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Tímto metodickým pokynem s účinností od 15. 4. 2011 Řídicí orgán OP VaVpI stanovuje následující 
závazné postupy pro změny, které mohou nastat při realizaci stavebně-technické části projektu 
v rámci prioritních os OP VaVpI č. 1-4. 

 

Kategorie změn, které mohou nastat při realizaci stavebně-technické části projektu: 

Pozn.: Změna stavebně-technické části se posuzuje vzhledem k dokumentaci pro stavební povolení, 
případně dokumentaci pro výběr zhotovitele, pokud je tato detailním rozpracováním dokumentace 
pro stavební povolení. Změny se posuzují i vzhledem k provedenému zadávacímu řízení, zda 
následnou změnou nemohl být zpochybněn výběr dodavatele v souladu se zákonem o veřejných 
zakázkách v platném znění.  

 

Nepodstatné změny stavebně-technického charakteru – např.: 

 Změna vyvolaná vnějšími vlivy (vedoucí ke zvýšení nebo snížení rozpočtu), kterou nemohl 

objednatel ani při náležité péči předpokládat. Za vnější vlivy se nepovažují nové okolnosti 

na straně dodavatele nebo objednatele stavebního díla. 

 Změna stavebně-technické části (úspora – snížení rozpočtu, ale může jít i o zvýšení, pokud 

projekt disponuje úsporami a bude zvyšována kvalita nebo rozsah, tj. mohou to být 

i vícepráce, které byly objektivně nepředvídatelné), která: 

o nemá negativní dopad na rozsah a užitné vlastnosti stavby 

o nezpůsobuje zhoršení technických parametrů použitých materiálů.  

Zhodnocení vlivu změny na technické parametry stavby musí být potvrzeno projektantem 
dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, případně projektantem dokumentace pro 
stavební povolení (tj. projektant v rámci spolupráce při provádění stavby/výkonu autorského 
a investorského dozoru potvrdí, že změna nevede ke zhoršení parametrů oproti jím původně 
navrženému řešení). 

 

Podstatné změny stavebně-technického charakteru – např.: 

 Změna lokality projektu, harmonogramu stavebně-technické části projektu či významnější 

technické změny stavebně-technické části projektu, popřípadě navýšení či zmenšení užitné 
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plochy oproti stavu uvedenému v Příloze č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Technickém 

popisu projektu: 

o např. změna stavebního povolení nebo změna stavby před jejím dokončením dle 

§ 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů 

o všechny ostatní změny ve stavbě, zejména změny vedoucí ke snížení rozsahu stavby, 

zhoršení užitných vlastností stavby a zhoršení parametrů použitých materiálů  

o změny vedoucí k překročení celkového rozpočtu projektu na stavební část (viz změny 

rozpočtu) nebo změny vedoucí k překročení ceny v smlouvě o dílo o více než 20 %. 

Veškeré změny v rámci stavebně-technické části projektu, které budou splňovat podmínky 
způsobilosti, mohou být financovány ze způsobilých výdajů projektu maximálně do výše 30 % 
z rozdílu mezi způsobilou částí předpokládané částky plánované v rozpočtu a způsobilou částí částky 
uvedené ve smlouvě o dílo (viz Společný metodický pokyn č. 1 k příručkám pro žadatele a příjemce 
s účinností od 15. 3. 2011). 

 

Dokladování změn, které mohou nastat při realizaci stavebně-technické části projektu: 

V případě nepodstatných změn se níže uvedené požadované podklady dokládají jako přílohy 
Monitorovací zprávy, ve které je změna oznámena. V případě změn podstatných se tyto podklady 
dokládají jako příloha Oznámení o podstatných změnách v projektu.  

Podklady, které je nutné doložit k posouzení všech typů stavebně-technických změn: 

- Vyplněný Technický list změny (TLZ – příloha příruček pro žadatele a příjemce č. 29) včetně 

vyjádření/schválení projektanta dokumentace pro výběr zhotovitele, projektanta realizační 

dokumentace, technického dozoru stavby, orientačního cenového odhadu změny, časového 

dopadu na harmonogram stavby a zdůvodnění změny. 

- Výkresová dokumentace vztažená ke změně včetně označení revize (např. obláčkem), šrafou 

ploch, popisem ve výkresu s jednoduchou rozpiskou a legendou výkresu. 

Specifické podklady, které je nutné dále doložit u jednotlivých typů stavebně-technických změn: 

Změny vzniklé v důsledku objektivně nepředvídaných okolností  

 Zemní práce, založení objektu, spodní stavba 

IGP1 (inženýrsko-geologický průzkum) předchozí části dokumentace nebyl dostatečně 
zpracován a vlivem nových skutečností dojde k navýšení objemu nebo náročnosti prací 
na výkopech, dále na založení stavby a zpracování konstrukčního řešení spodní stavby. 

                                                           
1 Inženýrsko – geologický průzkum poskytuje údaje potřebné pro posouzení možnosti a účelnosti vybudování různorodých 
staveb v daném geologickém prostředí při jejich zakládání a budování. Průzkumné metody zahrnují práce terénní (vrty, polní 
zkoušky), laboratorní, jejichž skladba a rozsah závisí na druhu řešené problematiky, a práce vyhodnocovací. Provádění IGP 
probíhá ve spolupráci s renomovanými firmami provádějícími vrtné práce a s akreditovanými laboratořemi provádějícími 
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Hladina podzemní vody byla dle skutečnosti výše, než předpokládal provedený IGP 

Podklady nutné ke změně:  

- původní IGP předchozí části dokumentace, která byla součástí soutěže o generálního 

dodavatele (musí být alespoň ve fázi podrobného průzkumu)  

- nový IGP, ze kterého nutnost změny vyplynula (popřípadě protokol z laboratoře 

o zatřídění dané zeminy) 

- posudek geologa (geologický dozor), včetně zápisu do stavebního deníku o zjištění 

nedostatku 

 Inženýrské sítě 

V souvislosti se špatným zaměření od správců inženýrských sítí jako podkladu pro výběr 
zhotovitele a následující kolizí v nesrovnalosti jejich uložení při provádění stavby vznikne 
požadavek na přeložení některých sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, silnoproud, 
slaboproud, teplovod apod.) 

Podklady nutné ke změně: 

- původní zaměření od správce sítě, které bylo součástí podkladů pro výběr zhotovitele 

- nové zaměření, včetně vyznačené kolize s projektem nebo jeho části 

 Archeologický průzkum/výzkum2 

Při zahájení prací byl i proti předpokladu zjištěn důvod pro zahájení archeologického 
průzkumu/výzkumu.  

Podklady nutné ke změně: 

- vyjádření archeologů k předchozímu stupni dokumentace vyžadující například pouze 

archeologický dohled nad stavbou 

- nové vyjádření archeologů o zahájení záchranného archeologického průzkumu/výzkumu 

 

                                                                                                                                                                                     
chemické rozbory vod. Výsledkem IGP je zhodnocení inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrů lokality a jejich 
posouzení ve vztahu k projekčnímu záměru. V praxi to znamená, že je uvedeno, zda a za jakých podmínek je realizace 
záměru z geologického hlediska možná, upozorněno na případná rizika, resp. jsou doporučena opatření k minimalizaci vlivu 
zjištěných nepříznivých geologických poměrů na stavbu. 
2 Záchranný archeologický výzkum (dále jen výzkum) je odbornou archeologickou činností vyvolanou ohrožením či narušením 
území s archeologickými nálezy. Výsledkem výzkumu je soubor artefaktů (movitých nálezů) a nálezová zpráva (zpráva 
o výsledcích výzkumu dle dikce §21, odst. 3 zákona č. 20/87Sb., v platném znění), která detailně dokumentuje a interpretuje 
archeologické situace nenávratně zničené stavební, těžební či jinou činností. Z tohoto důvodu se výzkumem rozumějí veškeré 
etapy archeologické práce na území s archeologickými nálezy až do stadia nálezové zprávy, tedy vlastní terénní práce 
(odkryv), provedení úplné dokumentace odkrytých situací, geodetické zaměření plochy výzkumu, evidence a ošetření 
movitých archeologických nálezů, další zpracování terénní dokumentace podle obvyklého standardu (např. překreslení plánů, 
digitalizace), dokumentace movitých nálezů včetně jejich případné konzervace, uložení movitých nálezů do vhodného 
depozitáře, analýza odebraných vzorků (kromě artefaktů také např. zvířecích a lidských kostí, zbytků rostlin, 
mineralogických materiálů atd.) a komplexní vyhodnocení výsledků výzkumu. Nedílnou součástí výzkumu je i jeho přípravná 
fáze, tj. terénní průzkum území s archeologickými nálezy podle potřeby (např. povrchový sběr, geofyzikální měření, letecké 
snímkování), shromáždění informací o starších nálezech z odborných archivů a jejich vyhodnocení. 
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 Nepředvídatelné vlivy počasí 

Velmi výrazné odchylky od normálu počasí potvrzené hydrometeorologickým ústavem (např. 
stoletá voda, vítr apod.). 

Nebude brán zřetel na zimní opatření!!! Ta musí být řešena jako součást smlouvy o dílo. 

Změna vzniklá v důsledku změny půdorysné dispozice 

 V rámci upřesňování projektu vlivem jednotlivých uživatelů v realizační dokumentaci dojde 

k dispozičním změnám v projektu (nové příčky, nové otvory, silnoproud (nové zásuvky, světla, 

připojení technologie), slaboproud, vzduchotechnika, měření a regulace; včetně vazby 

na požárně bezpečností řešení stavby). 

Na tuto změnu se bude vyžadovat: 

- zpracovaný nový výkaz výměr podle jednotlivých místností, či ucelených celků (např. 

jednotlivých podlaží), včetně zjednodušené projektové dokumentace s vyznačenou revizí 

a změnou 

Změna technologie 

 Zemní práce 

Generální dodavatel zvolí jiný postup technologie, který nepovede ke snížení standardu 
oproti postupu, jenž byl v předchozím stupni dokumentace. Toto bude potvrzeno ve 
formuláři vyjádření projektanta předchozího stupně i realizační dokumentace. Tento typ 
změny nesmí být nikdy víceprací. 

 Založení 

Generální dodavatel zvolí jiný postup technologie, který nepovede ke snížení standardu 
oproti postupu, jenž byl v předchozím stupni dokumentace. Toto bude potvrzeno ve 
formuláři vyjádření projektanta předchozího stupně i realizační dokumentace. Tento typ 
změny nesmí být nikdy víceprací. 

 Nosná konstrukce objektu 

Generální dodavatel zvolí jiný postup technologie, který nepovede ke snížení standardu 
oproti postupu, jenž byl v předchozím stupni dokumentace. Toto bude potvrzeno ve 
formuláři vyjádření projektanta předchozího stupně i realizační dokumentace. Tento typ 
změny nesmí být nikdy víceprací. 

 Záměna materiálů konstrukcí 

Generální dodavatel zvolí jiný postup technologie, který nepovede ke snížení standardu 
oproti postupu, jenž byl v předchozím stupni dokumentace. Toto bude potvrzeno ve 
formuláři vyjádření projektanta předchozího stupně i realizační dokumentace. Tento typ 
změny nesmí být nikdy víceprací. 
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 Povrchy materiálů (ve velmi omezeném množství) 

Od přípravy projektu pro výběr zhotovitele došlo k vývoji materiálu, který souvisí s výzkumem 
projektu a může ovlivnit jeho výsledek. 

 Technologické zařízení 

Od přípravy projektu pro výběr zhotovitele došlo k vývoji materiálu, který souvisí s výzkumem 
projektu a může ovlivnit jeho výsledek.  

Zlepšení vlastností navržené technologie, která povede k úspoře v provozních nákladech 
objektu. 

 Vestavěné zařízení 

Při soutěži výběru dodavatele stavby nebyl znám rozsah vnitřních vestavěných předmětů 
(přístroje, které mají vliv do stavby a tento nemohl být znám před soutěží – např. nebyl 
přístroj ještě zcela upřesněn). 

Změna výkazu výměr3 

 V rámci upřesnění dalšího stupně dokumentace dojde k zpřesnění výkazu výměr, a tím 

k objektivně zjištěné více práci. Tento typ změny nebude uznáván. Musí být ošetřen v rámci 

smlouvy o dílo, kde zpřesnění projektové dokumentace nemůže mít vliv na cenu 

vysoutěženého díla, a zodpovědnost za kontrolu výkazu výměr přenáší na zhotovitele stavby. 

 
 

                                                           
3 Výkaz výměr vymezuje množství požadovaných  prací, konstrukcí, dodávek  a  služeb  potřebných  ke  zhotovení  stavby 
s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na příslušnou část výkresové dokumentace. 


