
Seminář pro 

příjemce

OP VaVpI 

Praha, 28. 11. 2011



Úvod



Program semináře

10:00 – 10:15 Úvod

10:15 – 11:15 Žádosti o platbu

11:15 - 11:30 Přestávka na kávu

11:30 – 12:15 Monitorování projektu

12:15 – 12:30 Nejčastější chyby v MZ a ŽOZL

12:30 – 13:30 Přestávka na oběd 

13:30 – 13:45 Pravidla pro publicitu  

13:45 – 14:15 Monitorovací indikátory 

14:15 – 14:45  Změny v projektu 

14:45 – 15:30 Výběr dodavatelů 

15:30 – 15:45 Závěr, dotazy



Ţádosti o platbu



Základní pokyny pro zpracování  „Žádosti 

o platbu“

• Ţádost o platbu se zpracovává pouze prostřednictvím aplikace Benefit7 – záloţka „Ţádost o platbu“

• Je vyhotovována společně s MZ dle harmonogramu uvedeného ve Finančním plánu

• Dle „Příručky pro příjemce“ (PPP) je povinnost příjemce do 5 pracovních dní od konce měsíce,

ve kterém bylo vydáno Rozhodnutí u 1. ŢOZL / od konce monitorovacího období u dalších ŢOZL

elektronicky zaslat emailem PM a FM ŢOZL Podklady ke konzultaci ŽOZL:

• soupiska účetních dokladů

• podklady k účetním dokladům (nad 10 000 Kč)

• Případně další relevantní podklady nebo další podklady vyţádané ze strany ŘO

• Přílohy ŢOZL je nutné vyplňovat s pečlivostí a přehledně předkládat všechny podklady k jednotlivým

účetním případům dle příloh PPP č. 1d „Pravidla způsobilosti výdajů„ a č. 15f „Dokladování způsobilých

výdajů“

• Všechny podklady je nutné dodat i v elektronické podobě na CD (strukturovat shodně dle příloh ŢOZL

a MZ)



Finanční plán – časový rozvrh MZ a ŽOZL
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ZALOŽENÍ ŽÁDOSTI O PLATBU A NAČTENÍ DAT Z M7+

• Ţádost o platbu se zakládá prostřednictvím tlačítka „ Ţádost o platbu“

• Levé menu umoţňuje prostřednictvím tlačítka “Zaloţit novou ţádost o platbu“ zaloţit ŢOZL.



ZALOŽENÍ ŽÁDOSTI O PLATBU A NAČTENÍ DAT Z M7+

• Novou ŢOZL nelze vytvořit, pokud u předchozí finalizované ŢOZL není v poli Stav 

dle MONIT7+“ hodnota „Schválena“.

• Číslo žádosti o platbu – Jedinečný kód ŢOZL slouţící k její identifikaci.

• Závěrečná žádost – Označení ŢOZL prostřednictvím zaškrtávacího pole 

„Závěrečná ţádost“. Tato ţádost odpovídá poslednímu řádku finančního plánu.

• Stav – Jedná se o stavy administrace ŢOZL v B7

• Stav dle Monit7+ – Stavy administrace ŢOZL na úrovni ŘO



Záložení „Žádosti o platbu“

• Po zaloţení ţádosti je umoţněno načtení dat z Monit7+ prostřednictvím tlačítka „Načíst data z Monit7+“.

• Pro správné vyplnění první verze ŢOZL je vţdy nutné načíst data z M7+.

• V případě vrácení 1. ŢOZL k přepracování je třeba znovu načítat data z M7+. 

• V následujících ŢOZL doporučujeme načtení dat konzultovat s pracovníkem ŘO



Záložka „Žádost o platbu“

• Tato záloţka obsahuje pole předvyplněná daty staţenými z M7+. Dále pak pole

pro vyplnění příjemcem.

• Výběr vhodného formuláře se provádí prostřednictvím pole „Typ ţádosti“.

• Pro formulář typu financování ex-ante se zobrazují části – „Informace o projektu“,

„Informace o ţádosti o platbu“, „Předpokládané výdaje“, „Specifické výdaje“

a „Vyúčtování vynaloţených celkových způsobilých výdajů“.

• Zásadními políčky v těchto částech jsou „Typ ţádosti“ a „Pořadí finančního

plánu“. Některé údaje jsou automaticky předvyplněny na základě načtení

dat z M7+.



Výběr typu žádosti

• Číslo žádosti o platbu (předvyplněno) – Identifikační číslo vyplňované ŢOZL ve formátu zz/yyyy

• Stav (předvyplněno)

• Typ žádosti (povinné; předdefinovaný výběr) – Prostřednictvím tohoto pole je zvolen typ financování 

projektu ex-ante nebo ex-post

• Datum finalizace žádosti o platbu (předvyplněno) – Datum, kdy příjemce provedl finalizaci a ŢOZL byla 

přenesena do M7+.

• Stav dle MONIT7+ (předvyplněno)

• Závěrečná žádost (nepovinné; zaškrtávací pole) – ŢOZL odpovídající poslednímu řádku finančního plánu



Záložka „Žádost o platbu“

• Finanční prostředky budou rozděleny na účty partnerů a příjemce následovně:

"Příjemce"  - celkem ......Kč z toho .....neinvestiční ,.......investiční

"Partner" - celkem .....Kč z toho .....neinvestiční ,.......investiční

• Provazba poţadované částky předfinancování minimálně na hlavní kapitoly rozpočtu, ve kterých bude 

čerpáno

• Provazba na věcnou část projektu (odhad výdajů dle ukončených VŘ, plnění MI atd.)



Záložka „Žádost o platbu“ – formulář pro ex-ante



Záložka „Žádost o platbu“ – formulář pro ex-ante

• Specifické výdaje: Příjemce je povinen vyčíslit níţe uvedené specifické výdaje v rámci ţádosti o platbu, kdy 

jsou tyto výdaje uplatňovány v rámci vyúčtování. V rámci OP VaVpI to budou zejména výdaje na nákup 

pozemků, případně v prioritní ose 1 a 2 i výdaje na nepřímé náklady. Výdaje na bydlení nejsou v rámci OP 

VaVpI povaţovány za způsobilé.

• Celkové výdaje (automaticky doplněno) – „Celkové způsobilé výdaje“ plus „Celkové nezpůsobilé výdaje“

• Celkové nezpůsobilé výdaje (povinné; číslo)

• Celkem způsobilé výdaje (automaticky doplněno) – “Celkové způsobilé výdaje – investiční“ plus „Celkové 

způsobilé výdaje – neinvestiční“. Částka shodná s částkou v poli „Způsobilé výdaje z dotace“

• Celkové způsobilé výdaje – investiční (povinné; číslo) -

• Celkové způsobilé výdaje – neinvestiční (povinné; číslo) -

• Způsobilé výdaje z dotace (automaticky doplněno) – “Způsobilé výdaje dotace – investiční“ + „Způsobilé 

výdaje z dotace – neinvestiční“. Částka shodná s částkou v poli „Celkové způsobilé výdaje“.



Záložka „Financování žádosti o platbu“ – formulář 

pro ex-ante



Záložka „Žádost o platbu“ – formulář pro ex-ante

Vyúčtování vynaložených celkových způsobilých výdajů

• Celkové způsobilé výdaje platby připadající na finanční mezeru/očištěné o příjmy dle článku 55 

(automaticky doplněno; číslo) – „Celkové způsobilé výdaje platby připadající na finanční mezeru/očištěné 

o příjmy dle článku 55 – investiční“ plus „Celkové způsobilé výdaje platby připadající na finanční 

mezeru/očištěné o příjmy dle článku 55 – neinvestiční“. 

• Způsobilé výdaje z dotace – celkem (automaticky doplněno) – “Způsobilé výdaje dotace – investiční“ + 

„Způsobilé výdaje z dotace – neinvestiční“. 

• Celkové způsobilé výdaje platby připadající na příjmy dle článku 55 (automaticky doplněno; číslo)

• Průběžné ŽOZL – „ Celkem způsobilé výdaje“ platby krát („ Celkové způsobilé výdaje na projekt 

připadající na příjmy dle článku 55“ děleno „ Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje“ projektu)

• Závěrečná ŽOZL – „Celkové způsobilé výdaje na projekt připadající na příjmy dle článku 55“ mínus 

„Celkové způsobilé výdaje platby připadající na příjmy dle článku 55“



Záložka „Žádost o platbu“ – formulář pro ex-ante

• Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy (automaticky doplněno; 

číslo) – „Celkové způsobilé výdaje platby připadající na finanční mezeru/očištěné o příjmy dle článku 55“ 

plus „Celkové způsobilé výdaje platby připadající na příjmy dle článku 55“. 

• Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje (automaticky doplněno; číslo)

• Průběžné ŽOZL - „Celkem způsobilé výdaje“ platby krát („Jiné peněţní příjmy připadající na způsobilé 

výdaje“ platby/„Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje“ projektu)

• Závěrečná ŽOZL – „Jiné peněţní příjmy připadající na způsobilé výdaje“ projektu mínus „Jiné peněţní 

příjmy připadající na způsobilé výdaje“ suma hodnot pole z předchozích ŢOZL ve stavu „Schváleno“

• Celkem způsobilé výdaje (automaticky doplněno; číslo)

• „ Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje“ projektu děleno „Celkové způsobilé výdaje platby 

připadající na finanční mezeru/očištěné o příjmy dle článku 55“ projektu násobeno „Celkové způsobilé 

výdaje platby připadající na finanční mezeru/očištěné o příjmy dle článku 55“ platby



Další záložky

• Čestná prohlášení

Texty čestných prohlášení jsou předvyplněna, pro finalizaci ţádosti je s nimi potřeba vyjádřit souhlas.

• Přílohy ŽOZL:

- Záloţka obsahuje předdefinovaný seznam příloh, které přikládá příjemce k papírové verzi ŢOZL (výstupu

z Benefit7). V případě, ţe přílohu v papírové podobě k ţádosti přiloţí, zaškrtne pole „Doloţeno v listinné

podobě“.



Povinné přílohy ŽOZL

o Podklady pro vyúčtování (PPV) – příloha 16c) PPP

» Soupiska účetních dokladů (včetně dokladů v hodnotě do 10 000 Kč)

» Přehled čerpání způsobilých výdajů projektu

» Rozpis osobních výdajů realizačního týmu

» Pracovní výkazy zaměstnanců

» Přehled stavu vlastních prostředků na  projektovém bankovním účtu

» Aktualizace FP včetně vyúčtování ZV

o Přílohy PPV – viz Dokladování způsobilých výdajů (příloha 15f)

o Seznam osob oprávněných k podpisům dokumentů v rámci projektu včetně 

podpisových vzorů (podepsaný statutárním orgánem)

» originál nebo úředně ověřená kopie

» s vymezením rozsahu oprávnění a doby platnosti 



Obecné zásady:

» Formuláře OP VaVpI – v originále s podpisem statutárního orgánu případně jím 

pověřené osoby (pak je nutné přiloţit pověření)

» Formuláře příjemce a účetní doklady – kopie

» Způsobilé výdaje do 10 tis. Kč musí být uvedeny v Soupisce účetních dokladů ; 

předloţení účetních dokladů týkajících se těchto výdajů si vyţádá ŘO v rámci 

kontroly vzorku výdajů do 10 tis. Kč

» Povinnost příjemce zřídit zvláštní bankovní účet projektu

» Z projektového účtu je moţné hradit pouze výdaje týkající se projektu

» Povinnost příjemce vést oddělené účetnictví projektu

» Všechny účetní doklady označovat názvem projektu a registračním číslem –

doporučujeme razítko s názvem a číslem projektu 

Dokladování Způsobilých výdajů ŽOZL



Přílohy PPV – Soupiska účetních dokladů musí zahrnovat  veškeré způsobilé výdaje, které jsou 

doloţeny touto formou :

a) výdaje na pořízení majetku/služeb:

• kopie objednávky/ smlouva s dodavatelem, dodavatelské faktury opatřené košilkou (tzn. 

likvidačním či průvodním listem), dodací list; předávací protokol apod.

• kopie dokladu o úhradě – výpis z bankovního účtu, ze kterého byl výdaj uhrazen; případně 

pokladního dokladu

• doklad o zaúčtování účetního případu do účetního IS

b) mzdové výdaje:

• kopie pracovní smlouvy, pracovní náplně zaměstnance a mzdového výměru

• měsíční Pracovní výkaz zaměstnance projektu - originál

• výstup z IS – mzdová sestava opatřená podpisem osoby zodpovědné za zpracování mezd 

(mzdové účetní) a podpisem osoby zodpovědné za úhradu mezd (hlavní účetní)

Dokladování Způsobilých výdajů ŽOZL



Přílohy PPV (další relevantní podklady na vyţádání ze strany ŘO)

• vzorek účetních dokladů do 10 tis. Kč; 

• vnitřní předpisy (směrnice) příjemce

• doloţení refundace způsobilých výdajů z projektového bankovního účtu na účet, ze kterého 

byly tyto výdaje uhrazeny (např. na účet univerzity, fakulty atd.); 

• celkový výpis z projektového (projektových) bankovního účtu za celé příslušné monitorovací 

období

Doporučení: Příloha 15f  Dokladování způsobilých výdajů a konzultace s finančním 

manaţerem projektu

Dokladování Způsobilých výdajů ŽOZL



Dotazy a odpovědi



Monitorování projektu



Monitorování projektu

• Účel: průběţné sledování postupu realizace projektů

• Přehled monitorovacích zpráv:

A) Hlášení o zahájení realizace projektu

B) Průběţné monitorovací zprávy

C) Závěrečná monitorovací zpráva

D) Monitorovací zprávy o zajištění udrţitelnosti

• Monitorovací zpráva se vyplňuje prostřednictvím 

aplikace B7.



Hlášení o zahájení realizace projektu

A) Hlášení o zahájení realizace projektu:

• Jak často: 1x  za dobu realizace projektu

• Kdy: a) do 5. pracovního dne od zahájení realizace projektu, 

(v případě, ţe zahájí realizaci projektu po odevzdání 1. MZ ) 

b) společně s 1. MZ (pokud je zahájení před podáním 1.MZ)

Např.: Rozhodnutí  22. 11. 2011, předložení 1.MZ do 31. 12. 2011, Zahájení realizace 

projektu 1. 1. 2012, Hlášení do 6. 1. 2012

Rozhodnutí  22. 11. 2011, Zahájení realizace projektu 1. 12. 2011, předložení MZ do 

31. 12. 2011 společně s Hlášením

• Kolik: 2 paré: 1 paré si ponechá příjemce, 1 paré odevzdává

• Jak: a) poštou/ kurýrem, zároveň e-mailem na PM/FM 

b) osobně 

• Komu: PM/FM



Průběžné monitorovací zprávy (1)

B) Průběžné monitorovací zprávy:

• Jak často: 1 x za 3 měsíce realizace projektu

• Kdy: a) 1. MZ: nejdříve v den vydání Rozhodnutí, nejpozději do 

konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo vydáno 

Rozhodnutí

b) další MZ: do konce měsíce následujícího po skončení 

kaţdého 3-měsíčního  období realizace projektu

Kolik: 2 paré: 1 paré si ponechá příjemce, 1 paré odevzdává



Průběžné monitorovací zprávy (2)

• Jak : osobně nebo v odůvodněných případech poštou (datum 

doručení MZ je datum přijetí na sekretariátu odboru 

implementace OP VaVpI)

• Komu: PM/FM

• Následuje kontrola formální i věcné správnosti MZ

• Doplnění na základě Výzvy  - osobně nebo v odůvodněných případech 

poštou

• Info o schválení MZ e-mailem (podmínkou je schválení předchozí MZ)

• Pokud je monitorovacího období pro zpracování poslední Průběţné MZ  

kratší neţ 1 měsíc před ukončením realizace projektu, podává se aţ 

Závěrečná MZ



Závěrečná monitorovací zpráva

C) Závěrečná monitorovací zpráva:

• Jak často: 1x  po ukončení realizace projektu

• Kdy: do 2 měsíců od data ukončení realizace projektu

• Kolik: 2 paré: 1 paré si ponechá příjemce, 1 paré odevzdává

• Jak : osobně nebo v odůvodněných případech poštou 

• Komu: PM/FM

• Následuje kontrola formální i věcné správnosti MZ

• Doplnění na základě Výzvy osobně nebo v odůvodněných případech 

poštou

• Info o schválení MZ e-mailem (podmínkou schválení předchozí MZ)



Monitorovací zprávy o zajištění 

udržitelnosti

D) Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti:

• Jak často: kaţdých 6 měsíců po dobu udrţitelnosti projektu

• Kdy: do 1 měsíce po ukončení 6 měsíčního období (tj. 31.7./31.1.); 

Pokud příjemce předloţil Závěrečnou monitorovací zprávu po 

30. 4. (tj. mezi 1. 5. a 30. 6.) nebo 31. 10. (tj. mezi 1. 11. a 31. 

12.), předloţí MZU aţ k následujícímu datu, tj. buď k 31.1. 

nebo k 31.7. 

• Kolik: 2 paré: 1 paré si ponechá příjemce, 1 paré odevzdává

• Jak : osobně nebo v odůvodněných případech poštou

• Komu: PM/FM



Základní pokyny ke zpracování MZ

• Listy MZ i listy jednotlivých příloh musí být spolu vţdy pevně spojeny, 

samostatně mohou být předloţeny pouze dokumenty, u nichţ je to nezbytné, 

např. s ohledem na zvláštní formát 

• MZ v listinné podobě musí obsahovat shodný unikátní kód jako elektronická 

podoba v  Benefit7

• Příjemce je povinen dodrţovat termíny pro odevzdání MZ

• MZ je povaţována za doručenou včas, pokud je v termínu doručena jak 

v elektronické podobě (vyplnění a odeslání v Benefit7 a 1x CD/DVD), tak i v 

listinné podobě 

• Příjemce je povinen archivovat všechny MZ včetně příloh



Zpracování MZ v IS Benefit (1)

Konto žádostí

• Po úspěšném přihlášení do aplikace se zobrazí „Konto ţádostí“, které obsahuje nabídku základních 

funkčních záloţek v levé části obrazovky a v pravé části seznam vytvořených projektových ţádostí (PŢ)

• V seznamu PŢ jsou přehledně uvedeny základní údaje ke kaţdé PŢ v elektronické podobě a je moţné zde u 

projektů, které mají podepsané Rozhodnutí, vytvářet MZ a ŽOZL.

Harmonogram MZ

• Záloţka informuje o stavu administrace MZ. Její struktura by měla odpovídat poloţkám finančního plánu (viz 

záloţka „Finanční plán“), doplněných o údaje „Typ MZ“ a „Stav dle MONIT7+“. Pro získání aktuálních 

informací je nezbytné pouţít tlačítko „Načíst harmonogram ze systému MONIT7+“.

(Jednotlivé řádky harmonogramu odpovídající řádku finančního plánu můţou být ze strany ŘO doplňovány 

postupně) 



Zpracování MZ v IS Benefit (2)

Monitorovací zpráva

• Monitorovací zpráva se zakládá prostřednictvím levého menu, tlačítka „Monitorovací zpráva“.

• Po kliku na tlačítko se zobrazí tabulka se zaloţenými MZ v pravé části. V této části je moţné 

zobrazit rozpracované nebo jiţ odeslané MZ (souhrnná tabulka). Levé menu umoţňuje 

prostřednictvím tlačítka „Zaloţit novou MZ“ zaloţit MZ.

! MZ nelze vytvořit, pokud u předchozí finalizované MZ není v poli „Stav dle MONIT7+“ hodnota 

„Schváleno ŘO“.



Zpracování MZ v IS Benefit (3)

• Po zaloţení MZ je umoţněno načtení dat a rozpočtu z M7+ prostřednictvím tlačítek „Načíst 

data z Monit7+“ a „Načíst rozpočet projektu z MONIT7+“ (tlačítko se zobrazí po načtení dat 

pomocí tlačítka „Načíst data z Monit7+“). V případě úspěšného načtení dat jsou předvyplněna 

některá pole MZ a zobrazí se další tlačítko „Načíst rozpočet projektu z Monit7+“. Úspěšné 

převzetí dat z M7+ je oznámeno hláškou. Poté je moţné začít vyplňovat další MZ.

• Dále je aktualizace vhodná v případě, ţe se v průběh vyplňování MZ v B7 změní data v M7+ 

a tyto data je nutné promítnout do rozpracované MZ.

! Po aktualizaci dat může dojít ke smazání příjemcem zadaných dat. Proto je nutné 

aktualizované údaje zkontrolovat, zda odpovídají požadovanému stavu. !



Zpracování MZ v IS Benefit (4)

• „Načíst vybrané datové oblasti z MONIT7+“ - Po stisku se zobrazí tabulka obsahující zaškrtávací seznam 

záloţek a jejich částí, které je moţné jednotlivě aktualizovat.



Zpracování MZ v IS Benefit (5)

1. Údaje o projektu a monitorovací zprávě

Předvyplněno

Je třeba vyplnit

• „Předpokládané datum předložení ŘO“

= Odpovídá poli Datum předloţení ŢOZL na záloţce 

Finanční plán, v případě doplnění se toto datum nemění

• Zaškrtávací pole = zaškrtnout pouze v případě, 

ţe došlo ve sledovaném období ke změně



Zpracování MZ v IS Benefit (6)

2. Údaje o příjemci – předvyplněno

• !!! V případě, ţe informace neodpovídají skutečnosti, 

je nezbytné kontaktovat řídící orgán. Kontaktní údaje 

nelze editovat ze strany příjemce !!!

3. Popis MZ

– „Další informace o realizaci projektu“

Např.: 

• byl zřízen bankovní účet

• v rámci první Ţádosti o zálohovou platbu 

nebudou uplatňovány všechny způsobilé 

výdaje realizované před vydání Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace (projektová dokumentace, 

pozemek pro výstavbu infrastruktury)

• v rámci sledovaného období byla zahájena 

stavba



Zpracování MZ v IS Benefit (7)

– „Popis problémů spojených s realizací projektu“

• Např.:

– Z důvodu náročné přípravy na zadávací dokumentaci veřejné zakázky na výstavbu budovy 

bylo zadávací řízení vyhlášeno se zpoţděním…

– „Popis provedených a plánovaných opatření na odstranění těchto problémů“

• Např.:

– Průběţně probíhá monitorování rizik a problémů spojených s řešením projektu. 

– „Důvodu k vrácení/zamítnutí MZ/ výhrady ke schválení“

• V případě vrácení MZ k dopracování se zde zobrazí případné komentáře pracovníka ŘO.



Zpracování MZ v IS Benefit (8)

4. Horizontální témata

- Záloţka slouţí k zachycení změn v oblasti horizontálních témat. Do částí „Vliv na rovné příležitosti“ a „Udržitelný 

rozvoj“ jsou předvyplněna data z předchozí MZ (příp. PŢ při vyplňování 1. MZ). 

- Údaje je moţné opravit dle stávající situace v rámci monitorovacího období, za kterou je MZ předkládána. (Záloţka je 

zpřístupněna pro editaci v případě zaškrtnutí pole „Došlo ve sledovaném období ke změně Horizontálních témat?“ )

5. Monitorovací indikátory

- „Dosažená hodnota“ = Hodnota, které 

bylo dosaţeno kumulativně od začátku projektu

k poslednímu dni daného sledovaného období 

- „Datum dosažené hodnoty“ = Pole je automaticky

předvyplněno datem z pole „Sledované období do“ 

na záloţce „Monitorovací zpráva“. Pokud se v poli

datum doplní automaticky, není moţné ho smazat.

Datum je moţné ponechat vyplněné s nulovou

dosaţenou hodnotou. Datum uvádějte pouze u  

indikátorů, které mají nenulovou cílovou hodnotu.

- Způsob vykazování viz aktuální verze 

Přílohy 8c) Příručky pro žadatele a příjemce.



Zpracování MZ v IS Benefit (9)

6. Environmentální kritéria

- „Dosažená hodnota“ = Hodnota environmentálního 

kritéria, které bylo dosaţeno kumulativně od začátku 

projektu k poslednímu dni sledovaného období.

- „Aktuální stav“ = Informace o aktivitách vedoucích 

k naplnění cílového hodnoty.

7. Výběrová řízení

- V případě, ţe dojde k rozsáhlým změnám ve VŘ 

(např. jedno VŘ rozděleno do více VŘ nebo více VŘ 

sloučeno do jednoho VŘ), je nezbytné toto/tyto VŘ 

zrušit převedením do stavu „Zrušeno“ a zaloţit 

nové/nová VŘ. Odkaz na původní VŘ je nezbytné 

uvést do pole „Popis“.

- Změny ve VŘ zadávejte jako informativní změnu na 

záloţce „Změny v projektu“ 



Zpracování MZ v IS Benefit (10)

- Pro kaţdou formu řízení (Rámcová smlouva, Minitendr, Výběrové řízení, Soutěţ o návrh, Koncesní 

řízení a Koncesní dialog) se vyplňují různá pole. Jako první je třeba vyplnit pole „Vyplňované 

údaje k“. Poté se zobrazí další pole, která je třeba vyplnit.

- S kaţdou odevzdávanou MZ nezapomeňte aktualizovat „Stav VŘ“ a „Předpokládané / skutečné 

datum zahájení a ukončení“ – tyto záloţky musí být v souladu

- U ukončených VŘ je nutné uvést název vítěze výběrového řízení (dodavatele) a nasmlouvanou 

cenu (případně dodatek k jiţ uzavřené smlouvě)

- U ukončených VŘ uvádějte čísla řádků soupisky účetních dokladů, kde uvádíte náklady na toto VŘ 

- U ukončených VŘ nutné doloţit všechny podklady dle Pravidel pro výběr dodavatelů (tyto 

podklady tvoří přílohu MZ)



Zpracování MZ v IS Benefit (11)

8. Klíčové aktivity

- Doplňovány automaticky (z projektové 

ţádosti nebo předchozí MZ).

- Klíčové aktivity předvyplněné na základě 

údajů v M7+ není moţné mazat.

- Součet výdajů všech KA (Celkové výdaje, 

Celkové ZV a Celkové NZV) musí být v 

souladu s celkovým schváleným rozpočtem 

projektu.



Zpracování MZ v IS Benefit (12)

8. Klíčové aktivity

„Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

ve vazbě na rozpočet I a II“ –

Needitovatelné pole. Obsahuje informace 

o KA uvedené příjemcem v PŢ.

„Výstup klíčové aktivity“ – Needitovatelné 

pole. Obsahuje informace o KA uvedené 

příjemcem v PŢ.

„Aktuální stav I a Aktuální stav II“ – Krátký 

popis aktivit, které se uskutečnily na dané 

KA v průběhu sledovaného období. Pole 

s označením II slouţí k bodovému rozšíření 

pole I (tzn. je moţné vloţit delší text).



Zpracování MZ v IS Benefit (13)

9. Publicita

- Záloţka je zpřístupněna pro editaci v případě zaškrtnutí pole „Došlo ve sledovaném období ke 

změně v Publicitě?“ na záloţce „Monitorovací zpráva/hlášení“ 

=  Popis aktivit, které byly uskutečněny v rámci vybraného typu publicity v daném monitorovacím 

období (u kaţdého prvku publicity aktualizujete popis dle prováděných aktivit, např. doplníte adresu 

webových stránek projektu, uvedete odkaz na zveřejněnou tiskovou zprávu o zahájení projektu, 

vztyčení velkoplošného informačního panelu, trvalé pamětní desky)



Zpracování MZ v IS Benefit (14)

10. Přehled financování

- Částky první části záloţky jsou doplňovány automaticky, 

částky v části „Dotace projektu“ jsou vloţeny na základě 

kliku na tlačítko „Rozpad financí“. 

- „Výběr z jiných peněžních příjmů“ = vyplněno automaticky

na základě vyplnění kapitoly „Příjmy projektu připadající na 

způsobilé výdaje“ na záloţce „Rozpočet“.

- „Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy“  = 

„Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje“ < 0

- „Projekt vytváří jiné peněžní příjmy“ = 

„Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje“ > 0



Zpracování MZ v IS Benefit (15)

10. Přehled financování

- „Příjmy projektu dle článku 55“ – Můţe teoreticky nabývat hodnot:

– „Projekt nevytváří příjmy dle článku 55“ – technicky jediná možná volba v PŽ a přepracované PŽ

– „Projekt vytváří příjmy dle článku 55 nařízení Rady č. 1083/2006 neodhadnutelné předem“ – v OP VaVpI

nerelevantní

– „Projekt vytváří příjmy dle článku 55 nařízení Rady č. 1083/2006 odhadnutelné předem“- metodicky správná 

volba pro všechny projekty v PO4.

Z důvodu nemoţnosti jiného technického řešení je postup u projektů OP VaVpI následující:

1. V rámci přepracované PŢ zvolí ţadatel volbu „Projekt nevytváří příjmy dle článku 55“

2. Po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace PM/FM změní volbu v IS ŘO na „Projekt vytváří 

příjmy dle článku 55 nařízení Rady č. 1083/2006 odhadnutelné předem“ a zaloţí první 

monitorovací zprávu

3. Příjemce načte data z IS včetně aktualizované informace o volbě v tomto číselníku



Zpracování MZ v IS Benefit (16)

- „Celkové způsobilé výdaje na projekt připadající na příjmy dle článku 55“ = Hodnota 

vypočítána pomocí ESOP a ručně vloţená příjemcem. Pole je zobrazeno pouze v případě, ţe je 

v poli „Příjmy projektu dle článku 55“ vybrána hodnota „Projekt vytváří příjmy dle článku 55 nařízení 

Rady č. 1083/2006 odhadnutelné předem“.

(pokud dle výpočtu ve fin. mezeře vychází 100% nárok na dotaci, v tomto poli se vyplní „0“)

- „Celkové způsobilé výdaje na projekt připadající na finanční mezeru/očištěné o příjmy 

dle článku 55“ = „Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje“ mínus „Příjmy projektu připadající 

na způsobilé výdaje“ mínus „Celkové způsobilé výdaje na projekt připadající na příjmy 

dle článku 55“. Pole je zobrazeno pouze v případě, ţe je v poli „Příjmy projektu dle článku 55“ 

vybrána hodnota „Projekt vytváří příjmy dle článku 55 nařízení Rady č. 1083/2006 odhadnutelné 

předem“.



Zpracování MZ v IS Benefit (17)

11. Finanční plán

- Před aktualizací finančního plánu je nezbytné kliknout na tlačítko „Aktualizovat finanční plán“, čímţ 

se z M7+ načtou aktuální data týkající se finančního plánu (z PŢ, příp. poslední schválené MZ). 



Zpracování MZ v IS Benefit (18)

- „Předpokládaná požadovaná částka“ = Výše částky poţadované k proplacení za dané období. 

Součet částek za všechny plánované platby se musí rovnat částce v poli „Celkové způsobilé výdaje 

na projekt připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55“ na záloţce „Přehled 

financování“. 



Zpracování MZ v IS Benefit (19)

• „Předpokládaná požadovaná částka“ = Výše částky poţadované k proplacení za dané období. 

Součet částek za všechny plánované platby se musí rovnat částce v poli „Celkové způsobilé výdaje 

na projekt připadající na finanční mezeru/očištěné o příjmy dle článku 55“ na záloţce „Přehled 

financování“. (Z toho neinvestiční (Kč), (povinné; automatické doplnění s moţností editace) ; Z toho investiční 

(Kč), (automatické doplnění) : Výpočet: „Předpokládaná poţadovaná částka“ – „Z toho neinvestiční (Kč)“. 

• „Skutečně proplacené částky“ / „Skutečné vyúčtování“ – doplňuje se automaticky na základě 

výše proplacené ŢOZL / výše schváleného vyúčtování, načítá se z IS ŘO

• „Plánované vyúčtování celkem“= Výše vyúčtování předkládaného / plánovaného k předloţení v 

rámci dané ţádosti o platbu. (Z toho neinvestiční (automaticky doplněno) : výpočet „Plánované vyúčtování 

celkem“ – „Z toho investiční“; Z toho investiční – k editaci)

• Celková dotace se musí rovnat součtu částek u proplacených plateb ze sloupce „Skutečně 

proplacená částka“, u plánovaných plateb ze sloupce „Předpokládaná požadovaná částka“.

• Zdůvodnění úpravy finančního plánu: vyplnit důvod, proč je v rámci MZ finanční plán editován.



Zpracování MZ v IS Benefit (20)

12. Prioritní témata

- Součet částek za kaţdé prioritní téma se musí rovnat částce v poli „Strukturální fond“ na záloţce 

„Přehled financování“. 

- V případě, ţe se příjemce v rámci PŢ zavázal pouze k jednomu tématu, je moţné částky doplnit 

prostřednictvím tlačítka „Doplnit částku EU“. 

13. Změny v projektu

- viz Příručka pro příjemce VaVpI 2007-2013, kapitola 5.3 Změny v projektu

- !!! Doporučujeme konzultovat plánované změny s příslušným PM/FM v dostatečném předstihu!!!

- „Datum oznámení na ŘO“:

- Informativní a nepodstatné => datum předloţení MZ

- Podstatné => zapracovává se do MZ aţ po schválení ŘO s datem na Oznámení o podstatné 

změně v projektu



Zpracování MZ v IS Benefit (21)

14. Kontroly

- Záloţka slouţí pro uvedení všech ukončených kontrol za sledované období, které byly 

provedené jiným subjektem neţ ŘO OP VaVpI.

- „Číslo kontroly“– Číslo kontroly, pod kterým kontrolu vede subjekt provádějící kontrolu 

(číslo uvedené na oficiální dokumentaci).

- „Název kontroly“– Název kontroly uvedené na oficiální dokumentaci kontroly.

- „Datum splnění opatření“– Datum, kdy došlo k odstranění všech uloţených nápravných 

opatření. Povinné v případě hodnoty „Ano“ v poli „Nápravná opatření splněna“.



Zpracování MZ v IS Benefit (22)

- „Název subjektu, který kontrolu provádí/provedl“ – Úplný název subjektu (ne zkratkou) 

subjektu, který provedl kontrolu včetně právní subjektivity.



Zpracování MZ v IS Benefit (23)

14. Přílohy

- Předdefinovaný seznam příloh, ve kterém se zaškrtne ne / relevantní u kaţdé přílohy

- Všechny přílohy zaznamenané na záloţce „Přílohy projektu“ je nutné doloţit v listinné podobě spolu 

s MZ a v elektronické podobě na CD

• Aktualizovaný rozpočet projektu s vyznačením a zdůvodněním změn 

• Kompletní dokumentace z realizovaných (ukončených) VŘ - viz PVD

• Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů – dále viz Příloha č. 8 c) PPP

• Fotodokumentace dokládající postup prací (včetně publicity)

• Pojistná smlouva na majetek pořizovaný v rámci realizace projektu (předkládá se k té Monitorovací zprávě, 

v jejímž období byla uzavřena, nejpozději však k závěrečné monitorovací zprávě)

• Protokol o předání a převzetí stavebních prací/stavby či obdobný doklad v případě dodávek či sluţeb 

(platí pro závěrečnou zprávu)

• Doklad o užívání stavby - přiloží se kopie Oznámení o užívání stavby včetně originálu čestného 

prohlášení, že stavební úřad nezakázal rozhodnutím užívání stavby či kolaudační souhlas s užíváním stavby

• Zaměření skutečného provedení stavby (platí pro závěrečnou zprávu)

• Další relevantní podklady související s realizací projektu



Zpracování MZ v IS Benefit (24)

16. Čestné prohlášení příjemce

- U projektů prioritní osy 4 existují dva druhy čestných prohlášení – povinné a povinně volitelné. 

Povinné čestné prohlášení mají číslo MZ_01 – MZ_08 a nelze je smazat. Je nutné s ČP souhlasit, 

jinak není umoţněna finalizace MZ. Prohlášení s číslem MZ_09 a MZ_10 jsou tzv. povinně volitelné 

= musí být vybráno právě jedno prohlášení. 

- Výběr povinně volitelného ČP (MZ_09 a MZ_10) probíhá po kliku na tlačítko „Nový záznam“ pod 

souhrnnou tabulkou.

- Při výběru obou prohlášení s číslem MZ_09 i MZ_10 (libovolně na tom, jestli by u nich bylo 

provedeno zaškrtnutí či nikoliv), B7 neumoţní finalizaci MZ (tzn. je nutné u nerelevantního ČP 

smazat volbu ano, nebo u relevantního ČP zaškrtnout ano).

- Souhlas s ČP lze provést pro jednotlivé ČP zaškrtnutím pole „Souhlasím s čestným prohlášením“ nebo hromadně 

pro povinná prohlášení prostřednictvím tlačítka „Označit vše“.

17. Rozpočet projektu

- Je moţné upravit jednotlivé kapitoly a podkapitoly rozpočtu v případě změn. Příjemce zaznamenává

do rozpočtu pouze nepodstatné změny rozpočtu, případně podstatné změny méně závazné,

které nevyţadují Dodatek k Rozhodnutí, po jejich schválení ŘO. Podstatné změny, které vyţadují

Dodatek k Rozhodnutí, se promítnou do rozpočtu po jeho vydání ze strany ŘO a načtení dat z M7+

v nejbliţší MZ po vydání Dodatku.



Obecné zásady



Kontrola, finalizace a tisk MZ, ŽOZL

• Po konečném vyplnění MZ, ŢOZL v B7 je nezbytné provést (pro kaţdý typ dokumentu zvlášť)

několik základních kroků, aby je bylo moţné řádně odevzdat. Úkony se provádějí

prostřednictvím tlačítek levého menu formuláře MZ, ŢOZL. Jedná se o tlačítka:

– „Kontrola“ – Tlačítko spustí kontrolu zadaných údajů vzhledem k nadefinovaným

podmínkám. Pokud systém najde chyby, zobrazí je pomocí seznamu červených hlášek.

Pokud nebudou všechny hlášky odstraněny, není moţné MZ, ŢOZL finalizovat. Černé

hlášky jsou pouze informativní a slouţí k upozornění příjemce, aby provedl kontrolu, zda

jsou dané hodnoty skutečně vyplněny správně.

– „Finalizace“ – Finalizace je nevratný proces, který uzamkne MZ, ŢOZL a zamezí tak její

editaci ze strany příjemce. Zároveň se spustí přenos ŢOZL do IS Monit7+.

– „Tisk“ – Po finalizaci MZ, ŢOZL je nezbytné provést tisk daného dokumentu

prostřednictvím tohoto tlačítka.

Oproti projektové ţádosti není moţné provést storno finalizace!!!!! Finalizovaná MZ, ŢOZL je 

automaticky nahrána do nadřazeného IS a je znemoţněna její editace ze strany příjemce.



Vrácení k přepracování

• Vytištěnou verzi MZ, ŢOZL odevzdává příjemce předepsaným způsobem ŘO.

• V průběhu administrace MZ, ŢOZL na úrovni řídícího orgánu můţe pověřený projektový

manaţer rozhodnout o vrácení MZ, ŢOZL k přepracování příjemci.

• Po obdrţení informace o vrácení k přepracování provede příjemce na kaţdém z formulářů

storno finalizace (tlačítko „Storno finalizace“). Po provedení storna je MZ, ŢOZL opět

zpřístupněna příjemci pro editaci.

• Příjemce po přepracování MZ, ŢOZL opět provede kontrolu, finalizaci a tisk (viz předchozí

slide) a předá předepsaným způsobem na řídicí orgán.



Dotazy a odpovědi



Nejčastější chyby v 

MZ a ŢOZL



Obecné nedostatky (1)

• Apel na pečlivost a pozornost při přípravě podkladů k MZ a ŢOZL

– Důsledné nastudování PPP a souvisejících předpisů 

– Chybějící podpisy dokumentů, nesoulad s Podpisovými vzory

– Nepřehlednost podkladů v papírové podobě

– Nekompletnost a nepřehlednost dokumentů na CD

– Chybně opsaná čísla dokladů, faktur, IČO, název dodavatele atd.

– Nevyplnění některých řádků či sloupců u jednotlivých formulářů

– Nedodání potřebných podkladů a příloh

– Pouţití neplatných formulářů 

– Chybějící nebo nesprávná povinná publicita



Obecné nedostatky (2)

• Doplnění MZ a ŢOZL na základě výzvy Vašim PM a FM

– Nedodrţení daných termínů

– Nezapracování připomínek, nedodání vyţádaných podkladů

- Nutnost konzultace při nejasnostech

• Soulad mezi MZ, ŢOZL a PPV

– Nutné dodrţet soulad mezi tabulkami: „ Soupiska účetních dokladů“, 

„Přehled čerpání způsobilých výdajů“, „ŢOZL a MZ “ 

– Nutné dodrţet soulad mezi tabulkami: „Rozpis osobních výdajů“, 

jednotlivými „ Pracovními výkazy a smlouvami“ a sestavami z Vašich 

mzdových IS 



Nejčastější chyby v ŽOZL a PPV (1)

Nutnost dodání všech podkladů: ŢOZL + PPV + přílohy PPV

Nejčastěji nejsou zkompletovány podklady k „Soupisce účetních dokladů“ – účetní doklady 

nad 10tis. Kč by se měly skládat z kopie: 

- Faktury vč. všech příloh/pokladního dokladu 

- Výpisu z banky ( projektový účet)

- Dodavatelské smlouvy/objednávky 

- Doklad o zaúčtování účetního případu do Vašeho  účetního IS na zakázku projektu

Soupiska účetních dokladů 

- se skládá ze všech výdajů za dané monitorovací období (účetní doklady+mzdy)

- Pro zařazení dokladu do soupisky účetních dokladů za dané období je podstatné 

datum vystavení dokladu či datum zdanitelného plnění

- Správné zařazení do kategorie dle rozpočtu



- Přehled čerpání způsobilých výdajů 

• Chybějící aktualizace údajů dle schválených změn v rozpočtu projektu ve sloupci „Platný 

rozpočet v Kč“ 

• Sloupec „Dosud prokázané výdaje v Kč“ = součet uskutečněných výdajů v rámci jednotlivých 

kapitol rozpočtu projektu za všechna předcházející MO (ŢOZL č.3 = ŢOZL č.1 + ŢOZL č.2)

• Chybějící vyplnění sloupce „ Pořadová čísla ÚD na Soupisce“ 

- Podklady k „Rozpisu osobních výdajů realizačního týmu“ by se měly skládat : 

- Kopie pracovní smlouvy, pracovní náplně, mzdového výměru (1x a při změně)

- Pracovního výkazu, sestavy z mzdového IS s podpisy odp.osob za zprac. a úhradu 

mezd

- Doklad o zaúčtování účetního případu do Vašeho účetního IS na zakázku projektu

- Chyby v pracovních výkazech – odlišné úvazky od pracovních smluv, špatné součty hodin, 

špatně přepsané hodiny do tabulek rozpisů mzdových nákladů, opomenutí načtení svátků 

a dovolených, opakující se stejná náplň práce, nevyplněná políčka

Nejčastější chyby v ŽOZL a PPV - MZDY (2)



Nejčastější chyby v MZ a jejich přílohách (1)

Chybějící informace o dosaţení stanovených termínů dle TA projektu spadajících 

do daného monitorovacího období vč. doloţení související dokumentace

Údaje o projektu a MZ

• Řádek „Předpokládané datum předloţení MZ“ = datum předloţení MZ dle FP

Výběrová řízení

• Neaktualizace současného stavu výběrových řízení, zejména řádek „stav VŘ“, 

řádek „skutečné datum zahájení VŘ“ = datum uveřejnění výzvy, 

řádek „skutečné datum ukončení VŘ“ = poslední datum podpisu smlouvy s 

dodavatelem

• Chybějící popis průběhu VŘ u ukončených VŘ

• Nedodání kompletní dokumentace k ukončeným VŘ viz. Pravidla pro výběr 

dodavatelů – Příloha č.1



Nejčastější chyby v MZ a jejich přílohách (2)

Změny v projektu

• Chybějící nebo nedostatečný popis informativních a nepodstatných změn za 

dané monitorovací období, nedoloţení aktualizovaných relevantních příloh ke 

změnám, chybějící informace o odsouhlasených podstatných změnách ŘO v 

daném monitorovacím období

Rozpočet projektu + Příloha č. 17 f – Aktualizovaný rozpočet

• Nezapracování relevantních změn v rozpočtu

• Příloha č. 17 f - chybějící zvýraznění změn provedených v rozpočtu za dané MO, 

komentář ke změnám

Příloha 17h Personální zajištěni projektu:

• Úvazky neodpovídají pracovním smlouvám, nebo je uveden špatný přepočet na 

FTE

• Financování z projektu vyplňovat ve formě úvazku ne v procentech



Dotazy a odpovědi



Pravidla pro publicitu



Pravidla pro publicitu

• Poţadavek na zajištění publicity vyplývá z čl. 8 Nařízení komise (ES) 

č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 

(ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se EFRR, ESF 

a FS a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1080/2006 o 

EFRR

• Příloha č. 3 příruček pro ţadatele a příjemce OP VaVpI Pravidla pro 

publicitu v rámci OP VaVpI, aktuální verze této příručky na: 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/spolecne-prilohy-prirucek-pro-

zadatele-a-prijemce-op-vavpi-3

• Manuál vizuální identity: návod pro jednotnou vizuální identitu OP 

VaVpI, nutné respektovat pravidla zde stanovená (nad rámec PP se 

zde vyskytuje logo MŠMT, které je jen doporučující a je moţné ho 

nahradit například logem příjemce), aktuální verze manuálu na: 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/manual-vizualni-identity-op-vavpi
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Prvky povinné publicity: 

a) symbol Evropské unie v souladu s grafickými normami

b) slovní spojení „Evropský fond pro regionální rozvoj“

c) slovní spojení zvolené ŘO OP VaVpI „Investice do vaší    

budoucnosti“

d) logo OP VaVpI včetně slovního spojení „OP Výzkum a vývoj 

pro inovace“

! Zcela výjimečně pokud jde o malé propagační předměty se body b) a c) pouţít 

nemusí. Stejně tak se to týká slovního spojení u loga OP VaVpI

Pravidla pro publicitu



• Grafické normy symbolu EU: všechna přípustná loga naleznete  

na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/publicita-op-vavpi

Pravidla pro publicitu
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Pravidla pro publicitu (3)



Pravidla pro publicitu

1.Velkoplošný informační panel

• Příjemce je povinen v místě realizace kaţdého projektu, který 

spočívá ve financování infrastruktury nebo stavebních prací a jehoţ 

celkový veřejný příspěvek překročil 500 000 EUR, postavit 

velkoplošný informační panel. 

• Rozměry: 5,1 x 2,4m nebo 1,2 x 2,4m dle velikosti a charakteru 

projektu, kvalita materiálu taková, aby vydrţela celou dobu realizace

• Po ukončení realizace projektu (nejpozději do termínu podání 

závěrečné monitorovací zprávy) bude velkoplošný informační panel 

nahrazen trvalou pamětní deskou o rozměrech minimálně 0,4 x 0,4m



Pravidla pro publicitu (5)

Vzor velkoplošného informačního panelu



Pravidla pro publicitu (7)

Vzor trvalé informační desky



2. Internetové stránky

Pokud příjemce má internetové stránky, zveřejní na nich:

 Srozumitelnou informaci o podpořeném projektu

 Výši příspěvku EU a SR na projekt

 Odkaz na internetové stránky OP VaVpI: 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi

 Prvky povinné publicity

3. Tiskové zprávy

Po vydání RoPD a při ukončení projektu je příjemce povinen zveřejnit 

tiskovou zprávu (ve spolupráci s ŘO OP VaVpI) 

Pravidla pro publicitu
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4. Slavnostní zahájení a ukončení projektu

 jen projekty nad 50 mil. EUR (tzv. velké projekty)

 příjemce je povinen pozvat na tuto akci zástupce regionálních a 

celostátních médií a zástupce MŠMT

5. PP u hmotných předmětů

 formou štítků nebo samolepek (u rozměrnějších předmětů 

doporučujeme pouţít plakát) na viditelná místa

 jedná se zejména o zakoupené stroje, zařízení, hardware apod.

6. Trvalá pamětní deska (viz. velkoplošný infopanel)

 musí plnit prvky PP

 na dostatečně viditelném místě (nejlépe vchod do budovy)

Pravidla pro publicitu



7. Prezentace projektu dalšími propagačními nástroji

Pokud se příjemce rozhodne propagovat projekt např. formou 

konference, workshopu, prezentace na internetu, publikace, 

reklamními předměty atd. musí:

 uvést informaci, ţe projekt je realizován s finanční pomocí EU

 umístit vlajku EU v místě konání

 uvést prvky PP na dokumentech, CD/DVD, audiovizuálním 

materiálu a propagačních předmětech

8. PP na dokumentech přístupných široké veřejnosti

Nutné uvést PP na pozvánky, prezenční listiny, dokumenty týkající se 

zadávacích řízení (zadávací dokumentace, smlouvy s externími 

dodavateli) 

Pravidla pro publicitu



Závěrem

 náklady na vyjmenovaná povinná opatření jsou způsobilými 

výdaji

 o provedených informačních a propagačních opatřeních je 

příjemce povinen informovat poskytovatele dotace 

prostřednictvím pravidelných monitorovacích zpráv

 příjemce je povinen uchovat pro potřeby kontroly veškeré 

doklady související s propagací k doloţení, ţe dodrţel pravidla 

PP (včetně výtisků novin, časopisu, fotodokumentace apod.) 

Pravidla pro publicitu



Dotazy a odpovědi



Monitorovací indikátory



Přehled - Monitorovací indikátory PO 4

Kód Název indikátoru
Měrná 

jednotka
Způsob vykazování v Monitorovací zprávě

Z
Á

V
A

Z
N

É
 IN

D
IK

Á
T

O
R

Y

110520 

Počet studentů mající 

prospěch z nové / 

rekonstruované 

infrastruktury

počet

Vykazuje se absolutní hodnota za sledované 

období . 

Předkládá se počet studentů dle matriky VŠ (dle 

databáze SIMS, případně jiného relevantního 

dokladu). Poprvé se vykazuje po dokončení stavby  

- provedení modernizace stavby (vykázání 

dosaţené hodnoty 11516).

110521

Počet studentů mající 

prospěch z nové / 

rekonstruované 

infrastruktury, studenti 

doktorských studijních 

programů

počet

Vykazuje se absolutní hodnota za sledované 

období . 

Dokladování a vykazování dosaţeného hodnoty je 

stejné jako u předchozího monitorovacího 

indikátoru.

110516
Rozšířené nebo 

zrekonstruované kapacity 
m2

Vykazuje se dosaţená hodnota od začátku 

realizace projektu v monitorovací zprávě 

zachycující sledované období, ve kterém došlo ke 

kolaudaci či povolení k uţívání.

Předkládá se kopie kolaudačního rozhodnutí, 

povolení k uţívání nebo jiného relevantního 

dokladu prokazující provedení 

výstavby/rekonstrukce. 



Přehled - Monitorovací indikátory PO 4

Kód Název indikátoru
Měrná 

jednotka
Způsob vykazování v Monitorovací zprávě Z

Á
V

A
Z

N
É

 IN
D

IK
Á

T
O

R
Y

 (d
o

p
lň

k
o

v
é

)

4121

Rozšířené nebo 

zrekonstruované kapacity, 

plochy laboratoří spojené 

s výukou

m2

Vykazuje se dosaţená hodnota od začátku 

realizace projektu. Dokladování  a jeho období 

je zahrnuto v rámci MI 110516.

4122

Rozšířené nebo 

zrekonstruované kapacity, 

plochy nezbytné pro 

terciární vzdělávání 

spojené s VaV

m2

Vykazuje se dosaţená hodnota od začátku 

realizace projektu. Dokladování  a jeho období 

je zahrnuto v rámci MI 110516.

4123

Rozšířené nebo 

zrekonstruované kapacity, 

plochy knihoven

m2

Vykazuje se dosaţená hodnota od začátku 

realizace projektu. Dokladování  a jeho období 

je zahrnuto v rámci MI 110516.

4124

Rozšířené nebo 

zrekonstruované kapacity, 

plochy jiné

m2

Vykazuje se dosaţená hodnota od začátku 

realizace projektu. Dokladování  a jeho období 

je zahrnuto v rámci MI 110516.



Přehled - Monitorovací indikátory PO 4

Název indikátoru
Měrná 

jednotka
Způsob vykazování v Monitorovací zprávě

N
E

Z
Á

V
A

Z
N

É

Zrekonstruované, rozšířené a nově 

vybudované nízkoenergetické kapacity
m2

Vykazuje se dosaţená hodnota od začátku 

realizace projektu v monitorovací zprávě 

zachycující sledované období, ve kterém 

došlo ke kolaudaci či povolení k uţívání.

Dokladování je zahrnuto v rámci MI 

110516.V dokumentu musí být jasně 

uvedeno, ţe se jedná o nízkoenergetickou 

kapacitu.



Nejčastější dotazy a doporučení – PO 4

Zrekonstruované/rozšířené/nově vybudované kapacity (110516)

• Cílová a dosaţená hodnota MI by měla zahrnovat pouze takové kapacity, které 

se postaví za CZV projektu, nikoliv to co vznikne v rámci nezpůsobilých výdajů

• Vodítkem k posuzování termínu rekonstrukce je zahrnutí výdajů na stavební 

úpravy do inv. části projektu (mělo by se jednat o zhodnocení, nikoliv údrţbu)

• Datum naplnění cílových hodnot indikátorů „Rozšířené nebo zrekonstruované 

kapacity“ a „Vybudované kapacity“ je hodnota indikátorů uváděná v roce předání  

zrekonstruovaných, rozšířených nebo nově vybudovaných kapacit do uţívání, 

nejpozději k datu ukončení realizace projektu



Nejčastější dotazy a doporučení – PO 4

Environmentální kritéria

• V případě EK, které sleduje vybudování nízkoenergetické budovy se uvádí 

hodnota m2 celkové uţitné plochy budovy

• Naplnění kritérií souvisí s dosaţením hodnot indikátorů týkajících se 

Zrekonstruovaných/rozšířených/nových staveb, je tedy vykazována dosaţená 

hodnota v MZ současně



Doporučení a upozornění

• Hodnoty MI vyplňujte v souladu s Příručkou pro příjemce, přílohou číslo 8, 

dodrţujte dané definice

• Pouţívejte doporučené formuláře (některé součástí příloh PPP), předejdete tak 

případným problémům s neúplností dokladů při schvalování MZ

• Při vyplňování MZ pracujte s Příručkou pro BENEFIT7

• Datum naplnění cílových hodnot většiny závazných indikátorů je 31. 12. 2015, 

nutné je však sledovat i průběţné naplňování hodnot indikátorů, v případě 

problémů neprodleně konzultovat s ŘO 

• Předloţení všech dokladů (originálů) můţe být předmětem kontroly ze strany ŘO 

(např. v rámci monitorovací návštěvy)

• Dotazy přes svého PM/FM



Dotazy a odpovědi



Změny v projektu



Informativní změny

• Změny v projektu, které nemohou ovlivnit řádné a včasné dokončení projektu.

• Dále se jedná o formální změny, tj. změny kontaktních údajů, kontaktních adres apod.

• Příklady:

– Změna emailu kontaktní osoby

– Změna osoby v realizačním týmu projektu

• Oznamování:

Podle povahy změny – zpravidla v monitorovací zprávě souhrnně



Nepodstatné změny

• Změny méně významných údajů uvedených v Rozhodnutí, které nemají tak výrazný dopad na realizaci 

projektu. Přenos odpovědnosti na příjemce, aby na takové změny včas a efektivně reagoval a vyvaroval se 

jejich výrazného dopadu na realizaci projektu.

• V Technickém popisu projektu / přepracované projektové ţádosti jsou údaje, jejichţ změny se povaţují 

za nepodstatné, označeny

• Příklady:

– Změna kontaktní osoby

– Změna statutárního zástupce

– Změna klíčového vybavení do 5 mil. Kč (rok pořízení, počet kusů, cena)

– Změna v dílčích rozpočtových poloţkách niţšího řádku projektu, která se neprojeví v rozpočtu v té 

podrobnosti, která je uvedena v RoPD

– Přesun částek v kapitolách/poloţkách rozpočtu mezi roky

– Změna finančního plánu v letech následujících po roce, ve kterém byla změna oznámena

• Oznamování: Změny se oznamují písemně, zpravidla ex-post v monitorovací zprávě

zeleně



Podstatné změny

• Závaţné změny projektu, které podléhají schválení ze strany ŘO OP VaVpI. Jedná se zejména o změny 

věcného obsahu projektu, případně o změny textu Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

• V Technickém popisu projektu / přepracované projektové ţádosti jsou údaje, jejichţ změny se povaţují 

za podstatné, označeny                      resp.  

• Příklady:

• Změna cílové hodnoty indikátoru uvedeného v příloze č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Technický 

popis projektu 

• Změna plánovaného data ukončení realizace projektu; změna čtvrtletí zahájení/ukončení stavby

• Změna roku pořízení a počtu kusů klíčového vybavení nad 5 mil. Kč

• Změna rozpočtu projektu ve smyslu přesunu prostředků mezi hlavními kapitolami rozpočtu

• Změna finančního plánu v aktuálním roce

• Oznamování:

• Změny se oznamují písemně (viz formulář Oznámení o změnách v projektu), bezodkladně a předem, je-li to 

dle jejich povahy moţné

ţlutě červeně



Provádění a schvalování změn

• Doporučujeme konzultovat všechny změny předem s projektovým a finančním manažerem v 

dostatečném časovém předstihu

Informativní změny:

Změny mohou být provedeny a teprve následně oznámeny ŘO OP VaVpI, aniţ by to mělo dopad na 

způsobilost příslušných výdajů, změny by měly být vţdy nahlášeny

Nepodstatné změny:

Změny mohou být provedeny a teprve následně oznámeny ŘO OP VaVpI, aniţ by to mělo dopad na 

způsobilost příslušných výdajů. Neohlášení změny, či pozdní ohlašování změn však můţe vést k sankcím ze 

strany ŘO OP VaVpI – a to s ohledem na podezření na neadekvátní management projektu a s tím 

související rizika

Podstatné změny:

Změny mohou být provedeny pouze se souhlasem ŘO OP VaVpI, které bude mít často formu Dodatku k 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Neohlášení změny, provedení neschválené změny či pozdní ohlášení ŘO 

OP VaVpI následně schválené změny můţe vést k sankcím ze strany ŘO OP VaVpI, případně i jiných 

odpovědných orgánů (nezpůsobilost výdajů souvisejících se změnou, pozastavení plateb s ohledem na 

rizikovost projektu, odvod za porušení rozpočtové kázně apod.)



Metodika možného uplatnění úspor v projektech

• Metodický pokyn k nakládání s úsporami vydán s účinností od 15.3.2011, 

následně zapracován do PPP, kapitola 5.6.1 

• V případě zakázek na stavební práce v rámci projektu umoţněno disponovat  

za podmínek specifikovaných v metodickém pokynu s maximálně 30 % 

úspor z každé jednotlivé zakázky na stavební práce. 

• V případě úspor realizovaných na základě zakázek na služby či dodávky 

můţe projekt disponovat s až 100 % úspor. 

• Možnost využití úspor : pouze na financování výdajů splňujících pravidla 

způsobilosti, a to i těch, se kterými rozpočet projektu zcela nepočítá, avšak vţdy 

pouze pokud budou dodrţeny závazné právní a metodické předpisy pro jejich 

pouţití (tj. zejména podmínky pro realizaci změn projektu).



Metodika možného uplatnění úspor 

v projektech 

Zvláštní podmínky pro realizaci úspor v rámci zakázek na stavební práce:

A) smlouva o dílo uzavřena před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace

- v rámci přípravy podkladů pro vydání Rozhodnutí ţadatel povinen aktualizovat 

příslušnou poloţku rozpočtu a vyčíslit rozdíl mezi předpokládanou částkou 

plánovanou v rozpočtu a částkou uvedenou ve smlouvě (včetně způsobilé části 

DPH)

- Z tohoto rozdílu si ţadatel můţe ponechat maximálně 30 % s tím, ţe vyuţití 

uspořených prostředků podléhá posouzení ze strany Řídicího orgánu a bude 

schváleno v rámci Přepracované projektové ţádosti



Metodika možného uplatnění úspor 

v projektech

B) smlouva o dílo uzavřena až po vydání Rozhodnutí

- příjemce povinen oznámit podstatnou změnu v projektu, ve které vyčíslí rozdíl 

mezi předpokládanou částkou plánovanou v rozpočtu a částkou uvedenou ve 

smlouvě (včetně způsobilé části DPH) a poţádá si o potenciální vyuţití 

maximálně 30 % z uspořené částky v rámci projektu s tím, ţe tyto změny musí 

být přiměřeně odůvodněny, a následně schváleny v souladu s postupy Řídicího 

orgánu pro administraci podstatných změn v projektu.

- Termín, kdy oznámit: pokud smlouva o dílo na stavební práce uzavřena jiţ 

před nabytím účinnosti MP - příjemce měl oznámit podstatnou změnu 

nejpozději do 31. 5. 2011, v ostatních případech nejpozději s monitorovací 

zprávou za období, ve kterém byla smlouva o dílo uzavřena (nevyţádá-li si 

Řídicí orgán tyto informace dříve)



Metodika možného uplatnění úspor 

v projektech

Další procesní postup administrace změny:

- Kaţdá podstatná změna podléhá schválení Řídicím orgánem, po posouzení a případném 

schválení změny bude vydán Dodatek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace, ve kterém budou 

maximální výše dotace a objem celkových způsobilých výdajů upraveny v souladu se 

schválenou změnou.

- Nejpozději do 6 měsíců od vydání Dodatku (nestanoví-li ŘO dle charakteru projektu jinak) 

je příjemce povinen oznámit podstatnou změnu v projektu, kde bude podrobně specifikovat 

a zdůvodněno vyuţití schválené výše úspor. Změna podléhá schválení dle postupů 

uvedených v Příručce pro příjemce v kapitole 5.3. Prostředky z úspor nelze využít, aniž 

by byla tato podstatná změna schválena. 

- V případě, že zakázek na stavební práce bude v projektu obsaženo více, 

opakuje příjemce postup uvedený výše pro každou zakázku na stavební 

práce.



Dotazy a odpovědi



Změny ve stavebně-technické části projektu (1)

Viz Metodický pokyn č.5 k Příručce pro příjemce – účinnost od 15.4.2011, následně 

zapracováno do PPP, kapitola 5.3.1

Nepodstatné změny stavebně-technického charakteru – např.:

• Změna vyvolaná vnějšími vlivy (vedoucí ke zvýšení nebo sníţení rozpočtu), kterou nemohl 

objednatel ani při náleţité péči předpokládat. Za vnější vlivy se nepovaţují nové okolnosti na straně 

dodavatele nebo objednatele stavebního díla.

• Změna stavebně-technické části (úspora – sníţení rozpočtu, ale můţe jít i o zvýšení, pokud projekt 

disponuje úsporami a bude zvyšována kvalita nebo rozsah, tj. mohou to být i vícepráce, které byly 

objektivně nepředvídatelné), která:

– nemá negativní dopad na rozsah a uţitné vlastnosti stavby

– nezpůsobuje zhoršení technických parametrů pouţitých materiálů. 

• Zhodnocení vlivu změny na technické parametry stavby musí být potvrzeno projektantem 

dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, případně projektantem dokumentace pro stavební 

povolení (tj. projektant v rámci spolupráce při provádění stavby/výkonu autorského a investorského 

dozoru potvrdí, ţe změna nevede ke zhoršení parametrů oproti jím původně navrţenému řešení).



Změny ve stavebně-technické části projektu (2)

Podstatné změny stavebně-technického charakteru – např.:

• Změna lokality projektu, harmonogramu stavebně-technické části projektu či významnější 

technické změny stavebně-technické části projektu, popřípadě navýšení či zmenšení uţitné 

plochy oproti stavu uvedenému v Příloze č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Technickém 

popisu projektu:

– např. změna stavebního povolení nebo změna stavby před jejím dokončením dle § 118 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

– všechny ostatní změny ve stavbě, zejména změny vedoucí ke sníţení rozsahu stavby, zhoršení uţitných 

vlastností stavby a zhoršení parametrů pouţitých materiálů 

– změny vedoucí k překročení celkového rozpočtu projektu na stavební část (viz změny rozpočtu) nebo 

změny vedoucí k překročení ceny v smlouvě o dílo o více neţ 20 %.

• Veškeré změny v rámci stavebně-technické části projektu, které budou splňovat podmínky 

způsobilosti, mohou být financovány ze způsobilých výdajů projektu maximálně do výše 30 % 

z rozdílu mezi způsobilou částí předpokládané částky plánované v rozpočtu a způsobilou 

částí částky uvedené ve smlouvě o dílo.



Způsob dokladování změn za účelem čerpání úspor 

ve stavebních projektech (1)

Změny, které mohou nastat při realizaci stavební části projektu:

Nutno se řídit zejména veškerou platnou legislativou (řádná aplikace JŘBU !), platnou 

dokumentací OP VaVpI apod.. ŘO bude posuzovat kaţdou změnu individuálně, s maximálním 

důrazem na celistvost dokladů a vysvětlení všech skutečností. 

Dokladování změn, které mohou nastat při realizaci stavebně-technické části 

projektu:

• V případě nepodstatných změn dále uvedené podklady dokládají jako přílohy 

Monitorovací zprávy, ve které je změna oznámena. V případě změn podstatných 

se tyto podklady dokládají jako příloha Oznámení o podstatných změnách 

v projektu. 



Způsob dokladování změn za účelem čerpání úspor 

ve stavebních projektech (2)

Specifické podklady, které je nutné dále doložit u jednotlivých typů stavebně-

technických změn:

1. Změny vzniklé v důsledku objektivně nepředvídaných okolností 

– zemní práce, zaloţení objektu, spodní stavba

Podklady nutné k posouzení změny: 

• původní IGP předchozí části dokumentace, která byla součástí soutěţe o 

generálního dodavatele (musí být alespoň ve fázi podrobného průzkumu) 

• nový IGP, z kterého nutnost změny vyplynula (popřípadě protokol z laboratoře o 

zatřídění dané zeminy)

• posudek geologa (geologický dozor), včetně zápisu do stavebního deníku o 

zjištění nedostatku



Způsob dokladování změn za účelem čerpání úspor 

ve stavebních projektech (3)

– inţenýrské sítě

Přeložení některých sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, silnoproud, slaboproud, 

teplovod apod.)

Podklady nutné k posouzení změny:

• původní zaměření od správce sítě, které bylo součástí podkladů pro výběr 

zhotovitele

• nové zaměření, včetně vyznačené kolize s projektem nebo jeho části

– archeologický průzkum

Při zahájení prací bylo i proti předpokladu zjištěn důvod pro zahájení archeologického průzkumu.

• Vyjádření archeologů k předchozímu stupni dokumentace vyţadující 

například pouze archeologický dohled nad stavbou

• Nové vyjádření archeologů o zahájení záchranného archeologického průzkumu



Způsob dokladování změn za účelem čerpání úspor 

ve stavebních projektech (4)

- nepředvídatelné vlivy počasí

• velmi výrazné odchylky od normálu počasí potvrzené hydrometeorologickým 

ústavem, fotodokumentací, apod. (např. extrémní klimatické jevy - povodeň, 

apod.)

2. Změna vzniklá v důsledku změny půdorysné dispozice

V rámci upřesňování projektu vlivem jednotlivých uživatelů v realizační 

dokumentaci dojde k dispozičním změnám v projektu (nové příčky, nové otvory, 

silnoproud (nové zásuvky, světla, připojení technologie), slaboproud, 

vzduchotechnika, měření a regulace; včetně vazby na požárně bezpečností 

řešení stavby).



Způsob dokladování změn za účelem čerpání úspor 

ve stavebních projektech (5)

3. změna technologie

– zemní práce

Nedochází ke snížení standardu oproti postupu jenž byl v předchozím stupni 

dokumentace. 

– zaloţení

Nedochází ke snížení standardu oproti postupu jenž byl v předchozím stupni 

dokumentace. 

– nosná konstrukce objektu

Nedochází ke snížení standardu oproti postupu jenž byl v předchozím stupni 

dokumentace. 



Způsob dokladování změn za účelem čerpání úspor 

ve stavebních projektech (6)

– záměna materiálů konstrukcí

Nedochází ke snížení standardu oproti postupu jenž byl v předchozím stupni 

dokumentace. 

– technologické zařízení

Zlepšení vlastností navržené technologie, která povede k úspoře v provozních 

nákladech objektu.

– vestavěné zařízení

Při soutěži výběru dodavatele stavby nebyl znám rozsah vnitřních vestavěných 

předmětů (přístroje, které mají vliv do stavby a tento nemohl být znám před 

soutěží – např. nebyl přístroj ještě zcela upřesněn).

– změna výkazu výměr

Tento typ změny nebude schvalován, musí být ošetřen v rámci smlouvy o dílo. 



Způsob dokladování změn za účelem čerpání úspor 

ve stavebních projektech (7)

Podklady, které je nutné doložit k posouzení všech typů stavebně-

technických změn:

• Vyplněný formulář o hlášení změny včetně vyjádření projektanta dokumentace 

pro výběr zhotovitele, projektanta realizační dokumentace, technického dozoru 

stavby, orientačního cenového odhadu změny, časového dopadu na 

harmonogram stavby a zdůvodnění změny.

• Výkresová dokumentace vztaţená ke změně včetně označení revize (např. 

obláčkem), šrafou ploch, popisem ve výkresu s jednoduchou rozpiskou a 

legendou výkresu.

Při překročení schváleného rozpočtu nad rámec uspořených prostředků 

budou náklady související s realizovanými změnami považovány za 

nezpůsobilé.



Způsob dokladování změn za účelem čerpání úspor 

ve stavebních projektech (8)



Dotazy a odpovědi



Pravidla pro výběr 

dodavatelů



Nová Pravidla pro výběr dodavatelů (1)

• ŘO OP VaVpI aktualizoval na základě podnětů nová Pravidla pro výběr 

dodavatelů (aktuální verze 3.2, platná a účinná od 1.11.2011)

Další změna očekávaná s přijetím nového ZVZ 

• Nejdůležitější změna v nových PVD:

• Upřesnění lhůt pro jednotlivé fáze uţšího řízení

• Bagatelní zakázka je pouze ta zakázka do 200.000,- Kč, která není 

součástí funkčního celku - např. nelze za ní povaţovat dokumentaci k 

jednomu systému v rámci stavby (např. klimatizace),  případně DSP, 

DUR apod. 



Nová Pravidla pro výběr dodavatelů (2)

• Doloţení zdůvodnění kvalifikace a seznamu potenciálních uchazečů jen 

na výzvu ŘO OP VaVpI

• Zrušena povinnost lhůtu pro podání nabídek počítat aţ od prohlídky 

místa plnění

• Explicitně zakotvena povinnost zvát zástupce ŘO OP VaVpI i na 

otevírání obálek

• Povinnost předloţit zdůvodnění a naplnění zákonných předpokladů pro 

realizaci zadávacích řízení, kde nejde o otevřenou souteţ (zejm. postup  

dle § 22 a 23 ZVZ)

• Zakotvena povinnost postupovat s takovou předvídavostí, aby byla 

zachována soutěţ i v navazujících zakázkách (omezení JŘBÚ)



Kontrola výběrového řízení ze strany ŘO OP VaVpI 

• Veřejné zakázky – základní z podmínek, které musí být splněny jako

podmínka pro poskytnutí dotace.

• Řídící orgán musí zabezpečit řádnou kontrolu veřejných zakázek –

pakliže nikoliv hrozí finanční postih od EK .

• Veřejné zakázky - oblíbeným tématem evropských auditorů; statisticky

cca 90 % nesrovnalostí v rámci EU pochází z této oblasti.

• Veřejná zakázka – klíčová fáze projektu s dopadem na jeho konečnou

cenu; „potenciál“ pro úspory/nadměrné náklady veřejných rozpočtů .

• Veřejná zakázka – zásadní vliv na vynakládání veřejných prostředků s

ohledem na kriteria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti (zákon č.

320/2001 Sb., o finanční kontrole).



Kontrola výběrového řízení ze strany ŘO OP VaVpI 

Zadavatel je povinen odeslat finální text Výzvy (formou strukturovaného e-

mailu, jehoţ vzor je k dispozici na webových stránkách ŘO) vţdy min. 7 

kalendářních dní před jejím zveřejněním na e-mailovou adresu 

zakazky.opvavpi@msmt.cz. 

U zakázek, pro které je splněna alespoň jedna z níže uvedených 

podmínek:

• předpokládaná hodnota zakázky představuje minimálně 10 % celkových 

způsobilých výdajů projektu, nebo 

• předpokládaná hodnota zakázky je rovna nebo vyšší neţ 50 mil. Kč 

je zadavatel povinen odeslat text Výzvy minimálně 30 dní před jejich 

zveřejněním.



Kontrola výběrového řízení ze strany ŘO OP VaVpI

• Text odeslané Výzvy musí vţdy obsahovat informace uvedené v kapitole 

3, podkapitola 3.2, bod 1 písm. a) – r) Pravidel pro výběr dodavatelů  

(dále jen Pravidla)

• ŘO OP VaVpI je oprávněn provést na základě zaslaných podkladů 

předběţné posouzení splnění podmínek stanovených těmito Pravidly a 

zaslat zadavateli doporučení s ohledem na obsah zaslaných materiálů. 

• Zásadní připomínky ze strany ŘO, které by mohly znamenat porušení 

Pravidel, zejména s negativním dopadem na transparentnost, 

nediskriminaci, rovný přístup, ale i hospodárnost, účelnost a efektivnost 

při nakládání s veřejnými prostředky, musí být náleţitě vypořádány. 

• V případě zjištění pochybení – riziko neposkytnutí finančních 

prostředků.  



Nejčastější chyby vedoucí k nesrovnalostem

• Nedostatečné vymezení předmětu zakázky a zadávacích

podmínek.

• Dělení x slučování zakázek (omezení moţných uchazečů).

• Nesprávné stanovení druhu veřejné zakázky a předpokládané

hodnoty veřejné zakázky.

• Stanovení nevhodných kvalifikačních kritérií.

• Netransparentní stanovení kritérií pro omezení počtu

kvalifikovaných zájemců.

• Stanovení a specifikace nevhodných hodnotících kritérií.

• Nezákonná značková specifikace.



Nejčastější chyby vedoucí k nesrovnalostem

• Nedostatečná projektová příprava –opomenutí části stavebních

prací / dodávek / sluţeb, návrh nerealizovatelné

postupy/technologie.

• Nedostatečně vymezené dodací a technické podmínky.

• Zmatečné vymezení podmínek na zpracování nabídkové ceny

(poţadavek na zahrnutí dalších poloţek neuvedených v ZD,

přičemţ kaţdý uchazeč má individuálně posoudit o jaké jde).



Nejčastější chyby vedoucí k nesrovnalostem 

Audity EK a EÚD identifikují zejména:

• Jiná hodnotící kritéria v oznámení o zakázce a v zadávací

dokumentaci.

• Diskriminační kvalifikační kritéria.

• Chybný výklad pravidel ekonomické výhodnosti nabídky.

• Směšování kvalifikačních a hodnotících kritérií.

• Netransparentní kontrola kvalifikace uchazečů.

• Dodatky ke smlouvám – vícepráce; nedodrţení principu

„nepředvítalnosti“.



Dotazy a odpovědi



Diskuse



Děkujeme za Vaši pozornost!

Písemné dotazy směřujte na své PM/FM


