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SEZNAM ZKRATEK 

 

AV ČR Akademie věd České republiky 

Benefit7 webová žádost pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu 

ČR Česká republika 

ČSU Český statistický úřad 

D1-3 dotazníková šetření č. 1-3 

DPH daň z přidané hodnoty 

EK Evropská komise 

ES Evropské společenství 

ESOP elektronický systém OP VaVpI 

EU Evropská unie 

FAQ Často kladené otázky (frequently asked questions) 

FM finanční manažer 

FS fokusní skupina 

GAČR Grantová agentura České republiky 

KZAM kategorie zaměstnanosti 

MF Ministerstvo financí 

MI monitorovací indikátor 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MSP Malé a střední podniky 

MŠMT Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže 

MZ monitorovací zpráva 

NČI Národní číselník indikátorů 

NOK Národní orgán pro koordinaci 

OP operační program 

OP VaVpI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 

OP VK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

PM projektový manažer 

PO prioritní osa 

RCN Research Council of Norway 

RRI Regional Research Institutes 

RVVI Rada pro výzkum, vývoj a inovace 

ŘO řídící orgán 

SF Strukturální fond 

TAČR Technologická agentura České republiky 

VaV výzkum a vývoj 

ZD Zadávací dokumentace 

ŽoP žádost o platbu 
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MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ 

 

Zadavatelem projektu „Hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na 

implementaci OP VaVpI“ bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 

„MŠMT“). Řešitel projektu byl vybrán na základě výběrového řízení, smlouva o dílo byla 

podepsána dne 20. 4. 2011.  Řešitelem projektu bylo sdružení firem RegioPartner, s.r.o. a 

AQE advisors, a.s. 

 

Cílem evaluačního projektu bylo vyhodnocení systémových, administrativních a vnějších 

vlivů na implementaci OP VaVpI s akcentem na vyhodnocení problematických činitelů, 

vazeb a vnějších vlivů implementace prioritních os OP VaVpI. Navazujícím cílem bylo 

sestavení doporučení pro vylepšení systému implementace a pro eliminaci 

problematických vnějších vlivů.  

 

Pro identifikaci problematických činitelů, vazeb a vnějších vlivů evaluátor použil 

kvantitativní a kvalitativní metody za využití principu triangulace. Základem pro realizaci 

projektu se stala analýza dat a dokumentů. Data sekundárního charakteru byla poskytnuta 

převážně ze strany zadavatele (relevantní dokumentace OP VaVpI a projektů OP VaVpI, data 

z IS MONIT 7+), primární data byla získána rozsáhlým terénním šetřením, které zahrnovalo: 

 dotazníkové šetření s pracovníky řídicího orgánu 

 evaluační rozhovory s pracovníky řídicího orgánu 

 dotazníkové šetření s příjemci pomoci 

 evaluační rozhovory s příjemci pomoci 

 fokusní skupiny s příjemci pomoci 

 panel expertů.  

 

 
 

SHRNUTÍ ZÁVĚRŮ A DOPORUČENÍ 
 

Díky značné šíři zadání projektu zpracoval evaluátor závěrečnou zprávu obsahující 

velké množství zjištění a z nich plynoucích závěrů a doporučení. Pro lepší přehlednost byla 

doporučení klasifikována dle priority a časového horizontu a zpracována ve formě Akčního 

plánu. Níže jsou uvedeny závěry a doporučení strategického charakteru.  
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ZKUŠENOST A ODBORNOST PERSONÁLNÍ KAPACITY ŘO 

Personální kapacita OP VaVpI a odbornost zaměstnanců ŘO byla identifikována jako 

jeden ze stěžejních negativních faktorů implementace jak ze strany příjemců, tak samotných 

pracovníků ŘO, přičemž významnými faktory jsou vysoká náročnost administrace OP VaVpI, 

přetíženost PM a FM a také dosti vysoká míra fluktuace zaměstnanců. 

Jak vyplynulo z provedených analýz, jednou z rovin nedostatečného personálního 

zabezpečení je nedostatečná zkušenost některých pracovníků, zejména v oblastech veřejných 

zakázek, finančního řízení projektů, veřejné podpory, problematiky fungování vědy a 

výzkumu a jeho financování, výzkumných organizací apod.  

 

 Doporučení: Doplnění odbornosti zaměstnanců ŘO OP VaVpI 

Komplexní opatření na zvýšení a doplnění odbornosti těch zaměstnanců ŘO OP 

VaVpI, kteří jsou v přímém kontaktu s příjemci (projektoví a finanční manažeři): 

1. Analýza vzdělávacích potřeb včetně vytvoření individuálních vzdělávacích plánů 

2. Realizace interního a externího vzdělávání (primárně prezenční vzdělávání na bázi 

„Learning-by-Doing“)  

3. Aplikace mentoringu - posílení důsledné a komplexní aplikace principu mentoringu – 

vedení nových nebo méně zkušených PM a FM ze strany zkušenějších PM a FM 

včetně předávání zkušeností, konzultací a sdílení zkušeností 

4. Využití shadowingu zejména pro nové zaměstnance nebo zaměstnance s menšími 

zkušenostmi - „stínování“ práce pracovníků na stejné nebo obdobné pozici 

5. Vytvoření interní znalostní databáze na ŘO OP VaVpI pro potřeby PM a FM za 

účelem zajištění konzistence poskytovaných informací s návazností na již existující a 

databáze FAQ, přehledy nejčastějších chyb atd. 

Návrh realizace: Části 1) a 2) převážně externě ve spolupráci s relevantními pracovníky ŘO, 

části 3) až 5) interně s možným využitím dílčího poradenství v oblasti mentoringu a 

shadowingu 

 

RIZIKO NEPŘESNÉHO VYMEZENÍ KOMPETENCÍ A NEDOSTATEČNÉ 

KOMUNIKACE 

Současné vnitřní uspořádání řídicího orgánu představuje posun k jednoznačnějšímu 

přiřazení odpovědností za jednotlivé procesy, a to jak na úrovni ředitelů odborů, tak na úrovni 

vedoucích oddělení. Evaluátor přesto identifikoval některé problémy související 

s nedostatečným vymezením kompetencí jednotlivých odborů.  

Pracovníci Odboru implementace OP VaVpI jsou v intenzivním kontaktu s příjemci a 

musí tedy předávat významné impulsy pro změny ve strategickém řízení programu 

pracovníkům, kteří odpovídají za strategické řízení programu a kteří by tedy měli přijaté 

impulsy zapracovávat. Jak vyplynulo z terénního šetření, odpovídající spolupráci se nedaří 

vždy v dostatečné míře zajistit. 
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 Doporučení: Vymezení kompetencí a informačních kanálů 

Upřesnění jasného vymezení kompetencí Odboru řízení OP VaVpI a Odboru 

implementace OP VaVpI, včetně vymezení nadřízenosti / podřízenosti v rámci jednotlivých 

procesů a striktní dodržování těchto kompetencí. 

Následně pak evaluátor doporučuje nastavení jasných a jednoduchých informačních 

kanálů nezatížených formalitami jak ve vertikální rovině (přenos informací od managementu 

k pracovníkům a naopak), tak v horizontální rovině (mezi jednotlivými pracovníky a mezi 

jednotlivými útvary). 

Návrh realizace: Interně s využitím externího poradce pro zajištění zpětné vazby 

a nestranného pohledu 

 

PŘETÍŽENOST PRACOVNÍKŮ OP VAVPI 

Dalším negativním faktorem v oblasti personálních kapacit je přetíženost pracovníků 

(zejména projektových a finančních manažerů) ve vztahu k vysoké administrativní náročnosti 

a složitosti projektů. Důsledkem nedostatečné personální kapacity je např. kontrola pouze 

formálních náležitostí bez možnosti hlubšího vniknutí do odborného řešení problémů, dlouhé 

lhůty při řešení konkrétních problémů u projektů a nepřímo i vysoké riziko poskytnutí 

sporných nebo chybných postupů realizátorům projektů. 

 

 Doporučení: Analýza vytíženosti pracovníků a případné posílení personálních 

kapacit 

Provedení analýzy vytíženosti jednotlivých pracovníků s ohledem na další nárůst 

agendy spojené s pokročilou realizací již běžících projektů a potenciálními novými projekty.  

Pokud analýza vytíženosti pracovníků potvrdí přetíženost pracovníků (zejména 

PM/FM), pak evaluátor doporučuje okamžitě reagovat buď navýšením personálních kapacit 

nebo využitím služeb externího subjektu. 

Návrh realizace: Externě, rozhodnutí o navýšení kapacit / využití externího subjektu bude na 

ŘO, resp. na rozhodnutí vedení MŠMT 

 

VYUŽÍVÁNÍ TECHNICKÉ POMOCI 

Využívání technické pomoci představuje významný problém z hlediska efektivity 

implementační struktury OP VaVpI. Klíčovým problémem je nedostatečná flexibilita při 

řešení požadavků ŘO a omezená funkčnost nastavených procesů.  

Významným faktorem, který limituje využívání prostředků technické pomoci, jsou 

administrativní omezení plynoucí z nutnosti dodržování některých interních pravidel MŠMT, 

která přispívají k významné rigiditě celého systému a také nutnost koordinace s TP OP VK. 

Nedostatečně je také řešeno plánování technické pomoci a odborné zajištění vyhlašování 

veřejných zakázek a s tím spojená časová prodleva při řešení požadavků a realizaci projektů. 
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 Doporučení: Analýza fungování technické pomoci 

Provedení detailní analýzy fungování technické pomoci pro OP VaVpI. Výstupem 

analýzy by měl být návrh optimálního začlenění technické pomoci v rámci útvarů 

zabezpečujících implementaci OP VaVpI, včetně optimalizace procesů a lhůt spojených 

s realizací projektů technické pomoci. 

Návrh realizace: Externě. 

 

PROCESY PROJEKTOVÉHO CYKLU 

Nastavení procesů v rámci projektového cyklu se jeví problematicky zejména v oblasti 

dodržování lhůt pro proplácení záloh včetně hodnocení systému na sledování dodržování 

těchto lhůt a v oblasti možných redundancí a duplicit v rámci dokumentace předkládané jak 

v rámci žádostí, tak i dokumentů v průběhu realizace. 

V procesu výběru projektů nebyly identifikovány žádné významnější problémy. Přesto 

však dodržování procesních pravidel ne vždy funguje v praxi dokonale, a to zejména 

z důvodu přetížení pracovníků.  

 

 Doporučení: Procesní audit a následná procesní optimalizace 

Provedení komplexní procesní analýzy (procesního auditu) včetně nastavení lhůt pro 

všechny stěžejní procesy na straně ŘO a současně provedení kontroly dodržování již 

nastavených lhůt a identifikace procesů, kde jsou lhůty nejčastěji a nejvíce překračovány.  

V návaznosti na procesní analýzu (audit) provést procesní optimalizaci, v rámci které 

by kromě lhůt na úrovni ŘO byly zohledněny i interní lhůty na úrovni příjemců (např. na 

zajištění podpisu statutárních orgánů). 

Návrh realizace: Externě 

 

FAKTORY ÚSPĚCHU REALIZACE PROJEKTŮ Z POHLEDU PŘÍJEMCŮ NA 

STRANĚ ŘO 

Příjemci vnímají velmi významně faktory úspěšnosti, které spočívají na straně ŘO, 

resp. na spolupráci s ŘO. Jako stěžejní faktory, které jsou zároveň vnímány jako bariéry 

úspěšné implementace projektů OP VaVpI, příjemci identifikovali: 

 Personální kapacity OP VaVpI a odbornost zaměstnanců ŘO 

 Podmínky a lhůty administrace projektů 

 Změny pravidel v implementaci OP VaVpI 

 Podpora ŘO OP VaVpI (dokumentace, semináře, atd.) 

  

V provedených šetření vyplývala poměrně silná nespokojenost příjemců s těmito 

faktory, která je však v řadě případů způsobena především nedostatečnou komunikací smyslu 

určitých pravidel jak mezi ŘO a příjemci, tak ale i interně u příjemců. 
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 Doporučení: Systém zpětné vazby od příjemců a zefektivnění a zintenzivnění 

komunikace s příjemci 

Vytvoření a implementace systému sledování zpětné vazby od příjemců, jejího 

vyhodnocování a reakce na zpětnou vazbu od příjemců. Systém zpětné vazby by měl 

zahrnovat: 

 Identifikaci komunikačních kanálů mezi zástupci ŘO OP VaVpI a jeho „klienty“ – 

žadateli a příjemci 

 Formy zjišťování spokojenosti se službami ŘO ze strany klientů (terénní šetření, 

informace od PM / FM, atd.) 

 Systém sběru návrhů na zlepšení a stížností včetně online systému 

 

Systém zpětné vazby by měl zahrnovat i nastavení pravidelné a systematické 

komunikace ŘO se zástupci projektů (např. formou každoměsíčních schůzek pro řešení 

problémových oblastí, informace o připravovaných pravidlech a diskuse o změnách pravidel) 

Návrh realizace: Externě 

 

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ 

Udržitelnost podpořených center po ukončení financování z OP VaVpI ve fázi 

provozu se v rámci evaluační ho projektu ukázala jako průřezový problém vnímaný jak ze 

strany příjemců, tak i expertů v oblasti vědy a výzkumu. Udržitelnost projektů může být 

ohrožena v několika úrovních: 

 Udržitelnost výsledků a výstupů projektů (dosažení indikátorů objemu smluvního 

výzkumu, nově vytvořených pracovních míst a dalších měřitelných výsledků a 

výstupů projektů OP VaVpI) 

 Finanční udržitelnost projektů, a to jednak ve vazbě na celkové financování organizací 

příjemce, tak i ve vazbě na smluvní výzkum a zajištění dalších zdrojů mimo státní 

rozpočet (zejména mezinárodní granty) 

 Personální udržitelnost – fluktuace členů výzkumného týmu, nedostatečné kapacity 

nebo odbornost pro funkce v realizačním týmu, ale i neudržitelnost mzdové úrovně po 

ukončení podpory z OP VaVpI 

 

 Doporučení: Analýza udržitelnosti projektů včetně přípravy krizového scénáře 

Provedení komplexní analýzy udržitelnosti projektů OP VaVpI po ukončení podpory 

z OP VaVpI včetně ověření celkové absorpční kapacity projektů (např. v případě součtu  

monitorovacích indikátorů týkajících se studentů a výzkumných pracovníků – zda vůbec 

takové počty studentů a výzkumníků jsou  dosažitelné, zejména s ohledem na nově vytvořená 

místa).  
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V návaznosti na analýzu bude zpracován krizový scénář zohledňující zpoždění 

významné části projektů z pohledu jejich počtu a zejména objemu a také jejich částečné nebo 

neúplné aplikace v provozu včetně vlivu na plnění cíle programu. 

Návrh realizace: Externě 
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1. ÚVOD 

 

Zadavatelem projektu „Hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na 

implementaci OP VaVpI“ je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT). 

Řešitel projektu byl vybrán na základě výběrového řízení, smlouva o dílo byla podepsána dne 

20. 4. 2011.  Řešitelem projektu je sdružení firem RegioPartner, s.r.o. a AQE Advisors, a.s. 

Hlavním smyslem této evaluace je uskutečnit systematické vyhodnocení implementace 

a realizace OP VaVpI. Součástí záměru je i vyhodnocování rizikových faktorů na straně 

příjemců včetně vyhodnocení dynamiky změn těchto faktorů s cílem analyzovat a lépe 

porozumět operačním výstupům a dosaženým výsledkům i pokroku směrem 

k dlouhodobějším dopadům.  

 

Cílem hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci 

OP VaVpI je vyhodnocení problematických činitelů, vazeb a vnějších vlivů implementace 

prioritních os OP VaVpI a následné sestavení doporučení pro vylepšení systému 

implementace a pro eliminaci problematických vnějších vlivů.  

 

 V souladu s výše uvedeným cílem daným v zadávací dokumentaci se evaluátor 

zaměřil především na identifikaci existujících a potenciálních bariér omezujících efektivní 

implementaci OP VaVpI, a to jak na straně příjemců pomoci, tak na straně řídicího orgánu, 

včetně návrhu doporučení.  

Pro identifikaci problematických činitelů, vazeb a vnějších vlivů evaluátor použil 

kvantitativní a kvalitativní metody za využití principu triangulace
1
. Základem pro realizaci 

projektu se stala analýza dat a dokumentů. Data sekundárního charakteru byla poskytnuta 

převážně ze strany zadavatele (relevantní dokumentace, data z IS MONIT 7+), primární data 

byla získána rozsáhlým terénním šetřením, které  zahrnovalo: 

  dotazníkové šetření s pracovníky řídicího orgánu 

  evaluační rozhovory s pracovníky řídicího orgánu 

  dotazníkové šetření s příjemci pomoci 

  evaluační rozhovory s příjemci pomoci 

  fokusní skupiny s příjemci pomoci 

  panel expertů.  

 

Detailní popis použitých evaluačních metod a průběh řešení projektu je uveden 

v Příloze č. 8.  

                                                 
1
  Triangulace je zde chápána jako metoda paralelního užívání různých druhů dat či různých metod při studiu 

jednoho a téhož problému.  
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Využití jednotlivých metod při řešení dílčích částí projektu ukazuje následující tabulka: 

 

Tabulka 1 – Využití metod při řešení dílčích částí projektů 

 

Efektivita 

implementační 

struktury OP 

VaVpI 

Analýza věcného 

a finančního 

pokroku 

Vztahy mezi 

jednotlivými 

projekty 

Analýza poptávky 

po smluvním 

výzkumu a 

legislativních a 

administrativních 

vlivů 

Dopad Reformy 

systému VaVaI na 

OP VaVpI 

Dostupnost 

kvalitních 

lidských zdrojů 

Analýza dokumentace ● ● ● ● ● ● 

Analýza dat z IS 

MONIT7+ 
 ●     

Dotazníkové šetření s 

příjemci 
● ● ● ● ● ● 

Dotazníkové šetření 

s pracovníky ŘO 
● ●     

Evaluační rozhovory s 

příjemci 
● ● ● ● ● ● 

Evaluační rozhovory 

s pracovníky ŘO 
● ●     

Fokusní skupina  ●  ● ● ● ● 

Panel expertů    ● ●  
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V souladu se zadáním se evaluace zaměřila na tyto základní okruhy: 

   Posouzení implementační struktury OP VaVpI, a to jak z pohledu funkčnosti řídicího 

orgánu, tak z pohledu realizace projektů příjemci podpory (kapitola 2) 

   Posouzení věcného a finančního pokroku OP VaVpI (kapitola 3) 

   Vztahy mezi jednotlivými projekty OP VaVpI (kapitola 4) 

   Analýza poptávky uživatelů po smluvním výzkumu (kapitola 5) 

   Dopad realizované Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR na 

implementaci OP VaVpI, případně dalších faktorů ovlivňujících projekty OP VaVpI 

(kapitola 6) 

   Dostupnost kvalitních lidských zdrojů při řízení projektů OP VaVpI (kapitola 7) 

 

Za rozhodné datum, ke kterému jsou vztažena zjištění a doporučení, lze považovat 

27. 9. 2011, neboť k tomuto termínu byla generována data z IS MONIT7+. 
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2.  EFEKTIVITA IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY OP VAVPI 

 

Efektivitu implementační struktury lze hodnotit z různých hledisek. Za klíčové 

charakteristiky efektivní implementační struktury evaluátor považuje zejména:  

 Jednoduchost implementační struktury a to zvlášť v případě operačních programů, 

které jsou velmi složité z hlediska věcného zaměření intervencí. Do této skupiny 

operačních programů řadí evaluátor rovněž OP VaVpI.  

 Správné vnitřní nastavení koordinace a komunikace, neboť i ve velmi jednoduché 

implementační struktuře tvořené jedním odborem s několika odděleními může 

docházet k značným problémům s koordinací a ke komunikačním šumům. 

 

V souladu se zadáním bylo efektivní fungování implementační struktury hodnoceno ze 

dvou pohledů. V prvním kroku bylo hodnoceno vnitřní fungování řídicího orgánu na základě 

analýzy dokumentů a informací získaných terénním šetřením (dotazníkové šetření a evaluační 

rozhovory) mezi pracovníky řídicího orgánu OP VaVpI (blíže Příloha 2 a Příloha 8). Toto 

bylo v dalším kroku doplněno o pohled příjemců podpory na nastavení a fungování 

implementace OP VaVpI (blíže Příloha 1 a Příloha 8).  

S ohledem na požadavek zadání, kterým bylo vyhodnotit problematické činitele, vazby 

a vnější vlivy implementace OP VaVpI a sestavit doporučení pro vylepšení systému 

implementace a pro eliminaci problematických vnějších vlivů, se evaluátor primárně zaměřil 

a identifikaci faktorů a bariér, které nějakým způsobem omezují efektivní implementaci OP 

VaVpI.  

Dále uvedená zjištění představují syntézu poznatků kvantitativního a zejména 

kvalitativního výzkumu provedeného na širokém spektru stakeholderů OP VaVpI.  

 

 

2.1 VNITŘNÍ FUNGOVÁNÍ ŘÍDICÍHO ORGÁNU PŘI IMPLEMENTACI OP VAVPI 

Při analýze fungování řídicího orgánu při implementaci OP VaVpI se evaluátor 

zaměřil především na vnitřní uspořádání útvarů zabezpečujících implementaci programu (kap. 

2.1.1), personální kapacitu (kap. 2.1.2) a využívání technické pomoci (kap. 2.1.2)   

 

2.1.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  ŘÍDICÍHO ORGÁNU 

Funkcí řídicího orgánu pro OP VaVpI je pověřena Sekce řízení operačních programů. 

Tato sekce současně vykonává i funkci řídicího orgánu pro OP VK. Do implementační 

struktury OP VaVpI spadá zejména Odbor řízení OP VaVpI a Odbor implementace OP 
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VaVpI2. Na implementaci OP VaVpI se současně podílejí i další útvary – zejména se jedná o 

Odbor technické pomoci, Samostatné oddělení rozpočtů fondů EU a nepřímo i Samostatné 

oddělení kontroly projektů technické pomoci. Tyto zmiňované další útvary však své činnosti 

vykonávají nejen ve prospěch OP VaVpI, ale také OP VK.  

V rámci OP VaVpI nepůsobí žádné zprostředkující subjekty, což znamená maximální 

možné zjednodušení implementační struktury a eliminaci problémů ve vztazích ŘO – 

zprostředkující subjekty, které se vyskytují v některých jiných OP. 

V dosavadním průběhu implementace OP VaVpI došlo k několika významným 

změnám organizační struktury ŘO OP VaVpI.  

Jako nejdůležitější změnu v implementační struktuře je potřeba vidět vznik dvou 

samostatných odborů k 1. 1. 2011- Odboru řízení OP VaVpI a Odboru implementace OP 

VaVpI. Zatímco úkoly prvního z nich leží především v oblasti strategického řízení, úkolem 

druhého je implementace operačního programu a je tedy zaměřen primárně na vztahy 

s příjemci pomoci. Toto uspořádání je z pohledu zajištění potřeb příjemců přehlednější.  

Rozdělení kompetencí OP VaVpI mezi dva samostatné útvary považuje evaluátor za 

vhodné, neboť takovéto uspořádání implementační struktury má množství  nezanedbatelných 

výhod (např. oddělení realizační fáze od strategického řízení a monitoringu, efektivnější řízení 

lidských zdrojů v menším útvaru apod.).  

Nicméně i přes výše uvedené výhody evaluátor identifikoval rizika, která vznikla a 

existují v důsledku vzniku dvou samostatných odborů:  

 

 Riziko nepřesného vymezení kompetencí 

Ačkoliv současné vnitřní uspořádání umožňuje jednoznačnější přiřazení odpovědností 

za jednotlivé procesy a to jak na úrovni ředitelů odborů, tak na úrovni vedoucích oddělení, 

identifikoval evaluátor problémy související s nedostatečným vymezením kompetencí 

jednotlivých odborů.  

Jak vyplynulo z dotazníkového šetření s pracovníky ŘO, cca 50 % respondentů 

považuje funkčnost současné implementační struktury za spíše horší až jednoznačně horší než 

před reorganizací. Nejasné vymezení kompetencí a nedostatečná komunikace byly ze strany 

respondentů nejčastěji zmiňovanými problémovými aspekty. Toto se projevuje např. 

nevhodným přidělováním úkolů a nejasným vymezením vzájemné funkční 

podřízenosti/nadřízenosti odborů.  

Evaluátor shledává riziko v nedostatečné koordinaci mezi pracovníky obou 

zmiňovaných odborů. Pracovníci Odboru implementace OP VaVpI jsou v intenzivním 

kontaktu s příjemci a musí tedy předávat významné impulsy pro změny ve strategickém řízení 

programu pracovníkům, kteří odpovídají za strategické řízení programu a kteří by tedy měli 

přijaté impulsy zapracovávat. Jak vyplynulo z terénního šetření, odpovídající spolupráci se 

nedaří vždy v dostatečné míře zajistit.  

                                                 
2
  Pokud evaluátor v dalším textu zmiňuje řídicí orgán OP VaVpI (příp. ŘO), má na mysli útvary, které 

fakticky realizují OP VaVpI, tj. Odbor řízení OP VaVpI a Odbor implementace OP VaVpI. 
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Výše uvedené aspekty vnáší do procesu realizace nejistotu a způsobují negativní pnutí 

mezi pracovníky při vykonávání pracovních činností a úkolů. 

 

 Riziko nedostatečné komunikace 

Vznikem dvou samostatných odborů vzniklo prodloužení komunikačních kanálů. 

Důsledkem toho je nedostatečná komunikace mezi pracovníky jednotlivých odborů a 

oddělení, vznik komunikačních šumů a nedostatečné předávání informací. Jak vyplynulo 

z terénních šetření, koordinace a komunikace je omezená jak v rovině vertikální (od 

managementu k řadovým pracovníkům) tak v horizontální rovině spolupráce jednotlivých 

pracovníků. 

Organizačním změnám byl vystaven i útvar zabezpečující technickou pomoc pro OP 

VaVpI. K 1. 6. 2010 došlo k přesunu Oddělení technické pomoci OP VaVpI z Odboru 

technické pomoci přímo pod Odbor řízení OP VaVpI. K 1. 12. 2010  došlo v rámci zavádění 

nové organizační struktury ke zpětnému přesunu agendy technické pomoci pod Odbor 

technické pomoci.  

Postavení tohoto odboru, resp. implementace technické pomoci v rámci OP VaVpI je 

specifická. Důvodem pro to je skutečnost, že tento odbor zajišťuje technickou pomoc nejen 

pro OP VaVpI, ale také pro OP VK. Toto řešení je sice na jednu stranu logické, neboť řada 

požadavků na technickou pomoc je stejná či velmi podobná v obou operačních programech, 

na druhou stranu však znamená vysoké nároky na koordinaci mezi jednotlivými odbory Sekce 

řízení operačních programů, jakožto řídicího orgánu pro oba OP v gesci MŠMT. Zpětný 

přesun agendy technické pomoci pod Odbor technické pomoci tak sice na jednu stranu přinesl 

opětovné scelení agendy související s technickou pomocí v jednom odboru a tedy možnost 

lépe koordinovat činnosti společné pro oba operační programy v gesci MŠMT, na druhou 

stranu však znamenal opětovné oddálení technické pomoci OP VaVpI od jejich konečných 

uživatelů. 

Z terénního šetření jak s pracovníky Odboru implementace OP VaVpI, tak 

s pracovníky Odboru řízení OP VaVpI vyplynulo, že mnoho zaměstnanců považuje 

technickou pomoc za problematickou součást implementační struktury OP VaVpI, která 

významně limituje jejich pracovní výkony a především jejich časové možnosti, neboť řešení 

problémů spojených s technickou pomocí je velmi zdlouhavé a časově náročné. 89 % 

respondentů dotazníkového šetření s pracovníky ŘO uvedlo, že stávající implementační 

struktura neumožňuje dostatečnou rychlost a efektivitu využívání technické pomoci.  

Významným problémem je taktéž nedostatečná komunikace mezi zainteresovanými 

odbory. Jak vyplynulo z dotazníkového šetření s pracovníky ŘO, spolupráci a koordinaci 

mezi Odborem řízení OP VaVpI, resp. Odborem implementace OP VaVpI a Odborem 

technické pomoci hodnotí pracovníci implementační struktury velmi negativně (známky 43 a 5 

v hodnocení významně převažovaly). 

Jak vyplynulo zejména z evaluačních rozhovorů, pracovníci Odboru technické pomoci 

jsou si vědomi problematických aspektů využívání technické pomoci. Opatřením, které by 

                                                 
3
  Hodnocení škálou známek jako ve škole, kdy 1 – velmi dobrá, 5 – naprosto nevyhovující 
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mělo  přispět ke zvýšení efektivity využívání technické pomoci bylo zřízení oddělení 

koordinace, jehož úkolem je koordinovat aktivity technické pomoci OP VaVpI a OP VK.   

Další organizační změnou byl zánik Oddělení velkých projektů k 1. 7. 2011 a vznik 

samostatného oddělení kontroly projektů technické pomoci.  

Frekvence změn je pracovníky ŘO vnímána jako častá, takže i pro některé účastníky 

evaluačních rozhovorů z řad pracovníků ŘO OP VaVpI bylo, dle jejich vyjádření, 

problematické správně se orientovat v aktuální organizační struktuře. 

Evaluátor nepovažuje přílišnou frekvenci změn za vhodnou, neboť neustálé změny 

v organizační struktuře mohou mít pro úspěšnou realizaci OP VaVpI významné důsledky. 

Toto plně koresponduje i s analýzou rizik provedenou řídicím orgánem, neboť Souhrnná 

zpráva o řízení rizik 1. 2. 2011 – 31. 8. 2011 identifikuje jako jedno z kritických rizik časté 

změny organizační struktury (riziko č. 8). 

 

2.1.2 PERSONÁLNÍ KAPACITA ŘO 

Systém implementace OP VaVpI lze charakterizovat jako systém s vysokou 

administrativní náročností jak na straně ŘO, tak na straně příjemců. Problém velké 

administrativní náročnosti je intenzivně vnímán jak ze strany příjemců (což je dle zkušeností 

evaluátora zcela běžný jev), tak ze strany samotných pracovníků ŘO. Zabezpečení 

administrativně náročných procesů s sebou nese potřebu odpovídajícího personálního 

zajištění jak na straně příjemců, tak na straně řídicího orgánu.  

K 30. 9. 2011 disponovaly útvary ŘO zabezpečující administrativu OP VaVpI počtem 

94,9 pracovních úvazků:  

 

Útvar Počet pracovních úvazků 

Odbor řízení OP VaVpI 25,75 

Odbor implementace OP VaVpI 48,65 

Odbor technické pomoci (pouze ve vztahu k OP VaVpI) 15 

Sekce řízení OP EU 5,5 

Celkem  94,9 

Zdroj: ŘO OP VaVpI 

 

V průběhu roku 2010 došlo v útvarech zajišťujících implementaci OP VaVpI 

k významné obměně pracovníků. Jak vyplývá z tabulky uvedené níže, v roce 2010 došlo 

k odchodu téměř poloviny pracovníků:  
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Rok 

Počet rozvázaných 

pracovních poměrů Počet zaměstnanců 

Průměrný počet 

zaměstnanců Fluktuace 

2008  37,00 18,50 0,00 

2009 2,00 74,75 37,38 2,68 

2010 38,00 80,75 40,38 47,06 

2011 30,00 108,5  27,65 

Zdroj: ŘO OP VaVpI 

 

Jak vyplynulo z analýzy dostupných dat a informací, ŘO se potýká se zvýšenou 

fluktuací pracovníků a s nedostatkem zkušených pracovníků. Tento trend byl potvrzen nejen 

během terénního šetření s pracovníky řídicího orgánu (blíže Příloha 2), ale jak vyplynulo 

z komunikace s příjemci pomoci, je tento trend velice negativně vnímán i z jejich strany. 

Příjemci označili v rámci dotazníkového šetření personální kapacitu OP VaVpI a 

odbornost zaměstnanců ŘO za jeden z negativních faktorů na straně implementační struktury 

OP VaVpI. Jako stěžejní bariéra byla identifikována nedostatečná personální kapacita na 

straně ŘO pro zajištění implementace projektů – příjemci vnímají jednak nedostatečné 

zkušenosti zaměstnanců ŘO, se kterými přicházejí do styku (projektoví a finanční manažeři), 

tak i jejich přetížení v důsledku posunu většiny projektů do fáze realizace. Významným 

faktorem je z pohledu příjemců nezkušenost projektových a finančních manažerů (dále PM a 

FM) s prací s IS Benefit7+. Tyto závěry potvrzují i výsledky evaluačních rozhovorů s PM a 

FM v rámci jednotlivých prioritních os a jsou dány z velké části skutečností, že významná 

část PM a FM působí na ŘO OP VaVpI dobu kratší než jeden rok. 

Evaluátor shledává klíčovou bariéru v nedostatku kvalifikovaných a zkušených 

pracovníků na straně ŘO a jejich vysokou fluktuaci, resp. odliv nabytého know-how.  

Jak vyplynulo z provedených analýz, nedostatečné personální zabezpečení lze vidět ve 

třech rovinách: 

1) Přetíženost pracovníků (zejména PM/FM) ve vztahu k vysoké administrativní 

náročnosti a složitosti projektů, což má za následek prodlužování lhůt (např. při 

kontrole Monitorovacích zpráv, Žádostí o platbu, při reakci na řešení konkrétních 

problémů projektů apod.) 

2) Nedostatečná zkušenost pracovníků, zejména v oblastech veřejných zakázek, 

finančního řízení projektů, veřejné podpory, problematiky fungování vědy a výzkumu 

a jeho financování, výzkumných organizací apod.  

3) Nedostatečná spolupráce poskytovaná ostatními odbornými útvary MŠMT  

 

Důsledkem nedostatečné personální kapacity je např.: 

 Kontrola pouze formálních náležitostí bez možnosti hlubšího vniknutí do odborného 

řešení problémů, které mohou mít pro úspěšnou realizaci projektu významné důsledky. 
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 Dlouhé lhůty při řešení konkrétních problémů u projektů.  

 Vysoké riziko poskytnutí sporných nebo chybných postupů realizátorům projektů 

vyplývající z nezkušenosti PM/FM. 

 

Evaluátor identifikoval úkony, které neúměrně zvyšují administrativní náročnost 

celého procesu (blíže v kap. 2.2), což má za následek zvýšené nároky na personální kapacitu 

ŘO. Jedná se např. o nutnost dokládat duplicitně dokumentaci příjemci, ale také duplicitu při 

realizaci některých procesních úkonů na straně ŘO. Celá čtvrtina respondentů dotazníkového 

šetření mezi pracovníky ŘO se domnívá, že činnosti v rámci jejich úkolů jsou duplicitní. 

Ačkoliv duplicita některých úkonů je vhodná (např. kontrola čtyř očí), bylo by účelné 

podrobit ŘO procesnímu auditu, který by odhalil zdvojení procesních úkonů a navrhnul 

optimalizaci procesů uvnitř ŘO. 

 

2.1.3 VYUŽÍVÁNÍ TECHNICKÉ POMOCI 

Jak již bylo zmíněno výše, významný problém z hlediska efektivity implementační 

struktury OP VaVpI představuje využívání technické pomoci. Jednou z nejdůležitějších příčin 

tohoto problému je, podle názoru evaluátora, nestandardní začlenění technické pomoci do 

organizačního modelu OP VaVpI, kdy zaměstnanec MŠMT odpovědný za využívání 

technické pomoci OP VaVpI není funkčně podřízený zaměstnanci MŠMT odpovědnému za 

řízení OP VaVpI, ale je s ním na stejné úrovni, neboť v obou případech se jedná o ředitele 

odboru.  

Vedle nevhodného začlenění technické pomoci do organizační struktury je však 

možné najít i další faktory, které způsobují zmíněné problémy s efektivitou. 

Jak vyplynulo z provedených analýz, klíčovým problémem je nedostatečná flexibilita 

při řešení požadavků ŘO a omezená funkčnost nastavených procesů.  

Významným faktorem, který limituje využívání prostředků technické pomoci, jsou 

administrativní omezení plynoucí z nutnosti dodržování některých interních pravidel MŠMT, 

která přispívají k významné rigiditě celého systému. Nastavení některých interních pravidel 

MŠMT má za následek administrativní omezení, která ve svém důsledku znamenají značné 

zdržení a to i v případech, kdy se jedná o finančně málo významné částky z technické pomoci, 

které mají být využity na účely spíše podpůrného charakteru. Důsledkem tohoto je 

nedostatečné zabezpečení materiálního vybavení ŘO (počítače, kancelářské potřeby, vizitky 

atd.). 

Významným limitujícím faktorem je rovněž pravidlo zákazu dělení veřejných zakázek 

na úrovni ministerstva. Evaluátor v žádném případě nezpochybňuje nutnost realizovat veřejné 

zakázky transparentním způsobem. Nicméně je nezbytné v rámci ministerstva hledat taková 

řešení, která nebudou mít za následek významné ztížení podmínek pro výkon pracovníků 

implementační struktury (jako příklad lze uvést problém se zajištěním notebooků pro nově 

příchozí zaměstnance, kdy z technické pomoci nelze zakoupit počítače, neboť probíhá veřejná 

zakázka na nákup výpočetní techniky v rámci celého ministerstva). 
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Z provedeného terénního výzkumu rovněž evaluátorovi vyplynulo, že je nedostatečně 

řešeno plánování technické pomoci. V tomto ohledu jsou nejdůležitějším nástrojem roční 

plány technické pomoci, které však v současné době plní spíše formální roli. Při procesu 

plánování využívání prostředků technické pomoci, který začíná už mnoho měsíců před 

koncem roku, by měly být vydefinovány základní parametry připravovaných projektů. Je totiž 

zřejmé, že ve velikém časovém předstihu nemohou být stanoveny podrobnosti ani přesné 

finanční alokace, přesto je podrobné plánování technické pomoci nesmírně důležité, neboť 

umožní Odboru technické pomoci naplánovat si rozložení práce v průběhu roku a dopředu tak 

řešit problémy vyplývající ze „zahlcení“ jednotlivých pracovníků. 

V souvislosti s ročními plány technické pomoci je rovněž nutné zmínit jejich 

návaznost na Rámcový plán technické pomoci a zejména jejich pravidelné vyhodnocování. 

V současném modelu probíhá vyhodnocení plnění ročních plánů technické pomoci pouze ex-

post, což je podle názoru evaluátora nevhodný přístup, neboť není možné operativně reagovat 

na případně odchylky a problémy. Proto evaluátor doporučuje zavést průběžné (mid-term) 

vyhodnocování plnění ročních plánů technické pomoci a to vždy k 30. 9. příslušného roku 

s tím, že gestorem tohoto vyhodnocení by bylo Oddělení technické pomoci OP VaVpI. 

Evaluátor rovněž upozorňuje na skutečnost, že do procesu přípravy a zejména 

realizace projektů technické pomoci by příslušní uživatelé (tedy pracovníci Odboru řízení OP 

VaVpI či Odboru implementace OP VaVpI) měli vstupovat v roli osob, které definují 

požadavky a klíčové parametry projektů, neměli by se však podílet na administrativních 

úkolech spojených s projekty, neboť tuto činnost ani nemají v Organizačním řádu přidělenou 

a především je často velmi zdržuje od ostatních činností. 

Jak vyplynulo z provedených analýz, velmi významným problémem v čerpání 

technické pomoci jsou značné prodlevy, ke kterým dochází jak při přípravě, tak při realizaci 

projektů. Evaluátor také shledává nedostatečné odborné zajištění při vyhlašování veřejných 

zakázek a s tím spojená časová prodleva při řešení požadavků.  

V této souvislosti pokládá evaluátor za nutné zmínit skutečnost, že v Operačním 

manuálu je v kolonce lhůta realizace zmíněno „dle potřeby s ohledem na termín 

požadovaného plnění.“ Evaluátor doporučuje, aby se termíny požadovaného plnění stanovily 

už na počátku formulace projektového záměru (když to bude možné, tak už při tvorbě ročního 

plánu technické pomoci) s tím, že jejich dodržování bude pro Oddělení technické pomoci OP 

VaVpI závazné. 

Z konkrétních praktických problémů, které by měly být řešeny z technické pomoci, je 

potřeba zmínit zejména:  

 Nedostatečné prostory, což se projevuje zejména při příchodu nových pracovníků. 

Evaluátor hodnotí pozitivně snahu o řešení tohoto problému, resp. získání nových 

prostor pro pracovníky ve stávající budově, nicméně tyto prostory představují pouze 

dočasné řešení (přesun ŘO OP VK do jiné budovy). Podle stávajících předpokladů se 

podaří problém s nedostatečnými prostory vyřešit na počátku roku 2012. 

 Nedostatečné vybavení pracovníků ŘO OP VaVpI a to nejen z hlediska výpočetní 

techniky, ale rovněž i z hlediska běžných kancelářských potřeb. Jakkoliv se posledně 

zmiňovaný problém může zdát bagatelní, je potřeba si uvědomit, že k jeho řešení musí 

pracovníci ŘO vynaložit mnoho času, který pak chybí při řešení jiných úkolů.  
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 průtahy při veřejných zakázkách na dodavatele externích služeb, apod. 

 

Přestože pro některé nezasvěcené pozorovatele, může využívání prostředků technické 

pomoci představovat v kontextu implementačního systému OP VaVpI záležitost nepříliš 

významného charakteru, upozorňuje evaluátor na skutečnost, že dlouhodobé neřešení tohoto 

problému významně limituje možnosti ŘO OP VaVpI jak v oblasti implementace, tak 

v oblasti strategického řízení a ve svém důsledku znamená i demotivaci zaměstnanců. 

Jak vyplynulo z provedených šetření a analýz, je omezená klíčová funkce technické 

pomoci, a to vytváření podmínek a servisu pro zabezpečení činností ŘO OP VaVpI a 

hladkého průběhu realizace operačního programu. Vyčlenění technické pomoci vně ŘO 

VaVpI považuje evaluátor za nevhodné řešení, neboť negativa tohoto kroku významně 

převýšila pozitiva. 

 

 

2.2 ZABEZPEČENÍ ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ PROJEKTOVÉHO CYKLU 

V další části evaluátor analyzoval procesy související s projektovým cyklem, a to 

z pohledu dvou základních fází projektového cyklu: 

 výběr projektů 

 proces realizace projektů 

 

2.2.1 VÝZVY V OP VAVPI A PROCES VÝBĚRU PROJEKTŮ 

Jedním z klíčových úkolů implementačního systému je zajistit bezproblémový průběh 

projektového cyklu u všech projektů v rámci OP VaVpI a v návaznosti na to i naplňování cílů 

stanovených na úrovni programu. Jedním ze základních předpokladů pro naplnění tohoto 

požadavku je efektivní řízení vyhlašování výzev. 

Základním dokumentem pro vyhlašování výzev je Roční plán výzev, který je průběžně 

vyhodnocován. Jak však vyplynulo z evaluačních rozhovorů, roční plán výzev je pouze 

podpůrným nástrojem a nezřídka se stává, že není příliš dodržován. Evaluátor však pozitivně 

hodnotí skutečnost, že k tvorbě výzev existuje pracovní skupina, která mimo jiné zajišťuje, že 

jsou brány v potaz názory odborníků v daném oboru. K vyhlašování výzev se vyjadřuje více 

útvarů MŠMT, problém je však většinou v prodlevách ve schvalování výzvy ze strany vedení 

ministerstva. V tomto případě je jediným možným řešením intenzivnější komunikace 

s vedením ministerstva k dané problematice. 

Proces výběru projektů je v rámci OP VaVpI do značné míry unikátní a evaluátor ho 

považuje za velmi cennou zkušenost, na kterou bude vhodné v budoucnosti navázat. 

Z hlediska procesních pravidel neidentifikoval evaluátor při analýze relevantní 

dokumentace v procesu výběru projektů žádné významnější problémy. Nicméně 

z evaluačních rozhovorů vyplynulo, že dodržování procesních pravidel ne vždy funguje 
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v praxi dokonale, a to zejména z důvodu přetížení pracovníků. Jako příklad je možné uvést 

dodržování pravidla čtyř očí. 

Posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti je v rámci OP VaVpI spojeno do 

jednoho kroku, což evaluátor hodnotí kladně a to i z toho důvodu, že odpadá polemika o to, 

jaké je vhodnější pořadí těchto dvou kontrol (tzn., zda má kontrola formálních náležitostí 

předcházet kontrole přijatelnosti či naopak). 

Z hlavní „know-how“ z procesu výběru projektů v rámci OP VaVpI je však nutné 

považovat vlastní víceúrovňové hodnocení projektových žádostí odborníky v rámci 

jednotlivých úrovní. Celý systém víceúrovňového hodnocení projektových žádostí odborníky 

je poměrně složitý, na druhou stranu je ve všech relevantních dokumentech popsán dostatečně 

srozumitelně, takže i žadatelé, kteří se s touto problematikou setkávají poprvé, mají dostatek 

relevantních informací. 

Víceúrovňové hodnocení podle stávajícího systému je samozřejmě z časového 

hlediska náročné a u mnoha projektů je prodleva od ukončení jejich tvorby do zahájení 

skutečné realizace delší než jeden rok.  

Na základě dostupných informací (zejména na základě výsledků desk research a 

evaluačních rozhovorů) může evaluátor konstatovat, že lhůty stanovené v Operačním manuálu 

jsou přiměřené a mimo několika případů se je daří dodržovat. Zápory vyplývající ze značné 

časové náročnosti hodnocení projektů jsou překryty skutečností, že systém je ve všech 

směrech uzpůsoben tomu, aby bylo zaručeno, že budou vybrány nejkvalitnější projekty, tedy 

projekty, které v maximální míře naplňují stanovené cíle prioritních os i celého operačního 

programu. 

Specifikem procesu výběru projektů v OP VaVpI je tzv. proces negociace, při kterém 

dochází k úpravám některých parametrů projektů. Evaluátor shledává možnost úpravy 

některých parametrů jako vhodnou. Důvodem pro to je skutečnost, že projekty předkládané 

v OP VaVpI jsou nesmírně složité a komplexní. Tento přístup napomůže žadateli zapracovat 

připomínky vyplývající ze zkušeností hodnotitelů z řešení obdobné problematiky u jiných 

subjektů, uvědomit si hrozící problémy, které hodnotitelé u podobných projektů museli řešit a 

v neposlední řadě pochopit fungování výsledků projektu v praxi. 

Z hlediska zapojených hodnotitelů je důležitou otázkou předcházení střetu zájmů. Jak 

vyplynulo z evaluačních rozhovorů, všichni hodnotitelé podepisují prohlášení, že u nich 

nedochází k střetu zájmů. ŘO OP VaVpI však není schopen reálně ověřit, zda střet zájmů 

může nastat. Podle výsledků evaluačních rozhovorů však zatím nebyl prokázán žádný střet 

zájmů, i když se několikrát šetřilo podezření na něj. 

OP VaVpI je jediným OP v ČR, který při hodnocení projektů spolupracuje se 

zahraničními hodnotiteli. ŘO disponuje obsáhlou databází vhodných zahraničních 

hodnotitelů. O rozsáhlosti databáze svědčí fakt, že počet externích hodnotitelů zařazených do 

databáze převyšuje množství hodnotitelů dosud oslovených pro vyhodnocení již předložených 

projektů.  

Podle názoru evaluátora pracovníci ŘO disponují dostatečnými zkušenostmi 

potřebnými pro nalezení vhodných zahraničních hodnotitelů. Nicméně evaluátor shledává 
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jako potenciální riziko ve fluktuaci zaměstnanců a s tím spojenou ztrátu těchto nabytých 

zkušeností. 

Co se týká hodnocení vlastních kritérií, tak tato problematika byla detailně zpracována 

v evaluačním projektu „Evaluace a optimalizace nastavení systému hodnocení projektů 

operačních programů v programovém období 2007-2013
4
, jehož zadavatelem byl Národní 

orgán pro koordinaci.  

Evaluátor se důkladně seznámil s výsledky zmíněného evaluačního projektu, které se 

týkaly OP VaVpI a až na parciální výjimky se s nimi ztotožňuje. 

Z uvedeného evaluačního projektu upozorňuje evaluátor zejména na obecný závěr, 

který se týká příliš široce vymezených kritérií jednotlivých operačních programů. Z tohoto 

pohledu byl OP VaVpI hodnocen poměrně rizikově, což evaluátor po analýze výběrových 

kritérií může potvrdit a doporučuje hodnotící kritéria konkretizovat. Přílišná obecnost 

vymezených kritérií má dvojí negativní dopad. Za prvé žadatel přesně neví, co bude 

předmětem hodnocení, což do jisté míry ztěžuje přípravu projektu a za druhé hodnotitelé 

přesně nevědí, co má být předmětem hodnocení, což může vést k situacím, ve kterých se 

názory a hodnocení jednotlivých hodnotitelů liší. V uvedené problematice sice došlo 

k poměrně významnému posunu, a to zejména přidáním komentářů k výběrovým kritériím do 

příručky pro žadatele, přesto se evaluátor domnívá, že zde stále existuje nemalý prostor pro 

další zlepšení. 

Požadavek na větší konkretizaci je poté ještě výraznější u jednotlivých hodnotících 

kritérií. Evaluátor však oceňuje, že jsou hodnotící kritéria diferencována podle jednotlivých 

oblastí podpory, respektive podle jednotlivých výzev a mohou tedy postihnout požadované 

klíčové vlastnosti projektů, což v rámci českých operačních programů není samozřejmostí 

(některé operační programy mají dokonce téměř všechna kritéria společná pro celý operační 

program). 

 

2.2.2 PROCES REALIZACE PROJEKTŮ 

Při analýze procesů souvisejících s vlastní realizací projektů evaluátor, v souladu se 

zadáním, identifikoval a zhodnotil klíčové faktory jak negativní, tak pozitivní povahy, které 

ovlivňují implementaci OP VaVpI na straně příjemců.  

OP VaVpI má oproti ostatním operačním programům relativně omezený okruh 

potenciálních oprávněných žadatelů. To na jednu stranu částečně zjednodušuje komunikaci 

ŘO s potenciálními i stávajícími žadateli a příjemci, na druhou stranu je program vystaven 

vyšší míře externích vlivů (legislativní vlivy, personální kapacity pro realizaci projektů, 

koooperace a konkurence mezi potenciálními příjemci dotace, atd.).  

Faktory s významným vlivem na úspěšnost (faktory úspěchu), resp. neúspěšnost 

(bariéry a omezení) implementace projektu, je nutno sledovat na třech hlavních úrovních: 

1) Interní faktory na straně příjemců 

                                                 
4
  http://www.strukturalni-fondy.cz/Narodni-organ-pro-koordinaci/Dokumenty/Dokumenty-k-evaluaci/FileList/Evaluace-a-optimalizace-

nastaveni-systemu-hodnocen/Zaverecna-zprava-z-projektu 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/Narodni-organ-pro-koordinaci/Dokumenty/Dokumenty-k-evaluaci/FileList/Evaluace-a-optimalizace-nastaveni-systemu-hodnocen/Zaverecna-zprava-z-projektu
http://www.strukturalni-fondy.cz/Narodni-organ-pro-koordinaci/Dokumenty/Dokumenty-k-evaluaci/FileList/Evaluace-a-optimalizace-nastaveni-systemu-hodnocen/Zaverecna-zprava-z-projektu
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2) Systémové a legislativní vlivy 

3) Faktory na straně implementační struktury OP VaVpI 

 

Z hlediska významnosti z pohledu příjemců jednoznačně převažují faktory na straně 

implementační struktury OP VaVpI, přičemž tato významnost je v podstatě stejná u příjemců 

průřezově prioritními osami. 

Při analýze pozitivních a negativních faktorů implementace projektů vycházel 

evaluátor z výstupů dotazníkového šetření s příjemci, které byly dále ověřovány 

prostřednictvím evaluačních rozhovorů s příjemci a fokusních skupin.  

 

 

Faktory nezbytné pro úspěšnou realizaci projektů z pohledu příjemců  

 

Ad 1) Interní faktory na straně příjemců 

Příjemci považují za deset stěžejních pozitivních interních faktorů, které mají z jejich 

pohledu největší vliv na úspěšnou implementaci projektů a jsou tak v podstatě nezbytné pro 

jejich úspěšnou realizaci (v pořadí dle významnosti): 

 Ex-ante financování projektu – zálohové platby 

 Dobré a reálné nastavení projektu 

 Kvalitní projektový tým ve všech fázích realizace (zejména pak tým výzkumníků 

v realizační / provozní fázi projektu) 

 Úspěšný průběh výběrových řízení bez zdržení a chyb 

 Kvalitní komunikace a spolupráce uvnitř projektového týmu a s dalšími zaměstnanci 

příjemce 

 Podpora ze strany vedení instituce  

 Zajištění kvalitních a spolehlivých partnerů 

 Zkušenosti z realizace jiných projektů 

 Spolupráce s dalšími institucemi nebo projekty 

 Návaznost projektu na další aktivity (doktorské programy, mezinárodní spolupráce) 

 

Výše uvedené faktory je třeba chápat i jako podmínky pro úspěšnou realizaci projektů 

a jak ukazují další zjištění v oblasti interních bariér a omezení na straně příjemců, nejsou 

v některých případech dostatečně naplňovány, resp. nefungují. 

Jak vyplynulo z analýz, velká část příjemců již disponovala zkušenostmi 

s financováním svých aktivit ze zdrojů EU, a to buď z předchozí aktivní účasti v získávání 

prostředků z předvstupních fondů a strukturálních fondů v období 2004-2006, nebo 

z komunitárních programů, zejména pak v rámci 6. a 7. Rámcového programu. Stále velmi 

významná část příjemců však postrádala a dosud postrádá zkušenosti jednak s realizací 
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projektů s podporou z fondů EU nebo zkušenost s realizací obdobně velkých infrastrukturních 

projektů. To koresponduje se zařazením nedostatečných nebo žádných zkušeností s čerpáním 

evropských fondů jako jedné z interních bariér na straně příjemců.  

Významná odlišnost v hodnocení připravenosti či nepřipravenosti příjemců byla 

v rámci velkých projektů, se kterými neměl žádný příjemce předchozí zkušenost a příjemci 

hodnotí tuto skutečnost jako významnou bariéru (resp. potenciální rizikový faktor). 

 

Ad 2) Systémové a legislativní vlivy 

Jako nejvýznamnější systémové a legislativní faktory s vlivem na úspěšnost projektů 

je možno vymezit: 

 Zadávaní veřejných zakázek (je blíže popsáno v kapitole 2.3) 

 Vymezení, resp. nevymezení smluvního výzkumu (je blíže popsáno v kapitole 5) 

 Spolupráce mezi jednotlivými příjemci, resp. projekty (je blíže popsáno v kapitole 4) 

 

Ad 3) Faktory na straně implementační struktury OP VaVpI 

Příjemci vnímají velmi významně i faktory úspěšnosti, které spočívají na ŘO, resp. na 

spolupráci s ŘO, přičemž na základě výsledků dotazníkového šetření lze vymezit 

následujících pět stěžejních faktorů úspěšné implementace projektů vnímaných příjemci na 

straně implementační struktury OP VaVpI potvrzených následně v průběhu evaluačních 

rozhovorů a fokusních skupin: 

 Spolupráce s projektovými a finančními manažery včetně poskytované poradenské 

podpory 

 Jednoznačné a minimálně měněné podmínky ve fázi přípravy a zejména realizace 

projektů 

 Rychlost administrace projektů a jednotlivých stěžejních dokumentů (monitorovací 

zprávy, žádosti o platbu) 

 Poskytování informací ucelenou a jednotnou formou a zejména včas 

 Včasnost zálohových plateb 

 

Specifické faktory ovlivňující implementaci velkých projektů se v naprosté většině 

případů shodují s výše uvedenými faktory, výrazně vyšší frekvence a významnost se pak 

objevuje u následujících faktorů: 

 Proces negociace projektu – jeho délka a fundovanost účastníků procesu (zejména na 

straně ŘO včetně externích expertů a hodnotitelů) 

 Bezproblémový průběh výběrových řízení (zejména výběrová řízení na stavby) 

 Nastavení legislativních podmínek a prostředí pro smluvní výzkum 
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Bariéry úspěšné implementace OP VaVpI, resp. jednotlivých projektů z pohledu 

příjemců 

 

Ad 1) Interní bariéry na straně samotných příjemců 

Mezi interní průřezové bariéry vnímané příjemci patří zejména: 

 Zajištění udržitelnosti projektů po ukončení podpory projektů, to na třech úrovních: 

- Udržitelnost výsledků a výstupů projektů (dosažení indikátorů objemu 

smluvního výzkumu, nově vytvořených pracovních míst a dalších měřitelných 

výsledků a výstupů projektů OP VaVpI) 

- Finanční udržitelnost projektů, a to jednak ve vazbě na celkové financování 

organizací příjemce, tak i ve vazbě na smluvní výzkum a zajištění dalších 

zdrojů mimo státní rozpočet (zejména mezinárodní granty) 

- Personální udržitelnost – fluktuace členů výzkumného týmu, nedostatečné 

kapacity nebo odbornost pro funkce v realizačním týmu, ale i neudržitelnost 

mzdové úrovně po ukončení podpory z OP VaVpI 

 Nedostatečná zkušenost s čerpáním prostředků z EU fondů a realizací projektů 

obdobné velikosti 

 Nebezpečí vzniku nezpůsobilých výdajů včetně nezpůsobilosti DPH  

 Nedostatečná podpora ze strany vedení instituce/organizace příjemce, zejména 

v případě vztahu univerzita - fakulta 

 

Ad 2) Vnější systémové a legislativní vlivy mající charakter externích bariér či omezení 

V oblasti systémových a legislativních faktorů je jednoznačně průřezovou oblastí 

(faktorem) zadávání veřejných zakázek, kdy největší bariérou je nastavení legislativního 

rámce OP VaVpI pro realizaci veřejných zakázek i s ohledem na nutnost dodržet požadavky 

na třech úrovních: 

 Zákon o veřejných zakázkách (resp. jeho zásady v případě veřejných zakázek malého 

rozsahu)  

 Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI 

 Interní pravidla příjemce 

 

Mezi další systémové a legislativní bariéry lze zařadit: 

 Nepřipravenost a nekoncepčnost VaV v ČR (souběžná nekoordinovaná podpora 

výzkumných center a průmyslu bez provazby na reálné potřeby v současnosti i 

budoucnu) 

 „Neukotvenost“ a „neozkoušenost“ smluvního výzkumu v českých podmínkách, a to 

jak na straně příjemců, tak i ŘO 
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Ad 3) Bariéry na straně implementační struktury OP VaVpI 

Významná část faktorů úspěšnosti implementace projektů na straně ŘO uvedená 

v předchozím textu je ze strany příjemců vnímána současně jako bariéra nebo omezení.  

Tyto negativní faktory (bariéry) lze rozčlenit do několika oblastí: 

i. Personální kapacity OP VaVpI a odbornost zaměstnanců ŘO 

ii. Podmínky a lhůty administrace projektů 

iii. Změny pravidel v implementaci OP VaVpI 

iv. Podpora ŘO OP VaVpI (dokumentace, semináře, atd.)  

 

Personální kapacity OP VaVpI a odbornost zaměstnanců ŘO 

Jak již bylo uvedeno blíže v kap. 2.1.2, příjemci intenzivně vnímají časté změny 

projektových a finančních manažerů a s tím spojený odliv know-how řídicího orgánu, 

resp. nedostatečnou zkušenost nových pracovníků.  

 

Podmínky a lhůty administrace projektů 

V rámci lhůt a podmínek pro administraci projektů vnímají příjemci následující negativní 

faktory (bariéry): 

 Obecně výrazně dlouhé lhůty administrace – zejména v případě monitorovacích 

zpráv a žádostí o platbu nebo změn projektů a současně i dlouhá lhůta pro 

proplácení záloh. ŘO důsledně požaduje dodržování lhůt a termínů včetně nepříliš 

podstatných (např. termín předpokládaného vyhlášení výběrového řízení), ale 

v řadě případů sám stanovené lhůty nemá a pokud ano, nejsou vždy dodržovány 

(kontroly na místě, kontrola MZ a ŽoP, žádosti o změny) – v tomto aspektu se 

v dotazníkovém šetření vyjádřilo 44 % respondentů odpovědí „spíše nespokojeno“ 

nebo „velmi nespokojeno“ 

 Nejednoznačný výklad pravidel ze strany ŘO vedoucí k potřebě zvýšeného počtu 

konzultací s PM/FM a celkové nejistotě při realizaci projektu. Jak vyplynulo 

z dotazníkového šetření s pracovníky ŘO, do značné míry to souvisí i s fluktuací 

pracovníků, resp. s nedostatkem zkušených pracovníků. Tato problematika je 

rovněž zmiňována v souhrnné zprávě o řízení rizik, konkrétně jako riziko č. 18 – 

„nejednoznačné vymezení důležitých pojmů, nejednotnost při interpretaci např. 

způsobilých výdajů, působení změny legislativy na implementaci a čerpání financí 

ze SF, špatná vymahatelnost dodržování termínů stanovených konečnému 

příjemci“. 

 Zdlouhavý proces revize MZ a ŽoP před jejím odevzdáním – potřeba 

několikanásobných revizí, navíc termín není vždy nastaven vhodně s ohledem na 

nastavení monitorovacího období, což je z významné míry dáno i nedostatečně 

kvalitním zpracováním těchto dokumentů na straně příjemce. 

 Požadavky na poskytování redundantních nebo duplicitních informací – např. 

informace, které lze zjistit z žádosti se opakovaně požadují v MZ nebo ŽoP, 
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zejména pak redundance informací a dokumentů mezi MZ a ŽoP. Odbourání 

duplicit při dokladování by významně přispělo ke snížení administrativní zátěže 

nejen na straně příjemců, ale také na straně projektových a finančních manažerů 

(dále jen PM a FM).  

 Výrazné administrativní zatížení příjemců (a následně i ŘO) díky objemu 

dokumentace k MZ a ŽoP, kterou je nutno podávat v papírové podobě. 

 Vykazování pracovních úvazků prostřednictvím timesheetů je ze strany příjemců 

považováno za jednu z významných bariér efektivní realizace a administrace 

projektu i s ohledem na skutečnost, že vyplňování timesheetů probíhá primárně pro 

zajištění souladu s nastavením projektu a ne dle reálně odpracovaných hodin.  

 Neexistuje systém sledování na měření zpětné vazby a její řešení – odpověď na 

dotazy nebo stížnosti v mnoha případech vůbec nejsou nebo doručeny s dlouhým 

zpožděním 

 Nedostatečná odpovědnost ŘO u kontrol dokumentace k realizaci projektů OP 

VaVpI-  i v případě, kdy kontrola dokumentace (MZ, ŽoP, zadávací dokumentace) 

proběhne v pořádku, následná kontrola často odhalí nějaký nedostatek, který jde 

plně na vrub příjemci) 

 Přístup ŘO k oblasti veřejných zakázek (blíže řešeno v kapitole 2.3) 

 

Změny pravidel v implementaci OP VaVpI 

S nastavením pravidel pro realizaci projektů jsou příjemci převážně spokojeni, zejména 

pak s logikou členění kapitol Příručky pro žadatele a příjemce (vč. příloh). 

Nicméně v případě změn pravidel a metodik OP VaVpI byly identifikovány následující 

bariéry (negativní faktory) vnímané příjemci: 

 Časté změny pravidel při zohlednění délky faktické realizace OP VaVpI včetně 

řady Metodických pokynů (celkem 4 verze Příručky pro příjemce a celkem 12 

Metodických pokynů) v mnoha případech v průběhu realizace projektu se zpětnou 

implementací a současně nedostatečná úroveň informování o těchto změnách – 

změny metodik, definic, formulářů. 

 Minimální interakce s příjemci při změně pravidel a metodik nebo zavádění nových 

pravidel. 

 

Podpora ŘO OP VaVpI (dokumentace, semináře, atd.) 

Ze strany příjemců je podpora ŘO vnímána jako potřebná, resp. nutná s ohledem na 

charakter projektů, jejich finanční velikost i délku realizace a následnou udržitelnost. Z 

hlediska spokojenosti příjemců konstatuje evaluátor převážnou spokojenost příjemců 

s poskytovanou informační podporou, nicméně z hlediska všech sledovaných parametrů 

je poměrně vysoké procento příjemců spíše nepokojeno nebo dokonce velmi 

nespokojeno. 
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Z hlediska jednotlivých aspektů je pak spokojenost nejvyšší s dostupností PM a FM 

(75 % příjemců), naopak nejmenší spokojenost je s rychlostí odezvy ze strany PM a FM 

(62 %). Tento výsledek koresponduje se zařazením tohoto faktoru jako stěžejního faktoru 

úspěšnosti vnímaného příjemci na straně implementační struktury. 

V návaznosti na vyhodnocení otevřených otázek v rámci dotazníkového šetření a na 

výstupy evaluačních rozhovorů i fokusních skupin lze koncentrovat konkrétní aspekty 

nespokojenosti příjemců s podporou ze strany ŘO do následujících oblastí: 

 Nedostatečná nebo v podstatě žádná odpovědnost ŘO a jeho zaměstnanců za 

výsledky kontroly požadovaných dokumentů (zejména ex-ante kontrola zadávacích 

dokumentací, ale i kontroly MZ a ŽoP) 

 Neexistence příruček pro stěžejní administrativní operace (vyplňování MZ, ŽoP, 

atd). 

 Dotazy zaslané prostřednictvím e-mailu nejsou zodpovězeny e-mailem, ale 

telefonicky a tudíž chybí kontinuita a zodpovědnost pracovníků ŘO za doporučení 

a poskytnuté informace 

 Informace jsou často neaktuální, podávané se zpožděním, bez možnosti reakce 

příjemců 

 Informací je poskytováno až příliš, případně jsou poskytovány redundantní nebo 

duplicitní informace 

 Obecně zaměřené semináře pro příjemce – zaměření seminářů není dostatečně 

praktické a neodráží potřeby příjemců, často je kvalita seminářů ovlivněna úrovní 

přednášejících, kteří nemají dostatečné zkušenosti  

 Nekonzistentní řešení některých shodných problémů a poskytování informací ze 

strany některých PM a FM – zejména v případě změny PM / FM dochází 

k poskytování různých až protichůdných názorů a stanovisek. 

 

 

2.3 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK  

Problematiku veřejných zakázek považuje evaluátor za jednu z významných bariér při 

realizaci OP VaVpI. Veřejné zakázky byly identifikovány jako velmi problematické ve všech 

typech terénního šetření (jak šetření u příjemců, tak u pracovníků ŘO).  

Z pohledu evaluátora se jedná zejména o problematické nastavení pravidel pro 

zadávání veřejných zakázek, kdy pravidla jdou nad rámec zákona o zadávání veřejných 

zakázek.  To je ze strany příjemců vnímáno jako negativní krok, který celý proces  

znesnadňuje a prodlužuje. Ze strany ŘO chybí vůči příjemcům dostatečná komunikace 
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důvodů pro stanovení přísnějších pravidel pro zadávání veřejných zakázek (např. předcházení 

nesrovnalostem a z toho vycházejícímu zdržení projektů5). 

Významným aspektem, který napomáhá příjemcům podpory, je ex-ante kontrola 

zadávací dokumentace. Jako problematické je však vnímáno časté nedodržování lhůt ze strany 

ŘO při ex-ante kontrole zadávací dokumentace a při zodpovídání dotazů příjemců, což 

vyplynulo z dotazníkového šetření jak s příjemci, tak s pracovníky řídicího orgánu. V této 

souvislosti lze identifikovat několik faktorů, které ex-ante kontroly zadávacích dokumentací 

ovlivňují: 

 Zadávací dokumentace předkládané ke kontrole jsou v mnoha případech 

zpracovány nekvalitně nebo v nedostatečném rozsahu (ať už byly zpracovány 

samotným příjemcem nebo externím dodavatelem) 

 Jedná o činnost, kterou ŘO poskytuje nad rámec svých povinností 

 Jak vyplynulo z terénního šetření, řídicí orgán nedisponuje dostatkem 

kvalifikovaných pracovníků, kteří by byli schopni v přiměřených lhůtách 

kvalifikovaně posoudit předloženou zadávací dokumentaci.  

 

V této oblasti se také výrazně projevuje nedostatečná spolupráce ostatních 

odborných útvarů MŠMT, zejména právního odboru (oddělení). Celkově pak evaluátor 

hodnotí pozitivně snahu ŘO o posílení právního servisu, a to jak ve formě posílení 

personálních kapacit pracovníky s právním vzdělání, tak snahou o zabezpečení spolupráce 

s externí právní firmou (viz vyhlášení výběrového řízení na právní poradenství). 

Jak vyplývá z provedených šetření, je v dané chvíli vnímána úspěšná realizace 

zadávacích řízení jako klíčová s ohledem na předmět zakázek, které jsou vázány na 

komplexní a finančně náročné projekty. V tomto ohledu je nutné reflektovat nedodržování 

pravidel na straně příjemců. Souhrnná zpráva o řízení rizik definuje jako jedno z kritických 

rizik „nedodržení legislativních a procesních pravidel pro zadávání veřejných zakázek“. V 

případě nedodržování pravidel na straně příjemců je potřeba ze strany řídicího orgánu 

přijmout optimální postup, který povede k eliminaci identifikovaných problémů. V první 

fázi je vhodné použít pozitivní motivaci, což znamená zintenzivnit komunikaci s příjemci a 

zlepšit distribuci informací. Teprve poté, kdy se ukáže, že pozitivní motivace je neúčinná, 

použít negativní motivaci v podobě sankcí. Evaluátor pozitivně hodnotí zaváděný systém 

sankcí, který může přispět k nápravě chyb i u příjemců, u kterých pozitivní motivace selhala. 

Důsledkem neúspěšné realizace výběrových řízení je významné prodlužování lhůt a 

zpožďování realizace projektů. Evaluátor proto doporučuje příjemcům intenzivně se 

věnovat zajištění kvalitního odborného poradenství, zejména právního servisu, a to jak 

vlastními zdroji, tak ze strany externího subjektu. 

V souvislosti s výběrem vítězného dodavatele hodnotí evaluátor kladně možnost 

stanovit i další výběrová kritérium kromě výše nabídkové ceny. Tlak na snižování nákladů na 

pořízení např. přístrojů je v rozporu se záměrem OP VaVpI, kterým je mimo jiné umožnit 

                                                 
5
  U nesrovnalostí v oblasti veřejných zakázek, kde byla identifikována možnost ovlivnění výběru vhodného 

dodavatele, jsou dále předávány k posouzení na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, kdy lhůta pro 

vyjádření ÚOHS bývá běžně v řádu měsíců. 
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vybavení vědeckých týmů špičkovou a jedinečnou technikou. Toto jsou v případě výběrových 

řízení na dodávky dva ne zcela slučitelné požadavky, které příjemci pomoci intenzivně 

vnímají.   

Dalším diskutovaným tématem je řešení problematiky úspor v projektech, kdy 

příjemci mají nově za povinnost 70 % z částky uspořené díky výběrovému řízení na stavební 

práce nevyužít a de facto převést zpět do rozpočtu OP VaVpI. V kombinaci s novými pravidly 

pro výběrová řízení u příjemců, která stanovují, že kritérium ceny musí při hodnocení 

podaných nabídek u stavebních prací tvořit minimálně 80 %, se vytváří potenciál poměrně 

vysokých úspor. To poskytuje prostor uvažovat i o podpoře projektů ze zásobníku či o 

vypsání další výzvy zejména v PO 3 a PO 4. Ve svém důsledku to může mít pozitivní vliv i v 

případě hrozby nedostatečného plnění cílů a monitorovacích indikátorů na úrovni programu. 

Z hlediska strategického řízení jsou tedy podnikány kroky, které jsou logické a 

vedoucí k vyšší efektivitě programu, na druhou stranu mohou vyvolávají u některých 

příjemců pocit diskontinuity. 

Otázka pravidla 70 % „propadnutí“ částky uspořené díky výběrovým řízením úzce 

souvisí s charakterem projektu a zejména s mírou podrobnosti rozpočtu v žádosti o poskytnutí 

dotace. Podle míry podrobnosti rozpočtu projektu je totiž částka stanovená v Rozhodnutí 

vnímána jako „maximální strop“ dotace, který žadatel/příjemce může obdržet v případě, že se 

mu nepodaří na výběrových řízeních ušetřit (takto je částka v Rozhodnutí vnímána ve většině 

ostatních OP), nebo jako fixní částka, kterou má žadatel/příjemce garantovanou.  

V případě, kdy je projekt svým charakterem jednoduchý (v ideálním případě např. 

nákup jednoho zařízení či stavba jednoduché liniové stavby), je oprávněné zavést přístup, 

v rámci kterého je rezerva nezpůsobilým výdajem. Přesuny mezi jednotlivými položkami buď 

nejsou možné vůbec, nebo jsou možné pouze ve velmi omezené míře a žadatel může v rámci 

způsobilých výdajů pořizovat pouze ty položky, které uvedl v žádosti o poskytnutí dotace. To 

znamená, že finanční částky, které příjemce ušetří vysoutěžením za nižší cenu, než byl 

předpoklad uvedený v žádosti, není možné dále v projektu použít. 

V případě složitých, komplexních projektů, mezi které se nepochybně řadí rovněž 

projekty realizované v rámci OP VaVpI, je situace odlišná. V případě těchto projektů je 

zásadní, aby byly co nejvíce precizované po věcné stránce (což se v rámci OP VaVpI do 

značné míry daří díky několikastupňovému systému hodnocení). Nicméně sestavení rozpočtu, 

který by šel do podrobnosti jednotlivých položek a který by zůstal po celou dobu realizace 

projektu neměnný, není často možné. V úvahu je potřeba vzít i skutečnost, že proces 

schvalování projektů je velmi dlouhodobou záležitostí, která často překročí rámec 

předpokládaného plánu. Vývoj v oblasti vědy jde často kupředu tak rychle, že se může reálně 

stát, že při realizaci projektu se ukáže jako vhodnější použití jiných technologií (přístrojů) než 

těch, které byly předpokládány při tvorbě projektu. 

Řešení zahrnutím rezervy do rozpočtu projektu není podle názoru evaluátora možné, 

neboť kategorie rezerva nespadá mezi způsobilé výdaje podle metodiky „Pravidla 

způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze SF a FS na programové období 2007-

2013.“ 

Na tomto místě je vhodné poznamenat, že je nezbytné rozlišovat mezi dvěma, 

z věcného hlediska, odlišnými situacemi.  
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V první dochází v průběhu realizace projektu k převodu prostředků ušetřených díky 

výběrovému řízení či díky změně technologie do jiné části rozpočtu, ve které se naopak 

ukáže, že pro úspěšné dosažení cílů projektu bude třeba navýšit rozpočet (např. použití 

dražších technologií) a tím, že cíle a indikátory projektu se nemění. 

V druhé situaci se příjemce snaží za ušetřené prostředky navýšit cíle a především 

indikátory projektu (díky úsporám v průběhu realizace chce „postavit či nakoupit více, aby 

utratil všechny přidělené prostředky“). To evaluátor nepovažuje za vhodné řešení, neboť 

změny v cílech a indikátorech projektu mají přímou vazbu na strategické řízení programu. 

V situaci, kdy by řídicí orgán povoloval „postavit/nakoupit za ušetřené peníze více“ a tedy 

navýšit indikátory, zbytečně by se připravoval o možnost přesunout ušetřené finanční 

prostředky do oblastí podpory, kde je plnění cílů a indikátorů nedostatečné, zatímco v jiných 

oblastech podpory by měl cíle a indikátory přeplněné. 

Z výše uvedených důvodů je tedy vhodné připuštění jisté míry flexibility v rozpočtech 

projektů, i když je zřejmé, že takovýto přístup klade zvýšené nároky na kontrolu výdajů 

z hlediska efektivity (kontrola maximalizace poměru mezi vstupy a výstupy) a účelnosti 

(kontrola nezbytnosti výdaje vzhledem k stanoveným cílům projektu) jednotlivých výdajů. 

Evaluátor se domnívá, že možnost použití prostředků uspořených v rámci výběrových řízení 

v jiných částech rozpočtu je principiálně správná, avšak zároveň je vhodné tuto možnost 

limitovat.  

Žadatelé a příjemci budou díky aplikaci pravidla na využití úspor jednak nuceni 

věnovat finančnímu řízení projektu větší pozornost, na druhé straně bude mít ŘO OP VaVpI 

k dispozici finanční prostředky, které bude moci použít pro podpoření projektů ze zásobníku 

a posílení plnění stanovaných cílů operačního programu. Evaluátor však doporučuje zvážit 

(na základě detailní analýzy), zda je stanovený limit 70 % uspořené částky skutečně vhodný a 

případně uvažovat o jeho snížení. 

Zavedení výše uvedených pravidel mělo a má nemalé dopady i na implementační 

systém. Zavedení těchto pravidel totiž klade zvýšené nároky na koordinaci mezi Odborem 

řízení a Odborem implementace OP VaVpI. Na jedné straně je potřeba zvážit dopad těchto 

pravidel na strategické řízení programu (včetně výše doporučené podrobné analýzy vhodnosti 

70 % limitu) a to i z hlediska plánování finanční alokace a na druhé straně budou nepochybně 

existovat zvýšené nároky na pracovníky zapojené přímo do implementace na začátku 

zavádění těchto pravidel do praxe. 

 

 

2.4 DOPORUČENÍ  

Na základě výše uvedených zjištění a závěrů definoval evaluátor soubor doporučení 

k jednotlivým tematickým okruhům implementace OP VaVpI tak jak byly uvedeny 

v předchozím textu: 
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1. Vnitřní fungování řídicího orgánu 

Za klíčové krátkodobé opatření evaluátor považuje stabilizaci a posílení personální 

kapacity řídicího orgánu.  

Evaluátor navrhuje v této oblasti následující dílčí opatření: 

 Doplnění relevantních odborností těch zaměstnanců ŘO OP VaVpI, kteří jsou 

v přímém kontaktu s příjemci (projektoví a finanční manažeři) včetně realizace 

interních školení a výměny zkušeností zaměřených i na oblast používání aplikace IS 

Benefit7.  

 Posílení důsledné a komplexní aplikace principu mentoringu – vedení nových nebo 

méně zkušených PM a FM ze strany zkušenějších PM a FM včetně předávání 

zkušeností, konzultací a sdílení zkušeností. 

 Zajištění kvalitního odborného poradenství, zejména právního servisu ve vztahu 

k veřejným zakázkám, a to buď z vlastních zdrojů nebo ze strany externích subjektů 

 Vytvoření interní znalostní databáze na ŘO OP VaVpI pro potřeby PM a FM za 

účelem zajištění konzistence poskytovaných informací s návazností na již existující 

zdroje a databáze FAQ, přehledy nejčastějších chyb atd. 

 Zabezpečení základních materiálních potřeb pracovníků nutných pro výkon jejich 

činností (kancelářské potřeby, počítač, atd.). 

 

Z pohledu zajištění efektivního fungování řídicího orgánu doporučuje evaluátor 

posílení komunikace v rámci řídicího orgánu a jasné nastavení procesních pravidel.  

Evaluátor navrhuje v této oblasti následující dílčí opatření: 

 Nastavení jasných a jednoduchých informačních kanálů nezatížených formalitami 

jak ve vertikální rovině (přenos informací od managementu k pracovníkům a naopak), 

tak v horizontální rovině (mezi jednotlivými pracovníky a mezi jednotlivými útvary).  

 Upřesnění jasného vymezení kompetencí Odboru řízení OP VaVpI a Odboru 

implementace OP VaVpI, včetně vymezení nadřízenosti/podřízenosti v rámci 

jednotlivých procesů a striktní dodržování těchto kompetencí.  

 Provedení analýzy vytíženosti jednotlivých pracovníků s ohledem na další nárůst 

agendy spojené s pokročilou realizací již běžících projektů a potenciálními novými 

projekty. V případě, že se potvrdí domněnka evaluátora o značné přetíženosti 

pracovníků (zejména PM/FM), pak okamžitě reagovat buď navýšením personálních 

kapacit, nebo využitím služeb externího subjektu.  

 Provedení detailní analýzy fungování technické pomoci pro OP VaVpI. Dle názoru 

evaluátora funkčnost technické pomoci je omezená, pokud je „odtržena“ od ŘO, resp. 

nesdílí s ním intenzivně jeho potřeby a požadavky. Výstupem analýzy by měl být 

návrh optimálního začlenění technické pomoci v rámci útvarů zabezpečujících 

implementaci OP VaVpI, včetně optimalizace procesů a lhůt spojených s realizací 

projektů technické pomoci. Nezbytnou součástí by mělo být také nastavení 



 

35 

Hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci VaVpI – Závěrečná zpráva 

www.regiopartner.cz 

www.aqe.cz 

 

 

koordinačních mechanizmů pro sdílení shodné praxe s útvarem zajišťujícím 

technickou pomoc pro OP VK.   

 

2. Proces realizace projektů 

Z pohledu optimální realizace projektů doporučuje evaluátor provedení změn v řízení 

a implementaci programu vedoucí ke zjednodušení pravidel a snížení administrativní 

náročnosti jak na úrovni příjemců, tak na úrovni ŘO.  

V oblasti podmínek a lhůt pro administraci projektů evaluátor navrhuje tato dílčí 

opatření: 

 Ve střednědobém horizontu provedení komplexní procesní analýzy (procesního 

auditu) včetně nastavení lhůt pro všechny stěžejní procesy na straně ŘO a současně 

provedení kontroly dodržování již nastavených lhůt s identifikací procesů, kde jsou 

lhůty nejčastěji a nejvíce překračovány, a to s akcentem na oblast veřejných zakázek a 

administrace stěžejních dokumentů z hlediska realizace projektů (MZ a ŽoP). Návazně 

na tuto analýzu navrhuje evaluátor pak provedení procesní optimalizace, v rámci které 

by kromě lhůt na úrovni ŘO byly zohledněny i interní lhůty na úrovni příjemců (např. 

na zajištění podpisu statutárních orgánů). Součástí procesní analýzy by měly být i 

následující oblasti: 

- analýza dodržování lhůt pro proplácení záloh včetně hodnocení systému na 

sledování dodržování těchto lhůt. 

- analýza možných redundancí a duplicit v rámci dokumentace předkládané jak 

v rámci žádostí, tak i dokumentů v průběhu realizace (zejména MZ a ŽoP), 

tedy zda nedochází k souběžnému požadování některých dokumentů a zda jsou 

všechny požadované dokumenty potřebné (včetně posouzení, zda jsou 

potřebné v papírové podobě a možnosti vyššího stupně elektronizace v rámci 

administrace projektů)  

 Zjednodušení procesu schvalování změn projektu (s ohledem na nepředvídatelné 

okolnosti, změny bez významné vazby na Rozhodnutí, apod.) 

 Prodloužení sedmidenní lhůty pro ex-ante kontrolu zakázek menšího rozsahu (s menší 

předpokládanou hodnotou než je 10 % rozpočtu projektu nebo při splnění jiné 

z podmínek pro zařazení do této kategorie zakázek) u zakázek vyhlašovaných dle 

zákona o veřejných zakázkách na 10 denní nebo 14 denní, ale její následné 

dodržování. 

 U procesu revize MZ a ŽoP před jejím odevzdáním aplikovat princip využívaný u 

podstatných změn - první fázi přípravy a připomínkování MZ/ŽoP řešit ve Wordu 

včetně komentářů / revizí a teprve po schválení (resp. předschválení příslušného 

dokumentu převést do Benefitu7, vytisknout, podepsat a odevzdat). 

 

V oblasti změn pravidel a metodik OP VaVpI navrhuje evaluátor implementaci 

následujících opatření: 
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 Omezení frekvence změny pravidel na nejnižší možnou míru. Návazně evaluátor 

doporučuje dostatečně se změnou pravidel příjemce seznámit – kromě zveřejnění na 

www stránky např. informace od projektového nebo finančního manažera o změně a 

její základní charakteristika, a to nejlépe včetně metodického pokynu, jak se s danou 

změnou vypořádat. 

 Vytvoření platformy mezi ŘO a příjemci na řešení problémových a sporných oblastí 

ve formě elektronického diskusního fóra (např. lze využít inspirace z ESF fóra
6
)  

včetně zapojení příjemců do přípravy změn pravidel, metodik a nových pravidel – 

v rámci této platformy pak evaluátor doporučuje diskutovat dopady změn, zejména 

s ohledem na skutečnost, že velká část projektů je už v běhu a může to znamenat 

významné změny až nemožnost některé projekty dokončit. 

 

V oblasti zadávání veřejných zakázek doporučuje evaluátor provést analýzu pravidel 

pro zadávání veřejných zakázek a zvážení případné úpravy těchto pravidel umožňující 

hladkou realizaci veřejných zakázek zejména v případě zakázek na dodávky přístrojů a 

zařízení, včetně intenzivní komunikace nastavení „přísnějšího režimu“ s příjemci podpory. 

Ve vztahu k příjemcům evaluátor doporučuje níže uvedená opatření, kterými lze 

působit na negativní faktory s největším vlivem na úspěšnou implementaci projektů v případě 

interních bariér úspěšnosti implementace projektů na straně příjemců.  

 Stabilizace projektových týmů včetně zajištění zkušených členů týmu zejména do 

řídících funkcí (např. manažer projektu), ale i odborných pracovníků 

 Zefektivnění řízení projektu – implementace projektového řízení  

 Zajištění maximální podpory ze strany vedení nadřízených orgánů či instituce 

s ohledem na délku realizace a provozu projektů přesahujících funkční, resp. volební 

období 

 Zlepšení komunikace uvnitř projektového týmu i navenek (zejména v případě 

příjemců z řad fakult vysokých škol a univerzit) 

 Využívat služeb odborného poradenství, zejména právního poradenství při zadávání 

veřejných zakázek a služeb dotačního managementu (outsourcing přípravy 

monitorovacích zpráv a žádostí platbu i další dokumentace) včetně výběru 

poskytovatelů těchto služeb s akcentem na zajištění kvalitních služeb 

 

V rámci průřezové interní bariéry týkající se zajištění udržitelnosti projektů 

doporučuje evaluátor ŘO v souladu se závěry a doporučeními uvedenými v kapitole 5 provést 

důkladnou analýzu udržitelnosti projektů s akcentem na finanční udržitelnost projektů na 

vzorku projektů, zejména pak projektů v pokročilé fázi realizace, ideálně pak komplexního 

vzorku projektů včetně odhadu struktury budoucího financování projektů Návazně na to 

                                                 
6
  http://www.esf-forum.cz 

 

http://www.esf-forum.cz/
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doporučuje evaluátor věnovat v procesu schvalování a negociace dalších projektů větší 

pozornost ověření udržitelnosti projektů. 

Současně doporučuje evaluátor ŘO usilovat o začlenění možnosti podpory provozu 

projektů zejména v PO 1 a PO 2 do návrhu operačních programů v programovém období 

2014+. 

V rámci zefektivnění podpory ŘO příjemcům navrhuje evaluátor následující opatření: 

- Vytvoření a implementace systému sledování zpětné vazby od příjemců, jejího 

vyhodnocování a reakce na zpětnou vazbu od příjemců. 

- Vytvoření praktických manuálů a metodických materiálů k vyplňování stěžejních 

dokumentů ve fázi realizace projektu (MZ a ŽoP) včetně praktičtější příručky pro IS 

Benefit7+. 

- Vytvoření vzorových dokumentů v oblasti veřejných zakázek – zadávací 

dokumentace, výzvy k podání nabídek, vzorové smlouvy apod. zejména v případě 

typu zakázek s vysokou mírou chybovosti 

- Provedení analýzy nejčastějších chyb příjemců a komunikace výsledků této analýzy – 

přehledu nejčastějších chyb včetně možnosti a způsobu jejich řešení směrem 

k příjemcům, ale i PM a FM. 

- Zvýšená konzultační a poradenská podpora příjemcům, kteří realizují první projekt a 

nemají dostatečné zkušenosti. 

- Pravidelná a systematická komunikace ŘO se zástupci projektů (např. formou 

každoměsíčních schůzek, na kterých by se diskutovalo o novinkách a chystaných 

iniciativách ŘO a také o problémech projektů) a kde by bylo možno diskutovat i o 

změnách metodik a pravidel OP VaVpI a dalších aspektech implementace projektů OP 

VaVpI. 

- Semináře pro příjemce zaměřit ještě více prakticky – řešení nejběžnějších 

problémových oblastí a chyb příjemců v jednotlivých oblastech včetně koncentrace na 

oblast veřejných zakázek. 
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3. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ MĚŘENÍ A VYKAZOVÁNÍ VĚCNÉHO POKROKU 

(NASTAVENÍ INDIKÁTOROVÉ SOUSTAVY) A ZHODNOCENÍ VĚCNÉHO A 

FINANČNÍHO POKROKU 

 

 
 

3.1 PROVÁZANOST INDIKÁTOROVÉ SOUSTAVY NA CÍLE A AKTIVITY OP 

VAVPI A JEJÍ VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST 

Monitorovací indikátory jsou v procesu programování primárním nástrojem pro 

vyhodnocování věcného pokroku a naplňování cílů od úrovně programu po jednotlivé výzvy. 

Slouží jako kvantifikované vyjádření globálních a specifických cílů a konkrétních aktivit. 

Z toho důvodu je nezbytné, aby bylo vytváření indikátorové soustavy při programování 

nedílnou součástí intervenční logiky programu a aby existovala jasná vazba mezi 

jednotlivými úrovněmi indikátorů a cílů programu, prioritních os a oblastí podpory. 

 

3.1.1 INTERVENČNÍ LOGIKA OP VAVPI 

Intervenční logika OP VaVpI odpovídá v hlavních rysech standardní hierarchii běžné 

v operačních programech v ČR (viz následující schéma). 

Globální cíl OP VaVpI 

Specifický cíl OP VaVpI 

Globální cíl oblasti podpory 

Specifický cíl oblasti podpory 

Podporovaná aktivita oblasti podpory 

Hlavní cíl výzvy 

Specifický cíl výzvy 

Podporovaná aktivita výzvy 

  

Kontinuita logiky programu byla částečně ovlivněna zrušením Prováděcího 

dokumentu OP VaVpI (k 16. 6. 2010), který explicitně vymezoval globální a specifické cíle 

oblastí podpory a podporované aktivity. Významná část klíčových informací bývalého 

Prováděcího dokumentu byla přenesena do Příruček pro žadatele.  Programový dokument 

většinu těchto bodů v textu také zmiňuje, některé z nich ale zrušením Prováděcího dokumentu 

z dokumentace OP VaVpI zmizely (viz Příloha č. 2). Jednotlivé úrovně tak nejsou nyní 

v dokumentaci vždy explicitně vyjádřené, což může komplikovat orientaci v intervenční 

logice programu. Nejde však o problém, který by měl dopad na implementaci programu a 

není proto nezbytné přijímat opatření pro nápravu.   

Návaznost jednotlivých úrovní intervenční logiky OP VaVpI je rozdílná u 

jednotlivých prioritních os.  
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 V Prioritních osách 1 a 2 jsou cíle a podporované aktivity vyhlášených výzev totožné s 

cíli a aktivitami stanovenými pro oblasti podpory (výzva doslovně kopíruje bývalý 

Prováděcí dokument).  

 V Prioritní ose 4 jsou cíle a aktivity výzev formulovány jinak než cíle a aktivity oblasti 

podpory, mají na ně však přímou vazbu.  

 V Prioritní ose 3 jsou pak vyhlášené výzvy v pravém smyslu další úrovní intervenční 

logiky, což lze přičítat rozmanitosti osy. Jednotlivé výzvy v této ose rozpracovávají 

cíle a podporované aktivity do mnohem většího detailu než Programový dokument i 

bývalý Prováděcí dokument. 

 

3.1.2 PROPORCIONALITA INDIKÁTOROVÉ SOUSTAVY 

Popsané odlišnosti intervenční logiky prioritních os do značné míry souvisí i se 

strukturou a proporcionalitou indikátorové soustavy a s její provázaností na cíle a 

aktivity. Pro posouzení vazby monitorovacích indikátorů na cíle a aktivity a jejich vypovídací 

schopnosti o jejich naplňování bylo zpracováno schéma intervenční logiky programu (viz 

Příloha č. 2). 

Schéma intervenční logiky zobrazuje výše uvedené úrovně cílů a aktivit OP VaVpI a 

monitorovací indikátory dopadu, výsledku a výstupu. Klíčové úrovně, na nichž by měly být 

vazby mezi cíli/aktivitami a jednotlivými typy indikátorů nejužší, byly stanoveny: 

Globální cíl OP VaVpI  Indikátory dopadu 

Globální/specifické cíle oblastí podpory  Indikátory výsledku 

Aktivity oblastí podpory  Indikátory výstupu 

 

Mimo tyto roviny by měly existovat silné vazby i mezi indikátory výsledku a 

globálními/specifickými cíli výzev a mezi indikátory výstupu a aktivitami výzev. Zjištěná 

intenzita těchto vazeb je různorodá v závislosti na popsaných odlišnostech postavení výzev 

v rámci intervenční logiky prioritních os (viz Příloha č. 2). 

 

3.1.3 VAZBA MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ NA CÍLE A AKTIVITY OP VAVPI 

Vazbu indikátorů dopadu na globální cíl OP VaVpI lze hodnotit jako dobrou. 

Globální cíl indikátory pokrývají přiměřeně a vystihují jeho klíčové prvky. Pro zvýšení 

vypovídací schopnosti lze však doporučit vždy při vyhodnocování indikátorů 110501 - 

Přírůstek celkového počtu uznaných výsledků VaV za podpořená pracoviště a 110300/110302 

- Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV - celkem/ženy alespoň sledovat 

dosažené hodnoty nejen za podpořená pracoviště, ale i na úrovni podporovaných regionů 

konvergence), a odhalit tím možný vytěsňovací efekt. Toto jednoduché porovnání by však 

mělo být doplněno hloubkovou studií na konkrétních projektech spojenou se zajištěním 

udržitelnosti center po finanční i personální stránce. 
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Na základě zpracovaného schématu intervenční logiky (viz Příloha č. 2) byly 

identifikovány některé cíle a aktivity, které nejsou stávajícími monitorovacími indikátory 

vůbec pokryty. 

Na úrovni výsledku nejsou sledovány žádné monitorovacími indikátory pro 

posouzení plnění následujících specifických cílů oblastí podpory: 

 

Specifické cíle oblastí podpory 

Prioritní osa 1 

 Zvýšení atraktivity dané oblasti z hlediska investic (zahraničních i domácích) a 

technologického podnikání v daném oboru. 

Prioritní osa 2 

 Zrychlení transferu nových poznatků z aplikační sféry do výukového procesu a 

vzdělávací činnosti. 

 Vznik institucionalizovaných platforem pro soustavnou a dlouhodobou spolupráci mezi 

veřejnými výzkumnými organizacemi a aplikační sférou (včetně spolupráce 

regionálních VaV center s klastry a národními technologickými platformami). 

Prioritní osa 3 – oblast podpory 3.1 

 Zkvalitnění systému ochrany a využití duševního vlastnictví. 

 Zkvalitnění podpory pro výzkumníky a studenty, kteří disponují výstupy s komerčním 

potenciálem a mají potenciál podílet se na jejich dotažení do komerčně využitelné fáze. 

 Zvýšení ekonomické relevance činnosti českých výzkumných organizací, posílení jejich 

systematické spolupráce s podnikovou sférou a s uživateli výsledků obecně (s aplikační 

sférou). 

Prioritní osa 3 – oblast podpory 3.2 

 Zvýšení efektivity systému a kvality VaV institucí v ČR zavedením nových prvků 

evaluace a strategického řízení politiky VaV. 

Prioritní osa 4 

 Navýšení kapacity terciárního vzdělávání a vytvoření podmínek pro zlepšení kvality 

vzdělávání budoucích pracovníků VaV. 

 Investičně podpořit vnitřní reformy vysokých škol s důrazem na doplňkovost s 

intervencemi z OP VK a na posílení „třetí role“ vysokých škol. 

Prioritní osa 5 

 Zajištění efektivního řízení, kontroly, monitorování a hodnocení (evaluace) programu, 

včetně dostatečné administrativní kapacity subjektů implementační struktury. 

 Zajištění dobrého povědomí o OP VaVpI u široké veřejnosti. 
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Specifické cíle oblastí podpory 

 Dosažení vysokého stupně informovanosti potenciálních příjemců. 

 Zvýšení absorpční kapacity subjektů pro získávání prostředků z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj. 

 Zvýšení schopnosti žadatelů v oblasti přípravy projektů, zvýšení schopnosti příjemců v 

oblasti řízení a realizace projektů. 

 

Na úrovni výstupu byly identifikovány následující aktivity oblastí podpory, které 

nejsou sledovány žádným monitorovacím indikátorem výstupu: 

 

Aktivity oblastí podpory 

Prioritní osa 1 

 Aktivity zaměřené na posilování spolupráce s předními mezinárodními výzkumnými 

partnery (tj. příprava společných projektů, účast na konferencích, seminářích, v 

technologických platformách, propagační a networkingové akce a materiály apod.). 

 Aktivity zaměřené na posilování spolupráce s aplikačním sektorem a veřejným 

sektorem (např. příprava společných projektů, networkingové a propagační akce, 

společné informační a komunikační platformy apod.). – byla identifikována vazba pouze 

na indikátor výsledku 111200 - Počet projektů spolupráce aplikační sféry s centry 

excelence 

 Podpora dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti podpory. 

Prioritní osa 2 

 Aktivity zaměřené na posílení spolupráce s aplikační sférou a veřejným sektorem (např. 

příprava společných projektů, networkingové a propagační akce a materiály, semináře, 

zakládání společných informačních a komunikačních platforem, účast na regionálních a 

národních platformách pro spolupráci s veřejným a soukromým sektorem, včetně účasti 

na klastrech a technologických platformách, apod.). 

 Aktivity zaměřené na posilování spolupráce s předními mezinárodními výzkumnými 

partnery (tj. příprava společných projektů, účast na konferencích, seminářích, v 

technologických platformách, propagační a networkingové akce a materiály apod.). – 

byla identifikována vazba pouze na indikátor výsledku 110720 - Počet projektů 

spolupráce aplikační sféry s regionálními VaV centry 

 Podpora dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti podpory. 

Prioritní osa 3 – oblast podpory 3.1 

 Služby spojené s transferem technologií, komercializací a ochranou duševního 
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Aktivity oblastí podpory 

vlastnictví ve výzkumných institucích. 

 Navazování spolupráce, propagace a kooperace s komerční sférou (konference, 

workshopy, apod.). 

 Založení a řízení mechanismů k financování ověřovací a počáteční fáze směřující k 

založení technologických firem (proof of concept stage): nákup poradenství a dalších 

služeb, náklady spojené s ochranou duševního vlastnictví, činnost organizační jednotky 

implementující projekt a další; činnost těchto finančních mechanismů se musí vztahovat 

k výzkumné organizaci, popřípadě k většímu počtu výzkumných organizací. 

 Činnost výzkumných pracovníků a studentů ve fázi směřující k zakládání nových 

technologických firem (např. spin-off) a služby a činnosti spojené s jejich následným 

komerčním zhodnocením. 

 Doplňkové aktivity směřující k naplnění operačních cílů této oblasti podpory (např. 

networkingové aktivity s aplikační sférou, odborné poradenství, technologický audit, 

kooperační burzy, technologické burzy, technology watch, databáze partnerů pro 

technologický rozvoj, účast na výstavách, konferencích a seminářích, pomoc při 

zajišťování zdrojů financování pro vznik nových firem atd.). 

Prioritní osa 3 – oblast podpory 3.2 

 Aktivity směřující k lepší dostupnosti informací o výsledcích a trendech VaV, zejména s 

ohledem na potřeby uživatelů a aplikační sféry (např. specializované internetové 

portály, databáze, tvorba nových informačních zdrojů pro VaV, rozvoj sítí, budování 

oborových informačních bran, atd.). 

 Aktivity směřující ke zkvalitnění a zefektivnění politiky VaV (individuální evaluace 

výzkumných organizací, mezinárodní peer review a benchmarking, aplikace foresightu, 

systémové evaluace atd.). 

 Podpora dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti podpory (např. 

výstavy, road show, konference atp.). 

Prioritní osa 4 

 Modernizace a rozšíření informační infrastruktury vysokých škol nezbytných pro 

výzkum a vzdělávání (např. zavedení nových informačních technologií, modernizace 

knihoven, zajištění informačních zdrojů včetně jejich nákupu, nákup odborné literatury 

a databázových licencí, síťování knihoven a informačních center a vzájemné 

propojování informačních systémů apod.). 

Prioritní osa 5 – oblast podpory 5.1
7
 

 Příprava dalšího programovacího období. 

                                                 
7
  Za Prioritní osu 5 nebyly v Příloze 2 (Schéma intervenční logiky) zobrazeny všechny nezávazné doplňkové 

indikátory, protože by pro svou četnost schéma znepřehlednily. Byly zobrazeny jen indikátory vázající se na 

ty aktivity, které nebyly pokryty žádným závazným indikátorem. 
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Aktivity oblastí podpory 

Prioritní osa 5 – oblast podpory 5.2 

 Vytvoření a správa webových stránek. 

 

Výše uvedené specifické cíle a aktivity mají různou úroveň významu pro OP VaVpI, 

proto nepovažuje evaluátor za nezbytné pokrývat indikátory všechny definované cíle a 

aktivity. Vzhledem k pokročilé fázi implementace a již tak značné rozsáhlosti indikátorové 

soustavy evaluátor nedoporučuje doplňovat soustavu o nové indikátory, pokud nebudou 

potřeba pro pokrytí nových výzev. Závěr o neproporcionalitě pokrytí cílů a aktivit a celkově 

neprovázanosti indikátorové soustavy s cíli je však nutno reflektovat při přípravě programu 

pro příští programové období. Monitorovací indikátory plní funkci nástroje pro sledování 

dosahování cílů a plnění aktivit a cíle a indikátory by proto měly být nastavovány s touto vizí. 

Celkově lze pokrytí cílů a aktivit OP VaVpI monitorovacími indikátory výsledku 

a výstupu zhodnotit jako nerovnoměrné. Pro Prioritní osy 1 a 2 je pokrytí monitorovacími 

indikátory poměrně dobré, ačkoliv stěžejní část indikátorů je napojena na cíle rozvoje 

výzkumných týmů a přenosu nových poznatků a technologií do praxe. Velmi dobré pokrytí 

indikátory výstupu bylo identifikováno i pro Prioritní osu 5, chybí zde však indikátory 

výsledku, což komplikuje sledování naplňování specifických cílů oblastí podpory. 

Nedostatečné bylo doposud pokrytí monitorovacími indikátory pro Prioritní osu 3, což 

je umocněno zaměřením osy, která se větví do většího počtu různě zaměřených výzev. 

Počáteční nedostatečné pokrytí vyplývá i z postupného vývoje zaměření os a jejích výzev. 

Monitorovací indikátory uvedené v dostupných přehledech
8
 jsou navázány na dosud 

vyhlášené výzvy. V současnosti (od 1. 11. 2011. do 20. 1. 2012) je otevřen příjem projektů do 

Výzvy 4.3 – Knihovny a informační zdroje pro VaV, pro niž byly v tomto roce navrženy a do 

soustavy a NČI doplněny nové indikátory. Dle Aktualizovaného indikativního plánu výzev 

OP VaVpI pro rok 2011 mají být v tomto roce vyhlášeny v Prioritní ose 3 ještě další dvě 

výzvy (Výzva 5.3 – Zkvalitnění a zefektivnění politiky VaV, Výzva 6.3 – Podpora 

grantových mechanismů). Pro tyto výzvy jsou příslušné monitorovací indikátory také 

připravovány a jejich zařazení do soustavy OP VaVpI a do NČI je intenzivně konzultováno 

s NOK (indikátory pro Výzvu 6.3 již byly schváleny ze strany NOK i MV). 

 

3.1.4 MILNÍKY PROJEKTŮ 

Specifikem monitoringu OP VaVpI je sledování tzv. milníků projektů. Jde o výstupy 

realizovaných aktivit projektů, nevycházejí však z žádné jednotné soustavy nebo číselníku a 

nemají vazbu na standardní indikátorovou soustavu. Milníky každého podpořeného projektu 

jsou ukotveny v Technickém popisu (Příloha č. 23 Rozhodnutí). Jak vyplynulo z evaluačních 

                                                 
8
  Příloha č. 8e) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI – Kategorie monitorovacích indikátorů 

Příloha č. 8d) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI – Monitorovací indikátory na úrovni 

projektů uvedené v rámci prioritní osy 3 
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rozhovorů s pracovníky ŘO, plnění milníků projektů je sledováno projektovými manažery 

v souvislosti s vykazováním realizovaných aktivit, není však poskytováno dále Oddělení 

monitorování a komunikace. Milníky projektů nabízí určitý potenciál pro obohacení sledování 

věcného pokroku zejména na úrovni výstupů a mohly by teoreticky sloužit jako doplněk 

k indikátorům výstupu i na vyšší než jen projektové úrovni. 

Analýza vzorku technických popisů projektů ukázala, že příjemci k vydefinování 

milníků projektů přistupují v rámci OP VaVpI jako celku značně různorodě. Liší se jak forma 

zpracování milníků v popisu, tak počet milníků a tedy i míra podrobnosti. 

Sjednocení na jednotnou úroveň není při této míře roztříštěnosti a nejednotnosti 

v současné fázi možné (resp. jeho náročnost vysoce převažuje přínosy). Jediným 

proveditelným způsobem by mohlo být vytvoření jednotného interního „číselníku 

milníků“, který by obsahoval milníky společné určité skupině projektů (např. dle prioritní 

osy) a představující významnou informaci o dosaženém věcném pokroku realizace projektu. 

Příjemci by pak měli možnost vybírat z tohoto číselníku, přičemž by jím ale nebyli 

omezováni (mohli by dle svého uvážení navrhnout pro své potřeby další vlastní milníky do 

libovolné podrobnosti). Jako klíčové milníky, jejichž sledování by mělo být přenášeno na 

vyšší než projektovou úroveň, by měly sloužit zejména následující: 

 zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací 

 uzavření smlouvy s dodavatelem stavebních prací 

 zahájení stavebních prací 

 kolaudace nově vybudovaných objektů 

 pořízení a instalace přístrojů a zařízení 

 plný provoz nových prostor 

 

 

3.2 NÁVAZNOST MEZI JEDNOTLIVÝMI ÚROVNĚMI INDIKÁTOROVÉ 

SOUSTAVY 

Indikátorová soustava OP VaVpI je oproti soustavám jiných OP specifická vysokým 

poměrným zastoupením indikátorů výsledků (především v Prioritních osách 1 a 2). 

Z logiky návaznosti indikátorů výstupu, výsledku a dopadu na cíle a aktivity programů 

vyplývá, že největší zastoupení mívají v programech zpravidla indikátory výstupu. Převážná 

většina indikátorů výsledku OP VaVpI však splňuje charakter indikátorů tohoto typu a lze je 

považovat za relevantní pro příslušné specifické cíle oblastí podpory. 

Návaznost mezi indikátory výstupu, výsledku a dopadu lze považovat za poměrně 

dobrou, přestože, jak již bylo popsáno výše, pro některé aktivity a specifické cíle chybí 

pokrytí. Existuje i významná návaznost v rámci úrovně výstupu a výsledku, kdy řada 

indikátorů je doplněna doplňkovými relativizovanými indikátory, které zvyšují vypovídací 

schopnost (např. 110502 - Odborné publikace a doplňkový 0606 - Odborné publikace na 1 

výzkumného pracovníka (FTE)). 
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Kompatibilita a agregovatelnost monitorovacích indikátorů je hodnocena jako 

dobrá. Indikátory, které jsou součástí nápočtových pravidel, jsou nastaveny tak, aby nápočet 

mohl probíhat. Některé indikátory jsou podílové a jsou měřeny v procentech, což znemožňuje 

jejich agregovatelnost (např. 0604 - Podíl prostředků získaných ve veřejné soutěži o účelovou 

podporu VaV z národních zdrojů). U těchto indikátorů je však vždy sledován indikátor 

sledující i absolutní hodnoty, což umožňuje v případě potřeby výpočet i pro vyšší úroveň a 

vypovídací hodnota proto není snížena. Výjimkou je indikátor 110830 - Podíl kapacit nových 

infrastruktur využívaných jinými subjekty, který není agregovatelný. 

 

 

3.3 IDENTIFIKAČNÍ CHARAKTERISTIKY MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ 

 

3.3.1 PŘIŘAZENÍ IDENTIFIKAČNÍCH CHARAKTERISTIK 

Monitorovací indikátory jsou ve veřejně dostupné platné dokumentaci OP VaVpI 

popsány na několika místech s různou mírou specifikace a uvedení klíčových 

charakteristik a informací. 

 

Programový dokument - typ indikátoru, kód, název, měrná jednotka, výchozí 

hodnota, cílová hodnota, zdroj 

Kategorie monitorovacích 

indikátorů
9 

- kód indikátoru, název, způsob vykazování, období 

vykazování, závaznost indikátoru 

Monitorovací indikátory na 

úrovni projektů uvedené 

v rámci prioritní osy 1, 2, 3, 

resp. 4
10

 

- závaznost indikátoru, kód, název, měrná jednotka, 

definice/popis, monitorování, vyplnění v aplikaci 

ESOP, vyplnění v aplikaci Benefit, vyplnění 

v monitorovacích zprávách, dokladování, období 

vykazování   

Monitorovací indikátory pro 

výzvu
11

 

- typ indikátoru, úroveň priority/projektu, název, kód, 

měrná jednotka, definic/vysvětlující popis, závaznost 

 

Z uvedeného výčtu materiálů a v nich dostupných informací vyplývá, že monitorovací 

indikátory OP VaVpI mají stanovené všechny klíčové charakteristiky a že podrobné 

informace o indikátorech a jejich sledování a dokladování jsou volně přístupné žadatelům a 

příjemcům. 

 

                                                 
9
  Příloha č. 8e) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI – Kategorie monitorovacích indikátorů 

10
  Příloha č. 8a), b), c), resp. d) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI – Monitorovací 

indikátory na úrovni projektů uvedené v rámci prioritní osy 1, 2, 3, resp. 4 
11

  Příloha c) – Monitorovací indikátory pro výzvu  
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3.3.2 VHODNOST VYMEZENÍ INDIKÁTORŮ Z POHLEDU PŘÍJEMCŮ 

Z prvotních zjištění z dotazníkového šetření příjemců vyplynulo, že převážná většina 

respondentů hodnotí téměř všechny monitorovací indikátory po stránce srozumitelnosti 

a jednoznačnosti definice a náročnosti sledování jako velmi nebo spíše dobré. V 

Určité problémy byly identifikovány ve vztahu k plnění podmínek výzkumné 

organizace dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací. Hlavní 

indikátory, které bude třeba naplňovat a které současně poslouží jako měřítko naplňování 

podmínek smluvního výzkumu a mezinárodních grantů: 

 111200 - Objem smluvního výzkumu 

 110300 - Počet nově vytvořených pracovních míst – výzkumní pracovníci celkem 

 

V návaznosti na výše uvedené, i v souladu se závěry kapitoly 6, upozorňuje evaluátor 

na vysokou míru rizika nedokončení realizace některých center nebo neudržitelnosti 

jejich provozu. 

V rámci konkrétních vlivů na řízení a realizaci center uvádí evaluátor následující 

konkrétní zjištění u indikátoru 111200 - Objem smluvního výzkumu: 

 Nejasná definice indikátoru směrem k prostředkům získaným partnery z řad 

soukromých subjektů v rámci projektů TAČR a MPO Tip a dalších zdrojů. 

 Nejsou jasně stanovená pravidla pro substituci naplňování tohoto monitorovacího 

indikátoru prostřednictvím vyššího stupně naplňování monitorovacího indikátoru 

111300 - Objem prostředků na VaV získaný ze zahraničních zdrojů, který měří 

obdobnou veličinu - zajištění prostředků na provoz center mimo prostředky státního 

rozpočtu - ze strany ŘO se jedná pouze o nezávazné stanovisko. 

 Monitorovací indikátor je dle části příjemců nastaven příliš ambiciózně s ohledem na 

dobu, ve které byl nastaven a jeho dosažení k 31. 12. 2015 s ohledem na vývoj 

ekonomické situace. 

 Nedostatek modelových příkladů pro daný indikátor uvedený v příloze příručky pro 

žadatele a příjemce – monitorovací indikátory 

 

V návaznosti na konkrétní zjištění navrhuje evaluátor následující konkrétní 

doporučení: 

 Upřesnění definice indikátoru 111200 - Objem smluvního výzkumu včetně uvedení 

dalších modelových příkladů.  

 Definice pravidel pro možnost substituce plnění monitorovacího indikátoru 

111200 - Objem smluvního výzkumu, tedy jakým způsobem je možno substituovat 

nižší než předpokládané plnění tohoto monitorovacího indikátoru vyšším stupněm 

plnění monitorovacího indikátoru 111300 - Objem prostředků na VaV získaný ze 

zahraničních zdrojů). Evaluátor navrhuje v tomto ohledu omezení míry substituce 

včetně využití možnosti substituce pouze v PO1. 
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3.4 ZHODNOCENÍ DOSAŽENÉHO VĚCNÉHO A FINANČNÍHO POKROKU 

Monitoring a hodnocení věcného a zejména finančního pokroku představuje základní 

východisko pro implementaci operačního programu a rozhodování o vyhlašování výzev. Při 

hodnocení věcného a finančního pokroku je potřeba mít na zřeteli, že tyto dvě veličiny jsou 

spolu zpravidla úzce provázány a proto by bylo chybou hodnotit je odděleně. 

Řídicí orgán OP VaVpI věnuje dle vlastního vyjádření sledování věcného a finančního 

pokroku včetně plnění pravidla n+3/n+2 značnou pozornost. Z toho důvodu je následující 

analýza poměrně stručná a má spíše informativní charakter za účelem zarámování situace ve 

vztahu k ostatním částem evaluace. 

 

3.4.1 ZHODNOCENÍ VĚCNÉHO POKROKU 

Naplňování cílových hodnot monitorovacích indikátorů mohlo být sledováno pouze u 

hlavních indikátorů, které mají cílové hodnoty stanovené. Zpracovatel při hodnocení vycházel 

ze dvou údajů: 

1. Hodnoty indikátorů projektů s vydanými Rozhodnutími (dále „závazek 

příjemce“). Tyto údaje vyjadřují předpokládané plnění indikátorů a jsou zároveň pro 

příjemce závazné. Potenciální nevýhoda sledování věcného pokroku OP VaVpI 

spočívá v poměrně velkém zastoupení indikátorů, jejichž plánovaná hodnota může být 

pro žadatele obtížně odhadnutelná a jejich plnění následně obtížně regulovatelné 

(zejména objem smluvního výzkumu, počet subjektů využívajících infrastrukturu, 

počet studentů/pracovníků využívajících infrastrukturu). Přestože jsou výstupy 

projektů předmětem pečlivého plánování a negociací, může se dosažená hodnota od 

plánu mírně odlišovat pozitivním i negativním směrem. 

2. Reálně dosažené hodnoty indikátorů projekty s alespoň jednou schválenou 

monitorovací zprávou. Ani dosaženou hodnotu nelze považovat za zcela finální, 

protože některé výstupy, výsledky a dopady musí být udrženy po dobu udržitelnosti. 

Jak je již naznačeno v jiných částech zprávy, to může být v případě OP VaVpI 

problém zejména ve vztahu k nově vytvořeným pracovním místům a počtu fungujících 

center. 

 

V níže uvedeném hodnocení věcného pokroku a zejména příslušných tabulkách 

uvedených s ohledem na jejich rozsah v Příloze č. 4 jsou sledovány následující ukazatele: 

 závazek příjemce v % - procento naplnění cílové hodnoty indikátoru prostřednictvím 

projektů s uzavřenými Rozhodnutími 

 závazek příjemce vztažen k alokaci v % - poměr procenta naplnění cílové hodnoty 

projekty s uzavřenými Rozhodnutími a procenta vyčerpání alokace v dané oblasti 

podpory / prioritní ose projekty s uzavřenými Rozhodnutími * 100 
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 dosažená hodnota v % - procento naplnění cílové hodnoty indikátoru skutečně 

dosaženou hodnotou realizovanými projekty 

 dosažená hodnota vztažena a alokaci v % - poměr procenta naplnění cílové hodnoty 

skutečně dosaženou hodnotou a procenta vyčerpání alokace schválenými ŽoP v dané 

oblasti podpory / prioritní ose * 100 

 

Za klíčové je přitom potřeba brát ukazatele sledující závazek příjemce, protože: 

1. s výjimkou Prioritní osy 5 a částečně Prioritní osy 2 jsou projekty teprve v raných 

fázích realizace a dosažené hodnoty jsou velmi malé nebo přímo nulové. 

2. srovnání reálně dosažené hodnoty s vyčerpanou alokací může být významnou měrou 

zkreslen projekty, u kterých dochází k reálnému naplnění indikátoru až v závěrečné 

fázi projektu nebo dokonce po jeho skončení, přestože stanovená alokace již byla 

vyčerpaná. 

 

3.4.2 PLNĚNÍ CÍLOVÝCH HODNOT INDIKÁTORŮ OP VAVPI  

Na úrovní programu jsou v OP VaVpI sledovány indikátory dopadu, které jsou 

načítány z projektové úrovně (indikátory 110300, 110302 a 110501, výjimkou je 140510), a 

indikátory kontextu, které jsou získávány z externích statistických zdrojů. 

Kontextové indikátory slouží pro sledování situace, v níž je program realizován a 

kromě OP VaVpI je tedy ovlivňuje řada dalších faktorů. S tím je nutno přistupovat i 

k interpretaci naplňování cílových hodnot těchto indikátorů. 

Podobně je multifaktoriálně podmíněný i indikátor dopadu 140510 - Nárůst počtu 

absolventů doktorského studia v regionech konvergence, jehož dosažená hodnota se oproti 

výchozí hodnotě dokonce snížila. Intervence OP VaVpI se však dosud na hodnotě tohoto 

indikátoru nemohly projevit. 

Další indikátory dopadu 110300 - Počet nově vytvořených pracovních míst, 

zaměstnanci VaV – celkem a 110501 - Přírůstek celkového počtu uznaných výsledků VaV za 

podpořená pracoviště jsou na úrovni závazku plněny velmi nadprůměrně (zejména druhý 

uvedený indikátor). Právě u těchto indikátorů lze však předpokládat nejvýznamnější 

vytěsňovací efekt, tj. že pracovní místa, resp. výsledky VaV budou vykazovány uměle, resp. 

přetahovány z nepodpořených pracovišť, o čemž hovoří oslovení příjemci. Nadměrné plnění 

těchto indikátorů proto nelze považovat čistě za úspěch a interpretaci dosažených hodnot je 

nutno v budoucnu podložit další analýzou dostupných dat. 

 

3.4.3 PLNĚNÍ CÍLOVÝCH HODNOT INDIKÁTORŮ PRIORITNÍ OSY 1 

Naplňování cílových hodnot indikátorů Prioritní osy 1 je determinováno dosaženým 

pokrokem, kdy téměř celá alokace osy je pokryta Rozhodnutími, skutečně vyčerpané 

prostředky realizovanými projekty jsou však zatím minimální. Téměř všechny indikátory jsou 

na úrovni závazku naplňovány nadprůměrně. 
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Výjimkou je indikátor 110302 - Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci 

VaV – ženy, který je pro žadatele nezávazný a hodnocena proto bude až dosažená hodnota. I 

při pohledu na dosažené hodnoty je však patrné, že 34% podíl žen (viz podíl cílové hodnoty 

žen na celkových vytvořených pracovních místech) není dodržován (dosažený podíl 

zastoupení žen je pouze 13%). Význam tohoto indikátoru z pohledu celkových přínosů OP 

VaVpI je však okrajový. 

Zajímavý je nepoměr indikátorů 110810 a 110820, tedy počet výzkumných 

pracovníků vs. studentů využívajících vybudovanou infrastrukturu. Vzhledem k vysokému 

pokrytí alokace Rozhodnutími je poměrně velké riziko, že cílová hodnota tohoto indikátoru 

nemusí být naplněna. 

 

3.4.4 PLNĚNÍ CÍLOVÝCH HODNOT INDIKÁTORŮ PRIORITNÍ OSY 2 

Realizace projektů v Prioritní ose 2 je ve srovnání s předchozí Prioritní osou 1 

pokročilejší, což je patrné na dosažených hodnotách indikátorů. Pomalejší naplňování 

dosaženou hodnotou ve srovnání s alokací čerpanou schválenými ŽoP lze vysvětlit 

dosahováním výstupů a výsledků v pozdějších fázích projektů. 

Na úrovni závazku příjemců jsou téměř všechny indikátory naplňovány velmi 

nadprůměrně. Výjimkou je opět stejně jako u Prioritní osy 1 nezávazný indikátor 110302 - 

Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV – ženy. 

 

3.4.5 PLNĚNÍ CÍLOVÝCH HODNOT INDIKÁTORŮ PRIORITNÍ OSY 3 

Prioritní osa 3 vykazuje ze všech os nejslabší pokrok, což se odráží i na plnění 

monitorovacích indikátorů. Stav je zapříčiněn především charakterem osy, která je chápána 

jako doplňková a podpůrná k osám 1 a 2. Dosud jsou v realizaci pouze tři projekty z výzvy 

zaměřené na informační infrastrukturu, čemuž odpovídá skutečnost, že jsou dosud 

naplňovány pouze indikátory 132400 - Počet subjektů využívajících služeb informačních 

infrastruktur pro VaV a 132500 - Počet podpořených projektů informační infrastruktury pro 

VaV. Dle závazku by však i tyto tři projekty měly stačit k naplnění cílových hodnot těchto 

indikátorů. V Prioritní ose 3 je v pokročilých fázích hodnocení velké množství projektů a 

další výzvy jsou nyní otevřeny nebo připravovány, pokrok prioritní osy proto po zahájení 

realizace těchto projektů významně pokročí. 

Zbylé indikátory se stanovenými cílovými hodnotami by měly být pokryty projekty 

z dosud nevyhodnocených výzev v oblasti podpory 3.1 a 3.2 a předloženými do výzev, které 

byly a budou vyhlášeny v druhém pololetí tohoto roku – tj. především do Výzvy 4.3 – 

Knihovny a informační zdroje pro VaV. 

 

3.4.6 PLNĚNÍ CÍLOVÝCH HODNOT INDIKÁTORŮ PRIORITNÍ OSY 4 

U Prioritní osy 4 je opět patrný silný rozdíl mezi plněním na základě závazku příjemců 

a skutečně dosaženou hodnotou, a to proto, že indikátory této osy budou vykázány až při 
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dokončení projektů. 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že cílové hodnoty všech indikátorů této osy by měly 

být bez problémů naplněny, v případě indikátoru 110511 - Zrekonstruované, rozšířené a nově 

vybudované kapacity dokonce velmi nadprůměrně. U indikátorů Prioritní osy 4 je výhodou 

jejich dobrá predikovatelnost, kdy lze očekávat, že závazek příjemců bude skutečně dosažen a 

udržen. 

 

3.4.7 PLNĚNÍ CÍLOVÝCH HODNOT INDIKÁTORŮ PRIORITNÍ OSY 5 

Implementace a využívání technické pomoci v OP VaVpI jsou provázeny značnými 

problémy, jak je blíže rozebráno v jiných částech zprávy (především kapitola 4.2). Na plnění 

monitorovacích indikátorů se však po změnách projektů a cílových hodnot tato problémovost 

již neprojevuje. 

S výjimkou indikátoru 480300 - Počet zasedání výborů (monitorovacích, poradních a 

řídících) jsou indikátory naplňovány přiměřenou měrou. Ani naplňování indikátoru 480300 

však nezaostává natolik významně, že by bylo nereálné při patřičné pozornosti jeho cílovou 

hodnotu dosáhnout. 

 

3.4.8 ZHODNOCENÍ FINANČNÍHO POKROKU 

Finanční pokrok je zpravidla nutné hodnotit na základě kombinace několika různých 

ukazatelů. Evaluátor kromě objemu projektů s vydanými Rozhodnutími také sledoval výdaje 

ze schválených ŽoP, skutečně proplacené výdaje, ŽoP zahrnuté do souhrnné žádosti a 

certifikované výdaje (grafy 1 a 2). 

Dosažený finanční pokrok jednotlivých oblastí podpory OP VaVpI byl již do značné 

míry indikován výše popsaným věcným pokrokem. Rysem společným většině oblastí podpory 

(konkrétně 1.1, 2.1, 4.1 a 5.2 a částečně 5.1) je velký (většinový) podíl alokace krytý 

vydanými Rozhodnutími, ale malý podíl proplacený nebo dokonce certifikovaný. Nejlépe si 

v tomto ohledu stojí oblast podpory 5.2 - Informovanost a publicita OP VaVpI, ani v této 

oblasti však nebylo proplaceno více než 12 % alokace. 

Nulový pokrok vykazuje oblasti podpory 3.1 - Komercializace výsledků výzkumných 

organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví, kde byla dosud vyhlášena jedna výzva, 

zatím však nebylo dokončeno hodnocení (projekty jsou nejdále ve stavu P2 Projektová žádost 

splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí, což odpovídá fázi negociace). 

Vyhlášení dalších výzev je plánováno i v oblasti podpory 3.2 a 4.1, tyto výzvy by tedy 

měly významně posunout pokrok v uvedených oblastech podpory. 
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Graf 1 – Čerpání finanční alokace v jednotlivých oblastech podpory OP VaVpI - absolutně 

 

Zdroj: MSC2007 – sestava MSC210, k 27. 9. 2011 

 

Graf 2 – Čerpání finanční alokace v jednotlivých oblastech podpory OP VaVpI (%) 

 

Zdroj: MSC2007 – sestava MSC210, k 27. 9. 2011 
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Z výše uvedeného vyplývá, že na úrovni alokace pokryté vydanými Rozhodnutími je 

pokrok OP VaVpI významný. Problémem je však minimální podíl prostředků zahrnutých 

do souhrnných žádostí a certifikovaných výdajů předložených EK, který představuje 

významné riziko ve vztahu k plnění pravidla n+3/n+2 v příštích letech. Je proto nezbytné 

soustředit pozornost na pokračující realizaci klíčových projektů (především projekty 

Prioritních os 1 a 2) a eliminaci rizik dalších zpoždění. 

V roce 2011 je již v současnosti jisté, že žádná alokace OP VaVpI pro roky 2007 a 

2008 není ohrožena nesplněním pravidla n+3/n+2, a to díky odpočtům předběžných plateb a 

ročních alokací velkých projektů. Bez uplatnění těchto odpočtů by ke konci roku OP VaVpI 

pravidlo n+3/n+2 nesplnil (viz Tabulka 1). 

 

Tabulka 2 – Plnění pravidla n+3/n+2 za jednotliví prioritní osy OP VaVpI 

  

Objem prostředků, 

které by měly být 

předloženy k 

certifikaci v letech 

2010-2011 

Prostředky v 

souhrnných 

žádostech 

zaúčtovaných PCO 

Tj. procento z 

plánu 

certifikovaných 

výdajů 

Certifikované 

výdaje 

předložené 

EK 

Tj. procento z 

plánu 

certifikovaných 

výdajů 

PO1 147 857 190 13 900 000 9,4 9 300 000 6,3 

PO2 640 499 912 493 700 000 77,1 238 400 000 37,2 

PO3 0 0 0,0 0 0,0 

PO4 240 599 903 182 900 000 76,0 67 800 000 28,2 

PO5 473 502 815 112 100 000 23,7 96 700 000 20,4 

OP VaVpI 1 502 459 821 802 600 000 53,4 412 200 000 27,4 

Zdroj: NOK: Měsíční monitorovací zpráva – říjen 2011 

 

 

3.5 DOPORUČENÍ 

Na základě výše uvedených zjištění a závěrů definoval evaluátor následující 

doporučení: 

 Při zpracování programu pro příští programové období je nezbytné klást důraz na 

propojení stanovených cílů a aktivit s indikátorovou soustavou. Monitorovací 

indikátory plní funkci nástroje pro sledování dosahování cílů a plnění aktivit. S touto 

vizí musí být vytvářeny.  

 Srovnání vytvořených uznaných výsledků VaV a vytvořených pracovních míst za 

podpořená pracoviště s celkovým vývojem a eliminace vytěsňovacího efektu. Tato 

prvotní analýza by měla být však doplněna hloubkovým zhodnocením podpořených 

center, respektive jimi vytvořených výstupů a výsledků. 

 Vytvoření interního číselníku klíčových milníků, v rámci kterého by žadatelé mohli 

vybírat, a který by obsahoval milníky přenášené na vyšší než projektovou úroveň. 
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4. VZTAHY MEZI JEDNOTLIVÝMI PROJEKTY OP VAVPI 

 

Pozitivním faktorem v oblasti konkurence a spolupráce mezi projekty OP VaVpI je 

skutečnost, že intenzita spolupráce je ze strany příjemců vnímána jako vyšší než intenzita 

konkurence, přičemž téměř polovina příjemců ji vnímá jako vysokou. Významně vyšší 

intenzitu konkurence lze identifikovat u projektů v rámci prioritní osy 2, zejména pak 

v případě regionů s vysokou koncentrací regionálních center (Ostrava, Brno), oproti tomu 

významně nižší je v rámci prioritní osy 1. 

Nejintenzivnější míra konkurence se objevuje mezi vysokými školami, a to 

průřezově prioritními osami, nejvyšší míra konkurence u ostatních typů příjemců je vnímána 

zejména v prioritní ose 2. 

 

 

4.1  OBLASTI KONKURENCE MEZI PROJEKTY 

Mezi nejvýznamnější oblasti, v rámci kterých se projevuje konkurence mezi projekty 

OP VaVpI, patří (v pořadí významnosti): 

 Konkurence v oblasti lidských zdrojů 

Konkurence v oblasti lidských zdrojů je ze strany příjemců i evaluátora vnímána jako 

významný rizikový faktor do budoucna, kdy rozsah disponibilních lidských zdrojů 

je v některých oborech omezený a v těchto oborech dochází k přesunům výzkumných 

pracovníků mezi projekty díky možnostem navýšení platového ohodnocení nad rámec 

standardní platové úrovně. 

 Konkurence v oblasti poptávky po výsledcích a výstupech výzkumu 

Konkurence v oblasti poptávky po výsledcích a výstupech výzkumu nabývá opět na 

významu zejména v případě projektů v rámci prioritní osy 2, kde je vnímána 

zejména v úrovni smluvního výzkumu, a to i díky podpoře několika center 

s obdobným zaměřením (biomedicína, nanotechnologie, environmentálně zaměřená 

centra, centra zaměřená na výzkum materiálů). 

 Konkurence v oblasti využívání infrastruktury 

 Interní konkurence mezi více projekty jednoho příjemce 

Interní konkurence mezi více projekty jednoho příjemce je v případě některých 

takových příjemců vnímána jako velmi vysoká zejména s ohledem na zajištění jejich 

následného provozu po ukončení podpory z OP VaVpI. 
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4.2  FORMY A OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI PROJEKTY 

Při hodnocení spolupráce mezi projekty byly rozlišovány formy a oblasti spolupráce. 

Jako hlavní formy spolupráce byly identifikovány (v pořadí významnosti): 

 Spolupráce s dalším projektem či projekty stejného příjemce 

Tato forma spolupráce jednoznačně převažuje v případě příjemců z řad vysokých škol, 

kde je tato forma spolupráce využívána v podstatě stoprocentně. Velký význam hraje 

tato spolupráce i v případě jednotlivých ústavů Akademie věd České republiky. 

 Spolupráce s projektem či projekty jiného příjemce v OP VaVpI nebo i 

s projekty v jiných OP 

V rámci spolupráce s projekty v jiných OP byl jako hlavní „partnerský“ program 

identifikován OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Této formy spolupráce 

využívají zejména projekty v rámci prioritní osy 2. 

 Partnerství s jiným subjektem či subjekty 

Tato forma spolupráce které je doménou projektů zejména v rámci Prioritní osy 1, kde 

je významným faktorem (a současně i podmínkou) mezinárodní partnerství. 

 

Jako hlavní oblasti spolupráce byly identifikovány (v pořadí významnosti): 

 Spolupráce v oblasti výměny a sdílení zkušeností 

 Spolupráce v oblasti sdílení infrastruktury 

Významně vyšší úroveň spolupráce v těchto prvních dvou oblastech vykazují příjemci 

s větším počtem projektů, zejména pak ti příjemci, kteří realizují projekty ve více 

prioritních osách. 

 Spolupráce v oblasti výměny výstupů a výsledků projektů 

 Spolupráce v oblasti výměny výzkumných pracovníků a expertů 

Rozvoj těchto oblastí je ze strany příjemců očekáván po zahájení provozní fáze 

projektů, resp. před zahájením provozu. 

 

 

4.3  PŘÍNOSY A BARIÉRY SPOLUPRÁCE MEZI PROJEKTY 

Dominantní většina příjemců hodnotí dosavadní efektivnost s přínosy spolupráce 

s dalším projektem či projekty jako přínosné, třetina z nich jako velmi přínosné. Z hlediska 

konkrétních přínosů vymezují příjemci zejména: 

 Efektivnější realizaci projektu,  

 Úsporu prostředků na realizaci a budoucí provoz projektu 

 Úsporu v oblasti lidských zdrojů 
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Jako hlavní překážky ve spolupráci projektů OP VaVpI identifikovali příjemci 

tyto: 

 Konkurence mezi projekty (příjemci), 

 Nedostatečná koordinace projektů na úrovni jednoho příjemce, 

 Nedostatečná podpora ze strany ŘO. 

 

 

4.4  DOPORUČENÍ 

Přestože podpora spolupráce mezi více projekty ze strany ŘO je příjemci vnímána 

převážně jako dostatečná, evaluátor doporučuje užší spolupráci ŘO s příjemci zejména 

v oblasti předávání příkladů dobré praxe. 

Evaluátor doporučuje příjemcům ke zvýšení spolupráce mezi projekty OP VaVpI 

zapojení do platformy pro výměnu zkušeností ve formě elektronického diskusního fóra 

(doporučení v kapitole 2.4), nabídku sdílené infrastruktury a výměnu výzkumníků a expertů a 

sdílení příkladů nejlepší praxe. 
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5. ANALÝZA LEGISLATIVNÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH VLIVŮ NA ŘÍZENÍ 

CENTER OP VAVPI A FAKTORŮ A SMLUVNÍHO VÝZKUMU  

 

 

5.1 FAKTORY ÚSPĚŠNOSTI PŘÍJEMCŮ V SMLUVNÍM VÝZKUMU 

Smluvní výzkum je v podmínkách VaV v ČR poměrně novým tématem, se kterým 

má jen minimum žadatelů a příjemců předchozí zkušenosti. Obdobně se příjemci domnívají, 

že chybí zkušenosti s problematikou smluvního výzkumu i na straně Řídícího orgánu.  

Smluvní výzkum je v OP VaVpI předpokládán jako nástroj zajištění udržitelnosti 

výzkumných center především v Prioritní ose 2 a částečně i u center excelence v Prioritní ose 

1, kde však podíl smluvního výzkumu na financování není tak vysoký. Vzhledem k tomu, že 

převážná většina center nemá dosud se smluvním výzkumem zkušenosti a že jsou podpořené 

projekty teprve v raných fázích realizace, byla sdělení respondentů v převážné většině 

v rovině očekávání a předpokladů.   

Všichni oslovení příjemci poukazovali, že naplnění plánovaného objemu smluvního 

výzkumu může být pro řadu podpořených center především v Prioritní ose 2 problematické. 

Přesto za svůj vlastní projekt zastávali optimistický postoj a předpokládali, že se jim cíl 

podaří naplnit. 

Na základě rozhovorů a fokusní skupiny s příjemci byly identifikovány následující 

faktory, jejichž naplnění považují příjemci za klíčové pro úspěch na poli smluvního 

výzkumu: 

 Existující kontakty na aplikovanou sféru a dlouhodobá spolupráce 

Klíčovou podmínkou pro úspěch na poli smluvního výzkumu je navázání 

dlouhodobých kontaktů s aplikační sférou. Část příjemců již disponuje kontakty a 

navázanou spoluprací díky předchozím aktivitám a projektům, což je důležitým 

vstupním předpokladem úspěšnosti ve smluvním výzkumu. 

 Kvalitní lidské zdroje pro navazování spolupráce s aplikovanou sférou 

Navazování kontaktů s aplikační sférou a intenzivní budování poptávky po smluvním 

výzkumu je činnost, kterou se musí v realizačním týmu zabývat samostatný útvar 

nebo pracovník. V rámci projektů Prioritní osy 1 i 2 je existence tohoto útvaru nebo 

pracovníka předpokládána. Je proto nezbytné, aby příjemci kladli důraz na zajištění 

kvalitních lidských zdrojů pro tyto pozice a jejich včasného zapojení do chodu center 

 Konkurenceschopná nabídka a vhodné zaměření výzkumu 

Lze předpokládat, že významnou bariérou naplnění plánovaných objemů smluvního 

výzkumu bude konkurence mezi projekty, resp. centry s podobně zaměřeným 

výzkumem.  
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 Externí ekonomické vlivy 

Vliv v tomto směru měla bezpochyby i hospodářská krize. Jak někteří oslovení 

příjemci uvedli, zaznamenali v důsledku krize ztrátu některých klientů, s nimiž měli 

domluvenou spolupráci. Tato situace zdůrazňuje potřebu účinné koordinace zaměření 

a aktivit podpořených center při vyhledávání a navazování kontaktů na aplikovanou 

sféru. 

 

Poznatky příjemců o vlivu hospodářské krize však do určité míry kontrastují 

s vývojem výdajů na VaV v ČR (viz tabulka), kdy zejména výdaje na VaV prováděný VŠ 

sektorem a financovaný podnikatelským sektorem se v letech 2009 a 2010 významně zvýšily. 

 

Tabulka 3 - Výdaje na VaV v ČR (mil. Kč) 

Sektor provádění/financující sektor 2007 2008 2009 2010 

Vysokoškolský/podnikatelský (soukromé národní zdroj) 
67  57  106  113  

Vysokoškolský/soukromé zahraniční zdroje 
5  3  1  6  

Vysokoškolský/vládní (státní rozpočet) 
8 387  8 256  9 076  9 216  

ČR celkem 
54 284  54 108  55 350  59 033  

Zdroj: ČSÚ: Údaje o výzkumu a vývoji (VaV) v České republice pro roky 2005-2010 
 

 

5.2 LEGISLATIVNÍ A SYSTÉMOVÉ VLIVY PŮSOBÍCÍ NA OBLAST ŘÍZENÍ 

CENTER PODPOŘENÝCH Z OP VAVPI A MEZINÁRODNÍCH GRANTŮ 

Jako první průřezové téma legislativních a systémových vlivů na řízení center 

podpořených z OP VaVpI v této oblasti lze vymezit nejasnost pravidel pro realizaci 

smluvního výzkumu a nezkušenost příjemců i ŘO s tímto typem výzkumu – v tomto 

ohledu je jednotný postoj příjemců v rámci PO 1 i PO 2. 

Druhým průřezovým faktorem je zajištění udržitelnosti výstupů, výsledků a dopadů 

projektů, který je vnímán zejména ve vazbě na zajištění objemu smluvního výzkumu. 

Podpora smluvního výzkumu je za strany příjemců považována za 

nedostatečnou, přesto se objevují první programy a iniciativy – například program Inovační 

vouchery, který má za cíl podporu spolupráce podniků s brněnskými vědecko-výzkumnými 

institucemi a umožňuje získat dotaci až 150 000 Kč na krytí služeb brněnských výzkumných 

organizací a institucí. 

Významným průřezovým rizikovým aspektem řízení center podpořených z OP VaVpI 

je nejasné a nejisté zajištění udržitelnosti projektů OP VaVpI v návaznosti na zajištění 

jejich financování po ukončení podpory spočívající v několika klíčových faktorech: 
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 Smluvní výzkum činí sice pouze menší podíl na budoucím financování center, přičemž 

podíl u center v rámci PO 1 je významně nižší. 

 Přes poměrně velký stupeň optimismu příjemců má jen velmi malá část příjemců 

zkušenost s nějakou formou smluvního výzkumu nebo obdobného výzkumu a to 

shodně platí pro zajištění smluvního výzkumu z hlediska jeho zazávazkování. 

 Lze očekávat velmi významnou míru konkurence mezi výzkumnými centry, zejména 

mezi regionálními centry z hlediska jejich tematického zaměření (např. několik center 

zaměřených na environmentální problematiku, několik center na výzkum a vývoj 

v oblasti materiálů, řada center v oblasti biotechnologií a medicíny). 

 

 

5.3 PROBLEMATIKA VEŘEJNÉ PODPORY VE VZTAHU KE SMLUVNÍMU 

VÝZKUMU 

Podpora poskytovaná centrům excelence ani výzkumným centrům v Prioritních osách 

1 a 2 OP VaVpI není považována za veřejnou podporu. Přesto je nepřímou cestou 

prostřednictvím smluvního výzkumu podporován i soukromý sektor, což může vnést pochyby 

ohledně existence veřejné podpory. 

V tomto smyslu o veřejné podpoře pojednává i Příručka pro příjemce a žadatele 

pro Prioritní osu 1 a 2, která uvádí, že přímo poskytovaná podpora směřuje do nehospodářské 

činnosti a pokud příjemce nabízí zboží a služby na trhu, je nutné, aby účetně oddělil 

hospodářskou činnost od nehospodářské. 

Podpora poskytovaná nepřímo, tedy služby poskytované třetím subjektům musí být 

nabízené nediskriminačně, za rovných a tržních podmínek. V případě spolupráce příjemce 

s podniky musí být splněny následující podmínky: 

 Duševní vlastnictví a ostatní výsledky zůstanou výzkumné instituci, případně jsou 

volně šiřitelné. 

 Podniky/podnik uhradí všechny náklady projektu. 

 Podniky/podnik uhradí tržní cenu duševního vlastnictví, tj. výzkumná organizace bude 

postupovat jako tržní investor (od této ceny lze odečíst náklady, které již podnik 

výzkumné organizaci uhradil). 

 Pokud není naplněna podmínka 1-3 může ŘO OP VaVpI případně schválit dohodu 

výzkumné organizace a podniku, na základě které bude podnikem nabídnuta za přístup 

k výsledkům a duševnímu vlastnictví protihodnota. 

 

Pro získání poznatků, jakým způsobem je problematika veřejné podpory u tohoto typu 

intervence řešena v zahraničí, byly zpracovány zahraniční studie ze tří vybraných zemí – 

Dánska, Irska a Norska (studie jsou uvedeny jako Příloha 5). Prvním krokem bylo vytipovat 

země, ve kterých existují zkušenosti s problematikou veřejné podpory ve vztahu k podpoře 

výzkumných organizací a jejich spolupráce s aplikační sférou. Na základě prvotního oslovení 
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partnerských organizací v rámci European Network for Social and Economic Research byly 

tedy vybrány výše zmíněné země. Následně partneři v těchto zemích vybrali konkrétní 

program nebo iniciativu, které jsou nejbližší logice podpory rozvoje center a následného 

smluvního výzkumu v rámci Prioritních os 1 a 2. 

Zpracované studie ukázaly, že ani v zahraničí nejsou podobně cílené intervence 

považovány za veřejnou podporu. Zároveň je však patrné, že se řídicí orgány těchto 

programů otázkou veřejné podpory intenzivně zabývaly a řešily ji za pomoci konzultace 

s Evropskou komisí (resp. Evropským sdružení volného prostoru v případě Norska). 

 

 

5.4 DOPORUČENÍ 

Na základě výše uvedených zjištění a závěrů definoval evaluátor následující 

doporučení systémového charakteru: 

 Stanovení jasných a srozumitelných pravidel pro smluvní výzkum včetně 

praktických a modelových příkladů fungování tohoto systému v ČR a zahraničí – 

v podobě případových studií. 

 Provedení komplexní analýzy udržitelnosti projektů OP VaVpI po ukončení 

podpory z OP VaVpI včetně ověření celkové absorpční kapacity projektů (např. 

v případě součtu  monitorovacích indikátorů týkajících se studentů a výzkumných 

pracovníků – zda vůbec takové počty studentů a výzkumníků, zejména s ohledem na 

nově vytvořená místa, jsou  dosažitelná). 

 Příprava krizového scénáře z hlediska zpoždění významné části projektů z pohledu 

jejich počtu a zejména objemu a také jejich částečné nebo neúplné aplikace v provozu 

včetně vlivu na plnění cíle programu. 

 Podpora vytvoření platformy pro sdílení zkušeností mezi realizátory projektů pro 

eliminaci rizika nenaplnění objemu smluvního výzkumu a ohrožení udržitelnosti 

center (vytvoření platformy již zmiňováno v rámci kapitoly 2.4).  

 

Dále evaluátor definoval doporučení vůči příjemcům: 

 Soustředit pozornost na zajištění útvaru nebo pracovníka systematicky budujícího 

spolupráci s aplikační sférou a poptávku po smluvním výzkumu.  

 Budovat spolupráci s aplikovanou sférou dlouhodobě a v předstihu před zahájením 

provozu centra, což úzce souvisí s včasným přijetím výše uvedeného pracovníka. 

 

 

 

 



 

60 

Hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci VaVpI – Závěrečná zpráva 

www.regiopartner.cz 

www.aqe.cz 

 

 

 

6  DOPAD REALIZOVANÉ REFORMY SYSTÉMU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 

V ČR NA IMPLEMENTACI OP VAVPI, PŘÍPADNĚ DALŠÍCH FAKTORŮ 

OVLIVŇUJÍCÍCH PROJEKTY OP VAVPI 

 

 

Analýza dopadů Reformy vycházela jednak z analýzy relevantní dokumentace a 

analýzy dat, problematika byla zahrnuta v rámci evaluačních rozhovorů s příjemci a zejména 

byla předmětem panelu expertů (blíže Příloha 8). 

 

 

6.1 VÝVOJ SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU V ČR OD DOBY 

PŘÍPRAVY OP VAVPI V DŮSLEDKU REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ 

VÝZKUMU A VÝVOJE V ČR 

Jedním z hlavních dosavadních výsledků Reformy je zpřehlednění systému 

financování výzkumu a vývoje v ČR, kdy došlo k redukci kapitol, ze kterých je v ČR 

financován výzkum a vývoj - v roce 2011 jich bude 11 místo 22 při zahájení Reformy, finální 

stav by měl být cca 7 kapitol. Evaluátor hodnotí toto zpřehlednění systému jako krok 

pozitivním směrem, stejně jako další významný výsledek Reformy, kterým bylo zřízení 

Technologické agentury České republiky (TA ČR), která se má soustředit na financování 

aplikovaného výzkumu a stala se tak významným novým prvkem v rámci systému 

financování VaV. V rámci TA ČR bude sice třeba dobudovat potřebné struktury a zintenzivnit 

spolupráci s dalšími poskytovali prostředků VaV, ale jedná se jednoznačně o pozitivní krok, 

který je kladně vnímán za strany odborné veřejnosti i příjemců OP VaVpI. V rámci podpory 

VaV tak v souladu s cílem Reformy dochází k postupnému přechodu podpory VaV na 

profesionální agentury – Grantovou agenturu České republiky (GAČR) a Technologickou 

agenturu ČR (TA ČR), přesto stále zůstává velmi významná část prostředků na podporu VaV 

v gesci ministerstev (zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zdravotnictví).   

V rámci implementace Reformy však nebylo naplněno základní východisko 

Reformy – finanční rámec nebyl dodržen vůbec, 8% nárůsty prostředků pro VaV 

nejsou naplněny, což má důležitou konfrontaci s financováním VaV včetně projektů OP 

VaVpI – tyto předpoklady přitom byly zakomponovány do přípravy OP VaVpI. Problémem 

pak zůstává chápání a zejména měření kvality vědeckovýzkumné práce ve vazbě na další 

financování běžících projektů a získávání dalších prostředků pro projekty VaV, a to nejen 

pro projekty financované z OP VaVpI  - dosud nebyla dopracována metodiky objektivního 

hodnocení kvality vědeckovýzkumné práce, i v rámci OP VaVpI se promítly pouze parciální 

metriky (výsledky projektů ve vazbě na RIV). Stávající metodika měření výsledků VaV je 

principiálně pozitivní myšlenkou a krokem, který nastavil určitou optiku měření výsledků 

VaV, která ale v zahraničí nemá příliš obdoby a je odbornou veřejností přijímána 

rozporuplně. Významnou nevýhodou metodiky je její platnost průřezově pro všechny 

obory, což snižuje její využitelnost – nezohledňuje specifika jednotlivých oborů. Další 
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nevýhodou stávající metodiky je skutečnost, že s ohledem na nastavení legislativy je ale 

během dvou následujících let závazná. 

Celkově pak propojení OP VaVpI a Reformy může být chápáno z určitého úhlu jako 

nesystémový krok, který do existujícího institucionálního systému financování vnesl 

prvky účelového financování, a to ve velmi významném objemu prostředků OP VaVpI 

v komparaci s prostředky v rámci institucionálního systému financování. 

Dopad Reformy a OP VaVpI na financování VaV nabude na významu zejména 

v období 2013-2014, kdy přejde významná část projektů OP VaVpI do fáze provozu a 

příjemci budou muset zajistit prostředky na provoz, což bude stěžejní zejména pro projekty 

v rámci prioritní osy 1 a 2, kde lze předpokládat následující skladbu financování: 

 PO 1 – primární zdroj financování státní rozpočet, následně zahraniční zdroje a 

v menší míře pak smluvní výzkum 

 PO 2 – výrazně významnějším zdrojem financování má být smluvní výzkum a 

zahraniční zdroje (včetně Rámcových programů a mezinárodních grantů) na příjemce 

 

Problémem zajištění dalšího financování projektů podpořených v rámci OP VaVpI 

bude zejména v tom, že jak spolufinancování formou smluvního výzkumu, tak ze 

zahraničních zdrojů zakládá velkou míru nepředvídatelnosti (v oblasti smluvního 

výzkumu lze očekávat vysokou míru konkurence zejména mezi regionálními centry, u 

mezinárodních grantů i případného financování ze strukturálních fondů v rámci OP na úrovni 

ČR bude fungovat princip soutěže mezi projekty). 

 

 

6.2 DOPADY REFORMY NA IMPLEMENTACI OP VAVPI A PROJEKTY OP VAVPI 

Důležitým aspektem dopadů Reformy na implementaci OP VaVpI a projekty OP 

VaVpI je sama skutečnost, že Reforma byla promítnuta do návrhu OP VaVpI a následně 

prováděcí dokumentace OP VaVpI, což na jednu stranu určuje význam Reformy pro OP 

VaVpI a obráceně, ale současně to byl jeden z faktorů celkového zpoždění implementace OP 

VaVpI.  

Dopady změny v systému financování na příjemce jsou odlišné pro vysoké školy, 

Akademii věd a další aktéry v oblasti VaV i dle typu projektu - přepočet přes RIV ovlivňuje 

významně výpočet prostředků do budoucna oproti dříve používanému pětiletému průměru. 

Centra v rámci PO 1 a PO 2 v OP VaVpI byla hodnocena na základě kombinace minulých 

výsledků a budoucích výsledků (co bude vytvořeno a dosaženo) oproti institucionální podpoře 

VaV, kde probíhá hodnocení pouze na základě minulých výsledků. S tím souvisí i další 

problémová oblast Reformy a jejího propojení s OP VaVpI, kterou je metodická 

nevyjasněnost měřitelných „tvrdých“ výsledků projektů OP VaVpI, zejména je to 

v případě hrubých pracovních míst, kde dle zkušenosti příjemců a expertů cca 80 % 

hrubých míst vznikají v rámci přesunů a pouze zbylých cca 20 % jsou čistá, nově vzniklá 

pracovní místa. 
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Evaluátor upozorňuje na skutečnost, že nenaplnění Reformy může vést k zásadnímu 

ohrožení pozice vysokých škol – reforma VŠ vedla primárně ke koncentraci na kvantitu 

výstupů ve vědě a výzkumu, výuka probíhá stále primárně na základě normativů, oproti 

předpokladům Reformy je stále velké zpoždění v zavádění hodnocení kvality výuky na VŠ. 

Kromě vlivu Reformy na implementaci OP VaVpI lze hodnotit i vliv implementace 

OP VaVpI na Reformu, kdy velká část prostředků na VaV je mandatorně vázaná, takže 

dynamika systému je velmi nízká, oproti tomu OP VaVpI je alokován projektově a z hlediska 

objemu je významně vyšší oproti „standardnímu“ systému financování. 

Významným dopadem Reformy byla možnost vytvoření konsorcií jako 

oprávněných příjemců pro realizaci center excelence, jejich právní ukotvení je však stále 

nedostatečné (sdružení, resp. konsorcium nemá samostatnou právní subjektivitu) 

Příjemci vnímají Reformu různě dle svého charakteru, celkově pak pozitivně vnímají 

skutečnost, že Reforma jako taková existuje a kladně vnímají následující části Reformy 

z hlediska dopadů na implementaci OP VaVpI a projektů OP VaVpI: 

 Zakomponování OP VaVpI do Reformy a možnost získání podpory z OP VaVpI 
na financování projektů, který by jinak nemohly být realizovány vůbec nebo v menším 

rozsahu či delším časovém horizontu. 

 Zjednodušení a zpřehlednění systému podpory VaV a snaha o vyšší míru 

objektivity při rozdělování prostředků na VaV 

 Vytvoření TA ČR jako instituce, která má zajišťovat podporu aplikovaného výzkumu 

 

Zkušenosti příjemců s dopady Reformy, resp. jejich názory na dopady Reformy jsou 

však spíše negativní, a to primárně v těchto aspektech: 

 Nenaplnění základního předpokladu Reformy – zvýšení prostředků určených na 

podporu VaV o 8 % ročně 

 Obavy z celkového posunu financování vědy směrem ke snižování objemu 

grantovým programů (TAČR, GAČR, MPO i další poskytovatelé) 

 Obavy z nedostatečné míry nestrannosti TA ČR a GA ČR při rozdělování 

prostředků na podporu VaV (koncentrace velkého objemu prostředků pouze na dvě 

instituce) 

 OP VaVpI, které je součástí Reformy, zajišťuje prostředky jen do fáze ukončení 

realizace a zajištění financování provozu je na příjemci, což bude vyvolávat výrazné 

konkurenční tlaky a může ohrozit provoz jak projektů vybudovaných s podporou z OP 

VaVpI, tak provoz institucí, které podporu z OP VaVpI nečerpají. 
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6.3 DOPORUČENÍ 

Na základě výše uvedených zjištění a závěrů definoval evaluátor následující 

doporučení: 

 Provést aktualizaci metodiky měření výsledků výzkumu a vývoje se 

zakomponováním specifik jednotlivých vědeckovýzkumných oborů i ve vazbě na 

možnosti dalšího financování VaV projektů. 

 Zakomponovat do návrhu operačních programů pro programové období 2014+ 

financování alespoň části provozu infrastruktury vytvořené v rámci projektů OP 

VaVpI (zejména centra excelence a regionální centra) a také podporu spolupráce 

podnikatelské a výzkumné sféry – primárně v oblasti smluvního výzkumu včetně 

zakomponování možnosti získat podporu na využití služeb v oblasti smluvního 

výzkumu pro podnikatelské subjekty. 

 Zintenzivnit spolupráci ŘO, resp. MŠMT s TAČR v oblasti smluvního výzkumu, 

jeho legislativního ukotvení a jeho podpory jak pro příjemce z OP VaVpI v rámci PO 

1 a PO 2, tak i pro uživatele smluvního výzkumu. 

 

Dále evaluátor definoval doporučení vůči příjemcům: 

 Maximalizovat úsilí při zajišťování finančních zdrojů na zajištění provozu projektů OP 

VaVpI mimo státní rozpočet, zejména pak z komunitárních programů a zahájit 

přípravu a navazování partnerství v dostatečném předstihu před dokončením realizace 

projektů OP VaVpI, zejména pak v PO 1 a PO 2. 
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7. DOSTUPNOST KVALITNÍCH LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ŘÍZENÍ A 

ADMINISTRACI PROJEKTŮ OP VAVPI 

 

 

Dostupnost kvalitních lidských zdrojů je pro přípravu a následné řízení projektů 

klíčovou složkou absorpční kapacity. Je přitom potřeba zajímat se nejen o interní lidské 

zdroje žadatelů/příjemců, ale i o poskytovatele relevantních služeb (právní poradenství, 

zpracování projektové žádosti, aj.), protože i jejich dostupnost a především kvalifikace 

ovlivňují kvalitu předkládaných projektů a jejich realizaci. Význam tématu kvalitních 

lidských zdrojů pro řízení a administraci projektů v OP VaVpI potvrdily rovněž výsledky 

terénních šetření, z nichž vyplynulo, že v případě některých projektů došlo k podcenění této 

problematiky, což přináší problémy, které je nutné operativně řešit. 

V souladu se zadáním byla analýza zaměřena na dva klíčové faktory ovlivňující 

kvalitu lidských zdrojů zapojených do projektů v OP VaVpI a tím i kvalitu projektových týmů 

jako celků. Za prvé se jedná o problematiku dostupnosti příslušných odborníků na trhu práce 

a jejich postavení a za druhé se pozornost evaluátora zaměřila na nabídku dalšího profesního 

vzdělávání v problematice související s řízením a administrací projektů. 

 

 

7.1 POSTAVENÍ PŘÍSLUŠNÝCH PROFESÍ NA TRHU PRÁCE A JEJICH 

DOSAŽITELNOST 

Projekty realizované v rámci OP VaVpI jsou vesměs charakteristické značnou 

složitostí řešené problematiky a komplexností, což klade zvýšené nároky na projektové týmy, 

které mají za úkol tyto projekty řídit a administrovat. Na rozdíl od projektů realizovaných 

v ostatních operačních programech je pro projekty realizované v rámci OP VaVpI nezbytné 

sestavit projektový tým, který zahrne jak pracovníky věnující se věcné náplni projektů 

(vědecké pracovníky), tak pracovníky zabezpečující administraci. 

Z výsledků dotazníkového šetření pro příjemce vyplynulo, že průměrná velikost 

projektového týmu je z hlediska úvazků necelých šestnáct úvazků, přičemž je nutné vzít 

v úvahu, že situace v jednotlivých projektech se může velmi lišit (projektové týmy velkých 

projektů mohou zahrnovat podstatně více členů, zatímco menší projekty v prioritních osách 3 

a 4 mohou mít počet členů projektového týmu jednociferný). 

Z těchto členů projektového týmu tvoří poněkud překvapivě téměř 60 % stálí 

pracovníci příjemce. Pracovníci přijatí do pracovního poměru z důvodu realizace projektu 

tvoří pouze necelých 38 % a externí pracovníci necelá 3 %. Na tyto údaje však měla vliv 

skutečnost, že v dotazníkovém šetření byli za stálé pracovníky příjemce považováni 

pracovníci, kteří u příjemce byli zaměstnáni v okamžiku zahájení realizace projektu (v 

okamžiku vydání Rozhodnutí). 

Je tedy možné konstatovat, že většina příjemců se snaží pro realizaci a řízení projektů 

využít vlastních kapacit. 
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Ve skupině stálých pracovníků jsou nejvýznamnější kategorií vědečtí pracovníci, 

specialisté a experti, kteří tvoří více než 54 % této skupiny. Další kategorie ve skupině stálých 

pracovníků tvoří již podstatně menší podíl, konkrétně vedoucí pracovníci výzkumných a 

vývojových útvarů představují přibližně 16 %, ekonomové a účetní přibližně 13 % a právníci 

a právní poradci necelá 3 %. Na ostatní kategorie výše neuvedené připadá v kategorii stálých 

pracovníků více než 14 %. Z ostatních kategorií, které měli respondenti možnost 

konkretizovat, se nejčastěji vyskytují administrativní pracovníci, technici či stavební 

specialisté. 

Ve skupině pracovníků přijatých pro účely projektu je zastoupení jednotlivých 

kategorií relativně podobné. Podíl vědeckých pracovníků, specialistů a expertů je dokonce 

větší (byť pouze nepatrně), zatímco podíl vedoucích pracovníků výzkumných a vývojových 

útvarů a ekonomů a účetních je nižší (více než 11 % a necelých 6 %). Naprosto shodný podíl 

vykazuje kategorie právníků a právních poradců, naopak výrazně vyšší podíl (téměř 

dvojnásobně – necelých 26 %) vykazují ostatní kategorie, kterými jsou opět zejména 

administrativní pracovníci, případně technici. 

Z výše uvedených údajů je tedy možné vyvodit významný závěr, a to, že příjemci jsou 

nuceni za účelem realizace projektu přijímat nové vědecké pracovníky, neboť jejich stávající 

kapacity v tomto ohledu nejsou dostatečné, přičemž tito vědečtí pracovníci tvoří nadpoloviční 

většinu z pracovníků přijatých pro účely projektu. Dále je možné dovozovat, že se příjemci 

snaží zapojit do projektového týmu maximum vlastních zdrojů i v nevědeckých profesích, i 

když ne vždy jsou tito pracovníci k dispozici. Jako příklad je možné na jedné straně uvést 

údaje za kategorii ekonomů a účetních (přičemž je oprávněné se domnívat, že většina 

respondentů chápala profesi ekonoma v užším významu, tj. jako zaměstnance ekonomického 

oddělení fakulty) a na straně druhé administrativní pracovníky (pod kterými většina 

respondentů chápala dotační/grantové poradce, manažery apod.), kteří jako dominantní 

součást kategorie ostatních pracovníků byli častěji zastoupeni mezi pracovníky přijatými 

z důvodu realizace projektu. 

V dotazníkovém šetření byli do uvedených skupin pracovníků zařazeni rovněž 

pracovníci pokrytí ze strany externího dodavatele. Jak ale ukazují velmi nízká čísla v této 

skupině (průměrný úvazek pracovníků pokrytých ze strany externího dodavatele činil pouze 

0,4), většina respondentů nedokázala přepočítat práci externích pracovníků na úvazky a proto 

je potřeba brát údaje za tuto skupinu s dostatečnou rezervou. Nicméně respondenti, kteří tyto 

pracovníky v rámci dotazníkového šetření vykázali, uváděli nejčastěji, že se jedná o ostatní 

kategorie pracovníků (opět zmíněni administrativní pracovníci – dotační poradci, případně 

stavební specialisté či technici) a o právníky a právní poradce. Tyto výsledky jsou v souladu 

se skutečností, že mnoho příjemců má v době realizace projektu zvýšenou potřebu využívání 

služeb právníků a specialistů na administraci dotací EU, přičemž tyto služby jsou často 

potřeba pouze nárazově a jsou tedy poskytovány ze strany externích firem. 

V rámci realizačních týmů projektů spolufinancovaných z OP VaVpI je tedy podle 

názoru evaluátora nutné vhodně sladit vědecké pracovníky, kteří odpovídají za věcnou 

stránku projektu, na straně jedné a odborníky na právní, ekonomické a dotační aspekty 

projektu na straně druhé. Z poznatků z terénního šetření i z analýzy problémů při komunikaci 

příjemců s ŘO OP VaVpI vyplývá, že mnohdy se tuto spolupráci nedaří dostatečně zajistit a 

to zejména v případě složitých a finančně objemných projektů. 
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Podle evaluátora tedy není v tomto ohledu vhodné pokoušet se stanovit ideální složení 

realizačního týmu a dokonce ani pokoušet se stanovit, u kterých funkcí je vhodné, aby byly 

zajišťovány stálými pracovníky či externě, byť u některých pozic je forma jejich zajištění 

dopředu silně determinována (externě jsou zajišťovány zejména služby v oblasti dotačního 

managementu či právní). Důležité je však upozornit na význam pravidelné komunikace 

uvnitř projektového týmu s využitím flexibilních komunikačních prostředků a zejména na 

skutečnost, že pro kvalitu fungování projektového týmu je velmi důležitá pozornost, kterou 

projektu věnuje vrcholový management příjemce. 

V tomto ohledu je tedy vhodné ze strany projektových a finančních manažerů ŘO OP 

VaVpI upozorňovat na problémy, které nejsou ze strany příjemce adekvátně řešeny, s tím, že 

je předpoklad, že v mnoha případech bude možné očekávat nápravu. Příkladem tohoto 

přístupu může být zaváděný systém sankcí, kdy v případě, že je problém způsoben špatnou 

koordinací v projektovém týmu, bude vhodné poslat sdělení o hrozící sankci statutárnímu 

zástupci příjemce, který se podle předpokladů evaluátora bude ve většině případů snažit o 

rychlé vyřešení situace. 

V rámci dotazníkového šetření odpovídali respondenti rovněž na otázku, která se 

týkala situace na trhu práce v ČR z pohledu profesí nutných pro realizaci projektů v rámci OP 

VaVpI, tedy dostupnosti vybraných profesí z pohledu příjemců. Kategoriemi, ke kterým se 

respondenti vyjadřovali, byli vědečtí pracovníci, specialisté a experti, právníci a právní 

poradci, ekonomové a účetní a reziduální kategorie ostatních profesí. 

Názory respondentů nejsou z pohledu evaluátora nikterak překvapivé a v podstatě 

potvrdili hypotézu, že největší problém je s dostupností vědeckých pracovníků, specialistů 

a expertů. Pouze cca 4 % respondentů označilo dostupnost jmenovaných pracovníků na 

českém pracovním trhu za velmi dobrou, na druhou stranu cca 52 % respondentů vyjádřilo 

názor, že dostupnost těchto pracovníků je spíše špatná a 13 % respondentů dokonce označilo 

dostupnost vědeckých pracovníků za velmi špatnou. 

Na druhém konci spektra se nacházejí ekonomové a účetní, jejichž dostupnost jako 

velmi dobrou či spíše dobrou označilo více než 91 % respondentů, na druhou stranu žádný 

z respondentů neoznačil jejich dostupnost za velmi špatnou. Mezi vědeckými pracovníky a 

ekonomy a účetními se z hlediska dostupnosti nacházejí právníci a vnitřně velmi 

diferencovaná kategorie ostatních pracovníků. 

V projektech spolufinancovaných z OP VaVpI se tak projevuje dlouhodobý 

nedostatek vědeckých pracovníků v ČR v některých oborech s tím, že mezi některými 

projekty je možné v tomto ohledu vidět konkurenční vztahy (tedy „přetahování“ špičkových 

vědeckých pracovníků), jak potvrdily i výsledky dotazníkového šetření. Nedostatek 

vědeckých pracovníků v některých oborech má většinou více vzájemně souvisejících příčin a 

mohl by být předmětem samostatné analýzy, na tomto místě je však potřeba uvést jako 

důležitou příčinu zejména intenzitu podpory vědy a výzkumu ze strany státu ve srovnání 

s vyspělými zeměmi EU (případně USA). 

Dotazník se zabýval rovněž problematikou způsobu vyhledávání nových pracovníků 

do realizačních týmů projektů spolufinancovaných z OP VaVpI, přičemž v rámci této otázky 

mohli respondenti uvádět i více způsobů. Převážná většina respondentů v tomto ohledu 
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nikterak překvapivě uvedla, že noví členové projektových týmů byli vybíráni na základě 

osobní známosti či převedením z jiné pozice u příjemce. 

Nemalá část respondentů (přibližně 24 %) využila rovněž pracovních portálů, které 

v posledních letech zažívají značný rozmach a patří k nejdůležitějším nástrojům jak z hlediska 

uchazečů o zaměstnání, tak z hlediska zaměstnavatelů. Evaluátor sice nezkoumal vztah mezi 

způsobem výběru a pozicí nových členů projektových týmů, je však oprávněné předpokládat, 

že přes pracovní portály byli vyhledáváni pracovníci, kterých je na pracovním trhu relativně 

dostatek, tedy pozice typu účetní, administrativní síly apod. Jiné způsoby vyhledávání nových 

členů projektových týmu byly ve srovnání s výše zmíněnými zastoupeny marginálně. 

Problémy, se kterými se projektové týmy musí potýkat, jsou velmi rozmanité a často 

vyžadují flexibilní přístup. Podle názoru evaluátora je však možné rozdělit je do dvou 

hlavních skupin:  

1) jedna skupina se týká záležitostí spojených s věcným zaměřením projektů, tedy 

s koncepcí vědecko-výzkumné náplně,   

2) druhá skupina se týká dotačního zajištění projektu včetně monitorování a vykazování a 

je tedy více spojena s kontrolou a monitorováním ze strany ŘO OP VaVpI.  

 

Evaluátor však zastává názor, že je potřeba věnovat mimořádnou pozornost i 

problémům spojeným s koncepcí vědecko-výzkumné náplně, neboť tyto problémy jsou často 

úzce spojeny s problematikou udržitelnosti projektů, což je téma, které je pro OP VaVpI 

velmi důležité (podrobněji je diskutováno v předchozích kapitolách). 

Problémy v projektových týmech, které respondenti uváděli v rámci dotazníkového 

šetření, je možné rozdělit do několika skupin.  

V rámci první skupiny označovali respondenti jako významný problém fluktuaci 

členů projektových týmů a potíže s náborem členů nových. Tento problém pravděpodobně 

souvisí jednak s podmínkami nastavenými příjemci pro členy projektového týmu a není 

v silách ŘO OP VaVpI ho nijak významně ovlivnit. Druhou skupinou problémů jsou 

problémy typu špatná koordinace v týmu či vztahy mezi projektovým týmem a vedením 

příjemce (vedením univerzity). Tyto problémy vyplývají do značné míry z charakteru a 

komplexnosti projektů podporovaných z OP VaVpI. ŘO OP VaVpI může k vyřešení těchto 

problémů přispět alespoň částečně např. uspořádáním semináře pro výměnu dobré praxe 

mezi příjemci v oblasti koordinace projektových týmů nebo vytvořením společného portálu 

pro sdílení problematiky OP VaVpI příjemci a potenciálními žadateli. 

Při analýze dostupnosti relevantních profesí na trhu práce se evaluátor opíral zejména 

o statistické údaje o počtech uchazečů a o volných pracovních místech, které jsou 

zveřejňovány na statistickém portálu MPSV. Tyto údaje byly dále doplněny o výsledky krátké 

analýzy internetových pracovních portálů, přičemž tato analýza se týkala převážně pouze 

nabídkové stránky trhu práce, jelikož údaje o počtech uchazečů, kteří vyhledávají určité 

pracovní pozice přes internetové pracovní portály, jsou velmi omezené. Evaluátor upustil od 

analýzy údajů o pracovních agenturách, neboť výsledky dotazníkového šetření poměrně 

zřetelně ukázaly, že tento způsob vyhledávání nových členů projektových týmů používá 

pouze velmi malá část příjemců. 
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Za relevantní kategorie zaměstnanosti (dále jen KZAM) lze považovat zejména 

vedoucí pracovníky výzkumných a vývojových útvarů (1237), právníky a právní poradce 

mimo advokacii a soudnictví (2421) a ekonomy - vědecké pracovníky, specialisty a experty 

(2441). Takto vymezené kategorie použil evaluátor i v rámci dotazníkového šetření, aby bylo 

možné zasadit výsledky dotazníkového šetření do kontextu analýzy statistických dat ze 

statistického portálu MPSV. Kromě výše uvedených čtyřmístných KZAM analyzoval 

evaluátor rovněž dvoumístnou KZAM 21 (vědci a odborníci fyzikálních a příbuzných věd), 

do které je zařazena většina odborných zaměstnanců v jednotlivých projektech. 

Statistická data z MPSV jsou publikována s dostatečnou periodicitou, na druhou stranu 

jejich zásadním nedostatkem je skutečnost, že obsahují pouze údaje o uchazečích a volných 

místech hlášených na úřadech práce, tedy v rámci profesí potřebných pro administraci a řízení 

projektů v OP VaVpI pouze malou část z celkového počtu pracovních pozic a uchazečů. 

Oficiální statistiky o trhu práce (uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa) 

sledoval evaluátor ve vývoji od konce roku 2008 (viz graf 3 a graf 4), což je rok, ve kterém se 

i na trhu práce začaly projevovat následky hospodářské krize a zároveň rok, na jehož konci již 

byly nejvýznamnější projekty v rámci OP VaVpI dopracovány téměř do finální podoby. 

 

Graf 3 – Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání u vybraných KZAM 

 
Poznámka: Pro lepší čitelnost grafu jsou počty uchazečů u KZAM 21 a KZAM 2441 uváděny 

v desítkách  
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Graf 4 – Vývoj počtu volných pracovních míst u vybraných KZAM 

 
Poznámka: Pro lepší čitelnost grafu jsou počty volných pracovních míst u KZAM 21 uváděny 

v desítkách 

 

I přes výše zmíněné problémy s oficiálními statistickými daty, uvedené grafy poměrně 

zřetelně ilustrují změny, ke kterým na trhu práce došlo a které se projevily růstem uchazečů o 

zaměstnání v roce 2009 a následnou stagnací, případně mírným růstem či mírným poklesem 

v roce 2010. Co se týká vývoje počtu pracovních míst, tak zřetelný pokles v roce 2009 

vystřídal poměrně výrazný nárůst v roce 2010, neboť v tomto roce oživení ekonomiky již 

začalo generovat nová pracovní místa a to i v evaluátorem sledovaných profesích. 

Výše uvedeným trendům se však poněkud vymyká KZAM 1237, která se z hlediska 

realizace projektů v OP VaVpI klíčová. U této skupiny je však potřeba poznamenat, že se 

jedná o velmi malá absolutní čísla, ze kterých je jakákoliv konstrukce statistických ukazatelů i 

vývojových trendů velmi problematická. Především je však třeba mít na paměti, že v případě 

této skupiny je rozdíl mezi oficiálními statistikami a skutečnou situací na trhu práce (tedy 

mezi uchazeči/volnými pracovními místy registrovanými úřady práce a uchazeči/volnými 

pracovními místy skutečnými) ze všech sledovaných KZAM s vysokou pravděpodobností 

nejvýraznější, tudíž není možné podrobit tuto skupinu podrobnější analýze. 

Velmi významným nástrojem jak ze strany uchazečů o zaměstnání, tak ze strany 

zaměstnavatelů jsou v posledních letech internetové pracovní portály. Při krátké analýze 

pracovních nabídek nejpoužívanějších pracovních portálů (v souvislosti se zkoumanými 

pozicemi je nejrelevantnějším pracovním portálem jobs.cz) se evaluátorovi potvrdilo, že tyto 

portály jsou hojně využívány jak veřejnými subjekty (veřejné výzkumné instituce a vysoké 

školy), tak i soukromými podniky. Mezi nabídkami práce nalezl evaluátor i několik nabídek 

práce v projektech spolufinancovaných z OP VaVpI (v prioritní ose 1), byť se nejednalo o 

zdaleka všechny poptávané pozice uváděné na stránkách příjemců v prioritní ose 1. 
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Celkově je možné situaci na trhu práce v oblasti vědy a výzkumu v ČR 

charakterizovat jako poměrně nerovnovážnou, neboť na jedné straně existují obory, ve 

kterých je pracovníků dostatek, na druhé straně existují obory, ve kterých je zejména 

vedoucích vědeckých pracovníků významný nedostatek. Co se týká poměru mezi veřejnou a 

soukromou sférou, tak podle oficiálních údajů (ČSÚ) je v případě výzkumných pracovníčků 

stále dominantní veřejná sféra (definovaná jako univerzitní a vládní sektor), i když podíl 

soukromé mimo let hospodářské krize narůstá. Co se týká ostatních profesí potřebných pro 

řízení projektů v OP VaVpI (právníci, účetní ekonomičtí experti), tak podle oficiálních 

statistik lze považovat situaci na trhu práce z hlediska příjemců za uspokojivou. 

 

 

7.2 NABÍDKA MOŽNOSTÍ VZDĚLÁVÁNÍ  

Velmi důležitými předpoklady pro bezchybné řízení a administraci projektů v rámci 

OP VaVpI je vzdělávání příslušných členů projektových týmů. Při analýze vzdělávání je 

potřeba rozlišovat mezi soustavnou přípravou na budoucí povolání (v případě pracovníků OP 

VaVpI ve většině případů na vysoké škole) a dalším profesním vzděláváním. 

Co se týká soustavné přípravy na budoucí povolání, tak je nutné rozlišovat mezi 

odbornými (věcnými) garanty projektu a pracovníky odpovědnými za administraci projektů. 

Zatímco v případě první skupiny se jedná převážně o vědecké pracovníky, v případě druhé 

skupiny se jedná o rozmanitou skupinu pracovníků, z nichž někteří dokonce nepotřebují 

k zapojení do projektů spolufinancovaných z OP VaVpI vysokoškolské vzdělání (typicky 

např. účetní). U této druhé skupiny pracovníků je však podle názoru evaluátora velmi 

důležité, aby už při studiu získávali vedle teoretických znalostí rovněž praktické dovednosti. 

I přesto, že na základě názoru mnoha odborníků (např. Ryška, Zelenka 2011) je české 

vysoké školství zaměřené ve srovnání s jinými zeměmi poměrně výrazně do praxe, domnívá 

se evaluátor, že v případě administrace projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů 

je při výuce kladen důraz spíše na teorii a absolventi musí tedy po nástupu do nového 

zaměstnání vstřebat velké množství nových informací a poznatků. Velmi důležité je pro ně 

doplnit si informace v oblastech, kterým se při studiu nevěnovali, ale přesto jsou pro výkon 

jejich povolání důležité (např. pro projektového manažera může být velmi důležité doplnit si 

základní znalosti o vybraných aspektech právní problematiky, jako je problematika veřejné 

podpory). 

Další profesní vzdělávání je v podmínkách ČR stále intenzivněji vnímáno jako 

nezbytná podmínka dalšího rozvoje zaměstnanců. Celkově je možné další profesní vzdělávání 

charakterizovat jako důležitou součást fungování vzdělanostní společnosti, která představuje 

určitou přidanou hodnotu ke školnímu vzdělání lidí a která umožňuje aktivně získávat znalosti 

o významných novinkách v daném oboru. 

Současnou situaci na trhu s dalším profesním vzděláváním je možné charakterizovat 

jako postupně se stabilizující. V průběhu procesu transformace se u nás začal trh s dalším 

profesním vzděláním měnit na trh kupujícího a vzdělávání dospělých se podřídilo v plném 

rozsahu mechanismům nabídky a poptávky, čímž se poskytovatelé služeb začali cílevědomě 

orientovat na potřeby zákazníků. Živelně vznikalo mnoho podnikatelských subjektů 



 

71 

Hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci VaVpI – Závěrečná zpráva 

www.regiopartner.cz 

www.aqe.cz 

 

 

zaměřených na další profesní vzdělávání, jejichž představitelé často neměli žádné předešlé 

zkušenosti ani potřebnou kvalifikaci k provozování dalšího profesního vzdělávání. Tento stav 

i přes jistou míru zlepšení přetrvává až do současnosti, kdy problematice dalšího profesního 

vzdělávání chybí centrální systematický přístup. 

V oblasti administrace strukturálních fondů existuje podle krátkého průzkumu 

evaluátora dostatečná nabídka vzdělávacích kurzů, které pokrývají většinu důležitých 

aspektů řízení a administrace projektů. Tyto kurzy fungují většinou na komerční bázi, přičemž 

konkurence často nutí poskytovatele těchto kurzů k boji o zákazníky i cenovou politikou. 

Evaluátor však upozorňuje na skutečnost, že základem pro úspěšnou administraci a řízení 

projektů musí být zejména aktivní účast na seminářích pořádaných ze strany ŘO. Tyto 

semináře by měly být maximálně zaměřeny na řešení praktických aspektů a problémů, 

které mohou při administraci projektů nastat. 

Co se týká vyhledávání poskytovatelů dalšího profesního vzdělávání, tak v dnešní 

době u většiny kurzů je kompletní nabídka nejvýznamnějších subjektů poskytujících další 

profesní vzdělávání k dispozici na internetu, i když míra podrobnosti informací o 

poskytovaných kurzech se u jednotlivých poskytovatelů dosti liší a zájemce tak někdy musí 

získávat dodatečné informace. 

Komerčně poskytované kurzy mají význam zejména pro absolventy, aby si osvojili 

dovednosti v oblastech, které se na výše zmíněných seminářích neprobírají, neboť jejich 

znalost je pokládána za automatickou a dále pro zvýšení dovedností v oblastech, které nejsou 

kodifikovány v pravidlech ŘO OP VaVpI, ale které jsou přesto velmi důležité pro kvalitní 

řízení a administraci projektů (jedná se zejména o obecné dovednosti typu řízení týmu, 

efektivní komunikace apod.). Dále se evaluátor domnívá, že kurzy dalšího profesního 

vzdělávání mají význam i pro pracovníky zabývající se věcnou náplní projektů, tedy vědecké 

pracovníky, kteří si mohou prostřednictvím nich doplnit znalosti vybraných aspektů 

problematiky přípravy a zejména realizace projektů spolufinancovaných ze strukturálních 

fondů, především z OP VaVpI. 

Přestože na trhu existuje dostatečné množství kurzů pro pracovníky zapojené do řízení 

a administrace projektů spolufinancovaných z OP VaVpI, jejich kvalita je podle zkušeností 

evaluátora poměrně rozdílná. Vzhledem k tomu, že v podmínkách ČR v podstatě neexistuje 

systematické hodnocení těchto kurzů (projekt MPSV Kvalita v dalším profesním vzdělávání 

v podstatě zajišťoval pouze skutečnost, že poskytované kurzy splní definované minimální 

předpoklady), může být pro příjemce obtížné poznat kvalitního poskytovatele dalšího 

profesního vzdělání. Možnosti řešení tohoto problému ze strany ŘO OP VaVpI jsou 

pochopitelně velmi omezené, nicméně jako dílčí doporučení navrhuje evaluátor vyčlenit téma 

kvality dalšího profesního vzdělávání do diskusního bloku seminářů pro příjemce, kde by 

mohlo docházet k výměně zkušeností. 

 

 

7.3 DOPORUČENÍ  

Zabezpečení kvality realizačního týmu jednotlivých projektů spadá primárně do 

kompetence jednotlivých řešitelů projektů. Ve vztahu k příjemcům lze doporučit zejména 
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účast na vzdělávacích aktivitách týkajících se problematiky OP VaVpI realizovaných řídicím 

orgánem (semináře, konference apod.), příp. jinými subjekty. 

Řídicí orgán může sekundárně podpořit úsilí příjemců směřující ke zvýšení kvality 

expertních týmu jednotlivých projektů, a to zejména ve formě vzdělávání a šíření dobré praxe. 

Za vhodné nástroje lze považovat: 

 Organizaci seminářů, školení, workshopů a konferencí zaměřených na problematiku 

OP VaVpI 

 Vytvoření platformy pro sdílení zkušeností a dobré praxe mezi ŘO a řešiteli projektů 

(viz doporučení v kapitole 2.4 a dalších).  
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