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MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ 

Globálním cílem Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) je posilování 
výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu České republiky (ČR), který přispěje k 
růstu konkurenceschopnosti a k vytváření vysoce kvalifikovaných pracovních míst tak, aby 
se regiony ČR staly významnými místy koncentrace těchto aktivit v Evropě. V souladu 
s usnesením vlády ČR č. 175/2006 ze dne 22. 2. 2006 zajišťuje výkon funkce Řídícího 
orgánu (ŘO) OP VaVpI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). 
Zabezpečením funkce  ŘO OP VaVpI byla v rámci MŠMT ministrem pověřena Sekce řízení 
operačních programů EU (nově Sekce řízení Operačního programu Výzkum a vývoj pro 
inovace). Nejsou určeny žádné zprostředkující subjekty, které by jednaly jménem ŘO. 

Celková finanční alokace OP VaVpI dosahuje 2 436 095 160 EUR, z čehož  
2 070 680 884 EUR představuje příspěvek Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), 
tj. 85 % celkové alokace a 365 414 276 EUR činí kofinancování ze státního rozpočtu ČR, 
tj. 15 % celkové alokace. 

V roce 2012 nastal velký posun ve finančním i věcném pokroku schválených projektů. Řada 
projektů schválených v předchozích letech pokročila ve své realizaci a v OP VaVpI lze tak za 
minulý rok již vysledovat výraznější věcné i finanční plnění. Díky vstřícnému postupu ve 
využití zálohových plateb, mají příjemci dostatečné množství finančních prostředků na 
úspěšnou realizaci svých projektů. Objem proplacených prostředků se tak v minulém roce 
oproti roku 2011 zdvojnásobil a dosáhl téměř 1 mld. EUR (25,1 mld. Kč). I přes tuto 
skutečnost se zatím nedařilo dostatečně zvýšit objem certifikovaných prostředků, který je 
závažným měřítkem zejména k naplnění pravidla n+3/n+2. K naplnění pravidla n+3 pro rok 
2012 tak mohlo dojít jen díky odečtení záloh a části alokace plateb tzv. velkých projektů. 
Příčin tohoto problému je několik (např. pozdější schválení OP VaVpI, náročná administrace 
veřejných zakázek, zpoždění v projektech apod.). ŘO v této oblasti pokračoval v provádění 
některých opatření ve vztahu k příjemcům a snažil se tak o urychlení čerpání. Pro rok 2013 
by dle predikcí ŘO mělo být pravidlo n+3/n+2 naplněno.    

V roce 2012 byla schválena revize Operačního programu ze strany Evropské komise. 
Zároveň byla připravována další revize OP, která se týká mj. realokace a úpravy 
monitorovacích indikátorů (zvýšení cílových hodnot, přidání nových indikátorů). Dále byly 
aktualizovány klíčové dokumenty pro fungování operačního programu. Zejména šlo o 
dokumenty pro žadatele a příjemce, kterými jsou Příručka pro žadatele a Příručka pro 
příjemce, včetně jejich příloh. Kontinuální příprava a aktualizace probíhala i u dalších 
dokumentů týkajících se např. komunikace a evaluace.  

Největší věcný a finanční pokrok byl zaznamenán v rámci prioritních os 1 (Evropská centra 
excelence) a 2 (Regionální VaV centra), kde je zazávazkováno již 100% alokace. V prioritní 
ose 1 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace poslednímu velkému projektu – BIOCEV 
(Biotechnologické a biomedicínské centrum AV). V prioritní ose 2 bylo vydáno Rozhodnutí 4 
projektům ze zásobníku. Příjemcům bylo v prioritní ose 1 proplaceno již 229 mil. EUR (5,7 
mld. Kč) a certifikováno bylo 24,6 mil. EUR (618 mil. Kč). V prioritní ose 2 činily proplacené 
prostředky příjemcům 405 mil. EUR (10,2 mld. Kč) a certifikováno bylo již 140 mil. EUR (3,5 
mld. Kč). 

V rámci prioritní osy 3 je řada výzev a v nich realizovaných projektů teprve na svém začátku 
a proto pokrok v této ose zatím oproti ostatním nejvíce zaostává. V roce 2012 byla vyhlášena 
výzva 6.3 Podpora pre-seed aktivit. V rámci této výzvy bylo přijato 29 projektových žádostí v 
celkovém objemu 50,3 mil. EUR (1,267 mld. Kč) obsahujících 160 individuálních aktivit. 
V říjnu a listopadu 2012 bylo vydáno 8 projektům Rozhodnutí, další projekt zahájí realizaci 
pravděpodobně v lednu 2013. Cílem této výzvy bylo podpořit projekty, které ve svém 
výsledku pomohou zajistit nastavení procesů pro transfer technologií a současně připravit 
ke komercializaci výsledky výzkumu a vývoje dosažené výzkumnými organizacemi. V roce 
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2013 bude vyhlášena navazující výzva 7.3. V roce 2012 byla dále vydána Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace všem 9 projektům z výzvy 3.3 zaměřené na Centra transferu technologií a 
5 projektům z ukončené výzvy 4.3 Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven. 
Pro rok 2013 ŘO v této prioritní ose plánuje vyhlásit další dvě výzvy na zkvalitnění a 
zefektivnění politiky VaV (č. 5.3) spadající do oblasti podpory 3.2. a zmíněnou výzvu na 
podporu pre-seed aktivit (č. 7.3).  

Značného pokroku se podařilo docílit také v podpoře infrastruktury vysokých škol, jimž je 
věnována prioritní osa 4. Byla ukončena výzva 2.4 na Modernizaci stávající infrastruktury pro 
výuku spojenou s výzkumem, kde v roce 2012 proběhlo hodnocení projektů, a byly zahájeny 
negociace s dvanácti úspěšnými projekty. V prvním čtvrtletí roku 2013 budou vydávány 
těmto projektům Rozhodnutí.  

V prioritní ose 5 probíhala realizace 12 projektů. Další dva navazující projekty byly v průběhu 
roku 2012 schváleny.  

V roce 2012 bylo příjemcům celkem proplaceno 939,6 mil. EUR (23,6 mld. Kč), tedy přibližně 
39 % alokace OP, z tohoto objemu bylo certifikováno 252 mil. EUR (6,3 mld. Kč), což činí 
10,4 % alokace OP. 

Kumulativně bylo ve všech prioritních osách OP VaVpI přijato 293 projektových žádostí 
v celkovém finančním objemu více než 4,3 mld. EUR (109 mld. Kč) veřejných zdrojů, což 
představuje zhruba 163 % podíl celkové alokace OP VaVpI na programové období 2007-
2013. Dosažené výsledky tak odrážejí snahu ŘO OP VaVpI o budování dostatečné 
absorpční kapacity, jež vytvářejí dobré předpoklady pro implementaci s nízkou mírou rizik. 
Přesah podaných žádostí byl registrován ve všech vyhlášených výzvách s výjimkou prioritní 
osy 5 (Technická pomoc), kde jsou vyhlášené průběžné výzvy na celou alokaci 
programového období 2007-2013. Regionální dimenze předložených žádostí a schválených 
projektů je zachycena níže v tabulce č. 1. V následujícím období lze očekávat další výrazný 
posun v čerpání i věcném plnění projektů. Klíčové bude bezproblémové zvládnutí veřejných 
zakázek na straně příjemců a jejich kontroly ze strany ŘO. Zároveň bude nutné dodržování 
stanoveného harmonogramu zejména u velkých projektů v prioritní ose 1. Pro 
bezproblémový průběh implementace je nutná stabilizace a posílení personálních kapacit 
ŘO OP VaVpI. Další výzvou pro ŘO OP VaVpI v roce 2013 je zapojení do přípravy 
operačního programu pro příští programové období (OP VVV).  

K 27. 3. 2012 došlo ze strany EK k pozastavení certifikace, k jejímu obnovení došlo k 23. 7. 
2012. V oblasti velkých projektů byly řešeny tři hlavní otázky. První byly změny v rámci 
projektu SUSEN (Udržitelná energetika), kdy došlo k určitým změnám v zaměření vědeckých 
aktivit projektu v souvislosti s vývojem v oboru. U projektu BIOCEV bylo dále v reakci na 
celkové zpoždění projektu proti harmonogramu navrženo a ze strany ŘO OP VaVpI a EK 
schváleno předčasné zahájení vědeckých programů v náhradních prostorách v Praze. Asi 
nejvýznamnějším krokem je vyjednávání o možnosti fázování projektu ELI (Extreme light 
infrastructure). V současné době se totiž díky celé řadě zpoždění již jeví jako poměrně 
nepravděpodobné, že by bylo možné dosáhnout všech cílů projektu do jeho plánovaného 
ukončení realizace na konci roku 2015. V průběhu roku 2012 pokračovala zasedání tzv. 
Search Committees, tj. Expertních komisí sestávajících z domácích a zahraničních 
odborníků, kteří formou executive search vyhledávali a doporučili vhodné kandidáty na 
nejvyšší manažerské posty ve velkých projektech. Výběr probíhal ve dvou etapách, v únoru 
byla ukončena první etapa, druhá etapa byla spuštěná v květnu a ukončená v prosinci 2012. 

V oblasti publicity ŘO úspěšně pokračoval v informování žadatelů a příjemců prostřednictvím 
odborných seminářů. Dále probíhala příprava veřejné zakázky na nový webový portál, kde 
by na začátku roku 2013 mělo dojít k výběru dodavatele. V druhé polovině roku 2013 by tak 
mohly být nové webové stránky OP VaVpI v provozu. Dále probíhaly individuální setkání se 
zástupci velkých projektů. K výzvě 6.3 na podporu pre-seed aktivit směrem k potenciálním 
žadatelům proběhla roadshow, kdy se uskutečnily tři odborně moderované debaty v Praze, 



  

6 

   6 

   6 

Ostravě a Olomouci. Hlavní komunikační aktivitou pak bylo uskutečnění Výroční konference 
OP VaVpI, která proběhla dne 12. 12. 2012 v hotelu Pyramida v Praze.  

K posunu došlo ve vytváření a úpravě všech úrovní monitorovacího systému, který pokrývá 
celou šíři implementace. V roce 2012 proběhlo úspěšné spuštění dalších výzev v PO 3. Byla 
upravena aplikace pro specifické výzvy na pre-seed aktivity. Průběžně byly doplňovány 
reporty pro řízení a implementaci OP VaVpI. Na centrální úrovni se pracovníci ŘO zúčastnili 
pracovních jednání k IS pro nové programové období a manažerskému informačnímu 
systému, který byl spuštěn nad systémem MSC2007.  

V oblasti evaluací probíhala realizace opatření z provedeného evaluačního projektu 
„Hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci OP VaVpI“. 
V průběhu roku 2012 byla dále vyhlášena a vyhodnocena veřejná zakázka s názvem 
„Průběžná evaluace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace“, jejímž hlavním 
cílem je průběžné vyhodnocení naplňování cílů OP a jednotlivých prioritních os. Pilotně 
otestována byla realizace „Průběžné evaluace projektů podpořených v rámci prioritních os 1 
a 2, jejímž cílem je posouzení skutečného stavu realizovaných projektů za účelem zlepšení 
jejich implementace a podpoření optimální řízení podpořených projektů.  

Tato výroční zpráva byla zpracována v souladu s  čl. 67 nařízení č. 1083/2006 (Obecné 
nařízení) a v souladu ustanoveními nařízení č. 1828/2006 (Implementační nařízení) a se 
strukturou výroční zprávy stanovenou v Příloze XVIII Implementačního nařízení. Jako taková 
bude ze strany ŘO předložena k posouzení a ke schválení Monitorovacímu výboru OP 
VaVpI a následně do 30. 6. 2012 zaslána Evropské komisi. 

Údaje v této zprávě jsou uváděny ve stavu k 4. 1. 2013, u věcného pokroku k 28. 2. 2013. 
Pokud je některý údaj uveden k jinému datu, je to u příslušného údaje výslovně uvedeno. 

 
Tabulka 1 Regionální dimenze projektů OP VaVpI (vyjma projektů TP) 

 
Kraj 

Podané žádosti 
Projekty s 

Rozhodnutím 
Proplacené prostředky 

příjemcům 

Počet 
Částka (v tis. 

EUR) 
Počet 

Částka (v 
tis. EUR) 

Počet 
ŽoP 

Částka (v 
tis. EUR) 

Středočeský 38 984 608 12 578 264 37 122 663 

Jihočeský 18 144 562 6 41 113 31 21 224 

Plzeňský 20 275 415 11 171 313 54 64 337 

Karlovarský 0 0 0 0 0 0 

Ústecký 15 134 335 3 35 394 15 10 237 

Liberecký 13 182 958 7 110 484 35 64 555 

Královéhradecký 11 133 612 5 40 879 15 7 816 

Pardubický 9 85 985 3 25 877 10 13 916 

Vysočina 5 61 472 1 9 479 5 7 371 

Jihomoravský 83 1 348 029 38 755 949 193 395 821 

Olomoucký 23 357 924 6 128 575 39 90 151 

Zlínský 12 191 189 4 58 314 19 18 844 

Moravskoslezský 30 397 624 15 229 802 69 116 346 

ČR celkem 277 4 297 712 111 2 185 443 522 933 281 

Zdroj: MSC2007 k 4. 1. 2013 Byl použit kurz 25,14 Kč/EUR, veřejné zdroje celkem.  
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Tabulka 2 Reálný pokrok OP VaVpI 

Oblast 
podpory 

Celková alokace 2007 
– 2013 

Podané žádosti 
Projekty s vydaným Rozhodnutím / 

podepsanou Smlouvou 
Proplacené prostředky 

příjemcům 

Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných 

PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK  

mil. Kč mil. EUR počet mil. Kč % mil. EUR počet mil. Kč % mil. EUR mil. Kč % 
mil. 
EUR 

mil. Kč % 
mil. 
EUR 

mil. Kč % 
mil. 
EUR 

a   b c c/a   d e e/a   f f/a   g g/a   h h/a   

1.1 20 271,58 806,35 15 23 852,20 118% 948,78 8 20 181,00 100% 802,74 5 765,39 28% 229,33 819,79 4% 32,61 618,64 3% 24,61 

2.1 20 271,58 806,35 103 50 343,53 248% 2 002,53 40 20 401,41 101% 811,51 10 182,14 50% 405,02 4 115,12 20% 163,69 3 522,96 17% 140,13 

3.1 1 843,53 73,33 47 1 902,36 103% 75,67 18 625,31 34% 24,87 180,80 10% 7,19 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 

3.2 4 464,54 177,59 51 7 493,03 168% 298,05 17 3 773,30 85% 150,09 1 668,22 37% 66,36 514,77 12% 20,48 311,54 7% 12,39 

4.1 12 248,69 487,22 61 14 922,38 122% 593,57 29 9 960,49 81% 396,20 5 465,59 45% 217,41 2 418,54 20% 96,20 1 641,13 13% 65,28 

5.1 1 864,86 74,18 14 1 381,93 74% 54,97 13 1 268,81 68% 50,47 346,38 19% 13,78 345,11 19% 13,73 244,77 13% 9,74 

5.2 64,31 2,56 1 50,00 78% 1,99 1 50,00 78% 1,99 12,50 19% 0,50 12,50 19% 0,50 12,50 19% 0,50 

5.3 214,35 8,53 1 56,00 26% 2,23 1 56,00 26% 2,23 0,45 0% 0,02 0,45 0% 0,02 0,34 0% 0,01 

Celkem 61 243,43 2 436,10 293 100 001,44 163% 3 977,78 127 56 316,32 92% 2 240,11 23 621,46 39% 939,60 8 226,27 13% 327,22 6 351,89 10% 252,66 

Zdroj: MSC2007 k 4. 1. 2013 Byl použit kurz 25,14 Kč/EUR.  
Pozn.: Alokace na výzvy představují veřejné zdroje celkem (EU i národní). 
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1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU 

OP VaVpI je jedním z operačních programů, které přispívají k naplnění cílů Lisabonské 
strategie a vyváženého regionálního rozvoje ČR v souladu s cíli evropské regionální politiky. 
Společně s Operačním programem Podnikání a Inovace (OPPI) a Operačním programem 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) představuje OP VaVpI vzájemně propojený 
systém intervencí, který má za cíl zajistit dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost 
české ekonomiky a cílových regionů v rámci cíle Konvergence. 

OP VaVpI je na národní úrovni jedním z klíčových nástrojů přispívajících k realizaci Reformy 
systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR: 

 Excelence prováděného VaV je jedním z hlavních kritérií při výběru projektů 
k financování z OP VaVpI. 

OPERAČNÍ PROGRAM 

 

 

Dotčený cíl 

OP VaVpI přispívá k dosažení cíle 
„Konvergence“, který je v souladu s čl. 3 
odst. 2a) Obecného nařízení určen na 
urychlení konvergence nejméně 
rozvinutých členských států a regionů tím, 
že zlepší podmínky pro růst a 
zaměstnanost prostřednictvím zvýšení 
kvality investic do hmotného a lidského 
kapitálu, rozvoje inovací a znalostní 
společnosti, zlepšení schopnosti 
přizpůsobovat se hospodářským a 
sociálním změnám, ochrany a zlepšování 
životního prostředí a výkonnosti správy. 

Dotčená způsobilá oblast 

CZ02 Střední Čechy; Jihozápad CZ03; 
Severozápad CZ04; Severovýchod CZ05; 
Jihovýchod CZ06; Střední Morava CZ07; 
Moravskoslezsko CZ08. 

Programové období  

2007-2013 

Číslo programu (CCI)  

2007 CZ 161 PO 012 

Název programu  

Operační program Výzkum a vývoj pro 
inovace 2007-2013 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ  2012 

Datum schválení výroční zprávy 
monitorovacím výborem 3. 6. 2013 
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 Důraz OP VaVpI na spolupráci příjemců s aplikační sférou přispívá k dosažení cíle 
zvýšení provázanosti VaV s inovacemi a posílení aplikovaného VaV v regionech. 

 Důraz OP VaVpI na získávání zahraničních grantů a zakázek přispívá k větší 
orientaci českého VaV na mezinárodní spolupráci. 

 Řada projektů financovaných z OP VaVpI je součástí národní nebo evropské mapy 
velkých výzkumných infrastruktur. 

Globálním cílem OP VaVpI je posilování výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu 
ČR, který přispěje k růstu, konkurenceschopnosti a k vytváření vysoce kvalifikovaných 
pracovních míst tak, aby se regiony ČR staly významnými místy koncentrace těchto aktivit 
v Evropě. 

Globální cíl zajišťuje významnou část Strategického cíle Národního strategického 
referenčního rámce (NSRR) „Konkurenceschopná česká ekonomika“ a je plně v souladu se 
Strategickými obecnými zásadami Společenství, 2007–2013 (SOZS), jmenovitě se zásadou 
„Zlepšení znalostí a inovace: cesta k růstu“, „Zvýšit a zlepšit zaměření investic do výzkumu a 
technologického rozvoje“ a částečně také „Usnadnit inovace a podporovat podnikavost“. 
Globální cíl OP VaVpI zároveň zapadá do celkového rámce reformních kroků Národního 
programu reforem ČR (NPR) v oblasti mikroekonomické. 

Strategický rámec OP VaVpI vychází z analýz současné situace v oblasti vědy a výzkumu 
(VaV), současných trendů, SWOT analýzy a analýzy vztahu mezi výzkumem, transferem 
technologií a konkurenceschopností. Lze jej popsat jako dvouvrstvou strategii podpořenou 
třemi průřezovými cíli. Schematicky je znázorněn na následujícím obrázku: 

 
Obrázek 1 Zvolená strategie OP VaVpI  
 

 
Tento strategický rámec je přenesen do čtyř specifických cílů. Tyto cíle jsou znázorněny 
v následujícím schématu. 
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Obrázek 2 Cíle a prioritní osy OP VaVpI 
 

 

 

Specifický cíl 1 

Vytvoření omezeného počtu 
špičkových center s vysoce 
kvalitní VaV infrastrukturou 
schopných zapojit se do 
mezinárodní spolupráce 
v rámci ERA a ESFRI  a 
vytvářet poznatky využitelné 
v aplikační sféře. 

Prioritní osa 1 

Evropská centra 
excelence  

Specifický cíl 2 

Zajištění regionálních VaV 
kapacit určených pro tvorbu 
a přenos poznatků a posílení 
spolupráce VaV institucí 
s aplikační sférou. 

 

Prioritní osa 2 

Regionální VaV 
centra 

Specifický cíl 3 

Zajištění podmínek pro transfer 
technologií, ochranu, šíření a 
uplatnění výsledků, popularizaci 
VaV, dostupnost vědeckých 
informací a zefektivnění VaV 
politiky. 

Prioritní osa 3 

Komercializace  
a popularizace VaV 

Specifický cíl 4 

 Podpora infrastruktury pro 
výuku na vysokých školách 
spojenou s výzkumem a 
přímým dopadem na nárůst a 
zvýšení kvality lidských 
zdrojů pro VaV aktivity a lepší 
připravenost absolventů pro 
praxi. 

Prioritní osa 4 

Infrastruktura pro 
výuku na vysokých 
školách spojenou s 
výzkumem 

Globální cíl 

Posilování 
výzkumného, 
vývojového 
a inovačního potenciálu 
ČR, který přispěje k 
růstu, 
konkurenceschopnosti 
a vytváření vysoce 
kvalifikovaných 
pracovních míst tak, 
aby se regiony ČR staly 
významnými místy 
koncentrace těchto 
aktivit v Evropě. 
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Na rok 2012 činila finanční alokace 322 067 985 EUR (ERDF). Celkovou finanční alokaci 
jednotlivých prioritních os pro celé programové období ukazuje následující tabulka.   

 

Tabulka 3 Finanční alokace na jednotlivé prioritní osy na celé programové období (v EUR) 

Název prioritní osy 
Příspěvek 

Společenství 
(ERDF) 

Národní zdroje Celkové zdroje 

1. Evropská centra excelence 685 395 373 120 952 125 806 347 498 

2. Regionální VaV centra 685 395 373 120 952 125 806 347 498 

3. Komercializace a popularizace VaV 213 280 131 37 637 671 250 917 802 

4. Infrastruktura pro výuku na vysokých 
školách spojenou s výzkumem  

414 136 177 73 082 855 487 219 032 

5. Technická pomoc 72 473 830 12 789 500 85 263 330 

Celkem 2 070 680 884 365 414 276 2 436 095 160 

Zdroj: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, 2011 
 

Přehled prioritních os 

Prioritní osa 1 – Evropská centra excelence 

Prioritní osa 1 je tvořena jedinou oblastí podpory – 1.1 Evropská centra excelence, která je 
zaměřena na podporu vzniku a rozvoje vysoce kvalitního VaV s důrazem na mezinárodní 
spolupráci, spolupráci s aplikační sférou a na produkci špičkových, aplikovatelných výsledků 
VaV. Globálním cílem oblasti podpory je vytvoření omezeného počtu center excelence, 
kvalitně vybavených VaV center s moderní, v odůvodněných případech unikátní, 
infrastrukturou VaV, s kritickou velikostí, partnersky propojených v sítích s prestižními centry 
VaV v zahraničí, aby mohla přispívat k propojení a větší integraci předních českých VaV 
týmů s předními mezinárodními výzkumnými organizacemi a evropskými výzkumnými 
infrastrukturami. 

V období 2007–2013 je na tuto prioritní osu alokováno 33,1 % z celkové alokace OP VaVpI, 
tj. celkem cca 806 mil. EUR. 

 

Prioritní osa 2 – Regionální VaV centra 

Prioritní osa 2 je naplňována oblastí podpory – 2.1 Regionální VaV centra. Globálním cílem 
oblasti podpory 2.1 je vznik a rozvoj kvalitně vybavených, aplikačně zaměřených pracovišť s 
rozvinutou spoluprací a silnými vazbami na partnery z aplikační sféry (podniky, zejména 
MSP, a další subjekty), jejichž činnost posílí konkurenceschopnost regionu a jeho potenciál 
pro export zboží, služeb a know-how.  

V období 2007–2013 je na tuto oblast podpory alokováno 33,1 % z celkové alokace 
OP VaVpI, tj. celkem cca 806 mil. EUR. 

 

Prioritní osa 3 – Komercializace a popularizace VaV 

V období 2007–2013 je na tuto prioritní osu alokováno 10,3 % z celkové alokace OP VaVpI, 
tj. celkem cca 251 mil. EUR. 
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Prioritní osa 3 je realizována prostřednictvím dvou oblastí podpory: 

 3.1 Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního 
vlastnictví 

 3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV 

Oblast podpory 3.1 Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich 
duševního vlastnictví se zaměřuje na podporu komercializace výsledků VaV ve výzkumných 
institucích, zejména prostřednictvím podpory systémů komercializace a ochrany a využití 
duševního vlastnictví, včetně zakládání a rozvoje center pro transfer technologií v rámci 
výzkumných institucí.  

V období 2007–2013 je na tuto oblast podpory alokováno cca 73,2 mil. EUR. 

Oblast podpory 3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV se zabývá 
posílením propagace a popularizace VaV, zlepšením systému informovanosti a dostupnosti 
informací o výsledcích VaV, zlepšením systému evaluace výzkumných organizací s využitím 
zahraničních zkušeností s cílem přispět k zefektivnění veřejné podpory VaV.  

V období 2007–2013 je na tuto oblast podpory alokováno cca  177,7 mil. EUR. 

 

Prioritní osa 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem 

Prioritní osa 4 je realizována jedinou oblastí podpory – 4.1 Infrastruktura pro výuku na 
vysokých školách spojenou s výzkumem. Je zaměřena na podporu rozvoje kvalitní 
infrastruktury vysokých škol s cílem navýšení kapacity terciárního vzdělávání a vytvoření 
podmínek pro zlepšení kvality vzdělávání a VaV. Hlavním cílem priority je zlepšení 
materiálních podmínek pro přípravu vysokoškolských studentů, zejména z hlediska jejich 
připravenosti pro výzkum a vývoj a pro procvičování základních tvůrčích dovedností pro 
jejich budoucí uplatnění ve VaV.  

V období 2007–2013 je na prioritní osu 4 alokováno 20 % z celkové alokace na OP VaVpI, tj. 
celkem cca 487 mil. EUR. 

 

Prioritní osa 5 – Technická pomoc 

V období 2007–2013 je na tuto PO alokováno 3,5 % z celkové alokace OP VaVpI, tj. celkem 
cca 85 mil. EUR. 

Prioritní osa 5 je realizována třemi oblastmi podpory: 

 5.1 Administrace OP VaVpI 

 5.2 Informovanost a publicita OP VaVpI 

 5.3 Absorpční kapacita OP VaVpI 

Oblast podpory 5.1 Administrace OP VaVpI je zaměřena na zabezpečení přípravy, řízení, 
implementace, hodnocení, monitorování, kontroly a auditu OP VaVpI ve smyslu Obecného 
nařízení a národních právních norem. Výše alokace činí 87 % z celkové alokace na prioritní 
osu 5 OP VaVpI, tedy cca 74 mil. EUR. 

Oblast podpory 5.2 Informovanost a publicita OP VaVpI směřuje k poskytování včasných, 
komplexních a přesných informací o OP VaVpI s požadavkem na adekvátnost a účelnost 
vynaložených prostředků. Výše alokace činí 3 % z celkového objemu finančních prostředků 
prioritní osy 5 OP VaVpI, tedy cca 2,5 mil. EUR. 

Oblast podpory 5.3 Absorpční kapacita OP VaVpI je zaměřená na podporu aktivit 
zaměřených na rozvoj absorpční kapacity, průřezové odborné informační a konzultační 
služby, odborný specifický výcvik a školení, zjišťování a prosazování nejlepších řešení, 
vytváření sítí aj. Výše alokace činí 10 % z celkové alokace na prioritní osu 5 OP VaVpI, tedy 
8,5 mil. EUR. 
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Graf 1 Rozložení alokace na jednotlivé prioritní osy na celé programové období 

 
Zdroj: MSC2007 k 28. 3. 2012 

 

Dokumenty OP VaVpI 

Obecné dokumenty 

OP VaVpI vychází z celé řady evropských a národních strategických dokumentů v oblasti 
výzkumu, vývoje a inovací a regionálního rozvoje. Z evropských strategických dokumentů se 
OP VaVpI opírá zejména o Strategické obecné základy Společenství, Lisabonskou strategii a 
její revidované verze, z cílů vytyčených v Barceloně v roce 2002, z rozpočtového výhledu EU 
na programovací období 2007-2013 a z řady dalších dokumentů orgánů EU. Jedná se např. 
o Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru a Výboru regionů “Realizace programu Společenství: Více výzkumu a 
inovací – investovat do růstu a zaměstnanosti: Společná strategie, Sdělení Komise pro jarní 
zasedání Evropské rady v roce 2006 „Čas zařadit na vyšší rychlost: Nové partnerství pro růst 
a zaměstnanost“, Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Převádět poznatky do praxe – široce 
založená inovační strategie pro EU“, Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Zlepšení transferu 
poznatků mezi výzkumnými organizacemi a průmyslem v Evropě: směrem k otevřeným 
inovacím“, Zelenou knihu „Evropský výzkumný prostor: nové perspektivy“ atd.    

Vazbu OP VaVpI na Strategické obecné zásady Společenství lze identifikovat především 
v rámci Obecné zásady 1.2. „Zlepšení znalostí a inovace pro růst“ a zejména v bodě 1.2.1. 
„Zvýšit a zlepšit zaměření investic do výzkumu a technologického rozvoje“, a dále v bodě 
1.2.2. „Usnadnit inovace a podporovat podnikavost“. Naplňování této obecné zásady nastává 
prostřednictvím investic do technologické infrastruktury pro VaV jak při budování center 
excelence, tak při budování regionální výzkumné infrastruktury podmiňující zvyšování 
konkurenceschopnosti. Dále naplňuje i podporou komercializace výsledků VaV, posilováním 
mezinárodní spolupráce českého VaV, zefektivňováním veřejné podpory VaV a investicemi  
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do infrastruktury vysokých škol s cílem zlepšit připravenost absolventů a jejich uplatnitelnost, 
čímž se posílí schopnost aplikační sféry absorbovat nové poznatky.  

Z národních strategických dokumentů OP VaVpI navazuje na Národní rozvojový plán 2007-
2013, Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013, Národní Lisabonský program – 
Národní program reforem ČR, Strategii hospodářského růstu, Národní inovační politiku ČR 
na léta 2005-2010 a Národní politiku výzkumu a vývoje ČR na léta 2004-2008.  

V případě Národního rozvojového plánu OP VaVpI přispívá k plnění opatření prioritní osy 
„Posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky“ podporou inovací a znalostní 
ekonomiky, posilováním výzkumných kapacit, technologického rozvoje, infrastruktury pro 
podnikání a inovačních sítí, včetně využívání nových informačních technologií. 

V rámci Národního strategického referenčního rámce OP VaVpI přispívá k plnění prioritní 
osy „Konkurenceschopná česká ekonomika“ a konkrétně především priority „Podpora kapacit 
VaV pro inovace“, kde OP VaVpI, společně s OPPI, představuje jádro intervencí. Zároveň se 
podílí na naplňování i strategických cílů „Otevřená, flexibilní a soudržná společnost“ a 
„Atraktivní prostředí“. Dále přispívá k technologickému rozvoji regionů cíle Konvergence, 
který je součástí strategického cíle „Vyvážený rozvoj území“. 

V rámci Národního programu reforem ČR OP VaVpI plně navazuje na prioritní opatření 
Výzkum a vývoj, inovace a rovněž napomáhá realizaci prioritního opatření Vzdělávání. Ve 
Strategii hospodářského růstu OP VaVpI výrazně napomáhá k plnění čtvrtého a především 
pátého pilíře růstu. OP VaVpI vytváří podmínky pro posílení VaV a inovací rozvojem sítí 
výzkumných pracovišť, jak špičkových center excelence, tak regionálních kapacit aplikačně 
zaměřeného VaV. Dále podporuje ochranu a využití duševního vlastnictví a komercializaci 
výsledků VaV, propagaci VaV i celkové zvyšování informovanosti o výsledcích VaV.  

OP VaVpI je koherentní s Národní inovační politikou ČR na léta 2005-2010 v návaznosti na 
realizaci všech jejích strategických cílů: posílit VaV jako zdroj inovací, vytvořit funkční 
spolupráci veřejného a soukromého sektoru, zajistit lidské zdroje pro inovace a zefektivnit 
výkon státní správy ve výzkumu, vývoji a inovacích. OP VaVpI je také plně konzistentní s 
Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015. 

 

Dokumenty k implementaci OP VaVpI 

Vlastní implementace je podpořena a kodifikována několika dokumenty. V prvé řadě se 
jedná o Operační program OP VaVpI, který obsahuje zejména informace o zvolené strategii 
a systému implementace OP VaVpI. Dne 20. února 2012 schválila Evropská komise změny 
programového dokumentu OP VaVpI. Tyto změny byly především technického charakteru a 
týkaly se aktualizace implementační struktury OP VaVpI, upřesnění některých pojmů, 
aktualizace seznamu velkých projektů, upřesnění příjemců v prioritní ose 3, úpravy smlouvy 
o synergiích s Operačním programem Podnikání a inovace (OPPI) a úpravy a rozšíření 
indikátorů OP VaVpI. Stěžejním dokumentem pro žadatele je Příručka pro žadatele, která 
seznamuje se zaměřením Operačního programu, jeho jednotlivých prioritních os, specifiky 
projektů do jednotlivých prioritních os, s obecnými podmínkami přípravy a realizace projektů 
a přípravy projektové žádosti. Pro lepší přehlednost byly vytvořeny tři specifické varianty 
Příručky pro žadatele - Příručka pro žadatele pro prioritní osy 1 a 2, Příručka pro žadatele 
pro prioritní osu 3 a Příručka pro žadatele pro prioritní osu 4. Příručky pro žadatele včetně 
příloh byly několikrát modifikovány především v souvislosti s vyhlašováním výzev v rámci 
jednotlivých prioritních os. 

V návaznosti na Příručku pro žadatele byla vydána Příručka pro příjemce. Cílem této 
Příručky je, aby příjemce (případně partner) postupoval při realizaci projektu v souladu 
s pravidly, a aby byl schopen své postupy vhodným způsobem dokladovat, a zajistit tak 
úspěšnou realizaci projektu. Příručka pro příjemce byla rovněž aktualizována. 

Klíčové dokumenty existují také v oblasti publicity a evaluace. Evropskou komisí byl schválen 
Komunikační plán (KoP) představující rámcovou komunikační strategii OP VaVpI. KoP OP 
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VaVpI vymezuje cíle informování a publicity OP VaVpI, včetně cílových skupin, nástrojů 
komunikace a postupů vyhodnocení jejich účinnosti, a zároveň stanovuje rámcový 
harmonogram realizace jednotlivých opatření informovanosti a publicity a jejich indikativní 
rozpočet. KoP je průběžně zpřesňován ročními komunikačními plány zpracovávanými ve 
vyšší míře detailu.  

Obdobný dokument byl vytvořen a schválen pro evaluaci programu. Evaluační plán OP 
VaVpI (EP OP VaVpI) slouží jako výchozí dokument pro zlepšení řízení OP VaVpI v různých 
fázích implementace a zlepšení evaluační kapacity. EP OP VaVpI navazuje na Evaluační 
plán NSRR a je vypracován na celé programové období 2007-2013, přičemž v případě 
potřeby může být v průběhu programového období aktualizován. V minulém roce došlo 
k aktualizaci EP OP VaVpI a jednotlivé plánované aktivity byly rozpracovány v Ročním 
evaluačním plánu OP VaVpI na rok 2013.  

V průběhu roku 2012 byl s ohledem na vývoj a upřesnění procesů na úrovni Řídícího orgánu 
aktualizován Operační manuál, který detailně popisuje veškeré procesy spojené s 
implementací OP VaVpI a definuje postupy při jeho řízení, rozdělení pravomocí a 
odpovědností v rámci organizační struktury Řídícího orgánu.  

 
Tabulka 4 Přehled změn implementačních dokumentů v roce 2012 

Dokument Datum změny 

Operační manuál OP VaVpI verze 8.0 účinná od 1. 8. 2012 

Příručka pro žadatele OP VaVpI PO1,2 verze 2.2 účinná od 24. 9. 2009 (v roce 2012 nebyla jako celek 
aktualizována) 

PO3 verze 4.0 účinná od 1. 2. 2012  

PO3 verze 4.1 účinná od 20. 3. 2012  

PO4 verze 2.0 účinná od 1. 9. 2011 (v roce 2012 nebyla jako celek 
aktualizována) 

Příručka pro příjemce OP VaVpI verze 4.0 účinná od 1. 6. 2011 (v roce 2012 nebyla jako celek aktualizována) 

Zdroj: ŘO OP VaVpI 
 

Implementace OP VaVpI 

V souladu s čl. 59 odst. 1 písm. a) Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 
soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260 bylo, Usnesením vlády ČR ze dne 22. 2. 2006 
č. 175/2006, pověřeno MŠMT výkonem funkce ŘO Operačního programu Výzkum a vývoj 
pro inovace. Zabezpečením funkce ŘO OP VaVpI byla ministrem pověřena Sekce řízení 
Operačních programů EU (nově Sekce řízení Operačního programu Výzkum a vývoj pro 
inovace, dále jen Sekce řízení OP VaVpI), v čele s vrchním ředitelem.  

Veškeré aktivity spojené s implementací jsou zajišťovány v rámci samotného MŠMT. Nejsou 
určeny žádné zprostředkující subjekty, které by jednaly jménem ŘO.  

Koordinaci povinností ŘO zajišťuje Odbor řízení OP VaVpI (odbor zřízený v rámci Sekce 
řízení OP VaVpI). Počátkem roku 2011 vešla v platnost změna implementační struktury, 
spočívající ve vyčlenění samostatného Odboru implementace OP VaVpI z Odboru řízení OP 
VaVpI. 

Odbor řízení OP VaVpI je strukturován do těchto oddělení: 

 Oddělení finančního řízení a metodiky OP VaVpI zodpovídá zejména za metodické 
řízení procesu implementace OP VaVpI, nastavení a výklad metodik a postupů 
implementace OP VaVpI, zpracování a revize Operačního manuálu OP VaVpI, 
finanční řízení programu, přípravu podkladů k certifikaci výdajů, sledování pravidla 
n+3/n+2, řízení rizik a nesrovnalostí, koordinaci požadavků na technickou pomoc, 
přípravu podkladů pro audity na všech úrovních, a řízení opatření k nápravě. 

 Oddělení monitorování a komunikace OP VaVpI zodpovídá zejména za monitorování 
programu, řízení informačního systému, monitorovací systém programu, komunikaci 
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s EK a ostatními relevantními institucemi, činnost Monitorovacího výboru, přípravu 
podkladů pro koncepční materiály vlády a dalších orgánů, publicitu a propagaci 
programu, implementaci komunikačního plánu, reporting programu, činnost 
sekretariátu hodnotitelských a výběrových komisí.  

 Oddělení koncepčního řízení programu OP VaVpI zajišťuje metodickou kontrolu 
implementace programu na úrovni odboru implementace, nastavení výzev, řešení 
odborných agend v souvislosti s implementací a ověřování udržitelnosti programu a 
projektů.   

 

Odbor implementace OP VaVpI je strukturován do těchto oddělení: 

 Oddělení administrace projektů PO 1, 2 zajišťuje u projektů v PO 1 a 2 (včetně 
velkých projektů, samostatné oddělení bylo v průběhu roku 2011 zrušeno) 
komunikaci se žadateli a příjemci, příjem projektových žádostí, administraci 
projektových žádostí, podporu hodnotitelům a výběrovým komisím, monitorování 
v průběhu realizace projektů, kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, kontrolu 
věcné stránky veřejných zakázek, autorizaci změn v projektu, věcnou kontrolu 
žádostí o platbu a monitorovací zprávy a závěrečné vyhodnocení projektu po věcné 
stránce.  

 Oddělení administrace projektů PO 3, 4 zajišťuje u projektů v PO 3 a 4 komunikaci se 
žadateli a příjemci, příjem projektových žádostí, administraci projektových žádostí, 
podporu hodnotitelům a výběrovým komisím, monitorování v průběhu realizace 
projektů, kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, kontrolu věcné stránky 
veřejných zakázek, autorizaci změn v projektu, věcnou kontrolu žádostí o platbu a 
monitorovací zprávy a závěrečné vyhodnocení projektu po věcné stránce.  

 Oddělení financování projektů PO 1 a 2 zajišťuje především kontrolu finanční stránky 
projektů PO 1 a 2 , podporu příjemcům při problematice účtování, kontrolu žádostí o 
platbu po finanční stránce, monitoring financování projektu ve vztahu ke 
schválenému rozpočtu, autorizaci rozpočtových změn v projektu a závěrečné 
vyhodnocení projektu po finanční stránce.  

 Oddělení financování projektů PO 3 a 4 zajišťuje především kontrolu finanční stránky 
projektů PO 3 a 4 , podporu příjemcům při problematice účtování, kontrolu žádostí o 
platbu po finanční stránce, monitoring financování projektu ve vztahu ke 
schválenému rozpočtu, autorizaci rozpočtových změn v projektu a závěrečné 
vyhodnocení projektu po finanční stránce. Toto oddělení vzniklo rozdělením 
původního společného Oddělení financování projektů, které mělo na starosti 
financování projektů všech prioritních os. 

 Oddělení projektové kontroly zajišťuje výkon veřejnosprávních kontrol na místě 
a kontrolu formálních a zákonných náležitostí veřejných zakázek.  

 

Realizaci projektů v prioritní ose 5 zajišťuje Odbor technické pomoci, který odpovídá za 
využívání prostředků technické pomoci. Proces schvalování projektů technické pomoci 
a jejich kontroly provádí Samostatné oddělení kontroly projektů TP, které vzniklo vyčleněním 
z odboru CERA (Czech Education and Research Agency). 

Součinnost Řídícímu orgánu zejména v oblasti přípravy věcného obsahu vybraných výzev a 
vyhodnocení výsledků a dopadů Operačního programu poskytují odbory skupiny III (Skupina 
pro vysoké školství a výzkum) a I (Skupina pro ekonomické záležitosti) na MŠMT. Funkci 
finančního útvaru dle Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze 
Strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu pro programové 
období 2007-2013, vydané Ministerstvem financí, plní odbor 15 – Odbor hlavního účetního a 
svodného výkaznictví. Odbor 16 – Odbor správce rozpočtu zabezpečuje zejména agendu 
správce rozpočtu pro implementační strukturu OP VaVpI v rámci MŠMT. Na publicitě OP 
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VaVpI se podílí odbor K2 - Odbor vnějších vztahů a komunikace. Ve spolupráci s ŘO 
navrhuje a realizuje kampaně a propagační akce OP VaVpI (spoty, články v médiích apod.). 

Funkci auditního orgánu vykonává na základě usnesení vlády České republiky ze dne 11. 
července 2007 č.  760 Ministerstvo financí, útvar Auditní orgán – Centrální harmonizační 
jednotka. Činnosti ministerstva jako pověřeného auditního subjektu spojené s výkonem 
auditu zajišťuje pro OP VaVpI Odbor M1 – Odbor interního auditu . 

Výkonem funkce PCO pro SF/CF byl rozhodnutím ministra financí vydaným na základě 
usnesení vlády ČR ze dne 22. února 2006 č. 198 pověřen odbor Národní fond Ministerstva 
financí. Tento orgán nedeleguje žádnou část svých kompetencí na zprostředkující subjekt. 

Významným článkem v implementaci programu je Národní orgán pro koordinaci Národního 
strategického referenčního rámce. Jeho funkci vykonává na základě rozhodnutí Vlády ČR ze 
dne 22. února 2006 (usnesení č. 198) Ministerstvo pro místní rozvoj. 

V průběhu roku 2012 bylo z důvodu nárůstu objemu činností spojených s administrací 
nových projektů a agend přijato 41 zaměstnanců. K 31. 12. 2012 pracovalo pro Řídící orgán 
OP VaVpI celkem 144 zaměstnanců, z toho 106 zaměstnanců na plný úvazek, 3 
zaměstnanci na 0,75 úvazku, 33 zaměstnanců na 0,5 úvazku, a 2 zaměstnanci na 0,25 
úvazku. Zároveň v roce 2012 odešlo celkem 34 zaměstnanců (mezi důvody jejich odchodu 
patřily především změna pracovního místa, resp. zaměstnavatele či odchod ve zkušební 
době), tento údaj nezohledňuje odchody na mateřskou dovolenou ani převody zaměstnanců 
mezi útvary úřadu. Při obsazování pracovních míst je kladen důraz na kvalifikaci a 
zkušenosti uchazečů, na jejich motivovanost, specializaci a profesní růst v rámci systému 
implementace. S nárůstem počtu zaměstnanců se počítá i v roce 2013, konkrétně o 10 lidí. 

 

Aktuální socioekonomická analýza 

Cíle, které si stanovila EU na Barcelonském summitu v roce 2002, a tedy, že zvýší intenzitu 
VaV v podobě celkových výdajů na úroveň 3 % HDP do roku 2010, nebylo dosud dosaženo 
ve většině států EU 27. Průměrná úroveň EU 27 se ustálila na zhruba 2 %. Intenzita VaV 
v ČR se v roce 2010 pohybovala okolo 1,6 % HDP, což ji řadí do středních pozic v rámci 
srovnání s ostatními zeměmi EU 27. Jedná se však o druhý největší podíl investic do VaV 
mezi novými členskými státy. 

Celkové výdaje na VaV dosáhly v roce 2010 téměř 2,3 mld. EUR (60 mld. Kč). Téměř 
polovina z celkových výdajů na VaV přitom pocházela z tuzemských podnikatelských zdrojů. 
Státní rozpočet se podílel zhruba 40 %, zahraniční podniky 7 % a mezinárodní organizace, 
především prostřednictvím fondů a programů EU, pak zbylými 4 %1. Podniky tedy stále tvoří 
významný zdroj financování VaV v ČR. Za poslední čtyři roky investovaly ze svých zdrojů, ať 
do vlastního VaV nebo do VaV realizovaného v jiných sektorech, zhruba 4,2 mld. EUR  
(110 mld. Kč). Pouze 2,5 % (108 mil. EUR - 2,8 mld. Kč) připadala na spolufinancování VaV 
uskutečněného ve vysokoškolském nebo ve vládním sektoru. Před ČR tak stále ještě leží 
nelehký úkol -  podnítit v oblasti VaV tyto sektory k hlubší vzájemné spolupráci.  

Nejvíce finančních prostředků je v ČR vynakládáno na experimentální vývoj, celkem  
976,5 mil. EUR (25,3 mld. Kč) (43 %). Na aplikovaný výzkum je směrováno zhruba 
690,8 mil. EUR (17,9 mld. Kč) (30 %) a na základní výzkum, který je dominantou především 
vládního sektoru, pak zbylých 613,7 mil. EUR (15,9 mld. Kč) (27 %).  Z hlediska vědních 
oborů bylo v roce 2010 alokováno nejvíce finančních prostředků ve vědách technických  
(50 %) a přírodních (24 %).  

Pro ČR stejně jako pro většinu zemí je proces dohánění investic do výzkumu a vývoje 
dlouhodobou záležitostí. Týká se to nejen veřejných a soukromých investic do VaV, ale také 

                                                 
1
 Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2011, Úřad vlády ČR, Rada 

pro výzkum, vývoj a inovace, 2011 
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otázek lidských zdrojů a politiky vzdělávání, vládnutí, celkové struktury průmyslu  
i ekonomického rozvoje. Z celkových výdajů na VaV je v současnosti cca 62 % prováděno 
podnikatelskými subjekty, 18 % sektorem vysokého školství, 20 % vládním sektorem.  

Vysokému školství se v posledním desetiletí podařilo eliminovat rozdíl v podílu úrovně 
investic do VaV a dotáhnout tak zpoždění, které měla oproti vládnímu sektoru díky vnímání 
institucí vyššího školství doposud jako univerzit s čistě výukovou funkcí. V současnosti si již 
vysoké školy a fakulty aktivně osvojují i svou třetí roli a modernizují svá kurikula. 
Vysokoškolský sektor je jediný, ve kterém meziročně vzrostl i počet výzkumných pracovníků. 
Pokud se nyní propojí zvyšující se intenzita VaV v sektoru vysokého školství s mohutným 
objemem výzkumných aktivit již stabilní instituce, jako je Akademie věd, může být ČR 
svědkem velmi progresivního synergického efektu. I v současné době bychom mohli již 
identifikovat určitou míru spolupráce, která probíhá na velmi dobré úrovni. V roce 2009 se 
prakticky všechna pracoviště AV ČR podílela na terciárním vzdělávání a zaměstnanci 
jednotlivých pracovišť poskytli na různých institucích vyššího vzdělávání přes 3 tisíce cyklů 
přednášek, cvičení či seminářů, působili jako vedoucí velkého množství kvalifikačních prací 
nebo jako školitelé doktorských studentů přímo na pracovištích AV ČR.     

Důležitou úlohu pro rozvoj oblasti VaV hraje tvorba a transfer znalostí. Činnosti spojené 
s výzkumem, vývojem a inovacemi vyžadují kvalitní základnu lidských zdrojů. Zásadní vliv na 
vytváření kvalitních lidských zdrojů pro oblast VaV mají zejména vysoké školy, pochopitelně 
s přispěním i ostatních úrovní vzdělávacího systému. Jedním z jejich hlavních úkolů je 
připravit dostatečnou a kvalitní platformu vědeckých pracovníků. Počet studentů vysokých 
škol v průběhu let v ČR sice absolutně narůstá, dochází však k odklonu mladých lidí od 
studia technických oborů, které jsou spolu s přírodovědným a lékařským zaměřením 
považovány za základ pro vznik nových znalostí a výsledků VaV. Mezi lety  
2000 a 2010 došlo k poklesu zastoupení osob vzdělaných v oborech technických věd 
v terciárně vzdělané populaci o celých 6 procentních bodů. Vzrůstá naopak počet studentů 
v oblastech společenských věd, obchodu, práva a humanitních věd, jejichž role je v rámci 
VaV též nezastupitelná, avšak pouze jakožto sekundárního komplementárního činitele. Klíčů 
k řešení tohoto neuspokojivého vývoje je několik a OP VaVpI se většinou z nich zabývá 
v rámci svých realizovaných podpor napříč všemi prioritními osami. Jedná se zejména o 
investice do kvalitního zázemí pro vzdělávání, tedy infrastruktury i vybavení v rámci 
výzkumných center budovaných při univerzitách nebo výzkumných institucích, tak vybavení 
samotných škol vč. jejich doplňkových zařízení (např. knihoven). Stejně tak jsou nemalé 
prostředky v rámci OP VaVpI alokovány na popularizaci vědy a technologií, která může být 
jedním z hlavních nástrojů, jak přilákat mladé lidi k výzkumné činnosti. 

Pro kvalitní rozvoj výzkumných a vývojových aktivit je nezbytné působení i dalších 
návazných faktorů, které se dají shrnout pod souhrnný název inovace a 
konkurenceschopnost. Mezinárodní srovnání konkurenceschopnosti2 naznačují, že ČR 
disponuje relativně dobrým stavem ekonomického prostředí, které je její největší devizou 
v porovnání s dalšími státy. Konkurenceschopnost v rámci multikriteriálních srovnání přitom 
pozitivně ovlivňuje především efektivní trh, obchodní a technická vyspělost, schopnost 
inovovat a kvalita vysokoškolského vzdělání. Negativně na konkurenceschopnost ČR působí 
zejména kvalita institucionálního prostředí. 

Co se týče souhrnné inovační výkonnosti, tam ČR, dle mezinárodních srovnání, stále 
zůstává pod průměrem EU 273. Mezi hlavní nedostatky inovačního prostředí patří nízká 
dostupnost finančních zdrojů pro inovace (především ve formě rizikového kapitálu) a také 
malé využívání průmyslově-právní ochrany. Velmi dobrou pozici zaujímá ČR v počtu 
inovujících malých a středních podniků.  

                                                 
2
 The Global Competitiveness Report 2010-2011 © 2010 World Economic Forum 

3
 Innovation Union Scoreboard 2010 
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Nejvíce prostředků do VaV investuje zpracovatelský průmysl. Vedoucí postavení mají 
v tomto ohledu v ČR zejména odvětví výroby dopravních prostředků a výroba optických a 
elektronických přesných přístrojů.  

Za velmi pozitivní by se mohl označit vývoj v rámci zahraničního obchodu, kde se neustále 
zvyšuje podíl high-tech sektoru na celkovém exportu. Z hlediska struktury zboží jsou 
dlouhodobě nejdůležitějším obchodním artiklem výpočetní technika a elektronická a 
telekomunikační zařízení. 

Velký význam v oblasti VaV mají zahraniční zdroje, které umožňují českým subjektům 
rozšířit své aktivity a zapojit se do projektů, které jinak přesahují jejich rozpočtové možnosti. 
Celkový objem finančních zdrojů, které přicházejí do českého VaV dosahuje zhruba desetiny 
hrubých výdajů na VaV. 

Nezanedbatelnou úlohu hrají také aktivity mezinárodní spolupráce, a to v obou směrech – 
tzn. jak prostřednictvím iniciativy národních týmů, tak rovněž prostřednictvím zájmu 
zahraničních subjektů o znalosti a vědecké pracovníky fungující v českém prostředí. Dle 
dostupných statistik oba směry indikují značnou kvalitu českého VaV, který je schopen se 
úspěšně ucházet o prostředky v mezinárodních soutěžích a stejně tak nabízet specifické a 
v zahraničí ceněné vědomosti. 

Určitou brzdou dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce je však stále značná roztříštěnost 
výzkumu (výzkum a vývoj je v současné době v ČR prováděn na cca 2,5 tis. pracovištích), 
malá velikost výzkumných skupin a nedostatek strategického řízení jako důsledek 
nedostatečné institucionální podpory. Při celosvětové konkurenci v produkci výsledků VaV je 
přitom nutné, aby stát menší velikosti, jakým je ČR, soustředil své investice do omezeného 
počtu center s kritickou velikostí a špičkovou kvalitou. Stejně tak je třeba značně posílit 
koordinaci mezi jednotlivými aktéry. 

Většinu výše popsaných nedostatků českého VaV řeší napříč svými prioritními osami právě 
OP VaVpI. Významné investiční prostředky alokuje na odstranění nevyhovujících 
materiálních podmínek, které mohou brzdit kvalitní výzkum nebo produkci komerčně 
uplatnitelných výsledků. Zároveň se snaží prostřednictvím svých intervencí podpořit 
důležitou oblast lidských zdrojů, a to jak z hlediska kvantity skrze motivování zejména 
mladých lidí k výzkumné životní dráze, tak kvality prostřednictvím zvyšování odbornosti 
stávajících pracovníků.  

Velmi očekávaná jsou dokončení Evropských center excelence realizovaných v rámci 
prioritní osy 1 OP VaVpI, které by měly umožnit lepší integraci českých VaV týmů do 
mezinárodních výzkumných organizací a evropských výzkumných infrastruktur. V důsledku 
intervencí tak vzniká důležitý spojovací prvek mezi českými regiony a klíčovými zahraničními 
partnery z veřejné i soukromé sféry, který tak umožní ČR přístup k mezinárodnímu know-
how, kontaktům a novým technologiím dostupným ve vyspělých regionech.      

Značný přínos pro oblast VaV v ČR se očekává také od projektů realizovaných v prioritní ose 
2, v rámci které dochází k podpoře vzniku a rozvoje kvalitně vybavených regionálních 
pracovišť VaV zaměřených na aplikovaný výzkum. Stávajícím institucím aplikované VaV, 
specializovaným universitním pracovištím nebo útvarům AV ČR je poskytována podpora jak 
materiální, tak nemateriální povahy, která napomáhá centrům se modifikovat ve výzkumné 
instituce plně akcentující poptávku a dlouhodobě spolupracující s průmyslem.   

Otázkou zatím zůstává, zda budou schopné regionální kapacity dostatečně uspokojit 
poptávku po výzkumnících v daných vědních oborech v nově vznikajících unikátních 
infrastrukturách, zejména pak na té regionální úrovni. Vzhledem k přetrvávající omezené 
mobilitě pracovníků v ČR může právě přílišná regionální koncentrace infrastruktur 
v kombinaci s dominantním zastoupením vybrané vědní oblasti způsobit lokální převis 
poptávky po zaměstnancích VaV nad jejich reálnou nabídkou.4 V takovém případě bude 

                                                 
4
 Infrastruktury pro VaV podpořené z OP VaVpI: udržitelnost v regionálním a individuálním pohledu, David Marek, Pavla 

Žížalová, Technologické centrum AV ČR 
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nutné nespoléhat se při náboru nových zaměstnanců jen na motivaci skrze kvalitní pracovní 
zázemí, ale bude nutné klást důraz také na vytvoření kvalitních pracovních podmínek,  
vč. motivujícího platového ohodnocení. 
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2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OP VAVPI  

Dosažený pokrok a jeho analýza 

Tabulka 5 Přehled nejdůležitějších událostí za rok 2012 
Datum Událost 

18.1.2012 Vyhlášení výzvy 6.3 Podpora pre-seed aktivit 

20.1.2012 Ukončení výzvy 4.3 Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven 

31.1.2012 Ukončení výzvy 2.4 Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem 

31.1.2012 Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace poslednímu velkému projektu - BIOCEV 

16.4.2012 Ukončení výzvy 6.3 Podpora pre-seed aktivit 

5.-6.6.2012 10. Zasedání MV OP VaVpI  

4.12.2012 11. Zasedání MV OP VaVpI 

12.12.2012 Výroční konference OP VaVpI 

20.12.2012 Schválení změn programového dokumentu ze strany EK 
Zdroj: ŘO OP VaVpI 

2.1.1 INFORMACE O VĚCNÉM POKROKU OP VAVPI  

V roce 2012 pokračovala implementace OP VaVpI. Velký posun nastal zejména ve 
schválených projektech, kde bylo k 4. 1. 2012 schváleno již 128 individuálních projektů (z 
toho 6 velkých), čímž bylo dosaženo zazávazkování již 92 % celkové alokace OP VaVpI. 

V prioritní ose 1 bylo vydáno Rozhodnutí poslednímu velkému projektu. V prioritní ose 2 byla 
vydána Rozhodnutí dalším 4 projektům ze zásobníku, čímž byla pokryta zbývající část 
alokace. V obou těchto osách pokračuje u schválených projektů jejich realizace, byly 
propláceny zálohové platby a administrovány monitorovací zprávy, kde příjemci vyúčtovali 
vynaložené finanční prostředky. K posunu tak mohlo dojít již i v objemu certifikovaných 
prostředků předložených EK. Tento objem však zatím nedosahuje patřičné výše ke splnění 
pravidla n+3/n+2 (ke splnění tohoto pravidla využil ŘO odpočtu zálohových plateb a 
adekvátní části alokace velkých projektů). I v dalším období tak bude nutné zvýšené úsilí, 
aby se objem certifikovaných prostředků nadále zvyšoval.  

Výrazného věcného pokroku bylo dosaženo v prioritní ose 3, kde bylo vydáno Rozhodnutí 
všem 9 projektům ve výzvě 3.3. – Centra transferu technologií. Dále byla ukončena výzva 
4.3 – Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven, kde ze 14 podaných žádostí 10 
úspěšně prošlo hodnocením (do konce roku 2012 bylo vydáno v této výzvě 5 Rozhodnutí). 
V obou již ukončených výzvách (2.3 – Informační infrastruktury VaV a 1.3 – Centra 
popularizace, propagace a medializace VaV) již započala realizace všech schválených 
projektů, byly propláceny zálohové platby a administrovány monitorovací zprávy, kde již 
příjemci vyúčtovali první vynaložené finanční prostředky. V rámci prioritní osy 3 byla v lednu 
2012 vyhlášena výzva 6.3 Podpora pre-seed aktivit, kde bylo přijato 29 projektových žádostí, 
z nichž 9 prošlo úspěšně všemi fázemi hodnocení. V roce 2013 pak na tuto výzvu bude 
navazovat výzva 7.3 a vyhlášena bude rovněž výzva 5.3, jejímž cílem je nastavit Efektivní 
systém hodnocení programů účelové podpory.  

V prioritní ose 4 ve výzvě 1.4 již započala realizace všech schválených projektů, byly 
propláceny zálohové platby a administrovány monitorovací zprávy, kde již příjemci vyúčtovali 
první vynaložené finanční prostředky. Dále byla ukončena navazující výzva 2.4 na zbývající 
část alokace PO 4, která je zaměřena zejména na modernizaci a vybavení prostor sloužících 
výzkumu na mimopražských vysokých školách. Předloženo bylo 24 projektových žádostí 
s celkovou požadovanou dotací, celkem 12 projektů bylo výběrovou komisí doporučeno 
k financování. V roce 2012 pak probíhaly negociace a příprava vydání Rozhodnutí pro tyto 
projekty ve výzvě 2.4. Vydání všech Rozhodnutí se předpokládá v prvních měsících roku 
2013. 

V roce 2012 bohužel pokračovala fluktuace pracovníků implementační infrastruktury, i do 
budoucna tak bude nutné činit další kroky ke stabilizaci a posílení administrativní kapacity. 
Jednou ze zásadních podmínek je mj. prodloužení smluv stávajícím pracovníkům do konce 
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programového období. Většina pracovníků má nyní pracovní smlouvu pouze do konce roku 
2013.  

Níže uvedené tabulky ukazují průběžné naplňování hodnot monitorovacích indikátorů 
uvedených v OP. Kromě kontextových indikátorů jsou naplňovány i hodnoty indikátorů 
dopadu a díky již pokročilejší realizaci projektů ve všech prioritních osách i indikátory 
výsledku a výstupu.  
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Tabulka 6 Indikátory kontextu na úrovni OP VaVpI 
Kód NČI 

Kód 
EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cílová 
Hodnota 

2015 
Celkem 

11.05.00 
kontext 

Přírůstek celkového počtu 
uznaných výsledků VaV za 

všechna pracoviště v regionech 
Konvergence 

počet RIV 

Dosažená 25 355 22 529 26 762 26 770 26 770 26 770 N/A 26 770 

Výchozí 0 25 355 22 529 26 762 26 770 26 770 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8 000 8 000 

11.04.00 
Lisabon 
kontext 

Podíl celkových výdajů na VaV 
na HDP 

% ČSÚ 

Dosažená 1,48 1,41 1,47 1,55 1,84 1,84 N/A 1,84 

Výchozí 1,42 1,48 1,41 1,47 1,55 1,53 N/A 1,42 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,2 2,2 

14.01.00  
kontext 

Celkový počet zaměstnaných ve 
VaV na 1000 zaměstnaných 

v národním hospodářství  

 promile  
(‰) 

ČSÚ 

Dosažená 9,99 10,15 10,33 10,7 11,43 11,43 N/A 11,43 

Výchozí 9,1 9,99 10,15 10,33 10,7 11,43 N/A 9,1 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10,8 10,8 

14.01.02 
kontext 

Celkový počet zaměstnaných ve 
VaV na 1000 zaměstnaných 

v národním hospodářství - ženy 

 promile  
(‰) 

ČSÚ 

Dosažená 7,4 7,34 7,5 7,64 8,01 8,01 N/A 8,01 

Výchozí 5,1 7,4 7,34 7,5 7,64 8,01 N/A 5,1 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6,3 6,3 

13.10.00 
kontext 

Souhrnný inovační index (SII) hodnota EIS 

Dosažená 0,39 0,4 0,41 0,41 0,44 0,44 N/A 0,44 

Výchozí 0,26 0,39 0,4 0,41 0,41 0,44 N/A 0,26 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,36 0,36 

Zdroj: Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2011/2012, ČSÚ 2011/2012 
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Tabulka 7 Indikátory dopadu na úrovni OP VaVpI 
Kód NČI 

Kód 
EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cílová 
Hodnota 

2015 
Celkem 

11.05.01 
dopad 

Přírůstek celkového počtu 
uznaných výsledků VaV za 

podpořená pracoviště 
počet IS ŘO 

Dosažená 0 0 N/A 77 649 2 632,5 N/A 2 632,50 

Výchozí 0 0 0 N/A 77 649 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 000 2 000 

14.05.10 
dopad 

Nárůst počtu absolventů 
doktorského studia v regionech 

Konvergence 
počet 

Matriky 
MŠMT 

Dosažená 1 000 1 000 911 871 1 240 1 240 N/A 1 240 

Výchozí 1 000 1 000 1 000 911 871 1 240 N/A 1 000 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 700 1 700 

11.03.00 
Core 6 
dopad 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst, zaměstnanci 

VaV – celkem 
počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 N/A 33,24 444,57 1 480,76 N/A 1 480,76 

Výchozí 0 0 0 N/A 33,24 444,57 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 500 2 500 

11.03.02 
 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst, zaměstnanci 

VaV – ženy 
počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 N/A 11,01 73,89 503,27 N/A 503,27 

Výchozí 0 0 0 N/A 11,01 73,89 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 840 840 

Zdroj: MSC2007 k 28. 2. 2013 
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Tabulka 8 Indikátory výstupu na úrovni prioritních os OP VaVpI 
Kód NČI 

Kód 
EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cílová 
Hodnota 

2015 
Celkem 

1. Evropská centra excelence 

11.07.00 
výstup 

Počet center excelence počet IS ŘO 

Dosažená 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 0 5 5 

11.06.00 
výstup 

Počet podpořených projektů 
VaV (start-up grantů) 
realizovaných v podpořených 
centrech 

počet IS ŘO 

Dosažená 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 0 5 5 

11.08.00 
výstup 

Centra vybavená unikátní VaV 
infrastrukturou národního 
významu 

počet IS ŘO 

Dosažená 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 0 3 3 

11.05.11 
výstup 

Zrekonstruované, rozšířené a 
nově vybudované kapacity 

m
2
 IS ŘO 

Dosažená 0 0 0 0 0 2 005 N/A 2 005 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 60 000 60 000 

2. Regionální VaV centra 

11.10.00 
výstup 

Počet vybavených regionálních 
VaV center 

počet IS ŘO 

Dosažená 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 0 20 20 

11.11.00 
výstup 

Počet fungujících regionálních 
VaV center 

počet IS ŘO 

Dosažená 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 0 20 20 

11.06.00 
výstup 

Počet podpořených projektů 
VaV (start-up grantů) 
realizovaných v podpořených 
centrech 

počet IS ŘO 

Dosažená 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 0 20 20 

11.05.11 
výstup 

Zrekonstruované, rozšířené a 
nově vybudované kapacity 

m
2
 IS ŘO 

Dosažená 0 0 0 N/A 627 4 040 N/A 4 040 

Výchozí 0 0 0 0 N/A 627 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 60 000 60 000 

3. Komercializace a popularizace VaV 

13.20.00 
výstup 

Počet podpořených projektů a 
mechanismů pro komercializaci 

počet IS ŘO 
Dosažená 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 
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Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 

13.21.00 
výstup 

Počet projektů návštěvnických 
center a science learning 
centres pro popularizaci VaV 

počet IS ŘO 

Dosažená 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 2 

13.25.00 
výstup 

Počet podpořených projektů 
informační infrastruktury pro 
VaV 

počet IS ŘO 

Dosažená 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 2 

4. Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem 

11.05.10 
výstup 

Počet podpořených projektů – 
infrastruktura VaV 

počet IS ŘO 

Dosažená 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 

11.05.11 
výstup 

Zrekonstruované a vybudované 
kapacity 

m
2
 IS ŘO 

Dosažená 0 0 0 0 0 5 045,70 N/A 5 045,70 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 70 000 70 000 

5. Technická pomoc 

48.01.00 
výstup 

Počet podpořených projektů 
technické pomoci 

počet IS ŘO 

Dosažená 0 0 1 1 1 1 N/A 1 

Výchozí 0 0 0 1 1 1 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 15 

48.05.00 
výstup 

Počet vytvořených studií a 
zpráv  
(vč. evaluačních) 

počet IS ŘO 

Dosažená 1 1 8 16 18 21 N/A 21 

Výchozí 1 1 1 8 16 18 N/A 1 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 

48.03.00 
výstup 

Počet zasedání výborů 
(monitorovacích, poradních a 
řídících) 

počet IS ŘO 

Dosažená 0 2 4 5 6 8 N/A 8 

Výchozí 0 0 2 4 5 6 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16 16 

48.11.00 
výstup 

Počet uskutečněných školení, 
seminářů, workshopů  
a ostatní podobné aktivity 

počet IS ŘO 

Dosažená 0 5 22 45 107 142 N/A 142 

Výchozí 0 0 5 22 45 107 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50 

Zdroj: MSC2007 k 28. 2. 2013 
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Tabulka 9 Indikátory výsledků na úrovni prioritních os OP VaVpI 
Kód NČI 

Kód 
EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cílová 
Hodnota 

2015 
Celkem 

1. Evropská centra excelence 

11.08.10 
výsledek 

Počet výzkumných pracovníků, 
kteří využívají vybudovanou 
infrastrukturu 

Počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 500 2 500 

11.08.20 
výsledek 

Počet studentů magisterských 
a doktorských studijních 
programů využívajících 
vybudovanou infrastrukturu 

Počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 500 500 

11.07.10 
výsledek 

Počet projektů spolupráce 
aplikační sféry s centry 
excelence  

Počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 N/A N/A 9 N/A 9 

Výchozí 0 0 0 0 N/A Ň/A N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 30 

11.08.30 
výsledek 

Podíl kapacit nových 
infrastruktur využívaných jinými 
subjekty 

% IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 30 

11.03.00 
výsledek 
Core 6 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst, zaměstnanci 
VaV – celkem 

Počet  IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 N/A 18,54 544,91 N/A 544,91 

Výchozí 0 0 0 0 N/A 18,54 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 000 1 000 

11.03.02 
výsledek 
 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst, zaměstnanci 
VaV – ženy 

Počet  IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 0 0,7 219,45 N/A 219,45 

Výchozí 0 0 0 0 0 0,7 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 340 340 

2. Regionální VaV centra 

11.07.20 
výsledek 

Počet projektů spolupráce 
aplikační sféry s regionálními 
VaV centry  

Počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 N/A 37 151 N/A 151 

Výchozí 0 0 0 0 N/A 37 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100 

11.08.15 
výsledek 

Počet studentů všech stupňů, 
kteří využívají vybudovanou 
infrastrukturu / zapojených do 
činnosti centra 

Počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 5 79 495 N/A 495 

Výchozí 0 0 0 0 5 79 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 400 400 
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11.03.00 
výsledek 
Core 6 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst, zaměstnanci 
VaV – celkem 

Počet  IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 33,24 426,03 935,85 N/A 935,85 

Výchozí 0 0 0 0 33,24 426,03 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 500 1 500 

11.03.02 
výsledek 
 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst, zaměstnanci 
VaV – ženy 

Počet  IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 11,01 73,19 283,82 N/A 283,82 

Výchozí 0 0 0 0 11,01 73,19 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 500 500 

3. Komercializace a popularizace VaV 

11.14.00 
výstup 

Počet podpořených projektů 
odborných vědeckých a 
oborových knihoven 

Počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 4 

11.14.01 
výsledek 

Počet zapojených 
partnerů/spolupracujících 
organizací odborných 
vědeckých a oborových 
knihoven 

Počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 

13.20.10 
výsledek 

Počet subjektů využívajících 
služeb na podporu 
komercializace  

Počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 500 500 

13.21.10 
výsledek 

Počet návštěvníků 
v podpořených návštěvnických 
centrech a science learning 
centrech  

Počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 000 30 000 

13.24.00 
výsledek 

Počet subjektů využívajících 
služeb informačních 
infrastruktur pro VaV 

Počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 0 N/A 10 N/A 10 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 65 65 

4. Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem 

11.05.20 
výsledek 

Počet studentů majících 
prospěch z nové / 
rekonstruované infrastruktury 

počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 N/A 0 2 199 N/A 2 199 

Výchozí 0 0 0 0 N/A 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 000 50 000 

11.05.21 
výsledek 

Počet studentů majících 
prospěch z nové / 
rekonstruované infrastruktury, 
studenti doktorských studijních 
programů 

počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 N/A 0 447 N/A 447 

Výchozí 0 0 0 0 N/A 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 000 5 000 

Zdroj: MSC2007 k 28. 2. 2013
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2.1.2 PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH VÝZEV 

V roce 2012 probíhala pouze 1 výzva v prioritní ose 3 – výzva 6.3  na Podporu pre-seed 
aktivit. K 4. 1. 2013 bylo v této výzvě přijato celkem 29 žádostí o dotaci v celkové výši 45 434 
871 EUR (1 142 232 661 Kč). Tedy došlo zde ke značnému převisu žádostí na alokací výzvy 
a ŘO si mohl ověřit, že zde existuje dostatečná absorpční kapacita i pro chystanou výzvu 
7.3.  

Maximální míra podpory v rámci vyhlášených výzev poskytovaná z prostředků Evropského 
fondu pro regionální rozvoj je 85 %. Zbývajících 15 % je hrazeno z národních veřejných 
zdrojů. Podpora je poskytována formou dotace. Poskytovaná podpora nezakládá veřejnou 
podporu ve smyslu článku 87 Smlouvy o založení ES. Poskytnuté prostředky budou účelově 
určeny k úhradě způsobilých výdajů projektu. 

Detailní informace k probíhající výzvám jsou uvedeny v tabulce 9 a v kapitole 3 Provádění 
podle jednotlivých prioritních os.  

 
Tabulka 10 Přehled vyhlášených a probíhajících výzev v roce 2012 

Pořadové 
číslo výzvy 

Podání 
projektových 

žádostí – 
Datum 

zahájení 
příjmu 

projektových 
žádostí 

Podání 
projektových 

žádostí – 
Datum 

ukončení 
výzvy 

Druh 
výzvy 

Číslo 
prioritní 

osy/ 
oblasti 

podpory/ 
podoblasti 

Alokace na 
výzvu 

Podané 
projektové žádosti 

Projekty 
s vydaným 

Rozhodnutím/ 
podepsanou 
Smlouvou 

v EUR počet v EUR počet v EUR 

13 1.3.2012 16.4.2012 kolová 5.3.1 15 115 354 29 45 434 871 0 0 

Celkem --- --- --- --- 15 115 354 29 45 434 871 0 0 

Zdroj: MSC2007, IS ŘO k 4. 1. 2013, kurz ve výši 25,14 CZK/EUR.  
Pozn.: Alokace na výzvu představují veřejné zdroje celkem. 
 
 

2.1.3 INFORMACE O FINANČNÍCH ÚDAJÍCH OP VAVPI 

V následující tabulce je v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU)  
č. 539/2010 a v souladu s daty zasílanými prostřednictvím SFC2007 zaznamenán finanční 
pokrok v rámci OP VaVpI. V tabulce nejsou obsažené zálohové platby od EK, jejichž výši lze 
nalézt v tabulce zachycující plnění n+3/n+2. 
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Tabulka 11 Prioritní osy podle zdrojů financování (finanční příspěvek ze SF/ FS a z národních 
veřejných zdrojů v EUR) 

  
Finanční 

prostředky 
operačního 
programu 

celkem (Unie a 
vnitrostátní) 

Základ pro 
výpočet 

příspěvku 
Unie (z 

veřejných 
zdrojů nebo 

celkem) 

Celkové 
certifikované 

způsobilé 
výdaje 

vynaložené 
příjemci* 

Příslušný 
příspěvek z 
veřejných 

zdrojů 

 Míra plnění v % 
  

--- 

Prioritní osa 1- Evropská centra 
excelence 

806 347 498 Public 24 743 444,29 24 743 444,29 3,07% 

Prioritní osa 2- Regionální VaV 
centra 

806 347 498 Public 140 461 069,77 140 461 069,77 17,42% 

Prioritní osa 3 – Komercializace 
a popularizace VaV 

250 917 802 Public 12 376 639,91 12 376 639,91 4,93% 

Prioritní osa 4 – Infrastruktura 
pro výuku na vysokých školách 

spojenou s výzkumem 
487 219 032 Public 65 033 700,53 65 033 700,53 13,35% 

Prioritní osa 5 – Technická 
pomoc 

85 263 330 Public 10 340 626,42 10 340 626,42 12,13% 

Celkový součet 2 436 095 160 Public 252 955 480,92 56 426 077 10,51% 

Zdroj: MSC2007 k 4. 1. 2013, kumulativní data. 
* Použitý kurz z IS Viola ke dni zaúčtování souhrnných žádostí o platbu. 

 
Finanční plán OP VaVpI 

Finanční plán OP VaVpI je založen na finančním plánu alokace ČR pro cíl Konvergence 
v letech 2007–2013. Na OP VaVpI je v rámci tohoto celkového finančního plánu alokováno 
8 % prostředků cíle. Celková finanční alokace OP VaVpI dosahuje 2 436 095 160 EUR, 
z čehož 2 070 680 884 EUR představuje příspěvek ERDF (85 %) a 365 414 276 EUR činí 
kofinancování ze státního rozpočtu ČR (15 %). Následující tabulka ukazuje finanční plán OP 
VaVpI pro jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory. 

 
Tabulka 12 Finanční plán OP VaVpI podle prioritních os a oblastí podpory 

Prioritní osa/ oblast podpory Fond  
Příspěvek EU v 
EUR 

Veřejné 
prostředky celkem 
V EUR 

Podíl na celkové 
alokaci OP v % 

1. Evropská centra excelence ERDF 685 395 373 806 347 498 33,1 

   1.1 Evropská centra excelence ERDF 685 395 373 806 347 498 33,1 

2. Regionální VaV centra ERDF 685 395 373 806 347 498 33,1 

   2.1 Regionální VaV centra ERDF 685 395 373 806 347 498 33,1 

3. Komercializace a popularizace VaV ERDF 213 280 131 250 917 802 10,3 

   3.1 Komercializace výsledků výzkumných 
organizací a ochrana jejich duševního 
vlastnictví 

ERDF 62 330 924 73 330 499 3,0 

   3.2 Propagace a informovanost o 
výsledcích VaV* 

ERDF 150 949 207 177 587 303 7,3 

4. Infrastruktura pro výuku na vysokých 
školách spojenou výzkumem 

ERDF 414 136 177 487 219 032 20,0 

   4.1 Infrastruktura pro výuku na vysokých 
školách spojenou výzkumem 

ERDF 414 136 177 487 219 032 20,0 

5. Technická pomoc ERDF 72 473 830 85 263 330 3,5 

   5.1 Administrace OP VaVpI ERDF 63 052 231 74 179 099 3,0 

   5.2 Informovanost a publicita OP VaVpI ERDF 2 174 199 2 557 900 0,1 

   5.3 Absorpční kapacita OP VaVpI ERDF 7 247 399 8 526 331 0,4 

Celkem --- 2 070 680 884 2 436 095 160 100,0 

Zdroj: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, 2012 
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ŘO OP VaVpI důsledně monitoruje pokrok v čerpání u jednotlivých projektů s cílem plnit 
pravidlo n+3/n+2. V souvislosti s tím jsou pravidelně aktualizovány predikce budoucího 
vývoje čerpání a prováděna optimalizační opatření. Mezi tato opatření patří sledování vývoje 
měnového kurzu, sledování realizace finančně náročnějších projektů, monitoring kontrolních 
hranic čerpání dle Metodického pokynu NOK-MMR, získávání aktualizovaných finančních 
podkladů projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace, aj.  

V souvislosti s nařízením EP a Rady (EU) č. 539/2010 z 16. června 2010, kterým bylo 
zrušeno pravidlo n+3 pro alokaci roku 2007, došlo k rovnoměrnému rozdělení rozpočtového 
závazku této alokace do šesti následujících let programového období.  

Sloupec a zachycuje objem finančních prostředků, jenž musí být z OP dle pravidla n+3/n+2 
v daném kalendářním roce vyčerpán.  

Pro rok 2011 byly od závazku odečteny předběžné platby (celková suma sloupce b) a EK 
rovněž provedla automatický odpočet roční alokace 2008 velkých projektů (VP) pro snížení 
souvisejícího ročního závazku. Obdobně i v roce 2012 ŘO aplikoval odpočet hodnoty 416 
559 307 EUR, v roce 2013 se bude jednat o hodnotu 510 573 377 EUR. 

 

Tabulka 13 Plnění pravidla n+3/n+2 (v EUR) 

Finanční 
plán - rok 

Celková 
alokace EU 
prostředků 
2007-2013 

n+3 / n+2 
limity 

Předběžné 
platby z EK 

Žádosti 
o průběžnou 
/ závěrečnou 

platbu 
předložené 

EK 

Předběžné 
platby z EK + 

žádosti o 
platby z ČR 

Předběžné 
platby z EK 
+ žádosti o 

platby 

Rozdíl mezi 
platbami a 

limity 

  - souhrnné * - roční - roční - roční - souhrnné - souhrnné 

- roční a b c d=b+c e f=e-a 

2007 0  - 0 0 0 0 0 

2008 312 372 583  - 103 534 044 0 103 534 044 103 534 044 103 534 044 

2009 325 065 171  - 82 827 235 0 82 827 235 186 361 279 186 361 279 

2010 338 351 279  -  0 1 333 644 1 333 644 187 694 923 187 694 923 

2011 351 643 449 312 372 583 0 46 628 521 46 628 521 234 323 444 -78 049 139 

2012 364 887 305 637 437 754 0 
167 049 993 

 
167 049 993 

 
401 373 438 

 

 
-236 064 316 

 

2013 378 361 099 1 327 432 482 0 0 0 0 -1 327 432 482 

2014 0 1 692 319 787 0 0 0 0 -1 692 319 787 

2015 0 2 070 680 886 0 0 0 0 -2 070 680 886 

Total 2 070 680 886 2 070 680 886 186 361 279 
 

215 012 159 
 

401 373 438 401 373 438 
-2 070 680 886 

Zdroj: IS ŘO k 13. 3. 2013,  údaje jsou v EUR, podíl ERDF. 
* n+3  pravidlo se uplatňuje pro roky 2008-2010, n+2 pro roky 2011-2013. Pravidla n+3/n+2 se setkávají v roce 2013. 

V průběhu implementace OP je rovněž nezbytné věnovat zvláštní pozornost rizikům 
ohrožující plnění pravidla n+3/n+2, kterým je ŘO je povinen aktivním jednáním předcházet.  

Obecnými riziky ovlivňujícími čerpání finančních prostředků OP VaVpI jsou zejména: 

 Nedostatečné čerpání prostředků zaslaných ŘO k předfinancování plánovaných 
aktivit projektu. Tyto prostředky se nevyužity kumulují na projektových účtech 
příjemců. 

 Absence systému preventivních opatření reflektujícího nedostatečné čerpání 
příjemců v procesu vyplácení zálohových plateb, jež vede k nadměrnému zatěžování 
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kapitoly SR. Prodleva v čerpání následně způsobuje zpoždění plánované refundace 
předfinancovaných prostředků do SR ze zdrojového účtu PCO.  

V návaznosti na identifikaci výše uvedených rizik plánuje přistoupit ŘO v rámci svého 
finančního řízení k implementaci systému opatření, jenž významně přispěje ke zkvalitnění a 
zrychlení administrativních procesů ze strany příjemce, zefektivnění kontrol ze strany ŘO a 
v neposlední řadě k urychlení klíčových činností, kterými je pravidelné předkládání 
souhrnných žádostí o platbu v co největších objemech a jejich následná certifikace, jež je pro 
úspěšné naplnění pravidla n+3/n+2 určující: 

 Upevnění role harmonogramu čerpání finančních prostředků v projektu; 

 zkrácení fakturačních lhůt; 

 uplatnění finančních postihů; 

 dočasné pozastavení/snížení zálohových plateb (předfinancování příjemce). 

Tato opatření vyvinou u příjemce dostatečnou stimulaci k plynulému využití poskytovaných 
zálohových plateb, což v konečném důsledku povede ke zrychlení čerpání prostředků OP 
VaVpI. 

Čerpání alokovaných prostředků OP VaVpI by rovněž nemělo být ohroženo z následujících 
důvodů: 

 Zavedený systém zálohových plateb každé 3 měsíce umožňuje příjemcům plynulé 
čerpání prostředků OP. 

 Objem předložených projektů překračoval ke konci roku 2012  o zhruba 3/4alokaci 
na celé programové období.5 

 Z majoritní části jsou a budou realizována menší množství projektů ve velkých 
finančních objemech, což výrazně usnadňuje čerpání prostředků. 

 Byla vydána přípustná stanoviska EK o velkých projektech (ve smyslu čl. 40 
Nařízení ES č. 1083/2006) → ŘO bude moci uplatnit odpočet všech těchto projektů 
od jednotlivých ročních závazků OP.  

 Precizní systém hodnocení a schvalování projektů minimalizuje možnost výskytu 
problémů v realizační fázi projektů. 

 ŘO OP VaVpI provádí měsíční sledování reálného pokroku implementace. 

 

Tabulka 14 Zálohové platby v EUR od začátku programového období  

Prioritní 
osa (PO) 

Procento alokace 
připadající na PO 

2008 2009 Celkem 

1 33,1 34 269 768,63 27 415 814,90 61 685 583,53 

2 33,1 34 269 768,63 27 415 814,90 61 685 583,53 

3 10,3 10 664 006,55 8 531 205,24 19 195 211,79 

4 20,0 20 706 808,84 16 565 447,07 37 272 255,91 

5 3,5 3 623 691,55 2 898 953,24 6 522 644,78 

Celkem 100,0 103 534 044,20 82 827 235,36 186 361 279,56 

Zdroj: MSC2007 k 13. 3. 2013 

 

                                                 
5
 Alokace přepočtena aktuálním kurzem v prosinci 2012: 25,226 Kč/EUR. 
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Křížové financování 
V rámci OP VaVpI neproběhlo v roce 2012 křížové financování projektů. 
 

2.1.4 INFORMACE O ROZPISU VYUŽITÍ FONDŮ 

Informace o rozpisu využití fondů je obsažena v elektronické podobě vložené do SFC2007. 
Správnost rozdělení rozpisu využití fondů do jednotlivých kategorií byla namátkově ověřena 
a odpovídá skutečnému stavu. Tato problematika bude i nadále pečlivě sledována a 
kontrolována. 

2.1.5 INFORMACE O POMOCI PODLE CÍLOVÝCH SKUPIN 

Cílové skupiny OP VaVpI tvoří především instituce VaV a vysoké školy. V rámci prioritních 
os 1 a 2 se jedná především o výzkumné organizace a další subjekty, které splňují podmínky 
Rámce Společenství pro veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací. Prioritní osa 3 cílí 
zejména na výzkumné organizace a další subjekty zabývající se specializovanými činnostmi 
v oblasti popularizace a propagace VaV, které splňují podmínky Rámce Společenství pro 
veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací. Prioritní osa 4 se zaměřuje na veřejné, státní 
i soukromé vysoké školy a další subjekty ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách6, které splňují současně podmínky Rámce Společenství pro veřejnou podporu 
výzkumu, vývoje a inovací. Cílovou skupinou v rámci prioritní osy 5 je MŠMT jako Řídící 
orgán OP VaVpI. 

Odvětvově se podpora OP VaVpI zaměřuje především na OKEČ 73 Výzkum a vývoj (73 
NACE rev. 1.1, 72 NACE rev. 2) a 8030 Vyšší a vysokoškolské vzdělávání (8030 NACE rev. 
1.1, 8542 NACE rev. 2). 

Aktivity programu jsou realizovány s výjimkou regionu NUTS II Praha na celém území ČR.  

Z geografického pohledu lze očekávat výraznou koncentraci realizovaných projektů 
v centrech regionálního a nadregionálního významu či v jejich zázemí. Na úrovni NUTS III 
půjde zejména o kraje Středočeský (vlivem pražského regionu), Jihomoravský, Plzeňský a 
Liberecký. Tato koncentrace je typická pro progresivní terciér a kvartér, kde jsou realizovány 
aktivity s vysokou přidanou hodnotou a jsou kvalitativně podmíněny kvalifikovaností lidských 
zdrojů. 

Dle vymezených typů území se soustřednou podporou státu podle platné Strategie 
regionálního rozvoje ČR na období 2007-2013 nelze předpokládat masivnější investice 
v hospodářsky slabých regionech nebo v regionech s vysoce nadprůměrnou 
nezaměstnaností. Výjimku může tvořit region Ostravy, ve kterém jsou soustředěny výzkumné 
instituce a prochází relativně úspěšnou hospodářskou konverzí.  

Krátký popis zaměření několika projektů (zejména Libereckého regionu), které obdržely 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace v období do 31. 12. 2012, je uveden v příloze 1 této zprávy. 
Aktuální seznam příjemců OP VaVpI je uveden na http://www.msmt.cz/strukturalni-
fondy/seznam-prijemcu-v-ramci-op-vavpi. 

2.1.6 VRÁCENÁ NEBO ZNOVU POUŽITÁ POMOC 

V roce 2012 bylo posuzováno 86 podezření na nesrovnalosti, z nichž 78 bylo ŘO OP VaVpI 
označeno jako opodstatněné. Celkově ŘO OP VaVpI eviduje 195 případů podezření na 
nesrovnalosti. U nesrovnalostí evidovaných v roce 2012 bylo ve dvou případech Úřadem pro 
ochranu hospodářské soutěže rozhodnuto, že nedošlo k pochybení a Úřad neshledal důvody 
pro zahájení správního řízení. V devíti případech finanční úřad potvrdil podezření na 
porušení rozpočtové kázně. Případné vracení finančních prostředků příjemci se bude řídit 

                                                 
6
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (Zákon o vysokých školách), ve znění 

pozdějších předpisů. 
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podmínkami stanovenými v čl. 98 Nařízení 1083/2006 „Finanční opravy prováděné 
členskými státy“.  

 

2.1.7 KVALITATIVNÍ ANALÝZA 

Vzhledem k zaměření Operačního programu a náročnosti aktivit s vysokou přidanou 
hodnotou, které jsou zdroji OP VaVpI podporovány, lze předpokládat pozvolný věcný            
a finanční pokrok, u něhož bude v dalších fázích implementace OP VaVpI zesilovat 
dynamika.  

ŘO OP VaVpI po schválení všech nezbytných dokumentů pro implementaci vytvořil velmi 
dobré podmínky pro plynulé a efektivní čerpání veřejných zdrojů. Kumulativně bylo ve všech 
prioritních osách OP VaVpI přijato 293 projektových žádostí v celkovém finančním objemu 
více než 4,1 mld. EUR (100 mld. Kč) veřejných zdrojů, což představuje zhruba 163 % podíl 
celkové alokace OP VaVpI na programové období 2007-2013. Z toho bylo vydáno 
Rozhodnutí již 128 individuálním projektům (z toho 6 velkým), čímž bylo dosaženo 
zazávazkování již 92 % celkové alokace OP VaVpI. 

Největší věcný a finanční pokrok byl zaznamenán v rámci prioritních os 1 (Evropská centra 
excelence) a 2 (Regionální VaV centra), kde je zazávazkováno již 100 % alokace. V prioritní 
ose 1 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace poslednímu velkému projektu – BIOCEV. 
V prioritní ose 2 bylo vydáno Rozhodnutí 4 projektům ze zásobníku. V obou prioritních osách 
jsou nicméně zaznamenány problémy s naplňováním harmonogramu některých projektů       
a bude nutné pokračovat v nastavených opatřeních ze strany ŘO (zejména zvýšený dohled 
nad realizací projektů a případné sankce vůči realizačním týmům). Dále ŘO OP VaVpI 
plánuje v roce 2013 zavést další opatření k urychlení proplácení prostředků (zrychlená 
administrace plateb), to se týká všech prioritních os a projektů, kde je využito ex-ante 
financování. 

V prioritní ose 3 se podařilo uzavřít, či rozjet již téměř všechny plánované výzvy. Podařilo se 
vyhodnotit projekty dvou výzev (4.3 a 6.3). V uzavřených výzvách 1.3, 2.3, 3.3) byla 
nastartována realizace projektů s vydaným Rozhodnutím a i v této prioritní ose je tak možné 
vysledovat výraznější plnění v počtu proplacených, vyúčtovaných a certifikovaných 
prostředků. Na rok 2013 pak ŘO OP VaVpI připravil vyhlášení výzev 7.3, která je 
pokračováním výzvy 6.3 na Podporu pre-seed aktivit a výzvu 5.3 na Efektivní systém 
hodnocení programů účelové podpory. 

V prioritní ose 4 se pak podařilo zahájit realizaci všech projektů s vydaným Rozhodnutím ve 
výzvě 1.4 a zároveň vyhodnotit projekty z vyhlášené výzvy 2.4, kde se předpokládá vydání 
Rozhodnutí na začátku roku 2013. 

Současně se schvalovacím procesem probíhalo zajištění dostatečného počtu pracovníků 
implementace. Během roku se situace vlivem zvýšení administrativní kapacity již začínala co 
do počtu nově příchozích pracovníků stabilizovat, nicméně i v průběhu roku 2012 docházelo 
k vyšší fluktuaci a odcházení některých zkušenějších pracovníků, kteří byli a jsou postupně 
nahrazováni nově příchozími. V dalším období tak bude nutné tyto nově příchozí pracovníky 
zaškolit do procesů a problematiky OP VaVpI. Posílení bude nutné v oblasti kontroly 
veřejných zakázek a expertů v oblasti veřejné podpory.  

V roce 2012 probíhala úprava dokumentů nezbytných k úspěšné implementaci a realizaci 
OP VaVpI. Byla schválená revize Operačního programu OP VaVpI a připravována další 
revize související s možnou realokací a úpravy monitorovacích indikátorů (přidání nových MI 
k zachycení pokroku v nově vyhlášených výzvách a navýšení cílových hodnot).  

Na základě zjištění auditu EK byl od 27. 3. 2012 do 23. 7. 2012 pozastaven proces 
certifikace. V podmínkách OP VaVpI převažuje u plateb režim ex-ante financování. ŘO i 
v průběhu roku 2012 řešil problém disproporčního čerpání prostředků poskytnutých 
příjemcům v rámci předfinancování vůči prostředkům, které jsou ze strany příjemců 
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vyúčtovány. ŘO z tohoto důvodu podnikl kroky vedoucí ke zvýšení efektivity vynakládání 
prostředků příjemci (viz. opatření reagující na rizika čerpání uvedená v kapitole 2.1.3). Další 
opatření spočívají zejména v důsledném pravidelném měsíčním monitoringu, 
dlouhodobějším plánování výše vyúčtovaných prostředků ze strany příjemců a v případných 
dalších opatřeních, která si kladou za úkol zvýšení objemu vyúčtovaných prostředků ze 
strany příjemců (např. dočasné pozastavení/snížení poskytovaných záloh, uplatnění 
finančních postihů vůči projektovým týmů, apod.). 

Vzhledem k tomu, že dosud většina projektů je v počáteční fázi realizace, nelze 
v současnosti hovořit o konkrétních a skutečných příspěvcích OP VaVpI k naplňování cílů 
NSRR, vlivu na horizontální témata EU a dosahování pokroku naplňování Lisabonských 
indikátorů. Ve výsledkových indikátorech je však zřetelný pokrok např. u počtu nově 
vytvořených pracovních míst ve VaV. Spolu s pokračující realizací OP VaVpI lze 
předpokládat silný vliv OP VaVpI na všechny tyto uvedené oblasti s tím, jak projekty budou 
v pokročilejším stádiu realizace. Výrazné výsledky řady projektů se však s ohledem na jejich 
povahu dlouhodobých výzkumných záměrů dají očekávat až ke konci programového období, 
případně i později, např. v době jejich udržitelnosti. 

V případě NSRR lze očekávat sílící příspěvek k plnění prioritní osy „Konkurenceschopná 
česká ekonomika“ a konkrétně především priority „Podpora kapacit VaV pro inovace“, kde 
OP VaVpI, společně s OPPI, představuje jádro intervencí. Zároveň bude docházet 
k naplňování strategického cíle „Otevřená, flexibilní a soudržná společnost“, priority 
„Vzdělávání“, kde OP VaVpI doplňuje intervence realizované prostřednictvím OP VK 
(financovaného z ESF). Projekty podpořené OP VaVpI rovněž přispějí k naplňování 
strategického cíle „Atraktivní prostředí“, konkrétně aktivitami v oblasti VaV, které mohou 
vytvářet podmínky pro rozvoj ekoprůmyslu a environmentálně šetrných technologií. Dále 
přispěje k technologickému rozvoji regionů cíle Konvergence, který je součástí strategického 
cíle „Vyvážený rozvoj území“. 

Podobně lze očekávat sílící vliv na dodržování principu rovných příležitostí. Projekty jsou 
posuzovány z hlediska zajištění rovného přístupu k nabízeným příležitostem. Zvláštní 
pozornost je věnována postavení a snadnější integraci žen do oblasti VaV a podpoření 
genderové rovnováhy. U relevantních prioritních os / oblastí podpory OP VaVpI je ve vazbě 
na nově vytvářená pracovní místa ve VaV specificky sledován indikátor počtu žen ve VaV, 
zde však zatím dosažené hodnoty s ohledem na počáteční fáze realizace většiny projektů 
nedosahují požadované výše. 

OP VaVpI je úzce navázán na Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 
2009 – 2011, které jsou aktuálně zakomponovány v dokumentu Národní politika výzkumu, 
vývoje a inovací České republiky na léta 2009 – 2015. Dva z celkem osmi strategických 
směrů rozvoje (resp. ze sedmi směrů podporovaných v rámci prioritních os 1 a 2) jsou 
zaměřeny na oblasti s přímou vazbou na podporu udržitelného rozvoje, lze očekávat také 
zvyšující se vliv podpořených projektů a v důsledku celého OP VaVpI na udržitelný rozvoj. 
Vazba na tyto priority je vyjádřena mj. tím, že soulad projektu s Prioritami je kvalifikačním 
kritériem prioritní osy 1 a 2 OP VaVpI. 

Implementace OP VaVpI významně přispívá k rozvoji principu partnerství, a to zejména 
k rozvoji spolupráce mezi výzkumnými institucemi, vysokými školami a podnikovou sférou. 
Vzhledem ke značnému rozsahu předpokládaných aktivit v projektech prioritní osy 1 a 2 
budou mít partnerství regionální, národní i nadnárodní dimenzi. Dojde tak k propojení 
významných aktérů VaV v rozličných vědních oborech, budou vytvořeny a posíleny synergie 
prostřednictvím sítě kontaktů, která bude významným impulsem pro generování výsledků 
VaV s vysokou přidanou hodnotou. Na formování partnerství a aktivního zapojení partnerů 
do projektů je kladen důraz ve všech prioritních osách. 

Jak již bylo uvedeno výše, ke vztahu OP VaVpI a naplňování Lisabonské strategie EK 
konstatovala, že OP VaVpI může být použit jako vzor pro zaměření operačního programu 
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hrazeného z fondů EU k naplňování cílů Lisabonské strategie. Zacílení OP VaVpI na cíle 
Lisabonské strategie je zřejmé i z výše alokace na jednotlivá prioritní témata. Nadprůměrně 
se daří naplňovat zejména prioritní téma č. 01 Činnosti v oblasti výzkumu a technologického 
rozvoje ve výzkumných střediscích a prioritnímu tématu č. 02 Infrastruktura pro výzkum a 
technologický rozvoj a odborná střediska pro specifické technologie. Solidně plněna jsou 
rovněž prioritní témata týkající se projektů technické pomoci – 85 a 86. U ostatních 
prioritních témat – 03, 04, 07, 12, k jejímuž sledování se OP VaVpI zavázal je předpokládáno 
pozdější plnění v pokročilejší fázi realizace projektů a schválení projektů v PO 3 (finanční 
vyjádření viz tabulka 15 a příloha č. 6). 

Tabulka 15 Reálný pokrok OP VaVpI 

Oblast 
podpory 

Alokace 2007-
2013 

 Prostředky kryté Rozhodnutím 
/Smlouvou (dodatkem)  

Proplacené 
prostředky příjemcům 

Certifikované prostředky 
předložené EK 

a) EUR b) EUR %b/a c) EUR %c/a d) EUR %d/a 

1.1. 806 347 498 802 744 687,15 99,6% 229 331 384 28,5% 24 607 826 3% 

2.1. 806 347 498 811 511 771,56 100,6% 405 017 391 50,2% 140 057 164 17,4% 

3.1. 73 330 499 24 873 273,87 33,9% 7 191 654 9,7% 0 0% 

3.2. 177 587 303 150 091 471,68 84,5% 66 357 233 37,4% 12 392 308 7% 

4.1. 487 219 032 396 200 956,72 81,3% 217 406 132 44,6% 65 277 596 13,4% 

5.1. 74 179 099 50 469 618,85 68% 13 777 885 18,6% 9 736 467 13,1% 

5.2. 2 557 900 1 988 862,37 77,8% 497 250 19,5% 497 250 19,5% 

5.3. 8 526 331 2 227 525,86 26,1% 17 895 0,2% 13 694 0,2% 

Celkem OP 2 436 095 160 2 233 151 196,96 92% 939 596 824 38,6% 252 582 305 10,4% 

Zdroj: MSC2007 k 4. 1. 2013 Byl použit kurz 25,14 Kč/EUR.  
Pozn.: Alokace na výzvy představují veřejné zdroje celkem (EU i národní). 

 
Tabulka 16 Příspěvek intervencí OP k cílům Lisabonské strategie 

Zdroj: MSC2007 k 4. 1. 2013 
Ve VZ za rok 2012 omylem uvedeno čerpání za projekty již ve stavu P4 (jednalo se o predikce), OP VaVpI zatím nemá žádný 
projekt ve stavu P6, proto je sloupec „Vyčerpáno“ zatím nulový. 

Informace o souladu s právními předpisy Společenství 

V roce 2012 nebyly při provádění OP zjištěny žádné případy závažného nesouladu 
s právními předpisy Evropské unie (dále „EU“), a to ani na straně řídícího orgánu, ani na 

Prioritní téma 
Alokace v EUR 
2007-13 

Vyčerpáno 2012 v % 
vzhledem k alokaci 2007-13 

01 Činnosti v oblasti výzkumu a technologického rozvoje ve 
výzkumných střediscích 

318 840 696 0 

02 Infrastruktura pro výzkum a technologický rozvoj a 
odborná střediska pro specifické technologie 

1 310 093 166 0 

03 Přenos technologií a zdokonalení sítí spolupráce mezi 
malými a středními podniky a dalšími podniky a univerzitami, 
institucemi postsekundárního vzdělávání všech druhů, 
regionálními orgány, výzkumnými středisky a vědeckými a 
technologickými středisky 

265 851 873 0 

04 Pomoc pro výzkum a technologický rozvoj, zejména 
v malých a středních podnicích 

9 694 551 0 

07 Investice do podniků přímo spojených s výzkumem a 
inovacemi 

9 694 551 0 

12 Informační a komunikační technologie (TEN-ICT) 84 032 217 0 

85 Příprava, provádění, monitorování a kontrola 50 248 522 0 

86 Hodnocení a studie, informace a komunikace 22 225 308 0 

Celkem 2 070 680 884 0 
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straně příjemců pomoci z OP VaVpI. Toto potvrzuje i souhrnné vyjádření MMR-NOK 
za všechny operační programy spolufinancované v ČR ze strukturálních fondů EU, kdy 
v roce 2011 nebyly u těchto programů zjištěny žádné případy nesouladu s právními předpisy 
EU. 

Řídící orgán vydává systém řízené dokumentace zahrnující celý systém implementace OP, 
který je v souladu s legislativou ČR i EU. Systém řízené dokumentace po obsahové i 
formální stránce klade důraz na soulad s pravidly: 

hospodářské soutěže, 

veřejných zakázek, 

ochrany životního prostředí, 

podpory rovných příležitostí. 

 

Pravidla hospodářské soutěže 

Prostředky na realizaci OP jsou považovány za veřejné prostředky, na jejichž poskytnutí se 
vztahují příslušná pravidla EU týkající se veřejné podpory a národní předpisy.  

Základní normou vymezující veřejnou podporu jsou články 107 až 109 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. V souladu s těmito články jsou podpory poskytované v jakékoli formě státem 
nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že 
zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, neslučitelné se společným trhem, 
pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy. Výjimky z tohoto základního pravidla jsou dále 
zakotveny ve Smlouvě o fungování Evropské unie. 

V ČR je ochrana hospodářské soutěže realizována na základě zákona č. 143/2001 Sb., 
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Ústředním orgánem státní správy, který zabezpečuje dohled nad dodržováním 
pravidel hospodářské soutěže, je dle zákona č. 272/1996 Sb., Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže (ÚOHS). 

Řádné dodržování pravidel hospodářské soutěže je zakomponováno v nastavení 
jednotlivých operačních programů. V rámci procesu posuzování žádostí o poskytnutí dotace 
je také zohledněn princip kontroly projektů z pohledu správné aplikace pravidel veřejné 
podpory.  

Pravidla pro poskytování veřejné podpory se v roce 2011 nezměnila; k posledním 
legislativním změnám došlo v roce 2009. 

Dne 1. června 2009 nabyl účinnosti zákon č. 109/2009 Sb., kterým se mění mj. zákon 
č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona 
o podpoře výzkumu a vývoje. 

Novela zákona zavádí nový pojem “koordinační orgán veřejné podpory”, který souhrnně 
označuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo zemědělství jakožto orgány 
kompetentní k výkonu činnosti v zákoně vymezených oblastech veřejné podpory. ÚOHS 
vykonává působnost koordinačního orgánu mimo oblast zemědělství a rybolovu. V řízeních 
před Komisí mají poskytovatelé povinnost si vyžádat předchozí stanovisko koordinačního 
orgánu k podáním učiněným před zahájením řízení před Komisí a v jeho průběhu. 
Koordinační orgán vydá stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, v případě zemědělství 
a rybolovu do 15 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. V případě, že koordinační orgán 
v této lhůtě stanovisko nevydá, má se za to, že jeho stanovisko k podání je kladné. 

Řádné dodržování pravidel veřejné podpory je zakomponováno v nastavení OP VaVpI. V 
rámci procesu posuzování žádostí o poskytnutí dotace je také zohledněn princip kontroly 
projektů z pohledu správné aplikace pravidel veřejné podpory. ŘO OP VaVpI uspořádal 
v roce 2012 několik seminářů na téma veřejné podpory. 
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Problematiku veřejné podpory řeší OP VaVpI zejména ve vazbě na velké projekty a projekty 
v prioritní ose 3. K prvotnímu otevření otázky veřejné podpory u velkých projektů ze strany 
DG Comp (Generální ředitelství EK pro hospodářskou soutěž) došlo prostřednictvím 
Interruption letter v polovině listopadu 2010. Následně byly dotazy z Interruption letter 
rozšířeny o dodatečné dotazy na přelomu roku 2010/2011. V této věci probíhala intenzivní 
komunikace mezi MŠMT, DG Comp a DG Regio. Výsledkem jednání bylo schválení 
předložených velkých projektů Evropskou komisí v průběhu roku 2011 na základě informací 
a závazků / záruk poskytnutých MŠMT.  Ohledně pochybností o přítomnosti veřejné podpory 
u projektů předložených v rámci PO 3 vešlo MŠMT v kontakt s DG COMP, které po pracovní 
linii pochybnosti MŠMT odmítlo. Na základě vyjádření EK tak MŠMT pokračuje ve vydávání 
Rozhodnutí pro projekty předložené v PO 3.  

Veřejné zakázky  

V případě zadávání veřejných zakázek vyplývá z programové dokumentace OP VaVpI pro 
všechny žadatele i příjemce pomoci povinnost postupovat v souladu se zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, který reflektuje 
evropské zadávací směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES a současně podle doplňujících 
pravidel OP VaVpI. Zadávání veřejných zakázek podléhá kontrole ze strany Řídícího orgánu. 

Na základě provedených auditů a zkušeností z období 2004-2006 přistoupilo Ministerstvo 
pro místní rozvoj (NOK) ve spolupráci s Ministerstvem financí (PCO) a řídícími orgány 
k vytvoření základního minima v oblasti zadávání zakázek, které nejsou upraveny zákonem. 
Cílem dokumentu „Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů 
EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v programovém období 2007-2013“ je proto stanovit pro všechny subjekty zapojené do 
procesu implementace kohezní politiky jednotný postup v oblasti zadávání zakázek 
nespadajících pod zákonnou úpravu. Tento dokument byl schválen Usnesením vlády ČR 
dne 12. ledna 2009 č. 48. Tyto závazné postupy slouží také jako podklad při tvorbě 
metodického pokynu pro Územní finanční orgány při výkonu kontroly zadávání zakázek. 
V roce 2011 proběhla aktualizace Závazných postupů, která spočívala v úpravě a upřesnění 
vybraných ustanovení, která se v průběhu implementace jevila jako nejasná nebo 
poskytovala více možných výkladů - aktualizace byla připravena na základně podnětů od 
řídících orgánů a zkušeností plynoucích z procesu implementace a v zavedení jednotného 
systému sankcí za porušení pravidel pro zadávání tohoto typu zakázek, což bylo učiněno 
v souladu s plněním usnesení vlády ČR ze dne 20. října 2010 č. 745. 

Transparentní zadávání veřejných zakázek je jedním z hlavních principů implementace 
operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU, který dle legislativy EU musí být 
striktně dodržován, kontrolován a při jehož porušení mají být stanoveny adekvátní sankce 
v podobě odvodu odpovídající části dotačně poskytnutých prostředků. Proto bylo nutné 
danou problematiku sjednotit, k zadávání zakázek a postihu nerespektování stanovených 
principů přistupovat jednotně a transparentně bez ohledu na to, jedná-li se o zakázky 
ne/spadající pod zákonnou úpravu.  

Řídící orgán OP VaVpI dále pro potřeby žadatelů a příjemců vydává „Pravidla pro výběr 
dodavatelů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace“, která vycházejí 
z výše uvedených Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů 
EU, a obsahují jak závaznou metodickou část, tak i část doporučující a informační pro 
zlepšení „best practice“ zadavatelů při zadávání veřejných zakázek. Na začátku roku 2012 
byla vydána aktualizace těchto Pravidel s ohledem na rozsáhlou novelizaci zákona o 
veřejných zakázkách, která nabyla účinnosti v roce 2012, jakož i s ohledem na další 
související legislativní změny (úprava finančních limitů u zakázek apod.). V souvislosti 
s touto novelizací zaznamenal ŘO OP VaVpI řadu problémů, které nyní mají příjemci 
s vypisování specifických výběrových řízení (např. na nákup unikátní infrastruktury). 
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Ochrana životního prostředí 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 42/2001 ze dne 27. června 2001 o 
posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí je do právního řádu ČR 
promítnuta zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů. 

ŘO OP VaVpI postupuje v souladu s těmito právními normami, navíc je při výběru  
a hodnocení projektů zohledněn dopad podporovaných aktivit na životní prostředí. 

 

Podpora rovných příležitostí 

Princip podpory rovných příležitostí je uplatňován v souladu s Nařízením Rady (ES) 
č. 1083/2006, čl. 6 – Rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace. 

Tato kapitola výroční zprávy informuje o souladu legislativy ČR s legislativou EU. Popis 
zakomponování těchto klíčových oblastí do nastavení OP je uveden v kvalitativní analýze 
výroční zprávy, tj. v kapitole 2.1.7. 

Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění 

 

Velké projekty  

Ze strany ŘO je nutný zostřený dohled a pravidelné vyhodnocování plnění harmonogramu 
realizace u některých projektů (např. ELI, BIOCEV, SUSEN), jelikož u nich dochází ke 
zpoždění v realizaci. ŘO se snaží řešit tyto problémy individuálně, mimo jiné i důsledným 
monitorováním harmonogramů projektů. Z důvodu zavedení opatření ohledně koordinace a 
dohledu nad projektem bude předložen Vládě ČR materiál týkající se rizik projektu ELI. 
Připomínky od relevantních úřadů k tomuto materiálu byly vypořádány a nyní je materiál 
připraven k podpisu ministra školství. Předložení materiálu vládě se předpokládá 
v dubnu/květnu 2013. U projektu ELI se řeší možnost financování i po roce 2015 (tzv. 
fázování), u tohoto projektu pak hrozí negativní dopad na veřejné finanční prostředky po roce 
2015. Bude zde nutné učinit strategické rozhodnutí. 

 

Plnění pravidla n+3/n+2 

Z důvodu pozdějšího schválení OP VaVpI, zpoždění v realizaci některých projektů a dalších 
zdržení se ŘO OP VaVpI potýká s naplněním pravidla n+3/n+2. Program splnil pravidlo n+3 
pro rok 2012 na základě odpočtu předběžných plateb a alokace velkých projektů roku 2008 a 
2009. Pro další bezproblémové čerpání finančních prostředků OP VaVpI je nutné, aby 
příjemci řádně řídili své projekty a dodržovali harmonogram stanovený finančním plánem. 
ŘO z tohoto důvodu činí nadále opatření k urychlení čerpání. 

 

Zákon o veřejných zakázkách 

V důsledku novely zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., která je platná od  
1. 1. 2012 musí příjemci dodržovat nová pravidla pro výběr dodavatelů, např. povinnost 
zrušit výběrové řízení, pokud se do řízení přihlásí pouze jeden dodavatel. Zde existuje 
zásadní riziko z pohledu harmonogramu OP VaVpI, neboť řada dodavatelských zakázek se 
týká  oblastí, kde je pouze omezený počet dodavatelů a pravděpodobnost obdržení jedné 
nabídky je vysoká.  

Metodika Full cost 

OP VaVpI v roce 2012 dál řešil problematiku metodik Full cost. Na základě podnětu jednoho 
z neúspěšných uchazečů se vypsaná veřejná zakázka „Vypracování Směrnice pro 
hodnocení interních metodik vykazování skutečných nepřímých nákladů projektů výzkumu a 
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vývoje a realizace auditů pro OP VaVpI“ dostala do řešení ÚOHS, který nakonec 
rozhodnutím ze dne 6. 1. 2012 zrušil posouzení a prokázání kvalifikace uchazečů, které 
proběhlo na podzim roku 2010, a všechny následné kroky zadavatele. V rámci ŘO OP VaVpI 
byla tedy ustanovena nová hodnotící komise, která v srpnu roku 2012 vybrala nejlepší 
nabídku. I další rozhodnutí bylo však opětovně neúspěšnými uchazeči napadeno a 
postoupeno ÚOHS. V současné době je stále v platnosti přechodné období, jehož zavedení 
schválil Monitorovací výbor v rámci procedury per rollam v říjnu 2011. V rámci tohoto 
přechodného období je dána příjemcům možnost ověření souladu metodik full cost 
s Přílohou č. 10 na základě posudku vydaného příjemci vytendrovanými externími auditory, a 
tudíž možnost vykazovat nepřímé náklady i za situace, kdy ještě nebyl vybrán vítězný 
uchazeč ve veřejné zakázce č. 60044648, jehož úkolem je zpracovat Směrnici a následně 
hodnotit soulad/nesoulad metodik full cost příjemců dotace s Přílohou č. 10. Toto přechodné 
období bude ukončeno ke dni vydání Směrnice pro hodnocení interních metodik vykazování 
skutečných nepřímých nákladů projektů výzkumu a vývoje, která bude zpracována vítězným 
uchazečem ve veřejné zakázce a schválena ŘO OP VaVpI.  

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) 

Vzhledem k nedodržování stanovených lhůt, které má ÚOHS k vyjádření k námitkám 
uchazečů o veřejnou zakázku, je ŘO nucen rozhodovat v těchto situacích samostatně, což 
může v některých případech vyústit i v soudní spory s příjemci, kteří mohou namítat, že ŘO 
nemá oporu v Rozhodnutí ÚOHS, popř., že ŘO stanoví jinou sankci, než ÚOHS. ŘO na 
různých fórech a jednáních, kterých se účastní i EK, aktivně vystupuje proti tomuto 
nastavení. ŘO nicméně tento problém řeší najmutím advokátní kanceláře, která by měla 
problematické kauzy řešit.     

 

Administrativní kapacita 

Řídící orgán (ŘO), odbor Implementace OP VaVpI (44), přistoupil k navýšení počtu 
zaměstnanců tak, aby nebyly ohroženy kontroly projektů podle čl. 13 Implementačního 
nařízení. Novela zákona o rozpočtových pravidlech (zák. č. 218/2000 Sb.) a následná 
aktualizace Metodiky finančních toků a kontroly vydaná MF posílily významným způsobem 
pravomoci ŘO a potlačily roli ÚOHS. V této souvislosti byl zajištěn outsourcing právních 
služeb, který pomůže zabezpečit kontrolu složitějších výběrových řízení. Rovněž je nutné 
zajistit, vzhledem k rostoucímu počtu projektů ve fázi realizace a postupnému naplňování 
výzkumných aktivit, dostatečnou kontrolu veřejné podpory – v rámci Odboru 44 jsou pro tyto 
účely vyčleněna 4 pracovní místa. Aktuální je rovněž prodloužení pracovních smluv 
uzavřených do konce roku 2013. Byl připraven materiál do Porady vedení (PV) MŠMT, aby 
odsouhlasila možnost prodlužování pracovních smluv zaměstnancům OP VaVpI do 31. 12. 
2015. Od cca dubna/května 2013 by tak mělo docházet k podpisu prodlužování stávajících 
pracovních smluv do konce roku 2015. 

 

Audity a nesrovnalosti  

V roce 2012 bylo dále posuzováno 86 podezření na nesrovnalosti, z nichž 78 bylo ŘO OP 
VaVpI označeno jako opodstatněné. Celkově ŘO OP VaVpI eviduje 195 případů podezření 
na nesrovnalosti. U nesrovnalostí evidovaných v roce 2012 bylo ve dvou případech Úřadem 
pro ochranu hospodářské soutěže rozhodnuto, že nedošlo k pochybení a Úřad neshledal 
důvody pro zahájení správního řízení. V devíti případech finanční úřad potvrdil podezření na 
porušení rozpočtové kázně.  

Během roku 2012 bylo provedeno několik auditů. Na základě zjištění těchto auditů byla 
provedena patřičná nápravná opatření, která vedla k odstranění zjištěných nedostatků a 
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k eliminaci identifikovaných rizik. K auditům uvádíme hlavní zjištění a přijatá opatření pro 
jejich odstranění. 

Dne 16. 1. 2012 byla uskutečněna kontrola na místě ze strany Platebního a certifikačního 
orgánu. Kontrola byla zaměřena především na čerpání prostředků Evropského fondu pro 
regionální rozvoj v rámci OP VaVpI. Konkrétně na provádění kontrol na místě dle čl. 13 
nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, vykazování administrativní kapacity financované 
z prostředků OP VaVpI a zpracovávání souhrnných žádostí o platby. ŘO OP VaVpI obdržel 
dne 18. 7.  2012 Protokol o výsledku kontroly na místě. Platební a certifikační orgán 
identifikoval čtyři zjištění, která byla neprodleně po upozornění kontrolní skupiny odstraněna.  

V roce 2012 byly provedeny tři audity systému a 29 auditů operací v kompetenci Pověřeného 
auditního subjektu. Byly to tyto audity: 

 

Provedené audity a externí kontroly systému OP VaVpI 

Během roku 2012 byly provedeny tři audity systému OP VaVpI.  

- Audit č. 7/2011, který provedl interní audit MŠMT;  

- Audit č. 03/2012-AO, který provedl Auditní orgán – Ministerstvo financí; 

- Audit č. VaVpI/PAS/S/01/2012, který provedl Pověřený auditní subjekt – MŠMT. 

 

Nápravná opatření jsou realizována buď jednorázově, nebo průběžně podle charakteru 
zjištění s cílem nedostatky odstranit a eliminovat rizika, na která auditoři ve svých zprávách 
upozorňují.  

V roce 2012 rovněž probíhala auditní mise DG Regio č. 2011/CZ/REGIO/J4/870/9, která ale 
nebyla ukončena vydáním zprávy ani v době přípravy této výroční zprávy. Proto v této části 
nejsou uváděny poznatky z této mise. Z obdobného důvodu nejsou uváděny poznatky 
z kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu č. 12/21 „Peněžní prostředky Evropské unie 
a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace“, 
která v době přípravy této zprávy nebyla ukončena vydáním kontrolního závěru. 

V případě všech tří auditů systému byly zpracovány akční plány k nápravě zjištěných 
nedostatků. Ke zjištěním z auditů systému, která ŘO OP VaVpI akceptoval, a navazujícím 
doporučením, byla přijata nápravná opatření. Tato opatření jsou buď splněná, nebo plněná 
průběžně. V případě auditu č. VaVpI/PAS/S/01/2012 se ŘO OP VaVpI v případě některých 
zjištění neztotožnil s jeho výsledky, a to buď z důvodu použitých kritérií, která ŘO vyhodnotil 
jako ne zcela objektivní nebo z důvodu nepřesvědčivých důkazů, na základě kterých auditoři 
kritiku vznesli. ŘO na nestandardní postup Pověřeného auditního subjektu upozornil Auditní 
orgán.  

 

Příklady zjištění a přijatých opatření z auditů systému a z kontroly PCO 

 

Auditor Zjištění Opatření 

IA MŠMT Nedodržení metodického 
pokynu pro výběr nových 
zaměstnanců. Přijetí některých 
zaměstnanců bez VŘ nebylo 
řádně zdůvodněno. 

Zaměstnanci budou na HPP 
přijímání bez předchozího VŘ 
pouze ve výjimečných případech 
a tato odůvodnění budou 
vkládána do spisu o přijetí. 

IA MŠMT Nedostatky v pracovních 
náplních. Např. shodná pracovní 
náplň pro různé pozice. 

Vedoucí oddělení Sekce IV/1 
provedou aktualizaci pracovních 
náplní zaměstnanců OP, které 
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bude předcházet úprava a 
aktualizace organizačního řádu 
MŠMT. 

AO MF Nedodržení minimálních 
požadavků uváděných v 
inzerátu - neuvedeny platové 
podmínky 

Nové inzeráty již jsou v souladu s 
pokynem NOK. 

AO MF Nedodržení minimálních 
požadavků na dobu uveřejnění 
inzerátu, uveřejnit nejméně na 

dva týdny - týká se jednoho 
zaměstnance 

Každý nově uveřejňovaný inzerát 
již je uveřejněn v souladu s 
požadavky NOK. 

PAS MŠMT Nedostatečná pracovní kapacita 
oddělení 443 v průběhu roku 

2012. 

ŘO OP VaVpI vyjednává o 
prodloužení pracovních smluv, 

které jsou platné do 31. 12. 2013. 
Dále je vyjednáván motivační 
systém odměňování na úrovni 

Skupiny IV. 

PAS MŠMT Nedostatečně prováděná 
kontrola interim a kontrola ex-

post na místě. 

Kontrola bude průběžně 
prováděna. 

PAS MŠMT Prodlení zpracování a 
projednání výsledků kontrol na 

místě dle čl. 13 odst. 2b, odst. 3 
prováděcího nařízení. 

ŘO OP VaVpI doplňuje kapacitu 
oddělení tak, aby bylo zajištěno 
včasné zpracování do 3 měsíců 

od ukončení. 

PCO - MF Informace o kontrolách jsou do 
IS Monit 7+ vkládány opožděně. 

Dohledové kontroly IS ŘO 
neumožňuje v současné době 

zadávat, ŘO OP VaVpI již podnikl 
potřebné kroky k této nápravě. 

PCO - MF Plány kontrol nejsou vkládány 
do IS ŘO Monit 7+. 

IS ŘO neumožňuje vložit 
zpracované plány kontrol. OM OP 
VaVpI (činnost F.1.3) byl upraven 
tak, aby neobsahoval povinnost 
vkládat zpracované plány do IS 

ŘO. 

 

Pozn.: uvedená zjištění se vztahují ke kontrolovaným resp. auditovaným obdobím, převážně 
nemají přímý vztah k roku 2012, ale v roce 2012 byla tato zjištění učiněna. 

 

Provedené audity operací OP VaVpI 

Pověřený auditní subjekt v průběhu roku 2012 provedl 29 auditů operací podpořených OP 
VaVpI. Cílem auditů operací bylo ověření, že: 

 operace splňuje kritéria výběru pro operační program, provádí se v souladu s 
Rozhodnutím o schválení a splňuje všechny související podmínky týkající se její 
funkčnosti a využití nebo cílů, jichž je třeba dosáhnout; 

 vykázané výdaje souhlasí s účetními záznamy a s podklady vedenými příjemcem; 
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 výdaje vykázané příjemcem jsou v souladu s předpisy Společenství a s vnitrostátními 
předpisy; 

 veřejný příspěvek byl příjemci vyplacen v souladu s článkem 80 nařízení (ES)           
č. 1083/2006.  

Z provedených 29 auditů operací v 15 z nich pojal Pověřený auditní subjekt podezření na 
nesrovnalosti. Podezření se týkala celkem částky 20 685 tis. Kč. Pověřený auditní subjekt ve 
29 auditech učinil celkem 166 zjištění, jejichž závažnost klasifikoval ve čtyřech případech 
jako vysokou, v 15 případech jako střední, v 85 případech jako nízkou a ve zbývajících 62 
případech jako malou. V následující tabulce jsou uvedeny oblasti, ve kterých Pověřený 
auditní subjekt učinil nejvíce zjištění.   

 

Charakteristické oblasti dotčené zjištěními z auditů operací 

 

Charakter zjištění Počet auditů operací, ve 
kterých bylo zjištění učiněno 

Nedostatky v nastavení nebo funkčnosti vnitřního kontrolního 
systému příjemce podpory 

22 

Nedostatečný audit trail, evidence a archivace dokladů 22 

Nedostatky v zadávání veřejných zakázek 20 

Osobní výdaje vč. jejich evidence a vykazování 11 

Nedostatky v účetnictví, analytice a evidenci výdajů na 
projekt, vč. nedostatečného označování dokladů 

9 

 

Nedostatky v nastavení vnitřního kontrolního systému příjemce spočívají zpravidla v tom, že 
příjemci podpory z VaVpI ne zcela přesně aplikují zásady stanovené zákonem o finanční 
kontrole pro činnost hlavního účetního či správce rozpočtu. Nedostatky ve funkčnosti 
vnitřního kontrolního systému příjemce spočívají zpravidla v tom, že nezachytil různé chyby 
v dokladech. Nedostatečný audit trail a chyby v evidenci či archivaci dokladů se sice týkají 
stejné problematiky, ale mají rozdílný věcný charakter, počínaje nedohledáním originálů 
dokladů a konče nedostatky v interních předpisech upravujících tuto oblast. Nedostatky 
v zadávání veřejných zakázek spočívaly např. v jejich dělení, netransparentních postupech 
zadavatelů apod.  Nedostatky v oblasti osobních výdajů spočívaly např. v neověřitelnosti 
vykázaných aktivit nebo v nárokování výdajů za práce, které se týkaly jiných operačních 
programů Nedostatky v účetnictví spočívaly např. v nedostatečném označování účetních 
dokladů.  
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Tabulka 17 Přehled pozastavených a obnovených certifikací v roce 2012 

Datum pozastavení 
certifikace 

Pořadí 
certifikace

1
 

Důvod 
Datum 

obnovení 
certifikace 

27. 3. 2012 7 

Není zajištěno dostatečné oddělení funkcí řídících a 
kontrolních systémů OP, v nesouladu s čl. 58 písm. b) 
Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, protože není zajištěna 
organizační nezávislost PAS. 
Nedostatečná metodika a supervize ze strany auditního 
orgánu vůči PAS. Nesoulad s čl. 58 a 62 Obecného nařízení, 
nedostatečnost metodiky auditů systému, která plně 
nepokrývá všechny klíčové požadavky na řídící a kontrolní 
systémy. 
Podstatné nedostatky v systému vypořádání nesrovnalostí a 
získávání zpět neoprávněně vyplacených částek. Nesoulad 
s čl. 58 h, 71 b a 98 Obecného nařízení. 
Nedostatečná kontrola prováděná řídícími orgány a 
zprostředkujícími subjekty, zejména v oblasti veřejných 
zakázek, nesoulad s čl. 58 c a 60 b Obecného nařízení a čl. 
13 (2), (4) Prováděcího nařízení. 
Netransparentní nábor zaměstnanců, kteří jsou 
spolufinancováni z Technické pomoci, v orgánech 
implementujících strukturální fondy. 

23. 7. 2012 

Poznámka: 
1
 Pořadí certifikace v souhrnu všech certifikací uskutečněných od počátku programového období. 

Statistika vyřazování projektů 

Níže uvedená tabulka uvádí výčet důvodů vyřazení projektů v rámci celého administrativního 
procesu před vydáním Rozhodnutí. Převažuje počet neschválených projektů v rámci 
věcného hodnocení projektů, naopak pouze malé procento projektů nesplnilo kritéria 
přijatelnosti a formální náležitosti. Tato skutečnost svědčí o vyšší míře připravenosti 
projektových žádostí co do formální přípravy projektových žádostí, naopak je zřejmé, že řada 
projektů byla odmítnuta buď z důvodu obsahového (nedosáhla minimální bodové hranice, 
nebo větší počet projektů byl hodnocen jako kvalitativně lepší), případně byl nedostatek 
finančních prostředků v dané výzvě a některé žádosti tak skončily buď mezi náhradními a 
čekají na případné finanční rezervy dané výzvy, případně byly neschváleny k financování. 
Kvalita předložených žádostí byla ve většině výzev hodnocena jako poměrně vysoká. Ačkoliv 
vyšší počet předložených žádostí představuje vyšší míru administrativní zátěže na straně 
ŔO, nelze činit mnoho adekvátních opatření na straně ŘO, neboť nelze ovlivnit celkový počet 
předložených žádostí. ŘO se nicméně snaží zejména v rámci často pořádaných seminářů 
pro žadatele v jednotlivých výzvách, případně i při osobních konzultacích, žadatele 
informovat o všech pravidlech a náležitostech OP VaVpI. 

 

Tabulka 18 Statistika důvodů vyřazení projektů v průběhu schvalovacího procesu před 
vydáním Rozhodnutí 

Oblast 
podpory 

Počet 
předložených 

žádostí 

Nesplnění kritérií 
přijatelnosti a 

formálních náležitostí 

Projekt 
nedoporučen/ 

neschválen 

Žádost stažena 
žadatelem 

Nesplnění 
podmínek před 
Rozhodnutím 

Počet % Počet % Počet % Počet % 

1.1. 15 0 0% 6 40% 0 0% 0 0% 

2.1. 103 6 6% 51 50% 5 5% 1 1% 

3.1. 47 2 4% 17 36% 0 0% 0 0% 

3.2. 51 3 6% 21 41% 0 0% 0 0% 

4.1. 61 1 2% 5 8% 2 3% 1 2% 

5.1. 14 0 0% 0 0% 1 7% 0 0% 

5.2. 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

5.3. 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Celkem 
OP 

293 12 4% 100 34% 8 3% 2 1% 

Zdroj: IS ŘO k 4. 1. 2013. 
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Případné změny v souvislosti s prováděním OP VaVpI  

V průběhu pokračující implementace OP VaVpI vyvstaly skutečnosti, které si vyžádaly revizi 
textu Operačního programu. Vzhledem k tomu, že změny nebyly takového charakteru, 
které by podstatně měnily zaměření OP VaVpI, byly postupně shromažďovány, v červnu 
2011 schváleny Monitorovacím výborem a 20. února 2012 finálně schváleny Evropskou 
komisí. Více v kapitole 1.2. Dále je připravována další revize OP, která by měla být 
předložena v průběhu roku 2013. 

Případná podstatná změna   

V roce 2012 nenastala žádná podstatná změna podle čl. 57 Obecného nařízení. ŘO VaVpI 
podniká veškeré kroky, aby zajistil udržitelnost operací v souladu s daným článkem.  

Doplňkovost s jinými nástroji 

OP VaVpI se navzájem věcně doplňuje s dalšími dvěma tematickými operačními programy. 
Jedná se o OP VK a OPPI. Tyto tři operační programy společně reagují na slabé stránky 
identifikované v analýze současné sociální a ekonomické situace ve VaV. Soubor tří 
provázaných operačních programů je důležitým prvkem pro naplňování cíle Lisabonské 
strategie spočívajícím v posílení úlohy znalostní ekonomiky, inovací a role VaV. Intervence 
realizované v těchto třech operačních programech jsou také důležitými nástroji při 
dosahování národních politických cílů vyjádřených v Reformě systému VaV a inovací v ČR.  
Vedle věcných vymezení hranic se jmenované programy odlišují zejména zdroji podpory 
(OP VK – ESF a OP VaVpI – ERDF) a hranicemi stanovenými pravidly EK pro veřejnou 
podporu ve VaV (OP VaVpI – podporuje „VaV organizace splňující definici Rámce 
Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací“ a OPPI – „podnikatelskou“ 
sféru). 

K dosažení maximálního efektu plynoucího z doplňkovosti uvedených operačních programů 
jsou žadatelé informování o výhodách a přidané hodnotě propojení projektů OP VaVpI 
s projekty podanými v dalších programech. Dále je při hodnocení projektů zohledňována 
synergie a doplňkovost s jinými projekty podanými v rámci OPPI a OP VK. V rámci synergie 
s OPPI se jedná zejména o aktivity oblasti podpory 5.1. Platformy spolupráce, tj. projekty 
klastrů, technologických platforem, spolupráce s podniky, které získaly podporu na 
financování VaV a inovačních aktivit, atp. U OP VK jde především o projekty v rámci aktivit 
2.3. Lidské zdroje ve VaV a 2.4. Partnerství a sítě. V případě maximální synergie s projekty 
v OPPI a OP VK mohou hodnocené projekty obdržet až 10 % bonifikaci. Více o synergiích 
lze nalézt v příloze č. 2 (Formulář pro vykazování synergických vazeb mezi OP). 

V případě přípravy velkých projektů se předpokládá využití znalostního potenciálu expertů 
DG Regio, Evropské investiční banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj, popř. 
jednotlivých členských států EU prostřednictvím iniciativy JASPERS (Joint Assistance to 
Support Projects in European Regions).  

Opatření k monitorování a průběžné evaluace 

V roce 2012 došlo k rozvoji systému monitorování OP VaVpI na straně ŘO. Monitorování 
implementace OP VaVpI probíhá ve třech rovinách: 

 finanční monitoring, jehož úkolem bude sběr dat a informací týkajících se 
vynaložených finančních prostředků; 

 věcný monitoring, který bude sledovat věcné zaměření projektu z hlediska 
technického, fyzického a analytického; 

 procedurální monitoring umožňující v reálném čase sledování pokroku 
v implementaci projektů. 
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MŠMT byl nastaven systém pravidelného informování vedení MŠMT (prostřednictvím Porady 
vedení), kdy je pravidelně každý měsíc předkládána Měsíční zpráva o provádění OP VaVpI. 

Z hlediska nastavení a vykazování monitorovacích indikátorů a monitoringu projektů je 
v případě relevantnosti poskytována konzultace projektovým a finančním manažerům, či 
účast analytika monitoringu na monitorovacích návštěvách. Pro projektové a finanční 
manažery byly vyhrazeny konzultační dny pro posuzování výstupů projektů za účasti 
odborných garantů prioritních os. Jsou aktualizovány a konkretizovány postupy kontrol 
monitorovacích indikátorů, aby byl zajištěn jednotný výklad definic a dokladování. Dále byla 
provedena aktualizace metodik k monitorovacím indikátorům a probíhá ladění metodiky 
k ukončování projektů. 

 

Monitorovací výbor 

V souladu s článkem 63 Obecného nařízení byl zřízen Monitorovací výbor (MV), jehož cílem 
je zajistit dohled nad účinností a kvalitou poskytované pomoci. Složení MV je založeno na 
principu partnerství a principu rovných příležitostí. Členy MV jsou zejména zástupci ŘO OP 
VaVpI, OPPI, OP VK, OP PK, NOK, PCO, zástupci dalších orgánů ústřední správy, např. 
RVVI, dále delegovaní zástupci regionů, zástupci hospodářských a sociálních partnerů, 
včetně neziskových organizací a zástupce EK v poradním postavení.  

V roce 2012 se konala dvě řádná zasedání MV OP VaVpI. V pořadí již desáté zasedání MV 
OP VaVpI se uskutečnilo 5. a 6. června 2012 v Brně. V úterý 5. června proběhla exkurze 
dvou brněnských projektů podpořených v rámci Výzvy č. 1. 2 - Regionální VaV centra, 
Prioritní osy 2, OP VaVpI:  
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Projekt CETOCOEN7 (příjemce: Masarykova univerzita) 

 

                                                 
7
 http://www.cetocoen.cz/ 
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Projekt Aplikační a vývojové laboratoře pokročilých mikrotechnologií a 
nanotechnologií 8(příjemce: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.) 

 

Ve středu 6. června probíhalo samotné zasedání monitorovacího výboru, kde byly mimo jiné 
projednány/schváleny následující body: 

 Výroční zpráva  

 Zpráva o realizaci  

 PO 2 – změna ve Výzvě č. 1.2 

 Informace o pokroku a změnách v realizaci velkých projektů 

 Search Committees – informace o aktuálním stavu  

 PO 3 – Výzva č. 6. 3 

 Informace o transferu technologií v rámci OP VaVpI a současné situaci v této oblasti 

v ČR + Analýza PO 3 OP VaVpI se zaměřením na možné opakování výzvy na Centra 

transferu technologií 

 Závěrečná zpráva k projektu „Hodnocení systémových, administrativních a vnějších 

vlivů na implementaci OP VaVpI“ 

 Vývoj přípravy programového období 2014-2020 

 

                                                 
8
 http://alisi.isibrno.cz/ 
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V pořadí jedenácté zasedání MV OP VaVpI proběhlo 4. prosince v Praze. 
Projednány/schváleny byly následující body: 

 Zpráva o realizaci 

 Možnost prodloužení výzev  

 Výzva 7.3 – Podpora pre-seed aktivit  

 Informace k Výzvě č. 5.3  

 Roční evaluační plán  

 Informace k plnění opatření navazujících na evaluaci implementace 

 Roční komunikační plán  

 Informace o pokroku a změnách v realizaci velkých projektů 

 Analýza problémů v realizaci OP VaVpI v souvislosti s novým zákonem o zadávání 

veřejných zakázek  

 Stav přípravy programového období 2014-2020 + informace k přípravě „smart 

specializace“ 

 Disponibilní alokace VaVpI v rámci jednotlivých PO včetně návrhu dalšího využití 

zbývajících prostředků 

V roce 2012 proběhlo třikrát hlasování procedurou per rollam. Hlasování, zahájené 3. ledna 
2012, se týkalo schválení výběrových kritérií a textu výzvy programu Spolupráce – Klastry 
v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Hlasování, které probíhalo od 13. 
března 2012, se týkalo návrhu textu výzvy a výběrových kritérií prodloužení druhé výzvy 
programu Spolupráce – Technologické platformy – OPPI. Poslední hlasování per rollam bylo 
zahájeno 25. října 2012. Projednány byly změny v základních dokumentech Monitorovacího 
výboru OP VaVpI. 

 

Monitorovací systém 

Monitorovací systém OP VaVpI je součástí centrálního monitorovacího systému Central 
(MSC2007), který slouží Řídícímu orgánu pro efektivní sledování průběhu realizace projektů 
v rámci OP VaVpI a jako nástroj pro řízení programu. Rovněž tento systém slouží dalším 
subjektům implementační struktury.  

Monitorovací systém OP VaVpI se skládá ze dvou úrovní a to z Benefit7 (B7) a Monit7+ 
(M7+). V uplynulém roce bylo centrální nastavení těchto systémů upraveno pro potřeby OP 
VaVpI.  

Aplikace B7 slouží k vytvoření projektové žádosti, monitorovací zprávy a žádosti o platbu ze 
strany žadatele/příjemce. Byly vytvořeny formuláře projektových žádostí dle specifik 
prioritních os a zapracováno do IS celkem osm výzev. Dále byly do B7 zapracovány 
formuláře pro vytváření monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, jejich vývoj je již téměř u 
konce. Data z žádostí a zpráv jsou automatickým přenosem předávána do M7+. 

 V M7+ byly zapracovány ekvivalentní funkčnosti pro příjem dat z B7 a další pro umožnění 
administrace projektů ze strany Řídícího orgánu. Především byl zpracován modul 
„Hodnocení“ ve vazbě na specifika OP VaVpI pro zadávání formálního hodnocení, 
hodnocení přijatelnosti a věcného hodnocení. Dále jsou v návaznosti na B7 rozvíjeny moduly 
pro příjem, administraci a schvalování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu. V závislosti 
na zapracování funkčností týkající se žádostí o platbu je systém M7+ nastavován v oblasti 
finančních toků pro úspěšnou administraci plateb. S nastavováním finančních toků souvisí i 
napojení M7+ na ekonomický informační systém MŠMT EIS JASU CS. Automatické přenosy 
mezi oběma systémy jsou spuštěny a probíhají bez závažnějších problémů. Pro oblast 
monitoringu byla zapracována série sestav, která slouží k administraci programu. Z Monit7+ 
jsou požadované informace automaticky přenášeny do MSC2007. V roce 2012 byl spuštěn 
do ostrého provozu manažerský systém nad MSC2007. 



  

50 

   50 

   50 

Jako doplňkovou aplikaci využívá OP VaVpI systém ESOP, který slouží pro vypracování 
studie proveditelnosti, CBA a finanční mezery pro individuální a velké projekty předkládané 
do prioritní osy 1 a 2. Dále slouží pro předávání elektronických podkladů hodnotitelům. 
V systému ESOP byly vytvořeny dva formuláře pro tvorbu studie proveditelnosti a CBA 
v modifikaci na individuální a velké projekty. CBA pro velké projekty byla nastavena 
v souladu s požadavky EK.  

Provedené evaluace a studie  

V roce 2012 probíhala realizace opatření z provedeného evaluačního projektu „Hodnocení 
systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci OP VaVpI“(Evaluace 
implementace).  

Cílem evaluace bylo vyhodnotit systémové, administrativní a vnější vlivy na implementaci OP 
VaVpI, identifikovat možné problematické činitele ztěžující plynulé a efektivní provádění 
svěřeného programu a navrhnout nástroje pro eliminaci zjištěných problematických vnitřních 
i vnějších vlivů.  

Evaluace byla zaměřena především na posouzení nastavení implementační struktury OP 
VaVpI, identifikaci faktorů ovlivňujících měření a vykazování věcného pokroku, analýzu 
vztahů mezi jednotlivými projekty OP VaVpI (posouzení intenzity spolupráce/konkurence), 
analýzu poptávky uživatelů po smluvním výzkumu, posouzení dopadu realizované Reformy 
systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR na implementaci OP VaVpI, vyhodnocení 
dostupnosti kvalitních lidských zdrojů pro řízení a administraci projektů OP VaVpI. 

Evaluaci provedlo v období duben 2011 – březen 2012 konsorcium společností 
RegioPartner, s.r.o. a AQE advisors. 

Mezi hlavní doporučení této evaluace patřila zejména následující: 

 Stabilizovat a posílit personální kapacitu ŘO, posílit komunikaci v rámci ŘO, upřesnit 
jasné vymezení kompetencí jednotlivých odborů, 

 Provést optimalizaci vybraných procesů a lhůt, vyhodnotit možnost zjednodušení 
procesních pravidel a snížení administrativní náročnosti, 

 Posílit systém zpětné vazby od příjemců, zintenzivnit komunikaci s příjemci, vytvořit 
platformu pro sdílení zkušeností 

 Provést komplexní analýzu udržitelnosti projektů OP VaVpI, 

 Zintenzivnit spolupráci ŘO, resp. MŠMT s TA ČR v oblasti smluvního výzkumu, jeho 
legislativního ukotvení a jeho podpory, nastavit jasná a srozumitelná pravidla pro 
smluvní výzkum, 

 Zakomponovat do návrhu OP pro 2014+ financování alespoň části provozu 
infrastruktury vytvořené v rámci projektů OP VaVpI, a dále podporu spolupráce 
podnikatelské a výzkumné sféry, 

 Při zpracování programu pro 2014+ klást důraz na propojení stanovených cílů a 
aktivit s indikátorovou soustavou. 

ŘO převzal uvedená doporučení a s většinou se ztotožnil. V současné době probíhá jejich 
implementace. Jednotlivým doporučením byly stanoveny odpovědné osoby a termíny plnění.  

Ze zásadních kroků ŘO realizovaných v souvislosti s výsledky výše popsané evaluace 
můžeme uvést zejména: 

 Optimalizaci vzdělávacího systému vč. rozvoje systému interního vzdělávání, 
zefektivňování znalostní databáze ŘO,  

 částečnou restrukturalizaci organizační struktury (OP VaVpI tvoří nyní samostatnou 
sekci v rámci MŠMT), která přispěla jak ke zlepšení komunikace mezi odbory, tak ke 
zrychlení administrace některých procesů, 

 optimalizaci procesu schvalování změn projektů,  
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 optimalizaci pravidel pro zadávání veřejných zakázek, 

 nastavení metodických postupů pro kontrolu veřejné podpory, 

 zpracování ad hoc analýzy udržitelnosti VaV center podpořených ze zdrojů OP VaVpI 
včetně analýzy absorpční kapacity vybraných rizikových indikátorů, 

 specifikaci definicí v oblasti smluvního výzkumu, 

 realizaci workshopů na téma zjednodušení administrace, odborných seminářů, 
prezentace nejčastějších chyb při realizaci projektů, 

 zpřehlednění souboru metodických dokumentů na webových stránkách ŘO. 

V průběhu roku 2012 byla dále vyhlášena a vyhodnocena veřejná zakázka s názvem 
„Průběžná evaluace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace“. Tento 
evaluační projekt bude v období let 2013 - 2016 realizovat společnost DHV CR, spol. s r.o. 

Hlavním cílem této evaluace je průběžně v období let 2013 - 2016:   

 kvalitativně a kvantitativně vyhodnocovat do jaké míry jsou naplňovány cíle OP 
VaVpI a jednotlivých prioritních os; 

 identifikovat pozitivní a negativní faktory ovlivňující implementaci a formulovat 
opatření vedoucí k odstranění potenciálních problémů a bariér; 

 poskytovat Řídícímu orgánu zpětnou vazbu a doporučení týkající se implementace 
OP VaVpI; 

 formulovat závěry a doporučení také pro přípravu i samotnou implementaci programů 
v následném programovém období. 

Výstupy této evaluace budou vstupní zpráva, průběžné evaluační zprávy, v rámci kterých by 
měly být vyhodnoceny v půlročních rozmezích aspekty implementace všech prioritních os 
OP VaVpI a zpráva závěrečná shrnující provedený evaluační proces jak po stránce věcné, 
tak formální.  

Každá průběžná zpráva bude vždy ještě doplněna minimálně jednou hloubkovou analýzou 
vybraného tématu, která poskytne obsáhlejší hodnocení klíčových aspektů OP VaVpI. 

Předpokládané zaměření hloubkových analýz: 

 Vyhodnocení dosaženého pokroku OP VaVpI a identifikace potřeb ve vztahu k 
přípravě budoucího programového období 2014+  

 Posouzení metodiky stanovení monitorovacích indikátorů a jejich cílových hodnot pro 
obdobně zaměřené intervence podporované v programovém období 2014+ 

 Vyhodnocení využívání a řízení technické pomoci 

 Detailní zhodnocení výstupů, výsledků a dosavadních dopadů projektů podpořených 
z PO 3 a 4 

 Udržitelnost projektů OP VaVpI, vč. definice udržitelnosti projektů financovaných v 
rámci OP VaVpI 

 Vyhodnocení dosažených změn v podpořených organizacích, vč. zhodnocení 
oddělení vzniklých center VaV od jejich mateřských organizací  

 Vyhodnocení regionální dimenze realizovaných projektů OP VaVpI  

 Očekávaný dopad OP VaVpI  

Značná pozornost byla ve sledovaném období věnována také dokončení metodických 
postupů k realizaci „Průběžné evaluace projektů podpořených v rámci priorit. os 1 a 2“ 
a jejich pilotnímu otestování, vzhledem k tomu, že se jedná o specifický evaluační přístup 
v ČR dosud v takové míře nevyužívaný. Evaluace všech 48 projektů podpořených 
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v prioritních osách 1 a 2 je naplánována na období let 2012 – 2015, s přesahem některých 
aktivit (souhrnná zpráva, fokusní skupiny – viz dále) do roku 2016. 
 
Cílem této evaluace je posoudit skutečný stav realizovaných projektů za účelem zlepšení 
jejich implementace, podpořit optimální řízení podpořených projektů/výzkumných center z 
PO 1 a 2 tak, aby se maximálně zvýšila pravděpodobnost, že dosáhnou svých plánovaných 
cílů, zároveň pak i zprostředkovat příjemcům informace o přínosech evaluace jako nástroje 
pro učení a rozhodování. 
 
Pro potřeby evaluace projektů OP VaVpI byl zvolen model průběžné evaluace s výrazně 
zastoupeným prvkem metody peer review. Zvolená metoda evaluace propojuje informace o 
naplňování výkonnostních parametrů Operačního programu (poskytované odborným 
hodnotitelům Řídícím orgánem) s mnohaletými zkušenostmi, kterými disponují odborní 
hodnotitelé v oblasti evaluace VaV projektů. Takové propojení umožňuje soustředit odborné 
znalosti a zkušenosti hodnotitelů na ty aspekty projektů podpořených v rámci prioritních os 1 
a 2, které jsou klíčové pro posouzení míry naplňování vytyčených cílů.  
 
Tento jedinečný evaluační projekt sestává z fáze sebehodnocení příjemce (vypracování 
sebehodnotící zprávy s předem nadefinovanou strukturou), následné evaluační návštěvy 
českých i zahraničních odborníků v místech realizace projektů, a v neposlední řadě ze 
společné diskuse doporučení formulovaných evaluátory v rámci evaluační zprávy. 
 
Tento evaluační projekt je administrativně zajišťován pracovníky evaluační sekce ŘO OP 
VaVpI, odborně jak už je výše zmíněno českými a zahraničními evaluátory, kteří jsou k 
jednotlivým projektům přiřazováni na základě odborné příslušnosti k tematickému zaměření 
hodnoceného projektu. Vzhledem ke specifičnosti výzkumného zaměření každého projektu 
je sestavován evaluační tým vždy jednotlivě pro každý projekt. Evaluátoři jsou zaměstnáni po 
dobu evaluačního procesu na přiděleném projektu na dohodu o provedení práce, což je 
běžná praxe při hodnoceních prováděných v oblasti VaV obdobného zaměření a rozsahu. 
Pomocí takového systému je Řídící orgán schopen garantovat kvalitu jednotlivých 
evaluátorů. Výběr evaluátorů probíhá transparentním způsobem dle předem definovaného 
bodového systému. Po uveřejnění výzvy k registraci potenciálních evaluátorů a adresném 
oslovení potenciálních evaluátorů pro každý projekt je sestaven seznam registrovaných 
evaluátorů, u kterých je provedeno posouzení naplnění kvalifikačních předpokladů dle 
předem definovaného bodového systému (kvalifikační předpoklady a systém bodování jsou 
k dispozici na stránkách MŠMT ČR). Na základě bodového hodnocení je sestaveno pořadí 
českých a zahraničních odborných hodnotitelů. Český a zahraniční odborník, který dosáhl 
nejvyššího bodového skóre, je následně vyzván k potvrzení účasti na evaluaci daného 
projektu. V případě rovnosti bodů na prvním místě, buď ve skupině českých, nebo ve 
skupině zahraničních odborníků, je přistoupeno k losování ze seznamu kandidátů se 
shodným počtem bodů. V případě, že se vybraný odborník nemůže např. z časových důvodů 
evaluace projektu účastnit, je osloven odborný hodnotitel následující v pořadí vzešlém z 
bodového hodnocení. 
 
Popisovaným evaluačním procesem by měl do konce roku 2015 projít každý projekt, který 
byl finančně podpořen v rámci prioritních os 1 a 2. Plánuje se také realizace několika 
fokusních skupin, které by měly pokrývat témata se zvláštním významem pro implementaci 
operačního programu. Na konci evaluačního procesu bude provedena syntéza zásadních 
zjištění a poznatků v rámci souhrnné zprávy, která by měla posloužit jako ucelený přehled o 
situaci na úrovni sledovaných prioritních os.  

Pilotní testování v roce 2012 proběhlo na 3 vybraných projektech v PO 2, které byly vhodné 
pro realizaci tohoto evaluačního projektu s ohledem na dostatečně pokročilou fázi 
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implementace. Fáze pilotního testování přinesla poznatky, které následně vedly k mírným 
úpravám metodiky. Jako zásadní se jevila především potřeba specifikace požadavků na 
Závěrečnou evaluační zprávu tak, aby byly jednotlivé zprávy vzešlé z evaluace konkrétních 
projektů vzájemně měřitelné a zvýšila se ještě více jejich vypovídací hodnota.  

 

Další aktivitou v roce 2012 bylo vyhlášení veřejné zakázky „Výběr externího experta pro 
podporu pre-seed aktivit“ (tzv. Pre-seed advisora). Od vítěze zadávacího řízení 
společnosti PricewaterhouseCoopers, s.r.o. se očekává provedení procesní analýzy 
dokumentace a nastavených postupů výzvy 6.3 na podporu pre-seed aktivit, provádění 
průběžného a komplexního hodnocení projektů podpořených v rámci výzev vyhlášených pro 
tento typ aktivit, a to ke konci první fáze jejich realizace (tzv. fáze Proof of Concept). Dále 
bude od dodavatele požadováno zajištění informačních aktivit a školení ve vztahu 
k zaměstnancům ŘO i příjemcům na téma příslušné dané výzvě – tedy transferu technologií 
(TT).  

Cílem této zakázky je podpořit efektivní řízení a dopad projektů podpořených v rámci výzev 
6.3 a 7.3 zaměřených na podporu pre-seed aktivit.  

 

V roce 2012 zadal Řídící orgán OP VaVpI jednomu ze svých externích expertů se kterým 
dlouhodobě spolupracuje jako jedno z opatření vyplývajících z realizované Evaluace 
implementace zpracování Analýzy udržitelnosti VaV center podpořených ze zdrojů OP 
VaVpI. Výchozím bodem pro posouzení rizik ve vztahu k udržitelnosti jednotlivých center 
bylo vyhodnocení jejich dosavadních úspěchů při získávání účelové a institucionální podpory 
a prostředků z ostatních zdrojů (mezinárodních grantů, smluvního výzkumu atp.), a 
především struktura a poměr jednotlivých zdrojů financování. Na základě získaných údajů 
budou následně jednotlivá VaV centra kategorizována dle míry rizikovosti. Výstupy z analýzy 
by měly být známé zhruba v polovině roku 2013. 

 

V průběhu roku 2012 byla Řídícím orgánem dále sledována aplikace doporučení vzešlých z 
„Evaluace komunikační strategie a publicity OP VaVpI“. Cílem této evaluace bylo 
především posouzení účinnosti, účelnosti a vhodnosti nastaveného Komunikačního plánu 
pro potřeby OP VaVpI. Evaluace byla realizována společností HOPE-E.S., v.o.s., divizí 
EUservis.cz v období od ledna 2011 do dubna 2011, Z přijatých opatření vzešlých z této 
provedené evaluace je možné uvést např.: 

 posílení komunikace s příjemci formou realizace odborných seminářů a 
workshopů nebo vydáváním Newsletteru OP VaVpI, 

 zefektivnění znalostní databáze ŘO (interní databáze dotazů, která slouží 
k zamezení rozporů v odpovědích na dotazy příjemců a žadatelů ze strany ŘO) 

 vyhlášení veřejné zakázky na tvorbu vlastního webového portálu OP VaVpI 

Závěry Evaluace komunikační strategie a publicity do značné míry korespondují se závěry 
Evaluace implementace – struktura webových stánek OP VaVpI, rozvoj interních kapacit či 
pořádání workshopů je v souladu se závěry obou evaluačních aktivit. 

 

V posledním čtvrtletí r. 2012 byly definovány zadávací podmínky pro veřejnou zakázku na 
Zpracování ex-ante evaluace OP VVV. Předmětem tohoto evaluačního projektu je 
provedení ex-ante evaluace programového dokumentu připravovaného v gesci MŠMT pro 
programové období 2014-2020 (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, navazující 
věcně na současné programy - OP VaVpI a OP VK), dle požadavků návrhu Obecného 
nařízení pro fondy Společného strategického rámce. 
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Účelem ex-ante evaluace je zajistit vhodné nastavení operačního programu tak, aby se stal 
účinným nástrojem pro řešení definovaných potřeb a naplnění cílů svěřené oblasti, která je 
obsahem hodnoceného programu. 

Ex-ante hodnocení má za cíl jak zlepšit kvalitu koncepce připravovaného programu, tak 
posoudit jeho předpokládanou účinnost a předpokládaný dopad/efekty. 

 

Ke konci roku 2012 začala příprava zadávací dokumentace pro provedení Posouzení SEA 
OP VVV a také výzkumné a inovační strategie v souladu s konceptem inteligentní 
specializace, což je ex ante kondicionalita OP VVV. Výhled je během první poloviny roku 
2013 zpracovat zadávací podmínky, vyhlásit výběrové řízení, vybrat dodavatele a započít s 
pracemi tak, aby posouzení SEA bylo hotovo nejpozději s finální verzí OP VVV. 

Na půdě ŘO OP VaVpI v průběhu roku 2012 také proběhla další jednání Pracovní skupiny 
pro evaluace OP VaVpI (PSE). V rámci PSE byly projednány veškeré významné aktivity 
v této oblasti - postup přípravy a realizace evaluačních aktivit a významných evaluačních 
projektů a dále využití a šíření výsledků evaluací zadávaných Národním orgánem pro 
koordinaci (NOK).  

Evaluační kapacita OP VaVpI byla v druhé polovině roku 2012 posílena o jednoho referenta 
pro evaluace tak, aby byly zajištěny veškeré aktivity související především s narůstající 
agendou v rámci Průběžné evaluace OP VaVpI a Průběžné evaluace podpořených projektů 
v rámci prioritních os 1 a 2. V rámci rozvoje evaluačních kapacit se klíčoví zaměstnanci ŘO 
zúčastnili semináře na téma „Evaluace výzkumných a inovačních politik“ organizovaném 
Manchester Institute of Innovation Research. Kurz se věnoval jak teoretickým aspektům 
evaluace těchto specifických oblastí, tak ukázce praktických přístupů a prezentaci nástrojů 
využitelných pro realizaci tohoto typu hodnocení. Účastníci kurzu se v rámci školících lekcí 
zabývali také několika případovými studiemi.  

Zástupci ŘO OP VaVpI nadále úzce spolupracovali s Evaluační jednotkou NSRR. Kromě 
oboustranné účasti na jednáních pracovních skupin pro evaluace pak zejména ve směru 
připomínek k návrhům nově vznikajících evaluačních metodik, aktualizaci Evaluačního plánu 
NSRR.  

Pracovníci ŘO OP VaVpI poskytli také MMR - NOK v rámci oboustranné spolupráce 
podklady pro zpracování Strategické zprávy 2012 (STRATEval), která shrnuje stav 
implementace a dosavadních výsledků realizace NSRR v ČR. 

Provedené evaluace vč. výstupů a další s problematikou související aktivity jsou průběžně 
zveřejňovány na webových stránkách Řídícího orgánu OP VaVpI: 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/evaluace. 

 



  

55 

   55 

   55 

3 PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORITNÍCH OS9 

Prioritní osa 1 – Evropská centra excelence 

Prioritní osa 1 Evropská centra excelence (PO 1) reaguje na velké rozptýlení kapacit VaV. 
V jeho důsledku pracoviště VaV nedosahují kritické velikosti k zajištění stabilního 
dosahování vysoce kvalitních výsledků. Výsledkem toho je celkově nízká efektivita veřejné 
podpory do VaV, která vede k nedostatečné produkci mezinárodně uznávaných 
a relevantních výsledků. V malé zemi, jakou je ČR, je nutné koncentrovat zdroje v oblastech, 
které mají největší potenciál z hlediska mezinárodní konkurenceschopnosti a patří mezi 
priority českého výzkumu. Proto se prioritní osa zaměřuje na podporu regionů a vědeckých 
týmů, které mají dostatečnou kvalitu a potenciál, aby mohly vytvořit kritickou velikost v jasně 
identifikovaných vědních oblastech a tyto týmy pak nadstandardně materiálně, technicky i 
personálně vybavit, tak aby byly schopny udržet a dále rozvíjet svou pozici v rámci 
Evropského výzkumného prostoru. 

PO 1 je naplňována prostřednictvím jediné oblasti podpory – Evropská centra excelence. 
Globálním cílem oblasti podpory je vytvoření omezeného počtu center excelence, kvalitně 
vybavených VaV center s moderní, v odůvodněných případech unikátní infrastrukturou VaV 
a s kritickou velikostí, partnersky propojených v sítích s prestižními centry VaV v zahraničí, 
aby mohla přispívat k propojení a větší integraci předních českých VaV týmů s předními 
mezinárodními výzkumnými organizacemi a evropskými výzkumnými infrastrukturami.  

Pro dosažení globálního cíle se prioritní osa zaměřuje na podporu a posílení rozvoje 
nejlepších výzkumných týmů, vznik a rozvoj unikátních infrastruktur VaV, posílení integrace a 
koncentrace VaV v daném oboru v ČR, posílení orientace VaV na potřeby aplikační sféry, 
poskytování kvalitní výchovy studentům (především doktorských studijních programů) a 
mladým výzkumníkům (do 35 let), urychlení přenosu poznatků špičkového výzkumu do praxe 
a zvýšení atraktivity dané oblasti z hlediska investic (zahraničních i domácích) a 
technologického podnikání v daném oboru. 

 

3.1.1 DOSAŽENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA 

V rámci PO 1 nebyla vyhlášena ani ukončena žádná výzva. Vydávaná Rozhodnutí v PO 1 
vycházejí z výzvy vyhlášené již 1. června 2009  - výzvy 1.1 Evropská centra excelence, jež je 
zaměřena na projekty špičkové VaV spolupracující s předními mezinárodními partnery 
s relevancí pro trh a ekonomický rozvoj ČR. Celková alokace pro tuto výzvu činila 673 534 
072 EUR (17 mld. Kč). Příjem žádostí probíhal od 4.  8. 2009 do 16. 11. 2009. 

Všechny projekty, jimž bylo vydáno Rozhodnutí (celkem 8) již zahájily svou realizaci. 

                                                 
9
 Popis charakteristických projektů tvoří Přílohu 1 výroční zprávy. 
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Informace o věcném pokroku prioritní osy 

Vzhledem k tomu, že je zde již 8 projektů ve fázi realizace (ELI, BIOCEV, CEITEC, ICRC, IT4I, CzechGlobe, Centrum excelence Telč, NTIS), 
dochází k postupnému naplňování hodnot monitorovacích indikátorů, konkrétně indikátoru výsledku – Počet nově vytvořených pracovních míst 
ve VaV a výstupu – Zrekonstruované, rozšířené a nově vybudované kapacity. V roce 2012 bylo vydáno Rozhodnutí projektu BIOCEV a nadále 
pokračovala realizace ostatních projektů podpořených v této prioritní ose. Jelikož větší část této prioritní osy tvoří tzv. velké projekty, jsou další 
bližší informace k těmto projektům uvedeny v kapitole 4.  

 
Tabulka 19 Indikátory výstupů PO 1 

Kód NČI 
Kód 

EU/Lisabon 
Typ 

indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 
jednotka 

Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Cílová 

Hodnota 
2015 

Celkem 

11.07.00 
výstup 

Počet center excelence počet IS ŘO 

Dosažená 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 0 5 5 

11.06.00 
výstup 

Počet podpořených projektů VaV (start-up 
grantů) realizovaných v podpořených 
centrech 

počet IS ŘO 

Dosažená 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 0 5 5 

11.08.00 
výstup 

Centra vybavená unikátní VaV 
infrastrukturou národního významu 

počet IS ŘO 

Dosažená 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 0 3 3 

11.05.11 
výstup 

Zrekonstruované, rozšířené a nově 
vybudované kapacity 

m
2 

IS ŘO 

Dosažená 0 0 0 0 0 2 005 N/A 2 005 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 60 000 60 000 

Zdroj: MSC2007 k 28. 2. 2013 
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Tabulka 20 Indikátory výsledků PO 1 
Kód NČI 

Kód 
EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cílová 
Hodnota 

2015 
Celkem 

11.08.10 
výsledek 

Počet výzkumných pracovníků, kteří 
využívají vybudovanou infrastrukturu 

počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 500 2 500 

11.08.20 
výsledek 

Počet studentů magisterských a 
doktorských studijních programů 
využívajících vybudovanou infrastrukturu 

počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 500 500 

11.07.10 
výsledek 

Počet projektů spolupráce aplikační sféry 
s centry excelence  

počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 N/A N/A 9 N/A 9 

Výchozí 0 0 0 0 N/A Ň/A N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 30 

11.08.30 
výsledek 

Podíl kapacit nových infrastruktur 
využívaných jinými subjekty 

% IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 30 

11.03.00 
výsledek 
Core 6 

Počet nově vytvořených pracovních míst, 
zaměstnanci VaV – celkem 

Počet  IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 N/A 18,54 544,91 N/A 544,91 

Výchozí 0 0 0 0 N/A 18,54 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 000 1 000 

11.03.02 
výsledek 

Počet nově vytvořených pracovních míst, 
zaměstnanci VaV – ženy 

Počet  IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 0 0,7 219,45 N/A 219,45 

Výchozí 0 0 0 0 0 0,7 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 340 340 

Zdroj: MSC2007 k 28.2. 2013  
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Informace o finančním pokroku prioritní osy 

V rámci výzvy bylo přijato celkem 15 žádostí o dotaci (z toho 5 velkých projektů) s celkovou 
požadovanou alokací téměř 1,1 mld. EUR. Celkově je alokace pro PO 1 naplněna již z 99%, 
vydaná Rozhodnutí činí 802,7 mil. EUR (20,2 mld. Kč). K 4. lednu 2013 bylo příjemcům na 
jejich účty proplaceno 229,3 mil. EUR (5,8 mld. Kč). Oproti roku 2011 se tak objem 
proplacených prostředků více než zdvojnásobil. Od začátku programovacího období čítají 
certifikované prostředky pro tuto prioritní osu 24,7 mil. EUR (622,1 mil. Kč), zde tedy opět 
došlo k výraznému pokroku oproti roku 2011. 
 

Tabulka 21 Dosažený finanční pokrok Prioritní osy 1 

Oblast 
podpory 

Alokace Projekty  s vydaným 
Rozhodnutím/ 

podepsanou Smlouvou 

Proplacené 
prostředky 
příjemcům 

Certifikované 
prostředky předložené 

EK* 
2007–2013 

a) EUR b) EUR %b/a c) EUR %c/a d) EUR %d/a 

1.1. 806 347 498 802 744 687 99% 229 331 384 28% 24 743 444 3% 

Celkem  806 347 498 802 744 687 99% 229 331 384 28% 24 743 444 3% 

Zdroj: MSC2007 k 4. 1. 2013. Byl použit kurz 25,14 Kč/EUR. 
* Použitý kurz z IS Viola ke dni zaúčtování souhrnných žádostí o platbu. 

 

Kvalitativní analýza 

Poslední velký projekt, BIOCEV, byl EK schválen 30. 10. 2011. Vydání Rozhodnutí tomuto 
projektu se uskutečnilo 31. 1. 2012. Tímto se naplnila celá alokace této prioritní osy. 

Objem schválených prostředků v této prioritní ose tvoří třetinu celé alokace OP VaVpI, 
největší část této prioritní osy tvoří velké projekty, k jejichž schválení ze strany EK a ŘO 
došlo až téměř po dvou letech od ukončení výzvy k předkládání žádostí. Z tohoto důvodu, je 
řada projektů již nyní ve značném časovém skluzu oproti předpokládanému harmonogramu. 
Navíc se některým projektům nedaří plnit stanovené harmonogramy a dochází zde i po jejich 
schválení k velkým prodlevám. Z tohoto důvodu bude nutné věnovat těmto projektům 
zvýšené úsilí, aby naplnili své cíle v rámci tohoto programového období a přispěli tak 
k úspěšné realizaci celého programu a naplnění pravidla N+3/2 (zejména vztaženému k roku 
2014). Rizikem, se kterým se musí do budoucna projekty vypořádat, je i otázka veřejné 
podpory a udržitelnosti projektů po skončení financování z OP VaVpI. 

Vliv prioritní osy na naplňování cílů Lisabonské strategie, horizontálních témat EU, NSRR je 
identický se stavem popsaným v kapitole 2.1 (kvalitativní analýza).  

3.1.2 ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH 

ODSTRANĚNÍ 

V PO 1 byla při schvalování velkých projektů intenzivně prověřována otázka veřejné 
podpory, i díky tomuto problému se časově velmi protáhlo schválení velkých projektů. Dále 
existují problémy s plněním harmonogramů realizace některých projektů, z části se jedná o 
průtahy v administraci veřejných zakázek. ŘO OP VaVpI tuto problematiku s projekty 
intenzivně řeší. U projektu ELI je možným řešením posunu harmonogramu, tzv. fázování 
tohoto projektu do příštího programového období. Více je k této problematice popsáno v 
kapitole 4. 

Prioritní osa 2 – Regionální VaV centra 

Prioritní osa 2 Regionální VaV centra (PO 2) reaguje na nedostatečnou spolupráci institucí 
VaV s aplikační sférou, která by odpovídala na rostoucí poptávku po výsledcích VaV 
využitelných v soukromé sféře a aplikační sféře obecně. Proto je nutné posílit kapacitu 
aplikačně zaměřených výzkumných subjektů s potenciálem stát se vyhledávanými partnery 
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pro spolupráci s aplikační sférou, a schopných pružně reagovat na poptávku aplikační sféry. 
Takovým regionálním VaV centrům PO 2 poskytuje potřebnou podporu tak, aby se mohla 
rozvinout ve výzkumná centra akcentující poptávku a dlouhodobě úzce spolupracující 
s průmyslem (zvláště v oblasti smluvního výzkumu a poskytování technologických služeb). 
Klíčovým faktorem v činnosti regionálních VaV center je vyškolení lidských kapacit pro VaV 
(hlavně na magisterské, případně i na doktorandské úrovni) což povede v konečném 
důsledku k nárůstu počtu kvalifikovaných pracovníků se zkušeností ze spolupráce s aplikační 
sférou.  

PO 2 je naplňována jedinou oblastí podpory – 2.1 Regionální VaV centra. Globálním cílem 
oblasti podpory je vznik a rozvoj kvalitně vybavených, aplikačně zaměřených pracovišť s 
rozvinutou spoluprací a silnými vazbami na partnery z aplikační sféry (podniky, zejména 
MSP, a další subjekty), jejichž činnost posílí konkurenceschopnost regionu a jeho potenciál 
pro export zboží, služeb a know-how. 

Pro dosažení globálního cíle se prioritní osa zaměřuje na podporu tematicky 
specializovaných center (existující organizace aplikovaného VaV, specializovaná univerzitní 
pracoviště nebo útvary AV ČR atd.) s kvalitními výzkumnými týmy, posílení spolupráce 
s aplikační sférou formou společných VaV projektů, zvýšení počtu studentů a mladých 
výzkumníků (do 35 let), zrychlení transferu nových poznatků a technologií do praxe, zejména 
do MSP, zlepšení transferu nových poznatků z aplikační sféry do výukového procesu a 
vzdělávací činnosti, vznik institucionalizovaných platforem pro soustavnou a dlouhodobou 
spolupráci mezi veřejnými výzkumnými organizacemi a aplikační sférou.  

Oblast podpory je naplňována zejména prostřednictvím běžných projektů a také jedním 
velkým projektem.  

3.1.3 DOSAŽENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA 

Cílem této prioritní osy je podpořit vznik a rozvoj kvalitně vybavených, aplikačně zaměřených 
pracovišť v ČR s rozvinutou spoluprací a silnými vazbami na partnery z aplikační sféry 
(podniky, zejména malé a střední podniky, a další relevantní subjekty a uživatele výsledků), 
jejichž činnost posílí konkurenceschopnost regionu a jeho potenciál pro export zboží, služeb 
a know-how. 

V prioritní ose 2 probíhaly dvě výzvy 1.2 Regionální VaV centra a 2.2 Regionální VaV centra 
s celkovým objemem 17 mld. Kč (656,1 mil. Kč). V průběhu roku 2012 byla vydána 4 
Rozhodnutí projektům ze zásobníku v celkové výši dotace 61,7 mil. EUR (1,6 mld. Kč), čímž 
byla mírně překročena alokace této prioritní osy. Nicméně na pokrytí zbývající části alokace 
budou stačit předpokládané úspory v rámci budoucích výběrových řízení schválených 
projektů.  
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Informace o věcném pokroku prioritní osy 

V prioritní ose 2 došlo k poměrně výraznému plnění hodnot monitorovacích indikátorů. Konkrétně nastal výrazný pokrok u indikátoru 
„Zrekonstruované, rozšířené a nově vybudované kapacity“, kde je dosažená hodnoty 4 040 m2. Dále byly naplněny hodnoty výsledkových 
indikátorů týkající se „Počtu nově vytvořených pracovních míst ve VaV“, kde je hodnota 283,2 (tedy více než polovina cílové hodnoty v roce 
2015). U dvou monitorovacích indikátorů byly dokonce již dosaženy hodnoty stanovené v OP pro rok 2015, konkrétně u MI „Studenti využívající 
vybudovanou infrastrukturu“ (495) a „Počet projektů spolupráce s aplikační sférou“ (151). Následující tabulky přinášejí informace o 
monitorovacích indikátorech v PO 2 a finančním pokroku, kterého bylo dosaženo schválením výše uvedeného počtu projektů v obou výzvách. 

 
Tabulka 22 Indikátory výstupů PO 2 

Kód NČI 
Kód 

EU/Lisabon 
Typ 

indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cílová 
Hodnota 

2015 
Celkem 

11.10.00 
výstup 

Počet vybavených regionálních VaV 
center 

počet IS ŘO 

Dosažená 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 0 20 20 

11.11.00 
výstup 

Počet fungujících regionálních VaV 
center 

počet IS ŘO 

Dosažená 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 0 20 20 

11.06.00 
výstup 

Počet podpořených projektů VaV (start-
up grantů) realizovaných v podpořených 

centrech 
počet IS ŘO 

Dosažená 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 0 20 20 

11.05.11 
výstup 

Zrekonstruované, rozšířené a nově 
vybudované kapacity 

m
2 

IS ŘO 

Dosažená 0 0 0 N/A 627 4 040 N/A 4 040 

Výchozí 0 0 0 0 N/A 627 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 60 000 60 000 

Zdroj: MSC2007 k 28. 2. 2013  
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Tabulka 23 Indikátory výsledků PO 2 
Kód NČI 

Kód 
EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cílová 
Hodnota 

2015 
Celkem 

11.07.20 
výsledek 

Počet projektů spolupráce aplikační sféry 
s regionálními VaV centry  

počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 N/A 37 151 N/A 151 

Výchozí 0 0 0 0 N/A 37 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100 

11.08.15 
výsledek 

Počet studentů všech stupňů, kteří 
využívají vybudovanou infrastrukturu / 
zapojených do činnosti VaV centra 

počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 5 79 495 N/A 495 

Výchozí 0 0 0 0 5 79 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 400 400 

11.03.00 
výsledek 
Core 6 

Počet nově vytvořených pracovních míst, 
zaměstnanci VaV – celkem 

počet  IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 33,24 426,03 935,85 N/A 935,85 

Výchozí 0 0 0 0 33,24 426,03 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 500 1 500 

11.03.02 
výsledek 
 

Počet nově vytvořených pracovních míst, 
zaměstnanci VaV – ženy 

počet  IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 11,01 73,19 283,82 N/A 283,82 

Výchozí 0 0 0 0 11,01 73,19 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 500 500 

Zdroj: MSC2007 k 28. 2. 2013  
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Informace o finančním pokroku prioritní osy 

Kumulativně bylo ke konci roku 2012 vydáno Rozhodnutí 40 projektům v objemu  
811,5 mil. EUR (20,4 mld. Kč), čímž byla mírně překročena alokace této prioritní osy, 
nicméně k pokrytí zbytku alokace se předpokládá využití úspor v projektech. V prvním 
čtvrtletí roku 2012 bylo vydáno Rozhodnutí pro 4 projekty ze zásobníku ve výši dotace 61,7 
mil. EUR (1,6 mld. Kč). Proplacené prostředky v této prioritní ose činí 412,2 mil. EUR (10,4 
mld. Kč), tj. již přes polovinu alokace prioritní osy. Největší podíl oproti ostatním prioritním 
osám je zde i v případě certifikovaných prostředků, které narostly více než trojnásobně na 
částku 140,5 mil. EUR (3,5 mld. Kč), tj. téměř pětinu celkové alokace. 

 

Tabulka 24 Dosažený finanční pokrok Prioritní osy 2 

Oblast 
podpory 

Alokace Projekty  s vydaným 
Rozhodnutím/ 

podepsanou Smlouvou 

Proplacené 
prostředky 
příjemcům 

Certifikované 
prostředky předložené 

EK* 2007–2013 

a) EUR b) EUR %b/a c) EUR %c/a d) EUR %d/a 

2.1. 806 347 498 811 511 772 101% 412 197 185 51% 140 538 628 17% 

Celkem  806 347 498 811 511 772 101% 412 197 185 51% 140 538 628 17% 

Zdroj: MSC2007 k 4. 1. 2013. Byl použit kurz 25,14 Kč/EUR  
* Použitý kurz z IS Viola ke dni zaúčtování souhrnných žádostí o platbu. 
 

Kvalitativní analýza 

V této prioritní ose byly vyhlášeny a vyhodnoceny projekty ve dvou výzvách. V roce 2012 
pokračovaly aktivity vedoucí k maximálnímu vyčerpání finanční alokace a dosažení 
stanoveného věcného pokroku. V daném roce byla vydána Rozhodnutí zbývajícím 4 
projektům ze zásobníku.  

Soudě dle výsledků hodnocení a schválených projektů ve Výzvě č. 1.2 a Výzvě č. 2.2 lze 
očekávat, že v této prioritní ose byl předložen dostatečný počet kvalitních projektů, aby bylo 
možné vyčerpat alokaci na celé programové období. V případě, že se nevyskytnou závažné 
problémy v realizační fázi těchto projektů, čemuž se ŘO snaží předejít jejich důkladným 
vyhodnocením a průběžnými konzultacemi, nemělo by být rovněž ohroženo pravidlo 
n+3/n+2. Rizikem, se kterým se nicméně musí do budoucna projekty vypořádat, je otázka 
zpoždění realizace některých projektů, veřejné podpory a udržitelnosti projektů po skončení 
financování z OP VaVpI. 

Vliv PO 2 na naplňování cílů Lisabonské strategie, horizontálních témat EU, NSRR je 
identický se stavem popsaným v kapitole 2.1 (kvalitativní analýza). 

3.1.4 ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH 

ODSTRANĚNÍ 

U některých projektů se projevuje zpoždění realizace zejména v důsledku průtahů při 
realizaci veřejných zakázek.  Značná část z nich je způsobena nedávnou novelizací zákona 
 č. 137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách), který komplikuje a prodlužuje nákupy zejména u 
jedinečného přístrojového vybavení, případně pak odvoláním některého z uchazečů při 
stavebních zakázkách a průtahů při řešení těchto odvolání na ÚOHS.  U projektů, kde se 
důležité milníky posouvají opakovaně či kde bylo identifikováno možné ohrožení termínu 
dokončení realizace, ŘO s příjemci vstoupil v jednání a inicioval nápravné kroky – 
zpracování analýzy rizik, přijetí kroků pro urychlení procesu pořizování důležitých 
technologií, podání podstatných změn projektu se zohledněním  jejich zpoždění a 
případných nutných změn tím vyvolaných.  Ve výjimečných a ojedinělých případech může 
dojít k prodloužení realizace projektu, zdá se však, že tento krok nebude častý a ve většině 
případů bude realizace ukončena v řádném termínu. 
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Prioritní osa 3 – Komercializace a popularizace VaV 

Tato prioritní osa se zaměřuje na podporu několika horizontálních průřezových témat, která 
jsou zásadní z hlediska úspěšné realizace aktivit a maximalizace výsledků a dopadů PO 1 a 
2. Za prvé se zaměří na tvorbu podmínek pro úspěšnou komercializaci výsledků VaV 
ve výzkumných organizacích a na zlepšení systému ochrany a zpřístupnění duševního 
vlastnictví a přípravy zakládání nových technologicky orientovaných firem. Za druhé má 
priorita za cíl zlepšit systém informovanosti o výsledcích VaV, dostupnost vědeckých 
informací, přispět k  propagaci a popularizaci VaV, zlepšit systém evaluace výzkumných 
organizací s využitím zahraničních zkušeností a přispět k zefektivnění veřejné podpory VaV. 

Prioritní osa 3 (PO 3) je rozdělena do dvou oblastí podpory, které spolu souvisejí, ale 
zároveň vyžadují diferencovaný přístup: 

 3.1 Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního 
vlastnictví 

 3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV 

Hlavním cílem oblasti podpory 3.1 je podpora komercializace výsledků VaV ve výzkumných 
institucích, zejména prostřednictvím podpory systémů komercializace a ochrany a využití 
duševního vlastnictví, včetně zakládání a rozvoje center pro transfer technologií v rámci 
výzkumných institucí. Oblast podpory se zaměřuje na zkvalitnění, rozvoj a rozšíření činností 
pro komercializaci výsledků VaV, včetně rozvoje center pro transfer technologií, zkvalitnění 
systému ochrany a využití duševního vlastnictví, získání praktických, optimálně zahraničních, 
zkušeností nutných pro úspěšnou komercializaci výsledků VaV, zkvalitnění podpory v oblasti 
komercializace duševního vlastnictví pro výzkumníky a studenty a posílení systematické 
spolupráce VaV institucí s podnikovou sférou a s uživateli výsledků obecně (s aplikační 
sférou). 

Hlavním cílem oblasti podpory 3.2 je posílení a rozvoj propagace a popularizace VaV, 
zlepšení systému informovanosti a dostupnosti informací pro VaV, zlepšení systému 
evaluace s využitím zahraničních zkušeností a přispění k zefektivnění veřejné podpory VaV. 
Oblast podpory se zaměřuje na posílení pozitivního vnímání oblasti výzkumu a vývoje 
širokou veřejností a zvýšení zájmu mladé generace o výzkum a vývoj, podporu přístupu ke 
zdrojům vědeckých informací a zlepšení přístupu k výsledkům výzkumné činnosti pro 
veřejnost a zvýšení efektivity systému a kvality VaV institucí v ČR zavedením nových prvků 
evaluace a strategického řízení politiky VaV. 
 
Vzhledem k navazující roli této prioritní osy vůči PO 1 a PO 2 byly aktivity spouštěny 
postupně a se zpožděním, proto byl rok 2012 nejaktivnějším rokem ve vydávání Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace.  

3.1.5 DOSAŽENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA 

 V roce 2012 byla vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace všem 9 projektům z výzvy 
3.3 Centra transferu technologií, které byly doporučeny k financování. Příjem žádostí 
do této výzvy byl ukončen již v roce 2011. Tato výzva z oblasti podpory 3.1 
Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního 
vlastnictví měla za cíl podpořit nastavení procesů pro transfer technologií a poté 
samotný rozvoj transferu technologií mezi výzkumnými organizacemi a aplikační 
sférou. 
 

 V roce 2012 byla ukončena výzva 4.3 Vybavení odborných vědeckých a oborových 
knihoven. Příjem žádostí byl ukončen 20.1.2012 a z 14 podaných projektových 
žádostí jich hodnocením úspěšně prošlo 10, které byly doporučeny k financování. 
V roce 2012 bylo vydáno 5 Rozhodnutí o poskytnutí dotace a u ostatních projektů se 
ve vydávání Rozhodnutí pokračuje. 
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 Zároveň byla v této prioritní ose vyhlášena v lednu výzva 6.3 Podpora pre-seed 
aktivit, z oblasti podpory 3.1 Komercializace výsledků výzkumných organizací a 
ochrana jejich duševního vlastnictví. V rámci výzvy 6.3 bylo přijato 29 projektových 
žádostí v celkovém objemu 50,3 mil. EUR (1,267 mld. Kč) obsahujících 160 
individuálních aktivit. Kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti prošlo úspěšně 
27 projektů, ale pouze 9 projektů obsahujících výsledně 41 individuálních aktivit 
prošlo úspěšně hodnocením věcné kvality. Během procesu hodnocení externími 
hodnotiteli došlo jak k redukci počtu projektů, tak i počtu individuálních aktivit, neboť 
některé projekty a individuální aktivity nesplnily výběrová kritéria. Výběrová komise - 
Panel odborných hodnotitelů, který se konal 8. 6. 2012, doporučil k financování 
projekty s požadovanou výší dotace 12 mil. EUR (303 mil. Kč). Výběrová komise – 
Řídící orgán toto doporučení 13.6. potvrdil a doporučené projekty postoupily do fáze 
přípravy podkladů před vydáním Rozhodnutí. Osm schválených projektů zahájilo fázi 
realizace projektu, konkrétně fázi Proof of Concept, v říjnu a listopadu 2012, jeden 
projekt zahájí realizaci v lednu 2013. Cílem této výzvy bylo podpořit projekty, které 
zajistí nastavení procesů pro transfer technologií a poté samotný rozvoj transferu 
technologií mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou, a současně připravit 
ke komercializaci výsledky výzkumu a vývoje dosažené výzkumnými organizacemi. 

 
 V téže oblasti byla připravena a Monitorovacím výborem OP VaVpI, dne 4. 12. 2012, 

schválena výzva 7.3 na Podporu pre-seed aktivit s alokací 23,8 mil. EUR (600 mil. 
Kč). Termín vyhlášení byl stanoven na 7. 1. 2013. Výzva 7.3 vznikla jako reakce na 
dvojnásobný převis poptávky ze strany žadatelů ve výzvě 6.3 nad plánovanou alokací 
380 mil. Kč. Tato výzva je obdobou výzvy 6.3, nicméně se do jejího nastavování 
promítlo i několik odborných diskuzí k dalšímu pojetí podpory komercializace na 
výzkumných institucích. Je zacílena na podporu jednotlivých případů komercializace, 
ale na rozdíl od výzvy 6.3 není omezena pouze na tuto intervenci a má širší dopad.  
 

 V konečné fázi přípravy je výzva 5.3, která bude vyhlášena v roce 2013 a jejímž cílem 
je nastavit Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory, alokace na tuto 
výzvu je cca 2 mil. EUR (50 mil. Kč). 

  

Informace o věcném pokroku prioritní osy 

S ohledem na počáteční fázi schválených projektů a navázání plnění dosažených hodnot až 
ke konci realizace projektů, nebylo v této prioritní ose dosud dosaženo výrazné plnění 
monitorovacích indikátorů. Dosažena byla pouze hodnota indikátoru Počet subjektů 
využívajících služeb informačních infrastruktur pro VaV, kde se podařilo uzavřít smlouvy z 10 
subjekty. Níže uvedené tabulky č. 23 a 24 dále ukazují výčet monitorovacích indikátorů 
s nastavenými cílovými hodnotami ke konci roku 2015. 
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Tabulka 25 Indikátory výstupů PO 3 
Kód NČI 

Kód 
EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cílová 
Hodnota 

2015 
Celkem 

13.20.00 
výstup 

Počet podpořených projektů a 
mechanismů pro komercializaci 

počet IS ŘO 

Dosažená 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 

13.21.00 
výstup 

Počet projektů návštěvnických 
center  
a science learning center pro 
popularizaci VaV 

počet IS ŘO 

Dosažená 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 2 

13.25.00 
výstup 

Počet podpořených projektů 
informační infrastruktury pro VaV 

počet IS ŘO 

Dosažená 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 2 

Zdroj: MSC2007 k 28. 2. 2013  
 

Tabulka 26 Indikátory výsledků PO 3 
Kód NČI 

Kód 
EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cílová 
Hodnota 

2015 
Celkem 

11.14.00 
výstup 

Počet podpořených projektů 
odborných vědeckých a oborových 
knihoven 

Počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 4 

11.14.01 
výsledek 

Počet zapojených 
partnerů/spolupracujících organizací 
odborných 
vědeckých a oborových knihoven 

Počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 

13.20.10 
výsledek 

Počet subjektů využívajících služeb 
na podporu komercializace  

Počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 500 500 

13.21.10 
výsledek 

Počet návštěvníků v podpořených 
návštěvnických centrech a science 
learning centrech  

Počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 000 30 000 
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13.24.00 
výsledek 

Počet subjektů využívajících služeb 
informačních infrastruktur pro VaV 

Počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 0 N/A 10 N/A 10 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 65 65 

Zdroj: MSC2007 k 28. 2. 2013 
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Informace o finančním pokroku prioritní osy 

V oblasti podpory 3.1 bylo v roce 2012 vydáno 9 Rozhodnutí z výzvy 3.3 Centra transferu 
technologií v celkové výši dotace 13,6 mil. EUR (343 mil. Kč) a 9 Rozhodnutí z výzvy 6.3 
Podpora pre-seed aktivit v celkové výši dotace 11,2 mil. EUR (282 mil. Kč). Všechny zmíněné 
projekty počítají s šestiměsíčním monitorovacím obdobím, projekty jsou teprve na začátku své 
realizace a věcný i finanční pokrok bude teprve postupem čas nabývat. Proplaceno příjemcům 
bylo v oblasti podpory 3.1 již 7,2 mil. EUR (180,8 mil. Kč). 
V oblasti podpory 3.2 proběhl první rok realizace projektů ve výzvě 1.3 Popularizace, propagace 
a medializace vědy a techniky, kde jsou podporovány rekonstrukce a vybudování science 
learning a návštěvnických center. Jedná se o 9 projektů v celkové dotaci 102,6 mil. EUR (2,58 
mld. Kč). Celkově 3 podpořené projekty ve výzvě 2.3 Informační infrastruktury pro VaV 
v hodnotě 31,8 mil. EUR (800 mil. Kč) pokračovaly ve své realizaci. Vzhledem k jejich 
plánovanému ukončení příští rok vykazují finanční pokrok, včetně plnění některých 
monitorovacích indikátorů (viz výše). Ve výzvě 4.3, Vybavení odborných vědeckých a 
oborových knihoven proběhl proces hodnocení a ke konci roku 2012 bylo vydáno prvních 5 
Rozhodnutí z celkově plánovaných 10. Proplaceno příjemcům bylo v této oblasti podpory 69,6 
mil. EUR (1,75 mld. Kč) a proběhly zde i první certifikace výdajů ve výši 12,3 mil. EUR (311 mil. 
Kč), což činí 7% celkové alokace oblasti podpory. 
 
Tabulka 27 Dosažený finanční pokrok Prioritní osy 3 

Oblast 
podpory 

Alokace Projekty  s vydaným 
Rozhodnutím/ 

podepsanou Smlouvou 

Proplacené 
prostředky 
příjemcům 

Certifikované 
prostředky 

předložené EK* 2007–2013 

a) EUR b) EUR %b/a c) EUR %c/a d) EUR %d/a 

3.1. 73 330 499 24 873 274 34% 7 191 654 10% 0 0% 

3.2. 177 587 303 150 091 472 85% 69 572 579 39% 12 376 640 7% 

Celkem  250 917 802 174 964 746 69,7% 76 764 233 30,6% 12 376 640 5% 

Zdroj: MSC2007 k 4. 1. 2013. Byl použit kurz 25,14 Kč/EUR. 
*změna alokace - bude aktualizováno v informačním systému 
** Použitý kurz z IS Viola ke dni zaúčtování souhrnných žádostí o platbu. 

 

Kvalitativní analýza 

Intervence prioritní osy 3 tvoří svým zaměřením doplňkový nástroj pro zacílené aktivity 
prioritních os 1 a 2. Cílem je zde transfer technologií – výzvy 3.3, 6.3 a 7.3. Dále popularizace 
vědy, výzkumu a inovací (výzva 1.3). A v neposlední řadě jsou to dostupné informační zdroje 
(výzva 2.3 a 4.3). Všechny tyto intervence by měly spolu pomoci zajistit úspěšný rozvoj VaVaI 
v ČR. Prioritní osa 3 je co do šíře svých aktivit nejkomplikovanější osou v rámci OP VaVpI. 
Každá výzva plní svůj specifický účel, proto je na straně ŘO posílený tým garantů, kteří mají na 
starosti jednotlivé oblasti. S ohledem na pozdější rozjezd OP, způsobený mj. o rok odloženým 
schválením, budou se i intervence v PO3 projevovat později. V této chvíli se tak řeší ve většině 
případů spíše rozjezd jednotlivých projektů a jejich případné počáteční problémy v implementaci 
(veřejné zakázky, uznávání způsobilých výdajů, vykazování monitorovacích výdajů atd.). 

Vliv PO 3 na naplňování cílů Lisabonské strategie, horizontálních témat EU, NSRR je identický 
se stavem popsaným v kapitole 2.1.7 (kvalitativní analýza).  

3.1.6 ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH 

ODSTRANĚNÍ 

Vzhledem k velkému počtu podaných projektových žádostí do výzvy 6.3 (29 projektů 
obsahujících 160 individuálních aktivit, tj. 160 subprojektů) a 4.3 (celkem 14 projektů, kdy každý 
projekt podávalo konsorcium žadatele a jeden či několik partnerů/spolupracujících organizací) a 
jejich souběžné administraci, byly nároky na projektové a finanční manažery PO 3 velmi 
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vysoké. Velkým problémem bylo zejména hodnocení výzvy 6.3, kdy krátká doba vyměřená na 
závěrečné fázi přípravy podkladů před vydáním Rozhodnutí. Vzhledem k velkému množství 
individuálních aktivit (IA) obsažených v projektech při výzvě 6.3 byly Consensus meetingy 
(setkání externích hodnotitelů) časově extrémně náročné a výběr projektů proběhl úspěšně jen 
díky velkému pracovnímu nasazení zaměstnanců MŠMT i externích hodnotitelů. Tato 
zkušenost vedla k omezení počtu IA v projektové žádosti podávané ve výzvě 7.3 na maximálně 
10 a úpravě původního harmonogramu pro tuto výzvu.  

Zároveň tato zkušenost poučila ŘO, že pro administraci dalších výzev aktuálně není dostatečná 
kapacita, a v případě vypsání dalších výzev je třeba tuto situaci řešit. 

Prioritní osa 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem  

Zaměření prioritní osy 4 (PO 4) reaguje na nedostatečnou kapacitu vysokých škol a jejich 
vybavení pro výukové a výzkumné aktivity. Často neuspokojivý stav těchto infrastruktur 
nedovoluje víceúčelové využití v souladu s moderními výzkumnými a vzdělávacími trendy a 
v některých případech dokonce nesplňuje hygienické a bezpečnostní standardy. Vysoké školy 
povětšinou nemají dostačující odborné vybavení pro provádění výzkumu, často postrádají 
moderní vyučovací pomůcky a moderně koncipované knihovny. 

Tento fakt, v době přípravy OP VaVpI spojený navíc s jedním z nejnižších podílů dospělé 
populace s dokončeným terciárním vzděláním v EU, představuje významnou překážku pro 
budoucí rozvoj znalostní ekonomiky v České republice. Zaměření PO 4 má za cíl odstranit 
negativní dědictví nedostatečného financování investičních potřeb vysokých škol 
akumulovaného z minulosti a zároveň umožnit selektivní podporu pro vysoké školy, které 
aktivně pracují na modernizaci svých studijních plánů a vzdělávacích metod a zohledňují v nich 
požadavky trhu práce. 

Aktivity prioritní osy jsou realizovány jednou oblastí podpory – 4.1 Infrastruktura pro výuku na 
vysokých školách spojenou s výzkumem. Jejím hlavním cílem je podpořit rozvoj kvalitní 
infrastruktury vysokých škol s cílem navýšení kapacity terciárního vzdělávání a vytvoření 
podmínek pro zvýšení kvality vzdělávání tak, aby se zlepšily materiální podmínky pro přípravu 
vysokoškolských studentů, zejména z hlediska jejich připravenosti pro výzkum a vývoj a pro 
procvičování základních tvůrčích dovedností pro jejich budoucí uplatnění ve VaV. Hlavního cíle 
bude dosaženo podporou rozvoje kvalitní infrastruktury vysokých škol, navýšením kapacity 
terciárního vzdělávání a vytvořením podmínek pro zlepšení kvality vzdělávání budoucích 
pracovníků VaV a posílením „třetí role“ vysokých škol. 

 

3.1.7 DOSAŽENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA 

Ve výzvě 1.4 „Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem“ bylo vydáno 
již 29 Rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkovém finančním objemu 396,2 mil. EUR  
(9,9 mld. Kč), což představuje 86 % celkové alokace prioritní osy 4. V rámci PO 4 byla dne  
1. 7. 2011 vyhlášena kolová výzva číslo 2.4 „ Modernizace stávající infrastruktury pro výuku 
spojenou s výzkumem“ s alokací 42 454 651 EUR (1,1 mld. Kč). Období pro příjem žádostí bylo 
stanoveno na 1. 10. 2011 – 31. 1. 2012. Předloženo bylo 24 projektových žádostí s celkovou 
požadovanou dotací 73,7 mil. EUR (1,85 mld. Kč). Všechny tyto žádosti prošly formálním 
hodnocením a hodnocením přijatelnosti. Celkem 12 projektů bylo výběrovou komisí doporučeno 
k financování. V roce 2012 pak probíhaly negociace a příprava vydání Rozhodnutí pro projekty 
ve výzvě 2.4. Vydání všech Rozhodnutí se předpokládá v prvních měsících roku 2013. 

 

Informace o věcném pokroku prioritní osy 

Následující tabulky přinášejí informace o dosaženém věcném pokroku prioritní osy. S ohledem 
na nastavení výstupových a výsledkových indikátorů v prioritní ose 4, kdy budou hodnoty 
dosaženy až ke konci realizace projektů (spolu s ukončením stavby), došlo zde zatím pouze k 
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mírnému naplnění dosažených hodnot. Bylo zrekonstruováno /nově vybudováno přes 5 tis. m2 
ploch, z nichž má prospěch téměř 2 200 studentů (z toho 447 studentů doktorských studií).  
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Tabulka 28 Indikátory výstupů PO 4 
Kód NČI 

Kód 
EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cílová 
Hodnota 

2015 
Celkem 

11.05.10 
výstup 

Počet podpořených projektů – infrastruktura 
VaV 

počet IS ŘO 

Dosažená 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 

11.05.11 
výstup 

Zrekonstruované, rozšířené a nově 
vybudované kapacity 

m
2 

IS ŘO 

Dosažená 0 0 0 0 0 5 045,70 N/A 5 045,70 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 70 000 70 000 

Zdroj: MSC2007 k 28. 2. 2013  

 
Tabulka 29 Indikátory výsledků PO 4 

Kód NČI 
Kód 

EU/Lisabon 
Typ 

indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cílová 
Hodnota 

2015 
Celkem 

11.05.20 
výsledek 

Počet studentů majících prospěch z nové / 
rekonstruované infrastruktury 

počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 N/A 0 2 199 N/A 2 199 

Výchozí 0 0 0 0 N/A 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 000 50 000 

11.05.21 
výsledek 

Počet studentů majících prospěch z nové / 
rekonstruované infrastruktury, studenti 
doktorských studijních programů 

počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 N/A 0 447 N/A 447 

Výchozí 0 0 0 0 N/A 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 000 5 000 

Zdroj: MSC2007 k 28. 2. 2013 
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Informace o finančním pokroku 

K 4. lednu 2013 bylo v PO 4 vydáno 29 Rozhodnutí, které souhrnně představují již 81% celkové 
alokace této prioritní osy (396 mil. EUR, tj. 9,9 mld. Kč). Proplacené prostředky činí již téměř 
polovinu této sumy (217 mil. EUR, tj. přibližně 5,4 mld. Kč) a certifikované prostředky dosahují 
výše 65 mil. EUR (1,6 mld. Kč).  

 

Tabulka 30 Dosažený finanční pokrok Prioritní osy 4 

Oblast 
podpory 

Alokace Projekty  s vydaným 
Rozhodnutím/ 

podepsanou Smlouvou 

Proplacené 
prostředky 
příjemcům 

Certifikované 
prostředky 

předložené EK* 2007–2013 

a) EUR b) EUR %b/a c) EUR %c/a d) EUR %d/a 

4.1. 487 219 032 396 200 957 81% 217 845 309 45% 65 035 589 13% 

Celkem  487 219 032 396 200 957 81% 217 845 309 45% 65 035 589 13% 

Zdroj: MSC2007 k 4. 1. 2013. Byl použit kurz 25,14 Kč/EUR (díky přepočtu kurzu dochází oproti minulé VZ k poklesu objemu 
projektů s vydaným Rozhodnutím). 
* Použitý kurz z IS Viola ke dni zaúčtování souhrnných žádostí o platbu. 
 

Kvalitativní analýza 

ŘO OP VaVpI v průběhu roku 2012 absolvoval proces hodnocení a přípravy vydání Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace pro projekty ve výzvě 2.4. Předkládání projektů v rámci této výzvy skončilo 
31. 1. 2012. Výzva byla zaměřena na modernizaci vysokých škol související s kapacitami pro 
rozvoj VaV. Alokováno na výzvu bylo celkem 43,7 mil. EUR (935 mil. Kč). Předloženo bylo 
v této výzvě 24 projektů za 73,7 mil. EUR (1,8 mld. Kč).  

Zároveň úspěšně probíhal proces proplácení finančních prostředků příjemcům a následná 
certifikace prostředků projektů předložených a schválených ve výzvě 1.4. Za rok 2011 se v PO 
4 zvýšil téměř dvojnásobně objem proplacených prostředků a rovněž se několikanásobně zvýšil 
objem certifikovaných prostředků. 

Záměrem intervence v rámci této prioritní osy je stabilizace a rozvoj kvalitní infrastruktury 
vysokých škol s cílem zkvalitnění a navýšení kapacity terciárního vzdělávání a vytvoření 
podmínek pro zlepšení kvality vzdělávání s vazbou na výzkumně vývojové a inovační aktivity. 
Tento typ investic představuje nezbytný předpoklad pro nutný kvantitativní i kvalitativní nárůst v 
nabídce lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a navazující inovace. Naplněním cíle se sleduje 
eliminace důsledků podfinancování vzdělávacích infrastruktur akumulovaných z minulosti, a 
zároveň umožnění selektivní podpory pro vysoké školy, resp. jejich součásti, které aktivně 
pracují na modernizaci svých studijních plánů a vzdělávacích metod, zohledňují v nich 
požadavky trhu práce i nejnovější poznatky VaV. 

Zajištění moderní infrastruktury (investicemi do stávajících staveb, novou výstavbou a v případě 
výzvy 2.4 modernizací infrastruktur) pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem má 
přímý dopad na nárůst a zvýšení kvality lidských zdrojů pro VaV aktivity a lepší připravenost 
absolventů pro praxi. 

Mimo jiné budou vytvořeny podmínky pro zrychlení transferu nejnovějších poznatků 
z relevantních oblastí VaV a nejlepších zkušeností z aplikační sféry do výuky a navazujícího 
výzkumu, zejména u doktorandského studia,  a tím i pro jejich následné využití pro podporu 
inovací v aplikační oblasti.   

Obě vyhlášené výzvy jsou specifické svým zacílením. Způsobilí žadatelé o podporu jsou pouze 
subjekty ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,ve znění pozdějších předpisů, 
kteří současně splňují podmínku sídla rektorátu / děkanátu na území ČR mimo území hlavního 
města Prahy, a to nejpozději od 1. 1. 2009 pro výzvu 1.4 a od 1. 7. 2011 pro výzvu 2.4 a mají 
akreditovaný doktorský studijní program v oboru souvisejícím s předkládaným projektem. 



  

72 

   72 

   72 

Vliv prioritní osy na naplňování cílů Lisabonské strategie, horizontálních témat EU, NSRR bude 
identický se stavem popsaným v kapitole 2.1 (kvalitativní analýza).  

3.1.8 ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH 

ODSTRANĚNÍ 

 V průběhu roku 2012 byly řešeny některé žádosti o ponížení cílových hodnot monitorovacích 
indikátorů (počtu studentů mající prospěch z vybudované infrastruktury). Důvody nejčastěji 
uváděnými v těchto žádostech byly zejména externí vlivy, tedy reforma školství a případné 
snížení objemu financování VŠ (peněz vázaných na počty studentů), dále špatný odhad 
cílového stavu při negociacích, negativní demografický vývoj atd. ŘO OP VaVpI přistupuje 
k těmto žádostem individuálně a snaží se vždy zohlednit situaci každé VŚ a posoudit 
relevantnost uváděných důvodů i ve spolupráci s příslušnými odborníky z resortu MŠMT (sk. 
III).  

Prioritní osa 5 – Technická pomoc 

V souladu s Obecným nařízením je cílem prioritní osy 5 Technická pomoc (PO 5) přispět 
ke zlepšení kvality prováděných opatření, tj. zajistit efektivní řízení operačního programu, jeho 
propagaci, hodnocení a poskytnout tak ŘO OP VaVpI dostatečnou technickou pomoc za 
účelem odpovědného a účinného řízení OP VaVpI. 

Prioritní osa je rozdělena do tří oblastí podpory: 

 5.1 Administrace OP VaVpI 

 5.2 Informovanost a publicita OP VaVpI 

 5.3 Absorpční kapacita OP VaVpI 

Oblast podpory 5.1 je zaměřena na zabezpečení přípravy, řízení, implementace, hodnocení, 
monitorování, kontroly a auditu OP VaVpI ve smyslu Obecného nařízení a národních právních 
norem. Intervence oblasti podpory 5.2 bude směřovat k poskytování včasných, komplexních 
a přesných informací o OP VaVpI s požadavkem na adekvátnost a účelnost vynaložených 
prostředků. Východiskem pro informování a publicitu je Obecné nařízení. Intervence oblasti 
podpory 5.3 je zaměřená na podporu aktivit zaměřených na rozvoj absorpční kapacity, 
průřezové odborné informační a konzultační služby, odborný specifický výcvik a školení, 
zjišťování a prosazování nejlepších řešení, vytváření sítí aj. 

 

3.1.9 DOSAŽENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA 

V rámci PO 5 jsou vyhlášené 3 průběžné výzvy: 

 oblasti podpory 5.1 Administrace OP VaVpI. Průběžná výzva byla vyhlášena v červnu 
2008, kdy byl současně zahájen příjem projektových žádostí. V srpnu 2011 byla Výzva 
aktualizována. Cílem oblasti podpory 5.1 je zajištění programových i jiných dokumentů 
včetně jejich aktualizace, platů zaměstnanců na úrovni MŠMT majících na starosti 
implementaci prostředků v rámci OP VaVpI, plateb externím pracovníkům pro přípravu, 
hodnocení a monitorování OP VaVpI, činnosti pracovních skupin ŘO VaVpI a 
Monitorovacího výboru OP VaVpI, informačních systémů OP VaVpI, výpočetní techniky 
spojené s OP VaVpI, externích služeb, vzdělávání pracovníků implementační struktury, 
technické zajištění implementace OP VaVpI, evaluace OP VaVpI apod. prostřednictvím 
individuálních projektů TP OP VaVpI. V rámci oblasti podpory bylo od roku 2008 
předloženo a schváleno celkem 14 projektů, a to: Příprava OP VaVpI a hodnocení 
projektu, Zaměstnanci IS OP VaVpI, Vzdělávání zaměstnanců IS OP VaVpI, Hodnocení 
a monitorování projektů OP VaVpI, Technické zajištění OP VaVpI, Zajištění doplňkových 
aktivit v souvislostí s realizací OP VaVpI I, Projekt TP pro Monitorovací systém OP 
VaVpI, Evaluace OP VaVpI, Právní služby pro OP VaVpI, Monitorování a kontrola 
staveb OP VaVpI, Projekt TP pro informační systémy OP VaVpI, Zaměstnanci IS OP 
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VaVpI II. V roce 2012 byly schváleny dva nové projekty – Technické zajištění OP VaVpI 
II. a Zajištění doplňkových aktivit OP VaVpI II. Celková výše alokace výzvy činí 73 766 
006 EUR (1,8 mld. Kč). 

 oblasti podpory 5.2 Informovanost a publicita programu. Cílem této oblasti podpory je 
zajistit informační kampaň o programu OP VaVpI se zaměřením na příjemce a cílové 
skupiny. Průběžná výzva byla vyhlášena v červnu 2008, kdy byl současně zahájen 
příjem projektových žádostí. V srpnu 2011 byla Výzva aktualizována. Cílem oblasti 
podpory 5.2 je zajištění informační kampaně o OP VaVpI se zaměřením na příjemce 
podpory z OP VaVpI prostřednictvím individuálních projektů TP OP VaVpI zaměřených 
na propagaci, publicitu, informační analýzy a zajištění komunikační techniky OP VaVpI. 
Nedílnou součástí aktivit v oblasti podpory 5.2 je podpora a realizace Komunikačního 
plánu OP VaVpI a tvorba metodických postupů v publicitě OP VaVpI. V rámci oblasti 
podpory 5.2 byl předložen a schválen jeden projekt TP OP VaVpI s názvem 
Informovanost a publicita OP VaVpI, který je od roku 2009 administrován. Celková výše 
alokace výzvy činí 2 543 638 EUR (64 mil. Kč). 

 oblasti podpory 5.3 Absorpční kapacita OP VaVpI. Cílem této oblasti podpory je zvýšit 
absorpční kapacitu subjektů pro získávání prostředků z Operačního programu VaVpI v 
rámci ERDF. Průběžná výzva byla vyhlášena v červnu 2008, kdy byl současně zahájen 
příjem projektových žádostí. V srpnu 2011 byla Výzva aktualizována. Cílem oblasti 
podpory 5.3 je zvýšení absorpční kapacity OP VaVpI prostřednictvím individuálních 
projektů TP OP VaVpI zaměřených na poradenské a informační služby pro ŘO a další 
subjekty, studie, metodiky a analýzy podporující zvýšení absorpční kapacitu OP VaVpI, 
pomoc při tvorbě a přípravě projektů, semináře,  konference a workshopy, podporu a 
propojení informačních systémů. Nedílnou součástí projektů v oblasti podpory 5.3 jsou 
aktivity zaměřené na sledování a vyhodnocování absorpční kapacity OP VaVpI. V rámci 
oblasti podpory 5.3 byl předložen a schválen jeden projekt TP OP VaVpI s názvem 
Podpora absorpční kapacity OP VaVpI, který je od roku 2009 administrován. Celková 
výše alokace výzvy činí 8 478 870 EUR (213 mil. Kč). 
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Informace o věcném pokroku prioritní osy 

Následující tabulky přinášejí informace o dosaženém pokroku prioritní osy. Vyčíslený pokrok v PO 5 je platný k datu 28. 2. 2012.  

 
Tabulka 31 Indikátory výstupů PO 5 

Kód NČI 
Kód 
EU/Lisabon 
Typ 
indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 
jednotka 

Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Cílová 

Hodnota 
2015 

Celkem 

48.01.00 
výstup 

Počet podpořených projektů technické pomoci počet IS ŘO 

Dosažená 0 0 1 1 1 1 N/A 1 

Výchozí 0 0 0 1 1 1 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 15 

48.05.00 
výstup 

Počet vytvořených studií a zpráv  
(vč. evaluačních) 

počet IS ŘO 

Dosažená 1 1 8 16 18 21 N/A 21 

Výchozí 1 1 1 8 16 18 N/A 1 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 

48.03.00 
výstup 

Počet zasedání výborů (monitorovacích, poradních a 
řídících) 

počet IS ŘO 

Dosažená 0 2 4 5 6 8 N/A 8 

Výchozí 0 0 2 4 5 6 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16 16 

48.11.00 
výstup 

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů  
a ostatní podobné aktivity 

počet IS ŘO 

Dosažená 0 5 22 45 107 142 N/A 142 

Výchozí 0 0 5 22 45 107 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50 

Zdroj: MSC2007 k 28. 2. 2013 
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Informace o finančním pokroku 

Kumulativně byly schváleny projekty v celkové výši 54,7 mil. EUR (1,374 mil. Kč) z celkové 
alokace PO 5 85,3 mil. EUR (2,1 mld. Kč). V žádostech o platby byly příjemci proplaceny 
prostředky v celkové hodnotě 14,3 mil. EUR (360 mil. Kč), přičemž certifikovaných prostředků 
předložených Evropské komisi bylo 10,3 mil. EUR (260 mil. Kč). 

 
Tabulka 32 Dosažený finanční pokrok Prioritní osy 5 

Oblast 
podpory 

Alokace 
Projekty  s vydaným 

Rozhodnutím/ 
podepsanou Smlouvou 

Proplacené 
prostředky 
příjemcům 

Certifikované 
prostředky 

předložené EK* 2007–2013 

a) EUR b) EUR %b/a c) EUR %c/a d) EUR %d/a 

5.1. 74 179 099 50 469 619 68% 13 777 885 19% 9 820 459 13% 

5.2. 2 557 900 1 988 862 78% 526 369 21% 506 297 20% 

5.3. 8 526 331 2 227 526 26% 17 895 0% 13 870 0% 

Celkem 85 263 330 54 686 007 64,1% 14 322 149 16,8% 10 340 626 12,1% 

Zdroj: MSC2007 k 4. 1. 2013, veřejné zdroje celkem, Monitorovací zprávy a projektové žádosti projektů TP.  
Byl použit kurz 25,14 Kč/EUR.  
* Použitý kurz z IS Viola ke dni zaúčtování souhrnných žádostí o platbu. 
Pozn.: Všechny hodnoty v tabulce jsou kumulativní. 

 

Kvalitativní analýza 

V únoru roku 2012 byl schválen projekt Technické zajištění OP VaVpI II a v září roku 2012 byl 
schválen projekt Zajištění doplňkových aktivit v souvislosti s realizací OP VaVpI II (oblast 
podpory 5.1).  

Bližší informace o projektech jsou uvedeny v kapitole č. 5 Technická pomoc. 

 

3.1.10 ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH 

ODSTRANĚNÍ 

V roce 2012 nenastaly při realizaci prioritní osy 5 žádné závažné problémy, pro které by musela 
být přijímána specifická opatření. Menší potíže řeší ŘO OP VaVpI v souvislosti s průtahy u 
některých veřejných zakázek.  
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4 VELKÉ PROJEKTY 

V rámci OP VaVpI jsou realizovány tzv. velké projekty, tj. projekty, jejichž celkové náklady 
přesahují 50 milionů EUR, jak je definováno v Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. 

V roce 2009 bylo v rámci výzev pro oblast podpory 1.1 Evropská centra excelence a pro oblast 
podpory 2.2 Regionální VaV centra k 16. 11. 2009 podáno celkem 8 projektů, které splňovaly 
kritéria určená pro velký projekt. Jmenovitě se jednalo o: projekty ELI, BIOCEV, CEITEC, 
FNUSA-ICRC a IT4Innovations v prioritní ose 1 a projekty Udržitelná energetika, CVEVL a 
CERIT v prioritní ose 2.  

Do konce roku 2011 EK schválila šest velkých projektů – ELI, BIOCEV, CEITEC, ICRC, IT4I a 
Udržitelná energetika. ŘO OP VaVpI následně se všemi velkými projekty znovu otevřel 
negociační jednání za účelem opravení nastavení parametrů projektu, neboť prodloužení 
schvalovacích procesů na půdě EC  tlačilo na posunutí některých milníků projektu a v některých 
případech i změnu hodnot některých indikátorů. Po uzavření negociací a aktualizaci 
Technických annexů vydal ŘO OP VaVpI do ledna 2012 Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
(RoPD) všem šesti velkým projektům.  

 

Tabulka 33 Přehled vydaných Rozhodnutí velkých projektů 
 
Prioritní osa 1 – Evropská centra excelence 
 

Název projektu Vydání Rozhodnutí komise Vydání Rozhodnutí ŘO 

ELI – Extreme Light Infrstructure 20.4. 2011 2.8. 2011 

BIOCEV - Biotechnology and Biomedicine 
Research Centre 

31.10.2011 31.1.2012 

CEITEC – Central  European Institute of 
Technology  

6.6. 2011 19.5.2011 

Centrum excelence IT4Innovations 23.6. 2011 30.6.2011 

ICRC - International Clinical Research 
Center  

17.6. 2011 19.5.2011 

 
Prioritní osa 2 – Regionální VaV centra 
 

Název projektu Vydání Rozhodnutí komise Vydání Rozhodnutí ŘO 

Udržitelná energetika 11.11.2011  13.12.2011 

Stav k 4.1.2013 

 

Charakteristika jednotlivých velkých projektů 

ELI (Extreme Light Infrastucture)  

Žadatel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

Místo realizace: Dolní Břežany 

Celkové způsobilé výdaje projektu:  6 800 575 902 Kč (270 508 190 EUR) 

Projekt ELI (Extreme Light Infrastructure) je součástí evropského plánu na vybudování příští 
generace velkých výzkumných zařízení, které byly identifikovány a vybrány na Evropském 
strategickém fóru pro výzkumné infrastruktury (ESFRI). ELI bude mezinárodní výzkumné 
zařízení, které bude využívat inovativní laserové technologie k vytváření světelných pulsů s 
nejvyšší intenzitou na světě. ELI se stane výzkumným centrem, které bude průkopníkem v 
mnoha oblastech výzkumu s využitím ultraintenzivních laserů. Pro Českou republiku 
představuje jedinečnou příležitost hostit významnou mezinárodní výzkumnou infrastrukturu. 
Posláním ELI bude jak základní akademický výzkum, tak aplikovaný výzkum s přímými dopady 
na společnost. 
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Centrum excelence IT4Innovations   

Žadatel: Vysoká škola bánská - Technická univerzita Ostrava 

Místo realizace: Ostrava 

Celkové způsobilé výdaje projektu:  1 819 490 241 Kč (72 374 313 EUR) 

Účelem projektu Centra excelence IT4Innovations (dále jen také projekt IT4Innovations) je 
přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti a životní úrovně obyvatelstva České republiky 
prostřednictvím výrazného rozvoje výzkumného a vývojového potenciálu v oblasti informačních 
technologií, výpočetní matematiky a s nimi souvisejících aplikovaných věd.   

Globálním cílem projektu je vybudovat v České republice národní centrum excelentního 
výzkumu v oblasti informačních technologií. V rámci projektu bude vytvořeno výzkumné 
prostředí, včetně odpovídající infrastruktury, zaměřené na rozvoj jak výpočetních metod jako 
takových - IT jako předmět výzkumu, tak především nástrojů pro jejich efektivní využití - IT jako 
prostředek pro další výzkum či aplikační využití.  

 

CEITEC (Central European Institute of Technology)  

Žadatel: Masarykova univerzita 

Místo realizace: Brno 

Celkové způsobilé výdaje projektu:  5 246 000 000 Kč (208 671 439 EUR) 

V rámci centra bude prováděn excelentní výzkum a poskytována pokročilá postgraduální a 
postdoktorální výuka v oblasti nano a mikrotechnologií, strukturní biologie, genomiky a 
proteomiky s vyústěním do pokročilých materiálů a medicíny. Instalované špičkové technologie 
umožní synergicky studovat objekty živé i neživé přírody na všech v současné době dostupných 
úrovních složitosti, počínaje jednotlivými atomy, přes molekuly, molekulární uskupení, buňky až 
po celé organismy. 

Brno, jako druhé nejvýznamnější město České republiky, disponuje výjimečnou a v evropských 
zemích vzácnou koncentrací a kombinací vědeckých oblastí sahajících od technických oborů až 
po humánní a veterinární medicínu a farmacii. Nositeli Projektu jsou Masarykova univerzita 
(jako Žadatel), Vysoké učení technické v Brně, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 
Brno, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, 
v.v.i., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. a Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i. (jako 
Partneři).  

 

Udržitelná energetika  

Žadatel: Centrum výzkumu Řež s.r.o. 

Místo realizace: Řež, Plzeň 

Celkové způsobilé výdaje projektu:   2 450 696 000 Kč (97 481 941 EUR) 

Hlavním cílem projektu je vybudování dvou-regionálního centra (NUTS 2 Jihozápad a Střední 
Čechy) výzkumu a vývoje v oblasti dlouhodobě udržitelné energetiky jako základní podmínky 
pro posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky.  

Prostřednictvím rozšíření a modernizace výzkumné infrastruktury bude vytvořeno špičkové 
pracoviště zaměřené na klíčové segmenty energetiky jako významné centrum v regionu střední 
Evropy s úzkou vazbou na Evropský výzkumný prostor.  

Cílem je vybudovat centrum pro teoretické a experimentální zkoumání postupů a materiálů, vč. 
jejich následné praktické aplikace v zájmu dosažení takového stupně bezpečnosti a 
environmentálních dopadů energetických zařízení, především těch, které slouží k výrobě 
energie z jádra, aby byla možná postupná náhrada tradičních postupů založených na využití 
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uhlí a ropy s cílem zvýšit efektivitu, zlevnit výrobu, snížit emise CO2 a recyklovat co nejvyšší 
procento surovin.  

 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA – 
ICRC) 

Žadatel: Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně 

Místo realizace: Brno 

Celkové způsobilé výdaje projektu:  2 365 000 000 Kč (94 073 190 EUR) 

Cílem projektu ICRC je vybudovat na území České republiky špičkové mezinárodní centrum pro 
oblast aplikovaného lékařského výzkumu, které díky unikátní logistice mezinárodní vědecké 
spolupráce, založené na koncepci tzv. dynamických vědeckých týmů (časově flexibilně na 
jednom místě působící vědecké týmy sestavované specificky pro každý výzkumný projekt) a 
originálnímu systému tzv. flexibilních vědeckých laboratoří dokáže urychlit vývoj nových 
průlomových léčebných a diagnostických strategií, nových technologií včetně bio a 
nanotechnologií a nových léků až o 50 % a to při respektování všech nejpřísnějších 
mezinárodních norem pro etiku a bezpečnost výzkumu. Současně umožní ICRC realizaci 
výzkumných projektů, které svým rozsahem a kvalitou nebylo dosud možné uskutečnit.  

 

BIOCEV (Biotechnologické a biomedicínské centrum ve Vestci)  

Žadatel: Ústav molekulární genetiky AV CR, v. v. i. 

Místo realizace: Vestec 

Celkové způsobilé výdaje projektu:  2 305 086 161 Kč (91 689 982 EUR) 

Hlavním cílem tohoto projektu je soustředit vzájemně se doplňující týmy renomovaných 
odborníků, dosud rozptýlených v několika partnerských pracovištích Akademie věd ČR a 
Univerzity Karlovy, doplnit je nově vytvořenými výzkumnými týmy mladých talentovaných vědců 
a zahraničními experty a vytvořit biotechnologické a biomedicínské centrum výzkumu ve Vestci 
(BIOCEV) s ambicí evropského centra excelence. Soustředění týmů přinášejících unikátní 
poznatky základního výzkumu spolu s odborníky, kteří naváží na nové vědecké poznatky 
praktickými aplikacemi v jedné špičkově vybavené infrastruktuře, tak komplexně ošetří citelnou 
mezeru v odborném zázemí pro rozvoj pokročilého biotechnologického průmyslu v ČR. 
Důležitým faktorem pro splnění této mise, je zapojení Centra BIOCEV do sítí evropských 
konsorcií Euro-BioImaging a INFRAFRONTIER v rámci ESFRI (Evropské strategické fórum pro 
výzkumné infrastruktury) a spolupráce s renomovanými evropskými partnery. 

 

Výhradně pro velké projekty vznikl na podzim roku 2010 návrh organizace tzv. Search 
Committees – tj. expertních komisí sestávajících z domácích a zahraničních odborníků, kteří by 
formou executive search vyhledali a doporučili vhodné kandidáty na nejvyšší manažerské posty 
ve velkých projektech. Na přípravě těchto Search Committees spolupracuje ŘO OP VaVpI 
společně s ŘO OP VK, které také bude hradit mzdy těchto vrcholových manažerů 
prostřednictvím dotace v rámci samostatné výzvy nastavené pro tento účel. Komise byly pro 
jednotlivé velké projekty ustaveny v dubnu 2011 a jejich přípravné aktivity spuštěny v červnu 
2011. Samotná výběrová řízení na všech 9 obsazovaných pozic byla pak vyhlášena v říjnu 
2011 a za využití profesních sítí členů Search Committees, samotných center i ŘO OP VaVpI 
široce inzerována napříč odbornou komunitou nejen V ČR ale zejména v zahraničí. Hlavními 
prvky koncepce Search Committees je zajištění vysoké odbornosti, nezaujatosti a 
transparentnosti výběrového procesu a zacílení na získání zkušených odborníků se širokou 
zahraniční praxí s vysokým potenciálem přenosu zahraničního know-how a best practices do 
českého výzkumného a posílení prestiže daných center. V některých případech bylo nutné 
výběrové řízení opakovat, ale ze všech výběrových řízení nakonec vzešli doporučení kandidáti.  
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V současné době jsou již vedoucí pozice všech velkých projektů (s výjimkou ICRC) obsazeny. 
(více o Search Committees v kapitole 7) 

V uplynulém roce byly v souvislosti s velkými projekty řešeny tři hlavní otázky.  První byly 
změny v rámci projektu SUSEN, kdy došlo k určitým změnám v zaměření vědeckých aktivit 
projektu v souvislosti s vývojem v oboru, které měly v konečném důsledku dopad i na stavební 
část projektu (vypuštění jedné budovy).  Po detailní komunikaci s Evropskou Komisí bylo 
vyhodnoceno, že tyto změny nevyžadují provedení změny Rozhodnutí Komise. 
U projektu BIOCEV bylo v reakci na celkové zpoždění projektu proti harmonogramu navrženo a 
ze strany ŘO OP VaVpI a EK schváleno předčasné zahájení vědeckých programů v náhradních 
prostorách v Praze.  To projektu umožní dosažení vědeckých cílů i přes to, že na stavební část 
projektu byla zahájena veřejná zakázka až na konci roku 2012. 
Asi nejvýznamnějším krokem je vyjednávání o možnosti fázování projektu ELI.  V současné 
době se díky celé řadě zpoždění již jeví jako poměrně nepravděpodobné, že by bylo možné 
dosáhnout všech cílů projektu do jeho plánovaného ukončení realizace na konci roku 2015.  Ve 
spolupráci s ŘO příjemce vyjednává s EK možnost takzvaného „fázování“ projektu – jeho 
rozdělení na uzavřené celky a realizaci druhé fáze v příštím programovém období.  Tato aktivita 
je aktuálně ve fázi konkrétního návrhu ze strany příjemce. 

Všem zástupcům výše uvedených projektů byla nabídnuta možnost spolupráce s iniciativou 
JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions). Iniciativa JASPERS 
nabízí pomoc při přípravě velkých projektů, které žádají o finanční podporu z Fondu soudržnosti 
a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jedná se o společnou iniciativu Evropské komise, 
Evropské banky pro obnovu a rozvoj a Evropské investiční banky určené novým členským 
státům Evropské unie. 

Evropská Iniciativa JASPERS neposkytuje finanční prostředky, ale formou bezplatné technické 
pomoci svých odborníků v přípravné fázi velkých a náročných projektů podporuje jejich kvalitní 
zpracování a tím i větší pravděpodobnost jejich schválení Evropskou komisí a zajištění 
spolufinancování z Fondu soudržnosti nebo ERDF. 

Nabídky spolupráce s Iniciativou JASPERS využily všechny velké projekty – zejména v období 
přípravy podkladů pro Evropskou komisi, kdy bylo za tímto účelem pořádáno pro každý projekt 
několikero konzultačních schůzek. Posléze experti Iniciativy JASPERS asistovali i při 
vypořádávání připomínek EC v rámci Interruption Letters. V době realizace projektů po 
schválení Evropskou Komisí projevil zájem o pokračování ve využívání expertních služeb 
Iniciativ JASPERS projekt ELI – JASPERS by měli podporovat ELI při řešení problematiky 
mezinárodního konsorcia ELI (tzv. ELI Delivery Consortium) a také otázek v oblasti státní 
podpory.  
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5 TECHNICKÁ POMOC 

Technická pomoc OP VaVpI je realizována v rámci prioritní osy 5 – Technická pomoc. Na tuto 
prioritní osu je alokováno 85 263 330 EUR, což představuje 3,5 % podíl na celkové alokaci OP 
VaVpI. Prioritní osa je naplňována třemi oblastmi podpory. Průběžné výzvy pro předkládání 
projektů byly vyhlášeny v průběhu června 2008 a aktualizovány v srpnu 2011.  

V roce 2008 byly předloženy a schváleny dva projekty technické asistence, a to Příprava OP 
VaVpI a hodnocení projektů a Zaměstnanci IS OP VaVpI (oblast podpory 5.1).  

V roce 2009 bylo předloženo a schváleno sedm projektů technické asistence – Technické 
zajištění OP VaVpI, Vzdělávání zaměstnanců IS OP VaVpI, Zajištění doplňkových aktivit v 
souvislosti s realizací OP VaVpI, Projekt TP pro Monitorovací systém OP VaVpI, Hodnocení a 
monitorování projektů OP VaVpI (všechny tyto projekty spadají do oblasti podpory 5.1), 
Informovanost a publicita OP VaVpI (oblast podpory 5.2) a Podpora absorpční kapacity OP 
VaVpI (oblast podpory 5.3). 

V roce 2010 byl schválen projekt Evaluace OP VaVpI (oblast podpory 5.1).  

V roce 2011 byly PS TP OP VaVpI schváleny projekty Právní služby pro OP VaVpI, 
Monitorování a kontrola staveb OP VaVpI (oblast podpory 5.1). Tyto projekty byly ve třetím 
kvartálu roku 2012 staženy příjemcem bez čerpání prostředků z jejich rozpočtů a prostředky 
byly vráceny zpátky do oblasti podpory 5.1. Během prosince 2011 byly schváleny projekty 
následné, a to Zaměstnanci IS OP VaVpI II a Projekt TP pro informační systémy OP VaVpI, 
jejichž realizace začala 1. 1. 2012.  

V únoru roku 2012 byl schválen projekt Technické zajištění OP VaVpI II a v září roku 2012 byl 
schválen projekt Zajištění doplňkových aktivit v souvislosti s realizací OP VaVpI II (oblast 
podpory 5.1).  

Dále byla prodloužena realizace projektů Technické zajištění OP VaVpI (do 31. 3. 2012), 
Podpora absorpční kapacity OP VaVpI (do 31. 12. 2013), Informovanost a publicita OP VaVpI 
(do 31. 12. 2013), Hodnocení a monitorování projektů OP VaVpI (do 31. 10. 2015), Vzdělávání 
zaměstnanců IS OPVaVpI (do 31. 10. 2013). 

 
Tabulka 34 Schválené projekty technické pomoci 

  Název projektu 

Celkový 
rozpočet 
projektu 
(EUR) 

Realiz. 
výdaje 
v roce 
2008 
(EUR) 

Realiz. 
výdaje 
v roce 
2009 
(EUR) 

Realiz. 
výdaje 
v roce 
2010 
(EUR)  

 
Realiz. 
výdaje 
v roce 
2011 
(EUR) 

Realiz. 
výdaje 
v roce 2012 
(EUR) 

Schválené 
Příprava OP VaVpI a 
hodnocení projektů 

  
523 070 152 317 83 519 0 0 0 

Zaměstnanci OP VaVpI 6 816 795 296 162 1 288 344 1 851 151 2 415 037 0 

Technické zajištění OP VaVpI 4 757 183 179 848 994 912 846 706 850 871 385 298 

Vzdělávání zaměstnanců IS 
OP VaVpI 1 285 542 0 9 998 38 253 85 347 130 025 

Zajištění doplňkových aktivit 
v souvislosti s realizací OP 
VaVpI I 1 943 621 245 202 458 313 072 72 271 578 766 

Informovanost a publicita OP 
VaVpI I 1 988 863 106 074 53 713 97 558 220 522 77 790 

Podpora absorpční kapacity 
OP VaVpI I 2 227 526 619 2 250 4 348 7 267 5 294 

Projekt TP pro Monitorovací 
systém OP VaVpI 151 547 0 17 845 2 984 3 323 0 
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Hodnocení a monitorování  
projektů OP VaVpI 9 507 486 0 501 137 1 280 406 574 554 656 039 

Evaluace OP VaVpI 1 988 863 0 0 0 26 649 65 911 

 Právní služby pro OP VaVpI  4 499 641 0 0 0 0 0 

 
Monitorování a kontrola staveb 
pro OP VaVpI 4 066 826 0 0 0 0 0 

 
Projekt TP pro informační 
systémy OP VaVpI 235 084 0 0 0 0 19 093 

 
Technické zajištění OP VaVpI 
II 6 649 566 0 0 0 0 791 100 

 Zaměstnanci IS OP VaVpI II. 9 149 810 0 0 0 0 3 200 171 

 

Zajištění doplňkových aktivit v 
souvislosti s realizací OP 
VaVpI II 3 394 227 0 0 0 0 54 169 

 Celkem 59 185 650 735 265 3 154 176 4 434 478 4 255 841 5 963 656 
V tabulce byl použit měnový kurz ve výši 25,14 CZK/EUR.  Použitý měnový kurz byl doporučený ze strany NOK pro 
přepočet částek pro výroční zprávy o provádění OP za rok 2012. 
 

Pracovníci placení z Technické pomoci OP VaVpI 
Za celý rok 2012 bylo nově zahájených pracovních úvazků (v FTE) celkem 30,60.  Z toho návrat 
z mateřské či rodičovské dovolené (v FTE) byl 3,58. Počet zaměstnanců, kteří přešli na jinou 
pozici v rámci totožného subjektu implementace, bylo 2,14. K 1. 8. 2012 došlo ke změně 
v organizační struktuře a vznikla samostatní Sekce řízení OP VaVpI (IV/1). K 31. 12. 2012 mělo 
pracovní úvazek pro Řídící orgán OP VaVpI celkem 109,24 zaměstnanců (FTE), kteří 
implementovali operační program na 100% své pracovní náplně. Počet zaměstnanců dalších 
útvarů, kteří se podílejí na činnosti ŘO OP VaVpI byl 12,56 (FTE). 
Počet ukončených pracovních úvazků za rok 2012 (v FTE) byl celkem 14,95. Z toho odchod na 
mateřskou nebo rodičovskou dovolenou činil 3,18, ukončení ze strany zaměstnavatele z důvodu 
reorganizace 0,67, nespokojenosti 0,58. Přechod k jinému zaměstnavateli činil 10,52. Důvodem 
vzniklé fluktuace je přílišná pracovní zátěž, nízké platové ohodnocení a ukončení pracovního 
poměru na dobu určitou (například zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou) 
Počet výběrových řízení, která proběhla v roce 2012 dle standardního postupu, a metodického 
pokynu vydaného Národním koordinačním orgánem bylo 23 a celkově bylo přijato 54 nových 
zaměstnanců. Při obsazování pracovních míst je kladen důraz na kvalifikaci a zkušenosti 
uchazečů, na jejich motivaci, specializaci a profesní růst v rámci systému implementace.  

 

Tabulka 35 Přehled změn v obsazování pracovních pozic 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: ŘO OP VaVpI Zpráva o zajištění administrativních kapacit 

Zpráva o zajištění administrativních kapacit za rok 2013 byla sepsána a bude odeslána na 
MMR v průběhu ledna 2013.  

 

Rok 2012 

Pracovní pozice zahájené PP ukončené PP 

Vrchní ředitel sekce/                     
Ředitel odboru 

2 3 

Vedoucí oddělení 1 2 

Referenti 51 28 
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Profesní vzdělávání pracovníků implementační struktury v roce 2012 

V rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců byly čerpány prostředky v několika oblastech: 

 Zahraniční cesty vzdělávacího charakteru: 24 uskutečněných cest 

 Nákup odborné literatury a periodik: 8 druhů periodik a publikací za 1 395 EUR (35 076 
Kč) 

 Jazykové vzdělávání zaměstnanců: 435 jazykových lekcí (anglický, francouzský, 
německý a španělský jazyk) 

 Odborné vzdělávací kurzy: 23 individuálních kurzů 

 Dne 26.11.2012 byla podepsána Rámcová smlouva na vzdělávání zaměstnanců 
implementační struktury OP VK a OP VaVpI se společností SOFO Group a.s. 

 Dne 7.3.2012 byla podepsána Rámcová smlouva o zajištění jazykového vzdělávání 
zaměstnanců implementační struktury OP VK a OP VaVpI se společností GLOSSA, 
s.r.o. 

Finanční prostředky na pořízení a instalaci počítačových systémů a informačních technologií 
k řízení a monitorování OP 
V roce 2012 bylo pro OP VaVpI nakoupeno 25 ks notebooků v částce 31 305 EUR (787 010,- 
Kč), dále 53 ks mobilních telefonů v částce 2 214 EUR (56 922,- Kč) a videokonferenční 
zařízení v částce 5 451 EUR (137 052,- Kč). Dále byly provedeny specifické úpravy v aplikaci 
Elektronický systém pro sběr a hodnocení projektových návrhů ucházejících se o podporu z OP 
VaVpI za cenu 19 093 EUR (480 000,- Kč).  
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6 INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA 

Aktivity v oblasti zajištění publicity OP VaVpI za rok 2012 lze rozdělit do následujících kategorií: 

 Správa webového portálu MŠMT 

 Informační aktivity k velkým i běžným projektům 

 Semináře pro žadatele a příjemce 

 Hlavní komunikační aktivita za rok 2012 

 Tiskové zprávy jako nástroj Public Relations 

 Pořízení propagačních předmětů nesoucích prvky povinné publicity a jejich distribuce 

 Implementace Manuálu vizuální identity OP VaVpI a její kontrola 

 Evaluace komunikačních aktivit a publicity? 

 Účast na veletrzích 

Správa webového portálu MŠMT 

Zájemci o OP VaVpI, žadatelé, příjemci i hodnotitelé mohou na webu MŠMT, v sekci 
strukturální fondy, podsekci OP VaVpI nalézt aktuální informace (novinky o průběhu programu), 
obecné informace (základní informace o programu a ERDF), základní dokumenty (Příručky pro 
žadatele a příjemce, znění Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace apod.), tiskové 
zprávy, informace pro žadatele a příjemce (přehled jednotlivých výzev v rámci OP VaVpI, 
informace ke zpracování žádostí, semináře atd.), veřejné zakázky (veřejné zakázky vyhlášené 
v rámci programu a zakázky vyhlášené dalšími subjekty, resp. žadateli a příjemci OP VaVpI, 
kterým tato povinnost vyplývá z Pravidel pro výběr dodavatelů), informace o Monitorovacím 
výboru (základní dokumenty týkající se MV OP VaVpI, informace z každého zasedání apod.) a 
informace o evaluacích týkajících se OP VaVpI a o Search Committees.  

Nově byly zveřejněny často kladené dotazy a odpovědi pro příjemce. 

Na webových stránkách je také umístěn Seznam příjemců v rámci OP VaVpI10. Seznam 
příjemců je pravidelně aktualizován podle vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace a obsahuje 
všechny požadované náležitosti. Dále jsou na webových stránkách uvedeny informace 
k celému procesu hodnocení v rámci OP VaVpI a také je zde vytvořena složka určená pro 
samotné hodnotitele, v neposlední řadě jsou zde také uvedeny kontakty a užitečné odkazy. 
Také byly opět zveřejněny kontakty na všechny pracovníky OP VaVpI. 

Celkový měsíční průměrný počet přečtených článků11 v podsekci OP VaVpI byl za rok 2012 
23 418.  

Pro zasílání dotazů je zřízena centrální emailová adresa opvyzkum@msmt.cz. Na tuto adresu 
v roce 2012 směřovalo  přes 450 emailů. Často se opakující dotazy byly následně vyvěšeny na 
webové stránky do sekce FAQ. 

 

Informační aktivity vztahující se k velkým projektům 

K problematice velkých projektů proběhla za rok 2012 řada informačních akcí.  

Podrobněji se jednalo o následující aktivity: 

  Individuální setkání se zástupci velkých projektů ELI a BIOCEV na pravidelné bázi 

  Semináře pro příjemce, kterých se účastnili i zástupci velkých projektů 

 Jednání na EK o problémech v projektech ELI, BIOCEV a SUSEN  

                                                 
10

 http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/seznam-prijemcu-v-ramci-op-vavpi 
11

 tzn. počet návštěv článků v dané sekci 

mailto:opvyzkum@msmt.cz
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V průběhu roku se uskutečnilo mnoho individuálních schůzek reprezentantů velkých projektů a 
zástupců MŠMT, jejichž cílem bylo zodpovědět konkrétní otázky jednotlivých příjemců 
vztahujících se k projektu. 

 

Semináře pro žadatele a příjemce 

V roce 2012 ŘO OP VaVpI uspořádal 4 semináře pro žadatele a 8 seminářů pro příjemce , 
kterých se zúčastnilo   více než 300 zástupců žadatelů a příjemců.  

Semináře pro žadatele se týkaly vyhlášených Výzev č. 2.4 - Modernizace stávající infrastruktury 
pro výuku spojenou s výzkumem (5. 1. 2012) a  Výzvy č. 6.3. na podporu pre-seed aktivit (9. 2. 
2012, 12. 3. 2012, 26. 3. 2012). Program seminářů pro potenciální předkladatele projektů v 
rámci prioritní osy 3 a 4 OP VaVpI měl následující strukturu: aktuální informace k vyhlášené 
výzvě, předkládání projektových žádostí (Benefit7, ESOP, zaměření na nejčastější chyby 
v rámci kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti, atd.), způsobilé výdaje, monitorovací 
indikátory. Při seminářích byl také ponechán časový prostor pro dotazy žadatelů. Na seminářích 
pro žadatele výzvy na podporu pre-seed aktivit byla také zařazena přednáška zabývající se 
problematikou duševního vlastnictví a komercializace VaV  

Zástupci ŘO OP VaVpI byly také 21. 3. 2012 pozváni na seminář „Financování vědy a výzkumu 
z prostředků EU“, který pořádalo Eurocentrum v Hradci Králové. S prezentací na téma aktuálně 
vyhlášené Výzvy č. 6. 3 zde vystoupil garant této výzvy. Prezentovaly se také dva projekty 
z tohoto regionu podpořené z OP VaVpI - Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský 
Holovousy s.r.o. a Digitální planetárium. 

V roce 2012 se uskutečnilo  sedm seminářů a jeden workshop pro příjemce  OP VaVpI. 

Workshop se zástupci ŘO OP VaVpI a příjemci  PO 3 a PO 4 proběhl 17. 1. 2012. Jeho cílem 
bylo diskutovat o problémech, se kterými se příjemci v rámci administrace projektů setkávají. 
V návaznosti na náměty příjemců bylo zveřejněno vypořádání, které by mělo vést ke 
zjednodušení administrace projektů.  

Tématem seminářů, které se konaly 26. 7. a 4. 9. 2012 byla veřejná podpora a duševní 
vlastnictví. Na tento seminář ŘO OP VaVpI zajistil účast externích odborníků na problematiku 
veřejné podpory v oblasti VaVaI a duševního vlastnictví. 

Hlavním tématem seminářů, které se uskutečnily 10. 10. 2012 v Praze a 30. 10. 2012 v Brně, 
byly monitorovací indikátory. 

Zbývající tři semináře pro příjemce byly určeny „nové“ příjemce dotace a seznamovaly 
s následujícími tématy: monitorování projektu, žádosti o platbu, změny v projektu, výběr 
dodavatelů, zkušenosti s veřejnými zakázkami, pravidla pro publicitu, nejčastější chyby v MZ  a 
ŽOZL, monitorovací indikátory: 

 26. 6. 2012 – seminář pro příjemce Výzvy č. 3.3  

 23. 10. 2012 – seminář pro příjemce Výzvy č. 6.3 

 1. 11. 2012 – seminář pro příjemce Výzvy č. 4.3 

 

Roadshow k Výzvě č. 6.3 na podporu pre-seed aktivit 

V rámci zvýšení informovanosti o výzvě na pre-seed aktivity směrem k potenciálním žadatelům 
se uskutečnily tři odborné moderované debaty v Praze (27. 3. 2012), Ostravě (28. 3. 2012) a 
Olomouci (6. 4. 2012). První z nich se konala ve Velkém zrcadlovém sále MŠMT, druhá v jedné 
z budov areálu VŠB – TUO pod záštitou projektu IT4I a třetí v nově zkolaudované budově 
projektu BIOMEDREG. Všechny tři debaty byly synergicky propojené s Ministerstvem průmyslu 
a obchodu díky účasti Petra Koláře z Czechinvest. Dále se debat zúčastnili i zástupci Deloitte 
Advisory a Svazu průmyslu a dopravy ČR. Za MŠMT vystoupili náměstek pro evropské 
záležitosti Michal Zaorálek, ředitel Odboru řízení OP VaVpI Jan Kříž a garant PO 3 Jan 
Polecha. Moderátorem všech tří debat byl odborný konzultant MŠMT Luboš Král. Celkem se 
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zúčastnilo cca 120 návštěvníků výhradně z řad zástupců potenciálních žadatelů (foto z těchto 
akcí níže). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlavní komunikační aktivita za rok 2012 

Výroční konference OP VaVpI 

Za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Fialy, první místopředsedkyně Rady 
pro výzkum, vývoj a inovace Miroslavy Kopicové, prvního náměstka ministra pro místní rozvoj 
Daniela Brauna, předních zástupců akademické sféry a dalších významných hostů proběhla 12. 
12. 2012 v Hotelu Pyramida v Praze výroční konference OP VaVpI. Celkem se zúčastnilo 180 
návštěvníků. 
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Prezentace OP VaVpI v Českém domě během LOH v Londýně 

Český dům se nacházel na adrese Business Design Centre, 52 Upper Street, Islington, London 
a byl návštěvníkům přístupný od 27. 7. 2012 do 12. 8. 2012. Každý den do něj zavítalo tisíce 
účastníků OH (celkem cca 78 70012) ať už zahraničních nebo z ČR. Ve dvou výstavních 
prostorách Českého domu bylo prostřednictvím velkoplošných informačních posterů 
prezentováno 12 projektů OP VaVpI z PO 1 a PO 2. Tato aktivita si kladla za cíl zvýšit 
povědomí o největších projektech OP VaVpI v řadách české i zahraniční široké veřejnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentace vybraných projektů PO1 a PO2 v rámci Týdne vědy a techniky v Clam-gallasově 
paláci (spojená se semináři k jednotlivým projektům) s názvem Quo vadis scientia? 

Jednalo se o prezentaci projektů OP VaVpI v rámci TVT (z konkrétních projektů jmenujme např. 
BIOCEV, CEITEC, ELI, ICRC, IT4Innovations, SUSEN, CzechGlobe, NUDZ – celkem 11). 
Každý projekt byl představen přednáškou, kterou obstarali zástupci jednotlivých projektů. 
Přednášek se zúčastnili zejména studenti středních škol. Dále byl každý projekt prezentován 1 
posterem 80 x 100 cm ve výstavních prostorách Clam-gallasova paláce. 

                                                 
12

 http://www.ceskydum2012.cz/aktuality/cesky-dum-v-cislech-2  

 

http://www.ceskydum2012.cz/aktuality/cesky-dum-v-cislech-2
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Tiskové zprávy jako nástroj PR 

ŘO OP VaVpI vydával ve spolupráci s tiskovým odborem během roku tiskové zprávy týkající se 
vždy důležitých milníků v implementaci operačního programu. Tiskových zpráv bylo vydáno 
celkově 17. 

Nejdůležitějšími milníky OP VaVpI, co se publicity týče, bylo  slavnostní zahajování projektů, 
položení základních kamenů, podpora pre-seed aktivit, organizační změny na sekci IV a 
čerpání OP VaVpI. 

PR články 

Za rok 2012 byly publikovány dva PR články v zahraničních časopisech Panorama – podzim 
2012 (projekt CEPLANT) a Pan European Networks: Science & Technology – prosinec 2012 
(velké projekty) 

 

Newsletter OP VaVpI  

Sekce řízení OP VaVpI ve spolupráci s Odborem vnějších vztahů a komunikace Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy od roku 2012 také připravuje newsletter o OP VaVpI, jehož 
cílem je přiblížit problematiku OP VaVpI a informovat o aktuálním dění příjemce dotací 
z programu a odbornou veřejnost. 

První číslo bylo zveřejněno 7. 9. 2012, druhé vyšlo 7. 11. 2012. 

    

Propagační předměty 

Součástí aktivit v oblasti publicity je také zajištění a distribuce reklamních předmětů za účelem 
zvýšení povědomí o operačním programu. 

ŘO OP VaVpI při nákupu těchto propagačních předmětů ctí přístup efektivity a hospodárnosti. 
Za tímto účelem pořizuje co nejužitečnější předměty typu bloky, diáře, propisovací tužky, flash 
disky atd., které distribuuje při vhodných příležitostech typu odborné semináře a konference, 
konzultace, významná setkání apod. V roce 2012 byly na základě uzavřené rámcové smlouvy 
na dodávku propagačních předmětů a tiskovin nakoupeny např. termohrnky, deštníky 
(obyčejné, golfové), konferenční desky, kovové nože na dopisy, plastové obaly na kartičku, 
lanyardy, textilní tašky, meteorologické stanice, plakátové stojany, propisky (reprezentativní a 
pracovní), USB flash disky a diáře. 
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Manuál vizuální identity 

Ve sledovaném roce docházelo ke kontrole dodržování Manuálu vizuální identity, jehož cílem je 
sjednocení vizuální prezentace operačního programu a který tak má napomoci  spontánní 
znalosti a unifikaci grafické úpravy použitých šablon a dalších podkladů. 

Tento manuál představuje základní nástroj corporate identity OP VaVpI a je volně stažitelný 
z webových stránek MŠMT na adrese: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/manual-vizualni-
identity-op-vavpi.  

 

Prezentace OP VaVpI na veletrzích 

V roce 2012 se OP VaVpI prezentoval na veletrhu Gaudeamus v Brně společně s OP VK. 
Veletrh Gaudeamus byl v porovnání s podobným veletrhem Educa v roce 2011 vyhodnocen 
jako efektivnější pro účely prezentace OP VaVpI, a to z důvodu lepšího zacílení na cílovou 
skupinu, vyšší návštěvnost a zájem o problematiku strukturálních fondů.  

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/manual-vizualni-identity-op-vavpi
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/manual-vizualni-identity-op-vavpi
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7 VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A OVĚŘENÉ POSTUPY 

V polovině roku 2011 spustilo OP VaVpI v synergické spolupráci s OP VK mezinárodní 
výběrová řízení pro získání 9 špičkových manažerů, kteří by měli stát v čele pěti největších 
vědecko-výzkumných center podpořených v rámci prioritní osy 1 OP VaVpI – velkých projektů 
Evropských center excelence, konkrétně projektů BIOCEV, CEITEC, ELI, ICRC a IT4I.  

Vzhledem k rozměrům, komplexnosti a nákladnosti těchto projektů je zásadní, aby byla tato 
špičková centra řízena také špičkovými manažery. Za tímto účelem vznikla koncepce 
expertních výběrových komisí sestavených z řad zahraničních i domácích odborníků – tzv. 
Search Committees (dále jen „SC“), jejichž úkolem bylo identifikovat a doporučit nejvhodnější 
kandidáty na obsazení vrcholových řídících pozic daných výzkumných center. Jelikož všechna 
daná centra mají ambice zařadit se v následujících letech mezi top-ranking výzkumné instituce 
minimálně v evropském, ne-li i světovém měřítku, SC zaměřily své headhunterské úsilí nejen na 
domácí scénu, ale zejména směrem do zahraničí.  

Hlavními prvky koncepce Search Committees bylo zajištění vysoké odbornosti, nezaujatosti a 
transparentnosti výběrového procesu a zacílení na získání zkušených odborníků se širokou 
zahraniční praxí s vysokým potenciálem přenosu zahraničního know-how a best practices do 
českého výzkumného prostředí a posílení prestiže dané pětice výzkumných center. Ve své 
podstatě se jednalo o relativně jedinečný a v rámci českého vědeckovýzkumné sféry 
průkopnický počin. Přestože se získávání expertů ze zahraničí na pozice v těchto nově 
vznikajících českých centrech, která většinou v tento moment ještě nejsou ani kompletně 
dostavěna, ukázalo být náročným procesem s mnoha úskalími, naprostá většina otevřených 
pozic byla díky němu nakonec zdárně obsazena renomovanými odborníky s bohatými 
zahraničními zkušenostmi. Celý projekt Search Committees lze tak označit jako velmi úspěšný 
a zařadit jej na základě pozitivního ohlasu ze strany zúčastněných center i členů SC do 
kategorie „best practice“.   

Výběrový proces prostřednictvím SC proběhl ve dvou etapách: první etapa proběhla v říjnu 
2011-únoru 2012. V rámci této fáze bylo úspěšně obsazeno 6 z celkem 9 pozic, a to 
s následujícími výsledky: (pozn.: Jednotlivé SC doporučily vedení jednotlivých center 1-3 
nejvýše hodnocených kandidátů pro každou pozici, finální obsazení dané pozice bylo následně 
výsledkem rozhodování daných center, která disponovala právem z kandidátů doporučených 
SC dále vybírat, ale v naprosté většině případů se zcela ztotožnila s doporučením SC a vybrala 
kandidáta doporučeného na 1. místě): 

Novým ředitelem centra BIOCEV je Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., který je absolventem 
Univerzity Karlovy v Praze a expertem v oblasti biomedicíny. Má mnohaleté zkušenosti 
s výzkumem a jeho organizací ve významných výzkumných centrech ve Francii, USA 
a v Japonsku (např. Université Paris VII Diderot, Jacques Monod Institute in Paris, University of 
Texas a další). 

Novým výkonným ředitelem centra CEITEC je Markus Dettenhofer, PhD., americký expert 
v oblasti mikrobiologie a virologie. Dr. Dettenhofer je držitelem titulů z University of California 
v Berkley, Johns Hopkins University a Harvard Medical School. Pracoval jak v akademickém 
prostředí, tak v biotechnologickém průmyslu, kde získal široké manažerské zkušenosti v oblasti 
řízení mezinárodních vědeckých projektů, transferu technologií a marketingu. Před odchodem 
do CEITECu řídil výzkumné projekty ve firmě Crucell (Johnson & Johnson) zabývající se objevy 
protilátek a očkovacích látek.  

Na pozici vědeckého ředitele centra CEITEC díky SC nastupuje nově od jara 2013 Prof. Dr. 
Hartmut Oschkinat, uznávaný expert v oblasti strukturní biologie, který do této doby působil jako 
výkonný ředitel vynikajícího berlínského výzkumného ústavu Leibniz Institute for Molecular 
Pharmacology. 
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Novým technickým ředitelem centra ELI Beamlines je Prof. Bruno Le Garrec, MSc., francouzský 
expert v oblasti atomové spektroskopie a laserové fyziky a optiky s bohatými manažerskými 
zkušenostmi. Do ELI Beamlines přešel z Komise pro atomovou energii – prestižní francouzské 
výzkumné instituce. 

I centrum IT4Innovations získalo díky SC nového výkonného ředitele, jímž je Ing. Martin 
Palkovič, Ph.D., IT expert se specializací na optimalizaci programů a vývoj nových procesorů. 
Dr. Palkovič je původem ze Slovenska, ale posledních dvanáct let působil ve špičkovém 
belgickém výzkumném institutu IMEC Leuven, kde řídil multi-národnostní týmy realizující 
inovativní řešení pro informační a komunikační technologie pro velké multi-národnostní 
společnosti jako např. Toshiba nebo Samsung.  

Na pozici ředitele Superpočítačového centra IT4I dále nově nastoupil také Mgr. B. Jansík, 
Ph.D., taktéž IT expert, původem ze Slovenska, který přešel do IT4I z Institutu chemie dánské 
Aarhus Univerzity, kde se významně podílel na vybudování počítačového klastru a jako team 
leader výzkumných i aplikovaných projektů pracoval jak na evropských, tak na světových 
superpočítačích (Titan, Oak Ridge Leadership Facility a další).  

Na pozici ředitele centra ELI Beamlines a na obě dvě klíčové manažerské pozice centra ICRC 
nebyl přes veškeré úsilí SC nalezen ve výběrovém řízení vhodný kandidát. SC následně 
doporučily optimalizovat manažerský model těchto center a zároveň vyhlásit nová výběrová 
řízení na základě upravených výběrových kritérií.  
Díky druhé etapě Search Committees, spuštěné v květnu a ukončené v prosinci 2012,  se stal 
novým Project delivery manažerem centra ELI Beamlines pan Alan Sneddon – zkušený 
manažer, který do ELI přešel z britské firmy JACOBS, jedné z největších světových 
poskytovatelů odborných služeb v oblasti řízení a výstavby velkých infrastrukturních projektů. 
Pan Sneddon má dlouhodobé zkušenosti s řízením rozsáhlých infrastrukturních projektů včetně 
high-tech projektů, jako např. ITER nebo QuinetiQ pod správou britského ministerstva obrany, a 
mimo jiné také profesní zkušenost s řešením otázek jaderné bezpečnosti, které budou pro ELI 
přínosem.  
Také ICRC obsadilo díky opakovanému výběrovému řízení přes Search Committee dané dvě 
neobsazené pozice. Novým ředitelem ICRC pro strategická partnerství je na základě 
doporučení SC interní kandidát, pan Mgr. René Samek, MA, MSc., který je zakladatelem a 
ředitelem neziskové organizace CzechINVENT podporující inovace v ČR a doposud zastával 
v ICRC funkci manažera pro vnější vztahy. Novou funkci by měl převzít na jaře 2013. Obsazení 
pozice ICRC Chair je prozatím ještě předmětem interních jednání ICRC, které má rozhodnout o 
tom, zda do funkce nominuje kandidáta doporučeného SC, špičkového slovinského neurologa, 
pana Gorazda Stokina z University Medical Centre of Ljubljana, nebo nikoliv.  
V průběhu dvouletého projektu Search Committees se potvrdilo se, že získávání zahraničních 
expertů z renomovaných vědeckovýzkumných institucí do českého prostředí, které ve srovnání 
se západním světem v řadě aspektů ještě stále pokulhává, není jednoduchou disciplínou. Na 
druhou stranu však počet úspěšně obsazených pozic jasně dokazuje, že nové atraktivní 
pracovní příležitosti, které nová výzkumná centra podpořená v rámci OP VaVpI s sebou 
přinášejí, jsou možným dostatečně silným faktorem pro zvrácení dosavadního negativního 
trendu odlivu mozků z ČR v trend opačný - „přílivový“ – a pro brzké začlenění ČR mezi 
atraktivní pracovní trhy pro špičkové výzkumné pracovníky z Evropy i z celého světa. 
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SEZNAM ZKRATEK  

AV ČR  Akademie věd ČR 

B7   Informační systém Benefit7 

CBA  Analýza nákladů a výnosů 

CERA  Czech Education and Research Agency 

CTT  Centrum transferu technologií 

ČSÚ   Český statistický úřad 

DG Comp Generální ředitelství EK pro hospodářskou soutěž 

DG Regio Generální ředitelství EK pro regionální politiku 

EIS  European Innovation Scoreboard 

EK   Evropská komise 

EP OP VaVpI Evaluační plán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 

ERA   Evropský výzkumný prostor  

ERDF   Evropský fond regionálního rozvoje 

ES  Evropské společenství 

ESF   Evropský sociální fond 

ESFRI  Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury 

EU   Evropská unie 

FKSP  Fond kulturních a sociálních potřeb 

IS ŘO   Informační systém Řídícího orgánu 

IS Ž/P   Informační systém žadatele / příjemce 

JASPERS Joint Assistance to Support Projects in European Regions 

KoP  Komunikační plán 

M7+   Informační systém Monit7+ 

MMR   Ministerstvo pro místní rozvoj  

MSP   malé a střední podniky 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

MV   Monitorovací výbor 

NOK   Národní orgán pro koordinaci 

NPR   Národní program reforem 

NSRR   Národní strategický referenční rámec 

OPPI   Operační program Podnikání a inovace 

OP VaVpI  Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 

OP VK  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

PAS  Pověřený auditní subjekt 

PCO   Platební a certifikační orgán 

PO   Prioritní osa 

PSE  Pracovní skupina pro evaluace 

RIV   Rejstřík informací o výsledcích 

RoPD  Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
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RVVI   Rada pro výzkum, vývoj a inovace 

ŘKS  Řídící a kontrolní systémy 

ŘO   Řídící orgán 

SC  Search Commitee 

SEA   Posuzování vlivu provádění OP VaVpI na životní prostředí a veřejné zdraví 

TP   Technická pomoc 

VK-ŘO  Výběrová komise-Řídící orgán 

VaV   Výzkum a vývoj 

VaVaI  Výzkum, vývoj a inovace 

VP  Velké projekty 
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