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MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ 

Globálním cílem Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) je posilování 
výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu České republiky (ČR), který přispěje k 
růstu konkurenceschopnosti a k vytváření vysoce kvalifikovaných pracovních míst tak, aby 
se regiony ČR staly významnými místy koncentrace těchto aktivit v Evropě. V souladu 
s usnesením vlády ČR č. 175/2006 ze dne 22. 2. 2006 zajišťuje výkon funkce Řídicího 
orgánu (ŘO) OP VaVpI Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy (MŠMT). 
Zabezpečením funkce  ŘO OP VaVpI byla v rámci MŠMT ministrem pověřena Sekce řízení 
operačních programů EU. Nejsou určeny ţádné zprostředkující subjekty, které by jednaly 
jménem ŘO. 

Celková finanční alokace OP VaVpI dosahuje 2 436 095 160 EUR, z čehoţ  
2 070 680 884 EUR představuje příspěvek Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), 
tj. 85 % celkové alokace a 365 414 276 EUR činí kofinancování ze státního rozpočtu ČR, 
tj. 15 % celkové alokace. 

V roce 2011 nastal velký posun v objemu schválených projektů. Zároveň řada projektů 
schválených v předchozích dvou letech pokročila ve své realizaci a v OP VaVpI lze tak za 
minulý rok jiţ vysledovat výraznější věcné i finanční plnění. Díky vstřícnému postupu ve 
vyuţití zálohových plateb, mají příjemci dost peněz na úspěšný rozjezd svých projektů. 
Objem proplacených prostředků tak v minulém roce překonal jiţ 0,5 mld. EUR. I přes tuto 
skutečnost se zatím  výrazněji nedařilo zvýšit objem certifikovaných prostředků, který je 
závaţným měřítkem zejména k naplnění pravidla n+3/n+2. Příčin tohoto problému je několik 
(např. náročná administrace veřejných zakázek, zpoţdění v projektech apod.). ŘO v této 
oblasti zavedl některá opatření ve vztahu k příjemcům a snaţí se tak o urychlení čerpání.   

V roce 2011 byla předloţena revize Operačního programu ke schválení Monitorovacímu 
výboru a ta byla následně předloţena i Evropské komisi. Její předpokládané schválení je na 
počátku roku 2012. Dále byly vytvářeny a aktualizovány klíčové dokumenty pro fungování 
operačního programu. Zejména šlo o klíčové dokumenty pro ţadatele a příjemce, kterými 
jsou Příručka pro ţadatele a Příručka pro příjemce, včetně jejich příloh. Kontinuální příprava 
a aktualizace probíhala i u dalších dokumentů týkajících se komunikace a evaluace.  

Největší věcný a finanční pokrok byl zaznamenán v rámci prioritní osy 1 Evropská centra 
excelence, kde byla vydána čtyři Rozhodnutí o poskytnutí dotace čtyřem velkým projektům 
s poţadovanou dotací přes 626,4 mil. EUR (16,23 mld. Kč). Souhrnně tak vydaná 
Rozhodnutí v PO 1 činí jiţ téměř 86 % alokace této prioritní osy na celé programové období.  

V prioritní ose 2 dosáhly projekty s vydaným Rozhodnutím ve výši 733,8 mil. EUR  
(19 mld. Kč) jiţ 91 % celkové alokace PO. Příjemcům dotace bylo v rámci této prioritní osy 
proplaceno 277 mil. EUR (7,2 mld. Kč), coţ je nejvíce ze všech prioritních os OP VaVpI. 
V této prioritní ose byl rovněţ certifikován největší objem prostředků – 28,7 mil. EUR  
(742,8 mil. Kč).  

V rámci prioritní osy 3 byla od začátku programovacího období, z celkových 55 ţádostí o 
poskytnutí dotace, ŘO vydána Rozhodnutí pro 12 projektů, jejichţ výše činí 132 mil. EUR  
(3,4 mld. Kč). Dne 28. 1. 2011 byla ukončena výzva 3.3, která byla zaměřena na Centra 
transferu technologií. 1. 8. 2011 byla vyhlášena výzva 4.3 specializující se na vybavení 
odborných vědeckých a oborových knihoven. Pro rok 2012 ŘO v této prioritní ose plánuje 
vyhlásit další dvě výzvy na zkvalitnění a zefektivnění politiky VaV (č. 5.3) spadající do oblasti 
podpory 3.2. a výzvu na podporu pre-seed aktivit (č. 6.3), která bude vyhlášena v rámci 
oblasti podpory 3.1. Finanční objemy jiţ vyhlášených výzev a výzvy plánované na rok 2012 
pokrývají v hrubém propočtu téměř celou alokaci na PO 3.  

Značného pokroku se podařilo docílit také v podpoře infrastruktury vysokých škol, jimţ je 
věnována prioritní osa 4. Dosud bylo v této prioritní ose vydáno 29 Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace ve výši 420 mil. EUR (10,9 mld. Kč), coţ představuje 86 % celkové alokace této 
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prioritní osy. 1. 7. 2011 byla na zbývající alokaci PO 4 vyhlášena výzva 2.4, u které končí 
příjem projektových ţádostí 31. 1. 2012.   

V prioritní ose 5 probíhala realizace 12 projektů. Jeden projekt, nazvaný Příprava OP VaVpI 
a hodnocení projektů, jiţ svou realizaci ukončil. V rámci této prioritní osy úspěšně probíhal 
také certifikační proces, díky kterému bylo moţné certifikovat prostředky ve výši  
7 058 117 EUR (182,9 mil. Kč).  

V roce 2011 bylo příjemcům celkem proplaceno 513,7 mil. EUR (13,3 mld. Kč), tedy přibliţně 
21 % alokace OP, z tohoto objemu bylo certifikováno 56 mil. EUR (1,4 mld. Kč), coţ činí 
2,3 % alokace OP. 

Kumulativně bylo ve všech prioritních osách OP VaVpI přijato 224 projektových ţádostí 
v celkovém finančním objemu více neţ 4,1 mld. EUR (105,2 mld. Kč) veřejných zdrojů, coţ 
představuje zhruba 167 % podíl celkové alokace OP VaVpI na programové období 2007-
2013. Dosaţené výsledky tak odráţejí snahu ŘO OP VaVpI o budování dostatečné 
absorpční kapacity, jeţ vytvářejí dobré předpoklady pro implementaci s nízkou mírou rizik. 
Přesah podaných ţádostí byl registrován ve všech vyhlášených výzvách s výjimkou prioritní 
osy 5 (Technická pomoc), kde jsou vyhlášené průběţné výzvy na celou alokaci 
programového období 2007-2013.  

V následujícím období lze očekávat další výrazný posun v čerpání i věcném plnění projektů. 
Klíčové bude bezproblémové zvládnutí veřejných zakázek na straně příjemců a jejich 
kontroly ze strany ŘO. Dále je pro bezproblémový průběh implementace nutná další 
stabilizace personálních kapacit ŘO OP VaVpI, neboť i v roce 2011 v rámci ŘO pokračovala 
fluktuace pracovníků. ŘO OP VaVpI bude nutné posílit zejména s ohledem na nutnou 
administraci nových výzev v PO 3 (zejména chystané výzvy na Pre-seed, kde se očekává 
větší mnoţství projektů) a kontrolu veřejných zakázek. Ţádoucí pro bezproblémový průběh 
implementace OP je rovněţ stabilita ve vedení ministerstva, zejména ve vedení sekce IV. a 
to i s ohledem na případné plánování a prosazení priorit MŠMT pro příští programové 
období.  

 
Tabulka 1 Reálný pokrok OP VaVpI 

Oblast 
podpory 

Alokace 2007-
2013 

 Prostředky kryté 
Rozhodnutím 

/Smlouvou (dodatkem)  

Proplacené 
prostředky 
příjemcům 

Certifikované 
prostředky 

předloţené EK* 

a) EUR b) EUR %b/a c) EUR %c/a d) EUR %d/a 

1.1. 806 347 498 692 370 329 86% 108 396 534 13% 7 051 818 0,9% 

2.1. 806 347 498 733 767 330 91% 277 123 733 34% 30 351 273 3,8% 

3.1. 73 240 803* 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

3.2. 177 676 999* 132 133 583 74% 9 939 916 5,6% 0 0,0% 

4.1. 487 219 032 420 399 141 86% 110 270 979 23% 11 597 438 2,4% 

5.1. 74 179 099 34 484 371 46% 7 711 356 10% 7 135 452 9,6% 

5.2. 2 557 900 1 929 757 75% 279 677 11% 283 063 11,1% 

5.3. 8 526 331 2 161 328 25% 8 376 0,1% 7 033 0,1% 

Celkem OP 2 436 095 160 2 017 245 839 83% 513 730 570 21% 56 426 077 2,3% 

Zdroj: MSC2007 k 4. 1. 2012 Byl pouţit kurz 25,91 Kč/EUR.  
*změna alokace - bude aktualizováno v informačním systému 
** Pouţitý kurz z IS Viola ke dni zaúčtování souhrnných ţádostí o platbu. 
Pozn.: Alokace na výzvy představují veřejné zdroje celkem (EU i národní). 
 

K 15. 4. 2011 došlo k obnovení procesu certifikace, který byl na konci roku 2010 přerušen ze 
strany PCO. ŘO vyvrátil a odstranil nedostatky zjištěné ze strany auditu.   
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Po vyřešení problematiky veřejné podpory došlo během roku 2011 ke schválení všech 
velkých projektů v PO 1 a PO 2 ze strany EK. Právě schválení a financování velkých projektů 
v prioritní ose 1 a 2 bylo a je stěţejní pro další posun implementace a úspěšné splnění 
pravidla n+3/n+2. V oblasti velkých projektů byla téţ uskutečněna zasedání tzv. Search 
Committees, tj. Expertních komisí sestávajících z domácích a zahraničních odborníků, kteří 
formou executive search vyhledávali a doporučili vhodné kandidáty na nejvyšší manaţerské 
posty ve velkých projektech. Jedná se o – v českém vědeckovýzkumném prostředí – 
relativně jedinečný a průkopnický počin a ukazuje se být velmi úspěšným. Na 9 vyhlášených 
pozic se celkově hlásí desítky špičkových odborníků z celého světa. Jiţ v tento moment je 
zřejmé, ţe centra tímto vysoce odborným výběrovým procesem získají na klíčové pozice 
odborníky s širokými zahraničními zkušenostmi, kteří vnesou do center zahraniční know-how 
a pomohou zvednout světovou prestiţ těchto výzkumných pracovišť. 

V oblasti publicity se úspěšně pokračovalo v informování ţadatelů a příjemců prostřednictvím 
odborných seminářů. Řada aktivit probíhala v roce 2011 i ve směru k velkým projektům. Byla 
organizována společná setkání se zástupci velkých projektů a individuální setkání se 
zástupci velkých projektů a zástupci JASPERS. Hlavní komunikační aktivitou za rok 2011 
však bylo uspořádání Výroční konference OP VaVpI a mediální kampaň v rámci odvysílání 
TV spotů ve veřejnoprávní televizi. Bohuţel se zatím nepodařilo vytvořit a zpřístupnit nové 
webové stránky, které by přehlednějším a uţivatelsky přívětivějším způsobem dokázaly 
prezentovat výsledky OP VaVpI; tato aktivita je však ze strany ŘO nadále plánována.   

K posunu došlo ve vytváření a úpravě všech úrovní monitorovacího systému, který pokrývá 
celou šíři implementace. V roce 2011 proběhlo úspěšné spuštění dalších výzev v PO 3, 
probíhalo ladění systému podávání ţádostí o platbu a monitorovacích zpráv. Byla zahájena i 
příprava nové aplikace pro specifické výzvy na Pre-seed aktivity. Průběţně byly doplňovány 
reporty pro řízení a implementaci OP VaVpI. Na centrální úrovni se pracovníci ŘO zúčastnili 
pracovních jednání k IS pro nové programové období a manaţerskému informačnímu 
systému, který by měl fungovat nad systémem MSC2007. Účelem těchto schůzek bylo 
definování poţadovaných funkcionalit a reportů pouţitelných i pro OP VaVpI.  

V období leden – květen 2011 proběhla první realizovaná Evaluace komunikační strategie a 
publicity OP VaVpI, jejíţ cílem bylo zjistit do jaké míry odráţí Komunikační plán aktuální 
potřeby OP VaVpI. V prosinci roku 2011 byly prezentovány dodavatelem hlavní závěry a 
doporučení k evaluačnímu projektu Hodnocení systémových, administrativních a vnějších 
vlivů na implementaci OP VaVpI. Dále byla během sledovaného období finalizována 
zadávací dokumentace k zakázce s názvem Průběţná evaluace OP VaVpI, jejímţ cílem je 
mj. po dobu 4 let kvalitativně a kvantitativně průběţně vyhodnocovat naplňování cílů OP 
VaVpI. Značná pozornost byla v průběhu roku 2011 věnována přípravě metodických postupů 
pro realizaci Průběţné evaluace projektů prioritních os 1 a 2, kde je cílem posoudit skutečný 
stav realizovaných projektů za účelem zlepšení jejich implementace.  

Tato výroční zpráva byla zpracována v souladu s  čl. 67 nařízení č. 1083/2006 (Obecné 
nařízení) a v souladu ustanoveními nařízení č. 1828/2006 (Implementační nařízení) a se 
strukturou výroční zprávy stanovenou v Příloze XVIII Implementačního nařízení. Jako taková 
bude ze strany ŘO předloţena k posouzení a ke schválení Monitorovacímu výboru OP 
VaVpI a následně do 30. 6. 2012 zaslána Evropské komisi. 

Údaje v této zprávě jsou uváděny ve stavu k 4. 1. 2012, u věcného pokroku k 28. 2. 2012. 
Pokud je některý údaj uveden k jinému datu, je to u příslušného údaje výslovně uvedeno. 
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1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU 

 

OP VaVpI je jedním z operačních programů, které přispívají k naplnění cílů Lisabonské 
strategie a vyváţeného regionálního rozvoje ČR v souladu s cíli evropské regionální politiky. 
Společně s Operačním programem Podnikání a Inovace (OPPI) a Operačním programem 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) představuje OP VaVpI vzájemně propojený 
systém intervencí, který má za cíl zajistit dlouhodobě udrţitelnou konkurenceschopnost 
české ekonomiky a cílových regionů v rámci cíle Konvergence. 

OP VaVpI je na národní úrovni jedním z klíčových nástrojů přispívajících k realizaci Reformy 
systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR: 

 Excelence prováděného VaV je jedním z hlavních kritérií při výběru projektů 
k financování z OP VaVpI. 

 Důraz OP VaVpI na spolupráci příjemců s aplikační sférou přispívá k dosaţení cíle 
zvýšení provázanosti VaV s inovacemi a posílení aplikovaného VaV v regionech. 

OPERAČNÍ PROGRAM 

 

 

Dotčený cíl 

OP VaVpI přispívá k dosaţení cíle 
„Konvergence“, který je v souladu s čl. 3 
odst. 2a) Obecného nařízení určen na 
urychlení konvergence nejméně 
rozvinutých členských států a regionů tím, 
ţe zlepší podmínky pro růst a 
zaměstnanost prostřednictvím zvýšení 
kvality investic do hmotného a lidského 
kapitálu, rozvoje inovací a znalostní 
společnosti, zlepšení schopnosti 
přizpůsobovat se hospodářským a 
sociálním změnám, ochrany a zlepšování 
ţivotního prostředí a výkonnosti správy. 

Dotčená způsobilá oblast 

CZ02 Střední Čechy; Jihozápad CZ03; 
Severozápad CZ04; Severovýchod CZ05; 
Jihovýchod CZ06; Střední Morava CZ07; 
Moravskoslezsko CZ08. 

Programové období  

2007-2013 

Číslo programu (CCI)  

2007 CZ 161 PO 012 

Název programu  

Operační program Výzkum a vývoj pro 
inovace 2007-2013 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ  2011 

Datum schválení výroční zprávy 
monitorovacím výborem 6. 6. 2012 
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 Důraz OP VaVpI na získávání zahraničních grantů a zakázek přispívá k větší 
orientaci českého VaV na mezinárodní spolupráci. 

 Řada projektů financovaných z OP VaVpI je součástí národní nebo evropské mapy 
velkých výzkumných infrastruktur. 

Globálním cílem OP VaVpI je posilování výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu 
ČR, který přispěje k růstu, konkurenceschopnosti a k vytváření vysoce kvalifikovaných 
pracovních míst tak, aby se regiony ČR staly významnými místy koncentrace těchto aktivit 
v Evropě. 

Globální cíl zajišťuje významnou část Strategického cíle Národního strategického 
referenčního rámce (NSRR) „Konkurenceschopná česká ekonomika“ a je plně v souladu se 
Strategickými obecnými zásadami Společenství, 2007–2013 (SOZS), jmenovitě se zásadou 
„Zlepšení znalostí a inovace: cesta k růstu“, „Zvýšit a zlepšit zaměření investic do výzkumu a 
technologického rozvoje“ a částečně také „Usnadnit inovace a podporovat podnikavost“. 
Globální cíl OP VaVpI zároveň zapadá do celkového rámce reformních kroků Národního 
programu reforem ČR (NPR) v oblasti mikroekonomické. 

Strategický rámec OP VaVpI vychází z analýz současné situace v oblasti vědy a výzkumu 
(VaV), současných trendů, SWOT analýzy a analýzy vztahu mezi výzkumem, transferem 
technologií a konkurenceschopností. Lze jej popsat jako dvouvrstvou strategii podpořenou 
třemi průřezovými cíli. Schematicky je znázorněn na následujícím obrázku: 

 
Obrázek 1 Zvolená strategie OP VaVpI  
 

 
Tento strategický rámec je přenesen do čtyř specifických cílů. Tyto cíle jsou znázorněny 
v následujícím schématu. 
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Obrázek 2 Cíle a prioritní osy OP VaVpI 
 

 

 

Specifický cíl 1 

Vytvoření omezeného počtu 
špičkových center s vysoce 
kvalitní VaV infrastrukturou 
schopných zapojit se do 
mezinárodní spolupráce 
v rámci ERA a ESFRI  a 
vytvářet poznatky vyuţitelné 
v aplikační sféře. 

Prioritní osa 1 

Evropská centra 
excelence  

Specifický cíl 2 

Zajištění regionálních VaV 
kapacit určených pro tvorbu 
a přenos poznatků a posílení 
spolupráce VaV institucí 
s aplikační sférou. 

 

Prioritní osa 2 

Regionální VaV 
centra 

Specifický cíl 3 

Zajištění podmínek pro transfer 
technologií, ochranu, šíření a 
uplatnění výsledků, popularizaci 
VaV, dostupnost vědeckých 
informací a zefektivnění VaV 
politiky. 

Prioritní osa 3 

Komercializace  
a popularizace VaV 

Specifický cíl 4 

 Podpora infrastruktury pro 
výuku na vysokých školách 
spojenou s výzkumem a 
přímým dopadem na nárůst a 
zvýšení kvality lidských 
zdrojů pro VaV aktivity a lepší 
připravenost absolventů pro 
praxi. 

Prioritní osa 4 

Infrastruktura pro 
výuku na vysokých 
školách spojenou s 
výzkumem 

Globální cíl 

Posilování 
výzkumného, 
vývojového 
a inovačního potenciálu 
ČR, který přispěje k 
růstu, 
konkurenceschopnosti 
a vytváření vysoce 
kvalifikovaných 
pracovních míst tak, 
aby se regiony ČR staly 
významnými místy 
koncentrace těchto 
aktivit v Evropě. 
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Na rok 2011 činila finanční alokace 308 824 129 EUR. Celkovou finanční alokaci jednotlivých 
prioritních os pro celé programové období ukazuje následující tabulka.   

 

Tabulka 2 Finanční alokace na jednotlivé prioritní osy na celé programové období (v EUR) 

Název prioritní osy 
Příspěvek 

Společenství 
(ERDF) 

Národní zdroje Celkové zdroje 

1. Evropská centra excelence 685 395 373 120 952 125 806 347 498 

2. Regionální VaV centra 685 395 373 120 952 125 806 347 498 

3. Komercializace a popularizace VaV 213 280 131 37 637 671 250 917 802 

4. Infrastruktura pro výuku na vysokých 
školách spojenou s výzkumem  

414 136 177 73 082 855 487 219 032 

5. Technická pomoc 72 473 830 12 789 500 85 263 330 

Celkem 2 070 680 884 365 414 276 2 436 095 160 

Zdroj: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, 2008 
 

1.1 Přehled prioritních os 

Prioritní osa 1 – Evropská centra excelence 

Prioritní osa 1 je tvořena jedinou oblastí podpory – 1.1 Evropská centra excelence, která je 
zaměřena na podporu vzniku a rozvoje vysoce kvalitního VaV s důrazem na mezinárodní 
spolupráci, spolupráci s aplikační sférou a na produkci špičkových, aplikovatelných výsledků 
VaV. Globálním cílem oblasti podpory je vytvoření omezeného počtu center excelence, 
kvalitně vybavených VaV center s moderní, v odůvodněných případech unikátní, 
infrastrukturou VaV, s kritickou velikostí, partnersky propojených v sítích s prestiţními centry 
VaV v zahraničí, aby mohla přispívat k propojení a větší integraci předních českých VaV 
týmů s předními mezinárodními výzkumnými organizacemi a evropskými výzkumnými 
infrastrukturami. 

V období 2007–2013 je na tuto prioritní osu alokováno 33,1 % z celkové alokace OP VaVpI, 
tj. celkem cca 806 mil. EUR. 

 

Prioritní osa 2 – Regionální VaV centra 

Prioritní osa 2 je naplňována oblastí podpory – 2.1 Regionální VaV centra. Globálním cílem 
oblasti podpory 2.1 je vznik a rozvoj kvalitně vybavených, aplikačně zaměřených pracovišť s 
rozvinutou spoluprací a silnými vazbami na partnery z aplikační sféry (podniky, zejména 
MSP, a další subjekty), jejichţ činnost posílí konkurenceschopnost regionu a jeho potenciál 
pro export zboţí, sluţeb a know-how.  

V období 2007–2013 je na tuto oblast podpory alokováno 33,1 % z celkové alokace 
OP VaVpI, tj. celkem cca 806 mil. EUR. 

 

Prioritní osa 3 – Komercializace a popularizace VaV 

V období 2007–2013 je na tuto prioritní osu alokováno 10,3 % z celkové alokace OP VaVpI, 
tj. celkem cca 251 mil. EUR. 
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Prioritní osa 3 je realizována prostřednictvím dvou oblastí podpory: 

 3.1 Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního 
vlastnictví 

 3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV 

Oblast podpory 3.1 Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich 
duševního vlastnictví se zaměřuje na podporu komercializace výsledků VaV ve výzkumných 
institucích, zejména prostřednictvím podpory systémů komercializace a ochrany a vyuţití 
duševního vlastnictví, včetně zakládání a rozvoje center pro transfer technologií v rámci 
výzkumných institucí.  

V období 2007–2013 je na tuto oblast podpory alokováno cca 73,2 mil. EUR. 

Oblast podpory 3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV se zabývá 
posílením propagace a popularizace VaV, zlepšením systému informovanosti a dostupnosti 
informací o výsledcích VaV, zlepšením systému evaluace výzkumných organizací s vyuţitím 
zahraničních zkušeností s cílem přispět k zefektivnění veřejné podpory VaV.  

V období 2007–2013 je na tuto oblast podpory alokováno cca  177,7 mil. EUR. 

 

Prioritní osa 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem 

Prioritní osa 4 je realizována jedinou oblastí podpory – 4.1 Infrastruktura pro výuku na 
vysokých školách spojenou s výzkumem. Je zaměřena na podporu rozvoje kvalitní 
infrastruktury vysokých škol s cílem navýšení kapacity terciárního vzdělávání a vytvoření 
podmínek pro zlepšení kvality vzdělávání a VaV. Hlavním cílem priority je zlepšení 
materiálních podmínek pro přípravu vysokoškolských studentů, zejména z hlediska jejich 
připravenosti pro výzkum a vývoj a pro procvičování základních tvůrčích dovedností pro 
jejich budoucí uplatnění ve VaV.  

V období 2007–2013 je na prioritní osu 4 alokováno 20 % z celkové alokace na OP VaVpI, tj. 
celkem cca 487 mil. EUR. 

 

Prioritní osa 5 – Technická pomoc 

V období 2007–2013 je na tuto PO alokováno 3,5 % z celkové alokace OP VaVpI, tj. celkem 
cca 85 mil. EUR. 

Prioritní osa 5 je realizována třemi oblastmi podpory: 

 5.1 Administrace OP VaVpI 

 5.2 Informovanost a publicita OP VaVpI 

 5.3 Absorpční kapacita OP VaVpI 

Oblast podpory 5.1 Administrace OP VaVpI je zaměřena na zabezpečení přípravy, řízení, 
implementace, hodnocení, monitorování, kontroly a auditu OP VaVpI ve smyslu Obecného 
nařízení a národních právních norem. Výše alokace činí 87 % z celkové alokace na prioritní 
osu 5 OP VaVpI, tedy cca 74 mil. EUR. 

Oblast podpory 5.2 Informovanost a publicita OP VaVpI směřuje k poskytování včasných, 
komplexních a přesných informací o OP VaVpI s poţadavkem na adekvátnost a účelnost 
vynaloţených prostředků. Výše alokace činí 3 % z celkového objemu finančních prostředků 
prioritní osy 5 OP VaVpI, tedy cca 2,5 mil. EUR. 

Oblast podpory 5.3 Absorpční kapacita OP VaVpI je zaměřená na podporu aktivit 
zaměřených na rozvoj absorpční kapacity, průřezové odborné informační a konzultační 
sluţby, odborný specifický výcvik a školení, zjišťování a prosazování nejlepších řešení, 
vytváření sítí aj. Výše alokace činí 10 % z celkové alokace na prioritní osu 5 OP VaVpI, tedy 
8,5 mil. EUR. 



  

12 

   12 

   12 

Graf 1 Rozloţení alokace na jednotlivé prioritní osy na celé programové období 

 
Zdroj: MSC2007 k 28. 2. 2012 

 

1.2 Dokumenty OP VaVpI 

Obecné dokumenty 

OP VaVpI vychází z celé řady evropských a národních strategických dokumentů v oblasti 
výzkumu, vývoje a inovací a regionálního rozvoje. Z evropských strategických dokumentů se 
OP VaVpI opírá zejména o Strategické obecné základy Společenství, Lisabonskou strategii a 
její revidované verze, z cílů vytyčených v Barceloně v roce 2002, z rozpočtového výhledu EU 
na programovací období 2007-2013 a z řady dalších dokumentů orgánů EU. Jedná se např. 
o Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru a Výboru regionů “Realizace programu Společenství: Více výzkumu a 
inovací – investovat do růstu a zaměstnanosti: Společná strategie, Sdělení Komise pro jarní 
zasedání Evropské rady v roce 2006 „Čas zařadit na vyšší rychlost: Nové partnerství pro růst 
a zaměstnanost“, Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Převádět poznatky do praxe – široce 
zaloţená inovační strategie pro EU“, Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Zlepšení transferu 
poznatků mezi výzkumnými organizacemi a průmyslem v Evropě: směrem k otevřeným 
inovacím“, Zelenou knihu „Evropský výzkumný prostor: nové perspektivy“ atd.    

Vazbu OP VaVpI na Strategické obecné zásady Společenství lze identifikovat především 
v rámci Obecné zásady 1.2. „Zlepšení znalostí a inovace pro růst“ a zejména v bodě 1.2.1. 
„Zvýšit a zlepšit zaměření investic do výzkumu a technologického rozvoje“, a dále v bodě 
1.2.2. „Usnadnit inovace a podporovat podnikavost“. Naplňování této obecné zásady nastává 
prostřednictvím investic do technologické infrastruktury pro VaV jak při budování center 
excelence, tak při budování regionální výzkumné infrastruktury podmiňující zvyšování 
konkurenceschopnosti. Dále naplňuje i podporou komercializace výsledků VaV, posilováním 
mezinárodní spolupráce českého VaV, zefektivňováním veřejné podpory VaV a investicemi  
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do infrastruktury vysokých škol s cílem zlepšit připravenost absolventů a jejich uplatnitelnost, 
čímţ se posílí schopnost aplikační sféry absorbovat nové poznatky.  

Z národních strategických dokumentů OP VaVpI navazuje na Národní rozvojový plán 2007-
2013, Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013, Národní Lisabonský program – 
Národní program reforem ČR, Strategii hospodářského růstu, Národní inovační politiku ČR 
na léta 2005-2010 a Národní politiku výzkumu a vývoje ČR na léta 2004-2008.  

V případě Národního rozvojového plánu OP VaVpI přispívá k plnění opatření prioritní osy 
„Posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky“ podporou inovací a znalostní 
ekonomiky, posilováním výzkumných kapacit, technologického rozvoje, infrastruktury pro 
podnikání a inovačních sítí, včetně vyuţívání nových informačních technologií. 

V rámci Národního strategického referenčního rámce OP VaVpI přispívá k plnění prioritní 
osy „Konkurenceschopná česká ekonomika“ a konkrétně především priority „Podpora kapacit 
VaV pro inovace“, kde OP VaVpI, společně s OPPI, představuje jádro intervencí. Zároveň se 
podílí na naplňování i strategických cílů „Otevřená, flexibilní a soudrţná společnost“ a 
„Atraktivní prostředí“. Dále přispívá k technologickému rozvoji regionů cíle Konvergence, 
který je součástí strategického cíle „Vyváţený rozvoj území“. 

V rámci Národního programu reforem ČR OP VaVpI plně navazuje na prioritní opatření 
Výzkum a vývoj, inovace a rovněţ napomáhá realizaci prioritního opatření Vzdělávání. Ve 
Strategii hospodářského růstu OP VaVpI výrazně napomáhá k plnění čtvrtého a především 
pátého pilíře růstu. OP VaVpI vytváří podmínky pro posílení VaV a inovací rozvojem sítí 
výzkumných pracovišť, jak špičkových center excelence, tak regionálních kapacit aplikačně 
zaměřeného VaV. Dále podporuje ochranu a vyuţití duševního vlastnictví a komercializaci 
výsledků VaV, propagaci VaV i celkové zvyšování informovanosti o výsledcích VaV.  

OP VaVpI je koherentní s Národní inovační politikou ČR na léta 2005-2010 v návaznosti na 
realizaci všech jejích strategických cílů: posílit VaV jako zdroj inovací, vytvořit funkční 
spolupráci veřejného a soukromého sektoru, zajistit lidské zdroje pro inovace a zefektivnit 
výkon státní správy ve výzkumu, vývoji a inovacích. OP VaVpI je také plně konzistentní s 
Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015. 

 

Dokumenty k implementaci OP VaVpI 

Vlastní implementace je podpořena a kodifikována několika dokumenty. V prvé řadě se 
jedná o Operační program OP VaVpI, který obsahuje zejména informace o zvolené strategii 
a systému implementace OP VaVpI. Do poloviny roku 2011 bylo navrţeno několik změn 
programového dokumentu, které se týkaly především aktualizace implementační struktury 
OP VaVpI, upřesnění některých pojmů, aktualizace seznamu velkých projektů, upřesnění 
příjemců v prioritní ose 3, úpravy smlouvy o synergiích s Operačním programem Podnikání a 
inovace (OPPI) a úpravy a rozšíření indikátorů OP VaVpI. Nový text OP VaVpI byl schválen 
Monitorovacím výborem na jeho 8. zasedání v červnu 2011, během podzimu byla 
vypořádána připomínka k návrhu ze strany Evropské komise týkající se upřesnění kapitoly  
Soulad s pravidly veřejné podpory. Do konce roku 2011 nebyl aktualizovaný programový 
dokument Evropskou komisí schválen. 

Stěţejním dokumentem pro ţadatele je Příručka pro ţadatele, která seznamuje se 
zaměřením Operačního programu, jeho jednotlivých prioritních os, specifiky projektů do 
jednotlivých prioritních os, s obecnými podmínkami přípravy a realizace projektů a přípravy 
projektové ţádosti. Pro lepší přehlednost byly vytvořeny tři specifické varianty Příručky pro 
ţadatele - Příručka pro ţadatele pro Prioritní osy 1 a 2, Příručka pro ţadatele pro Prioritní 
osu 3 a Příručka pro ţadatele pro Prioritní osu 4. Příručky pro ţadatele včetně příloh byly 
několikrát modifikovány především v souvislosti s vyhlašováním výzev v rámci jednotlivých 
prioritních os. 

V návaznosti na Příručku pro ţadatele byla vydána Příručka pro příjemce. Cílem této 
Příručky je, aby příjemce (případně partner) postupoval při realizaci projektu v souladu 
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s pravidly, a aby byl schopen své postupy vhodným způsobem dokladovat, a zajistit tak 
úspěšnou realizaci projektu. Příručka pro příjemce byla rovněţ aktualizována. 

Klíčové dokumenty existují také v oblasti publicity a evaluace. Evropskou komisí byl schválen 
Komunikační plán (KoP) představující rámcovou komunikační strategii OP VaVpI. KoP OP 
VaVpI vymezuje cíle informování a publicity OP VaVpI, včetně cílových skupin, nástrojů 
komunikace a postupů vyhodnocení jejich účinnosti, a zároveň stanovuje rámcový 
harmonogram realizace jednotlivých opatření informovanosti a publicity a jejich indikativní 
rozpočet. KoP je průběţně zpřesňován ročními komunikačními plány zpracovávanými ve 
vyšší míře detailu.  

Obdobný dokument byl vytvořen a schválen pro evaluaci programu. Evaluační plán OP 
VaVpI (EP OP VaVpI) slouţí jako výchozí dokument pro zlepšení řízení OP VaVpI v různých 
fázích implementace a zlepšení evaluační kapacity. EP OP VaVpI navazuje na Evaluační 
plán NSRR a je vypracován na celé programové období 2007-2013, přičemţ v případě 
potřeby můţe být v průběhu programového období aktualizován. V minulém roce došlo 
k aktualizaci EP OP VaVpI a jednotlivé plánované aktivity byly rozpracovány v Ročním 
evaluačním plánu OP VaVpI na rok 2012.  

V průběhu roku 2011 byl s ohledem na vývoj a upřesnění procesů na úrovni Řídicího orgánu 
aktualizován Operační manuál, který detailně popisuje veškeré procesy spojené s 
implementací OP VaVpI a definuje postupy při jeho řízení, rozdělení pravomocí a 
odpovědností v rámci organizační struktury Řídicího orgánu.  

 
Tabulka 3 Přehled změn implementačních dokumentů v roce 2011 

Dokument Datum změny 

Operační manuál OP VaVpI verze 7.0 účinná od 1. 8. 2011 

Příručka pro ţadatele OP VaVpI PO3 verze 2.2 účinná od 16. 2. 2011 

PO3 verze 3.0 účinná od 15. 9. 2011 

PO3 verze 3.1 účinná od  21.11. 2011 

PO4 verze 2.0 účinná od 1. 9. 2011 

Příručka pro příjemce OP VaVpI verze 4.0 účinná od 1. 6. 2011 

Zdroj: ŘO OP VaVpI 
 

1.3 Implementace OP VaVpI 

V souladu s čl. 59 odst. 1a Obecného nařízení bylo usnesením vlády ČR č. 175/2006 ze dne 
22. 2. 2006 pověřeno MŠMT výkonem funkce ŘO Operačního programu Výzkum a vývoj pro 
inovace. Zabezpečením funkce ŘO OP VaVpI byla ministrem pověřena Sekce řízení 
Operačních programů EU, v čele s vrchním ředitelem.  

Organizační strukturu této sekce přibliţuje následující obrázek. 

 



  

15 

   15 

   15 

Obrázek 3 Organizační struktura Řídícího orgánu OP VaVpI 
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Zdroj: Organizační řád MŠMT, 2011 

 

Veškeré aktivity spojené s implementací jsou zajišťovány v rámci samotného MŠMT. Nejsou 
určeny ţádné zprostředkující subjekty, které by jednaly jménem ŘO.  

Koordinaci povinností ŘO zajišťuje Odbor řízení OP VaVpI (odbor zřízený v rámci Sekce 
řízení Operačních programů EU). Počátkem roku 2011 vešla v platnost změna 
implementační struktury, spočívající ve vyčlenění samostatného Odboru implementace 
projektů z Odboru řízení OP VaVpI. 

Odbor řízení OP VaVpI je strukturován do těchto oddělení: 

 Oddělení finančního řízení a metodiky OP VaVpI zodpovídá zejména za metodické 
řízení procesu implementace OP VaVpI, nastavení a výklad metodik a postupů 
implementace OP VaVpI, zpracování a revize Operačního manuálu OP VaVpI, 
finanční řízení programu, přípravu podkladů k certifikaci výdajů, sledování pravidla 
n+3/n+2, řízení rizik a nesrovnalostí, koordinaci poţadavků na technickou pomoc, 
přípravu podkladů pro audity na všech úrovních, a řízení opatření k nápravě. 

 Oddělení monitorování a komunikace OP VaVpI zodpovídá zejména za monitorování 
programu, řízení informačního systému, monitorovací systém programu, komunikaci 
s EK a ostatními relevantními institucemi, činnost Monitorovacího výboru, přípravu 
podkladů pro koncepční materiály vlády a dalších orgánů, publicitu a propagaci 
programu, implementaci komunikačního plánu, reporting programu, činnost 
sekretariátu hodnotitelských a výběrových komisí.  

 Oddělení koncepčního řízení programu OP VaVpI zajišťuje metodickou kontrolu 
implementace programu na úrovni odboru implementace, nastavení výzev, řešení 
odborných agend v souvislosti s implementací a ověřování udrţitelnosti programu a 
projektů.   

 

Odbor implementace projektů je strukturován do těchto oddělení: 

 Oddělení administrace projektů PO 1, 2 zajišťuje u projektů v PO 1 a 2 (včetně 
velkých projektů, samostatné oddělení bylo v průběhu roku 2011 zrušeno) 
komunikaci se ţadateli a příjemci, příjem projektových ţádostí, administraci 
projektových ţádostí, podporu hodnotitelům a výběrovým komisím, monitorování 
v průběhu realizace projektů, kontrolu formálních náleţitostí a přijatelnosti, kontrolu 
věcné stránky veřejných zakázek, autorizaci změn v projektu, věcnou kontrolu 
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ţádostí o platbu a monitorovací zprávy a závěrečné vyhodnocení projektu po věcné 
stránce.  

 Oddělení administrace projektů PO 3, 4 zajišťuje u projektů v PO 3 a 4 komunikaci se 
ţadateli a příjemci, příjem projektových ţádostí, administraci projektových ţádostí, 
podporu hodnotitelům a výběrovým komisím, monitorování v průběhu realizace 
projektů, kontrolu formálních náleţitostí a přijatelnosti, kontrolu věcné stránky 
veřejných zakázek, autorizaci změn v projektu, věcnou kontrolu ţádostí o platbu a 
monitorovací zprávy a závěrečné vyhodnocení projektu po věcné stránce.  

 Oddělení financování zajišťuje především kontrolu finanční stránky projektu, podporu 
příjemcům při problematice účtování, kontrolu ţádostí o platbu po finanční stránce, 
monitoring financování projektu ve vztahu ke schválenému rozpočtu, autorizaci 
rozpočtových změn v projektu a závěrečné vyhodnocení projektu po finanční stránce.  

 Oddělení projektové kontroly zajišťuje výkon veřejnosprávních kontrol na místě 
a kontrolu formálních a zákonných náleţitostí veřejných zakázek.  

 

Realizaci projektů v prioritní ose 5 zajišťuje Odbor technické pomoci, který odpovídá za 
vyuţívání prostředků technické pomoci. Proces schvalování projektů technické pomoci 
a jejich kontroly provádí Samostatné oddělení kontroly projektů TP, které vzniklo v průběhu 
roku vyčleněním z odboru CERA (Czech Education and Research Agency). 

Součinnost Řídicímu orgánu zejména v oblasti přípravy věcného obsahu vybraných výzev a 
vyhodnocení výsledků a dopadů Operačního programu poskytují odbory skupiny III (Skupina 
pro výzkum a vysoké školství) a I (Skupina pro oblast finanční právní a správy úřadu) na 
MŠMT. Funkci finančního útvaru dle Metodiky finančních toků a kontroly programů 
spolufinancovaných ze Strukturálních fondů, Fondu soudrţnosti a Evropského rybářského 
fondu pro programové období 2007-2013, vydané Ministerstvem financí, plní odbor 18 – 
Odbor hlavního účetního a svodného výkaznictví. Odbor 17 – Odbor správce rozpočtu a 
metodiky řídící kontroly zabezpečuje zejména agendu správce rozpočtu pro implementační 
strukturu OP VaVpI v rámci MŠMT. Na publicitě OP VaVpI se podílí Odbor vnějších vztahů a 
komunikace. Ve spolupráci s ŘO navrhuje a realizuje kampaně a propagační akce OP VaVpI 
(spoty, články v médiích apod.). 

Funkci auditního orgánu vykonává na základě Usnesení vlády České republiky č.  760 ze 
dne 11. července 2007 Ministerstvo financí, útvar Auditní orgán – Centrální harmonizační 
jednotka. Činnosti ministerstva jako pověřeného auditního subjektu spojené s výkonem 
auditu zajišťuje pro OP VaVpI Odbor M1 – Odbor interního auditu MŠMT, Oddělení PAS pro 
OP VaVpI – M13. 

Výkonem funkce PCO pro SF/CF byl rozhodnutím ministra financí vydaným na základě 
Usnesení vlády ČR č. 198 ze dne 22. února 2006 pověřen odbor Národní fond Ministerstva 
financí. Tento orgán nedeleguje ţádnou část svých kompetencí na zprostředkující subjekt. 

Významným článkem v implementaci programu je Národní orgán pro koordinaci Národního 
strategického referenčního rámce. Jeho funkci vykonává na základě rozhodnutí Vlády ČR ze 
dne 22. února 2006 (usnesení č. 198) Ministerstvo pro místní rozvoj. 

V průběhu roku 2011 bylo z důvodu nárůstu objemu činností spojených s administrací 
nových projektů přijato 14 zaměstnanců. K 31. 12. 2011 pracovalo pro Řídicí orgán OP 
VaVpI celkem 100 zaměstnanců, 73 zaměstnanců na plný úvazek, 25 na poloviční úvazek a 
2 zaměstnanci na 0,25 úvazku. Zároveň v roce 2011 odešlo 65 zaměstnanců (6 z důvodu 
politických změn, 7 mateřská dovolená, 38 změna místa, 8 odešlo ve zkušební době, 4 přešli 
na jinou pozici v rámci úřadu, 2 odešli do zahraničí). Při obsazování pracovních míst je 
kladen důraz na kvalifikaci a zkušenosti uchazečů, na jejich motivovanost, specializaci a 
profesní růst v rámci systému implementace. S nárůstem počtu zaměstnanců se počítá i 
v roce 2012, a to o 72 lidí. 
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1.4 Aktuální socioekonomická analýza 

 

Cíle, které si stanovila EU na Barcelonském summitu v roce 2002, a tedy, ţe zvýší intenzitu 
VaV v podobě celkových výdajů na úroveň 3 % HDP do roku 2010, nebylo dosud dosaţeno 
ve většině států EU 27. Průměrná úroveň EU 27 se ustálila na zhruba 2 %. Intenzita VaV 
v ČR se v roce 2010 pohybovala okolo 1,6 % HDP, coţ ji řadí do středních pozic v rámci 
srovnání s ostatními zeměmi EU 27. Jedná se však o druhý největší podíl investic do VaV 
mezi novými členskými státy. 

Celkové výdaje na VaV dosáhly v roce 2010 téměř 2,3 mld. EUR (60 mld. Kč). Téměř 
polovina z celkových výdajů na VaV přitom pocházela z tuzemských podnikatelských zdrojů. 
Státní rozpočet se podílel zhruba 40 %, zahraniční firmy 7 % a mezinárodní organizace, 
především prostřednictvím fondů a programů EU, pak zbylými 4 %1. Podniky tedy stále tvoří 
významný zdroj financování VaV v ČR. Za poslední čtyři roky investovaly ze svých zdrojů, ať 
do vlastního VaV nebo do VaV realizovaného v jiných sektorech, zhruba 4,2 mld. EUR  
(110 mld. Kč). Pouze 2,5 % (108 mil. EUR - 2,8 mld. Kč) připadala na spolufinancování VaV 
uskutečněného ve vysokoškolském nebo ve vládním sektoru. Před ČR tak stále ještě leţí 
nelehký úkol -  podnítit v oblasti VaV tyto sektory k hlubší vzájemné spolupráci.  

Nejvíce finančních prostředků je v ČR vynakládáno na experimentální vývoj, celkem  
976,5 mil. EUR (25,3 mld. Kč) (43 %). Na aplikovaný výzkum je směrováno zhruba 
690,8 mil. EUR (17,9 mld. Kč) (30 %) a na základní výzkum, který je dominantou především 
vládního sektoru, pak zbylých 613,7 mil. EUR (15,9 mld. Kč) (27 %).  Z hlediska vědních 
oborů bylo v roce 2010 alokováno nejvíce finančních prostředků ve vědách technických  
(50 %) a přírodních (24 %).  

Pro ČR stejně jako pro většinu zemí je proces dohánění investic do výzkumu a vývoje 
dlouhodobou záleţitostí. Týká se to nejen veřejných a soukromých investic do VaV, ale také 
otázek lidských zdrojů a politiky vzdělávání, vládnutí, celkové struktury průmyslu  
i ekonomického rozvoje. Z celkových výdajů na VaV je v současnosti cca 62 % prováděno 
podnikatelskými subjekty, 18 % sektorem vysokého školství, 20 % vládním sektorem.  

Vysokému školství se v posledním desetiletí podařilo eliminovat rozdíl v podílu úrovně 
investic do VaV a dotáhnout tak zpoţdění, které měla oproti vládnímu sektoru díky vnímání 
institucí vyššího školství doposud jako univerzit s čistě výukovou funkcí. V současnosti si jiţ 
vysoké školy a fakulty aktivně osvojují i svou třetí roli a modernizují svá kurikula. 
Vysokoškolský sektor je jediný, ve kterém meziročně vzrostl i počet výzkumných pracovníků. 
Pokud se nyní propojí zvyšující se intenzita VaV v sektoru vysokého školství s mohutným 
objemem výzkumných aktivit jiţ stabilní instituce, jako je Akademie věd, můţe být ČR 
svědkem velmi progresivního synergického efektu. I v současné době bychom mohli jiţ 
identifikovat určitou míru spolupráce, která probíhá na velmi dobré úrovni. V roce 2009 se 
prakticky všechna pracoviště AV ČR podílela na terciárním vzdělávání a zaměstnanci 
jednotlivých pracovišť poskytli na různých institucích vyššího vzdělávání přes 3 tisíce cyklů 
přednášek, cvičení či seminářů, působili jako vedoucí velkého mnoţství kvalifikačních prací 
nebo jako školitelé doktorských studentů přímo na pracovištích AV ČR.     

Důleţitou úlohu pro rozvoj oblasti VaV hraje tvorba a transfer znalostí. Činnosti spojené 
s výzkumem, vývojem a inovacemi vyţadují kvalitní základnu lidských zdrojů. Zásadní vliv na 
vytváření kvalitních lidských zdrojů pro oblast VaV mají zejména vysoké školy, pochopitelně 
s přispěním i ostatních úrovní vzdělávacího systému. Jedním z jejich hlavních úkolů je 
připravit dostatečnou a kvalitní platformu vědeckých pracovníků. Počet studentů vysokých 
škol v průběhu let v ČR sice absolutně narůstá, dochází však k odklonu mladých lidí od 
studia technických oborů, které jsou spolu s přírodovědným a lékařským zaměřením 
povaţovány za základ pro vznik nových znalostí a výsledků VaV. Mezi lety  

                                                 
1
 Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2011, Úřad vlády ČR, Rada 

pro výzkum, vývoj a inovace, 2011 
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2000 a 2010 došlo k poklesu zastoupení osob vzdělaných v oborech technických věd 
v terciárně vzdělané populaci o celých 6 procentních bodů. Vzrůstá naopak počet studentů 
v oblastech společenských věd, obchodu, práva a humanitních věd, jejichţ role je v rámci 
VaV téţ nezastupitelná, avšak pouze jakoţto sekundárního komplementárního činitele. Klíčů 
k řešení tohoto neuspokojivého vývoje je několik a OP VaVpI se většinou z nich zabývá 
v rámci svých realizovaných podpor napříč všemi prioritními osami. Jedná se zejména o 
investice do kvalitního zázemí pro vzdělávání, tedy infrastruktury i vybavení v rámci 
výzkumných center budovaných při univerzitách nebo výzkumných institucích, tak vybavení 
samotných škol vč. jejich doplňkových zařízení (např. knihoven). Stejně tak jsou nemalé 
prostředky v rámci OP VaVpI alokovány na popularizaci vědy a technologií, která můţe být 
jedním z hlavních nástrojů, jak přilákat mladé lidi k výzkumné činnosti. 

Pro kvalitní rozvoj výzkumných a vývojových aktivit je nezbytné působení i dalších 
návazných faktorů, které se dají shrnout pod souhrnný název inovace a 
konkurenceschopnost. Mezinárodní srovnání konkurenceschopnosti2 naznačují, ţe ČR 
disponuje relativně dobrým stavem ekonomického prostředí, které je její největší devizou 
v porovnání s dalšími státy. Konkurenceschopnost v rámci multikriteriálních srovnání přitom 
pozitivně ovlivňuje především efektivní trh, obchodní a technická vyspělost, schopnost 
inovovat a kvalita vysokoškolského vzdělání. Negativně na konkurenceschopnost ČR působí 
zejména kvalita institucionálního prostředí. 

Co se týče souhrnné inovační výkonnosti, tam ČR, dle mezinárodních srovnání, stále 
zůstává pod průměrem EU 273. Mezi hlavní nedostatky inovačního prostředí patří nízká 
dostupnost finančních zdrojů pro inovace (především ve formě rizikového kapitálu) a také 
malé vyuţívání průmyslově-právní ochrany. Velmi dobrou pozici zaujímá ČR v počtu 
inovujících malých a středních podniků.  

Nejvíce prostředků do VaV investuje zpracovatelský průmysl. Vedoucí postavení mají 
v tomto ohledu v ČR zejména odvětví výroby dopravních prostředků a výroba optických a 
elektronických přesných přístrojů.  

Za velmi pozitivní by se mohl označit vývoj v rámci zahraničního obchodu, kde se neustále 
zvyšuje podíl high-tech sektoru na celkovém exportu. Z hlediska struktury zboţí jsou 
dlouhodobě nejdůleţitějším obchodním artiklem výpočetní technika a elektronická a 
telekomunikační zařízení. 

Velký význam v oblasti VaV mají zahraniční zdroje, které umoţňují českým subjektům 
rozšířit své aktivity a zapojit se do projektů, které jinak přesahují jejich rozpočtové moţnosti. 
Celkový objem finančních zdrojů, které přicházejí do českého VaV dosahuje zhruba desetiny 
hrubých výdajů na VaV. 

Nezanedbatelnou úlohu hrají také aktivity mezinárodní spolupráce, a to v obou směrech – 
tzn. jak prostřednictvím iniciativy národních týmů, tak rovněţ prostřednictvím zájmu 
zahraničních subjektů o znalosti a vědecké pracovníky fungující v českém prostředí. Dle 
dostupných statistik oba směry indikují značnou kvalitu českého VaV, který je schopen se 
úspěšně ucházet o prostředky v mezinárodních soutěţích a stejně tak nabízet specifické a 
v zahraničí ceněné vědomosti. 

Určitou brzdou dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce je však stále značná roztříštěnost 
výzkumu (výzkum a vývoj je v současné době v ČR prováděn na cca 2,5 tis. pracovištích), 
malá velikost výzkumných skupin a nedostatek strategického řízení jako důsledek 
nedostatečné institucionální podpory. Při celosvětové konkurenci v produkci výsledků VaV je 
přitom nutné, aby stát menší velikosti, jakým je ČR, soustředil své investice do omezeného 
počtu center s kritickou velikostí a špičkovou kvalitou. Stejně tak je třeba značně posílit 
koordinaci mezi jednotlivými aktéry. 

                                                 
2
 The Global Competitiveness Report 2010-2011 © 2010 World Economic Forum 

3
 Innovation Union Scoreboard 2010 
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Většinu výše popsaných nedostatků českého VaV řeší napříč svými prioritními osami právě 
OP VaVpI. Významné investiční prostředky alokuje na odstranění nevyhovujících 
materiálních podmínek, které mohou brzdit kvalitní výzkum nebo produkci komerčně 
uplatnitelných výsledků. Zároveň se snaţí prostřednictvím svých intervencí podpořit 
důleţitou oblast lidských zdrojů, a to jak z hlediska kvantity skrze motivování zejména 
mladých lidí k výzkumné ţivotní dráze, tak kvality prostřednictvím zvyšování odbornosti 
stávajících pracovníků.  

Velmi očekávaná jsou dokončení Evropských center excelence realizovaných v rámci 
prioritní osy 1 OP VaVpI, které by měly umoţnit lepší integraci českých VaV týmů do 
mezinárodních výzkumných organizací a evropských výzkumných infrastruktur. V důsledku 
intervencí tak vzniká důleţitý spojovací prvek mezi českými regiony a klíčovými zahraničními 
partnery z veřejné i soukromé sféry, který tak umoţní ČR přístup k mezinárodnímu know-
how, kontaktům a novým technologiím dostupným ve vyspělých regionech.      

Značný přínos pro oblast VaV v ČR se očekává také od projektů realizovaných v prioritní ose 
2, v rámci které dochází k podpoře vzniku a rozvoje kvalitně vybavených regionálních 
pracovišť VaV zaměřených na aplikovaný výzkum. Stávajícím institucím aplikované VaV, 
specializovaným universitním pracovištím nebo útvarům AV ČR je poskytována podpora jak 
materiální, tak nemateriální povahy, která napomáhá centrům se modifikovat ve výzkumné 
instituce plně akcentující poptávku a dlouhodobě spolupracující s průmyslem.   

Otázkou zatím zůstává, zda budou schopné regionální kapacity dostatečně uspokojit 
poptávku po výzkumnících v daných vědních oborech v nově vznikajících unikátních 
infrastrukturách, zejména pak na té regionální úrovni. Vzhledem k přetrvávající omezené 
mobilitě pracovníků v ČR můţe právě přílišná regionální koncentrace infrastruktur 
v kombinaci s dominantním zastoupením vybrané vědní oblasti způsobit lokální převis 
poptávky po zaměstnancích VaV nad jejich reálnou nabídkou.4 V takovém případě bude 
nutné nespoléhat se při náboru nových zaměstnanců jen na motivaci skrze kvalitní pracovní 
zázemí, ale bude nutné klást důraz také na vytvoření kvalitních pracovních podmínek,  
vč. motivujícího platového ohodnocení. 

                                                 
4
 Infrastruktury pro VaV podpořené z OP VaVpI: udrţitelnost v regionálním a individuálním pohledu, David Marek, Pavla 

Ţíţalová, Technologické centrum AV ČR 
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2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OP VAVPI  

2.1 Dosaţený pokrok a jeho analýza 

Tabulka 4 Přehled nejdůleţitějších událostí za rok 2011 
Datum Událost 

28.1.2011 Ukončení výzvy 3.3 Centra transferu technologií 

15.4.2011 Obnovena certifikace výdajů OP VaVpI 

22.6.2011 8. zasedání Monitorovacího výboru OP VaVpI 

1.7.2011 Vyhlášení výzvy 2.4 Modernizace infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem 

1.8.2011 Vyhlášení výzvy 4.3 Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven 

11.11.2011 EK schválila poslední velký projekt OP VaVpI 

1.12.2011 9. zasedání Monitorovacího výboru OP VaVpI 
Zdroj: ŘO OP VaVpI 

2.1.1 INFORMACE O VĚCNÉM POKROKU OP VAVPI  

V roce 2011 pokračovala implementace OP VaVpI. Velký posun nastal zejména ve 
schválených projektech, kde bylo k 4. 1. 2012 schváleno jiţ 96 individuálních projektů (z toho 
5 velkých), čímţ bylo dosaţeno zazávazkování jiţ 83 % celkové alokace OP VaVpI.  
V prioritní ose 1 a 2 pokračoval proces negociace ve všech vyhlášených výzvách. V prioritní 
ose 2 byla na základě rozhodnutí ŘO započata negociace i s projekty z tzv. zásobníku 
projektů. U schválených projektů v prioritní ose 2 byl nastartován proces jejich realizace, byly 
propláceny zálohové platby a administrovány monitorovací zprávy, kde  příjemci vyúčtovali 
vynaloţené finanční prostředky. K posunu tak mohlo dojít jiţ i v objemu certifikovaných 
prostředků předloţených EK. I kdyţ tento objem zatím nedosahuje patřičné výše, došlo 
k otestování systému proplácení prostředků, který se ukázal jako ţivotaschopný. I v dalším 
období bude však nutné zvýšené úsilí, aby se objem certifikovaných prostředků nadále 
zvyšoval. Věcného pokroku bylo dosaţeno v prioritní ose 3, kde byl ukončen příjem ţádostí 
ve výzvě 3.3. – Centra transferu technologií, spadající do oblasti podpory 3.1. V této výzvě 
proběhlo věcné hodnocení a v současné době probíhá negociační proces. Nově byla 
vyhlášena výzva 4.3 – Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven z oblasti 
podpory 3.2. V obou ukončených  výzvách (2.3 – Informační infrastruktury VaV a 1.3 – 
Centra popularizace, propagace a medializace VaV, obě z oblasti podpory 3.2) proběhl 
úspěšně proces hodnocení a výběru vhodných ţádostí a u všech doporučených projektů 
byla vydána Rozhodnutí. Z důvodů velkého zájmu ţadatelů došlo ve výzvě 1.3 k navýšení 
původně plánované alokace. U schválených projektů z výzvy 2.3 byl nastartován proces 
jejich realizace, byly propláceny zálohové platby a administrovány monitorovací zprávy, kde 
jiţ příjemci vyúčtovali první vynaloţené finanční prostředky. Nepokrytá alokace bude 
v prioritní ose 3 vyuţita na plánované výzvy, jeţ by měly proběhnout v roce 2012. V prioritní 
ose 4 byl ve výzvě 1.4 ukončen proces hodnocení a projektům byla vydána Rozhodnutí. 
Dále byla vyhlášena navazující výzva 2.4 na zbývající část alokace PO 4, která je zaměřena 
zejména na modernizaci a vybavení prostor slouţících výzkumu na mimopraţských 
vysokých školách.  

V roce 2011 byly činěny kroky ke stabilizaci a posílení administrativní kapacity. Nyní je nutné 
tyto kapacity udrţet a co nejlépe rozvíjet schopnosti nově přijatých pracovníků, aby byli 
schopní implementovat a administrovat náročné a specifické projekty OP VaVpI.  

Níţe uvedené tabulky ukazují průběţné naplňování hodnot monitorovacích indikátorů 
uvedených v OP. Kromě kontextových indikátorů jsou naplňovány jiţ i hodnoty některých 
indikátorů dopadu (např. Přírůstek celkového počtu uznaných výsledků VaV za podpořená 
pracoviště) a díky jiţ pokročilejší realizaci projektů, zejména v PO 2, i indikátory výsledku.  
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Tabulka 5 Indikátory kontextu na úrovni OP VaVpI 
Kód NČI 

Kód 
EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 

Cílová 
Hodnota 

2015 
Celkem 

11.05.00 
kontext 

Přírůstek celkového počtu 
uznaných výsledků VaV za 

všechna pracoviště v regionech 
Konvergence 

počet RIV 

Dosaţená 25 355 22 529 26 762 26 770 26 770 N/A 26 770 

Výchozí 0 25 355 22 529 26 762 26 770 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 8 000 8 000 

11.04.00 
Lisabon 
kontext 

Podíl celkových výdajů na VaV 
na HDP 

% ČSÚ 

Dosaţená 1,48 1,41 1,48 1,56 1,53 N/A 1,53 

Výchozí 1,42 1,48 1,41 1,48 1,56 N/A 1,42 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 2,2 2,2 

14.01.00  
kontext 

Celkový počet zaměstnaných ve 
VaV na 1000 zaměstnaných 

v národním hospodářství  

 promile  
(‰) 

ČSÚ 

Dosaţená 9,99 10,15 10,33 10,7 10,33 N/A 10,33 

Výchozí 9,1 9,99 10,15 10,33 10,7 N/A 9,1 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 10,8 10,8 

14.01.02 
kontext 

Celkový počet zaměstnaných ve 
VaV na 1000 zaměstnaných 

v národním hospodářství - ţeny 

 promile  
(‰) 

ČSÚ 

Dosaţená 7,4 7,34 7,5 7,64 7,5 N/A 7,5 

Výchozí 5,1 7,4 7,34 7,5 7,64 N/A 5,1 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 6,3 6,3 

13.10.00 
kontext 

Souhrnný inovační index (SII) hodnota EIS 

Dosaţená 0,39 0,4 0,41 0,41 0,44 N/A 0,44 

Výchozí 0,26 0,39 0,4 0,41 0,41 N/A 0,26 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 0,36 0,36 

Zdroj: Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2011, ČSÚ 2011 
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Tabulka 6 Indikátory dopadu na úrovni OP VaVpI 
Kód NČI 

Kód 
EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 

Cílová 
Hodnota 

2015 
Celkem 

11.05.01 
dopad 

Přírůstek celkového počtu 
uznaných výsledků VaV za 

podpořená pracoviště 
počet IS ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 77 649 N/A 649 

Výchozí 0 0 0 N/A 77 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 2 000 2 000 

14.05.10 
dopad 

Nárůst počtu absolventů 
doktorského studia v regionech 

Konvergence 
počet 

Matriky 
MŠMT 

Dosaţená 1 000 1 000 911 871 1 240 N/A 1 240 

Výchozí 1 000 1 000 1 000 911 871 N/A 1 000 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 1 700 1 700 

11.03.00 
Core 6 
dopad 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst, zaměstnanci 

VaV – celkem 
počet IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 N/A 33,24 444,57 N/A 444,57 

Výchozí 0 0 0 N/A 33,24 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 2 500 2 500 

11.03.02 
 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst, zaměstnanci 

VaV – ţeny 
počet IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 N/A 11,01 73,89 N/A 73,89 

Výchozí 0 0 0 N/A 11,01 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 840 840 

Zdroj: MSC2007 k 28. 2. 2012 
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Tabulka 7 Indikátory výstupu na úrovni prioritních os OP VaVpI 
Kód NČI 

Kód 
EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 

Cílová 
Hodnota 

2015 
Celkem 

1. Evropská centra excelence 

11.07.00 
výstup 

Počet center excelence počet IS ŘO 

Dosaţená 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 5 5 

11.06.00 
výstup 

Počet podpořených projektů 
VaV (start-up grantů) 
realizovaných v podpořených 
centrech 

počet IS ŘO 

Dosaţená 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 5 5 

11.08.00 
výstup 

Centra vybavená unikátní VaV 
infrastrukturou národního 
významu 

počet IS ŘO 

Dosaţená 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 3 3 

11.05.11 
výstup 

Zrekonstruované, rozšířené a 
nově vybudované kapacity 

m
2
 IS ŘO 

Dosaţená 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 60 000 60 000 

2. Regionální VaV centra 

11.10.00 
výstup 

Počet vybavených regionálních 
VaV center 

počet IS ŘO 

Dosaţená 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 

11.11.00 
výstup 

Počet fungujících regionálních 
VaV center 

počet IS ŘO 

Dosaţená 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 

11.06.00 
výstup 

Počet podpořených projektů 
VaV (start-up grantů) 
realizovaných v podpořených 
centrech 

počet IS ŘO 

Dosaţená 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 

11.05.11 
výstup 

Zrekonstruované, rozšířené a 
nově vybudované kapacity 

m
2
 IS ŘO 

Dosaţená 0 0 0 N/A 627 N/A 627 

Výchozí 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 60 000 60 000 

3. Komercializace a popularizace VaV 

13.20.00 
výstup 

Počet podpořených projektů a 
mechanismů pro komercializaci 

počet IS ŘO 
Dosaţená 0 0 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 N/A 0 
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Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 

13.21.00 
výstup 

Počet projektů návštěvnických 
center a science learning 
centres pro popularizaci VaV 

počet IS ŘO 

Dosaţená 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 2 2 

13.25.00 
výstup 

Počet podpořených projektů 
informační infrastruktury pro 
VaV 

počet IS ŘO 

Dosaţená 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 2 2 

4. Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem 

11.05.10 
výstup 

Počet podpořených projektů – 
infrastruktura VaV 

počet IS ŘO 

Dosaţená 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 

11.05.11 
výstup 

Zrekonstruované a vybudované 
kapacity 

m
2
 IS ŘO 

Dosaţená 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 70 000 70 000 

5. Technická pomoc 

48.01.00 
výstup 

Počet podpořených projektů 
technické pomoci 

počet IS ŘO 

Dosaţená 0 0 1 1 1 N/A 1 

Výchozí 0 0 0 1 1 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 15 15 

48.05.00 
výstup 

Počet vytvořených studií a 
zpráv  
(vč. evaluačních) 

počet IS ŘO 

Dosaţená 1 1 8 16 18 N/A 18 

Výchozí 1 1 1 8 16 N/A 1 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 

48.03.00 
výstup 

Počet zasedání výborů 
(monitorovacích, poradních a 
řídících) 

počet IS ŘO 

Dosaţená 0 2 4 5 6 N/A 6 

Výchozí 0 0 2 4 5 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 16 16 

48.11.00 
výstup 

Počet uskutečněných školení, 
seminářů, workshopů  
a ostatní podobné aktivity 

počet IS ŘO 

Dosaţená 0 5 22 45 107 N/A 107 

Výchozí 0 0 5 22 45 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 50 50 

Zdroj: MSC2007 k 28. 2. 2012 
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Tabulka 8 Indikátory výsledků na úrovni prioritních os OP VaVpI 
Kód NČI 

Kód 
EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 

Cílová 
Hodnota 

2015 
Celkem 

1. Evropská centra excelence 

11.08.10 
výsledek 

Počet výzkumných pracovníků, 
kteří vyuţívají vybudovanou 
infrastrukturu 

počet IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 2 500 2 500 

11.08.20 
výsledek 

Počet studentů magisterských 
a doktorských studijních 
programů vyuţívajících 
vybudovanou infrastrukturu 

počet IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 500 500 

11.07.10 
výsledek 

Počet projektů spolupráce 
aplikační sféry s centry 
excelence  

počet IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 30 30 

11.08.30 
výsledek 

Podíl kapacit nových 
infrastruktur vyuţívaných jinými 
subjekty 

% IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 30 30 

11.03.00 
výsledek 
Core 6 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst, zaměstnanci 
VaV – celkem 

Počet  IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 0 N/A 18,54 N/A 18,54 

Výchozí 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 1 000 1 000 

11.03.02 
výsledek 
 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst, zaměstnanci 
VaV – ţeny 

Počet  IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 0 0 0,7 N/A 0,7 

Výchozí 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 340 340 

2. Regionální VaV centra 

11.07.20 
výsledek 

Počet projektů spolupráce 
aplikační sféry s regionálními 
VaV centry  

počet IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 0 N/A 37 N/A 37 

Výchozí 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 100 100 

11.08.15 
výsledek 

Počet studentů všech stupňů, 
kteří vyuţívají vybudovanou 
infrastrukturu / zapojených do 
činnosti centra 

počet IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 0 5 79 N/A 79 

Výchozí 0 0 0 0 5 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 400 400 
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11.03.00 
výsledek 
Core 6 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst, zaměstnanci 
VaV – celkem 

Počet  IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 0 33,24 426,03 N/A 426,03 

Výchozí 0 0 0 0 33,24 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 1 500 1 500 

11.03.02 
výsledek 
 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst, zaměstnanci 
VaV – ţeny 

Počet  IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 0 11,01 73,19 N/A 73,19 

Výchozí 0 0 0 0 11,01 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 500 500 

3. Komercializace a popularizace VaV 

13.20.10 
výsledek 

Počet subjektů vyuţívajících 
sluţeb na podporu 
komercializace  

počet IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 500 500 

13.21.10 
výsledek 

Počet návštěvníků 
v podpořených návštěvnických 
centrech a science learning 
centrech  

počet IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 30 000 30 000 

13.24.00 
výsledek 

Počet subjektů vyuţívajících 
sluţeb informačních 
infrastruktur pro VaV 

počet IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 65 65 

4. Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem 

11.05.20 
výsledek 

Počet studentů majících 
prospěch z nové / 
rekonstruované infrastruktury 

počet IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 0 N/A 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 50 000 50 000 

11.05.21 
výsledek 

Počet studentů majících 
prospěch z nové / 
rekonstruované infrastruktury, 
studenti doktorských studijních 
programů 

počet IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 0 N/A 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 5 000 5 000 

Zdroj: MSC2007 k 28. 2. 2012
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2.1.2 PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH VÝZEV 

V roce 2011 probíhaly celkem 3 výzvy: 2 výzvy v prioritní ose 3 – výzva 3.3 Centra transferu 
technologií (výzva č. 10) a výzva 4.3 Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven 
(výzva č. 12); 1 výzva v rámci prioritní osy 4 – výzva 2.4 Modernizace stávající infrastruktury 
pro výuku spojenou s výzkumem (výzva č. 11). Všechny výzvy probíhaly kolovým způsobem. 
K 4. 1. 2012 bylo v těchto výzvách (v roce 2011 byla ukončena pouze výzva 3.3) přijato 
celkem 18 ţádostí o dotaci v celkové výši 31 539 583 EUR (817,2 mil. Kč). Ve všech 
vyhlášených výzvách (vyjma výzev v prioritní ose 5, které jsou kontinuálně vyhlášené na 
všechny finanční prostředky určené na celé programové období a výzvy 3.3 na CTT) se 
předpokládá převis v podaných ţádostech oproti vyhlášené alokaci.  

Maximální míra podpory v rámci vyhlášených výzev poskytovaná z prostředků Evropského 
fondu pro regionální rozvoj je 85 %. Zbývajících 15 % je hrazeno z národních veřejných 
zdrojů. Podpora je poskytována formou dotace. Poskytovaná podpora nezakládá veřejnou 
podporu ve smyslu článku 87 Smlouvy o zaloţení ES. Poskytnuté prostředky budou účelově 
určeny k úhradě způsobilých výdajů projektu. 

Detailní informace k probíhající výzvám jsou uvedeny v tabulce 9 a v kapitole 3 Provádění 
podle jednotlivých prioritních os.  

 
Tabulka 9 Přehled vyhlášených a probíhajících výzev v roce 2011 

Pořadové 
číslo výzvy 

Podání 
projektových 

ţádostí – 
Datum 

zahájení 
příjmu 

projektových 
ţádostí 

Podání 
projektových 

ţádostí – 
Datum 

ukončení 
výzvy 

Druh 
výzvy 

Číslo 
prioritní 

osy/ 
oblasti 

podpory/ 
podoblasti 

Alokace na 
výzvu 

Podané 
projektové ţádosti 

Projekty 
s vydaným 

Rozhodnutím/ 
podepsanou 
Smlouvou 

v EUR počet v EUR počet v EUR 

10 15.10.2010 28.1.2011 kolová 5.3.1 38 595 137 18 31 539 583 0 0 

11 1.10.2011 31.1.2012 kolová 5.4.1 42 454 651 0 0 0 0 

12 1.11.2011 20.1.2012 kolová 5.3.2 27 016 596 0 0 0 0 

Celkem --- --- --- --- 108 066 384 0 0 0 0 

Zdroj: MSC2007, IS ŘO k 4. 1. 2012, kurz ve výši 25,91 CZK/EUR.  
Pozn.: Alokace na výzvu představují veřejné zdroje celkem. 
 
 

2.1.3 INFORMACE O FINANČNÍCH ÚDAJÍCH OP VAVPI 

V následující tabulce je v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU)  
č. 539/2010 a v souladu s daty zasílanými prostřednictvím SFC2007 zaznamenán finanční 
pokrok v rámci OP VaVpI. V tabulce nejsou obsaţené zálohové platby od EK, jejichţ výši lze 
nalézt v tabulce zachycující plnění n+3/n+2. 
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Tabulka 10 Prioritní osy podle zdrojů financování (finanční příspěvek ze SF/ FS a z národních 
veřejných zdrojů v EUR) 

  

Finanční 
prostředky 
operačního 
programu 

celkem (Unie a 
vnitrostátní) 

Základ pro 
výpočet 

příspěvku 
Unie (z 

veřejných 
zdrojů nebo 

celkem) 

Celkové 
certifikované 

způsobilé 
výdaje 

vynaloţené 
příjemci* 

Příslušný 
příspěvek z 
veřejných 

zdrojů 

 Míra plnění v % 

  

--- 

Prioritní osa 1- Evropská centra 
excelence 

806 347 498 Public 7 051 818 7 051 818 0,87% 

Prioritní osa 2- Regionální VaV 
centra 

806 347 498 Public 30 351 273 30 351 273 3,76% 

Prioritní osa 3 – Komercializace 
a popularizace VaV 

250 917 802 Public 0 0 0,00% 

Prioritní osa 4 – Infrastruktura 
pro výuku na vysokých školách 

spojenou s výzkumem 
487 219 032 Public 11 597 438 11 597 438 2,38% 

Prioritní osa 5 – Technická 
pomoc 

85 263 330 Public 7 425 549 7 425 549 8,71% 

Celkový součet 2 436 095 160 Public 56 426 077 56 426 077 2,32% 

Zdroj: MSC2007 k 4. 1. 2012, kumulativní data. 
* Pouţitý kurz z IS Viola ke dni zaúčtování souhrnných ţádostí o platbu. 

 
Finanční plán OP VaVpI 

Finanční plán OP VaVpI je zaloţen na finančním plánu alokace ČR pro cíl Konvergence 
v letech 2007–2013. Na OP VaVpI je v rámci tohoto celkového finančního plánu alokováno 
8 % prostředků cíle. Celková finanční alokace OP VaVpI dosahuje 2 436 095 160 EUR, 
z čehoţ 2 070 680 884 EUR představuje příspěvek ERDF (85 %) a 365 414 276 EUR činí 
kofinancování ze státního rozpočtu ČR (15 %). Následující tabulka ukazuje finanční plán OP 
VaVpI pro jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory. 

 
Tabulka 11 Finanční plán OP VaVpI podle prioritních os a oblastí podpory 

Prioritní osa/ oblast podpory Fond  
Příspěvek EU v 
EUR 

Veřejné 
prostředky celkem 
V EUR 

Podíl na celkové 
alokaci OP v % 

1. Evropská centra excelence ERDF 685 395 373 806 347 498 33,1 

   1.1 Evropská centra excelence ERDF 685 395 373 806 347 498 33,1 

2. Regionální VaV centra ERDF 685 395 373 806 347 498 33,1 

   2.1 Regionální VaV centra ERDF 685 395 373 806 347 498 33,1 

3. Komercializace a popularizace VaV ERDF 213 280 131 250 917 802 10,3 

   3.1 Komercializace výsledků výzkumných 
organizací a ochrana jejich duševního 
vlastnictví* 

ERDF 62 254 683 73 240 803 3,0 

   3.2 Propagace a informovanost o 
výsledcích VaV* 

ERDF 151 025 449 177 676 999 7,3 

4. Infrastruktura pro výuku na vysokých 
školách spojenou výzkumem 

ERDF 414 136 177 487 219 032 20,0 

   4.1 Infrastruktura pro výuku na vysokých 
školách spojenou výzkumem 

ERDF 414 136 177 487 219 032 20,0 
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5. Technická pomoc ERDF 72 473 830 85 263 330 3,5 

   5.1 Administrace OP VaVpI ERDF 63 052 231 74 179 099 3,0 

   5.2 Informovanost a publicita OP VaVpI ERDF 2 174 199 2 557 900 0,1 

   5.3 Absorpční kapacita OP VaVpI ERDF 7 247 399 8 526 331 0,4 

Celkem --- 2 070 680 884 2 436 095 160 100,0 

Zdroj: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, 2011 
*změna alokace - bude aktualizováno v informačním systému 

 

ŘO OP VaVpI důsledně monitoruje pokrok v čerpání u jednotlivých projektů s cílem plnit 
pravidlo n+3/n+2. V souvislosti s tím jsou pravidelně aktualizovány predikce budoucího 
vývoje čerpání a prováděna optimalizační opatření. Mezi tato opatření patří sledování vývoje 
měnového kurzu, sledování realizace finančně náročnějších projektů, monitoring kontrolních 
hranic čerpání dle Metodického pokynu NOK-MMR, získávání aktualizovaných finančních 
podkladů projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace, aj.  

V souvislosti s nařízením EP a Rady (EU) č. 539/2010 z 16. června 2010, kterým bylo 
zrušeno pravidlo n+3 pro alokaci roku 2007, došlo k rovnoměrnému rozdělení rozpočtového 
závazku této alokace do šesti následujících let programového období.  

Sloupec a zachycuje objem finančních prostředků, jenţ musí být z OP dle pravidla n+3/n+2 
v daném kalendářním roce vyčerpán.  

Pro rok 2011 byly od závazku odečteny předběţné platby (celková suma sloupce b) a EK 
rovněţ provedla automatický odpočet roční alokace 2008 velkých projektů (VP) pro sníţení 
souvisejícího ročního závazku. Obdobně i v roce 2012 a 2013 můţe ŘO aplikovat odpočet 
VP; např. ve 2012 by tak došlo ke sníţení původní částky k vyčerpání ve výši  
637 437 753,- EUR (příslušný řádek sloupce f) o cca 416,6 mil. EUR (celková alokace 
velkých projektů roku 2008 a 2009). Tento závazek bude dále sníţen o certifikované 
prostředky roku 2012 (ŘO předpokládá cca 232,6 mil. EUR), tzn., ţe i v roce 2012 bude 
splněno pravidlo n+3. 

 

Tabulka 12 Plnění pravidla n+3/n+2 (v EUR) 

Finanční 
plán - rok 

Celková 
alokace EU 
prostředků 
2007-2013 

n+3 / n+2 
limity 

Předběžné 
platby z EK 

Žádosti 
o průběžnou 
/ závěrečnou 

platbu 
předložené 

EK 

Předběžné 
platby z EK + 

žádosti o 
platby z ČR 

Předběžné 
platby z EK 
+ žádosti o 

platby 

Rozdíl mezi 
limity a 

platbami 

  - souhrnné * - roční - roční - roční - souhrnné - souhrnné 

- roční a b c d=b+c e f=e-a 

2007 0  - 0 0 0 0 0 

2008 312 372 583  - 103 534 044 0 103 534 044 103 534 044 103 534 044 

2009 325 065 171  - 82 827 235 0 82 827 235 186 361 279 186 361 279 

2010 338 351 279  -  0 1 333 644 1 333 644 187 694 923 187 694 923 

2011 351 643 449 312 372 583 0 46 628 521 46 628 521 234 323 444 -78 049 139 

2012 364 887 305 637 437 754 0 0 0 0 -637 437 754 

2013 378 361 099 1 327 432 482 0 0 0 0 -1 327 432 482 

2014 0 1 692 319 787 0 0 0 0 -1 692 319 787 

2015 0 2 070 680 886 0 0 0 0 -2 070 680 886 

Total 2 070 680 886 2 070 680 886 186 361 279 47 962 165 234 323 444 234 323 444 -2 070 680 886 

Zdroj: IS ŘO k 4. 1. 2012,  údaje jsou v EUR, podíl ERDF. 
* n+3  pravidlo se uplatňuje pro roky 2008-2010, n+2 pro roky 2011-2013. Pravidla n+3/n+2 se setkávají v roce 2013. 
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V průběhu implementace OP je rovněţ nezbytné věnovat zvláštní pozornost rizikům 
ohroţující plnění pravidla n+3/n+2, kterým je ŘO je povinen aktivním jednáním předcházet.  

 

Obecnými riziky ovlivňujícími čerpání finančních prostředků OP VaVpI jsou zejména: 

 Nedostatečné čerpání prostředků zaslaných ŘO k předfinancování plánovaných 
aktivit projektu. Tyto prostředky se nevyuţity kumulují na projektových účtech 
příjemců. 

 Absence systému preventivních opatření reflektujícího nedostatečné čerpání 
příjemců v procesu vyplácení zálohových plateb, jeţ vede k nadměrnému zatěţování 
kapitoly SR. Prodleva v čerpání následně způsobuje zpoţdění plánované refundace 
předfinancovaných prostředků do SR ze zdrojového účtu PCO.  

 

V návaznosti na identifikaci výše uvedených rizik plánuje přistoupit ŘO v rámci svého 
finančního řízení k implementaci systému opatření, jenţ významně přispěje ke zkvalitnění a 
zrychlení administrativních procesů ze strany příjemce, zefektivnění kontrol ze strany ŘO a 
v neposlední řadě k urychlení klíčových činností, kterými je pravidelné předkládání 
souhrnných ţádostí o platbu v co největších objemech a jejich následná certifikace, jeţ je pro 
úspěšné naplnění pravidla n+3/n+2 určující: 

 Upevnění role harmonogramu čerpání finančních prostředků v projektu; 

 zkrácení fakturačních lhůt; 

 uplatnění finančních postihů; 

 dočasné pozastavení/sníţení zálohových plateb (předfinancování příjemce). 

Tato opatření vyvinou u příjemce dostatečnou stimulaci k plynulému vyuţití poskytovaných 
zálohových plateb, coţ v konečném důsledku povede ke zrychlení čerpání prostředků OP 
VaVpI. 

 

Čerpání alokovaných prostředků OP VaVpI by rovněţ nemělo být ohroţeno z následujících 
důvodů: 

 Zavedený systém zálohových plateb kaţdé 3 měsíce umoţňuje příjemcům plynulé 
čerpání prostředků OP. 

 Objem předloţených projektů překračuje o více neţ třetinu alokaci na celé 
programové období. 

 Z majoritní části jsou a budou realizována menší mnoţství projektů ve velkých 
finančních objemech, coţ výrazně usnadňuje čerpání prostředků. 

 Byla vydána přípustná stanoviska EK o velkých projektech (ve smyslu čl. 40 
Nařízení ES č. 1083/2006) → ŘO bude moci uplatnit odpočet všech těchto projektů 
od jednotlivých ročních závazků OP.  

 Precizní systém hodnocení a schvalování projektů minimalizuje moţnost výskytu 
problémů v realizační fázi projektů. 

 ŘO OP VaVpI provádí měsíční sledování reálného pokroku implementace. 

 

Tabulka 13 Zálohové platby v EUR od začátku programového období  

Prioritní 
osa (PO) 

Procento alokace 
připadající na PO 

2008 2009 Celkem 

1 33,1 34 269 768,63 27 415 814,90 61 685 583,53 
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2 33,1 34 269 768,63 27 415 814,90 61 685 583,53 

3 10,3 10 664 006,55 8 531 205,24 19 195 211,79 

4 20,0 20 706 808,84 16 565 447,07 37 272 255,91 

5 3,5 3 623 691,55 2 898 953,24 6 522 644,78 

Celkem 100,0 103 534 044,20 82 827 235,36 186 361 279,56 

Zdroj: MSC2007 k 4. 1. 2012 

 

Křížové financování 
V rámci OP VaVpI systém kříţového financování projektů v roce 2011 neproběhl. 
 

2.1.4 INFORMACE O ROZPISU VYUŢITÍ FONDŮ 

Informace o rozpisu vyuţití fondů je obsaţena v elektronické podobě vloţené do SFC2007. 
Správnost rozdělení rozpisu vyuţití fondů do jednotlivých kategorií byla namátkově ověřena 
a odpovídá skutečnému stavu. Tato problematika bude i nadále pečlivě sledována a 
kontrolována. 

2.1.5 INFORMACE O POMOCI PODLE CÍLOVÝCH SKUPIN 

Cílové skupiny OP VaVpI tvoří především instituce VaV a vysoké školy. V rámci prioritních 
os 1 a 2 se jedná především o výzkumné organizace a další subjekty, které splňují podmínky 
Rámce Společenství pro veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací. Prioritní osa 3 cílí 
zejména na výzkumné organizace a další subjekty zabývající se specializovanými činnostmi 
v oblasti popularizace a propagace VaV, které splňují podmínky Rámce Společenství pro 
veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací. Prioritní osa 4 se zaměřuje na veřejné, státní 
i soukromé vysoké školy a další subjekty ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách5, které splňují současně podmínky Rámce Společenství pro veřejnou podporu 
výzkumu, vývoje a inovací. Cílovou skupinou v rámci prioritní osy 5 je MŠMT jako Řídicí 
orgán OP VaVpI. 

Odvětvově se podpora OP VaVpI zaměřuje především na OKEČ 73 Výzkum a vývoj (73 
NACE rev. 1.1, 72 NACE rev. 2) a 8030 Vyšší a vysokoškolské vzdělávání (8030 NACE rev. 
1.1, 8542 NACE rev. 2). 

Aktivity programu jsou realizovány s výjimkou regionu NUTS II Praha na celém území ČR.  

Z geografického pohledu lze očekávat výraznou koncentraci realizovaných projektů 
v centrech regionálního a nadregionálního významu či v jejich zázemí. Na úrovni NUTS III 
půjde zejména o kraje Středočeský (vlivem praţského regionu), Jihomoravský, Plzeňský a 
Liberecký. Tato koncentrace je typická pro progresivní terciér a kvartér, kde jsou realizovány 
aktivity s vysokou přidanou hodnotou a jsou kvalitativně podmíněny kvalifikovaností lidských 
zdrojů. 

Dle vymezených typů území se soustřednou podporou státu podle platné Strategie 
regionálního rozvoje ČR na období 2007-2013 nelze předpokládat masivnější investice 
v hospodářsky slabých regionech nebo v regionech s vysoce nadprůměrnou 
nezaměstnaností. Výjimku můţe tvořit region Ostravy, ve kterém jsou soustředěny výzkumné 
instituce a prochází relativně úspěšnou hospodářskou konverzí.  

Krátký popis zaměření několika projektů, které obdrţely Rozhodnutí o poskytnutí dotace v 
období do 31. 12. 2011, je uveden v příloze 1 této zprávy. Aktuální seznam příjemců OP 
VaVpI je uveden na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/seznam-prijemcu-v-ramci-op-
vavpi. 

                                                 
5
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (Zákon o vysokých školách), ve znění 

pozdějších předpisů. 
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2.1.6 VRÁCENÁ NEBO ZNOVU POUŢITÁ POMOC 

V průběhu realizace programu v roce 2011 nedošlo k vrácení finančních prostředků příjemci 
v důsledku porušení pravidla udrţitelnosti operací či vlivem nesrovnalostí. Případné vracení 
finančních prostředků příjemci se bude řídit podmínkami stanovenými v čl. 98 Nařízení 
1083/2006 „Finanční opravy prováděné členskými státy“.  

2.1.7 KVALITATIVNÍ ANALÝZA 

Vzhledem k zaměření Operačního programu a náročnosti aktivit s vysokou přidanou 
hodnotou, které jsou zdroji OP VaVpI podporovány, lze předpokládat pozvolný věcný a 
finanční pokrok, u něhoţ bude v dalších fázích implementace OP VaVpI zesilovat dynamika.  

ŘO OP VaVpI po schválení všech nezbytných dokumentů pro implementaci vytvořil velmi 
dobré podmínky pro plynulé a efektivní čerpání veřejných zdrojů. Kumulativně bylo ve všech 
prioritních osách OP VaVpI přijato 224 projektových ţádostí v celkovém finančním objemu 
více neţ 4,1 mld. EUR  (105,2 mld. Kč) veřejných zdrojů, coţ představuje zhruba 167 % 
podíl celkové alokace OP VaVpI na programové období 2007-2013. Dosaţené výsledky tak 
odráţejí snahu ŘO OP VaVpI v budování dostatečné absorpční kapacity, jeţ vytvářejí dobré 
předpoklady pro implementaci s nízkou mírou rizik. Přesah podaných ţádostí byl registrován 
ve všech vyhlášených výzvách s výjimkou prioritní osy 5 (Technická pomoc), kde jsou 
vyhlášené průběţné výzvy na celou alokaci programového období 2007-2013.  

Největší věcný pokrok a finanční pokrok byl za uplynulý rok zaznamenán v rámci prioritní osy 
1 Evropská centra excelence, kde bylo dosud vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
celkem 3 běţným projektům a 4 velkým projektům s poţadovanou dotací přes 692 mil. EUR 
(17,9 mld. Kč), coţ činí jiţ téměř 86 % alokace této prioritní osy na celé programové období. 
V prioritní ose 2 Regionální VaV centra byla vydána Rozhodnutí dalším 6 projektům a byly 
zahájeny negociace s projekty v tzv. zásobníku projektů.     

V prioritní ose 3 probíhalo  hodnocení a negociace u dvou výzev zaměřených na propagaci a 
informační infrastruktury VaV v oblasti podpory 3.2, které byly finalizovány a vyhlášeny 
koncem roku 2009. V těchto dvou výzvách bylo předloţeno celkem 37 projektových ţádostí 
ve výši 264 mil. EUR (6,8 mld. Kč), coţ činí téměř dvojnásobek alokovaných prostředků této 
oblasti podpory na celé programové období. U 12 projektů bylo během roku 2011 vydáno 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Díky velkému zájmu ţadatelů a vysoké kvalitě předloţených 
projektů ve výzvě 1.3 schválil Monitorovací výbor 22. 6. 2011 navýšení plánované alokace 
na tuto výzvu o 1 mld. Kč (40,8 mil. EUR). V současné době pokrývají vydaná Rozhodnutí 
prostředky alokované na výzvu 2.3 i na výzvu 1.3. Dále byl ukončen sběr ţádostí ve výzvě 
v oblasti podpory 3.1, která je zaměřená na Centra transferu technologií. V této výzvě bylo 
přijato 18 projektových ţádostí v úhrnném finančním objemu 817 190 603 Kč  
(31 539 583 EUR). Tyto projekty byly hodnoceny odbornými hodnotiteli a v současné době 
probíhá proces negociace. Vydání Rozhodnutí u schválených projektů se předpokládá 
v první polovině roku 2012. V rámci prioritní osy 3 byla v roce 2011 vyhlášena další výzva 
zaměřená na oblast podpory 5.3.2 – výzva 4.3 Vybavení odborných vědeckých a obrových 
knihoven. Výzva 5.3 na zkvalitnění a zefektivnění politiky VaV byla přesunuta na rok 2012 
vzhledem k probíhajícímu IPn Audit a Metodika. Na rok 2012 jsou v rámci prioritní osy 3 
plánovány další dvě výzvy z oblasti podpory 5.3.1 a to výzva 6.3 - Podpora pre –seed aktivit 
a výzva 7.3 Podpora pre –seed aktivit. Obsah výzvy 7.3 bude vycházet z nastavení výzvy 
6.3. Avšak na základě průběhu a vyhodnocení výzvy 6.3 můţe dojít k modifikaci obsahu či 
úpravě plánované výše alokace. Značného pokroku se podařilo docílit také v podpoře 
infrastruktury vysokých škol, jimţ je věnována prioritní osa 4. Výzva v této prioritní ose měla 
kontinuální charakter stejně jako hodnocení projektových ţádostí. Přijato bylo 37 
projektových ţádostí s poţadovanou alokací přes 561 mil. EUR. V roce 2011 bylo vydáno 
v této prioritní ose celkem 28 Rozhodnutí v celkovém objemu  420,4 mil. EUR. Dále zde byla 
4. 7. 2011 vyhlášena výzvy 2.4 na Modernizaci infrastruktury pro výuku spojenou 
s výzkumem, kde bylo alokováno 42,5 mil. EUR. Vydání Rozhodnutí v této výzvě je chystáno 
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na rok 2012. V prioritní ose 5 byla ukončena realizace 1 projektu a probíhala realizace 11 
projektů, z nichţ 2 projekty – Právní sluţby pro OP VaVpI a Monitorování a kontrola staveb 
OP VaVpI započaly v realizaci v roce 2011. 

Současně se schvalovacím procesem probíhalo zajištění dostatečného počtu pracovníků 
implementace. Během roku se situace vlivem zvýšení administrativní kapacity jiţ začínala co 
do počtu nově příchozích pracovníků stabilizovat, nicméně i v průběhu roku 2011 docházelo 
k vyšší fluktuaci a odcházení zkušenějších pracovníků, kteří byli a jsou postupně 
nahrazováni nově příchozími. V dalším období tak bude nutné tyto nově příchozí pracovníky 
zaškolit do procesů a problematiky OP VaVpI. Dále bude nutné přijmout, z důvodu zrušení 
zakázky na právní sluţby, kvalifikované pracovníky na kontrolu veřejných zakázek, aby bylo 
zabráněno případným nesrovnalostem. Rovněţ bude nutné posílit pozice projektových a 
finančních manaţerů pro prioritní osu 3, kde se očekává nárůst zátěţe v souvislosti 
s administracích nových výzev (zejména Pre-seed, kde se očekává větší mnoţství přijatých 
projektových ţádostí). V roce 2011 probíhala úprava dokumentů nezbytných k úspěšné 
implementaci a realizaci OP VaVpI. Byla odeslána spojená revize Operačního programu OP 
VaVpI ke schválení EK.  Rovněţ byla aktualizována Příručka pro ţadatele, stejně tak jako 
Příručka pro příjemce, předpřipraveny byly téţ podklady k vyhlášení budoucích výzev 
(výběrová kritéria, pravidla způsobilosti výdajů, monitorovací indikátory na projektové úrovni 
a další materiály).  V průběhu roku 2011 probíhalo čerpání finanční alokace OP VaVpI jiţ 
ve všech prioritních osách. Příjemcům bylo celkem proplaceno 513,7 mil. EUR  
(13,3 mld. Kč), tedy přibliţně 21 % alokace OP (pro srovnání ke konci roku 2010 tvořily 
proplacené prostředky 3,2 % alokace OP), z tohoto objemu bylo certifikováno 56,4 mil. EUR  
(1,4 mld. Kč), coţ činí 2,3 % alokace OP (ke konci roku 2010 to bylo 1,6 mil. EUR). Proces 
certifikace byl po přerušení ze strany PCO obnoven k 15. 4. 2011, poté co byla ze strany ŘO 
vysvětlena a odstraněna auditní zjištění. V podmínkách OP VaVpI převaţuje u plateb reţim 
ex-ante financování. ŘO i v průběhu roku 2011 řešil problém disproporčního čerpání 
prostředků ze strany příjemců vůči prostředkům poskytnutých k předfinancování projektů. 
ŘO z tohoto důvodu podnikl kroky vedoucí ke zvýšení efektivity vynakládání prostředků 
příjemci (viz. opatření reagující na rizika čerpání uvedená v kapitole 2.1.3). Další opatření 
spočívají zejména v důsledném pravidelném měsíčním monitoringu, dlouhodobějším 
plánování výše vyúčtovaných prostředků ze strany příjemců a v případných dalších 
opatřeních, která si kladou za úkol zvýšení objemu vyúčtovaných prostředků ze strany 
příjemců (např. dočasné pozastavení/sníţení poskytovaných záloh, uplatnění finančních 
postihů, apod.). 

Vzhledem k tomu, ţe dosud většina projektů je v počáteční fázi realizace, nelze 
v současnosti hovořit o konkrétních a skutečných příspěvcích OP VaVpI k naplňování cílů 
NSRR, vlivu na horizontální témata EU a dosahování pokroku naplňování Lisabonských 
indikátorů. Ve výsledkových indikátorech je však jiţ nyní zřetelný pokrok např. u počtu nově 
vytvořených pracovních míst ve VaV. Spolu s pokračující realizací OP VaVpI lze 
předpokládat silný vliv OP VaVpI na všechny tyto uvedené oblasti s tím, jak projekty budou 
v pokročilejším stádiu realizace. Výrazné výsledky řady projektů se však s ohledem na jejich 
povahu dlouhodobých výzkumných záměrů dají očekávat aţ ke konci programového období, 
případně i později, např. v době jejich udrţitelnosti. 

V případě NSRR lze očekávat sílící příspěvek k plnění prioritní osy „Konkurenceschopná 
česká ekonomika“ a konkrétně především priority „Podpora kapacit VaV pro inovace“, kde 
OP VaVpI, společně s OPPI, představuje jádro intervencí. Zároveň bude docházet 
k naplňování strategického cíle „Otevřená, flexibilní a soudrţná společnost“, priority 
„Vzdělávání“, kde OP VaVpI doplňuje intervence realizované prostřednictvím OP VK 
(financovaného z ESF). Projekty podpořené OP VaVpI rovněţ přispějí k naplňování 
strategického cíle „Atraktivní prostředí“, konkrétně aktivitami v oblasti VaV, které mohou 
vytvářet podmínky pro rozvoj ekoprůmyslu a environmentálně šetrných technologií. Dále 
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přispěje k technologickému rozvoji regionů cíle Konvergence, který je součástí strategického 
cíle „Vyváţený rozvoj území“. 

Podobně lze očekávat sílící vliv na dodrţování principu rovných příleţitostí. Projekty jsou 
posuzovány z hlediska zajištění rovného přístupu k nabízeným příleţitostem. Zvláštní 
pozornost je věnována postavení a snadnější integraci ţen do oblasti VaV a podpoření 
genderové rovnováhy. U relevantních prioritních os / oblastí podpory OP VaVpI je ve vazbě 
na nově vytvářená pracovní místa ve VaV specificky sledován indikátor počtu ţen ve VaV, 
zde však zatím dosaţené hodnoty s ohledem na počáteční fáze realizace většiny projektů 
nedosahují poţadované výše. 

OP VaVpI je úzce navázán na Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 
2009 – 2011, které jsou aktuálně zakomponovány v dokumentu Národní politika výzkumu, 
vývoje a inovací České republiky na léta 2009 – 2015. Dva z celkem osmi strategických 
směrů rozvoje (resp. ze sedmi směrů podporovaných v rámci prioritních os 1 a 2) jsou 
zaměřeny na oblasti s přímou vazbou na podporu udrţitelného rozvoje, lze očekávat také 
zvyšující se vliv podpořených projektů a v důsledku celého OP VaVpI na udrţitelný rozvoj. 
Vazba na tyto priority je vyjádřena mj. tím, ţe soulad projektu s Prioritami je kvalifikačním 
kritériem prioritní osy 1 a 2 OP VaVpI. 

Implementace OP VaVpI významně přispívá k rozvoji principu partnerství, a to zejména 
k rozvoji spolupráce mezi výzkumnými institucemi, vysokými školami a podnikovou sférou. 
Vzhledem ke značnému rozsahu předpokládaných aktivit v projektech prioritní osy 1 a 2 
budou mít partnerství regionální, národní i nadnárodní dimenzi. Dojde tak k propojení 
významných aktérů VaV v rozličných vědních oborech, budou vytvořeny a posíleny synergie 
prostřednictvím sítě kontaktů, která bude významným impulsem pro generování výsledků 
VaV s vysokou přidanou hodnotou. Na formování partnerství a aktivního zapojení partnerů 
do projektů je kladen důraz ve všech prioritních osách. 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, ke vztahu OP VaVpI a naplňování Lisabonské strategie EK 
konstatovala, ţe OP VaVpI můţe být pouţit jako vzor pro zaměření operačního programu 
hrazeného z fondů EU k naplňování cílů Lisabonské strategie. Zacílení OP VaVpI na cíle 
Lisabonské strategie je zřejmé i z výše alokace na jednotlivá prioritní témata. Nadprůměrně 
se daří naplňovat zejména prioritní téma č. 01 Činnosti v oblasti výzkumu a technologického 
rozvoje ve výzkumných střediscích a prioritnímu tématu č. 02 Infrastruktura pro výzkum a 
technologický rozvoj a odborná střediska pro specifické technologie. Solidně plněna jsou 
rovněţ prioritní témata týkající se projektů technické pomoci – 85 a 86. U ostatních 
prioritních témat – 03, 04, 07, 12 k jejímuţ sledování se OP VaVpI zavázal je předpokládáno 
pozdější plnění v pokročilejší fázi realizace projektů a schválení projektů v PO 3 (finanční 
vyjádření viz tabulka 15). 
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Tabulka 14 Reálný pokrok OP VaVpI 

Oblast 
podpory 

Alokace 2007-
2013 

 Prostředky kryté 
Rozhodnutím /Smlouvou 

(dodatkem)  

Proplacené 
prostředky 
příjemcům 

Certifikované 
prostředky předloţené 

EK* 

a) EUR b) EUR %b/a c) EUR %c/a d) EUR %d/a 

1.1. 806 347 498 692 370 329 85,9% 108 396 534 13,4% 7 051 818 0,9% 

2.1. 806 347 498 733 767 330 91,0% 277 123 733 34,4% 30 351 273 3,8% 

3.1. 73 240 803* 0 0,0% 0 0,0% 0 0,00% 

3.2. 177 676 999* 132 133 583 74% 9 939 916 5,6% 0 0,00% 

4.1. 487 219 032 420 399 141 86,3% 110 270 979 22,6% 11 597 438 2,4% 

5.1. 74 179 099 34 484 371 46,5% 7 711 356 10,4% 7 135 452 9,6% 

5.2. 2 557 900 1 929 757 75,4% 279 677 10,9% 283 063 11,1% 

5.3. 8 526 331 2 161 328 25,3% 8 376 0,1% 7 033 0,1% 

Celkem OP 2 436 095 160 2 017 245 839 82,8% 513 730 570 21,1% 56 426 077 2,3% 

Zdroj: MSC2007 k 4. 1. 2012 Byl pouţit kurz 25,91 Kč/EUR.  
*změna alokace - bude aktualizováno v informačním systému 
** Pouţitý kurz z IS Viola ke dni zaúčtování souhrnných ţádostí o platbu. 
Pozn.: Alokace na výzvy představují veřejné zdroje celkem (EU i národní). 

 

 
Tabulka 15 Příspěvek intervencí OP k cílům Lisabonské strategie 

Zdroj: MSC2007 k 4. 1. 2012. 

2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství 

V roce 2011 nebyly při provádění OP zjištěny ţádné případy závaţného nesouladu 
s právními předpisy Evropské unie (dále „EU“), a to ani na straně řídícího orgánu, ani na 
straně příjemců pomoci z OP VaVpI. Toto potvrzuje i souhrnné vyjádření MMR-NOK 
za všechny operační programy spolufinancované v ČR ze strukturálních fondů EU, kdy 
v roce 2011 nebyly u těchto programů zjištěny ţádné případy nesouladu s právními předpisy 
EU. 

Řídící orgán vydává systém řízené dokumentace zahrnující celý systém implementace OP, 
který je v souladu s legislativou ČR i EU. Systém řízené dokumentace po obsahové i 
formální stránce klade důraz na soulad s pravidly: 

hospodářské soutěţe, 

Prioritní téma 
Alokace v EUR 
2007-13 

Vyčerpáno 2011 v % 
vzhledem k alokaci 2007-13 

01 Činnosti v oblasti výzkumu a technologického rozvoje ve 
výzkumných střediscích 

318 840 696 151 

02 Infrastruktura pro výzkum a technologický rozvoj a 
odborná střediska pro specifické technologie 

1 310 093 166 91 

03 Přenos technologií a zdokonalení sítí spolupráce mezi 
malými a středními podniky a dalšími podniky a univerzitami, 
institucemi postsekundárního vzdělávání všech druhů, 
regionálními orgány, výzkumnými středisky a vědeckými a 
technologickými středisky 

265 851 873 3 

04 Pomoc pro výzkum a technologický rozvoj, zejména 
v malých a středních podnicích 

9 694 551 0 

07 Investice do podniků přímo spojených s výzkumem a 
inovacemi 

9 694 551 0 

12 Informační a komunikační technologie (TEN-ICT) 84 032 217 7 

85 Příprava, provádění, monitorování a kontrola 50 248 522 52 

86 Hodnocení a studie, informace a komunikace 22 225 308 28 

Celkem 2 070 680 884 84 
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veřejných zakázek, 

ochrany ţivotního prostředí, 

podpory rovných příleţitostí. 

 

Pravidla hospodářské soutěže 

Prostředky na realizaci OP jsou povaţovány za veřejné prostředky, na jejichţ poskytnutí se 
vztahují příslušná pravidla EU týkající se veřejné podpory a národní předpisy.  

Základní normou vymezující veřejnou podporu jsou články 107 aţ 109 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. V souladu s těmito články jsou podpory poskytované v jakékoli formě státem 
nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěţ tím, ţe 
zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, neslučitelné se společným trhem, 
pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy. Výjimky z tohoto základního pravidla jsou dále 
zakotveny ve Smlouvě o fungování Evropské unie. 

V ČR je ochrana hospodářské soutěţe realizována na základě zákona č. 143/2001 Sb., 
o ochraně hospodářské soutěţe a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Ústředním orgánem státní správy, který zabezpečuje dohled nad dodrţováním 
pravidel hospodářské soutěţe, je dle zákona č. 272/1996 Sb., Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěţe (ÚOHS). 

Řádné dodrţování pravidel hospodářské soutěţe je zakomponováno v nastavení 
jednotlivých operačních programů. V rámci procesu posuzování ţádostí o poskytnutí dotace 
je také zohledněn princip kontroly projektů z pohledu správné aplikace pravidel veřejné 
podpory.  

Pravidla pro poskytování veřejné podpory se v roce 2011 nezměnila; k posledním 
legislativním změnám došlo v roce 2009. 

Dne 1. června 2009 nabyl účinnosti zákon č. 109/2009 Sb., kterým se mění mj. zákon 
č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona 
o podpoře výzkumu a vývoje. 

Novela zákona zavádí nový pojem “koordinační orgán veřejné podpory”, který souhrnně 
označuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe a Ministerstvo zemědělství jakoţto orgány 
kompetentní k výkonu činnosti v zákoně vymezených oblastech veřejné podpory. ÚOHS 
vykonává působnost koordinačního orgánu mimo oblast zemědělství a rybolovu. V řízeních 
před Komisí mají poskytovatelé povinnost si vyţádat předchozí stanovisko koordinačního 
orgánu k podáním učiněným před zahájením řízení před Komisí a v jeho průběhu. 
Koordinační orgán vydá stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, v případě zemědělství 
a rybolovu do 15 pracovních dnů ode dne doručení ţádosti. V případě, ţe koordinační orgán 
v této lhůtě stanovisko nevydá, má se za to, ţe jeho stanovisko k podání je kladné. 

Řádné dodrţování pravidel veřejné podpory je zakomponováno v nastavení OP VaVpI. V 
rámci procesu posuzování ţádostí o poskytnutí dotace je také zohledněn princip kontroly 
projektů z pohledu správné aplikace pravidel veřejné podpory. 

Problematiku veřejné podpory řeší OP VaVpI zejména ve vazbě na velké projekty a projekty 
v prioritní ose 3. K prvotnímu otevření otázky veřejné podpory u velkých projektů ze strany 
DG Comp (Generální ředitelství EK pro hospodářskou soutěţ) došlo prostřednictvím 
Interruption letter v polovině listopadu 2010. Následně byly dotazy z Interruption letter 
rozšířeny o dodatečné dotazy na přelomu roku 2010/2011. V této věci probíhala intenzivní 
komunikace mezi MŠMT, DG Comp a DG Regio. Výsledkem jednání bylo schválení 
předloţených velkých projektů Evropskou komisí v průběhu roku 2011 na základě informací 
a závazků / záruk poskytnutých MŠMT.  Ohledně pochybností o přítomnosti veřejné podpory 
u projektů předloţených v rámci PO 3 vešlo MŠMT v kontakt s DG COMP, které po pracovní 
linii pochybnosti MŠMT odmítlo. Na základě vyjádření EK tak MŠMT pokračuje ve vydávání 
rozhodnutí pro projekty předloţené v PO 3.  
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Veřejné zakázky  

V případě zadávání veřejných zakázek vyplývá z programové dokumentace OP VaVpI pro 
všechny ţadatele i příjemce pomoci povinnost postupovat v souladu se zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, který reflektuje 
evropské zadávací směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES a současně podle doplňujících 
pravidel OP VaVpI. Zadávání veřejných zakázek podléhá kontrole ze strany Řídicího orgánu. 

Na základě provedených auditů a zkušeností z období 2004-2006 přistoupilo Ministerstvo 
pro místní rozvoj (NOK) ve spolupráci s Ministerstvem financí (PCO) a řídícími orgány 
k vytvoření základního minima v oblasti zadávání zakázek, které nejsou upraveny zákonem. 
Cílem dokumentu „Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů 
EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v programovém období 2007-2013“ je proto stanovit pro všechny subjekty zapojené do 
procesu implementace kohezní politiky jednotný postup v oblasti zadávání zakázek 
nespadajících pod zákonnou úpravu. Tento dokument byl schválen Usnesením vlády ČR 
dne 12. ledna 2009 č. 48. Tyto závazné postupy slouţí také jako podklad při tvorbě 
metodického pokynu pro Územní finanční orgány při výkonu kontroly zadávání zakázek. 
V roce 2011 proběhla aktualizace Závazných postupů, která spočívala v úpravě a upřesnění 
vybraných ustanovení, která se v průběhu implementace jevila jako nejasná nebo 
poskytovala více moţných výkladů - aktualizace byla připravena na základně podnětů od 
řídicích orgánů a zkušeností plynoucích z procesu implementace a v zavedení jednotného 
systému sankcí za porušení pravidel pro zadávání tohoto typu zakázek, coţ bylo učiněno 
v souladu s plněním usnesení vlády ze dne 20. října 2010 č. 745. 

Transparentní zadávání veřejných zakázek je jedním z hlavních principů implementace 
operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU, který dle legislativy EU musí být 
striktně dodrţován, kontrolován a při jehoţ porušení mají být stanoveny adekvátní sankce 
v podobě odvodu odpovídající části dotačně poskytnutých prostředků. Proto bylo nutné 
danou problematiku sjednotit, k zadávání zakázek a postihu nerespektování stanovených 
principů přistupovat jednotně a transparentně bez ohledu na to, jedná-li se o zakázky 
ne/spadající pod zákonnou úpravu.  

Řídicí orgán OP VaVpI dále pro potřeby ţadatelů a příjemců vydává „Pravidla pro výběr 
dodavatelů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace“, která vycházejí 
z výše uvedených Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů 
EU, a obsahují jak závaznou metodickou část, tak i část doporučující a informační pro 
zlepšení „best practice“ zadavatelů při zadávání veřejných zakázek. Na začátku roku 2012 je 
plánována zásadnější aktualizace těchto Pravidel s ohledem na rozsáhlou novelizaci zákona 
o veřejných zakázkách, která nabude účinnosti v roce 2012, jakoţ i s ohledem na další 
související legislativní změny (úprava finančních limitů u zakázek apod.). 

 

Ochrana životního prostředí 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 42/2001 ze dne 27. června 2001 o 
posuzování vlivů některých plánů a programů na ţivotní prostředí je do právního řádu ČR 
promítnuta zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů. 

ŘO OP VaVpI postupuje v souladu s těmito legislativními normami, navíc je při výběru  
a hodnocení projektů zohledněn dopad podporovaných aktivit na ţivotní prostředí. 

 

Podpora rovných příležitostí 

Princip podpory rovných příleţitostí je uplatňován v souladu s Nařízením Rady (ES) 
č. 1083/2006, čl. 6 – Rovnost ţen a muţů a zákaz diskriminace. 
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Tato kapitola výroční zprávy informuje o souladu legislativy ČR s legislativou EU. Popis 
zakomponování těchto klíčových oblastí do nastavení OP je uveden v kvalitativní analýze 
výroční zprávy, tj. v kapitole 2.1.7. 

2.3 Závaţné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich 
odstranění 

 

OP VaVpI v roce 2011 intenzivně řešil problematiku metodik Full cost. Dne 22. 6. 2011 
rozhodl ÚOHS o zrušení všech kroků zadavatele v rámci vyhlášené zakázky řešící certifikaci 
metodik „Full cost“. Certifikace metodik full cost je nutná k tomu, aby příjemci o dotaci mohli 
deklarovat nepřímé výdaje (provozní výdaje, reţie apod.). Dočasné pozastavení realizace 
tohoto projektu proto vytváří problémy v cash-flow příjemců. Řešení tohoto problému pro rok 
2010 bylo projednáno na červnovém Monitorovacím výboru OP VaVpI - přechodné uplatnění 
nepřímých výdajů na základě vlastních postupů příjemců, které schválí ŘO (nebude se čekat 
na certifikaci metodik externí firmou). Vzhledem k tomu, ţe do září 2011 nebylo vydáno  
Rozhodnutí ÚOHS, bylo nutné zváţit opatření pro roky 2011 a 2012. ŘO inicioval jednání 
k tomuto tématu za účasti několika příjemců. Byl dohodnut přechodný reţim, v rámci kterého  
budou metodiky certifikovány na úrovni příjemců. 13. 10. 2011 byla zahájena procedura per 
rollam, v rámci které členové MV OP VaVpI navrţený přístup schválili. 

V průběhu roku 2011 byly dále zaznamenány problémy především s pozastavením 
certifikace výdajů ze strany Platebního a certifikačního orgánu Ministerstva financí. Dopisem 
ze dne 22. 12. 2010 byla ze strany Platebního a certifikačního orgánu pozastavena 
3. certifikace výdajů OP VaVpI. Důvodem bylo zjištění Pověřeného auditního subjektu 
z auditu systému č. 7/2010/VaVpI, který byl předmětem reauditu č. VAVPI/PAS/S/01/2011. 
Tento reaudit je podrobněji komentován níţe. Druhým problematickým aspektem byla 
skutečnost, ţe Informační systém ŘO (Monit7+) neodráţí věrně stav implementace 
programu, kdyţ u řady projektů neodpovídá zadaný stav skutečnosti a ŘO OP VaVpI nemá 
nastaven systém, který by zajišťoval okamţité zaznamenání výsledků věcného hodnocení 
jednotlivých projektů do Informačního systému. ŘO OP VaVpI přijal následující opatření: 

 Stav implementace OP VaVpI nebyl v IS ŘO věrně zobrazen z důvodu 
nedostatečné administrativní kapacity. V současné době je tento problém jiţ 
eliminován. Na základě provedené analýzy z IS ŘO (leden 2011) nebyly zjištěny 
ţádné rozpory mezi stavem implementace programu a IS ŘO (stav P4). 

 Dne 1. 1. 2011 byla v rámci nově vzniklého Odboru implementace OP VaVpI 
zřízena čtyři oddělení, která mají plně v kompetenci kontrolu souladu stavu 
projektů v IS ŘO OP VaVpI. Vedoucí těchto nových oddělení byli poučeni o 
nutnosti přepínání stavů projektů v IS dle skutečného stavu projektů, aby bylo 
zajištěno věrné zachycení skutečného stavu projektů v IS. 

 Povinnost zaznamenávat výsledky věcného hodnocení jednotlivých projektů do IS 
není zakotvena v Metodice monitorování 2007 - 2013. Případné sledování je 
pouze pro potřeby řídicího orgánu. Věcné hodnocení probíhá řádně, 
dokumentace je uloţena ve sloţce/archívu. Zaznamenání této činnosti do IS ŘO 
nemá ţádný přímý dopad na moţnou certifikaci. 

Certifikace výdajů OP VaVpI byla na základě jiţ zmíněného reauditu znovu spuštěna dne  
15. 4. 2011. 

 

Ve sledovaném období došlo ke stabilizaci nové organizační struktury a k naplnění 
administrativní kapacity ŘO OP VaVpI. Dalším pokrokem bylo schválení všech velkých 
projektů,  které představují 1/3 alokace OP VaVpI. 



  

39 

   39 

   39 

V roce 2011 bylo dále posuzováno 98 podezření na nesrovnalosti, z nichţ 54 bylo ŘO OP 
VaVpI označeno jako opodstatněné. Celkově za roky 2010 a 2011 ŘO OP VaVpI eviduje 109 
případů podezření na nesrovnalosti. V průběhu roku 2011 bylo ve třech případech finančním 
úřadem nebo Úřadem pro ochranu hospodářské soutěţe rozhodnuto, ţe nedošlo 
k pochybení a podezření na nesrovnalosti byly v těchto případech nepotvrzené. Finanční 
úřad potvrdil celkem 3 případy nesrovnalostí. V těchto případech se však příjemce proti 
závěru finančního úřadu odvolal.  

Během roku 2011 bylo provedeno několik auditů. Na základě zjištění těchto auditů byla 
provedena patřičná nápravná opatření, která vedla k odstranění zjištěných nedostatků a 
k eliminaci identifikovaných rizik. K auditům uvádíme hlavní zjištění a přijatá opatření pro 
jejich odstranění. 

Dne 13. 1. 2011 byla uskutečněna kontrola na místě ze strany Platebního a certifikačního 
orgánu. Kontrola byla zaměřena především na administraci ţádostí o platbu a certifikaci 
výdajů OP VaVpI. ŘO OP VaVpI obdrţel v září 2011 Protokol o výsledku kontroly na místě. 
Platební a certifikační orgán identifikoval jedno zjištění formálního charakteru. Toto zjištění 
bylo neprodleně po upozornění kontrolní skupiny odstraněno. 

V roce 2011 byly provedeny tři audity systému a 12 auditů operací v kompetenci Pověřeného 
auditního subjektu. Byly to tyto audity: 

 

Audity systému OP VaVpI 

 

Audit č. 8/2010/VaVpI - Adekvátní audit trail 

Audit byl zahájen 25. 10. 2010 a dokončen 11. 3. 2011. Jeho cílem bylo zajistit kontrolu 
dostatečné auditní stopy a poskytnout ujištění, ţe jsou stanoveny postupy pro zabezpečení 
audit trailu a ţe existuje přiměřený audit trail na úrovni řídicího orgánu OP VaVpI. 

Auditní šetření bylo zaměřeno na následující oblasti: souhrnné částky vykazované Komisi, 
ověření vyplácení příspěvku z veřejných zdrojů příjemci, technické specifikace operací, 
finanční plán, dokumenty ohledně schválení dotace/grantu, zprávy o pokroku, zprávy o 
ověření a provedených auditech, archivace dokumentů, kontroly příjemců. 

V průběhu auditu bylo identifikováno celkem 8 zjištění, 2 středně závaţné zjištění, 4 s nízkou 
mírou významností a 2 zjištění s malou významností. 

Středně závaţná zjištění se týkala těchto oblastí: archivace dokumentů, zálohování. 

Závěrem auditu bylo konstatování: „Systém funguje, ale je potřeba provést několik zlepšení“. 

 

Hlavní zjištění: 

 ŘO nemá k dispozici centrální archiv OP VaVpI. Tímto dochází k porušení 
Operačního manuálu verze 5.0, část H strana 27. 

 Místnosti, které jsou dočasně určeny pro uchování dokumentace, nejsou 
zabezpečeny proti krádeţi a vstupu nepovolaných osob, jsou částečně zabezpečeny 
proti poţáru. 

 V OM OP VaVpI verze 5.0 jsou stanovena pravidla a lhůty zálohování, ale není zde 
určena odpovědnost za vykonávání těchto činností (opakování zálohování údajů na 
technických nosičích minimálně jedenkrát za dva roky). 

Hlavní doporučení: 

 Zřídit archiv v souladu s doporučením uvedeným v auditní zprávě. 

 Neprodleně odstranit zmíněné nedostatky u místností, které jsou dočasně určeny pro 
uchování dokumentace.  



  

40 

   40 

   40 

 Řídicí dokumentace musí být doplněna o určení odpovědnosti za zálohování. Pro 
archivaci by bylo vhodné pouţít nosiče určené k dlouhodobému zálohování, tzv. zlaté 
CD či DVD. 

Přijatá opatření: 

 V OM OP VaVpI byl nepřesně popsán postup pro ukládání a archivaci dokumentů. 
OM OP VaVpI byl v této souvislosti aktualizován. Příruční spisovna byla v OM OP 
VaVpI nevhodně nazvána archivem. Nicméně neznamená to, ţe by ŘO OP VaVpI 
nedisponoval úloţnými prostory (příruční spisovnou) pro uloţení své dokumentace. 
Příruční spisovna, kterou ŘO OP VaVpI disponuje, slouţí především pro ukládání 
projektových sloţek.  Projekty (resp. projektové sloţky) jsou stále administrovány a 
ŘO předpokládá administraci těchto sloţek aţ do ukončení OP VaVpI, ŘO však 
danou problematiku nepodceňuje a jiţ nyní zahájil jednání tak, aby byl pro ŘO archiv 
k dispozici aţ nastane potřeba archivovat dokumentaci spojenou s implementací OP 
VaVpI. 

 Byla vyčleněna jedna místnost, tzv. příruční spisovna, pro dočasné uchování 
dokumentace a tato místnost byla zabezpečena proti krádeţi a vstupu nepovolaných 
osob. ŘO zavedl přísnější pravidla pro vstup do příruční spisovny. 

 Odpovědnost za zálohování byla do OM OP VaVpI doplněna. Pro archivaci bylo 
v OM OP VaVpI doporučeno vyuţívat nosiče k dlouhodobému zálohování, tzv. zlaté 
CD či DVD.  

 

Audit č. VAVPI/PAS/S/01/2011 - Plnění opatření k nápravě vybraných závažných zjištění 
z předchozích systémových auditů, zejména auditu č. 7/2010/VaVpI 

 

Audit probíhal od 28. 2. 2011 do 29. 3. 2011 a jeho hlavním cílem bylo ověřit provedení a 
účinnost přijatých opatření z předchozích systémových auditů na úrovni řídicího orgánu OP 
VaVpI. Audit byl realizován z důvodu pozastavení certifikace výdajů OP VaVpI.  

Tento audit ověřil přijetí všech opatření k nápravě a zjistil, ţe z celkového počtu 24 opatření 
nebyla splněna 2 opatření. Auditní tým se na základě ověření opatření rozhodl o sníţení 
významnosti zjištění u těchto opatření. Všechna opatření mají malou mírou významnosti. 

V rámci auditu rovněţ proběhl řízený rozhovor, který měl za cíl zjistit, zda ŘO OP VaVpI 
začal odstraňovat nedostatky identifikované během auditu č. 8/2010/VaVpI „Adekvátní audit 
trail.“ Auditní tým se ujistil, ţe ŘO zahájil nápravu, resp. odstraňování uvedených nedostatků 
z auditu č. 8/2010/VaVpI a hodnotí tento průběh pozitivně. 

Závěrem auditu bylo konstatování: „Systém funguje, ale je potřeba provést několik zlepšení“. 

 

Hlavní zjištění: 

 ŘO OP VaVpI zahájil jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj směřující k odstranění 
nedostatků. Vzhledem k tomu, ţe ŘO OP VaVpI  není provozovatelem Monit7+ a 
nemá oprávnění měnit smlouvu. Auditní tým konstatuje, ţe ŘO OP VaVpI udělal 
všechno, co je v jeho kompetenci. 

Hlavní doporučení: 

 Auditní tým doporučuje i nadále pokračovat v jednání s Ministerstvem pro místní 
rozvoj, které se bude zabývat problematikou SLA. 

Přijatá opatření: 

 Řešení je závislé na Ministerstvu pro místní rozvoj, které tuto problematiku nyní řeší 
centrálně za všechny OP. Ze strany OP VaVpI byly podněty na úpravy předány 
Ministerstvu pro místní rozvoj, nyní se čeká na slíbenou reakci z jeho strany týkající 
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se společného jednání nad moţnostmi. ŘO bude i nadále pokračovat v jednání, které 
se bude problematikou SLA zabývat. 

 

Audit č. VAVPI/PAS/S/15/2011 – Audit systému 

Audit probíhal od 8. 9. 2011 do 30. 12. 2011 a jeho hlavním cílem bylo posoudit klíčové 
poţadavky na implementační systém OP VaVpI dle COCOF 08/0019/00-EN:  

1) Jasné vymezení, rozdělení a oddělení funkcí mezi řídicím orgánem a 
zprostředkujícím subjektem/zprostředkujícími subjekty a v jejich rámci, 

2) Odpovídající postupy pro výběr operací, 

3) Odpovídající informace a strategie pro poskytnutí pokynů příjemcům, 

4) Odpovídající ověření řízení, 

5) Odpovídající pomůcky pro audit se zaměřením na finanční toky, 

6) Spolehlivé účetní systémy, monitorovací systémy a systémy výkaznictví 
v elektronické podobě, 

7) Nezbytné preventivní a nápravné opatření v případě, kdy byly auditem zjištěny 
systémové chyby.  

Auditní tým identifikoval 13 zjištění s nízkou mírou  významnosti a 1 zjištění s malou 
významností. 

Závěrem auditu bylo konstatování: „Systém funguje, ale je potřeba provést několik zlepšení“. 

 

Hlavní zjištění: 

 Nedostatečné prokázání úplného zabezpečení části kontrolního systému realizace 
projektů v oblasti kontrol, dohledů, dozorů, monitorování a ověřování na místě dle čl. 
13 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006. 

 Zpoţdění a nízká úroveň provedené a predikované certifikace do konce roku 2011 
(do 2 %) vykazuje riziko pro následující období od roku 2012 kumulace kontrolní 
činností, sníţení účinnosti kontrol MZ/ŢOP a kontrol na místě. 

Hlavní doporučení: 

 S ohledem na predikovaný vývoj OP VaVpI upravit nastavení ŘKS v této oblasti a 
zajistit dostatečné kontrolní činnosti co do mnoţství a způsobu. 

 Provést analýzu období kumulace kontrol dle čl. 13 Nařízení Komise (ES) č. 
1828/2006 pro zajištění dostatečné personální kapacity (počtem i odborností) 
s důrazem na zabezpečení fáze ex-ante kontrolních a ověřovacích činností. 

Přijatá opatření: 

 V současné době je připravován akční plán ve spolupráci s Pověřeným auditním 
subjektem. ŘO OP VaVpI samozřejmě i s ohledem na predikovaný vývoj OP VaVpI 
přijímá patřičná opatření a jiţ nyní zahájil nábor nových zaměstnanců pro posílení 
oddělení kontrol i s ohledem na zabezpečení fáze ex-ante kontrolní a ověřovací 
činnosti. 

 

Audity operací v projektech OP VaVpI 

 

Cílem auditů operací bylo ověření, ţe: 

 operace splňuje kritéria výběru pro operační program, provádí se v souladu s 
Rozhodnutím o schválení a splňuje všechny související podmínky týkající se její 
funkčnosti a vyuţití nebo cílů, jichţ je třeba dosáhnout; 
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 vykázané výdaje souhlasí s účetními záznamy a s podklady vedenými příjemcem; 

 výdaje vykázané příjemcem jsou v souladu s předpisy Společenství a s vnitrostátními 
předpisy; 

 veřejný příspěvek byl příjemci vyplacen v souladu s článkem 80 nařízení (ES)           
č. 1083/2006.  

 

Audit č. VAVPI/PAS/O/01/2011 - „Audit ověření operací v rámci projektu č. 
CZ.1.05/5.1.00/05.0053“ 

Auditní šetření probíhalo v období od 1/2011 do 3/2011 a zaměřilo se na operace v rámci 
projektu „Hodnocení a monitorování projektů OP VaVpI“, reg. č. CZ.1.05/5.1.00/05.0053. 
Auditní tým identifikoval celkem 4 zjištění s malou mírou významnosti. 

Shrnutí zjištění auditního týmu: 

 Chybné označení čísla projektu v Dodatku č. 1 k Opatření vrchního ředitele sekce IV 
č. 09/2009. 

 Pochybení při provedení opravy textu kontaktní osobou příjemce u jiţ předané 
Ţádosti o finanční podporu z OP VaVpI. 

 Absence číslování listů v ustanoveních hodnotící komise u veřejných zakázek,  

 Nesprávné označení dokumentu z jednání se zájemcem v jednacím řízení bez 
uveřejnění. 

 

Audit č. VAVPI/PAS/O/02/2011 - „Audit ověření operací v rámci projektu č. 
CZ.1.05/5.1.00/05.0049“ 

Auditní šetření probíhalo v období od 1/2011 do 3/2011 a zaměřilo se na operace v rámci 
projektu „Vzdělávání zaměstnanců IS VaVpI“, reg. č. CZ.1.05/5.1.00/05.0049. Auditní tým 
identifikoval celkem 2 zjištění s malou mírou významnosti. 

Shrnutí zjištění auditního týmu: 

 Nečitelnost některých kopií dokladů. 

 Chybné označení účetních dokladů v soupisce. 

 Neúplný popis faktury za školení. 

 

Audit č. VAVPI/PAS/O/03/2011 - Audit ověření operací v rámci projektu č. 

CZ.1.05/5.1.00/05.0047 

Auditní šetření probíhalo v období od 4/2011 do 5/2011 a zaměřilo se na operace v rámci 

projektu „Zaměstnanci implementační struktury OP VaVpI“, reg. č. CZ.1.05/5.1.00/05.0047. 
Auditní tým identifikoval celkem 5 zjištění (2 s nízkou mírou významnosti a 3 s malou mírou 
významnosti). 

Shrnutí zjištění auditního týmu: 

 Nedostatky v oblasti určení odpovědnosti za podklady předávané z Odboru 
personálního a z Odboru hlavního účetního a svodného výkaznictví. 

 Nepřesnosti ve výpočtu jednotlivých sloţek superhrubé mzdy a FKSP. 

 Auditní tým upozorňuje na moţnou nezpůsobilost výdajů na příspěvek na penzijní 
připojištění z FKSP. 

 Nedostatky v systému odměn a osobních příplatků zaměstnanců. 

 

Audit č. VAVPI/PAS/O/04/2011 - Audit ověření operací v rámci projektu č. 
CZ.1.05/2.1.00/01.0006 
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Auditní šetření probíhalo v období 4/2011 a zaměřilo se na operace v rámci projektu 
„Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně“, reg. č. 
CZ.1.05/2.1.00/01.0006. Auditní tým identifikoval celkem 4 zjištění (1 zjištění s nízkou 
významností a 3 zjištění s malou významností). 

Shrnutí zjištění auditního týmu: 

 Nedostatky při výběru dodavatelů. 

 Nezohlednění úroků připsaných na projektovém účtu z poskytnuté zálohy do ţádosti 
o platbu. 

 Zpoţděné refundace výdajů z projektového účtu. 

 Nedostatky ve výpočtu mzdy jednoho pracovníka projektu. 

 

Audit č. VAVPI/PAS/O/05/2011 - Audit ověření operací v rámci projektu č. 

CZ.1.05/5.1.00/05.0051 

Auditní šetření probíhalo v období od 5/2011 do 6/2011 a zaměřilo se na operace v rámci 
projektu „Zajištění doplňkových aktivit v souvislosti s realizací OP VaVpI I“, reg. č. 

CZ.1.05/5.1.00/05.0051. Auditní tým identifikoval celkem 2 zjištění s malou mírou 
závaţnosti.  

Shrnutí zjištění auditního týmu: 

 Absence označení razítkem OP VaVpI na fakturách a bankovních výpisech. 

 Nesprávná oprava cestovních příkazů. 

 

Audit č. VAVPI/PAS/O/06/2011 - Audit ověření operací v rámci projektu č. 
CZ.1.05/2.1.00/01.0002 

Auditní šetření probíhalo v období 7/2011 a zaměřilo se na operace v rámci projektu 
„NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství)“, reg. č. CZ.1.05/2.1.00/01.0002. Auditní 
tým identifikoval celkem 5 zjištění s malou mírou významnosti. 

Shrnutí zjištění auditního týmu: 

 Nedostačující označení dokladů. 

 Písemné výzvy v rámci veřejné zakázky malého rozsahu neobsahovaly správně 
předpokládanou hodnotu zakázky bez DPH. 

 

Audit č. VAVPI/PAS/O/07/2011 - Audit ověření operací v rámci projektu č. 
CZ.1.05/5.1.00/05.0048 

Auditní šetření probíhalo v období od 6/2011 do 8/2011 a zaměřilo se na operace v rámci 
projektu „Příprava OP VaVpI a hodnocení projektů“, reg. č. CZ.1.05/5.1.00/05.0048. Auditní 
tým identifikoval celkem 3 zjištění s nízkou mírou významnosti a 2 zjištění s malou mírou 
významnosti. 

Shrnutí zjištění auditního týmu: 

 Neúplné dodrţení postupů upravujících předběţnou řídící finanční kontrolu. 

 Chybějící označení dokladů. 

 Nedostatky v podkladech pro vyúčtování. 

 Nedostatky ve vykazování cestovních náhrad. 

 Nedostatky v pracovních smlouvách a opoţděné zaslání výzvy osloveným 
dodavatelům v rámci veřejné zakázky. 
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Audit č. VAVPI/PAS/O/08/2011 - Audit ověření operací v rámci projektu č. 
CZ.1.05/2.1.00/01.0017 

Auditní šetření probíhalo v období 5/2011 do 6/2011  a zaměřilo se na operace v rámci 
projektu „Aplikační a vývojové laboratoře pokročilých mikrotechnologií a nanotechnologií“, 
reg. č. CZ.1.05/2.1.00/01.0017. Auditní tým identifikoval celkem 1 zjištění s nízkou mírou 
významnosti.  

Shrnutí zjištění auditního týmu: 

 Nedostatky v dokumentaci k výběrovým řízením. 

 

Audit č. VAVPI/PAS/O/09/2011 - Audit ověření operací v rámci projektu č. 

CZ.1.05/5.3.00/07.0054 

Auditní šetření probíhalo v období 7/2011 a zaměřilo se na operace v rámci projektu 

„Podpora absorpční kapacity OP VaVpI I“, reg. č. CZ.1.05/5.3.00/07.0054. Auditní tým 
identifikoval celkem 3 zjištění s malou mírou závaţnosti. 2 s nízkou mírou závaţnosti a 1 
s malou mírou závaţnosti. 

Shrnutí zjištění auditního týmu: 

 Nedodrţení postupu dle Příručky pro provádění technické pomoci OP VaVpI. 

 Neprovedena řádná oprava objednávek. 

 Porušení podmínek archivace dokumentů souvisejících s výběrovým řízením. 

 

Audit č. VAVPI/PAS/O/10/2011 – Audit ověření operací v rámci projektu č. 

CZ.1.05/2.1.00/01.0007 

Auditní šetření probíhalo v období 5/2011 a zaměřilo se na operace v rámci projektu 
„Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum“, reg. č. 
CZ.1.05/2.1.00/01.0007. Auditní tým identifikoval celkem 3 zjištění. Z toho 1 s nízkou mírou 
závaţnosti a 2 s malou mírou závaţnosti. 

Shrnutí zjištění auditního týmu: 

 Nejednoznačná formulace v Pravidlech pro výběr dodavatelů. 

 Chybějící doklady. 

 Nedostatky zjištěné u partnera projektu, které však partner projektu odstranil. 

 

Audit č. VAVPI/PAS/O/11/2011 - Audit ověření operací v rámci projektu č. 

CZ.1.05/5.1.00/05.0050 

Auditní šetření probíhalo v období od 5/2011 do 6/2011  a zaměřilo se na operace v rámci 

projektu „Technické zajištění OP VaVpI“, reg. č. CZ.1.05/5.1.00/05.0050. Auditní tým 
identifikoval celkem 4 zjištění s malou mírou závaţnosti. 

Shrnutí zjištění auditního týmu: 

 Nedostačující označení faktury v účetním systému EIS JASU CS. 

 Schválená projektová ţádost o finanční podporu nebyla vyhotovena ve dvou 
podepsaných originálech. 

 Na některých dokladech chyběla informace o spolufinancování projektu z fondů EU. 

 Chybějící údaj IČ na některých daňových dokladech. 

 

Audit č. VAVPI/PAS/O/12/2011 - Audit ověření operací v rámci projektu č. 

CZ.1.05/5.2.00/06.0055 
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Auditní šetření probíhalo od 5/2011 do 6/2011 a zaměřilo se na operace v rámci projektu 

„Informovanost a publicita OP VaVpI I“, reg. č. CZ.1.05/5.2.00/06.0055. Auditní tým 
identifikoval celkem 3 zjištění s malou mírou závaţnosti. 

Shrnutí zjištění auditního týmu: 

 Záměna názvů společností účastnících se veřejné zakázky malého rozsahu. 

 Nesoulad mezi cenou objednávky a nabídkou. 

 

 

Hlavní závěry z vykonaných auditů operací lze shrnout do následujících bodů: 

 Celkový počet zjištění dle významnosti: 

 vysoká významnost: 0 

 střední významnost: 0 

 nízká významnost: 10 

 malá významnost: 31  

 všechny auditované výdaje jsou způsobilé; 

 zjištění mají pouze formální charakter bez identifikace finančního dopadu; 

 na základě auditů byla přijata patřičná opatření a některá zjištění byla odstraněna jiţ 
během probíhajících auditních šetření. 

 

Tabulka 16 Přehled pozastavených a obnovených certifikací v roce 2011 

Datum pozastavení 
certifikace 

Pořadí certifikace
1
 Důvod 

Datum 
obnovení 
certifikace 

22. 12. 2010 3 

Zjištění Pověřeného auditního subjektu 
z auditu systému č. 7/2010/VaVpI, systém 
ŘO (Monit7+) neodráţí věrně stav 
implementace programu, kdyţ u řady 
projektů neodpovídá zadaný stav 
skutečnosti a ŘO OP VaVpI nemá 
nastaven systém, který by zajišťoval 
okamţité zaznamenání výsledků věcného 
hodnocení jednotlivých projektů do 
Informačního systému.  
Pozastavení ze strany PCO. 

15. 4. 2011 

Poznámka: 
1
 Pořadí certifikace v souhrnu všech certifikací uskutečněných od počátku programového období. 

 

Statistika vyřazování projektů 

Níţe uvedená tabulka uvádí výčet důvodů vyřazení projektů v rámci celého administrativního 
procesu před vydáním Rozhodnutí. Převaţuje počet neschválených projektů v rámci 
věcného hodnocení projektů, naopak pouze malé procento projektů nesplnilo kritéria 
přijatelnosti a formální náleţitosti. Tato skutečnost svědčí o vyšší míře připravenosti 
projektových ţádostí co do formální přípravy projektových ţádostí, naopak je zřejmé, ţe řada 
projektů byla odmítnuta buď z důvodu obsahového (nedosáhla minimální bodové hranice, 
nebo větší počet projektů byl hodnocen jako kvalitativně lepší), případně byl nedostatek 
finančních prostředků v dané výzvě a některé ţádosti tak skončily buď mezi náhradními a 
čekají na případné finanční rezervy dané výzvy, případně byly neschváleny k financování. 
Kvalita předloţených ţádostí byla ve většině výzev hodnocena jako poměrně vysoká. Ačkoliv 
vyšší počet předloţených ţádostí představuje vyšší míru administrativní zátěţe na straně 
ŔO, nelze činit mnoho adekvátních opatření na straně ŘO, neboť nelze ovlivnit celkový počet 
předloţených ţádostí. ŘO se nicméně snaţí zejména v rámci často pořádaných seminářů 
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pro ţadatele v jednotlivých výzvách, případně i při osobních konzultacích, ţadatele 
informovat o všech pravidlech a náleţitostech OP VaVpI. 

 

Tabulka 17 Statistika důvodů vyřazení projektů v průběhu schvalovacího procesu před 
vydáním Rozhodnutí 

Oblast 
podpory 

Počet 
předloţených 

ţádostí 

Nesplnění kritérií 
přijatelnosti a 

formálních náleţitostí 

Projekt 
nedoporučen/ 

neschválen 

Ţádost staţena 
ţadatelem 

Nesplnění 
podmínek před 
Rozhodnutím 

Počet % Počet % Počet % Počet % 

1.1. 15 0 0% 6 40% 0 0% 0 0% 

2.1. 103 6 6% 51 50% 5 5% 1 1% 

3.1. 18 0 0% 9 50% 0 0% 0 0% 

3.2. 37 2 5% 14 38% 0 0% 0 0% 

4.1. 37 1 3% 4 11% 2 5% 0 0% 

5.1. 12 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

5.2. 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

5.3. 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Celkem OP 224 9 4% 84 38% 7 3% 1 0% 

Zdroj: IS ŘO k 4. 1. 2012. 

2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním OP VaVpI  

V průběhu pokračující implementace OP VaVpI vyvstaly skutečnosti, které si vyţádaly revizi 
textu Operačního programu. Vzhledem k tomu, ţe změny nebyly takového charakteru, 
které by podstatně měnily zaměření OP VaVpI, byly postupně shromaţďovány a finálně 
schváleny Monitorovacím výborem v červnu 2011. Následně byla ve druhé polovině roku 
2011 revize OP VaVPI zaslána ke schválení EK. Více v kapitole 1.2. 

2.5 Případná podstatná změna   

V roce 2011 nenastala ţádná podstatná změna podle čl. 57 Obecného nařízení. ŘO VaVpI 
podniká veškeré kroky, aby zajistil udrţitelnost operací v souladu s daným článkem.  

2.6 Doplňkovost s jinými nástroji 

OP VaVpI se navzájem věcně doplňuje s dalšími dvěma tematickými operačními programy. 
Jedná se o OP VK a OPPI. Tyto tři operační programy společně reagují na slabé stránky 
identifikované v analýze současné sociální a ekonomické situace ve VaV. Soubor tří 
provázaných operačních programů je důleţitým prvkem pro naplňování cíle Lisabonské 
strategie spočívajícím v posílení úlohy znalostní ekonomiky, inovací a role VaV. Intervence 
realizované v těchto třech operačních programech jsou také důleţitými nástroji při 
dosahování národních politických cílů vyjádřených v Reformě systému VaV a inovací v ČR.  
Vedle věcných vymezení hranic se jmenované programy odlišují zejména zdroji podpory 
(OP VK – ESF a OP VaVpI – ERDF) a hranicemi stanovenými pravidly EK pro veřejnou 
podporu ve VaV (OP VaVpI – podporuje „VaV organizace splňující definici Rámce 
Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací“ a OPPI – „podnikatelskou“ 
sféru). 

K dosaţení maximálního efektu plynoucího z doplňkovosti uvedených operačních programů 
jsou ţadatelé informování o výhodách a přidané hodnotě propojení projektů OP VaVpI 
s projekty podanými v dalších programech. Dále je při hodnocení projektů zohledňována 
synergie a doplňkovost s jinými projekty podanými v rámci OPPI a OP VK. V rámci synergie 
s OPPI se jedná zejména o aktivity oblasti podpory 5.1. Platformy spolupráce, tj. projekty 
klastrů, technologických platforem, spolupráce s podniky, které získaly podporu na 
financování VaV a inovačních aktivit, atp. U OP VK jde především o projekty v rámci aktivit 



  

47 

   47 

   47 

2.3. Lidské zdroje ve VaV a 2.4. Partnerství a sítě. V případě maximální synergie s projekty 
v OPPI a OP VK mohou hodnocené projekty obdrţet aţ 10 % bonifikaci. Více o synergiích 
lze nalézt v příloze č. 2 (Formulář pro vykazování synergických vazeb mezi OP). 

V případě přípravy velkých projektů se předpokládá vyuţití znalostního potenciálu expertů 
DG Regio, Evropské investiční banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj, popř. 
jednotlivých členských států EU prostřednictvím iniciativy JASPERS (Joint Assistance to 
Support Projects in European Regions). Tato spolupráce probíhala i v roce 2011, kdy tato 
iniciativa byla zaměřena na poradenství při řešení spolupráce mezi projekty CEITEC a ICRC, 
výsledkem je podepsaná smlouva o spolupráci. U projektu ICRC zástupci JASPERS 
konzultovali také vypořádání připomínek EK zejména k veřejné podpoře. 

2.7 Opatření k monitorování a průběţné evaluace 

V roce 2011 došlo k rozvoji systému monitorování OP VaVpI na straně ŘO. Monitorování 
implementace OP VaVpI probíhá ve třech rovinách: 

 finanční monitoring, jehoţ úkolem bude sběr dat a informací týkajících se 
vynaloţených finančních prostředků; 

 věcný monitoring, který bude sledovat věcné zaměření projektu z hlediska 
technického, fyzického a analytického; 

 procedurální monitoring umoţňující v reálném čase sledování pokroku 
v implementaci projektů. 

MŠMT byl nastaven systém pravidelného informování vedení MŠMT (prostřednictvím Porady 
vedení), kdy je pravidelně kaţdý měsíc předkládána Měsíční zpráva o provádění OP VaVpI. 

Z hlediska nastavení a vykazování monitorovacích indikátorů a monitoringu projektů je 
v případě relevantnosti zajištěna účast analytika monitoringu na monitorovacích návštěvách. 
Pro projektové a finanční manaţery byly vyhrazeny konzultační dny pro posuzování výstupů 
projektů za účasti odborných garantů prioritních os. Jsou aktualizovány a konkretizovány 
postupy kontrol monitorovacích indikátorů, aby byl zajištěn jednotný výklad definic a 
dokladování.  

 

Monitorovací výbor 

V souladu s článkem 63 Obecného nařízení byl zřízen Monitorovací výbor (MV), jehoţ cílem 
je zajistit dohled nad účinností a kvalitou poskytované pomoci. Sloţení MV je zaloţeno na 
principu partnerství a principu rovných příleţitostí. Členy MV jsou zejména zástupci ŘO OP 
VaVpI, OPPI, OP VK, OP PK, NOK, PCO, zástupci dalších orgánů ústřední správy, např. 
RVVI, dále delegovaní zástupci regionů, zástupci hospodářských a sociálních partnerů, 
včetně neziskových organizací a zástupce EK v poradním postavení.  

V roce 2011 se konala dvě řádná zasedání MV OP VaVpI. První zasedání se uskutečnilo 
22. června 2011 v Praze. Byla na něm mimo jiné projednána Výroční zpráva k OP VaVpI za 
rok 2010 a Zpráva o realizaci. Dále bylo schváleno prodlouţení termínů u výzev 1.1 a 2.2, 
realokace finančních prostředků v prioritní ose 3 - z oblasti 3.1 do oblasti 3.2, navýšení 
alokace výzvy 1.4, aktualizace výzev v rámci prioritní osy 5 a byla projednána výzva 4.3 – 
Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven.  

Druhé zasedání MV v roce 2011 proběhlo dne 1. 12. 2011 v Praze. Byla projednána a 
schválena Zpráva o realizaci a Roční evaluační plán OP VaVpI na rok 2012. Bylo 
odsouhlaseno 1. kolo výzvy 6.3 – Podpora pre-seed aktivit, byly podány informace o 
dosavadním vývoji Search Committees a informace v oblasti veřejné podpory. Závěrem byla 
řešena příprava budoucího období kohezní politiky EU. 

V roce 2011  proběhla dvě hlasování per-rollam. 2. března 2011 se hlasování týkalo 
prodlouţení druhé výzvy programu Prosperita, který v rámci OPPI tvoří s OP VaVpI 
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synergické vazby. V druhém hlasování formou per-rollam, které se konalo 12. října 2011, se 
jednalo o doplnění Příručky pro příjemce OP VaVpI – Kontrola metodiky full cost 
v přechodném období.  

 

Monitorovací systém 

Monitorovací systém OP VaVpI je součástí centrálního monitorovacího systému Central 
(MSC2007), který slouţí Řídicímu orgánu pro efektivní sledování průběhu realizace projektů 
v rámci OP VaVpI a jako nástroj pro řízení programu. Rovněţ tento systém slouţí dalším 
subjektům implementační struktury.  

Monitorovací systém OP VaVpI se skládá ze dvou úrovní a to z Benefit7 (B7) a Monit7+ 
(M7+). V uplynulém roce bylo centrální nastavení těchto systémů upraveno pro potřeby OP 
VaVpI.  

Aplikace B7 slouţí k vytvoření projektové ţádosti, monitorovací zprávy a ţádosti o platbu ze 
strany ţadatele/příjemce. Byly vytvořeny formuláře projektových ţádostí dle specifik 
prioritních os a zapracováno do IS celkem osm výzev. Dále byly do B7 zapracovány 
formuláře pro vytváření monitorovacích zpráv a ţádostí o platbu, jejich vývoj je jiţ téměř u 
konce. Data z ţádostí a zpráv jsou automatickým přenosem předávána do M7+. 

 V M7+ byly zapracovány ekvivalentní funkčnosti pro příjem dat z B7 a další pro umoţnění 
administrace projektů ze strany Řídicího orgánu. Především byl zpracován modul 
„Hodnocení“ ve vazbě na specifika OP VaVpI pro zadávání formálního hodnocení, 
hodnocení přijatelnosti a věcného hodnocení. Dále jsou v návaznosti na B7 rozvíjeny moduly 
pro příjem, administraci a schvalování monitorovacích zpráv a ţádostí o platbu. V závislosti 
na zapracování funkčností týkající se ţádostí o platbu je systém M7+ nastavován v oblasti 
finančních toků pro úspěšnou administraci plateb. S nastavováním finančních toků souvisí i 
napojení M7+ na účetní systém MŠMT EIS JASU CS. Automatické přenosy mezi oběma 
systémy jsou spuštěny a probíhají bez problémů. Pro oblast monitoringu byla zapracována 
série sestav, která slouţí k administraci programu. Z Monit7+ jsou poţadované informace 
automaticky přenášeny do MSC2007. 

Jako doplňkovou aplikaci vyuţívá OP VaVpI systém ESOP, který slouţí pro vypracování 
studie proveditelnosti, CBA a finanční mezery pro individuální a velké projekty předkládané 
do prioritní osy 1 a 2. Dále slouţí pro předávání elektronických podkladů hodnotitelům. 
V systému ESOP byly vytvořeny dva formuláře pro tvorbu studie proveditelnosti a CBA 
v modifikaci na individuální a velké projekty. CBA pro velké projekty byla nastavena 
v souladu s poţadavky EK. 

 

Evaluace 

Prvním realizovaným evaluačním projektem byl v období leden - květen 2011 Evaluace 
komunikační strategie a publicity OP VaVpI, jehoţ cílem bylo zjistit, do jaké míry odráţí 
Komunikační plán aktuální potřeby ŘO OP VaVpI ve vztahu ke specifickým cílům, 
informačním prioritám, cílovým skupinám a nástrojům informovanosti a publicity; jaký je 
současný stav implementace Komunikačního plánu (KoP) OP VaVpI a dosaţené 
výstupy/výsledky. Na základě těchto zjištění realizátor evaluace poskytl Řídicímu orgánu 
zpětnou vazbu a doporučení vedoucí ke zvýšení efektivity implementace komunikační 
strategie a publicity OP.  

Maximální navrţená cena této zakázky v zadávací dokumentaci byla 795 000,-Kč bez DPH 
(32,1 tis. EUR). Nejlépe hodnocena byla nabídka společnosti HOPE–E.S.,v.o.s. s cenou  
556 500,- Kč bez DPH (22,5 tis. EUR).  

V rámci této evaluace byly provedeny následující aktivity:  
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 desk research aktuální dokumentace OP VaVpI vztahující se k problematice 
komunikační strategie a publicity; 

 kvalitativní mediální analýza mapující mediální prezentaci zprostředkovávaných 
finančních zdrojů EU v rámci OP VaVpI v celostátních i regionálních médiích; 

 terénní šetření provedená formou elektronického dotazníkového šetření, individuálních 
rozhovorů a telefonického průzkumu. 

Finální výsledky pak byly prezentovány na půdě Řídicího orgánu OP VaVpI a závěrečná 
zpráva byla společně s Výroční zprávou o provádění za rok 2010 zaslána Evropské komisi 
přes informační systém SFC. Z hlavních doporučení této realizované evaluace můţeme 
uvést např.: 

 podnět na vytvoření vlastního interaktivního webového portálu OP VaVpI; 

 posílení komunikace projektů OP VaVpI směrem k široké veřejnosti; 

 rozvíjení přímé komunikace jako klíčového nástroje pro komunikaci s potenciálními 
ţadateli i příjemci, v souvislosti s tím apel na eliminaci personálních změn v instituci; 

 uţivatelsky přívětivější zpracování metodik a příruček pro ţadatele a příjemce; 

 průběţné vyhodnocování kvantitativních plnění jednotlivých opatření KoP i kvalitativní 
stránky informovanosti. 

Výsledky a doporučení vzešlé z této evaluace jsou implementována v praxi a sledována míra 
jejich zapracování. 

 

V průběhu roku 2011 byl finalizován evaluační projekt Hodnocení systémových, 
administrativních a vnějších vlivů na implementaci OP VaVpI. Cílem evaluace bylo 
vyhodnocení vnitřních a vnějších faktorů působících na implementaci prioritních os OP 
VaVpI a následné sestavení doporučení pro zefektivnění systému implementace a moţnou 
eliminaci/zmírnění problematických vnějších vlivů působících na zdárné provádění OP 
VaVpI. Předpokládaná hodnota zakázky dle rozsahu poţadovaných sluţeb v zadávací 
dokumentaci byla navrţena na 2 200 000,- Kč bez DPH (89,6 tis. EUR). Z pěti uchazečů byla 
výběrovou komisí nejlépe hodnocena nabídka konsorcia společností RegioPartner, s.r.o. a 
AQE advisors, a.s. s navrhovanou cenou 1 380 000,- Kč bez DPH (56,32 tis. EUR). Pro 
identifikaci problematických činitelů, vazeb a vnějších vlivů evaluátor pouţil kvantitativní a 
kvalitativní metody za vyuţití principu triangulace. Základem pro realizaci projektu se stala 
analýza dat a dokumentů. Data sekundárního charakteru byla poskytnuta převáţně ze strany 
zadavatele (relevantní dokumentace OP VaVpI a projektů OP VaVpI, data z IS MONIT 7+), 
primární data byla získána rozsáhlým terénním šetřením, které zahrnovalo: 

 dotazníkové šetření s pracovníky řídicího orgánu; 

 evaluační rozhovory s pracovníky řídicího orgánu; 

 dotazníkové šetření s příjemci pomoci; 

 evaluační rozhovory s příjemci pomoci; 

 fokusní skupiny s příjemci pomoci; 

 panel expertů.  

Evaluace se v souladu s výše uvedeným cílem zaměřila především na posouzení nastavení 
implementační struktury OP VaVpI, faktory ovlivňující měření a vykazování věcného 
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pokroku, analýzu vztahů mezi jednotlivými projekty OP VaVpI (posouzení intenzity 
spolupráce/konkurence), analýzu poptávky uţivatelů po smluvním výzkumu, dopad 
realizované Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR na implementaci OP VaVpI, 
dostupnost kvalitních lidských zdrojů pro řízení a administraci projektů OP VaVpI. 

Mezi hlavní doporučení této evaluace patří zejména následující: 

• v rámci stabilizace a posílení personální kapacity ŘO zavést komplexní systémová 
opatření pro zvýšení a doplnění odbornosti zaměstnanců ŘO OP VaVpI, 

• provést analýzu vytíţenosti jednotlivých pracovníků s ohledem na další nárůst 
agendy spojené s pokročilou realizací projektů a potenciálními novými projekty a na 
základě výsledků reagovat ať navýšením personálních kapacit nebo vyuţitím sluţeb 
externího subjektu, 

• posílit komunikaci v rámci ŘO, upřesnit jasné vymezení kompetencí jednotlivých 
odborů, 

• zefektivnit a zintenzivnit komunikaci s příjemci, vytvořit efektivní systém zpětné 
vazby, 

• provést optimalizaci vybraných procesů a lhůt, vyhodnotit moţnost zjednodušení 
procesních pravidel a sníţení administrativní náročnosti (praktické manuály pro 
příjemce, typizované formuláře), omezit změny pravidel na nejniţší moţnou míru, 

• provést detailní analýzu fungování technické pomoci  vč. navrţení optimálního 
modelu efektivní spolupráce útvarů technické pomoci s ostatními útvary ŘO, 

• provést komplexní analýzu udrţitelnosti projektů OP VaVpI po ukončení podpory 
z OP VaVpI s důrazem na předpokládané plnění cílů programu vč. ověření absorpční 
kapacity některých ukazatelů v rámci projektů (počet…) 

• zintenzivnit spolupráci ŘO, resp. MŠMT s Technologickou agenturou ČR v oblasti 
smluvního výzkumu, jeho legislativního ukotvení a jeho podpory jak pro příjemce OP 
VaVpI, tak i pro uţivatele smluvního výzkumu. 

• začlenit podporu provozu center mezi priority financování v progr. období 2014 +. 

 

ŘO přijal všechna výše uvedená doporučení a v současné době pracuje na jejich 
implementaci. Hlavní závěry a doporučení vč. přijatých opatření budou prezentovány na 
nejbliţším zasedání také členům Monitorovacího výboru. 

 Ze zásadních kroků ŘO realizovaných v současné době v souvislosti s výsledky výše 
popsané evaluace můţeme uvést zejména optimalizaci vzdělávacího systému 
zaloţeném na identifikaci potřeb zaměstnanců vč. rozvoje systému interního 
vzdělávání, snahu o zefektivnění znalostní databáze ŘO, probíhající identifikaci 
procesů a témat vhodných pro optimalizaci z hlediska nastavení i lhůt nebo 
optimalizaci procesu schvalování změn projektů.  

 

Během sledovaného období byla finalizována zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné 
zakázce s názvem Průběžná evaluace Operačního programu Výzkum a vývoj pro 
inovace.  

Hlavním cílem této plánované evaluace je:   

 po 4 roky kvalitativně a kvantitativně průběţně vyhodnocovat do jaké míry jsou 
naplňovány cíle OP VaVpI a jednotlivých prioritních os; 

 identifikovat pozitivní a negativní faktory ovlivňující implementaci a navrhnout opatření 
vedoucí k odstranění potenciálních problémů a bariér;  
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 poskytnout Řídicímu orgánu zpětnou vazbu a doporučení týkající se implementace  
OP VaVpI; 

 vyuţívat závěry a doporučení v přípravě i samotné implementaci programů v 
následném programovém období. 

 

Značná pozornost byla ve sledovaném období věnována také přípravě metodických postupů 
k realizaci Průběžné evaluace projektů prioritních os 1 a 2. Ve spolupráci se zahraničním 
expertem byla vytvořena komplexní Příručka pro průběţné hodnocení PO 1 a 2. V prvním 
čtvrtletí roku 2012 se předpokládá zahájení komunikace s příjemci a pilotní otestování na 
vytipovaném projektu, který vykazuje pro účely evaluace jiţ dostatečnou pokročilou fázi 
realizace. Cílem evaluace je posoudit skutečný stav realizovaných projektů za účelem 
zlepšení jejich implementace a moţnosti poučit se z dosavadního vývoje. Tento jedinečný 
evaluační projekt se bude sestávat z fáze sebehodnocení příjemce (vypracování 
sebehodnotící zprávy s předem nadefinovanou strukturou), následné evaluační návštěvy 
českých i zahraničních odborníků v místech realizace projektů, a v neposlední řadě také ze 
společné diskuse případných doporučení, návrhů pro zefektivnění institucionálních procesů 
apod.  

OP VaVpI byl v roce 2011 také předmětem šetření DG REGIO s názvem Comparative 
study of the project selection process applied in cohesion policy operational 
programmes 2007 - 2013 in a number of Member States. Cílem studie bylo navrhnout 
doporučení na zlepšení budoucího implementačního procesu programů. Studie analyzovala 
intervence financované z ERDF zaměřené na výzkum, vývoj a transfer technologií; inovace v 
malých a středních podnicích a na obnovu měst.  Hlavním záměrem evaluace bylo posoudit 
efektivnost, hospodárnost a transparentnost výběrového procesu. Vedle toho byla věnována 
pozornost také administrativním nákladům a administrativní zátěţi. Sběr dat probíhal za 
aktivní účasti zástupců ŘO zejména prostřednictvím workshopů, interview a online 
průzkumu.  

Zástupci ŘO OP VaVpI nadále úzce spolupracovali s Evaluační jednotkou NSRR. Kromě 
toho, ţe zástupce NOK se aktivně účastnili jednání PSE OP VaVpI, vybraní pracovníci ŘO 
byli přítomni jednání Pracovní skupiny Evaluace NOK. V rámci této spolupráce byli zástupci 
ŘO OP VaVpI během října 2011 zapojeni do šetření prováděného společností KPMG k 
zakázce Mid-term evaluace NSRR 2007-2013. 

Prostor pro spolupráci byl vytvořen také na úrovni Evropské komise. Zástupce ŘO OP VaVpI 
se aktivně zúčastnil jednání vedeného evaluační jednotkou DG REGIO. Toto jednání bylo 
zaměřené na výměnu zkušeností mezi řídicími orgány spravujícími operační programy v 
oblasti VaV „Network of Managing Authorities Evaluating innovation in Europe“. 
Zástupce ŘO OP VaVpI na setkání mj. prezentoval koncept průběţné evaluace projektů 
prioritních os 1 a 2.  

Provedené evaluace vč. výstupů a další s problematikou související aktivity jsou průběţně 
zveřejňovány na webových stránkách Řídicího orgánu OP VaVpI: 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/evaluace. 
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3 PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORITNÍCH OS6 

3.1 Prioritní osa 1 – Evropská centra excelence 

Prioritní osa 1 Evropská centra excelence (PO 1) reaguje na velké rozptýlení kapacit VaV. 
V jeho důsledku pracoviště VaV nedosahují kritické velikosti k zajištění stabilního 
dosahování vysoce kvalitních výsledků. Výsledkem toho je celkově nízká efektivita veřejné 
podpory do VaV, která vede k nedostatečné produkci mezinárodně uznávaných 
a relevantních výsledků. V malé zemi, jakou je ČR, je nutné koncentrovat zdroje v oblastech, 
které mají největší potenciál z hlediska mezinárodní konkurenceschopnosti a patří mezi 
priority českého výzkumu. Proto se prioritní osa zaměřuje na podporu regionů a vědeckých 
týmů, které mají dostatečnou kvalitu a potenciál, aby mohly vytvořit kritickou velikost v jasně 
identifikovaných vědních oblastech a tyto týmy pak nadstandardně materiálně, technicky i 
personálně vybavit, tak aby byly schopny udrţet a dále rozvíjet svou pozici v rámci 
Evropského výzkumného prostoru. 

PO 1 je naplňována prostřednictvím jediné oblasti podpory – Evropská centra excelence. 
Globálním cílem oblasti podpory je vytvoření omezeného počtu center excelence, kvalitně 
vybavených VaV center s moderní, v odůvodněných případech unikátní infrastrukturou VaV 
a s kritickou velikostí, partnersky propojených v sítích s prestiţními centry VaV v zahraničí, 
aby mohla přispívat k propojení a větší integraci předních českých VaV týmů s předními 
mezinárodními výzkumnými organizacemi a evropskými výzkumnými infrastrukturami.  

Pro dosaţení globálního cíle se prioritní osa zaměřuje na podporu a posílení rozvoje 
nejlepších výzkumných týmů, vznik a rozvoj unikátních infrastruktur VaV, posílení integrace a 
koncentrace VaV v daném oboru v ČR, posílení orientace VaV na potřeby aplikační sféry, 
poskytování kvalitní výchovy studentům (především doktorských studijních programů) a 
mladým výzkumníkům (do 35 let), urychlení přenosu poznatků špičkového výzkumu do praxe 
a zvýšení atraktivity dané oblasti z hlediska investic (zahraničních i domácích) a 
technologického podnikání v daném oboru. 

 

3.1.1 DOSAŢENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA 

V rámci PO 1 nebyla v roce 2011 vyhlášena ani ukončena ţádná výzva. Vydávaná 
Rozhodnutí v PO 1 vycházejí z výzvy vyhlášené jiţ  1. června 2009  - výzvy 1.1 Evropská 
centra excelence, jeţ je zaměřena na projekty špičkové VaV spolupracující s předními 
mezinárodními partnery s relevancí pro trh a ekonomický rozvoj ČR. Celková alokace pro 
tuto výzvu činila 673 534 072 EUR (17 mld. Kč). Příjem ţádostí probíhal od 4.  8. 2009 do 
16. 11. 2009. 

                                                 
6
 Popis charakteristických projektů tvoří Přílohu 1 výroční zprávy. 
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Informace o věcném pokroku prioritní osy 

Vzhledem k tomu, ţe je zde jiţ 7 projektů ve fázi realizace, dochází k postupnému naplňování hodnot monitorovacích indikátorů, konkrétně 
indikátoru výsledku – Počet nově vytvořených pracovních míst ve VaV K 4. lednu 2012 bylo příjemcům na jejich účty proplaceno  
108 396 534 EUR (2,8 mld. Kč). Oproti roku 2010 tak došlo k nárůstu těchto prostředků o 12,9 %. Od začátku programovacího období čítají 
certifikované prostředky pro tuto prioritní osu 7 051 818 EUR (182,7 mil. Kč). 

 
 
Tabulka 18 Indikátory výstupů PO 1 

Kód NČI 
Kód 

EU/Lisabon 
Typ 

indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 
jednotka 

Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 
Cílová 

Hodnota 
2015 

Celkem 

11.07.00 
výstup 

Počet center excelence počet IS ŘO 

Dosaţená 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 5 5 

11.06.00 
výstup 

Počet podpořených projektů VaV (start-up 
grantů) realizovaných v podpořených 
centrech 

počet IS ŘO 

Dosaţená 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 5 5 

11.08.00 
výstup 

Centra vybavená unikátní VaV 
infrastrukturou národního významu 

počet IS ŘO 

Dosaţená 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 3 3 

11.05.11 
výstup 

Zrekonstruované, rozšířené a nově 
vybudované kapacity 

m
2 

IS ŘO 

Dosaţená 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 60 000 60 000 

Zdroj: MSC2007 k 28. 2. 2012 
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Tabulka 19 Indikátory výsledků PO 1 
Kód NČI 

Kód 
EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 

Cílová 
Hodnota 

2015 
Celkem 

11.08.10 
výsledek 

Počet výzkumných pracovníků, kteří 
vyuţívají vybudovanou infrastrukturu 

počet IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 2 500 2 500 

11.08.20 
výsledek 

Počet studentů magisterských a 
doktorských studijních programů 
vyuţívajících vybudovanou infrastrukturu 

počet IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 500 500 

11.07.10 
výsledek 

Počet projektů spolupráce aplikační sféry 
s centry excelence  

počet IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 30 30 

11.08.30 
výsledek 

Podíl kapacit nových infrastruktur 
vyuţívaných jinými subjekty 

% IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 30 30 

11.03.00 
výsledek 
Core 6 

Počet nově vytvořených pracovních míst, 
zaměstnanci VaV – celkem 

Počet  IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 0 0 18,54 N/A 18,54 

Výchozí 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 1 000 1 000 

11.03.02 
výsledek 

Počet nově vytvořených pracovních míst, 
zaměstnanci VaV – ţeny 

Počet  IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 0 0 0,7 N/A 0,7 

Výchozí 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 340 340 

Zdroj: MSC2007 k 28.2. 2012  
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Informace o finančním pokroku prioritní osy 

V rámci výzvy bylo přijato celkem 15 ţádostí o dotaci (z toho 5 velkých projektů) s celkovou 
poţadovanou alokací téměř 1,1 mld. EUR. V rámci výzvy 1.1 byla v roce 2011 vydána 4 
Rozhodnutí pro 4 velké projekty s celkovou poţadovanou dotací 626,4 mil. EUR  
(16,23 mld. Kč). Celkově je alokace pro PO 1 naplněna z 86 %, vydaná Rozhodnutí činí 
692,4 mil. EUR (17,94 mld. Kč). 
 

Tabulka 20 Dosaţený finanční pokrok Prioritní osy 1 

Oblast 
podpory 

Alokace Projekty  s vydaným 
Rozhodnutím/ 

podepsanou Smlouvou 

Proplacené 
prostředky 
příjemcům 

Certifikované 
prostředky 

předloţené EK* 
2007–2013 

a) EUR b) EUR %b/a c) EUR %c/a d) EUR %d/a 

1.1. 806 347 498 692 370 329 86% 108 396 534 13% 7 051 818 0,9% 

Celkem  806 347 498 692 370 329 86% 108 396 534 13% 7 051 818 0,9% 

Zdroj: MSC2007 k 4. 1. 2012. Byl pouţit kurz 25,91 Kč/EUR. 
* Pouţitý kurz z IS Viola ke dni zaúčtování souhrnných ţádostí o platbu. 

 

Kvalitativní analýza 

V rámci výzvy 1.1 Evropská centra excelence probíhala v průběhu roku 2011 závěrečná 
negociační jednání s osmi doporučenými projekty – pěti velkými a třemi běţnými. Souhrnně 
byla do konce roku 2011 vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace 3 běţným projektům, jimţ 
byla Rozhodnutí vydána v roce 2010, a 4 velkým projektům v celkové výši  
692 370 329 EUR (17 939 315 234 Kč), coţ představuje přibliţně 86 % celkové alokace na 
tuto prioritní osu. Poslední velký projekt, BIOCEV, byl EK schválen 30. 10. 2011. Vydání 
Rozhodnutí na straně ŘO se předpokládá v lednu 2012 (více k velkým projektům v kapitole 
4). 

Objem schválených prostředků v této prioritní ose tvoří jiţ téměř třetinu celé alokace OP 
VaVpI, největší část této prioritní osy tvoří velké projekty, k jejichţ schválení ze strany EK a 
ŘO došlo aţ téměř po dvou letech od ukončení výzvy k předkládání ţádostí. Z tohoto důvodu 
je řada projektů jiţ nyní ve značném časovém skluzu oproti předpokládanému 
harmonogramu. Z tohoto důvodu bude nutné věnovat těmto projektům zvýšené úsilí, aby 
naplnili své cíle v rámci tohoto programového období a přispěli tak k úspěšné realizaci 
celého programu. Rizikem, se kterým se musí do budoucna projekty vypořádat, je i otázka 
veřejné podpory a udrţitelnosti projektů po skončení financování z OP VaVpI. 

Vliv prioritní osy na naplňování cílů Lisabonské strategie, horizontálních témat EU, NSRR je 
identický se stavem popsaným v kapitole 2.1 (kvalitativní analýza).  

3.1.2 ZÁVAŢNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH 

ODSTRANĚNÍ 

V PO 1 byla při schvalování velkých projektů intenzivně prověřována otázka veřejné 
podpory, i díky tomuto problému se časově velmi protáhlo schválení velkých projektů. Více je 
k této problematice popsáno v kapitole 4. 

3.2 Prioritní osa 2 – Regionální VaV centra 

Prioritní osa 2 Regionální VaV centra (PO 2) reaguje na nedostatečnou spolupráci institucí 
VaV s aplikační sférou, která by odpovídala na rostoucí poptávku po výsledcích VaV 
vyuţitelných v soukromé sféře a aplikační sféře obecně. Proto je nutné posílit kapacitu 
aplikačně zaměřených výzkumných subjektů s potenciálem stát se vyhledávanými partnery 
pro spolupráci s aplikační sférou, a schopných pruţně reagovat na poptávku aplikační sféry. 
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Takovým regionálním VaV centrům PO 2 poskytuje potřebnou podporu tak, aby se mohla 
rozvinout ve výzkumná centra akcentující poptávku a dlouhodobě úzce spolupracující 
s průmyslem (zvláště v oblasti smluvního výzkumu a poskytování technologických sluţeb). 
Klíčovým faktorem v činnosti regionálních VaV center je vyškolení lidských kapacit pro VaV 
(hlavně na magisterské, případně i na doktorandské úrovni) coţ povede v konečném 
důsledku k nárůstu počtu kvalifikovaných pracovníků se zkušeností ze spolupráce s aplikační 
sférou.  

PO 2 je naplňována jedinou oblastí podpory – 2.1 Regionální VaV centra. Globálním cílem 
oblasti podpory je vznik a rozvoj kvalitně vybavených, aplikačně zaměřených pracovišť s 
rozvinutou spoluprací a silnými vazbami na partnery z aplikační sféry (podniky, zejména 
MSP, a další subjekty), jejichţ činnost posílí konkurenceschopnost regionu a jeho potenciál 
pro export zboţí, sluţeb a know-how. 

Pro dosaţení globálního cíle se prioritní osa zaměřuje na podporu tematicky 
specializovaných center (existující organizace aplikovaného VaV, specializovaná univerzitní 
pracoviště nebo útvary AV ČR atd.) s kvalitními výzkumnými týmy, posílení spolupráce 
s aplikační sférou formou společných VaV projektů, zvýšení počtu studentů a mladých 
výzkumníků (do 35 let), zrychlení transferu nových poznatků a technologií do praxe, zejména 
do MSP, zlepšení transferu nových poznatků z aplikační sféry do výukového procesu a 
vzdělávací činnosti, vznik institucionalizovaných platforem pro soustavnou a dlouhodobou 
spolupráci mezi veřejnými výzkumnými organizacemi a aplikační sférou.  

Oblast podpory je naplňována zejména prostřednictvím běţných projektů a také jedním 
velkým projektem.  

3.2.1 DOSAŢENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA 

Cílem této prioritní osy je podpořit vznik a rozvoj kvalitně vybavených, aplikačně zaměřených 
pracovišť v ČR s rozvinutou spoluprací a silnými vazbami na partnery z aplikační sféry 
(podniky, zejména malé a střední podniky, a další relevantní subjekty a uţivatele výsledků), 
jejichţ činnost posílí konkurenceschopnost regionu a jeho potenciál pro export zboţí, sluţeb 
a know-how. 

V prioritní ose 2 probíhaly dvě výzvy 1.2 Regionální VaV centra a 2.2 Regionální VaV centra 
s celkovým objemem 17 mld. Kč (656,1 mil. Kč). 
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Informace o věcném pokroku prioritní osy 

V prioritní ose 2 došlo k poměrně výraznému plnění hodnot výsledkových monitorovacích indikátorů. Konkrétně byly dosaţeny hodnoty 
výsledkových indikátorů týkající se počtu nově vytvořených pracovních míst ve VaV, studentů vyuţívajících danou infrastrukturu a počtu 
projektů spolupráce s aplikační sférou. Jelikoţ jsou projekty v této prioritní ose v počátcích realizace, nedochází zatím k plnění dosaţených 
hodnot. V jednom případě však bylo jiţ dosaţeno hodnoty indikátoru výstupu (zrekonstruované, rozšířené a nově vybudované kapacity). 

Následující tabulky přinášejí informace o monitorovacích indikátorech v PO 2 a finančním pokroku, kterého bylo dosaţeno schválením výše 
uvedeného počtu projektů v obou výzvách. 

 
Tabulka 21 Indikátory výstupů PO 2 

Kód NČI 
Kód 

EU/Lisabon 
Typ 

indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 

Cílová 
Hodnota 

2015 
Celkem 

11.10.00 
výstup 

Počet vybavených regionálních VaV 
center 

počet IS ŘO 

Dosaţená 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 

11.11.00 
výstup 

Počet fungujících regionálních VaV 
center 

počet IS ŘO 

Dosaţená 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 

11.06.00 
výstup 

Počet podpořených projektů VaV (start-
up grantů) realizovaných v podpořených 

centrech 
počet IS ŘO 

Dosaţená 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 

11.05.11 
výstup 

Zrekonstruované, rozšířené a nově 
vybudované kapacity 

m
2 

IS ŘO 

Dosaţená 0 0 0 0 627 N/A 627 

Výchozí 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 60 000 60 000 

Zdroj: MSC2007 k 28. 2. 2012  
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Tabulka 22 Indikátory výsledků PO 2 
Kód NČI 

Kód 
EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 

Cílová 
Hodnota 

2015 
Celkem 

11.07.20 
výsledek 

Počet projektů spolupráce aplikační sféry 
s regionálními VaV centry  

počet IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 0 0 37 N/A 37 

Výchozí 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 100 100 

11.08.15 
výsledek 

Počet studentů všech stupňů, kteří 
vyuţívají vybudovanou infrastrukturu / 
zapojených do činnosti VaV centra 

počet IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 0 5 79 N/A 79 

Výchozí 0 0 0 0 5 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 400 400 

11.03.00 
výsledek 
Core 6 

Počet nově vytvořených pracovních míst, 
zaměstnanci VaV – celkem 

počet  IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 0 33,24 426,03 N/A 426,03 

Výchozí 0 0 0 0 33,24 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 1 500 1 500 

11.03.02 
výsledek 
 

Počet nově vytvořených pracovních míst, 
zaměstnanci VaV – ţeny 

počet  IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 0 11,01 73,19 N/A 73,19 

Výchozí 0 0 0 0 11,01 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 500 500 

Zdroj: MSC2007 k 28. 2. 2012  
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Informace o finančním pokroku prioritní osy 

Kumulativně bylo ke konci roku 2011 vydáno rozhodnutí 36 projektům v objemu  
733,8 mil. EUR (19 mld. Kč) (91 % alokace této prioritní osy). Na základě rozhodnutí ŘO 
započaly v průběhu roku 2011 negociace projektů ze zásobníku, jejichţ finanční objem 
pokryje zbývající část alokace. Ve fázi negociace se nacházejí 4 projekty v odhadované výši 
dotace 72,6 mil. EUR (tato částka se sníţí po proběhnuvších negociacích). Proplacené 
prostředky zde činí 277,1 mil. EUR (7,2 mld. Kč) (34 % alokace prioritní osy), coţ je největší 
podíl ze všech prioritních os a více neţ polovina celkového objemu všech proplacených 
prostředků, největší podíl je zde i v případě certifikovaných prostředků, které činí  
30,4 mil. EUR (742 mil. Kč) (3,8 % alokace). 

 

Tabulka 23 Dosaţený finanční pokrok Prioritní osy 2 

Oblast 
podpory 

Alokace Projekty  s vydaným 
Rozhodnutím/ 

podepsanou Smlouvou 

Proplacené 
prostředky 
příjemcům 

Certifikované 
prostředky 

předloţené EK* 2007–2013 

a) EUR b) EUR %b/a c) EUR %c/a d) EUR %d/a 

2.1. 806 347 498 733 767 330 91% 277 123 733 34% 30 351 273 3,8% 

Celkem  806 347 498 733 767 330 91% 277 123 733 34% 30 351 273 3,8% 

Zdroj: MSC2007 k 4. 1. 2012. Byl pouţit kurz 25,91 Kč/EUR  
* Pouţitý kurz z IS Viola ke dni zaúčtování souhrnných ţádostí o platbu. 
 

Kvalitativní analýza 

V této prioritní ose byly vyhlášeny a vyhodnoceny projekty ve dvou výzvách. V roce 2011 
pokračovaly aktivity vedoucí k maximálnímu vyčerpání finanční alokace a dosaţení 
stanoveného věcného pokroku. V daném roce byly dokončeny negociace  se zbývajícími 
projekty z této osy, s výjimkou tří projektů ze zásobníku, s nimiţ bylo negociační vyjednávání 
teprve zahájeno.  

Soudě dle výsledků hodnocení a schválených projektů ve Výzvě č. 1.2 a Výzvě č. 2.2 lze 
očekávat, ţe v této prioritní ose byl předloţen dostatečný počet kvalitních projektů, aby bylo 
moţné vyčerpat alokaci na celé programové období. V případě, ţe se nevyskytnou závaţné 
problémy v realizační fázi těchto projektů, čemuţ se ŘO snaţí předejít jejich důkladným 
vyhodnocením a průběţnými konzultacemi, nemělo by být rovněţ ohroţeno pravidlo 
n+3/n+2. Rizikem, se kterým se nicméně musí do budoucna projekty vypořádat, je i otázka 
veřejné podpory a udrţitelnosti projektů po skončení financování z OP VaVpI. 

Vliv PO 2 na naplňování cílů Lisabonské strategie, horizontálních témat EU, NSRR je 
identický se stavem popsaným v kapitole 2.1 (kvalitativní analýza). 

3.2.2 ZÁVAŢNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH 

ODSTRANĚNÍ 

Ze strany EK byla prověřována problematika veřejné podpory u velkého projektu v PO 2 
(Udrţitelná energetika). Více je popsáno v kapitole 4. 

3.3 Prioritní osa 3 – Komercializace a popularizace VaV 

Tato prioritní osa se zaměřuje na podporu několika horizontálních, průřezových témat, která 
jsou zásadní z hlediska úspěšné realizace aktivit a maximalizace výsledků a dopadů PO 1 a 
2. Za prvé se zaměří na tvorbu podmínek pro úspěšnou komercializaci výsledků VaV aktivit 
ve výzkumných organizacích a na zlepšení systému ochrany duševního vlastnictví a podpory 
zakládání nových technologicky orientovaných firem. Za druhé má priorita za cíl zlepšit 
systém informovanosti o výsledcích VaV, dostupnost vědeckých informací, přispět k  
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propagaci a popularizaci VaV, zlepšit systém evaluace výzkumných organizací s vyuţitím 
zahraničních zkušeností a přispět k zefektivnění veřejné podpory VaV. 

Prioritní osa 3 (PO 3) je rozdělena do dvou oblastí podpory, které spolu souvisejí, ale 
zároveň vyţadují diferencovaný přístup: 

 3.1 Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního 
vlastnictví 

 3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV 

Hlavním cílem oblasti podpory 3.1 je podpora komercializace výsledků VaV ve výzkumných 
institucích, zejména prostřednictvím podpory systémů komercializace a ochrany a vyuţití 
duševního vlastnictví, včetně zakládání a rozvoje center pro transfer technologií v rámci 
výzkumných institucí. Oblast podpory se zaměřuje na zkvalitnění, rozvoj a rozšíření činností 
pro komercializaci výsledků VaV, včetně rozvoje center pro transfer technologií, zkvalitnění 
systému ochrany a vyuţití duševního vlastnictví, zkvalitnění podpory v oblasti komercializace 
duševního vlastnictví pro výzkumníky a studenty a posílení systematické spolupráce VaV 
institucí s podnikovou sférou a s uţivateli výsledků obecně (s aplikační sférou). 

Hlavním cílem oblasti podpory 3.2 je posílení a rozvoj propagace a popularizace VaV, 
zlepšení systému informovanosti a dostupnosti informací pro VaV, zlepšení systému 
evaluace s vyuţitím zahraničních zkušeností a přispění k zefektivnění veřejné podpory VaV. 
Oblast podpory se zaměřuje na posílení pozitivního vnímání oblasti výzkumu a vývoje 
širokou veřejností a zvýšení zájmu mladé generace o výzkum a vývoj, podporu přístupu ke 
zdrojům vědeckých informací a zlepšení přístupu k výsledkům výzkumné činnosti pro 
veřejnost a zvýšení efektivity systému a kvality VaV institucí v ČR zavedením nových prvků 
evaluace a strategického řízení politiky VaV.  

3.3.1 DOSAŢENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA 

 V rámci PO 3 byla vyhlášena jedna výzva – výzva 4.3 spadající do oblasti podpory 
3.2  Propagace a informovanost o výsledcích VaV s alokací 27 016 596 EUR  
(700 mil. Kč). Ţadatelé mohou do této výzvy podávat své ţádosti o poskytnutí 
dotace do 20. 1. 2012. 

 Zároveň byla v této prioritní ose 28. 1. 2011 ukončena výzva 3.3 zaměřena na 
oblast podpory 3.1 Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana 
jejich duševního vlastnictví. Výzva č. 3.3 Centra transferu technologií s alokací  
38 595 137 EUR (1 mld. Kč). Celkem bylo zaregistrováno 18 ţádostí o poskytnutí 
dotace v objemu 31,5 mil. EUR (817 190 603 Kč). Z toho polovina ţádostí byla 
zamítnuta po věcném hodnocení. 

 

Informace o věcném pokroku prioritní osy 

S ohledem na počáteční fázi schválených projektů nebylo v této prioritní ose dosud 
dosaţeno ţádného plnění monitorovacích indikátorů, níţe uvedené tabulky č. 23 a 24 
ukazují výčet monitorovacích indikátorů s nastavenými cílovými hodnotami ke konci roku 
2015. 
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Tabulka 24 Indikátory výstupů PO 3 
Kód NČI 

Kód 
EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 

Cílová 
Hodnota 

2015 
Celkem 

13.20.00 
výstup 

Počet podpořených projektů a 
mechanismů pro komercializaci 

počet IS ŘO 

Dosaţená 0 0 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 

13.21.00 
výstup 

Počet projektů návštěvnických 
center  
a science learning center pro 
popularizaci VaV 

počet IS ŘO 

Dosaţená 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 2 2 

13.25.00 
výstup 

Počet podpořených projektů 
informační infrastruktury pro VaV 

počet IS ŘO 

Dosaţená 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 2 2 

Zdroj: MSC2007 k 28. 2. 2012  
 
 

Tabulka 25 Indikátory výsledků PO 3 
Kód NČI 

Kód 
EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 

Cílová 
Hodnota 

2015 
Celkem 

13.20.10 
výsledek 

Počet subjektů vyuţívajících sluţeb 
na podporu komercializace  

počet IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 500 500 

13.21.10 
výsledek 

Počet návštěvníků v podpořených 
návštěvnických centrech a science 
learning centrech  

počet IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 30 000 30 000 

13.24.00 
výsledek 

Počet subjektů vyuţívajících sluţeb 
informačních infrastruktur pro VaV 

počet IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 65 65 

Zdroj: MSC2007 k 28. 2. 2012 
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Informace o finančním pokroku prioritní osy 

V průběhu roku 2011 došlo v prioritní ose 3  k vydání 3 Rozhodnutí z výzvy 2.3 Informační 
infrastruktury pro VaV v celkovém objemu 30,9 mil. EUR (800,6 mil. Kč) a 9 Rozhodnutí v rámci 
výzvy 1.3 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky v objemu 101,3 mil. EUR 
(2,6 mld. Kč). Tím došlo k zazávazkování všech finančních prostředků alokovaných pro tyto 
výzvy. Na úrovni operačního programu pak byla v oblasti podpory 3.2 pokryta jiţ téměř celá 
původní alokace této oblasti podpory, z objemu prioritní osy 3 tvoří zazávazkování 52,7 %. 
Proplaceno příjemcům bylo 9,9 mil. EUR (257 mil. Kč), coţ činí necelých 6 % celkové alokace 
prioritní osy 3. Finanční plnění ukazuje tabulka č. 26. 

 

Tabulka 26 Dosaţený finanční pokrok Prioritní osy 3 

Oblast 
podpory 

Alokace Projekty  s vydaným 
Rozhodnutím/ 

podepsanou Smlouvou 

Proplacené 
prostředky 
příjemcům 

Certifikované 
prostředky 

předloţené EK* 2007–2013 

a) EUR b) EUR %b/a c) EUR %c/a d) EUR %d/a 

3.1. 73 240 803* 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

3.2. 177 676 999* 132 133 583 74% 9 939 916 5,6% 0 0,0% 

Celkem  250 917 802 132 133 583 52,7% 9 939 916 5,6% 0 0,0% 

Zdroj: MSC2007 k 4. 1. 2012. Byl pouţit kurz 25,91 Kč/EUR. 
*změna alokace - bude aktualizováno v informačním systému 
** Pouţitý kurz z IS Viola ke dni zaúčtování souhrnných ţádostí o platbu. 

 

Kvalitativní analýza 

U výzvy 3.3 Centra transferu technologií byl příjem projektových ţádostí ukončen  
28. 1. 2011. Z 18 zaregistrovaných projektů prošlo kontrolou formálních náleţitostí a 
přijatelnosti všech 18 projektů, ale pouze 9 projektů prošlo úspěšně hodnocením věcné kvality. 
Výběrová komise - Panel odborných hodnotitelů, který se konal 9. 6. 2011, doporučil 
k financování projekty s poţadovanou výší dotace 88 mil. EUR (2,2 mld. Kč). Výběrová komise 
– Řídící orgán toto doporučení potvrdila a  doporučené projekty se tak dostaly do fáze 
negociace.  

Díky pochybnostem o poskytování zakázané veřejné podpory (viz. pravidla hospodářské 
soutěţe uvedená v kapitole 2.2) v paralelně běţící výzvě 1.3 Popularizace, propagace a 
medializace vědy a techniky a následnému jednání s EK o tomto tématu, bylo zahájení fáze 
negociace pozdrţeno do vyřešení nejasností. Negociační jednání byla zahájena v prosinci roku 
2011. Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace se očekává v březnu 2012 pro nejúspěšnější 
projekt a všechna ostatní Rozhodnutí by měla být vydána do poloviny roku 2012. Cílem této 
výzvy bylo podpořit projekty, které zajistí nastavení procesů pro transfer technologií a poté 
samotný rozvoj transferu technologií mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou. V rámci 
výzvy budou podpořeny projekty zaměřené jak na zakládání nových CTT, tak na rozvoj a 
stabilizaci stávajících.  

Cílem výzvy 4.3 Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven je prostřednictvím 
investic do vědeckých informačních zdrojů a související infrastruktury zabezpečit dostupnost 
těchto zdrojů, jejich efektivní vyuţívání a vytvořit tak podmínky pro produkování kvalitních 
vědeckovýzkumných výsledků. Výzva byla vyhlášena 1. 8. 2011 a konec příjmu projektových 
ţádostí je stanoven na 20. 1. 2012. Pro rok 2012 ŘO plánuje v PO 3 vyhlásit další 3 výzvy. 
První výzva z oblasti podpory 3.2 bude zaměřená na zkvalitnění a zefektivnění politiky VaV  

(č. 5.3). Další dvě plánované výzvy jsou zaměřené na podporu pre-seed aktivit (č. 6.3 a 7.3) a 
spadají do oblasti podpory 3.1. Výzva na podporu pre-seed aktivit (7.3) bude vycházet z 
nastavení výzvy 6.3, avšak na základě průběhu a vyhodnocení výzvy 6.3 můţe dojít k 
modifikaci obsahu či úpravě plánované výše alokace. 
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Finanční objemy jiţ vyhlášených výzev a výzev plánovaných na rok 2012 pokrývají v hrubém 
propočtu téměř celou alokaci na PO 3. Vyhlášením těchto výzev dojde ke zrychlení 
implementace prioritní osy 3, potaţmo celého OP VaVpI.  

Vliv PO 3 na naplňování cílů Lisabonské strategie, horizontálních témat EU, NSRR je identický 
se stavem popsaným v kapitole 2.1.7 (kvalitativní analýza).  

3.3.2 ZÁVAŢNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH 

ODSTRANĚNÍ 

V důsledku organizačních změn a nedostatku administrativní kapacity, zejména v nedostatku 
projektových a finančních manaţerů můţe být značně zpomalen proces administrace a 
hodnocení projektových ţádostí.  

Pravděpodobně bude nutné posílení kapacit, které by mělo napomoci k urychlení administrace 
a hodnocení nových výzev a tedy celkovému zefektivnění implementace této prioritní osy. 

3.4 Prioritní osa 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách 
spojenou s výzkumem  

Zaměření prioritní osy 4 (PO 4) reaguje na nedostatečnou kapacitu vysokých škol a jejich 
vybavení pro výukové a výzkumné aktivity. Často neuspokojivý stav těchto infrastruktur 
nedovoluje víceúčelové vyuţití v souladu s moderními výzkumnými a vzdělávacími trendy a 
v některých případech dokonce nesplňuje hygienické a bezpečnostní standardy. Vysoké školy 
povětšinou nemají dostačující odborné vybavení pro provádění výzkumu, často postrádají 
moderní vyučovací pomůcky a moderně koncipované knihovny. 

Tento fakt, v době přípravy Operačního programu OP VaVpI spojený navíc s jedním 
z nejniţších podílů dospělé populace s dokončeným terciárním vzděláním v EU, představuje 
významnou překáţku pro budoucí rozvoj znalostní ekonomiky v České republice. Zaměření PO 
4 má za cíl odstranit negativní dědictví nedostatečného financování investičních potřeb 
vysokých škol akumulovaného z minulosti a zároveň umoţnit selektivní podporu pro vysoké 
školy, které aktivně pracují na modernizaci svých studijních plánů a vzdělávacích metod a 
zohledňují v nich poţadavky trhu práce. 

Aktivity prioritní osy jsou realizovány jednou oblastí podpory – 4.1 Infrastruktura pro výuku na 
vysokých školách spojenou s výzkumem. Jejím hlavním cílem je podpořit rozvoj kvalitní 
infrastruktury vysokých škol s cílem navýšení kapacity terciárního vzdělávání a vytvoření 
podmínek pro zvýšení kvality vzdělávání tak, aby se zlepšily materiální podmínky pro přípravu 
vysokoškolských studentů, zejména z hlediska jejich připravenosti pro výzkum a vývoj a pro 
procvičování základních tvůrčích dovedností pro jejich budoucí uplatnění ve VaV. Hlavního cíle 
bude dosaţeno podporou rozvoje kvalitní infrastruktury vysokých škol, navýšením kapacity 
terciárního vzdělávání a vytvořením podmínek pro zlepšení kvality vzdělávání budoucích 
pracovníků VaV a posílením „třetí role“ vysokých škol. 

 

3.4.1 DOSAŢENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA 

Ve výzvě 1.4 „Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem“ bylo vydáno 
jiţ 29 Rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkovém finančním objemu 420,4 mil. EUR  
(10,9 mld. Kč), coţ představuje 86 % celkové alokace prioritní osy 4. V rámci PO 4 byla dne  
1. 7. 2011 vyhlášena kolová výzva číslo 2.4 „ Modernizace stávající infrastruktury pro výuku 
spojenou s výzkumem“ s alokací 42 454 651 EUR (1,1 mld. Kč). Období pro příjem ţádostí bylo 
stanoveno na 1. 10. 2011 – 31. 1. 2012.  
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Informace o věcném pokroku prioritní osy 

Následující tabulky přinášejí informace o dosaţeném pokroku prioritní osy. S ohledem na 
nastavení výstupových a výsledkových indikátorů v prioritní ose 4, kdy budou hodnoty dosaţeny 
aţ ke konci realizace projektů (spolu s kolaudací stavby), nedošlo zde zatím k ţádnému 
naplnění dosaţených hodnot. To se předpokládá aţ v průběhu roku 2012.  
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Tabulka 27 Indikátory výstupů PO 4 
Kód NČI 

Kód 
EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 

Cílová 
Hodnota 

2015 
Celkem 

11.05.10 
výstup 

Počet podpořených projektů – infrastruktura 
VaV 

počet IS ŘO 

Dosaţená 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 

11.05.11 
výstup 

Zrekonstruované, rozšířené a nově 
vybudované kapacity 

m
2 

IS ŘO 

Dosaţená 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 70 000 70 000 

Zdroj: MSC2007 k 28. 2. 2012  

 
Tabulka 28 Indikátory výsledků PO 4 

Kód NČI 
Kód 

EU/Lisabon 
Typ 

indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 

Cílová 
Hodnota 

2015 
Celkem 

11.05.20 
výsledek 

Počet studentů majících prospěch z nové / 
rekonstruované infrastruktury 

počet IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 50 000 50 000 

11.05.21 
výsledek 

Počet studentů majících prospěch z nové / 
rekonstruované infrastruktury, studenti 
doktorských studijních programů 

počet IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 5 000 5 000 

Zdroj: MSC2007 k 28. 2. 2012 
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Informace o finančním pokroku 

K 4. lednu 2012 bylo v PO 4 vydáno 29 Rozhodnutí, které souhrnně představují jiţ 86% celkové 
alokace této prioritní osy. Závazky vůči příjemcům v tuto chvíli pokrývají přibliţně 23 % alokace 
PO 4. Certifikované prostředky předloţené EK do 4. 1. 2012, činily 11,6 mil. EUR  
(283,1 mil. Kč). 

 

Tabulka 29 Dosaţený finanční pokrok Prioritní osy 4 

Oblast 
podpory 

Alokace Projekty  s vydaným 
Rozhodnutím/ 

podepsanou Smlouvou 

Proplacené 
prostředky 
příjemcům 

Certifikované 
prostředky 

předloţené EK* 2007–2013 

a) EUR b) EUR %b/a c) EUR %c/a d) EUR %d/a 

4.1. 487 219 032 420 399 141 86% 110 270 979 23% 11 597 438 2,4% 

Celkem  487 219 032 420 399 141 86% 110 270 979 23% 11 597 438 2,4% 

Zdroj: MSC2007 k 4. 1. 2012. Byl pouţit kurz 25,91 Kč/EUR. 
* Pouţitý kurz z IS Viola ke dni zaúčtování souhrnných ţádostí o platbu. 
 

Kvalitativní analýza 

Dne 1. července 2011 byla vyhlášena kolová výzva 2.4, jeţ je zaměřená na modernizaci a 
zkvalitnění vzdělávání a výzkumu na vysokých školách prostřednictvím rozvoje infrastruktury 
vysokých škol. Konec příjmu ţádostí ve výzvě 2.4 byl stanoven na 31. ledna 2012. Vydávání 
nových Rozhodnutí o poskytnutí dotace se u této výzvy předpokládá nejdříve v druhé polovině 
roku 2012.  

ŘO OP VaVpI vydal v průběhu roku 2011 pro PO 4 celkem 28 Rozhodnutí s celkovou 
poţadovanou dotací 9,9 mld. Kč (382,1mil. EUR). Tato Rozhodnutí byla vydána pro projekty, 
jeţ podaly ţádost o poskytnutí dotace v rámci výzvy 1.4 Infrastruktura pro výuku na vysokých 
školách spojenou s výzkumem, kde přijímání ţádostí bylo ukončeno 31. 12. 2010. 

Zároveň úspěšně probíhal proces proplácení finančních prostředků příjemcům a následná 
certifikace prostředků. Za rok 2011 se v PO 4 zvýšil podíl proplacených prostředků vůči celkové 
alokaci PO 4 o 22,3 % - došlo k navýšení o 106,9 mil. EUR (2,77 mld. Kč). EK v rámci PO 4 
certifikovala za rok 2011 finanční prostředky ve výši  11,6 mil. EUR (283,1 mil. Kč), coţ 
představuje posun o 2,4 % oproti roku 2010.  

Záměrem intervence v rámci této prioritní osy je stabilizace a rozvoj kvalitní infrastruktury 
vysokých škol s cílem zkvalitnění a navýšení kapacity terciárního vzdělávání a vytvoření 
podmínek pro zlepšení kvality vzdělávání s vazbou na výzkumně vývojové a inovační aktivity. 
Tento typ investic představuje nezbytný předpoklad pro nutný kvantitativní i kvalitativní nárůst v 
nabídce lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a navazující inovace. Naplněním cíle se sleduje 
eliminace důsledků podfinancování vzdělávacích infrastruktur akumulovaných z minulosti, a 
zároveň umoţnění selektivní podpory pro vysoké školy, resp. jejich součásti, které aktivně 
pracují na modernizaci svých studijních plánů a vzdělávacích metod, zohledňují v nich 
poţadavky trhu práce i nejnovější poznatky VaV. 

Zajištění moderní infrastruktury (investicemi do stávajících staveb, novou výstavbou a v případě 
výzvy 2.4 modernizací infrastruktur) pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem má 
přímý dopad na nárůst a zvýšení kvality lidských zdrojů pro VaV aktivity a lepší připravenost 
absolventů pro praxi. 

Mimo jiné budou vytvořeny podmínky pro zrychlení transferu nejnovějších poznatků 
z relevantních oblastí VaV a nejlepších zkušeností z aplikační sféry do výuky a navazujícího 
výzkumu, zejména u doktorandského studia,  a tím i pro jejich následné vyuţití pro podporu 
inovací v aplikační oblasti.   
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Obě vyhlášené výzvy jsou specifické svým zacílením. Způsobilí ţadatelé o podporu jsou pouze 
subjekty ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,ve znění pozdějších předpisů, 
kteří současně splňují podmínku sídla rektorátu / děkanátu na území ČR mimo území hlavního 
města Prahy, a to nejpozději od 1. 1. 2009 pro výzvu 1.4 a od 1. 7. 2011 pro výzvu 2.4 a mají 
akreditovaný doktorský studijní program v oboru souvisejícím s předkládaným projektem. 

Vliv prioritní osy na naplňování cílů Lisabonské strategie, horizontálních témat EU, NSRR bude 
identický se stavem popsaným v kapitole 2.1 (kvalitativní analýza).  

3.4.2 ZÁVAŢNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH 

ODSTRANĚNÍ 

 V průběhu roku 2011 byly řešeny některé stíţnosti na průběh hodnocení, kdy neúspěšní 
ţadatelé napadali závěry některých hodnotitelů. Všechny tyto stíţnosti byly ze strany ŘO řádně 
posouzeny a v adekvátních případech bylo vyţádáno nové hodnocení/posudek. U projektu  
CZ.1.05/4.1.00/04.0151 Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících sociálních a 
přírodovědných oborů a výzkumu Ostravské univerzity – Ostravská univerzita v Ostravě ţadatel 
napadl zamítnutí projektové ţádosti z důvodu rozporů mezi posudky hodnotitelů a vlastním 
projektem. Řídicí orgán  OP VaVpI při přezkoumání shledal některá formální pochybení na 
straně hodnotitelů, a proto zadal vypracování nových hodnocení. V návaznosti na tato 
hodnocení nezávislých hodnotitelů a počet obdrţených bodů VK-ŘO shledala, ţe  projekt splnil 
všechna potřebná kritéria stanovená Výzvou 1.4 a projekt doporučila do fáze upřesnění 
parametrů. 

 

3.5 Prioritní osa 5 – Technická pomoc 

V souladu s Obecným nařízením je cílem prioritní osy 5 Technická pomoc (PO 5) přispět 
ke zlepšení kvality prováděných opatření, tj. zajistit efektivní řízení operačního programu, jeho 
propagaci, hodnocení a poskytnout tak ŘO OP VaVpI dostatečnou technickou pomoc za 
účelem odpovědného a účinného řízení OP VaVpI. 

Prioritní osa je rozdělena do tří oblastí podpory: 

 5.1 Administrace OP VaVpI 

 5.2 Informovanost a publicita OP VaVpI 

 5.3 Absorpční kapacita OP VaVpI 

Oblast podpory 5.1 je zaměřena na zabezpečení přípravy, řízení, implementace, hodnocení, 
monitorování, kontroly a auditu OP VaVpI ve smyslu Obecného nařízení a národních právních 
norem. Intervence oblasti podpory 5.2 bude směřovat k poskytování včasných, komplexních 
a přesných informací o OP VaVpI s poţadavkem na adekvátnost a účelnost vynaloţených 
prostředků. Východiskem pro informování a publicitu je Obecné nařízení. Intervence oblasti 
podpory 5.3 je zaměřená na podporu aktivit zaměřených na rozvoj absorpční kapacity, 
průřezové odborné informační a konzultační sluţby, odborný specifický výcvik a školení, 
zjišťování a prosazování nejlepších řešení, vytváření sítí aj. 

 

3.5.1 DOSAŢENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA 

V rámci PO 5 jsou vyhlášené 3 průběţné výzvy: 

 oblasti podpory 5.1 Administrace OP VaVpI. Průběţná výzva byla vyhlášena v červnu 
2008, kdy byl současně zahájen příjem projektových ţádostí. V srpnu 2011 byla Výzva 
aktualizována. Cílem oblasti podpory 5.1 je zajištění programových i jiných dokumentů 
včetně jejich aktualizace, platů zaměstnanců na úrovni MŠMT majících na starosti 
implementaci prostředků v rámci OP VaVpI, plateb externím pracovníkům pro přípravu, 
hodnocení a monitorování OP VaVpI, činnosti pracovních skupin ŘO VaVpI a 
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Monitorovacího výboru OP VaVpI, informačních systémů OP VaVpI, výpočetní techniky 
spojené s OP VaVpI, externích sluţeb, vzdělávání pracovníků implementační struktury, 
technické zajištění implementace OP VaVpI, evaluace OP VaVpI apod. prostřednictvím 
individuálních projektů TP OP VaVpI. V rámci oblasti podpory bylo od roku 2008 
předloţeno a schváleno celkem dvanáct projektů, a to: Příprava OP VaVpI a hodnocení 
projektu, Zaměstnanci IS OP VaVpI, Vzdělávání zaměstnanců IS OP VaVpI, Hodnocení 
a monitorování projektů OP VaVpI, Technické zajištění OP VaVpI, Zajištění doplňkových 
aktivit v souvislostí s realizací OP VaVpI I, Projekt TP pro Monitorovací systém OP 
VaVpI, Evaluace OP VaVpI, Právní sluţby pro OP VaVpI, Monitorování a kontrola 
staveb OP VaVpI, Projekt TP pro informační systémy OP VaVpI, Zaměstnanci IS OP 
VaVpI II. Celková výše alokace výzvy činí 74 179 102 EUR (1,9 mld. Kč) (z toho  
63 052 234 EUR činí kofinancování z ERDF a 11 126 868 EUR kofinancování ze 
státního rozpočtu). 

 oblasti podpory 5.2 Informovanost a publicita programu. Cílem této oblasti podpory je 
zajistit informační kampaň o programu OP VaVpI se zaměřením na příjemce a cílové 
skupiny. Průběţná výzva byla vyhlášena v červnu 2008, kdy byl současně zahájen 
příjem projektových ţádostí. V srpnu 2011 byla Výzva aktualizována. Cílem oblasti 
podpory 5.2 je zajištění informační kampaně o OP VaVpI se zaměřením na příjemce 
podpory z OP VaVpI prostřednictvím individuálních projektů TP OP VaVpI zaměřených 
na propagaci, publicitu, informační analýzy a zajištění komunikační techniky OP VaVpI. 
Nedílnou součástí aktivit v oblasti podpory 5.2 je podpora a realizace Komunikačního 
plánu OP VaVpI a tvorba metodických postupů v publicitě OP VaVpI. V rámci oblasti 
podpory 5.2 byl předloţen a schválen jeden projekt TP OP VaVpI s názvem 
Informovanost a publicita OP VaVpI, který je od roku 2009 administrován. Celková výše 
alokace výzvy činí 2 557 898 EUR (66 mil. Kč) (z toho 2 174 214 EUR činí kofinancování 
z ERDF a 383 684 EUR kofinancování ze státního rozpočtu). 

 oblasti podpory 5.3 Absorpční kapacita OP VaVpI. Cílem této oblasti podpory je zvýšit 
absorpční kapacitu subjektů pro získávání prostředků z Operačního programu VaVpI v 
rámci ERDF. Průběţná výzva byla vyhlášena v červnu 2008, kdy byl současně zahájen 
příjem projektových ţádostí. V srpnu 2011 byla Výzva aktualizována. Cílem oblasti 
podpory 5.3 je zvýšení absorpční kapacity OP VaVpI prostřednictvím individuálních 
projektů TP OP VaVpI zaměřených na poradenské a informační sluţby pro ŘO a další 
subjekty, studie, metodiky a analýzy podporující zvýšení absorpční kapacitu OP VaVpI, 
pomoc při tvorbě a přípravě projektů, semináře,  konference a workshopy, podporu a 
propojení informačních systémů. Nedílnou součástí projektů v oblasti podpory 5.3 jsou 
aktivity zaměřené na sledování a vyhodnocování absorpční kapacity OP VaVpI. V rámci 
oblasti podpory 5.3 byl předloţen a schválen jeden projekt TP OP VaVpI s názvem 
Podpora absorpční kapacity OP VaVpI, který je od roku 2009 administrován. Celková 
výše alokace výzvy činí 8 526 330 EUR (220,1 mil. Kč) (z toho 7 247 382 EUR činilo 
kofinancování z ERDF a 1 287 948 EUR kofinancování ze státního rozpočtu). 
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Informace o věcném pokroku prioritní osy 

Následující tabulky přinášejí informace o dosaţeném pokroku prioritní osy. Vyčíslený pokrok v PO 5 je platný k datu 28. 2. 2012.  

 
Tabulka 30 Indikátory výstupů PO 5 

Kód NČI 
Kód 
EU/Lisabon 
Typ 
indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 
jednotka 

Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 
Cílová 

Hodnota 
2015 

Celkem 

48.01.00 
výstup 

Počet podpořených projektů technické pomoci počet IS ŘO 

Dosaţená 0 0 1 1 1 N/A 1 

Výchozí 0 0 0 1 1 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 15 15 

48.05.00 
výstup 

Počet vytvořených studií a zpráv  
(vč. evaluačních) 

počet IS ŘO 

Dosaţená 1 1 8 16 18 N/A 18 

Výchozí 1 1 1 8 16 N/A 1 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 

48.03.00 
výstup 

Počet zasedání výborů (monitorovacích, poradních a 
řídících) 

počet IS ŘO 

Dosaţená 0 2 4 5 6 N/A 6 

Výchozí 0 0 2 4 5 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 16 16 

48.11.00 
výstup 

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů  
a ostatní podobné aktivity 

počet IS ŘO 

Dosaţená 0 5 22 45 107 N/A 107 

Výchozí 0 0 5 22 45 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 50 50 

Zdroj: MSC2007 k 28. 2. 2012, Monitorovací zprávy a projektové ţádosti projektů TP 
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Informace o finančním pokroku 

Kumulativně byly schváleny projekty v celkové výši 38,6 mil. EUR (999 mil. Kč) z celkové 
alokace PO 5 85,3 mil. EUR (2,2 mld. Kč). V ţádostech o platby byly příjemci proplaceny 
prostředky v celkové hodnotě 8 mil. EUR (207 mil. Kč), přičemţ certifikovaných prostředků 
předloţených Evropské komisi bylo 7,4 mil. EUR (183 mil. Kč). 

 
Tabulka 31 Dosaţený finanční pokrok Prioritní osy 5 

Oblast 
podpory 

Alokace 
Projekty  s vydaným 

Rozhodnutím/ 
podepsanou Smlouvou 

Proplacené 
prostředky 
příjemcům 

Certifikované 
prostředky 

předloţené EK* 2007–2013 

a) EUR b) EUR %b/a c) EUR %c/a d) EUR %d/a 

5.1. 74 179 099 34 484 371 46% 7 711 356 10% 7 135 452 9,6% 

5.2. 2 557 900 1 929 757 75% 279 677 11% 283 063 11,1% 

5.3. 8 526 331 2 161 328 25% 8 376 0,1% 7 033 0,1% 

Celkem 85 263 330 38 575 456 45,2% 7 999 409 9,4% 7 425 549 8,7% 

Zdroj: MSC2007 k 4. 1. 2012, veřejné zdroje celkem, Monitorovací zprávy a projektové ţádosti projektů TP.  
Byl pouţit kurz 25,91 Kč/EUR.  
* Pouţitý kurz z IS Viola ke dni zaúčtování souhrnných ţádostí o platbu. 
Pozn.: Všechny hodnoty v tabulce jsou kumulativní. 

 

Kvalitativní analýza 

V rámci Prioritní osy 5 Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace (Technická pomoc OP 
VaVpI) v roce  2011 pokračovaly průběţné výzvy pro předkládání projektů pro všechny oblasti 
podpory této PO.  
V červnu 2011 byl Pracovní skupinou Technická pomoc OP VaVpI (PS TP OP VaVpI) schválen 
projekt s názvem Právní sluţby pro OP VaVpI s rozpočtem 113 121 000 Kč (4 365 920 EUR), 
v srpnu 2011 byl PS TP OP VaVpI schválen projekt Monitorování a kontrola staveb s rozpočtem 
102 240 000 Kč (3 945 967 EUR). 
V prosinci 2011 byly PS TP OP VaVpI schváleny projekty Zaměstnanci IS OP VaVpI II 
s rozpočtem 230 026 230 Kč (8 877 894  EUR) a Projekt TP pro informační systémy OP VaVpI 
s rozpočtem 5 910 000 Kč (228 097 EUR), přičemţ finanční dopady na postup v čerpání 
alokace na PO 5 tyto projekty do konce roku 2011 neměly. V roce 2011 skončily k 31. 12. 2011 
projekty Zaměstnanci IS OP VaVpI a Projekt TP pro Monitorovací systém OP VaVpI. 
Dále byly v roce 2011 realizovány projekty: Vzdělávání zaměstnanců IS OP VaVpI, Technické 
zajištění OP VaVpI, Hodnocení a monitorování projektů OP VaVpI, Evaluace OP VaVpI, 
Podpora absorpční kapacity OP VaVpI, Informovanost a publicita OP VaVpI a Zajištění 
doplňkových aktivit v souvislosti s realizací OP VaVpI. 
Celkový rozpočet schválených projektů za TP OP VaVpI k 31.12.2011 činil v PO 5 Technická 
pomoc 999 490 042 Kč (38 757 456 EUR), z čehoţ do PO 5.1 Administrace OP VaVpI spadá 
893 490 042 Kč (34 484 371 EUR), do PO 5.2 Informovanost a publicita 50 000 000 Kč  
(1 929 757 EUR), PO 5.3 Absorpční kapacita OP VaVpI 56 000 000 Kč (2 161 328 EUR). 

Bliţší informace o projektech jsou uvedeny v kapitole č. 5 Technická pomoc. 

 

3.5.2 ZÁVAŢNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH 

ODSTRANĚNÍ 

V roce 2011 nenastaly při realizaci prioritní osy 5 ţádné závaţné problémy, pro které by musela 
být přijímána specifická opatření.  
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4 VELKÉ PROJEKTY 

V rámci OP VaVpI jsou realizovány tzv. velké projekty, tj. projekty, jejichţ celkové náklady 
přesahují 50 milionů EUR, jak je definováno v Nařízení Rady č. 1083/2006 o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 
soudrţnosti. 

V roce 2009 bylo v rámci výzev pro oblast podpory 1.1 Evropská centra excelence a pro oblast 
podpory 2.2 Regionální VaV centra k 16. 11. 2009 podáno celkem 8 projektů, které splňovaly 
kritéria určená pro velký projekt. Jmenovitě se jednalo o: projekty ELI, BIOCEV, CEITEC, 
FNUSA-ICRC a IT4Innovations v prioritní ose 1 a projekty Udrţitelná energetika, CVEVL a 
CERIT v prioritní ose 2.  

Běţná lhůta, ve které by EK měla pro zaslaný velký projekt vydat Rozhodnutí, je 90 dní. 
Schvalovací procesy však byly na EK minimálně jednou u všech velkých projektů pozastaveny 
zasláním tzv. Interruption Letter – tj. instrumentem, kterým se EC doţadovala doloţení 
dodatečných dokumentů nebo vysvětlení/upřesnění určitých skutečností v projektu, které 
ţadatel ve spolupráci s ŘO OP VaVpI musel vypořádat, čímţ došlo k prodlouţení schvalovacích 
procesů. Z důvodu zdrţení projektů na Evropské komisi oproti původnímu harmonogramu bylo 
ŘO OP VaVpI rozhodnuto, ţe od 1. 1. 2011 bude moţné do způsobilých výdajů před vydáním 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace zahrnout i způsobilé výdaje nad rámec přípravy projektu, aby 
mohly velké projekty spustit určité realizační aktivity podle původních plánů a nedocházelo ke 
zpoţděním a disproporcím v projektech. Do konce roku 2011 EK schválila šest velkých projektů 
– ELI, BIOCEV, CEITEC, ICRC, IT4I a Udrţitelná energetika. ŘO OP VaVpI následně se všemi 
velkými projekty znovu otevřel negociační jednání za účelem opravení nastavení parametrů 
projektu, neboť prodlouţení schvalovacích procesů na půdě EC  tlačilo na posunutí některých 
milníků projektu a v některých případech i změnu hodnot některých indikátorů. Po uzavření 
negociací a aktualizaci Technických annexů vydal ŘO OP VaVpI do konce roku 2011 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) pětici velkých projektů. S vydáním RoPD pro poslední 
velký projekt BIOCEV se na půdě ŘO OP VaVpI počítá v lednu 2012. 

 

Tabulka 32 Přehled vydaných Rozhodnutí velkých projektů 
 
Prioritní osa 1 – Evropská centra excelence 
 

Název projektu Vydání Rozhodnutí komise Vydání Rozhodnutí ŘO 

ELI – Extreme Light Infrstructure 20.4. 2011 2.8. 2011 

BIOCEV - Biotechnology and Biomedicine 
Research Centre 

31.10.2011 není 

CEITEC – Central  European Institute of 
Technology  

6.6. 2011 19.5.2011 

Centrum excelence IT4Innovations 23.6. 2011 30.6.2011 

ICRC - International Clinical Research 
Center  

17.6. 2011 19.5.2011 

 
Prioritní osa 2 – Regionální VaV centra 
 

Název projektu Vydání Rozhodnutí komise Vydání Rozhodnutí ŘO 

Udrţitelná energetika 11.11.2011  13.12.2011 

Stav k 4.1.2012 
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Charakteristika jednotlivých velkých projektů 

ELI (Extreme Light Infrastucture)  

Ţadatel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

Místo realizace: Dolní Břeţany 

Celkové způsobilé výdaje projektu:  6 800 575 902 Kč (262 469 159 EUR) 

Projekt ELI (Extreme Light Infrastructure) je součástí evropského plánu na vybudování příští 
generace velkých výzkumných zařízení, které byly identifikovány a vybrány na Evropském 
strategickém fóru pro výzkumné infrastruktury (ESFRI). ELI bude mezinárodní výzkumné 
zařízení, které bude vyuţívat inovativní laserové technologie k vytváření světelných pulsů s 
nejvyšší intenzitou na světě. ELI se stane výzkumným centrem, které bude průkopníkem v 
mnoha oblastech výzkumu s vyuţitím ultraintenzivních laserů. Pro Českou republiku 
představuje jedinečnou příleţitost hostit významnou mezinárodní výzkumnou infrastrukturu. 
Posláním ELI bude jak základní akademický výzkum, tak aplikovaný výzkum s přímými dopady 
na společnost. 

 

Centrum excelence IT4Innovations   

Ţadatel: Vysoká škola bánská - Technická univerzita Ostrava 

Místo realizace: Ostrava 

Celkové způsobilé výdaje projektu:  1 819 490 241 Kč (70 223 475 EUR) 

Účelem projektu Centra excelence IT4Innovations (dále jen také projekt IT4Innovations) je 
přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti a ţivotní úrovně obyvatelstva České republiky 
prostřednictvím výrazného rozvoje výzkumného a vývojového potenciálu v oblasti informačních 
technologií, výpočetní matematiky a s nimi souvisejících aplikovaných věd.   

Globálním cílem projektu je vybudovat v České republice národní centrum excelentního 
výzkumu v oblasti informačních technologií. V rámci projektu bude vytvořeno výzkumné 
prostředí, včetně odpovídající infrastruktury, zaměřené na rozvoj jak výpočetních metod jako 
takových - IT jako předmět výzkumu, tak především nástrojů pro jejich efektivní vyuţití - IT jako 
prostředek pro další výzkum či aplikační vyuţití.  

 

CEITEC (Central European Institute of Technology)  

Ţadatel: Masarykova univerzita 

Místo realizace: Brno 

Celkové způsobilé výdaje projektu:  5 246 000 000 Kč (202 470 089 EUR) 

V rámci centra bude prováděn excelentní výzkum a poskytována pokročilá postgraduální a 
postdoktorální výuka v oblasti nano a mikrotechnologií, strukturní biologie, genomiky a 
proteomiky s vyústěním do pokročilých materiálů a medicíny. Instalované špičkové technologie 
umoţní synergicky studovat objekty ţivé i neţivé přírody na všech v současné době dostupných 
úrovních sloţitosti, počínaje jednotlivými atomy, přes molekuly, molekulární uskupení, buňky aţ 
po celé organismy. 

Brno, jako druhé nejvýznamnější město České republiky, disponuje výjimečnou a v evropských 
zemích vzácnou koncentrací a kombinací vědeckých oblastí sahajících od technických oborů aţ 
po humánní a veterinární medicínu a farmacii. Nositeli Projektu jsou Masarykova univerzita 
(jako Ţadatel), Vysoké učení technické v Brně, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 
Brno, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, 
v.v.i., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. a Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i. (jako 
Partneři).  
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Udržitelná energetika  

Ţadatel: Centrum výzkumu Řeţ s.r.o. 

Místo realizace: Řeţ, Plzeň 

Celkové způsobilé výdaje projektu:   2 450 696 000 Kč (94 584 948 EUR) 

Hlavním cílem projektu je vybudování dvou-regionálního centra (NUTS 2 Jihozápad a Střední 
Čechy) výzkumu a vývoje v oblasti dlouhodobě udrţitelné energetiky jako základní podmínky 
pro posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky.  

Prostřednictvím rozšíření a modernizace výzkumné infrastruktury bude vytvořeno špičkové 
pracoviště zaměřené na klíčové segmenty energetiky jako významné centrum v regionu střední 
Evropy s úzkou vazbou na Evropský výzkumný prostor.  

Cílem je vybudovat centrum pro teoretické a experimentální zkoumání postupů a materiálů, vč. 
jejich následné praktické aplikace v zájmu dosaţení takového stupně bezpečnosti a 
environmentálních dopadů energetických zařízení, především těch, které slouţí k výrobě 
energie z jádra, aby byla moţná postupná náhrada tradičních postupů zaloţených na vyuţití 
uhlí a ropy s cílem zvýšit efektivitu, zlevnit výrobu, sníţit emise CO2 a recyklovat co nejvyšší 
procento surovin.  

 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA – 
ICRC) 

Ţadatel: Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně 

Místo realizace: Brno 

Celkové způsobilé výdaje projektu:  2 365 000 000 Kč (91 277 499 EUR) 

Cílem projektu ICRC je vybudovat na území České republiky špičkové mezinárodní centrum pro 
oblast aplikovaného lékařského výzkumu, které díky unikátní logistice mezinárodní vědecké 
spolupráce, zaloţené na koncepci tzv. dynamických vědeckých týmů (časově flexibilně na 
jednom místě působící vědecké týmy sestavované specificky pro kaţdý výzkumný projekt) a 
originálnímu systému tzv. flexibilních vědeckých laboratoří dokáţe urychlit vývoj nových 
průlomových léčebných a diagnostických strategií, nových technologií včetně bio a 
nanotechnologií a nových léků aţ o 50 % a to při respektování všech nejpřísnějších 
mezinárodních norem pro etiku a bezpečnost výzkumu. Současně umoţní ICRC realizaci 
výzkumných projektů, které svým rozsahem a kvalitou nebylo dosud moţné uskutečnit.  

 
Velké projekty, u nichž se očekává vydání Rozhodnutí v roce 2012: 

 

Prioritní osa 1 – Evropská centra excelence 

 

 BIOCEV - Biotech & Biomed Research Center  

 

BIOCEV (Biotechnologické a biomedicínské centrum ve Vestci)  

Ţadatel: Ústav molekulární genetiky AV CR, v. v. i. 

Místo realizace: Vestec 

Celkové způsobilé výdaje projektu:  2 305 086 161 Kč (88 965 116 EUR) 

Hlavním cílem tohoto projektu je soustředit vzájemně se doplňující týmy renomovaných 
odborníků, dosud rozptýlených v několika partnerských pracovištích Akademie věd ČR a 
Univerzity Karlovy, doplnit je nově vytvořenými výzkumnými týmy mladých talentovaných vědců 
a zahraničními experty a vytvořit biotechnologické a biomedicínské centrum výzkumu ve Vestci 
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(BIOCEV) s ambicí evropského centra excelence. Soustředění týmů přinášejících unikátní 
poznatky základního výzkumu spolu s odborníky, kteří naváţí na nové vědecké poznatky 
praktickými aplikacemi v jedné špičkově vybavené infrastruktuře, tak komplexně ošetří citelnou 
mezeru v odborném zázemí pro rozvoj pokročilého biotechnologického průmyslu v ČR. 
Důleţitým faktorem pro splnění této mise, je zapojení Centra BIOCEV do sítí evropských 
konsorcií Euro-BioImaging a INFRAFRONTIER v rámci ESFRI (Evropské strategické fórum pro 
výzkumné infrastruktury) a spolupráce s renomovanými evropskými partnery. 

 

V průběhu uplynulého období poskytoval ŘO OP VaVpI předkladatelům velkých projektů 
individuální konzultace a schůzky k řešení specifických témat. V období, kdy byly velké projekty 
posuzovány a připomínkovány Evropskou komisí, asistoval ŘO při vypořádávání veškerých 
Interruption Letters. Po schválení projektů na půdě EK bylo pak ke kaţdému velkému projektu 
bylo pořádáno několik negociačních schůzek za účelem úprav parametrů projektu a aktualizace 
Technického annexu před vydáním RoPD. Po vydání Rozhodnutí byla s projekty následně 
intenzivně řešena příprava a posléze kontrola monitorovacích zpráv a ţádostí o platbu, příprava 
veřejných zakázek a řada dalších otázek souvisejících s realizací projektu. 

Všem zástupcům výše uvedených projektů byla navíc, stejně jako v předchozích letech, 
nabídnuta moţnost spolupráce s iniciativou JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in 
European Regions). Iniciativa JASPERS nabízí pomoc při přípravě velkých projektů, které 
ţádají o finanční podporu z Fondu soudrţnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jedná 
se o společnou iniciativu Evropské komise, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a Evropské 
investiční banky určené novým členským státům Evropské unie. 

Evropská Iniciativa JASPERS neposkytuje finanční prostředky, ale formou bezplatné technické 
pomoci svých odborníků v přípravné fázi velkých a náročných projektů podporuje jejich kvalitní 
zpracování a tím i větší pravděpodobnost jejich schválení Evropskou komisí a zajištění 
spolufinancování z Fondu soudrţnosti nebo ERDF. 

Nabídky spolupráce s Iniciativou JASPERS vyuţily všechny velké projekty – zejména v období 
přípravy podkladů pro Evropskou komisi, kdy bylo za tímto účelem pořádáno pro kaţdý projekt 
několikero konzultačních schůzek. Posléze experti Iniciativy JASPERS asistovali i při 
vypořádávání připomínek EC v rámci Interruption Letters. V době realizace projektů po 
schválení Evropskou Komisí projevil zájem o pokračování ve vyuţívání expertních sluţeb 
Iniciativ JASPERS projekt ELI – JASPERS by měli podporovat ELI při řešení problematiky 
mezinárodního konsorcia ELI (tzv. ELI Delivery Consortium) a také otázek v oblasti státní 
podpory.  

Výhradně pro velké projekty vznikl na podzim roku 2010 návrh organizace tzv. Search 
Committees – tj. expertních komisí sestávajících z domácích a zahraničních odborníků, kteří by 
formou executive search vyhledali a doporučili vhodné kandidáty na nejvyšší manaţerské posty 
ve velkých projektech. Na přípravě těchto Search Committees spolupracuje ŘO OP VaVpI 
společně s ŘO OP VK, které také bude hradit mzdy těchto vrcholových manaţerů 
prostřednictvím dotace v rámci samostatné výzvy nastavené pro tento účel. Komise byly pro 
jednotlivé velké projekty ustaveny v dubnu 2011 a jejich přípravné aktivity spuštěny v červnu 
2011. Samotná výběrová řízení na všech 9 obsazovaných pozic byla pak vyhlášena v říjnu 
2011 a za vyuţití profesních sítí členů Search Committees, samotných center i ŘO OP VaVpI 
široce inzerována napříč odbornou komunitou nejen V ČR ale zejména v zahraničí. Hlavními 
prvky koncepce Search Committees je zajištění vysoké odbornosti, nezaujatosti a 
transparentnosti výběrového procesu a zacílení na získání zkušených odborníků se širokou 
zahraniční praxí s vysokým potenciálem přenosu zahraničního know-how a best practices do 
českého výzkumného a posílení prestiţe daných center. Výsledný seznam kandidátů 
doporučených na kaţdou hledanou pozici by měl být po 2 kolech výběrového řízení znám 
v únoru 2012.  
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5 TECHNICKÁ POMOC 

Technická pomoc OP VaVpI je realizována v rámci prioritní osy 5 – Technická pomoc. Na tuto 
prioritní osu je alokováno 85 263 330 EUR (72 473 830 EUR příspěvek ERDF a  
12 789 500 EUR kofinancování ze státního rozpočtu), coţ představuje 3,5 % podíl na celkové 
alokaci OP VaVpI. Prioritní osa je naplňována třemi oblastmi podpory. Průběţné výzvy pro 
předkládání projektů byly vyhlášeny v průběhu června 2008 a aktualizovány v srpnu 2011. V 
roce 2008 byly předloţeny a schváleny dva projekty technické asistence, a to Příprava OP 
VaVpI a hodnocení projektů a Zaměstnanci IS OP VaVpI (oblast podpory 5.1). V roce 2009 bylo 
předloţeno a schváleno sedm projektů technické asistence – Technické zajištění OP VaVpI, 
Vzdělávání zaměstnanců IS OP VaVpI, Zajištění doplňkových aktivit v souvislosti s realizací OP 
VaVpI, Projekt TP pro Monitorovací systém OP VaVpI, Hodnocení a monitorování projektů OP 
VaVpI (všechny tyto projekty spadají do oblasti podpory 5.1), Informovanost a publicita OP 
VaVpI (oblast podpory 5.2) a Podpora absorpční kapacity OP VaVpI (oblast podpory 5.3).V roce 
2010 byl schválen projekt Evaluace OP VaVpI (oblast podpory 5.1 Administrace OP VaVpI). V 
roce 2011 byly PS TP OP VaVpI schváleny projekty Právní sluţby pro OP VaVpI, Monitorování 
a kontrola staveb OP VaVpI (oblast podpory 5.1). Tyto projekty spadají do oblasti podpory 5.1 
Administrace OP VaVpI. Během prosince 2011 byly schváleny projekty následné, a to 
Zaměstnanci IS OP VaVpI II a Projekt TP pro informační systémy OP VaVpI, jejichţ realizace 
začala 1. 1. 2012, jejich odraz ve finančním pokroku není v této výroční zprávě zaznamenán pro 
zachování kompatibility dat s IS OP VaVpI (oblast podpory 5.1). Dále byla prodlouţena 
realizace projektů Technické zajištění OP VaVpI (do 29. 2. 2012), Podpora absorpční kapacity 
OP VaVpI (do 31. 12. 2012), Informovanost a publicita OP VaVpI (do 31. 12. 2012), Hodnocení 
a monitorování projektů OP VaVpI (do 30.6.2013), Vzdělávání zaměstnanců IS OP VaVpI (do  
31. 10. 2012), Projekt TP pro Monitorovací systém OP VaVpI (do 31. 12. 2011).  

 

 

 
Tabulka 33 Schválené projekty technické pomoci 

  Název projektu 

Celkový 
rozpočet 
projektu 
(EUR) 

Realizované 
výdaje v roce 
2008 (EUR) 

Realizované 
výdaje 
v roce 2009 
(EUR) 

Realizované 
výdaje 
v roce 2010 
(EUR)  

 
Realizova
né výdaje 
v roce 
2011 
(EUR) 

Schválené 
Příprava OP VaVpI a hodnocení 
projektů 

  
507 525 147 790 81 037 0 0 

Zaměstnanci OP VaVpI 
  

6 614 212 287 361 1 250 057 1 796 138 2 343 266 

Technické zajištění OP VaVpI 4 615 808 174 503 965 345   821 543 825 585 

Vzdělávání zaměstnanců IS OP VaVpI 1 247 338 0 9 701 37 116 82 811 

Zajištění doplňkových aktivit 
v souvislosti s realizací OP VaVpI I 1 885 860 238 196 441 303 768 70 123 

Informovanost a publicita OP VaVpI I 1 929 757 102 922 52 117 94 659 213 968 

Podpora absorpční kapacity OP VaVpI 
I 2 161 328 601 2 183 4 219 7 051 

Projekt TP pro Monitorovací systém 
OP VaVpI 147 043 0 17 315 2 895 3 224 

Hodnocení a monitorování  projektů 
OP VaVpI 9 224 940 0 486 244 1 242 355 557 479 

Evaluace OP VaVpI 1 929 757 0 0 0 25 857 
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 Právní sluţby pro OP VaVpI  4 365 920 0 0 0 0 

 
Monitorování a kontrola staveb pro OP 
VaVpI 3 945 967 0 0 0 0 

  Celkem 38 575 455 713 415 3 060 440 4 302 693 
 

4 129 364 

V tabulce byl pouţit měnový kurz ve výši 25,91 CZK/EUR.  Pouţitý měnový kurz byl doporučený ze strany NOK pro 
přepočet částek pro výroční zprávy o provádění OP za rok 2011. 

 

 

Pracovníci hrazení z Technické pomoci OP VaVpI 

V první polovině roku 2011 bylo z důvodu nárůstu objemu činností spojených s administrací 
nových projektů přijato 8 nových zaměstnanců, za celý rok 2011 bylo přijato celkem 14 nových 
zaměstnanců.  

K 31. 12. 2011 pracovalo pro Řídicí orgán OP VaVpI celkem 100 zaměstnanců, 73 
zaměstnanců na plný úvazek, 25 na úvazek poloviční a 2 zaměstnanci na 0,25 úvazku. Zároveň 
v roce 2011 odešlo 65 zaměstnanců (6 z důvodu politických změn, 7 na mateřskou dovolenou, 
38 z důvodu změny pracovního místa, 8 odešlo ve zkušební době, 4 přešli na jinou pozici 
v rámci úřadu, 2 odešli do zahraničí).  

Při obsazování pracovních míst je kladen důraz na kvalifikaci a zkušenosti uchazečů, na jejich 
motivaci, specializaci a profesní růst v rámci systému implementace.  

  

Tabulka 34 Přehled změn v obsazování pracovních pozic 

Útvar Řídicí orgán Zprostředkující subjekt   PAS 

Pracovní pozice 

Počet 
zahájených 
pracovních 
poměrů 

  

Počet 
ukončených 
pracovních 
poměrů 

Počet 
zahájených 
pracovních 
poměrů 

Počet 
ukončených 
pracovních 
poměrů 

  

Počet 
zahájených 
pracovních 
poměrů 

Počet 
ukončených 
pracovních 
poměrů 

Ředitel sekce/ 
Ředitel odboru 

3 

1 3 

0 

0 1 

1 

1 

2 0 0 2 0 

Vedoucí oddělení 1 

1 3 

0 

0 1 

0 

0 

2 1 0 2 0 

Referenti 61 

1 47 

0 

0 1 

3 

2 

2 7 0 2 1 

Celkem 65 
 

61 0 0 
 

4 4 

Zdroj: ŘO OP VaVpI Zpráva o zajištění administrativních kapacit   

 

 

Zpráva o zajištění administrativních kapacit za rok 2011 byla sepsána a bude odeslána na 
MMR v průběhu ledna 2012.  

 
Profesní vzdělávání pracovníků implementační struktury v roce 2011 

V rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců byly čerpány prostředky v několika oblastech: 

 Zahraniční cesty vzdělávacího charakteru, které byly realizovány: celkem 11 
 Nákup odborné literatury za  18 738 Kč - 17 publikací 
 Realizace 152 vzdělávacích kurzů  
 31.12.2011 skončila smlouva s firmou Europrofis (společnost zaměřující se na 

vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů se specializací na EU fondy) 
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Finanční prostředky na pořízení a instalaci počítačových systémů a informačních technologií 
k řízení a monitorování OP 

Na pořízení informačních systémů nebyly v roce 2011 z rozpočtu TP OP VaVpI vynaloţeny 
ţádné prostředky.  

 

ŘO OP VaVpI byly v rámci technické pomoci realizovány mj. následující písemné výstupy za 
rok 2011: 

 Oponentní posudek na Výzvu 6.3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace na 
podporu pre-seed aktivit a souvisejících dokumentů (projekt Podpora absorpční kapacity 
OP VaVpI) 

 Evaluace komunikační strategie a publicity OP VaVpI (projekt Evaluace OP VaVpI) 
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6 INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA 

Aktivity v oblasti zajištění publicity OP VaVpI za rok 2011 lze rozdělit do následujících kategorií: 

 Správa webového portálu MŠMT 

 Informační aktivity k velkým i běţným projektům 

 Semináře pro ţadatele a příjemce 

 Hlavní komunikační aktivita za rok 2011 

 Tiskové zprávy jako nástroj Public Relations 

 Pořízení propagačních předmětů nesoucích prvky povinné publicity a jejich distribuce 

 Implementace Manuálu vizuální identity OP VaVpI a její kontrola 

 Evaluace komunikačních aktivit a publicity 

 Účast na veletrzích 

 

Správa webového portálu MŠMT 

Zájemci o OP VaVpI, ţadatelé, příjemci i hodnotitelé mohou na webu MŠMT, v sekci 
strukturální fondy, podsekci OP VaVpI nalézt aktuální informace (novinky o průběhu programu), 
obecné informace (základní informace o programu a ERDF), základní dokumenty (Příručky pro 
ţadatele a příjemce, znění Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace apod.), tiskové 
zprávy, informace pro ţadatele a příjemce (přehled jednotlivých výzev v rámci OP VaVpI, 
informace ke zpracování ţádostí, semináře atd.), veřejné zakázky (veřejné zakázky vyhlášené 
v rámci programu a zakázky vyhlášené dalšími subjekty, resp. ţadateli a příjemci OP VaVpI, 
kterým tato povinnost vyplývá z Pravidel pro výběr dodavatelů), informace o Monitorovacím 
výboru (základní dokumenty týkající se MV OP VaVpI, informace z kaţdého zasedání apod.) a 
nově také informace o evaluacích týkajících se OP VaVpI a o Search Committees.  

Na webových stránkách je také umístěn Seznam příjemců v rámci OP VaVpI7. Seznam 
příjemců je pravidelně aktualizován podle vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace a obsahuje 
všechny poţadované náleţitosti. K aktualizaci dochází nejčastěji jednou za měsíc. Dále jsou na 
webových stránkách uvedeny informace k celému procesu hodnocení v rámci OP VaVpI a také 
je zde vytvořena sloţka určená pro samotné hodnotitele, v neposlední řadě jsou zde také 
uvedeny kontakty a uţitečné odkazy. 

Celkový měsíční průměrný počet přečtených článků8 v podsekci OP VaVpI byl za rok 2011  
26 918. 

Pro zasílání dotazů je zřízena centrální emailová adresa opvyzkum@msmt.cz. Na tuto adresu 
v roce 2011 směřovalo  přes 400 emailů (tzn. zhruba 1 090 dotazů). Často se opakující dotazy 
byly následně vyvěšeny na webové stránky do sekce FAQ. 

 

Informační aktivity vztahující se k velkým projektům 

K problematice velkých projektů proběhla za rok 2011 řada informačních akcí  

Podrobněji se jednalo o následující aktivity: 

 Setkání zástupců MŠMT se zástupci JASPERS  

 Individuální setkání se zástupci velkých projektů a zástupci JASPERS 

 Společná setkání se zástupci velkých projektů  

 Individuální setkání se zástupci velkých projektů 

                                                 
7
 http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/seznam-prijemcu-v-ramci-op-vavpi 

8
 tzn. počet návštěv článků v dané sekci 

mailto:opvyzkum@msmt.cz
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 Semináře příjemce, kterých se účastnili i zástupci velkých projektů 

Aktivity realizované společně se zástupci iniciativy JASPERS byly zaměřeny na poradenství při 
řešení spolupráce mezi projekty CEITEC a ICRC, výsledkem je podepsaná „smlouva o 
spolupráci“. U projektu ICRC zástupci JASPERS konzultovali také vypořádání připomínek EK 
zejména k veřejné podpoře. 

V průběhu roku se uskutečnilo mnoho individuálních schůzek reprezentantů velkých projektů a 
zástupců MŠMT, jejichţ cílem bylo zodpovědět konkrétní otázky jednotlivých ţadatelů 
vztahujících se k projektu,  

Proběhl mimo jiné workshop se zástupci velkých projektů k problematice veřejné podpory. 

 

Semináře pro žadatele a příjemce 

V roce 2011 se uskutečnilo celkem  17 odborných seminářů, kterých se zúčastnilo celkově 801 
osob. Z těchto seminářů se dva konaly také v regionech, konkrétně seminář pro ţadatele 
zaměřený na PO 4, Výzvu č. 2.4 - Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s 
výzkumem se konal 20. října 2011 v  Olomouci v  a druhý,  tentokrát k PO 3, Výzvě č. 4. 3 
Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven proběhl 8. listopadu 2011 v Brně. 
Ostatní semináře se uskutečnily v Praze. V průběhu roku 2011 se semináře pro ţadatele týkaly 
prioritní osy 3, výzev  3.3 a 4.3, a prioritní osy 4, výzvy č. 2.4. Program seminářů pro potenciální 
předkladatele projektů v rámci prioritní osy 3 a 4 OP VaVpI měl následující strukturu:  

1) Základní informace k výzvě   

2) Výběrová kritéria výzvy     

3) Způsobilé výdaje výzvy   

4) Monitorovací indikátory výzvy  

5) Pravidla pro výběr dodavatelů   

6) Náleţitosti projektové ţádosti             

7) Předkládání projektové ţádosti 

8) Závěr, dotazy        

 

V roce 2011 se uskutečnilo  sedm seminářů a jeden workshop pro příjemce  OP VaVpI. 

Workshop se zástupci ŘO OP VaVpI a příjemci PO 1 a PO 2 proběhl 12. 12. 2011. Jeho cílem 
bylo diskutovat o problémech, se kterými se příjemci v rámci administrace projektů setkávají. 
V návaznosti na náměty příjemců bylo zveřejněno vypořádání, které by mělo vést ke 
zjednodušení administrace projektů.  

Semináře 24. a 31. 3. 2011 byly zaměřené na administraci schválených projektů, výběr 
dodavatelů a úspory v projektech. 

Tématem seminářů, které se konaly 14. a 16. 11. 2011, bylo přechodné období ověřování 
metodik vykazování skutečných nákladů (full cost). 

Zbývající tři semináře pro příjemce byly určeny „nové“ příjemce dotace a seznamovaly 
s následujícími tématy: monitorování projektu, ţádosti o platbu, změny v projektu, výběr 
dodavatelů, zkušenosti s veřejnými zakázkami, pravidla pro publicitu, nejčastější chyby v MZ  a 
ŢOZL, monitorovací indikátory. 

 

Prezentacemi na specifická témata provázeli odborníci z Odboru řízení a Odboru implementace 
OP VaVpI. 

Po kaţdé prezentaci byly zodpovězeny dotazy ze strany účastníků semináře. Na závěr 
semináře byla moţnost individuální konzultace ve výše uvedených tématech.  
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Účastníci byli v převáţné většině spokojeni nejen s organizací, průběhem semináře, 
poskytnutými materiály, občerstvením, ale také s prezentačními dovednostmi přednášejících.  

Ze získaných dotazníků vyplynulo, ţe ţadatelé postupně začali ve větší míře vyuţívat pro své 
dotazy emailovou schránku opvyzkum@msmt.cz, příjemci naopak komunikují přímo se svými 
projektovými manaţery, dále uvedli své praktické rady, jak vylepšit stávající přehlednost 
webových stránek.  Na základě těchto poznatků ŘO OP VaVpI vyčlenil na seminářích více času 
určeného pouze na dotazy a webové stránky OP VaVpI jsou postupně zpřehledňovány. 

 

Hlavní komunikační aktivita za rok 2011 

Hlavními komunikačními aktivitami v roce 2011 byly: výroční konference a mediální kampaň 
v rámci odvysílání TV spotů ve veřejnoprávní televizi (viz. RKoP 2011). 

 

- Výroční konference: V moderních prostorách Národní technické knihovny v praţských 
Dejvicích proběhla 7. prosince Výroční konference Operačního programu Výzkum a 
vývoj pro inovace (OP VaVpI). Vedoucí pracovníci řízení OP VaVpI v čele s 
M. Zaorálkem, náměstkem pro evropské záleţitosti, konstatovali razantní nárůst tempa 
schvalování dotací z tohoto programu a perspektivy jeho budoucího vývoje. V odpolední 
části došlo k prezentaci čtyř podpořených projektů (z kaţdé prioritní osy jeden). Ze 140 
účastníků tvořilo auditorium z poloviny zástupci příjemců, dále pak zástupci jiných 
operačních programů, Řídícího orgánu OP VaVpI a  zástupci médií (viz. graf) 

 
Graf 2 Sloţení účastníků Výroční konference 

 
Zdroj: ŘO OP VaVpI 

 

- V období od 7. 4. do 30. 6. 2011 byly na vybraných kanálech české veřejnoprávní 
televize celkem 163krát odvysílány 4 krátké spoty o OP VaVpI.  Vysílání kaţdého ze 
spotů probíhalo v cca třítýdenních úsecích. Vybraná témata spotů k OP VaVpI byla: 
„Obecný popis OP VaVpI“, „Věda a ţivot“, „Science learning centra a návštěvnická 
centra“ a „Centra transferu technologií – I věda má svůj business“. Celková částka za 
uveřejněné televizní spoty činila 5 066 976 Kč (206,3 tis. EUR). 

mailto:opvyzkum@msmt.cz
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Tiskové zprávy jako nástroj PR 

ŘO OP VaVpI vydával ve spolupráci s tiskovým odborem během roku tiskové zprávy týkající se 
vţdy důleţitých milníků v implementaci operačního programu. Tiskových zpráv bylo vydáno 
celkově 24. 

Nejdůleţitějšími milníky OP VaVpI, co se publicity týče, byl pokrok v implementaci OP VaVpI 
v rámci   vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 4 centrům excelence a organizace tzv. Search 
Committees (hledání výkonných manaţerů a vědeckých ředitelů 5 největším projektům OP 
VaVpI). 

 

Propagační předměty 

Součástí aktivit v oblasti publicity je také zajištění a distribuce reklamních předmětů za účelem 
zvýšení povědomí o operačním programu. 

ŘO OP VaVpI při nákupu těchto propagačních předmětů ctí přístup efektivity a hospodárnosti. 
Za tímto účelem pořizuje co nejuţitečnější předměty typu bloky, diáře, propisovací tuţky, flash 
disky atd., které distribuuje při vhodných příleţitostech typu odborné semináře a konference, 
konzultace, významná setkání apod. V roce 2011 byly nakoupeny propisky, bloky, vizitky, 
papírové desky, samolepky, hrnky a vizitkáře, papírové tašky. 

 

Manuál vizuální identity 

Ve sledovaném roce docházelo ke kontrole dodrţování Manuálu vizuální identity, jehoţ cílem je 
sjednocení vizuální prezentace operačního programu a který tak má napomoci  spontánní 
znalosti a unifikaci grafické úpravy pouţitých šablon a dalších podkladů. 

Tento manuál představuje základní nástroj corporate identity OP VaVpI a je volně staţitelný 
z webových stránek MŠMT na adrese: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/manual-vizualni-
identity-op-vavpi 

 

Evaluace komunikační strategie a publicity OP VaVpI 

V období leden-květen 2011 byl realizován projekt Evaluace komunikační strategie a publicity 
OP VaVpI, jenţ si kladl za cíl zjistit, do jaké míry odráţí Komunikační plán aktuální potřeby ŘO 
OP VaVpI ve vztahu ke specifickým cílům, informačním prioritám, cílovým skupinám a 
nástrojům informovanosti a publicity; jaký je současný stav implementace Komunikačního plánu 
OP VaVpI a dosaţené výstupy/výsledky. Na základě těchto zjištění realizátor evaluace poskytl 
Řídicímu orgánu zpětnou vazbu a doporučení vedoucí ke zvýšení efektivity implementace 
komunikační strategie a publicity OP. Maximální navrţená cena této zakázky v zadávací 
dokumentaci byla 795 000,-Kč bez DPH (32,3 tis. EUR). Nejlépe hodnocena byla nabídka 
společnosti HOPE–E.S.,v.o.s. s cenou 556 500,- Kč bez DPH (22,7 tis. EUR). 

Předběţné závěry byly zahrnuty do kapitoly hodnotící výsledky informačních a propagačních 
opatření ve Výroční zprávě o provádění OP VaVpI za rok 2010 a obsahuje, jak stanovuje    čl. 2 
odst. 2 písm. e). Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006. Finální výsledky pak byly prezentovány na 
půdě Řídicího orgánu OP VaVpI a závěrečná zpráva byla společně  
s Výroční zprávou zaslána Evropské komisi přes informační systém SFC. Výsledky a 
doporučení vzešlé z této evaluace jsou vyuţívány pracovníky odpovědnými za publicitu a 
komunikaci. 

 

 

 

 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/manual-vizualni-identity-op-vavpi
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/manual-vizualni-identity-op-vavpi
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Vymezení komunikace OP VaVpI 

Komunikační aktivity Řídicího orgánu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (ŘO 
OP VaVpI) v období 2007-2011 sledovaly cíle stanované v Komunikačním plánu pro OP VaVpI 
(KoP OP VaVpI): 

 Zajistit informovanost široké a odborné veřejnosti o výsledcích a naplňování OP VaVpI a 
o úloze Evropské unie;  

 Zajistit dostatečnou informovanost potenciálních příjemců o moţnostech podpory z OP 
VaVpI a vytvořit podmínky pro realizaci dostatečného mnoţství kvalitních projektů; 

 

S ohledem na výše uvedené cíle jsou hlavní závěry a zjištění Evaluace komunikační strategie a 
publicity OP VaVpI následující: 

Do jaké míry KoP OP VaVpI reflektuje aktuální potřeby OP VaVpI v oblasti komunikace a 
publicity? 

Základní okruhy nástrojů jsou v KoP obsaţeny (lze doporučit jejich dílčí doplnění o nové 
moderní trendy, např. vyuţití sociálních sítí). V následujícím období je také vhodné přesunout 
důraz ze strany iniciace zájmu potenciálních ţadatelů o podporu směrem k informování 
veřejnosti a ostatních relevantních cílových skupin o výsledcích programu a jednotlivých 
intervencích za vyuţití komplexní mediální kampaně. Současně je vhodné dále rozvíjet a 
posilovat komunikační podporu příjemcům a vytvořit tak podmínky pro úspěšné dokončení 
rozpracovaných projektu. Pro úspěch programu je zásadní přímá informační podpora 
příjemcům v realizační fázi projektu, aby tak bylo minimalizováno riziko problémů v 
implementační fázi projektu. 

 

Do jaké míry KoP OP VaVpI přispívá k naplňování stanovených cílů? 

V kontextu komunikačních aktivit řídícího orgánu OP VaVpI lze konstatovat, ţe povědomí 
cílových skupin KoP je na dostačující úrovni. Následující text obsahuje dílčí zjištění k některým 
aspektům informovanosti jednotlivých cílových skupin, existuje také prostor pro zvýšení 
povědomí široké veřejnosti o OP VaVpI (dosahuje cca 10 %). Obecně lze konstatovat, ţe KoP v 
současné podobě přispívá k naplňování svých cílů. Jednotlivé komunikační a propagační 
aktivity směřující k naplňování cílů jsou však rozdílně úspěšné. Pozitivně cílové skupiny hodnotí 
konzultace a semináře, kdy byla zaznamenána širší nabídka seminářů a workshopů, avšak 
poptávka stále převyšuje nabídku. U konzultací si cílové skupiny cení větší vstřícnosti a 
odbornosti pracovníků implementačního subjektu OP VaVpI. Média pozitivně prezentovala 
některé významné projekty OP VaVpI (např. projekt CEITEC), coţ výrazně přispělo k propagaci 
programu OP VaVpI, avšak negativně se na prezentaci programu projevila institucionální 
témata (např. související s personálními změnami na MŠMT). Negativně cílové skupiny hodnotí 
změny v dokumentaci programu, změny a přehlednost webového portálu www.msmt.cz. 

 

Do jaké míry současná podoba KoP VaVpI napomáhá jeho účelnému a efektivnímu monitoringu 
a hodnocení? 

Současná podoba KoP OP VaVpI neobsahuje dostatečně podrobné a návodné postupy pro 
monitorování a hodnocení procesu komunikace a informovanosti. V rámci řízení a realizace 
komunikační strategie a publicity OP VaVpI zpracovatel navrhuje posílit vnímání role publicity 
uvnitř Řídícího orgánu OP VaVpI, důsledněji dbát na sledování aktivit KoP a čerpání rozpočtu 
komunikačního plánu. Pro efektivní aktualizaci RKoP je nutné průběţně vyhodnocovat aktivity 
komunikace na roční bázi a na jejím základě provádět tyto roční aktualizace RKoP. Za účelem 
zvýšení validity a reliability indikátoru úspešnosti komunikačních a propagačních aktivit 
zpracovatel navrhuje nově uspořádat a optimalizovat monitorovací indikátory. 

 

http://www.msmt.cz/
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Měla by současná podoba KoP OP VaVpI být revidována s cílem podpořit dosažení 
plánovaných cílů, které plně reflektují potřeby OP VaVpI? Pokud ano, jak? 

Současná podoba KoP OP VaVpI plní v zásadních rysech poţadavky pro naplnění stanovených 
cílů. V období 2011 – 2015 je nicméně vhodné se orientovat také na vyuţití nových 
komunikačních trendů, které v době přípravy KoP nebyly vyuţívány (např. sociální sítě, apod.). 
V tomto období je také vhodné přesunout důraz ze strany iniciace zájmu potenciálních ţadatelů 
o podporu směrem k informování veřejnosti a ostatních relevantních cílových skupin o 
výsledcích programu a jednotlivých intervencích za vyuţití komplexní mediální kampaně. 
Současně je nutno dále rozvíjet a posilovat komunikační podporu příjemcům a vytvořit tak 
podmínky pro úspěšné dokončení rozpracovaných projektu. Pro úspěch programu je zásadní 
přímá informační podpora příjemcům v realizační fázi projektu, aby tak bylo minimalizováno 
riziko problému v implementační fázi projektů. 

Shrnutá doporučení z Evaluace komunikační strategie   a publicity OP VaVpI 

 Navázat a rozvíjet spolupráci s externími dodavateli sluţeb v oblasti propagace a 
mediální komunikace (zejména pak v oblasti komplexní mediální kampaně, dodávky 
propagačních předmětů, tvorby a správy webového portálu, případně podpory při 
pořádání eventů); 

 Posílit komunikaci ve vztahu k cílové skupině široká veřejnost především prostřednictvím 
vyuţití komunikačního potenciálu konkrétních projektů a jejich společenské přidané 
hodnoty; 

 zlepšit strategické plánování komunikace, včetně zaměření na kvalitativní aspekty 
znalosti a povědomí o OP VaVpI u cílových skupin; 

 optimalizovat soustavu monitorovacích indikátorů KoP, včetně kvantifikace hodnot 
dopadových indikátorů tak, aby poskytovala strukturovanější obraz o pokroku v 
naplňování komunikačních cílů; 

 Udrţet a dále rozvíjet personální kapacitu i odbornou připravenost relevantních pro 
plánování a řízení komunikačních aktivit OP VaVpI v rámci ŘO, aby komunikační aktivity 
OP VaVpI mohly vyuţívat všech aktuálních trendů dynamické marketingové 
komunikace; 

 

Prezentace OP VaVpI na veletrzích 

V roce 2011 se OP VaVpI prezentoval na veletrhu Gaudeamus v Brně společně s OP VK. 
Veletrh Gaudeamus byl v porovnání s podobným veletrhem Educa v minulém roce vyhodnocen 
jako efektivnější pro účely prezentace OP VaVpI, a to z důvodu lepšího zacílení na cílovou 
skupinu, vyšší návštěvnost a zájem o problematiku strukturálních fondů.  

Informační materiály o OP VaVpI byly distribuovány také na veletrhu evropských informačních 
sítí, který na podzim 2011 pořádalo zastoupení Evropské komise v ČR v  Pardubicích, Českých 
Budějovicích, Brně a Plzni. Tento veletrh byl zaměřen na širokou veřejnost.  

Komunikační úředníci OP VaVpI se ve dnech 7. – 9. září 2011 zúčastnili mezinárodní 
konference Publicity Platform: Keeping EU Funds Attractive, kterou pořádal NOK, MMR. Na této 
konferenci byl v rozdávaných broţurách prezentován jeden z projektů realizovaných v rámci OP 
VaVpI. 
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7 VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A OVĚŘENÉ POSTUPY 

Tato kapitola je věnována fázi upřesňování parametrů projektů při hodnocení projektových 
ţádostí. V této kapitole je stručně představen i celý systém hodnocení předkládaných projektů 
OP VaVpI, a to pro jeho náročnost, vysokou kvalitu a ojedinělost v České republice. Tento 
vysoce sofistikovaný a robustní systém, který byl kladně hodnocen ze strany EK, byl zvolen 
z důvodu vyloučení jakékoliv zaujatosti a zajištění vysokého standardu projektů s ohledem na 
jejich specifické aktivity a následnou udrţitelnost. 

 

Postup hodnocení 

Po převzetí Projektové ţádosti na ŘO provede Projektový manaţer kontrolu formálních 
náleţitostí a kontrolu přijatelnosti, která zahrnuje kontrolu přijatelnosti jak ţadatele, tak i 
projektu. Výsledkem této kontroly je buď postoupení Projektové ţádosti do procesu odborného 
hodnocení, nebo zamítnutí Projektové ţádosti.  

Hodnocení projektových ţádostí v rámci OP VaVpI je víceúrovňové, přičemţ hodnocení 
projektových ţádostí odborníky v rámci jednotlivých úrovní probíhá v několika stupních.  

Odborné hodnocení u prioritní osy 1, 2 a částečně 3 vypracovávají mezinárodní experti, u 
prioritní osy 4 projekty hodnotí zejména čeští experti. Po formálním a věcném hodnocení 
experty postupují pozitivně hodnocené projekty do fáze negociace. 

Fáze Upřesňování výkonnostních parametrů projektu (tzv. „negociace“), v rámci které odborní 
hodnotitelé komunikují s ţadatelem prostřednictvím ŘO o konkrétních podmínkách realizace 
projektu. Fáze Upřesňování parametrů je povinná vţdy pro projekty předkládané v rámci 
prioritní osy 1, 2 a částečně 3. Projekty v rámci prioritní osy 4 jsou hodnoceny standardně bez 
této fáze, pouze ve výjimečných případech na základě stanoviska odborných hodnotitelů a se 
souhlasem ŘO následuje fáze upřesňování parametrů. 

Fáze Upřesňování parametrů se sestává z tematicky zaměřených schůzek zástupců Řídicího 
orgánu, případně hodnotitelů s předkladateli Projektové ţádosti za přítomnosti asistenta, který 
bude mít za povinnost se účastnit všech schůzek a jeho cílem bude společně s hodnotiteli a 
předkladateli projektu vyjednat navrhované projektové změny a stanovit doporučení nutná pro 
realizaci projektu, která se stanou součástí Rozhodnutí. 

V oblasti velkých projektů se uskutečnila zasedání tzv. Search Committees, tj. Expertních 
komisí sestávajících se z domácích a zahraničních odborníků, kteří formou executive search 
vyhledávají a doporučují vhodné kandidáty na nejvyšší manaţerské posty ve velkých 
projektech. Jedná se o – v českém vědeckovýzkumném prostředí – relativně jedinečný a 
průkopnický počin a ukazuje se být velmi úspěšným. Jiţ v tento moment je zřejmé, ţe centra 
tímto vysoce odborným výběrovým procesem získají na tyto klíčové pozice odborníky s širokými 
zahraničními zkušenostmi, kteří vnesou do center zahraniční know-how a pomohou zvednout 
světovou prestiţ těchto výzkumných pracovišť. Hlavními prvky koncepce Search Committees je 
zajištění vysoké odbornosti, nezaujatosti a transparentnosti výběrového procesu a zacílení na 
získání zkušených odborníků se širokou zahraniční praxí s vysokým potenciálem přenosu 
zahraničního know-how a best practices do českého výzkumného a posílení prestiţe daných 
center. 
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SEZNAM ZKRATEK  

AV ČR  Akademie věd ČR 

B7   Informační systém Benefit7 

CBA  Analýza nákladů a výnosů 

CERA  Czech Education and Research Agency 

CTT  Centrum transferu technologií 

ČSÚ   Český statistický úřad 

DG Comp Generální ředitelství EK pro hospodářskou soutěţ 

DG Regio Generální ředitelství EK pro regionální politiku 

EIS  European Innovation Scoreboard 

EK   Evropská komise 

EP OP VaVpI Evaluační plán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 

ERA   Evropský výzkumný prostor  

ERDF   Evropský fond regionálního rozvoje 

ES  Evropské společenství 

ESF   Evropský sociální fond 

ESFRI  Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury 

EU   Evropská unie 

FKSP  Fond kulturních a sociálních potřeb 

IS ŘO   Informační systém Řídicího orgánu 

IS Ţ/P   Informační systém ţadatele / příjemce 

JASPERS Joint Assistance to Support Projects in European Regions 

KoP  Komunikační plán 

M7+   Informační systém Monit7+ 

MMR   Ministerstvo pro místní rozvoj  

MSP   malé a střední podniky 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy  

MV   Monitorovací výbor 

NOK   Národní orgán pro koordinaci 

NPR   Národní program reforem 

NSRR   Národní strategický referenční rámec 

OPPI   Operační program Podnikání a inovace 

OP VaVpI  Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 

OP VK  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

PAS  Pověřený auditní subjekt 

PCO   Platební a certifikační orgán 

PO   Prioritní osa 

PSE  Pracovní skupina pro evaluace 

RIV   Rejstřík informací o výsledcích 

RoPD  Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

RVVI   Rada pro výzkum, vývoj a inovace 
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ŘKS  Řídicí a kontrolní systémy 

ŘO   Řídicí orgán 

SC  Search Commitee 

SEA   Posuzování vlivu provádění OP VaVpI na ţivotní prostředí a veřejné zdraví 

TP   Technická pomoc 

VK-ŘO  Výběrová komise-Řídicí orgán 

VaV   Výzkum a vývoj 

VaVaI  Výzkum, vývoj a inovace 

VP  Velké projekty 
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