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v ln uze koordinátor pro tu

CHARAKTERISTIKA CELEHO PROJEKTU

Anotace
Projekt si klade za cil inovací Univerzitního informačního systému pro zýšení jeho použitelnosti,
otevření datových rozflraní a sníŽení nákladů najeho uŽivání, a to prostřednictvím důkladné analýzy .a
přizpůsobením informačního systému procesům veřejné vysoké školy. Změnou technické platformy i
organizace vývoje systému bude dosaženo lryšší produktivity a kvality ýsledného systému.
V neposlední řadě je cílem zmodernizovatuŽivatelské rozhraní informačního systému.
otevření datoých rozhraní informačního systému pak umoŽní přenositelnosti údajů mezi školami a
otevření noých cest pro spolupráci zejména v oblasti studijní agendy.

Přehled
o řešení projektu
v roce2012

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte,
kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno' jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a
jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných uýstupů do konce
roku2012.

Cíle stanovené v návrhu projektu
Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných

vÝstuoů k datu oředání této žádosti

Cíl

Cíl
Přehled čerpání finančních prostředků k datu

nředání této žádosti
Projekt financován od

nenl

Zdůvodnění
projektu/ analýza
potřeb

st-á'diaiEformáční systém univerzity bylqvíjen na Mendlově univerzitě v Bryě(M'ENP!LU)
v leteóh 1996 aŽ2008. Je to kompleňí šystém pro sprálrr aÍÍzeni všech aspektů chodu školy, od
sfudijního systému přes vědu a výzkum až po přistuporný 9ys!ém a infrastrukturu sítě. Během doby jeho
výoje auŽÍváttí doslo k mnoha žměnám v-oblasti technologiíi nároků na kapacitu.a pružnost, kterou
siavďitci systém již nepokrývá. Také se změnily potřeby a předstaly uživatelů o uživatelském rozhraní,
které do stávajícího systému jiŽ nelze implementovat.

V současné době VŠE v Praze pouŽivá informační systém, kten-í-byl vyvíjen na Mendelově univerzitě v
Brně a v letech 2006 až 2008 částečně přizpůsoben potřebám VSE. Systém je komplexní, zahmyie .

správu aiizeni větŠiny agend školy' těŽjštěm je studij3rí systém a věda a vyzkuq. S1ry9tný přizpůsobení
sýstému Mendelolry úniřerzity v Éine pro poiřeby VŠE 6ylo limitováno téchnologickými moŽnostmi
sýstému iako takového, řeŠiteisk1imi i finantními kapacitami a dobou pro implementaci na

ÝŠE'u dís|edku čehoŽ systém něpoknývá potřeby VŠE optimálně' coŽ prodraŽuje jeho provoz a snižuje
jeho efektivitu.

od doby návrhu systému došlo, a v pruběhu uŽívání systému neustále dochází, k mnoha změtám
v oblasíi technololií i nároků na fleiibilitu systému, kterou stávající systém poknývá v neustále.menší a
menší míře. V prořesech, které systém podporuje, dochází rovněž'k ne zce1a-.nepodstatným změnám a

totéŽp\ati o požadavcíchtlarozhrani sýstéňu. Ná1oky naz1něy1,.do stávajícího systému bud'nelze
impleinentovat vůbec, nebo neefektivně a za nepřiměřených nákladů' Výše uvedené měnící se 

.

pobmínky, nároky a postupy během provozu systému ještě 9aqcňují efekt omezených možností při
ilřizpůsobení systému na samém začátku jeho využívátí na VSE.

Rostoucí poŽadavky na mobilitu studentů a propojitelnost studijních programů vyžadlji n9ry a

systematióký pohleá na sdílení a přenos údajů mezi univerzitami. Nové potřeby'propojování 
.

informaeních systémů mezi školďmi a státní-správou si vynucují doplňování roz}raní, se kterými náwh
stávaj ícího systému nepočítal.

Univerzita dnes vyžaduje moderní a otevřený informační systém, ktený poskýuj e r9z!'ray.í pro snadnou
integraci s jinými'univeizitními informačníniisystémy'a_státní správou. K tomu má sloužit přechod na
techrrologiěký lyspělejší platformu v rámci tohoto projektu.

Univerzita rovněž potřebuje informační systém, kteý bude oporou jejího kaŽdodenního chodu a

nebude tento chod zpomalbvat nebo dokónce brzdit. Projekt počítá s analýzou a r1T nod-elováním
podpory procesů v inovovaném informačním systému a propójení této analýzy do příslušných směrnic
a postupů.

V současné době sejevíjako efektivní inovovat studijní informačnísystém.tak, aby vyhovovaljak
podmínkám na Menáeloiě univerzitě v Brně, tak na Vysoké škole ekonomické y Praze s tím' že nová
verze by

o ' zohledněním ruzrrých aspektů mohla bl,t natolik univerzální, zs by byla použiteln
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VVS;o pokryla poŽadavky VŠB bez násilného ]imitovaného přizpůsobování, v souladu s nejnovějším
výojem a s příměřenou perspektivou do budoucnosti;r umoŽnila efektivní přenos údajů mezi univerzitami za účelem zajištění mobility studentů a
propojitelnost studijních programů podporované informačním systémem;. díky technologicky lryspělejší platformě umožňovala implemenfaci rozhraní (pro jiné
rrniverzity včetně zahraničních či pro Státní správu), které nebylo dříve možnó efektivně
implementovat;

o umožnila plně elektronizovat oběh dokumentů v souladu s platnými právními předpisy;o v,ýhledově umožnila vývoření mezioborových programů Vysoké škóly ekonomické v Praze a
Mendeloly univerzíty v Bmě, případně dalších škol.

Vhodnou fotmou dosažení inovace je spolupráce VŠE s Mendelovou univerzitou v Brně. Mendelova
univerzita v Brfirě se ujme projektu tvorby/inovace univerzitního systému formou analýzy a
q.'rnodelování podpory procesů v inovovaném informačním systému.

Již od samého počátku se VŠE bude podílet na designování jednotliých procesů vývářených na
Mendelově univerzitě v Brně. VSE poskýne pro potřeby anaIýzy a vyvojé poradenskou a iechlicko-
tvůrčí spolupráci při zohlednění zkušeností se stávajícím systémém a koikrétizací požadavků najeho
lnovacl.

Systém_ tak Q\de nativně saturovat vedle potřeb a poŽadavků Mendelor,y univerzity v Bmě i poŽadavky
a p.otřeby VSE. Ve druhé řadě zanesením duálního přístupu obou škol bude vývořený systéň
univerzáIní s moŽností použití i na dalších školách.

Odkaz na
dlouhodobý
zámér (přesná
citace
z dlouhodobého
záměru, nikoli
pouze odkaz na
dokument či na
web)

Dlouhodobý záměr MENDELU:

3.2 Oblast IS /IT
Cíl:
Vývořit dlouhodobou koncepci IT na MENDELU jako efektivní služby a podpůrného nástroje pro cíle
univ erzity, zabrnuj íc í:

- podporu studijních procesů, informační infrastruktury pro rozvoj vědy a ýzkumu, podpory pro
administrativní procesy a poskyování služeb,
- poskyování služeb jako standardizovaných a unifikovaných řešení s komplexní správou technologií,
- sledování výíženosti avyuŽívání IT zdrojů - přizpůsobování nabídky poptávce po iT službách,
- rozvoj nástrojů pro sprálu uživatelských požadavků a pro monitoring funkčnosti a bezpečnosti
informační infrastruktury,
_ pokračován i realizace projektu Inovace informačního systému MENDELU,
* dokončení řešení spisové sluŽby v rámci vnitřní i vnější komunikace a posilování ýznamu
elektronických dokumentů,
- rozvoj nástrojů pro centrální sprálu počítačové sítě a nástrojů pro monitoring funkčnosti a
bezpečnosti informační infrastruktury,
- rozšiřování forem a možností outsourcingu a spolupráce s komerčním prostředím při u-fuojí,
- implementaci moderních protokolů a služeb v univerzitní síti.

Dlouhodobý záměr VŠE:

8. Efektivita a běžnélinancovúní
Strategické záměry:. ZWšit efektivitu administratirmích procesů
Nástroje:

o Pokračovat v elektronizaci oběhu dokumentů.
9. Investiční Jingncovúní
Strategické záméry:. Zajistit dobrou úroveň arozvoj efektivních informačních a komunikačních technologií

podmiňujících a podporujících rozvoj pedagogické činnosti, vědy a ýzkumu i dalších aktivit
školy.

Nástroje:
o Rozvíjet funkcionalitu informačních systémů všude tam' kde je to potřebné a efektivní a

zvyšovat míru integrace těchto systémů, qalŽítrozvoje informačních systémů k posílení prvků
vniřního hodnocení školy, zvažovat vyšší úroveň a další moŽnosti vylžití identifikačních
karet

Cíle projektu Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kteých má bý dosaženo.

c. Cíle (přidejte řádky podle potřeby) Termín

I Analý za je dnotnéh o uživatelského r ozÍt atí 30.6.201,3

2 Pravidla modelování společné datové základny a procesů 31.',I .2013



J Analýza modulu Elekhonické doklady 31.10.2013

4 Vytvoření rozÁraní a nástrojů pro přístup k datům 30.12.2013

5 Vývoření jednotné platformy pro programování systému 30.12.2013

6 Analýza modulu Studium 31.1.2014

'1 Vývoření modulu Elektronické doklady 31.10.2014

8 Vývoření modulu Studium 30.1,1.2014

Plnění
kontrolovatelných
vÝstupů

Definujte konkrétní a měřitelné ýstupy projektu, které budou ýsledkem projektu

č. Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby) Cíl (uveďte číslo
zořeďchozitab.\ Termín

I
Ýývořený Katalog typizovaných prvků a interakcí
uživatelského rozhraní

30.6.20r 3

2 Vývořený Datový model báze systému aÍizení interakcí 2 3t.'7 .201,3

J Vývořené jádro abáze systému 2,4,5 30.r2.201,3

4 vytwřene Zadání pro funkčnost modulu Elektronické
dokladv

J 31.10.2013

5 Vývořené Zadáni pro funkčnost modulu Studium 6 31.1.2014

6
vytvorený Modul Elektronické doklady a spuštěný testovací
provoz

,7 31.r0.201,4

7 Vývořený Modul Studium aspuštěný testovací provoz 8 30.11.2014

8 Vyhodnocení testovacího provozu 6,7 3 1.8.2015

Organizace a
řízení projektu

Charakterizuj teÍizeniprojektu, rozdělení kompetencí, případně role jednotlilych paftneru,
mechanismy pruběžné kontroly r ealizace proj ektu

Koordinující škola zřídí projektor4ý t-fon a povede u.fuoj, včetně a1a!Ý!, realizace a uvádění do
pň;"^.'b;tymu koopt'rrje el.oy 2rad prácorníků spoiupracující školy. obě. školy tak spojí podklady
á součinnost pro atalýžu á modiÍikaci sr1ich procesů a přizpůsobení požadavků na rnfuoj'

Hlavní část ýmu bude složena z projektového Správce, architekta a analýiků. S architektem budou

v případě potřeby spolupracovat analytici' návrháÍ uŽivatelského prostředí a l"fvarník.

Na straně spolupracující školy bude ustaven správce zajišťující koordinaci pracovníků ze

spolupracující školy. Projekt bude řízen řídící radou, které předsedá hlavní řešitel z koordinující školy,

ii"1r^izč|enyjsou dále odpovědný řešitel ze spo|upracující školy a správci obou škol.

Programátorské a testerské práce budou realizováty formou nákupu dodávek praci za pevnou cenu.

Akciptační testy budou provádět klíčoví uŽivate\é na všech spolupracujících školách.

H1avním řešitel odpovídázap|ánování, termíny awuživánízdrojů. Architekt a_ana]ýi9i zodpovídají
hlavnímu řešiteli zá správnost podkladů a zaďáni, která vypracovávají a za jejich řešitelnost.
F.ógiá*atori zodpov'ida;í projěktovému správci za včasnóst a správnost kódu, testeři zajeho ověření a
sctlíaténi k integr'aci ao ntávni v-fuojové větve. Při přebírání práce programátoři potvrzují správnost a

realizovatelnost dílčích zadání'

Na začátku vypracuje architekt ve spolupráci se správcem projektu základní rozdělení.na úlohy ajejich
Eaiti, 

'potr' 
s'danaaé- potřebného i3asu, tter"y pró.jektorn-í správce zanese do plánu a diagramů

návazností.

Vývoj a náplň jednotliých funkčních celků bude stanovována kombinac^i analýzy stavajícího řešení
vlástňiho něbo'srovnateÍného, pokud exisťují, sběru aatalýzy požadavků od uživatelů, pokud to bude
p'ó dunou část relevantní, sbéň a analýzy vnějších požadávků - 914T.1-u nadstátní sp{4v1 předpisy,
ág..'tury a komory' budoú-li, a získáváti nformacíbd sponzoru.či klíčolych uživatelů' Sponzoři a

tíieovi iživatelé 6úao,. v zájmu dosažení spolupráce mótivováni odměnou za skutečně vloŽený podíl
na pracech.

Architekt pÍi zpracování zadáni pro úlohy provede jejich další rozklad podle potřeby.a up.raluje
odhady. Silrávóe projektu násled]:ně sleduje vytizeníp}ogramátorů,'upravuje-plán p'odle odhadů
architókta'a nároťů na op.aw chyb pořadíli
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Vyvojáři budou pracovat podle soudobých metodik a budou připravovat automatické akceptační testy
podle zadání a opravených chyb.

o spoluautorství, dalším rozvoji avyužívání vzniklého díla bude uzavÍenazvláštni dohoda.

Harmonogram Pro kaŽdý výstup identifikujte hlavní činrrosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu

c. HlavnÍ činnosti (přidejte řádky podle potřeby) Termín
zaháiení

Termín
ukončení

Analýza potřeb uživatelů na komfort a konkurenčních řešení,
návrhv. modelování a testování možnÝch UI 1.1.2013 30.6.2013

2 Vývoření Knihovny uživatelského rozIvani a řídícího
modulu 1.6.2013 31.12.2013

3 Vývoření K atal o gu základní ch d ato rých obj ekt ů 1 .8.20 1 3 31.12.2013

J Programování, testování a ověřování *báze systému L6.2013 1.) 1 .2013

4
Analýza stávajícího modulu eSpS, sběr a vyhodnocení
nožadavků na změnv r.5.2013 31.12.2013

5
Analýza stávajícího modulu Studium, sběr a lyhodnocení
požadavků na změnv r.5.2013 31.1.2014

6 Programování, testování a uživatelské ověřování - edok L9.2013 31.10.2014

7 Programování, testování a uŽivatelské ověřování - studium r.11.2013 31.12.2014

Realizační tým Uved'te plán personálního zaj ištěni

c.
Jména klíčových lidí (přidejte řádky podle
ootřebv) Činnosti

Doc' Ing' Pavel Máchal, CSc. Hlavní koordínátor projektu - řídící a kontrolní
činnost

2 [ng. Veronika Vejrostová administrativa proj ektu

3 lng. Dana Václavíková Správa projektu na straně spolupracující školy

4 Ing. Vladimír Sedláček Architekt

5 RNDr. Michael Banzet Analyik

6 Mgr. Dalibor Pták Analýik

7 Ing. Andrea Černá Analr.tik

Přehled o
pokračujícím
proiektu

Pokud sejedná o pokračující projekt, uveďte kolik finančních prostředků bude čerpáno ajaké cíle a
kontrolovatelné výstupy j sou plánovány do budoucna.

Rok realizace Cerpání fin. prostředků (souhrnný
údai)

Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy

2014 14 200 Vývoření modulů Studium a Elekhonické
dokladv a testovací provoz

2015 8 100 Zayedení modulů Studium a Elektronické
dokladv do olného Drovozu

2016

Přehled o udrŽitelnosti
investice/aktivitv

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým
způsobem bude finančně zabezpečeta oo ukončení rozvoiového oroiektu'

Po dokončení projektu bude pomocí prostředků, jimiŽ je udržován stávqicí informační
systém, udrŽován i systém inovovaný. Výše nákladů nebude vyšší _ předpokládá se nižší - a
navíc bude zýšena výěŽnost systému. Zahmutím principů procesního modelování do
systému budou další úpraly přeneseny blíŽe zadavatelům a dojde ke zkrácení a zlevnění
zav ádění budoucích úprav.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v pŤiloze

5



Každá škola (včetně té, která ie koordinující) uvede charakteristiku té části projektu'
kterou řeší, v irásledující tabulct:

CHARAKTERISTIKA oÍrČÍ ČÁsTI PRoJEKTU

Přehled o
řešení
projektu
Y roce
2012

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik

finančnícďprostřediů bylo dozud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých ýstupů bylo dosaženo a jak budou

čerpány finánční prostředky, plněny cíle a dosaŽeno kontrolovatelných ýstupů do konce roku2012.

Cíle stanovené v návrhu projektu
Plnění plánovaných cíIů a
kontrolovatelných výstupů
k datu nředání této žádosti

Cí1

Cíl
Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání

této žádosti
Projekt financován od -

nenl

Cíle dílčí
části
oroiektu

Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle' kteých má být dosaženo'

č. I cil" 1pria.;te řádky podle potřeby) l Termín

1 Analýza j ednotného uživatelského r ozhrani 30.6.2013

2 Pravidla mode|ování společné datové základny a procesů 3t.7 .2013

Ana|ýza modulu Elektronické doklady 3 r.10.2013

4 Vývoření rozkrani a nástrojů pro přístup k datům 31.12.2013

5 Vývoření jednotné platformy pro programování systému 31.12.2013

6 AI'nlý za mo dulu Studium 31.1.2014

7 Vývoření modulu Elektronické doklady 31.10.2014

8 Vývoření modulu Studium 30.11.2014

Plnění
kontrolo-
vatelných
výstupů
dílčí části
proiektu

Ď"ť"'"ite ko"k.ét"í a -crit"me ,"ýstopv projektu, které budou výsledkem Projektu

c. Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)

Cíl (uved'te Čislo
z

předchozí tab.) Termín

I
íyvorení Katalogu typizovaných prvků a interakcí
uŽivatelského rozfuaní

30.6.2013

2 Vývoření Datového modelu báze systému aÍízeni interakci 2 31.7.2013

3 Vývoření jádra abáze systému 2,4,5 3l.12.2013

4
Ý y\ďen1Á6|iro funkčnost modulu Elektronické
dokladv

J 31.10.2013

5 Vývoření Zadánípro funkčnost modulu StudÍum 6 31.1.2014

6
TytvořenaM-oduluElektronickédokladyaspuštění
testovaciho Drovozu

7 31.10.2014

7 Vývořeni Modulu Studium a a spuštění testovacího provozu 8 30.1 l.2014

8 Vyhodnocení testovacího provozu 6;7 31.8.2015



Harmono-
gram dílčí
části
oroiektu

Pro každý ýstup identif,rkujte hlaní činnosti, které povedou k jeho naplrrění v harmonogramu

c. Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby) Termín
zahájení

Termín
ukončeni

Analýza potřeb uživatelů na komfor1 a konkurenčních řešení,
návrhy, modelování a testování možných UI 1.1.2013 30.6.2013

2 Vytvoření Knihovny uživatelského rozbraní a řídícího
modulu 1.6.2013 3.12.2013

J Vývoření Katalogu základnich datových objektů 1.8.2013 31.12.2013

J Programování, testování a ověřování *báze systému 1.6.2013 31.10.2013

4 Analýza stávajícího modulu eSpS, sběr a q'hodnocení
ooŽadavků na změnv 1.5.2013 31.10.2013

5
Analýza stávajícího modulu Studium, sběr a vyhodnocení
požadavků na změnv 1.5.2013 31.1.2014

6 Programování, testování a uŽivatelské ověřování - edok 1.9.2013 31 .10.2014

7 Programování, testování a uživatelské ověřování - studium 1.11.2013 31.12.2014

Realizační tým Uveďte plán personálního zajíštění

c.
Jména klíčových lidí (přidejte řádky podle
notřehv') Cinnosti

1 Doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. Hlavní koordinátor proj ektu

2 Ing' Veronika Vejrostová Administrativa projektu

3 Ing. Vladimír Sedláček Architekt

4 RNDr. Michael Banzet Analýik

Přehled o
pokračují-
cím
oroiektu

Pokud sejedná o pokračující projekt, uved'te, kolik finančních prostředků bude čerpáno ajaké cíle a
kontrolovatelné r,.ýstupy jsou plánovány do budoucna.

Rok
realizace

Cerpání fin. prostředků (souhrnný
údai) Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy

2014 t2 700 Vývoření modulů Studium a Elektronické
dokladv a testovací Droyoz

2015 5 600 Zavedetí modulů Studium a Elektronické
dokladv do plného provozu

2016

Přehled o udržitelnosti
investice/aktivitv

Uveďte, jak bude zrozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat ajakým
zoůsobem bude firrančně zabeznečena oo ukončení rozvoiového oroiektu.

Výstupy projektu budou zaveíeny do rutinního provozu univerzity a dáIe rozvíjeny fotmou
doplňování dalších modulů' Uměrně objemu opouštění starého systému bude klesat náklad
najeho provoz a udržování a nalyšovat se provozní náklad systému inovovaného.
Univerzita bude inovovaný systém používat i nadále a očekáváme, Že nejméně celou další
dekádu.
Předpokládáme rozšíření inovovaného systému i na další školy, které uŽivají stávající
systém. Z jejich příspěvků a provozních prostředků univerzity bude hrazena tdržbaaproyoz
inovovaného systému.



Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze

Vvnlní Douze koordinátoruze nator:

ROZPOČET CELÉHO PROJEKTU
Požadavek na dotaci ze
státnÍho rozpočtu -
ukazatel I (v tis. Kč)

t. Kapitálové finanční prostředky I 200

) Běžné finanční prostředky 20 550

3. Celkem béžné a kapitálové finanční prostředky 2t'750

RoZPOČET DÍLČÍcrr ČÁsrÍ PROJEKTII (přidejte tabulky dle potřeby)
Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu _
ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové fi nanční prostředky t 200

) Běžné fi nanční prostředky 18 050

3. Celkem béžné a kapitálové finanční prostředky 19 250

RoZPoČET DÍLČÍcrr ČÁsrÍ PROJEKTU (přirlejte tabulky dle potřeby)
Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu -
ukazatel I ív tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky U

2. Běžné fi nanční prostředky 2 500

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky 2 500



škola (včetně té, která je k_oo-rdinující) uvede samostatný rozpočet za
rr_ kferriu řeší- v následuiíčí tabulce:

tu část
ro lrÍo řpší w náslerlrtiici tabu

RoZPočET DÍLČÍ ČÁsn PRoJEKTU
Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu -
ukazatel I ív tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky 1 200

t.t Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 350

T,2 Samostatné věci movité (stroje, zaÍízeil) 850

1.3 Stavební úpravy 0

a, Běžné finanční prostředky celkem l8 050

osobní náklady:

2.1 Mzdy (včetně pohybliých složek)
I 150

2.2

2.3

odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
8s0

od""dy p"J"t'Éh" 
'a 

veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
,uterpeteiia příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního

fondu

910

ostatní:

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku)
4U

2.5

2.6

;

SluŽby a náklady neraýrobní

Cestovní náhrady

Stipendia

r50

0

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky 19 250

@vjednotlivýchpoložkách(přidejteřádkypodlepotřeby)
Císlo
polož

ky
(viz

předch
ozí

tabulk
a)

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodněni
Cíl (uveďte cíl
z tabulky,,Cíle

projektu")

Výstup projektu
(uveďte ýstup

ztabuky,,Plnění
kontrolovatelných

rnýstupů")

Častta 1v tis.
Kč)

1.1 Licence VMWare pro integraci se stávající infrastrukturou,

licence software typu Enterprise Architekt pro analýzu a

mode1ování

1-8 I-7 350

1.2 Hostitelské Servery pro začlenění nových sluŽeb do

stávající infrastruktury cluster, rozšíření diskové a

zálohovacíkapacity, pracovní stanice, pro klíčové členy

dmu, skenery a tiskárny pro ověřování integrace spisové

sluŽbv

l-8 t-7 850

2.1 t'.l'dy piu"ouníků přijatých na řešení dílčích částí projektu

a odměnv členům řešitelského týmu
1,2,3,4,5,6 r,2,3,4,5,8 I 150

2.2 Dohody mimo pracovní poměr - činnosti analýiků,
nrosramátorů atd.

1-8 l-8 850



2.3 Zákonlé odvody soc. a zdrav' pojištění 1-8 1-8 910

2.4 Kancelářské potřeby a drobný spotřební materiál 1,2,3,5,6 I,2,3,4,5,8 40

2.s Nákupy dodávek praci a služeb realizace jednotlirných částí
- starší programátoři, mladší programátoři, testeři, stážisté,
ooradenské službv

r,3,4,5,6,7,8 1-7 14 950

2.6 Cestovné na akce související s projektem (schůzky
proiektového tÍrnu' odborné semináře atd.)

1,2,3,6 r,2,4,s,8 t50

Souvislost s ostatními
nodávanÝmi oroiektv

Uveďte, zdaje obsahově podobný projekt podáván současně v rámci decentralizovaných či
centralizovaných rozvoiových proiektu na rok 20 1 3.

nejsou

Počet studentů' kteří jsou do
projektu zapojení/jichž se

nroiekt tÝká

Uveďte' jaké je zapojeni studentu v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo
jestliŽe se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby)

Všichni studenti jsou příjemci projektu.
Někteří členové řešitelského týrrnu budou studenti.

čestné
prohlášení

Prohlašuji, Že aktivity, na které škola
Žádáfinanční dotaci v rámci

rozvojového projektu, nejsou
fi nancovány z jiný ch zdroj ů'

Jméno rektora:
prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.

Podpis: -Žťťrr".l--"
Datum: 2:9;1L?01?

Razítko školy:
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