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Vyplní pouze koordinátor

Projekt Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol je navazujícím projektem centralizovaného 
rozvojového projektu C6 Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol řešeného v roce 2020 stejnou skupinou všech 
veřejných vysokých škol v ČR. Navrhovaný projekt rozvíjí a precizuje výsledky projektu z roku 2020 v kontextu 
aktuálních priorit roku 2021.

Vysoké školy zapojené do projektu identifikovaly ve shodě s prioritním cílem č. 6 Strategického záměru pro oblast 
vysokých škol MŠMT pro rok 2021 potřebu minimalizovat administrativní zatížení pracovníků vysokých škol. Plnění 
nových  požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy, měnících se pokynů orgánů státní správy, 
požadavky naplnění kybernetické bezpečnosti i  přetrvávající nejednotnost požadavků na výkaznictví různých 
poskytovatelů dotací jsou důvodem neustále rostoucí administrativní zátěže všech pracovníků vysokých škol.

Navrhovaný projekt je dílčím příspěvkem vysokých škol v boji proti zvyšující se administrativní zátěži 
prostřednictvím optimalizace kritických míst a automatizace procesů zpracování ekonomických informací 
pomocí existujících, ale zlepšených komponent stávajících informačních systémů škol. Předmětem projektu je 
analýza potřeb (identifikace příležitostí zlepšení), návrh variant řešení SW nebo HW podpory s využitím 
standardizovaných modulů ekonomicko-provozních systémů (specifikace) a realizace potřebných SW úprav  nebo HW 
doplnění s ověřením přínosů změn v pilotním provozu (vývoj a ověření). 

Projekt bude respektovat rozdílné výchozí podmínky zapojených vysokých škol v projektu po logických skupinách - 
sekcích na základě dobré praxe z obdobných projetků v předchozích letech. Prostupnost a sdílení informací mezi 
sekcemi bude zajišťovat koordinátor celého projektu.  

Cíle a priority tohoto projektu se nepřekrývají s jinými projekty VVŠ, ale naopak doplňují spektrum řešených úkolů o 
další.

Anotace a popis 
celého projektu 
(max. 1800 znaků 
vč. mezer)

CHARAKTERISTIKA CELÉHO PROJEKTU
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Přehled 
o řešení projektu v 
roce 2020

Id % plnění

Cíl 1 100%

1 100%

2 100%

3 100%

4 100%

5 100%

6 100%

Cíl 2 100%

7 100%

8 100%

9 100%

10 100%

Cíl 3 100%

11 100%

12 100%

13 100%

14 100%

15 100%

16 100%

17 100%

18 100%

2-4 GUI: Rozvoj a unifikace uživatelských rozhraní ERP systémů

1/2020100%

3-1 VEMA: Koordinované úpravy a rozšíření PaM VEMA

3-2 DPH: Podpora pro zpracování rozšířených povinností v oblasti DPH

3-3 SMLOUVY: Rozvoj Registru smluv na základě požadavků z praxe 

3-6 ROZPOČET: Rozvoj katalogových funkcionalit modulu Rozpočet

3-7 PRIORITY: Ostatní rozvoj standardní funkcionality EIS dle priorit VVŠ

3-8 LICENCE: Doplnění licencí nebo implementace modulů z katalogu 
standardních řešení EIS

3-5 WF: Doplnění katalogu standardních řešení o nové WF procesy

3-4 NSESSS: Rozvoj systému EIS dle NSESSS dle zkušeností eSkartace

Udržitelný rozvoj a implementace standardních funkcionalit pro podporu 
elektronizace a automatizace procesů integrovaného ERP systému, zahrnující 
zejména témata úpravy v oblasti DPH dle legislativy, obecný oběh dokladů a 
dokumentů napojený na ERP systém a nové funkcionality elektronizace procesů.

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik finančních 
prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou čerpány finanční 
prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2020. 

Projekt financován od

Cíle stanovené v návrhu projektu

Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této 
žádosti

Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných 
výstupů k datu předání této žádosti

Cíl/Výstup

Koordinace technologického rozvoje ERP systémů, zahrnující zejména témata 
datové sklady pro historická data ERP systémů a technologie datových pump

1-1 HW: Posílení infrastruktury EIS

1-2 DATA: Datové sklady a zálohování dat

1-3 CUL: Rozvoj technologií dokumentového úložiště

1-4 PUMPY: Upgrade technologie datových pump ERP

1-5 UTF-8: Migrace ERP aplikací a dat do UTF-8

1-6 JASPER: Technologický upgrade Oracle Reports na Jasper - dokončení 
migrace standardních reportů

Standardizace datových a uživatelských rozhraní na moderních technologiích 
a otevřených standardech, zahrnující zejména téma rozvoj a unifikace 
uživatelských rozhraní ERP systémů

2-1 eVZ: Napojení ERP na elektronický nástroj  veřejných zakázek

2-2 ISDS: Nová rozhraní systému datových schránek 

2-3 eFAKT: Nové funkcionality a standardy na rozhraní fakturačních modulů 

Projekt je navazující (tj. využívá výsledků projektu a navazuje na ně) na CRP 2020 C6: Udržitelný rozvoj EIS v síti 
vysokých škol. Ke dni zpracování této krácené žádosti byl výsledný stav realizace výstupů projektu roku 2020 
vyjádřen % plnění v následující tabulce:

Celkový stav realizace (dokončení výstupů) projektu v době zpracování této krácené žádosti byl 100% a stav čerpání 
finančních prostředků celého projektu byl 100% (tabulka nahoře).
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Zdůvodnění 
projektu / analýza 
potřeb / popis 
současného stavu 
oblasti, na kterou 
je projekt 
zaměřen.

Cíl projektu. Popis 
cílového stavu, 
kterého má být 
řešením projektu 
dosaženo.

Hlavním cílem projektu je technickými prostředky a organizačními opatřeními omezit zatížení pracovníků vysokých 
škol zbytnou administrativou.

Dílčím cílem č. 1 je provedení optimalizace a elektronizace procesů EIS. Procesem se rozumí komplexní sada 
souvisejících operací (sériových/paralelních). Elektronizací procesů se rozumí budování bezpapírové instituce.
Cíle bude dosaženo realizací prvních čtyřech dole uvedených výstupů.

Dílčím cílem č. 2 je zavedení automatizace operací EIS. Automatizací operací se rozumí odstraňování manuální 
práce.
Cíle bude dosaženo realizací druhých čtyřech dole uvedených výstupů.

Cíle a výstupy projektu byly formulovány jako konsens aktuálních priorit všech do projektu zapojených VVŠ v rámci 
daného časového rámce (jeden rok) a finančních zdrojů CRP.
Cílový stav, kterého má být řešením projektu dosaženo, je především technické zhodnocení systémů 
ekonomicko–provozních ERP, optimalizace toků dat a automatizace procesních nadstaveb v prioritních oblastech. 
Tento proces je trvalý a nekonečný – s ohledem na trvalé změny legislativy a/nebo postup technologií. 

Projekt je cílově zaměřen na dvě skupiny pracovníků vysokých škol: 
a) vedoucí pracovníci a vědečtí pracovníci (snížení administrativní zátěže) a 
b) administrativní pracovníci (efektivní zpracování dat a komunikaci s ostatními pracovníky VVŠ, zvýšení odbornosti)

Popis cílové 
skupiny.
Uveďte a popište 
cílovou skupinu 
(příp. cílové 
skupiny), pro 
kterou je projekt 
určen.

Vysoké školy zapojené do projektu identifikovaly aktuální potřebu minimalizovat administrativní zatížení pracovníků 
vysokých škol. Plnění nových  požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy, měnících se pokynů 
orgánů státní správy, požadavky naplnění kybernetické bezpečnosti i  přetrvávající nejednotnost požadavků na 
výkaznictví různých poskytovatelů dotací jsou důvodem neustále rostoucí administrativní zátěže všech pracovníků 
vysokých škol.

Úvodní analýza potřeb byla provedena v průběhu roku 2020 napříč všemi školami zapojenými v projektu. Výsledkem 
této analýzy jsou konkrétní výstupy navrhované v tomoto projektu, které jsou konsenzem většiny zapojených škol a 
obsahují nevětší přidanou hodnotu a synergický efekt.

Navrhovaný projekt je dílčím příspěvkem vysokých škol v boji proti zvyšující se administrativní zátěži 
prostřednictvím optimalizace kritických míst a automatizace procesů zpracování ekonomických informací pomocí 
existujících, ale zlepšených komponent stávajících informačních systémů škol. Předmětem projektu je analýza potřeb 
(identifikace příležitostí zlepšení), návrh variant řešení SW nebo HW podpory s využitím standardizovaných modulů 
ekonomicko-provozních systémů (specifikace) a realizace potřebných SW úprav  nebo HW doplnění s ověřením 
přínosů změn v pilotním provozu (vývoj a ověření). 

Projekt navazuje na některé výstupy předchozích společných projektů a dále je precizuje a rozvíjí.
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Výstupy celého 
projektu

č.

1

2

3

4

5

6

7

8

Definujte konkrétní 
a měřitelné výstupy 
projektu, které 
budou výsledkem 
projektu.

2-3 Podpora hromadných operací s daty EIS

2-4 Rozšíření elektronicky poskytovaných služeb EIS 

2-2 Automatizace zpracování a vytěžování dokumentů EIS

1-4 Optimalizace a elektronizace postupů tvorby výstupů z EIS

2-1 Rozšíření elektronických operací v EIS

Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)

1-1 Posílení nebo obnova technické infrastruktury pro zajištění procesů EIS 

1-2 Optimalizace a elektronizace postupů pořizování dat do EIS

1-3 Optimalizace a elektronizace postupů při zpracování dat v EIS
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Popis činností 
projektu

č. Hlavní činnosti (přidejte 
řádky podle potřeby) Termín zahájení Termín ukončení Číslo výstupu

1 Specifikace HW, výběr 
dodavatele leden 21 květen 21 1

2 Dodávka, instalace a 
konfigurace HW červen 21 srpen 21 1

3
Průběžná aktualizace 
koordinovaných priorit v 
rámci sekce

leden 21 březen 21 2 až 8

4
Analytické práce a 
specifikace zadání SW 
úprav

leden 21 září 21 2 až 8

5
Analýza legislativních 
změn s dopadem na řešené 
oblasti projektu

leden 21 červen 21 5, 6, 7, 8

6

Programátorské práce 
prováděné vlastními 
pracovníky anebo nákupem 
externích služeb

březen 21 listopad 21 2 až 8

7
Příprava testovacího 
prostředí pro ověřování 
výstupů projektu

březen 21 červen 21 2 až 8

8 Testování přírůstků a změn 
SW březen 21 listopad 21 2 až 8

9 Pilotní provoz a ověření 
SW změn březen 21 listopad 21 2 až 8

10
Dokoupení chybějících 
licencí SW z katalogu 
standardních řešení

leden 21 prosinec 21 5, 8

11
Implementace funkcionalit 
EIS v podmínkách vlastní 
VVŠ

březen 21 prosinec 21 5

12 Změny provozní nebo 
uživatelské dokumentace březen 21 prosinec 21 2 až 8

13

Změny interních předpisů 
VVŠ vyvolané 
implementovanými 
změnami EIS

červenec 21 prosinec 21 2 až 8

14
Školení adminitrátorů EIS k 
novým a upraveným 
funkcionalitám

červen 21 prosinec 21 2 až 8

15
Školení uživatelů EIS k 
novým a upraveným 
funkcionalitám

červen 21 prosinec 21 2 až 8

16

Konferenční činnosti a 
koordinační jednání v rámci 
sekcí nebo pracovních 
skupin

leden 21 prosinec 21 1 až 8

17
Převzetí výstupů projektu 
ostatních řešitelů sekce 
podle potřeb vlastní VVŠ

leden 21 prosinec 21 2 až 8

18 Dokumentace projektu leden 21 prosinec 21 1 až 8

Pro každý výstup 
identifikujte hlavní 
činnosti, které 
povedou k jeho 
naplnění v 
harmonogramu.
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Vztah projektu k 
prioritám 
Strategického 
záměru 
ministerstva a 
Plánu realizace 
Strategického 
záměru pro rok 
2021

Zdůvodnění řešení 
projektu ve 
spolupráci 
zapojených VŠ. 
Popis 
synergického 
efektu společného 
řešení. 

V rámci projektu jsou zapojeny všechny veřejné vysoké školy tak, aby všechny bez rozdílu dle pravidel programu 
těžily z výsledků projektu. Tím je umocněný i synergický efekt – každá škola v oblasti, ve které je silná, přispěje k 
řešení projektu a poskytne výsledky ostatním. Role každé ze zapojených škol je uvedena níže v tabulce. Maximálního 
efektu je dosaženo principy cílené řízené spolupráce, při které je v rámci řešení dílčích témat zapojena více než jedna 
škola v rolích garant, oponent a tester. Dochází k vytvoření smíšených týmů a doplnění chybějících znalostí a 
předpokladů oproti samostatnému řešení projektu. Získané výsledky každé vysoké školy jsou poté sdíleny a jsou 
přístupny k využití ostatním řešitelům. 

Zapojené školy spolupracují ve stejném modelu již několik let. Koordinační zkušenosti, které při společném rozvoji 
ekonomicko–správních aplikací IS získaly, jsou značné. 
Sekci 1 tvoří 12 VVŠ - uživatelů aplikací iFIS, vedoucí sekce je ČVUT.
Sekci 2 tvoří 6 VVŠ - uživatelů EIS MAGION, vedoucí sekce je MU.
Sekci 3 tvoří 5 VVŠ - uživatelů SAP, vedoucí sekce je UP.
Sekce 4 zahrnuje uživatele PaM VEMA bez ohledu na typ použitého ERP systému. Vedoucí sekce je TUL.

Uvedené zapojení vysokých škol významně zvyšuje celkový efekt vynaložených zdrojů a přináší přidanou hodnotu. 
Díky propojení v rámci řešení projektu má každá ze zúčastněných škol možnost získat hodnotu násobně vyšší, než jaká 
odpovídá prostředkům určeným pro jednotlivou školu.

Předkládaný projekt je v plném souladu se Strategickým záměrem pro oblast vysokých škol MŠMT pro rok 2021, konkrétně 
s prioritním cílem č. VI. Snížit administrativní zatížení pracovníků vysokých škol, aby se mohli naplno věnovat svému 
poslání.  

Projektem budou podpořeny 
a) aktivity směřující k zamezení duplicit evidencí, zpracování a vykazování ekonomických dat současně na více místech 
nebo v různých formách a posílení role center dílených služeb v rámci VVŠ,  
b) aktivitity cílené na optimalizaci toků dat a uživatelského rozhraní za účelem zefektivnění administrativních procesů,
c) aktivity zaměřené na zlepšení systémů informační podpory profesionálních aparátů pro zajištění podpůrných služeb a
d) konference a školení k předávání dobré praxe mezi školami, sdílení kapacit a zvýšení odbornosti administrativního 
aparátu.   

Navrhovaný projekt je proto v úplné shodě s operačním cílem C - Podpořit  rozvoj profesionálních aparátů zajišťujících 
podpůrné služby pro akademické pracovníky a chod škol.
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č. Název VŠ (zkratka)

5 VŠUP

ČVUT je koordinátorem všech činností sekce 1 a současně koordinátorem 
celého projektu. 
Garant realizace dílčích přírůstků SW a zajištění licence pro všechny VVŠ 
sekce 1:
Výstup 2 - Zlepšení vstupních kontrol účetních záznamů
Výstup 3 - Přírůstek standardního REST rozhraní EIS a optimalizace 
generování tokenů 
Výstup 4 - Optimalizace volání služeb úložiště dokumentů
Výstup 5 - Pečetění dokumentů v EIS
Výstup 6 - Zvýšení rychlosti skartačního řízení, automatické konverze a 
pečetění odesílaných dokumentů, využití šablon při vytváření dokumentů
Výstup 8 - Zlepšení evidence doručování
Součinnost pro UPA, UJEP a VFU  při specifikaci a otestování přírůstků
Převzetí výstupů č. 2, 3, 4, 6, 7 a 8 od ostatních řešitelů v sekci v rozsahu a 
podle potřeb vlastní VVŠ. 

Dokoupení licencí z katalogu standardních řešení sekce 1 a jejich 
implementace v podmínkách VŠUP - výstup č.4.
Převzetí výstupů č. 2, 3, 4 a 7 od ostatních řešitelů v sekci v rozsahu a podle 
potřeb vlastní VVŠ. 

Garant realizace dílčích přírůstků SW výstupů č. 5 a 7 a zajištění licence pro 
všechny VVŠ sekce 1.
Spolupráce s ČVUT formou oponentury při realizaci výstupu č. 3. v oblasti 
REST rozhraní.
Spolupráce na analýzách s TUL při realizaci výstupu č. 3 v oblasti PaM 
VEMA.
Převzetí výstupů č. 2, 4, 6 a 8 od ostatních řešitelů v sekci v rozsahu a podle 
potřeb vlastní VVŠ.

Popis zapojeníStručná 
charakteristika 
zapojení 
jednotlivých VŠ 
do řešení projektu 
(přidejte řádky dle 
počtu zapojených 
VŠ) 

Garant realizace realizace dílčích přírůstků SW výstupu č. 2 a 5 a zajištení 
licence pro všechny VVŠ sekce 1 v oblastech účtování drobných výdajů.
Poskytnutí součinnosti VŠPJ při specifikaci a otestování úprav SW výstupu č. 
3 v oblasti účetních zápisů.
Poskytnutí součinnosti VFU při specifikaci a otestování úprav SW výstupu č. 
7 v oblasti automatických a hromadných operací.
Součinnost pro JU při otestování úprav SW výstupu č. 8 v oblasti rozhraní 
WF nadstaveb EIS.
Implementace elektronického oběhu smluv v podmínkách VŠCHT.
Převzetí výstupů č. 4 a 6 od ostatních řešitelů v sekci v rozsahu a podle potřeb 
vlastní VVŠ. 

Garant realizace realizace dílčích přírůstků SW výstupu č. 2 a 7 a zajištení 
licence pro všechny VVŠ sekce 1 v oblastech kontrol metadat na vstupu a 
hromadných operací s dokumenty.
Poskytnutí součinnosti ostatním řešitelům formou testování a oponentur 
dílčích přírůstků SW u výstupů č. 2 (VŠCHT), č. 4 (VŠE), č. 6 a 7 (ČVUT).
Převzetí výstupů č. 3, 5 a 8 od ostatních řešitelů v sekci v rozsahu a podle 
potřeb vlastní VVŠ. 

1 ČVUT

2 UPA

3 VŠCHT

4 VFU
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č. Název VŠ (zkratka) Popis zapojení

Garant za realizaci dílčích přírůstků SW výstupu č. 3 a zajištění licence pro 
sekci 1.
Splupráce s UK formou testování dílčího výstupu č. 4 - zvýšení propustnosti 
úložiště dokumentů.

10 VŠE

11 UJEP

Garant za realizaci dílčích přírůstků SW výstupů č. 4 a 7 a zajištění licence 
pro sekci 1.
Spolupráce s dalšímu VVŠ formou testování dílčích přírůstků SW: 
VFU (výstupy č. 2 a 7) a ČVUT (výstupy č. 6 a 7) v oblasti pořízení, 
zpracování a hromadných operací s dokumenty.
Převzetí výstupů č. 3, 5 a 8 od ostatních řešitelů v sekci v rozsahu a podle 
potřeb vlastní VVŠ. 

Garant realizace dílčího přírůstku SW výstupu č. 7 v kooperaci s JU a 
zajištení licence pro sekci 1 v oblasti hromadných  změn v účetní evidenci a 
rozpočtech.
Garant realizace dílčího přírůstku SW výstupu č. 4  a zajištení licence pro 
sekci 1 v oblasti výstupů a tisků.
Spolupráce s další VVŠ formou testování dílčího přírůstku VŠCHT (výstup 
č.2) v oblasti drobných výdajů.
Spolupráce s další VVŠ formou pilotního provozu a ověření dílčího přírůstku 
ČVUT (výstup č. 5) v oblasti pečetění dokumentů.
Převzetí výstupů č. 3 a 6 od ostatních řešitelů v sekci v rozsahu a podle potřeb 
vlastní VVŠ. 

7 VŠTE

6 JU

8 VŠPJ

Garant za ověření standardu verze iFIS 12.21 formou pilotního upgrade 
(výstup č. 5). Poskytnutí zkušeností s upgrade všem VVŠ v sekci 1.
Převzetí výstupů č. 2, 3, 4, 6 a 7 od ostatních řešitelů v sekci v rozsahu a 
podle potřeb vlastní VVŠ. 

9 AMU

Garant za realizaci dílčích přírůstků SW výstupů č. 7 a 8.
Dokoupení licencí z katalogu standardních řešení sekce 1 a jejich 
implementace v podmínkách JU - výstup č.4.
Spolupráce s UK formou testování výstupu č. 3. v oblasti rozšíření integrace 
aplikací EIS na úložiště dokumentů
Převzetí výstupů č. 2, 3 a 6 od ostatních řešitelů v sekci v rozsahu a podle 
potřeb vlastní VVŠ. 

Garant realizace dílčího přírůstku SW výstupu č. 5  a zajištení licence pro 
sekci 1 v oblasti evidence majetku.
Garant pro přípravu nové generace modulu evidence majetku - Návrh řešení 
(výstup č. 7).
Spolupráce s UPA, VFU, VŠE a JU formou otestování dílčích přírůstků SW 
(výstup č. 7), ekonomické aplikace.
Spolupráce s UK formou otestování dílčích přírůstků SW (výstup č. 6), oblast 
úložiště dokumentů a rozhraní úložistě dokumentů (výstup č. 4).
Spolupráce s ČVUT a VŠPJ formou otestování dílčích přírůstků SW (výstup 
č. 3), oblast rozhraní ekonomických modulů.
Převzetí výstupu č. 8 od ostatních řešitelů v sekci v rozsahu a podle potřeb 
vlastní VVŠ. 

Stručná 
charakteristika 
zapojení 
jednotlivých VŠ 
do řešení projektu 
- pokračování. 
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č. Název VŠ (zkratka)Stručná 
charakteristika 
zapojení 
jednotlivých VŠ 
do řešení projektu 
- pokračování.

15 UHK

12 UK

Garant realizace dílčích přírůstků SW výstupů č. 4  a č, včetně zajištení 
licence pro sekci 1 v oblasti zpracování metadat a dokumentů v úložišti 
dokumentů a na jeho rozhraní.
Spolupráce s ČVUT formou ověření v pilotním provozu dílčího přírůstku SW 
(výstup č. 2), účetní záznamy.
Spolupráce s ČVUT formou oponentury při specifikaci zadání dílčího 
přírůstku SW (výstup č. 3), rozhraní ekonomických aplikací.
Spolupráce s VŠE formou otestování dílčího přírůstku SW (výstup č. 4), 
vyhledávací a tiskové služby.
Spolupráce s ČVUT formou pilotního ověření ověření dílčího přírůstku 
(výstup č. 5).pečetění dokumentů v ekonomických aplikacích.
Spolupráce s ČVUT formou otestování dílčího přírůstkuSW (výstup č. 6), 
konverzní doložky.
Spolupráce s UPA a JU  formou otestování dílčích přírůstků SW (výstup č. 7), 
automatické zaúčtování a hromadné změny iFIS-VERSO.
Spolupráce s JU formou oponentury při specifikaci zadání dílčího přírůstku 
SW (výstup č. 8), aktualizace vybraných dat VERSO.
Převzetí dílčích přírůstků výstupů  č. 2 až 8 od ostatních řešitelů v sekci v 
rozsahu a podle potřeb vlastní VVŠ. 

MU je koordinátorem všech činností v rámci sekce 2 (EIS Magion) a jednotné 
licenční politiky přírůstků EIS.
MU je garantem většiny SW přírůstků v rámci sekce 2, t.j. výstupů č. 2, 3, 4,  
7 a 8 (část rozhraní pro MIS). U ostatních výstupů tj. výstupy č. 5 a 8 (část 
elektronického prodeje) zajistí MU konzistenci jednotného  řešení (dohled 
formou oponentury zadání) v rámci celé sekce. U výstupu č. 7 bude MU 
provádět také testování přírůsdtků SW pro ZČU.
MU zajišťuje analytické práce a specifikace zadání pro dodavatele externích 
služeb a dílem také realizuje vlastními pracovníky část prací, které se týkají 
zejména návazností ekonomických aplikací na interní systém INET.

Garant přírůstků SW u výstupu č. 8 a pilotní implementace elektronického 
prodeje v podmínkách ZČU.
Aktivní spolupráce s MU na přípravě specifikace zadání k realizaci 
(oponentura zadání) u výstupů č. 3 (digitalizace agend), 5 (celý) a jejich 
aplikace v podmínkách ZČU.
Převzetí výstupů ostatních řešitelů sekce 2 v rámci jednotné verze EIS pro 
případné budoucí využití v podmínkách vlastní VVŠ.

Aktivní spolupráce s MU na přípravě specifikace zadání k realizaci 
(oponentura zadání) u výstupů č.5 (celý) a 8 (elektronický prodej) a jejich 
aplikace v podmínkách UHK.
Aplikace výstupů č. 3 (elektronické procesy, digitalizace agend)  a 7 (analýza 
hromadných operací) ostatních řešitelů sekce 2 v podmínkách vlastní VVŠ.
Převzetí ostatních výstupů ostatních řešitelů v rámci jednotné verze EIS pro 
případné budoucí využití v podmínkách vlastní VVŠ.

13 MU

14 ZČU

Popis zapojení
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č. Název VŠ (zkratka)

Garant přírůstků SW u výstupu č. 5.
Aktivní spolupráce s MU na přípravě specifikace zadání k realizaci 
(oponentura zadání) u výstupů č. 2 (celý) a 3 (optimalizace účtování a 
zveřejňování,  elektronické procesy, digitalizace agend a bezpečnost rozhraní).
Aktivní zapojení do realizace výstupu č. 7 (analýza hromadných operací) a 
aplikace výstupu č 7 v podmínkách ČZU.
Aktivní spolupráce s MU na připomínkování a otestování výstupu č. 8 
(elektronický prodej, rozhraní MIS) a jejich aplikace v podmínkách ZČU.
Převzetí výstupů ostatních řešitelů sekce 2 v rámci jednotné verze EIS pro 
případné budoucí využití v podmínkách vlastní VVŠ.

19 CZU

Popis zapojeníStručná 
charakteristika 
zapojení 
jednotlivých VŠ do 
řešení projektu - 
pokračování.

Aktivní spolupráce s MU na přípravě specifikace zadání k realizaci 
(oponentura zadání) u výstupů č. 3 (elektronizace agend, digitalizace agend), 
5 (celý), 7 (analýza hromadných operací) a 8 (elektronický prodej) a jejich 
aplikace v podmínkách OU.
Převzetí výstupů ostatních řešitelů sekce 2 v rámci jednotné verze EIS pro 
případné budoucí využití v podmínkách vlastní VVŠ.

Aktivní spolupráce s MU na přípravě specifikace zadání k realizaci 
(oponentura zadání) u výstupů č. 3 (elektronizace agend, digitalizace agend), a 
5 (celý) a jejich aplikace v podmínkách AVU.
Aplikace výstupu č. 7 (analýza hromadných operací) v podmínkách vlastní 
VVŠ.
Převzetí výstupů ostatních řešitelů sekce 2 v rámci jednotné verze EIS pro 
případné budoucí využití v podmínkách vlastní VVŠ.

16 SU

18 AVU

Aktivní spolupráce s MU na připomínkování a otestování výstupů č. 3 
(elektronické procesy, digitalizace agend), 5 (celý) a 8 (rozhraní MIS) a jejich 
aplikace v podmínkách SU.
Převzetí výstupů ostatních řešitelů sekce 2 v rámci jednotné verze EIS pro 
případné budoucí využití v podmínkách vlastní VVŠ.

17 OU
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č. Název VŠ (zkratka)
UP je koordinátorem projektu v rámci sekce 3 (SAP). 
Koordinační centrum SAP na UP bude zajišťovat standardizaci a unifikaci 
ekonomických aplikací ERP pro všechny VVŠ v sekci, provoz Koordinačního 
centra a koordinaci obnovy/doplnění záložního uzlu KC.20 UP

Popis zapojení

JAMU bude postupovat prakticky ve všech činnostch projektu v úzké 
spolupráci s ostatními VVŠ ze sekce SAP (KC). Samostatně bude 
zapracovávat pouze dílčí úpravy vyplývající ze specifik vlastní VVŠ a 
ostatních navazujících systémů (např. IS). Všechny customizační úpravy bude 
JAMU konzultovat s KC SAP a případně nabídne k využití i ostatním VVŠ v 
sekci.

Aktivní zapojení VVŠ na upgrade serverové, síťové a úložné infrastruktury 
(hardware) pro společný housing KC SAP v záložní lokalitě (datacentrum B).
Elektronizace vybrané agendy EIS v podmínkách VVŠ s využitím zkušeností 
z implementací elektronických procesů na ostatních VVŠ v sekci.

26 TUL

Aktivní zapojení VVŠ na upgrade serverové, síťové a úložné infrastruktury 
(hardware) pro společný housing KC SAP v záložní lokalitě (datacentrum B).
Elektronizace vybrané agendy EIS v podmínkách VVŠ s využitím zkušeností 
z implementací elektronických procesů na ostatních VVŠ v sekci.

Aktivní zapojení VVŠ na upgrade serverové, síťové a úložné infrastruktury 
(hardware) pro společný housing KC SAP v záložní lokalitě (datacentrum B).
Elektronizace vybrané agendy EIS v podmínkách VVŠ s využitím zkušeností 
z implementací elektronických procesů na ostatních VVŠ v sekci.

Aktivní zapojení VVŠ v projektu představuje realizaci výstupů č. 4 (oblast 
logistika) a 5 (upgrade databázové technologie) v podmínkách VUT. Všechny 
customizační úpravy bude VUT konzultovat s KC SAP a případně nabídne k 
využití i ostatním VVŠ v sekci.

Garant  realizace výstupu č. 3 v oblasti pro PaM VEMA a koordinace skupiny 
VVŠ TUL, UPA, AMU, UJEP pro personalistiku a mzdy.

22 JAMU

23 MENDELU

24 UTB

21 VUT

Stručná 
charakteristika 
zapojení 
jednotlivých VŠ 
do řešení projektu 
- pokračování.

25 VSB-TU
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1 Projekt

2 Sekce

3 Pracovní skupina

Úroveň řízení Způsob řízení

Hlavní řešitel kontroluje a řídí práci sekcí prostřednictvím vedoucích řešitelů sekcí. HPT  kontroluje 
naplňování cílů projektu, odsouhlasí ukončení etap a provádí případné korekce harmonogramu projektu 
na základě návrhů projektových týmů druhé úrovně. HPT schvaluje nakupované položky a odsouhlasuje 
změny projektu. HPT provádí koordinaci projektu průběžně, elektronicky. 

Vlastní realizace projektu pak bude probíhat v sekcích a to způsobem vlastním dané sekci. Bude využito 
stávajících organizačních struktur a osvědčených projektových postupů v dané sekci (koordinační 
centrum sekce).
Projektový tým sekce provádí činnosti v rámci samostatného logického celku dle schváleného 
harmonogramu. Práci projektového týmu řídí vedoucí řešitel sekce, který předkládá výsledky a návrhy na 
případné změny hlavnímu řešiteli (HPT). Projektové týmy řídí práci svých pracovních skupin.
Projektové týmy sekce se schází 1-2x čtvrtletně na společných jednáních.

 Pracovní skupina realizuje konkrétní úkol (analýza, vývoj, testování, dokumentace) k dané problematice 
na základě pokynů a zadání nadřízeného projektového týmu. Pracovní skupiny plní specifické úkoly, ale 
při své práci se vzájemně doplňují a překrývají. Pracovní skupiny jsou stálé i dočasné. Efektivní 
součinnost mezi pracovními skupinami musí zajistit nadřízený projektový tým s cílem dosažení 
maximální synergie v daném časovém prostoru.

Hlavní řešitel a hlavní projektový tým (HPT) sestavený z vedoucích  řešitelů 
sekcí.

Vedoucí pracovní skupiny (člen PTS) a další zástupci VVŠ zapojených v 
sekci, zástupci dodavatelů, případně externí konzultanti, auditoři a pod. 

Obecná pravidla pro řízení odběratelsko - dodavateských vztahů: 
Vývoj přírůstků a úpravy software budou provedeny centrálně dodavatelsky na základě provedené analýzy priorit za 
všechny školy v sekci.
Přírůstky a úpravy software budou zahrnuty do standardu následující verze aplikačního software, tedy jednotně pro 
všechny VVŠ v sekci.
Náklady na technické zhodnocení software budou uhrazeny formou licencí hrazených z tohoto projektu jednotlivými 
VVŠ, případně z dalších zdrojů VVŠ nad rámec tohoto projektu.

Organizace a 
řízení projektu
Charakterizujte 
řízení projektu, 
rozdělení 
kompetencí, 
případně role 
jednotlivých 
partnerů, 
mechanismy 
průběžné kontroly 
realizace projektu.

Koordinaci mezi hlavním řešitelem a řízením sekcí zajišťuje pověřený 
vedoucí řešitel sekce.
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Realizační tým

č.

1

2

3

4

5

6

Rok realizace Čerpání fin. prostředků 
(souhrnný údaj)

2022
2023
2024

Ing. Radek Holý, Ph.D.

Koordinátor sekce 3, řízení dodavatelů

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnost pokračovat a jakým způsobem 
bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.

Uveďte plán 
personálního 
zajištění.

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a 
kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna. 

Mgr. Jana Kmochová

Nejedná se o pokračující projekt.

RNDr. Jana Kohoutková, Ph.D.

Přírůstky (technická zhodnocení) aplikačního software (funkcionalita EIS, dokumentového úložiště a 
dalších dotčených aplikací, nadstaveb a souvisejících rozhraní), realizované v rámci tohoto projektu, budou 
zařazeny do programu podpory a údržby v rámci již běžících servisních smluv aplikačního software. Pro 
nově pořizované licence budou uzavřeny servisní smlouvy nové.  Přírůstky se stanou standardem těchto 
aplikací, takže implementace nových verzí aplikací budou tyto přírůstky automaticky zahrnovat (nebude 
nutné implementovat výstupy tohoto projektu znovu do každé budoucí verze aplikací).

Přehled o pokračujícím 
projektu

Hlavní řešitel, koordinátor celého projektu

Ing. Marek Kalika, Ph.D.

Jména klíčových lidí (přidejte řádky podle potřeby) Činnosti

Administrátor celého projektu

Koordinátor sekce 1, řízení dodavatelů

Přehled o udržitelnosti 
investice/činnosti

Koordinátor sekce 2, řízení dodavatelů

Koordinátor skupiny PaM VEMA

Mgr. Lucie Nová

RNDr. David Skoupil

Plánované cíle a výstupy

Žádost CRP Koordinátor ČVUT, strana 14



01.02.2021

Požadavek na dotaci ze 
státního rozpočtu - ukazatel I 
(v tis. Kč)

1. 13 999

2. 4 149

3. 18 148

Požadavek na dotaci ze 
státního rozpočtu - ukazatel I 
(v tis. Kč)

1. 1 982

2. 310

3. 2 292

1. 550

2. 210

3. 760

1. 670

2. 160

3. 830

1. 580

2. 90

3. 670

1. 290

2. 90

3. 380

1. 1 140

2. 210

3. 1 350

1. 230

2. 105

3. 335

1. 230

2. 80

3. 310

1. 470

2. 100

3. 570

1. 340

2. 220

3. 560

1. 580

2. 440

3. 1 020

1. 1 390

2. 130

3. 1 520

ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU 

Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

Běžné finanční prostředky

Kapitálové finanční prostředky

Běžné finanční prostředky

Běžné finanční prostředky

Kapitálové finanční prostředky

Běžné finanční prostředky

Běžné finanční prostředky

Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

7 VŠTE

8 VŠPJ

9 AMU

3 VŠCHT

Kapitálové finanční prostředky

1 ČVUT

5 VŠUP

Běžné finanční prostředky

Kapitálové finanční prostředky

12 UK

6 JU

Běžné finanční prostředky

Vyplní pouze koordinátor

10 VŠE

Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

2 UPA

Kapitálové finanční prostředky

Běžné finanční prostředky

4 VFU

11 UJEP

Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

Kapitálové finanční prostředky

Kapitálové finanční prostředky

Kapitálové finanční prostředky

Kapitálové finanční prostředky

Běžné finanční prostředky

Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

Běžné finanční prostředky

Běžné finanční prostředky

Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

Kapitálové finanční prostředky

Běžné finanční prostředky

Kapitálové finanční prostředky

Kapitálové finanční prostředky

Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

Kapitálové finanční prostředky

ROZPOČET CELÉHO PROJEKTU

Běžné finanční prostředky

Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky
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1. 830

2. 915

3. 1 745

1. 370

2. 79

3. 449

1. 180

2. 32

3. 212

1. 170

2. 35

3. 205

1. 260

2. 75

3. 335

1. 85

2. 33

3. 118

1. 435

2. 127

3. 562

1. 574

2. 130

3. 704

1. 535

2. 125

3. 660

1. 502

2. 70

3. 572

1. 332

2. 73

3. 405

1. 540

2. 120

3. 660

1. 540

2. 120

3. 660

1. 194

2. 70

3. 264

Kapitálové finanční prostředky

Kapitálové finanční prostředky

Běžné finanční prostředky

24 UTB

22 JAMU

Běžné finanční prostředky

Běžné finanční prostředky

Kapitálové finanční prostředky

25 VSB-TU

26 TUL

23 MENDELU

13 MU

14 ZČU

15 UHK

16 SU

18 AVU

19 CZU

Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

Běžné finanční prostředky

Kapitálové finanční prostředky

Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

Běžné finanční prostředky

20 UP

Kapitálové finanční prostředky

Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

Běžné finanční prostředky

Kapitálové finanční prostředky

Kapitálové finanční prostředky

Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

Kapitálové finanční prostředky

Běžné finanční prostředky

Běžné finanční prostředky

Kapitálové finanční prostředky

Běžné finanční prostředky

Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

Běžné finanční prostředky

Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

Běžné finanční prostředky

21 VUT

Běžné finanční prostředky

Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

Kapitálové finanční prostředky

Běžné finanční prostředky

Kapitálové finanční prostředky

Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

17 OU

Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

Běžné finanční prostředky

Kapitálové finanční prostředky

Kapitálové finanční prostředky

Kapitálové finanční prostředky
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Zdůvodnění 
způsobu rozdělení 
rozpočtu mezi 
jednotlivé VŠ

č. Název VŠ (zkratka)

Základním principem rozdělení rozpočtu mezi jednotlivé vysoké školy je míra jejich aktivního zapojení do projektu. 
Tam, kde je nutné rozdělit společné náklady akceptovatelným klíčem mezi skupinu spolupracujících škol, je aplikován 
poměr jejich příspěvku do sdružení CESNET.  Zúčastněné vysoké školy s tímto rozdělením rozpočtu souhlasí.
Osobní náklady činí 13% z celkových nákladů projektu na pokrytí nezbytně nutných přímých nákladů spojených s 
realizací projektu. I tak bude docházet k dofinancování osobních nákladů zapojených osob v rámci řešení projektu. 
Jedinou výjimkou z daného průměru je rozpočet osobních nákladů MUNI, kde se předpokládá vyšší zapojení interních 
zaměstnanců na realizaci rozvoje EIS a následné poskytnutí jimi dosažených výstupů ostatním účastníkům projektu. 
Ostatní VVŠ v dané sekci, v rámci zachování principů synergie, těží z těchto osobních nákladů MUNI také.
Níže je uvedená tabulka se zapojením škol do projektu, která predikuje, že technická zhodnocení provozovaného EIS 
(INV) a jejich pilotní ověření na jedné škole vedou k potřebě implementačních služeb do prostředí jiné školy. Bez 
vynaložení těchto nákladů není možné provést jak rozvoj EIS, tak jeho ověření. Náklady jsou rozepsány účelně a 
efektivně tak, aby bylo dosaženo maximálního synergického efektu a aby byla zachována přiměřenost finančních 
prostředků vůči stanoveným cílům.
Na první pohled se může zdát, že požadované finanční prostředky některých škol přesahují ostatní školy v projektu. 
To je způsobeno tím, že  tyto školy při řešení projektu nesou podstatně vyšší odpovědnost a garance za výsledky 
celého projektu a/nebo sekce. Tomu odpovídá hodnota výsledného technického zhodnocení EIS a jeho zajištění u 
dodavatelů pro všechny účastníky projektu. V jiném, variantním případě (při rovnoměrném rozdělení prostředků mezi 
řešitele dílčích projektů) by nebylo možno naplnit principy synergických efektů při rozvoji funkcionalit EIS do té 
míry, jako když jsou prostředky více soustředěny do ucelených investičních celků.
V případě nezískání či krácení dotační podpory by byla realizace požadavků vyplývajících z legislativních potřeb 
kladených na VVŠ ohrožena.

Rozpočet dílčího projektu VVŠ se odvíjí od míry aktivního zapojení školy do 
projektu a využitelnosti výstupů dílčího projektu pro ostatní školy v rámci 
sekce 1. viz tabulka zapojení VVŠ do projektu. Investiční náklady na 
přírůstky EIS se hradí pouze jednou, ostatní školy v sekci 1 získají licence 
zdarma.

3 VŠCHT

Rozpočet dílčího projektu VVŠ se odvíjí od míry aktivního zapojení školy do 
projektu a využitelnosti výstupů dílčího projektu pro ostatní školy v rámci 
sekce 1. viz tabulka zapojení VVŠ do projektu. Investiční náklady na 
přírůstky EIS se hradí pouze jednou, ostatní školy v sekci 1 získají licence 
zdarma.

Rozpočet dílčího projektu VVŠ se odvíjí od míry aktivního zapojení školy do 
projektu a využitelnosti výstupů dílčího projektu pro ostatní školy v rámci 
sekce 1. viz tabulka zapojení VVŠ do projektu. Investiční náklady na 
přírůstky EIS se hradí pouze jednou, ostatní školy v sekci 1 získají licence 
zdarma.

2 UPA

Rozpočet dílčího projektu VVŠ se odvíjí od míry aktivního zapojení školy do 
projektu a využitelnosti výstupů dílčího projektu pro ostatní školy v rámci 
sekce 1. viz tabulka zapojení VVŠ do projektu.

6 JU

7 VŠTE
Rozpočet dílčího projektu VVŠ se odvíjí od míry aktivního zapojení školy do 
projektu a využitelnosti výstupů dílčího projektu pro ostatní školy v rámci 
sekce 1. viz tabulka zapojení VVŠ do projektu.

Zdůvodnění výše 
požadovaných 
finančních 
prostředků 
jednotlivých VŠ 
zapojených do 
projektu

Zdůvodnění

1 ČVUT

ČVUT je hlavním garantem celého projektu, koordinátorem projektu a 
současně významým řešitelem v řadě výstupů, na které navazují ostatní 
řešitelé. Výstupy ve formě technického zhodnocení SW, včetně licencí, jsou k 
dispozici minimálně řešitelským VVŠ v sekci 1 vždy zdarma.
I přes rozsah odpovědnosti a aktivit ČVUT rozpočet dílčího projektu hlavního 
řešitele nepřekračuje 20% celého rozpočtu.

4 VFU

Rozpočet dílčího projektu VVŠ se odvíjí od míry aktivního zapojení školy do 
projektu a využitelnosti výstupů dílčího projektu pro ostatní školy v rámci 
sekce 1. viz tabulka zapojení VVŠ do projektu. Investiční náklady na 
přírůstky EIS se hradí pouze jednou, ostatní školy v sekci 1 získají licence 
zdarma.

5 VŠUP
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č. Název VŠ (zkratka)

11 UJEP

9 AMU

Rozpočet dílčího projektu VVŠ se odvíjí od míry aktivního zapojení školy do 
projektu a využitelnosti výstupů dílčího projektu pro ostatní školy v rámci 
sekce 1. viz tabulka zapojení VVŠ do projektu. Investiční náklady na 
přírůstky EIS se hradí pouze jednou, ostatní školy v sekci 1 získají licence 
zdarma.

10 VŠE

8 VŠPJ

Zdůvodnění

12 UK

Rozpočet dílčího projektu VVŠ se odvíjí od míry aktivního zapojení školy do 
projektu a využitelnosti výstupů dílčího projektu pro ostatní školy v rámci 
sekce 1. viz tabulka zapojení VVŠ do projektu. Investiční náklady na 
přírůstky EIS se hradí pouze jednou, ostatní školy v sekci 1 získají licence 
zdarma.

Rozpočet dílčího projektu VVŠ se odvíjí od míry aktivního zapojení školy do 
projektu a využitelnosti výstupů dílčího projektu pro ostatní školy v rámci 
sekce 1. viz tabulka zapojení VVŠ do projektu. Investiční náklady na 
přírůstky EIS se hradí pouze jednou, ostatní školy v sekci 1 získají licence 
zdarma.

Rozpočet dílčího projektu VVŠ se odvíjí od míry aktivního zapojení školy do 
projektu a využitelnosti výstupů dílčího projektu pro ostatní školy v rámci 
sekce 1. viz tabulka zapojení VVŠ do projektu. Investiční náklady na 
přírůstky EIS se hradí pouze jednou, ostatní školy v sekci 1 získají licence 
zdarma.

13 MU

Rozpočet dílčího projektu VVŠ se odvíjí od výše podílu na sdružení CESNET 
v rámci sekce 2. Náklady na koordinované pořízení přírůstků EIS se v sekci 2 
dělí právě poměrem příspěvků CESNET.

Rozpočet dílčího projektu VVŠ se odvíjí od výše podílu na sdružení CESNET 
v rámci sekce 2. Náklady na koordinované pořízení přírůstků EIS se v sekci 2 
dělí právě poměrem příspěvků CESNET.

Rozpočet dílčího projektu vychází z úlohy MU jako koordinátora veškerých 
aktivit škol v síti MagNeet a v rámci sekce 2 projektu. Velkou roli zde hrají 
vlastní pracovníci MU, přímo zapojení do řídících a koordinačních činností, 
analytici a vývojáři.

14 ZČU

Zdůvodnění výše 
požadovaných 
finančních 
prostředků 
jednotlivých 
vysokých škol 
zapojených do 
projektu - 
pokračování.

15 UHK

Rozpočet dílčího projektu VVŠ se odvíjí od míry aktivního zapojení školy do 
projektu a využitelnosti výstupů dílčího projektu pro ostatní školy v rámci 
sekce 1. viz tabulka zapojení VVŠ do projektu. Investiční náklady na 
přírůstky EIS se hradí pouze jednou, ostatní školy v sekci 1 získají licence 
zdarma.

18 AVU

16 SU

Rozpočet dílčího projektu VVŠ se odvíjí od výše podílu na sdružení CESNET 
v rámci sekce 2. Náklady na koordinované pořízení přírůstků EIS se v sekci 2 
dělí právě poměrem příspěvků CESNET.

Rozpočet dílčího projektu VVŠ se odvíjí od výše podílu na sdružení CESNET 
v rámci sekce 2. Náklady na koordinované pořízení přírůstků EIS se v sekci 2 
dělí právě poměrem příspěvků CESNET.

17 OU

Rozpočet dílčího projektu VVŠ se odvíjí od výše podílu na sdružení CESNET 
v rámci sekce 2. Náklady na koordinované pořízení přírůstků EIS se v sekci 2 
dělí právě poměrem příspěvků CESNET.

Rozpočet dílčího projektu VVŠ se odvíjí od výše podílu na sdružení CESNET 
v rámci sekce 2. Náklady na koordinované pořízení přírůstků EIS se v sekci 2 
dělí právě poměrem příspěvků CESNET.

19 CZU
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Rozpočet dílčího projektu této VVŠ je nižší oproti ostatním členům sekce 3 s 
ohledem na výhledovou změnu ERP.

Zdůvodnění výše 
požadovaných 
finančních 
prostředků 
jednotlivých 
vysokých škol 
zapojených do 
projektu - 
pokračování.

Zdůvodnění

20 UP

Rozpočet dílčího projektu VVŠ v sekci 3 je téměř rovnoměrný mezi všemi 
školami v sekci. Je to dáno charakterem koordinované činnosti - doplnění 
společné provozní infrastruktury a obdobýni implementačními podmínkami.

21 VUT

Rozpočet dílčího projektu VVŠ v sekci 3 je téměř rovnoměrný mezi všemi 
školami v sekci. Je to dáno charakterem koordinované činnosti - obdobýni 
implementačními podmínkami.

24 UTB

22 JAMU

Rozpočet dílčího projektu VVŠ v sekci 3 je téměř rovnoměrný mezi všemi 
školami v sekci. Je to dáno charakterem koordinované činnosti - doplnění 
společné provozní infrastruktury a obdobýni implementačními podmínkami.

Rozpočet dílčího projektu VVŠ v sekci 3 je téměř rovnoměrný mezi všemi 
školami v sekci. Je to dáno charakterem koordinované činnosti - doplnění 
společné provozní infrastruktury a obdobýni implementačními podmínkami.

26 TUL

Rozpočet dílčího projektu TUL vychází z odhadu nákladů na koordinovaně 
zadávané rozvojové požadavky v oblasti PaM VEMA zúčastněných škol. 
Náklady hradí TUL, ostatní školy jen přebírají standard verze bez dalších 
poplatků.

Rozpočet dílčího projektu VVŠ v sekci 3 je téměř rovnoměrný mezi všemi 
školami v sekci. Je to dáno charakterem koordinované činnosti - doplnění 
společné provozní infrastruktury a obdobýni implementačními podmínkami.

25 VSB-TU

23 MENDELU
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