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Koordinující VŠ:  
MASARYKOVA UNIVERZITA 

Spoluřešitelská VŠ:  
AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE 

 
Rozvojový projekt na rok 2021 

 
Formulář pro dílčí část centralizovaného rozvojového projektu 

Tematické zaměření:  
(vyberte pouze jedno) 

b) elektronizace správní agendy vysoké školy 

Název projektu: Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich 
nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2021 Do: 31. 12. 2021 

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2021 ukazatel I (v tis. Kč): 

 Celkem: 
V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Na dílčí část předkládající VŠ 188 188 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Řešitel předkládané dílčí části Kontaktní osoba 

Jméno: Ing. Václav Obadálek Oldřich Vlček 

VŠ: Akademie múzických umění v Praze Akademie múzických umění v Praze 

Adresa/Web: 
Malostranské nám. 259/12, 118 00 Praha 1; 
https://www.amu.cz 

Malostranské nám. 259/12, 118 00 Praha 1; 
https://www.amu.cz 

Telefon: +420 234 244 545 +420 234 244 546 

E-mail: vaclav.obadalek@amu.cz oldrich.vlcek@amu.cz 

https://www.amu.cz/
https://www.amu.cz/
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CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 

Přehled 
o řešení 
projektu 
v roce 2020 

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik 
finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou 
čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2020.  

 

Cíle stanovené v návrhu projektu 
Plnění plánovaných cílů a 

kontrolovatelných výstupů k datu předání 
této žádosti 

Cíl - 

Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání 
této žádosti 

Projekt financován od 

 
Podávaný projekt není pokračujícím projektem ve smyslu Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu 
pro veřejné vysoké školy pro rok 2021. 

 
Výstupy 
dílčí části 
projektu 

 

Definujte 
konkrétní a 
měřitelné 
výstupy 
projektu, 
které budou 
výsledkem 
projektu. 

 č. 
Výstup dílčí části projektu  
(přidejte řádky podle potřeby) 

1 

Úpravy IS KOS v oblasti práci s identitami v návaznosti na změny v adresářových službách AMU (V1) 
• Možnost využít při přihlašování do KOS i iKOS jako uživatelské jméno také e-mailovou 

adresu. 
• Možnost navázat právo k přihlášení do iKOS na členství v LDAP skupině. 
• Změna ověřování při přihlášení do KOS i iKOS ze stávající eDir na AD. 

  
Výměna zkušeností se zapojenými školami týkající se přípravy možností nekontaktního 
důvěryhodného ověření identit (V1) 

• Analýza možností nové služby podporující vydávání hesla AMU na dálku (nyní je jedinou 
možností osobní návštěva pověřeného pracoviště). 

• Prověření možnosti využití externích služeb ověření identity. 

2 

Modernizace aplikace Přihláška v rámci studijní agendy KOS (V2) 
• Analýza potřeb a využitelnosti elektronicky zaslaných potvrzení vyžadovaná v rámci 

přijímacího řízení a příprava návrhu legislativních pravidel. 
• Rozšíření webové přihlášky o možnost výměny elektronických dokumentů mezi školou 

a uchazečem. 

3 

Úpravy přijímacího řízení a propojení se spisovou službou (V2) 
• Promítnutí výsledků z výstupu č. 4 do tiskových sestav přijímacího řízení. 

 
Analýza možností a výměna zkušeností se zapojenými školami v oblasti zápisů přijatých uchazečů 
do studia s cílem nalézt spolehlivou nekontaktní variantu (V2) 

4 

Vývoj nové agendy studijního systému pro správu dokumentů, propojené se spisovou  
službou (V3)  

• Příprava režimu vydávání dokumentů (vygenerování, uložení a odeslání do SPSL – 
„nevratný“ proces rovnocenný s odnesením dopisu na poštu).  

• Rozšíření rozhraní se spisovou službou. 
• Postupné promítnutí nového režimu do tiskových sestav, které podléhají evidenci v SPSL. 
• Optimalizace hromadných tisků/vydávání dokumentů. 

5 

Školení referentek studijního systému (V2) a (V3) 
• Jak pracovat s elektronicky zaslanými potvrzeními – co je uznatelné (podpora výstupu č. 

2). 
• Nový proces práce s dokumenty – jak správně vydávat dokumenty, co když je chyba ve 

vydaném dokumentu apod. (podpora výstupu č. 4). 

6 

Revize systému správy dokumentů s přihlédnutím na platnou legislativu – možnost uložení 
originálu elektronického dokumentu na více místech – snaha o optimalizaci přístupnosti 
dokumentů pro studijní systém (V3) 
 
Analýza systémů pro generování dokumentů ve formátu PDF (V3) 

• Srovnání stávajícího řešení postaveného na systému XEP s jinými nástroji pro tvorbu PDF. 
• Optimalizace procesu vlastního generování dokumentů ve formátu PDF s přihlédnutím na 

co nejmenší velikost výsledného souboru a rychlost jeho vygenerování, při zachování 
standardů vyžadovaných eIDAS. 

Rozvoj podpory datových schránek v IS KOS pro doručování dokumentů studentům (V3) 
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7 
Dokončení agendy přípravy akreditací v IS KOS a zhodnocení její efektivity na základě získaných 
zkušeností po novele VŠ zákona (V4) 

8 
Analýza možnosti využití stávajících systémů školy pro on-line jednání orgánů včetně možnosti 
hlasování (V5) 

9 

Účast na společných seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým 
řešením škol (V1-V5) 
 
Posouzení dílčích výstupů zapojených škol a jejich využitelnost v prostředí AMU (V1-V5) 

10 Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V5) 

Popis dílčích 
činností 
projektu 

 

Pro každý 
výstup 
identifikujte 
hlavní 
činnosti, 
které 
povedou k 
jeho 
naplnění 
v harmonog
ramu. 

 č. 
Hlavní činnosti  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Termín 
zahájení 

Termín 
ukončení 

Číslo 
výstupu 

1 
Analýzy, právní konzultace, specifikace 
jednoznačného zadání 1. 1. 2021 31. 10. 2021 1-3, 6-8 

2 
Aktivní účast na seminářích, vyhodnocování 
výsledků ostatních zapojených VŠ, promítnutí 
zkušeností do navržených řešení 

1. 1. 2021 30. 11. 2021 1, 6, 8-10 

3 
Implementace nové agendy pro správu dokumentů 
ve studijním systému KOS 

1. 1. 2021 31. 8. 2021 2, 4, 5 

4 Implementace ostatních úprav IS KOS 1. 1. 2021 31. 12. 2021 1-3, 6, 7 

5 Příprava závěrečné zprávy 1. 5. 2021 31. 12. 2021 9, 10 

Realizační 
tým 

 

Uveďte plán 
personálníh
o zajištění 

 č. 
Jména klíčových lidí  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Činnosti 

1 Ing. Václav Obadálek Koordinátor dílčího projektu 

2 doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D. Metodik, příprava zadání 

3 Bc. Jakub Ivanov 
Analýza stávajících systémů a procesů, 
posouzení možností implementace 

4 Oldřich Vlček Analýza procesů, příprava implementace 

5 Jiří Charvát, DiS. Analýza procesů, příprava implementace 

6 Mgr. Jakub Nepraš Metodik, příprava zadání 

7 Mgr. Lukáš Prokop 
Právní analýzy, řešení právních konotací 
navrhovaných řešení, právní posouzení 
a účast na tvorbě dokumentů 

 
 
 

Přehled 
o pokračují- 
cím projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy 
jsou plánovány do budoucna.  

 
Rok realizace 

Čerpání finančních prostředků 
(souhrnný údaj) 

Plánované cíle a výstupy 

2021 - - 

2022 - - 

2023 - - 

 
 

Přehled o udržitelnosti 
investice/činnosti 

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým 
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu. 

 Přírůstky technického zhodnocení studijního informačního systému, které budou 
provedeny v rámci tohoto projektu, budou zařazeny do již běžících servisních smluv. 
Náklady na provoz technických zhodnocení jsou minimální a budou hrazeny z provozních 
prostředků. 
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Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
 
 
 

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 
  Požadavek na dotaci ze státního 

rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč) 

1.     Kapitálové finanční prostředky  0 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 0 

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 0 

1.3 Ostatní technické zhodnocení 0 

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 188 

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 139 

2.2 

Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o 
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě 
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník) 

0 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do 
sociálního fondu 

49 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 0 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  0 

2.6 Cestovní náhrady 0 

2.7 Stipendia 0 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky  188 

 

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 

Číslo 
položky (viz 
předchozí 
tabulka) 

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění 

Výstup projektu 
(uveďte výstup 

z tabulky „Výstupy 
dílčí části projektu“ 

Částka  
(v tis. Kč) 

2.1 
Odměny a mzdy - koordinační práce odpovědných řešitelů, analýzy, 
dokumentace, semináře a školení nad rámec běžných povinností 

1-10 139 

2.3 Zákonné zdravotní a sociální pojištění vč. příspěvku SF 1-10 49 

Předpokládané zdroje financování projektu 

Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ – 
uveďte jaké atd.). 

Zdroj financování Částka (v tis. Kč) 

Dotace MŠMT na CRP 2021 „Vzájemná spolupráce VŠ při 
elektronizaci procesů a technickém rozvoji studijních 
a správních agend“. 

 
188 



 

5 

 

 
 

 
Počet studentů, kteří jsou do 

projektu zapojení/jichž se 
projekt týká 

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo jestliže 
se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).  

1 556 
Výstupy projektu se zprostředkovaně týkají všech studentů AMU v Praze. Studenti se na 
řešení projektu nepodílejí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souvislost s ostatními 
podávanými projekty 

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných 
rozvojových projektů na rok 2021. 

- 
Předkládaný projekt nesouvisí ani není obsahově podobný s jinými předkládanými 
centralizovanými projekty na rok 2021. 
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Koordinující VŠ:  
MASARYKOVA UNIVERZITA 

Spoluřešitelská VŠ: 
AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE 

 
Rozvojový projekt na rok 2021 

 
Formulář pro dílčí část centralizovaného rozvojového projektu 

Tematické zaměření: 
(vyberte pouze jedno) 

b) elektronizace správní agendy vysoké školy 

Název projektu: Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich 
nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2021 Do: 31. 12. 2021 

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2021 ukazatel I (v tis. Kč): 

 Celkem: 
V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Na dílčí část předkládající 
VŠ 

125 125 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Řešitel předkládané dílčí části Kontaktní osoba 

Jméno: Bc. Eva Ellingerová Bc. Eva Ellingerová 

VŠ: Akademie výtvarných umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze 

Adresa/Web: U Akademie 4, 170 22 Praha 7; www.avu.cz U Akademie 4, 170 22 Praha 7; www.avu.cz 

Telefon: +420 220 408 238 +420 220 408 238 

E-mail: eva.ellingerova@avu.cz eva.ellingerova@avu.cz 

http://www.avu.cz/
http://www.avu.cz/
mailto:eva.ellingerova@avu.cz
mailto:eva.ellingerova@avu.cz
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CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 

Přehled 
o řešení 
projektu 
v roce 2020 

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik 
finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou 
čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2020.  

 

Cíle stanovené v návrhu projektu 
Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu 

předání této žádosti 

Cíl - 

Přehled čerpání finančních prostředků 
k datu předání této žádosti 

Projekt financován od 

 
Podávaný projekt není pokračujícím projektem ve smyslu Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu 
pro veřejné vysoké školy pro rok 2021. 

 
Výstupy 
dílčí části 
projektu 

 

Definujte 
konkrétní a 
měřitelné 
výstupy 
projektu, 
které budou 
výsledkem 
projektu. 

 č. 
Výstup dílčí části projektu  
(přidejte řádky podle potřeby) 

1 
- Výměna zkušeností se zapojenými školami týkající se přípravy možností důvěryhodného 

ověření identit (V1) 

2 - Zmapování a analýza technických potřeb AVU v oblasti elektronizace přijímacího řízení ve 
studijní agendě (V2) 

3 

- Výměna zkušeností se zapojenými školami a konzultace s dodavatelem studijní agendy 
o elektronizaci dokladů ve studijním informačním systému (V3) 

- Zahájení přípravy na implementaci elektronických dokladů (žádosti o stipendia, žádosti 
o stáž a další interní žádosti, potvrzení o studiu) a integrace online tvorby rozvrhu (V3) 

- Elektronizace dokladů a dokumentů školy, včetně jejich e-podepisování a napojení na 
spisovou službu (V3) 

4 - Výměna zkušeností s využitím mobilní aplikace studijní agendy IS/STAG (V4) 

5 - Porovnání možností aplikace vzorových řešení týkajících se kvality ve vzdělávání pro další 
rozvoj elektronizace naší školy (V5) 

6 - Účast na společných seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům 
a vzorovým řešením škol (V1-V5) 

7 - Vzájemné srovnání dílčích výstupů k dosažení použití v praxi (V1-V5) 

8 - Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V5) 

Popis dílčích 
činností 
projektu 

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu. 

Pro každý 
výstup 
identifikujte 
hlavní 
činnosti, 
které 
povedou 
k jeho 
naplnění 
v harmonog
ramu. 

 Č. 
Hlavní činnosti  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Termín 
zahájení 

Termín 
ukončení 

Číslo 
výstupu 

1 
Zmapování zkušeností týkajících se možností důvěryhodného 
ověření identit 

leden 
2021 

prosinec 
2021 1 

2 
Konkretizace technických potřeb v oblasti elektronizace 
přijímacího řízení  

leden 
2021 

prosinec 
2021 2 

3 

Analýza a příprava interních žádostí elektronickou formou 
namísto dosavadní papírové formy, implementace spisové 
služby, plná implementace online tvorby rozvrhu v IS/STAG 
(dokoupení potřebného modulu)  

leden 
2021 

prosinec 
2021 

3 

4 
Seznámení se s možností využití mobilní aplikace pro studijní 
agendu a rozhodnutí o jejím využití 

leden 
2021 

prosinec 
2021 4 

5 Analýza možností elektronizace zasedání orgánů AVU 
leden 
2021 

prosinec 
2021 

5 

6 
Účast řešitelů na společných seminářích, zapojení do konzultací 
a srovnání dílčích výstupů  

leden 
2021 

prosinec 
2021 

6, 7 

7 Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy 
řešiteli AVU 

leden 
2021 

prosinec 
2021 

8 
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Realizační 
tým  

Uveďte plán 
personálníh
o zajištění 

 č. 
Jména klíčových lidí  
(přidejte řádky podle potřeby) Činnosti 

1 Bc. Eva Ellingerová 
Řešitelka projektu, metodické vedení projektu, účast na 
společných jednáních, administrativní podpora a dohled nad 
čerpáním finančních prostředků 

2 Lenka Sejkorová 
Vedoucí studijního oddělení, účast na řešení všech dílčích 
postupů, zaškolení ostatních pracovníků, účast na společných 
jednáních 

3 MgA. Linda Páleníková 
Administrátorka IS/STAG na AVU, řešení jednotlivých dílčích 
postupů 

 
 
 

Přehled 
o pokračují- 
cím projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy 
jsou plánovány do budoucna.  

 
Rok realizace 

Čerpání finančních prostředků 
(souhrnný údaj) 

Plánované cíle a výstupy 

2022 - - 

2023 - - 

2024 - - 

 
 
 

Přehled o udržitelnosti 
investice/činnosti 

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým 
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu. 

  
Po ukončení projektu budou vyhodnoceny potřeby a směr dalšího vývoje správních 
a studijních agend prostřednictvím informačních systémů. Předpokládáme i nadále 
spolupráci s ostatními zapojenými školami formou konzultací či pracovních schůzek. 
 

 
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
 
 
 

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 
 

 Požadavek na dotaci ze státního 
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč) 

         1.           Kapitálové finanční prostředky  0 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 0 

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 0 

1.3 Ostatní technické zhodnocení 0 

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 125 

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 50 

2.2 

Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o 
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě 
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník) 

0 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do 

17 
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sociálního fondu 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 4 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  52 

2.6 Cestovní náhrady 2 

2.7 Stipendia 0 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky  125 

 

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 

Číslo 
položky 

(viz 
předchozí 
tabulka) 

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění 

Výstup projektu 
(uveďte výstup 

z tabulky „Výstupy 
dílčí části projektu“ 

Částka  
(v tis. Kč) 

2.1 
Mzdové prostředky formou mimořádných odměn pro řešitele projektu 
a další zaměstnance podílející se na řešení projektu 

1-8 50 

2.3 Povinné odvody ke mzdovým prostředkům 1-8 17 

2.4 Drobné kancelářské potřeby potřebné pro řešení projektu 1-8 4 

2.5 
Služby – zakoupení, implementace potřebných modulů IS/STAG 
včetně zaškolení pracovníků 

3 52 

2.6 Cestovní náklady pro řešitele na společných jednáních 1-8 2 

 

 

 
Počet studentů, kteří jsou do 

projektu zapojení/jichž se 
projekt týká 

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo 
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).  

 
350 

 
Vzhledem k tomu, že se projekt týká elektronizace správních a studijních agend, jsou jako 
příjemci podpory v projektu všichni studenti AVU. 
 

 

Předpokládané zdroje financování projektu 

Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ – 
uveďte jaké atd.). 

Zdroj financování Částka (v tis. Kč) 

Dotace MŠMT na CRP 2021 „Technický rozvoj správních 
studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro 
elektronizaci VŠ “. 

 
125 

Souvislost s ostatními 
podávanými projekty 

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných 
rozvojových projektů na rok 2021. 

 
- 

 
Tento projekt nemá souvislost s žádným jiným podávaným projektem v rámci 
centralizovaných rozvojových projektů na rok 2021. 
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Koordinující VŠ:  
MASARYKOVA UNIVERZITA 

Spoluřešitelská VŠ: 
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

 
Rozvojový projekt na rok 2021 

 
Formulář pro dílčí část centralizovaného rozvojového projektu 

Tematické zaměření: 
(vyberte pouze jedno) 

b) elektronizace správní agendy vysoké školy 

Název projektu: Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich 
nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2021 Do: 31. 12. 2021 

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2021 ukazatel I (v tis. Kč): 

 Celkem: 
V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Na dílčí část předkládající 
VŠ 

1 875 1 375 500 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Řešitel předkládané dílčí části Kontaktní osoba 

Jméno: Ing. Milan Kubín Mgr. Lucie Nová 

VŠ: České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze 

Adresa/Web: 
Jugoslávských partyzánů 1580/3, 
160 00 Praha 6 - Dejvice; https://www.cvut.cz 

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 
160 00 Praha 6 - Dejvice; https://www.cvut.cz 

Telefon: +420 224 35 9777 +420 224 35 8485 

E-mail: milan.kubin@cvut.cz  lucie.nova@cvut.cz 

https://www.cvut.cz/
https://www.cvut.cz/
mailto:milan.kubin@cvut.cz
mailto:lucie.nova@cvut.cz
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CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 

Přehled 
o řešení 
projektu 
v roce 2020 

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik 
finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou 
čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2020.  

 

Cíle stanovené v návrhu projektu 
Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu 

předání této žádosti 

Cíl - 

Přehled čerpání finančních prostředků 
k datu předání této žádosti 

Projekt financován od 

 
Podávaný projekt není pokračujícím projektem ve smyslu Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu 
pro veřejné vysoké školy pro rok 2021. 

 
Výstupy 
dílčí části 
projektu 

Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu. 

 
 č. 

Výstup dílčí části projektu  
(přidejte řádky podle potřeby) 
 

1 

Usermap – nový modul pro správu identit (V1): 
- ČVUT používá pro správu identit systém IDM od firmy Sun. Postupně přechází na nový modul. 

Role vlastní výroby v centrální aplikaci Usermap. 
- Napojení studijního systému na nový modul Usermapu a změna režimu přebírání rolí (studijní 

systém bude hlídat a aktualizovat přiřazené role – aktuálně je plně řízen IDM). Zavedení 
mechanismů pro pravidelnou revalidaci nastavených rolí ve studijním systému (kontrola 
případných ručních zásahů).  

 
Výměna zkušeností se zapojenými školami týkající se přípravy možností nekontaktního 
důvěryhodného ověření identit (V1): 

- Analýza možností a zprovoznění nové služby podporující vydávání hesla ČVUT na dálku (nyní 
je jedinou možností osobní návštěva ve Vydavatelství průkazů). 

- Prověření možnosti využití externích služeb ověření identity (jako např. ZingSec). 

2 

Modernizace aplikace Přihláška v rámci studijní agendy KOS (V2): 
- Analýza využitelnosti a nároků na elektronicky zaslaná potvrzení vyžadovaná v rámci 

přijímacího řízení. 
- SW podpora pro nahrávání souborů přes webové rozhraní aplikace Přihláška. 
- Aktualizace legislativních pravidel uznatelnosti elektronicky zaslaných potvrzení vyžadovaných 

v rámci přijímacího řízení. 
- Redesign webového rozhraní – v rámci řešení v tuto chvíli nepočítáme s náhradou celého 

frameworku. 

3 

Úpravy přijímacího řízení a propojení se spisovou službou (V2): 
- Promítnutí výsledků z výstupu č. 4 do tiskových sestav přijímacího řízení. 
- Úprava generování anglických překladů rozhodnutí o přijímacím řízení s ohledem na ukládání 

dokumentů a metadat do SPSL. 
 

Analýza možností a výměna zkušeností se zapojenými školami v oblasti zápisů přijatých uchazečů do 
studia s cílem nalézt spolehlivou nekontaktní variantu (V2) 

4 

Vývoj nové agendy studijního systému pro správu dokumentů, propojené se spisovou  
službou (V3): 

- Zavedení režimu vydávání dokumentů (vygenerování, uložení a odeslání do SPSL – „nevratný“ 
proces rovnocenný s odnesením dopisu na poštu).  

- Postupné promítnutí nového režimu do tiskových sestav, které podléhají evidenci v SPSL. 
- Optimalizace hromadných tisků/vydávání dokumentů. 

5 

Školení referentek studijního systému (V2) a (V3): 
- Jak pracovat s elektronicky zaslanými potvrzeními – co je uznatelné (podpora výstupu č. 2). 
- Nový proces práce s dokumenty – jak správně vydávat dokumenty, co když je chyba ve 

vydaném dokumentu apod. (podpora výstupu č. 4). 

6 

Výměna zkušeností se zapojenými školami o generování vlastních dokumentů a elektronizaci 
dokladů ve studijním informačním systému (V3) 
 
Vývoj nového systému správy dokumentů a jejího napojení na spisovou službu (V3): 

- Revize systému správy dokumentů s přihlédnutím na platnou legislativu – možnost uložení 
originálu elektronického dokumentu na více místech – snaha o optimalizaci přístupnosti 
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dokumentů pro studijní systém. 
 
Analýza systémů pro generování dokumentů ve formátu PDF (V3): 

- Srovnání stávajícího řešení postaveného na systému XEP s jinými nástroji pro tvorbu PDF. 
- Optimalizace procesu vlastního generování dokumentů ve formátu PDF s přihlédnutím na co 

nejmenší velikost výsledného souboru a rychlost jeho vygenerování, při zachování standardů 
vyžadovaných eIDAS. 
 

Rozvoj podpory datových schránek v IS KOS pro doručování dokumentů studentům (V3) 

7 
Zmapování a analýza nových potřeb ČVUT v oblasti akreditací s odstupem 4 let po novele VŠ zákona 
(V4) 

8 

Porovnání možností aplikace vzorových řešení týkajících se kvality ve vzdělávání pro další rozvoj 
elektronizace naší školy (V5)  
 
Úprava aplikace Anketa – podpora pro tvorbu uživatelských anket (V5) 

9 
Účast na společných seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým 
řešením škol (V1-V5) 
 

10 
Zmapování a analýza potřeb týkající se jednotlivých výstupů a vzorových řešení škol (V1-V5) 
 
Posouzení dílčích výstupů zapojených škol a jejich využitelnost v prostředí ČVUT (V1-V5) 

11 Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V5) 

Popis dílčích 
činností 
projektu 

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu. 

 
  Č. 

Hlavní činnosti  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Termín 
zahájení 

Termín 
ukončení 

Číslo 
výstupu 

1 
Analýzy, právní konzultace, specifikace jednoznačného 
zadání 1. 1. 2021 31. 10. 2021 

1-3, 6-8, 
10 

2 
Aktivní účast na seminářích, vyhodnocování výsledků 
ostatních zapojených VŠ, promítnutí zkušeností do 
navržených řešení 

1. 1. 2021 30. 11. 2021 
1, 5, 6, 8-

10 

3 Vytvoření nové agendy pro správu dokumentů ve 
studijním systému KOS 

1. 1. 2021 30. 6. 2021 4, 6 

4 
Úpravy systému pro správu identit – implementace do 
studijního systému 1. 1. 2021 31. 8. 2021 1 

5 
Optimalizace generování PDF a práce s nimi (hromadných 
tisků, dostupnosti ve stud. sytému apod.) 1. 1. 2021 31. 8. 2021 6 

6 Vývojářské a programátorské práce 1. 1. 2021 31. 12. 2021 1-4, 6, 8 

4 
Příprava prezentací průběžných výsledků a závěrečné 
zprávy 1. 5. 2021 31. 12. 2021 9, 11 

Realizační 
tým 

Uveďte plán personálního zajištění 

 
 č. 

Jména klíčových lidí  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Činnosti 

1 Ing. Milan Kubín Koordinátor dílčího projektu 

2 Mgr. Lucie Nová Administrátor dílčího projektu, kontaktní osoba, analytik 

3 Ing. Marek Kalika, Ph.D. Koordinace prací VIC 

4 Ing. Radek Holý, Ph.D. Koncepce, strategie 

5 doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová Metodik, analytik, příprava zadání 

6 RNDr. Tomáš Vlk Koordinace SW úprav KOS, analytik 

7 Ing. Herbert Šípek Programátor, analytik 

8 Mgr. Gabriel Nagy Programátor, analytik 

9 Ing. Petr Zácha, Ph.D. Koordinace SW úprav Usermap, analytik 

10 Ing. Jan Dvořák Testování, dokumentace 
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Přehled 
o pokračují- 
cím projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy 
jsou plánovány do budoucna.  

 
Rok realizace 

Čerpání finančních prostředků 
(souhrnný údaj) 

Plánované cíle a výstupy 

2022 - - 

2023 - - 

2024 - - 

 
 

Přehled o udržitelnosti 
investice/činnosti 

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým 
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu. 

  
Očekáváme, že technické zhodnocení aplikací ovlivní nárůst provozních prostředků 
minimálně. Vlastní provoz aplikací, rozšířených o nové agendy a funkcionality, bude jako 
dosud hrazen z provozních prostředků výpočetního centra ČVUT.  
 

 
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
 
 

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 
 

 Požadavek na dotaci ze státního 
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč) 

         1.           Kapitálové finanční prostředky  500 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 500 

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 0 

1.3 Ostatní technické zhodnocení 0 

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 1 375 

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 1 014 

2.2 

Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o 
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě 
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník) 

0 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do 
sociálního fondu 

355 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 0 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  0 

2.6 Cestovní náhrady 6 

2.7 Stipendia 0 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky  1 875 
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Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 

Číslo 
položky 

(viz 
předchozí 
tabulka) 

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění 

Výstup projektu 
(uveďte výstup 

z tabulky „Výstupy 
dílčí části projektu“ 

Částka  
(v tis. Kč) 

1.1 

Technické zhodnocení aplikací Spisová služba (tak, aby vyhovovala 
podmínkám stanoveným národním standardem pro elektronické 
systémy spisové služby) a CUL (rozvoj dlouhodobého ukládání, 
konverze dokumentů). Implementované řešení budou využívat 
všechny další zúčastněné VŠ používající studijní IS KOS.  

3, 4, 6 500 

2.1 

Mzdové prostředky budou použity k proplacení prací spojených 
s úpravou aplikací Přihláška, studijního IS KOS, Anketa a Usermap. 
Realizace veškerých analýz, návrhů řešení, příprava zadání a vlastní 
programovací práce by měly být realizovány zaměstnanci ČVUT. 
Výstupy a nabyté zkušenosti budou k dispozici všem do projektu 
zapojeným VŠ.  

1-11 1 014 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
a příděly do sociálního fondu.  

1-11 355 

2.6 

Cestovné. V projektu jsou zapojeny VŠ po celé České republice. Částka 
na cestovné je požadována na základě zkušeností z předchozích let, 
některé problémy a zejména seznámení se s konkrétními výsledky 
a fungováním některých agend je mnohdy nezbytné provádět v místě 
dané VŠ. 

1, 3, 6, 9, 10 6 

 

 

 
Počet studentů, kteří jsou do 

projektu zapojení/jichž se 
projekt týká 

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo 
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).  

18 600 

Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních cílů je optimalizace generování a práce 
s dokumenty generovanými ve studijním systému KOS, zamýšlíme vylepšit procesy ověření 
identity a zápisu uchazečů do studia, jsou příjemci podpory z projektu všichni studenti 
ČVUT (včetně uchazečů o studium na ČVUT). 

 
 
 
 

Předpokládané zdroje financování projektu 

Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ – 
uveďte jaké atd.). 

Zdroj financování Částka (v tis. Kč) 

Dotace MŠMT na CRP 2021 „Technický rozvoj správních 
studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro 
elektronizaci VŠ “. 

 
1 875 

Souvislost s ostatními 
podávanými projekty 

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných 
rozvojových projektů na rok 2021. 

 
– 

 
Tento projekt nemá souvislost s žádným jiným podávaným projektem v rámci 
centralizovaných rozvojových projektů na rok 2021. 
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Koordinující VŠ:  
MASARYKOVA UNIVERZITA 

Spoluřešitelská VŠ: 
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE 

 
Rozvojový projekt na rok 2021 

 
Formulář pro dílčí část centralizovaného rozvojového projektu 

Tematické zaměření: 
(vyberte pouze jedno) 

b) elektronizace správní agendy vysoké školy 

Název projektu: Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich 
nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2021 Do: 31. 12. 2021 

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2021 ukazatel I (v tis. Kč): 

 Celkem: 
V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Na dílčí část předkládající 
VŠ 

1 313 913 400 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Řešitel předkládané dílčí části Kontaktní osoba 

Jméno: doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D. Ing. Jiří Mach 

VŠ: Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze 

Adresa/Web: Kamýcká 129, 165 00 Praha 6; https://www.czu.cz Kamýcká 129, 165 00 Praha 6; https://www.czu.cz 

Telefon: +420 224 383 519 +420 607 636 776 

E-mail: remes@fld.czu.cz machjiri@pef.czu.cz 

https://www.czu.cz/
https://www.czu.cz/
mailto:remes@fld.czu.cz
mailto:machjiri@pef.czu.cz
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CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 

Přehled 
o řešení 
projektu 
v roce 2020 

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik 
finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou 
čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2020.  

 

Cíle stanovené v návrhu projektu 
Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu 

předání této žádosti 

Cíl - 

Přehled čerpání finančních prostředků 
k datu předání této žádosti 

Projekt financován od 

 
Podávaný projekt není pokračujícím projektem ve smyslu Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu 
pro veřejné vysoké školy pro rok 2021. 

 
Výstupy 
dílčí části 
projektu 

 

Definujte 
konkrétní a 
měřitelné 
výstupy 
projektu, 
které budou 
výsledkem 
projektu. 

 č. 
Výstup dílčí části projektu  
(přidejte řádky podle potřeby) 

1 
Výměna zkušeností se zapojenými školami a konzultace s dodavatelem studijní agendy k systému 
správy identit (V1) 

2 Elektronizace správní agendy včetně přijímacího řízení (V2) 

3 

Úprava procesů v přijímacím řízení (V2) 
Výstup: Upravený systém vyžadující platbu pouze za kompletní přihlášky.  
Výstup: Úprava e-návratek, aby studenti mohli odevzdávat fotografie elektronicky, dokládat 
dokumenty potřebné k přijetí (maturitní vysvědčení apod.). 
Elektronizace zápisů do studia uchazečů po přijetí v přijímacím řízení (V2) 

4 
Výměna zkušeností se zapojenými školami a konzultace s dodavatelem studijní agendy o elektronizaci 
dokladů ve studijním informačním systému (V3) 
Výstup: Prezentace stavu na společném setkání. 

5 
Konzultace s dodavatelem studijní agendy o agendě akreditací (V4), implementace modulu akreditací 
a tvorba manuálu pro zaměstnance pro efektivní přípravu akreditační žádosti (V4) 
Výstup: Implementovaný modul akreditací v UIS; Manuál pro zaměstnance. 

6 
Porovnání možností aplikace vzorových řešení týkajících se kvality ve vzdělávání pro další rozvoj 
elektronizace naší školy (V5)  
Výstup: Prezentace systémového řešení na ČZU na společném jednání škol. 

7 
Účast na společných seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým 
řešením škol (V1-V5) 

8 
Zmapování a analýza potřeb týkající se jednotlivých výstupů a vzorových řešení škol (V1-V5) 
Vzájemné srovnání dílčích výstupů k dosažení použití v praxi (V1-V5) 

9 Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V5) 

Popis dílčích 
činností 
projektu 

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu. 

Pro každý 
výstup 
identifikujte 
hlavní 
činnosti, 
které 
povedou 
k jeho 
naplnění 
v harmonog
ramu. 

 Č. 
Hlavní činnosti  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Termín 
zahájení 

Termín 
ukončení 

Číslo 
výstupu 

1 Prezentace výstupů na společných jednáních ať formou 
prezentací nebo formou diskuse. 

1. 1. 2021 30. 11. 2021 1, 4, 6, 7 

2 
Procesní a softwarové úpravy v univerzitním informačním 
systému. Školení zaměstnanců participujících v dané 
oblasti. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 2, 3 

3 
Konzultace s dodavatelem studijní agendy a tvorba zadání 
pro úpravy v univerzitním informačním systému. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 5 

4 Analýza současné stavu a návrh řešení pro rozvoj 
univerzitního informačního systému. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 8 

5 Závěrečná zpráva a obhajoba projektu. 1. 9. 2021 31. 12. 2021 9 

Realizační 
tým 
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Uveďte plán 
personálníh
o zajištění 

 č. 
Jména klíčových lidí  
(přidejte řádky podle potřeby) Činnosti 

1 doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D. 
Koordinace univerzitní strategie se záměrem projektu v oblasti 
studia a pedagogiky 

2 Ing. Jiří Mach Řízení týmu projektu, koordinace IT pro potřeby projektu 

3 Ing. Tomáš Kott Garant v oblasti univerzitního informačního systému 

4 Ing. Lukáš Pospíšil Garant v oblasti mezinárodní spolupráce 

 
 
 
 

Přehled 
o pokračují- 
cím projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy 
jsou plánovány do budoucna.  

 
Rok realizace 

Čerpání finančních prostředků 
(souhrnný údaj) 

Plánované cíle a výstupy 

2022 - - 

2023 - - 

2024 - - 

 
 
 

Přehled o udržitelnosti 
investice/činnosti 

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým 
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu. 

  
Z projektu bude financován vývoj systému. Provoz a udržitelnost univerzita zajišťuje 
vlastními finančními zdroji. 
Sdílení dat a zkušeností s ostatními školami již v minulých letech vedlo ke snížení nákladů 
v oblastech, které byly následně v IS elektronizovány. Pokračování tohoto trendu je 
významným krokem k udržitelnosti investice. 
 

 
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
 
 
 

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 
 

 Požadavek na dotaci ze státního 
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč) 

         1.           Kapitálové finanční prostředky  400 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 400 

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 0 

1.3 Ostatní technické zhodnocení 0 

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 913 

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 300 

2.2 

Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o 
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě 
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník) 

0 

2.3 Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 102 
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zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do 
sociálního fondu 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 41 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  350 

2.6 Cestovní náhrady 30 

2.7 Stipendia 90 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky  1 313 

 
 

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 

Číslo 
položky 

(viz 
předchozí 
tabulka) 

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění 

Výstup projektu 
(uveďte výstup 

z tabulky „Výstupy 
dílčí části projektu“ 

Částka  
(v tis. Kč) 

1.1 
Úpravy univerzitního informačního systému spojené s jednotlivými 
výstupy. 

2, 3 400 

2.1 
Práce na projektu; analýzy procesů souvisejících s dílčími cíli projektu; 
školení uživatelů, sdílení výstupů projektu s ostatními spoluřešiteli; 
testování systému, projektová dokumentace. 

1-9 300 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
a příděly do sociálního fondu. 

1-9 102 

2.4 
Materiál – nákup spotřebního materiálu a IT zařízení pro potřeby 
projektu. 

1-9 41 

2.5 
Konzultační služby dodavatelem IS, právní kanceláří v oblasti ochrany 
osobních údajů. 

2, 3, 5, 7, 8 350 

2.6 
Cestovné v souvislosti s řešením projektu, na konference a společné 
pracovní schůzky. 

1, 6, 7 30 

2.7 
Stipendia pro studenty, kteří se budou podílet při řešení projektu na 
analýzách a testování nebo dalších aktivitách projektu, které budou 
mít souvislost s jejich studiem a projektem. 

2, 3, 8 90 

 

 

Předpokládané zdroje financování projektu 

Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ – 
uveďte jaké atd.). 

Zdroj financování Částka (v tis. Kč) 

Dotace MŠMT na CRP 2021 „Technický rozvoj správních 
studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro 
elektronizaci VŠ “. 

 
1 313 

Souvislost s ostatními 
podávanými projekty 

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných 
rozvojových projektů na rok 2021. 

 
- - - 

 
Tento projekt nemá souvislost s žádným jiným podávaným projektem v rámci 
centralizovaných rozvojových projektů na rok 2021. 
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Počet studentů, kteří jsou do 
projektu zapojení/jichž se 

projekt týká 

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo 
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).  

 
 

25 905 

Jako příjemci podpory budou do projektu zapojeni všichni studenti České zemědělské 
univerzity v Praze, protože implementace a elektronizace správních a studijních agend jde 
napříč studijním systémem. 
Na řešení projektu se budou podílet také studenti, kteří mají zkušenosti s danými procesy 
v UIS a mohou poskytnout návrhy na změnu, konzultaci konkrétních řešení a následné 
testování realizovaných změn, a to v návaznosti na jejich studium. 
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Koordinující VŠ:  
MASARYKOVA UNIVERZITA 

Spoluřešitelská VŠ: 
JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ 

 
Rozvojový projekt na rok 2021 

 
Formulář pro dílčí část centralizovaného rozvojového projektu 

Tematické zaměření: 
(vyberte pouze jedno) 

b) elektronizace správní agendy vysoké školy 

Název projektu: Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich 
nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2021 Do: 31. 12. 2021 

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2021 ukazatel I (v tis. Kč): 

 Celkem: 
V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Na dílčí část předkládající 
VŠ 

363 363 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Řešitel předkládané dílčí části Kontaktní osoba 

Jméno: Ing. Marek Kokeš Ing. Monika Körmendyová 

VŠ: Janáčkova akademie múzických umění v Brně Janáčkova akademie múzických umění v Brně 

Adresa/Web: 
Beethovenova 2, 662 15 Brno; 
https://www.jamu.cz 

Beethovenova 2, 662 15 Brno; 
https://www.jamu.cz 

Telefon: +420 542 592 207 +420 542 591 131 

E-mail: kokes@jamu.cz  kormendyova@jamu.cz 

https://www.jamu.cz/
https://www.jamu.cz/
mailto:kokes@jamu.cz
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CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 

Přehled 
o řešení 
projektu 
v roce 2020 

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik 
finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou 
čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2020.  

 

Cíle stanovené v návrhu projektu 
Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu 

předání této žádosti 

Cíl - 

Přehled čerpání finančních prostředků 
k datu předání této žádosti 

Projekt financován od 

 
Podávaný projekt není pokračujícím projektem ve smyslu Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu 
pro veřejné vysoké školy pro rok 2021. 

 
Výstupy 
dílčí části 
projektu 

 

Definujte 
konkrétní a 
měřitelné 
výstupy 
projektu, 
které budou 
výsledkem 
projektu. 

 č. 
Výstup dílčí části projektu  
(přidejte řádky podle potřeby) 

1 
Výměna zkušeností se zapojenými školami a konzultace s dodavatelem studijní agendy k systému 
správy identit (V1) 

2 
Elektronizace přijímacího řízení týkající se: 
- zápisů do studia uchazečů po přijetí v přijímacím řízení (V2) 
- příjem veškerých dokladů k přijímacímu řízení od studenta (V2) 

3 

Výměna zkušeností se zapojenými školami a konzultace s dodavatelem studijní agendy 
o elektronizaci dokladů ve studijním informačním systému (V3) 
Zahájení přípravy na implementaci vybraných dokladů do elektronické podoby – vytipování 
konkrétních dokladů (V3) 
Elektronizace zápisů a podkladů pro strategické řízení školy / pro vedení školy (V3) 
Rozvoj podpory datových schránek pro doručování dokumentů studentům (V3) 

4 

Zmapování a analýza nových potřeb naší školy v oblasti akreditací s odstupem 4 let po novele VŠ 
zákona (V4) 
Elektronizace změn procesů při přípravě a podání žádostí o akreditace na naší škole na základě 
potřeb vyplynuvších z podnětů a zkušeností, které vyplynuly ze stávajících akreditací na NAÚ (V4) 
Tvorba manuálu pro zaměstnance pro efektivní přípravu akreditační žádosti (V4) 

5 

Porovnání možností aplikace vzorových řešení týkajících se kvality ve vzdělávání pro další rozvoj 
elektronizace naší školy (V5)  
Elektronická podpora pro online jednání orgánů nebo akce a rozhodování orgánů VŠ (akademické 
senáty, kolegia, umělecké rady) (V5)  

6 
Účast na společných seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým 
řešením škol (V1-V5) 

7 Zmapování a analýza potřeb týkající se jednotlivých výstupů a vzorových řešení škol (V1-V5) 

8 Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V5) 

Popis dílčích 
činností 
projektu 

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu. 

Pro každý 
výstup 
identifikujte 
hlavní 
činnosti, 
které 
povedou 
k jeho 
naplnění 
v harmonog
ramu. 

 Č. 
Hlavní činnosti  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Termín 
zahájení 

Termín 
ukončení 

Číslo 
výstupu 

1 
Realizace analýz, vytvoření výstupu v podobě doporučení 
a podkladů pro případnou změnu metodiky el. dokladů; 
úprava odpovídajících vnitřních předpisů školy. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 2, 3, 4, 7 

2 
Analýza, následná úprava procesů v informačním systému, 
ev. systémech souvisejících, konfigurace systému, 
zaškolení zaměstnanců. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 2, 3, 4 

3 

Společná setkání zapojených škol (sdílení zkušeností, 
konzultace a posouzení příkladů z ostatních škol pro 
aplikovatelnost na vlastní potřeby, diskuse k jednotlivým 
cílům a řešení projektu). 

1. 3. 2021 31. 12. 2021 1, 5, 6, 7 

4 
Spolupráce s externími dodavateli SW, úpravy IS školy, 
programátorské práce, definování specifických požadavků 
školy. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 2, 3, 4 
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 5 Zhodnocení projektu a vypracování závěrečné zprávy.  1. 12. 2021 31. 12. 2021 8 

Realizační 
tým  

Uveďte plán 
personálníh
o zajištění 

 č. 
Jména klíčových lidí  
(přidejte řádky podle potřeby) Činnosti 

1 Ing. Marek Kokeš 
Vedení projektu na JAMU, analytické činnosti, řešení 
technického zázemí pro implementaci. 

2 Ing. Monika Körmendyová 
Kontaktní osoba projektu, koordinace projektových činností, 
administrace projektu. 

3 Mgr. Martin Prokeš Legislativní a právní analytické činnosti, úprava vnitřních 
předpisů. 

4 Michal Vala Analytické činnosti, řešení technického zázemí, koordinace 
programátorských úprav a komunikace s dodavateli. 

5 Ing. Iva Oulehlová 
Analytické činnosti, řešení administrativního zázemí pro 
implementaci. 

 
Přehled 
o pokračují- 
cím projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy 
jsou plánovány do budoucna.  

 
Rok realizace 

Čerpání finančních prostředků 
(souhrnný údaj) 

Plánované cíle a výstupy 

2022 - - 

2023 - - 

2024 - - 

 
Přehled o udržitelnosti 

investice/činnosti 
Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým 
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu. 

 Vyhodnocení projektu k 31. 12. 2021 upřesní nároky na další vývoj studijních správních 
agend prostřednictvím informačních systémů. Běžný provoz a správa nově 
implementovaných aplikací nebo jejich verzí ve studijním informačním systému bude 
v následujících letech finančně zajištěna z vlastních zdrojů JAMU. Nadále bude vedena 
snaha o navazování kontaktů a další spolupráce s dalšími VVŠ zapojenými do projektu. 

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
 

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 
 

 Požadavek na dotaci ze státního 
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč) 

         1.           Kapitálové finanční prostředky  0 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 0 

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 0 

1.3 Ostatní technické zhodnocení 0 

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 363 

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0 

2.2 

Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o 
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě 
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník) 

122 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do 
sociálního fondu 

41 

 Ostatní: 
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2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 0 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  200 

2.6 Cestovní náhrady 0 

2.7 Stipendia 0 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky  363 

 

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 

Číslo 
položky 

(viz 
předchozí 
tabulka) 

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění 

Výstup projektu 
(uveďte výstup 

z tabulky „Výstupy 
dílčí části projektu“ 

Částka  
(v tis. Kč) 

2.2 

Náklady souvisí s nutným využitím pracovníků zajišťujících práci 
s dokumenty ke konzultantské činnosti při přípravě analytických 
podkladů. Dále jde o účast na implementaci zvolených postupů 
a přípravě požadavků na související úpravy stávajících systémů IS. 
Uvedené činnosti nemají přímo v pracovní náplni. 

1-8 122 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
a příděly do sociálního fondu. 

1-8 41 

2.5 

Pořízení dalších kapacit od externího dodavatele na zajištění 
konkrétních úprav stávajících systémů, které vyplynou jednak 
z dosavadních uživatelských zkušeností a dále ze zamýšlených 
analytických činností. Dále na zajištění dohledu nad zkušebním 
provozem úprav v systému, další zaškolení uživatelů a podpora při 
počátečním provozu upravených systémů, který bude postupně 
zahrnovat všechny pracovníky univerzity. 

1-8 200 

 

 

 
Počet studentů, kteří jsou do 

projektu zapojení/jichž se 
projekt týká 

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo 
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).  

710 
Jako příjemci podpory budou do projektu zapojeni všichni studenti JAMU, jichž se týkají 
změny v elektronizaci procesů a rozvoji studijních a správních agend. 

 
 

Předpokládané zdroje financování projektu 

Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ – 
uveďte jaké atd.). 

Zdroj financování Částka (v tis. Kč) 

Dotace MŠMT na CRP 2021 „Technický rozvoj správních 
studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro 
elektronizaci VŠ “. 

 
363 

Souvislost s ostatními 
podávanými projekty 

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných 
rozvojových projektů na rok 2021. 

- 
Tento projekt nemá souvislost s žádným jiným podávaným projektem v rámci 
centralizovaných rozvojových projektů na rok 2021. 
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Koordinující VŠ:  
MASARYKOVA UNIVERZITA 

Spoluřešitelská VŠ: 
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 
Rozvojový projekt na rok 2021 

 
Formulář pro dílčí část centralizovaného rozvojového projektu 

Tematické zaměření: 
(vyberte pouze jedno) 

b) elektronizace správní agendy vysoké školy 

Název projektu: Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich 
nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2021 Do: 31. 12. 2021 

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2021 ukazatel I (v tis. Kč): 

 Celkem: 
V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Na dílčí část předkládající 
VŠ 

688 163 525 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Řešitel předkládané dílčí části Kontaktní osoba 

Jméno: Bc. Eduard Krlín RNDr. Ludmila Bulánová 

VŠ: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Adresa/Web: 
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice; 
www.jcu.cz  

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice; 
www.jcu.cz   

Telefon: +420 389 032 115 +420 389 032 116 

E-mail: ekrlin@jcu.cz  bulanova@jcu.cz   

http://www.jcu.cz/
http://www.jcu.cz/
mailto:ekrlin@jcu.cz
mailto:bulanova@jcu.cz
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CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 

Přehled 
o řešení 
projektu 
v roce 2020 

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik 
finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou 
čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2020.  

 

Cíle stanovené v návrhu projektu 
Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu 

předání této žádosti 

Cíl - 

Přehled čerpání finančních prostředků 
k datu předání této žádosti 

Projekt financován od 

 
Podávaný projekt není pokračujícím projektem ve smyslu Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu 
pro veřejné vysoké školy pro rok 2021. 

 
Výstupy 
dílčí části 
projektu 

 

Definujte 
konkrétní a 
měřitelné 
výstupy 
projektu, 
které budou 
výsledkem 
projektu. 

 č. 
Výstup dílčí části projektu  
(přidejte řádky podle potřeby) 

1 

 
Výměna zkušeností se zapojenými školami týkající se přípravy možností důvěryhodného ověření 
identit (V1) 
 

2 

 
Převzetí výstupu v oblasti modernizace a úprav vstupní části přijímacího řízení pro uchazeče 
s ohledem na GDPR (V2) 
 

3 

 
Zahájení přípravy a pilotní implementace elektronických dokladů (opatření rektora, žádosti atp.) 
(V3) 
 

4 
 
Konzultace s dodavatelem studijní agendy o agendě akreditací (V4) 
 

5 
 
Elektronická podpora pro zajišťování informací pro studenty prostřednictvím mobilních aplikací (V5) 
 

6 

 
Účast na společných seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým 
řešením škol (V1-V5) 
 

7 
 
Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V5) 
 

Popis dílčích 
činností 
projektu 

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu. 

Pro každý 
výstup 
identifikujte 
hlavní 
činnosti, 
které 
povedou 
k jeho 
naplnění 
v harmonog
ramu. 

 Č. 
Hlavní činnosti  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Termín 
zahájení 

Termín 
ukončení 

Číslo 
výstupu 

1 
Analýza a návrh řešení souvisejících s dílčím výstupem č. 3 
a 5. 

1. 1. 2021 30. 6. 2021 3, 5 

2 
Nákup licencí, vývoj a pilotní implementace SW pro 
elektronický oběh dokladů a mobilních aplikací pro studenty. 

1. 6. 2021 31. 12. 2021 3, 5 

3 

Sdílení zkušeností: společná setkání se školami, konzultace 
a posouzení příkladů z ostatních škol pro aplikovatelnost na 
vlastní potřeby, diskuse k jednotlivým cílům a řešení 
projektu. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 1-5 

4 Konzultování možných řešení s externími dodavateli. 1. 1. 2021 31. 12. 2021 1-5 

5 
Implementace procesů, zavedení postupů a implementace 
technologií – převzetí výstupů ZČU týkajících se IS/STAG. 

1. 6. 2021 31. 12. 2021 2 
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6 
Školení a konzultace s uživateli kvůli nově zaváděným 
procesům a postupům. 

1. 9. 2021 31. 12. 2021 1-5 

7 Závěrečné vyhodnocení projektu. 1. 12. 2021 31. 12. 2021 1-7 

Realizační 
tým 

 

Uveďte plán 
personálníh
o zajištění 

 č. 
Jména klíčových lidí  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Činnosti 

1 Bc. Eduard Krlín 
Koordinátor dílčí části projektu za JU, analýzy, implementace 
přírůstků, testování, školení. 

2 RNDr. Ludmila Bulánová Kontaktní osoba za JU, analýzy, implementace přírůstků, 
testování, školení. 

3 Mgr. Jan Pokorný, Dis. Analýzy, implementace přírůstků, testování, školení. 

4 RNDr. Josef Milota Analýzy, implementace přírůstků, testování, školení. 

5 Ing. Jan Volf Analýzy, implementace přírůstků, testování, školení. 

 
 
 

Přehled 
o pokračují- 
cím projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy 
jsou plánovány do budoucna.  

 
Rok realizace 

Čerpání finančních prostředků 
(souhrnný údaj) 

Plánované cíle a výstupy 

2022 - - 

2023 - - 

2024 - - 

 
 
 

Přehled o udržitelnosti 
investice/činnosti 

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým 
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu. 

 

Vyhodnocení projektu na konci roku ukáže potřebu dalšího vývoje v oblasti studijních 
informačních systémů. Správa výstupů projektu bude v dalších letech zajištěna běžným 
provozem z vlastního rozpočtu školy. Spolupráce s ostatními zapojenými školami bude 
pokračovat, a to prostřednictvím vzájemných konzultací a setkávání, jejichž 
prostřednictvím se bude JU inspirovat v dalším řešení této problematiky a zároveň s dalšími 
zapojenými školami sdílet své zkušenosti z této problematiky. 

 
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
 
 

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 
 

 Požadavek na dotaci ze státního 
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč) 

         1.           Kapitálové finanční prostředky  525 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 525 

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 0 

1.3 Ostatní technické zhodnocení 0 

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 163 

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 120 
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2.2 

Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o 
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě 
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník) 

0 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do 
sociálního fondu 

41 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 0 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  0 

2.6 Cestovní náhrady 2 

2.7 Stipendia 0 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky  688 

 

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 

Číslo 
položky 

(viz 
předchozí 
tabulka) 

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění 

Výstup projektu 
(uveďte výstup 

z tabulky „Výstupy 
dílčí části projektu“ 

Částka  
(v tis. Kč) 

1.1 
Nákup licencí, vývoj a pilotní implementace SW pro elektronický oběh 
dokladů a mobilních aplikací pro studenty. 

3, 5 525 

2.1 
Odměny a mzdy – koordinační práce odpovědných řešitelů, analýzy, 
dokumentace, semináře a školení nad rámec běžných povinností. 

1-7 120 

2.3 Zákonné zdravotní a sociální pojištění (34 %). 1-7 41 

2.6 Cestovné na jednání týmu včetně nákladů na služební vozidlo. 1-7 2 

 

 

 
Počet studentů, kteří jsou do 

projektu zapojení/jichž se 
projekt týká 

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo 
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).  

9 000 
Jako příjemci podpory budou do projektu zapojeni všichni studenti Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích, jichž se týká elektronizace správních a studijních agend. 

 

Předpokládané zdroje financování projektu 

Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ – 
uveďte jaké atd.). 

Zdroj financování Částka (v tis. Kč) 

Dotace MŠMT na CRP 2021 „Technický rozvoj správních 
studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro 
elektronizaci VŠ “. 

 
688 

Souvislost s ostatními 
podávanými projekty 

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných 
rozvojových projektů na rok 2021. 

- 
Tento projekt nemá souvislost s žádným jiným podávaným projektem v rámci 
centralizovaných rozvojových projektů na rok 2021. 
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Koordinující VŠ:  
MASARYKOVA UNIVERZITA 

Spoluřešitelská VŠ: 
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ 

 
Rozvojový projekt na rok 2021 

 
Formulář pro dílčí část centralizovaného rozvojového projektu 

Tematické zaměření: 
(vyberte pouze jedno) 

b) elektronizace správní agendy vysoké školy 

Název projektu: Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich 
nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2021 Do: 31. 12. 2021 

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2021 ukazatel I (v tis. Kč): 

 Celkem: 
V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Na dílčí část předkládající 
VŠ 

1 125 925 200 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Řešitel předkládané dílčí části Kontaktní osoba 

Jméno: prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng. Ing. Stratos Zerdaloglu 

VŠ: Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně 

Adresa/Web: Zemědělská 1, 613 00 Brno; www.mendelu.cz Zemědělská 1, 613 00 Brno; www.mendelu.cz 

Telefon: +420 545 132 248 +420 545 132 707 

E-mail: radim.farana@mendelu.cz  stratos@mendelu.cz  

http://www.mendelu.cz/
http://www.mendelu.cz/
mailto:radim.farana@mendelu.cz
mailto:stratos@mendelu.cz
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CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 

Přehled 
o řešení 
projektu 
v roce 2020 

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik 
finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou 
čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2020.  

 

Cíle stanovené v návrhu projektu 
Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu 

předání této žádosti 

Cíl - 

Přehled čerpání finančních prostředků 
k datu předání této žádosti 

Projekt financován od 

 
Podávaný projekt není pokračujícím projektem ve smyslu Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu 
pro veřejné vysoké školy pro rok 2021. 

 
Výstupy 
dílčí části 
projektu 

 

Definujte 
konkrétní a 
měřitelné 
výstupy 
projektu, 
které budou 
výsledkem 
projektu. 

 č. 
Výstup dílčí části projektu  
(přidejte řádky podle potřeby) 

1 Modernizace přístupového systému v návaznosti na jednotnou kartu studenta (V1) 

2 Zmapování a analýza technických potřeb naší školy v oblasti elektronizace přijímacího řízení ve 
studijní agendě ve vazbě na revizi stávajících politik ochrany osobních údajů (GDPR) (V2) 

3 
Zahájení přípravy na implementaci elektronických dokladů v příjímacím řízení a zajištění souladu 
s českou a evropskou legislativou (V3)  

4 
Zmapování a analýza nových potřeb naší školy v oblasti akreditací s odstupem 4 let po novele VŠ 
zákona (V4) 

5 Zmapování a analýza potřeb naší školy v oblasti kvality ve vzdělávání zaměřené na elektronizaci (V5) 

6 Zajištění elektronizace všech oblastí rozšířením pokrytí prostor univerzity bezdrátovou sítí (V1-V5) 

7 Účast na společných seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým 
řešením škol (V1-V5) 

8 Zmapování a analýza potřeb týkající se jednotlivých výstupů a vzorových řešení škol (V1-V5) 
Vzájemné srovnání dílčích výstupů k dosažení použití v praxi (V1-V5) 

9 Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V5) 

Popis dílčích 
činností 
projektu 

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu. 

Pro každý 
výstup 
identifikujte 
hlavní 
činnosti, 
které 
povedou 
k jeho 
naplnění 
v harmonog
ramu. 

 Č. 
Hlavní činnosti  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Termín 
zahájení 

Termín 
ukončení 

Číslo 
výstupu 

1 
Analýza možností soudobých přístupových systémů 
s provazbou na jednotnou kartu studenta a jednotné 
konto studenta 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 1 

2 
Analýza procesu příjímacího řízení ve studijní agendě na 
všech fakultách a zjednodušení elektronické přihlášky 
včetně revize souladu s českou a evropskou legislativou 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 2 

3 

Analýza potřeb elektronických dokladů v příjímacím řízení 
a implementace systému modifikovatelných 
elektronických rozhodnutí přímo do příjímacího řízení 
v UIS 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 3 

4 
Analýza procesů akreditace a návrh možností integrace do 
stávajícího informačního systému univerzity 1. 1. 2021 31. 12. 2021 4 

5 
Implementace nových funkcionalit se zaměřením na on-
line výuku 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 5 

6 
Nákup WIFI AP pro rozšíření pokrytí prostor bezdrátovou 
sítí 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 6 

7 Konzultace dílčích analýz, výstupů a funkcionalit, výměna 
zkušeností na společných seminářích 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 7, 8 
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8 
Zhodnocení projektu a jeho přínosů v elektronizaci 
studijních procesů, vypracování závěrečné zprávy  1. 1. 2021 31. 12. 2021 9 

Realizační 
tým 

 

Uveďte plán 
personálníh
o zajištění 

 č. 
Jména klíčových lidí  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Činnosti 

1 
prof. Ing. Radim Farana, CSc., 
FEng. 

Řešitel projektu, prorektor pro vzdělávací činnost, strategické 
rozhodování v rámci projektu 

2 Mgr. Ing. Martin Pernica, Ph.D. Správce studijního modelu UIS, příprava analýz a komunikace 
s externím dodavatelem na implementaci funkcionalit do UIS 

3 Ing. Stratos Zerdaloglu Ředitel Odboru informačních technologií, odpovědnost za 
technickou implementaci a pořízení investic 

4 Ing. Anděla Matiášová, Ph.D. 
Vedoucí Oddělení pro vzdělávací činnost, odpovědnost za 
metodiku pedagogických procesů 

 
 
 
 

Přehled 
o pokračují- 
cím projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy 
jsou plánovány do budoucna.  

 
Rok realizace 

Čerpání finančních prostředků 
(souhrnný údaj) 

Plánované cíle a výstupy 

2022 - - 

2023 - - 

2024 - - 

 
 
 

Přehled o udržitelnosti 
investice/činnosti 

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým 
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu. 

  
Vyhodnocení projektu k 31. 12. 2021 ve spolupráci s dalšími školami ukáže vhodnost 
implementovaných řešení. Další provoz vyvinutých aplikací bude financován a udržován 
z vlastních zdrojů univerzity. I během dalších let počítáme s udržováním kontaktů 
a výměnou zkušeností s klíčovými pracovníky ostatních univerzit za účelem rozvoje 
elektronizace dalších oblasti ve studijní agendě. 
 

 
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
 
 
 
 

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 
 

 Požadavek na dotaci ze státního 
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč) 

         1.           Kapitálové finanční prostředky  200 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 0 

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 200 

1.3 Ostatní technické zhodnocení 0 

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 925 

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 170 
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2.2 

Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o 
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě 
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník) 

30 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do 
sociálního fondu 

68 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 2 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  655 

2.6 Cestovní náhrady 0 

2.7 Stipendia 0 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky  1 125 

 

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 

Číslo 
položky 

(viz 
předchozí 
tabulka) 

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění 

Výstup projektu 
(uveďte výstup 

z tabulky „Výstupy 
dílčí části projektu“ 

Částka  
(v tis. Kč) 

1.2 
Pořízení WiFi Access Pointů pro rozšíření pokrytí prostor pro vyučující 
a studenty bezdrátovou sítí Eduroam s ohledem na stále rozšiřující se 
online komunikaci a aktivity akademické obce 

6 200 

2.1 

Mzdové prostředky budou využity zejména formou odměn pro 
řešitelský tým, který se podílí na přípravě analýz a tvorbě technického 
zadání pro dodavatele systému UIS nad rámec svých pracovních 
povinností  

1-9 170 

2.2 Odměny z dohod  1-5 30 

2.3 Povinné odvody z mezd 1-9 68 

2.4 
Pořízení kancelářského papíru, tonerů a dalšího drobného majetku pro 
potřeby řešeného projektu 

1-9 2 

2.5 

Prostředky budou využity pro dodavatelské programátorské úpravy 
UIS v jednotlivých oblastech (elektronické dokumenty, rozvoj 
učitelských aplikací, implementace nových vzorových formulářů 
v příjímacím řízení, úpravy příjímacího řízení apod.) 

1-5 655 

 

 
 
 
 

Předpokládané zdroje financování projektu 

Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ – 
uveďte jaké atd.). 

Zdroj financování Částka (v tis. Kč) 

Dotace MŠMT na CRP 2021 „Technický rozvoj správních 
studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro 
elektronizaci VŠ “. 

 
1 125 
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Počet studentů, kteří jsou do 
projektu zapojení/jichž se 

projekt týká 

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo 
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).  

9 000 
Vzhledem k tomu, že se projekt týká elektronizace studijních agend, jsou jako příjemci 
podpory v projektu všichni studenti MENDELU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souvislost s ostatními 
podávanými projekty 

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných 
rozvojových projektů na rok 2021. 

- 
Tento projekt nemá souvislost s žádným jiným podávaným projektem v rámci 
centralizovaných rozvojových projektů na rok 2021. 
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Koordinující VŠ:  
MASARYKOVA UNIVERZITA 

Spoluřešitelská VŠ: 
MASARYKOVA UNIVERZITA 

 

Rozvojový projekt na rok 2021 
 

Formulář pro dílčí část centralizovaného rozvojového projektu 
Tematické zaměření: 
(vyberte pouze jedno) 

b) elektronizace správní agendy vysoké školy 

Název projektu: Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich 
nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2021 Do: 31. 12. 2021 

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2021 ukazatel I (v tis. Kč): 

 Celkem: 
V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Na dílčí část předkládající 
VŠ 

4 088 3 088 1 000 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Řešitel předkládané dílčí části Kontaktní osoba 

Jméno: doc. Ing. Michal Brandejs, CSc. Ing. Jitka Brandejsová 

VŠ: Masarykova univerzita – Fakulta informatiky Masarykova univerzita – Fakulta informatiky 

Adresa/Web: Botanická 68a, 602 00 Brno; www.muni.cz Botanická 68a, 602 00 Brno; www.muni.cz 

Telefon: +420 549 493 593 +420 549 493 233 

E-mail: brandejs@fi.muni.cz brandejsova@fi.muni.cz 

https://www.muni.cz/
https://www.muni.cz/
mailto:brandejs@fi.muni.cz
mailto:brandejsova@fi.muni.cz
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CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 

Přehled 
o řešení 
projektu 
v roce 2020 

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik 
finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou 
čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2020.  

 

Cíle stanovené v návrhu projektu 
Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu 

předání této žádosti 

Cíl - 

Přehled čerpání finančních prostředků 
k datu předání této žádosti 

Projekt financován od 

 
Podávaný projekt není pokračujícím projektem ve smyslu Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu 
pro veřejné vysoké školy pro rok 2021. 

 
Výstupy 
dílčí části 
projektu 

 

Definujte 
konkrétní a 
měřitelné 
výstupy 
projektu, 
které budou 
výsledkem 
projektu. 

 č. 
Výstup dílčí části projektu  
(přidejte řádky podle potřeby) 

1 
Nákup a technická implementace serverů a příslušenství pro zajištění zpracování, ukládání 
a zpřístupnění elektronických dokladů a jejich verzí v IS MU (V1-V5) 

2 
Příprava na důvěryhodné ověřování identit - prověření aktuálních možností různých způsobů 
ověření identity a posouzení k dalšímu doporučení důvěryhodných pro použití v prostředí vysokých 
škol (V1) 

3 Úvodní seminář pro vyjasnění postupu, problematických okruhů, hledání řešení. Výměna zkušeností 
a informací k technickým potřebám týkajícím se správních a studijních agend (V1-V5) 

4 Nová verze aplikace pro hromadné výběry v přijímacím řízení pro mobilní zařízení a další úpravy 
související s přijímacím řízením a jeho vyhodnocováním (V2) 

5 
Rozvoj elektronické podpory smluv, dokladů a faktur ve spisové službě a postupná tzv. univerzální 
elektronizace, kde primárním dokumentem má být digitální dokument (V3) 

6 
Generování dokumentů ve vhodném formátu pro zajištění korektního a zabezpečeného online 
zobrazení (V3) 

7 Reengineering procesů při přípravě a podání žádostí o akreditace a implementace změn (V4) 

8 
Rozvoj elektronické podpory pro hodnocení pracovníků a vzdělávání v IS MU pro mobilní zařízení 
(V5) 

9 
Závěrečný seminář, kde budou zhodnoceny zkušenosti, předvedeny ukázky inspirativních řešení, 
poskytnut prostor k diskusi a pro plány v dalším roce. Výměna zkušeností (V1-V5) 

10 Představení realizovaných řešení a praktických zkušeností týkajících se elektronizace správních 
a studijních agend v informačním systému IS MU na seminářích (V1, V3, V5) 

11 Školení uživatelů informačního systému IS MU k nově vzniklým agendám (V2, V3, V5) 

12 Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V5) 

Popis dílčích 
činností 
projektu 

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu. 

Pro každý 
výstup 
identifikujte 
hlavní 
činnosti, 
které 
povedou 
k jeho 
naplnění 
v harmonog
ramu. 

 Č. 
Hlavní činnosti  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Termín 
zahájení 

Termín 
ukončení 

Číslo 
výstupu 

1 
Návrh a řešení veřejné zakázky na nákup serverů 
a příslušenství pro zajištění zpracování, ukládání a 
zpřístupnění elektronických dokladů a jejich verzí v IS MU. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 1-8 

2 
Technická implementace serverů a příslušenství pro 
zajištění zpracování, ukládání a zpřístupnění 
elektronických dokladů a jejich verzí v IS MU. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 1-8 

3 
Prověření aktuálních možností různých způsobů ověření 
identity a posouzení k dalšímu doporučení důvěryhodných 
pro použití v prostředí vysokých škol. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 2 

4 Příprava úvodního semináře, návrhu programu, 
komunikace s účastníky a technické zajištění. 

1. 1. 2021 30. 6. 2021 1-8 
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5 
Uskutečnění společného úvodního semináře. Zahájení 
projektu. Výměna zkušeností a shoda na potřebách 
týkající se informačních systémů. 

1. 1. 2021 30. 6. 2021 1-8 

6 Vývojové práce na agendě přijímacího řízení. 1. 1. 2021 31. 12. 2021 4 

7 Vývojové práce týkající se elektronické podpory dokladů 
a faktur ve spisové službě. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 5 

8 
Vývojové práce týkající se generování dokumentů ve 
vhodném formátu pro zajištění korektního 
a zabezpečeného online zobrazení. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 6 

9 Vývojové práce v oblasti akreditačního řízení. 1. 1. 2021 31. 12. 2021 7 

10 
Vývojové práce v oblasti hodnocení pracovníků 
a vzdělávání v IS MU pro mobilní zařízení.  

1. 1. 2021 31. 12. 2021 8 

11 
Příprava závěrečného semináře, návrhu programu, 
komunikace s účastníky a technické zajištění. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 9 

12 

Uskutečnění závěrečného semináře, kde budou 
zhodnoceny zkušenosti, předvedeny ukázky inspirativních 
řešení, poskytnut prostor k diskusi a pro plány v dalším 
roce. Výměna zkušeností. 

1. 9. 2021 31. 12. 2021 2-9 

13 
Představení praktických zkušeností týkajících se 
elektronizace správních a studijních agend v informačním 
systému IS MU na seminářích. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 10 

14 Školení k nově vzniklým agendám. 1. 1. 2021 31. 12. 2021 11 

15 Zpracování závěrečné zprávy, zhodnocení projektu za rok 
2021, představy dalšího postupu a dalších ev. kroků. 

1. 11. 2021 31. 12. 2021 12 

Realizační 
tým  

Uveďte plán 
personálníh
o zajištění 

 č. 
Jména klíčových lidí  
(přidejte řádky podle potřeby) Činnosti 

1 doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.  
Vedoucí projektu odpovědný za řízení projektu, návrh řešení 
služeb, plnění cílů projektu. 

2 Ing. Jitka Brandejsová  
Zástupce vedoucího projektu odpovědná za koordinaci 
spolupráce, za jednání se zúčastněnými školami, kontrolu 
harmonogramu, plnění cílů a výstupů. 

3 RNDr. Miroslav Křipač, Ph.D.  Vedoucí projektu implementace cílů do správních agend 
v souladu s legislativou. 

4 Mgr. Marek Pichl  
Vedoucí úseku spisové služby RMU navrhující způsoby řešení 
elektronizace procesů. 

5 Mgr. Daniel Navrátil  Implementace a realizace řešení do Informačního systému MU. 

6 Mgr. Jolana Surýnková  
Zajištění analýz, průzkumů, pracovních schůzek se zapojenými 
školami a vyhodnocení projektu. 

7 Mgr. Eva Zárybnická, DiS. 
Zajištění analýz, průzkumů, pracovních schůzek se zapojenými 
školami a vyhodnocení projektu. 

8 Mgr. Lucie Vařechová Organizace seminářů a jejich obsahové zajištění. 

9 RNDr. Šimon Suchomel, Ph.D. Analytické a programovací práce pro oblast akreditací. 

10 Mgr. Markéta Pešová Design vyvíjených agend a uživatelská ergonomie. 

11 Mgr. Filip Daněk Design vyvíjených agend a uživatelská ergonomie. 

12 Mgr. Silvia Čižiková Návrhy řešení a testování. 

13 Mgr. Dana Kozlová 
Řízení školení uživatelů nových elektronizovaných procesů 
správních agend v Informačním systému MU. 

14 Pracovníci vývojového týmu 
Analytické, programovací a lektorské práce související 
s projektem, dokumentace, nápověda, testování, uživatelská 
podpora. 

 
Přehled 
o pokračují- 
cím projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy 
jsou plánovány do budoucna.  

 
Rok realizace 

Čerpání finančních prostředků 
(souhrnný údaj) 

Plánované cíle a výstupy 



    

36 

 

2022 - - 

2023 - - 

2024 - - 

 
Přehled o udržitelnosti 

investice/činnosti 
Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým 
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu. 

 Běžný provoz nově vyvinutých aplikací a funkcí bude v následujících letech zajištěn 
z vlastních zdrojů. Spolupráce se zapojenými školami, ať už v menších skupinách uživatelů 
v rámci jednoho systému či v jiných spolupracujících skupinách bude pokračovat. Buď 
formou konzultací, pracovních schůzek, anebo jiných setkání, kde si školy budou moci sdílet 
zkušenosti nebo se vzájemně inspirovat, byť je možné, že se díky novým technologiím 
přenesou do online podoby. Klíčovými bude jednak vyhodnocení na konci roku 2021, které 
ukáže, jaké jsou potřeby a směrování dalšího vývoje správních a studijních agend 
prostřednictvím informačních systémů, a jednak vnější podmínky, které nelze nyní téměř 
s ohledem na pandemii covid-19 vůbec odhadovat a které ukáží možné trendy, globální, 
technologické, ale i legislativní. Je možné, že dojde na potřeby zásadních změn v IT 
infrastrukturách a nutnost nových inovací ve vzdělávání a vysokém školství. Pak budou 
veřejné vysoké školy společně usilovat o získání finančních prostředků z dotačních projektů 
na ICT, aby realizovaly nové výzvy nebo povinnosti. 

 
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze. 
 
 
 

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 
 

 Požadavek na dotaci ze státního 
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč) 

         1.           Kapitálové finanční prostředky  1 000 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 0 

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 1 000 

1.3 Ostatní technické zhodnocení 0 

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 3 088 

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 2 067 

2.2 

Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o 
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě 
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník) 

0 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do 
sociálního fondu 

719 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 160 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  90 

2.6 Cestovní náhrady 2 

2.7 Stipendia 50 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky  4 088 
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Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 

Číslo 
položky 

(viz 
předchozí 
tabulka) 

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění 

Výstup projektu 
(uveďte výstup 

z tabulky „Výstupy 
dílčí části projektu“ 

Částka  
(v tis. Kč) 

1.2 
Servery a příslušenství pro zajištění zpracování, ukládání 
a zpřístupnění elektronických dokladů a jejich verzí v IS MU za účelem 
zajištění výstupů projektu MU. 

1-8 1 000 

2.1 

Mzdy a odměny řídícím pracovníkům v projektu – kontrola plnění cílů 
a výstupů, vyhodnocování návrhů řešení a informací. (135 h) 
Mzdy a odměny organizačním pracovníkům v projektu – příprava 
a řízení jednání pracovních skupin, seminářů a zpracování návrhů 
a informací pro zapojené partnery. (145 h) 
Mzdy a odměny pracovníkům zajišťujícím techniku a administrativu 
v projektu – příprava techniky pro jednání pracovních skupin, 
seminářů, podpora online komunikace a videokonferencí, podpora 
účastníkům, zajištění podkladů, místností, navigace. (80 h) 
Mzdy a odměny specialistům v oblasti implementace zařízení do 
technické infrastruktury. (290 h) 
Mzdy a odměny specializovaným pracovníkům a analytikům 
připravujícím návrhy softwarového řešení vyplývající z výstupů 2, 4-8 
projektu a řídícím realizaci výstupů, včetně metodiky, prezentací na 
seminářích. (650 h) 
Mzdy a odměny programátorům realizujícím technická řešení výstupů 
2, 4-8 v Informačním systému MU, zpracování dokumentace 
a nápovědy. (632 h) 
Mzdy a odměny lektorům a školícím pracovníkům uživatelů MU na 
agendy s implementovanými změnami dle výstupů projektu. (135 h) 

1-12 2 067 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
a příděly do sociálního fondu. 

1-12 719 

2.4 Materiální náklady a zařízení související s realizací projektu. 1-12 160 

2.5 
Služby spojené s realizací výstupů týkající se elektronizace správních 
a studijních agend a naplnění zákonných požadavků. 

4-8 90 

2.6 
Cestovné zahrnuje náklady na cesty týkající se řešení a výstupů 
projektu. 

1-12 2 

2.7 
Stipendia na dílčí a doplňkové úkoly a činnosti související s projektem 
v rámci studia zapojených studentů. 

3-11 50 

 
 

 
  

Předpokládané zdroje financování projektu 

Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ – 
uveďte jaké atd.). 

Zdroj financování Částka (v tis. Kč) 

Dotace MŠMT na CRP 2021 „Technický rozvoj správních 
studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro 
elektronizaci VŠ “. 

 
4 088  
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Počet studentů, kteří jsou do 
projektu zapojení/jichž se 

projekt týká 

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo 
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).  

33 263 

Projekt se týká všech cílových skupin na Masarykově univerzitě, které jsou součástí 
vzdělávacího procesu, a proto jsou jako příjemci podpory do projektu zapojeni všichni 
studenti MU, ke dni podání projektu čítající 33 263. Součástí řešitelského týmu MU je cca 
10 studentů, kteří se podílejí na vybraných aktivitách projektu souvisejících s jejich 
studiem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souvislost s ostatními 
podávanými projekty 

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných 
rozvojových projektů na rok 2021. 

- 
Tento projekt nemá souvislost s žádným jiným podávaným projektem v rámci 
centralizovaných rozvojových projektů na rok 2021. 
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Koordinující VŠ:  
MASARYKOVA UNIVERZITA 

Spoluřešitelská VŠ: 
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 

 
Rozvojový projekt na rok 2021 

 
Formulář pro dílčí část centralizovaného rozvojového projektu 

Tematické zaměření: 
(vyberte pouze jedno) 

b) elektronizace správní agendy vysoké školy 

Název projektu: Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich 
nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2021 Do: 31. 12. 2021 

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2021 ukazatel I (v tis. Kč): 

 Celkem: 
V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Na dílčí část předkládající 
VŠ 

388 38 350 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Řešitel předkládané dílčí části Kontaktní osoba 

Jméno: Ing. Pavel Pomezný Bc. Tomáš Kamrád 

VŠ: Ostravská univerzita Ostravská univerzita 

Adresa/Web: Bráfova 5, 701 03 Ostrava; www.osu.cz  Bráfova 5, 701 03 Ostrava; www.osu.cz  

Telefon: +420 553 461 109 +420 553 461 134 

E-mail: pavel.pomezny@osu.cz tomas.kamrad@osu.cz 

http://www.osu.cz/
http://www.osu.cz/
mailto:pavel.pomezny@osu.cz
mailto:tomas.kamrad@osu.cz
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CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 

Přehled 
o řešení 
projektu 
v roce 2020 

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik 
finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou 
čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2020.  

 

Cíle stanovené v návrhu projektu 
Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu 

předání této žádosti 

Cíl - 

Přehled čerpání finančních prostředků 
k datu předání této žádosti 

Projekt financován od 

 
Podávaný projekt není pokračujícím projektem ve smyslu Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu 
pro veřejné vysoké školy pro rok 2021. 

 
Výstupy 
dílčí části 
projektu 

 

Definujte 
konkrétní a 
měřitelné 
výstupy 
projektu, 
které budou 
výsledkem 
projektu. 

 č. 
Výstup dílčí části projektu  
(přidejte řádky podle potřeby) 

1 Analytická příprava na systém důvěryhodného ověření identit (V1) 

2 Modernizace vstupní části přijímacího řízení pro uchazeče (V2) 

3 
Elektronizace dokladů a dokumentů školy, včetně jejich e-podepisování a napojení na spisovou 
službu (V3) 

4 
Elektronizace změn procesů při přípravě a podání žádostí o akreditace ve formě elektronického 
schvalovacího procesu (V4) 

5 
Porovnání možností aplikace vzorových řešení týkajících se kvality ve vzdělávání pro další rozvoj 
elektronizace naší školy (V5)  

6 
Účast na společných seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým 
řešením škol (V1-V5) 

7 Vzájemné srovnání dílčích výstupů k dosažení použití v praxi (V1-V5) 

8 Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V5) 

Popis dílčích 
činností 
projektu 

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu. 

Pro každý 
výstup 
identifikujte 
hlavní 
činnosti, 
které 
povedou 
k jeho 
naplnění 
v harmonog
ramu. 

 Č. 
Hlavní činnosti  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Termín 
zahájení 

Termín 
ukončení 

Číslo 
výstupu 

1 

Aktivní spolupráce s dodavatelem studijního systému, 
dodavatelem systému pro e-podepisování a sdružení 
CESNET pro využití centrálního HSM systému ověření 
identit. 

01.02.2021 30.09.2021 1, 6, 7 

2 
Aktivní spolupráce s dodavatelem studijního systému 
a spoluřešiteli projektu, kteří využívají shodný studijní 
systém, v implementaci změn modulu pro přijímací řízení. 

01.03.2021 31.10.2021 2, 6, 7 

3 

Aktivní spolupráce s dodavatelem studijního systému 
a dodavatelem systému pro e-podepisování pro 
implementaci hromadné korespondence, včetně 
kvalifikovaného podepisování a náležitostí spisové agendy. 

01.03.2021 30.09.2021 3, 6, 7 

4 
Návrh prototypu elektronické správy změn při přípravě, 
kontrole a schvalování žádostí o akreditaci v rámci 
univerzitního systému pro správu akreditací. 

01.04.2021 31.10.2021 4, 6, 7 

5 Analytické vyhodnocení aplikovatelnosti výstupů 
a doporučených řešení v prostředí systémů univerzity. 

01.09.2021 30.11.2021 5, 6, 7 

6 Vypracování závěrečné zprávy. 01.12.2021 31.12.2021 8 

Realizační 
tým 

 

Uveďte plán 
personálníh  č. 

Jména klíčových lidí  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Činnosti 
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o zajištění 1 prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. prorektor pro studium, garant projektu, garant informačních 
systémů pro oblast studia 

2 Ing. Pavel Pomezný řešitel projektu, analytik 

3 Bc. Tomáš Kamrád 
kontaktní osoba, analytik, DB specialista, správce studijního 
systému 

4 Mgr. Martin Svitanek analytik, specialista vývoje informačních systémů 

 
 
 
 

Přehled 
o pokračují- 
cím projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy 
jsou plánovány do budoucna.  

 
Rok realizace 

Čerpání finančních prostředků 
(souhrnný údaj) 

Plánované cíle a výstupy 

2022 - - 

2023 - - 

2024 - - 

 
 
 

Přehled o udržitelnosti 
investice/činnosti 

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým 
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu. 

 Vyhodnocení projektu v závěru řešení upřesní požadavky na další rozvoj systému studijní 
agendy, a to nejen prostřednictvím informačního systému. Běžný provoz a správa nově 
implementovaných aplikací nebo jejich verzí systému bude v následujících letech 
finančně zajištěna z vlastních zdrojů univerzity. 

 
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
 
 
 
 

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 
 

 Požadavek na dotaci ze státního 
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč) 

         1.           Kapitálové finanční prostředky  350 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 0 

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 0 

1.3 Ostatní technické zhodnocení 350 

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 38 

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0 

2.2 

Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o 
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě 
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník) 

0 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do 
sociálního fondu 

0 

 Ostatní: 
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2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 0 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  30 

2.6 Cestovní náhrady 8 

2.7 Stipendia 0 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky  388 

 
 

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 

Číslo 
položky 

(viz 
předchozí 
tabulka) 

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění 

Výstup projektu 
(uveďte výstup 

z tabulky „Výstupy 
dílčí části projektu“ 

Částka  
(v tis. Kč) 

1.3 
Rozšíření HW infrastruktury studijní agendy, zejména v části datových 
disků a současně výkonu serveru  

1, 3, 4 350 

2.5 
TOAD for Oracle (podpora pro SQL editor určený pro podporu správy 
a realizaci náročných datových analýz databáze Oracle, v rozsahu 3 ks 
licencí)  

1-4 30 

2.6 
Realizace nezbytných služebních cest spojených zejména: 
- se soustavou seminářů řešitelů projektu 
- s implementací změn studijní agendy (konzultace s dodavatelem) 

1-5 8 

 

 

 
 

Počet studentů, kteří jsou do 
projektu zapojení/jichž se 

projekt týká 

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo 
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).  

 
9 000 

Sdružujícím cílem celého projektu je masivní podpora a tím akcelerace rozvoje 
elektronizace a automatizace agendy spojené s řízením studijních činností. Tato činnost 
se bytostně dotýká každého studenta Ostravské univerzity. Tito všichni jsou příjemci 
podpory, protože jsou součástí projektu.  

 
 
 
 

Předpokládané zdroje financování projektu 

Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ – 
uveďte jaké atd.). 

Zdroj financování Částka (v tis. Kč) 

Dotace MŠMT na CRP 2021 „Technický rozvoj správních 
studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro 
elektronizaci VŠ “. 

 
388 

Souvislost s ostatními 
podávanými projekty 

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných 
rozvojových projektů na rok 2021. 

- 
Tento projekt nemá souvislost s žádným jiným podávaným projektem v rámci 
centralizovaných rozvojových projektů na rok 2021. 
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Koordinující VŠ:  
MASARYKOVA UNIVERZITA 

Spoluřešitelská VŠ: 
SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ 

 
Rozvojový projekt na rok 2021 

 
Formulář pro dílčí část centralizovaného rozvojového projektu 

Tematické zaměření: 
(vyberte pouze jedno) 

b) elektronizace správní agendy vysoké školy 

Název projektu: Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich 
nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2021 Do: 31. 12. 2021 

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2021 ukazatel I (v tis. Kč): 

 Celkem: 
V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Na dílčí část předkládající 
VŠ 

438 438 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Řešitel předkládané dílčí části Kontaktní osoba 

Jméno: doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D. 

VŠ: Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě 

Adresa/Web: Na Rybníčku 1, 746 01 Opava; www.slu.cz  Na Rybníčku 1, 746 01 Opava; www.slu.cz 

Telefon: +420 553 684 623 +420 553 684 648 

E-mail: tomas.gongol@slu.cz ivo.wandrol@slu.cz 

http://www.slu.cz/
http://www.slu.cz/
mailto:tomas.gongol@slu.cz
mailto:ivo.wandrol@slu.cz
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CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 

Přehled 
o řešení 
projektu 
v roce 2020 

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik 
finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou 
čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2020.  

 

Cíle stanovené v návrhu projektu 
Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu 

předání této žádosti 

Cíl - 

Přehled čerpání finančních prostředků 
k datu předání této žádosti 

Projekt financován od 

 
Podávaný projekt není pokračujícím projektem ve smyslu Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu 
pro veřejné vysoké školy pro rok 2021. 

 
Výstupy 
dílčí části 
projektu 

 

Definujte 
konkrétní a 
měřitelné 
výstupy 
projektu, 
které budou 
výsledkem 
projektu. 

 č. 
Výstup dílčí části projektu  
(přidejte řádky podle potřeby) 

1 Úprava a nastavení procesů hromadných operací s e-přihláškami v přijímacím řízení (V2). 

2 
Rozvoj a modernizace přijímacího řízení: nastavení spisové služby v návaznosti na přijímací řízení. 
Zmapování a analýza technických potřeb naší školy v oblasti elektronizace přijímacího řízení ve 
studijní agendě (V2). 

3 

Interní revize agend ve spisové službě IS SU s dopadem do pracovních postupů při administraci studia 
a dalších evidencí na veřejné vysoké škole. Jde zejména o zjednodušení postupu přijímacího řízení, 
„zeštíhlení“ agend, zjednodušení práce pro malá pracoviště (sekretariáty kateder, referáty apod.) 
(V3).  

4 
Specifikace zadání dodavateli pro generování diplomu v AJ verzi dle specifických potřeb SU a nasazení 
do studijní agendy (V3). 

5 
Specifikace zadání dodavateli úpravy posudků závěrečných prací dle specifických potřeb SU 
a nasazení do studijní agendy (V3). 

6 Vytvoření nových a aktualizace existujících manuálů pro studenty (V3, V4, V5). 

7 
Elektronizace zasedání orgánů a grémií na VŠ vč. evidence zápisů a podkladů – administrace procesu 
od vytváření podkladů přes evidenci připomínek až po zápis z jednání, s vazbou na úřadovnu (V3, V5). 

8 Úprava procesu zpracování žádostí o akreditace v IS SU na podmínky SU. (V4). 

9 Vytvoření manuálu pro zaměstnance k procesu tvorby podkladů akreditačního řízení (V4). 

10 
Úpravy synchronizační databáze SyncDB za účelem zpracování dat pro strategické řízení univerzity 
(V5). 

11 
Účast na společných seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým 
řešením škol (V1-V5). 

12 Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V5). 

Popis dílčích 
činností 
projektu 

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu. 

Pro každý 
výstup 
identifikujte 
hlavní 
činnosti, 
které 
povedou 
k jeho 
naplnění 
v harmonog
ramu. 

 Č. 
Hlavní činnosti  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Termín 
zahájení 

Termín 
ukončení 

Číslo 
výstupu 

1 

Společný zahajovací seminář pro vyjasnění postupu, 
problematických okruhů, výkladů legislativy, hledání řešení 
a s inspirativními příklady na základě předchozího sběru 
potřeb, výměna zkušeností. 

1. 1. 2021 30. 6. 2021 1, 11 

2 

Analýza a návrh úprav v modulu přijímacího řízení. Tj. 
úprava ovládání aplikace za účelem zlepšení přehlednosti 
pro uživatele při manipulaci s elektronickými přihláškami 
v procesu vytváření kladného čí záporného rozhodnutí 
o přijetí. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 1, 2, 3, 
10 

3 Revize vytvořených pracovních postupů a jejich sjednocení 
a zjednodušení práce uživatelů s důrazem na používání 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 3, 5, 8 
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elektronických dokumentů. Jde zejména o zjednodušení 
postupu přijímacího řízení, „zeštíhlení“ agend, 
zjednodušení práce pro malé spisové uzly (sekretariáty 
kateder, referátů apod.). 

4 
Analýza a návrh nových formulářů generovaných IS SU. 
Snížení počtů stejných typů dokumentů (např. rozhodnutí 
o přijetí). 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 2, 4, 5, 7 

5 
Vytvoření jednoduchých přehledných karet a manuálů pro 
všechny uživatele. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 6, 9 

6 
Rozšíření transportů dat z databáze provozovatele studijní 
agendy do synchronizační databáze SU pro potřeby rozvoje 
manažerské nadstavby IS SU. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 10 

7 
Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné 
zprávy (V1-V5). 1. 9. 2021 31. 12. 2021 12 

Realizační 
tým 

 

Uveďte plán 
personálníh
o zajištění 

 č. 
Jména klíčových lidí  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Činnosti 

1 doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. 
Hlavní řešitel, koordinace metodik, vedení týmu. Implementace 
vnitřních předpisů. 

2 RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D. 

Kontaktní osoba. Finanční a obsahové řízení projektu, 
harmonogram činností, realizace analýz a procesů, komunikace 
s jednotlivými školami ohledně postupů, komplementace 
materiálů, závěrečné zhodnocení projektu. 

3 Ing. Hana Šimečková 
Legislativní podmínky, úprava studijní agendy, integrační 
procesy, metodické řízení. 

4 Mgr. Veronika Marková Podklady pro analýzy a příprava vnitřních předpisů v oblasti 
spisové služby, analýza pracovních postupů a tvorba manuálů. 

5 Ing. Andrea Valentíny IS SU, realizace analýz, studijní agenda, pracovní postupy při 
administraci studia. 

6 Mgr. Milan Študent 
IS SU, realizace analýz, integrační procesy vůči systémům 
univerzity, hromadné výběry, datové modely přenosů dat, 
manuály pro studenty a zaměstnance. 

 
 
 
 

Přehled 
o pokračují- 
cím projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy 
jsou plánovány do budoucna.  

 
Rok realizace 

Čerpání finančních prostředků 
(souhrnný údaj) 

Plánované cíle a výstupy 

2022 - - 

2023 - - 

2024 - - 

 
 
 

Přehled o udržitelnosti 
investice/činnosti 

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým 
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu. 

  
Rozvoj studijní agendy byl v roce 2020 realizován implementací nového IS, což se odrazilo 
především ve snížení náročnosti administrativních postupů především v oblasti spisové 
služby a ve výrazném snížení množství analogových dokumentů (trend „paperless office“). 
Prostředky pro provoz a rozvoj studijní agendy máme zajištěny z vlastních zdrojů univerzity. 
Vzhledem k tomu, že studijní agenda provozovaná na univerzitě je využívána několika VVŠ, 
bude nutnou součástí výstupu i zajištění souladu s představami autorů a dalších VVŠ 
provozujících stejný studijní informační systém. To do budoucna předpokládá racionálně 
a efektivně koordinovaný další postup užší skupiny uživatelů stejné studijní agendy. 

 
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
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ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 
 

 Požadavek na dotaci ze státního 
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč) 

         1.           Kapitálové finanční prostředky  0 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 0 

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 0 

1.3 Ostatní technické zhodnocení 0 

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 438 

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 200 

2.2 

Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o 
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě 
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník) 

0 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do 
sociálního fondu 

72 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 40 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  121 

2.6 Cestovní náhrady 5 

2.7 Stipendia 0 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky  438 
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Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 

Číslo 
položky 

(viz 
předchozí 
tabulka) 

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění 

Výstup projektu 
(uveďte výstup 

z tabulky „Výstupy 
dílčí části projektu“ 

Částka  
(v tis. Kč) 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek). Odměny členům řešitelského týmu. 1-10 200 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 
a příděly do sociálního fondu. 

1-10 72 

2.4 
Materiální náklady (včetně drobného majetku). SW prostředky pro 
doplnění analytického pracoviště. 1-10 40 

2.5 Rozvoj informačního systému – programování. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 121 

2.6 Cestovní náhrady. 11, 12 5 

 

 

 

 
Počet studentů, kteří jsou do 

projektu zapojení/jichž se 
projekt týká 

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo 
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).  

5 962 
Vzhledem k tomu, že se projekt týká elektronizace správních a studijních agend, jsou jako 
příjemci podpory v projektu všichni studenti SU. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předpokládané zdroje financování projektu 

Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ – 
uveďte jaké atd.). 

Zdroj financování Částka (v tis. Kč) 

Dotace MŠMT na CRP 2021 „Technický rozvoj správních 
studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro 
elektronizaci VŠ “. 

 
438 

Souvislost s ostatními 
podávanými projekty 

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných 
rozvojových projektů na rok 2021. 

 
 

Tento projekt nemá souvislost s žádným jiným podávaným projektem v rámci 
centralizovaných rozvojových projektů na rok 2021. 
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Koordinující VŠ:  
MASARYKOVA UNIVERZITA 

Spoluřešitelská VŠ: 
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI 

 
Rozvojový projekt na rok 2021 

 
Formulář pro dílčí část centralizovaného rozvojového projektu 

Tematické zaměření: 
(vyberte pouze jedno) 

b) elektronizace správní agendy vysoké školy 

Název projektu: Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich 
nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2021 Do: 31. 12. 2021 

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2021 ukazatel I (v tis. Kč): 

 Celkem: 
V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Na dílčí část předkládající 
VŠ 

788 788 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Řešitel předkládané dílčí části Kontaktní osoba 

Jméno: doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D. Ing. Věnceslava Albrechtová 

VŠ: Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci 

Adresa/Web: Studentská 2, 461 17 Liberec 1; www.tul.cz  Studentská 2, 461 17 Liberec 1; www.tul.cz  

Telefon: +420 485 353 656 +420 485 353 178 

E-mail: pavel.satrapa@tul.cz  venceslava.albrechtova@tul.cz  

http://www.tul.cz/
http://www.tul.cz/
mailto:pavel.satrapa@tul.cz
mailto:venceslava.albrechtova@tul.cz
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CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 

Přehled 
o řešení 
projektu 
v roce 2020 

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik 
finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou 
čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2020.  

 

Cíle stanovené v návrhu projektu 
Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu 

předání této žádosti 

Cíl - 

Přehled čerpání finančních prostředků 
k datu předání této žádosti 

Projekt financován od 

 
Podávaný projekt není pokračujícím projektem ve smyslu Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu 
pro veřejné vysoké školy pro rok 2021. 

 
Výstupy 
dílčí části 
projektu 

 

Definujte 
konkrétní a 
měřitelné 
výstupy 
projektu, 
které budou 
výsledkem 
projektu. 

 č. 
Výstup dílčí části projektu  
(přidejte řádky podle potřeby) 

1 
Výměna zkušeností se zapojenými školami a konzultace s dodavatelem studijní agendy k systému 
správy identit (V1) 

2 Úpravy přijímacího řízení a jeho propojení se spisovou službou (V2) 

3 Implementace vybraných elektronických dokladů, zejména elektronického potvrzení o studiu (V3) 

4 Tvorba manuálu pro zaměstnance pro efektivní přípravu akreditační žádosti (V4) 

5 Elektronická podpora pro online jednání orgánů VŠ – akademický senát, vědecká rada (V5) 
Elektronická podpora pro vzdělávání pracovníků – BOZP, online výuka (V5) 

6 Účast na společných seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým 
řešením škol (V1-V5) 

7 Vzájemné srovnání dílčích výstupů k dosažení použití v praxi (V1-V5) 

8 Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V5) 

Popis dílčích 
činností 
projektu 

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu. 

Pro každý 
výstup 
identifikujte 
hlavní 
činnosti, 
které 
povedou 
k jeho 
naplnění 
v harmonog
ramu. 

 Č. 
Hlavní činnosti  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Termín 
zahájení 

Termín 
ukončení 

Číslo 
výstupu 

1 Pracovní schůzky, konzultace, semináře 1. 1. 2021 31. 12. 2021 1, 6, 7 

2 Návrh a implementace úprav přijímacího řízení 1. 3. 2021 31. 12. 2021 2 

3 Implementace vybraných elektronických dokladů 1. 1. 2021 31. 12. 2021 3 

4 Vytvoření manuálu pro přípravy akreditační žádosti 1. 1. 2021 31. 12. 2021 4 

5 Návrh podpory pro online jednání orgánů VŠ, zpracování 
metodiky 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 5 

6 
Vytvoření elektronické podpory pro školení BOZP 
a online výuku 1. 1. 2021 31. 12. 2021 5 

7 Závěrečné vyhodnocení 1. 12. 2021 31. 12. 2021 8 

Realizační 
tým  

Uveďte plán 
personálníh
o zajištění 

 č. 
Jména klíčových lidí  
(přidejte řádky podle potřeby) Činnosti 

1 doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D.   
Vedení řešitelského týmu univerzity; 
koordinace aktivit jednotlivých specializovaných rektorátních 
pracovišť; komunikace s koordinátorem projektu a ostatními 
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zapojenými vysokými školami; prezentace stavu řešení 
projektu a výstupů vedení univerzity. 

2 Ing. Věnceslava Albrechtová 

Komunikace s koordinátorem projektu a ostatními zapojenými 
vysokými školami. Řízení skupiny odborných pracovníků; 
koordinace uplatnění legislativních a metodických závěrů 
projektu do přípravy zázemí pro technické řešení jednotlivých 
výstupů projektu. 
Administrativní podpora projektu; kontrola souladu věcných 
výstupů a časového plánu projektu; kontrola čerpání rozpočtu 
projektu dle jednotlivých kapitol. 

3 Jan Rous 
Podpora technického řešení změn, analytická činnost; 
koordinace vývoje technického řešení pro dané výstupy 
projektu. 

4 Mgr. Jan Petržela 

Právní podpora při rozboru jednotlivých legislativních úprav; 
příprava či aktualizace metodických pokynů a vnitřních 
směrnic; kontrola souladu vzniklých vnitřních dokumentů 
s platnou legislativou. 

5 Ing. Regina Zámišová 
Podpora řešení změn v souvislosti s elektronizací studijních 
agend; analýza a koordinace změn v matrice a vývoj vlastního 
technického řešení pro dané výstupy projektu. 

6 Ing. Libor Geisler 

Podpora řešení změn v souvislosti s elektronizací studijních 
agend; analýza a koordinace změn s dopadem na změny 
v informačním systému a vývoj vlastního technického řešení 
pro dané výstupy projektu. 

 
 
 
 

Přehled 
o pokračují- 
cím projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy 
jsou plánovány do budoucna.  

 
Rok realizace 

Čerpání finančních prostředků 
(souhrnný údaj) 

Plánované cíle a výstupy 

2022 - - 

2023 - - 

2024 - - 

 
 
 

Přehled o udržitelnosti 
investice/činnosti 

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým 
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu. 

  
V následujících letech budou jednotlivé oblasti, které jsou předmětem daného rozvojového 
projektu, řešeny a personálně i finančně podpořeny z vlastních zdrojů univerzity.  
TUL předpokládá pokračující spolupráci se všemi zapojenými školami, stejně jako tomu je 
i v jiných oblastech, společné konzultace, sdílení příkladů dobré praxe a vzájemnou 
podporu jednotlivých odborných týmů. 
 

 
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
 
 
 
 

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 
 

 Požadavek na dotaci ze státního 
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč) 

         1.           Kapitálové finanční prostředky  0 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 0 

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 0 

1.3 Ostatní technické zhodnocení 0 
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2. Běžné finanční prostředky celkem 788 

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 525 

2.2 

Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o 
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě 
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník) 

0 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do 
sociálního fondu 

184 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 70 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  0 

2.6 Cestovní náhrady 9 

2.7 Stipendia 0 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky  788 

 
 

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 

Číslo 
položky 

(viz 
předchozí 
tabulka) 

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění 

Výstup projektu 
(uveďte výstup 

z tabulky „Výstupy 
dílčí části projektu“ 

Částka  
(v tis. Kč) 

2.1 

Mzdové náklady řešitelského týmu projektu, včetně pohyblivých, 
motivačních složek – koordinační a analytické činnosti, příprava 
podkladů řešených oblastí projektu, zpracování manuálů a online 
podkladů, komunikace a implementace závěrů projektu. 

1–8 525 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

1–8 184 

2.4 2x notebook pro členy řešitelského týmu. 1–8 70 

2.6 
Cestovní náhrady řešitelského týmu spojené s účastí na koordinačních 
schůzkách projektu, s účastí na konzultacích a schůzkách s příslušnými 
subjekty. 

1–8 9 

 
 

 

Předpokládané zdroje financování projektu 

Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ – 
uveďte jaké atd.). 

Zdroj financování Částka (v tis. Kč) 

Dotace MŠMT na CRP 2021 „Technický rozvoj správních 
studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro 
elektronizaci VŠ “. 

 
788 
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Počet studentů, kteří jsou do 
projektu zapojení/jichž se 

projekt týká 

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo 
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).  

6 400 
Vzhledem k tomu, že cílem projektu je rozvoj studijní agendy, budou příjemci podpory 
všichni studenti TUL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souvislost s ostatními 
podávanými projekty 

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných 
rozvojových projektů na rok 2021. 

– 
Podávaný projekt nemá žádnou souvislost s jiným současně podávaným projektem 
v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2021. 
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Koordinující VŠ:  
MASARYKOVA UNIVERZITA 

Spoluřešitelská VŠ: 
UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ 

 
Rozvojový projekt na rok 2021 

 
Formulář pro dílčí část centralizovaného rozvojového projektu 

Tematické zaměření: 
(vyberte pouze jedno) 

b) elektronizace správní agendy vysoké školy 

Název projektu: Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich 
nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2021 Do: 31. 12. 2021 

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2021 ukazatel I (v tis. Kč): 

 Celkem: 
V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Na dílčí část předkládající 
VŠ 

550 195 355 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Řešitel předkládané dílčí části Kontaktní osoba 

Jméno: doc. Mgr. Ing. Petra Marešová, Ph.D. Mgr. Michal Zámečník 

VŠ: Univerzita Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 

Adresa/Web: 
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III; 
www.uhk.cz  

Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III; 
www.uhk.cz 

Telefon: +420 493 332 506 +420 605 207 827 

E-mail: petra.maresova@uhk.cz  michal.zamecnik@uhk.cz 

http://www.uhk.cz/
http://www.uhk.cz/
mailto:petra.maresova@uhk.cz
mailto:michal.zamecnik@uhk.cz
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CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 

Přehled 
o řešení 
projektu 
v roce 2020 

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik 
finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou 
čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2020.  

 

Cíle stanovené v návrhu projektu 
Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu 

předání této žádosti 

Cíl - 

Přehled čerpání finančních prostředků 
k datu předání této žádosti 

Projekt financován od 

 
Podávaný projekt není pokračujícím projektem ve smyslu Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro 
veřejné vysoké školy pro rok 2021. 

 
Výstupy 
dílčí části 
projektu 

 

Definujte 
konkrétní a 
měřitelné 
výstupy 
projektu, 
které budou 
výsledkem 
projektu. 

 č. 
Výstup dílčí části projektu  
(přidejte řádky podle potřeby) 

1 

 
Výměna zkušeností se zapojenými školami a konzultace s dodavatelem studijní agendy k systému 
správy identit. (V1) 
 
Rozvoj SW pro efektivní řízení přístupů do laboratoří a učeben. (V1) 
 

2 

         
Zmapování a analýza technických potřeb naší školy v oblasti elektronizace přijímacího řízení ve studijní 
agendě. (V2) 
 
Úpravy přijímacího řízení a jeho propojení se spisovou službou a ekonomickým systémem pro zajištění 
bezhotovostních plateb. (V2) 
 

3 

 
Výměna zkušeností se zapojenými školami a konzultace s dodavatelem studijní agendy o elektronizaci 
dokladů ve studijním informačním systému. (V3) 
 
Elektronizace zápisů a podkladů pro strategické řízení školy / pro vedení školy. (V3) 
        
Nový SW pro elektronizaci správní agendy vysoké školy. (V3) 
 

4 

 
Využití zpracování dat pro strategické řízení školy. (V4) 
 
Konzultace s dodavatelem studijní agendy o agendě akreditací. (V4) 
 
Propojování aplikací a informačních systémů a automatizace procesů elektronizace. (V4) 
 

5 

 
Elektronická podpora pro online jednání orgánů nebo setkávání/akce akademických kolektivů, pro 
rozhodování orgánů VŠ (e-hlasování, e-volby), pro zjišťování informací (e-průzkumy) a pro hodnocení 
nebo vzdělávání pracovníků (e‑HR), tj. dosud realizovaných prezenční formou. (V5) 
 

6 

    
Účast na společných seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým 
řešením škol. (V1-V5) 
 

7 
 
Zmapování a analýza potřeb týkající se jednotlivých výstupů a vzorových řešení škol. (V1-V5) 
 

8 
 
Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy. (V1-V5) 
 

Popis dílčích 
činností 

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu. 
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projektu 

Pro každý 
výstup 
identifikujte 
hlavní 
činnosti, 
které 
povedou 
k jeho 
naplnění 
v harmonog
ramu. 

 Č. 
Hlavní činnosti  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Termín 
zahájení 

Termín 
ukončení 

Číslo 
výstupu 

1 Realizace analýz jednotlivých výstupů. 1. 1. 2021 31. 8. 2021 7 

2 Návrh řešení jednotlivých cílů výstupů. 1. 1. 2021 31. 8. 2021 1-5 

3 

Společná setkání zapojených škol (sdílení zkušeností, 
konzultace a posouzení příkladů z ostatních škol pro 
aplikovatelnost na vlastní potřeby, diskuse k jednotlivým 
cílům a řešení projektu.), příp. individuální jednání 
s jednotlivými školami. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 6 

4 Realizace nákupu software a služeb pro naplnění výstupů. 1. 3. 2021 31. 12. 2021 1-5 

5 
Realizace implementace procesů, postupné zavádění 
konkrétních postupů, workflow a implementace nových 
úprav a technologií. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 1-5 

6 Školení uživatelů v nových agendách. 1. 9. 2021 31. 12. 2021 1-5 

7 Závěrečné vyhodnocení projektu. 1. 10. 2021 31. 12. 2021 8 

Realizační 
tým 

 

Uveďte plán 
personálníh
o zajištění 

 č. 
Jména klíčových lidí  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Činnosti 

1 doc. Mgr. Ing. Petra Marešová, 
Ph.D. 

Garance zapojení UHK do realizace projektu. 

2 Mgr. Michal Zámečník Koordinace projektových činností a realizace projektových úkolů. 

3 Ing. Svatopluk Tomšů Analytické a programové práce v rozsahu projektu. 

4 Ing. David Kubíček Analytické a programové práce v rozsahu projektu. 

5 Ing. Jiří Kohout Analytické a programové práce v rozsahu projektu. 

6 Bc. Dominik Hroníček Analytické a programové práce v rozsahu projektu. 

7 Ing. Radek Mrkus Realizace projektových úkolů, koordinace projektových činností. 

 
 
 
 

Přehled 
o pokračují- 
cím projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy 
jsou plánovány do budoucna.  

 
Rok realizace 

Čerpání finančních prostředků 
(souhrnný údaj) 

Plánované cíle a výstupy 

2022 - - 

2023 - - 

2024 - - 

 
 
 

Přehled o udržitelnosti 
investice/činnosti 

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým 
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu. 

 Vyhodnocení projektu k 31. 12. 2021 ukáže přesnější potřebu dalšího vývoje v oblasti 
správních agend a studijních informačních systémů. Běžná správa implementovaných 
výstupů projektu, tj. změn a úprav ve studijních informačních systémech, bude v dalších 
letech zajištěna běžným provozem pomocí vlastního financování školy. Výstupy budeme 
sdílet a budeme spolupracovat s ostatními zapojenými školami na plnění požadavků 
stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy 
upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol a požadavků stanovených vnitřními 
předpisy veřejných vysokých škol upravujících jejich organizaci a činnost. 
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Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
 
 

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 
 

 Požadavek na dotaci ze státního 
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč) 

         1.           Kapitálové finanční prostředky  355 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 355 

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 0 

1.3 Ostatní technické zhodnocení 0 

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 195 

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0 

2.2 

Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod 
o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě 
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

100 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do 
sociálního fondu 

35 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 50 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  0 

2.6 Cestovní náhrady 10 

2.7 Stipendia 0 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky  550 

 

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 

Číslo 
položky 

(viz 
předchozí 
tabulka) 

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění 

Výstup projektu 
(uveďte výstup 

z tabulky „Výstupy 
dílčí části projektu“ 

Částka  
(v tis. Kč) 

1.1 Investiční SW a licence pro elektronizaci správní agendy vysoké školy. 1-5 355 

2.2 
Odměny – koordinační práce odpovědných řešitelů. Analýzy, 
implementace v prostředí UHK, dokumentace, semináře a školení nad 
rámec běžných pracovních povinností. 

1-8 100 

2.3 
Zákonné zdravotní a sociální pojištění vč. příspěvku na SF (34 % + 0 až 
2 %). 

1-8 35 

2.4 Neinvestiční SW pro elektronizaci správní agendy vysoké školy. 1-5 50 

2.6 Cestovné na jednání týmu. 1-8 10 

 



 

57 

 

 

 
 

Počet studentů, kteří jsou do 
projektu zapojení/jichž se 

projekt týká 

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo 
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).  

 
7 300 

 
Vzhledem k tomu, že se projekt týká elektronizace správních a studijních agend, jsou jako 
příjemci podpory v projektu všichni studenti UHK. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Předpokládané zdroje financování projektu 

Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ – 
uveďte jaké atd.). 

Zdroj financování Částka (v tis. Kč) 

Dotace MŠMT na CRP 2021 „Technický rozvoj správních 
studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro 
elektronizaci VŠ “. 

 
550 

Souvislost s ostatními 
podávanými projekty 

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných 
rozvojových projektů na rok 2021. 

 
--- 

 
Tento projekt nemá souvislost s žádným jiným podávaným projektem v rámci 
centralizovaných rozvojových projektů na rok 2021. 
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Koordinující VŠ:  
MASARYKOVA UNIVERZITA 

 

Spoluřešitelská VŠ: 
UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 

 

 
Rozvojový projekt na rok 2021 

 
Formulář pro dílčí část centralizovaného rozvojového projektu 

 

Tematické zaměření: 
(vyberte pouze jedno) 

b) elektronizace správní agendy vysoké školy  

Název projektu: Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich 
nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ 

 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2021 Do: 31. 12. 2021  

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2021 ukazatel I (v tis. Kč):  

 Celkem: 
V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

 

Na dílčí část předkládající 
VŠ 

625 400 225  

  

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 

 Řešitel předkládané dílčí části Kontaktní osoba 

Jméno: Ing. Roman Vaibar, Ph.D., MBA RNDr. Alice Hladíková 

VŠ: 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem 

Adresa/Web: 
Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem; 
www.ujep.cz  

Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem; 
www.ujep.cz 

Telefon: +420 475 286 240 +420 475 286 257 

E-mail: roman.vaibar@ujep.cz alice.hladikova@ujep.cz  

  

http://www.ujep.cz/
http://www.ujep.cz/
mailto:roman.vaibar@ujep.cz
mailto:alice.hladikova@ujep.cz
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CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 

Přehled 
o řešení 
projektu 
v roce 2020 

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik 
finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou 
čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2020.  

 

Cíle stanovené v návrhu projektu 
Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu 

předání této žádosti 

Cíl - 

Přehled čerpání finančních prostředků 
k datu předání této žádosti 

Projekt financován od 

 
Podávaný projekt není pokračujícím projektem ve smyslu Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu 
pro veřejné vysoké školy pro rok 2021. 

 
Výstupy 
dílčí části 
projektu 

 

Definujte 
konkrétní a 
měřitelné 
výstupy 
projektu, 
které budou 
výsledkem 
projektu. 

 č. 
Výstup dílčí části projektu  
(přidejte řádky podle potřeby) 

1 

 
Výměna zkušeností se zapojenými školami týkající se přípravy možností důvěryhodného ověření 
identit (V1)  
Rozvoj systému správy identit studentů a učitelů (V1) 

2 

 
Zmapování a analýza technických potřeb naší školy v oblasti elektronizace přijímacího řízení ve 
studijní agendě (V2)  
Modernizace vstupní části přijímacího řízení pro uchazeče (V2)) 

3 

 
Porovnání možností pro nasazení vzorových řešení v oblasti elektronizace dokladů v prostředí naší 
školy (V3)  
Výměna zkušeností se zapojenými školami a konzultace s dodavatelem studijní agendy 
o elektronizaci dokladů ve studijním informačním systému (V3) 
Elektronizace dokladů a dokumentů školy, včetně jejich e-podepisování a napojení na spisovou 
službu (V3) 

4 

 
Zmapování a analýza nových potřeb naší školy v oblasti akreditací s odstupem 4 let po novele VŠ 
zákona (V4)  
Tvorba manuálu pro zaměstnance pro efektivní přípravu akreditační žádosti (V4) 

5 

 
Elektronická podpora pro online jednání orgánů nebo akce a jejich rozhodování orgánů VŠ (využití 
systémů bigbluebutton pro jednání) (V5)  
Elektronická podpora pro hodnocení pracovníků (analýza referenčních srovnání zapojených fakult 
do systému HAP) (V5)  
Elektronická podpora pro vzdělávání pracovníků (V5) (tvorba kurzů pro BOZP, referentské zkoušky, 
vstupní školení GDPR, počítačové bezpečnosti) 

6 
 
Účast na společných seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým 
řešením škol (V1-V5) 

7 
 
Zmapování a analýza potřeb týkající se jednotlivých výstupů a vzorových řešení škol (V1-V5) 

8  
Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V5) 

Popis dílčích 
činností 
projektu 

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu. 

Pro každý 
výstup 
identifikujte 
hlavní 
činnosti, 
které 

 Č. 
Hlavní činnosti  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Termín 
zahájení 

Termín 
ukončení 

Číslo 
výstupu 

1 Monitorování aktuálního stavu připravenosti UJEP 1. 1. 2021 31. 12. 2021 1 

2 Analýzy a návrhy aplikací k výstupu 1. 1. 2021 31. 12. 2021 2 
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povedou 
k jeho 
naplnění 
v harmonog
ramu. 

3 Analýzy a návrhy potřeb v oblasti elektronizace dokladů 
a elektronického podpisu 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 3 

4 Analýzy a návrhy potřeb v oblasti akreditací studijních 
programů 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 4 

5 

Výměna zkušeností se zapojenými školami a konzultace 
s dodavatelem studijní agendy o rozvoji elektronizace 
procesů ve studijní agendě ve vazbě na kvalitu ve 
vzdělávání, v oblasti online jednání orgánů, hodnocení 
akademických pracovníků a podpor vzdělávání 
pracovníků   

1. 1. 2021 31. 12. 2021 5, 6 

6 
Účast na společných seminářích a zapojení se do 
konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým řešením 
škol  

1. 1. 2021 31. 12. 2021 1-8 

7 
Vzájemné srovnání dílčích výstupů k dosažení použití v 
praxi  1. 1. 2021 31. 12. 2021 1-8 

8 Zpracování závěrečné zprávy a vyhodnocení pro další 
vývoj IT na UJEP 

1. 12. 2021 31. 12. 2021 1-8 

Realizační 
tým  

Uveďte plán 
personálníh
o zajištění 

 
č. 

Jména klíčových lidí  
(přidejte řádky podle potřeby) Činnosti 

1 Ing. Roman Vaibar, Ph.D., MBA  Koordinátor dílčího projektu, procesní analýzy 

2 Sabina Brabcová  Správce rozpočtu 

3 RNDr. Alice Hladíková Analýzy, specifikace, testování dílčích přírůstků 
projektu 

4 Jaroslava Zachulová Analýzy, specifikace, testování dílčích přírůstků 
projektu 

5 Dagmara Bělíková Analýzy, specifikace, testování dílčích přírůstků 
projektu 

6 Ing. Pavel Poláček Analýzy, specifikace, testování dílčích přírůstků 
projektu 

 
 

Přehled 
o pokračují- 
cím projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy 
jsou plánovány do budoucna.  

 
Rok realizace 

Čerpání finančních prostředků 
(souhrnný údaj) 

Plánované cíle a výstupy 

2022 - - 

2023 - - 

2024 - - 

 
 

Přehled o udržitelnosti 
investice/činnosti 

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým 
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu. 

 Vyhodnocení projektu k 31. 12. 2021 ukáže přesnější potřebu dalšího vývoje v oblasti 
studijních informačních systémů. Administrace implementovaných výstupů projektu, tj. 
provoz nových a upravených aplikací ve studijních informačních systémech bude 
v následujících letech zajištěn v rámci běžného provozu Centra Informatiky UJEP. 
Spolupráce s ostatními zapojenými školami bude pokračovat, ať už v užších skupinách 
uživatelů jednoho systému, či při konkrétních potřebách spolupráce, například výměny dat 
v oblasti meziuniverzitního studia apod.  

 
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze. 
 
 

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 
 

 Požadavek na dotaci ze státního 
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč) 

         1.           Kapitálové finanční prostředky  225 
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1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 150 

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 75 

1.3 Ostatní technické zhodnocení 0 

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 400 

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 224 

2.2 

Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o 
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě 
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník) 

0 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do 
sociálního fondu 

76 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 90 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  0 

2.6 Cestovní náhrady 10 

2.7 Stipendia 0 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky  625 

 
 

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 

Číslo 
položky 

(viz 
předchozí 
tabulka) 

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění 

Výstup projektu 
(uveďte výstup 

z tabulky „Výstupy 
dílčí části projektu“ 

Částka  
(v tis. Kč) 

1.1 Upgrade SW rozšíření funkcionalit pro systém správy identit 1 150 

1.2 

Upgrade technické infrastruktury – posílení diskové kapacity, výkonu 
diskových polí a virtualizačních platforem a propustnosti infrastruktury 
pro plynulý provoz implementovaných úprav informačního systému 
UJEP a jeho softwarových doplňků a zařízení podporující elektronizaci 
dokumentů při práci v informačních systémech 

1-5 75 

2.1 Mzdy a odměny členům realizačního týmů 1-8 224 

2.3 

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
a příděly do sociálního fondu  

1-8 76 

2.4 
Drobný majetek pro ověřování práce na mobilních zařízeních 
a realizace školení (tablety, notebooky, mobilní zařízení) 

1-5 90 

2.6 
Cestovní náhrady – pracovní setkání řešitelů projektu, konzultace 
řešitelů 

6 10 
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Počet studentů, kteří jsou do 

projektu zapojení/jichž se 
projekt týká 

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo 
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).  

8 541 

 
Vzhledem k další elektronizaci studijních agend budou jako příjemci podpory do projektu 
zapojeni všichni studenti UJEP (k 20. 9. 2020 je evidováno 8 541 studujících studentů). 
Studenti se nebudou přímo podílet na řešení projektu, ale výsledky projektu budou 
používat v průběhu svého studia na UJEP.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předpokládané zdroje financování projektu 

Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ – 
uveďte jaké atd.). 

Zdroj financování Částka (v tis. Kč) 

Dotace MŠMT na CRP 2021 „Technický rozvoj správních 
studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro 
elektronizaci VŠ “. 

 
625 

Souvislost s ostatními 
podávanými projekty 

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných 
rozvojových projektů na rok 2021. 

 
- 

 
UJEP v Ústí nad Labem nepodává obsahově podobný projekt v rámci centralizovaných 
rozvojových projektů na rok 2021. 
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Koordinující VŠ:  
MASARYKOVA UNIVERZITA 

Spoluřešitelská VŠ: 
UNIVERZITA KARLOVA 

 
Rozvojový projekt na rok 2021 

 
Formulář pro dílčí část centralizovaného rozvojového projektu 

Tematické zaměření: 
(vyberte pouze jedno) 

b) elektronizace správní agendy vysoké školy 

Název projektu: Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich 
nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2021 Do: 31. 12. 2021 

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2021 ukazatel I (v tis. Kč): 

 Celkem: 
V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Na dílčí část předkládající 
VŠ 

1 800 700 1 100 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Řešitel předkládané dílčí části Kontaktní osoba 

Jméno: Ing. Pavel Grepl Mgr. Martin Maňásek 

VŠ: Univerzita Karlova Univerzita Karlova 

Adresa/Web: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; www.cuni.cz Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; www.cuni.cz 

Telefon: +420 224 491 177 +420 224 491 846 

E-mail: pavel.grepl@ruk.cuni.cz martin.manasek@ruk.cuni.cz 

file:///C:/Users/Eva%20Zárybnická/Desktop/CRP_2021/www.cuni.cz
file:///C:/Users/Eva%20Zárybnická/Desktop/CRP_2021/www.cuni.cz
mailto:pavel.grepl@ruk.cuni.cz
mailto:martin.manasek@ruk.cuni.cz
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CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 

Přehled 
o řešení 
projektu 
v roce 2020 

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik 
finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou 
čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2020.  

 

Cíle stanovené v návrhu projektu 
Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu 

předání této žádosti 

Cíl - 

Přehled čerpání finančních prostředků 
k datu předání této žádosti 

Projekt financován od 

 
Podávaný projekt není pokračujícím projektem ve smyslu Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu 
pro veřejné vysoké školy pro rok 2021. 

 
Výstupy 
dílčí části 
projektu 

 

Definujte 
konkrétní a 
měřitelné 
výstupy 
projektu, 
které budou 
výsledkem 
projektu. 

 č. 
Výstup dílčí části projektu  
(přidejte řádky podle potřeby) 

1 
Řešení distanční registrace uchazečů o studium a studentů do systému, s využitím prvků 
dvoufaktorové autentizace (V1) 

2 Modernizace vstupní části přijímacího řízení pro uchazeče (V2) 

3 Elektronizace zápisů do studia uchazečů po přijetí v přijímacím řízení (V2) 

4 
Zmapování a analýza potřeb naší školy v oblasti elektronizace dokladů ve studijní agendě a agendě 
celoživotního vzdělávání, zejména s ohledem na využívání kvalifikovaných časových razítek (V3) 

5 Revize systému správy dokumentů v oblasti studijní agendy (V3) 

6 Rozvoj podpory datových schránek pro doručování dokumentů studentům (V3) 

7 
Zmapování a analýza nových potřeb naší školy v oblasti akreditací s odstupem 4 let po novele VŠ 
zákona (V4) 

8 
Elektronická podpora pro jednání kolektivních orgánů vysokých škol, zejména on-line elektronické 
hlasování vědeckých rad a podpora jednání oborových rad doktorských studijních programů per 
rollam (V5) 

9 Elektronická podpora pro vzdělávání pracovníků, zejména v oblasti školení na práci s informačními 
systémy univerzity a v oblasti práce s osobními údaji (V5) 

10 
Účast na společných seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým 
řešením škol (V1-V5) 

11 Vzájemné srovnání dílčích výstupů a vzorových řešení k dosažení jejich použití v praxi (V1-V5) 

12 Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V5) 

Popis dílčích 
činností 
projektu 

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu. 

Pro každý 
výstup 
identifikujte 
hlavní 
činnosti, 
které 
povedou 
k jeho 
naplnění 
v harmonog
ramu. 

 Č. 
Hlavní činnosti  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Termín 
zahájení 

Termín 
ukončení 

Číslo 
výstupu 

1 
Řešení distanční registrace uchazečů o studium 
a studentů do systému, s využitím prvků dvoufaktorové 
autentizace 

1. 1. 2021 30. 9. 2021 1 

2 Modernizace vstupní části přijímacího řízení pro uchazeče 1. 1. 2021 31. 12. 2021 2 

3 
Elektronizace zápisů do studia uchazečů po přijetí 
v přijímacím řízení 

1. 1. 2021 30. 9. 2021 3 

4 

Zmapování a analýza potřeb naší školy v oblasti 
elektronizace dokladů ve studijní agendě a agendě 
celoživotního vzdělávání, zejména s ohledem na využívání 
kvalifikovaných časových razítek 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 4 
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5 
Revize systému správy dokumentů v oblasti studijní 
agendy elektronického podávání žádostí studenty 1. 1. 2021 31. 12. 2021 5 

6 
Rozvoj podpory datových schránek pro doručování 
dokumentů studentům 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 6 

7 
Zmapování a analýza nových potřeb naší školy v oblasti 
akreditací s odstupem 4 let po novele VŠ zákona 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 7 

8 

Elektronická podpora pro jednání kolektivních orgánů 
vysokých škol, zejména on-line elektronické hlasování 
vědeckých rad a podpora jednání oborových rad 
doktorských studijních programů per rollam 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 8 

9 
Elektronická podpora pro vzdělávání pracovníků, zejména 
v oblasti školení na práci s informačními systémy 
univerzity a v oblasti práce s osobními údaji 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 9 

10 
Účast na společných seminářích a zapojení se do 
konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým řešením 
škol 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 10 

11 
Vzájemné srovnání dílčích výstupů a vzorových řešení 
k dosažení jejich použití v praxi 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 11 

12 Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné 
zprávy 

1. 12. 2021 31. 12. 2021 12 

Realizační 
tým 

 

Uveďte plán 
personálníh
o zajištění 

 č. 
Jména klíčových lidí  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Činnosti 

1 Ing. Pavel Grepl 
Koordinace projektu, analýza a návrhy řešení jednotlivých 
výstupů projektu, elektronická podpora pro vzdělávání 
pracovníků, účast na seminářích, spolupráce s ostatními VŠ. 

2 Mgr. Martin Maňásek 
Podíl na analýzách a návrzích, účast na seminářích, spolupráce 
s ostatními VŠ, vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné 
zprávy. 

3 Ing. Štěpánka Fikaisová, MBA 

Koordinace činností v oblastech modernizace vstupní části 
přijímacího řízení pro uchazeče a elektronické podpory pro 
jednání kolektivních orgánů VŠ, analýza a návrhy řešení 
jednotlivých výstupů projektu, testování úprav agend 
informačního systému. 

4 Mgr. Jiří Kolář 
Analýza a návrhy řešení jednotlivých výstupů projektu, 
testování úprav agend informačního systému. 

5 Mgr. Josef Kružík, Ph.D. 
Analýza a návrhy řešení jednotlivých výstupů projektu, 
programování rozhraní, testování úprav agend informačního 
systému. 

6 Ing. Mgr. Petr Mikeš 
Analýza a návrhy řešení jednotlivých výstupů projektu, 
programování rozhraní, testování úprav agend informačního 
systému. 

7 Renata Skálová 
Analýza a návrhy řešení jednotlivých výstupů projektu, 
testování úprav agend informačního systému. 

8 RNDr. Jana Štanclová, Ph.D. 
Analýza a návrhy řešení jednotlivých výstupů projektu, 
programování rozhraní, testování úprav agend informačního 
systému. 

9 Ing. Hana Žďánská 
Analýza a návrhy řešení jednotlivých výstupů projektu, 
testování úprav agend informačního systému. 

 
 
 
 

Přehled 
o pokračují- 
cím projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy 
jsou plánovány do budoucna.  

 
Rok realizace 

Čerpání finančních prostředků 
(souhrnný údaj) 

Plánované cíle a výstupy 

2022 - - 

2023 - - 

2024 - - 
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Přehled o udržitelnosti 
investice/činnosti 

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým 
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu. 

 Vyhodnocení projektu k 31. 12. 2021 upřesní potřeby a směr dalšího vývoje správních 
a studijních agend prostřednictvím informačních systémů. Běžný provoz a správa nově 
implementovaných aplikací, modulů a jejich verzí ve studijním informačním systému bude 
v následujících letech finančně zajištěna z vlastních zdrojů UK. 
Spolupráce s ostatními zapojenými školami, ať už v užších skupinách uživatelů jednoho 
systému či v jiných spolupracujících seskupeních bude pokračovat, a to formou konzultací, 
pracovních schůzek nebo jiných setkání, kde si školy budou moci sdílet zkušenosti nebo se 
vzájemně inspirovat.  
Pokud v případě nových trendů, nových změněných vnějších podmínek, globálních 
technologických či legislativních změn, anebo požadavků a vizí ze strany orgánů (MŠMT aj.) 
dojde na nutnost zcela nových inovací ve vzdělávání a vysokém školství, budou veřejné 
vysoké školy společně usilovat o získání finančních prostředků z dalších dotačních projektů 
na ICT realizaci nových výzev nebo povinností.  

 
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
 
 
 
 

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 
 

 Požadavek na dotaci ze státního 
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč) 

         1.           Kapitálové finanční prostředky  1 100 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 1 040 

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 60 

1.3 Ostatní technické zhodnocení 0 

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 700 

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 400 

2.2 

Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o 
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě 
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník) 

0 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do 
sociálního fondu 

144 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 20 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  134 

2.6 Cestovní náhrady 2 

2.7 Stipendia 0 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky  1 800 
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Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 

Číslo 
položky 

(viz 
předchozí 
tabulka) 

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění 

Výstup projektu 
(uveďte výstup 

z tabulky „Výstupy 
dílčí části projektu“ 

Částka  
(v tis. Kč) 

1.1 
Úpravy a rozšíření studijního informačního systému v oblasti distanční 
registrace uchazečů o studium a studentů do systému a elektronizace 
zápisů do studia uchazečů po přijetí v přijímacím řízení 

1, 3 120 

1.1 
Úpravy studijního informačního systému v oblasti modernizace 
vstupní části přijímacího řízení pro uchazeče 

2 260 

1.1 
Úpravy a rozšíření studijního informačního systému související s revizí 
systému správy dokumentů v oblasti studijní agendy a rozvojem 
podpory datových schránek pro doručování dokumentů studentům 

5, 6 140 

1.1 
Úpravy a rozšíření studijního informačního systému vyplývající 
z analýzy nových potřeb UK v oblasti akreditací s odstupem 4 let po 
novele VŠ zákona 

7 140 

1.1 
Úpravy a rozšíření studijního informačního systému v oblasti podpory 
jednání oborových rad doktorských studijních programů per rollam 

8 180 

1.1 
Vytvoření elektronické podpory pro online jednání kolektivních orgánů 
vysokých škol 

8 200 

1.2 
Hardwarové vybavení pro zajištění elektronické podpory pro 
vzdělávání pracovníků 

9 60 

2.1 

Pohyblivé složky mezd pro pracovníky podílející se na analýze, 
návrzích řešení, testování úprav agend informačního systému, tvorbě 
jeho rozhraní, na koordinaci projektu a závěrečném vyhodnocení 
projektu 

1-12 400 

2.3 Odvody ke mzdám v položce 2.1 1-12 144 

2.4 
Softwarové nástroje a další vybavení pro zajištění elektronické 
podpory pro vzdělávání pracovníků 

9 20 

2.5 

Úpravy elektronického systému spisové služby formou služby, 
související s revizí systému správy dokumentů v oblasti studijní agendy 
a rozvojem podpory datových schránek pro doručování dokumentů 
studentům 

5, 6 134 

2.6 Cestovní náhrady spojené s účastí na seminářích týkajících se projektu 8 2 

 

 

 
 
 

Předpokládané zdroje financování projektu 

Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ – 
uveďte jaké atd.). 

Zdroj financování Částka (v tis. Kč) 

Dotace MŠMT na CRP 2021 „Technický rozvoj správních 
studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro 
elektronizaci VŠ “. 

 
1 800 

Souvislost s ostatními 
podávanými projekty 

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných 
rozvojových projektů na rok 2021. 

– 
Tento projekt nemá souvislost s žádným jiným podávaným projektem v rámci 
centralizovaných rozvojových projektů na rok 2021. 
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Počet studentů, kteří jsou do 
projektu zapojení/jichž se 

projekt týká 

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo 
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).  

 
cca 49 000 

Vzhledem k tomu, že se projekt týká elektronizace správních a studijních agend, včetně 
elektronické komunikace se studenty a uchazeči o studium, týkají se jeho výstupy všech 
studentů UK a budou tímto projektem dotčeni. 
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Koordinující VŠ:  
MASARYKOVA UNIVERZITA 

Spoluřešitelská VŠ: 
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

 
Rozvojový projekt na rok 2021 

 
Formulář pro dílčí část centralizovaného rozvojového projektu 

Tematické zaměření: 
(vyberte pouze jedno) 

b) elektronizace správní agendy vysoké školy 

Název projektu: Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich 
nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2021 Do: 31. 12. 2021 

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2021 ukazatel I (v tis. Kč): 

 Celkem: 
V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Na dílčí část předkládající 
VŠ 

1 300 956 344 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Řešitel předkládané dílčí části Kontaktní osoba 

Jméno: PhDr. Rostislav Hladký, MBA RNDr. David Skoupil 

VŠ: Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci 

Adresa/Web: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc; www.upol.cz  Křížkovského 8, 771 47 Olomouc; www.upol.cz  

Telefon: +420 585 631 009 +420 585 631 703 

E-mail: rostislav.hladky@upol.cz david.skoupil@upol.cz  

http://www.upol.cz/
http://www.upol.cz/
mailto:rostislav.hladky@upol.cz
mailto:david.skoupil@upol.cz
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CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 

Přehled 
o řešení 
projektu 
v roce 2020 

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik 
finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou 
čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2020.  

 

Cíle stanovené v návrhu projektu 
Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu 

předání této žádosti 

Cíl - 

Přehled čerpání finančních prostředků 
k datu předání této žádosti 

Projekt financován od 

 
Podávaný projekt není pokračujícím projektem ve smyslu Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu 
pro veřejné vysoké školy pro rok 2021. 

 
Výstupy 
dílčí části 
projektu 

 

Definujte 
konkrétní a 
měřitelné 
výstupy 
projektu, 
které budou 
výsledkem 
projektu. 

 č. 
Výstup dílčí části projektu  
(přidejte řádky podle potřeby) 

1 
Výměna zkušeností se zapojenými školami týkající se přípravy možností důvěryhodného ověření 
identit (V1) 

2 Úpravy přijímacího řízení a jeho propojení se spisovou službou (V2) 

3 Podpora využití datových schránek pro komunikaci studenta s VŠ (V3) 

4 
Elektronizace dokladů a dokumentů školy, včetně jejich e-podepisování a napojení na spisovou 
službu (V3) 

5 
Elektronizace změn procesů při přípravě a podání žádostí o akreditace na  
naší škole na základě potřeb vyplynuvších z dosavadního vývoje elektronických nástrojů (V4) 

6 Elektronická podpora pro online jednání orgánů nebo akce a jejich rozhodování orgánů VŠ (V5) 

7 Účast na společných seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým 
řešením škol (V1-V5) 

8 Zmapování a analýza potřeb týkající se jednotlivých výstupů a vzorových řešení škol (V1-V5) 

9 Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V5) 

Popis dílčích 
činností 
projektu 

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu. 

Pro každý 
výstup 
identifikujte 
hlavní 
činnosti, 
které 
povedou 
k jeho 
naplnění 
v harmonog
ramu. 

 Č. 
Hlavní činnosti  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Termín 
zahájení 

Termín 
ukončení 

Číslo 
výstupu 

1 

Výstup naplníme formou interaktivní výměny zkušeností 
v oblasti důvěryhodného ověření identit. Pro výměnu 
zkušeností využijeme dostupné komunikační platformy 
v rámci projektu i mimo něj.  

1. 1. 2021 31. 12. 2021 1 

2 

Výstup bude naplněn formou vlastního softwarového 
vývoje elektronické přihlášky školy. Přihláška bude 
restrukturalizována s ohledem na efektivnější uživatelské 
rozhraní a bude řešeno napojení na spisovou službu M.I.T. 
Consulting. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 2 

3 

Výstup v oblasti datových schránek pro komunikaci 
studenta s VŠ bude naplněn zejména formou sledování 
aktuální legislativy a dostupných možností napojení 
informačních systémů školy na centrální registry.  

1. 1. 2021 31. 12. 2021 3 

4 

Výstup bude naplněn nasazením elektronického nástroje 
na vytváření a hromadnou aplikaci kvalifikovaných 
elektronických podpisů, pečetí a časových razítek pro 
dokumenty spojené se studijní agendou. Systém bude 
napojen na technologii vzdáleného podepisování RemSig 
sdružení CESNET.  

1. 1. 2021 31. 12. 2021 4 
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5 
Výstup bude naplněn dalším rozvojem a uzpůsobením 
akreditačního workflow na platformách IS/STAG 
a SharePoint. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 5 

6 

Výstup bude naplněn vlastním softwarovým vývojem 
aplikace eVolby. Aplikace bude doplněna a dále rozvíjena 
pro účely tajného hlasování akademických orgánů 
a komisí.  

1. 1. 2021 31. 12. 2021 6 

7 
Výstup naplníme účastí na jednotlivých seminářích 
projektu a komunikací s partnerskými školami. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 1-9 

8 
Při naplňování výstupu budeme komunikovat 
s partnerskými školami a aplikovat dosažené výstupy na 
UP.  

1. 1. 2021 31. 12. 2021 1-9 

9 
Závěrečná zpráva projektu bude vyhotovena po 
absolvování finálních seminářů. Do zprávy shrneme 
dosažené výstupy a zhodnotíme aplikované postupy.  

1. 1. 2021 31. 12. 2021 1-9 

Realizační 
tým 

 

Uveďte plán 
personálníh
o zajištění 

 č. 
Jména klíčových lidí  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Činnosti 

1 PhDr. Rostislav Hladký, MBA 
Koordinace a řízení projektu na UP v Olomouci, komunikace 
s partnery, příprava technického řešení, metodické řízení 
a odpovědnost za implementaci výsledného řešení projektu. 

2 RNDr. David Skoupil 
Technické řešení projektu z pohledu integrace do informačního 
systému UP. 

3 RNDr. Hana Matochová Specialista na IS/STAG, systémový integrátor. 

4 Ing. Dagmar Nezvalová 
Specialista na oblast eIDAS a elektronického podpisu 
v kontextu IS/STAG. 

5 Ing. Radek Zaťko Specialista – vývojář aplikace ePřihláška UP. 

6 Mgr. František Komoň Právní aspekty řešených cílů projektu. 

7 Mgr. Kateřina Rašková 
Specialista – nastavení akreditačního workflow v IS/STAG a MS 
SharePoint. 

8 Mgr. Jiří Tesařík, Ph.D. Senior developer – vývojář aplikace eVolby.  

 
 
 
 

Přehled 
o pokračují- 
cím projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy 
jsou plánovány do budoucna.  

 
Rok realizace 

Čerpání finančních prostředků 
(souhrnný údaj) 

Plánované cíle a výstupy 

2022 - - 

2023 - - 

2024 - - 

 
 
 

Přehled o udržitelnosti 
investice/činnosti 

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým 
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu. 

  
Správa a provoz studijního informačního systému bude zajištěna běžným provozem, 
s pomocí vlastního financování ze strany UP. To zahrnuje i projektové výstupy v oblasti 
důvěryhodného ověření identit, rozvoje přijímacího řízení, elektronizace dokumentů, 
podporu akreditačního řízení a podporu online jednání akademických orgánů.  
Spolupráce s ostatními zapojenými školami, ať už v užších skupinách uživatelů jednoho 
systému či v jiných spolupracujících formacích, bude zajištěna společnými konzultacemi, 
pracovními schůzkami nebo dalšími setkáními, kde bude školám poskytnut prostor ke 
vzájemné inspiraci a sdílení zkušeností. 
 

 
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
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ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 
 

 Požadavek na dotaci ze státního 
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč) 

         1.           Kapitálové finanční prostředky  344 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 0 

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 344 

1.3 Ostatní technické zhodnocení 0 

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 956 

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 350 

2.2 

Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o 
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě 
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník) 

0 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do 
sociálního fondu 

126 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 0 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  480 

2.6 Cestovní náhrady 0 

2.7 Stipendia 0 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky  1 300 
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Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 

Číslo 
položky 

(viz 
předchozí 
tabulka) 

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění 

Výstup projektu 
(uveďte výstup 

z tabulky „Výstupy 
dílčí části projektu“ 

Částka  
(v tis. Kč) 

1.2 

Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 
Investiční prostředky budou využity na upgrade serverové a síťové 
infrastruktury školy podporující provoz informačních systémů 
inovovaných v rámci výstupů 2, 5 a 6. 

2, 5, 6 344 

2.1 

Mzdy (včetně pohyblivých složek) 
Výše mzdových nákladů je navržena s ohledem na to, že většina 
výstupů projektu bude zajišťována realizačním týmem. Všichni 
zapojení pracovníci se budou podílet na řešení legislativních, 
metodických nebo technických a implementačních úkolů v rámci 
projektu. Zapojení lidských zdrojů je zásadní z hlediska naplnění cílů 
projektu, které nespočívají pouze v nákupu investičního majetku 
a služeb, ale zejména v nastavení procesů a úpravách in-house řešení. 

1-9 350 

2.3 
Odvody pojistného 
Zákonné odvody ZP a SP. 

1-9 126 

2.5 

Služby a náklady nevýrobní 
Vstupní poplatek CESNET, z. s. p. o. za nástavbové služby spočívající 
v připojení k systému vzdáleného kvalifikovaného podepisování 
RemSig. 

4 480 

 

 

 
 

Počet studentů, kteří jsou do 
projektu zapojení/jichž se 

projekt týká 

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo 
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).  

23 000 
Vzhledem k pokračující elektronizaci studijních agendy a na ni navázaných procesů budou 
jako příjemci podpory do projektu zapojeni všichni studenti UP. 

 
 
 
 
 
 
 

Předpokládané zdroje financování projektu 

Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ – 
uveďte jaké atd.). 

Zdroj financování Částka (v tis. Kč) 

Dotace MŠMT na CRP 2021 „Technický rozvoj správních 
studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro 
elektronizaci VŠ “. 

 
 1 300 

Souvislost s ostatními 
podávanými projekty 

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných 
rozvojových projektů na rok 2021. 

- 
Univerzita Palackého v Olomouci pro rok 2021 nepodává ani neřeší žádný obsahově 
podobný projekt. 
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Koordinující VŠ:  
MASARYKOVA UNIVERZITA 

Spoluřešitelská VŠ: 
UNIVERZITA PARDUBICE 

 

Rozvojový projekt na rok 2021 
 

Formulář pro dílčí část centralizovaného rozvojového projektu 
Tematické zaměření: 
(vyberte pouze jedno) 

b) elektronizace správní agendy vysoké školy 

Název projektu: Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich 
nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2021 Do: 31. 12. 2021 

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2021 ukazatel I (v tis. Kč): 

 Celkem: 
V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Na dílčí část předkládající 
VŠ 

894 894 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Řešitel předkládané dílčí části Kontaktní osoba 

Jméno: Ing. Olga Klápšťová Ing. Olga Klápšťová 

VŠ: Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice 

Adresa/Web: 
Studentská 95, 532 10 Pardubice 2; 
www.upce.cz  

Studentská 95, 532 10 Pardubice 2; 
www.upce.cz  

Telefon: +420 466 036 700 +420 466 036 700 

E-mail: Olga.Klapstova@upce.cz Olga.Klapstova@upce.cz 

http://www.upce.cz/
http://www.upce.cz/
mailto:Olga.Klapstova@upce.cz
mailto:Olga.Klapstova@upce.cz
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CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 

Přehled 
o řešení 
projektu 
v roce 2020 

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik 
finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou 
čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2020.  

 

Cíle stanovené v návrhu projektu 
Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu 

předání této žádosti 

Cíl - 

Přehled čerpání finančních prostředků 
k datu předání této žádosti 

Projekt financován od 

 
Podávaný projekt není pokračujícím projektem ve smyslu Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu 
pro veřejné vysoké školy pro rok 2021. 

 
Výstupy 
dílčí části 
projektu 

 

Definujte 
konkrétní a 
měřitelné 
výstupy 
projektu, 
které budou 
výsledkem 
projektu. 

 č. 
Výstup dílčí části projektu  
(přidejte řádky podle potřeby) 

1 
Výměna zkušeností se zapojenými školami týkající se přípravy možností důvěryhodného ověření 
identit (V1) 

2 Inovace a rozvoj elektronické přihlášky ke studiu, zejména s ohledem na GDPR (V2) 

3 
Rozvoj elektronizace dokumentů studijní agendy, včetně elektronického podepisování, nastavení 
nových procesů zpracování spisů ve spisové službě a zajištění doručování či oběhu těchto 
dokumentů elektronicky (V3) 

4 Využití zpracování dat pro strategické řízení školy prostřednictví webových formsů Oracle (V4) 

5 Rozvoj IS/STAG pro online jednání akademických kolektivů (V5) 

6 
Aplikace pro podporu evidence členů různých akademických orgánů v souladu s interní legislativou 
(V5) 

7 Nasazení mobilní aplikace studijní agendy IS/STAG (V5) 

8 
Účast na společných seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým 
řešením škol (V1-V5) 

9 Vzájemné srovnání dílčích výstupů k dosažení použití v praxi (V1-V5) 

10 Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V5) 

Popis dílčích 
činností 
projektu 

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu. 

Pro každý 
výstup 
identifikujte 
hlavní 
činnosti, 
které 
povedou 
k jeho 
naplnění 
v harmonog
ramu. 

 Č. 
Hlavní činnosti  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Termín 
zahájení 

Termín 
ukončení 

Číslo 
výstupu 

1 
Ověření stávajícího řešení na UPa a výměna zkušeností se 
zapojenými školami týkající se přípravy možností 
důvěryhodného ověření identit 

1. 3. 2021 31. 12. 2021 1 

2 
Implementace inovované elektronické přihlášky ke studiu 
a její integrace do portálu studenta 1. 1. 2021 15. 2. 2021 2 

3 
Implementace podepisování a pečetění nad vybranými 
dokumenty IS/STAG (potvrzení o studiu, stipendia, 
rozhodnutí o přijetí, …), další rozvoj podepisovací aplikace  

1. 1. 2021 31. 12. 2021 3 

4 Instalace Oracle Forms and Reports server na UPa, 
otestované a funkční produkční prostředí 

1. 1. 2021 31. 10. 2021 4 

5 
Implementace řešení IS/STAG pro akce akademických 
kolektivů (konzultace, další podpora v rámci online 
jednání) 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 5 

6 Vývoj aplikace pro evidenci členů akademických orgánů 1. 1. 2021 31. 12. 2021 6 
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7 
Testování a pilotní nasazení mobilní aplikace studijní 
agendy IS/STAG 1. 3. 2021 31. 12. 2021 7 

8 Aktivní účast na seminářích, zpracování výstupů pro ZZ  1. 1. 2021 31. 12. 2021 1-10 

Realizační 
tým 

 

Uveďte plán 
personálníh
o zajištění 

 č. 
Jména klíčových lidí  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Činnosti 

1 prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. Prorektorka pro vzdělávání a kvalitu – strategické řízení 

2 Ing. Josef Krupička IT – vývojářské činnosti 

3 Ing. Miroslav Koblížek IT – implementační činnosti 

4 PharmDr. Ing. Jiří Šafra, Ph.D. IT – analytické činnosti, ochrana osobních údajů (DPO) 

5 Ing. Olga Klápšťová Koordinátorka za UPa 

 
Přehled 
o pokračují- 
cím projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy 
jsou plánovány do budoucna.  

 
Rok realizace 

Čerpání finančních prostředků 
(souhrnný údaj) 

Plánované cíle a výstupy 

2022 - - 

2023 - - 

2024 - - 

 
Přehled o udržitelnosti 

investice/činnosti 
Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým 
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu. 

 Běžná správa implementovaných výstupů projektu, tj. provoz nových a upravených aplikací 
ve studijním informačním systému IS/STAG bude v dalších letech zajištěn v rámci provozu 
pomocí vlastního financování UPa. 
Spolupráce s ostatními zapojenými školami bude pokračovat, ať už v užších skupinách 
uživatelů jednoho systému, či při konkrétních potřebách spolupráce, například výměny dat 
v oblasti meziuniverzitního studia apod. K tomu budou nutné vzájemné konzultace, 
pracovní schůzky či jiná setkávání, jejichž prostřednictvím se budou školy inspirovat 
v dalším řešení této problematiky a zároveň s dalšími zapojenými školami sdílet své 
zkušenosti. 

 
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze. 
 
 

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 
 

 Požadavek na dotaci ze státního 
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč) 

         1.           Kapitálové finanční prostředky  0 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 0 

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 0 

1.3 Ostatní technické zhodnocení 0 

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 894 

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 250 

2.2 
Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o 
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě 

0 
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nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník) 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do 
sociálního fondu 

85 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 0 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  550 

2.6 Cestovní náhrady 9 

2.7 Stipendia 0 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky  894 

 

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 

Číslo 
položky 

(viz 
předchozí 
tabulka) 

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění 

Výstup projektu 
(uveďte výstup 

z tabulky „Výstupy 
dílčí části projektu“ 

Částka  
(v tis. Kč) 

2.1 
Mzdy a odměny pro realizační tým a další zapojené osoby (vlastní 
vývoj, implementace, testování) 

1-10 250 

2.3 Odvody z mezd a odměn 1-10 85 

2.5 
Služby spojené s podepisováním a pečetěním nad vybranými 
dokumenty IS/STAG, další rozvoj podepisovací aplikace, podpora 
vývoje  

3, 6 550 

2.6 Cestovní náhrady spojené s řešením projektu 1-10 9 

 

 

 
Počet studentů, kteří jsou do 

projektu zapojení/jichž se 
projekt týká 

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo 
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).  

6 800 

 
Vzhledem k další elektronizaci studijních agend budou jako příjemci podpory do projektu 
zapojeni všichni studenti UPa. 
 

Předpokládané zdroje financování projektu 

Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ – 
uveďte jaké atd.). 

Zdroj financování Částka (v tis. Kč) 

Dotace MŠMT na CRP 2021 „Technický rozvoj správních 
studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro 
elektronizaci VŠ “. 

 
 894 

Souvislost s ostatními 
podávanými projekty 

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných 
rozvojových projektů na rok 2021. 

 UPa nepodává obsahově podobný projekt v rámci centralizovaných rozvojových projektů 
na rok 2021. 
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Koordinující VŠ:  
MASARYKOVA UNIVERZITA 

Spoluřešitelská VŠ: 
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ 

 
Rozvojový projekt na rok 2021 

 
Formulář pro dílčí část centralizovaného rozvojového projektu 

Tematické zaměření: 
(vyberte pouze jedno) 

b) elektronizace správní agendy vysoké školy 

Název projektu: Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich 
nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2021 Do: 31. 12. 2021 

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2021 ukazatel I (v tis. Kč): 

 Celkem: 
V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Na dílčí část předkládající 
VŠ 

625 431 194 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Řešitel předkládané dílčí části Kontaktní osoba 

Jméno: Mgr. Monika Hrabáková Mgr. Monika Hrabáková 

VŠ: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

Adresa/Web: 
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín; 
www.utb.cz 

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín; 
www.utb.cz 

Telefon: +420 576 032 050 +420 576 032 050 

E-mail: hrabakova@utb.cz hrabakova@utb.cz 

file:///C:/Users/EVAZRY~1/AppData/Local/Temp/www.utb.cz
file:///C:/Users/EVAZRY~1/AppData/Local/Temp/www.utb.cz
mailto:hrabakova@utb.cz
mailto:hrabakova@utb.cz
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CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 

Přehled 
o řešení 
projektu 
v roce 2020 

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik 
finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou 
čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2020.  

 

Cíle stanovené v návrhu projektu 
Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu 

předání této žádosti 

Cíl - 

Přehled čerpání finančních prostředků 
k datu předání této žádosti 

Projekt financován od 

 
Podávaný projekt není pokračujícím projektem ve smyslu Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu 
pro veřejné vysoké školy pro rok 2021. 

 
Výstupy 
dílčí části 
projektu 

 

Definujte 
konkrétní a 
měřitelné 
výstupy 
projektu, 
které budou 
výsledkem 
projektu. 

 č. 
Výstup dílčí části projektu  
(přidejte řádky podle potřeby) 

1 
Výměna zkušeností se zapojenými školami a konzultace s dodavatelem studijní agendy 
k možnostem implementace systému správy identit (V1)  

2 Analýza nových potřeb v oblasti elektronizace přijímacího řízení ve studijní agendě (V2) 

3 
Elektronizace dokladů ve studijní agendě, včetně jejich e-podepisování a napojení na spisovou 
službu (V3) 

4 Elektronizace studijní agendy – implementace úprav mobilní platformy (V3) 

5 Analýza potřeb a konzultace s dodavatelem studijní agendy o agendě akreditací (V4) 

6 Výměna zkušeností se zapojenými školami a konzultace s dodavatelem studijní agendy o rozvoji 
oblasti e-průzkumů ve vazbě na kvalitu ve vzdělávání (V5)  

7 Účast na společných seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým 
řešením škol (V1-V5) 

8 Zmapování vybraných výstupů a vzorových řešení jednotlivých škol (V1-V5) 

9 Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V5) 

Popis dílčích 
činností 
projektu 

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu. 

Pro každý 
výstup 
identifikujte 
hlavní 
činnosti, 
které 
povedou 
k jeho 
naplnění 
v harmonog
ramu. 

 Č. 
Hlavní činnosti  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Termín 
zahájení 

Termín 
ukončení 

Číslo 
výstupu 

1 
Zmapování možností pro budoucí implementaci systému 
správy identit z pohledu studijní agendy. 

1. 1. 
2021 

30. 6. 
2021 1 

2 
Zpracování analýzy aktuálního stavu a nových potřeb UTB pro 
oblast elektronizace přijímacího řízení. 

1. 1. 
2021 

31. 5. 
2021 

2 

3 
Implementace úprav v IS/STAG a spisové službě, součinnost 
s dodavateli systémů. 

1. 4. 
2021 

31. 12. 
2021 

3 

4 
Úprava webových služeb IS/STAG, implementace rozšiřujícího 
modulu, konfigurace mobilní aplikace. 

1. 3. 
2021 

31. 12. 
2021 

4 

5 
Vyhodnocení potřeb UTB, konzultace s dodavatelem systému 
o možnostech inovace nastavených procesů. 

1. 5. 
2021 

31. 8. 
2021 

5 

6 
Konzultace s dodavatelem systému, seminář a výměna 
zkušeností zapojených škol používajících IS/STAG. 

1. 3. 
2021 

30. 9. 
2021 

6 

7 Společné semináře a setkání zapojených škol, sdílení 
zkušeností. 

1. 3. 
2021 

31. 12. 
2021 

7 

8 Uskutečněné workshopy a konzultace k vybraným dílčím 
výstupům. 

1. 3. 
2021 

31. 12. 
2021 

8 

9 Závěrečné vyhodnocení projektu. 
1. 12. 
2021 

31. 12. 
2021 9 
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Realizační 
tým  

Uveďte plán 
personální-
ho zajištění 

 č. 
Jména klíčových lidí  
(přidejte řádky podle potřeby) Činnosti 

1 Mgr. Monika Hrabáková Koordinátor dílčího projektu. 

2 Ing. Jozef Bambuch Realizace ve studijním systému a navazujících aplikacích. 

3 Radim Vodička, DiS. Realizace ve studijním systému a navazujících aplikacích. 

 
 
 
 

Přehled 
o pokračují- 
cím projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy 
jsou plánovány do budoucna.  

 
Rok realizace 

Čerpání finančních prostředků 
(souhrnný údaj) 

Plánované cíle a výstupy 

2022 - - 

2023 - - 

2024 - - 

 
 
 
 

Přehled o udržitelnosti 
investice/činnosti 

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým 
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu. 

  
Po ukončení rozvojového projektu bude provoz implementovaných výstupů projektu 
zajištěn z běžných provozních prostředků v rámci interního financování oblasti 
informačních technologií (rozpočet UTB). Vyhodnocení projektu zpřesní potřeby dalšího 
vývoje v oblasti studijního informačního systému a na něj navazujících aplikací. 
Bude pokračovat spolupráce s ostatními školami zapojenými do projektu, zejména v užší 
skupině uživatelů IS/STAG v rámci pravidelných seminářů. 

 
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
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ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 
 

 Požadavek na dotaci ze státního 
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč) 

         1.           Kapitálové finanční prostředky  194 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 194 

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 0 

1.3 Ostatní technické zhodnocení 0 

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 431 

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 70 

2.2 

Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o 
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě 
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník) 

0 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do 
sociálního fondu 

24 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 0 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  337 

2.6 Cestovní náhrady 0 

2.7 Stipendia 0 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky  625 

 
 

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 

Číslo 
položky 

(viz 
předchozí 
tabulka) 

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění 

Výstup projektu 
(uveďte výstup 

z tabulky „Výstupy 
dílčí části projektu“ 

Částka  
(v tis. Kč) 

1.1 
Rozšiřující modul mobilní aplikace Moje UTB včetně integračních 
vazeb na studijní agendu 

4 194 

2.1 Odměny pro realizační tým projektu 1-9 70 

2.3 Zákonné odvody 1-9 24 

2.5 Úprava webových služeb IS/STAG a nastavení mobilní aplikace 3, 4 247 

2.5 Externí služby pro validaci dokladů a dokumentů studijní agendy 3 90 
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Počet studentů, kteří jsou do 
projektu zapojení/jichž se 

projekt týká 

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo 
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).  

 
10 201 

 
Projekt je zaměřený na elektronizaci studijní agendy a na něj navazující aplikace, příjemci 
podpory budou tedy všichni studenti UTB. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Předpokládané zdroje financování projektu 

Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ – 
uveďte jaké atd.). 

Zdroj financování Částka (v tis. Kč) 

Dotace MŠMT na CRP 2021 „Technický rozvoj správních 
studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro 
elektronizaci VŠ “. 

 
625 

Souvislost s ostatními 
podávanými projekty 

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných 
rozvojových projektů na rok 2021. 

- 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nepodává žádný obsahově podobný projekt v rámci 
centralizovaných rozvojových projektů na rok 2021.  
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Koordinující VŠ:  
MASARYKOVA UNIVERZITA 

Spoluřešitelská VŠ: 
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO 

 
Rozvojový projekt na rok 2021 

 
Formulář pro dílčí část centralizovaného rozvojového projektu 

Tematické zaměření: 
(vyberte pouze jedno) 

b) elektronizace správní agendy vysoké školy 

Název projektu: Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich 
nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2021 Do: 31. 12. 2021 

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2021 ukazatel I (v tis. Kč): 

 Celkem: 
V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Na dílčí část předkládající 
VŠ 

313 313 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Řešitel předkládané dílčí části Kontaktní osoba 

Jméno: doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D. doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D. 

VŠ: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 

Adresa/Web: Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno; www.vfu.cz Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno; www.vfu.cz 

Telefon: +420 541 562 500 +420 541 562 500 

E-mail: chloupekp@vfu.cz chloupekp@vfu.cz 

file:///C:/Users/EVAZRY~1/AppData/Local/Temp/www.vfu.cz
file:///C:/Users/EVAZRY~1/AppData/Local/Temp/www.vfu.cz
mailto:chloupekp@vfu.cz
mailto:chloupekp@vfu.cz
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CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 

Přehled 
o řešení 
projektu 
v roce 2020 

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik 
finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou 
čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2020.  

 

Cíle stanovené v návrhu projektu 
Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu 

předání této žádosti 

Cíl - 

Přehled čerpání finančních prostředků 
k datu předání této žádosti 

Projekt financován od 

 
Podávaný projekt není pokračujícím projektem ve smyslu Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu 
pro veřejné vysoké školy pro rok 2021. 

 
Výstupy 
dílčí části 
projektu 

 

Definujte 
konkrétní a 
měřitelné 
výstupy 
projektu, 
které budou 
výsledkem 
projektu. 

 č. 
Výstup dílčí části projektu  
(přidejte řádky podle potřeby) 

1 
Výměna zkušeností se zapojenými školami týkající se přípravy možností důvěryhodného ověření 
identit (V1) 

2 Zmapování a analýza technických potřeb VFU Brno v oblasti elektronizace přijímacího řízení ve 
studijní agendě a zápisů uchazečů do studia (V2) 

3 Zmapování a analýza potřeb VFU Brno v oblasti elektronizace dokladů ve studijní agendě (V3) 

4 
Zmapování a analýza nových potřeb VFU Brno v oblasti akreditací v návaznosti na získání 
institucionální akreditace (V4) 

5 Analýza možností elektronické podpory pro online jednání orgánů VFU Brno (V5)  

6 
Účast na společných seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým 
řešením škol (V1-V5) 

7 Zmapování a analýza potřeb týkající se jednotlivých výstupů a vzorových řešení škol (V1-V5) 

8 Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V5) 

Popis dílčích 
činností 
projektu 

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu. 

Pro každý 
výstup 
identifikujte 
hlavní 
činnosti, 
které 
povedou 
k jeho 
naplnění 
v harmonog
ramu. 

 Č. 
Hlavní činnosti  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Termín 
zahájení 

Termín 
ukončení 

Číslo 
výstupu 

1 
Budou zmapovány zkušenosti zapojených škol a možnosti 
poskytovatele IS v oblasti důvěryhodného ověření identit. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 1 

2 
Bude provedena analýza technických potřeb VFU Brno 
v oblasti elektronizace přijímacího řízení a zápisů 
uchazečů do studia. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 2 

3 
Bude zpracována analýza potřeb VFU Brno v oblasti 
elektronizace dokladů ve studijní agendě. 1. 1. 2021 31. 12. 2021 3 

4 
Bude provedena analýza nových potřeb VFU Brno 
v oblasti akreditací s ohledem na úspěšné získání 
institucionální akreditace a s tím spojených povinností. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 4 

5 
Bude provedena analýza možností zajištění elektronické 
podpory pro on-line jednání orgánů VFU Brno a analýza 
potřebných změn vnitřních předpisů VFU Brno. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 5 

6 Aktivní účast a zapojení do konzultací. 1. 1. 2021 31. 12. 2021 6 

7 
Analýza výstupů a řešení ostatních škol zapojených do 
projektu. 1. 1. 2021 31. 12. 2021 7 

8 Vypracování závěrečné zprávy. 1. 1. 2021 31. 12. 2021 8 

Realizační 
tým 
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Uveďte plán 
personálníh
o zajištění 

 č. 
Jména klíčových lidí  
(přidejte řádky podle potřeby) Činnosti 

1 doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D. Koordinace řešení projektu za univerzitu 

2 MVDr. Hana Mášová Podpora administrace a řešení dílčích částí 

3 Pracovníci delegovaní fakultami Realizace projektu na fakultách 

4 Ing. Radovan Gavalec IT nastavení systémů na univerzitě 

5 Mgr. Pavel Kupka IT podpora řešení projektu na fakultách 

 
 
 

Přehled 
o pokračují- 
cím projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy 
jsou plánovány do budoucna.  

 
Rok realizace 

Čerpání finančních prostředků 
(souhrnný údaj) 

Plánované cíle a výstupy 

2022 - - 

2023 - - 

2024 - - 

 
 
 

Přehled o udržitelnosti 
investice/činnosti 

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým 
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu. 

  
Získané analýzy budou využity k dalšímu rozvoji VFU Brno. Spolupráce s ostatními vysokými 
školami bude pokračovat ve formě konzultací a výměny zkušeností. Odborný tým VFU Brno 
bude poskytovat metodickou podporu pracovníkům a studentům VFU Brno i v následujících 
letech. 
 

 
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
 
 
 

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 
 

 Požadavek na dotaci ze státního 
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč) 

         1.           Kapitálové finanční prostředky  0 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 0 

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 0 

1.3 Ostatní technické zhodnocení 0 

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 313 

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 220 

2.2 

Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o 
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě 
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník) 

0 

2.3 Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 75 
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zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do 
sociálního fondu 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 18 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  0 

2.6 Cestovní náhrady 0 

2.7 Stipendia 0 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky  313 

 

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 

Číslo 
položky 

(viz 
předchozí 
tabulka) 

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění 

Výstup projektu 
(uveďte výstup 

z tabulky „Výstupy 
dílčí části projektu“ 

Částka  
(v tis. Kč) 

2.1 
Mzdy (včetně pohyblivých složek) – pracovníci přímo zapojení do 
realizace projektu. Realizace projektu je postavena na analytické 
činnosti jednotlivých pracovníků zapojených do projektu. 

1-8 220 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na 
sociální zabezpečení. 

1-8 75 

2.4 
Materiální náklady - tonery, papíry, pořadače a další spotřební materiál 
související s realizací projektu. 

1-8 18 

 

 

 
Počet studentů, kteří jsou do 

projektu zapojení/jichž se 
projekt týká 

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo 
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).  

2 000 

 
Vzhledem k tomu, že se projekt týká elektronizace správních a studijních agend, jsou jako 
příjemci podpory v projektu všichni studenti VFU Brno. 
 

 
 

Předpokládané zdroje financování projektu 

Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ – 
uveďte jaké atd.). 

Zdroj financování Částka (v tis. Kč) 

Dotace MŠMT na CRP 2021 „Technický rozvoj správních 
studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro 
elektronizaci VŠ“. 

 
313 

Souvislost s ostatními 
podávanými projekty 

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných 
rozvojových projektů na rok 2021. 

- 

 
Tento projekt nemá souvislost s žádným jiným podávaným projektem v rámci 
centralizovaných rozvojových projektů na rok 2021. 
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Koordinující VŠ:  
MASARYKOVA UNIVERZITA 

Spoluřešitelská VŠ: 
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

 
Rozvojový projekt na rok 2021 

 
Formulář pro dílčí část centralizovaného rozvojového projektu 

Tematické zaměření: 
(vyberte pouze jedno) 

b) elektronizace správní agendy vysoké školy 

Název projektu: Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich 
nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2021 Do: 31. 12. 2021 

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2021 ukazatel I (v tis. Kč): 

 Celkem: 
V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Na dílčí část předkládající 
VŠ 

700 200 500 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Řešitel předkládané dílčí části Kontaktní osoba 

Jméno: Ing. Michal Sláma Ing. Martin Lasoň 

VŠ: 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita 
Ostrava 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita 
Ostrava 

Adresa/Web: 
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba; 
www.vsb.cz  

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba; 
www.vsb.cz    

Telefon: +420 597 323 250 +420 597 323 173 

E-mail: michal.slama@vsb.cz  martin.lason@vsb.cz  

http://www.vsb.cz/
http://www.vsb.cz/
mailto:michal.slama@vsb.cz
mailto:martin.lason@vsb.cz
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CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 

Přehled 
o řešení 
projektu 
v roce 2020 

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik 
finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou 
čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2020.  

 

Cíle stanovené v návrhu projektu 
Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu 

předání této žádosti 

Cíl - 

Přehled čerpání finančních prostředků 
k datu předání této žádosti 

Projekt financován od 

 
Podávaný projekt není pokračujícím projektem ve smyslu Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu 
pro veřejné vysoké školy pro rok 2021. 

 
Výstupy 
dílčí části 
projektu 

 

Definujte 
konkrétní a 
měřitelné 
výstupy 
projektu, 
které budou 
výsledkem 
projektu. 

 č. 
Výstup dílčí části projektu  
(přidejte řádky podle potřeby) 

1 

 
Analytická příprava na systém důvěryhodného ověření identit, především ověření všech možností 
a postupů při využití metody Bank ID v procesu přijímacího řízení a následné propojení Bank ID 
s identitou přidělenou interním systémem vysoké školy. (V1) 

2 

 
Modernizace vstupní části přijímacího řízení pro uchazeče formou dalších funkčností mobilní 
aplikace. Nové funkce budou umožňovat snadnější vkládání dat a dokumentů do prostředí mobilní 
aplikace a tím sníží překážky a bariéry pro uchazeče. (V2) 

3 
 
Výměna zkušeností se zapojenými školami a konzultace s dodavatelem spisové služby na úpravách 
rozhraní pro napojení do studijní agendy EDISON. (V3) 

4 
 
Implementace všech změn, které byly učiněny při elektronizaci akreditačních spisů do procesních 
postupů. Tvorba manuálu pro zaměstnance pro efektivní přípravu akreditační žádosti. (V4) 

5 

 
Rozšíření elektronické podpory online jednání všech typů orgánů VŠ o elektronické volby 
s možností tajného hlasování. Tento typ hlasování bude možno využít obecnou formou na 
jakýkoliv způsob hlasování. (V5) 

6 
 
Účast na společných seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým 
řešením škol. (V1-V5) 

7 
 
Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy. (V1-V5) 

Popis dílčích 
činností 
projektu 

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu. 

Pro každý 
výstup 
identifikujte 
hlavní 
činnosti, 
které 
povedou 
k jeho 
naplnění 
v harmonog
ramu. 

 Č. 
Hlavní činnosti  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Termín 
zahájení 

Termín 
ukončení 

Číslo 
výstupu 

1 
Analýza Bank ID a možností jeho využití pro potřeby VVŠ ze 
systémového pohledu. 

02/21 05/21 1 

2 Analýza napojení Bank ID na studijní systém EDISON 
a identity management VŠB-TUO. 

05/21 11/21 1 

3 Vývoj mobilní aplikace pro modernizaci přijímacího řízení. 01/21 04/21 2 

4 Konzultace s dodavatelem spisové služby na úpravách 
rozhraní eSpis-EDISON. 

01/21 06/21 3 

5 
Tvorba manuálů a úprava směrnic souvisejících s tvorbou 
a údržbou akreditačních spisů. 04/21 10/21 4 

6 
Implementace řešení pro obecné volby s možností tajného 
hlasování a jejich procesní podpora pro jednání orgánů VŠB-
TUO. 

01/21 04/21 5 
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7 Prezentování výsledků na společných seminářích. 04/21 12/21 1-7 

8 Zpracování závěrečné zprávy. 11/21 12/21 1-7 

Realizační 
tým  

Uveďte plán 
personálníh
o zajištění 

 č. 
Jména klíčových lidí  
(přidejte řádky podle potřeby) Činnosti 

1 Ing. Michal Sláma Hlavní řešitel projektu 

2 Ing. Martin Lasoň Vedoucí projektových prací 

3 Ing. Štěpán Macura Vedoucí procesní analytik, metodické vedení ve studijní oblasti 

4 Ing. Radek Liebzeit Vedoucí datový analytik, úpravy datového modelu EDISON 

5 Ing. Petr Abrahamczik Vedoucí programátor, integrační rozhraní do mobilní aplikace 

 
 

Přehled 
o pokračují- 
cím projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy 
jsou plánovány do budoucna.  

 
Rok realizace 

Čerpání finančních prostředků 
(souhrnný údaj) 

Plánované cíle a výstupy 

2022 - - 

2023 - - 

2024 - - 

 
 
 

Přehled o udržitelnosti 
investice/činnosti 

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým 
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu. 

 Investice bude využita pro vývoj mobilní aplikace, která je primárně zaměřena na podporu 
uchazečů o studium a studentů. Vývoj této aplikace bude po vyčerpání zdrojů z projektu 
hrazen z běžných provozních a investičních prostředků univerzity. 
 

 
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
 
 

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 
 

 Požadavek na dotaci ze státního 
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč) 

         1.           Kapitálové finanční prostředky  500 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 500 

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 0 

1.3 Ostatní technické zhodnocení 0 

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 200 

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 104 

2.2 
Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o 
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě 
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 

0 
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89/2012 Sb., občanský zákoník) 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do 
sociálního fondu 

36 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 0 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  50 

2.6 Cestovní náhrady 10 

2.7 Stipendia 0 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky  700 

 

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 

Číslo 
položky 

(viz 
předchozí 
tabulka) 

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění 

Výstup projektu 
(uveďte výstup 

z tabulky „Výstupy 
dílčí části projektu“ 

Částka  
(v tis. Kč) 

1.1 Vývoj mobilní aplikace pro studenty  2 500 

2.1 
Mzdy pro pracovníky provádějící analýzy a implementace 
v jednotlivých částech projektu 

1-7 104 

2.3 Odvody mezd pracovníků 1-7 36 

2.5 Konzultace v oblasti spisové služby 3 50 

2.6 Cestovní náhrady – semináře, konference, koordinace projektu  1-7 10 

 

 

 
Počet studentů, kteří jsou do 

projektu zapojení/jichž se 
projekt týká 

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo 
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).  

12 000 Týká se všech studentů, ale ti se nebudou na projektu podílet. 

 
 

Předpokládané zdroje financování projektu 

Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ – 
uveďte jaké atd.). 

Zdroj financování Částka (v tis. Kč) 

Dotace MŠMT na CRP 2021 „Technický rozvoj správních 
studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro 
elektronizaci VŠ “. 

 
700 

Souvislost s ostatními 
podávanými projekty 

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných 
rozvojových projektů na rok 2021. 

- 
VŠB–TUO nepodává obsahově podobný projekt v rámci centralizovaných rozvojových 
projektů na rok 2021. 
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Koordinující VŠ:  
MASARYKOVA UNIVERZITA 

Spoluřešitelská VŠ: 
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 

 
Rozvojový projekt na rok 2021 

 
Formulář pro dílčí část centralizovaného rozvojového projektu 

Tematické zaměření: 
(vyberte pouze jedno) 

b) elektronizace správní agendy vysoké školy 

Název projektu: Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich 
nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2021 Do: 31. 12. 2021 

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2021 ukazatel I (v tis. Kč): 

 Celkem: 
V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Na dílčí část předkládající 
VŠ 

1 125 1 125 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Řešitel předkládané dílčí části Kontaktní osoba 

Jméno: Ing. Milan Nidl, MBA Ing. Andrea Duxová 

VŠ: Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze 

Adresa/Web: 
nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3; 
www.vse.cz  

nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3;  
www.vse.cz  

Telefon: +420 224 095 801 +420 224 095 881 

E-mail: milan.nidl@vse.cz  duxova@vse.cz  

http://www.vse.cz/
http://www.vse.cz/
mailto:milan.nidl@vse.cz
mailto:duxova@vse.cz
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CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 

Přehled 
o řešení 
projektu 
v roce 2020 

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik 
finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou 
čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2020.  

 

Cíle stanovené v návrhu projektu 
Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu 

předání této žádosti 

Cíl - 

Přehled čerpání finančních prostředků 
k datu předání této žádosti 

Projekt financován od 

 
Podávaný projekt není pokračujícím projektem ve smyslu Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu 
pro veřejné vysoké školy pro rok 2021. 

 
Výstupy 
dílčí části 
projektu 

 

Definujte 
konkrétní a 
měřitelné 
výstupy 
projektu, 
které budou 
výsledkem 
projektu. 

 č. 
Výstup dílčí části projektu  
(přidejte řádky podle potřeby) 

1 
Zmapování a analýza technických řešení v oblasti automatické validace digitálního podpisu dle 
eIDAS u dokumentů dokládaných elektronicky v přijímacím řízení (V2, V3) 

2 
Rozšíření funkcionalit přijímacího řízení v oblasti dokládání el. dokumentů potřebných pro přijetí do 
studia (V2) 

3 
Podpora workflow v systému pro podávání studentských žádostí, pilotní provoz workflow na 
procesu tvorby a schvalování Learning Agreement (dále jen “LA”) (V3) 

4 Zakoupení modulů stud. inf. systému pro podporu e-plateb za placená studia a za placené kurzy (V3) 

5 Rozvoj systému správy identit studentů, učitelů a externích uživatelů (V1) 

6 
Konverze akreditačních spisů do studijního systému, včetně analýzy napojení akreditačních 
dokumentů na spisovou službu (V4) 

7 Elektronická podpora pro online hlasování a rozhodování orgánů VŠ (V5)  

8 Účast na společných seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým 
řešením škol (V1-V5) 

9 Vzájemné srovnání dílčích výstupů k dosažení použití v praxi (V1-V5) 

10 Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V5) 

Popis dílčích 
činností 
projektu 

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu. 

Pro každý 
výstup 
identifikujte 
hlavní 
činnosti, 
které 
povedou 
k jeho 
naplnění 
v harmonog
ramu. 

 Č. 
Hlavní činnosti  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Termín 
zahájení 

Termín 
ukončení 

Číslo 
výstupu 

1 
Analýza možností validace digitálního podpisu dle eIDAS 
pro dokumenty vkládané uživateli. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 1 

2 
Zakoupení nových funkcionalit a rozšíření stávajících 
funkcionalit pro elektronické dokládání dokumentů 
v přijímacím řízení. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 2 

3 
Analýza workflow zpracování jednotlivých typů žádostí 
podávaných studenty ve studijním systému. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 3 

4 
Zakoupení modulu pro workflow v aplikaci pro podávání 
studentských žádostí. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 3 

5 
Propojení workflow u studentských žádostí s dalšími 
moduly ve studijním systému. Ověříme na procesu tvorby 
a schvalování LA pro vyjíždějící studenty. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 3 

6 
Pořízení modulů pro podporu e-plateb za placené studium 
na základě již provedených analýz požadavků a procesů 
s tím souvisejících. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 4 
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7 
Analýza současného stavu správy identit studentů, učitelů 
a externích uživatelů, návrhy úpravy. 1. 1. 2021 31. 12. 2021 5 

8 

Konverze akreditačních spisů ze stávajícího systému do 
nové agendy akreditačních spisů integrované ve stud. inf. 
systému, analýza napojení tohoto modulu inf. systému na 
spisovou službu. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 6 

9 
Pořízení modulu pro podporu hlasování a rozhodování 
orgánů VŠ při on-line jednáních. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 7 

10 
Testování, tvorba metodických předpisů, podpora 
uživatelů při nasazení nových rozšíření stud. inf. systému. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 2, 3, 4, 7 

11 
Průběžná komunikace s řešiteli ostatních škol za účelem 
maximalizace meziškolní kompatibility řešení jednotlivých 
oblastí. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 1-9 

12 
Účast na společných seminářích škol používajících stejný 
informační systém a na setkáních škol zapojených 
v projektu. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 8, 9 

13 Vypracování závěrečné zprávy projektu.  1. 1. 2021 31. 12. 2021 10 

Realizační 
tým 

 

Uveďte plán 
personálníh
o zajištění 

 č. 
Jména klíčových lidí  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Činnosti 

1 Ing. Milan Nidl, MBA Vedení dílčí části projektu, koordinace činnosti v rámci školy. 

2 Ing. Luboš Pavlíček Analytické práce, návrhy řešení, komunikace s dodavatelem. 

3 Ing. Andrea Duxová Analytické a projekční práce, komunikace s dodavatelem. 

4 Ing. Jan Říha Analytické a projekční práce, komunikace s dodavatelem. 

5 Bc. Natálie Nachtigalová Administrativa projektu. 

 
 

Přehled 
o pokračují- 
cím projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy 
jsou plánovány do budoucna.  

 
Rok realizace 

Čerpání finančních prostředků 
(souhrnný údaj) 

Plánované cíle a výstupy 

2022 - - 

2023 - - 

2024 - - 

 
 

Přehled o udržitelnosti 
investice/činnosti 

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým 
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu. 

 Při vyhodnocení projektu k 31. 12. 2021 upřesníme nároky na další rozvoj studijního 
informačního systému a souvisejících agend. 
Běžný provoz a správa nově implementovaných úprav ve studijním informačním systému budou 
v následujících letech financovány z vlastních zdrojů školy. 
Spolupráce s ostatními zapojenými školami v projektu bude nadále pokračovat společnými 
konzultacemi či jinými setkáními, kde bude poskytnut prostor ke vzájemnému rozvoji a sdílení 
zkušeností. 

 
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
 
 

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 
 

 Požadavek na dotaci ze státního 
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč) 

         1.           Kapitálové finanční prostředky  0 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 0 
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1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 0 

1.3 Ostatní technické zhodnocení 0 

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 1 125 

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 357 

2.2 

Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o 
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě 
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník) 

0 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do 
sociálního fondu 

128 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 0 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  640 

2.6 Cestovní náhrady 0 

2.7 Stipendia 0 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky  1 125 

 

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 

Číslo 
položky 

(viz 
předchozí 
tabulka) 

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění 

Výstup projektu 
(uveďte výstup 

z tabulky „Výstupy 
dílčí části projektu“ 

Částka  
(v tis. Kč) 

2.5 Pořízení modulu na e-volby 7 120 

2.5 
Podpora workflow v systému studentských žádostí ve stud. inf. 

systému, podpora workflow LA 
3 315 

2.5 Pořízení podpory e-plateb ve stud. inf. systému 4 145 

2.5 
Financování rozšíření možností pro el. dokládání dokumentů 
v přijímacím řízení 

2 60 

2.1 Analytické práce na jednotlivých výstupech 1, 3, 5, 6 146 

2.1 
Projekční práce, tj. vytváření návrhů řešení, projednávání návrhů 
v rámci školy, testování, komunikace s dodavatelem 

2, 3, 4, 5, 6, 7 85 

2.1 
Školení a jeho příprava: zajištění dostatečné informovanosti 
zaměstnanců školy 

2, 3, 4, 7 45 

2.1 
Komunikace: průběžná komunikace mezi školami, příprava účasti na 
seminářích a účast na těchto seminářích, komunikace uvnitř školy 
i uvnitř týmu 

1-9 40 

2.1 Administrativa projektu, včetně jeho řízení 1-10 41 

2.3 Odvody – ze zákona 1-10 128 
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Počet studentů, kteří jsou do 

projektu zapojení/jichž se 
projekt týká 

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo 
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).  

18 000 
V rámci další elektronizace studijní agendy jsou do projektu zapojeni všichni studenti VŠE 
včetně studentů CŽV jakožto příjemci podpory. Na řešení projektu se studenti nepodílí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předpokládané zdroje financování projektu 

Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ – 
uveďte jaké atd.). 

Zdroj financování Částka (v tis. Kč) 

Dotace MŠMT na CRP 2021 „Technický rozvoj správních 
studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro 
elektronizaci VŠ “. 

 
1 125 

Souvislost s ostatními 
podávanými projekty 

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných 
rozvojových projektů na rok 2021. 

- 
Podávaný projekt nemá žádnou souvislost s jiným současně podávaným projektem v rámci 

centralizovaných rozvojových projektů na rok 2021. 
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Koordinující VŠ:  
MASARYKOVA UNIVERZITA 

Spoluřešitelská VŠ: 
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE 

 
Rozvojový projekt na rok 2021 

 
Formulář pro dílčí část centralizovaného rozvojového projektu 

Tematické zaměření: 
(vyberte pouze jedno) 

b) elektronizace správní agendy vysoké školy 

Název projektu: Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich 
nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2021 Do: 31. 12. 2021 

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2021 ukazatel I (v tis. Kč): 

 Celkem: 
V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Na dílčí část předkládající 
VŠ 

188 188 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Řešitel předkládané dílčí části Kontaktní osoba 

Jméno: doc. Dr. Ing. Milan Jahoda Ing. Petra Kubová 

VŠ: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

Adresa/Web: Technická 5, 166 28 Praha 6; www.vscht.cz   Technická 5, 166 28 Praha 6; www.vscht.cz   

Telefon: +420 220 443 769 +420 220 444 139 

E-mail: Milan.Jahoda@vscht.cz Petra1.Kubova@vscht.cz 

http://www.vscht.cz/
http://www.vscht.cz/
mailto:Petra1.Kubova@vscht.cz


 

    

97 

 

 

CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 

Přehled 
o řešení 
projektu 
v roce 2020 

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik 
finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou 
čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2020.  

 

Cíle stanovené v návrhu projektu 
Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu 

předání této žádosti 

Cíl - 

Přehled čerpání finančních prostředků 
k datu předání této žádosti 

Projekt financován od 

 
Podávaný projekt není pokračujícím projektem ve smyslu Vyhlášení Centralizovaného rozvojového 
programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2021. 
 

Výstupy 
dílčí části 
projektu 

 
 
 
 

Definujte 
konkrétní a 
měřitelné 
výstupy 
projektu, 
které budou 
výsledkem 
projektu. 

 č. 
Výstup dílčí části projektu  
(přidejte řádky podle potřeby) 

1 
Výměna zkušeností se zapojenými školami a konzultace s dodavatelem studijního informačního 

systému a napojených aplikací k systému správy identit studentů a učitelů (V1) 

2 
Analýza možnosti propojení modulu pro přijímací řízení s dalšími systémy VŠCHT Praha, aktualizace 

řídící dokumentace (V2) 

3 
Zmapování požadavků studijní agendy a následných procesů v oblasti podávání a zpracování žádostí 

studentem (V3) 

4 

Výměna zkušeností se zapojenými školami a konzultace s dodavatelem studijního systému 

k možnosti elektronizace dalších dokladů ve studijním informačním systému, technická příprava ze 

strany dodavatele na jejich nasazení (V3) 

5 
Zmapování a analýza nových potřeb naší školy v oblasti akreditací s odstupem 4 let po novele VŠ 

zákona, zejména systému sledování změn ve schválených akreditacích (V4) 

6 

Zmapování potřeb VŠCHT Praha školy v oblasti kvality ve vzdělávání zaměřené na elektronizaci 

agendy týkající se Celoživotního vzdělávání, technická příprava na implementaci požadovaných 

potřeb (V5)  

7 
Účast na společných seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým 

řešením škol (V1-V5) 

8 Vzájemné srovnání dílčích výstupů k dosažení použití v praxi (V1-V5) 

9 Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V5) 

Popis dílčích 
činností 
projektu 

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu. 

Pro každý 
výstup 
identifikujte 
hlavní 
činnosti, 
které 
povedou 
k jeho 
naplnění 
v harmonog
ramu. 

 Č. 
Hlavní činnosti  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Termín 
zahájení 

Termín 
ukončení 

Číslo 
výstupu 

1 
Aktivní účast na diskuzích, sdílení zkušeností VŠCHT 

Praha, účast na společných seminářích 
1. 2. 2021 31. 12. 2021 1, 4, 7 

2 Analýza a definice požadavků 1. 2. 2021 31. 12. 2021 2, 3, 5, 6, 8 

3 

Příprava dokumentace (vnitřní dokumentace, 

uživatelské návody, formulace požadavků, závěrečné 

vyhodnocení - zpráva) 

1. 2. 2021 31. 12. 2021 2, 3, 5, 8, 9 

4 Komunikace s dodavatelem, konfigurace a nastavení 1. 2. 2021 31. 12. 2021 3, 5, 6 
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systémů 

Realizační 
tým  

Uveďte plán 
personální-
ho zajištění 

 č. 
Jména klíčových lidí  
(přidejte řádky podle potřeby) Činnosti 

1 doc. Dr. Ing. Milan Jahoda Koordinace projektu 

2 Ing. Petra Kubová 
Koordinace a kompletace výstupů, spolupráce na analýze, 
testování 

3 Mgr. Miroslav Šimek Analýza, úpravy v nastavení systému, testování 

4 Mgr. Šárka Datlová 
Spolupráce při aktualizaci řídící dokumentace, konzultace 
správní řád, GDPR 

5 Ing. Jana Krátká Elektronizace v agendě celoživotního vzdělávání  

 
Přehled 
o pokračují- 
cím projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy 
jsou plánovány do budoucna.  

 
Rok realizace 

Čerpání finančních prostředků 
(souhrnný údaj) 

Plánované cíle a výstupy 

2022 - - 

2023 - - 

2024 - - 

 
Přehled o udržitelnosti 

investice/činnosti 
Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým 
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu. 

  
Běžný provoz a správa nově implementovaných funkcionalit a aplikací bude v dalších letech 
zajištěna z finanční zdrojů VŠCHT Praha. V případě dalších legislativních změn a požadavků 
NAÚ a MŠMT, které vyvolají zásadní úpravy systémů, bude VŠCHT Praha usilovat společně 
s dalšími VŠ o finanční prostředky z dotačních a rozvojových projektů. 
 

 
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze
 

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 
 

 Požadavek na dotaci ze státního 
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč) 

         1.           Kapitálové finanční prostředky  0 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 0 

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 0 

1.3 Ostatní technické zhodnocení 0 

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 188 

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 100 

2.2 

Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o 
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě 
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník) 

6 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do 

34 
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sociálního fondu 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 8 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  40 

2.6 Cestovní náhrady 0 

2.7 Stipendia 0 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky  188 

 

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 

Číslo 
položky 

(viz 
předchozí 
tabulka) 

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění 

Výstup projektu 
(uveďte výstup 

z tabulky „Výstupy 
dílčí části projektu“ 

Částka  
(v tis. Kč) 

2.1 Nastavení systému, testování, zpracování analýzy, sběr podkladů 2-6 100 

2.2 Testování 6 6 

2.3 Odvody k položce 2.1 2-6 34 

2.4 Kancelářské potřeby (tonery, nosiče…) 4, 6 8 

2.5 
Úpravy studijního systému a propojených aplikací vytvořených 
externím dodavatelem 

4, 6 40 

 

 

 
Počet studentů, kteří jsou do 

projektu zapojení/jichž se 
projekt týká 

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo 
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).  

Cca 4 000 

 
Projekt souvisí s nastavením Studijního informačního systému. Z tohoto důvodu se stávají 
příjemci všichni studenti VŠCHT Praha. 
 

 
 

Předpokládané zdroje financování projektu 

Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ – 
uveďte jaké atd.). 

Zdroj financování Částka (v tis. Kč) 

Dotace MŠMT na CRP 2021 „Technický rozvoj správních 
studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro 
elektronizaci VŠ “. 

 
 188 

Souvislost s ostatními 
podávanými projekty 

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných 
rozvojových projektů na rok 2021. 

 
- 

 
Tento projekt nemá souvislost s žádným jiným podávaným projektem v rámci 
centralizovaných rozvojových projektů na rok 2021 
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Koordinující VŠ:  
MASARYKOVA UNIVERZITA 

Spoluřešitelská VŠ: 
VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA 

 
Rozvojový projekt na rok 2021 

 
Formulář pro dílčí část centralizovaného rozvojového projektu 

Tematické zaměření: 
(vyberte pouze jedno) 

b) elektronizace správní agendy vysoké školy 

Název projektu: Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich 
nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2021 Do: 31. 12. 2021 

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2021 ukazatel I (v tis. Kč): 

 Celkem: 
V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Na dílčí část předkládající 
VŠ 

200 200 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Řešitel předkládané dílčí části Kontaktní osoba 

Jméno: Milan Novák Bc. Jiří Nápravník 

VŠ: Vysoká škola polytechnická Jihlava Vysoká škola polytechnická Jihlava 

Adresa/Web: Tolstého 16, 586 01 Jihlava; www.vspj.cz  Tolstého 16, 586 01 Jihlava; www.vspj.cz  

Telefon: +420 567 141 190 +420 567 141 164 

E-mail: milan.novak@vspj.cz  jiri.napravnik@vspj.cz  

http://www.vspj.cz/
http://www.vspj.cz/
mailto:milan.novak@vspj.cz
mailto:jiri.napravnik@vspj.cz
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CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 

Přehled 
o řešení 
projektu 
v roce 2020 

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik 
finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou 
čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2020.  

 

Cíle stanovené v návrhu projektu 
Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu 

předání této žádosti 

Cíl - 

Přehled čerpání finančních prostředků 
k datu předání této žádosti 

Projekt financován od 

 
Podávaný projekt není pokračujícím projektem ve smyslu Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu 
pro veřejné vysoké školy pro rok 2021. 

 
Výstupy 
dílčí části 
projektu 

 

Definujte 
konkrétní a 
měřitelné 
výstupy 
projektu, 
které budou 
výsledkem 
projektu. 

 č. 
Výstup dílčí části projektu  
(přidejte řádky podle potřeby) 

1 
Monitorování aktuálního stavu připravenosti na implementaci důvěryhodného ověření 
identit a výměna zkušeností se zapojenými školami týkající se přípravy možností důvěryhodného 
ověření identit (V1) 

2 Elektronizace přijímacího řízení týkající se cizích studentů konajících přijímací zkoušku z českého 
jazyka (V2)  

3 Revize systému správy dokumentů (V3) 

4 
Zmapování a analýza nových potřeb naší školy v oblasti akreditací s odstupem 4 let po novele VŠ 
zákona (V4) 

5 
Porovnání možností aplikace týkajících se kvality ve vzdělávání pro další rozvoj elektronizace naší 
školy (V5)  

6 
Účast na společných seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým 
řešením škol (V1-V5) 

7 Vzájemné srovnání dílčích výstupů k dosažení použití v praxi (V1-V5) 

8 Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V5) 

Popis dílčích 
činností 
projektu 

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu. 

Pro každý 
výstup 
identifikujte 
hlavní 
činnosti, 
které 
povedou 
k jeho 
naplnění 
v harmonog
ramu. 

 Č. 
Hlavní činnosti  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Termín 
zahájení 

Termín 
ukončení 

Číslo 
výstupu 

1 Pozvánka v e-přihlášce (administrace) a test v e-learningu 1. 1. 2021 31. 12. 2021 2 

2 Vytvoření nového systému pro evidenci a správu 
dokumentů 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 3 

3 Implementační analýza a návrh ER modelu pro změny 
v akreditačním modulu v IS 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 4 

4 
Metodika pro návrh a zpracování integrace centrálně 
sledovaných dat (míra prostupnosti, počet absolventů) do 
systému pro řízení a výkonnosti kvality 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 5 

5 
Účast na společných seminářích, srovnání dílčích řešení 
a výstupů, administrativa 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 1, 6, 7, 8 

Realizační 
tým 

 

Uveďte plán 
personálníh
o zajištění 

 č. 
Jména klíčových lidí  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Činnosti 

1 Milan Novák Řešitel, IT specialista 

2  Bc. Jiří Nápravník  Koordinátor, IT specialista  



 

    

102 

 

3  Milena Vlčková  Odborný konzultant, analytik  

 
 

Přehled 
o pokračují- 
cím projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy 
jsou plánovány do budoucna.  

 
Rok realizace 

Čerpání finančních prostředků 
(souhrnný údaj) 

Plánované cíle a výstupy 

2022 - - 

2023 - - 

2024 - - 

 
 
 

Přehled o udržitelnosti 
investice/činnosti 

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým 
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu. 

 Vyhodnocení projektu k 31. 12. 2021 ukáže přesnější potřebu dalšího vývoje v oblasti 
informačního systému VŠPJ. Běžná správa implementovaných výstupů projektu, tj. změn 
a úprav v IS bude v dalších letech zajištěna běžným provozem pomocí vlastních zdrojů VŠPJ. 
Spolupráce s ostatními zapojenými školami bude pokračovat, ať už v užších skupinách 
uživatelů jednoho systému, či při konkrétních potřebách spolupráce. K tomu budou nutné 
vzájemné konzultace, pracovní schůzky či jiná setkávání, jejichž prostřednictvím se budou 
školy inspirovat v dalším řešení této problematiky a zároveň s dalšími zapojenými školami 
sdílet své zkušenosti. 

 
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
 
 
 
 

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 
 

 Požadavek na dotaci ze státního 
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč) 

         1.           Kapitálové finanční prostředky  0 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 0 

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 0 

1.3 Ostatní technické zhodnocení 0 

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 200 

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 135 

2.2 

Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o 
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě 
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník) 

0 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do 
sociálního fondu 

49 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 5 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  10 
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2.6 Cestovní náhrady 1 

2.7 Stipendia 0 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky  200 

 
 

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 

Číslo 
položky 

(viz 
předchozí 
tabulka) 

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění 

Výstup projektu 
(uveďte výstup 

z tabulky „Výstupy 
dílčí části projektu“ 

Částka  
(v tis. Kč) 

2.1 
Odměny a mzdy klíčových lidí zapojených v projektu, včetně 
pohyblivých složek. 

1-8 135 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
a příděly do sociálního fondu. 

1-8 49 

2.4 Nákup drobného majetku v rámci projektu (IT příslušenství). 1-5 5 

2.5 Nákup vývojové služby PHP storm – vývojové prostředí. 1-5 10 

2.6 
Cestovní náhrady – dopravní výdaje určené pro přepravu na 
plánovaná setkání realizačního týmu. 

6 1 

 

 

 
 

Počet studentů, kteří jsou do 
projektu zapojení/jichž se 

projekt týká 

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo 
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).  

2 524 
Vzhledem k implementaci další digitalizace procesů studijních agend budou jako příjemci 
podpory do projektu zapojeni všichni studenti VŠPJ (k 24. 09. 2020 2 524 studentů).  

 
 
 
 
 
 
 

Předpokládané zdroje financování projektu 

Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ – 
uveďte jaké atd.). 

Zdroj financování Částka (v tis. Kč) 

Dotace MŠMT na CRP 2021 „Technický rozvoj správních 
studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro 
elektronizaci VŠ “. 

 
200 

Souvislost s ostatními 
podávanými projekty 

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných 
rozvojových projektů na rok 2021. 

 Podávaný projekt nemá žádnou souvislost s jiným současně podávaným projektem 
v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2021.  
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Koordinující VŠ:  
MASARYKOVA UNIVERZITA 

Spoluřešitelská VŠ: 
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 
Rozvojový projekt na rok 2021 

 
Formulář pro dílčí část centralizovaného rozvojového projektu 

Tematické zaměření: 
(vyberte pouze jedno) 

b) elektronizace správní agendy vysoké školy 

Název projektu: Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich 
nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2021 Do: 31. 12. 2021 

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2021 ukazatel I (v tis. Kč): 

 Celkem: 
V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Na dílčí část předkládající 
VŠ 

325 325 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Řešitel předkládané dílčí části Kontaktní osoba 

Jméno: Ing. Lukáš Polanecký Bc. Liliana Kopicová 

VŠ: 
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých 
Budějovicích 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých 
Budějovicích 

Adresa/Web: 
Okružní 10, 370 01 České Budějovice; 
www.vstecb.cz  

Okružní 10, 370 01 České Budějovice; 
www.vstecb.cz  

Telefon: +420 775 864 655 +420 387 842 104 

E-mail: polanecky@mail.vstecb.cz  kopicova@mail.vstecb.cz  

http://www.vstecb.cz/
http://www.vstecb.cz/
mailto:polanecky@mail.vstecb.cz
mailto:kopicova@mail.vstecb.cz
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CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 

Přehled 
o řešení 
projektu 
v roce 2020 

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik 
finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou 
čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2020.  

 

Cíle stanovené v návrhu projektu 
Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu 

předání této žádosti 

Cíl - 

Přehled čerpání finančních prostředků 
k datu předání této žádosti 

Projekt financován od 

 
Podávaný projekt není pokračujícím projektem ve smyslu Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu 
pro veřejné vysoké školy pro rok 2021. 

 
Výstupy 
dílčí části 
projektu 

 

Definujte 
konkrétní a 
měřitelné 
výstupy 
projektu, 
které budou 
výsledkem 
projektu. 

 č. 
Výstup dílčí části projektu  
(přidejte řádky podle potřeby) 

1 
Sdílení zkušeností se zapojenými VVŠ a konzultace s dodavatelem studijní agendy k systému správy 
identit (V1). 

2 
Elektronizace vyhodnocení přijímacího řízení a nastavení spisové agendy úřadovny v informačním 
systému v návaznosti na přijímací řízení (V2). Hlavním cílem této dílčí části bude tvorba rozhodnutí 
o přijetí do studia a jeho distribuce prostřednictvím pouze informačního systému.  

3 
Elektronizace zápisů do studia uchazečů o studium v návaznosti na přijímací řízení (V2). Cílem je 
zajištění zápisu studena jiným způsobem než fyzickou přítomností v prostorách školy. 

4 
Elektronizace přijímacího řízení v oblasti propojení se spisovou službou v rámci informačního systému 
(V2). Cílem dílčí části je propojit elektronickou přihlášku (agendu přijímacího řízení) s úřadovnou 
a automatickým přiřazováním čísel jednacích. 

5 Výměna zkušeností se zapojenými školami a konzultace s dodavatelem studijní agendy o elektronizaci 
dokladů ve studijním informačním systému (V3). 

6 

Elektronizace změn procesů při přípravě a podání žádostí o akreditace na  
naší škole na základě potřeb vyplynuvších z vnitřního manažerského systému ETMS (V4). Cílem je 
připravit modul v rámci manažerského systému VŠTE, ve kterém se budou připravovat akreditační 
žádosti a jejich příslušné formuláře.  

7 
Zmapování a analýza potřeb naší školy v oblasti kvality ve vzdělávání zaměřené na elektronizaci (V5). 
Cílem je zmapování přístupů řešených elektronickou formou v podpoře kvality a inovace procesů ve 
vzdělávací činnosti. 

8 
Účast na společných seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým 
řešením škol (V1-V5). 

9 Zmapování a analýza potřeb týkající se jednotlivých výstupů a vzorových řešení škol (V1-V5). 

10 Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V5). 

Popis dílčích 
činností 
projektu 

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu. 

Pro každý 
výstup 
identifikujte 
hlavní 
činnosti, 
které 
povedou 
k jeho 
naplnění 
v harmonog
ramu. 

 Č. 
Hlavní činnosti  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Termín 
zahájení 

Termín 
ukončení 

Číslo 
výstupu 

1 
Formální a procesní analýza stávajících systémů (zejména IS, 
IFIS) v návaznosti na agendy přijímacího řízení. 

1/2021 12/2021 2, 4, 5, 9 

2 
Formální a procesní analýza stávajících systémů (zejména IS, 
IFIS) v návaznosti na agendu zápisů do studia. 

1/2021 12/2021 3, 5, 9 

3 
Implementace změn, v důsledku úprav IS a IFIS, testování práce 
v systémech a proškolení pracovníků. 

1/2021 12/2021 2, 3, 4, 6 

4 
Sdílení zkušeností v oblasti elektronizace studijních agend 
(účast na setkáních, konzultace). 

1/2021 12/2021 1, 5, 8, 9 

5 Průběžné a závěrečné vyhodnocování plnění výstupů projektu. 1/2021 12/2021 2, 4, 6-10 

Realizační 
tým  

Uveďte plán 
personálníh  č. 

Jména klíčových lidí  
(přidejte řádky podle potřeby) Činnosti 
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o zajištění 1 Ing. Lukáš Polanecký Hlavní koordinátor činností na straně partnera projektu. 

2 Bc. Kristýna Ludwigová Koordinátor odborných aktivit na straně partnera projektu.  

3 Mgr. Bc. Kristýna Gáliková, DiS. Garant za plnění aktivit a splnění výstupů na straně partnera 
projektu. 

4 Bc. Liliana Kopicová 
Kontaktní osoba a zároveň odpovědný pracovník za finanční 
řízení na straně partnera projektu. 

 
 

Přehled 
o pokračují- 
cím projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy 
jsou plánovány do budoucna.  

 
Rok realizace 

Čerpání finančních prostředků 
(souhrnný údaj) 

Plánované cíle a výstupy 

2022 - - 

2023 - - 

2024 - - 

 
 

Přehled o udržitelnosti 
investice/činnosti 

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým 
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu. 

 Výsledky realizace projektu přispějí ke stanovení požadavků na další rozvoj elektronizace 
správních a studijních agend prostřednictvím informačních systémů. 
Běžný provoz nebo správa nově vzniklých systémů a řešení bude v tomto projektu 
a v dalších letech zajištěna z vlastních finančních zdrojů v rámci běžného provozu VVŠ.  
Spolupráce s ostatními zapojenými školami, ať už v užších skupinách či v jiných 
spolupracujících seskupeních bude nadále pokračovat a bude zajištěna společnými 
konzultacemi, pracovními schůzkami nebo jinými setkáními, kde bude školám dán 
dostatečný prostor pro výměnu a sdílení zkušeností, nevylučuje se ani realizace některých 
setkání online formou.  
Pokud v případě nových trendů, legislativních a technických změn, požadavků, vizí ze strany 
MŠMT dojde na nutnost zcela nových inovací ve vzdělávání a vysokém školství, budou 
veřejné vysoké školy společně usilovat o získání finančních prostředků z dalších dotačních 
projektů na ICT realizaci nových výzev nebo povinností.  

 
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
 
 

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 
 

 Požadavek na dotaci ze státního 
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč) 

         1.           Kapitálové finanční prostředky  0 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 0 

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 0 

1.3 Ostatní technické zhodnocení 0 

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 325 

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0 

2.2 

Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o 
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě 
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník) 

250 

2.3 Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 0 
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zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do 
sociálního fondu 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 50 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  24 

2.6 Cestovní náhrady 1 

2.7 Stipendia 0 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky  325 

 

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 

Číslo 
položky 

(viz 
předchozí 
tabulka) 

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění 

Výstup projektu 
(uveďte výstup 

z tabulky „Výstupy 
dílčí části projektu“ 

Částka  
(v tis. Kč) 

2.2 
Osobní náklady pracovníků (dohody o provedení práce), kteří se budou 
na projektu podílet a zajišťovat kroky k úspěšné elektronizaci správní 
agendy včetně administrace a zpracování závěrečné zprávy. 

1-10 250 

2.4 

Materiální náklady - náklady na nákup materiálu a podpůrného 
technického zabezpečení, za účelem zprovoznění správní agendy, jako 
např. pečetě pro vystavování elektronických potvrzení o studiu, 
nastavení spisových služeb v úřadovně v rámci informačního systému.  
Nákup drobného hmotného majetku – IT vybavení. 

1-9 50 

2.5 
Služby a náklady nevýrobní - náklady vynaložené na instalaci 
technických nástrojů a procesní záležitosti v informačním systému pro 
externí subjekty, které budou práce zajišťovat. 

1-9 24 

2.6 
Cestovní náhrady - náklady vynaložené za účelem účasti na setkáních 
a konzultací k projektu. 1, 5, 8 1 

 

 

 
Počet studentů, kteří jsou do 

projektu zapojení/jichž se 
projekt týká 

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo 
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).  

4 168 
Kvůli zaměření projektu na oblast elektronizace správních a studijních agend, jsou jako 
příjemci podpory v projektu všichni studenti VŠTE. 

 
 
 
 

Předpokládané zdroje financování projektu 

Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ – 
uveďte jaké atd.). 

Zdroj financování Částka (v tis. Kč) 

Dotace MŠMT na CRP 2021 „Technický rozvoj správních 
studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro 
elektronizaci VŠ “. 

 
325 

Souvislost s ostatními 
podávanými projekty 

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných 
rozvojových projektů na rok 2021. 

 Tento projekt nemá souvislost s žádným jiným podávaným projektem v rámci 
centralizovaných rozvojových projektů na rok 2021.  
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Koordinující VŠ:  
MASARYKOVA UNIVERZITA 

Spoluřešitelská VŠ: 
VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE 

 
Rozvojový projekt na rok 2021 

 
Formulář pro dílčí část centralizovaného rozvojového projektu 

Tematické zaměření: 
(vyberte pouze jedno) 

b) elektronizace správní agendy vysoké školy 

Název projektu: Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich 
nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2021 Do: 31. 12. 2021 

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2021 ukazatel I (v tis. Kč): 

 Celkem: 
V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Na dílčí část předkládající 
VŠ 

113 113 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Řešitel předkládané dílčí části Kontaktní osoba 

Jméno: Ing. Jarmila Kemrová  Mgr. Michaela Kaplánková 

VŠ: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 

Adresa/Web: 
nám. Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1; 
www.umprum.cz  

nám. Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1; 
www.umprum.cz 

Telefon: +420 251 098 295 +420 251 098 287 

E-mail: kemrova@vsup.cz  michaela.kaplankova@vsup.cz  

http://www.umprum.cz/
http://www.umprum.cz/
mailto:kemrova@vsup.cz
mailto:michaela.kaplankova@vsup.cz
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CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 

Přehled 
o řešení 
projektu 
v roce 2020 

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik 
finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou 
čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2020.  

 

Cíle stanovené v návrhu projektu 
Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu 

předání této žádosti 

Cíl - 

Přehled čerpání finančních prostředků 
k datu předání této žádosti 

Projekt financován od 

 
Podávaný projekt není pokračujícím projektem ve smyslu Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu 
pro veřejné vysoké školy pro rok 2021. 

 
Výstupy 
dílčí části 
projektu 

 

Definujte 
konkrétní a 
měřitelné 
výstupy 
projektu, 
které budou 
výsledkem 
projektu. 

 č. 
Výstup dílčí části projektu  
(přidejte řádky podle potřeby) 

1 

Příprava na správu identit v rámci studijních agend (eID, bankID): 
Výměna zkušeností se zapojenými školami týkající se přípravy možností důvěryhodného ověření 
identit (V1) 
 

2 

Elektronizace a technologická modernizace procesů přijímacího řízení: 
Zmapování a analýza dalších technických potřeb naší školy v oblasti elektronizace přijímacího řízení 
ve studijní agendě (V2) 
Modernizace vstupní části přijímacího řízení pro uchazeče - Aktualizace aplikace Přihláška v rámci 
studijní agendy KOS (V2) 
Implementace nových funkcionalit systému KOS pro vyhodnocování výsledků přijímacího řízení (V2) 
 

3 

Elektronizace dokumentů, dokladů, jejich generování, správy a životního cyklu v informačních 
systémech: 
Výměna zkušeností se zapojenými školami a konzultace s dodavatelem studijní agendy 
o elektronizaci dokladů ve studijním informačním systému (V3) 
Zahájení přípravy na implementaci elektronického ukládání závěrečných prací studentů a vytvoření 
elektronického úložiště - repozitáře - těchto dokumentů spolu s možností zveřejňování závěrečných 
prací on-line (V3) 
 

4 

Elektronizace změn a inovovaných procesů při přípravě a podání žádostí o akreditace 
(reengineering) na základě potřeb vyplynuvších po implementaci základních pravidel daných 
novelou VŠ zákona z 2016: 
Konzultace s dodavatelem studijní agendy o agendě akreditací (V4) 
Analýza statistických výstupů systému KOS s důrazem na využitelnost statistik při přípravě 
akreditačního spisu a jako podkladů pro strategické plánování řízení školy (V4) 
Výměna zkušeností s automatizací tvorby podkladových statistik pro akreditační řízení s jinými 
školami (V4) 
 

5 

Elektronická podpora pro online jednání orgánů školy a vzdělávání pracovníků, dosud 
realizovaných prezenční formou: 
Výměna zkušeností se zapojenými školami (V5) 
Konzultace s dodavatelem studijní agendy o možnosti vývoje elektronické podpory pro jednání 
kolektivních orgánů vysokých škol - například on-line elektronické hlasování vědeckých rad nebo 
podpora jednání oborových rad doktorských studijních programů per rollam (V5) 
Elektronická podpora pro vzdělávání pracovníků - on-line kurzy, školení, BOZP a optimalizace 
platforem pro distanční výuku na umělecké škole (V5) 
 

6 
Účast na společných seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým 
řešením škol (V1-V5) 
 

7 Zmapování a analýza potřeb týkající se jednotlivých výstupů a vzorových řešení škol (V1-V5) 

8 Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V5) 

Popis dílčích 
činností 

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu. 
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projektu 

Pro každý 
výstup 
identifikujte 
hlavní 
činnosti, 
které 
povedou 
k jeho 
naplnění 
v harmonog
ramu. 

 Č. 
Hlavní činnosti  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Termín 
zahájení 

Termín 
ukončení 

Číslo 
výstupu 

1 
Účast na společných jednáních a prezentacích zapojených škol 
a pracovních skupin 

leden 
2021 

prosinec 
2021 1-7 

2 
Konzultace s dodavatelem studijního systému o připravenosti 
na využití eID v rámci studijní agendy 

leden 
2021 

prosinec 
2021 1 

3 
Implementace nových funkcionalit pro elektronické 
vyhodnocování výsledků přijímacího řízení, zaškolení 
pracovníků, testování 

leden 
2021 

červen 
2021 

2 

4 Aktualizace aplikace e-přihláška, implementace, testování 
leden 
2021 

červen 
2021 

2 

5 
Analýza řešení, příprava a implementace elektronického 
repozitáře závěrečných prací a jeho integrace do systému 
studijní agendy 

leden 
2021 

prosinec 
2021 

3 

6 
Konzultace s dodavatelem studijní agendy o agendě akreditací 
a využití dat studijního systému jako podkladu pro přípravu 
akreditačního spisu 

leden 
2021 

prosinec 
2021 4 

7 
Konzultace s dodavatelem studijní agendy o možnosti vývoje 
elektronické podpory pro jednání kolektivních orgánů vysokých 
škol 

leden 
2021 

červen 
2021 

5 

8 Dokumentace výstupů projektu 
červen 
2021 

prosinec 
2021) 8 

Realizační 
tým  

Uveďte plán 
personálníh
o zajištění 

 č. 
Jména klíčových lidí  
(přidejte řádky podle potřeby) Činnosti 

1 Ing. Jarmila Kemrová Koordinátor dílčí části 

2 Klára Hüttlová, BBus (Hons) Garant studijní agendy 

3 Mgr. Iveta Schwarzová Aplikační podpora studijní agendy 

4 Ing. Iveta Antálová Aplikační podpora studijní agendy 

5 Mgr. Jana Mokošová Technická podpora 

6 Mgr. Michaela Kaplánková Administrace projektu 

 
 
 
 

Přehled 
o pokračují- 
cím projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy 
jsou plánovány do budoucna.  

 
Rok realizace 

Čerpání finančních prostředků 
(souhrnný údaj) 

Plánované cíle a výstupy 

2022 - - 

2023 - - 

2024 - - 

 
 
 

Přehled o udržitelnosti 
investice/činnosti 

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým 
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu. 

 Projekty a řešení uskutečněné dle harmonogramu plánovaných činností tohoto 
rozvojového projektu se stanou v budoucnu základem dalšího rozvoje elektronizace 
správních agend na naší škole. Závěrečné zhodnocení na konci roku 2021 nám ukáže směr 
dalšího vývoje studijní agendy a navazujících aplikací. Již teď je jasné, že na výsledky 
dosažené v rámci centralizovaného projektu budeme nutně navazovat nákupem nových 
technologií, aplikací a služeb a bude také nutné nově vzniklá řešení udržovat. Toto plánuje 
škola zajistit z vlastních finančních zdrojů. 
Další benefit vidíme v navázání spolupráce s ostatními vysokými školami, ve výměně 
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informací, v předávání zkušeností jak kladných, tak i záporných, jako varování před cestami, 
které k cíli nevedou.  
Navíc se vzhledem k dnešní situaci ocitáme před novými výzvami, které přináší on-line 
prostor, budou se objevovat nové technologie, nové možnosti jak výuky, tak vedení agend 
a komunikace se studenty, pedagogy a zaměstnanci. A protože naše škola již ze své povahy 
uměleckého zaměření se dosud spíše držela stranou, jednoznačně vítáme možnost 
v prostředí ostatních škol, z nichž některé jsou v této oblasti daleko před námi, nabrat 
zkušenosti a pozvednout elektronizaci jak studijních a správních agend, ale v podstatě 
i celou oblast informačních technologií, na vyšší úroveň. 

 
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
 
 
 
 

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 
 

 Požadavek na dotaci ze státního 
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč) 

         1.           Kapitálové finanční prostředky  0 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 0 

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 0 

1.3 Ostatní technické zhodnocení 0 

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 113 

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 81 

2.2 

Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o 
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě 
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník) 

0 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do 
sociálního fondu 

28 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 0 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  0 

2.6 Cestovní náhrady 4 

2.7 Stipendia 0 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky  113 
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Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 

Číslo 
položky 

(viz 
předchozí 
tabulka) 

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění 

Výstup projektu 
(uveďte výstup 

z tabulky „Výstupy 
dílčí části projektu“ 

Částka  
(v tis. Kč) 

2.1 

Mzdy a odměny z mezd pracovníkům rektorátu, studijního odd., 
oddělení zahraničních záležitostí a odd. vědy a výzkumu (koordinace, 
organizace a realizace projektu, administrace a IT podpora), asi 5 
osob. 

1-8 81 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
a příděly do sociálního systému. 

1-8 28 

2.6 
Cestovné pro zaměstnance, náklady spojené s účastí na seminářích 
a případných setkáních v rámci projektu. 

1-3, 5-8 4 

 

 

 
 

Počet studentů, kteří jsou do 
projektu zapojení/jichž se 

projekt týká 

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo 
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).  

500 
Projekt bude mít dopad na všechny studenty Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, 
neboť elektronizace studijních a správních agend se týká každého z nich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předpokládané zdroje financování projektu 

Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ – 
uveďte jaké atd.). 

Zdroj financování Částka (v tis. Kč) 

Dotace MŠMT na CRP 2021 „Technický rozvoj správních 
studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro 
elektronizaci VŠ “. 
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Souvislost s ostatními 
podávanými projekty 

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných 
rozvojových projektů na rok 2021. 

- 
Pro rok 2021 nepodává Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze obsahově podobný 
projekt v rámci centralizovaných rozvojových projektů. 
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Koordinující VŠ:  
MASARYKOVA UNIVERZITA 

Spoluřešitelská VŠ: 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

 
Rozvojový projekt na rok 2021 

 
Formulář pro dílčí část centralizovaného rozvojového projektu 

Tematické zaměření: 
(vyberte pouze jedno) 

b) elektronizace správní agendy vysoké školy 

Název projektu: Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich 
nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2021 Do: 31. 12. 2021 

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2021 ukazatel I (v tis. Kč): 

 Celkem: 
V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Na dílčí část předkládající 
VŠ 

1 688 1 188 500 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Řešitel předkládané dílčí části Kontaktní osoba 

Jméno: Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D., MBA Ing. Kateřina Dufková 

VŠ: Vysoké učení technické v Brně Vysoké učení technické v Brně 

Adresa/Web: Antonínská 1, 601 90 Brno; www.vutbr.cz  Antonínská 1, 601 90 Brno; www.vutbr.cz  

Telefon: +420 54114 5420 +420 54114 5407 

E-mail: marusinec@vut.cz  dufkova.k@vut.cz 

http://www.vutbr.cz/
http://www.vutbr.cz/
mailto:marusinec@vut.cz
mailto:dufkova.k@vut.cz
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CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 

Přehled 
o řešení 
projektu 
v roce 2020 

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik 
finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou 
čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2020.  

 

Cíle stanovené v návrhu projektu 
Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu 

předání této žádosti 

Cíl - 

Přehled čerpání finančních prostředků 
k datu předání této žádosti 

Projekt financován od 

 
Podávaný projekt není pokračujícím projektem ve smyslu Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu 
pro veřejné vysoké školy pro rok 2021. 

 
Výstupy 
dílčí části 
projektu 

 

Definujte 
konkrétní a 
měřitelné 
výstupy 
projektu, 
které budou 
výsledkem 
projektu. 

 č. 
Výstup dílčí části projektu  
(přidejte řádky podle potřeby) 

1 
Příprava na možnosti důvěryhodného ověření identity studenta a zaměstnance pomocí mobilní 
aplikace VUT. Potvrzení přihlášení z nedůvěryhodného zařízení pomocí kódu nebo otisku prstu 
v mobilní aplikaci VUT. (V1)      

2 
Modernizace přístupového systému v návaznosti na elektronickou kartu studenta. (V1) Na VUT 
dojde k zavedení sekundární karty studenta ve formě NFC tokenu - čipu v přívěsku na klíče. To 
umožní přejít na elektronickou kartu studenta jako součásti mobilní aplikace studenta. 

3 
Zahájení přípravy na implementaci nahrazení procesů ve studijní agendě bezpapírovými procesy. 
(V2) 

4 

Zmapování a analýza potřeb naší školy v oblasti elektronizace dokladů ve studijní agendě (V3). Na 
VUT konkrétně proběhne analytická příprava na kompletní elektronizaci studijních oddělení. 
Veškeré dosud osobně podané žádosti na studijním oddělení a další případy, kdy student musel 
navštívit studijní oddělení, budou elektronizované. 

5 
Elektronizace změn procesů při přípravě a podání žádostí o akreditace na VUT na základě potřeb 
vyplynuvších ze zapojení fakult VUT do centrálního IS, které dosud používají vlastní nástroje pro 
evidenci akreditace. (V4) 

6 
Vývoj aplikací pro elektronizaci hodnocení pracovníků v oblasti zajišťování kvality vzdělávací činnosti 
(V5). Na VUT vznikne rozsáhlý systém SHAP – Systém hodnocení akademických pracovníků, který 
bude koncentrovat data použitelná pro zjišťování kvality vzdělávací činnosti. 

7 

Elektronizace jednání kolektivních orgánů VŠ a používání aplikací pro on-line elektronické hlasování 
(V5). Na VUT jde zejména o novou generaci aplikace používané pro tajné volby do Akademického 
senátu VUT a akademických senátů fakult. Dále o vytvoření metodiky pro jednání orgánů 
a pracovních skupin VUT, včetně zajištění důvěryhodného a tajného hlasování. 

8 
Elektronická podpora pro vzdělávání pracovníků (V5), konkrétně pro zajištění e-learningových kurzů 
a webinářů pro akademické pracovníky. Dále inovace systému pro školení BOZP a evidence 
proškolených zaměstnanců. 

9 
Účast na společných seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým 
řešením škol. (V1-V5) 

10 Vzájemné srovnání dílčích výstupů k dosažení použití v praxi. (V1-V5) 

11 Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy. (V1-V5) 

Popis dílčích 
činností 
projektu 

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu. 

Pro každý 
výstup 
identifikujte 
hlavní 
činnosti, 
které 
povedou 
k jeho 
naplnění 

 Č. 
Hlavní činnosti  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Termín 
zahájení 

Termín 
ukončení 

Číslo 
výstupu 

1 Implementace ověřování identity uživatele pomocí 
mobilní aplikace. 

4. 1. 2021 31. 12. 2021 1 

2 Pořízení NFC čipových tokenů pro studenty. 4. 1. 2021 1. 5. 2021 2 

3 Implementace elektronického průkazu studenta. 2. 5. 2021 31. 12. 2021 2 
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v harmonog
ramu. 4 

Mapování stávajících případů, kdy student musí navštívit 
studijní oddělení fakult. 4. 1. 2021 1. 5. 2021 3 

5 
Analýza a rozšíření elektronických schvalovacích procesů 
pro elektronizaci studijního oddělení fakult. 

2. 5. 2021 31. 12. 2021 4 

6 Úpravy IS VUT v oblasti akreditací studijních programů. 4. 1. 2021 31. 12. 2021 5 

7 
Rozvoj aplikace SHAP. Tvorba metodik a nastavení vah pro 
hodnocení akademických pracovníků a implementace 
dolování dat z různých částí IS VUT. 

4. 1. 2021 31. 12. 2021 6 

8 

Úpravy systému pro elektronické volby do akademických 
senátů a jiných orgánů VUT s ohledem na nová interní 
pravidla na rektorátu, fakultách a vysokoškolských 
ústavech. 

4. 1. 2021 31. 12. 2021 7 

9 
Příprava a realizace webinářů a e-learningových kurzů pro 
akademické pracovníky. Nasazení systému pro proškolení 
BOZP. 

4. 1. 2021 31. 12. 2021 8 

10 
Srovnání výstupů z ostatních vysokých škol v projektu 
a výběr takových, které by bylo možné využít na VUT. 

1. 9. 2021 31. 12. 2021 9, 10 

11 
Příprava podkladů pro vyhodnocení projektu a pro 
závěrečnou zprávu. 

1. 10. 2021 31. 12. 2021 11 

Realizační 
tým 

 

Uveďte plán 
personálníh
o zajištění 

 č. 
Jména klíčových lidí  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Činnosti 

1 
Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D. 
MBA 

Strategické řízení projektu (č. 1 až 11) 

2 Ing. Rudolf Musil Zabezpečení vývoje aplikačních částí projektu (č. 3 až 8) 

3 Ing. Marek Strakoš Zabezpečení vývoje webových částí (č. 5 až 9) 

4 Ing. Robert Jakab Analýzy a programování akreditací (č. 6) 

5 Ing. Roman Tomšů Analýzy a programování elektronických voleb a SHAP (č. 7 a 8) 

6 Ing. Kateřina Dufková Administrace nákupů a prezentace projektu (č. 2, 10 a 11) 

 
 
 
 

Přehled 
o pokračují- 
cím projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy 
jsou plánovány do budoucna.  

 
Rok realizace 

Čerpání finančních prostředků 
(souhrnný údaj) 

Plánované cíle a výstupy 

2022 - - 

2023 - - 

2024 - - 

 
 
 

Přehled o udržitelnosti 
investice/činnosti 

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým 
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu. 

  
Pořízené hmotné prostředky a software budou v následujících letech udržovány pracovníky 
a z prostředků Centra výpočetních a informačních služeb VUT. Konzultace s ostatními 
školami budou pokračovat pomocí videokonferencí. 
 
 

 
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
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ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 
 

 Požadavek na dotaci ze státního 
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč) 

         1.           Kapitálové finanční prostředky  500 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 200 

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 300 

1.3 Ostatní technické zhodnocení 0 

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 1 188 

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 873 

2.2 

Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o 
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě 
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník) 

0 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do 
sociálního fondu 

315 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 0 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  0 

2.6 Cestovní náhrady 0 

2.7 Stipendia 0 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky  1 688 

 
 

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 

Číslo 
položky 

(viz 
předchozí 
tabulka) 

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění 

Výstup projektu 
(uveďte výstup 

z tabulky „Výstupy 
dílčí části projektu“ 

Částka  
(v tis. Kč) 

1.1 Licence vývojářských nástrojů a databází 1 až 8 200 

1.2 Hardware serverů a vybavení vývojářskými zařízeními 1 až 8 300 

2.1 Mzdové výdaje realizačního týmu 1 až 11 873 

2.3 Zákonné odvody z mezd 1 až 11 315 
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Počet studentů, kteří jsou do 
projektu zapojení/jichž se 

projekt týká 

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo 
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).  

 
19 459 

 
Do projektu budou zapojeni všichni studenti VUT jako příjemci podpory. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předpokládané zdroje financování projektu 

Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ – 
uveďte jaké atd.). 

Zdroj financování Částka (v tis. Kč) 

Dotace MŠMT na CRP 2021 „Technický rozvoj správních 
studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro 
elektronizaci VŠ “. 

 
1 688 

Souvislost s ostatními 
podávanými projekty 

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných 
rozvojových projektů na rok 2021. 

- 

 
Tento projekt nemá souvislost s žádným jiným podávaným projektem v rámci 
centralizovaných rozvojových projektů na rok 2021. 
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Koordinující VŠ:  
MASARYKOVA UNIVERZITA 

Spoluřešitelská VŠ: 
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 

 
Rozvojový projekt na rok 2021 

 
Formulář pro dílčí část centralizovaného rozvojového projektu 

Tematické zaměření: 
(vyberte pouze jedno) 

b) elektronizace správní agendy vysoké školy 

Název projektu: Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich 
nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2021 Do: 31. 12. 2021 

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2021 ukazatel I (v tis. Kč): 

 Celkem: 
V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Na dílčí část předkládající 
VŠ 

3 175 2 375 800 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Řešitel předkládané dílčí části Kontaktní osoba 

Jméno: Ing. Petr Jiroušek Ing. Petr Jiroušek 

VŠ: Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni 

Adresa/Web: Univerzitní 8, 301 00 Plzeň; www.zcu.cz  Univerzitní 8, 301 00 Plzeň; www.zcu.cz  

Telefon: +420 377 632 813 +420 377 632 813 

E-mail: petr@civ.zcu.cz petr@civ.zcu.cz  

http://www.zcu.cz/
http://www.zcu.cz/
mailto:petr@civ.zcu.cz
mailto:petr@civ.zcu.cz
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CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 

Přehled 
o řešení 
projektu 
v roce 2020 

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik 
finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou 
čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2020.  

 

Cíle stanovené v návrhu projektu 
Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu 

předání této žádosti 

Cíl - 

Přehled čerpání finančních prostředků 
k datu předání této žádosti 

Projekt financován od 

 
Podávaný projekt není pokračujícím projektem ve smyslu Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu 
pro veřejné vysoké školy pro rok 2021. 

 
Výstupy 
dílčí části 
projektu 

 

Definujte 
konkrétní a 
měřitelné 
výstupy 
projektu, 
které budou 
výsledkem 
projektu. 

 č. 
Výstup dílčí části projektu  
(přidejte řádky podle potřeby) 

1 Pořízení a rozvoj správy identit studentů a učitelů (V1) 

2 Modernizace přístupového systému v návaznosti na jednotnou kartu studenta, včetně pořízení 
technologií (V1) 

 3 Inovace a rozvoj elektronické přihlášky ke studiu, zejména s ohledem na GDPR (V2) 

4 Elektronizace procesů a dokumentů v IS/STAG vč. napojování na spisovou službu (V3) 

5 Analýza životního cyklu dokumentů vydávaných studentovi v návaznosti na možnosti jejich 
elektronizace (V3) 

6 Využití zpracování dat pro strategické řízení školy prostřednictvím webových formsů a reportů 
Oracle (V4) 

7 Vývoj managementu pro zasílání dotazníků studentovi v rámci jeho studia (V5) 

8 Rozvoj IS/STAG pro online jednání akademických kolektivů (V5) 

9 Rozvoj mobilní aplikace studijní agendy IS/STAG (V5) 

10 Účast na společných seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým 
řešením škol (V1-V5) 

11 Vzájemné srovnání dílčích výstupů k dosažení použití v praxi (V1-V5) 

12 Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V5) 

Popis dílčích 
činností 
projektu 

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu. 

Pro každý 
výstup 
identifikujte 
hlavní 
činnosti, 
které 
povedou 
k jeho 
naplnění 
v harmonog
ramu. 

 Č. 
Hlavní činnosti  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Termín 
zahájení 

Termín 
ukončení 

Číslo 
výstupu 

1 
Rozšíření modulů systému správy identit o funkcionality 
týkající se externích identit (externí identifikační karty, 
elektronické identity jiných poskytovatelů). 

1. 4. 2021 31. 12. 2021 1 

2 

Rozšíření přístupového systému o možnost využití karet 
standardu MIFARE a DESFIRE držitelů třetích stran (ESC 
a další vydavatelé použitelní v rámci mobilit studentů 
a akademiků). 

1. 4. 2021 31. 12. 2021 2 

3 
Inovace podávání elektronické přihlášky ke studiu, změna 
procesu přihlašování tak, aby byl v souladu s aktuální 
legislativou, zjednodušení celého procesu. 

1. 1. 2021 31. 8. 2021 3 

4 
Konsolidace konektorů systému IS/STAG na různé spisové 
služby a jejich přechod na jednotné standardizované 
rozhraní NSESS u produktů spisových služeb, které tuto 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 4 
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možnost plně podporují. Sjednocení způsobů práce 
s chybovými stavy různých spisových služeb, předávání 
informací o chybách administrátorům IS/STAG jednotným 
způsobem. Možnost procházení chybových událostí, 
zjištění detailních informací i možnost notifikací v případě 
výskytu chyb. 

5 

Další rozvoj aplikace na podepisování elektronických 
dokumentů, vytvoření univerzálního rozhraní pro 
napojení této aplikace na jednotlivé IS vysokých škol, ve 
kterých se zpracovávají elektronické dokumenty. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 4 

6 

Sběr informací o dokumentech vydávaných na univerzitě 
a přijímaných univerzitou, jejich kategorizace, zjišťování 
závislostí na studiu a možnosti jejich integrace do 
IS/STAG. 

1. 4. 2021 31. 8. 2021 5 

7 
Zajištění online platformy pro akce akademických 
kolektivů a vytvoření rozhraní pro její napojení na 
informační systémy vysoké školy. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 8 

8 
Vytvoření administrační nadstavby pro správu e-
dotazníků, sjednocení jejich správy, vytvoření 
uživatelského GUI pro jejich správu. 

1. 3. 2021 21. 8. 2021 7 

9 
Instalace a spuštění prostředí Oracle Forms and Reports 
server umožňujícího vytvoření nového GUI pro práci se 
systémem IS/STAG. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 
3, 4, 6, 7, 

8 

10 
Další vývoj mobilní aplikace IS/STAG zejména v oblasti 
podpory online akcí doposud realizovaných prezenční 
formou. 

1. 1. 2021 31. 12. 2021 9 

11 Aktivní účast na seminářích a iniciování dílčích konzultací. 1. 3. 2021 30. 11. 2021 10 

12 
Zmapování a analýza potřeb týkající se jednotlivých 
výstupů a vzorových řešení. 

1. 1. 2021 30. 11. 2021 11 

13 
Aktivní účast na závěrečném semináři a sestavení 
závěrečné zprávy. 

1. 10. 2021 31. 12. 2021 12 

Realizační 
tým 

 

Uveďte plán 
personálníh
o zajištění 

 č. 
Jména klíčových lidí  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Činnosti 

1 Dr. Ing. Jan Rychlík Vedoucí Centra informatizace a výpočetní techniky ZČU 

2 Ing. Petr Jiroušek Vedoucí oddělení Projektování informačních systémů 

3 Ing. Tomáš Kotouč Hlavní analytik systému IS/STAG 

4 Ing. Lukáš Valenta Vedoucí programátorů 

5 Ing. Václav Růžička Programátor 

6 Ing. Vlastimila Jiroušková Programátorka 

7 Ing. Pavel Janeček Programátor 

8 Ing. Jana Pangrácová Programátorka 

9 Ing. Milan Michajlov Programátor 

10 Ing. Jaroslav Vávře Programátor 

11 Ing. Ondřej Průcha  Programátor 

 
 

Přehled 
o pokračují- 
cím projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy 
jsou plánovány do budoucna.  

 
Rok realizace 

Čerpání finančních prostředků 
(souhrnný údaj) 

Plánované cíle a výstupy 

2022 - - 

2023 - - 
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2024 - - 

 
 

Přehled o udržitelnosti 
investice/činnosti 

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým 
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu. 

 Provoz IS/STAG bude v dalších letech na ZČU i na dalších školách zajištěn z vlastních 
finančních zdrojů v rámci běžného provozu jednotlivých vysokých škol. Pro další vývoj ať už 
z legislativních, technologických nebo inovativních důvodů se budeme snažit s ostatními 
vysokými školami získat finanční prostředky společně z dalších dotačních projektů na ICT. 

 
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

 
 

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 
 

 Požadavek na dotaci ze státního 
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč) 

         1.           Kapitálové finanční prostředky  800 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 800 

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 0 

1.3 Ostatní technické zhodnocení 0 

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 2 375 

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 1 754 

2.2 

Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o 
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě 
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník) 

0 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do 
sociálního fondu 

596 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 0 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  0 

2.6 Cestovní náhrady 25 

2.7 Stipendia 0 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky  2 375 
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Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 

Číslo 
položky 

(viz 
předchozí 
tabulka) 

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění 

Výstup projektu 
(uveďte výstup 

z tabulky „Výstupy 
dílčí části projektu“ 

Částka  
(v tis. Kč) 

1.1 

Zhodnocení systému IDM pro správu identit (V1) – 400 tis Kč, 
Inovace komponent pro přístupový systém (V1) – 200 tis Kč,  
Zhodnocení systému pro podepisování elektronických dokumentů (V3) 
– 200 tis Kč 

1-5 800 

2.1 

Mzdy jsou určeny pro vývojáře a programátory, omezeně pro vedení 
a správu projektu. Výše odměn je založena zejména na následujících 
odhadech:  
V2 – 500 člověkohodin 
V3 – 300 člověkohodin 
V4 - 250 člověkohodin 
V5 – 620 člověkohodin 
Při stanovení spodní hranice nákladů za jednu člověkohodinu 1 050,-
Kč, dostáváme právě požadovanou částku 

1-12 1 754 

2.3 Zákonné odvody mezd 1-12 596 

2.6 
Cestovní náhrady jsou plánovány jak na společné semináře, tak na 
individuální návštěvy škol při analýze a při předávání výsledků 
projektu 

1-12 25 

 

 

 
 

Počet studentů, kteří jsou do 
projektu zapojení/jichž se 

projekt týká 

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo 
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).  

 
11 000 

Příjemci podpory budou studenti Západočeské univerzity stejně tak jako studenti ostatních 
VŠ, kam budou výsledky projektu přeneseny vzhledem k tomu, že v rámci projektu bude 
zejména rozvíjen studijní systém IS/STAG, který všichni tito studenti používají v průběhu 
celého studia, ale i před ním a po něm. 

 
 

Předpokládané zdroje financování projektu 

Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ – 
uveďte jaké atd.). 

Zdroj financování Částka (v tis. Kč) 

Dotace MŠMT na CRP 2021 „Technický rozvoj správních 
studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro 
elektronizaci VŠ “. 

 
3 175 

Souvislost s ostatními 
podávanými projekty 

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných 
rozvojových projektů na rok 2021. 

- 
Tento projekt nemá souvislost s žádným jiným podávaným projektem v rámci 
centralizovaných rozvojových projektů na rok 2021. 


