

VYSOKÁ ŠKOLA: JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

Rozvojový projekt na rok 2018 Formulář pro centralizované rozvojové projekty

Program: Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

Tematické zaměření:

- a- nastavení a optimalizace systém zajištění a hodnocení kvality vzdělávacích, tvůrčích a dalších souvisejících činností
- c- mezinárodní spolupráce VVŠ
- d - plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy (...)
- e – pořádání festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí
- f – propagace a popularizace vědecko-výzkumné činnosti vysokých škol

Název projektu:

Posílení konkurenceschopnosti a kvality doktorských studijních programů uměleckých vysokých škol v národním i mezinárodním kontextu

Období řešení projektu: Od: 1.1. 2018 Do: 31.12. 2018

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2018 ukazatel I (v tis. Kč):

	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Na celý projekt (vyplní pouze koordinátor)	-	-	-
Na dílčí část předkládající VŠ	450	450	0

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Koordinátor celého projektu

Jméno Doc. Mgr. Daniela Jobertová, PhD.

Škola Akademie múzických umění v Praze

Zúčastněné školy: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Akademie výtvarných umění v Praze

Řešitel předkládané dílčí části

Kontaktní osoba

Rektor

Razítko školy

Jméno: Prof. PhDr. Josef Kovalčuk

Mgr. Vladislava Bartušková

Prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D.

Podpis:

Josef Kovalčuk

V. Bartušková

Ivo Medek



Škola:	Janáčkova akademie múzických umění v Brně	Janáčkova akademie múzických umění v Brně	
Adresa/Web:	Beethovenova 650/2 , 662 15 Brno, www. jamu.cz	Beethovenova 650/2 , 662 15 Brno, www. jamu.cz	
Telefon:	+420 603 820 804	+420 542 591 146	
E-mail:	kovalcuk@jamu.cz	bartuskova@jamu.cz	

Každá škola (včetně té, která je koordinující) uvede charakteristiku té části projektu, kterou řeší, v následující tabulce: Janáčkova akademie múzických umění v Brně

CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU			
Přehled o řešení projektu v roce 2017	Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2017.		
	Cíle stanovené v návrhu projektu	Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti	
	Cíl	-	
	Cíl	-	
	Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti	Projekt financován od	
	Nejedná se o pokračující projekt.		
Cíle dílčí části projektu	Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.		
	č.	Cíle (přidejte řádky podle potřeby)	Termín
	1	Společné aktivity 4 uměleckých vysokých škol zaměřené na předávání zkušeností a sdílení dobré praxe	Leden - Prosinec 2018
	2	Analýzy a srovnání studijní zkušenosti doktorandů na jednotlivých školách a jejich další kariéry	Leden - Prosinec 2018
	3	Analýzy a srovnání průchodnosti studiím	Leden - Prosinec 2018
	4	Kvalitativní průzkum školitelské základny s důrazem na metodiku vedení doktorských prací	Leden - Prosinec 2018
	5	Podpora a rozvoj pedagogických kompetencí doktorandů	Leden - Prosinec 2018
	6	Benchmarking se zahraničními uměleckými školami a institucemi, zejména v oblasti implementace uměleckého výzkumu	Leden - Prosinec 2018
	7	Základ vnitřního systému hodnocení doktorských studií s ohledem na specifika daného oboru/školy	Leden - Prosinec 2018
Plnění kontrolovatelných výstupů dílčí části projektu	Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.		
	č.	Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)	Cíl (uvedte číslo z předchozí tab.)
	1	Metodologické sympozium 4 UVŠ (centralizovaná aktivita)	1
	2	Konference Teritoria umění (centralizovaná aktivita)	1
	3	Doktorská konference hudebních oborů	1
	4	Odborné workshopy a semináře domácích a zahraničních odborníků	1
	5	Dotazníková šetření mezi studenty a absolventy	2
	6	Analýza zapojení doktorandů do výuky na jednotlivých školách, perspektiv jejich dlouhodobějšího uplatnění a potenciálu pro rozvoj školy/oboru	2
	7	Relevantní časové řady	3
			Termín
			Termín konání bude stanoven.
			Termín konání bude stanoven
			Leden - Prosinec 2018
			Leden - Prosinec 2018
			Leden - Prosinec 2018
			Leden - Prosinec 2018
			Leden - Prosinec 2018

	8	Rozhovory s vybranými školiteli, sumarizace podnětů a doporučení	4	Leden - Prosinec 2018
	9	Pedagogická činnost doktorandů za metodického vedení školitelů/garantů, sběr námětů na metodickou podporu	5	Leden - Prosinec 2018
	10	Konzultace se zahraničními odborníky (formou zápisů z diskusí)	6	Leden - Prosinec 2018
	11	Návrh principů a postupů pro budoucí metodiku hodnocení doktorského studia v rámci nastavování systému zajišťování kvality vzdělávací činnosti (viz ZVŠ)	7	Leden - Prosinec 2018
Harmonogram dílčí části projektu	Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.			
	č.	Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)	Termín zahájení	Termín ukončení
	1	Spolupráce na přípravě metodologického symposia „Mezi uměním a vědou: metodologie doktorského studia na vysokých uměleckých školách“, oslovení účastníků, dramaturgie příspěvků, moderování diskuse, shrnutí zkušeností, sdílení dobré praxe	1. leden 2018	31. prosinec 2018
	2	Spolupráce na přípravě konference Teritoria umění, výběr účastníků, dramaturgie jednotlivých tematických bloků, moderování diskusí, sběr zpětné vazby doktorandů	1. leden 2018	31. prosinec 2018
	3	Příprava doktorské konference hudebních oborů, oslovení účastníků, příprava programu, organizace, vedení diskusí, sběr a reflexe zpětné vazby	1. leden 2018	31. prosinec 2018
	4	Oslovení expertů, formulování nabídky zúčastněným školám, organizace workshopů, sběr zpětné vazby doktorandů, analýza přínosu různým doktorským oborům	1. leden 2018	31. prosinec 2018
	5	Spolupráce na přípravě dotazníků, vlastní dotazníkové šetření, řízené pohovory s vybranými doktorandy a absolventy, vyhodnocení šetření	1. leden 2018	31. prosinec 2018
	6	Sběr informací o míře zapojení doktorandů do výuky na jednotlivých oborech a následná analýza	1. leden 2018	31. prosinec 2018
	7	Stanovení specifik a struktury dat, včetně časového rozmezí analýzy, vyhodnocení dat, identifikace trendů	1. leden 2018	31. prosinec 2018
	8	Příprava struktury pohovorů, vytipování respondentů z řad školitelů, realizace a vyhodnocení šetření	1. leden 2018	31. prosinec 2018
	9	Příprava struktury pohovorů, řízené pohovory s předsedy všech čtyř oborových rad	1. leden 2018	31. prosinec 2018
	10	Spoluúčast na vytipování relevantních odborníků (zejména na oblast uměleckého výzkumu), příprava odborných setkání a konzultací, sběr podnětů a jejich vyhodnocování (činnost pokračující do dalších let)	1. leden 2018	31. prosinec 2018
	11	Spolupráce na identifikaci specifických principů periodického hodnocení doktorských studijních oborů v rámci systému zajišťování kvality jednotlivých vysokých škol, vzájemné konzultace zúčastněných škol (činnost pokračující do dalších let)	1. leden 2018	31. prosinec 2018
Realizační tým	Uveďte plán personálního zajištění			
	č.	Jména klíčových lidí (přidejte řádky podle potřeby)	Činnosti	
	1	prof. PhDr. Josef Kovalčuk	koordinátor řešení celého projektu na JAMU	
	2	doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.	řešitel projektu na Divadelní fakultě	

	3	Mgr. Petr Lyko, Ph.D.	spoluřešitel projektu na Hudební fakultě
	4	doc. Mgr. Monika Holá, Ph.D.;	spoluřešitelka projektu na HF (oborová rada interpretace)
	5	doc. Mgr. Dan Dlouhý, Ph.D.	spoluřešitel projektu na HF (oborová rada kompozice, dirigování, operní režie)

Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy
	2019	V souladu s částkou uvedenou v charakteristice celého projektu.	V souladu s cíli a výstupy uvedenými v charakteristice celého projektu.
	2020	V souladu s částkou uvedenou v charakteristice celého projektu.	V souladu s cíli a výstupy uvedenými v charakteristice celého projektu.

Přehled o udržitelnosti investice/aktivity	Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
	Poznatky a zkušenosti získané při řešení projektu budou využity při utváření nové podoby studijních plánů doktorských studijních programů a při žádosti o novou akreditaci doktorského studia. Tato činnost bude zabezpečena z provozních prostředků školy.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Vyplní pouze koordinátor:

ROZPOČET CELÉHO PROJEKTU		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	
2.	Běžné finanční prostředky	
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	

ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (přidejte tabulky dle potřeby)		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	0
2.	Běžné finanční prostředky	
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	

Každá škola (včetně té, která je koordinující) uvede samostatný rozpočet za tu část projektu, kterou řeší, v následující tabulce: Janáčkova akademie múzických umění v Brně

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	0
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0
2.	Běžné finanční prostředky celkem	
	Osobní náklady:	
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	247
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přídělky do sociálního fondu	83
	Ostatní:	
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0
2.5	Služby a náklady nevýrobní	40
2.6	Cestovní náhrady	30
2.7	Stipendia	50
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	450


Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění	Cíl (uveďte cíl z tabulky „Cíle projektu“)	Výstup projektu (uveďte výstup z tabulky „Plnění kontrolovatelných výstupů“)	Částka (v tis. Kč)
2.1.	Mzdy (včetně pohyblivých složek) - z této položky budou odměňováni pedagogové a zaměstnanci, kteří se budou podílet na řešení projektu	1-7	1-11	247
2.3.	Odvody pojistného na zdravotní a sociální pojištění, na státní politiku zaměstnanosti a příspěvy do sociálního fondu	1-7	1-11	83
2.5.	Služby a náklady nevýrobní - z této položky budou hrazeny licenční smlouvy na vedení workshopů	1	4	40
2.4.	Cestovní náhrady - z této položky budou hrazeny cestovní náklady a ubytování nezbytné pro řešení projektu (cesty z Brna do Prahy na konference, sympozia, pracovní porady - včetně ubytování)	1-7	1-4, 6, 10-11	30
2.7.	Stipendia - z této položky bude doktorandům hrazena účast na konferencích, včetně stipendia za vystoupení s referáty; dále odměny za spolupráci při řešení projektu (dotazníková šetření), při redigování sborníků a pedagogickou činnost	1, 2, 4, 5	2-5, 8, 9	50

Předpokládané zdroje financování projektu	
Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje vysoké školy – uveďte jaké atd.).	
Zdroj financování	Částka (v tis. Kč)
Dotace SR (Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol)	450

Souvislost s ostatními podávanými projekty	Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2018.
	Projekt nesouvisí s žádným dalším projektem CRP podávaným JAMU.

Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojeni/jichž se projekt týká	Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).
Do projektu budou zapojeni všichni doktorští studenti prezenční formy studia (v současnosti 58)	Doktorští studenti budou spolupracovat na dotazníkových šetřeních a na redigování připravovaných sborníků. Budou vystupovat se svými referáty na konferencích realizovaných v rámci řešení projektu. Budou účastníky workshopů a seminářů. Podpořena bude rovněž jejich pedagogická činnost za vedení školitelů.

Čestné prohlášení	Prohlašuji, že aktivity, na které škola žádá finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány z jiných zdrojů.	Jméno rektora:	Prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D.
		Podpis:	
		Datum:	26.10.2014
		Razítko školy:	