

Harmonogram sběru a certifikace RUV pro rok 2018

(období 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018)

Od	Do	Počet dní	Akce
1. 1.	28. 2.	59	Zadávání výstupů roku 2017 + žádosti o přehodnocení (v souladu s právy na roky nastavené dle termínu přistoupení fakulty). Děkan má možnost nastavit interní termín fakulty.
1. 3.	30. 3.	30	Srovnávací hodnocení v jednotlivých segmentech a zadání kódu garanta + certifikace nových výskytů metodou většinové shody stejnými certifikátory jako na podzim
1. 4.	10. 4.	10	Odeslání výstupů děkanem k certifikaci
11. 4.	20. 4.	10	Příprava certifikace (MŠMT, Odbor 30)
23. 4.	28. 5.	36	Proces certifikace (2 certifikátoři ke každému výstupu)
29. 5.	15. 6.	18	Posouzení třetím certifikátorem (povinnost vybrat z již zadaného kódu) u výstupů, kde nedošlo k většinové shodě
16. 6.	29. 6.	14	Zpracování bodů RUV