

Harmonogram sběru a certifikace RUV pro rok 2019 (období 1. 7. 2019 – 30. 6. 2020)

Od	Do	Počet dní	Akce
1. 7.	13. 9.	75	Garanti zrevidují číselníky: Druh činnosti, KLM a XYZ, příp. ABCD
16. 9.	14. 10.	29	Schválení revidovaných číselníků certifikátory metodou většinové shody, tj. 2 certifikátoři v každém (pod)segmentu a aktualizace Manuálů jednotlivých segmentů
15. 10.	31. 10.	17	Nastavení certifikovaných číselníků v aplikaci
1. 11.	13. 12.	43	Odstávka aplikace – plánované úpravy + testování provedených úprav
	28. 11.		Informační schůzka zástupců MŠMT, Rady RUV, garantů segmentů RUV a zástupců vysokých škol zapisujících do RUV – MŠMT, C081
1. 1.	14. 2.	45	Zadávání výstupů roku 2019 + žádosti o přehodnocení starších výstupů. Děkan má možnost nastavit interní termín fakulty.
17. 2.	10. 3.	23	Srovnávací hodnocení v jednotlivých segmentech a zadání kódu garanta + certifikace nových výskytů metodou většinové shody stejnými certifikátory jako na podzim
11. 3.	20. 3.	10	Odeslání výstupů děkanem k certifikaci
23. 3.	31. 3.	9	Příprava certifikace (MŠMT, Odbor 30)
1. 4.	6. 5.	36	Proces certifikace (2 certifikátoři ke každému výstupu)
7. 5.	15. 5.	9	Sporné výstupy - Posouzení výstupů garantem segmentu (povinnost vybrat z již zadaného kódu), kde nedošlo k většinové shodě
15. 5.	28. 6.	45	Zpracování bodů v aplikaci a schválení Radou RUV