

Harmonogram sběru a certifikace RUV pro rok 2020/2021

(období 1.8.2020 – 30.6.2021)

Od	Do	Počet dní	Akce
01.08.2020	30.09.2020	60	Odstávka Aplikace – výpočet bodů, nasazení provedených úprav aplikace
12.10.2020	30.10.2020	18	Garanti zrevidují číselníky: Druh činnosti, KLM a XYZ, příp. ABCD
2.11.2020	15.11.2020	13	Schválení revidovaných číselníků certifikátory metodou většinové shody, tj. 2 certifikátoři v každém (pod)segmentu a aktualizace Manuálů jednotlivých segmentů
16.11.2020	30.11.2020	14	Nastavení certifikovaných číselníků v aplikaci
01.12.2020	18.12.2020	17	Aktualizace manuálů segmentů
01.01.2021	12.02.2021	42	Zadávání výstupů roku 2019 + žádosti o přehodnocení (v souladu s právy na roky nastavené dle termínu přistoupení fakulty)
15.02.2021	10.03.2021	23	Srovnávací hodnocení v jednotlivých segmentech a zadání kódu garanta + certifikace nových výskytů metodou většinové shody stejnými certifikátory jako na podzim
12.03.2021	22.03.2021	10	Odeslání výstupů děkanem k certifikaci
23.03.2021	16.04.2021	24	Příprava certifikace (MŠMT, Odbor 30)
19.04.2021	26.05.2021	37	Proces certifikace (2 certifikátoři ke každému výstupu)
28.05.2021	07.06.2021	10	Posouzení Garantem a Radou segmentu (povinnost vybrat z již zadaného kódu u výstupů, kde nedošlo k většinové shodě)
08.06.2021	28.06.2021	20	Zpracování bodů v aplikaci a schválení Radou RUV