

Harmonogram sběru a certifikace RUV pro rok 2022 – 2023

(období 1. 9. 2022 – 30. 6. 2023)

Od	Do	Počet dní	Akce
5.10.2022	17.10.2022	13	Garanti zrevidují číselníky: Druh činnosti, KLM a XYZ, příp. ABCD
18.10.2022	31.10.2022	14	Schválení revidovaných číselníků certifikátory metodou většinové shody, tj. 2 certifikátoři v každém (pod)segmentu a aktualizace Manuálů jednotlivých segmentů
1.11.2022	15.11.2022	15	Nastavení certifikovaných číselníků v aplikaci – garanti segmentů
16.11.2022	16.12.2022	30	Správa Aplikace – provádění úprav a rozvoj Aplikace
01.12.2022	16.12.2022	18	Aktualizace manuálů segmentů
01.01.2023	28.02.2023	58	Zadávání výstupů roku 2020 + žádosti o přehodnocení (v souladu s právy na roky nastavené dle termínu přistoupení fakulty).
			Děkan má možnost nastavit interní termín fakulty. Nové výskyty se zadávají s kódem „?“
1.03.2023	29.03.2023	29	Srovnávací hodnocení v jednotlivých segmentech a zadání kódu garanta + certifikace nových výskytů metodou většinové shody stejnými certifikátory jako na podzim
30.03.2023	11.04.2023	13	Odeslání výstupů děkanem k certifikaci
12.04.2023	26.04.2023	14	Příprava certifikace (MŠMT, Odbor 30)
27.04.2023	05.06.2023	39	Proces certifikace (2 certifikátoři ke každému výstupu)
6.06.2023	7.06.2023	3	Příprava podkladů pro posouzení sporných výstupů (MŠMT, Odbor 30)
8.06.2023	19.06.2023	11	Posouzení Garantem a Radou segmentu (povinnost vybrat z již zadaného kódu) u výstupů, kde nedošlo k většinové shodě
20.06.2023	28.06.2023	9	Zpracování bodů v aplikaci a schválení Radou RUV