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Evidence procesu přípravy, schválení a změn Přílohy 
 

 

Verze 

č. 
Platná 

od 

Zpracoval Ověřil Schválil 

Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 

6 25.6.2012 
V. Lomecká 

V. Burešová 
 H. Podubecká  M. Zaorálek  

 

Kapitola/strana Změny v textu oproti verzi předcházející 

2. Způsoby 

realizace IPn 

Odstraněn přeškrtnutý text a doplněn podtržený text:  

c) MŠMT ve spolupráci pomocís dodavatelem 

vzešléhoým ze zadávacího řízení (podstatná část 

klíčových aktivit realizovaného projektu je zajišťována 

externími dodavateli a podíl kapitoly Nákup sluţeb činí 

více neţ 90% celkových způsobilých výdajů projektu).  

3.1 Útvary 

pověřené výkonem 

role příjemce 

Odstraněn přeškrtnutý text a doplněn podtržený text:  

Ţadatelem a příjemcem IPn mohou být odbory, které jsou 

k této činnosti pověřeny v Organizačním řádu Ministerstva 

školství, mládeţe a tělovýchovy. 

V rámci MŠMT jsou rolí ţadatele a příjemce IPn  

pověřeny: 

 - odbor administrace ESF (O 29) 

    odbor projektů reforem (O 34) 

    

DV IPn se Do přípravy i realizace projektů IPn se zapojují 

i ostatní odbory skupiny MŠTM (jeţ jsou součástí skupiny 

II, III a V) z hlediska sledování věcného obsahu (tj. 

promítání národních strategií do IPn). 

7. Realizace IPn 

pomocí dodavatele 

Vložen podtržený a odstraněn přeškrtnutý text: 

Za IPn realizovaný pomocí dodavatele se povaţuje takový 

typ IPn, kdy podstatná část klíčových aktivit 

realizovaného projektu je zajišťována externími dodavateli 

a podíl kapitoly Nákup sluţeb činí více neţ 90% 

celkových způsobilých výdajů projektu. 

….. 

Po schválení projektu ministryní/ministrem je po uzavření 

právního aktu mezi ŘO OP VK a příslušnou skupinou 

příjemce MŠMT a po odsouhlasení finální verze zadávací 

dokumentace odborem kompetentním útvarem sekce 
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legislativy a práva K 6 a ŘO OP VK
3)

 

…. 

3)
 ŘO OP VK posoudí předloţenou zadávací dokumentaci ve lhůtě 15 

pracovních dnů.   

8.1 Realizační tým Odstraněn přeškrtnutý text a doplněn podtržený text:  

Realizační tým IPn je tvořen zástupci útvaru příjemce, 

případně také zástupci věcně příslušného odboru dané 

skupiny MŠMT a zástupci partnera (ů)/dodavatele (ů). V 

případě MŢP a ČŠI je realizační tým tvořen zástupci 

útvarů příjemce, případně MŠMT a partnera/partnerů. 

Pro kaţdý IPn, kdy je příjemce MŠMT, jsou v útvaru 

příjemce určeni konkrétní odpovědní zaměstnanci - 

finanční a projektový manaţer (stejný finanční/projektový 

manaţer můţe být přidělen pro více IPn). Systém 

nastavení osob pracovníků příjemce na straně MŠMT je v 

kompetenci věcně příslušného odboru administrace ESF a 

odboru projektů reforem.  

V případě MŢP, ČŠI a MPSV (resp. jeho příspěvkové 

organizace) je nastavení realizačního týmu v kompetenci 

příjemce.   

10. Konzultace Doplněn podtržený text:  

 

Osobní i emailové konzultace o IPn s ŘO jsou prováděny 

výhradně s ţadatelem (nikoli např. individuálně s partnery 

projektu), který je zodpovědný za řádnou a kvalitní 

přípravu Benefitové ţádosti do procesu konzultací a 

následné administrace. 

10.1 Konzultace 

před předloţením 

projektu 

 

Odstraněn přeškrtnutý text a doplněn podtržený text:  

Před finálním předloţením projektu zpracovatel ještě 

jednou zašle projekt se zapracovanými připomínkami 

odboru 46, který zajistí předání odboru 41, a případně téţ 

odboru 49, na vědomí. Teprve po souhlasném vyjádření 

ŘO OP VK, který zašle své vyjádření do 5 pracovních dní 

po zaslání projektu, bude moţno ţádost finalizovat a 

předat do oficiálního procesu hodnocení. 

 

12. Postup při 

nutnosti 

přepracování 

projektu v 

V návaznosti na vydání 8. verze Příručky pro věcné 

hodnocení a výběr projektů je upraven nadpis kapitoly a 

text přepracován v následujícím znění: 
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závislosti na 

hodnocení 

hodnotitelů a 

Expertní skupiny 

OP VK 

 

12. Postup při věcném hodnocení IPN 

12.1  3. fáze hodnocení – věcné hodnocení (3 

individuální hodnotitelé) 

V případě, ţe alespoň dva individuální hodnotitelé 

doporučí projektovou ţádost k podpoře (resp. udělí mu 65 

a více bodů) je postoupena dále Expertní skupině k 

projednání. V případě, ţe projekt nedoporučí dva nebo 

všichni tři hodnotitelé, je z dalšího hodnocení vyřazen.  

12.2 Expertní skupina OP VK 

V případě, ţe nebyla projektová ţádost hlasováním 

Ex. Sk. OP VK doporučena k podpoře v projednávané 

podobě,  

 je projekt na základě rozhodnutí Ex. Sk. vrácen 

ţadateli k úpravě či doplnění a znovupředloţení k 

opětovnému projednání na Ex. Sk
5)

  

 je projekt na základě rozhodnutí Ex. Sk. 

nedoporučen k podpoře. Ţadatel můţe projekt 

přepracovat tak, aby odstranil nedostatky 

specifikované Ex. Sk. a přepracovaný projekt 

opětovně předloţit do nového procesu 

administrace (tj. projekt musí projít stejným 

administrativním procesem jako jakýkoliv nově 

předloţený projekt). 

5)
 Ex. Sk. můţe opětovně vracet projekt k úpravě či doplnění a 

k znovupředloţení na Ex. Sk.. 

15.3 Oběh 

písemností mezi 

MŠMT a 

MŢP/MPSV/příspě

vkovou organizací 

MPSV 

Text tabulky doplněn o přeškrtnutý text: 

8. Podpis právních aktů – Dopisu ministra a Rozhodnutí – 

O41 a MPSV 

 

20.1 Příjemce 

MŠMT - doklady 

předkládané s 

monitorovací 

zprávou 

Odstraněn přeškrtnutý text a doplněn podtržený text:  

6. měsíční přehled platů za příslušné měsíce pro 

pracovníky uvedené v bodě 3 (výpis ze mzdového 

účetnictví) a první stranu se souhrnnými údaji, 

potvrzené ředitelem odboru 18, případně jiným 

pověřeným zaměstnancem odboru 18. Tyto doklady 

příjemce  a první str. (příjemce si zajistí na odboru 

18) a zašle v zalepené obálce úředním postupem 

řediteli odboru 46 a Tento doklad bude budou 

poskytován poskytnuty finančnímu manaţerovi 
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k jednorázové kontrole údajů uvedených v soupisce. 

 

Celý text 

 

Sjednocena terminologie, používán pojem: 

IPn realizovaný pomocí dodavatele vzešlého ze zadávacího 

řízení 
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1. Úvod 

Tato příručka upřesňuje a doplňuje některé podmínky a povinnosti vyplývající z Příručky pro 

ţadatele o finanční podporu z OP VK a Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK a je  

určena ţadatelům a příjemcům individuálních projektů národních.  

 

 

2. Způsoby realizace IPn 

Individuální projekty národní (IPn) mohou být realizovány několika způsoby, které popisují 

varianty níţe.  

a) MŠMT v plném rozsahu; 

b) MŠMT ve spolupráci s partnery; 

c) MŠMT pomocí dodavatele vzešlého ze zadávacího řízení (podstatná část klíčových 

aktivit realizovaného projektu je zajišťována externími dodavateli a podíl kapitoly 

Nákup sluţeb činí více neţ 90% celkových způsobilých výdajů projektu).1; 

d) ČŠI, MŢP nebo MPSV, resp. jeho příspěvkové organizace v plném rozsahu; 

e) ČŠI, MŢP nebo MPSV, resp. jeho příspěvkové organizace ve spolupráci s dodavateli 

vzešlými ze zadávacího řízení; 

 

3. MŠMT jako příjemce 

3.1 Útvary pověřené výkonem role příjemce  

Ţadatelem a příjemcem IPn mohou být odbory, které jsou k této činnosti pověřeny 

v Organizačním řádu Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy. 

 

Do přípravy i realizace IPn se zapojují i ostatní odbory MŠTM (jeţ jsou součástí skupiny II, 

III a V) z hlediska sledování věcného obsahu (tj. promítání národních strategií do IPn).  

Zaměstnanci věcně příslušných odborů MŠMT, kteří se podílejí na přípravě a realizaci IPn 

nebo se do nich zapojují z hlediska sledování věcného obsahu IPn, mají tuto činnost 

zohledněnu v platovém výměru, kde je uveden konkrétní IPn, na kterém pracují.  

 

3.2 Činnosti a odpovědnosti žadatele/příjemce  

Mezi hlavní činnosti/odpovědnosti příjemce náleţí: 

a) předkládání projektů ŘO (odboru 46); 

                                                 
1
 Řídí se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
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b) odpovědnost za věcné a finanční řízení schválených projektů; 

c) odpovědnost za hospodárné, účelné a efektivní nakládání s finančními prostředky 

schváleného projektu;  

d) vyhlašování zadávacích řízení a zajišťování výběru dodavatelů;
2
 

e) přijímání účetních dokladů o provedených platbách od partnerů, ověřování jejich 

správnosti a způsobilosti  

f) zajišťování plateb partnerům či dodavatelům; 

g) zajišťování publicity realizovaného projektu; 

h) zpracovávání průběţných a závěrečné monitorovací zprávy o realizaci projektu a 

jejich předkládání ŘO (odboru 46) v termínu stanoveném pravidly OP VK; 

i) zpracovávání zpráv o udrţitelnosti projektu a jejich předkládání ŘO (odboru 46) 

j) předkládání ţádostí o platbu na  ŘO (odbor 46) v termínu stanoveném pravidly OP 

VK;  

k) provedení vyúčtování projektu; 

l) zajišťování archivace dokumentů spojených s projektem; 

m) kontrola plnění věcného obsahu klíčových aktivit a dalších naplánovaných činností 

projektu; 

n) kontrola plnění činností partnera/ů (popřípadě dodavatele/ů). 

 

 

4. MŢP/MPSV, resp. jeho příspěvkové organizace, jako příjemce 

V případě oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání je jedním z oprávněných 

ţadatelů IPn MŢP a v případě oblasti podpory 3.1 MPSV, resp. jeho příspěvkové organizace. 

Po schválení předloţeného projektu není vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace ani Opatření 

VŘ Se IV, ale je vydán Dopis ministra o schválení projektu, jehoţ přílohou jsou pravidla a 

postupy, které musí příjemce dodrţovat. Je-li příjemcem příspěvková organizace MPSV, pak 

na základě Dopisu ministra o schválení projektu vydává Rozhodnutí o poskytnutí dotace této 

organizaci MPSV. 

 

MŢP/MPSV pro IPn zajistí narozpočtování prostředků odpovídajících podílu EU (na příjmech 

a výdajích) ve své rozpočtové kapitole a zároveň narozpočtuje podíl připadající na národní 

spolufinancování (výdajová strana rozpočtu). Není-li tento postup moţný (IPn nebyl schválen 

před ukončením rozpočtového procesu na rok realizace IPn), zajistí MŢP/MPSV podíl 

státního rozpočtu na IPn ve své rozpočtové kapitole a pro zajištění podílu EU následně zaţádá 

v souladu s §24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, 

ministerstvo financí o souvztaţné navýšení příjmů a výdajů své kapitoly.  

 

                                                 
2
 V případě, ţe toto příjemce nedelegoval ve Smlouvě o partnerství na partnera.  
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5. ČŠI jako příjemce 
Jedním z oprávněných ţadatelů IPn je i Česká školní inspekce. Po schválení projektu je 

vydáno Opatření VŘ Sekce IV.  

 

V případě, kdy příjemcem nebo partnerem v projektu OP VK je OSS spadající pod kapitolu 

333 MŠMT, lze při financování projektu postupovat podle aktuálního stavu rozpočtu O 41 

dvěma způsoby:  

1) O 41 má v rozpočtu dostatek prostředků; v tom případě můţe navrhnout O 15 MŠMT 

projednání rozpočtového opatření s MF, kterým přesune podíl prostředků národního 

spolufinancování na jinou OSS. V případě, ţe příslušný podíl prostředků krytých příjmy z EU 

je jiţ v kapitole MŠMT narozpočtován, můţe být součástí návrhu na rozpočtové opatření také 

tento podíl. V případě, ţe podíl prostředků krytých příjmy EU v rozpočtu O 41 narozpočtován 

není, zajistí jej ve spolupráci s odborem 15 ŘO a to souvztaţným navýšením příjmů a výdajů, 

přičemţ vyuţije ustanovení § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb..  

2) O 41 nemá v rozpočtu dostatek prostředků; v tom případě si jiná OSS zajistí podíl 

prostředků národního spolufinancování prostřednictvím ŘO v kapitole 333-MŠMT a následně 

vyuţije ustanovení § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. a poţádá o souvztaţné navýšení 

příjmů a výdajů prostředků krytých příjmy EU. 

 

6. Partneři v IPn  

 

6.1 Role a povinnosti partnera 

Příjemce můţe projekt realizovat sám nebo ve spolupráci s partnery. Cílem zapojení partnerů 

do realizace IPn je zajištění úzké vzájemné spolupráce různých typů organizací, které 

disponují odlišnými znalostmi a zkušenostmi s řešením dané problematiky, která spadá do 

prioritní osy 3 a/nebo prioritní osy 4 OP VK. 

Oprávněným partnerem v projektech IPn jsou právnické osoby tak, jak jsou definovány 

v Příručce pro ţadatele finanční podpory z OP VK a organizační sloţky státu. 

Princip partnerství je na úrovni podporovaných IPn naplňován prostřednictvím vytváření 

partnerských vazeb a spolupráce oprávněných příjemců a institucí v oblasti vzdělávání, vědy, 

výzkumu (tj. např. Akademie věd ČR a další veřejné výzkumné instituce podle zákona 

č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů veřejné 

vysoké školy, OPŘO MŠMT, Asociace Krajů). 

Partner/partneři se společně s ţadatelem podílí na zpracování projektové ţádosti a následně na 

realizaci věcných projektových aktivit. Partnerství nesmí nahrazovat zabezpečení běţné 

administrace projektu, zejména zpracování monitorovacích zpráv, finanční řízení projektu, 

účetnictví, administrativní agendu apod. nebo dodání zboţí, sluţeb nebo stavebních prací ve 

smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Partneři 

nesmí v rámci projektu realizovat aktivity, které mohou být běţně poskytnuty jako dodávky 



Příručka pro ţadatele a příjemce IPn                                                            Vydal ŘO OP VK 

 

 

 

 25. 6. 2012 Číslo verze: 6 Strana 11 z 33  

 

 

sluţeb jinými subjekty. Realizace principu partnerství nesmí být v rozporu s příslušnými 

právními předpisy ČR, zejména principu partnerství nesmí být zneuţito k obcházení zákona o 

veřejných zakázkách a pravidel upravujících poskytování veřejné podpory. 

Příjemce uzavře s kaţdým partnerem smlouvu o partnerství, kterou vymezí způsob spolupráce 

a odpovědnosti partnera v rámci realizace IPn. Smlouva musí být uzavřena před vydáním 

Opatření VŘ Sekce IV.  

Povinnosti partnera podílejícího se na realizaci IPn:  

1. plní podmínky (úkoly a činnosti) stanovené v právním aktu s příjemcem; 

2. ve stanovených termínech podává příjemci průběţné/čtvrtletní zprávy (resp. podklady 

pro monitorovací zprávy) o průběhu realizace jim svěřené části projektu a podklady 

pro ţádost o platbu, včetně dokladů umoţňujících hodnocení jejich oprávněnosti;  

3. ve stanovených termínech podává příjemci závěrečnou zprávu (resp. podklad pro 

závěrečnou monitorovací zprávu) o průběhu realizace jim svěřené části projektu, 

4. ve stanovených termínech předkládá příjemci zprávy o udrţitelnosti projektu, pokud je 

udrţitelnost v rámci projektu poskytovatelem vyţadována, 

5. v případě kontroly IPn na místě poskytne partner všechny nezbytné podklady a 

součinnost kontrolnímu týmu. 

 

6.2 Principy řádného partnerství 

1. Ţadatel povede se svými partnery pravidelné konzultace a bude je plně informovat 

o postupu přípravy projektu. Partner se s ţadatelem podílí na přípravě projektu.  

2. Kaţdý partner projektu má právo delegovat jednu osobu do řídícího výboru projektu. 

3. Partner/ři se podílejí na zpracování monitorovacích zpráv a závěrečné zprávy, na 

zprávách o udrţitelnosti. 

4. Kaţdý partner obdrţí kopie všech monitorovacích zpráv, které příslušný příjemce 

zpracuje pro ŘO.  

5. Navrhované podstatné změny projektu musí být s partnerem, kterého se týkají 

projednány dřív, neţ je příjemce předloţí ŘO. Pokud dotčený partner navrhované 

podstatné změny projektu neodsouhlasí, je příjemce povinen tuto skutečnost uvést ve 

své ţádosti o podstatnou změnu projektu, předkládané ŘO.   

6. Majetek hrazený z poskytnuté podpory a uţívaný partnerem příjemce musí být 

inventarizován a označen stejně jako zařízení uţívané příjemcem a musí zůstat 

v evidenci příjemce/partnera po dobu 5 let od ukončení realizace projektu, pokud je 

v rámci projektu poskytovatelem vyţadována udrţitelnost projektu. 

 

7. Realizace IPn pomocí dodavatele 

Za IPn realizovaný pomocí dodavatele se povaţuje takový typ IPn, kdy podstatná část 

klíčových aktivit realizovaného projektu je zajišťována externími dodavateli a podíl kapitoly 

Nákup sluţeb činí více neţ 90% celkových způsobilých výdajů projektu. 
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Příprava a hodnocení projektové ţádosti o finanční podporu (IPn s dodavatelem, případně 

dodavateli) probíhá standardním způsobem jako u jiného typu IPn. 

 

 Ţadatel k projektové ţádosti o finanční podporu předkládá tyto přílohy: 

 

1) věcnou část zadávací dokumentace, a to nejméně v takové formě, aby bylo jasně 

zřejmé, jaké aktivity a v jaké struktuře budou v projektu outsourcovány a také to, jak budou 

jednotlivé aktivity rozděleny mezi dodavatele a příjemce. Tento dokument bude rovněţ 

obsahovat informace o počtu, rozsahu a kvalitě výstupů, které budou předmětem veřejné 

zakázky, pokud to nevyplývá z projektové ţádosti o finanční podporu. 
 

2) výpočet předpokládané hodnoty veřejné zakázky, který bude podloţen relevantním 

dokladem. Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky je nutné stanovit v souladu s pravidly 

stanovenými v Zákoně o veřejných zakázkách, tj. na základě údajů a informací o veřejných 

zakázkách stejného či podobného předmětu plnění, přičemţ v takovém případě je nutné 

doloţit údaje o takové referenční zakázce. Nejsou-li k dispozici takové údaje, stanoví se 

předpokládaná hodnota na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu 

s poţadovaným plněním, popřípadě na základě údajů a informací získaných jiným vhodným 

způsobem. Pro stanovení výše předpokládané hodnoty je rozhodný den zahájení zadávacího 

řízení. 

 

V průběhu realizace projektu příjemce není oprávněn vyhlásit veřejnou zakázku předtím, neţ 

dojde ke schválení finální verze zadávací dokumentace ŘO OP VK. 

 

V rozpočtu projektu budou rozpracovány náklady za pracovníky MŠMT a ve sluţbách bude 

uvedena celková částka stanovená na dodavatele.  

Během zasedání Expertní skupiny OP VK je projekt představen, jako projekt, jenţ bude 

realizován prostřednictvím dodavatele sluţeb. Na základě této skutečnosti musí být na Ex. Sk. 

OP VK sděleno, ţe rozpočet, který Ex. sk. OP VK schvaluje, není konečným rozpočtem, 

limitována bude pouze částka na projekt, kterou Ex. Sk. OP VK doporučí, a kterou jiţ 

následně nelze navyšovat.  Po schválení projektu ministryní/ministrem je po uzavření 

právního aktu mezi ŘO OP VK a příslušnou skupinou příjemce MŠMT a po odsouhlasení 

finální verze zadávací dokumentace kompetentním útvarem sekce legislativy a práva a ŘO 

OP VK
3
 vyhlášeno zadávací řízení na dodavatele sluţeb, který bude realizovat aktivity 

uvedené v projektové ţádosti o finanční podporu.  Po výběru dodavatele bude Ex. Sk. na 

nejbliţším zasedání informována o vybraném dodavateli, případných úpravách rozpočtu 

projektu a změnách v projektu v návaznosti na provedený výběr dodavatele.  

 

 

8. Příprava IPn 

Předloţit IPn v rámci vyhlášených výzev můţe ţadatel pouze v případě, ţe se jedná 

o projektový záměr, který byl poradou vedení MŠMT doporučen jako klíčový a jehoţ 

realizace je prioritou resortu. 

                                                 
3
 ŘO OP VK posoudí předloţenou zadávací dokumentaci ve lhůtě 15 pracovních dnů. 
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Jelikoţ IPn jsou celoplošné projekty mající dopad na systém vzdělávání v ČR, je nezbytné, 

aby kaţdý projekt měl tzv. řídicí výbor projektu. Jeho členem je zpravidla také zástupce věcně 

příslušného odboru MŠMT, do jehoţ kompetencí problematika IPn spadá. 

Kontaktní osobou uváděnou do projektové ţádosti o finanční podporu, s níţ ŘO v případě 

potřeby konzultuje všechny pracovní záleţitosti týkající se projektu, je pracovník toho útvaru, 

který je pověřen výkonem činností příjemce. 

V případě, ţe má projekt partnery, je příjemce odpovědný za ověření, ţe aktivity realizované 

partnerem v projektu nespadají do jeho běţných úkolů. 

8.1 Realizační tým 

Realizační tým IPn je tvořen zástupci útvaru příjemce, případně také zástupci věcně 

příslušného odboru dané skupiny MŠMT a zástupci partnera (ů). V případě MŢP, ČŠI a 

MPSV (resp. jeho příspěvkové organizace) je realizační tým tvořen zástupci útvarů příjemce, 

případně MŠMT a partnera/partnerů. 

Pro kaţdý IPn, kdy je příjemce MŠMT, jsou v útvaru příjemce určeni konkrétní odpovědní 

zaměstnanci - finanční a projektový manaţer (stejný finanční/projektový manaţer můţe být 

přidělen pro více IPn). Systém nastavení osob pracovníků příjemce na straně MŠMT je 

v kompetenci věcně příslušného odboru. V případě MŢP, ČŠI a MPSV (resp. jeho 

příspěvkové organizace) je nastavení realizačního týmu v kompetenci příjemce. Určení 

zaměstnanci útvaru příjemce budou zodpovědní zejména za koordinaci projektových aktivit 

(resp. řízení projektu), za organizační a provozní stránku projektu, kontroly podkladů pro 

ţádosti o platby/monitorovací zprávy a zpracování ţádostí o platby/monitorovací zprávy, za 

zadávání veřejných zakázek a výběr dodavatelů, dále za zajišťování efektivní komunikace na 

všech úrovních realizace projektu (směrem k ŘO, směrem k NM skupiny, směrem 

k partnerům projektu a směrem k dalším pracovníkům projektu). 

 

8.2 Řízení projektu  

V rámci kaţdého IPn je nezbytné stanovit orgán, který bude provádět supervizi realizace 

projektu, plnění vytyčených cílů, dosaţení plánovaných monitorovacích indikátorů, realizaci 

klíčových aktivit a efektivní a hospodárné čerpání rozpočtu. Tuto činnost můţe zabezpečovat 

tzv. Řídicí výbor projektu nebo jiný orgán (např. gremiální porada náměstka/náměstkyně 

ministra/ ministryně). Volba podoby orgánu je v kompetenci příslušného 

náměstka/náměstkyně ministra/ministryně. 

V případě Řídicího výboru jsou jeho členové jmenováni náměstkem/náměstkyní příslušné 

skupiny příjemce MŠMT. Pravomoci Řídicího výboru jsou stanoveny v jeho statutu. Jednání 

Řídicího výboru svolává a řídí předseda (rovněţ jmenován náměstkem/náměstkyní příslušné 

skupiny MŠMT). Tajemníkem výboru, který dohlíţí na organizaci zasedání výboru, pořizuje 

z jednání zápis apod., je zástupce útvaru příjemce.  

V případě realizace IPn MŢP, ČŠI nebo MPSV či jeho příspěvkovou organizací jsou členové 

Řídicího výboru jmenováni statutárním zástupcem popřípadě jím pověřenou osobou. 

ŘO doporučuje, aby Řídicí výbor byl maximálně 10 členný. Jedním z členů Řídicího výboru 

by měl být zástupce věcně příslušného odboru MŠMT. Řídicí výbor by se měl scházet 

jedenkrát za tři měsíce, nebo minimálně jedenkrát za šest měsíců. Výsledky zasedání Řídicího 

výboru se dávají na vědomí odboru řízení OP VK (O 41) a odboru 46. 



Příručka pro ţadatele a příjemce IPn                                                            Vydal ŘO OP VK 

 

 

 

 25. 6. 2012 Číslo verze: 6 Strana 14 z 33  

 

 

V případě volby jiného typu orgánu (např. gremiální porady) podá příjemce odboru řízení OP 

VK a odboru 46 zprávu o jeho podobě a pravidlech, na jejichţ základě funguje spolu 

s prvními výsledky zasedání tohoto orgánu, na němţ byly projednávány zásadní záleţitosti 

týkající se IPn. 

9. Pravidla pro projednání IPn na odborné diskuzi 

Jelikoţ IPn jsou celoplošné projekty mající dopad na systém vzdělávání v ČR, je nezbytné při 

přípravě kaţdého projektu projektový záměr/obsah diskutovat nejen v rámci MŠMT, ale 

i s odbornou veřejností tak, aby před jejich předloţením v rámci vyhlášených výzev bylo 

dosaţeno konsenzu nad obsahem a rozsahem, který bude zásadně ovlivňovat tvorbu 

systémového rámce celoţivotního učení. 

Předkladatel projektového záměru odpovídá za to, ţe je odboru 41 předána anotace projektu 

pro zveřejnění spolu s pozvánkou a seznamem odborníků či subjektů, které předkladatel 

osloví pro účast na odborné diskuzi. Rozeslání pozvánky, přípravu PowerPointové prezentace 

projektu a případně další podklady k odborné diskuzi si zajišťuje předkladatel na svou 

odpovědnost sám.  

ŘO rovněţ doporučuje, aby informace o projektových záměrech (cíle, klíčové aktivity, 

rozpočet apod.) byly dříve, neţ dojde k jejich představení na jednání s odbornou veřejností, 

průběţně prezentovány ze strany zpracovatelů (např. také na webových stránkách MŠMT, 

OPŘO, v tisku či jiných médiích). 

Informace o datu projednávání projektového záměru s odbornou veřejností spolu s jeho 

stručnou anotací (viz vzor Příloha č. 1) musí být vţdy zveřejněna s dostatečným předstihem 

tak, aby byla dostupná případným zájemcům o účast (na webových stránkách MŠMT, 

prostřednictvím pozvánek rozeslaných na školy a jiné relevantní instituce apod.), tj. 

minimálně 15 pracovních dnů před datem konání.  

Na odborné diskusi k projektovému záměru zástupci předkladatele projektového záměru 

prezentují hlavní cíle IPn, klíčové aktivity, rozpočet, monitorovací indikátory, roli případného 

partnera, zamýšlená výběrová řízení, délku projektu, moţná rizika apod.  Z odborné diskuse je 

pořizován zápis/záznam (zajistí předkladatelé projektu) obsahující dotazy účastníků a 

odpovědi zástupců realizačního týmu projektu. Přílohou tohoto zápisu je prezenční listina 

účastníků. Zápis, či tisková zpráva shrnující hlavní body projednávaného záměru, jsou spolu 

s PowerPointovou prezentací projektu zveřejněny na webových stránkách MŠMT do 10 

pracovních dnů po datu konání odborné diskuse.  

Součástí kaţdého IPn, který bude předkládán v rámci vyhlášené výzvy, musí být zápis 

(záznam) z projednání záměru s odbornou veřejností, včetně shrnutí její reakce (tzn. seznam 

osob, institucí, které se dané diskuze zúčastnili a reakce, dotazy a připomínky jednotlivých 

osob/institucí k danému projektovému záměru). 

 

10. Konzultace  

Osobní i emailové konzultace o IPn s ŘO jsou prováděny výhradně s ţadatelem (nikoli např. 

individuálně s partnery projektu), který je zodpovědný za řádnou a kvalitní přípravu 

Benefitové ţádosti do procesu konzultací a následné administrace.  
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10.1 Konzultace před předložením projektu 

Před kaţdým oficiálním předloţením IPn do procesu hodnocení, musí být zrealizována osobní 

konzultace se zástupci odboru 46 a zároveň O 41, případně O 49. Ze strany ţadatele musí být 

jednání účasten minimálně jeden zástupce ţadatele a popřípadě partnera. Projekt zašle 

zpracovatel odboru 46, 41 a případně 49 ve vyplněné projektové ţádosti Benefit7 minimálně 

5 pracovních dnů před konáním konzultace. 

Z kaţdé konzultace je zpracováván odborem 46 podrobný zápis připomínek, které jsou poté 

rozeslány všem zúčastněným osobám. 

IPn můţe být ještě před samotným předloţením nebo v průběhu administrace projektu předán 

externímu nezávislému subjektu k posouzení
4
 (tzv. „externí audit“). Vypořádání připomínek 

externího nezávislého subjektu je předpokladem k finálnímu předloţení projektu 

zpracovatelem. Pokud připomínky externího subjektu budou zpracovány jen z části nebo 

nebudou zapracovány vůbec, musí tuto skutečnost ţadatel zdůvodnit. Celkové vypořádání 

bude předloţeno společně s projektem Expertní skupině OP VK a poradě vedení MŠMT. 

Před finálním předloţením projektu zpracovatel ještě jednou zašle projekt se zapracovanými 

připomínkami odboru 46, který zajistí předání odboru 41, případně téţ odboru 49, na vědomí. 

Teprve po souhlasném vyjádření ŘO OP VK, který zašle své vyjádření do 5 pracovních dní 

po zaslání projektu, bude moţno ţádost finalizovat a předat do oficiálního procesu hodnocení. 

11. Předloţení projektové ţádosti 

Projektovou ţádost Benefit7 a příslušné přílohy podepisuje jménem příjemce 

náměstek/náměstkyně ministra/ministryně školství, mládeţe a tělovýchovy příslušné skupiny 

MŠMT (tzn., ţe vystupuje jako statutární zástupce). V případě, kdy je příjemcem MŢP nebo 

ČŠI, statutární zástupce. 

Kontaktní osobou uváděnou do projektové ţádosti o finanční podporu, s níţ ŘO v případě 

potřeby konzultuje všechny pracovní záleţitosti týkající se projektu, je pracovník toho útvaru 

skupiny, který je pověřen výkonem činností příjemce. 

V případě, ţe má projekt partnery, je příjemce odpovědný za ověření, ţe aktivity realizované 

partnerem v projektu nespadají do jeho běţných úkolů. 

IPn se předkládají s rozpočtem ţadatele a partnera/ů členěným dle jednotlivých 

rozpočtových kapitol dle let. Tato příloha není součástí Benefit7, ale povinnou přílohou 

projektu, je-li příjemcem MŠMT (viz Příloha č. 2 - Podrobný rozpočet IPn). Současně je 

nezbytné doloţit informaci o tom, jakým způsobem bude zajišťována udrţitelnost (pokud je 

výzvou poţadována), resp. jaké nároky budou kladeny na státní rozpočet (tj. kvalifikovaný 

odhad aktivit, které budou udrţovány a náklady na ně) a jakým způsobem příjemce zajistí 

zdroje na její pokrytí po dobu 5 let po skončení financování z OP VK. Za předpokladu, ţe 

v projektové ţádosti nemá ţadatel dostatečný prostor pro popis klíčových aktivit projektu, 

přiloţí k projektové ţádosti přílohu s podrobným popisem obsahu těchto aktivit.  

 

 

                                                 
4
 Externí nezávislý subjekt je vybírán v rámci řádného zadávacího řízení a hrazen z prostředků technické pomoci 

OP VK. Jeho stanovisko je vypracováváno na základě objednávky Řídicího orgánu OP VK. 
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12. Postup při věcném hodnocení IPn 

12.1  3. fáze hodnocení – věcné hodnocení (3 individuální hodnotitelé) 

V případě, ţe alespoň dva individuální hodnotitelé doporučí projektovou ţádost k podpoře 

(resp. udělí mu 65 a více bodů) je postoupena dále Expertní skupině k projednání. V případě, 

ţe projekt nedoporučí dva nebo všichni tři hodnotitelé, je z dalšího hodnocení vyřazen.  

 

 12.2 Expertní skupina OP VK 

V případě, ţe nebyla projektová ţádost hlasováním Ex. Sk. OP VK doporučena 

k podpoře v projednávané podobě,  

 je projekt na základě rozhodnutí Ex. Sk. vrácen ţadateli k úpravě či doplnění a 

znovupředloţení k opětovnému projednání na Ex. Sk
5
, 

 je projekt na základě rozhodnutí Ex. Sk. nedoporučen k podpoře. Ţadatel můţe projekt 

přepracovat tak, aby odstranil nedostatky specifikované Ex. Sk. a přepracovaný 

projekt opětovně předloţit do nového procesu administrace (tj. projekt musí projít 

stejným administrativním procesem jako jakýkoliv nově předloţený projekt). 

  

13. Vzdělávání zaměstnanců útvarů IPn na MŠMT 

Zaměstnanci útvarů příjemce MŠMT mají moţnost se vzdělávat v oblastech, které souvisejí 

s přípravou a realizací IPn, a to v rámci projektu technické pomoci OP VK zaměřeného na 

absorpční kapacitu. 

 

14. Realizace IPn 

Za zahájení realizace IPn je povaţováno nejdříve datum akceptace Opatření VŘ Se IV/jiného 

právního aktu dle typu příjemce, není-li ve schváleném projektu uvedeno datum pozdější. 

Obecně platí, ţe výdaje, aby mohly být povaţovány za způsobilé, musejí vzniknout a být 

uhrazeny v průběhu realizace projektu, tj. mezi dnem zahájení a ukončení projektu. V případě 

IPn však můţe výzva stanovit, ţe výdaje můţou být způsobilé jiţ od data vyhlášení výzvy. 

 

Podmínky realizace, financování, monitorování či publicity jsou podrobně popsány v Příručce 

pro příjemce finanční podpory z OP VK, případně v dalších materiálech vydaných Sekcí 

řízení OP EU. 

 

Po schválení IPn je zaslána na komunikačního úředníka IPn  anotace schváleného projektu 

pro zveřejnění na webových stránkách (viz Příloha č. 1) 

V případě, ţe Expertní skupina v rámci své kontrolní činnosti zjistí, ţe realizace IPn 

neodpovídá podmínkám stanoveným v Opatření, je oprávněna poţadovat po příjemci 

okamţitou nápravu. 

 

                                                 
5
 Ex. Sk. můţe opětovně vracet projekt k úpravě či doplnění a k znovupředloţení na Ex. Sk. 
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15. Oběh písemností 

Všechny zásadní dokumenty týkající se realizace IPn jsou podepisovány 

náměstkem/náměstkyní příslušné skupiny. V případě, kdy je příjemcem MŢP, MPSV nebo 

ČŠI, statutárním zástupcem. 

Jedná se zejména o: 

 Průběţné monitorovací zprávy a závěrečnou zprávu, 

 Ţádosti o platbu, 

 Ţádosti o podstatnou změnu projektu, 

 Právní akt (akty) upravující vztahy mezi ţadatelem, partnerem/y a dodavatelem/i 

v rámci IPn.
6
 

Pro zajištění kontrolních mechanismů a při respektování nastavené implementační struktury 

skupin MŠMT bude oběh písemností následující: 

 

 

15.1 Oběh písemností v rámci MŠMT: 

                                                 
6
 

Právní akt za ţadatele podepisuje příslušný náměstek skupiny MŠMT. V případě, kdy je příjemcem MŢP nebo ČŠI statutární 

zástupce. 

 

Partner/ 

dodavatel 

 

příjemci 

V případě potřeby spolupráce s věcně 

příslušnou skupinou (odborem) MŠMT do 

jejíţ kompetence patří problematika 

realizovaného projektu (tj. skup. II, III nebo 

V) 

vrchní ředitel 

/náměstek 

(náměstkyně) 

ministra 

(ministryně)  

Řídicí orgán -

odbor 46 
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Oběh písemností – fáze, termíny: 

 

Pořadí Činnost Provádí/odpovídá Termín 

0 zasedání Expertní skupiny OP VK a její doporučení ke schválení IPn 
jednání organizuje 

O 46 
  

1 

Předání přesného rozpočtu IPn na daný kalendářní rok (tj. výše prvního 

rozpočtového opatření a jeho struktura podle rozpočtové skladby - 

odvětvové i druhové třídění, včetně vnitřního členění kapitoly 333 SR) 

odboru 41 a O46 (nutno přiloţit k tomuto materiálu tabulky 

poţadovaných členění) 

příjemce 
do 5 pracovních dnů od 

jednání Expertní skupiny 

2 

a 

Odeslání ţádosti o vytvoření analytických článků pro IPn a návrhu 

rozpočtového opatření (k převodu části prostředků určených na realizaci 

IPn z rozpočtu O41 do rozpočtu příjemce a odboru personálního) odboru 

souhrnného rozpočtu 

O41 
do 35 pracovních dnů od 

kroku 1 

b 

Provedení rozpočtového opatření – přesun prostředků z rozpočtu O41 do 

rozpočtu příjemce a odboru personálního (současně bude provedení akce 

zasláno na vědomí těmto útvarům) 

O15 
do 35 pracovních dnů od 

kroku 1 

3 
Předloţení IPn poradě vedení MŠMT (včetně členění rozpočtu na celé 

období realizace IPn a na daný rok – viz bod 1) 

do PV připravuje 

O46 

do 15 pracovních dnů od 

jednání Expertní skupiny 

OP VK 

4 
Schválení a podepsání IPn ministrem/ministryní školství, mládeţe a 

tělovýchovy 

k podpisu 

připravuje O46 

do 5 pracovních dnů od 

jednání PV 

5 Zaslání „Vyrozumění o schválení IPn“ příjemci O46 

do 10 pracovních dnů od 

rozhodnutí 

ministra/ministryně 

6 

Zaslání podrobného rozpočtu na platy zaměstnanců hrazené z IPn 

(platová třída – stupeň, osobní příplatek, odměna, plat celkem, vše v 

měsíčním a ročním vyjádření, včetně sociálního a zdravotního pojištění, 

FKSP) odboru personálnímu 

příjemce 

do 5 pracovních dnů po 

zaslání Vyrozumění o 

schválení IPn (viz bod 5) 
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7 a IPn bez partnera 

1) zaslání návrhu Opatření VŘ na příjemce/právního aktu O46 

Do 5 pracovních dnů od 

odeslání Vyrozumění o 

schválení IPn 

2a) odsouhlasení obsahu Opatření VŘ /právního aktu příjemce 
do 10 pracovních dnů od 

obdrţení, včetně 

zapracování připomínek 
2b) sdělení a vypořádání připomínek příjemce a O46 

3) kompletace materiálů a podpis Opatření VŘ/právního aktu VŘ IV 

do 5 pracovních dnů od 

obdrţení všech podkladů 

od příjemce 

4) zaslání podepsaného Opatření VŘ/právního aktu příjemci O46 

do 3 pracovních dnů od 

podpisu VŘ  + akceptace 

příslušným NM/VŘ/ 

statutárním zástupcem 

(MŢP, ČŠI)  příjemce do 3 

pracovních dnů 

Příjemce můţe zahájit realizaci projektu, mohou být uzavírány pracovní 

smlouvy ( nebo DPP,DPČ) se zaměstnanci. 

příjemce, odbor 

personální 
po ukončení kroku 7a 4) 

5) zaslání podepsaného Opatření VŘ/právního aktu na vědomí O17 a 

odboru personálnímu (kopie) 

O46 

do 2 pracovních dnů od 

návratu podepsané 

akceptace NM/VŘ / 

statutárním zástupcem 

(MŢP, ČŠI) příjemce 

 

(Při realizaci IPn předkládat návrhy jednotlivých finančních operací v 

rámci projektu včetně Záznamu o provedení předběţné řídící kontroly 

před přijetím závazku předkládá odboru 17 k provedení předběţné řídící 

kontroly) 

 

příjemce průběţně při realizaci IPn 
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b IPn s partnerem OPŘO 

1) zaslání návrhu Opatření VŘ/právního aktu na příjemce  O46 

Do 5 pracovních dnů od 

odeslání Vyrozumění o 

schválení IPn 

2a) odsouhlasení obsahu Opatření VŘ /právního aktu Příjemce 
do 10 pracovních dnů od 

obdrţení, včetně 

zapracování připomínek 
2b) sdělení a vypořádání připomínek příjemce a O46 

 

3) zpracování návrhu smlouvy o partnerství, její projednání mezi 

příjemcem a partnerem a I/3 

příjemce, partner, 

I/3 
  

4) vystavení záznamu o předběţné řídící kontrole na Smlouvu o 

partnerství 
O41 

do 2 pracovních dnů od 

obdrţení 

5) podepsání záznamu o předběţné řídící kontrole ze strany příkazce 

operace 

příjemce 

(příslušný NM, 

VŘ) 

do 2 pracovních dnů od 

obdrţení 

6) schválení předběţné řídící kontroly (odboru 17 se předkládá návrh 

Smlouvy o partnerství včetně Záznamu o provedení předběţné řídící 

kontroly) 

O17 
do 2 pracovních dnů od 

obdrţení  

7) podepsání Smlouvy o partnerství a její dodání odboru 46 

8) kompletace materiálů a vydání (podpis) Opatření VŘ/právního aktu, 

včetně zaslání příjemci 

příjemce    

VŘ IV 

do 3 pracovních dnů od 

podpisu VŘ  je Opatření 

zasláno NM/ statutárnímu 

zástupci (MŢP, ČŠI)  

příjemce + akceptace 

příslušným NM/ 

statutárním zástupcem 

(MŢP, ČŠI)  příjemce do 3 

pracovních dnů 

Příjemce i partner mohou zahájit realizaci projektu. 
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9) Vystavení Informace o nastavení rozpočtového limitu - předkládá se 

odboru 17 a 18 k provedení předběţné řídící kontroly, součástí spisu je 

Opatření VŘ/právního aktu včetně všech příloh, tj. i podepsané Smlouvy 

o partnerství.  

O41 

do 5 pracovních dnů od 

obdrţení kopie Smlouvy o 

partnerství 

10) Provedení předběţné řídící kontroly, postoupení spisu dále 

O17, O18 
v termínu stanoveném 

vnitřními předpisy MŠMT 

11) Odeslání limitky do ČNB, informování O18 rozpočtář O41 

dle původně navrţeného 

termínu 

10) zaslání na vědomí podepsaného Opatření VŘ/právní akt a Smlouvy 

o partnerství K3 (kopie) O46 

do 2 pracovních dnů od 

návratu podepsané 

akceptace NM / 

statutárním zástupcem 

(MŢP, ČŠI) příjemce 

 
15.2 Oběh písemností mezi MŠMT a ČŠI: 

 

Pořadí Činnost Provádí / odpovídá Termín 

0 Zasedání Expertní skupiny OP VK a její doporučení ke schválení IPn Jednání organizuje 

O46 

 

1 Předání přesného rozpočtu IPn na daný kalendářní rok (tj. výše prvního 

rozpočtového opatření a jeho struktura podle rozpočtové skladby - 

odvětvové i druhové třídění, včetně vnitřního členění kapitoly 333 SR) 

O41 a O46 (nutno přiloţit k tomuto materiálu tabulky poţadovaných 

členění) 

příjemce 
do 5 pracovních dnů od jednání 

Expertní skupiny 

2a Odeslání ţádosti o vytvoření analytických článků pro IPn a návrhu 

rozpočtového opatření (k převodu části prostředků určených na realizaci 

IPn z rozpočtu O41 do rozpočtu příjemce) odboru souhrnného rozpočtu 

O41 do 35 pracovních dnů od kroku 1 
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2b Provedení rozpočtového opatření – přesun prostředků z rozpočtu O41 do 

rozpočtu příjemce (ve spolupráci s MF nebo bez, podle konkrétní situace) 
O15 do 35 pracovních dnů od kroku 1 

3 Předloţení IPn poradě vedení MŠMT (včetně členění rozpočtu na celé 

období realizace IPn a na daný rok – viz bod 1) 
do PV připravuje O46 

do 15 pracovních dnů od jednání 

Expertní skupiny OP VK 

4 Schválení a podepsání IPn ministrem/ministryní školství, mládeţe a 

tělovýchovy 

k podpisu připravuje 

O46 

do 5 pracovních dnů od jednání 

PV 

5 
Zaslání „Vyrozumění o schválení IPn“ příjemci O46 

do 10 pracovních dnů od 

rozhodnutí ministra/ministryně 

6 
Zaslání návrhu Opatření VŘ na příjemce  O46 

Do 5 pracovních dnů od odeslání 

Vyrozumění o schválení IPn 

7 
Sdělení a vypořádání připomínek Příjemcem, odsouhlasení obsahu 

Opatření VŘ 
Příjemce, O46 

do 10 pracovních dnů od 

obdrţení, včetně zapracování 

připomínek 

8 Vystavení záznamu o předběţné řídící kontrole na Opatření VŘ  O41 do 2 pracovních dnů od obdrţení 

9 
Podepsání záznamu o předběţné řídící kontrole ze strany příkazce operace 

Příkazce operace – 

VŘ / NM sekce IV 
do 2 pracovních dnů od obdrţení 

10 Schválení předběţné řídící kontroly (odboru 17 se předkládá návrh 

Opatření VŘ včetně Záznamu o provedení předběţné řídící kontroly) 
O17 do 2 pracovních dnů od obdrţení  

11 

Kompletace materiálů a vydání (podpis) Opatření VŘ, včetně zaslání 

příjemci 
VŘ IV 

do 3 pracovních dnů od podpisu 

VŘ  je Opatření zasláno 

statutárnímu zástupci ČŠI  + 

akceptace příslušným statutárním 

zástupcem ČŠI  příjemce do 3 

pracovních dnů 

12 Příjemce můţe zahájit realizaci projektu   

13 

Vystavení Informace o nastavení rozpočtového limitu - předkládá se 

odboru 17 a 18 k provedení předběţné řídící kontroly, součástí spisu je 

Opatření VŘ včetně všech příloh 

O41 

do 5 pracovních dnů od obdrţení 

kopie Smlouvy o partnerství (je-li 

ČŠI v roli partnera) 

do 5 pracovních dnů od obdrţení 

akceptace Opatření VŘ (je-li ČŠI 

v roli příjemce). 
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14 

Provedení předběţné řídící kontroly, postoupení spisu dále 
O17, O18 

v termínu stanoveném vnitřními 

předpisy MŠMT 

15 Odeslání limitky do ČNB, informování O18 rozpočtář O41 dle původně navrţeného termínu 

 

15.3 Oběh písemností mezi MŠMT a MŽP/MPSV/příspěvkovou organizací MPSV: 

 

Pořadí Činnost Provádí / odpovídá Termín 

0 Zasedání Expertní skupiny OP VK a její doporučení ke schválení IPn Jednání organizuje 

O46 

 

1 Předání přesného rozpočtu IPn na daný kalendářní rok (tj. výše 

rozpočtového opatření a jeho struktura podle rozpočtové skladby - 

odvětvové i druhové třídění, včetně vnitřního členění kapitoly 333 SR) 

odboru 41 a odbor 46 (nutno přiloţit k tomuto materiálu tabulky 

poţadovaných členění) – v případě, ţe příjemce nemá narozpočtovány 

prostředky potřebné pro realizaci projektu v prvním roce realizace. 

příjemce 
do 5 pracovních dnů od jednání 

Expertní skupiny 

2 Předloţení IPn poradě vedení MŠMT (včetně členění rozpočtu na celé 

období realizace IPn a na daný rok – viz bod 1) 
do PV připravuje O46 

do 15 pracovních dnů od jednání 

Expertní skupiny OP VK 

3 Schválení a podepsání IPn ministrem/ministryní školství, mládeţe a 

tělovýchovy 

k podpisu připravuje 

O46 

do 5 pracovních dnů od jednání 

PV 

4 Projednání rozpočtového opatření s MF – v případě, ţe příjemce nemá 

narozpočtovány prostředky potřebné pro realizaci projektu v prvním roce 

realizace. 

O41 s O 15 a MF  

5 
Zaslání „Vyrozumění o schválení IPn“ příjemci O46 

do 10 pracovních dnů od 

rozhodnutí ministra/ministryně 

6 Zaslání návrhu Dopisu ministra na příjemce (resp. MPSV, je-li příjemcem 

příspěvková organizace MPSV) 
O46 

Do 5 pracovních dnů od odeslání 

Vyrozumění o schválení IPn 

7 
Sdělení a vypořádání připomínek Příjemcem, odsouhlasení obsahu Dopisu 

ministra 
Příjemce, O46 

do 10 pracovních dnů od 

obdrţení, včetně zapracování 

připomínek 

8 Podpis právních aktů – Dopisu ministra a Rozhodnutí O41 a MPSV do 5 pracovních dnů od obdrţení 

9 Příjemce můţe zahájit realizaci projektu   
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16. Informování o dosaţeném pokroku  

V rámci propagačních a informačních aktivit je příjemce povinen informovat o realizovaném 

projektu. Náklady na publicitu jsou způsobilé a je moţné je hradit z rozpočtu projektu. 

Příjemce je dále povinen se na vyzvání (tj. minimálně 14 pracovních dní před datem konání 

Expertní skupiny OP VK), zúčastnit jednání Ex. sk. OP VK, kde bude informovat o dosaţeném 

pokroku při realizaci IPn. Toto představení pokroku by mělo proběhnout minimálně jedenkrát za 

půl roku v průběhu realizace IPn a následně i po jeho skončení, kdy bude zástupce příjemce 

informovat o zajišťování udrţitelnosti projektu (pokud je udrţitelnost výzvou vyţadována). 

Do informování o dosaţeném pokroku při realizaci IPn můţe být zapojen i odbor vnějších vztahů 

a komunikace MŠMT (např. organizace tiskových konferencí, vydávání tiskových zpráv apod.) 

Kaţdý IPn má přiděleného jednoho zpravodaje projektu (dle náročnosti/rozsahu projektu mohou 

být přiděleni zpravodajové dva), který informuje ostatní členy Ex. sk. OP VK o průběţných 

pokrocích a výsledcích v projektu. 

17. Realizační tým a osobní náklady 

Zaměstnanci útvaru příjemce, kteří zabezpečují svodné činnosti (tj. ředitel, sekretářka, 

rozpočtář apod.), budou hrazeni především z kmenové činnosti příjemce. Zaměstnanci, kteří 

budou pracovat na konkrétních projektech (tj. zejména projektoví a finanční manaţeři) a 

jejichţ úvazek na daném projektu bude činit 25% a více, budou hrazeni z jednotlivých 

IPn.
7
 V uzavřené pracovní smlouvě (resp. v pracovní náplni), která bude na dobu určitou (po 

dobu trvání příslušného projektu), pak musí být uvedeno, na jakém konkrétním IPn, jakou 

činností a jakým úvazkem se podílejí. 

V případě, ţe zaměstnanec nemá uzavřenou pracovní smlouvu, DPČ nebo DPP v rámci daného 

IPn, nemůţe z tohoto projektu čerpat ţádné mzdové prostředky. Pro účely ověřitelnosti a 

kontroly vedou zaměstnanci hrazení z rozpočtu IPn pracovní výkazy v rozsahu, v jakém jsou 

uplatňovány jejich osobní náklady ve způsobilých výdajích IPn. Podmínkou způsobilosti výdajů 

je soulad se schváleným rozpočtem IPn, kdy pracovní pozice, které budou placeny v rámci 

projektu, musí být uvedeny ve schválené projektové ţádosti o finanční podporu. Po schválení 

projektu budou pracovní pozice konkretizovány jednotlivými osobami. 

18. Plán čerpání a poţadované informace 

18.1 Zásady finančního řízení u IPn realizovaných prostřednictvím příjemce MŠMT: 

Rozpočet kaţdého IPn je sledován v rámci závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 333: 

 specifický ukazatel: - výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU celkem 

 průřezové ukazatele: - výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP 

– programovací období 2007-2013 celkem 

- v tom:  -   ze státního rozpočtu 

- kryté příjmem z rozpočtu EU. 

 

                                                 
7
 Projektový i finanční manaţer jsou v tomto případě uvedeni v projektové přihlášce Benefit7 jako součást 

realizačního týmu a osobní náklady na tyto zaměstnance vzniklé příjemci se stávají po uhrazení způsobilými výdaji 

v daném IPn. Pokud se zaměstnanci podílejí na činnostech v rámci IPn pouze částí svého úvazku (minimálně však 

25%), můţe být do způsobilých výdajů IPn zahrnut pouze odpovídající podíl jejich osobních nákladů související 

přímo s daným IPn. 
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Současně musí být dodrţeny stanovené závazné limity mzdové regulace v členění na OSS 

a příspěvkové organizace PO (tj. limit prostředků na platy, ostatní osobní náklady, FKSP, 

příspěvky na sociální a zdravotní pojištění, OON a počet zaměstnanců). Odděleně 

prostřednictvím analytického členění rozpočtové skladby (na zvláštních článcích pro SR a EU) 

není sledován pouze rozpočet a nároky z nespotřebovaných výdajů, ale také účetní skutečnost, 

tzn. skutečné čerpání prostředků. 

Kaţdý IPn se rozpočtuje na samostatném analytickém článku, o jehoţ zřízení si poţádá dotčený 

rozpočtář prostřednictvím O 41 včas O 15. 

Poţadavek na zajištění prostředků v rozpočtovém období předkládá rozpočtář útvaru příjemce 

rozpočtáři O 41. V průběhu roku aktualizuje rozpočtář útvaru příjemce odhadované výdaje a 

v případě potřeby předkládá poţadavky na změnu rozpočtu vţdy prostřednictvím O 41 na O 15. 

Administrátor plateb O 41 zároveň sleduje čerpání IPn v průběhu roku, tj. srovnává údaje 

z předloţených MZ s posledním dostupným odhadem čerpání rozpočtu projektu, které příjemce 

předloţil. V případě, ţe čerpání je oproti původnímu odhadu výrazně niţší nebo zpoţděné, vyzve 

administrátor plateb O 41 příjemce k předloţení aktualizovaného odhadu čerpání rozpočtu 

projektu pro daný rok.  

18.1.1   IPn realizovaný s partnerem - OPŘO 

V případě, ţe IPn je realizován s pomocí partnerů - OPŘO, předkládá partner indikativní plán 

čerpání své části rozpočtu v rozdělení po letech a v členění podle struktury rozpočtu projektu 

(zejména v rozdělení na kapitálové a běţné výdaje a běţné výdaje dále podle analytického 

členění druhového třídění pro účely sledování limitů mzdové regulace). Partner dokládá 

indikativní plán čerpání rozpočtu současně s ţadatelem při předkládání projektové ţádosti o 

finanční podporu.  Závazný je vţdy celkový rozpočet projektu za celou dobu jeho trvání a limity 

regulace zaměstnanosti v aktuálním roce. Čerpání rozpočtu po jednotlivých letech, příp. kratších 

obdobích je pouze indikativní. Zpravidla je nutné aktualizovat indikativní plán čerpání 

při dokládání podkladů pro vydání Opatření VŘ (důvodem je zpravidla posun termínu zahájení 

projektu). Podmínky financování a výši plateb podrobně stanoví právní akt upravující vztah mezi 

příjemcem a partnerem (partnery). 

 

První platbu obdrţí partner na začátku realizace projektu, další platby jsou mu pak zasílány ve 

výši dokladovaných způsobilých výdajů po odsouhlasení ze strany odboru 46 MŠMT. 

Výše a lhůta první platby pro partnera je stanovena individuálně v partnerské smlouvě tak, aby 

bylo zajištěno kontinuální financování IPn, zejména však v období do přeloţení 1. monitorovací 

zprávy, případně do odeslání další ţádosti o platbu.  První platba by měla pokrýt odhadované 

výdaje za první dvě po sobě jdoucí monitorovací období. Příjemce v právním aktu upraví 

podmínky, za kterých poskytne partnerovi mimořádnou platbu v průběhu realizace projektu. 

Vzhledem k tomu, ţe partner je povinen přednostně čerpat prostředky z rezervního fondu, 

příjemce v kaţdé monitorovací zprávě oznámí poskytovateli údaj o aktuální výši finančních 

prostředků v rezervním fondu partnera k datu ukončení monitorovacího období. Informaci 

o aktuálním stavu rezervního fondu u OPŘO v monitorovací zprávě dále ověří poskytovatel 

podpory těsně před vystavením limitky 

Popis finančních toků v rámci IPn je k dispozici v Příručce finančních toků a certifikace OP VK. 

 

18.1.2 IPn realizovaný bez partnera 

V případě, ţe IPn je realizován bez partnera, předkládá příjemce indikativní plán čerpání celé 

části rozpočtu v rozdělení po letech a v členění podle struktury rozpočtu projektu (zejména 

v rozdělení na kapitálové a běţné výdaje a běţné výdaje dále podle analytického členění 



Příručka pro administraci individuálních projektů                                              Vydal ŘO OP VK 

 

 25. 6. 2012 Číslo verze: 6 Strana 26 z 33  

 

druhového třídění pro účely sledování limitů mzdové regulace). Závazný je vţdy celkový 

rozpočet projektu za celou dobu jeho trvání a limity regulace zaměstnanosti v aktuálním roce. 

18.1.3 IPn realizovaný pomocí dodavatele vzešlého ze zadávacího řízení 

V případě, ţe je IPn realizován pomocí dodavatele, který vzešel ze zadávacího řízení, poskytuje 

příjemce stejné údaje jako při IPn realizovaném bez partnera. Do plánu čerpání je však nutné 

zahrnout také platby, které budou vyplývat ze smluvního vztahu mezi příjemcem a dodavatelem. 

18.1.4 Společná pravidla pro všechny typy IPn (18.1.1 –18.1.3)   

Příjemce IPn je povinen v době přípravy státního rozpočtu (tj. v termínu do 30. května kaţdého 

roku) dodat odboru 41 a na vědomí odboru 46 plán čerpání rozpočtu projektu na následující rok 

včetně limitu počtu zaměstnanců. Do 15. listopadu téhoţ roku jako podklad pro úpravu rozpočtu 

následně příjemce (útvar MŠMT) odevzdá O41 a na vědomí odboru 46 upřesněný návrh s 

rozpisem závazných ukazatelů na následující rok. V případě IPn realizovaného s partnerem je při 

tomto návrhu příjemce povinen zohlednit finanční prostředky nevyčerpané v běţném roce, které 

budou na konci roku převedeny do rezervního fondu partnera, a které je partner povinen pouţít 

k financování IPn v následujícím roce (následujících letech). 

Příjemci IPn jsou povinni vést evidenci čerpání jednotlivých kapitol rozpočtu projektu s ohledem 

na závazné ukazatele rozpočtu. 

 

18.2 Zásady finančního řízení u IPn realizovaných prostřednictvím příjemce MŽP/MPSV, 

příp. jeho příspěvkových organizací: 

 

Mimo kap. 333 SR bude zajištěno oddělení prostředků daného IPn od prostředků organizace 

podle moţností a vnitřních podmínek. 

Příjemci IPn jsou povinni vést evidenci čerpání jednotlivých kapitol rozpočtu projektu s ohledem 

na závazné ukazatele rozpočtu. 

19. Zadávací řízení v rámci IPn 

Příjemce IPn je odpovědný za to, ţe v rámci realizace projektu nedojde k porušení pravidel pro 

výběr dodavatelů uvedených v Příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK. 

 

Zadávání zakázek můţe provádět buď přímo příjemce, nebo můţe pověřit touto činností partnera.  

 

V tom případě má příjemce 2 varianty, jak postupovat při zadávacím řízení: 

 

A. Příjemce zmocní k zastoupení při zadávacím řízení partnera v rozsahu úkonů v souladu s § 

151 zákona č. 137/2006 Sb. Zadavatelem zakázky v tomto případě zůstává příjemce a 

uzavírá také smlouvu s vybraným dodavatelem. 

 

Partner musí splňovat poţadavek nepodjatosti ve vztahu k veřejné zakázce a k dodavatelům, 

zejména se nesmí:  

- účastnit, jako dodavatel příslušného zadávacího řízení; 

- podílet se na zpracování nabídky. 

 

Zástupce (partner) jmenovaný zadavatelem zakázky (příjemcem) musí administrovat 

výběrové/zadávací řízení v souladu se  zásadami transparentnosti, rovného zacházení a 

zásada zákazu diskriminace. 
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Příjemce se nemůţe nechat zastoupit v případech: 

 zadání zakázky (tj. uzavření smlouvy); 

 vyloučení dodavatele z účasti v řízení; 

 zrušení řízení; 

 rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu; zrušení soutěţe o návrh, 

  rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek. 

 

Zadavatel zodpovídá za soulad úkonů zmocněné osoby se zákonem.  

 

B. Příjemce v rámci Smlouvy o partnerství pověří partnera prováděním zadávacích řízení na 

dodávky zboţí sluţeb či stavebních prací.  Musí si smluvně zajistit i přechod odpovědnosti 

za provádění těchto činností v rámci partnerství a stanovit ve smlouvě o partnerství 

povinnost vrátit prostředky určené k plnění zakázky, pokud by se z důvodu nesprávně 

provedeného zadávacího řízení staly nezpůsobilými k proplacení z prostředků OPVK, a dále 

stanovit, ţe je partner povinen uhradit případné sankce či pokuty, které by byly příjemci 

uloţeny v souvislosti s nesprávně provedeným zadávacím řízením (tato povinnost musí být 

zohledněna jiţ v Opatření vrchního ředitele Sekce IV). 

 

Zadavatelem zakázky je v tomto případě partner a partner uzavírá smlouvu s vybraným 

dodavatelem. 

 

V partnerské smlouvě musí být uvedeny následující informace:  

 

Partner bude vykonávat tyto činnosti: 

- provádět (jako zadavatel) zadávání zakázek na dodávky zboţí, sluţeb či 

stavebních prací, které budou realizovány v rámci projektu.  

Partner se zavazuje k: 

 provádění zadávání zakázek na dodávky zboţí, sluţeb či stavebních prací, 

které budou realizovány v rámci projektu, v souladu s pravidly uvedenými 

v Příručce pro příjemce. 

 navrácení prostředků určených k plnění zakázky, pokud by se z důvodu 

nesprávně provedeného zadávacího řízení staly nezpůsobilými k proplacení 

z prostředků OP VK. 

 odpovědnosti za škodu. 

 povinnosti uhradit případné sankce či pokuty ve výši, ve které by byly 

příjemci uloţeny v souvislosti s nesprávně provedeným zadávacím řízením. 

 

20. Doklady pro monitorovací zprávu pro IPn za pracovníky příjemce 

Zaměstnanci, kteří mají celý pracovní úvazek hrazený z různých IPn (zaměstnanci zaměstnaní 

čistě na projekt, např. na 2 x 0,5 úvazku - hrazen ze dvou projektů). Kaţdý zaměstnanec má 

jednu smlouvu, jeden platový výměr a jednu pracovní náplň, ve které má činnosti rozděleny. Při 

vykazování činnosti se rozlišuje, v rámci kterého projektu byla činnost prováděna, a vypracovává 

se pro kaţdý projekt výkaz práce. 

Zaměstnanci, kteří mají část úvazku hrazeného z IPn a část úvazku hrazeného ze mzdových 

prostředků vlastního úřadu. Kaţdý zaměstnanec má jednu smlouvu, jeden platový výměr a jednu 

pracovní náplň, ve které má činnosti rozděleny. Při vykazování činnosti se rozlišuje, zda byla 
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činnost prováděna v rámci daného IPn nebo běţné agendy organizace, činnosti hrazené z IPn je 

nutné vykázat výkazem práce. 

Pracovníci DPČ a DPP, kteří jsou v pracovně právním vztahu s příjemcem a jejichţ odměny jsou 

hrazeny z daného IPn, činnosti je nutno vykázat výkazem práce. 

Při vyúčtování způsobilých výdajů při předkládání monitorovacích zpráv a ţádostí o platbu za 

výše uvedené pracovníky se postupuje následujícím způsobem: 

20.1 Příjemce MŠMT - doklady předkládané s monitorovací zprávou 

1. pracovní náplň zaměstnanců MŠMT (předkládá se do monitorovací zprávy při první 

úhradě osobních nákladů pracovníka a změnách) 

2. DPČ, DPP (předkládá se do monitorovací zprávy při prvním proplacení a změnách, 

u DPP – se umoţňuje dokládat výkazy práce za provedenou práci při provedení 

úhrady) 

3. jmenný seznam pracovníků s uvedením nefinančních údajů (úvazek, zařazení, druh 

pracovní činnosti /zaměstnanec, DPP, DPČ/ pro jednotlivé měsíce) 

4. soupiska Rozpis mzdových nákladů realizačního týmu (za pracovníky uvedené na 

jmenném seznamu viz bod 3, ve které budou uvedeny souhrnné částky za jednotlivé 

měsíce monitorovacího období souhrnně za všechny uvedené pracovníky. (Sloupce 

druh pracovního poměru, Počet odpracovaných hodin a Hodinová sazba se nevyplňují) 

5. měsíční výkazy práce 

6. měsíční přehled platů za příslušné měsíce pro pracovníky uvedené v bodě 3 (výpis ze 

mzdového účetnictví) a první stranu se souhrnnými údaji, potvrzené ředitelem odboru 

18, případně jiným pověřeným zaměstnancem odboru 18. Tyto doklady příjemce zašle 

v zalepené obálce úředním postupem řediteli odboru 46 a budou poskytnuty 

finančnímu manaţerovi k jednorázové kontrole údajů uvedených v soupisce. 

7. první strana referátníku MEZD MŠMT s razítkem provedení platby České národní 

banky (ČNB). 

20.2 Příjemce MŠMT - doklady požadované v rámci kontroly na místě 

Originály všech dokladů předloţených v rámci Monitorovacích zpráv a další níţe uvedené: 

 pracovní smlouvy zaměstnanců hrazených z projektu 

 výplatní pásky zapojených pracovníků, případně mzdové listy 

 výpis z provozního účtu organizace, ve kterém jsou identifikovány převody výplat 

jednotlivých pracovníků a převody zákonných odvodů a daní 

 případně další doklady, které jsou v souladu s platnou legislativou (výdajové pokladní 

doklady u mzdy vyplacené v hotovosti apod.) 

20.3 Doklady požadované od partnerů IPn a příjemců jiných než MŠMT 

Na partnery IPn a na příjemce IPn jiné neţ MŠMT se  podmínky v bodě 20.1 nevztahují, musí 

dodávat všechny podklady pro Monitorovací zprávu uvedené v Příručce pro příjemce finanční 

podpory z OP VK. 

V případě, ţe partner/příjemci pro označení osobních dokladů vyuţijí varianty s osobním číslem, 

musí nejpozději v okamţiku podání první ţádosti o platbu doloţit jmenný seznam zapojených 

osob partnera/příjemce projektu s přidělenými osobními čísly. 
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Příloha č. 1: Anotace IPn 
 
 

Individuální projekty národní 
 

 

Číslo OP 

CZ 1.07 

  

 

Název OP 

 

 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  

Číslo výzvy:  

Název výzvy:  

Prioritní osa:  

Oblast podpory:  

Typ projektu:   

Kód a název oblasti 

intervence: 

 

Název projektu:  

Předpokládané datum 

zahájení a ukončení 

projektu: 

  

Předpokládaná doba 

trvání v měsících:  

 

Celkové způsobilé 

náklady projektu:  

 

Příjemce dotace:   

Partneři projektu:  

Stručný obsah 

projektu: 

 

Cíle projektu:   
Zdůvodnění 

potřebnosti:  

 

Popis cílové skupiny  Cílová skupina: Odhadovaný 

počet 

  

  

Podporované aktivity: 

 

Klíčové aktivity 

projektu  
Kódové označení a název klíčové 

aktivity 

Termín 

realizace 

Rozpočet 

v tis. Kč 
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Přidaná hodnota 

projektu: 
 

 

Dosavadní 

projednávání 

projektového záměru: 

 

Sloţení realizačního 

týmu  

Pozice Předpoklá-

daný počet 

úvazků 

Zařazení  

(A-administrativní,  

O – Odborný) 

I-interní, 

E-externí 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Naplnění 

horizontálních témat 
Rovné příleţitosti: 

 

Udrţitelný rozvoj: 

  

Výsledky a výstupy 

projektu: 
 

Výběrová řízení:  

Zajištění udrţitelnosti 

výstupů projektu po 

skončení projektu:  
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Příloha č. 2: Podrobný rozpočet IPn 

 

  k průběţné/kolové  výzvě k předkládání ţádostí o finanční podporu z OP VK 
        Oblast podpory…………………………. 

Název projektu: 
Kč 

návrh na 1.  
zálohovou platbu 

1. kalendářní rok  
realizace  

2. kalendářní rok  
realizace  

3. kalendářní rok  
realizace  

4. kalendářní rok  
realizace  celkem 

celkem 0 0 0 0 0 0 

Příjemce (MŠMT - mimo ŘO) 0 0 0 0 0 0 
platy (MŠMT - mimo ŘO), položka 5011 rozp.  
skladby 0 
ostatní osobní výdaje (MŠMT - mimo ŘO),  
položka 5021 rozp. skladby 0 
pojistné na sociální zab. (MŠMT - mimo ŘO),  
položka 5031 rozp. skladby 0 
zdravotní pojištění (MŠMT - mimo ŘO), položka  
5032 rozp. skladby 
FKSP (MŠMT - mimo ŘO), položka 5342 rozp.  
skladby 0 
ostatní běžné výdaje (MŠMT - mimo ŘO),  
položka 5169 rozp. skladby 0 

kapitálové výdaje (MŠMT - mimo ŘO) 0 

limit počtu zaměstnanců 

Partneři (OSS mimo MŠMT) 0 0 0 0 0 0 
platy (OSS - mimo vlastní úřad), položka 5011  
rozp. skladby 0 
ostatní osobní výdaje (OSS - mimo vlastní  
úřad), položka 5021 rozp. skladby 0 
pojistné na sociální zabezpečení (OSS - mimo  
vlastní úřad), položka 5031 rozp. skladby 0 
zdravotní pojištění (OSS - mimo vlastní úřad),  
položka 5032 rozp. skladby 
FKSP (OSS - mimo vlastní úřad), položka 5342  
rozp. skladby 0 
ostatní běžné výdaje (OSS - mimo vlastní úřad),  
položka 5169 rozp. skladby 0 

kapitálové výdaje (OSS - mimo vlastní úřad) 0 

limit počtu zaměstnanců 

Partneři (OPŘO MŠMT) 0 0 0 0 0 0 

platy (OPŘO), položka 5331 rozp. skl., čl. 01 0 
ostatní osobní náklady (OPŘO), položka 5331  
rozp. skl., čl. 02 0 

pojistné (OPŘO), položka 5331 rozp. skl., čl. 03 0 

FKSP (OPŘO), položka 5331 rozp. skl., čl. 04 0 
ostatní běžné výdaje (OPŘO), položka 5331  
rozp. skl., čl. 05 0 

kapitálové výdaje (OPŘO) 0 

limit počtu zaměstnanců 
Partneři (mimo MŠMT bez limitů mzd.  
regulace) 0 0 0 0 0 0 

běžné výdaje 0 

kapitálové výdaje 0 

Vysvětlivky:  

OSS - organizační složka státu 

ŘO - řídící orgán   OP VK 

Odhad nároků na 1. zálohovou platbu a státní rozpočet v jednotlivých  
letech podle ukazatelů rozpočtu 
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Příloha č. 3: Seznam zkratek 

 

ČR – Česká republika 

 

ČŠI – Česká školní inspekce 

 

DPČ – Dohoda o provedení pracovní činnosti 

 

DPP – Dohoda o provedení práce 

 

Ex. sk. – Expertní skupina 

 

ESF – Evropský sociální fond 

 

EU – Evropská unie 

 

 

FM – Finanční manaţer 

 

GG – Globální grant 

 

IPo – Individuální projekt ostatní 

 

IPn – Individuální projekt národní 

 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

 

MZ – monitorovací zpráva 

 

MŢP – Ministerstvo ţivotního prostředí 

 

NM – Náměstek ministra 

 

OON – Ostatní osobní náklady 

 

OPŘO – Ostatní přímo řízené organizace  

 

OSS – Organizační sloţka státu 

 

PM – Projektový manaţer 

 

PO – Příspěvková organizace 

 

PV – Porada vedení 

 

ŘO – Řídicí orgán 

 

Sekce řízení OP EU – Sekce řízení Operačních programů Evropské unie 
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SR – Státní rozpočet 

 

SZP – Společná zemědělská politika 

 

VŘ – Vrchní ředitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


