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Individuální projekty národní 

 

Číslo OP
i
: CZ .1.07 

Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Prioritní osa: 

  Číslo PO
ii
:  7.4a  

Název PO: 
Systémový rámec celoživotního učení 

(Konvergence) 

Oblast podpory: 

Číslo oblasti 

podpory:  

7.4a.1  

Název oblasti 

podpory: 
Systémový rámec počátečního vzdělávání 

Podporovaná/é 

aktivity z PD OP 

VK: 

Vytváření a zavádění vlastního hodnocení škol a školských zařízení 

Název projektu: 
AUTOEVALUACE – Vytváření systému a podpora škol v oblasti 

vlastního hodnocení aneb Cesta ke kvalitě 

Příjemce dotace: MŠMT, skupina II 

Partneři projektu 

(pokud jsou 

relevantní): 

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze  

Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 – Hostivař 

Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků)  

Na poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

Datum schválení 

projektu: 
13.3.2009  

Datum začátku 

realizace projektu: 

Květen 2009 

Celková doba 

realizace projektu 

(v měsících): 

36 

Celkové způsobilé 

náklady projektu: 
77 230 477,80 Kč 

Z toho 

z ESF: 
65 645 906,13 Kč 

Z toho z SR: 11 584 571, 67 Kč 

Stručný obsah 

projektu: 

V souladu s decentralizací vzdělávacího systému ukládá zákon č. 561/2004 Sb. 

školám povinnost zpracovávat vlastní hodnocení školy, které má být i jedním z 

podkladů pro hodnocení ČŠI. Školy postrádají ze strany státu mj. metodickou 

podporu a pokládají autoevaluaci za jeden z největších problémů při 

zpracovávání ŠVP. Chybí i pravidla, jakým způsobem budou mj. zřizovatelé 

přistupovat k vlastnímu hodnocení školy. Cílem projektu Autoevaluace je 

podpořit autoevaluační (dále jen AE) procesy na školách a vhodně provázat 

autoevaluaci a externí evaluaci ve spolupráci se školami, zřizovateli a ČŠI tak, 

aby bylo zajištěno trvalé zvyšování kvality práce škol. Konkrétně bude v 

projektu vytvořena např. strukturovaná nabídka ověřených evaluačních 

nástrojů a postupů, podpůrný poradenský systém, podpořeno sdílení zkušeností 

mezi školami, vytvořen systém dalšího vzdělávání ped. pracovníků škol v 

problematice AE procesů, vytvořena metodika posuzování požadované kvality 

AE procesů a výstupů. 

Popis cílové Primární cílovou skupinou jsou: 



skupiny: a) pracovníci škol a školských zařízení, 

b) vedoucí pracovníci škol a školských zařízení. 

Potřeby cílové skupiny jsou žadatelem projektu a jeho partnery dlouhodobě 

monitorovány a vyhodnocovány. Z mnoha závěrů lze uvést např. tyto: jen v 

menší části škol plní autoevaluace funkci účinné zpětné vazby,  školy ne vždy 

přijímají systematická řešení směřující ke zkvalitnění výchovně-vzdělávacího 

procesu (viz tématické inspekce ČŠI na téma autoevaluace); empiricky je 

podložena potřeba škol ve směru metodické a poradenské podpory v oblasti 

autoevaluace - školy konstatují svou nedostatečnou připravenost a intuitivní 

přístup (poznatky z r. 2005 od 286 vedoucích pracovníků a 152 učitelů); 

absence metodické podpory je konstatována i v roce 2007 (315 vedoucích 

pracovníků ze 1117 oslovených odborných škol z celé ČR). Kromě 

realizovaných empirických šetření byly obdobné závěry ve smyslu absence 

podpory škol v provádění autoevaluace konstatovány např. v roce 2006 při 

výroční konferenci SKAV (viz též www.skav.cz) a řadou dalších odborníků. 

I přes některé nesporně významné (avšak dílčí a nesystémové) aktivity v 

oblasti autoevaluace jako bylo např. ukázky přístupů k autoevaluaci 

uveřejněné na portálech www.rvp.cz, www.nuov.cz a www.csicr.cz  a 

uveřejněného Sdělení MŠMT k provádění vlastního hodnocení školy na 

www.msmt.cz bylo zjištěno, že 60 % škol oslovených škol vnímalo 

autoevaluaci jako významný problém.  

Z výše uvedených důvodů se bude projekt zabývat podporou autoevaluačních 

procesů na školách. 

Velikost cílové skupiny pro dané druhy škol počátečního vzdělávání 

(relevantní pro OP VK) je v případě pedagogických pracovníků 111 489 osob 

(z toho žen 81 327) a v případě vedoucích pedagogických pracovníků 8605 

osob (z toho žen 5 842). Projektem hodláme zasáhnout 23 380 pedagogických 

pracovníků a vedoucích pracovníků škol a školských zařízení. 

Klíčové aktivity 

projektu: 

Číslo klíčové 

aktivity: 

Název klíčové 

aktivity: 
Popis klíčové aktivity: 

1. 

Blok klíčových 

aktivit A - 

Výzkum a analýzy 

Cílem bloku klíčových aktivit A je 

shromáždění a analýza informací 

týkajících se procesů podpory 

autoevaluace a vybraných domácích i 

zahraničních nástrojů a tvorba 

srovnávací studie přístupů k vlastnímu 

hodnocení škol v mezinárodním 

kontextu s přihlédnutím k systémům 

školství jednotlivých zemí. 

Popis bloku klíčových aktivit A: 

Výstupy výzkumné a analytické části 

projektu budou tvořit důležité podklady 

pro některé další klíčové aktivity 

projektu, zároveň se v aktivitě A bude 

provádět několik kvalitativních i 

kvantitativních výzkumů, šetření a 

analýz, které pomohou následně určit 

přidanou hodnotu celého projektu. 

Předpokládáme, že přidaná hodnota na 

konci projektu stejně jako šetření o 

potřebnosti a efektivitě uskutečněných 

aktivit v praxi, pomůže později aktuálně 

nastavit individuální projekt ostatní 

řešící téma autoevaluace. 

V rámci bloku aktivit A budou probíhat 



2 klíčové aktivity: 

A1 - Sběr dat, zkoumání aktuálního 

stavu autoevaluace a autoevaluačních 

projektů a výzkumů a systematizace 

informací;  

A2 - Analýzy dokumentů školské a 

vzdělávací politiky (včetně 

legislativních dokumentů) v ČR a 

zahraničí, analýzy získaných podkladů, 

jejich interpretace včetně srovnávacích 

studií. 

2. 

Blok klíčových 

aktivit B - Vývoj a 

ověřování 

Cílem bloku klíčových aktivit B je 

vytvoření a ověření podpůrných 

metodických prostředků pro 

autoevaluační procesy na školách. 

Popis bloku klíčových aktivit B: 

Výsledkem budou 4 navzájem 

související, ale svým charakterem 

odlišné výstupy, ke kterým budou 

směřovat jim odpovídající 4 klíčové 

aktivity: 

B1 - Vývoj a ověřování nových metod 

(technik); 

B2 - Vytvoření kategorizované 

elektronické databáze příkladů řízení 

kvality; 

B3 - Principy autoevaluace z externího 

pohledu; 

B4 – Slovník. 

3. 

Blok klíčových 

aktivit C - 

Podpůrné systémy 

pro školy a 

partnery škol 

Cílem bloku klíčových aktivit C je 

vytvořit takové mechanismy (s využitím 

dosud systematicky neustálených 

vnějších expertních zdrojů a s 

existujícím potenciálem samotných 

škol), které povzbudí a podpoří školy ke 

komunikaci (uvnitř školy i s jinými 

školami), k jejich vzájemné spolupráci a 

sdílení zkušeností s autoevaluací. 

Popis bloku klíčových aktivit C: 

Blok klíčových aktivit Podpůrné 

systémy pro školy a partnery škol má 

tyto klíčové aktivity: 

C1 - Podpora sítí spolupracujících škol; 

C2 - Podpůrná síť odborníků a přímá 

poradenská podpora; 

C3 - Podpůrné materiály (publikace, 

texty, web, bulletin); 

C4 - ICT podpora autoevaluace pro 

školy. 

4. 

Blok klíčových 

aktivit D - 

Vzdělávání a 

diseminace 

Cílem bloku klíčových aktivit D je 

navrhnout a pilotně ověřit systém 

vzdělávání pedagogických pracovníků 

škol v oblasti autoevaluace, informovat 

širší pedagogickou a odbornou veřejnost  

o zavádění systému autoevaluace do 



praxe škol. 

Popis bloku klíčových aktivit D: 

Blok klíčových aktivit Vzdělávání a 

diseminace má tyto klíčové aktivity: 

D1a - DVPP - vývoj a realizace pilotáží 

vzdělávacích programů pro 

koordinátory autoevaluace ve školách a 

poradce pro školy v oblasti 

autoevaluace; 

D1b - DVPP - návrh studia k výkonu 

specializované činnosti; 

D2 - Diseminace výstupů projektu - 

konference pro pedagogickou,  

odbornou veřejnost a zřizovatele; 

D3 - Tvorba studijních textů a metodik 

ke vzdělávacím programům aktivity. 

Výsledky a výstupy 

projektu: 

Výstupy klíčové aktivity A1 - Sběr dat, zkoumání aktuálního stavu 

autoevaluace a autoevaluačních projektů a výzkumů a systematizace 

informací: 

a) závěry ze dvou plošných dotazníkových šetření (vytypování škol pro 

spolupráci, databáze kontaktů) (1. vstupní na začátku projektu - 2009, 2. na 

konci projektu - 2011); 

b) průběžně doplňovaná databáze využívaných metod a nástrojů, vlastních 

technik, postupů a zkušeností škol; 

c) 3 závěry z řízených skupinových a individuálních rozhovorů s 

pedagogickými pracovníky účastnícími se akcí na sdílení zkušeností aktivity 

C (2009, 2010, 2011); 

d) 3 závěry z anket z akcí aktivit C a D (2009, 2010, 2011); 

e) 1 závěrečná zpráva k přidané hodnotě projektu v roce 2011. 

 

Výstupy klíčové aktivity A2 - Analýzy dokumentů školské a vzdělávací 

politiky v ČR a zahraničí, analýzy získaných podkladů, jejich interpretace 

včetně srovnávacích studií: 

a) volně doplňovaný katalog dat o autoevaluaci v profilových zemích podle 

předem stanovené struktury zjišťování; 

b) 2 analýzy využívaných legislativních přístupů k autoevaluaci a externí 

evaluaci ve vybraných zemích OECD, EU a deklarovaných přístupů 

zainteresovaných stran (např. školských odborů krajských úřadů, ČŠI, 

zaměstnavatelů, sociálních partnerů) (2009, 2010); 

c) 2 analýzy socio-ekonomicko-kulturně-historických faktorů ovlivňujících 

autoevaluaci škol v ČR (2009, 2010); 

d) 1 publikace - srovnávací studie evaluačních procesů ve vybraných 

zahraničních zemích (2011). 

 

Výstupy klíčové aktivity B1 - Vývoj a ověřování nových metod (technik): 

Výstupem bude soubor ověřených 30 evaluačních nástrojů (dále EN), 

opatřených informacemi o validitě, reliabilitě, specifikaci vzhledem k modelu 

kvality a také poznatky získanými z praxe škol (13 EN v roce 2011, 17 v roce 

2012). Tyto EN budou elektronicky přístupné. 

 

Výstupy klíčové aktivity B2 - Vytvoření kategorizované elektronické 

databáze příkladů řízení kvality: 

Výstupem budou recenzované příklady dobré praxe škol v oblasti řízení 

kvality (cca 20 PDP v roce 2011). Předpokládá se demonstrace provázání 

plánu rozvoje školy, výroční zprávy a zprávy o vlastním hodnocení školy. V 



této aktivitě bude ukázáno vhodné a smysluplné zařazení vybraných 

evaluačních nástrojů z B1 do procesů vlastního hodnocení školy a plánů jejího 

rozvoje. Elektronická forma hypertextů umožní vzájemné provázání a odkazy 

z výstupů B4, B2 a B1. Předpokladem kategorizací bude navržení 1 obecného 

modelu kvality, který definuje kategorie pro kategorizace (návrh modelu v 

roce 2009, finální verze v roce 2011/12). 

 

Výstupy klíčové aktivity B3 - Principy autoevaluace z externího pohledu: 

Výstupem v roce 2011 bude návrh žádoucího přístupu k autoevaluaci (nebo 

aktualizace dosavadní metodiky) ze strany externích orgánů (ČŠI, zřizovatelé 

aj.). Budou definována kritéria kvality autoevaluačních procesů a výstupů, 

pravidla zjišťování této kvality. Důraz při tvorbě této metodiky bude kladen na 

konsenzuální návrh zainteresovaných stran (zveřejnění 1. návrhu kritérií v 

roce 2010, finální verze metodiky v roce 2012).  

 

Výstupy klíčové aktivity B4 - Slovník: 

Výstupem z této aktivity bude 1 elektronický výkladový slovník terminologie 

související s řízením kvality, autoevaluací apod. Slovník bude mít podobu 

hypertextu s odkazy a provázáním na příklady výstupů i z jiných dílčích 

aktivit (např. B1, B2, B3, ale i dalších). 

 

Výstupy klíčové aktivity C1 - Podpora sítí spolupracujících škol: 

a) cca 28 Peer Review, 38 návštěv tuzemských škol, 58 workshopů 

zaměřených na sdílení zkušeností s autoevaluací a řízením kvality (2010-

2011) - zapojení cca 600 pedagogických pracovníků; 

b) 10 podpořených sítí škol v oblasti autoevaluace; 

c) 1 sborník zkušeností v oblasti systémů řízení kvality a autoevaluace 

prostřednictvím Peer Review, workshopů apod. (2011) 

d) 1 závěrečná konference projektu 

 

Výstupy klíčové aktivity C2 - Podpůrná síť odborníků a přímá poradenská 

podpora: 

a) 28 poradců poskytující přímou poradenskou činnost v oblasti autoevaluace; 

b) 1 příručka poradce (zkušenosti a doporučení k poradenství v oblasti 

autoevaluace) (2011); 

c) 1 call centrum (poradenský servis v oblasti autoevaluace pro školy). 

 

Výstupy klíčové aktivity C3 - Podpůrné materiály (publikace, texty, web, 

bulletin): 

a) 6 tištěných čísel bulletinu projektu aktuálně informujícího školy o 

autoevaluaci a systémech řízení kvality v ČR a zahraničí (cca 8000 ks 

distribuovaných na školy) (2009-2012); 

b) 1 monografie shrnující veškeré poznatky získané v průběhu řešení projektu 

týkající se problematiky autoevaluace a řízení kvality (2012); 

c) 1 multimediální praktický pomocník autoevaluace - evaluační nástroje, 

příklady dobré praxe, elektronický slovník a další výstupy projektu (cca 8000 

ks distribuovaných na školy) (2011). 

 

Výstupy klíčové aktivity C4 - ICT podpora autoevaluace pro školy: 

a) SW podpora 30 evaluačních nástrojů (13 EN v roce 2011, 17 EN v roce 

2012); 

b) 1 informační systém ve formě datového skladu, aplikačního rozhraní za 

účelem zpřístupnění informací cílové skupině o autoevaluaci (pilotní verze v 

roce 2010, finální IS v roce 2011) přístupný na webových stránkách projektu. 



 

Výstupy klíčové aktivity D1a - DVPP - vývoj a realizace vzdělávacích 

programů pro koordinátory autoevaluace ve školách a poradce pro školy v 

oblasti autoevaluace: 

a) vzdělávací program Koordinátor autoevaluace - 210 absolventů smíšené 

formy studia v celkovém rozsahu 50 vyučovacích hodin (realizace 2009-

2011); 

b) vzdělávací program Poradce autoevaluace - 28 absolventů vzdělávacího 

programu v celkovém rozsahu 20 vyučovacích hodin (prerekvizitou je 

absolvování vzděl. prog. Koordinátor autoevaluace) (realizace 2010-2011); 

c) závěrečná zpráva o systému DVPP v oblasti autoevaluace (2012). 

 

Výstupy klíčové aktivity D1b - DVPP - návrh standardu studia k výkonu 

specializované činnosti - Koordinátor autoevaluace (2011): 

Návrh standardu studia k výkonu specializované činnosti, který by byl určen 

pro koordinátory evaluačních procesů na školách. K tomuto účelu bude 

vytvořen pracovní tým sestavený z odborníků na autoevaluaci. Zpracovatelský 

tým bude vycházet ze zkušeností získaných především při vzdělávání pro 

Koordinátory autoevaluace. Studium bude tvořeno modulárním systémem v 

rozsahu 250 vyučovacích hodin, forma blended-learning. 

 

Výstupy klíčové aktivity D 2 - Diseminace výstupů projektu - konference pro 

odbornou veřejnost a zřizovatele: 

a) 14 zahajovacích konferencí (s důrazem na motivaci zapojení cílových 

skupin do projektu) (2009/2010); 

b) 14 závěrečných konferencí (s důrazem na diseminaci výstupů a zhodnocení 

přínosu projektu) (2011/2012). 

 

Výstupy klíčové aktivity D 3 - Tvorba studijních textů a metodik ke 

vzdělávacím programům aktivity: 

a) studijní text pro účastníky vzdělávacího programu Koordinátor 

autoevaluace; 

b) metodický materiál pro lektory vzdělávacího programu Koordinátor 

autoevaluace; 

c) studijní text pro účastníky vzdělávacího programu Poradce autoevaluace; 

d) metodický materiál pro lektory vzdělávacího programu Poradce 

autoevaluace. 

Zajištění 

udržitelnosti 

výstupů projektu 

po skončení 

projektu: 

Vlastní realizace projektu, jeho výsledky a výstupy budou zásadním 

příspěvkem k vytváření evaluační kultury v oblasti vzdělávání v České 

republice. Udržitelnost projektu tedy jednak vyplývá z níže uvedeného popisu 

udržitelnosti výstupů a výsledků projektu, ale také ze zvýšení odbornosti 

cílové skupiny. Udržitelnost projektu bude dána především nositeli této 

kultury, tedy řídicími pracovníky ve školství a všemi na vzdělávání 

zainteresovanými stranami tím, že budou vytvořeny stabilní podmínky pro 

sdílení zkušeností a soustavné zkvalitňování jejich práce. 

Předpokládané náklady na udržení aktivit projektu po ukončení podpory ESF 

činí cca 5 000 000 Kč ročně (jedná se o náklady na lidské zdroje, správu ICT, 

tisky materiálů pro DVPP, režie ve smyslu nákladů na energie). 

Předpokládáme vícezdrojové zajištění udržitelnosti. V případě, že tato částka 

nebude moci být zajištěna ze státního rozpočtu, bude u některých aktivit 

situace řešena ve spolupráci s kraji, u dalších zpoplatněním služeb 

poskytovaných školám nebo prostřednictvím sponzorství.  

Webové stránky, www.nuov.cz/ae  

http://www.nuov.cz/ae


kde je možné najít 

podrobnější 

informace 

k projektu: 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 

                                                 
i
 OP – operační program 

ii
 PO – prioritní osa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


