
Seminář pro 

příjemce

OP VaVpI 

Praha, 23. 10. 2012



Program semináře

10:00 – 10:15 Úvod

10:15 – 11:00 Monitorování projektu 

11:00 – 11:30 Ţádosti o platbu 

11:30 – 11:45 Nejčastější chyby v MZ a ŢOZL 

11:45 – 12:15 Přestávka

12:15 – 12:30 Vyhodnocení fáze Proof of concept,  role advisora

12:30 – 12:45  Monitorovací indikátory

12:45 – 13:00 Povinná publicita

13:00 – 13:15 Diskuse

13:15: - 13:30 Přestávka

13:30 – 14:00 Výběr dodavatelů

14:00 – 14:30 Závěr, dotazy



Monitorování projektu



Monitorování projektu

• Účel: průběţné sledování postupu realizace projektů

• Přehled monitorovacích zpráv:

A) Hlášení o zahájení realizace projektu

B) Průběţné monitorovací zprávy

C) Závěrečná monitorovací zpráva

D) Monitorovací zprávy o zajištění udrţitelnosti

• Monitorovací zpráva se vyplňuje prostřednictvím 

aplikace Benefit7.



Hlášení o zahájení realizace projektu

A) Hlášení o zahájení realizace projektu:

• Jak často: 1x  za dobu realizace projektu

• Kdy: a) do 5. pracovního dne od zahájení realizace projektu, 

(v případě, ţe zahájí realizaci projektu po odevzdání 1. MZ )

b) společně s 1. MZ (pokud je zahájení před podáním 1.MZ)

Např.: Rozhodnutí  15. 9. 2012, předložení 1.MZ 28. 9. 2012, Zahájení realizace projektu 1. 

10. 2012, Hlášení do 5. 10. 2012

Rozhodnutí  28. 9. 2012, Zahájení realizace projektu 1. 10. 2012, předložení MZ do 

31. 10. 2012 společně s Hlášením

• Kolik: 2 pare: 1 pare si ponechá příjemce, 1 pare odevzdává

• Jak: a) osobně

b) poštou/ kurýrem, zároveň e-mailem na PM/FM 

• Komu: PM/FM



Průběţné monitorovací zprávy (1)

B) Průběţné monitorovací zprávy:

• Jak často: 1 x za 6 měsíců realizace projektu

• Kdy: a) 1. MZ: nejdříve v den vydání Rozhodnutí, nejpozději do 

konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo vydáno 

Rozhodnutí

b) další MZ: do konce měsíce následujícího po skončení 

kaţdého 6-měsíčního  období realizace projektu

Kolik: 2 pare: 1 pare si ponechá příjemce, 1 pare odevzdává



Průběţné monitorovací zprávy (2)

• Jak : osobně nebo poštou (datum doručení MZ je datum přijetí 

na sekretariátu odboru implementace OP VaVpI) 

• Komu: PM/FM

• Následuje kontrola MZ

• Doplnění na základě Výzvy 

• Info o schválení MZ e-mailem

• Pokud je poslední den monitorovaného období, za které má být 

předloţena poslední PMZ 1 měsíc a méně před datem ukončení 

realizace projektu, předloţí se aţ Závěrečná monitorovací zpráva. 



Závěrečná monitorovací zpráva

C) Závěrečná monitorovací zpráva:

• Jak často: 1x  po ukončení realizace projektu

• Kdy: do 2 měsíců od data ukončení realizace projektu

• Kolik: 2 pare: 1 pare si ponechá příjemce, 1 pare odevzdává

• Jak : osobně nebo v odůvodněných případech poštou 

• Komu: PM/FM

• Následuje kontrola MZ

• Doplnění na základě Výzvy osobně nebo v odůvodněných případech 

poštou

• Info o schválení MZ e-mailem



Monitorovací zprávy o zajištění 

udrţitelnosti

D) Monitorovací zpráva o zajištění udrţitelnosti:

• Jak často: kaţdých 6 měsíců po dobu udrţitelnosti projektu

• Kdy: do 1 měsíce po ukončení 6 měsíčního období (tj. 31.7./31.1.); 

Pokud příjemce předloţil Závěrečnou monitorovací zprávu po 

30. 4. (tj. mezi 1. 5. a 30. 6.) nebo 31. 10. (tj. mezi 1. 11. a 31. 

12.), předloţí MZU aţ k následujícímu datu, tj. buď k 31.1. 

nebo k 31.7. 

• Kolik: 2 pare: 1 pare si ponechá příjemce, 1 pare odevzdává

• Jak : osobně nebo v odůvodněných případech poštou

• Komu: PM/FM



Základní pokyny ke zpracování MZ

• MZ v listinné podobě musí obsahovat shodný unikátní kód jako elektronická

podoba v Benefit7

• Listy MZ i listy jednotlivých příloh musí být spolu vţdy pevně spojeny,

samostatně pouze dokumenty, u nichţ je to nezbytné, např. s ohledem na

zvláštní formát

• Příjemce je povinen dodrţovat termíny pro odevzdání MZ (zpravidla 10

pracovních dní, o prodlouţení je nutné zaţádat)

• MZ je povaţována za doručenou včas, pokud je v termínu doručena jak

v elektronické podobě (vyplnění a finalizace v Benefit7 a 1x CD/DVD), tak i v

listinné podobě

• Příjemce je povinen archivovat všechny MZ včetně příloh



Zpracování MZ v Benefit7 (1)

původní verze B7 k dispozici na adrese http://www.eu-zadost.cz/verze3

Konto ţádostí

• Po přihlášení do B7 se zobrazí „Konto ţádostí“, které obsahuje nabídku základních funkčních 

záloţek v levé části obrazovky a v pravé části seznam vytvořených projektových ţádostí (PŢ)

• U projektů, které mají vydané Rozhodnutí, je moţné vytvářet MZ a ŢOZL.

Harmonogram MZ

• Záloţka informuje o stavu administrace MZ , které jiţ byly ŘO povoleny k vyplnění 

(naplánovaná + schválené)

• Pro získání aktuálních informací - tlačítko „Načíst harmonogram ze systému MONIT7+“.

http://www.eu-zadost.cz/verze3
http://www.eu-zadost.cz/verze3
http://www.eu-zadost.cz/verze3


Zpracování MZ v Benefit7 (2)

Monitorovací zpráva

• Monitorovací zpráva se zakládá prostřednictvím levého menu, tlačítka „Monitorovací zpráva“

• V této části je moţné zobrazit rozpracované nebo jiţ odeslané MZ (souhrnná tabulka) 

• Levé menu umoţňuje prostřednictvím tlačítka „Zaloţit novou MZ“ zaloţit MZ

! MZ nelze vytvořit, pokud u předchozí finalizované MZ není v poli „Stav dle MONIT7+“ hodnota 

„Schváleno ŘO“



Zpracování MZ v Benefit7 (3)

• Po zaloţení MZ umoţněno načtení dat a rozpočtu z M7+  „Načíst data z Monit7+“

• V případě úspěšného načtení dat jsou některá pole MZ předvyplněna a zobrazí se 

„Načíst rozpočet projektu z Monit7+“

• Úspěšné převzetí dat z M7+ je oznámeno hláškou, poté vyplňujete editovatelná pole

• Aktualizace dat moţné i v průběhu vyplňování MZ v B7, pokud se změní data v M7+ 

(nutno je promítnout do rozpracované MZ)

! POZOR aktualizace dat smaţe příjemcem nově zadaná data! 

! ŘEŠENÍ: načíst pouze vybrané datové oblasti!



Zpracování MZ v Benefit7 (4)

• „Načíst vybrané datové oblasti z MONIT7+“ - Po stisku se zobrazí tabulka obsahující 

zaškrtávací seznam záloţek a jejich částí, které je moţné jednotlivé aktualizovat.



Zpracování MZ v Benefit7 (5)

1. Údaje o projektu a monitorovací zprávě

- Většina polí je automaticky vyplněna (z PPŢ)

- Je třeba vyplnit

• „Předpokládané datum předloţení ŘO“

= Odpovídá poli Datum předloţení ŢOZL na záloţce Finanční plán, v případě výzvy k 

doplnění MZ se toto datum nemění

• Zaškrtávací pole = zaškrtnout pouze v případě, ţe došlo ve sledovaném období ke změně



Zpracování MZ v Benefit7 (6)

2. Údaje o příjemci – předvyplněno

• ! Pokud informace neodpovídají skutečnosti, 

nutně kontaktovat ŘO, nelze editovat ze strany 

příjemce !

3. Popis

• „Další informace o realizaci projektu“

= popisujete, čeho bylo dosaţeno v průběhu

monitorovaného období (např.: zahájené

VŘ, nově přijatí pracovníci, zahájení klíčové

aktivity, splnění dílčího cíle, milníku, zřízení

bank. účtu partnera…)

• „Popis problémů spojených s realizací 

projektu“ (např.: zpoţdění realizace VŘ 

vedoucí k nedodrţení plánovaného 

harmonogramu)

• + „Provedená a plánovaná opatření“



Zpracování MZ v Benefit7 (7)

4. Horizontální témata

- Předvyplněna, moţné upravit dle stávající situace v rámci daného monitorovacího období 

- Záloţka zpřístupněna pro editaci při zaškrtnutí pole „Došlo ve sledovaném období ke změně 

Horizontálních témat?“ 

5. Monitorovací indikátory

• „Dosaţená hodnota“ = Hodnota, které 

bylo dosaţeno kumulativně od začátku 

projektu k poslednímu dni daného 

sledovaného období 

• „Datum dosaţené hodnoty“ = Poslední 

den monitorovacího období

- vyplňuje se i při nulové dosaţené hodnotě

- Způsob vykazování viz aktuální verze PPP

+ Příloha 8d) Monitorovací indikátory



Zpracování MZ v Benefit7 (8)

6. Výběrová řízení

- S kaţdou odevzdávanou MZ 

aktualizujte pole „Stav VŘ“ a 

„Předpokládané / skutečné 

datum zahájení a ukončení“ – tyto 

záloţky musí být v souladu (Datum 

podpisu smlouvy o dílo)



Zpracování MZ v Benefit7 (9)

- POZOR ! Novela ZVZ → změna limitů veřejných zakázek (pole „VŘ dle výše předpokládané

hodnoty“)

- Pro kaţdou formu (Rámcová smlouva, Minitendr, Výběrové řízení, Soutěţ o návrh, Koncesní řízení

a Koncesní dialog) jsou definovaná pole k vyplnění - zobrazení určuje vyplnění pole „Vyplňované

údaje k“ – vyplňte jako první, poté se zobrazí poţadovaná pole

- Pokud dojde k rozsáhlým změnám ve VŘ (např. jedno VŘ rozděleno do více VŘ nebo více VŘ

sloučeno do jednoho VŘ) - konzultujte s ŘO a následně uveďte do pole „Popis“

- Veškeré změny v údajích o VŘ zadávejte také jako informativní změnu na záloţce „Změny

v projektu“

- U ukončených VŘ je nutné uvést název vítěze výběrového řízení (dodavatele) a nasmlouvanou

cenu

- U ukončených VŘ uvádějte odpovídající čísla řádků soupisky účetních dokladů

- U ukončených VŘ nutné doloţit všechny podklady dle Pravidel pro výběr dodavatelů = příloha MZ

- Nezapomínejte uvádět všechny podepsané Dodatky k VŘ a dodat téţ jako přílohu MZ

- POZOR ! VŘ nelze smazat (ani ze strany ŘO)



Zpracování MZ v Benefit7 (10)

7. Klíčové aktivity

- Doplňovány automaticky (z projektové 

ţádosti nebo předchozí MZ), není moţné je 

smazat

- Součet výdajů všech KA (Celkové 

výdaje, Celkové ZV a Celkové NZV) musí 

být v souladu s celkovým schváleným 

rozpočtem projektu – provazba na 

záloţku „Přehled financování“



Zpracování MZ v Benefit7 (11)

7. Klíčové aktivity

• „Aktuální stav I a Aktuální stav II“ = Popis aktivit, které se uskutečnily na dané KA v průběhu daného 

monitorovacího období. Pole s označením II slouţí pouze k rozšíření pole I.

- Uvádějte změny v nezpůsobilých výdajích – provazba na záloţku „Změny v projektu“ + „Rozpočet 

projektu“

- ! Změny ve způsobilých výdajích – konzultujte s ŘO, zda se jedná o změny podstatné či nepodstatné



Zpracování MZ v Benefit7 (12)

8. Publicita

- Záloţka je zpřístupněna pro editaci v případě zaškrtnutí pole „Došlo ve sledovaném období ke 

změně v Publicitě?“ na záloţce „Údaje o projektu a monitorovací zprávě“ 

=  Popis aktivit, které byly uskutečněny v rámci vybraného typu publicity v daném monitorovacím 

období (u kaţdého prvku publicity aktualizujete popis dle prováděných aktivit, např. doplníte adresu 

webových stránek projektu, uvedete odkaz na zveřejněnou tiskovou zprávu o zahájení projektu atd.)

- Přidávání / odstraňování jednotlivých prvků nelze provést v B7 (upravuje ŘO v M7+ )



Zpracování MZ v Benefit7 (13)

9. Přehled financování

- - Částky první části záloţky jsou 

doplňovány automaticky, částky 

v části „Dotace projektu“ jsou 

dotahovány na základě kliku 

na tlačítko „Rozpad financí“



Zpracování MZ v Benefit7 (14)

9. Přehled financování

• „Příjmy projektu dle článku 55“ – Můţe nabývat hodnot:

– „Projekt nevytváří příjmy dle článku 55“ – technicky jediná možná volba v PŽ a přepracované PŽ

– „Projekt vytváří příjmy dle článku 55 nařízení Rady č. 1083/2006 neodhadnutelné předem“ – v OP VaVpI

nerelevantní

– „Projekt vytváří příjmy dle článku 55 nařízení Rady č. 1083/2006 odhadnutelné předem“- metodicky správná

volba pro všechny projekty v PO1-4.

Z důvodu nemoţnosti jiného technického řešení je postup u projektů OP VaVpI následující:

1. V rámci přepracované PŢ zvolí ţadatel volbu „Projekt nevytváří příjmy dle článku 55“

2. Po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace PM změní volbu v IS ŘO na „Projekt vytváří příjmy

dle článku 55 nařízení Rady č. 1083/2006 odhadnutelné předem“ a zaloţí první monitorovací

zprávu

3. Příjemce načte data z IS včetně aktualizované informace o volbě v tomto číselníku



Zpracování MZ v Benefit7 (15)

9. Přehled financování

• „Celkové způsobilé výdaje na projekt připadající na příjmy dle článku 55“ = Hodnota

vypočítána pomocí ESOP a ručně vloţená příjemcem

(pokud dle výpočtu ve finanční mezeře vychází 100% nárok na dotaci, v tomto poli se vyplní „0“)

• „Celkové způsobilé výdaje na projekt připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy

dle článku 55“ = „Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje“ mínus „Příjmy projektu připadající

na způsobilé výdaje“ mínus „Celkové způsobilé výdaje na projekt připadající na příjmy

dle článku 55“



Zpracování MZ v Benefit7 (16)

10. Finanční plán

- Před aktualizací finančního plánu je nezbytné kliknout na tlačítko „Aktualizovat finanční plán“, čímţ 

se z M7+ načtou aktuální data týkající se finančního plánu



Zpracování MZ v Benefit7 (17)

10. Finanční plán



Zpracování MZ v Benefit7 (18)

10. Finanční plán

• „Předpokládaná poţadovaná částka“ = Výše částky poţadované k proplacení za dané období. 

Součet částek za všechny plánované platby se musí rovnat částce celkových způsobilých výdajů 

(provazba na „Přehled financování“) – POZOR při úpravě FP

• „Skutečně proplacené částky“ / „Skutečné vyúčtování“ – doplňuje se automaticky na základě 

výše proplacené ŢOZL / výše schváleného vyúčtování, načítá se z IS ŘO

• „Plánované vyúčtování celkem“ = Výše vyúčtování předkládaného / plánovaného k předloţení v 

rámci dané ţádosti o platbu. 

• „Zdůvodnění úpravy finančního plánu“ = vyplňte důvod, proč je v rámci MZ finanční plán 

upraven, zároveň úpravu FP uvedete jako nepodstatnou změnu na záloţce „Změny v projektu“

• Kaţdou úpravu prosím konzultujte – můţe se jednat o podstatnou změnu (ex-ante schvalování)



Zpracování MZ v Benefit7 (19)

11. Prioritní témata

- Tato záloţka slouţí k aktualizaci částky dotace připadající na prioritní téma prostřednictvím pole 

„Aktuální stav“.

- V případě, ţe se příjemce v rámci PŢ zavázal pouze k jednomu tématu, je moţné částky doplnit 

prostřednictvím tlačítka „Doplnit částku EU“. 

12. Změny v projektu

- Příručka pro příjemce VaVpI 2007-2013 - kapitola 5.3 Změny v projektu

- !!! Doporučujeme konzultovat plánované změny s příslušným PM/FM v dostatečném předstihu!!!

- Informativní a nepodstatné => uvádějí se v MZ za dané monitorovací období 

- Podstatné => nahlašují se ex-ante na formuláři Oznámení o změnách v projektu – aţ po schválení 

ŘO se uvádějí do MZ 



Zpracování MZ v Benefit7 (20)

12. Změny v projektu - nutné vyplnit všechna pole

- Typ změny: informativní, nepodstatná, podstatná bez / s Dodatkem

- Datum oznámení + Změny projektu v rámci monitorovacího období: záleţí na typu změny

- Popis změny: k čemu přesně dojde / došlo, proč, jak je řešeno, jaký je výsledný stav…

- Přílohy k Rozhodnutí: relevantní pouze u podstatné změny (Technický popis / Finanční plán)

- Přílohy k projektové ţádosti: záleţí na změně (př. Příloha F – Tabulka – klíčoví pracovníci)



Zpracování MZ v Benefit7 (21)

13. Kontroly

- Záloţka slouţí pro uvedení všech ukončených kontrol za sledované období, které byly 

provedené jiným subjektem neţ ŘO OP VaVpI.

• „Číslo kontroly“– Číslo kontroly, pod kterým kontrolu vede subjekt provádějící kontrolu 

(číslo uvedené na oficiální dokumentaci).

• „Název kontroly“– Název kontroly uvedené na oficiální dokumentaci kontroly.

• „Datum splnění opatření“– Datum, kdy došlo k odstranění všech uloţených nápravných 

opatření. Povinné v případě hodnoty „Ano“ v poli „Nápravná opatření splněna“.



Zpracování MZ v Benefit7 (22)

13. Kontroly

• „Název subjektu, který kontrolu provádí/provedl“ – Úplný název subjektu (ne zkratkou) 

subjektu, který provedl kontrolu včetně právní subjektivity.



Zpracování MZ v Benefit7 (23)

14. Přílohy

- Předdefinovaný seznam příloh, ve kterém se zaškrtne nerelevantní / relevantní u kaţdé přílohy

- Všechny přílohy zaznamenané na záloţce je nutné doloţit v listinné podobě spolu s MZ a

v elektronické podobě na CD (moţné výjimky u dokumentace VŘ)

• Aktualizovaný rozpočet projektu – nezapomeňte okomentovat v poli zdůvodnění

• Kompletní dokumentace z realizovaných VŘ - viz PVD

• Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů – příloha 8g), dále viz Příloha č.

8d) PPP

• Fotodokumentace Dokumentujte publicitu – štítky, panel, školení…

• Pojistná smlouva na majetek pořizovaný v rámci realizace projektu

• Další relevantní podklady související s realizací projektu



Zpracování MZ v Benefit7 (24)

15. Čestné prohlášení příjemce

- Dva druhy ČP: povinné a povinně volitelné 

- povinná ČP mají čísla MZ_01 – MZ_06 a nelze je smazat, nutné se všemi souhlasit

- povinně volitelná ČP mají čísla MZ_07 a MZ_08 a musí z nich být vybráno pouze jedno, výběr 

probíhá po kliku na tlačítko „Nový záznam“ pod souhrnnou tabulkou

16. Rozpočet projektu

- Je moţné upravit jednotlivé kapitoly a podkapitoly rozpočtu v případě změn

- Příjemce zaznamenává do rozpočtu pouze nepodstatné změn

- v případně podstatné změny, které nevyţadují Dodatek k Rozhodnutí, po jejich schválení ŘO

- Podstatné změny, které vyţadují Dodatek k Rozhodnutí, se promítnou do rozpočtu po jeho vydání

ze strany ŘO a načtení dat z M7+ v nejbliţší MZ po vydání Dodatku

- V případě úpravy vyplňte pole „Zdůvodnění úpravy rozpočtu“



Obecné zásady



Kontrola, finalizace a tisk MZ, ŢOZL

• Po konečném vyplnění MZ, ŢOZL v B7 je nezbytné provést (pro kaţdý typ dokumentu zvlášť)

několik kroků, aby je bylo moţné řádně odevzdat - prostřednictvím tlačítek levého menu

formuláře MZ, ŢOZL:

– „Kontrola“ – Spustí kontrolu zadaných údajů, pokud systém najde chyby, zobrazí je

pomocí seznamu červených hlášek, bez odstranění hlášek není moţné MZ, ŢOZL

finalizovat. Černé hlášky jsou pouze informativní a slouţí k upozornění příjemce, aby

provedl kontrolu, zda jsou dané hodnoty skutečně vyplněny správně.

– „Finalizace“ – Finalizace je nevratný proces, který uzamkne MZ, ŢOZL a zamezí další

editaci ze strany příjemce, ! POZOR nelze provést storno finalizace

– „Tisk“ – Po finalizaci MZ, ŢOZL daný dokument vytisknete



Vrácení k doplnění

• Vytištěnou verzi MZ, ŢOZL odevzdává příjemce předepsaným způsobem ŘO

• V průběhu administrace MZ, ŢOZL na úrovni ŘO můţe být rozhodnuto o vrácení MZ, ŢOZL k

doplnění příjemci

• Po obdrţení informace o vrácení k doplnění provede příjemce na kaţdém z formulářů storno

finalizace (tlačítko „Storno finalizace“), po provedení storna je MZ, ŢOZL opět zpřístupněna

pro editaci.

• Příjemce po přepracování MZ, ŢOZL opět provede kontrolu, finalizaci a tisk a doručí doplnění

na ŘO



Dotazy a odpovědi



Ţádosti o platbu



• Ţádost o platbu (ŢOZL) se zpracovává pouze prostřednictvím aplikace Benefit7 – záloţka „Ţádost o platbu“

• Je vyhotovována společně s Monitorovací zprávou (MZ) dle harmonogramu uvedeného ve Finančním plánu

Konzultace k ŢOZL

• Dle Metodického pokynu č. 7 k „Příručce pro příjemce“ (PPP) OP VaVpI 2007-2013 , verze 4.0 doporučuje 

ŘO příjemcům zasílat před odevzdáním vlastní ŢOZL podklady ke konzultaci přidělenému PM/FM, a to v 

dostatečném časovém předstihu před termínem odevzdání vlastní ŢOZL

• Podkladem pro konzultaci je zejména soupiska účetních dokladů, případně další související doklady, které 

má příjemce v daném okamţiku jiţ k dispozici. Hlavním cílem konzultace je vyloučení nezpůsobilých výdajů 

projektu z nárokovaných prostředků. 

• Projektový/finanční manaţer ŘO OP VaVpI příjemci poskytne v rámci svých časových moţností konzultaci k 

předloţeným podkladům. 

Základní pokyny pro zpracování  „Ţádosti o platbu“ (1)



• Je nutné vyplňovat Přílohy ŢOZL a přehledně předkládat všechny podklady k jednotlivým účetním případům

v souladu s přílohou PPP č. 1j „Pravidla způsobilosti výdajů„ a „Dokladování způsobilých výdajů“

• Všechny podklady je nutné dodat i v elektronické podobě na CD (strukturovat shodně dle příloh ŢOZL a MZ)

• Podklady pro vyúčtování (např. příloha 16c a 16f) je příjemce povinen doloţit v elektronické podobě i v 

editovatelné verzi, tj. ve formátu xls. 

Základní pokyny pro zpracování  „Ţádosti o platbu“ (2)



ZALOŢENÍ ŢÁDOSTI O PLATBU A NAČTENÍ DAT Z M7+ (1)

• Ţádost o platbu se zakládá prostřednictvím tlačítka „ Ţádost o platbu“

• Levé menu umoţňuje prostřednictvím tlačítka “Zaloţit novou ţádost o platbu“ zaloţit ŢOZL



ZALOŢENÍ ŢÁDOSTI O PLATBU A NAČTENÍ DAT Z M7+ (2)

• Novou ŢOZL nelze vytvořit, pokud u předchozí finalizované ŢOZL není v poli Stav 

dle MONIT7+“ hodnota „Schválena“

• Číslo ţádosti o platbu – Jedinečný kód ŢOZL slouţící k její identifikaci

• Závěrečná ţádost – Označení ŢOZL prostřednictvím zaškrtávacího pole „Závěrečná 

ţádost“. Tato ţádost odpovídá poslednímu řádku finančního plánu

• Stav – Jedná se o stavy administrace ŢOZL v B7

• Stav dle Monit7+ – Stavy administrace ŢOZL na úrovni ŘO



• Po zaloţení ţádosti je umoţněno načtení dat z Monit7+ prostřednictvím tlačítka „Načíst data z Monit7+“.

• Pro správné vyplnění první verze ŢOZL je vţdy nutné načíst data z M7+. Tuto operaci je také nutné provést v 

případě, ţe byly v M7+ provedeny nějaké úpravy, které je třeba promítnout do ŢOZL. 

• V případě vrácení ŢOZL k přepracování není nutné znovu načítat data z M7+. 

ZALOŢENÍ „ŢÁDOSTI O PLATBU“ A NAČTENÍ DAT Z M7+ (3)



Záloţka „Ţádost o platbu“ - Výběr typu ţádosti

• Číslo ţádosti o platbu (předvyplněno) – Identifikační číslo vyplňované ŢOZL ve formátu zz/yyyy

• Stav (předvyplněno) – „Zaloţený“ / „Předaný“

• Typ ţádosti (povinné; předdefinovaný výběr) – Prostřednictvím tohoto pole je zvolen typ financování 

projektu ex-ante nebo ex-post

• Datum finalizace ţádosti o platbu (předvyplněno) – Datum, kdy příjemce provedl finalizaci a ŢOZL byla 

přenesena do M7+

• Stav dle MONIT7+ (předvyplněno) – „Zaregistrována“ / „Vráceno k dopracování“  / „Schváleno ŘO“ / 

„Zamítnuto ŘO“

• Závěrečná ţádost (nepovinné; zaškrtávací pole) – ŢOZL odpovídající poslednímu řádku finančního plánu



Záloţka „Ţádost o platbu“

• Finanční prostředky budou rozděleny na účty partnerů a příjemce následovně:

"Příjemce"  - celkem ......Kč z toho .....neinvestiční ,.......investiční

"Partner" - celkem ......Kč z toho .....neinvestiční ,.......investiční

• Provazba poţadované částky předfinancování minimálně na hlavní kapitoly rozpočtu, ve kterých bude 

čerpáno

• Provazba na věcnou část projektu (odhad výdajů dle klíčových aktivit, individuálních aktivit, ukončených VŘ, 

atd.)



Záloţka „Financování ţádosti o platbu“ – formulář pro ex-ante



Záloţka „Financování ţádosti o platbu“ – formulář pro ex-ante

• Specifické výdaje: není relevantní

• Celkové výdaje (automaticky doplněno) – „Celkové způsobilé výdaje“ + „Celkové nezpůsobilé výdaje“

• Celkové nezpůsobilé výdaje (povinné; číslo)

• Celkové způsobilé výdaje (automaticky doplněno) – “Celkové způsobilé výdaje – investiční“ + „Celkové 

způsobilé výdaje – neinvestiční“. Částka shodná s částkou v poli „Způsobilé výdaje z dotace“

• Celkové způsobilé výdaje – investiční (povinné; číslo)  

• Celkové způsobilé výdaje – neinvestiční (povinné; číslo)  

• Způsobilé výdaje z dotace (automaticky doplněno) – “Způsobilé výdaje dotace – investiční“ + „Způsobilé 

výdaje z dotace – neinvestiční“. Částka shodná s částkou v poli „Celkové způsobilé výdaje“.



Záloţka „Financování ţádosti o platbu“ – formulář pro ex-ante



Záloţka „Financování ţádosti o platbu“ – formulář pro ex-ante

• Celkové způsobilé výdaje platby připadající na finanční mezeru/očištěné o příjmy dle článku 55 

(automaticky doplněno) – „Celkové způsobilé výdaje platby připadající na finanční mezeru/očištěné o 

příjmy dle článku 55 – investiční“ + „Celkové způsobilé výdaje platby připadající na finanční mezeru/očištěné 

o příjmy dle článku 55 – neinvestiční“. 

• Způsobilé výdaje z dotace – celkem (automaticky doplněno) – “Způsobilé výdaje dotace – investiční“ + 

„Způsobilé výdaje z dotace – neinvestiční“. 

• Celkové způsobilé výdaje platby připadající na příjmy dle článku 55 (automaticky doplněno)

• Průběžné ŽOZL – „ Celkem způsobilé výdaje“ platby krát („ Celkové způsobilé výdaje na projekt 

připadající na příjmy dle článku 55“ děleno „ Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje“ projektu)

• Závěrečná ŽOZL – „Celkové způsobilé výdaje na projekt připadající na příjmy dle článku 55“ mínus 

„Celkové způsobilé výdaje platby připadající na příjmy dle článku 55“



Záloţka „Financování ţádosti o platbu“ – formulář pro ex-ante

• Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje sníţené o jiné peněţní příjmy (automaticky doplněno)

– „Celkové způsobilé výdaje platby připadající na finanční mezeru/očištěné o příjmy dle článku 55“ plus 

„Celkové způsobilé výdaje platby připadající na příjmy dle článku 55“. 

• Jiné peněţní příjmy připadající na způsobilé výdaje (automaticky doplněno)

• Průběžné ŽOZL - „Celkem způsobilé výdaje“ platby krát („Jiné peněţní příjmy připadající na způsobilé 

výdaje“ platby/„Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje“ projektu)

• Závěrečná ŽOZL – „Jiné peněţní příjmy připadající na způsobilé výdaje“ projektu mínus „Jiné peněţní 

příjmy připadající na způsobilé výdaje“ suma hodnot pole z předchozích ŢOZL ve stavu „Schváleno“

• Celkem způsobilé výdaje (automaticky doplněno)

• „ Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje“ projektu děleno „Celkové způsobilé výdaje platby 

připadající na finanční mezeru/očištěné o příjmy dle článku 55“ projektu násobeno „Celkové způsobilé 

výdaje platby připadající na finanční mezeru/očištěné o příjmy dle článku 55“ platby



ŢOZL – další záloţky 1/2

• Čestná prohlášení

Texty čestných prohlášení jsou předvyplněna, pro finalizaci ţádosti je s nimi potřeba vyjádřit souhlas,

v listinné podobě musí být podepsány statutárním zástupcem.



ŢOZL – další záloţky 2/2

Přílohy ŢOZL:

- Záloţka obsahuje předdefinovaný seznam příloh, které přikládá příjemce k papírové verzi ŢOZL (výstupu

z Benefit7). V případě, ţe přílohu v papírové podobě k ţádosti přiloţí, zaškrtne pole „Doloţeno v listinné

podobě“. Pokud je daný dokument pro příjemce nerelevantní, zaškrtne pole „Nerelevantní“ a tuto skutečnost

okomentuje v poli „Popis“. Do B7 se oproti jiným operačním programům nevkládají dokumenty v elektronické

podobě, pouze se zde stvrdí jejich přiloţení



Povinné přílohy ŢOZL

Podklady pro vyúčtování (PPV) – příloha 16c) PPP

» Soupiska účetních dokladů (včetně dokladů v hodnotě do 10 000 Kč)

» Přehled čerpání způsobilých výdajů projektu

» Rozpis osobních výdajů realizačního týmu

» Rozpis cestovních náhrad

» Přehled stavu vlastních prostředků na  projektovém bankovním účtu za příjemce 

i partnera zvlášť

» Aktualizace FP včetně vyúčtování ZV

Přílohy PPV – viz Dokladování způsobilých výdajů (příloha 15e)

Seznam osob oprávněných k podpisům dokumentů v rámci projektu včetně 

podpisových vzorů (podepsaný statutárním orgánem)

» originál nebo úředně ověřená kopie

» s vymezením rozsahu oprávnění a doby platnosti 



Dokladování způsobilých výdajů ŢOZL (1)

Obecné zásady:

» Formuláře OP VaVpI – v originále s podpisem statutárního zástupce případně 

jím pověřené osoby (pak je nutné přiloţit pověření)

» Relevantní interní a účetní doklady příjemce – kopie

» Způsobilé výdaje do 10 tis. Kč musí být uvedeny v Soupisce účetních dokladů; 

předloţení účetních dokladů týkajících se těchto výdajů si vyţádá ŘO v rámci 

kontroly vzorku výdajů do 10 tis. Kč

» Povinnost příjemce zřídit zvláštní bankovní účet projektu (moţná varianta 

zřízení 2 projektových účtů – pro investiční a neinvestiční výdaje); platí i pro 

partnery

» Z projektového účtu je moţné hradit pouze výdaje týkající se projektu

» Povinnost příjemce vést oddělené účetnictví projektu; platí i pro partnery

» Všechny předkládané doklady označovat názvem projektu a registračním číslem 

– doporučujeme razítko s názvem a číslem projektu 



Dokladování Způsobilých výdajů ŢOZL (2)

Přílohy PPV - způsobilý výdaj musí být součástí Soupisky účetních dokladů a je doloţen touto 

formou :

a) výdaje na pořízení majetku/sluţeb:

• Dodavatelská smlouva/objednávka podepsaná Správcem rozpočtu a Příkazcem operace

• Faktura vč. všech příloh (přehled objemu vykonaných prací, atp.) opatřená košilkou (tzn. 

likvidačním či průvodním listem) + předávací protokol / pokladní daňový doklad / jiný daň. 

doklad 

• Bankovní výpis (projektový účet) či jiný doklad o úhradě

• Doklad o zaúčtování účetního případu do účetního IS na zakázku projektu

• V případě pořízení majetku doklad o zařazení do majetku instituce



Dokladování Způsobilých výdajů ŢOZL (3)

b) mzdové výdaje:

• Pracovní smlouvy, pracovní náplně, mzdového výměru (při prvním předloţení a při 

změnách)

• Sestavy z mzdového IS - opatřené podpisem osoby zodpovědné za zpracování 

mezd (mzdové účetní) a podpisem osoby zodpovědné za úhradu mezd (hlavní 

účetní)

• Čestné prohlášení mzdové účetní o úhradě mezd zaměstnancům

• Doklad o zaúčtování účetního případu do účetního IS na zakázku projektu

• Originál pracovního výkazu - pro práci odvedenou na projektu do 29.2.2012, od 

1.3.2012 pouze v rámci kontroly na místě  



• V rámci poloţek jedné kapitoly – nepodstatná změna, informace je nutné uvést v MZ za 

příslušné monitorovací období

• V rámci poloţek různých kapitol – investice/investice a neinvestice/neinvestice -

podstatná změna (Oznámení o podstatné změně) 

• Mezi jednotlivými IA – podstatná změna (Oznámení o podstatné změně) 

• V rámci poloţek různých kapitol – investice/neinvestice a neinvestice/investice -

podstatná změna s dodatkem k rozhodnutí (Oznámení o podstatné změně)

• Vytváření nových poloţek v rozpočtu – pouze od 3. úrovně

ŢOZL – přesuny v rozpočtu



Nejčastější chyby v 

MZ a ŢOZL



Nejčastější chyby v MZ a jejich přílohách (1)

Údaje o projektu a MZ

• Nezapomínejte vyplnit Skutečné datum zahájení realizace projektu

• Řádek „Předpokládané datum předloţení MZ“ = datum předloţení MZ dle FP

Údaje v TA

• Je nutné sledovat závazky dané v Technickém annexu + ve vypořádání 

doporučení hodnotitelů, komentovat zahájené činnosti v aktivitách (kap. Klíčové 

aktivity, příp. Změny v projektu)

Rozpočet projektu + Aktualizovaný rozpočet

• Rozpočet v MZ musí být shodný s poslední verzí schváleného rozpočtu. 



Výběrová řízení

• Neaktualizace současného stavu výběrových řízení, zejména řádek „stav VŘ“, 

řádek „skutečné datum zahájení VŘ“ = datum uveřejnění výzvy, 

řádek „skutečné datum ukončení VŘ“ = poslední datum podpisu smlouvy s 

dodavatelem 

• Popis VŘ – komentář k posunu VŘ, komentář v případě vyuţití dynamického 

nákupního systému, popis a výsledek průběhu VŘ u ukončených VŘ

• Nedodání kompletní dokumentace k ukončeným VŘ viz. Pravidla pro výběr 

dodavatelů – Příloha č. 2 PPP

• Doporučení - k ukončeným výběrovým řízením uvádějte číslo řádku ze soupisky 

účetních dokladů a čísla Ţádosti o platbu.

Nejčastější chyby v MZ a jejich přílohách (2)



Nejčastější chyby v MZ a jejich přílohách (3)

Změny v projektu

• Uvádějte všechny změny, ke kterým došlo ve sledovaném období. Spolu s MZ 

dodávejte relevantní přílohy – Personální zajištění projektu, Aktualizovaný 

rozpočet, Technický popis, CV, Pracovní smlouvy atd.

• Chybějící nebo nedostatečný popis informativních a nepodstatných změn za 

dané MO, nedoloţení aktualizovaných relevantních příloh ke změnám, chybějící 

informace o odsouhlasených podstatných změnách ŘO v daném MO

Příloha 17i - Personální zajištěni projektu:

• Úvazky neodpovídají pracovním smlouvám, nebo je uveden špatný přepočet na 

FTE, nesoulad údajů s tabulkou úvazků v kap.III. Personální zajištění v TA



Apel na pečlivost a pozornost při přípravě podkladů k MZ a ŢOZL

– Nastudování PPP a souvisejících předpisů 

– Chybějící podpisy dokumentů, nesoulad s Podpisovými vzory

– Nepřehlednost podkladů v papírové podobě 

– Nekompletnost a nepřehlednost dokumentů na CD (soubory na CD je 

třeba jednoznačně pojmenovat/identifikovat)

– Chybně opsaná čísla dokladů, faktur, IČ, název dodavatele atd.

– Nevyplnění některých řádků či sloupců u jednotlivých formulářů

– Nedodání potřebných podkladů a příloh – nejčastěji u Soupisky účetních 

dokladů, mezd, veřejných zakázek

– Pouţití neplatných formulářů 

– Chybějící nebo nesprávná povinná publicita (povinná loga, neoznačení 

relevantních dokumentů reg. číslem projektu)

Nejčastější chyby v ŢOZL a jejich přílohách (1)



Doplnění MZ a ŢOZL na základě výzvy PM a FM

- Nutnost konzultace při nejasnostech

- Nezapracování připomínek, nedodání vyţádaných podkladů

- Nedodrţení daných termínů → ŘO si vyhrazuje právo na uloţení sankce 

- u 2. a další výzvy k doplnění MZ a ŢOZL je příjemce povinen zaslat 

ţádost o prodlouţení termínu k doplnění lhůty e-mailem na příslušného 

PM/FM s dostatečným časovým předstihem (min. 2 pracovní dny před 

uplynutím lhůty) – schvaluje ředitel O44 ve výjimečných a odůvodněných 

případech

Nejčastější chyby v ŢOZL a jejich přílohách (2)



Soulad mezi MZ, ŢOZL a PPV

– Nutné dodrţet soulad mezi dokumenty: „ Soupiska účetních dokladů“, 

„Přehled čerpání způsobilých výdajů“, „ŢOZL a MZ “ 

– Nutné dodrţet soulad mezi dokumenty: „Rozpis osobních výdajů“, 

jednotlivými „ Pracovními výkazy a smlouvami“, sestavami ze mzdových 

IS aj. 

Nejčastější chyby v ŢOZL a jejich přílohách (3)



Soupiska účetních dokladů  

• Musí obsahovat veškeré způsobilé výdaje za dané monitorovací období 

(účetní doklady+mzdy+cestovné)

• Datum zdanitelného plnění u kaţdého dokladovaného výdaje musí 

spadat do příslušného monitorovacího období – jinak se můţe jednat o 

nezpůsobilý výdaj (výdaj mimo monitorovací období je moţné zařadit 

jako způsobilý pouze ve výjimečných případech a to po dohodě s ŘO 

(např. VŘ na ÚOHS)).

• Pozor na správné zařazení do kapitol rozpočtu

• Dle kapitol rozpočtu se zvlášť uvádí osobní výdaje v daném měsíci a 

zvlášť odpovídající zákonné odvody

Nejčastější chyby v ŢOZL a jejich přílohách (4)



Přehled čerpání způsobilých výdajů 

• Chybějící aktualizace údajů dle schválených změn v rozpočtu projektu ve sloupci 

„Platný rozpočet v Kč“ 

• Sloupec „Dosud prokázané výdaje v Kč“ = součet uskutečněných výdajů v rámci 

jednotlivých kapitol rozpočtu projektu za všechna předcházející MO (ŢOZL č.3 = 

ŢOZL č.1 + ŢOZL č.2)

• Chybějící vyplnění sloupce „ Pořadová čísla ÚD na Soupisce“ 

Rozpis osobních výdajů – odlišné úvazky od pracovních smluv/technického 

popisu/tabulky personálního zajištění, chybné součty hodin, opomenutí uvedení 

náhrad mezd (dovolené, pracovní neschopnost)

Nejčastější chyby v ŢOZL a jejich přílohách (5)



Finanční plán

• Aktualizace předpokládané výše vyúčtování dle reálné situace

• Při nesplnění plánovaného vyúčtování se dokládá zdůvodnění neplnění 

finančního plánu podepsané statutárním zástupcem (viz Metodický pokyn č. 5 k 

PPP OP VaVpI 2007-2013, verze 4.0)

Nejčastější chyby v ŢOZL a jejich přílohách (6)



Dotazy a odpovědi



Výzva 6.3
hodnocení pre-seed činností, 

přechod IA do fáze PK



Vyhodnocování pre-seed činností

 Probíhá průběţně, je součástí práce projektového 

realizačního týmu

 Zpráva s hodnocením postupu komercializačních činností 

se dodává spolu s monitorovací zprávou, počínaje druhou 

MZ

 Na konci fáze Proof of Concept (PoC) slouţí jako podklad 

pro rozhodnutí o postupu Individuálních aktivit (IA) do fáze 

Přípravy komercializace (PK)

 Do monitorování a vyhodnocování fáze PoC bude zapojen 

externí poradce MŠMT



Vyhodnocování pre-seed činností

Role externího poradce vzhledem k příjemci bude zejména:

audit a vyhodnocování průběhu realizace projektů, které 

byly podpořeny v rámci výzvy 6.3, jak z hlediska 

kvantitativního tak  kvalitativního;

informační aktivity (semináře, konference) pro vybrané 

cílové skupiny na témata relevantní k výzvám.

Příjemce je povinen zajistit součinnost s externím poradcem.



Vyhodnocování pre-seed činností

Základní osnova hodnocení (k dispozici bude formulář):

SWOT analýza celého projektu

Roztřídění individuálních aktivit a jejich stav (úspěšné, 

neúspěšné, perspektivní, neperspektivní)

Nálezy projektu, rozdělené na drobné a závaţné s 

očekávaným nejzazším datem vypořádání. 

...dodává externí advisor

Komentované bodové hodnocení za individuální aktivity 

projektu a jejich SWOT analýzy.

Komentované bodové hodnocení projektového realizačního 

týmu a jeho SWOT analýza.



Vyhodnocování pre-seed činností

Vyhodnocení probíhá v následujících krocích:

Vypracování hodnocení ţadatelem a externím poradcem s 

vyuţitím hodnotících kriterií, hodnocení stavu prací a výstupů 

uvedených v Technickém popisu projektu, SWOT analýzou a 

s pomocí dalších případných podkladů.

360° hodnocení, tedy komentáře k hodnocení druhé strany.

Zpracování ŘO, případné vyţádání dalších upřesňujících 

informací.



Přechod z PoC do fáze PK

Úspěšné a neúspěšné IA:

 Neúspěšné jsou IA, u kterých nejsou splněny projektové 

závazky

 Neúspěšné IA nepokračují do fáze PK. Jejich výdaje 

(vynaloţené a plánované) jsou nezpůsobilé v plné výši, včetně 

souvisejícího podílu v rámci administrace a řízení

 Úspěšná je IA, u které došlo k prokazatelnému provedení 

technického a komerčního ověřování (je zavázáno v 

Technickém popisu projektu). Úspěšná je i taková IA, u 

které proběhlo ověření, ale bylo vyhodnoceno, ţe není 

vhodná pro další přípravu ke komercializaci.

 IA nevhodné k další přípravě ke komercializaci nepokračují do 

fáze PK



Přechod z PoC do fáze PK

IA nejvíce perspektivní pro budoucí komercializaci:

 Z úspěšných aktivit budou k pokračování vybrány jen ty 

nejvíce perspektivní IA z hlediska budoucí komercializace. 

Jejich vhodnost je doloţena v hodnocení.

 vzhledem ke stavu přípravy komercializace postupujících 

perspektivních aktivit, můţe dojít k optimalizaci původního 

plánu výdajů IA a také Administrace a řízení



Přechod z PoC do fáze PK

Limitace maximálního počtu postupujících IA:

 Pokračování IA do fáze PK je limitováno disponibilními 

prostředky vyhrazenými na tuto fázi.

 postupující IA budou financovány v původně plánované nebo 

optimalizované výši ZV, finanční prostředky budou přesunuty z 

úspěšných IA nepokračujících do fáze PK

 můţe být navrţena nejvýše jednu IA, u které nebudou finanční 

prostředky plně pokrývat původně plánované ZV při zachování 

plánovaných výstupů IA

• výdaje přesahující ZV mouhou být hrazeny v rámci nezpůsobilých 

výdajů, nebo

• bude IA realizována se zbývajícími ZV při zachování plánovaných 

výstupů.

...vypořádání u této IA navrhne příjemce



Přechod z PoC do fáze PK

Rozhodování:

 O konečném výběru IA pokračujících do fáze Přípravy 

komercializace rozhoduje ŘO.

 Výsledný výběr IA pokračujících do fáze PK bude schválen 

formou vydání Dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 Pokud příjemce chce začít realizovat fázi Přípravy 

komercializace u jednotlivých IA aniţ došlo ze strany ŘO k 

ukončení vyhodnocení fáze PoC, ŘO doporučuje v tomto 

přechodném období předfinancovat vzniklé výdaje z 

vlastních prostředků příjemce.



Monitorovací indikátory



Závazné indikátory

Název Měrná 

jedn.

Definice / popis Monitorování

Počet

úspěšných 

individuálních 

aktivit v rámci 

pre-seed

(132030)

počet Jedná se o individuální

aktivity v rámci projektu,

které úspěšně prošly fází

Proof of Concept, a pokud

pokračovaly fází Přípravy

komercializace, prošly

úspěšně i touto fází.

Závazné je naplnění hodnoty na konci 

realizace projektu.

Vyplnění v monitorovacích zprávách:

Vykazuje se dosaţená hodnota platná ke 

konci sledovaného období.

Dokladování:

Seznam aktivit s jejich bliţší identifikací 

(např. smlouva, licence, patentová 

přihláška apod.). Doporučený vzor 

seznamu aktivit je k dispozici v příloze 8 g) 

PPP/PPŢ. 

Období vykazování:

Dosaţená hodnota se vykazuje po 

úspěšně realizované fázi Proof of concept.



Závazné indikátory

Název Měrná 

jedn.

Definice / popis Monitorování

Míra naplnění 

Proof of

concept

(132050)

% Podíl aktivit projektu

zaměřeného na pre-

seed, u kterých bylo

doporučeno pokračování

nebo které dospěly

minimálně na úroveň

Proof of concept

vztaţený k celkovému

počtu aktivit, k nimţ bylo

vydáno Rozhodnutí o

poskytnutí dotace.

Závazné je naplnění hodnoty na konci 

realizace projektu.

Vyplnění v BENEFIT7: 

Uvádí se cílová hodnota indikátoru v době 

ukončení realizace projektu. Předpokládaná 

hodnota úspěšných projektů je 100%.

Vyplnění v monitorovacích zprávách: Dosaţená 

hodnota bude vyplňována ze strany ŘO na 

základě pravidelného odborného posouzení.

Období vykazování:

Dosaţená hodnota je vyplněna na základě 

pravidelného odborného posouzení dle 

stanovených kritérií.



Povinně volitelné indikátory

Název Měrná 

jedn.

Definice / popis Monitorování

Počet 

přihlášených 

výsledků 

aplikovaného 

výzkumu (dle 

metodiky 

RIV)

(110505)

počet Realizace prototypu,

funkčního vzorku,

software,

uţitného/průmyslového

vzoru, poloprovozu,

ověřené technologie,

certifikované metodiky

a postupy, patentová

přihláška, patent,

licence - dle metodiky

RIV.

Závazné je naplnění hodnoty ke konci realizace 

projektu.

Vyplnění v BENEFIT7: Uvádí se cílová hodnota 

indikátoru, kterou je dosaţená hodnota ke konci 

realizace projektu. Cílová hodnota můţe být 

revidována po ukončení fáze Proof of concept.

Vyplnění v monitorovacích zprávách: Vykazuje se 

dosaţená hodnota od zahájení realizace projektu.

Dokladování:

Dokládá se soupiska přihlášených výsledků.

Doporučený vzor soupisky je k dispozici v příloze 

8 g) PPP/PPŢ. 

Období vykazování:

Průběţně vţdy v monitorovací zprávě zachycující 

sledované období, ve kterém došlo k naplnění 

dosaţené hodnoty.



Povinně volitelné indikátory

Název Měrná 

jedn.

Definice / popis Monitorování

Počet 

komercializací

(132020)

počet Jedná se o realizaci

komercializace v rámci

projektu pre-seed typu

smluvní výzkumná práce,

prodej licence, zaloţení

startup společnosti,

doloţené například jako

smlouva s komerčním

partnerem, memorandum

of understanding, letter of

intent, licenční smlouva,

dokumentace k zaloţení

startup společnosti.

Komercializace musí být

výsledkem projektu, tedy

nové smluvní ujednání,

vyplývající z činností

projektu, ne prodlouţení

stávajících dohod.

Závazné je naplnění hodnoty ke konci realizace 

projektu.

Vyplnění v BENEFIT7: Uvádí se cílová hodnota 

indikátoru, kterou je dosaţená hodnota ke konci 

realizace projektu. Cílová hodnota můţe být 

revidována po ukončení fáze Proof of concept.

Vyplnění v monitorovacích zprávách: Vykazuje 

se dosaţená hodnota od zahájení realizace 

projektu.

Dokladování:

Dokládá se soupiska úspěšných komercializací.

Doporučený vzor soupisky je k dispozici v 

příloze 8 g) PPP/PPŢ. 

Období vykazování:

Průběţně vţdy v monitorovací zprávě 

zachycující sledované období, ve kterém došlo 

k naplnění dosaţené hodnoty.



Povinně volitelné indikátory

Název Měrná 

jedn.

Definice / popis Monitorování

Počet 

individuálních 

aktivit 

s dokončenou 

ochranou 

duševního 

vlastnictví 

v rámci pre-

seed

(132040)

počet Jedná se o aktivity

v rámci pre-seed,

které úspěšně prošly

fází Proof of concept,

nebo fází Přípravy

komercializace a u

nichţ byl vypracován

a realizován způsob

ochrany duševního

vlastnictví typu

například smlouva s

výzkumnou

organizací, smlouva s

komerčním

partnerem, licence,

průmyslový vzor,

patent.

Závazné je naplnění hodnoty ke konci realizace 

projektu.

Vyplnění v BENEFIT7: Uvádí se cílová hodnota 

indikátoru, kterou je dosaţená hodnota ke konci 

realizace projektu. Cílová hodnota můţe být 

revidována po ukončení fáze Proof of concept

Vyplnění v monitorovacích zprávách: Vykazuje 

se dosaţená hodnota od zahájení realizace 

projektu.

Dokladování:

Dokládá se soupiska úspěšných aktivit.

Doporučený vzor soupisky je k dispozici v 

příloze 8 g) PPP/PPŢ. 

Období vykazování:

Průběţně vţdy v monitorovací zprávě 

zachycující sledované období, ve kterém došlo 

k naplnění dosaţené hodnoty.



Nezávazné indikátory

Název Měrná 

jedn.

Definice / popis Monitorování

Finanční 

prostředky 

získané 

mimo OP 

VaVpI

(4130)

Kč Finanční prostředky

získané ve vazbě

na aktivity projektu

na pre-seed aktivity

z neveřejných

zdrojů.

Vyplnění v BENEFIT7: Cílová hodnota se vyplňuje 

nulová a to pouze pokud se počítá v rámci realizace 

projektu se získáním finančních prostředků splňujících 

definici. Dále je v takové případě nutné uvézt datum 

dosaţení cílové hodnoty, tzn. v případě tohoto 

indikátoru datum konce realizace projektu. 

Vyplnění v monitorovacích zprávách: Vykazuje se 

dosaţená hodnota od zahájení realizace projektu.

Dokladování:

Soupiska účetních dokladů (vzor je uveden v příloze 

č.8g) PPP/PPŢ). Samotný účetní doklad by měl 

prokázat objem získaných finančních prostředků. 

Období vykazování:

Vykazuje se vţdy za ukončené účetní období, tj. 

jednou za kalendářní rok, vţdy v monitorovací zprávě 

bezprostředně následující po uzavření účetního 

období.



Doporučení

• Hodnoty MI vyplňujte v souladu s Příručkou pro příjemce, přílohou 8g, dodrţujte 

dané definice

• Pouţívejte doporučené formuláře, předejdete tak případným problémům s 

neúplností dokladů při schvalování MZ

• Při vyplňování MZ pracujte s Příručkou pro BENEFIT7

• Datum naplnění cílových hodnot závazných indikátorů je stanoven ke konci 

realizace projektu, nutné je však sledovat i průběţné naplňování hodnot 

indikátorů, v případě problémů neprodleně konzultovat s ŘO

• Předloţení všech dokladů (originálů) můţe být předmětem kontroly ze strany ŘO 

(např. v rámci monitorovací návštěvy)

• Dotazy přes svého PM/FM



Dotazy a odpovědi



Pravidla pro publicitu



Pravidla pro publicitu (1)

• Poţadavek na zajištění publicity vychází z čl. 8 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných

ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského

sociálního fondu a Fondu soudrţnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady

(ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj

• Příloha č. 3 příruček pro ţadatele a příjemce OP VaVpI Pravidla pro publicitu v rámci

OP VaVpI

• Manuál vizuální identity OP VaVpI: návod pro jednotnou vizuální identitu OP VaVpI,

nutné respektovat pravidla zde stanovená (nad rámec PP se zde vyskytuje logo

MŠMT, které je jen doporučující a je moţné ho nahradit například logem příjemce)

• http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/publicita-op-vavpi

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/publicita-op-vavpi
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/publicita-op-vavpi
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/publicita-op-vavpi
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/publicita-op-vavpi
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/publicita-op-vavpi
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/publicita-op-vavpi
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/publicita-op-vavpi
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/publicita-op-vavpi
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/publicita-op-vavpi
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/publicita-op-vavpi
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/publicita-op-vavpi
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/publicita-op-vavpi
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/publicita-op-vavpi


Prvky povinné publicity: 

a) symbol Evropské unie v souladu s grafickými normami a slovní 

spojení „Evropská unie“

b) slovní spojení „Evropský fond pro regionální rozvoj“

c) slovní spojení zvolené ŘO OP VaVpI „Investice do vaší    

budoucnosti“

d) logo OP VaVpI včetně slovního spojení „OP Výzkum a vývoj 

pro inovace“

Pravidla pro publicitu (2)



Pravidla pro publicitu (3)



Velkoplošný informační panel

• Příjemce je povinen v místě realizace kaţdého projektu, který spočívá ve 

financování infrastruktury nebo stavebních prací, postavit velkoplošný informační 

panel 

• Rozměry: 5,1 x 2,4m nebo 1,2 x 2,4m dle velikosti a charakteru projektu

• Technické provedení panelu: jeho vlastnosti zůstanou po celou dobu realizace 

stavby zachovány v nezměněné kvalitě

• Nejméně 30 % plochy panelu bude obsahovat „prvky povinné publicity“

• Na velkoplošný informační panel doporučujeme uvádět následující informace:

– přesný název a druh projektu

– celková výše dotace (s rozdělením 85 % ERDF, 15 % SR)

– datum zahájení a ukončení realizace projektu

– číslo a název prioritní osy

Pravidla pro publicitu (4)



Vzor velkoplošného informačního panelu

Pravidla pro publicitu (5)



Stálá informační tabulka (trvalá pamětní deska)

• Nejpozději do termínu podání závěrečné monitorovací zprávy realizovaného projektu, který

spočívá v nákupu hmotného předmětu nebo ve financování infrastruktury či stavebních prací,

vyvěsí příjemce dobře viditelnou a dostatečně velkou stálou informační tabulku (doporučený

minimální rozměr tabulky je 0,4 x 0,4 m - nebo jeho varianty o stejné ploše)

• Na tabulce musí být následující informace:

• prvky povinné publicity, zabírající minimálně 30 % plochy

• druh projektu (= druh činnosti: např. rekonstrukce, údrţba, přestavba)

• přesný název podpořeného projektu

• doporučuje se také celková výše dotace (s rozdělením 85 % ERDF, 15 % SR), datum 

zahájení a ukončení realizace projektu, číslo a název prioritní osy

• Stálá informační tabulka musí viset minimálně po dobu udrţitelnosti projektu a umisťuje se

dostatečně viditelně na místech, která jsou nejvíce přístupná široké veřejnosti (např. hlavní

vchod budovy).

Pravidla pro publicitu (6)



Vzor stálé informační tabulky

Pravidla pro publicitu (7)



Internetové stránky

Pokud příjemce má internetové stránky, zveřejní na nich:

• Srozumitelnou informaci o podpořeném projektu

• Výši příspěvku EU a SR na projekt

• Odkaz na internetové stránky OP VaVpI: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi

• Prvky povinné publicity

Tiskové zprávy

• Příjemce zajistí ve spolupráci s ŘO OP VaVpI zveřejnění tiskové zprávy o poskytnuté dotaci:

– po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

– při ukončení projektu

– při významných milnících realizace projektu

• Spolupráce s ŘO OP VaVpI spočívá v kooperaci při sestavování tiskové zprávy, v zaslání

zprávy k posouzení před zveřejněním a v poskytnutí tiskové zprávy ŘO OP VaVpI ke

zveřejnění na internetových stránkách OP VaVpI

Pravidla pro publicitu (8)
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Slavnostní zahájení a ukončení projektu

• jen projekty nad 50 mil. EUR (tzv. velké projekty)

• příjemce je povinen pozvat na tuto akci zástupce regionálních a celostátních 

médií a zástupce MŠMT

Povinná publicita u hmotných předmětů 

• formou štítků nebo samolepek (u rozměrnějších předmětů doporučujeme pouţít 

plakát) na viditelná místa

• jedná se zejména o zakoupené stroje, zařízení, hardware apod.

Povinná publicita na dokumentech vytvořených v souvislosti s podpořeným 

projektem, které jsou přístupné veřejnosti

• nutné uvést prvky povinné publicity na pozvánky, prezenční listiny, dokumenty 

týkající se zadávacích řízení (zadávací dokumentace, smlouvy s externími 

dodavateli) 

Pravidla pro publicitu (9)



Prezentace projektu dalšími propagačními nástroji

Pokud se příjemce rozhodne propagovat projekt např. formou konference, 

workshopu, prezentace na internetu, publikace, reklamními předměty atd. 

musí:

• uvést informaci, ţe projekt je realizován s finanční pomocí EU

• umístit vlajku EU v místě konání

• uvést prvky povinné publicity na dokumentech, CD/DVD, 

audiovizuálním materiálu a propagačních předmětech

Pravidla pro publicitu (10)



• Náklady na vyjmenovaná povinná opatření jsou způsobilými výdaji dle 

Pravidel způsobilosti výdajů

• O provedených informačních a propagačních opatřeních je příjemce 

povinen informovat poskytovatele dotace prostřednictvím pravidelných 

monitorovacích zpráv

• Příjemce je povinen uchovat pro potřeby kontroly veškeré doklady 

související s propagací k doloţení, ţe dodrţel tato pravidla (včetně 

výtisků novin, časopisu, fotodokumentace apod.) - po dobu nejméně 10 

let od data ukončení projektu

Pravidla pro publicitu (11)



Dotazy a odpovědi



Pravidla pro výběr 

dodavatelů



Pravidla pro výběr dodavatelů

• Aktuální verze 4.0, účinnost od 8.10. 2012!

Nutné aplikovat vţdy verzi aktuální v okamţiku prvního úkonu 

ve VŘ

• Věcná působnost Pravidel

• Zjednodušeny a zmírněny postupy

• Zapracována novela ZVZ, účinná od 1.4. 2012

• V případě nedodrţení PVD (resp. ZVZ) nemohou být výdaje 

uznány za způsobilé



• Odstranění duplicity ve vztahu k ZVZ

• Odstranění ustanovení PVD, která v podstatě opakovala znění zákona, a to ve 

vztahu k podlimitním a nadlimitním zakázkám

Důslednější rozdělení PVD na část, týkající se zakázek podle zákona o 

veřejných zakázkách a část týkající se ostatních zakázek (Oddíl II PVD, bod 10.2 

a následující)

Pravidla pro výběr dodavatelů



• Odstraněna povinnost sčítat předpokládané hodnoty souvisejících 

zakázek za dobu realizace projektu (2.11). 

• Odstranění povinnosti zadavatele uvést v obchodních podmínkách, ţe 

má právo odstoupit od smlouvy s dodavatelem v případě, ţe náklady na 

výběrové řízení budou ze strany ŘO označeny za nezpůsobilé (3.1)

• Zadavatel nově není povinen u zakázek malého rozsahu stanovit 

poţadavky na prokázání kvalifikace (4.1)

Pravidla pro výběr dodavatelů



• Lhůty pro podání nabídek nyní korespondují s lhůtami stanovenými 

zákonem (vyjma zakázek, podléhající anotacím podle bodu 8.3 a 

následovně PVD). 

• U zakázek malého rozsahu nyní platí jednotná lhůta pro podání 

nabídek, a to minimálně 10 dní – (11.12)

• Zjednodušeno prokazování důvodu pro JŘBU a výjimky ze zákona (§

18) (10.2 a 10.3)

Pravidla pro výběr dodavatelů



• Zadavatel je nově povinen v případě tzv. významných zakázek předloţit 

dokumentaci ke kontrole bez zbytečného prodlení po uzavření smlouvy 

(tzn. cca do 15 dní)

Pravidla pro výběr dodavatelů



Pravidla pro výběr dodavatelů (PVD) –

na co si dát pozor

• Správné stanovení předmětu zakázky, včetně jeho klasifikace (dle CPV) -

zakázka nesmí obsahovat odkazy na obchodní firmy či konkrétní produkty 

(soutěţena musí být rovněţ i ta plnění, která jsou výslovně uvedena ve 

schválené projektové ţádosti)

• Správné určení předpokládané hodnoty zakázky a s tím souvisejícího druhu 

řízení a  minimálních lhůt (nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu) – limity 

jsou stanoveny nařízením Komise č. 1251/2011.

• Povinná publicita i na textu výzvy/zadávací dokumentace

• Povinnost odeslat na MŠMT (zakazky.opvavpi@msmt.cz) Výzvu 7 či 30 

kalendářních dní před plánovaným zveřejněním – MŠMT zveřejní odkaz na 

Výzvu / zadávací dokumentaci 

mailto:zakazky.opvavpi@msmt.cz
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Pravidla pro výběr dodavatelů (PVD) –

na co si dát pozor

• Stanovit objektivní a hodnotitelná výběrová kritéria a přiměřené 

kvalifikační předpoklady (musí bezprostředně souviset s předmětem 

veřejné zakázky), tak aby byla zajištěna soutěţ mezi nabídkami a téţ 

ekonomická výhodnost VŘ

• Minimální obsah výzvy, resp. zadávací dokumentace

• Odůvodnění výjimky z působnosti ZVZ či PVD (potřeba, výhodnost – jiţ 

není potřeba zpracovávat znalecký posudek)



Veřejné zakázky malého rozsahu

• Do samostatné kapitoly (11) včleněna pravidla pro zadávaní veřejných 

zakázek malého rozsahu (1mil /3 mil bez DPH)

• Zevrubný popis všech kroků pro zadání zakázky malého rozsahu

• Postupy pro VZMR vycházejí ze Závazných postupů pro zadávání 

veřejných zakázek nespadajících pod aplikaci ZVZ spolufinancovaných 

ze zdrojů EU (vydává NOK, schvaluje vláda usnesením)



Dotazy a odpovědi



Diskuse



Děkujeme za Vaši pozornost!


