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příloha č. 9 HARMONOGRAM PŘEDÁVÁNÍ MODULŮ

Označení
      *)

Název modulu
Termín odevzdání 

podkladů 
Dodavateli

Termín předání 
hotového modulu 

**)

Počet 
modulů 

Poznámky

0.0.1 Jak pracovat ve výukovém systému LMS dodavatel D+22 1 modul tvoří Dodavatel
0.1.1 Co je to e-learning dodavatel D+22 1 modul tvoří dodavatel
0.1.2 Metodika práce tutora/lektora D+1 D+22 1
0.1.3 Práce tutora/lektora v prost ředí LMS dodavatel D+22 1 modul tvoří Dodavatel
1.1.1 Obecná testologie DT (ostatní) D+15 D+60 1
1.1.2 Obecná testologie DT ( ČJL+CJ) D+15 D+60 1
1.2.1 Odborná testologie DT  - BI, FY, CH, ZE, DE, DU, OS Z D+15 D+60 7 jedná se o 7 samostatných podmodulů (1.2.1.1 až 1.2.1.7)
1.2.1.8 Odborná testologie DT - informatika 30.3.2011 30.4.2011 1
1.2.2 Odborná testologie DT - MA D+15 D+60 1
1.2.3 Odborná testologie DT - ČJL D+15 D+60 1
1.2.4 Odborná testologie DT (CJ - čtení)  - AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ D+15 D+60 5 jedná se o 5 samostatných podmodulů (1.2.4.1, 1.2.4.3 až 1.2.4.6)
1.2.5 Odborná testologie DT (CJ - poslech)  - AJ, FJ, NJ,  RJ, ŠJ D+15 D+60 5 jedná se o 5 samostatných podmodulů (1.2.5.1, 1.2.5.3 až 1.2.5.6)
2.0.1 Prost ředí IS CERTIS D+15 D+60 1
2.1.1 Hodnocení OÚ DT - matematika D+15 D+60 1
2.2.1 Hodnocení OÚ DT - BI, FY, CH, ZE D+15 D+60 4 jedná se o 4 samostatné podmoduly (2.2.1.1 až 2.2.1.4)
2.3.1 Hodnocení OÚ DT - DE, DU, OSZ D+15 D+60 3 jedná se o 3 samostatné podmoduly (2.3.1.1 až 2.3.1.3)
2.4.1 Hodnocení OÚ DT - informatika 30.3.2011 30.4.2011 1
2.5.1 Hodnocení OÚ DT - český jazyk a literatura D+15 D+60 1
2.6.1 Hodnocení OÚ DT - anglický jazyk D+15 D+60 1
2.6.3 Hodnocení OÚ DT - francouzský jazyk D+15 D+60 1
2.6.4 Hodnocení OÚ DT - n ěmecký jazyk D+15 D+60 1
2.6.5 Hodnocení OÚ DT - ruský jazyk D+15 D+60 1
2.6.6 Hodnocení OÚ DT - špan ělský jazyk D+15 D+60 1
3.1.1 Metodologie PP - český jazyk a literatura ( ČJL) D+1 D+38 1

3.1.2 Hodnocení PP - český jazyk a literatura ( ČJL) D+1 D+22 1
Zadavatel požaduje předložení prvního návrhu konverze části modulu 
3.1.2 (cca 10 obrazovek skutečného textu) do podoby HTML ke D+5 k 
odsouhlasení tohoto návrhu.

3.1.4 Metodologie ÚZ - český jazyk a literatura ( ČJL) D+1 D+38 1
3.1.6 Hodnocení ÚZ - český jazyk a literatura ( ČJL) D+1 D+38 1
3.2.0 Vstupní - nultý modul pro CJ a LEXUS D+1 D+38 5 jedná se o 5 samostatných podmodulů (3.2.0.1 až 3.2.0.5)
3.2.1 Metodologie PP - AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ D+1 D+38 5 jedná se o 5 samostatných podmodulů (3.2.1.1, 3.2.1.3 až 3.2.1.6)
3.2.2 Hodnocení PP - AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ D+1 D+38 5 jedná se o 5 samostatných podmodulů (3.2.2.1, 3.2.2.3 až 3.2.2.6)
3.2.3 Metodologie ÚZ (pracovní listy) - AJ, FJ, NJ, RJ, Š J D+1 D+38 5 jedná se o 5 samostatných podmodulů (3.2.3.1, 3.2.3.3 až 3.2.3.6)
3.2.4 Metodologie ÚZ - AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ D+1 D+38 5 jedná se o 5 samostatných podmodulů (3.2.4.1, 3.2.4.3 až 3.2.4.6)
5.1.1 Koncepce MZ pro žáky s PUP MZ D+15 D+38 1 modul je již vytvořen, zadavatel požaduje jeho převedení do LMS

5.1.2
Podrobná charakteristika uzp ůsobení podmínek 
pro konání MZ žáky s PUP MZ

D+15 D+38 1
modul je již vytvořen, zadavatel požaduje jeho převedení do LMS

5.1.3 Hodnocení PP žák ů s PUP MZ D+15 D+38 1
5.1.4 Hodnocení ÚZ žák ů s PUP MZ D+15 D+38 1
5.1.5 Asistence a tlumo čení žákům s PUP MZ D+15 D+38 1 modul je již vytvořen, zadavatel požaduje jeho převedení do LMS
5.1.6 Specifika proces ů realizace MZ žák ů s PUP MZ D+15 D+38 1 modul je již vytvořen, zadavatel požaduje jeho převedení do LMS
6.1.1 Přihlašování žák ů k MZ a uchaze čů k jednotlivé zkoušce 1 modul je již vytvořen, zadavatel požaduje jeho převedení do LMS
6.1.2 Přihlašování žák ů k MZ ve škole 1 modul je již vytvořen, zadavatel požaduje jeho převedení do LMS
6.1.3 Zkušební dokumentace 1 modul je již vytvořen, zadavatel požaduje jeho převedení do LMS
6.1.4 Organizace MZ ve škole p řed zadáváním zkoušek 1 modul je již vytvořen, zadavatel požaduje jeho převedení do LMS
6.1.5 Zadávání zkoušek 1 modul je již vytvořen, zadavatel požaduje jeho převedení do LMS
6.1.6 Zpracování TM po zadávání zkoušek 1 modul je již vytvořen, zadavatel požaduje jeho převedení do LMS
6.1.7 Řešení krizových situací 1 modul je již vytvořen, zadavatel požaduje jeho převedení do LMS
6.1.8 Organizace ústní zkoušky ve škole 1 modul je již vytvořen, zadavatel požaduje jeho převedení do LMS
6.1.9 Náhradní a opravná zkouška 1 modul je již vytvořen, zadavatel požaduje jeho převedení do LMS
6.1.10 Zpracování výsledk ů MZ v CZVV 1 modul je již vytvořen, zadavatel požaduje jeho převedení do LMS
6.1.11 Protokol o MZ a Osv ědčení o jednotlivé zkoušce 1 modul je již vytvořen, zadavatel požaduje jeho převedení do LMS
6.2.2 Poslechové subtesty - technické vybavení 1 modul je již vytvořen, zadavatel požaduje jeho převedení do LMS
7.1.1 Bezpečnost MZ 1 modul je již vytvořen, zadavatel požaduje jeho převedení do LMS
7.1.2 Bezpečnost CZVV 1 modul je již vytvořen, zadavatel požaduje jeho převedení do LMS
8.1.1 Maturitní zkouška v souvislostech 1 modul je již vytvořen, zadavatel požaduje jeho převedení do LMS
8.1.2 Legislativní prost ředí MZ 1 modul je již vytvořen, zadavatel požaduje jeho převedení do LMS

CELKEM ***) 93

*)

**) Termín PO korektuře a schválení supervizorem (tj. po úspěšném převzetí Zadavatelem)

Označení
      *)

REFRESH MODULY *****)
Termín odevzdání 

podkladů 
Dodavateli

Termín předání 
hotového modulu 

**)

Počet 
modulů 

Poznámky

3.1.7 Hodnocení PP - ČJL - refresh 15.10.2010 1.11.2010 1
3.2.5 Refresh PP - AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ 15.10.2010 1.11.2010 5 jedná se o 5 samostatných podmodulů (3.2.5.1, 3.2.5.3 až 3.2.5.6)
3.1.8 Hodnocení ÚZ - ČJL - refresh 15.10.2010 1.11.2010 1
3.2.6 Refresh PP - AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ 15.10.2010 1.11.2010 5 jedná se o 5 samostatných podmodulů (3.2.6.1, 3.2.6.3 až 3.2.6.6)

CELKEM 12

*****) Plánovaný rozsah REFRESH modulů je menší v počtu obrazovek - cca 15 obrazovek/1 modul, rozsah ostatních příloh/1 modul je zachován.

Plánovaný 
průměrný počet na 
jeden modul

Celkové počty pro 
první vlnu 
(93 modul ů)

Celkové 
počty pro 
REFRESH

CELKOVÝ POČET podklad ů pro CISKOM 
po celou dobu trvání projektu

Počet obrazovek ****) 30 2790 360 3150
Počet animací - flashí 3 279 36 315

Počet videí - flashí 2 186 24 210
Počet obrázků - grafik 15 1395 180 1575

****) Počet obrazovek se v jednotlivých modulech může lišit od uvedené hodnoty max. o 30 %; celkový počet obrazovek  (CELKEM) zůstane zachován.

105CELKOVÝ POČET MODULŮ pro CISKOM po celou dobu trvání projektu

Označení je vypsáno pouze pro tzv. moduly  - ty se mohou podle předmětů dělit ještě na tzv. podmoduly , jejich čísla 
nejsou v tomto sloupci uvedena - až na informatiku (1.2.1.8) - jsou uvedena v poznámce

D+15

CERMAT


