

Rozvojový projekt na rok 2017

Formulář pro centralizované projekty pro více škol, na jejichž řešení se podílejí všechny zúčastněné školy

Program:	Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol
-----------------	--

Tematické zaměření:	Podpora mezinárodní spolupráce vysokých škol
----------------------------	--

Název projektu:

Sdílení kapacit hostujících akademických pracovníků s využitím IT technologií, sdílení mezinárodních letních škol a sdílení mezinárodních aktivit studentských organizací zúčastněných univerzit

Období řešení projektu:

Od: 1.1. 2017

Do: 31.12. 2017

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2017 ukazatel I (v tis. Kč):

	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Na celý projekt (vyplní pouze koordinátor)	12 000	12 000	0
Na dílčí část předkládající VŠ	3 750	3 750	0




ZÁKLADNÍ INFORMACE

Koordinátor celého projektu

Jméno	Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., PhD.
Škola	Univerzita Palackého v Olomouci

Zúčastněné školy:

Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova Univerzita, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Jihočeská Univerzita České Budějovice

	Řešitel předkládané dílčí části	Kontaktní osoba	Rektor	Razítko školy
Jméno:	Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., PhD.	Prof. MUDr. Ivana Oborná, PhD.	Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., PhD.	
Podpis:				
Škola:	Univerzita Palackého v Olomouci	Univerzita Palackého v Olomouci		
Adresa/Web:	www.upol.cz	www.upol.cz		
Telefon:	585631001	585631005		
E-mail:	rektor@upol.cz	ivana.oborna@upol.cz		

CHARAKTERISTIKA CELÉHO PROJEKTU	
Anotace	Internacionalizaci každé instituce významně přispívá možnost aktivního kontaktu se zahraničními akademickými pracovníky, což je přínosné nejen pro studenty, ale pro celou akademickou obec. Takový osobní kontakt podporuje jazykové dovednosti, chápání interkulturních rozdílů a podněcuje individuální aktivitu zainteresovaných osob. Mezinárodní spolupráce je také výrazně akcentována ve Strategii vzdělávací politiky 2020 i v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2015-2020. Navrhovaný projekt, který bude řešen společně čtyřmi univerzitami, nabízí možnost propojit již stávající spolupráce mezi jednotlivými univerzitami, které existují převážně na bázi dvoustranných spoluprací. Propojení uvedených univerzit bylo zvoleno s vědomím komplementarity nabízených studijních programů, posílení přidané hodnoty sdílených kapacit a rozšíření nabídky přednášek vyučovaných zahraničními odborníky či společných modulů jako mezinárodní letní školy. Důraz na propojování disciplín může přispět k lepšímu pochopení jevů, kterým se jednotlivé studijní programy primárně věnují. Cíle projektu byly zvoleny tak, aby projekt podporoval jak akademické pracovníky, tak studenty. Konkrétně se jedná o aktivity podporující internacionalizaci akademického a studijního prostředí, důležitý je také akcent na propojení těchto dvou prostředí. Stěžejní aktivitou projektu je podpora navazování a využívání kontaktů akademiků se zahraničními kolegy a jejich vzájemné sdílení. Sdílení kapacit hostujících zahraničních akademických pracovníků mezi zapojenými školami naváže na dobré zkušenosti z roku 2015, tentokrát s důrazem na přírodovědné, lékařské, farmaceutické ale i další studijní programy. Novým prvkem bude využití moderních informačních technologií pro sdílení on-line přenosů, budou testovány možnosti přes e-infrastrukturu CESNET. Tyto aktivity, vycházející z komplementarity jednotlivých studijních programů, umožní zapojení odborníků z jiných disciplín a podpoří tak koncept multidisciplinarity. Projekt je zaměřen i na podporu vytváření společných modulů/mezinárodních letních škol, při nichž dochází k setkávání zahraničních akademiků a studentů s domácími. Přidaná hodnota této činnosti je vnímána také celkově v kontextu propagace Study in Czech Republic, neboť se předpokládá, že zahraniční účastníci letních škol budou fyzicky přítomni v České republice a navštíví více než jedno místo či univerzitu. Další aktivity projektu se soustředí na podporu činnosti studentských organizací v souvislosti s jejich zapojením do internacionalizačních aktivit. Bude se jednat zejména o podporu jimi organizovaných mezinárodních konferencí, workshopů, studentských profesně zaměřených mítinků, festivalů vědy, apod. Charakter projektu a jeho řešení odpovídá podporovaným aktivitám podle Vyhlášení centralizovaného programu pro veřejné školy pro rok 2017, bod c) podpora mezinárodní spolupráce vysokých škol.
Přehled o řešení projektu v roce 2016	Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2016.

	Cíle stanovené v návrhu projektu	Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti	
	Cíl		
	Cíl		
	Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti	Projekt financován od	
Zdůvodnění projektu/ analýza potřeb	Zapojení zahraničních akademických pracovníků do výuky hraje významnou úlohu v rámci internacionalizačních aktivit každé univerzity, stejně jako akademická mobilita. Zkušenosti z předešlého projektu ukazují, že sdílení kapacit hostujících profesorů je vhodným nástrojem přinášejícím obohacení pro všechny zúčastněné univerzity. Využívání nových prvků ve výuce prezentovaných zahraničními akademickými pracovníky může široce obohatit vlastní nabídku přednášejících na zapojených univerzitách i podnítit větší zájem o studovaný obor u studentů. V tomto projektu partneři chtějí navázat na úspěšný projekt z roku 2015. Aktivní zapojení nových technologií a komunikačních prostředků může posílit internacionalizační platformu každé zapojené univerzity. Součástí projektu je proto i testování sdílení IT technologií umožňujících konferenční online video přenosy ve vysokém rozlišení především s využitím e-infrastruktury CESNET mezi zapojenými univerzitami. Takové sdílení bude nejenom přínosné z hlediska kvalitativního, ale také ekonomického, protože umožní sdílení nákladů souvisejících s fyzickou účastí zahraničních odborníků přímo na daných univerzitách. Možnost rozšíření kompetencí a zkušeností z praxe v komplementárních studijních programech realizovaných zapojenými univerzitami může přispět k zlepšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce pochopením širších souvislostí převážně přírodovědně zaměřených oborů, ale i dalších vztahů sociálně-metodologických. Příkladem může být sdílení veterinárně-zdravotně-lékařských programů, botaniky a zemědělství či eticko-právní aspekty, které se těmito programy prolínají.		
	Organizace společných výukových modulů/mezinárodních letních škol je nejen pro zahraniční studenty atraktivní variantou a vede k prohloubení spolupráce i sdílení zkušeností zapojených univerzit, rozšiřuje kompetence studentů a zvyšuje jejich uplatnitelnost. Zapojené školy tuto aktivitu vnímají na základě svých dosavadních zkušeností jako velmi pozitivní, a proto jí chtějí věnovat čím dál větší pozornost v souladu se svými strategickými cíli a prioritami.		
	Univerzity si uvědomují roli svých studentských organizací v rámci internacionalizace univerzitního prostředí. Pro organizaci mezinárodních aktivit mají entuziasmus, časovou kapacitu, ale často jim chybí dostatek zkušeností, potřebné zázemí i další prostředky. Užší spoluprací s univerzitami, využitím školních prostorových kapacit a komunikačních kanálů mohou rozšířit portfolio svých aktivit o organizaci mezinárodních konferencí a festivalů. Tyto aktivity jsou pozitivem jak pro univerzity, tak velkým vkladem pro studenty samotné, přispívajícím k jejich lepší budoucí profesní uplatnitelnosti.		
Odkaz na dlouhodobý záměr (přesná citace z dlouhodobého záměru, nikoli pouze odkaz na dokument či na web)	Dlouhodobý záměr UP 2016-2020 Univerzita bude intenzivně podporovat internacionalizaci vzdělávacího i vědeckovýzkumného prostředí, zahraniční mobilitu studentů a akademických i vědeckých pracovníků. Zvýšenou péčí věnuje rozvoji mezinárodních strategických partnerství. <u>Strategické cíle</u> Cíl 1. Kvalitní studium a vzdělávání ...V rámci inovace podpoří užívání nejmodernějších výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií a rozšíří poradenské služby s cílem zajistit vzdělávání „bez hranic“podpoří vznik a pořádání letních škol a workshopů zaměřených na vzdělávání... Cíl 2. Internacionalizace studijních programů Vytváření modulů a oborů v cizích jazycích napříč katedrami a fakultami je nutné vycházet z požadavků zahraničních zájemců o studium. Univerzita bude nabízet moduly a obory, které budou zahrnovat atraktivní předměty nejen v rámci úzké specializace určité katedry nebo fakulty, ale přinesou i širší mezioborový přesah. Cíl 5. Mezinárodní studijní a pracovní prostředí Internacionální aspekt uplatňovaný ve všech oblastech činnosti univerzity je nezbytný pro zajištění otevřeného a vstřícného prostředí, pro podporu mezinárodní mobility studentů i zaměstnanců i pro		

	odstraňování bariér při navazování a rozvoji mezinárodních aktivit ve vzdělávání, vědě, výzkumu a tvůrčí činnosti všech složek univerzity. Navrhované aktivity jsou v souladu rovněž s dalšími strategickými cíli UP, jako „budování značky“ a implementace a rozvoj nových technologií. Dlouhodobý záměr VFU Brno – aktualizace na 2017 Kapitola 5.6. Internacionalizace n) rozvoj spolupráce s dalšími vysokými školami s cílem dalšího rozšiřování mezinárodní otevřenosti podporou společných internacionalizačních aktivit více vysokých škol (podpora v rámci navrhovaného Centralizovaného rozvojového projektu) Dlouhodobý záměr MU Strategická priorita: 3 Internacionalizace ve vzdělávání Cíl 3.1 Zavést užívání cizího jazyka jako nedílnou součást studia ve všech jeho stupních a fázích Cíl 3.2 Rozšířit nabídku i výuku cizích jazyků a posílit výuku předmětů v cizích jazycích domácími i zahraničními akademickými pracovníky Cíl 3.3 Rozvíjet nabídku studijních programů vyučovaných v cizích jazycích a zvýšit počet studujících v těchto programech Cíl 3.4 Zvýšit kvalitu činností souvisejících se zajišťováním zahraničních mobilit studentů Dlouhodobý záměr JU– Internacionalizace: Cíl 3.2 Podpora zahraničních mobilit studentů Nástroje pro dosažení: f) Podpora Mezinárodního studentského klubu – „studenti motivují studenty“ h) Podpora a prohloubení spolupráce s organizací AIESEC Cíl 3.3 Rozvoj nabídky studia v cizích jazycích b) Zvyšování počtu zahraničních akademických pracovníků f) Podpora nových cizojazyčných studijních programů, zvláště formou cizojazyčných mutací stávajících studijních programů Cíl 3.4 Realizace cílených marketingových kampaní na podporu internacionalizace Nástroje pro dosažení: b)Realizace mezinárodních letních/zimních škol jako příležitosti získání studentů i do bakalářských/magisterských/doktorských programů Navrhované aktivity jsou v souladu rovněž s dalšími strategickými cíli JU a DZ MŠMT.			
Cíle projektu	Uvedte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.			
	č.	Cíle (přidejte řádky podle potřeby)	Termín	
	1	Sdílení kapacit hostujících zahraničních akademických pracovníků mezi zapojenými univerzitami	30.11.2017	
	2	Příprava společných výukových modulů a mezinárodních letních škol k podpoře diverzifikace studia	30.9.2017	
	3	Zapojení studentských organizací do internacionalizačních aktivit zapojených univerzit	30.11.2017	
	4	Testování sdílení online přenosu přednášek mezi univerzitami	15.12.2017	
Plnění kontrolovatelných výstupů	Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.			
	č.	Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)	Cíl (uvedte číslo z předchozí tab.)	Termín
	1	Realizované sdílené výukové aktivity zahraničních akademických pracovníků na zapojených univerzitách	1	30.11.2017
	2	Připravený výukový modul/mezinárodní letní škola	2	30.9.2017
	3	Realizované internacionalizační aktivity studentských organizací	3	30.11.2017
	4	Sdílení on-line přenosů	4	15.12.2017

Organizace a řízení projektu	Charakterizujte řízení projektu, rozdělení kompetencí, případně role jednotlivých partnerů, mechanismy průběžné kontroly realizace projektu. Koordinátorem projektu bude Univerzita Palackého v Olomouci. Další zapojené univerzity budou rovnocennými partnery. Každá ze zapojených univerzit nominuje minimálně jednu kontaktní osobu, tyto budou průběžně v kontaktu, aby mohly diskutovat realizaci projektu.		
Harmonogram	Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.		
	č.	Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)	Termín zahájení
	1	Koordinace činností zapojených univerzit a jejich monitoring na UP	9.1.2017
	2	Příprava a realizace sdílených výukových aktivit/mezinárodních letních škol na UP	1.3. 2017
	3	Příprava a realizace sdílených výukových aktivit na VFU	1.3.2017.
	4	Příprava a realizace sdílených výukových aktivit/mezinárodních letních škol na MU	1.3.2017
	5	Příprava a realizace sdílených mezinárodních letních škol na JU	1.2.2017
	6	Realizované internacionalizační aktivity studentských organizací UP	9.1.2017
	7	Realizované internacionalizační aktivity studentských organizací VFU	9.1.2017
	8	Realizované internacionalizační aktivity studentských organizací MU	9.1.2017
	9	Příprava a testování on-line přenosů mezi zapojenými univerzitami	1.2.2017
	10	Průběžné vyhodnocení plánovaného plnění cílů a výstupů projektu	1.3. 2017
	11	Závěrečné vyhodnocení realizace projektu, závěrečná zpráva	1.11. 2017
			Termín ukončení
			31.12. 2017
			30.11. 2017
			30.11.2017
			30.11.2017
			30.9.2017
			31.12. 2017
			31.12. 2017
			31.12. 2017
			30.11.2017
			31.12. 2017
			31.12. 2017

Realizační tým	Uvedte plán personálního zajištění.	
	č.	Jména klíčových lidí (přidejte řádky podle potřeby)
	1	Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., PhD.
	2	Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.
	3	Doc. PhDr. Mikuláš Bek., PhD.
	4	Doc. Tomáš Machula, PhD., ThD.
		Činnosti
		Koordinace aktivit za UP i ostatní školy
		Koordinace aktivit za VFU
		Koordinace aktivit za MU
		Koordinace aktivit za JU

Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy
	2018		
	2019		
	2020		

Přehled o udržitelnosti investice/aktivity	Uvedte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
	Po ukončení projektu budou partnerské univerzity pokračovat ve spolupráci v oblasti sdílení kapacit hostujících akademických pracovníků a budou podporovat spolupráci studentských organizací. Společné aktivity budou nabízeny dalším partnerským univerzitám v ČR a zahraničí.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Každá škola (včetně té, která je koordinující) uvede charakteristiku té části projektu, kterou řeší, v následující tabulce:

CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU – UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI				
Přehled o řešení projektu v roce 2016	Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2016.			
	Cíle stanovené v návrhu projektu		Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti	
	Cíl			
	Cíl			
	Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti		Projekt financován od	
Cíle dílčí části projektu	Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.			
	č.	Cíle (přidejte řádky podle potřeby)	Termín	
	1	Sdílení kapacit hostujících zahraničních akademických pracovníků mezi zapojenými univerzitami	30.11.2017	
	2	Příprava společných výukových modulů a mezinárodních letních škol k podpoře diverzifikace studia	30.9.2017	
	3	Zapojení studentských organizací do internacionalizačních aktivit zapojených VŠ	30.11.2017	
	4	Testování sdílení on-line přenosu přednášek mezi univerzitami	15.12.2017	
Plnění kontrolovatelných výstupů dílčí části projektu	Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.			
	č.	Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)	Cíl (uveďte číslo z předchozí tab.)	Termín
	1	Realizované sdílené výukové aktivity zahraničních akademických pracovníků mezi zapojenými univerzitami	1	30.11. 2017
	2	Přípravený výukový modul/mezinárodní letní škola	2	30.9. 2017
	3	Realizované internacionalizační aktivity studentských organizací	3	30.11. 2017
	4	Sdílení on-line přenosů	4	15.12. 2017
Harmonogram dílčí části projektu	Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.			
	č.	Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)	Termín zahájení	Termín ukončení
	1	Koordinace činností zapojených univerzit a jejich monitoring na UP	1.2. 2017	15.12. 2017
	2	Příprava a realizace sdílených výukových aktivit/mezinárodních letních škol na UP včetně oslovení vytipovaných akademických pracovníků vhodných pro sdílení kapacit v rámci partnerů	1.3. 2017	30.11. 2017
	3	Příprava, realizace mezinárodní konference, workshopů, studentských profesně	1.2. 2017	30.11. 2017

		zaměřených mítinků, festivalů vědy, apod.)		
	4	Příprava sdílení on-line přenosů	1.4. 2017	15.12. 2017
	5	Příprava a organizace společných pracovních dnů zapojených univerzit hodnotící zkušenosti jednotlivých pracovišť	1.4. 2017	31.11. 2017
	6	Průběžné vyhodnocení plánovaného plnění cílů a výstupů projektu	1.3. 2017	31.12. 2017
	7	Závěrečné vyhodnocení realizace projektu, závěrečná zpráva	1.11. 2017	31.12. 2017

Realizační tým		Uvedte plán personálního zajištění		
	č.	Jména klíčových lidí (přidejte řádky podle potřeby)	Činnosti	
	1	Jaroslav Miller	Koordinace spolupráce zapojených univerzit	
	2	Ivana Oborná	Cíl 1,2,3,4	
	3	Vít Zouhar	Cíl 1,3,4	
	4	Zuzana Polanská	Cíl 1,2,3,4	
	5	Monika Smitková	Cíl 1	
	6	Xiaoming Huang	Cíl 2	
	7	David Skoupil	Cíl 4	

Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy
	2018		
	2019		
	2020		

Přehled o udržitelnosti investice/aktivity	Uvedte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
	Po ukončení projektu budou partnerské univerzity pokračovat ve spolupráci v oblasti sdílení kapacit hostujících akademických pracovníků, realizaci společných výukových modulů/mezinárodních letních škol a budou podporovat spolupráci studentských organizací. Společné aktivity budou nabízeny dalším partnerským univerzitám v ČR a zahraničí.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Vyplní pouze koordinátor:

ROZPOČET CELÉHO PROJEKTU		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	0
2.	Běžné finanční prostředky	12 000
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	12 000

ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (přidejte tabulky dle potřeby)		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	0
2.	Běžné finanční prostředky	3750
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	3750


Každá škola (včetně té, která je koordinující) uvede samostatný rozpočet za tu část projektu, kterou řeší, v následující tabulce:



ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	0
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0
2.	Běžné finanční prostředky celkem	
	Osobní náklady:	
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	980
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	480
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu	517
	Ostatní:	
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	30
2.5	Služby a náklady nevýrobní	800
2.6	Cestovní náhrady	500
2.7	Stipendia	440
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	3747

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)				
Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění	Cíl (uveďte cíl z tabulky „Cíle projektu“)	Výstup projektu (uveďte výstup z tabulky „Plnění kontrolovatelných výstupů“)	Částka (v tis. Kč)
2.1	Mzdy pro pracovníky podílející se na realizaci projektu (řešitelský tým a další spolupracující osoby)	1,2,3,4	1,2,3,4	980
2.2	Odměny pro další spolupracovníky (z fakult UP), odměny pro zahraniční experty	1,2,3,4	1,2,3,4	480
2.4	Materiální náklady (kancelářské potřeby, odborná literatura)	1,2,3,4	1,2,3,4	30
2.5	Náklady na služby související s pořádáním setkání, konferencí a se zahraničními cestami	1,2,3,4	1,2,3,4	800
2.6	Cestovní náhrady spojené s účastí na setkáních a konferencích, cestovní náhrady na účast na společných setkáních	1,2,3,4	1,2,3,4	500
2.7	Stipendia pro studenty zapojené v projektu	1,2,3,4	1,2,3,4	440

Souvislost s ostatními podávanými projekty	Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2017.
	Projekt nemá obsahový překryv s ostatními podávanými projekty v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2017.

Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojení/jichž se projekt týká	Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).
48/8000	Všechny zapojené univerzity spolupracují se svými studentskými organizacemi, ale stupeň spolupráce se liší podle zaměření těchto organizací. Studenti mají entuziasmus, časovou kapacitu, ale chybí jim dostatek zkušeností, potřebné zázemí i další prostředky. Užší spolupráce se svou univerzitou, využitím školních prostorových kapacit a komunikačních kanálů mohou významně rozšířit portfolio svých aktivit o organizaci mezinárodních workshopů, konferencí a festivalů. Tyto aktivity jsou pozitivem jak pro univerzity, tak velkým vkladem pro studenty samotné, přispívajícím k jejich budoucí profesní uplatnitelnosti. Vybrané studentské organizace budou podpořeny univerzitou cestou svých fakult při přípravě a organizaci takových aktivit. Předběžně projednáno s ELSA (European Law Students' Association), IFMSA (International Federation of Medical Students Association), ESN (European Students Network). Aktivitami v tomto projektu bude na UP dotčeno cca 8.000 studentů bakalářského, magisterského i doktorského studia. Aktivní participaci předpokládáme u 48 studentů.

Čestné prohlášení	Prohlašuji, že aktivity, na které škola žádá finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány z jiných zdrojů.	Jméno rektora:	Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., PhD.
		Podpis:	
		Datum:	27 - 10 - 2016
		Razítko školy:	

VYSOKÁ ŠKOLA:				
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO				
Rozvojový projekt na rok 2017				
Formulář pro centralizované projekty pro více škol, na jejichž řešení se podílejí všechny zúčastněné školy				
Program:	Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol			
Název projektu: Sdílení kapacit hostujících akademických pracovníků s využitím IT technologií, sdílení mezinárodních letních škol a sdílení mezinárodních aktivit studentských organizací zúčastněných univerzit				
Období řešení projektu:	Od: 1. 1. 2017		Do: 31. 12. 2017	
Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2017 ukazatel I (v tis. Kč):				
	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:		V tom kapitálové finanční prostředky:
Na celý projekt	12 000	12 000		0
Na dílčí část předkládající VŠ	2 500	2 500		0
ZÁKLADNÍ INFORMACE				
Koordinátor celého projektu				
Jméno	Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., PhD.			
Škola	Univerzita Palackého v Olomouci			
Zúčastněné školy:	Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova Univerzita, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Jihočeská Univerzita České Budějovice			
	Řešitel předkládané dílčí části	Kontaktní osoba	Rektor	Razítko školy
Jméno:	prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.	Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA	prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.	
Podpis:				
Škola:	Veterinární a farmaceutická univerzita Brno	Veterinární a farmaceutická univerzita Brno		
Adresa/Web:	Palackého třída 1946/1, 612 00 Brno http://www.vfu.cz/	Palackého třída 1946/1, 612 00 Brno http://www.vfu.cz/		
Telefon:	541 562 000	541 562 016		
E-mail:	rektor@vfu.cz	opatrilovar@vfu.cz		

Každá škola (včetně té, která je koordinující) uvede charakteristiku té části projektu, kterou řeší, v následující tabulce:

CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU				
Přehled o řešení projektu v roce 2016	Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2016.			
	Cíle stanovené v návrhu projektu		Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti	
	Cíl		-	
	Cíl		-	
	Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti		Projekt financován od	
	-		-	
Cíle dílčí části projektu	Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.			
	č.	Cíl (přidejte řádky podle potřeby)	Termín	
	1	Sdílení kapacit hostujících zahraničních akademických pracovníků mezi zapojenými univerzitami	30.11. 2017	
	2	Příprava společných výukových modulů k podpoře diverzifikace studia	30.9. 2017	
	3	Zapojení studentských organizací do internacionalizačních aktivit zapojených univerzit	30.11. 2017	
	4	Testování sdílení on-line přenosu přednášek mezi univerzitami	15.12. 2017	
Plnění kontrolovatelných výstupů dílčí části projektu	Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.			
	č.	Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)	Cíl (uveďte číslo z předchozí tab.)	Termín
	1	Realizované sdílené výukové aktivity zahraničních akademických pracovníků mezi zapojenými univerzitami	1,2,3	30.11. 2017
	2	Připravený výukový modul	1,2,3,4	30.9. 2017
	3	Realizované internacionalizační aktivity studentských organizací	1,2,3,4	30.11. 2017
	4	Sdílení on-line přenosů	1,2,3,4	15.12. 2017
Harmonogram dílčí části projektu	Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.			
	č.	Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)	Termín zahájení	Termín ukončení
	1	Aktivní účast na vybraných činnostech zapojených univerzit	1.2. 2017	15.12. 2017

	2	Příprava a realizace sdílených výukových aktivit, včetně oslovení vytipovaných akademických pracovníků vhodných pro sdílení kapacit v rámci partnerů	1.3.2017	30.11.2017
	3	Příprava, realizace mezinárodní konference, workshopů, studentských profesně zaměřených mítinků, festivalů vědy, apod.)	1.2. 2017	30.11.2017
	4	Příprava sdílení on-line přenosů	1.4. 2017	15.12.2017
	5	Průběžné vyhodnocení plánovaného plnění cílů a výstupů projektu	1.3.2017	31.12.2017
	6	Závěrečné vyhodnocení realizace projektu, závěrečná zpráva	1.11.2017	31.12.2017

Realizační tým		Uveďte plán personálního zajištění	
	č.	Jména klíčových lidí (přidejte řádky podle potřeby)	Činnosti
	1	Pavel Suchý	Podpora realizace projektu
	2	Radka Opatřilová	Cíl 1,2,3,4
	3	Alfred Hera	Cíl 1
	4	Leona Sapíková	Cíl 1,3
	5	Odborníci delegovaní fakultami	Cíl 1,2,3,4
	6	Pracovníci CIT	Cíl 4
	7	Referenti VVZ a VZD	Cíl 1,3,4

Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy
	2018		
	2019		
	2020		

Přehled o udržitelnosti investice/aktivity	Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
	Po ukončení projektu budou partnerské univerzity pokračovat ve spolupráci v oblasti sdílení kapacit hostujících akademických pracovníků, realizace společných výukových modulů a budou podporovat spolupráci studentských organizací. Společné aktivity budou nabízeny dalším partnerským univerzitám v ČR a zahraničí.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Vyplní pouze koordinátor:

ROZPOČET CELÉHO PROJEKTU		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	

2.	Běžné finanční prostředky	
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	

ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (přidejte tabulky dle potřeby)		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	0
2.	Běžné finanční prostředky	2 500
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	2 500


Každá škola (včetně té, která je koordinující) uvede samostatný rozpočet za tu část projektu, kterou řeší, v následující tabulce:

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0
2.	Běžné finanční prostředky celkem	
	Osobní náklady:	
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	600
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	50
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu	220
	Ostatní:	
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	150
2.5	Služby a náklady nevýrobní	880
2.6	Cestovní náhrady	350
2.7	Stipendia	250
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	2 500

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)				
Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění	Cíl (uvedte cíl z tabulky „Cíle projektu“)	Výstup projektu (uvedte výstup z tabulky „Plnění kontrolovatelných výstupů“)	Částka (v tis. Kč)
2.1	Odměny řešitelského týmu, tj. pracovníci přímo zapojení do realizace aktivit projektu.	1,2,3,4	1,2,3,4	600
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	1,2,3,4	1,2,3,4	50
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení	1,2,3,4	1,2,3,4	220
2.4	Materiální náklady (přenosné zařízení pro záznam dat, kancelář, toner, spotřební materiál v rámci pořádaných workshopů a aktivit projektu aj.)	1,2,3,4	1,2,3,4	150
2.5	Služby - náklady na uspořádání seminářů a workshopů (pronájem sálu, audiovizuální techniky, tisk podkladů a služby agentury). Náklady na organizaci přenosu zkušeností se zahraničními pracovníky.	1,2,3,4	1,2,3,4	880
2.6	Cestovní náhrady (účast na pracovních, vzdělávacích, vědecko-výzkumných a koordinačních setkáních projektu).	1,2,3,4	1,2,3,4	350
2.7	Stipendia studentům podílejícím se přípravě mezinárodní konference, workshopy, studentských profesně zaměřených mítinků, festivalů vědy, apod. studentských organizací	1,2,3,4	1,2,3,4	250

Souvislost s ostatními podávanými projekty	Uvedte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2017.
	Projekt nemá obsahový překryv s ostatními podávanými projekty v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2017.

Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojeni/jichž se projekt týká	Uvedte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).
50/3 000	VFU pracuje se svými studentskými organizacemi. Studenti mají entuziasmus, časovou kapacitu, ale chybí jim dostatek zkušeností, potřebné zázemí i další prostředky. Užší spoluprací s univerzitami, využitím školních prostorových kapacit a komunikačních kanálů mohou rozšířit portfolio svých aktivit o organizaci mezinárodních workshopů, konferencí a festivalů. Tyto aktivity jsou pozitivem jak pro univerzity, tak velkým vkladem pro studenty samotné, přispívajícím k jejich budoucí profesní uplatnitelnosti. Vybrané studentské organizace budou podpořeny univerzitami cestou svých fakult při přípravě a organizaci takových aktivit. Předběžně projednáno s Unii studentů farmacie a IVSA. Aktivitami v tomto projektu bude na VFU dotčeno cca 3.000 studentů bakalářského, magisterského i doktorského studia. Aktivní participaci předpokládáme u 50 studentů.

Čestné prohlášení	Prohlašuji, že aktivity, na které škola žádá finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány z jiných zdrojů.	Jméno rektora:	prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.
		Podpis:	
		Datum:	24 -10- 2016
		Razítko školy:	

Rozvojový projekt na rok 2017

Formulář pro centralizované projekty pro více škol, na jejichž řešení se podílejí všechny zúčastněné školy

Program:	Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol
-----------------	--

Tematické zaměření:	Podpora mezinárodní spolupráce vysokých škol
----------------------------	--

Název projektu:

Sdílení kapacit hostujících akademických pracovníků s využitím IT technologií, sdílení mezinárodních letních škol a sdílení mezinárodních aktivit studentských organizací zúčastněných univerzit

Období řešení projektu:	Od: 1. 1. 2017	Do: 31. 12. 2017
--------------------------------	-----------------------	-------------------------

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2017 ukazatel I (v tis. Kč):

	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Na celý projekt (vyplní pouze koordinátor)	12 000	12 000	0
Na dílčí část předkládající VŠ	3 000	3 000	0

ZÁKLADNÍ INFORMACE**Koordinátor celého projektu****Jméno**


Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., PhD.

Škola

Univerzita Palackého v Olomouci

Zúčastněné školy:

Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova Univerzita, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Jihočeská Univerzita České Budějovice

	Řešitel předkládané dílčí části	Kontaktní osoba	Rektor	Razítko školy
Jméno:	Doc. PhDr. Mikuláš Bek, PhD.	PhDr. Jan Pavlík	Doc. PhDr. Mikuláš Bek, PhD.	
Podpis:				
Škola:	Masarykova univerzita	Masarykova univerzita		
Adresa/Web:	www.muni.cz	www.muni.cz		
Telefon:	54949 1001	54949 1106		
E-mail:	rektor@muni.cz	pavlik@czs.muni.cz		

Každá škola (včetně té, která je koordinující) uvede charakteristiku té části projektu, kterou řeší, v následující tabulce:

CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU – MASARYKOVA UNIVERZITA				
Přehled o řešení projektu v roce 2016	Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2016.			
	Cíle stanovené v návrhu projektu		Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti	
	Cíl			
	Cíl			
	Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti		Projekt financován od	
Cíle dílčí části projektu	Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.			
	č.	Cíle (přidejte řádky podle potřeby)	Termín	
	1	Sdílení kapacit hostujících zahraničních akademických pracovníků mezi partnerskými školami	30. 11. 2017	
	2	Příprava společných výukových modulů/mezinárodních letních škol k podpoře diverzifikace studia	30. 9. 2017	
	3	Zapojení studentských organizací do internacionalizačních aktivit zapojených VŠ	30. 11. 2017	
	4	Testování sdílení on-line přenosu přednášek mezi univerzitami	15. 12. 2017	
Plnění kontrolovatelných výstupů dílčí části projektu	Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.			
	č.	Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)	Cíl (uveďte číslo z předchozí tab.)	Termín
	1	Realizované sdílené výukové aktivity zahraničních akademických pracovníků na zapojených univerzitách	1	30. 11. 2017
	2	Přípravený výukový modul/mezinárodní letní škola	2	30. 9. 2017
	3	Realizované internacionalizační aktivity studentských organizací	3	30. 11. 2017
	4	Sdílení on-line přenosů	4	15. 12. 2017
Harmonogram dílčí části projektu	Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.			
	č.	Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)	Termín zahájení	Termín ukončení
	1	Aktivní účast na všech činnostech zapojených univerzit	1. 2. 2017	15. 12. 2017
	2	Oslovení a zapojení vytipovaných akademických subjektů vhodných pro sdílení kapacit v rámci partnerů	1. 3. 2017	30. 11. 2017
	3	Příprava modulární mezinárodní letní školy na MU	1. 2. 2017	30. 9. 2017
	4	Příprava, realizace mezinárodní konference, workshopů, studentských profesně	1. 2. 2017	30. 11. 2017

		zaměřených mítinků, festivalů vědy, apod.)		
	5	Příprava sdílení on-line přenosů	1. 4. 2017	15. 12. 2017
	6	Průběžné vyhodnocení plánovaného plnění cílů a výstupů projektu	1. 3. 2017	31. 12. 2017
	6	Závěrečné vyhodnocení realizace projektu, závěrečná zpráva	1. 11. 2017	31. 12. 2017
Realizační tým		Uvedte plán personálního zajištění		
	č.	Jména klíčových lidí (přidejte řádky podle potřeby)	Činnosti	
	1	Ivan Malý	Cíl 1,2,3,4	
	2	Jan Pavlík	Cíl 1,2,3,4	
	3	Martin Glogar	Cíl 2	
	4	Proděkani participujících fakult	Cíl 1,2,4	
	5			
	6			
	7			

Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy
	2018		
	2019		
	2020		

Přehled o udržitelnosti investice/aktivity	Uvedte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
	Po ukončení projektu budou partnerské univerzity pokračovat ve spolupráci v oblasti sdílení kapacit hostujících akademických pracovníků, realizace společných výukových modulů/letních škol a budou podporovat spolupráci studentských organizací. Společné aktivity budou nabízeny dalším partnerským univerzitám v ČR a zahraničí.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Každá škola (včetně té, která je koordinující) uvede samostatný rozpočet za tu část projektu, kterou řeší, v následující tabulce:

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	0
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0

2.	Běžné finanční prostředky celkem	
	Osobní náklady:	
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	600
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	400
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu	350
	Ostatní:	
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	100
2.5	Služby a náklady nevýrobní	800
2.6	Cestovní náhrady	500
2.7	Stipendia	250
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	3000


Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)				
Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění	Cíl (uveďte cíl z tabulky „Cíle projektu“)	Výstup projektu (uveďte výstup z tabulky „Plnění kontrolovatelných výstupů“)	Částka (v tis. Kč)
2.1	Mzdy pro pracovníky podílející se na realizaci projektu (řešitelský tým a další spolupracující osoby)	1,2,3,4	1,2,3,4	600
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	1,2,3,4	1,2,3,4	400
2.4	Materiální náklady (kancelářské potřeby, odborná literatura)	1,2,3,4	1,2,3,4	100
2.5	Náklady na služby související s pořádáním letních škol, konferencí a se zahraničními cestami	1,2,3,4	1,2,3,4	800
2.6	Cestovní náhrady spojené s účastí na letních školách, setkáních a konferencích, cestovní náhrady na účast na společných setkáních	1,2,3,4	1,2,3,4	500
2.7	Stipendia pro studenty zapojené v projektu	1,2,3,4	1,2,3,4	250

Souvislost s ostatními podávanými projekty	Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2017.
	Projekt nemá obsahový překryv s ostatními podávanými projekty v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2017.

Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojeni/jichž se projekt týká	Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).
20/3000	Všechny zapojené univerzity spolupracují se svými studentskými organizacemi, ale stupeň spolupráce se liší podle zaměření těchto organizací. Studenti mají entuziasmus, časovou kapacitu, ale chybí jim dostatek zkušeností, potřebné zázemí i další prostředky. Užší

	spoluprací s univerzitami, využitím školních prostorových kapacit a komunikačních kanálů mohou rozšířit portfolio svých aktivit o organizaci mezinárodních workshopů, konferencí a festivalů. Tyto aktivity jsou pozitivem jak pro univerzity, tak velkým vkladem pro studenty samotné, přispívajícím k jejich budoucí profesní uplatnitelnosti. Vybrané studentské organizace budou podpořeny univerzitami cestou svých fakult při přípravě a organizaci takových aktivit. Předběžně projednáno s ELSA (European Law Students' Association), IFMSA (International Federation of Medical Students Association), ESN (European Students Network). Aktivitami v tomto projektu bude na MU dotčeno cca 3.000 studentů bakalářského, magisterského i doktorského studia. Aktivní participaci předpokládáme u 20 studentů.
--	--

Čestné prohlášení	Prohlašuji, že aktivity, na které škola žádá finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány z jiných zdrojů.	Jméno rektora:	Doc. PhDr. Mikuláš Bek., PhD.
		Podpis:	
		Datum:	24. 10. 2016
		Razítko školy:	

VYSOKÁ ŠKOLA: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH				
Rozvojový projekt na rok 2017				
Formulář pro centralizované projekty pro více škol, na jejichž řešení se podílejí všechny zúčastněné školy				
Program:	Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol			
Tematické zaměření:	Podpora mezinárodní spolupráce vysokých škol			
Název projektu: Sdílení kapacit hostujících akademických pracovníků s využitím IT technologií, sdílení mezinárodních letních škol a sdílení mezinárodních aktivit studentských organizací zúčastněných univerzit				
Období řešení projektu:	Od: 1.1. 2017	Do: 31.12. 2017		
Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2017 ukazatel I (v tis. Kč):				
	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:	
Na celý projekt (vyplní pouze koordinátor)	12 750	12 750	0	
Na dílčí část předkládající VŠ	2 750	2 750	0	
ZÁKLADNÍ INFORMACE				
Koordinátor celého projektu				
Jméno	Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., PhD.			
Škola	Univerzita Palackého v Olomouci			
Zúčastněné školy:	Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova Univerzita, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Jihočeská Univerzita České Budějovice			
	Řešitel předkládané dílčí části	Kontaktní osoba	Rektor	Razítko školy
Jméno:	Doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.	Ing. Vojtěch Kašpar, Ph.D.	doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.	
Podpis:				
Škola:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích		
Adresa/Web:	www.jcu.cz	www.jcu.cz		
Telefon:	389 032 007	725 917 295		
E-mail:	prorzah@jcu.cz	vkaspar@frov.jcu.cz		

CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU – JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Přehled o řešení projektu v roce 2016	Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2016.			
	Cíle stanovené v návrhu projektu		Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti	
	Cíl			
	Cíl			
	Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti		Projekt financován od	
Cíle dílčí části projektu	Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.			
	č.	Cíle (přidejte řádky podle potřeby)	Termín	
	1	Sdílení kapacit hostujících zahraničních akademických pracovníků mezi zapojenými školami	31.12.2017	
	2	Příprava a realizace mezinárodních letních škol k podpoře diverzifikace studia	30.10.2017	
	3	Testování sdílení on-line přenosu přednášek mezi univerzitami	15.12.2017	
Plnění kontrolovatelných výstupů dílčí části projektu	Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.			
	č.	Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)	Cíl (uveďte číslo z předchozí tab.)	Termín
	1	Realizované sdílené výukové aktivity zahraničních akademických pracovníků na zapojených univerzitách	1	31.12.2017
	2	Realizované mezinárodní letní školy	2	31.10.2017
	3	Sdílení on-line přenosů	3	15.12.2017
Harmonogram dílčí části projektu	Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.			
	č.	Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)	Termín zahájení	Termín ukončení
	1	Zajištění aktivního zapojení JU do vybraných aktivit projektu	1.2.2017	15.12.2017
	2	Příprava a realizace mezinárodních letních škol	1.3.2017	30. 10.2017
	3	Oslovení a zapojení vytípaných akademických subjektů vhodných pro sdílení kapacit v rámci partnerů	1.2.2017	31.12.2017
	4	Příprava sdílení on-line přenosů	1.5.2017	15.12.2017
	5	Průběžné vyhodnocení plánovaného plnění cílů a výstupů projektu	1.3. 2017	31.12. 2017

	6	Závěrečné vyhodnocení realizace projektu, závěrečná zpráva	1.11. 2017	31.12. 2017
Realizační tým		Uvedte plán personálního zajištění		
	č.	Jména klíčových lidí (přidejte řádky podle potřeby)	Činnosti	
	1	Radka Závodská	Podpora realizace projektu	
	2	Vojtěch Kašpar	Cíl 1,2,3	
	3	Petr Konvalina	Cíl 1,2,3	
	4	Marek Šulista	Cíl 1,2,3	
	5			
	6			
	7			

Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy
	2018		
	2019		
	2020		

Přehled o udržitelnosti investice/aktivity	Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
	Po ukončení projektu bude Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích pokračovat v realizaci mezinárodních letních škol a pokračovat ve spolupráci s ostatními univerzitami v oblasti sdílení kapacit hostujících akademických pracovníků a podporovat spolupráci Jihočeské univerzity s Mezinárodním studentským klubem a spolupráci tohoto klubu se studentskými organizacemi projektových partnerů. Společné aktivity budou nabízeny dalším partnerským univerzitám v ČR a zahraničí.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.


Každá škola (včetně té, která je koordinující) uvede samostatný rozpočet za tu část projektu, kterou řeší, v následující tabulce:

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	0
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0
2.	Běžné finanční prostředky celkem	
	Osobní náklady:	
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	594
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	100
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu	306
	Ostatní:	
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	160
2.5	Služby a náklady nevýrobní	900
2.6	Cestovní náhrady	530
2.7	Stipendia	100
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	2750

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)				
Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění	Cíl (uveďte cíl z tabulky „Cíle projektu“)	Výstup projektu (uveďte výstup z tabulky „Plnění kontrolovatelných výstupů“)	Částka (v tis. Kč)
2.1	Mzdy pro pracovníky podílející se na realizaci projektu a dlouhodobě hostující akademické pracovníky	1,2,3	1,2,3	594
2.2	Odměny pro další spolupracovníky (z fakult), odměny pro hostující zahraniční experty	1,2	1,2	160
2.4	Materiální náklady (výpočetní technika, kancelářské potřeby, odborná literatura)	1,2	1,2	160
2.5	Náklady na služby související s pořádáním letních škol, seminářů	1	1	900
2.6	Cestovní náhrady spojené s účastí na letních školách, cestovní náhrady spojené s hostováním zahraničních přednášejících, účastí na společných setkáních	1,2	1,2	530
2.7	Stipendia pro studenty zapojené v projektu	1,2,3	1,2,3	100

Souvislost s ostatními podávanými projekty	Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2017.
	Projekt nemá obsahový překryv s ostatními podávanými projekty v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2017.

Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojení/jichž se projekt týká	Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).
60/3500	Studentská organizace – Mezinárodní studentský klub Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích bude spolupracovat na organizaci jednotlivých letních škol a v rámci letních škol prezentovat svoje aktivity, možnosti studia na jednotlivých fakultách Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích či případně na organizaci některých výukových pobytů hostujících akademiků či představení jejich domovských univerzit v zázemí Mezinárodního studentského klubu v kampusu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Cílem bude propagovat možnosti studentských výměn a stipendijních pobytů.

Čestné prohlášení	Prohlašuji, že aktivity, na které škola žádá finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány z jiných zdrojů.	Jméno rektora:	doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
		Podpis:	
		Datum:	21 - 10 - 2016