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Každá škola (včetně té, která je koordinující) uvede charakteristiku té části projektu, 
kterou řeší, v následující tabulce: 
 

CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA (VŠB-TUO, PARTNER 11) 

Přehled 
o řešení 
projektu 
v roce 
2015 

Předkládaný projekt nenavazuje na řešení obdobného projektu a nejedná se ani o pokračující projekt. 

 

Cíle stanovené v návrhu projektu 
Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných 

výstupů k datu předání této žádosti 

Cíl  

Cíl  

Přehled čerpání finančních prostředků k datu 
předání této žádosti 

Projekt financován od 

 
 
 

Cíle dílčí 
části 
projektu 

Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo. 

¨ 
  č. Cíle (přidejte řádky podle potřeby) Termín  

1 

Realizace 1 nového bloku praktického cvičení (spojeného 
s nákupem investice) na VŠB-TUO pro potřeby (A) studentů 
VŠB-TUO a (B) studenty partnerských VŠ. Umístění 
studijních materiálů na webový portál projektu. 

 květen 2016 (pro potřeby VŠB-TUO) 
 prosinec 2016 (pro partnery projektu) 

2 

Realizace 1 bloku sestávajícího se z 2 nových praktických 
cvičení (nevyžadujících investice) na VŠB-TUO pro potřeby 
(A) studentů VŠB-TUO a (B) studenty partnerských VŠ. 
Umístění studijních materiálů na webový portál projektu. 

 květen 2016 (pro potřeby VŠB-TUO) 
 prosinec 2016 (pro partnery projektu) 

3 

Realizace 1 jednodenního výukového bloku na VŠB-TUO 
v rozsahu 8 h se zapojením PhD studentů VŠB-TUO a 
partnerských VŠ. Umístění studijních materiálů na webový 
portál projektu. 

duben 2016 

4 

Účast na třídenním společném semináři realizovaném na 
Univerzitě Pardubice za účasti všech partnerů projektu pro 
PhD studenty a vybrané studenty magisterského studia. 
Zajištění výuky v rozsahu 2 h. 

září 2016 

5 

a) Realizace a spoluúčast na 1 jednodenním symposiu 
(místo  VŠB-TU Ostrava), kde budou prezentovat 
studenti doktorských studijních programů své výsledky 
(téma III: Návrh průmyslových reaktorů). 

b) Spoluúčast na 1 jednodenním symposiu, kde budou 
prezentovat studenti doktorských studijních programů 
své výsledky (téma II: Charakterizace pevných 
materiálů, místo: Masarykova univerzita). 

a) říjen 2016 
b) září 2016 

6 

a) Realizace 1 bloku prezentačních akcí ve spolupráci s 
průmyslem s osvojením si teoretických znalostí v praxi 
(BC-MCHZ Ostrava). 

b) Spoluúčast na jednom z dalších bloků prezentačních 
akcí u průmyslového partnera (Precheza a.s., Deza a.s.). 
Určeno pro studenty doktorských studijních programů a 
vybrané studenty navazujícího magisterského studia. 

a) listopad 2016 
b) listopad 2016 

7 

Spoluúčast na realizaci zkouškového bloku z oblasti téma I: 
Praktické uplatnění pevných materiálů v oblasti 
heterogenní katalýzy a fotokatalýzy, téma II: 
Charakterizace pevných materiálů, téma III: Návrh 
průmyslových reaktorů a téma IV: Dopad průmyslového 
využití pevných materiálů na životní prostředí pro studenty 
PhD studia. 

prosinec 2016 

8 
Vytvoření a dodání studijních materiálů na uzavřený 
webový portál pro členy vytvořené sítě – uložiště 
výukových materiálů pro všechny činnosti dle cíle č. 1-5. 

říjen 2016 

Plnění 
kontrolo-
vatelných 
výstupů 

Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu. 
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dílčí části 
projektu 

 

 č. 
Výstup projektu  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Cíl 
(uveďte 
číslo z 

předcho- 
zí tab.) 

Termín 

 1 Specifikace harmonogramu laboratorních 
cvičení 

1 březen 2016 

2 
Nakoupení přístrojového vybavení a 
spotřebního materiálu pro laboratorní cvičení 
a výuku  

1 duben 2016 

3 

Realizace nového bloku praktického cvičení 
(spojeného s nákupem investice) s názvem: 
Praktický kurz měření na Kelvinově sondě. 
Vypracované studijní materiály. 

1  květen 2016 – VŠB-TUO 
 prosinec 2016 – partneři projektu 

4 

Realizace nového bloku praktického cvičení 
(nevyžadujícího investice) s názvem: Praktický 
kurz měření fotokatalytické aktivity v 
systému tekutina – pevný katalyzátor. 
Vypracované studijní materiály. 

2 
 květen 2016 – VŠB-TUO 

 prosinec 2016 – partneři projektu 

5 

Realizace nového bloku praktického cvičení 
(nevyžadujícího investice) s názvem: Měření 
katalytické aktivity v systému plyn – pevný 
katalyzátor. Vypracované studijní materiály. 

2  květen 2016 – VŠB-TUO 
 prosinec 2016 – partneři projektu 

6 Specifikace harmonogramu výuky pro 
jednodenní výukový blok na VŠB-TUO 

3 únor 2016 

7 

Realizace 1 jednodenního výukového bloku 
v rozsahu 8 h zajištěného pedagogy VŠB-TUO 
se zapojením studentů VŠB-TUO a studentů 
partnerských VŠ. Výukový blok bude tematicky 
zaměřen na Kapitoly z reaktorového 
inženýrství a Kapitoly z heterogenní 
fotokatalýzy. Vypracované studijní materiály. 

3 duben 2016 

8 

Zajištění 2 h výukových přednášek na 
třídenním společném semináři na téma: 
Eliminace makrokinetických prvků a přenos 
dat a Příklad matematického modelování a 
optimalizace procesu rozkladu N2O. 

4 září 2016 

9 

Specifikace harmonogramu jednodenního 
odborného symposia s aktivním vystoupením 
studentů doktorských studijních programů na 
téma III Návrh průmyslových reaktorů 

5 září 2016 

10 

Realizace jednodenního odborného symposia 
s aktivním vystoupením studentů doktorských 
studijních programů VŠB-TUO a partnerských 
VŠ  (místo konání VŠB – TUO, téma III Návrh 
průmyslových reaktorů) 

5 říjen 2016 

11 

Aktivní účast vybraných studentů na 
jednodenním odborném symposiu, kde budou 
prezentovat studenti doktorských studijních 
programů výsledky své práce (místo konání 
Masarykova univerzita, téma II Charakterizace 
pevných materiálů). 

5 září 2016 

12 
Realizace prezentační akce u průmyslového 
partnera s osvojením si teoretických znalostí 
v praxi: BC-MCHZ Ostrava 

6 listopad 2016 

13 

Dodání materiálů pro zkouškové bloky 
z oblasti téma III Návrh průmyslových reaktorů 
a zajištění účasti studentů magisterského a 
doktorského studia na dané akci. 

7  prosinec 2016 

14 

Studijních materiály dodané na uzavřený 
webový portál pro členy vytvořené sítě – 
uložiště výukových materiálů, a to v rozsahu 
odpovídajícímu výuce. 

8  říjen 2016 

Harmono-
gram dílčí 
části 
projektu 

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu. 

  č. 
Hlavní činnosti  
(přidejte řádky podle potřeby) Termín zahájení Termín ukončení 
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1 

Specifikace časového plánu laboratorních 
cvičení realizovaných na VŠB-TUO a výběr 
vhodných studentů pro účast na laboratorních 
cvičeních realizovaných partnerskými VŠ. 

únor 2016 březen 2016 

2 

Výběr vhodného přístroje a jeho nákup. Nákup 
nezbytného přístrojového vybavení, 
spotřebního materiálu a chemických látek pro 
realizaci laboratorních cvičení. 

leden 2016 duben 2016 

3 

Příprava a realizace praktického cvičení 
s názvem Praktický kurz měření na Kelvinově 
sondě, 8 h.  
Organizační příprava praktického kurzu bude 
představovat zajištění laboratoře, návrh 
náplně laboratorního cvičení a praktické 
otestování funkčnosti návrhu, vypracování 
výukových materiálů, zajištění případného 
ubytování pro externí účastníky dané aktivity, 
distribuci studijních materiálů a zajištění 
školení BOZP a PO pro externí účastníky 
laboratorního cvičení.  
Pro VŠB-TUO bude výuka realizována v rámci 
předmětu a studijního programu: Vybrané 
kapitoly z heterogenní kinetiky, N3909 
Chemické a environmentální inženýrství. Kurzu 
mohou využít také studenti doktorského obor 
P3909 Procesní inženýrství. Pro partnery 
projektu bude výuka realizována samostatně.  
Předpokládaný počet zapojených studentů 
(včetně externích): 20 
Mentor: Ing. Martin Reli, Ph.D. 

březen 2016 – VŠB-TUO 
září 2016 – pro partnery 

projektu 

květen 2016 – VŠB-TUO 
září 2016 – pro partnery 

projektu 

4 

Příprava a realizace praktického cvičení 
s názvem Praktický kurz měření 
fotokatalytické aktivity v systému tekutina – 
pevný katalyzátor, 4h.  
Organizační příprava praktického kurzu bude 
představovat zajištění laboratoře, návrh 
náplně laboratorního cvičení a praktické 
otestování funkčnosti návrhu, vypracování 
výukových materiálů, zajištění případného 
ubytování pro externí účastníky dané aktivity, 
distribuci studijních materiálů a zajištění 
školení BOZP a PO pro externí účastníky 
laboratorního cvičení.  
Pro VŠB-TUO bude výuka realizována v rámci 
předmětu a studijního programu: Vybrané 
kapitoly z heterogenní kinetiky, N3909 
Chemické a environmentální inženýrství. Kurzu 
mohou využít také studenti doktorského 
oboru P3909 Procesní inženýrství. Pro 
partnery projektu bude výuka realizována 
samostatně.  
Předpokládaný počet zapojených studentů 
(včetně externích): 20 
Mentor: Ing. Martin Reli, Ph.D. 

březen 2016 – VŠB-TUO 
říjen 2016 – pro partnery 

projektu 

květen 2016 – VŠB-TUO 
říjen 2016 – pro 

partnery projektu 

5 

Příprava a realizace praktického cvičení 
s názvem Měření katalytické aktivity v 
systému plyn – pevný katalyzátor, 4h.  
Organizační příprava praktického kurzu bude 
představovat zajištění laboratoře, návrh 
náplně laboratorního cvičení a praktické 
otestování funkčnosti návrhu, vypracování 
výukových materiálů, zajištění případného 
ubytování pro externí účastníky dané aktivity, 
distribuci studijních materiálů a zajištění 
školení BOZP a PO pro externí účastníky 
laboratorního cvičení.  
Pro VŠB-TUO bude výuka realizována v rámci 
předmětu a studijního programu: Reaktorové 
inženýrství, N3909 Chemické a 
environmentální inženýrství. Kurzu mohou 
využít také studenti doktorského oboru P3909 
Procesní inženýrství. Pro partnery projektu 
bude výuka realizována samostatně.  

březen 2016 – VŠB-TUO 
listopad 2016 – pro 
partnery projektu 

květen 2016 – VŠB-TUO 
listopad 2016 – pro 
partnery projektu 
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Předpokládaný počet zapojených studentů 
(včetně externích): 20 
Mentor: Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D. 

6 

Specifikace časového plánu výuky realizované 
na VŠB-TUO. Výběr vhodných studentů pro 
absolvování výukových bloků realizovaných na 
partnerských VŠ. 

srpen 2016 září 2016 

7 

Příprava a realizace jednodenního výukového 
bloku v rozsahu 8h na VŠB-TUO pro studenty 
doktorských studijních oborů partnerských VŠ  
a doktorského oboru P3909 Procesní 
inženýrství  VŠB-TUO na téma: 
 Kapitoly z reaktorového inženýrství, prof. 

Ing. Lucie Obalová, Ph.D., 4 h. 
 Kapitoly z heterogenní fotokatalýzy, doc. 

Ing. Kamila Kočí, Ph.D., 4 h. 
Příprava bude zahrnovat přípravu prezentací, 
zajištění ubytování pro studenty a distribuci 
studijních materiálů. 
Předpokládaný počet zapojených studentů 
(včetně externích): 15 

březen 2016 duben 2016 

8 

Podíl na realizaci třídenního společného 
semináře. Příspěvky s názvem:  
 Eliminace makrokinetických prvků a 

přenos dat, prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D., 
1 h. 

 Příklad matematického modelování a 
optimalizace procesu rozkladu N2O, prof. 
Ing. Lucie Obalová, Ph.D., 1 h. 

Organizační příprava bude představovat 
přípravu přednášky, výběr studentů, zajištění 
dopravy pro přednášejícího a studenty a 
distribuci studijních materiálů. 
Předpokládaný počet zapojených studentů 
z VŠB-TUO (doktorský obor P3909 Procesní 
inženýrství): 4 
Předpokládaný počet zapojených mentorů: 1 

září 2016 září 2016 

9 

Sestavení programu jednodenního odborného 
symposia realizovaného na VŠB-TUO na téma 
III. Specifikace časového plánu akce Výběr 
vhodných studentů doktorského oboru P3909 
Procesní inženýrství  VŠB-TUO pro danou 
aktivitu. 

duben 2016 duben 2016 

10 

Realizace jednodenního odborného symposia 
na téma III (Návrh průmyslových reaktorů, 
místo konání VŠB-TUO). Příprava bude 
zahrnovat přípravu přednášek, zajištění 
případného ubytování pro externí účastníky a 
přípravu a distribuci studijních materiálů. 
Předpokládaný počet zapojených studentů 
(včetně externích): 15 
Předpokládaný počet zapojených studentů 
VŠB-TUO: 5. 

září 2016 říjen 2016 

11 

Příprava účasti studentů doktorského 
studijního oboru P3909 Procesní inženýrství 
VŠB-TUO na jednodenním symposiu (téma II, 
místo konání Masarykova univerzita) bude 
zahrnovat výběr vhodných studentů, přípravu 
prezentací, zajištění dopravy pro studenty a 
distribuci studijních materiálů. 
Předpokládaný počet zapojených studentů 
VŠB-TUO: 5. 

září 2016 září 2016 

12 

Zajištění prezentační akce u průmyslového 
partnera (BC-MCHZ Ostrava: výroba vodíku). 
Výběr vhodných studentů, příprava akce, 
osvojení si teoretických znalostí a jejich 
ověření v praxi, zajištění dopravy.  
Předpokládaný počet zapojených VŠB-TUO 
studentů: 10 (doktorský obor P3909  Procesní 
inženýrství a navazující magisterský obor 
N3909 Chemické a environmentální 
inženýrství). 

září 2016  listopad 2016 
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13 

Zajištění adekvátních zkouškových otázek pro 
realizaci zkouškového bloku, zajištění 
zkouškové místnosti, oprava a vyhodnocení 
testů.  
Předpokládaný počet zapojených studentů 
VŠB-TUO (doktorský obor P3909 Procesní 
inženýrství): 4  

červen 2016 prosinec 2016 

14 

Vytvoření materiálů pro cíle 1-5, tj. materiály 
pro teoretickou i praktickou výuky. Materiály 
budou obsahovat popisnou a fotografickou 
dokumentaci k jednotlivým kurzům a dále pak 
power pointové prezentace k realizovaným 
přednáškám. 

únor 2016 říjen 2016 

Realizační tým Uveďte plán personálního zajištění  

 
 č. 

Jména klíčových lidí  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Činnosti 

1 doc. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 

Řešitel projektu partner / činnosti na splnění 
cílů č. 3 ,  7, 8 / mentor pro činnost dle cíle 3 
- Kapitoly z heterogenní fotokatalýzy,  
činnost dle cíle č. 7 - Dodání materiálů pro 
zkouškové bloky z oblasti c) Návrh 
průmyslových reaktorů, činnost dle cíle č. 8 - 
Vytvoření a dodání studijních materiálů na 
uzavřený webový portál pro členy vytvořené 
sítě 

2 prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 

Dílčí koordinátor partner / činnosti na 
splnění cílů č. 1, 2, 6, 7, 8 / mentor pro 
činnost dle cíle 3, 4 - Kapitoly z 
reaktorového inženýrství, činnost dle cíle č. 
4 – mentor 2 h výukových přednášek na 
třídenním společném semináři na téma: 
Eliminace makrokinetických prvků a přenos 
dat a Příklad matematického modelování a 
optimalizace procesu rozkladu N2O, činnost 
dle cíle č. 6 - Realizace prezentační akce u 
průmyslového partnera s osvojením si 
teoretických znalostí v praxi: BC-MCHZ 
Ostrava, činnost dle cíle č. 7 - Dodání 
materiálů pro zkouškové bloky z oblasti c) 
Návrh průmyslových reaktorů, činnost dle 
cíle č. 8 - Vytvoření a dodání studijních 
materiálů na uzavřený webový portál pro 
členy vytvořené sítě 

3 Ing. Martin Reli, Ph.D. 

Mentor pro činnosti dle cíle č. 1 - Praktický 
kurz měření na Kelvinově sondě a dle cíle č. 
2 - Praktický kurz měření fotokatalytické 
aktivity v systému tekutina – pevný 
katalyzátor, činnost dle cíle č. 8 - Vytvoření a 
dodání studijních materiálů na uzavřený 
webový portál pro členy vytvořené sítě 

4 Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D. 

Mentor pro činnosti dle cíle č. 2 - Měření 
katalytické aktivity v systému plyn – pevný 
katalyzátor, činnost dle cíle č. 8 - Vytvoření a 
dodání studijních materiálů na uzavřený 
webový portál pro členy vytvořené sítě 

5 Ing. Marcel Šihor 

Ph.D. student / spolupráce na činnosti dle 
cíle č. 1 - Praktický kurz měření na Kelvinově 
sondě, činnost dle cíle č. 5. Organizace 
jednodenního symposia - Téma III Návrh 
průmyslových reaktorů 

6 Ing. Anna Klyushina 

Ph.D. student / spolupráce na činnosti dle 
cíle č. 2 - Měření katalytické aktivity v 
systému plyn – pevný katalyzátor, činnost 
dle cíle č. 5. Přednášející na jednodenním 
symposiu - Téma III Návrh průmyslových 
reaktorů 

7 Ing. Nela Ambrožová 

Ph.D. student / spolupráce na činnosti dle 
cíle č. 2 - Praktický kurz měření 
fotokatalytické aktivity v systému tekutina – 
pevný katalyzátor 
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Přehled o 
pokračují-
cím 
projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle 
a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.  

 
Rok realizace 

Čerpání finančních prostředků 
(souhrnný údaj) 

Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy  

2017   

2018   

2019   

 
 

Přehled o udržitelnosti 
investice/aktivity 

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým 
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu. 

  
V rámci projektu bude navržena a pořízena jedna zcela nová výuková laboratorní úloha 
s názvem Praktický kurz měření na Kelvinově sondě včetně rozšířeného návodu 
obsahujícího teoretický úvod. Tato úloha bude trvale zařazena do výuky předmětu Vybrané 
kapitoly z heterogenní kinetiky pro navazující magisterský obor Chemické a 
environmentální inženýrství Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství na VŠB-TUO. 
Finanční prostředky na provoz úlohy (náklady na elektrickou energii a opravy) budou 
hrazeny z rozpočtu vysokoškolského ústavu Institut environmentálních technologií, VŠB-
TUO. 
Dále budou v rámci projektu vytvořeny 2 další laboratorní úlohy s využitím stávajícího 
vybavení, včetně rozšířených návodů. Tyto úlohy se stanou trvalou součástí výuky 
předmětu Reaktorové inženýrství a Vybrané kapitoly z heterogenní kinetiky pro navazující 
magisterský obor Chemické a environmentální inženýrství Fakulty metalurgie a 
materiálového inženýrství na VŠB-TUO. Finanční prostředky na provoz úloh (náklady na 
elektrickou energii, technické a kalibrační plyny, chemikálie a opravy) budou hrazeny 
z rozpočtu vysokoškolského ústavu Institut environmentálních technologií, VŠB-TUO. 
Studijní materiály vytvořené pro potřeby seminářů v rámci rozvojového projektu budou 
využity pro studenty navazujícího magisterského studia Chemické a environmentální 
inženýrství a budou dostupné na webu Katedry fyzikální chemie a teorie technologických 
pochodů, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO. 
Byli bychom rádi, kdyby se i v dalších letech podařilo nalézt finanční prostředky na pořádání 
seminářů pro studenty doktorského studia příbuzných odborných zaměření pro prezentaci 
jejich výsledků a tak pokračovat i v této aktivitě.   
 

 
 
 
 
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
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Každá škola (včetně té, která je koordinující) uvede samostatný rozpočet za tu část projektu, 
kterou řeší, v následující tabulce: 
 

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU 
 

 
Požadavek na dotaci ze 
státního rozpočtu – ukazatel 
I  (v tis. Kč) 

         1.           Kapitálové finanční prostředky  650 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 0 

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 650 

1.3 Stavební úpravy 0 

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 516 

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 120 

2.2 Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 85 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do 
sociálního fondu 

41 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 100 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  0 

2.6 Cestovní náhrady 70 

2.7 Stipendia 100 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky  1166 

 
 

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 
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Číslo 
položky 

(viz 
předchozí 
tabulka) 

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění 
Cíl (uveďte cíl 
z tabulky „Cíle 

projektu“) 

Výstup projektu 
(uveďte výstup 

z tabulky „Plnění 
kontrolovatelných 

výstupů“) 

Částka  
(v tis. Kč) 

 Název přístroje. Zdůvodnění    

1.2 

Název přístroje: Kelvinova sonda 
Zdůvodnění: Přístroj bude intenzivně používán 
v plánovaných laboratorních cvičeních studenty 
magisterských a doktorských studijních programů. 
Pořízení Kelvinovy sondy umožní rozšíření znalostí 
studentů magisterských a doktorských studijních 
programů všech zapojených VŠ v oblasti charakterizace 
materiálů, zejména jejich elektronových vlastností. 
Laboratorní úloha přispěje k hlubšímu pochopení 
základních principů a umožní studentům ověřit si 
samostatným měřením na dané aparatuře platnost 
teoretických znalostí a zvýšit kvalitu odborné přípravy. 
Úloha bude trvale zařazena do výuky předmětu Vybrané 
kapitoly z heterogenní kinetiky i v dalších letech.   
Název úlohy: Praktický kurz měření na Kelvinově sondě 

1 1-3 650 

2.1 

Mzdy akademických pracovníků, kteří se budou podílet na 
řízení, organizaci projektu, realizaci přednášek a realizaci 
laboratorních cvičení (doc. K. Kočí / řešitel projektu / 210 
h (tj. 10 %) / 60 tis. Kč, a prof. L. Obalová / koordinátor 
partner / 210 h (tj. 10 %) / 60 tis. Kč). Finanční prostředky 
pokrývají potřebné náklady na tarify a pohyblivé složky 
mezd pracovníků, podílejících se na řízení projektu. 
Mzdové prostředky jsou čerpány dle metodiky VŠB-TU 
Ostrava. 

1-8 1-14 120 

2.2 

Finanční prostředky na odměny nebo DPP pro mentory a 
externí pracovníky podílející se na nově vytvořených 
laboratorních cvičeních, realizaci vlastních přednášek, 
přípravě studijních materiálů. Finanční prostředky pro 
studenty doktorských studijních programů podílejících se 
na realizaci laboratorních cvičení pro studenty 
magisterských studijních programů partnerských VŠ. 

1-5 1-11 85 

2.3 
Příslušné odvody ze zdravotního pojištění a sociálního 
pojištění z položky 2.1 (Položka 2.1 * 0.34). 

1-8 1-14 41 

2.4 

Materiální náklady. Nákup běžného drobného 
laboratorního vybavení, chemikálií, kalibračních plynů a 
spotřebního materiálu pro výuku plánovanou v návrhu 
projektu.  

1, 2 1-5 100 

2.6 

Cestovní náhrady. Cestovní náklady spojené s cestami 
akademických pracovníků a studentů na pracoviště 
partnerů projektu (přednášky, praktické kurzy), na 
prezentační akce v průmyslu. 

1-6 1-12 70 

2.7 

Stipendia. Motivační stipendia (2 000 tis. Kč/měsíc) pro 
vybrané studenty doktorských studijních programů, kteří 
budou zapojeni do realizace projektu (pomoc při přípravě 
a zajištění praktických kurzů, přednášek, organizace akcí 
atd.). Aktivita dle cíle 1-6. 
 
Motivační stipendium pro vybrané studenty doktorských 
studijních programů za úspěšné splnění zkouškového 
bloku (10 000 Kč). Celkem jsou plánovány prostředky pro 
4 studenty DSP. Aktivita dle cíle 7. 

1-7 1-13 100 
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