



Výroční konference

Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Ukončení realizace projektu

Realizace projektu končí datem uvedeným v právním aktu o poskytnutí dotace (Rozhodnutí/Smlouva/Opatření)

- Dřívější ukončení projektu je možné za předpokladu, že jsou splněny cíle projektu a uskutečněny všechny aktivity
 - Nepodstatnou změnou
 - Předem oznámit záměr ukončit projekt poskytovateli
- Prodloužení doby realizace projektu je možné pouze na základě schválení podstatné změny poskytovatelem
 - Žádost o podstatnou změnu nesmí být v rozporu s maximální dobou realizace projektu uvedenou ve výzvě k předkládání žádostí o finanční podporu.

Ukončení realizace projektu

Příklad:

Projekt končí k datu 31. 12. 2013 (dle Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření).

Akreditační komise příjemci oznámí NEUDĚLENÍ akreditace na studijní program dne 15. 9. 2013.

Následující kroky:

- **Studijní program je nezbytné přepracovat tak, aby byla akreditace udělena, což pro příjemce znamená cca 2 měsíce práce.**
- **Akreditační komise však zasedne 15. 10. 2013 a 15. 1. 2014.**

Závěr:

Příjemce požádá poskytovatele o schválení podstatné změny na prodloužení projektu tak, aby v rámci realizace projektu studijní program akreditaci získal (minimálně do 15. 1. 2014).

Ukončení realizace projektu

Příklad:

Projekt končí k datu 31. 12. 2013 (dle Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření).

UDĚLENÍ akreditace na studijní program dne 15. 9. 2013.

Další aktivity budou probíhat do 31. 10. 2013.

Následující kroky:

- **Příjemce poskytovateli oznámí nepodstatnou změnu naplnění všech aktivit projektu a ukončení realizace k datu 31. 10. 2013.**
- **Poskytovatel zpřístupní závěrečnou monitorovací zprávu v aplikaci Benefit7 a upraví monitorovací období.**
- **Od data 31. 10. 2013 se odvíjejí všechny následující lhůty (předložení MZ, monitorování udržitelnosti).**

Podstatné změny projektu

Žádost o podstatnou změnu je možné podat nejpozději 60 kalendářních dnů před ukončením realizace.

Splnění účelu/klíčových aktivit – prodloužení realizace projektu

Čerpání rozpočtu – podrobně naplánovat

Plnění indikátorů – zhodnotit

Závěrečná monitorovací zpráva

Předkládá se do 2 měsíců od data ukončení realizace projektu elektronicky prostřednictvím aplikace Benefit7.

Závěrečná monitorovací zpráva obsahuje:

- Závěrečnou žádost o platbu – vyúčtování všech výdajů (zpravidla)
- Souhrnnou informaci o realizaci projektu (vždy)
- Přehled proplacených výdajů za celou dobu realizace projektu (doporučeno)
- Standardní přílohy (jsou-li relevantní)
- Zprávu z Auditů – schválené výdaje dle právního aktu 3 resp. 10 mil. a více

Závěrečná monitorovací zpráva

Doporučené kontroly:

- **Limity jednotlivých kapitol rozpočtu – dle právního aktu, výzvy, Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK.**
POZOR!
 - na výdajích schválených v projektové žádosti nebo
 - na výdajích skutečně vyúčtovaných v žádostech o platbu
- **Limit křížového financování vůči vyúčtovaným způsobilým výdajům - dle právního aktu, výzvy, Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK.**
- **Limit nepřímých nákladů**
- **Limity provedených nepodstatných změn rozpočtu.**
- **Čerpání jednotlivých položek rozpočtu – max. 100%.**
- **Jednotkové sazby mzdových výdajů – schválené jednotkové sazby jsou průměrové veličiny za celou dobu realizace projektu (od schválení podstatné změny).**

Závěrečná monitorovací zpráva

Příklad:

Celkové způsobilé výdaje projektu: 5.000.000,- Kč

Vyúčtované způsobilé výdaje: 4.980.200,- Kč

Skutečné čerpání kapitoly 3: 1.250.000,- Kč

Limity:

- 1) např. PpP, verze 4: Kapitola 3 – 25% na celkových způsobilých výdajích (dle právního aktu) 1.250.000,- Kč.
- 2) např. PpP, verze 3: Kapitola 3 – 25% na vyúčtovaných způsobilých výdajích (dle Žádostí o platbu) 1.245.050,- Kč.

Doporučený postup:

- 1) Čerpání je v pořádku.
- 2) Čerpání kapitoly 3 v závěrečné monitorovací zprávě je nezbytné upravit – snížit o 4.950,- Kč.

Závěrečná monitorovací zpráva

Příklad:

Celkové způsobilé výdaje projektu: 5.000.000,- Kč (dle Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)

Vyúčtované způsobilé výdaje: 4.980.200,- Kč

Skutečné čerpání křížového financování: 444.000,- Kč

Limit křížového financování:

Rozhodnutí určuje limit KF ve výši 9%

VŽDY se počítá **ze skutečně čerpaných a schválených způsobilých výdajů:**

9% z 4.980.200,- Kč = **448.218,- Kč**

Čerpání KF je v pořádku.

Nepřímé náklady

Vypočtou se z vyúčtovaných schválených způsobilých výdajů bez křížového financování

Výše NN stanovená v rozhodnutí:

% sazba – závazná

Kč – maximální hodnota

PŘEVOD Z ÚČTU MŮŽE ROBÍHAT NEROVNOMĚRNĚ – NIKDY VŠAK NE V SOUČTU VÍCE, NEŽ JE KONEČNÝ NÁROK!

Závěrečná monitorovací zpráva

Příklad:

Přímé způsobilé výdaje projektu: 5.000.000,- Kč (dle Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)

Křížové financování (KF): 444.000,- Kč

Výše NN (16%): 728.960,- Kč (maximum)

Výpočet NN:

Vyúčtované způsobilé výdaje: 4.980.200,- Kč

Čerpání KF: 444.000,- Kč

$NN = (4.980.200 - 444.000) \times 16\%$

NN = 725.792,-

Způsobilost výdajů

- Datum uskutečnění zdanitelného plnění v době realizace projektu
- Úhrada výdaje do data předložení závěrečné monitorovací zprávy
 - Mzdy/platy
 - Audit
 - Poslední aktivity

Do závěrečné žádosti o platbu/monitorovací zprávy nelze zařadit výdaje, které nebyly uhrazeny do data předložení závěrečné monitorovací zprávy!

Benefit7 (IPo, GP, UC)

- Klíčové aktivity – „Ukončena“
- Harmonogram – aktuální
- Výběrová řízení – „Ukončeno“, „Zrušeno“ či „Nenaplněno“
- Indikátory – naplněny, okomentovány
- Publicita splněna – „Ano“
- Kontaktní údaje – aktuální
- Přílohy – kompletní

Po ukončení realizace projektu

Finanční vypořádání se státním rozpočtem

Poskytovatel: **Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**
(včetně Unit Costs).

Neprovádí se u grantových projektů!

Vypořádání podle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem

Ukončení financování projektu – termín ukončení financování určuje Metodický dopis č. 18

Zrušení projektového účtu

Projektový účet příjemce může zrušit až po provedení poslední platby související s projektem

- doplatek
- vratka

Způsobilost poplatků za vedení účtu se řídí právním aktem/příručkou

- zpravidla do data ukončení realizace projektu

Technické zabezpečení

Uchovat heslo do Benefit7 (personálně zabezpečit předkládání monitorovacích zpráv o udržitelnosti)

Archivovat doklady prokazující realizaci projektu (do r. 2025)

Zabezpečit majetek – označit

Zajistit plnění povinností partnera a jeho součinnost v době udržitelnosti

Udržitelnost aktivit a výstupů

Doba povinné udržitelnosti je stanovena výzvou a je uvedena v právním aktu o poskytnutí dotace.

Monitorovací zpráva o udržitelnosti

- předkládá se zpravidla jednou ročně
- popisuje to, co bylo naplánováno v projektové žádosti „po ukončení financování z ESF“

V době udržitelnosti nesmí projekt projít podstatnou změnou, která by příjemci poskytovala nepatřičnou výhodu.

**Nebyl-li projekt financován v režimu veřejné podpory,
není možné z jeho výstupů profitovat!**

Publicita

Používání prvků publicity:

- na výstupech projektu – povinně
- v době udržitelnosti při realizaci aktivit – doporučeno

- Kontakty pro dotazy:

- konkrétní projektový/finanční manažer
- cera@msmt.cz (individuální projekty ostatní)
- esf@msmt.cz (EU peníze školám)
- stredniskoly@msmt.cz (EU peníze středním školám)
- help_OPVK@msmt.cz (Benefit7)
- adresy zprostředkujících subjektů (grantové projekty)
- opvzdelavani@msmt.cz (obecné dotazy)

Děkuji za pozornost
Hana Čížová, Oddělení metodiky

Hodnocení výstupů projektů

Panel expertů – nápravné opatření k auditu EK

Hodnocení výstupů především ve vztahu:

- K požadavkům autorského zákona (plagiáty, kompiláty bez přidané hodnoty autora).
- Ke schválené projektové žádosti.
- K výši vynaložených finančních prostředků.
- Z hlediska formálního zpracování.

Využití výstupů projektů

Veřejná databáze výstupů – pro sdílení všech přenositelných výstupů vytvořených v rámci jednotlivých projektů OP VK – předpokládané spuštění na konci 1. čtvrtletí 2014.

Analýzy k možnosti využití výstupů projektů v novém OP VVV.

V nově vyhlašovaných výzvách je kladen důraz především na využití výstupů již realizovaných projektů OP VK.

Děkuji za pozornost