PŘÍLOHA č. 20 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Oznámení o podstatných změnách v projektu
Vzory vyplnění oznámení o podstatných změnÁCH v projektu 

dle typů podstatných změn
Upozornění:

Pokud jako přílohu oznámení budete dokládat jakékoli aktualizované formuláře, ujistěte se, že používáte aktuální účinnou verzi formuláře (viz http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/spolecne-prilohy-prirucek-pro-zadatele-a-prijemce-op-vavpi-3), a že jste při aktualizaci tohoto formuláře zohlednili všechny případné pokyny k Příručce pro příjemce OP VaVpI (viz http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/prirucka-pro-prijemce-op-vavpi-2007-2013) a zapracovali všechny předcházející nepodstatné a informativní změny v projektu. 

Co se týče Technického popisu projektu, Finančního plánu projektu, Harmonogramu rozložení spolufinancování do let a Aktualizovaného rozpočtu projektu, v případě oznámení o podstatných změnách v projektu nevyžadujících vydání Dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace není nutné je přikládat jako přílohu tohoto oznámení. Tyto dokumenty aktualizované o všechny dosud schválené podstatné změny a všechny dosud oznámené i aktuálně oznamované nepodstatné a informativní změny se v tomto případě přikládají jako příloha nejbližší monitorovací zprávy. 

V případě oznámení o podstatných změnách v projektu vyžadujících vydání Dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace naopak je nutné přiložit jako přílohu tohoto oznámení všechny relevantní dokumenty aktualizované o všechny dosud schválené i aktuálně oznamované podstatné změny a všechny dosud oznámené nepodstatné a informativní změny v projektu. 
Řídící orgán zároveň upozorňuje, že lhůta na posouzení oznámených změn běží okamžikem doručení podepsaného oznámení. Předběžné konzultace např. emailovou formou jsou možné, nicméně se nezapočítávají do lhůty k vyřízení. Šablony byly vytvořeny z důvodu urychlení a zjednodušení administrace a příjemce by měl být schopen zpracovat oznámení bez předběžných konzultací.
Seznam obsažených vzorů:

2Vzor vyplnění v případě změny v klíčových pracovnících projektu:


4Vzor vyplnění v případě změny v klíčovém vybavení projektu - položky s pořizovací cenou 5 mil. Kč / 1 mil. Kč (bez DPH) a více:


6Vzor vyplnění v případě vzniku úspor:


8Vzor vyplnění v případě změny finančního plánu projektu:


11Vzor vyplnění v případě změny v milnících projektu:


16Vzor vyplnění v případě změny v rozpočtu projektu:




Vzor vyplnění v případě změny v klíčových pracovnících projektu:

Oznamuji následující podstatné změny v projektu:

Stručný přehled oznamovaných podstatných změn:

	1.
	Změna v klíčových pracovnících projektu.

	2.
	Změna v klíčových pracovnících projektu.

	3. 
	Změna v klíčových pracovnících projektu.


Popis a odůvodnění oznamovaných podstatných změn:

	1.
	Změna klíčového pracovníka projektu - uveďte jméno původního pracovníka odchází k datu DD. MM. RRRR z funkce uveďte název funkce, a to v případě PO 1 a PO 2 včetně označení výzkumného programu, spadá-li tato funkce pod některý výzkumný program, a to z důvodu doplňte zdůvodnění.

V této funkci ho nahradí od DD. MM. RRRR  uveďte jméno nového pracovníka, který má pro tuto funkci odpovídající kvalifikaci. (Viz přiložené CV.)   

Uveďte, zda nový pracovník přebírá i celou výši FTE původního pracovníka za celou dobu realizace projektu dle Technického popisu projektu - pokud dojde ke snížení výše úvazku, uveďte, jak se FTE změní a případná související opatření.
Uveďte, zda touto změnou bude ovlivněn rozpočet projektu. V případě, že vlivem této změny vznikne podstatná změna v rozpočtu projektu, uveďte odkaz na oznámení související podstatné změny v rozpočtu projektu.
Pokud nastane situace, že nový pracovník nastoupí později, než odešel původní, je třeba také doplnit, jakým způsobem bude řešeno mezidobí (např. dočasným pověřením jiného pracovníka) a jak to ovlivní činnost Centra/projektu a dosahování výstupů.

	2.
	Přidání/Zrušení funkce uveďte název funkce, a to v případě PO 1 a PO 2 včetně označení výzkumného programu, spadá-li tato funkce pod některý výzkumný program od DD. MM. RRRR, a to z důvodu podrobněji (cca na jeden odstavec) specifikujete odůvodnění této změny. 

Uveďte, zda touto změnou budou ovlivněny plánované hodnoty monitorovacích indikátorů projektu, případně jaké kroky budou podniknuty pro dosažení plánovaných hodnot.

Uveďte, zda touto změnou bude ovlivněn rozpočet projektu. V případě, že vlivem této změny vznikne podstatná změna v rozpočtu projektu, uveďte odkaz na oznámení související podstatné změny v rozpočtu projektu.

	3. 
	Relevantní pouze pro PO 1 a PO 2:
Snížení výše pracovního úvazku klíčového pracovníka ve funkci uveďte název funkce, a to v případě PO 1 a PO 2 včetně označení výzkumného programu, spadá-li tato funkce pod některý výzkumný program v roce ukončení realizace projektu z X,X FTE na X,X FTE.

Konkrétně se tato změna týká klíčového pracovníka uveďte jméno pracovníka; pokud došlo ke změně obsazení, uveďte jméno nového pracovníka. 

Důvodem tohoto snížení je podrobněji (cca na jeden odstavec) specifikujete odůvodnění této změny. 
Uveďte, zda touto změnou budou ovlivněny plánované hodnoty monitorovacích indikátorů projektu, případně jaké kroky budou podniknuty pro dosažení plánovaných hodnot.

Uveďte, zda touto změnou bude ovlivněn rozpočet projektu. V případě, že vlivem této změny vznikne podstatná změna v rozpočtu projektu, uveďte odkaz na oznámení související podstatné změny v rozpočtu projektu.


Seznam přiložených dokumentů:

	1.
	CV
 nového klíčového pracovníka projektu – uveďte jméno pracovníka

	2.
	Technický popis projektu – rozšířená verze (relevantní pouze v případě, že jde o podstatnou změnu v projektu vyžadující vydání Dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace)


Vzor vyplnění v případě změny v klíčovém vybavení projektu - položky s pořizovací cenou 5 mil. Kč / 1 mil. Kč (bez DPH) a více:

Oznamuji následující podstatné změny v projektu:

Stručný přehled oznamovaných podstatných změn:

	1.
	Změna v klíčovém vybavení projektu - položky s pořizovací cenou 5 mil. Kč (bez DPH) a více / 1 mil. Kč (bez DPH) a více v případě Výzev č. 2.4 a 4.3.

	2.
	Změna v klíčovém vybavení projektu - položky s pořizovací cenou 5 mil. Kč (bez DPH) a více / 1 mil. Kč (bez DPH) a více v případě Výzvy č. 2.4.

	3.
	Změna v klíčovém vybavení projektu - položky s pořizovací cenou 5 mil. Kč (bez DPH) a více.


Popis a odůvodnění oznamovaných podstatných změn:
	1.
	Přidání/Nahrazení/Vyškrtnutí klíčového vybavení/funkčního modulu uveďte název klíčového vybavení/funkčního modulu v případě nahrazení dále uveďte, jakým novým klíčovým vybavením/funkčním modulem bude původní nahrazeno a zda bude využíváno ve stejném výzkumném programu (v případě PO 1 a PO 2). (Viz příloha Technická specifikace nového zařízení.) 

Podrobně odůvodněte změnu. 
V případě přidání/nahrazení klíčového vybavení/funkčního modulu uveďte, zda nové klíčové vybavení/funkční modul bylo obsaženo v původní Projektové žádosti, a zdůvodněte relevanci a využití klíčového vybavení/funkčního modulu pro výzkumné programy. 

Pokud jde o přidání nového klíčového vybavení/funkčního modulu nebo nahrazení klíčového vybavení/funkčního modulu za jiné s vyšší pořizovací cenou, pak také uveďte, jak budou získány prostředky na pořízení tohoto nového klíčového vybavení/funkčního modulu. 

Uveďte, zda touto změnou bude ovlivněn rozpočet a finanční plán projektu, v případě PO 4 i harmonogram rozložení spolufinacování do let. V případě, že vlivem této změny vznikne podstatná změna v rozpočtu a finančním plánu projektu/harmonogramu rozložení spolufinacování do let, uveďte odkazy na oznámení souvisejících podstatných změn v rozpočtu a finančním plánu projektu/harmonogramu rozložení spolufinacování do let. 

	2.
	Změna počtu kusů položky u klíčového vybavení/funkčního modulu uveďte název klíčového vybavení/funkčního modulu z uveďte původní číslo za uveďte nové číslo.
Podrobně odůvodněte změnu. Pokud se jedná o navýšení počtu kusů, uveďte v případě PO 1 a PO 2, zda budou využívány ve stejném výzkumném programu.

Pokud jde o navýšení počtu kusů klíčového vybavení/funkčního modulu, pak také uveďte, jak budou získány prostředky na pořízení tohoto nového klíčového vybavení/funkčního modulu.

Uveďte, zda touto změnou bude ovlivněn rozpočet a finanční plán projektu, v případě PO 4 i harmonogram rozložení spolufinacování do let. V případě, že vlivem této změny vznikne podstatná změna v rozpočtu a finančním plánu projektu/harmonogramu rozložení spolufinacování do let, uveďte odkazy na oznámení souvisejících podstatných změn v rozpočtu a finančním plánu projektu/harmonogramu rozložení spolufinacování do let.

	3.
	Změna čísla souvisejícího výzkumného programu u klíčového vybavení/funkčního modulu uveďte název klíčového vybavení/funkčního modulu z uveďte původní číslo za uveďte nové číslo.
Podrobně odůvodněte změnu.


Seznam přiložených dokumentů:

	1.
	Technický popis projektu – rozšířená verze (relevantní pouze v případě, že jde o podstatnou změnu v projektu vyžadující vydání Dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace)

	2.
	Technická specifikace nového zařízení (včetně předpokládané hodnoty nového zařízení, v případě PO 1 a PO 2 čísla výzkumného programu a popisu záměru jeho využití v projektu)

	3. 
	Aktualizovaný rozpočet projektu (relevantní pouze v případě, že jde o podstatnou změnu v projektu vyžadující vydání Dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace)


Vzor vyplnění v případě vzniku úspor:

Oznamuji následující podstatné změny v projektu:

Stručný přehled oznamovaných podstatných změn:

	1.
	Změna dle kapitoly 5.6.1 Příručky pro příjemce, verze 4.0 - možnost disponovat s 30 % úspor z provedené zakázky na stavební práce.  


Popis a odůvodnění oznamovaných podstatných změn:

	1.
	U výběrového řízení pořadové číslo uveďte pořadové číslo s názvem „uveďte název“ byla předpokládaná částka plánovaná ve způsobilých výdajích rozpočtu ve výši XXX XXX XXX,-Kč (vyčísleno vč. způsobilé části DPH).

Dne DD. MM. RRRR byla podepsána smlouva s dodavatelem uveďte název dodavatele ve výši XXX XXX XXX,-Kč bez DPH - XXX XXX XXX,- Kč vč. způsobilé části DPH.

Rozdíl mezi předpokládanou částkou plánovanou ve způsobilých výdajích rozpočtu a částkou uvedenou ve Smlouvě o dílo vč. způsobilé části DPH je XXX XXX XXX,- Kč. 

V souladu s kap. 5.6.1 Příručky pro příjemce žádáme o potenciální využití 30 % z výše uvedené částky, tj. XXX XXX XXX,-Kč, a to na pokrytí uveďte, jak chcete danou úsporu v budoucnu využít a přiměřeně tento záměr odůvodněte.

Popište přesuny v rozpočtu minimálně v úrovni jeho hlavních kapitol předdefinovaných v Technickém popisu projektu.
Vlivem této změny dochází i ke změně v celkových způsobilých výdajích projektu z původní částky XXX XXX XXX,-Kč na částku  XXX XXX XXX,- Kč, a zároveň ke změně v celkových investičních způsobilých výdajích projektu z původní částky XXX XXX XXX,-Kč na částku  XXX XXX XXX,- Kč a ke změně v celkových neinvestičních způsobilých výdajích projektu z původní částky XXX XXX XXX,-Kč na částku  XXX XXX XXX,- Kč.

Uveďte odkazy na oznámení souvisejících podstatných změn v rozpočtu, v finančním plánu, v případě PO 4 i v harmonogramu rozložení spolufinacování do let. 


Seznam přiložených dokumentů:

	1.
	Technický popis projektu – rozšířená verze (relevantní pouze v případě, že jde o podstatnou změnu v projektu vyžadující vydání Dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace)

	2.
	Aktualizovaný rozpočet projektu (relevantní pouze v případě, že jde o podstatnou změnu v projektu vyžadující vydání Dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace)

	3.
	Finanční plán projektu (relevantní pouze v případě, že jde o podstatnou změnu v projektu vyžadující vydání Dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace)

	4.
	Smlouva o dílo č. uveďte číslo ze dne DD. MM. RRRR (pokud již nebyla předložena v rámci Monitorovací zprávy)

	5.
	Harmonogram rozložení spolufinacování do let (relevantní pouze pro PO 4, přikládejte pouze v případě, že jde o podstatnou změnu v projektu vyžadující vydání Dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace)

	6. 
	Podrobný výpočet úspory

	7.
	Další relevantní podklady nutné pro posouzení oznamované podstatné změny (např. technické listy změn, technická specifikace nového zařízení, atp.)


Vzor vyplnění v případě změny finančního plánu projektu:
Oznamuji následující podstatné změny v projektu:

Stručný přehled oznamovaných podstatných změn:

	1.
	Změna finančního plánu projektu - navýšení součtu předpokládaných požadovaných částek předfinancování v žádostech o platbu v rámci aktuálního roku

	2. 
	Změna finančního plánu projektu – změna poměru v celkových způsobilých investičních a neinvestičních výdajích


Popis a odůvodnění oznamovaných podstatných změn:

	1.
	Změna finančního plánu projektu – změna ve smyslu navýšení součtu předpokládaných požadovaných částek předfinancování v žádostech o platbu v rámci aktuálního roku při zachování celkové výše způsobilých investičních a neinvestičních výdajů projektu (nerelevantní, pokud byla takováto změna iniciována ŘO OP VaVpI).

Uveďte číslo žádosti o platbu: 

· Snížení/Navýšení z uveďte původní výši požadovaných prostředků v příslušné žádosti o platbu na uveďte nově navrhnovanou výši požadovaných prostředků v příslušné žádosti o platbu. U obou částek uveďte rozlišení na investiční a neinvestiční výdaje.
V součtu za aktuální rok se tedy jedná o navýšení o … investičních a o … neinvestičncích částek předfinancování.

Podrobně změnu odůvodněte. Požadovaná výše finančních prostředků v jednotlivých žádostech o platbu musí být vždy přizpůsobena reálným potřebám projektu v provazbě na plánovaný harmonogram projektu – zejména výběrová řízení, harmonogram stavby, rozpočet projektu a z toho vyplývající plánované vyúčtování v následujících monitorovacích obdobích. 

Uveďte, zda touto změnou bude ovlivněn rozpočet projektu (součet plateb předfinancování na daný rok musí korespondovat s plánovaným čerpáním dle rozpočtu v daném roce a plánovaným vyúčtováním za tato období v Aktualizaci finančního plánu), v případě PO 4 popište i dopad do harmonogramu rozložení spolufinacování do let, pokud je to u daného projektu relevantní. 

V případě, že této změně předcházela podstatná změna v rozpočtu, uveďte odkazy na oznámení souvisejících podstatných změn (měl by být další bod téhož oznámení) v rozpočtu. Pro relevantní projekty v rámci PO 4 popište i dopad do harmonogramu rozložení spolufinancování do let.
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	Podrobně změnu odůvodněte. Požadovaná výše finančních prostředků v jednotlivých žádostech o platbu musí být vždy přizpůsobena reálným potřebám projektu v provazbě na plánovaný harmonogram projektu – zejména výběrová řízení, harmonogram stavby, rozpočet projektu a z toho vyplývající plánované vyúčtování v následujících monitorovacích obdobích. 

Uveďte odkaz na oznámení o podstatné změně v rozpočtu projektu/harmonogramu rozložení spolufinancování do let (pokud je to u daného projektu relevantní), která změně ve finančním plánu předcházela. Součet plateb předfinancování na daný rok musí korespondovat s plánovaným čerpáním dle rozpočtu v daném roce a plánovaným vyúčtováním za tato období v Aktualizaci finančního plánu.
	


Seznam přiložených dokumentů:

	1.
	Finanční plán projektu (relevantní pouze v případě, že jde o podstatnou změnu v projektu vyžadující vydání Dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace)

	2. 
	Aktualizace finančního plánu projektu

	2.
	Aktualizovaný rozpočet projektu (relevantní pouze v případě, že jde o podstatnou změnu v projektu vyžadující vydání Dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace)

	3.
	Aktualizovaný Technický popis projektu (relevantní pouze v případě, že jde o podstatnou změnu v projektu vyžadující vydání Dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace)

	4.
	Harmonogram rozložení spolufinacování do let (relevantní pouze pro PO 4, přikládejte pouze v případě, že jde o podstatnou změnu v projektu vyžadující vydání Dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace)


Vzor vyplnění v případě změny v milnících projektu:
Oznamuji následující podstatné změny v projektu:

Stručný přehled oznamovaných podstatných změn:

	1.
	Změna v milnících projektu – stručně specifikujte, čeho se změna dotýká (např. posun termínu dokončení stavby, změna termínu zahájení výzkumného programu, apod.)

	2.
	Změna v milnících projektu – stručně specifikujte, čeho se změna dotýká (např. posun termínu dokončení stavby, změna termínu zahájení výzkumného programu, apod.)

	3.
	Změna v milnících projektu – stručně specifikujte, čeho se změna dotýká (např. posun termínu dokončení stavby, změna termínu zahájení výzkumného programu, apod.)

	4.
	Změna v milnících projektu – stručně specifikujte, čeho se změna dotýká (např. posun termínu dokončení stavby, změna termínu zahájení výzkumného programu, apod.)

	5.
	Změna v milnících projektu – stručně specifikujte, čeho se změna dotýká (např. posun termínu dokončení stavby, změna termínu zahájení výzkumného programu, apod.)


Popis a odůvodnění oznamovaných podstatných změn:

	1.
	Změna termínu dosažení milníku projektu - Technický popis, kapitola I. Celkové cíle projektu/Celkové cíle a výsledky projektu (název platný pro Výzvu 6.3). Změna termínu zahájení/ukončení uveďte název milníku a případně jeho další specifikaci z uveďte původní termín uvedený v Technickém popisu, na uveďte nově navrhovaný termín.

Změnu podrobně odůvodněte.
Pokud se jedná o opakovaný posun termínu milníku, uveďte odkaz na příslušné oznámení ze dne DD. MM. RRRR.

Uveďte, zda tato změna bude mít dopad na naplnění hodnot monitorovacích indikátorů a cílů projektu. Dále uveďte, zda touto změnou bude ovlivněn rozpočet a finanční plán projektu, případně i Harmonogram rozložení spolufinancování do let. Pokud se tento milník vyskytuje i v jiné kapitole Technického popisu, uveďte tuto skutečnost. 

V případě, že vlivem této změny vznikne podstatná změna i v rozpočtu, finančním plánu projektu, případně v Harmonogramu rozložení spolufinancování do let, či v hodnotách monitorovacích indikátorů, uveďte odkazy na oznámení souvisejících podstatných změn (měl by být další bod téhož oznámení).
Dále v souladu s Příručkou pro příjemce vyčíslete objem finančních prostředků dotčených změnou
. 

	2.
	Změna termínu zahájení/ukončení výzkumného programu/aktivity projektu/Proof of Concept (nerelevantní pro PO 4) - Technický popis, kapitola II. doplňte název kapitoly. Změna termínu zahájení/ukončení výzkumného programu uveďte název výzkumného programu v případě PO 1, 2; NEBO zahájení/ukončení aktivity uveďte název aktivity/Proof of concept v případě PO3; z čtvrtletí/RRRR na čtvrtletí/RRRR.
Podrobně odůvodněte změnu.
Pokud se jedná o opakovaný posun termínu milníku, uveďte odkaz na příslušné oznámení ze dne DD. MM. RRRR.

Dále uveďte, zda touto změnou bude ovlivněn rozpočet a finanční plán projektu. Uveďte, zda tato změna bude mít dopad na naplnění hodnot monitorovacích indikátorů. 

V případě, že vlivem této změny vznikne podstatná změna v rozpočtu a finančním plánu projektu, případně v hodnotách monitorovacích indikátorů, uveďte odkazy na oznámení souvisejících podstatných změn v rozpočtu a finančním plánu projektu, případně monitorovacích indikátorů (mělo by se jednat o další bod téhož oznámení).
Dále v souladu s Příručkou pro příjemce vyčíslete objem finančních prostředků dotčených změnou
. 

Pozn.: Pokud má změna v termínu zahájení či ukončení výzkumného programu/aktivity projektu/Proof of Concept) za následek změny v dílčích milnících (viz bod č. 3 této šablony), je možné sloučit tyto změny pouze do jednoho bodu.

	3.
	Posun termínu dosažení dílčího milníku v rámci výzkumného programu/aktivity projektu (nerelevantní pro všechny Výzvy v PO 4, v rámci PO 3  pro Výzvy č. 1.3, 2.3 a 6.3) - Technický popis, kapitola II. doplňte název kapitoly. Změna termínu milníku uveďte specifikaci milníku, kterého se změna dotýká (např. pro PO 1, 2 - certifikace laboratoře A, zahájení spolupráce s  x firmami v oblasti Y nebo v případě PO 3 - instalace / uvedení do provozu nových knihovnických technologií; proškolení X klíčových zaměstnanců k obsluze informačních zdrojů)  spadajícího do výzkumného programu uveďte název výzkumného programu v případě PO 1, 2, NEBO aktivity uveďte název aktivity v případě PO3; z uveďte původní termín z technického popisu na uveďte nově navrhovaný termín.

Podrobně odůvodněte změnu.
Pokud se jedná o opakovaný posun termínu milníku, uveďte odkaz na příslušné oznámení ze dne DD. MM. RRRR.

Dále uveďte, zda touto změnou bude ovlivněn rozpočet a finanční plán projektu. Uveďte, zda tato změna bude mít dopad na naplnění hodnot monitorovacích indikátorů. 

V případě, že vlivem této změny vznikne podstatná změna v rozpočtu a finančním plánu projektu, případně v hodnotách monitorovacích indikátorů, uveďte odkazy na oznámení souvisejících podstatných změn v rozpočtu a finančním plánu projektu, případně monitorovacích indikátorů (mělo by se jednat o další bod téhož oznámení).
Dále v souladu s Příručkou pro příjemce vyčíslete objem finančních prostředků dotčených změnou
.

	4.
	Změna roku pořízení klíčového vybavení projektu - položky s pořizovací cenou 1 mil. Kč (bez DPH) a více (relevantní pouze pro Výzvu 2.4) - Technický popis, kapitola II. Klíčové vybavení. Změna roku pořízení klíčového vybavení projektu – položka č. (uveďte číslo klíčového vybavení dle tabulky v technickém popisu), dále uveďte název klíčového vybavení a plánovanou celkovou cenu pořízení bez DPH
. z roku RRRR na rok RRRR. 

Podrobně odůvodněte změnu.
Pokud se jedná o opakovaný posun termínu milníku, uveďte odkaz na příslušné oznámení ze dne DD. MM. RRRR.

Dále uveďte, zda touto změnou bude ovlivněn rozpočet a finanční plán projektu, či  harmonogram rozložení spolufinacování do let. V případě, že vlivem této změny vznikne podstatná změna v rozpočtu a finančním plánu projektu/harmonogramu rozložení spolufinacování do let, uveďte odkazy na oznámení souvisejících podstatných změn v rozpočtu a finančním plánu projektu/harmonogramu rozložení spolufinacování do let.

	5.
	Změna termínu zahájení/ukončení stavby (nerelevantní pro projekty z Výzvy 2.3, 3.3 a 6.3)- Technický popis, kapitola uveďte číslo kapitoly Lokalita projektu a jeho stavebně technická část - Změna termínu zahájení (předání staveniště)/ukončení (kolaudace)stavby/místnosti - konkretizujte danou stavbu/místnost dle technického popisu z čtvrtletí/RRRR na čtvrtletí/RRRR.

Podrobně odůvodněte změnu. 

Pokud se jedná o opakovaný posun termínu milníku, uveďte odkaz na příslušné oznámení ze dne DD. MM. RRRR.

Dále uveďte, zda touto změnou bude ovlivněn rozpočet a finanční plán projektu, v případě PO 4 i případně harmonogram rozložení spolufinacování do let. V případě, že vlivem této změny vznikne podstatná změna v rozpočtu a finančním plánu projektu/harmonogramu rozložení spolufinacování do let, uveďte odkazy na oznámení souvisejících podstatných změn v rozpočtu a finančním plánu projektu/harmonogramu rozložení spolufinacování do let.
V souladu s Příručkou pro příjemce vyčíslete objem finančních prostředků dotčených změnou
.


Seznam přiložených dokumentů:

	1.
	Technický popis projektu – rozšířená verze (relevantní pouze v případě, že jde o podstatnou změnu v projektu vyžadující vydání Dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace)

	2.
	Aktualizovaný rozpočet projektu (relevantní pouze v případě, že změna má dopad do rozpočtu projektu a jde o podstatnou změnu v projektu vyžadující vydání Dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace)

	3.
	Finanční plán projektu (relevantní pouze v případě, že změna má dopad do finančního plánu projektu a jde o podstatnou změnu v projektu vyžadující vydání Dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace)

	4.
	Formulář Aktualizace finančního plánu (relevantní pouze v případě, že změna má dopad na finanční plán)

	5.
	Harmonogram rozložení spolufinacování do let (relevantní pouze pro PO 4, přikládejte pouze v případě, že změna má dopad do harmonogramu rozložení spolufinancování do let a jde o podstatnou změnu v projektu vyžadující vydání Dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace)

	6.
	Další relevantní podklady nutné pro posouzení oznamované podstatné změny (např. Analýza rizik - relevantní v případě splnění jedné z podmínek bodu 3 kap. 5.3 PPP).


Vzor vyplnění v případě změny v rozpočtu projektu:
Oznamuji následující podstatné změny v projektu:

Stručný přehled oznamovaných podstatných změn:

	1.
	Rozpočet projektu - změna ve výši finančních prostředků v jednotlivých položkách rozpočtu projektu při zachování schválené výše celkových způsobilých výdajů investičních i neinvestičních

	2.
	Rozpočet projektu - změna ve výši finančních prostředků v jednotlivých položkách rozpočtu projektu, která má dopad i na výši celkových způsobilých výdajů investičních i neinvestičních


Popis a odůvodnění oznamovaných podstatných změn:

	1.
	Přesun finančních prostředků z uveďte číslo a název kapitoly / položky rozpočtu projektu, ze které budou přesouvány finanční prostředky ve výši konkretizujte výši přesouvaných finančních prostředků do uveďte číslo a název kapitol(y) /položky(položek) rozpočtu, do které/kterých budou dané prostředky přesunuty, a to při zachování schválené výše celkových způsobilých výdajů investičních i neinvestičních. V případě, že finanční prostředky budou přesouvány do více než jedné položky rozpočtu, konkretizujte výši finančních prostředků pro každou položku zvlášť a zároveň konkretizujte, zda se jedná o přesun mezi kapitolami /položkami rozpočtu v rámci jednoho roku, nebo i mezi roky – pak uveďte i mezi jakými roky k přesunu dochází.
Podrobně popište důvod přesunu finančních prostředků. Pozornost věnujte i kapitole, ze které budou finanční prostředky převáděny. Vždy vysvětlete, z jakého důvodu zde prostředky zůstávají nedočerpány/nebudou již čerpány. Pokud dojde v rámci snižované položky rozpočtu ke krácení rozsahu pořizovaného zařízení/ vybavení/služeb, zdůvodněte tuto skutečnost. Taková změna nesmí mít vliv na cíle projektu, nesmí ohrozit jeho realizaci.  
V případě, kdy se změna v rozpočtu bude dotýkat vybavení projektu, uveďte zda daná změna bude mít vliv na rozsah pořizovaného klíčového vybavení projektu. V případě, že vlivem této změny vznikne podstatná změna v klíčovém vybavení projektu - položky s pořizovací cenou 5 mil. Kč (bez DPH) a více, resp. 1 mil. Kč (bez DPH) a více pro Výzvy 2.4 a 4.3, uveďte odkazy na oznámení souvisejících podstatných změn v klíčovém vybavení projektu (měl by být další bod téhož oznámení) - nerelevantní pro Výzvu 6.3.
Uveďte, zda touto změnou bude ovlivněn finanční plán projektu, v případě PO 4 případně i harmonogram rozložení spolufinacování do let. V případě, že vlivem této změny vznikne podstatná změna ve finančním plánu projektu/ harmonogramu rozložení spolufinacování do let, uveďte odkazy na oznámení (měl by být další bod téhož oznámení) souvisejících podstatných změn ve finančním plánu projektu/harmonogramu rozložení spolufinacování do let.

	2.
	Přesun finančních prostředků z uveďte číslo a název kapitoly/položky rozpočtu projektu, ze které budou přesouvány finanční prostředky ve výši konkretizujte výši přesouvaných finančních prostředků do uveďte číslo a název kapitol(y)/položky/položek rozpočtu, do které/kterých budou dané prostředky přesunuty. V případě, že finanční prostředky budou přesouvány do více než jedné položky rozpočtu, konkretizujte výši finančních prostředků pro každou položku zvlášť. 

V důsledku této změny se 

celkové způsobilé výdaje investiční mění z původní částky xx,- Kč nově na yy,- Kč;

a celkové způsobilé výdaje neinvestiční mění z původní částky xx,- Kč nově na yy,- Kč.

Pozn.: V případě, že v rámci jednoho Oznámení o podstatných změnách uvádíte více než jednu změnu v rozpočtu s dopadem na celkové investiční a neinvestiční výdaje, pak výše uvedený odstavec uveďte jako samostatný bod oznámení, v rámci kterého popíšete souhrnný dopad veškerých změn v rozpočtu, které v jednotlivých bodech oznamujete.   

Podrobně popište důvod přesunu finančních prostředků. Pozornost věnujte i kapitole, ze které budou finanční prostředky převáděny. Vždy vysvětlete, z jakého důvodu zde prostředky zůstávají nedočerpány/ nebudou již čerpány. Pokud dojde v rámci snižované položky rozpočtu ke krácení rozsahu pořizovaného zařízení/ vybavení/služeb, zdůvodněte tuto skutečnost. Taková změna nesmí mít vliv na cíle projektu, nesmí ohrozit jeho realizaci.  
V případě, kdy se změna v rozpočtu bude dotýkat vybavení projektu, uveďte zda daná změna bude mít vliv na rozsah pořizovaného klíčového vybavení projektu. V případě, že vlivem této změny vznikne podstatná změna v klíčovém vybavení projektu - položky s pořizovací cenou 5 mil. Kč (bez DPH) a více, resp. 1 mil. Kč (bez DPH) a více pro Výzvy 2.4 a 4.3, uveďte odkazy na oznámení souvisejících podstatných změn v klíčovém vybavení projektu (měl by být další bod téhož oznámení) - nerelevantní pro Výzvu 6.3.
Uveďte, jak bude touto změnou ovlivněn finanční plán projektu, v případě PO 4 případně i harmonogram rozložení spolufinacování do let. Dále uveďte odkazy na oznámení (měl by být další bod téhož oznámení) souvisejících podstatných změn ve finančním plánu projektu/harmonogramu rozložení spolufinacování do let.


Seznam přiložených dokumentů:

	1.
	Aktualizovaný rozpočet projektu (relevantní pouze v případě, že jde o podstatnou změnu v projektu vyžadující vydání Dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace)

	2.
	Technický popis projektu – rozšířená verze (relevantní pouze v případě, že jde o podstatnou změnu v projektu vyžadující vydání Dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace)

	3.
	Finanční plán projektu (relevantní pouze v případě, že jde o podstatnou změnu v projektu vyžadující vydání Dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace)

	4.
	Aktualizace finančního plánu (relevantní pouze v případě, že jde o podstatnou změnu v projektu vyžadující vydání Dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace)

	5.
	Harmonogram rozložení spolufinacování do let (relevantní pouze pro PO 4, přikládejte pouze v případě, že jde o podstatnou změnu v projektu vyžadující vydání Dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace)

	6.
	Další relevantní podklady nutné pro posouzení oznamované podstatné změny


� Senior výzkumník - je nezbytné, aby CV obsahovalo výsledky jeho vědecké činnosti alespoň za poslední 3 roky – publikace, řešené projekty apod.


� Ex-post financování – změny finančního plánu jsou v zásadě vždy nepodstatné, pouze pokud jsou vyvolány přesuny v rozpočtu v TA, jsou pak podstatné.


� Pokud bude předpokládaná hodnota plnění aktivity (ke které se posun milníku vztahuje) představovat minimálně 10 % celkových způsobilých výdajů projektu a příjemce žádá posun o 3 měsíce a více, 


nebo je předpokládaná hodnota plnění aktivity rovna nebo vyšší než 50 mil. Kč a příjemce žádá o posun o 3 měsíce a více, 


anebo se jedná o opakovanou žádost o posun o 3 měsíce a delší (v tomto případě nezáleží na objemu předpokládaného plnění aktivity), 


pak je příjemce povinen jako přílohu tohoto Oznámení doložit zpracovanou analýzu rizik takového posunu harmonogramu a jeho dopadů na realizaci projektu v časovém a věcném rozsahu stanoveném v Rozhodnutí, respektive jeho přílohách.


� Pokud bude předpokládaná hodnota plnění aktivity (ke které se posun milníku vztahuje) představovat minimálně 10 % celkových způsobilých výdajů projektu a příjemce žádá posun o 3 měsíce a více, 


nebo je předpokládaná hodnota plnění aktivity rovna nebo vyšší než 50 mil. Kč a příjemce žádá o posun o 3 měsíce a více, 


anebo se jedná o opakovanou žádost o posun o 3 měsíce a delší (v tomto případě nezáleží na objemu předpokládaného plnění aktivity), 


pak je příjemce povinen jako přílohu tohoto Oznámení doložit zpracovanou analýzu rizik takového posunu harmonogramu a jeho dopadů na realizaci projektu v časovém a věcném rozsahu stanoveném v Rozhodnutí, respektive jeho přílohách.


� Pokud bude předpokládaná hodnota plnění aktivity (ke které se posun milníku vztahuje) představovat minimálně 10 % celkových způsobilých výdajů projektu a příjemce žádá posun o 3 měsíce a více, 


nebo je předpokládaná hodnota plnění aktivity rovna nebo vyšší než 50 mil. Kč a příjemce žádá o posun o 3 měsíce a více, 


anebo se jedná o opakovanou žádost o posun o 3 měsíce a delší (v tomto případě nezáleží na objemu předpokládaného plnění aktivity), 


pak je příjemce povinen jako přílohu tohoto Oznámení doložit zpracovanou analýzu rizik takového posunu harmonogramu a jeho dopadů na realizaci projektu v časovém a věcném rozsahu stanoveném v Rozhodnutí, respektive jeho přílohách.


� Pokud se jedná o posun pořízení klíčového vybavení s celkovou pořizovací cenou představující minimálně 10 % celkových způsobilých výdajů projektu a příjemce žádá posun o 3 měsíce a více, 


nebo je předpokládaná hodnota rovna nebo vyšší než 50 mil. Kč a příjemce žádá o posun o 3 měsíce a více, 


anebo se jedná o opakovanou žádost o posun o 3 měsíce a delší (v tomto případě nezáleží na objem na celkové pořizovací ceně klíčového vybavení), 


pak je příjemce povinen jako přílohu tohoto Oznámení doložit zpracovanou analýzu rizik takového posunu harmonogramu a jeho dopadů na realizaci projektu v časovém a věcném rozsahu stanoveném v Rozhodnutí, respektive jeho přílohách.


� Pokud bude předpokládaná hodnota plnění aktivity (ke které se posun milníku vztahuje) představovat minimálně 10 % celkových způsobilých výdajů projektu a příjemce žádá posun o 3 měsíce a více, 


nebo je předpokládaná hodnota plnění aktivity rovna nebo vyšší než 50 mil. Kč a příjemce žádá o posun o 3 měsíce a více, 


anebo se jedná o opakovanou žádost o posun o 3 měsíce a delší (v tomto případě nezáleží na objemu předpokládaného plnění aktivity), 


pak je příjemce povinen jako přílohu tohoto Oznámení doložit zpracovanou analýzu rizik takového posunu harmonogramu a jeho dopadů na realizaci projektu v časovém a věcném rozsahu stanoveném v Rozhodnutí, respektive jeho přílohách. 





VERZE 3.2
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MINISTERSTVO SKOLSTVI EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO) OP Vyzkum a vjvoj
MLADEZE A TELOVYCHOVY INVESTICE DO VAS| BUDOUCNOSTI pro inovace
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