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1. ÚVOD 

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „ŘO OP 
VaVpI“), kterým je Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, Vám předkládá 
Příručku pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen 
„Příručka pro příjemce“). Příručka pro příjemce je určena všem ţadatelům, jejichţ 
projektové ţádosti byly na základě procesu hodnocení schváleny k financování z OP 
VaVpI a jimţ bylo na základě tohoto schválení vydáno Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace obsahující závazné podmínky realizace projektu. Příručka pro příjemce 
navazuje na Příručku pro ţadatele a je určena všem úspěšným ţadatelům, tedy 
příjemcům dotace, kteří připravují na základě schválené projektové ţádosti realizaci 
svého běţného nebo velkého projektu. 

Hlavní a závazná pravidla pro realizaci projektů jsou zakotvena v podmínkách 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Příručka pro příjemce povinnosti a práva příjemce 
popisuje a vysvětluje ve větší šíři a podává výklad povinných a doporučených 
postupů příjemce při realizaci projektu. 

Příručkou pro příjemce se bez výhrad řídí všichni příjemci podpory z OP VaVpI, kteří 
realizují projekt, ale také jejich partneři, a proto je příjemci doporučeno důkladně 
seznámit partnery projektu s Příručkou pro příjemce a souvisejícími dokumenty, 
neboť příjemce je zodpovědný i za plnění podmínek ze strany partnera projektu. 
Závazek postupovat podle Příručky pro příjemce by měla být zmíněna i 
v relevantních částech partnerské smlouvy. 

Cílem Příručky pro příjemce je, aby příjemce (partner) postupoval při realizaci 
projektu správně a aby byl schopen své postupy správným způsobem dokladovat a 
zajistit tak úspěšnou realizaci projektu. 

Snahou ŘO OP VaVpI při zpracování příručky bylo poskytnout příjemci přehledný, 
logicky strukturovaný a uţivatelsky přívětivý dokument, který příjemci umoţní 
správně vyhodnotit a vyřešit nejčastější situace, které mohou při realizaci projektu 
běţně nebo mimořádně nastat. Vzhledem k různorodosti a rozsáhlosti projektů však 
není moţné ani účelné v rámci Příručky pro příjemce popsat veškeré situace, které 
mohou při realizaci projektu nastat. Proto se Příručka pro příjemce zaměřuje na 
nejčastější, typické a pro zajištění úspěšné realizace projektu nejvýznamnější situace 
a popisuje postupy, resp. povinnosti, které bude muset realizovat, resp. naplňovat 
kaţdý příjemce. V případě specifických situací, které Příručka pro příjemce 
nepopisuje úplně, je příjemci jednoznačně doporučeno vţdy se obrátit na ŘO OP 
VaVpI s konkrétním dotazem týkajícím se jeho projektu, přičemţ způsob komunikace 
je rovněţ upraven v rámci této Příručky pro příjemce (viz kapitola Komunikace 
s příjemcem). 
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Věříme, že předkládaná příručka Vás provede podmínkami realizace Vašeho 
projektu a bude Vám nápomocna v průběhu realizace projektu, zejména při 
předkládání žádostí o platbu a monitorovacích zpráv, při změnách v projektu, 
ale i při plnění dalších povinností příjemce. 

Upozornění pro příjemce: 

Aktuální informace vždy naleznete na 

www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi. 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi
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2. DEFINICE POJMŮ 

2.1 Definice pojmů v oblasti fondů SF 

Strukturální fondy (SF) 

Strukturální fondy jsou určeny pro chudší nebo jinak znevýhodněné regiony 
(např. venkovské a problémové městské oblasti, upadající průmyslové oblasti, oblasti 
s geografickým nebo přírodním znevýhodněním, jako například řídce osídlené oblasti 
a pohraniční regiony).  
V programovém období 2007 – 2013 existují dva strukturální fondy: 

1) Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF): podporuje primárně investiční 
(infrastrukturní) projekty. 

2) Evropský sociální fond (ESF): podporuje neinvestiční (neinfrastrukturní) 
projekty. 

Strukturální fondy jsou finančními nástroji Evropského Společenství (ES), které 
přispívají k dosaţení obecných cílů, stanovených v článcích 158-162 Smlouvy 
o zaloţení ES (posilování hospodářské a sociální soudrţnosti, sniţování rozdílů mezi 
úrovní rozvoje různých regionů). V případě OP VaVpI bude spolufinancování 
ze strukturálních fondů zajišťováno z ERDF. 

Podrobnosti o vyuţívání strukturálních fondů jsou stanoveny zejména v následujících 
předpisech: 

 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti a 
o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále v textu jen „Obecné nařízení“), 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999, 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1081/2006 o Evropském 
sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999, 

 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících 
se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a 
Fondu soudrţnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (dále jen 
„Implementační nařízení“). 

Cíle regionální politiky EU 

V období 2007 – 2013 je prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti 
podporováno dosaţení tří prioritních cílů politiky hospodářské a sociální soudrţnosti 
EU. Konkrétně se jedná o tyto cíle: 
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1) Cíl Konvergence: podpora hospodářského a sociálního rozvoje regionů 
na úrovni NUTS II s hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele niţším 
neţ 75 % průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. Dále jsou 
k čerpání z tohoto cíle způsobilé státy, jejichţ hrubý národní důchod (HND) 
na obyvatele je niţší neţ 90 % průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou 
unii. Tento cíl je financovaný z ERDF, ESF a FS a v České republice pod něj 
spadají všechny regiony soudrţnosti s výjimkou hl. m. Prahy. 

2) Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: podpora regionů 
na úrovni NUTS II nebo NUTS I, které přesahují limitní ukazatele pro zařazení 
do cíle Konvergence. Tento cíl je financovaný z ERDF a ESF a v České 
republice pod něj spadá hl. m. Praha. 

3) Cíl Evropská územní spolupráce: podpora přeshraniční spolupráce regionů 
na úrovni NUTS III nacházejících se podél všech vnitřních a některých 
vnějších pozemních hranic a všech regionů úrovně NUTS III podél námořních 
hranic, které jsou od sebe obecně vzdáleny nejvýše 150 kilometrů. Dále je 
podporována meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. Tento cíl je 
financovaný z ERDF a v České republice pod něj spadají všechny regiony.  

Podpora z OP VaVpI je poskytována v rámci cíle „Konvergence“. 

Regiony NUTS 

Zavedená zkratka pro tzv. „nomenklaturu územních statistických jednotek“ (NUTS), 
vymezená v rámci Evropských společenství podle jednotných kritérií, slouţí 
ke statistickým účelům a z části i pro potřeby programování v rámci evropských 
fondů.  
Česká republika (odpovídající úrovni NUTS I) je tradičně dělena na 14 krajů 
odpovídajících úrovni NUTS III a 8 regionů soudržnosti odpovídajících úrovni 
NUTS II. Právě na úroveň NUTS II je totiţ směřována podpora z fondů EU v cíli 
Konvergence a částečně téţ Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. 
Kromě tří úrovní NUTS ještě existují dvě niţší úrovně územně správního 
statistického členění, které však jiţ nejsou určující pro rozdělení prostředků z fondů 
EU. Jedná se o tzv. místní administrativní jednotky (LAU). Do úrovně LAU I 
v územním členění České republiky spadají okresy, do úrovně LAU II – obce. 

2.2 Definice pojmů v rámci OP VaVpI 

Běžný projekt (BP) 

Projekt, nepřesahující svým objemem celkových nákladů výši 50 mil. EUR 
(způsobilých i nezpůsobilých včetně DPH - viz téţ dále definice pojmů „projekt“ a 
„velký projekt“). 

Celkové náklady  

Celkové náklady projektu jsou součtem způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu 
(včetně nezpůsobilé DPH). 
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Datum ukončení infrastrukturní části projektu  

Tímto datem se rozumí poslední den pro řádné a včasné ukončení1 infrastrukturní2 
části projektu příjemcem i všemi případnými partnery. Toto datum tedy smlouvy 
s dodavateli nesmí překračovat.  

Datum ukončení infrastrukturní části projektu je definováno v příslušné výzvě a 
Rozhodnutí a zároveň nesmí přesahovat 30. 6. 2015. 

Datum ukončení projektu 

Toto datum znamená poslední den pro řádné a včasné ukončení3 projektu 
ţadatelem. K datu ukončení projektu bude ŘO posuzováno i dosaţení předepsaných 
výstupů projektu.  
V případě, ţe pro vyuţívání výstupů projektu je třeba vydání povolení či rozhodnutí 
příslušného orgánu, můţe být projekt dokončen nejdříve dnem, kdy toto povolení či 
rozhodnutí nabude právní moci.  

Datum ukončení projektu je zároveň nejpozdějším datem pro vznik způsobilých 
výdajů a můţe být upraveno v příslušné výzvě.  
Závěrečná monitorovací zpráva a ţádost o platbu musí být předloţeny nejpozději do 
2 měsíců od data ukončení projektu a zároveň nejpozději do 31. 12. 2015. Datum jej 
předloţení je zároveň nejpozdějším datem pro úhradu způsobilých výdajů. 

Datum zahájení projektu 

Toto datum znamená den stanovený ţadatelem, od kterého hodlá započít s 
přípravou projektu. Doporučujeme zvolit datum, od kterého ţadatel započal/započne 
práce na projektu, které jsou součástí způsobilých výdajů projektu (např. příprava 
projektové dokumentace). Nejdříve moţným datem pro vznik způsobilých výdajů 
projektu je 1. 1. 2008. Výdaje vzniklé před tímto datem nemohou být povaţovány za 
způsobilé. Podrobnější informace ke způsobilosti výdajů naleznete v kapitole 2.12 
Způsobilé výdaje. 

Datum zahájení realizace projektu  

 
Toto datum znamená den stanovený ţadatelem, od kterého hodlá započít se 
realizací jednotlivých klíčových aktivit projektu. 

                                            
1
 Ukončení fyzické, nikoli administrativní. 

2
 Tj. investiční části projektu zaměřené na pořízení (včetně instalace) nemovitostí, strojů, zařízení a technologií, 

s výjimkou těch strojů, zařízení a technologií, které nemají významný dopad na funkčnost výstupů projektu (např. 
nábytek, kancelářský software apod.). 

3
 Roz. dokončení fyzické, nikoli administrativní. Tj. některé administrativní úkony související s projektem mohou, a 

často i budou provedeny aţ po tomto datu – např. zpracování závěrečné monitorovací zprávy, vypořádání dotace 
se státním rozpočtem atd. 
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Doba udržitelnosti projektu 

V návaznosti na čl. 57 Obecného nařízení (Stálost operací) je pro příjemce dotace 
v rámci OP VaVpI stanovena doba udrţitelnosti projektu v délce 5 let od ukončení 
projektu, po kterou nesmí dojít ke změně vlastnictví pořízeného majetku ani k jiné 
podstatné změně ovlivňující povahu projektu nebo prováděcí podmínky či k úplnému 
zastavení činnosti, jeţ je předmětem projektu. ŘO OP VaVpI můţe v jednotlivých 
výzvách či v Rozhodnutí o poskytnutí dotace ke konkrétnímu projektu stanovit delší 
časový úsek udrţitelnosti projektu, případně další podmínky. 

Dotace  

Dotace znamená pro potřeby tohoto dokumentu nejen peněţní prostředky státního 
rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým 
osobám na stanovený účel4, ale rovněţ i tytéţ účelově určené prostředky poskytnuté 
subjektům bez právní subjektivity. 

Monitorování  

Sledování průběhu a výsledků projektu Řídicím orgánem po dobu realizace projektu 
a po stanovenou dobu od jeho ukončení.  

Monitorovací hlášení/zprávy 

Umoţňují vyhodnocovat aktuální situaci při implementaci OP VaVpI a identifikovat 
tak rizika v čerpání finančních prostředků v rámci programu. Systém monitorovacích 
zpráv je vybudován hierarchicky. 

1) Hlášení o zahájení realizace projektu: 

Stručná zpráva oznamující ŘO zahájení realizace projektu. 

2) Průběţná monitorovací zpráva: 

Pravidelná zpráva informující o průběhu realizace projektu, která je podávána 
v tříměsíčních intervalech po celou dobu trvání projektu. 

3) Závěrečná monitorovací zpráva: 

Jednorázová zpráva informující stručně o průběhu celé realizace projektu a 
podrobně o posledním monitorovacím období, kterou příjemce podává po 
ukončení realizace projektu. 

4) Monitorovací zpráva o udrţitelnosti projektu: 

Pravidelná zpráva informující o průběhu realizace projektu v období jeho 
udrţitelnosti, která je podávána v šestiměsíčních intervalech. 

                                            
4
 Viz § 3 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 
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Monitorovací návštěva 

Fyzická návštěva zástupců ŘO OP VaVpI na místě realizace projektu za účelem 
výměny informací o průběhu realizace projektu a poskytování neformálních 
konzultací k projektu. 

Monitorovací indikátory 

Monitorovací indikátory slouţí pro monitorování průběhu a výsledku realizace 
projektů, oblastí podpory, prioritních os a programů vzhledem ke stanoveným cílům. 
Seznam sledovaných indikátorů schvaluje monitorovací výbor a je součástí 
Prováděcího dokumentu k OP VaVpI. Kaţdý ţadatel o finanční podporu je povinen 
v Projektové ţádosti uvést cílové hodnoty předepsaných monitorovacích indikátorů 
projektu (projektových indikátorů). Projektové indikátory budou mít klíčový význam při 
hodnocení projektu a následně budou definovány jako součást Rozhodnutí. Plnění 
projektových indikátorů se vykazuje v monitorovacích zprávách. Nedodrţení cílových 
hodnot závazných projektových indikátorů můţe vést k částečnému nebo dokonce i 
úplnému odebrání poskytnuté dotace. 

Monitorovací systém 

Informační systém, který slouţí pro monitorování implementace programů a projektů 
spolufinancovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti. Monitorovací 
systém OP VaVpI je koncipován jako tříúrovňový celek následujících vzájemně 
komunikujících informačních systémů: 

 Benefit75 – webový účet příjemce, který je určen k předkládání Projektové 
ţádosti, monitorovacích zpráv a ţádostí o platbu.  

 Monit7+ – výkonný informační systém na úrovni ŘO, který umoţňuje 
kompletní administraci projektů (od podání Projektové ţádosti, hodnocení, 
výběr, aţ po realizaci), IS Monit7+ je prostřednictvím datového rozhraní 
propojen jak na MSC2007, tak i na Benefit7. 

 MSC2007 – centrální informační systém určený zejména pro úroveň 
Národního orgánu pro koordinaci a pro jednotlivé Řídicí orgány. MSC2007 
slouţí pro efektivní sledování průběhu realizace projektů a jako nástroj pro 
řízení operačních programů. Systém umoţňuje centrální věcný a finanční 
monitoring programů a projektů, realizaci finančních toků podle Metodiky 
finančních toků a kontroly pro programové období 2007 – 2013 a elektronickou 
výměnu dat s podřízenými úrovněmi informačního monitorovacího systému, 
informačními systémy Ministerstva financí (zejména s účetním systémem 
Viola) a databází Evropské Komise SFC2007. 

                                            
5
 Elektronický účet IS Benefit7 můţe být zaloţen ţadatelem nebo pověřenou osobou ţadatele. Doporučujeme, 

aby zpracovatelem ţádosti byla pověřená osoba ţadatele, která bude v rámci projektu vykonávat roli hlavní 
kontaktní osoby. 
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Nesrovnalost  

Podle nařízení Rady (ES, EUROATOM) č. 2988/1995, o ochraně finančních zájmů 
Evropských společenství, čl 1 odst. 2, je nesrovnalost definována takto: 

„Nesrovnalostí“ se rozumí jakékoli porušení ustanovení práva Společenství 
vyplývající z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, v důsledku kterého je 
nebo by mohl být poškozen souhrnný rozpočet Společenství nebo rozpočty 
Společenstvím spravované, a to buď snížením nebo ztrátou příjmů z vlastních zdrojů 
vybíraných přímo ve prospěch Společenství, nebo formou neoprávněného výdaje. 

Podle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o ERDF, ESF a 
Fondu soudrţnosti (Obecné nařízení), čl. 2 odst. 7, je nesrovnalost definována jako: 
„porušení právních předpisů Společenství v důsledku jednání nebo opomenutí 
hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném 
rozpočtu EU, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu“. 

Nezpůsobilé výdaje  

Nezpůsobilé výdaje jsou výdaje, které nemohou být spolufinancovány ze 
strukturálních fondů. Pokud tyto výdaje v projektu existují, musí být vyčísleny 
v rozpočtu projektu a být vţdy financovány z vlastních zdrojů ţadatele (více viz 
Příloha č. 14a příruček pro ţadatele a příjemce).  

Partner 

Subjekt, který se společně se ţadatelem podílí na  přípravě a realizaci projektu 
financovaného ze strukturálních fondů na základě partnerské smlouvy uzavřené 
s příjemcem, a v rozsahu schváleném v projektu. Celkové náklady (způsobilé i 
nezpůsobilé výdaje včetně nezpůsobilé DPH), související s projektem, které vznikly 
partnerovi, jsou součástí celkových nákladů projektu.  

Příjemce podpory (Příjemce) 

Subjekt, který splňuje podmínky stanovené konkrétní výzvou a kterému jsou na 
základě právního aktu Řídicího orgánu Rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytnuty 
prostředky k realizaci projektu.  

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Rozhodnutí) 

Jedná se o právní akt poskytující peněţní prostředky příjemci dotace bez ohledu na 
jeho právní formu. Rozhodnutí je vydáváno Řídicím orgánem příslušného operačního 
programu, do jehoţ působnosti spadá daný projekt a který rozhoduje o poskytnutí 
dotace. Další náleţitosti Rozhodnutí jsou stanoveny v § 14 zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Součástí tohoto právního úkonu mohou být i 
podmínky čerpání finančních prostředků. 
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Řídicí orgán (ŘO) 

Subjekt, který je odpovědný za řízení příslušného operačního programu včetně 
výběru projektů a dohledu nad jejich realizací. V ČR jsou řídicími orgány příslušná 
ministerstva nebo regionální rady.  
Výkonem funkce Řídicího orgánu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 
(ŘO OP VaVpI) je v souladu s usnesením vlády ČR č. 175 ze dne 22. února 2006 
pověřeno Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy. Zabezpečením funkce ŘO 
OP VaVpI byla v rámci MŠMT ministrem pověřena Sekce řízení Operačních 
programů EU. Řídicí orgán je zodpovědný za řízení, koordinaci a implementaci 
OP VaVpI, plní úkoly vyplývající zejm. z čl. 60 Obecného nařízení. Indikativní výpis 
činností ŘO OP VaVpI naleznete v textu OP VaVpI a v textu Prováděcího dokumentu 
k OP VaVpI. 

Smluvní výzkum 

Smluvním neboli kontrahovaným výzkumem se rozumí, v souladu s článkem 3.2.1 
Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2006/C 323/01, 
výzkum, který je prováděn výzkumnou organizací pro určitý podnik jako sluţba 
v situacích kdy i) výzkumná organizace obdrţí úměrnou úplatu za poskytnutou 
sluţbu a ii) podnik určí podmínky této sluţby. Podnik obvykle vlastní veškeré 
výsledky projektu a nese riziko neúspěchu. 

Start-up grant  

Finanční prostředky projektu poskytované příjemci na pokrytí způsobilých výdajů, 
které mohou zahrnovat náklady na výzkumnou činnost a část provozních (včetně 
části mzdových) nákladů projektu uplatněného v prioritní ose 1 nebo 2 s cílem zajistit 
počáteční fáze výzkumných aktivit a činností Centra excelence nebo Regionálního 
VaV centra tak, aby po ukončení realizace projektu v rámci OP VaVpI existovaly 
podmínky pro plynulé pokračování činnosti těchto center s vyuţitím kombinace 
národních finančních zdrojů, soukromých zdrojů a zdrojů ze zahraničí. 

Unikátní infrastruktura VaV 

Jedinečné výzkumné zařízení, které je nezbytné pro ucelenou výzkumnou a 
vývojovou činnost s vysokou finanční a technologickou náročností a které je 
schvalováno vládou a zřizováno (tj. pořízeno, včetně souvisejících investic a zajištění 
jeho činnosti) jednou výzkumnou organizací pro vyuţití i dalšími výzkumnými 
organizacemi. 

Velký projekt (VP) 

Projekt, spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj, jehoţ celkové 
náklady jsou vyšší neţ 50 mil. EUR. Specifikem velkých projektů je skutečnost, ţe 
jejich schválení podléhá potvrzení ze strany EK (z téhoţ důvodu musí velký projekt 
doloţit i některé dodatečné informace). Předkládání velkých projektů se předpokládá 
v prioritních osách 1 a 2. 



 

 

 

 
Příručka pro příjemce 

  OP VaVpI 
  

Originál Účinnost od 6. 11. 2009 Číslo verze 2.0 Strana 12/61 

Výzkum a vývoj (VaV) 

Systematická tvůrčí činnost v oblasti 

1 základního výzkumu, tj. teoretická nebo experimentální práce prováděná 
zejména za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo 
pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na uplatnění nebo 
vyuţití v praxi, 

2 aplikovaného výzkumu, tj. teoretická a experimentální práce zaměřená 
na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně 
zdokonalených výrobků, postupů nebo sluţeb, 

3 experimentálního vývoje, tj. získávání, spojování, formování a pouţívání 
stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných 
poznatků a dovedností pro návrh nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, 
postupů nebo sluţeb. 

Způsobilé výdaje  

Za způsobilé výdaje projektů realizovaných v rámci OP VaVpI mohou být 
povaţovány pouze ty, které jsou v souladu s legislativou ES a legislativou ČR (např. 
v oblasti zadávání veřejných zakázek, hospodářské soutěţe a veřejné podpory 
podnikům, ţivotního prostředí apod.). Způsobilé výdaje jsou na úrovni ČR 
specifikovány v dokumentu „Pravidla způsobilých výdajů pro programy 
spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti na programové 
období 2007-2013“.  
Způsobilé jsou jen ty výdaje, které jsou vynaloţené v souladu se všemi pravidly 
způsobilosti výdajů a Pravidly pro výběr dodavatelů, které tvoří přílohu tohoto 
dokumentu.  

Pro jednotlivé výzvy a prioritní osy OP VaVpI jsou Řídicím orgánem vymezeny 
konkrétní výdaje, které bude, při současném splnění všech náleţitostí, moţno 
povaţovat za způsobilé (více viz Příloha č. 14a příruček pro ţadatele a příjemce). 

V souvislosti se způsobilými výdaji bylo zejména v minulém programovém období 
(2004-2006) pouţíváno termínu „Uznatelné náklady“. Oba zmíněné termíny 
znamenají totéţ, avšak z hlediska dodrţování jednotného celostátního názvosloví 
pro období 2007- 2013 je doporučeno pouţívat termínu způsobilé výdaje. 
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3. PŘEHLED POVINNOSTÍ PŘÍJEMCE 

Příjemce je v rámci projektu vázán Projektovou ţádostí, kterou předloţil, a 
Rozhodnutím, které bylo pro projekt vydáno. Tyto dokumenty, společně s dalšími 
metodickými dokumenty a ustanoveními příslušné legislativy EU a ČR, tvoří základní 
rámec stanovující povinnosti příjemce. 

Plnění stanovených povinností příjemcem je nezbytnou podmínkou pro čerpání 
dotace z prostředků OP VaVpI. 
Povinnosti příjemce a způsob naplňování těchto povinností jsou detailně popsány 
v jednotlivých kapitolách a přílohách Příručky pro příjemce, případně je dále 
odkázáno na příslušné metodické dokumenty a legislativu. Tato kapitola představuje 
přehled hlavních povinností příjemce seskupených do hlavních tematických celků. 

Obecné povinnosti příjemce: 

 Příjemce je povinen realizovat projekt v souladu s předloţenou projektovou 
ţádostí a v souladu s vydaným Rozhodnutím, a to ve struktuře, podle rozpočtu 
a v termínech, které jsou uvedeny v Rozhodnutí, a dosahovat ve stanovených 
termínech hodnot monitorovacích indikátorů v Rozhodnutí uvedených. 

 Příjemce je povinen vyvíjet maximální úsilí k naplnění stanovených cílů 
projektu a k tomuto účelu zajistit odpovídající zdroje a kapacity. 

 Příjemce je povinen zajistit, aby veškeré informace předkládané ŘO OP VaVpI 
a dalším relevantním subjektům byly vţdy úplné a pravdivé. 

 Příjemce je povinen dodrţovat ustanovení politiky ES v oblasti ochrany 
ţivotního prostředí (zabránit poškozování ţivotního prostředí nad únosnou 

mez především plněním poţadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a 
zákona č. 17/1992 o ţivotním prostředí, ve znění pozdějších předpisů) a 
v oblasti rovných příleţitostí (tj. především zákaz diskriminace na základě 
pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboţenského vyznání nebo světového 
názoru, zdravotního postiţení, věku nebo sexuální orientace). 

 Příjemce je povinen dodrţovat další obecně závazné předpisy. Příjemce je 
oprávněn si dotaci ponechat pouze v případě, kdy splní veškeré podmínky 
uvedené v Rozhodnutí a příslušných právních předpisech. V opačném případě 
mu můţe být uloţena povinnost navrátit část nebo celou částku dotace 
postupem podle platných předpisů. 

 Příjemce je povinen vyuţívat informační systémy pro evidenci projektu a 
příspěvků ze státního rozpočtu a/nebo Národního fondu v souladu 
s nastavenou implementační strukturou vyuţívání prostředků ERDF v rámci 
OP VaVpI a platnou „Metodikou finančních toků a kontroly programů 
spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudrţnosti a Evropského 
rybářského fondu na programové období 2007-2013“, kterou vydává 
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Ministerstvo financí České republiky (dále jen „MFTK“) a platnou „Metodikou 
monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti 
v programovém období 2007-2013“ vydávanou Ministerstvem pro místní 
rozvoj České republiky. 

Hlášení nesrovnalostí 

 Příjemce/partner je povinen bez zbytečného odkladu hlásit ŘO OP VaVpI 
podezření na nesrovnalost. Nesrovnalost je definována v části Definice pojmů 
v rámci OP VaVpI. Formulář Oznámení o podezření na nesrovnalost je 
k dispozici na www.msmt.cz/opvavpi. 

Komunikace příjemce s ŘO OP VaVpI 

 Příjemce je povinen dále popsaným způsobem zajistit odpovídající formu a 
frekvenci komunikace s ŘO OP VaVpI ze strany svých statutárních zástupců a 
kontaktních osob. Příslušné povinnosti Příjemce jsou detailně popsány 
v kapitole Komunikace s příjemcem. 

 Veškeré dokumenty, které jsou příjemcem podepsány a doručeny na ŘO, 
musí být podepsány k tomu oprávněnou osobou (či osobami). V případě, kdy 
je příslušný dokument podepsán jinou osobou neţ statutárním zástupcem (či 
jinou k tomu oprávněnou osobou dohledatelnou ve veřejně přístupném registru 
s internetovým přístupem – např. prokuristou), musí být tato osoba pověřena 
či zmocněna k podpisu takového dokumentu. 

Vedení účetnictví a zvláštní účet projektu 

 Příjemce je povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, a dále účtovat o majetku, příjmech a výdajích 
souvisejících s projektem na zvláštních analytických účtech (se stejným 
analytickým znakem u všech aktuálních účtů projektu), případně účtovat na 
samostatné hospodářské středisko či zakázku, aby bylo průkazné, zda 
konkrétní výdaj je či není vykazován na projekt. Detailní pokyny jsou uvedeny 
v kapitole Vedení účetnictví. 

 Příjemce je povinen realizovat veškeré platby související s projektem ze 
zvláštního bankovního účtu projektu pro zajištění transparentnosti plateb. 
Výjimky z tohoto pravidla a další detailní pokyny jsou uvedeny v kapitole 5.1.1 
Zvláštní účet projektu. 

 Příjemce je povinen dokladovat realizaci účetních případů náleţitým účetním 
dokladem. Detailní pokyny jsou uvedeny v kapitole 5.1.3 Druhy účetních 
dokladů a jejich náleţitosti. 

Předkládání žádostí o platbu a financování projektu 

 Příjemce je povinen respektovat způsob proplácení způsobilých výdajů 
projektu stanovený v Rozhodnutí a této příručce, tj. zejména zajistit přípravu a 
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předloţení ţádostí o platbu v dohodnutých termínech a kvalitě. Příslušné 
povinnosti příjemce jsou detailně popsány v kapitole 5.1.4 Proplácení projektu.  

 Příjemce je povinen předkládat podklady pro jednotlivé ţádosti o platbu ke 
konzultaci ve stanovených lhůtách, dodrţovat harmonogram předkládání 
ţádostí o platbu a to i v případě, ţe poţadované částka má nulovou hodnotu, 
zajistit osobní doručení ţádosti o platbu či vyţádaných náprav zástupcem 
příjemce, a to ve stanovené lhůtě a v předem domluveném termínu. 

 Příjemce je dále povinen předkládat ţádosti o platbu úplné a se všemi 
povinnými přílohami. 

 Výdaje nárokované k proplacení v rámci ţádostí o platbu musí splňovat 
podmínky způsobilosti stanovené vydaným Rozhodnutím, příslušnými Pravidly 
způsobilosti výdajů a relevantními právními předpisy. 

 V případě projektů vytvářejících příjmy dle čl. 55 nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006 je Příjemce povinen nejpozději v okamţiku podání poslední 
ţádosti o platbu6 odečíst od celkových způsobilých výdajů příjmy projektu, 
které příjemce získal v průběhu realizace projektu, pokud tyto příjmy nebyly 
zohledněny jiţ při vydání Rozhodnutí, nebo byly zohledněny na niţší částku. 
Jejich výši je povinen doloţit. V případě, ţe nebylo moţné příjmy odhadnout 
při vydání Rozhodnutí a nebyla o ně tudíţ poníţena dotace, je příjemce dále 
povinen vrátit část výnosu7 z projektu odpovídající podílu prostředků 
z rozpočtu EU, který je generovaný v průběhu pěti let po ukončení projektu na 
univerzální účet Platebního a certifikačního orgánu.  

 Příjemce musí převést nevyčerpané finanční prostředky určené na projekt na 
určený účet v jejich plné výši, a ve stanoveném termínu. Příjemce je 
v relevantních případech povinen zajistit odpovídající předfinancování a 
spolufinancování způsobilých výdajů projektu a financování nezpůsobilých 
výdajů projektu nezbytné pro řádné a včasné dokončení projektu. 

 Příjemce je povinen po skončení projektu dotaci finančně vypořádat v souladu 

s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního 
vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo 
Národním fondem.  

 Detailní pokyny k předkládání ţádostí o platbu a financování/proplácení 
projektu jsou uvedeny v kapitole Proplácení projektu. 

Změny v projektu 

 Příjemce je oprávněn realizovat pouze povolené změny v projektu. V této 
souvislosti je zejména povinen zajistit oznámení podstatných i nepodstatných 

                                            
6
 Vyplývá z Pravidel způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu 

soudrţnosti na programové období 2007-2013 (MMR); ŘO OP VaVpI předpokládá, ţe povinnost bude před 
odevzdáním prvních závěrečných ţádostí o platbu upravena tak, aby lépe korespondovala s čl. 55 Obecného 
nařízení.  
7
 K zohlednění příjmů EK vydala pracovní dokument „Metodické pokyny pro provedení analýzy nákladů a 

přínosů“, který je ke staţení na internetové adrese: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd4_cost_cs.pdf.  
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změn v projektu a vyţádat si v relevantních případech jejich schválení ŘO OP 
VaVpI způsobem popsaným v kapitole 5.2 Změny v projektu. 

Monitorování projektu a monitorovací indikátory 

 Příjemce je povinen zajistit zpracování a předkládání monitorovacích zpráv o 
projektu ŘO OP VaVpI v termínech, formě a způsobem popsaným v kapitole 
Monitorování projektu. 

 Příjemce je povinen pravdivě a úplně informovat ŘO OP VaVpI o 
skutečnostech souvisejících s realizací projektu, a to zejména formou 
monitorovacích zpráv. 

 Příjemce je dále povinen vytvořit podmínky pro provedení monitorovací 
návštěvy, osobně se zúčastnit a zdrţet se jednání a činností, které by mohly 
ohrozit její řádný průběh. 

 Příjemce je povinen naplnit monitorovací indikátory projektu způsobem 
uvedeným v kapitole Monitorovací indikátory a jejich vykazování. 

Výběr dodavatelů 

 Příjemce je povinen při výběru dodavatelů postupovat v souladu s platnými 
Pravidly pro výběr dodavatelů OP VaVpI, v souladu se zákonem č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a dle pokynů 
uvedených v  Příloze č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů. 

Publicita projektu 

 Příjemce je povinen zajistit publicitu projektu v souladu s platnými Pravidly pro 
publicitu v rámci OP VaVpI, uvedenými v kapitole 5.6 Publicita projektu a 
příloze této příručky – Pravidla pro publicitu. 

Archivace dokumentů 

 Příjemce je povinen uchovávat veškerou dokumentaci týkající se Projektu 
nejméně po dobu 10 let od dokončení projektu nebo do uplynutí lhůty uvedené 
v čl. 90 odst. 1 Obecného nařízení podle toho, co nastane později, ve stejném 
reţimu jako archiválie podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
sluţbě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Detailní 
pokyny jsou uvedeny v kapitole 5.7 Archivace dokumentů. 

Zabezpečení majetku a výstupů Projektu 

 Příjemce je povinen nakládat s majetkem pořízeným z dotace a s výstupy 
Projektu v době realizace i v době udrţitelnosti s péčí řádného hospodáře, tj. 
zejména je zabezpečit proti jejich poškození, ztrátě a odcizení.  

 Majetek pořízený z dotace je nutné pojistit minimálně na hodnotu jeho 
pořizovací ceny, a to bez zbytečného odkladu od data pořízení majetku. Doba 
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pojištění musí trvat nejméně do ukončení doby udrţitelnosti Projektu. Je-li 
však doba udrţitelnosti Projektu delší neţ doba pouţitelnosti majetku, je 
příjemce povinen pojistit takový majetek minimálně na celou dobu 
pouţitelnosti majetku. Příjemce předloţí s nejbliţší Monitorovací zprávou kopii 
pojistné smlouvy. Jakékoliv změny týkající se pojistné smlouvy je příjemce 
povinen neprodleně písemně oznámit a doloţit ŘO OP VaVpI. Příjemce je 
povinen neprodleně předloţit ŘO OP VaVpI hlášení o pojistné události. 

Partnerství 

 Příjemce je povinen nastavit a udrţovat při spolupráci s partnerem/partnery 
projektu vztah zaloţený na písemné smlouvě, který umoţní zavázat 
partnera/partnery projektu k plnění povinností stanovených Rozhodnutím a 
nezbytných pro realizaci projektu. Detailní pokyny jsou uvedeny v kapitole 5.8 
Realizace partnerství. 

Kontroly projektu 

 Příjemce je povinen podrobit se kontrolám ze strany ŘO OP VaVpI 
prováděným dle čl. 13 Implementačního nařízení, kontrolám ze strany 
Evropského účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
auditního orgánu, Pověřeného auditního subjektu, Územních finančních 
orgánů, Platebního a certifikačního orgánu a dalších kontrolních orgánů dle 
předpisů ČR a předpisů ES, a umoţnit v plném rozsahu provedení kontroly 
realizace projektu i svého účetnictví, jak vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů. Příjemce je povinen smluvně zajistit umoţnění této 
kontroly i u dodavatelů a u partnerů projektu. Příjemce je téţ povinen bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem, 
přijmout opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a informovat 
o splnění těchto nápravných opatření ve stanovené lhůtě kontrolní orgán, který 
toto nápravné opatření uloţil. Detailní pokyny jsou uvedeny v kapitole 5.9 
Kontrola realizace projektu. 

Udržitelnost projektu 

 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, u něhoţ výdaje na pořízení jsou 
zahrnuty do způsobilých výdajů projektu, nesmí příjemce prodat ani jinak 
zcizit, ani přemístit mimo podporovaný region po dobu 5 let  ode dne ukončení 
projektu. Dříve můţe příjemce tento majetek prodat, jen pokud výtěţek 
z prodeje pouţije na aktivity zabezpečující zachování a rozvoj projektu. Pokud 
příjemce zahrne do způsobilých výdajů projektu technické zhodnocení 
majetku, který má v pronájmu, je povinen získat předem souhlas pronajímatele 
s tímto technickým zhodnocením a dále je povinen zajistit, ţe pokud by byl 
nájemní vztah ukončen do 5 let  ode dne ukončení projektu nebo ještě před 
ukončením projektu, dojde k finančnímu vypořádání vztahů souvisejících s 
tímto technickým zhodnocením v souladu s § 667 odst. 1 Občanského 
zákoníku, zákona č. 40/1964, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce nesmí 
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trvale pronajmout dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek bez předchozího 
písemného souhlasu ŘO OP VaVpI po dobu 5 let od ukončení projektu.  

Některá ustanovení Rozhodnutí jsou v důsledku svého charakteru závazná jiţ od 
okamţiku zahájení realizace projektu (např. povinnost vést účetnictví stanoveným 
způsobem a archivovat dokumenty související s projektem), má-li příjemce v úmyslu 
související výdaje deklarovat jako způsobilé. 
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4. KOMUNIKACE S PŘÍJEMCEM 

Vhodný a včasný způsob komunikace mezi příjemcem a ŘO OP VaVpI je základním 
předpokladem úspěšné realizace projektu. V zásadě platí, ţe včasná komunikace 
příjemce s ŘO OP VaVpI zamezí vzniku problematických situací a eliminuje realizaci 
aktivit, které jsou z hlediska podmínek a pravidel stanovených ŘO OP VaVpI 
nepřijatelné a nevratné a můţou vést k sankcionování příjemce včetně krácení či 
odebrání dotace. Zájmem ŘO OP VaVpI stejně jako příjemce je úspěšná realizace 
projektu, a proto ŘO OP VaVpI musí disponovat podrobnými informacemi o realizaci 
kaţdého projektu a v případě potřeby intenzivně a efektivně komunikovat 
s příjemcem. Za tímto účelem byl sestaven níţe uvedený systém komunikace. 
 

4.1 Kontaktní osoby 

Pro příjemce je v období realizace projektu hlavní kontaktní osobou určený 
projektový manaţer projektu. Hlavní část komunikace mezi příjemcem a ŘO OP 
VaVpI tedy probíhá mezi kontaktní osobou příjemce nebo statutárním zástupcem 
příjemce a projektovým manaţerem jako zástupcem ŘO OP VaVpI, který je 
jednoznačně přidělen projektu. Příjemce kontaktuje ŘO OP VaVpI prostřednictvím 
přiděleného projektového manaţera v pravidelných intervalech v souvislosti 
s pravidelnými aktivitami realizace projektu (např. předloţení monitorovací zprávy, 
předloţení ţádosti o zálohovou platbu), nepravidelných intervalech (např. zpráva o 
zahájení realizace výběrového řízení) a mimořádných událostech (např. oznámení o 
změnách v projektu). 

Kontaktní osoba příjemce je plně zodpovědná za komunikaci příjemce s ŘO OP 
VaVpI, a proto je nezbytné, aby kontaktní osobou příjemce byla určena osoba 
s potřebnými předpoklady (znalost projektu, znalost podmínek OP VaVpI) a aby tato 
osoba byla vţdy dostupná a schopná v případě potřeby aktivně komunikovat a 
pruţně reagovat na případné poţadavky ŘO OP VaVpI.  

ŘO OP VaVpI doporučuje mimo výše uvedené předpoklady určit kontaktní osobu 
příjemce také s ohledem na dobu realizace projektu tak, aby byla minimalizována 
potřeba změn kontaktní osoby v průběhu realizace projektu a vytvořit v rámci 
projektu takový komunikační systém, aby kontaktní osoba měla k dispozici aktuální 
informace o projektu nebo byla schopna tyto informace včas zajistit. 

 

4.2 Způsob komunikace 

Příjemce v případě potřeby komunikace s ŘO OP VaVpI můţe zvolit jeden ze 
4 způsobů komunikace s tím, ţe pro některé z hlavních povinností příjemce 
v průběhu realizace (např. předloţení Monitorovací zprávy, Oznámení o změně 
v projektu a další) je způsob komunikace jednoznačně určen v rámci příslušné 
kapitoly této Příručky pro příjemce. Z hlediska ŘO OP VaVpI se korespondence i 
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e-mailová komunikace povaţuje za komunikaci písemnou, s ohledem na průkaznost 
však doporučujeme e-mailovou komunikaci vhodným způsobem uchovávat. 

Korespondence 

Příjemce v případě potřeby a vhodnosti nebo v případě, ţe je tak v rámci této 
příručky přímo určeno, komunikuje s ŘO OP VaVpI písemnou listinnou formou 
(nevyuţije-li odeslání prostřednictvím datové schránky), a to zasláním dopisu poštou 
či kurýrní sluţbou (případně podáním na podatelnu) ŘO OP VaVpI s uvedením 
přiděleného projektového manaţera na adresu: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Odbor řízení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (O 45) 

   Titul, jméno, příjmení 
Karmelitská 7 

118 12 Praha 1 
 
 

Příjemce můţe vyuţít téţ komunikaci prostřednictvím datové schránky dle zákona 
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 
znění pozdějších předpisů, a příslušných prováděcích předpisů.8 
 

E-mailová komunikace 

E-mailovou komunikaci s ŘO OP VaVpI příjemce vyuţívá v případě její vhodnosti 
nebo na základě předchozí dohody s přiděleným projektovým manaţerem a dále 
v případech, pro které je v této příručce e-mailová komunikace přímo určena (např. 
zaslání Výzvy k doplnění Oznámení o změně v projektu příjemci). E-mailová adresa 
pro komunikaci s projektovým manaţerem ohledně předmětného projektu bude 
příjemci sdělena společně s přidělením projektového manaţera. Pro dotazy 
obecného či odborného charakteru nad rámec projektu příjemce můţe stejně jako při 
podání ţádosti vyuţívat adresu opvyzkum@msmt.cz, s výjimkou informací a 
podkladů vztahujících se k výběrovým řízením, pro které je určena adresa 
zakazky.opvavpi@msmt.cz. 

Telefonická komunikace 

Telefonickou komunikaci s ŘO OP VaVpI příjemce vyuţívá v případě její vhodnosti a 
zejména v případech potřeby konzultace dalšího postupu. Telefonní číslo 
projektového manaţera pro telefonickou komunikaci s ŘO OP VaVpI ohledně 
předmětného projektu bude příjemci sděleno společně s přidělením projektového 
manaţera. S ohledem na neexistenci tzv. auditní stopy při vyuţití telefonické 
komunikace doporučujeme telefonickou komunikaci zejména pro řešení operativních 
dotazů, dotazy zásadnějšího charakteru (např. ke způsobilosti určitého typu výdajů) 
doporučujeme projednat s ŘO OP VaVpI písemnou formou (e-mailem, případně 
korespondenčně). 

                                            
8
 Příjemce bezodkladně informuje ŘO OP VaVpI o zřízení své datové schránky. 

mailto:opvyzkum@msmt.cz
mailto:zakazky.opvavpi@msmt.cz
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Osobní konzultace 

Příjemce můţe v případě potřeby osobní komunikace s ŘO OP VaVpI poţádat 
projektového manaţera o osobní konzultaci. Osobní konzultace je moţná pouze po 
předchozí e-mailové či telefonické dohodě s projektovým manaţerem. Není-li osobní 
konzultace součástí monitorovací návštěvy, dostaví se příjemce na konzultaci 
v předem dohodnutém čase na adresu:  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Odbor řízení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (O 45) 

CORSO II 
Křižíkova 34/148 

186 00 Praha 8 – Karlín 

Na tuto adresu lze také doručit písemnosti, které příjemce předává osobně. 

V případě, ţe v této příručce není pro konkrétní situaci určen způsob komunikace, 
volí příjemce nejvhodnější způsob komunikace vzhledem k této situaci a respektuje 
způsob komunikace doporučený projektovým manaţerem. 

ŘO OP VaVpI dotace doporučuje příjemci před samotným zahájením realizace 
projektu prostudovat podrobně celou Příručku pro příjemce a v průběhu realizace 
vţdy kontaktovat ŘO OP VaVpI resp. projektového manaţera aţ po předchozím 
prostudování příslušné části Příručky pro příjemce vztahující se k předmětnému 
dotazu a aktuálních informací na webových stránkách ŘO OP VaVpI 
www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi. V případě, ţe se příjemci nepodaří 
s pomocí Příručky pro příjemce nebo s pomocí uvedených webových stránek nalézt 
na předmětný dotaz odpověď nebo je příjemci pokyn uvedený v Příručce pro 
příjemce nejasný, doporučuje ŘO OP VaVpI naopak co nejdříve kontaktovat 
projektového manaţera s poţadavkem zodpovězení dotazu.  

Pokud situace vyţaduje rychlé řešení, doporučuje ŘO OP VaVpI příjemci telefonické 
kontaktování přiděleného projektového manaţera, naopak v případě dotazů 
oficiálního charakteru vyţadující oficiální vyjádření ŘO OP VaVpI doporučuje 
poskytovatel dotace vyuţít komunikaci písemnou.  

4.3 Interní komunikace příjemce 

ŘO OP VaVpI doporučuje příjemci dotace (v případě, ţe tak příjemce neučinil jiţ 
v rámci přípravy projektu) pro realizaci projektu nastavit vnitřní řádně fungující 
komunikační systém uvnitř instituce příjemce (realizační tým, výzkumný tým, účetní 
oddělení, fakturační oddělení, stavební dozor, odborník na problematiku veřejných 
zakázek atp.). Současně je nutné vytvořit i model komunikace s partnerem projektu a 
spolupracujícími organizacemi, případně nastavit způsob komunikace s dalšími 
zúčastněnými subjekty za účelem minimalizace rizika ztráty nebo zpoţdění 
informací, které mohou mít vliv na plnění povinností příjemce a komunikaci příjemce 
s ŘO OP VaVpI. V případě rozsáhlých projektů zaměřených na výstavbu či 
rekonstrukci objektů, pořízení velkých přístrojových celků a akvizici vysokého počtu 
zaměstnanců často dochází ke ztrátě či zpoţdění informací mezi jednotlivými útvary 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi
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příjemce (např. změna v rozpočtu stavby vlivem víceprací nebo zpoţdění dodání 
stavebních celků není dostatečně komunikována stavebním dozorem s realizačním 
týmem projektu a nezbytné oznámení o významných změnách v rozpočtu projektu 
není podáno před realizací samotné změny ale aţ po jejím provedení).  
Informace se pro účely dodrţení lhůt k jejich oznámení, pro účely posouzení 
obsahové kvality monitorovací zprávy za konkrétní období apod., posuzují vţdy 
s ohledem na skutečnost, kdy příjemce (resp. partner) danou informací disponoval 
(nebo mohl disponovat při vynaloţení řádné péče), bez ohledu na to, kdy danou 
informací budou disponovat kontaktní osoby projektu, resp. realizační tým projektu. 
S ohledem na výše uvedené je proto pro řádné fungování projektu nezbytné, aby 
příjemce a případní partneři disponovali kvalitním systémem pro předávání informací 
o projektu. Kvalitní systém interní komunikace umoţní příjemci takovým problémům 
předejít, plnit správně povinnosti stanovené ŘO OP VaVpI a případný zvolený postup 
včas komunikovat s ŘO OP VaVpI a ověřit jeho správnost. 
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5. REALIZACE PROJEKTU 

Příjemce je povinen realizovat projekt v souladu s podmínkami vydaného 
Rozhodnutí. Příjemce je povinen Rozhodnutí naplňovat stanoveným postupem a 
tento postup v průběhu určeným způsobem dokládat. Mezi hlavní dílčí aktivity 
spojené s realizací projektu  patří proplácení výdajů projektu, řízení změn v projektu, 
sledování průběhu dosahování výsledků projektu, výběr dodavatelů projektu, 
přijímání nových zaměstnanců, propagace projektu, vedení účetnictví projektu, 
archivování dokumentace související s projektem, spolupráce s partnerem projektu 
atd. V následujících kapitolách je podrobně popsán způsob realizace těchto aktivit a 
spolupráce příjemce a ŘO OP VaVpI, jehoţ dodrţení zajistí úspěšnou realizaci 
projektu. 
 

5.1 Financování projektu 

5.1.1 Zvláštní účet projektu 

Příjemce má povinnost zřídit zvláštní bankovní účet či podúčet projektu za účelem 
zajištění transparentnosti plateb prováděných v souvislosti s projektem (dále jen 
„zvláštní účet projektu“). Z tohoto účtu musí být nejpozději od data vydání 
Rozhodnutí hrazeny veškeré způsobilé výdaje projektu, s výjimkou takových 
způsobilých výdajů, které budou v odůvodněných případech hrazeny z jiného účtu 
(např. mzdy, odvody, výdaje přiřazené projektu prostřednictvím metodiky úplných 
nákladů (full cost), výdaje partnerů); a také zde musí být evidovány veškeré příjmy 
projektu připadající na způsobilé výdaje. Zároveň budou na tento účet příjemce 
refundovány jiţ uhrazené způsobilé výdaje, resp. zasílány veškeré zálohy ze strany 
ŘO OP VaVpI.  

Zvláštní účet pro projekt musí zřídit i partner/partneři projektu a příjemce zajistí, aby 
byly finanční toky mezi příjemcem a partnery i proplácení výdajů partnerům 
nastaveny obdobně jako finanční toky mezi příjemcem a Řídícím orgánem.. 

Doporučujeme, aby příjemce zváţil zřízení zvláštního účtu projektu v bance, která 
má 100% pojištění vkladů. 

Doklad o zřízení zvláštního účtu je třeba doloţit před vydáním Rozhodnutí. 
 
Zvláštní účet projektu nesmí příjemce ani partner zrušit dříve, neţ dojde k finančnímu 
ukončení projektu. Ve výjimečných a opodstatněných případech můţe být příjemcem 
v průběhu realizace projektu projektový účet změněn, a to po předchozím oznámení 
o jeho změně ŘO OP VaVpI a za dodrţení zásady transparentnosti a průkaznosti 
všech plateb.  

Příjemce můţe vyuţívat finanční prostředky dotace, které obdrţí od ŘO OP VaVpI 
dotace formou zálohových plateb nebo průběţných plateb a které jsou určeny na 
realizaci projektu jiným způsobem, pouze na úhradu způsobilých výdajů.. To 
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znamená, ţe s nimi nesmí provádět ţádné operace, které nesouvisejí přímo s 
realizací projektu a neslouţí úhradám způsobilých výdajů.  

V případě, ţe si příjemce převede na zvláštní účet projektu vlastní prostředky, je 
moţné z tohoto účtu z těchto prostředků hradit i nezpůsobilé výdaje projektu. 

V případě, ţe příjemce provede chybně (z jiného neţ zvláštního účtu projektu nebo 
jiného účtu tomu příslušného9) úhradu některé poloţky způsobilých výdajů, je 
povinen okamţitě po zjištění této chyby, případně po upozornění ŘO OP VaVpI, 
refundovat tuto částku ze zvláštního účtu projektu na účet, ze kterého byla uhrazena, 
a informovat o tomto postupu ŘO OP VaVpI v následující monitorovací zprávě.  

V případě, ţe příjemce chybně uhradí z poskytnuté zálohy jiný neţ způsobilý výdaj, 
je povinen vrátit danou částku na zvláštní účet projektu a informovat o tomto postupu 
ŘO OP VaVpI v nejbliţší monitorovací zprávě. 

5.1.2 Vedení účetnictví  

Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví ve znění pozdějších předpisů. 

V souladu s čl. 60 písm. d) Obecného nařízení je nezbytné, aby transakce související 
s projektem byly odděleně identifikovatelné od ostatních účetních transakcí 
s projektem nesouvisejících, aniţ by tím byly dotčeny vnitrostátní účetní předpisy. 

Příjemce je tedy povinen zabezpečit vedení odděleného účetnictví projektu10, na 
který bude poskytnuta dotace, tzn. účtovat na zvláštní analytické účty (pouţije se 
stejný analytický znak u všech aktuálních účtů projektu), nebo na samostatné 
hospodářské středisko či zakázku.  

Oddělené účetnictví projektu je nutné vést nejpozději od data vydání Rozhodnutí, 
jinak se příjemce vystavuje nebezpečí, ţe vynaloţené výdaje nebude moţné náleţitě 
zkontrolovat a budou povaţovány za nezpůsobilé. Příjemce při vedení odděleného 
účetnictví projektu postupuje tak, aby byl schopen náleţitým způsobem prokazovat 
způsobilé výdaje projektu zejména v souvislosti s DPH, s nepřímými výdaji projektu a 
s dalšími výdaji projektu, které nejsou aktivitám projektu přiřazeny jednoznačně nebo 
zcela.   

Příjemce je povinen zajistit dodrţování pravidla vedení odděleného účetnictví také u 
partnera projektu.  

Vedení analytického účetnictví k projektu spočívá v účetním oddělení zejména 
způsobilých výdajů11 projektu od všech dalších výdajů příjemce. 

5.1.3 Druhy účetních dokladů a jejich náležitosti  

Účetní záznam musí splňovat náleţitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 
ŘO OP VaVpI doporučuje příjemci pro veškeré účetní doklady stanovit jednotný 

                                            
9
 Jiným účtem se rozumí zejména účet určený na úhradu mezd, odvodů, účet partnera. 

10
 Tato povinnost se nevztahuje na výdaje na přípravu projektu realizované před vydáním Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace. 
11

 Příjemce musí být schopen přiřadit projektu nezpůsobilé výdaje, které s projektem přímo souvisí, aby bylo 
moţné kdykoli určit celkové náklady projektu. 
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způsob identifikace projektu, nejlépe názvem projektu nebo jeho registračním číslem 
a tento identifikační znak důsledně pouţívat a uvádět na všech účetních dokladech 
souvisejících s projektem. Je vhodné zavázat dodavatele, aby veškeré účetní 
doklady související s projektem označovali jiţ oni (zejm. u faktur, z jejichţ obsahu 
jednoznačně nevyplývá souvislost s projektem (např. právní sluţby v období 
1. 1. 2009 - 31. 3. 2009), nebo jsou-li v rámci jedné zakázky hrazeny výdaje několika 
projektů (např. technický dozor investora při výstavbě kampusu, v rámci něhoţ bude 
umístěno několik projektů)), případně lze označovat doklady související s projektem 
aţ příjemcem či partnerem (např. razítko s názvem projektu, slovní komentář na 
„košilce“ faktury s podpisem odpovědné osoby atp.) 

Převod prostředků ze zvláštního účtu projektu je moţné provést k více neţ jedné 
účetní poloţce, povinností příjemce je však třeba prokázat pomocí interního účetního 
dokladu sloţení částky z jednotlivých poloţek – účetních poloţek. 
Originály účetních dokladů a soupisky účetních dokladů za celý projekt musejí být k 
dispozici u příjemce/partnera nejen v průběhu realizace projektu, ale rovněţ po dobu 
archivace platnou pro OP VaVpI. 

Častým nedostatkem účetních dokladů předloţených příjemcem k proplacení je 
nejednoznačná identifikace vazby těchto dokladů a s nimi souvisejících výdajů na 
konkrétní projekt. ŘO OP VaVpI doporučuje příjemci dotace zvláště v případech, kdy 
jsou příjemcem realizovány další projekty ve stejném objektu nebo stejného 
zaměření zavázat všechny budoucí dodavatele projektu k označování účetních 
dokladů vybraným identifikačním znakem (název projektu, registrační číslo projektu) 
jiţ v zadávací dokumentaci výběrového řízení nebo  následně ve smlouvě 
s dodavatelem. 

5.1.4 Proplácení projektu 

Pro zajištění bezproblémového cash-flow projektu jsou způsobilé výdaje příjemci 
propláceny průběţně během realizace projektu. Proplácení výdajů probíhá zálohově, 
tj. formou financování ex-ante, nebo zpětně, tj. formou financování ex-post. Projekt je 
financován na základě příjemcem předkládaných ţádostí o platbu, které lze 
předkládat a následně proplácet pouze v CZK. 

5.1.5 Základní pokyny ke zpracování žádostí o platbu 

Základní pokyny ke zpracování ţádostí o platbu jsou shrnuty do následujících bodů: 

 příjemce vyplňuje ţádost o platbu on-line v aplikaci Benefit712 přímo ve svém 
kontě projektu 

 pokyny k vyplňování jednotlivých polí ţádostí o platbu jsou přímo v nápovědě 
k datovým polím v aplikaci Benefit7 a v Příručce pro uţivatele webové ţádosti 
Benefit7 OP VaVpI 2007 – 2013  

                                            
12

 V případě, ţe on-line aplikace v Benefit7 není dosud zpřístupněna, nebo je dlouhodobě nedostupná, vyplňuje a 
podává příjemce ţádosti o platbu pouze na písemném formuláři, který je přílohou tohoto dokumentu. V takovém 
případě se na něj rovněţ nevztahují níţe uvedená ustanovení o nutnosti finalizace a vrácení k přepracování 
v aplikaci Benefit7. 
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 všechny ţádosti o platbu včetně příloh odevzdává příjemce také v listinné 
podobě (1 originální paré), tj. výtisk finalizované sestavy formuláře vyplněného 
v Benefit7 

 listy ţádosti o platbu i listy jednotlivých příloh musí být spolu vţdy pevně 
spojeny, samostatně mohou být předloţeny pouze dokumenty, u nichţ je to 
nezbytné, např. s ohledem na zvláštní formát  

 ţádost o platbu v listinné podobě musí obsahovat shodný unikátní kód jako 
elektronická podoba v Benetif7 

 ţádost o platbu je předávána osobně odpovědnému projektovému/finančnímu 
manaţerovi projektu na adrese: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Odbor řízení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (O 45) 

CORSO II 
Křižíkova 34/148 

186 00 Praha 8 - Karlín 
 

 příjemce je povinen dodrţovat termíny pro odevzdání ţádostí o platbu 

 ţádost o platbu je povaţována za doručenou včas, pokud je v termínu 
doručena jak v elektronické podobě (vyplnění a odeslání v Benefit7), tak i v 
listinné podobě 

 příjemce je povinen archivovat všechny monitorovací zprávy včetně příloh 

5.1.6 Financování ex-ante 

V případě ex-ante financování jsou příjemci v průběhu realizace poskytovány 
zálohové platby na základě předloţených Ţádostí o ex-ante platbu – ŢOZL. Účel 
vynaloţených prostředků příjemce dokládá zpětně formou podkladů pro vyúčtování, 
které jsou součástí kaţdé následující ţádosti o platbu. 

Ţádost o ex-ante platbu (ŢOZL) se skládá ze dvou částí, a to z  ţádosti o platbu a 
z podkladů pro vyúčtování (PPV).  

Povinnou součástí/přílohou ţádosti o platbu jsou: 

 odůvodnění poţadované výše zálohy na předfinancování dalšího tříměsíčního 
období realizace projektu (u 1. ŢOZL šestiměsíčního období),   

 aktuální výhled na 3 roky, který se předkládá vţdy k poslední ţádosti o platbu 
s termínem odevzdání před 30. 6. kaţdého roku po dobu realizace projektu 

PPV (Podklady pro vyúčtování) obsahují:  

 soupisku účetních dokladů (včetně dokladů v hodnotě do 10.000 Kč), 

 soupisky mzdových výdajů, cestovních náhrad, odpisů a reţijních nákladů, 

 výkazy práce jednotlivých členů realizačního i výzkumného týmu,  

 přehled čerpání způsobilých výdajů projektu, 
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 kopie pracovních smluv a pracovních náplní členů projektového týmu. 
V případě nových zaměstnanců budou tyto dokumenty přílohou další ŢOZL 
následující po jejich přijetí; 

 kopie účetních dokladů v hodnotě nad 10.000 Kč za jiţ uskutečněné způsobilé 
výdaje (provedené práce, dodávky a sluţby), a to včetně všech příloh (výkazy 
výměr, zjišťovací protokoly), 

 kopie dokladů o úhradě způsobilých výdajů v hodnotě nad 10.000 Kč, tj. 
výpisů z bankovních účtů nebo pokladních dokladů, 

 kopie dodavatelských smluv a objednávek (nepředkládá se, byla-li jiţ 
k některé z předchozích ŢOZL předloţena), 

 doklady o zaúčtování účetních případů, 

 další relevantní doklady na vyţádání ze strany ŘO. 

Příjemce je povinen předloţit podklady k ŢOZL nejprve ke konzultaci přidělenému 
projektovému/finančnímu manaţerovi. Podkladem pro konzultaci bude zejména 
soupiska účetních dokladů, případně další související doklady, které má příjemce 
v daném okamţiku jiţ k dispozici. Tyto doklady příjemce elektronicky odešle 
přidělenému projektovému/finančnímu manaţerovi. Projektový/finanční manaţer si 
můţe stejnou cestou vyţádat také další podklady pro konzultaci. Hlavním cílem 
konzultace bude vyloučení nezpůsobilých výdajů projektu z nárokovaných 
prostředků.  

Podklady ke konzultaci 1. ŢOZL je příjemce povinen předloţit nejpozději do 5 
pracovních dní od vydání Rozhodnutí, podklady ke konzultaci kaţdé následující 
ŢOZL příjemce předloţí vţdy do 5 pracovních dní od skončení kaţdého tříměsíčního 
období od vydání Rozhodnutí.  Projektový/finanční manaţer ŘO OP VaVpI příjemci 
poskytne konzultaci k předloţeným podkladům, přičemţ konzultační lhůta nesmí 
přesáhnout termín pro oficiální předloţení ŢOZL (viz výše). 

Po zapracování případných připomínek vzešlých z konzultací je příjemce povinen 
domluvit si s projektovým/finančním manaţerem termín oficiálního předání ŢOZL 
včetně všech poţadovaných příloh. ŢOZL je předána osobně zástupcem příjemce, 
který ji doručí do sídla ŘO OP VaVpI.  

V případě, ţe ŢOZL splňuje základní náleţitosti a obsahuje všechny povinné přílohy, 
projektový/finanční manaţer ŘO OP VaVpI ţádost přijme a vystaví příjemci 
předávací protokol, jímţ potvrdí převzetí ŢOZL.V případě, ţe ŢOZL není úplná či 
obsahuje evidentní formální nedostatky, můţe projektový/finanční manaţer vyzvat 
příjemce k jejímu doplnění a předání v jiném termínu.  

Pokud příjemce vynaložil způsobilé výdaje jiţ před vydáním Rozhodnutí, můţe první 
ŢOZL předloţit nejdříve v den vydání Rozhodnutí, nejpozději však do konce měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém bylo vydáno Rozhodnutí. Výše první ţádosti o 
platbu odpovídá součtu výdajů, které jiţ v souvislosti s realizací projektu vynaloţil 
v době před vydáním Rozhodnutí (za předpokladu, ţe tyto splňují Pravidla 
způsobilosti výdajů OP VaVpI) a výši předpokládaných výdajů na prvních 6 měsíců 
realizace projektu dle aktuálního finančního plánu projektu. V takovém případě jsou 
přílohou 1. ŢOZL rovněţ podklady pro vyúčtování (PPV).  
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Kaţdou další ŢOZL příjemce předkládá vţdy do konce měsíce následujícího po 
skončení kaţdého tříměsíčního období realizace projektu. Tato období realizace 
projektu se začínají počítat od začátku měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 
bylo vydáno Rozhodnutí. Výše prostředků, o které můţe příjemce poţádat, pak 
odpovídá předpokládaným výdajům na další tři měsíce realizace projektu dle 
aktuálního finančního plánu projektu. To znamená, ţe 2. ŢOZL příjemce předloţí do 
konce čtvrtého měsíce realizace projektu, a zaţádá v ní o platbu ve výši 
předpokládaných výdajů v období sedmého aţ devátého měsíce realizace projektu a 
zároveň předkládá podklady pro vyúčtování za první aţ třetí měsíc realizace 
projektu.  

V případě, ţe příjemci nevznikly ţádné způsobilé výdaje před vydáním Rozhodnutí a 
zároveň je datum zahájení projektu stanoveno na pozdější datum, neţ je datum 
vydání Rozhodnutí, můţe první ŢOZL předloţit nejdříve v den vydání Rozhodnutí, 
nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo vydáno 
Rozhodnutí. Výše první ţádosti o platbu odpovídá výši předpokládaných výdajů na 
prvních 6 měsíců realizace projektu. 

V případě, ţe příjemci nevznikly ţádné způsobilé výdaje před vydáním Rozhodnutí, 
předloţí příjemce 1. PPV aţ v rámci 2. ŢOZL. 

Kaţdou další ŢOZL příjemce předkládá vţdy do konce měsíce následujícího po 
skončení kaţdého tříměsíčního období realizace projektu. Tato období realizace 
projektu se v tomto případě začínají počítat od data zahájení projektu13. Výše 
prostředků, o které můţe příjemce poţádat, pak odpovídá předpokládaným výdajům 
na další tři měsíce realizace projektu dle aktuálního finančního plánu projektu. To 
znamená, ţe 2. ŢOZL příjemce předloţí do konce čtvrtého měsíce realizace projektu, 
a zaţádá v ní o platbu ve výši předpokládaných výdajů v období sedmého aţ 
devátého měsíce realizace projektu a zároveň předkládá podklady pro vyúčtování za 
první aţ třetí měsíc realizace projektu.  

Příjemce má povinnost předloţit ŢOZL i v případě, ţe na dané tříměsíční období 
nepoţaduje ţádnou zálohovou platbu. Poţadovaná částka v takové ţádosti o platbu 
bude 0,- Kč a ţádost bude obsahovat PPV za předchozí období. 

Pokud je poslední den monitorovaného období, za které má být předloţena 
předposlední ŢOZL (tj. poslední před závěrečnou ŢOZL) 1 měsíc a méně před datem 
ukončení projektu, předloţí příjemce aţ závěrečnou ŢOZL. 

Závěrečnou ţádost o ex-ante platbu předloţí příjemce do 2 měsíců od data ukončení 
projektu. V závěrečné ţádosti o platbu příjemce neţádá o poskytnutí další zálohy, ale 
pouze dokládá PPV pro závěrečné vyúčtování projektu.  

Platba je příjemci odeslána na účet nejpozději do 35 pracovních dnů od předloţení 
ŢOZL na ŘO, a to za předpokladu, ţe ŢOZL neobsahuje nedostatky, které je nutné 
napravit (viz níţe). 

Po předloţení je ŢOZL zkontrolována po formální stránce, po stránce oprávněnosti, a 
věcné a finanční správnosti. V případě, ţe jsou v ŢOZL zjištěny nedostatky, je 
                                            
13

 Datem zahájení projektu je vţdy 1. den kalendářního měsíce. 
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příjemce vyzván k jejich nápravě. V takovém případě se přerušuje lhůta 
35 pracovních dnů pro proplacení ŢOZL a po odstranění nedostatků začíná lhůta 
běţet znovu od začátku. Příjemce je povinen doručit poţadované nápravy osobně ve 
stanovené lhůtě, přičemţ na termínu předání je povinen se domluvit s příslušným 
projektovým/finančním manaţerem ŘO OP VaVpI.  

Pokud jsou doručeny všechny poţadované nápravy, vystaví projektový/finanční 
manaţer příjemci předávací protokol, jímţ potvrdí převzetí náprav. Lhůta pro 
proplacení ŢOZL začíná opět běţet od data převzetí náprav uvedeného na 
předávacím protokolu. ŘO můţe v případě pochybností rozhodnout na základě 
administrativní kontroly ŢOZL o provedení kontroly na místě.  

Věcná a finanční správnost 1. PPV podmiňuje proplacení 2. ţádosti o platbu. Dále je 
proplacení kaţdé další ţádosti o platbu podmíněno formální a věcnou správností 
PPV odevzdaných s předcházející ŢOZL. 

Po ukončení kontroly ŢOZL vystaví projektový/finanční manaţer formulář F1 
(potvrzení, ţe projektové výdaje v PPV splňují všechny podmínky způsobilosti a ţe 
poţadovaná výše zálohy je oprávněná). Tento formulář zašle projektový/finanční 
manaţer elektronicky příjemci – statutárnímu zástupci, či jím pověřené osobě 
k ověření. Do doby ověření formuláře F1 ze strany příjemce se lhůta pro proplacení 
ŢOZL pozastavuje.  

Na základě výsledku kontroly můţe být ŢOZL schválena, schválena s výhradou, 
nebo neschválena. V případě, ţe je ŢOZL schválena s výhradou, není příjemci 
vyplacena plná výše poţadované částky. Schválení ţádosti o platbu je podmínkou 
realizace převodu další zálohové platby.  

Po ověření formuláře F1 ze strany příjemce a schválení tohoto formuláře ze strany 
ŘO bude příjemci uhrazena schválená částka.  

V případě, ţe po kontrole závěrečného vyúčtování přiloţeného k poslední ŢOZL 
bude zjištěno, ţe příjemce v projektu nevyčerpal všechny finanční prostředky 
poskytnuté v zálohových platbách, vyzve ŘO příjemce k převedení nevyčerpaných 
finančních prostředků na určený bankovní účet.  

Pro vyloučení pochybností se uvádí, ţe i v případě financování ex-ante mohou být 
některé výdaje vynaloţené příjemcem uhrazeny zpětně, zejména v případě 
způsobilých výdajů vynaloţených před vydáním Rozhodnutí, v případě, ţe 
neproběhly všechny potřebné kontroly projektu nebo v případě nedostatečných 
finančních zdrojů na straně Řídicího orgánu. O postupu v takovém případě bude 
příjemce Řídicím orgánem písemně informován. 

5.1.7 Financování ex-post 

U projektů financovaných ex-post budou příjemci zpětně propláceny vynaloţené 
způsobilé výdaje na realizaci projektu. U těchto projektů hradí příjemce náklady na 
realizaci projektu z vlastních zdrojů a v průběhu realizace projektu předkládá 
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v pravidelných intervalech na ŘO Ţádost o ex-post platbu (ŢOPL), ve které ţádá 
o jejich zpětné proplacení.  

Povinnou součástí/přílohou ŢOPL je: 

 aktuální výhled na 3 roky, který se předkládá vţdy k poslední ţádosti o platbu 
s termínem odevzdání před 30.6. kaţdého roku po dobu realizace projektu 

PPV (Podklady pro vyúčtování) obsahují: 

 soupisku účetních dokladů (včetně dokladů v hodnotě do 10.000 Kč), 

 soupisky mzdových výdajů, cestovních náhrad, odpisů a reţijních nákladů, 

 výkazy práce jednotlivých členů realizačního i výzkumného týmu,  

 přehled čerpání způsobilých výdajů projektu. 

 kopie pracovních smluv a pracovních náplní členů projektového týmu. 
V případě nových zaměstnanců budou tyto dokumenty přílohou další ŢOZL 
následující po jejich přijetí. 

 kopie účetních dokladů v hodnotě nad 10.000 Kč za jiţ uskutečněné způsobilé 
výdaje (provedené práce, dodávky a sluţby), a to včetně všech příloh (výkazy 
výměr, zjišťovací protokoly), 

 kopie dokladů o úhradě způsobilých výdajů v hodnotě nad 10.000 Kč, tj. 
výpisů z bankovních účtů nebo pokladních dokladů, 

 kopie dodavatelských smluv a objednávek (nepředkládá se, byla-li jiţ 
k některé z předchozích ŢOZL předloţena), 

 doklady o zaúčtování účetních případů, 

 další relevantní doklady na vyţádání ze strany ŘO. 

V případě, ţe příjemce realizoval způsobilé výdaje na projekt jiţ před vydáním 
Rozhodnutí, předkládá první ŢOPL nejdříve v den vydání Rozhodnutí, nejpozději 
však do konce měsíce následujícího po měsíci, kterém bylo vydáno Rozhodnutí.  

Kaţdou další ŢOPL předkládá příjemce vţdy do konce měsíce následujícího po 
skončení kaţdého tříměsíčního období realizace projektu. Tato období realizace 
projektu se začínají počítat od začátku měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 
bylo vydáno Rozhodnutí  

Příjemce, který nerealizoval ţádné způsobilé výdaje před vydáním Rozhodnutí a má 
datum zahájení projektu stanoveno na pozdější datum, neţ je datum vydání 
Rozhodnutí, předkládá první ŢOPL do konce měsíce následujícího po skončení 
prvního tříměsíčního období realizace projektu. Kaţdou další ŢOPL předkládá 
příjemce vţdy do konce měsíce následujícího po skončení kaţdého tříměsíčního 
období realizace projektu. Tato období realizace projektu se začínají počítat od data 
zahájení projektu14. 

                                            
14

 Datem zahájení projektu je vţdy 1. den kalendářního měsíce. 
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Pokud je poslední den monitorovaného období, za které má být předloţena 
předposlední ŢOPL (tj. poslední před závěrečnou ŢOPL) 1 měsíc a méně před 
datem ukončení projektu, předloţí příjemce aţ závěrečnou ŢOPL. 

Závěrečnou ŢOPL předloţí příjemce nejpozději do 2 měsíců od data ukončení 
projektu. 

Výše prostředků, o které můţe příjemce poţádat, odpovídá doloţeným způsobilým 
výdajům projektu vztahujícím se k období, za které je ŢOPL zpracována a 
uhrazeným příjemcem před datem předloţení ŢOPL na ŘO. Do závěrečné ŢOPL 
můţe příjemce zahrnout i uskutečněné způsobilé výdaje, které nebyly uplatněny 
v předchozích ŢOPL.  

Platba bude příjemci odeslána na účet nejpozději do 55 pracovních dnů od 
předloţení ŢOPL na ŘO, a to za předpokladu, ţe ŢOPL neobsahuje nedostatky, 
které je nutné napravit (viz níţe). 

Příjemce je povinen domluvit si s projektovým/finančním manaţerem OP VaVpI 
termín oficiálního předání ŢOPL včetně všech poţadovaných příloh. ŢOPL je 
předána osobně zástupcem příjemce, který ji doručí do sídla ŘO OP VaVpI. 
V případě, ţe ŢOPL splňuje základní náleţitosti a obsahuje všechny povinné přílohy, 
projektový/finanční manaţer ŘO OP VaVpI ţádost přijme a vystaví příjemci 
předávací protokol, jímţ potvrdí převzetí ŢOPL. V případě, ţe ŢOPL není úplná či 
obsahuje evidentní formální nedostatky, můţe projektový/finanční manaţer vyzvat 
příjemce k jejímu doplnění a předání v jiném termínu.  

Po předloţení je ŢOPL zkontrolována po formální stránce, po stránce oprávněnosti, 
a věcné a finanční správnosti. V případě, ţe jsou v ŢOPL zjištěny nedostatky, je 
příjemce vyzván k jejich nápravě. V takovém případě se přerušuje lhůta 
35 pracovních dnů pro proplacení ŢOPL a po odstranění nedostatků začíná lhůta 
běţet znovu od začátku. Příjemce je povinen doručit poţadované nápravy osobně ve 
stanovené lhůtě, přičemţ na termínu předání je povinen se domluvit s příslušným 
projektovým/finančním manaţerem ŘO OP VaVpI.  

Pokud jsou doručeny všechny poţadované nápravy, vystaví projektový/finanční 
manaţer příjemci předávací protokol, jímţ potvrdí převzetí náprav. Lhůta pro 
proplacení ŢOPL začíná opět běţet od data převzetí náprav uvedeného na 
předávacím protokolu. ŘO můţe v případě pochybností rozhodnout na základě 
administrativní kontroly ŢOZL o provedení kontroly na místě.  

Po ukončení kontroly ŢOPL vystaví projektový/finanční manaţer formulář F1 
(potvrzení, ţe projektové výdaje v rámci ŢOPL splňují všechny podmínky 
způsobilosti). Tento formulář zašle projektový/finanční manaţer elektronicky příjemci 
– statutárnímu zástupci, či jím pověřené osobě k ověření. Do doby ověření formuláře 
F1 ze strany příjemce se lhůta pro proplacení ŢOPL pozastavuje.  

Na základě výsledku kontroly můţe být ŢOPL schválena, schválena s výhradou, 
nebo neschválena. V případě, ţe je ŢOPL schválena s výhradou, není příjemci 
vyplacena plná výše poţadované částky.  
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Po ověření formuláře F1 ze strany příjemce a schválení tohoto formuláře ze strany 
ŘO bude příjemci uhrazena schválená částka.  

5.1.8 Daň z přidané hodnoty (DPH) 

Obecná pravidla pro způsobilost výdajů neuznávají daně a cla jako způsobilý výdaj, 
z tohoto obecného pravidla existuje výjimka pro DPH, která v určitých případech 
umoţňuje zahrnout DPH mezi způsobilé výdaje. Současně platí, ţe finanční podpora, 
poskytovaná na projekt z ERDF, státního rozpočtu ČR, z rozpočtu obcí apod. není 
předmětem daně a nezahrnuje se do obratu pro registraci k DPH. Způsobilost DPH 
jako uznatelného výdaje se vţdy posuzuje vzhledem k aktivitám projektu. DPH není 
způsobilým výdajem, pokud příjemce plnění má nárok na odpočet DPH na vstupu či 
vrácení DPH z jakéhokoli důvodu (bez ohledu na to, zda svého nároku vyuţije a 
uhrazené DPH skutečně získá zpět, či nikoliv). Nárok na odpočet či vrácení DPH je 
vymezen zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“) s tím, ţe způsobilost DPH se vztahuje pouze na tu 
část plnění, která je sama způsobilým výdajem (DPH nezpůsobilých výdajů je 
nezpůsobilým výdajem).  

DPH je tedy způsobilým výdajem projektu, pokud se vztahuje k věcným plněním, 
která jsou v rámci OP VaVpI povaţována za způsobilá, a zároveň pouze pokud 
příslušné právní předpisy neumoţňují vynaloţenou DPH získat zpět. Je-li ze zákona 
moţné získat zpět alespoň část vynaloţené DPH, bude způsobilou pouze ta část, jeţ 
zpět získat nelze. 

 Plátce DPH  

Pro příjemce, kteří jsou plátci DPH, je způsobilým výdajem ta část DPH, na 
kterou není u daného přijatého plnění nárok na odpočet v souladu se zákonem 
o DPH.  

 Neplátce DPH  

Pro osoby neregistrované k DPH je daň z přidané hodnoty způsobilým 
výdajem, neboť tyto osoby si nemohou nárokovat odpočet DPH na vstupu. 

 Příjemce je v rámci zpracování projektové ţádosti povinen rozdělit DPH související 
se způsobilými výdaji projektu na část, u které nemůţe uplatňovat nárok na odpočet 
DPH na vstupu / vrácení DPH (způsobilá část DPH) a na část, u které můţe uplatnit 
nárok na odpočet DPH na vstupu / vrácení DPH (nezpůsobilá část DPH). Lze 
předpokládat, ţe způsobilá část DPH se můţe stejně jako ostatní poloţky 
způsobilých výdajů v průběhu realizace projektu změnit, a to v souvislosti se změnou 
výše samotného způsobilého výdaje, ke kterému je DPH vztaţena nebo změnou 
v moţnosti nároku na odpočet DPH na vstupu / vrácení DPH, či s ohledem na změnu 
sazby DPH. Příjemce je povinen při určení a prokazování způsobilé DPH postupovat 
stejně jako u ostatních způsobilých výdajů a jednoznačně prokázat způsobilost DPH 
a zamezit moţnosti dvojího financování DPH! 
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5.1.9 Příjmy projektu  

Při realizaci projektu musí být dodrţováno pravidlo pro nakládání s potenciálními 
příjmy projektu, mj. bude ţadatel povinen deklarovat, zda a jak dochází v důsledku 
realizace projektu k úsporám a v jakém rozsahu (např. uvolněním prostor 
v existujícím zařízení). O tuto částku bude nutné sníţit míru podpory projektu. 
V případě pracovišť v Praze můţe však být výnos z uvolněných prostor potenciálně 
vyšší neţ v případě nemovitostí v regionech, kde jsou ceny nemovitostí niţší, a můţe 
tedy znamenat významnější krácení míry podpory. Za příjmy projektu se dále 
povaţují např.: 

 úroky připsané na projektovém účtu (vč. úroků vzniklých na jiných účtech 
příjemce při předčasných převodech prostředků dotace) a úroky připsané na 
bankovních účtech partnerů určených k projektu, a je-li jim poskytována 
záloha na financování projektových výdajů. Tyto příjmy projektu se vykazují 
zvlášť mimo ostatní příjmy v monitorovací zprávě a tyto kladné úroky se 
zohlední při zasílání finančních prostředků na základě ţádosti o platbu;  

 prodej materiálu, prací nebo sluţeb vzešlých z projektu (např. prodej publikací 
vzešlých z projektu, prodej prototypu vytvořeného v rámcii projektu).  

5.2 Změny v projektu 

Veškeré změny projektu je příjemce povinen písemně oznámit ŘO OP VaVpI ve 
formě a obsahu pro ŘO OP VaVpI přijatelném (tj. zejména včetně odpovídajícího 
odůvodnění a podkladů), a to bez zbytečného odkladu poté, co je příjemce zjistí, 
pokud není dále stanoveno jinak. Příjemce je zásadně povinen změnu projektu 
nahlásit ŘO OP VaVpI předem, je-li to moţné a není-li níţe uvedeno jinak. 

ŘO OP VaVpI důrazně doporučuje konzultovat plánované změny s příslušným 
projektovým manažerem v dostatečném předstihu. 

Postup oznamování a schvalování změn v projektu, včetně rozdělení změn na 
změny, jeţ musí být ŘO OP VaVpI schváleny (tj. změny podstatné), a změny, jeţ ŘO 
OP VaVpI bere pouze na vědomí (tj. změny nepodstatné a informativní), jsou 
uvedeny níţe. Změny zásadní (viz níţe) ŘO OP VaVpI schváleny být nemohou. 

Kategorie změn (seřazeny vzestupně dle závaţnosti): 

1. Informativní změny projektu 

Změny v projektu, které nemohou ovlivnit řádné a včasné dokončení projektu. O 
těchto změnách nemusí příjemce ŘO OP VaVpI podrobně informovat, postačí 
informace souhrnné (např. předloţením zápisu z kontrolního dne stavby apod. při 
vykazování víceprací na stavbě). Provedené změny uvádí příjemce zejména 
v monitorovací zprávě, zpravidla pouze souhrnně.  
 
Informativní jsou zejména změny těch údajů, které nejsou výslovně uvedené 
v Rozhodnutí, a pouze tehdy, pokud nemají dopad na údaje a hodnoty v Rozhodnutí 
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výslovně uvedené (pokud by se např. změna těchto údajů promítla v poţadavku na 
změnu rozpočtu, nešlo by o informativní změnu, ale o změnu stejně závaţnou, jako 
je změna rozpočtu projektu). 

Příklady změn15: 

 Změna plánované výše úvazků (v FTE) připadajících na jednotlivé typové 
pozice ve výzkumném programu (vedoucí výzkumného programu, senior 
researcher, junior researcher, Ph.D. studenti, podpůrní pracovníci), nejsou-li 
tyto jmenovitě uvedeny v Rozhodnutí ani nemají významný dopad na realizaci 
a plánování příslušného výzkumného programu. 

 Méně závaţné změny vztahující se ke klíčovým pracovníkům projektu, tj. 
zejména změna výzkumného programu, na kterém klíčový pracovník pracuje 
(s výjimkou vedoucích výzkumných programů), změna zaměstnavatele v rámci 
projektu (příjemce/partner), změna data nástupu do Centra apod., nejsou-li 
těmito změnami dotčeny údaje výslovně uvedené v Rozhodnutí (např. funkce 
konkrétního klíčového pracovníka či jeho plánovaný roční úvazek v Centru). 

 Změna počtu pracovníků (v FTE) na jednotlivých pozicích v rámci celého 
Centra v letech a poloţkách, které nejsou výslovně vyčísleny v Rozhodnutí.  

 Změna plánovaných hodnot optimistické varianty16 realizace projektu. 

 Změna plánovaných hodnot po uplynutí období sledovaného a vyčísleného 
v Rozhodnutí (např. počty zaměstnanců konkrétních výzkumných programů po 
roce dokončení projektu, změny úvazků klíčových pracovníků po roce 
dokončení projektu, změna struktury a počtu pracovníků na jednotlivých 
pozicích (s výjimkou řádku Celkem výzkumníci a Celkem pracovníci) po roce 
dokončení projektu, změna plánovaných hodnot indikátorů po 31.12.2015 (s 
výjimkou indikátorů, které jsou závazné i v době udrţitelnosti – např. 110300 
(počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV celkem)). 

 Změna rozloţení výdajů na jednotlivé poloţky klíčového vybavení / funkčních 
modulů v jednotlivých letech realizace projektu. 

 Změna financování, zejména v provozním rozpočtu Centra, která nemá vliv na 
rozpočet projektu a jeho udrţitelnost. 

 Změna indikativního plánu re-investic, která nemá vliv na rozpočet projektu a 
jeho udrţitelnost. 

 Drobné technické změny stavebně-technické části projektu nevyţadující 
čerpání plánované rezervy na stavebně-technickou část. 

 

Mezi informativní změny projektu patří také formální změny projektu17 – tj. 
změny v projektu, případně v administraci související s projektem, které mohou mít 

                                            
15

 Příklady vyplývají ze vzorové Přílohy A projektové ţádosti přepracované na základě výsledků fáze upřesnění 
parametrů (rozšířený technický popis projektu) pro projekty ve výzvě 1.2. 
16

 Změny v plánování optimistické varianty projektu (ať jiţ pozitivní či negativní), zejména významnější změny 
v plánu, budou zpravidla vyţadovat podrobné vysvětlení pro ŘO OP VaVpI, nikoliv jen souhrnné oznámení. 
17

 Od formálních změn (např. změna kontaktní osoby, změna doručovací adresy apod.) je nutné odlišit změny 
managementu Centra, které mohou formální změnu vyvolat (např. změna organizační struktury centra a s tím 
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dopad na realizaci projektu, nesmí mít však dopad na rozpočet projektu. Tyto změny 
oznamuje příjemce ŘO OP VaVpI předem, je-li to moţné. Jedná se nicméně o 
změny, které ŘO OP VaVpI z podstaty věci bere pouze na vědomí. 

Jedná se zejména o změny kontaktních údajů, kontaktních osob, změna sídla 
partnera apod.  

 
Způsob oznámení: v monitorovací zprávě zpravidla formou 

souhrnného přehledu 
Nutnost schválení ŘO OP VaVpI:  ne, oznámení pouze vzato na vědomí 
 

2. Nepodstatné změny projektu 

Nepodstatné změny v projektu jsou změny méně významných / indikativních údajů 
uvedených v Rozhodnutí (zejm. v příloze č. 1 a 2), které mají neznatelný aţ drobný 
dopad na realizaci projektu. Pokud by však změna zasahovala do věcného obsahu 
projektu, tj. např. do definice výzkumného programu, obsazení klíčových pracovníků 
projektu (ať jiţ výzkumných či realizačních), funkcí plánovaného/pořizovaného 
klíčového vybavení, rozpočtu uvedeného v Rozhodnutí apod. půjde o tzv. změnu 
podstatnou (viz bod 3. níţe). 

Nepodstatné změny oznamuje příjemce ŘO OP VaVpI předem, je-li to účelné, a ŘO 
OP VaVpI tyto změny bere na vědomí, tj. neschvaluje je, nevyhradí-li si to.  

Příklady změn18:  

 Změna plánované výše úvazků (v FTE) připadajících na jednotlivé typové 
pozice ve výzkumném programu (vedoucí výzkumného programu, senior 
researcher, junior researcher, Ph.D. studenti, podpůrní pracovníci) v letech od 
vydání Rozhodnutí do předposledního roku realizace projektu (tj. pro projekty 
v rámci výzvy 1.2 zpravidla 2010-2012). 

 Méně závaţné změny úvazků jednotlivých klíčových pracovníků projektu v 
rámci jednotlivých výzkumných programů (např. přesuny mezi lety, mezi 
jednotlivými výzkumnými programy) v letech od vydání Rozhodnutí do 
předposledního roku realizace projektu (tj. pro projekty v rámci výzvy 1.2 
zpravidla 2010-2012). 

 Změna počtu pracovníků (v FTE) na jednotlivých pozicích v rámci celého 
Centra v letech od vydání Rozhodnutí do předposledního roku realizace 
projektu (tj. pro projekty v rámci výzvy 1.2 zpravidla 2010-2012) a v roce 2014. 

 Změna plánovaných výsledků a monitorovacích indikátorů v jednotlivých 
letech v období od vydání Rozhodnutí do 31.12.2015, nemá-li tato změna 

                                                                                                                                        
související obměna realizačního týmu projektu), a které svým významem budou muset být zpravidla zařazeny 
mezi změny nepodstatné (např. zrušení či změna oddělení IPR aniţ by se významně změnil rozsah a struktura 
činností Centra na poli IPR) či podstatné (např. výměna ředitele Centra, zastavení činností Centra na poli IPR). 
18

 Příklady vyplývají ze vzorové Přílohy č. 1 Rozhodnutí – Technického popisu projektu pro projekty ve výzvě 1.2. 
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dopad na celkovou závaznou hodnotu příslušného indikátoru. Výjimku tvoří 
následující hodnoty, jejichţ změna je změnou podstatnou: 

− počet projektů spolupráce aplikační sféry s regionálními VaV centra (rok 
2015) 

− počet studentů všech stupňů, kteří vyuţívají vybudovanou infrastrukturu 
/ zapojených do činnosti centra (rok 2015) 

− počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV celkem 
(v posledním roce realizace projektu (tj. pro projekty v rámci výzvy 1.2 
zpravidla v roce 2013) a v roce 2015) 

− počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci celkem 
(v posledním roce realizace projektu (tj. pro projekty v rámci výzvy 1.2 
zpravidla v roce 2013) a v roce 2015) 

− počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci do 35 let 
(v posledním roce realizace projektu (tj. pro projekty v rámci výzvy 1.2 
zpravidla v roce 2013) a v roce 2015) 

− rozšířené nebo zrekonstruované kapacity (v posledním roce realizace 
projektu (tj. pro projekty v rámci výzvy 1.2 zpravidla v roce 2013)) 

− vybudované kapacity (v posledním roce realizace projektu (tj. pro 
projekty v rámci výzvy 1.2 zpravidla v roce 2013)) 

 Změna plánované poloţky klíčového vybavení / funkčního modulu, změna 
výzkumného programu, pro který bude takovéto zařízení / modul pouţito či 
změna plánovaného roku instalace takovéhoto zařízení, vše pouze pro klíčové 
vybavení / funkční moduly s pořizovací cenou do 5 mil. Kč bez DPH, pokud 
zároveň touto změnou nedojde ke změně jiných částí Rozhodnutí (např. 
rozpočtu či obsahu výzkumného programu dotčeného změnou ve vybavení). 

 Změna plánované ceny či změna plánovaného roku pořízení poloţky 
klíčového vybavení / funkčního modulu, avšak pouze pokud touto změnou 
nedojde ke změně jiných částí Rozhodnutí (např. plánovaného roku instalace 
klíčového vybavení / funkčního modulu s pořizovací cenou nad 5 mil. Kč bez 
DPH, rozpočtu či obsahu výzkumného programu dotčeného změnou ve 
vybavení). 

 Změna v dílčích rozpočtových poloţkách niţšího řádu projektu, která se 
neprojeví v rozpočtu v té podrobnosti, která je uvedena v Rozhodnutí. 

 

Způsob oznámení: písemně, zpravidla ex-post (např. v monito-
rovací zprávě, v podkladech pro vyúčtování) 

Nutnost schválení ŘO OP VaVpI: ne, oznámení vzato na vědomí; nenahlášení 
změny můţe mít za následek pozastavení 
platby 
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I přesto, ţe změny informativní i nepodstatné jsou změnami nevyţadujícími jejich 
jmenovité formální schválení ze strany ŘO OP VaVpI, můţe dlouhodobé / opakované 
neplnění uvedených cílů vést k razantním krokům ze strany ŘO OP VaVpI, včetně 
případného odebrání dotace, pokud vlivem těchto neplnění dojde ŘO OP VaVpI 
k závěru, ţe účelu dotace nebude moci být dosaţeno řádně a včas (§ 15 odst. 1 
písm. d) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších 
předpisů). Řídicí orgán proto příjemcům doporučuje plánované změny s ŘO OP 
VaVpI předem projednat. 

3. Podstatné změny projektu 

Podstatné změny projektu podléhají schválení ze strany ŘO OP VaVpI. Jsou to 
takové změny, které zasahují do věcného obsahu projektu. Podstatnými změnami 
projektu můţe docházet ke změnám Rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. schválení 
příjemcem navrţených změn můţe vyţadovat vydání změnového Rozhodnutí. 

V relevantních případech můţe být pro posouzení dopadu navrhované změny na 
projekt potřeba i kvalifikovaného stanoviska externího experta (nejčastěji 
hodnotitele). Vzhledem k tomu, ţe posouzení a případné schválení příjemcem 
navrţené podstatné změny projektu můţe být poměrně časově náročné, příjemce 
oznamuje / navrhuje podstatné změny písemně předem bez zbytečného odkladu a 
s dostatečným předstihem, je-li to vzhledem k povaze konkrétní změny moţné. 

Příklady změn19: 

 Méně závaţná změna celkových cílů projektu20. 

 Změna výzkumného programu. 

 Změna plánované výše úvazků (v FTE) připadajících na jednotlivých typové 
pozice ve výzkumném programu (vedoucí výzkumného programu, senior 
researcher, junior researcher, Ph.D. studenti, podpůrní pracovníci) 
v posledním roce realizace projektu (tj. pro projekty v rámci výzvy 1.2 zpravidla 
v roce 2013). 

 Závaţné změny vztahující se ke klíčovým pracovníkům projektu, tj. zejména 
změna v konkrétních osobách na pozici vedoucí výzkumného programu, 
senior researcher a realizační tým (management) či změna jejich pozice 
(kdykoliv v průběhu projektu) či úvazku v posledním roce realizace projektu (tj. 
pro projekty v rámci výzvy 1.2 zpravidla v roce 2013). 

 Změna počtu pracovníků (v FTE) v sumárních poloţkách Celkem výzkumníci a 
Celkem pracovníci v posledním roce realizace projektu (tj. pro projekty v rámci 
výzvy 1.2 zpravidla v roce 2013), v roce 2015 a během období udrţitelnosti. 

 Změna plánovaných závazných hodnot výsledků a indikátorů: 

− změna hodnot následujících monitorovacích indikátorů: 

                                            
19

 Příklady vyplývají ze vzorové Přílohy č. 1 Rozhodnutí – Technického popisu projektu pro projekty ve výzvě 1.2. 
20

 Závaţná změna cílů projektu by pravděpodobně nemohla být schválena s ohledem na povinnost dodrţet účel 
poskytnuté dotace. 
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 počet projektů spolupráce aplikační sféry s regionálními VaV 
centra (rok 2015) 

 počet studentů všech stupňů, kteří vyuţívají vybudovanou 
infrastrukturu / zapojených do činnosti centra (rok 2015) 

 počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV 
celkem (v posledním roce realizace projektu (tj. pro projekty 
v rámci výzvy 1.2 zpravidla v roce 2013) a v roce 2015) 

 počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci 
celkem (v posledním roce realizace projektu (tj. pro projekty 
v rámci výzvy 1.2 zpravidla v roce 2013) a v roce 2015) 

 počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci do 
35 let (v posledním roce realizace projektu (tj. pro projekty v rámci 
výzvy 1.2 zpravidla v roce 2013) a v roce 2015) 

 rozšířené nebo zrekonstruované kapacity (v posledním roce 
realizace projektu (tj. pro projekty v rámci výzvy 1.2 zpravidla 
v roce 2013)) 

 vybudované kapacity (v posledním roce realizace projektu (tj. pro 
projekty v rámci výzvy 1.2 zpravidla v roce 2013)) 

− změna závazných hodnot monitorovacích indikátorů na úrovni projektu  

 k datu ukončení projektu 

 k 31.12.2015 

 5 let od konce projektu pro následující indikátory (doba 
udrţitelnosti): počet nově vytvořených pracovních míst, 
zaměstnanci VaV celkem; počet nově vytvořených pracovních 
míst, výzkumní pracovníci celkem; rozšířené nebo 
zrekonstruované kapacity; vybudované kapacity 

 Změna managementu projektu / Centra (k odlišení formálních změn a 
podstatných změn viz poznámka výše k formálním změnám projektu). 

 Změna plánované poloţky klíčového vybavení / funkčního modulu, změna 
výzkumného programu, pro který bude takovéto zařízení / modul pouţito či 
změna plánovaného roku instalace takovéhoto zařízení, vše pouze pro klíčové 
vybavení / funkční moduly s pořizovací cenou nad 5 mil. Kč bez DPH. 

 Změna lokality projektu, harmonogramu stavebně-technické části projektu či 
významnější technické změny stavebně-technické části projektu (např. změny 
technického řešení vyţadující čerpání plánované rezervy, změnu stavebního 
povolení apod.). 

 Změna rozpočtu projektu (oproti rozpočtu uvedenému v Příloze č. 1 
Rozhodnutí – Technický popis projektu) ve smyslu přesunu prostředků mezi 
hlavními kapitolami rozpočtu či navýšení jmenovitě uvedené poloţky. 

 Změna plánovaného data ukončení projektu. 

 Dílčí změny formálně zařaditelné mezi změny informativní či nepodstatné, 
pokud mají nezanedbatelný vliv na údaje uvedené v Rozhodnutí, jejichţ 
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změna je povaţována za změnu podstatnou, a / nebo změny, u nichţ si ŘO 
OP VaVpI vyhradí poţadavek na schválení plánované / navrţené změny. 

 
 
Způsob oznámení: písemně vţdy bez zbytečného odkladu, 

předem, je-li to moţné 

Nutnost schválení ŘO OP VaVpI: ano, v případě schválení změny bude 
vydáno změnové Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace 

 

Pokud v projektu dojde k nevratným zásadním změnám, které znemoţňují řádné a 
včasné dokončení a/nebo udrţení projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace a 
příslušných právních předpisů, nelze tyto změny z hlediska ŘO OP VaVpI schválit a 
jejich provedení znamená zpravidla povinnost vrátit obdrţenou dotaci, včetně 
případných penále. 

Jedná se tedy zejména o ukončení projektových aktivit, o podstatné změny projektu 
dle čl. 57 Obecného nařízení apod. 

5.2.1 Postup při schvalování změn v projektu 

Za správnou klasifikaci změny a zvolení odpovídajícího postupu pro její oznámení a 
schválení odpovídá vţdy příjemce, ŘO OP VaVpI je nicméně oprávněn 
překlasifikovat oznámenou změnu, jestliţe s ohledem na její obsah a závaţnost 
dojde k závěru, ţe měla být příjemcem zařazena do jiné kategorie, a postupovat při 
jejím schvalování podle kategorie změn stanovené ŘO OP VaVpI.  

Pro vyloučení pochybností se uvádí, ţe ŘO OP VaVpI je oprávněn postupovat při 
schvalování konkrétní změny postupem odpovídajícím závaţnější změně, tj. např. 
písemně schválit nepodstatnou změnu projektu, kterou by jinak pouze vzal na 
vědomí. 

Pokud je podle výše uvedených postupů nutné ze strany ŘO OP VaVpI změnu 
projektu schválit a ke schválení ze strany ŘO OP VaVpI nedojde, stávají se 
automaticky veškeré výdaje související s neschválenou změnou projektu 
nezpůsobilými výdaji. Pokud zároveň nebyla tato změna ohlášena příjemcem 
předem, můţe jít, podle její povahy, i o porušení rozpočtové kázně příjemcem, se 
všemi důsledky z toho vyplývajícími.  

ŘO OP VaVpI oznámí výsledek schvalovacího procesu konkrétní změny příjemci 
písemně, a to v případě jejího zamítnutí vţdy, avšak v případě souhlasu 
s navrhovanou změnou bude oznámení provedeno, pouze pokud bude s ohledem na 
povahu konkrétní změny písemné oznámení vhodné/účelné. 
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5.3 Monitorování projektu 

Monitorování je jedním ze způsobů, jímţ ŘO OP VaVpI a další subjekty dohlíţejí na 
to, aby finanční prostředky rozdělené příjemcům podpory dotace z OP VaVpI byly 
vyuţity maximálně efektivně pro  naplnění cílů, stanovených v OP VaVpI. Tyto cíle 
dále rozvíjí a naplňují jednotlivé podpořené projekty. Monitorování projektů je tedy 
zaloţeno na průběţném sledování postupu realizace projektů financovaných z OP 
VaVpI.  

Je nezbytné zdůraznit, ţe monitorování slouţí jak příjemcům dotace, tak i ŘO OP 
VaVpI ke sledování průběhu realizace projektů a k případné včasné identifikaci 
moţných rizik a zabránění chybám a nesrovnalostem ve financování projektů. 

V praxi jsou projekty v průběhu realizace, i po jejím skončení, monitorovány zejména 
na základě pravidelných monitorovacích zpráv, které příjemce povinně zpracovává a 
odevzdává ŘO OP VaVpI (určenému projektovému manaţerovi). Pro zpracování 
monitorovacích zpráv jsou příjemci dotace povinni si zavčas zajistit sběr všech 
poţadovaných údajů a informací k realizaci projektu, včetně nezbytných informací od 
svých partnerů a dodavatelů.  

5.3.1 Přehled monitorovacích zpráv 

Příjemce je povinen zpracovávat v průběhu realizace projektu a v době jeho 
udrţitelnosti celkem 4 typy monitorovacích zpráv, z nichţ některé zpracovává pouze 
jedenkrát za dobu realizace projektu a jiné v pravidelných intervalech. Tabulka 
uvedená níţe zobrazuje přehled všech povinných monitorovacích zpráv. 

Typ monitorovací zprávy Frekvence zpracování 
monitorovací zprávy  

Termín zpracování a doručení 
monitorovací zprávy 

Hlášení o zahájení 
realizace projektu 

 1x za období realizace 
projektu 

o do 5 pracovních dnů po zahájení 
realizace projektu 

o v případě zahájení realizace před 
vydáním Rozhodnutí do 5 pracovních 
dnů po doručení Rozhodnutí 

Průběžná monitorovací 
zpráva  

 

1x za 3 měsíce  

 

o  nejdříve v den vydání Rozhodnutí, 
nejpozději však do konce měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém bylo 
vydáno Rozhodnutí a dále vţdy do 
konce měsíce následujícího po 
skončení kaţdého tříměsíčního období 
realizace projektu  

Závěrečná monitorovací 
zpráva  

 

1x po ukončení 
realizace projektu 

 

o předkládána do 2 měsíců od 
skončení posledního tříměsíčního 
období v době realizace projektu 
s poslední ŢOPL / se závěrečnou 
ŢOZL, tj. posledními PPV v rámci 
poslední ŢOZL 

Monitorovací zpráva o 
zajištění udržitelnosti 
projektu 

1x za 6 měsíců po dobu 
udrţitelnosti projektu  

o za období 1.1. aţ 30.6. do 31.7. 
příslušného roku a za období od 1.7. 
do 31.12. do 31.1. následujícího roku. 
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Příjemci se důrazně doporučuje konzultovat zpracování monitorovacích zpráv ještě 
před termínem pro jejich odevzdání, a to zejména na zpočátku realizace projektu. 
Tímto se předejde chybám a nedostatkům v monitorovacích zprávách a bude 
urychleno jejich schválení. Schválení monitorovací zprávy je podmínkou pro 
schválení ţádosti o platbu.   

5.3.2 Základní pokyny ke zpracování monitorovacích zpráv 

Základní pokyny ke zpracování monitorovacích zpráv jsou shrnuty do následujících 
bodů: 

 příjemce vyplňuje on-line v aplikaci Benefit721 přímo ve svém kontě projektu 
tyto zprávy: 

o Průběţné monitorovací zprávy 

o Závěrečnou monitorovací zprávu 

o Monitorovací zprávy o zajištění udrţitelnosti projektu 

 příjemce vyplňuje na formuláři (doc formát) tyto zprávy: 

o Hlášení o zahájení realizace projektu 

 pokyny k vyplňování jednotlivých polí monitorovacích zpráv jsou přímo 
v nápovědě k datovým polím v aplikaci Benefit7 a v Příručce pro uţivatele 
webové ţádosti Benefit7 OP VaVpI 2007 – 2013  

 všechny monitorovací zprávy včetně příloh odevzdává příjemce také v listinné 
podobě (1 originální paré): 

− tj. výtisk formuláře „Hlášení o zahájení projektu“ nebo 

− výtisk finalizované sestavy formuláře vyplněného v Benefit7 – ostatní 
monitorovací zprávy 

 listy monitorovací zprávy i listy jednotlivých příloh musí být spolu vţdy pevně 
spojeny, samostatně mohou být předloţeny pouze dokumenty, u nichţ je to 
nezbytné, např. s ohledem na zvláštní formát  

 monitorovací zpráva v listinné podobě musí obsahovat shodný unikátní kód 
jako elektronická podoba v Benetif7 

 monitorovací zprávy musí příjemce předávat osobně příslušnému 
projektovému/finančnímu manaţerovi na adresu: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Odbor řízení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (O 45) 

CORSO II 
Křižíkova 34/148 

186 00 Praha 8 - Karlín 
 

                                            
21

 V případě, ţe on-line aplikace v Benefit7 není dosud zpřístupněna, nebo je dlouhodobě nedostupná, vyplňuje a 
podává příjemce všechny druhy monitorovacích zpráv pouze na písemném formuláři, který je přílohou tohoto 
dokumentu. V takovém případě se na něj rovněţ nevztahují níţe uvedená ustanovení o nutnosti finalizace a 
vrácení k přepracování v aplikaci Benefit7. 
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 příjemce je povinen dodrţovat termíny pro odevzdání monitorovacích zpráv 

 monitorovací zpráva je povaţována za doručenou včas, pokud je v termínu 
doručena jak v elektronické podobě (vyplnění a odeslání v Benefit7), tak i v 
listinné podobě  

 příjemce je povinen archivovat všechny monitorovací zprávy včetně příloh 

5.3.3 Hlášení o zahájení realizace projektu (Hlášení) 

Příjemce je povinen odevzdat/odeslat Hlášení o zahájení realizace projektu do 
5. pracovního dne po datu doručení Rozhodnutí příjemci v případě, ţe zahájil 
realizaci projektu před vydáním Rozhodnutí. V případě, ţe zahájí realizaci projektu 
po vydání Rozhodnutí, odevzdá/doručí jej do 5 pracovních dnů po zahájení realizace 
projektu.  

Příjemce vyplňuje Hlášení ve 2 paré, jedno paré odevzdává a jedno paré si 
ponechává. Vyplněný a podepsaný formulář Hlášení (1 originální paré) můţe 
příjemce předat 2 způsoby: 

1) předá Hlášení poštou/kurýrem ŘO OP VaVpI (projektovému manaţerovi) do 
5. pracovního dne od zahájení realizace projektu (nebo doručení Rozhodnutí 
v případě zahájení projektu před vydáním Rozhodnutí) nebo 

2) doručí Hlášení osobně ŘO OP VaVpI (projektovému manaţerovi) do 
5. pracovního dne od zahájení realizace projektu (nebo doručení Rozhodnutí 
v případě zahájení projektu před vydáním Rozhodnutí).  

ad 1) V případě odesílání Hlášení poštou je příjemce povinen informovat ŘO OP 
VaVpI (projektového manaţera) o odeslání Hlášení e-mailem a do e-mailu přiloţí i 
samotné Hlášení (v příloze).  

ad 2) V případě osobního doručení potvrdí ŘO OP VaVpI (projektový manaţer) 
převzetí podpisem a razítkem přímo na formuláři Hlášení, formulář Hlášení tak slouţí 
zároveň jako předávací protokol.  

Příklad: 

Datum vydání Rozhodnutí: 8. 3. 2010  

Varianta a) 

Realizace projektu je zahájena 14. 4. 2010. Hlášení o zahájení realizace projektu 
musí příjemce doručit ŘO OP VaVpI do 21. 4. 2010. 

Varianta b) 

Realizace projektu je zahájena 1. 2. 2010. Hlášení o zahájení realizace projektu musí 
příjemce doručit ŘO OP VaVpI do 15. 3. 2010. 
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5.3.4 Průběžné monitorovací zprávy 

Příjemce předkládá Průběţnou monitorovací zprávu na formuláři uvedeném 
v Benefit7. První Průběţnou monitorovací zprávu můţe příjemce předloţit nejdříve 
v den vydání Rozhodnutí, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, 
ve kterém bylo vydáno Rozhodnutí. První Průběţná monitorovací zpráva bude 
obsahovat popis období od zahájení projektu do data vydání Rozhodnutí, případně 
do konce měsíce, ve kterém bylo vydáno Rozhodnutí. Kaţdou další Průběţnou 
monitorovací zprávu příjemce předkládá vţdy do konce měsíce následujícího po 
skončení kaţdého tříměsíčního období realizace projektu. Tato období realizace 
projektu se začínají počítat od začátku měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 
bylo vydáno Rozhodnutí, nebo od data zahájení projektu22, pokud nastane později. 
Kaţdá další Průběţná monitorovací zpráva bude obsahovat popis tříměsíčního 
monitorovacího období od konce předchozí monitorovací zprávy. V průběhu 
zpracování zprávy můţe její obsah příjemce konzultovat se svým projektovým 
manaţerem, aby ji byl schopen předloţit v daném termínu (při komunikaci postupuje 
příjemce dle kapitoly 4 Příručky pro příjemce).  

Příklad: 

Datum vydání Rozhodnutí: 8. 3. 2010 

Zahájení realizace projektu: 18. 2. 2010 

První monitorovací zprávu zpracovává příjemce za období od 18. 2. do 31. 3. 2010. 

Příjemce je povinen doručit první monitorovací zprávu ŘO OP VaVpI do 30. 4. 2010. 

Druhou monitorovací zprávu zpracovává příjemce za období od 31. 3. 2009 do 
30. 6. 2010. 

Příjemce je povinen doručit zprávu ŘO OP VaVpI do 31. 7. 2010. 

Příjemce Průběţnou monitorovací zprávu v Benefit7 finalizuje (uzavře) a vytiskne a 
spolu se všemi přílohami ji doručí ŘO OP VaVpI ve stanovených termínech. Řídí se 
pokyny uvedenými v kapitole 5.3.2. 

O předání monitorovací zprávy je vyhotoven předávací protokol ve 2 paré: 

1) v případě osobního doručení potvrdí ŘO OP VaVpI (projektový manaţer) 
podpisem a razítkem předávací protokol (jedno paré obdrţí předávající 
osoba). 

2) v případě doručení poštou/kurýrem, potvrdí ŘO OP VaVpI (projektový 
manaţer) vystaví potvrzení o přijetí monitorovací zprávy a zašle je poštou 
příjemci.  

Průběţná monitorovací zpráva projektu prochází kontrolou, jak formální, tak věcnou 
a obsahovou, a o jejím výsledku je příjemce informován. V případě zjištění 
nedostatků vyzve ŘO OP VaVpI (projektový manaţer) příjemce k jejich odstranění. 
Příjemce obdrţí seznam nedostatků a lhůty pro jejich odstranění. Příjemce je 

                                            
22

 Datem zahájení projektu je vţdy 1. den kalendářního měsíce. 
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povinen tyto lhůty dodrţet a zprávu upravit dle poţadavků ŘO OP VaVpI. Příjemce 
opět pracuje s elektronickou verzí monitorovací zprávy (v Benefit7), která mu bude 
ŘO OP VaVpI vrácena k dopracování. Příjemce si monitorovací zprávu otevře 
k editaci tím, ţe stornuje její finalizaci. Termín pro doplnění/opravu údajů je stanoven 
ve výzvě k odstranění nedostatků. V případě, ţe příjemce nedoplní poţadované 
údaje v určeném termínu, postupuje ŘO OP VaVpI v souladu s relevantními 
ustanoveními uvedenými v  Rozhodnutí. 

V průběhu monitorovacího období můţe ŘO OP VaVpI provést u příjemce 
monitorovací návštěvu (viz kap. 5.3.7 Monitorovací návštěvy).  

Příjemce bude informován o schválení zprávy e-mailem.  

Schválení zprávy není moţné bez schválení předchozí monitorovací zprávy (za 
předcházející monitorovací období). Zároveň v Benefit7 není moţné novou 
monitorovací zprávu vyplňovat, dokud není schválena či zamítnuta zpráva předchozí. 

Pokud připadá zpracování poslední Průběţné monitorovací zprávy na období kratší 
neţ 1 měsíc před ukončením projektu, nemusí příjemce zpracovávat Průběţnou 
monitorovací zprávu, v řádném termínu předloţí pouze Závěrečnou monitorovací 
zprávu.  

5.3.5 Závěrečná monitorovací zpráva 

Příjemce předkládá Závěrečnou monitorovací zprávu po ukončení realizace projektu 
na formuláři uvedeném v Benefit7. V průběhu zpracování zprávy, můţe její obsah 
příjemce konzultovat se svým projektovým manaţerem, aby ji byl schopen předloţit 
v daném termínu (při komunikaci postupuje příjemce dle kapitoly 4. Komunikace s 
příjemcem).  

Příjemce monitorovací zprávu v Benefit7 finalizuje (uzavře) a vytiskne a spolu se 
všemi přílohami ji doručí ŘO OP VaVpI do 2 měsíců po ukončení realizace projektu.  

Způsob předání zprávy i další pokyny a informace jsou shodné jako u Průběţné 
monitorovací zprávy.  

Schválení Závěrečné monitorovací zprávy není moţné bez schválení poslední 
Průběţné monitorovací zprávy (za předcházející monitorovací období).  

5.3.6 Monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu 

Příjemce předkládá Monitorovací zprávu o zajištění udrţitelnosti projektu kaţdých 
6 měsíců následujících po ukončení realizace projektu na formuláři v Benefit7. 
Zpráva je předkládána pravidelně za období 1. 1. aţ 30. 6. do 31. 7. příslušného roku 
a za období 1. 7. aţ 31. 12. do 31. 1. následujícího roku. Pokud příjemce ukončil 
realizaci projektu po 30. 4. nebo 31. 10. nepředkládá za daný půlrok Monitorovací 
zprávu o zajištění udrţitelnosti projektu.  

Zprávy předkládá po celé období udrţitelnosti projektu, která je stanovena 
v Rozhodnutí.  
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Způsob předání zprávy i další pokyny a informace jsou shodné jako u průběţné a 
závěrečné monitorovací zprávy.  

Příklad: 

a) Realizace projektu byla ukončena 20.7 2011 

První Monitorovací zprávu udrţitelnosti projektu zpracovává příjemce za období 
21. 7. 2011 – 31. 12. 2011. Zprávu předkládá do 31. 1. 2012. 

Kaţdou další zprávu pak předkládá za období 1. 1. – 30. 6. a 1. 7. – 31. 12. Zprávy 
předkládá vţdy do 31. 7. a 31. 1.   

b) Realizace projektu byla ukončena 20. 11. 2011 

První Monitorovací zprávu o udrţitelnosti projektu zpracovává příjemce za období 
21. 11. 2011 – 30. 6. 2012. Zprávu předkládá do 31. 7. 2012. 

Kaţdou další zprávu pak předkládá za období 1. 1. – 30. 6. a 1. 7. – 31. 12. Zprávy 
předkládá vţdy do 31. 7. a 31. 1. 

5.3.7 Monitorovací návštěvy 

V případě potřeby získat jakékoli informace o realizovaném projektu, či potřebě 
neformálních konzultací, můţe ŘO OP VaVpI provést u příjemce nebo na místě 
realizace projektu monitorovací návštěvu.  

Příjemce je povinen vytvořit podmínky pro provedení monitorovací návštěvy, zajistit 
účast vyţádaných zástupců příjemce a zdrţet se jednání a činností, které by mohly 
ohrozit její řádný průběh. V relevantních případech příjemce zajistí účast partnera, 
případně konání monitorovací návštěvy u partnera. 

V případě potřeby vyhotoví zástupce ŘO OP VaVpI Zápis z monitorovací návštěvy 
ve dvou paré, které na konci návštěvy podepíší na straně ŘO OP VaVpI všichni 
účastníci monitorovací návštěvy a na straně příjemce jeho zástupce (statutární 
zástupce nebo oprávněná osoba).  

Monitorovací návštěvy mohou probíhat i v době udrţitelnosti projektu.  

Monitorovací návštěva není veřejnosprávní kontrolou podle zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, a neřídí se pravidly uvedenými v části třetí zákona č. 552/1991 
Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Provádění veřejnosprávních 
kontrol je blíţe popsáno v kapitole 5.9 Kontrola realizace projektu. 

5.4 Monitorovací indikátory a jejich vykazování 

5.4.1 Přehled monitorovacích indikátorů 

Příjemce se v rámci projektové ţádosti a případně na základě výsledků negociace 
projektu zavázal k naplnění monitorovacích indikátorů projektu. Podle závaznosti 
naplnění monitorovacích indikátorů jsou indikátory rozděleny na: 
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  závazné indikátory 

Cílové hodnoty závazných indikátorů byly zohledněny při hodnocení projektu 
v odpovídajících výběrových kritériích. Závazné indikátory lze v průběhu trvání 
projektu a v době jeho udrţitelnosti změnit pouze se souhlasem Řídicího orgánu OP 
VaVpI (ŘO OP VaVpI). Součástí závazných indikátorů je také skupina tzv. povinně 
volitelných indikátorů. Tyto indikátory příjemce (ţadatel) zvolil ze seznamu tzv. 
soustav indikátorů a zvolil minimálně jeden indikátor z uvedených moţností jako 
závazný, a u něj zvolil také cílovou hodnotu, které se zavázal dosáhnout. Takový 
indikátor se pak stal ekvivalentem indikátoru závazného.  

Sledování a vykazování závazných indikátorů a dosaţení jejich cílové hodnoty je 
jednou z nejnáročnějších aktivit projektu. Mimořádně důleţité je, aby příjemce 
pochopil metodu vykazování kaţdého monitorovacího indikátoru a aby nastavil 
systém pro jeho průběţné sledování. Vykazování monitorovacích indikátorů 
v monitorovacích obdobích nemůţe samo o sobě zajistit dosaţení cílové hodnoty ve 
sledovaném období, k cílové hodnotě musí být průběţně směřováno a vývoj hodnoty 
průběţně kontrolován a případně učiněna příslušná opatření. 

 nezávazné indikátory 

Nezávazné indikátory slouţí k detailnějšímu sledování souvisejících aktivit a měří 
doprovodné efekty realizace projektu, případně doplňkové cíle projektu. Cílové 
hodnoty těchto indikátorů nejsou závazné, příjemce se však zavazuje k jejich 
pravidelnému vykazování v monitorovacích zprávách (MZ).  

Podrobný přehled monitorovacích indikátorů je uveden v přílohách č. 8a) pro 
prioritní osu 1 a 8b) pro prioritní osu 2. 

5.4.2 Vykazování monitorovacích indikátorů 

Hodnoty závazných indikátorů a hodnoty povinně volitelných indikátorů jsou 
vykazovány přírůstkově od data zahájení projektu do data naplnění cílové hodnoty, 
kterým je 31. 12. 2015 s tím, ţe Cílová hodnota se počítá kumulativně za kaţdý 
kalendářní rok. Závazné indikátory a povinně volitelné indikátory jsou vykazovány v 
průběhu realizace projektu v rámci průběţné monitorovací zprávy, poprvé ve čtvrtletí, 
které navazuje na datum zahájení projektu a závěrečné monitorovací zprávě, v 
období udrţitelnosti projektu pak v Monitorovací zprávě o zajištění udrţitelnosti 
projektu. 

Hodnoty jsou vykazovány přírůstkově od data zahájení projektu, a to jak v době 
realizace projektu a také v době udrţitelnosti projektu. 

Podrobné informace k vykazování monitorovacích indikátorů jsou uvedeny v 
přílohách č. 8a) pro prioritní osu 1 a 8b) pro prioritní osu 2. 
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Nedodrţení cílových hodnot monitorovacích indikátorů můţe vést k částečnému 
nebo dokonce i úplnému odebrání poskytnuté dotace! 

5.5 Výběr dodavatele 

Příjemce má povinnost zajistit v projektovém týmu osobu, která zabezpečí díky své 
odborné kvalifikaci správnou realizaci výběru dodavatele. Odpovědný zástupce pro 
oblast veřejných zakázek můţe být: 

 pracovník v pracovněprávním vztahu vůči příjemci, který bude mít praxi 
v oblasti zadávání veřejných zakázek (tj. např. potvrzení o absolvování 
školení, semináře v problematice zadávání veřejných zakázek, atd.),  

 externí odborník v oblasti veřejných zakázek (OSVČ, odborná firma, která 
realizovanými významnými zakázkami prokáţe odbornou praxi v oblasti 
veřejných zakázek). 

Veškeré povinnosti příjemce při výběru dodavatele jsou uvedeny v samostatné 
příloze této příručky - Pravidlech pro výběr dodavatelů. Aktuální verze Pravidel pro 
výběr dodavatelů jsou pro příjemce zásadním dokumentem pro správnou realizaci 
výběru dodavatele a příjemce je povinen plnit veškeré povinnosti uvedené v aktuální 
verzi Přílohy č. 4 – Pravidla pro výběr dodavatele. 
 

5.6 Publicita projektu 

Oblast publicity je popsána v příloze č. 3 - Pravidlech pro publicitu v rámci OP VaVpI. 

Dodrţování pravidel publicity bude ŘO OP VaVpI důsledně vyţadováno a 
kontrolováno po celou dobu realizace projektu i v období udrţitelnosti projektu. 
Příjemce je povinen zajistit dodrţování publicity také partnerem projektu. 

5.7 Archivace dokumentů 

5.7.1 Obecná pravidla archivace dokumentů a dokladů vztahujících se k 
projektu 

Archivace znamená uloţení těch dokumentů, jejichţ oběh byl ukončen, zkontrolován 
a vyhodnocen pro moţnost jejich opětovného vyuţití a rychlého přístupu k nim. 
K archivaci je příjemce a partner zavázán v Rozhodnutí. Příjemce a partner projektu 
musejí pro účely kontroly uchovávat veškerou dokumentaci k projektu nejméně do 
uplynutí lhůty uvedené v čl. 90, odst. 1 Obecného nařízení, tj. minimálně po dobu 
3 let od 1. ledna roku následujícího po roce, kdy došlo k uzavření OP VaVpI (tj. 
min. do konce roku 2021).23 Příjemci a partner se zároveň řídí legislativou ČR, dle 
které je nutné některé typy dokumentů uchovávat déle, neţ je stanoveno legislativou 

                                            
23

 ŘO OP VaVpI bude příjemce o datu, ke kterému se uskutečnilo uzavření OP VaVpI ze strany Komise, 
informovat. 
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evropskou, např. mzdové listy aţ po dobu 30 let. Ukládání a archivace se řídí 
zejména těmito právními předpisy: 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, 

 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve 
znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové sluţbě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

 Vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové sluţby. 

Dokumentace k projektu musí být vedena přehledně (např. členění dle projektů, 
vhodné číslování apod.) a musí být lehce dosaţitelná a dostupná kdykoliv pro 
kontrolu prováděnou osobami nebo subjekty, které jsou kontrolou takové 
dokumentace pověřeny. Příjemce a partner musí zajistit, aby v případě kontroly 
mohly být archivované dokumenty (jednotlivé doklady) pouţity jako důkazní materiál.  

Uschování a zabezpečení před ztrátou všech dokumentů a smluvních písemností 
musí být zajištěno na jednom místě. Prostory pro uloţení dokumentů musí splňovat 
následující podmínky: 

 nesmí být ohroţeny povodněmi, 

 musí pro ně být zpracována poţární dokumentace a musí být vybaveny 
ručními práškovými hasicími přístroji, 

 nesmí zde vést vodovodní, teplovodní, parovodní nebo plynovodní potrubí a 
dešťová a splašková kanalizace, 

 musí být vybaveny regály pro uloţení dokumentů, 

 musí být zajištěny proti vstupu nepovolané osoby. 

Příjemce s partnerem uchovávají originály všech dokladů, pokud jimi disponují, nebo 
jejich ověřené kopie. (U Monitorovací zprávy příjemce zasílá originál ŘO OP VaVpI a 
příjemce archivuje kopii či stejnopis.) Výdaje na archivaci dokumentace po ukončení 
realizace projektu nejsou způsobilými výdaji (např. nájem úloţných prostor po 
ukončení projektu). 

5.7.2 Indikativní výčet dokumentů a výstupů projektu, které podléhají 
archivaci 

 Projektová ţádost, včetně příloh, 
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 Potvrzení o podání ţádosti, 

 Rozhodnutí o poskytnutí dotace, včetně případných dodatků, 

 Oznámení o změnách v projektu a související vyjádření, 

 Smlouvy s partnery (pokud byly uzavírány), jejich změny a dodatky, 

 Plná korespondence s ŘO OP VaVpI, 

 Originály zápisů z provedených kontrol, 

 Výčet dokumentů pro archivaci k výběrovým řízením (podrobně uveden 
v Pravidlech pro výběr dodavatele),  

 Faktury a doklady o platbách či úhradách účetních dokladů, 

 Interní výkazy: 

− výkaz výdajů za místní pracovníky a experty na základě pracovních 
smluv s uvedením podrobností o vyplacených odměnách. Poloţky 
musejí být rozčleněny na hrubou mzdu, zálohy daně a výdaje na 
sociální a zdravotní pojištění. (V případě, ţe pracovník je stálým 
zaměstnancem firmy a na projektu pracuje pouze na částečný úvazek, 
musí být ve výkazu jasně oddělena mzda vyplacená v souvislosti 
s realizací projektu od mzdy vyplacené v souvislosti s činnostmi 
s projektem nesouvisejícími.),  

− výkaz o výdajích za zahraniční pracovníky vykazující měsíčně 
odvedenou práci, výdaje budou vyměřeny na základě jednotkových cen 
za ověřitelný odpracovaný časový úsek (pracovní výkaz), 

− cestovní doklady, 

− knihy jízd s vyznačením jízdy v rámci projektu a kopie technického 
průkazu (pro doloţení spotřeby paliva), 

− souhrnný přehled ujetých kilometrů, náklady na pohonné hmoty. 

 Interní doklady: 

− pracovní výkazy pracovníků zapojených do projektu, 

− prvotní doklady provozních nákladů účtovaných v rámci projektu, 

− prvotní doklady reţijních výdajů, včetně metodiky výpočtu alikvotního 
podílu na sluţby, nájem apod., 

− rozvrhy vzdělávacích kurzů a programů, vč. prezenčních listin, 

− přehledy poskytnutého poradenství, 

− kopie monitorovacích zpráv a závěrečné zprávy a ţádostí o platbu. 

 Materiální výstupy projektu: 

− tisky (např. publikace, tiskové zprávy, letáky, manuály, atd.), 

− audionahrávky, videonahrávky (vč. filmů), vše v jednom vyhotovení, 

− jiné typy hmotných výstupů, 
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− veškerá další dokumentace týkající se projektu, např. smlouva 
s auditorem, auditní zpráva apod., 

Tento seznam je pouze orientační a není vyčerpávající. 

5.7.3 Pravidla archivace 

Příjemce se při archivaci řídí následujícími pravidly: 

 vţdy vykonávat porovnání zálohovaných dat s originálem – verifikace, 

 zajistit trvalost uloţených dat s ohledem na pouţitá média v průběhu 
stanovené archivační doby, 

 kaţdé médium po archivaci označit datem, názvem a popisem jeho obsahu, 

 dokumentace musí být vedena přehledně a zároveň musí být lehce 
dosaţitelná, 

 dokumentace musí být ukládána bezpečně a musí být zajištěna proti 
poškození, ztrátě či manipulaci neoprávněnou osobou. 

Doporučuje se vytvářet fotokopie nebo scany světelně nestálých účetních dokladů a 
záznamů k jednotlivým monitorovacím zprávám, zvláště tam, kde lze předpokládat 
mizení tisku. Nosiče s doklady k monitorovacím zprávám je nutné označit datem a 
číslem monitorovací zprávy a číslem projektu. 
 

5.7.4 Elektronická archivace 

Při pouţití výpočetní techniky se archivací rozumí zálohování údajů vytvářením kopií 
dokumentů (hlavně v případě, ţe tyto dokumenty existují pouze v elektronické 
podobě) a jejich ukládání na různá místa disku PC nebo další nosiče dat (CD-R, 
DVD, příp. další), a to z důvodů: 

 poškození pevných disků počítače, případně jiné poruchy, 

 odcizení techniky, případně jejího zničení, 

 neúmyslného vymazání, případně neúmyslné aktualizace dat a informací, 

 zabezpečení údajů před ztrátou, 

 úschovy údajů v nezměněném tvaru, 

 dlouhodobého uloţení informací. 

Příjemce i jeho partneři by měli zvolit pro zálohování a uchovávání dat v elektronické 
podobě taková média, která zaručují dlouhodobou ţivotnost a zajistit pro tato data 
nosiče a úloţiště, která zabezpečí dlouhodobé uchování těchto dat. Současně musejí 
příjemce a jeho partneři pro uchovávání dat zvolit takový formát, který bude moţné 
v průběhu doby, po kterou je nutno data a dokumenty v elektronické podobě 
archivovat, snadno konvertovat do jiných formátů a přizpůsobovat pro jiná média. 
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5.7.5 Archivace při zániku příjemce  

Při zániku příjemce nebo partnerů v období před uplynutím lhůty pro archivaci 
převezme spisovnu nebo správní archiv jeho právní nástupce, likvidátor, zřizovatel 
nebo ten, na něhoţ přechází působnost zaniklého. Je-li právních nástupců více a 
nedojde-li mezi nimi k dohodě, rozhodne o převzetí spisovny nebo správního archivu 
příslušný správní úřad na úseku archivnictví a výkonu spisové sluţby (územně 
příslušný státní oblastní archiv) dohlíţející na provádění skartačního řízení. O této 
skutečnosti musí být informován ŘO OP VaVpI. 

Podmínkou správného archivování je jeho průběţné provádění tak, aby veškeré 
archivované materiály byly k dispozici v čase a místě dle potřeby příjemce a ŘO OP 
VaVpI. Nárazové provádění archivace, zejména v souvislosti s plánovanou kontrolou 
či vznesením poţadavku ŘO OP VaVpI, je nejen porušením pravidel archivace, ale 
téměř vţdy vede k nedostatkům v archivovaných dokumentech. Příjemce by měl vzít 
v úvahu, ţe u všech projektů, tím spíše u náročných výzkumných projektů, je 
dodrţování pravidel archivace nejen povinností vůči ŘO OP VaVpI, ale také 
předpokladem úspěšné realizace projektu jako takového. 

5.8 Realizace partnerství 

Partnerství je vztah mezi příjemcem a dalším subjektem (dalšími subjekty), který 
spočívá ve spolupráci těchto subjektů při přípravě a následně realizaci projektu. 
Subjekty působící v partnerství jsou označovány jako tzv. partneři.  

Partneři projekt společně vytvářejí – podílejí se na zpracování projektové ţádosti, a 
následně na realizaci věcných projektových aktivit. Jsou to takové aktivity, bez jejichţ 
realizace by nebylo moţné zajistit řádné fungování a naplňování cíle projektu, proto 
je spoluúčast všech partnerů na projektu podstatná a nezastupitelná. 

Postupy popsanými v této příručce se musí řídit všichni realizátoři a nositelé projektu 
- tedy nejen příjemce, ale také jeho partner (partneři). 

Všechny vztahy mezi příjemcem a partnerem (partnery) jsou realizovány na základě 
písemné smlouvy (smluv), jejíţ návrh byl součástí předloţené Projektové ţádosti. 
Projektová ţádost rovněţ obsahovala detailní popis role partnera (partnerů) 
v projektu. Účast a způsob zapojení partnera (partnerů) do realizace projektu tedy 
byla, včetně odpovídajících smluv, předmětem schválení ze strany Řídicího orgánu 
OP VaVpI. 

Během realizace projektu jsou příjemce a partner (partneři) povinni realizovat projekt 
dle podmínek uvedených v Rozhodnutí, metodických pokynů Řídicího orgánu OP 
VaVpI a v neposlední řadě i v souladu se schválenou partnerskou smlouvou.  

Příjemce je povinen zavázat partnera (partnery) v rámci projektu k dodrţování 
Rozhodnutí a podmínek v přiměřeně stejném rozsahu jako je jimi sám vázán a je 
povinen zajistit, aby tento závazek partnerů vůči Příjemci trval vţdy minimálně po 
stejnou dobu jako závazek příjemce vůči Řídícímu orgánu OP VaVpI. 
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Pro partnery platí stejné podmínky přijatelnosti jako pro příjemce (včetně podmínky 
realizace činnosti, na kterou plynou prostředky ve formě úhrady způsobilých výdajů, 
v regionech spadající pod Cíl 1 Konvergence, tj. všechny mimo regionu Praha).  

Účast partnera v projektu nesmí být zaloţena na komerčním vztahu k předmětu 
projektu a k příjemci (to platí po celou dobu realizace a udrţitelnosti projektu). 
Příjemce není oprávněn během realizace projektu uzavírat se svými partnery 
uvedenými ve schválené ţádosti o finanční podporu v rámci projektu ţádné smluvní 
vztahy, jejichţ předmětem je dodávka nebo sluţby poskytnuté za úplatu. 

Realizace principu partnerství nesmí být v rozporu s příslušnými právními předpisy 
ČR, zejména principu partnerství nesmí být zneuţito k obcházení zákona o veřejných 
zakázkách.  

V případě, ţe příjemce poukazuje část poskytnuté finanční podpory partnerovi 
(partnerům), musí se tak dít v souladu se schválenou smlouvou o partnerství a 
v souladu se schváleným rozpočtem projektu.  

Prostředky na financování způsobilých výdajů partnera (partnerů) jsou partnerovi 
(partnerům) poskytovány prostřednictvím příjemce. Mezi ŘO OP VaVpI a partnerem 
(partnery) tedy není přímý tok peněz.  

Činnost partnera a výše čerpání dotace na výdaje realizované partnerem musí být 
popsáno v rámci předkládaných monitorovacích zpráv příjemce. 

Změny projektu s dopadem na roli a účast partnera (partnerů) by měly být 
odsouhlaseny partnerem (partnery) příjemce ještě před oznámením příslušných 
návrhů změn ŘO OP VaVpI. V případě, ţe takového souhlasu nebylo dosaţeno, 
musí příjemce tuto informaci uvést při předkládání ţádosti o schválení změn a 
odůvodnit, proč k získání souhlasu partnera (partnerů) nedošlo. 

V případě, ţe by v průběhu realizace projektu bylo nezbytné upravit znění partnerské 
smlouvy, ať jiţ z vnitřních důvodů na straně projektu (úprava vztahů mezi účastníky 
smlouvy, zvýšení finančních příspěvků partnerů apod.) či vnějších důvodů (změny 
závazných pokynů, legislativy apod.), postupuje příjemce v souvislosti s její změnou 
dle pravidel pro změny v projektu (viz kapitola 5.2 Změny projektu). V rámci 
oznámení příslušné změny projektu předloţí příjemce souhlas partnera (partnerů) 
s touto změnou.    

Příjemce by měl pravidelně v průběhu realizace projektu komunikovat s partnerem 
(partnery) a měl by je plně informovat o postupu projektu. Je vhodné, aby jedním 
z mechanismů řízení projektu byla i pravidelná setkání jak projektového týmu, tak 
představitelů všech partnerů. 

Příjemce je subjekt zodpovědný vůči Řídicímu orgánu za realizaci celého projektu 
(včetně částí projektu, které realizují jeho partneři), tj. při nedosaţení cílů projektu 
můţe být příjemci uloţeno vrátit celou poskytnutou dotaci, a to i v případě, kdy 
nedosaţení cílů způsobí jeden z partnerů.  
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5.9 Kontrola realizace projektu 

U ţadatele o veřejnou finanční podporu z OP VaVpI, resp. u jejího příjemce můţe být 
v různých etapách projektu vykonána kontrola v souladu se zákony č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, a č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s podmínkami zakotvenými v Rozhodnutí.  

Kontrola můţe být realizována i u dalších subjektů zapojených do projektu (zejm. u 
partnerů a dodavatelů zboţí nebo sluţeb hrazených z veřejné finanční podpory). 
Příjemce je povinen tyto subjekty v rámci úpravy vzájemných smluvních vztahů 
k povinné součinnosti při kontrolách zavázat. Na osobu povinnou spolupůsobit se 
vztahují stejná práva a povinnosti jako na kontrolovanou osobu.  

Cílem realizovaných kontrol na místě je ověření stavu realizace projektu v místě jeho 
fyzické realizace. Kontrolní orgán ověřuje, zda jsou dodrţovány právní předpisy a 
opatření při hospodaření s veřejnými prostředky, zda je zajištěna ochrana veřejných 
prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobeným 
zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním 
nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností a zda jsou prováděné 
operace průkazně účetně zpracovány. 

Kontrolu realizuje v případě OP VaVpI primárně ŘO OP VaVpI a další subjekty, 
zejm.: 

 Ministerstvo financí ČR (Auditní orgán, Platební a certifikační orgán); 

 Pověřený auditní subjekt 

 Finanční úřady; 

 Evropská komise; 

 Evropský účetní dvůr; 

 Evropský úřad pro potírání podvodného jednání (OLAF); 

 Nejvyšší státní zastupitelství; 

 Nejvyšší kontrolní úřad; 

 Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe; 

 příp. další orgány, které ke kontrole v rámci OP VaVpI opravňuje česká nebo 
evropská legislativa. 
 

Kontrolovanou osobou se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je povinna 
podrobit se dle příslušných právních předpisů veřejnosprávní kontrole vyuţití 
dotačních prostředků ze strany kontrolního orgánu. Jedná se tedy o příjemce dotace 
 v rámci OP VaVpI, příp. jiný subjekt zapojený do podpořeného projektu (partner či 
dodavatel). 

 
Kontrola je vykonávána na základě písemného pověření kontrolního orgánu.  

Kontrola na místě můţe být realizována ve všech fázích projektu: 

 předběţná (ex-ante) kontrola – před vydáním Rozhodnutí, jejím cílem je ověřit 
vybrané údaje z projektové ţádosti v místě předpokládané realizace projektu, 



 

 

 

 
Příručka pro příjemce 

  OP VaVpI 
  

Originál Účinnost od 6. 11. 2009 Číslo verze 2.0 Strana 54/61 

 průběţná (interim) kontrola – v průběhu realizace projektu s cílem ověřit plnění 
smluvních podmínek v místě realizace projektu, mj. ţe finanční prostředky jsou 
pouţívány či byly pouţity k záměrům specifikovaným v projektu a 
v Rozhodnutí a ţe v průběhu realizace nebyla porušena pravidla poskytování 
finančních prostředků ze SF EU, 

 následná (ex-post) kontrola – po ukončení realizace projektu s cílem ověřit 
v místě realizace projektu, zda projekt byl realizován v souladu se smluvními 
podmínkami, zda došlo k naplnění deklarovaných záměrů projektu a zda 
ukončený projekt splňuje pravidla udrţitelnosti dle čl. 57 Obecného nařízení a 
kap. 2.9 Udrţitelnost projektu v Příručce pro ţadatele OP VaVpI. 

5.9.1 Průběh kontroly na místě 

Kontrolní orgán oznámí nejpozději 48 hodin před plánovaným termínem kontroly 
elektronicky datum a přibliţnou hodinu kontroly kontrolované osobě (jeho 
statutárnímu zástupci a kontaktní osobě), tj. ţadateli, resp. příjemci, případně třetí 
osobě, tedy partnerovi nebo dodavateli. Kontrolovaná osoba můţe poţádat o změnu 
termínu. V odůvodněných případech, kdy by takové oznámení mohlo zmařit účel 
kontroly, však kontrola nemusí být ohlášena předem.  

Kontroly na místě provádí vţdy vícečlenná kontrolní skupina. Jednotliví členové se 
prokáţou kontrolované osobě písemným pověřením kontrolního orgánu. 
Kontrolovaná osoba si můţe pořídit kopii z tohoto pověření. Vedoucí kontrolní 
skupiny seznámí kontrolovanou osobu s jejími právy a povinnostmi i s předmětem 
kontroly.  

Na začátku kaţdé kontroly je vţdy vyhotoven Protokol o zahájení kontroly na místě 
ve dvou vyhotoveních. Obě paré dokumentu podepisují všichni účastníci kontroly a 
jedno paré si ponechá kontrolovaná osoba. 

V případě, ţe kontrolní skupina identifikuje v projektu nedostatky, které lze napravit, 
vyhotoví vedoucí kontrolní skupiny nebo jím pověřený člen kontrolní skupiny Výzvu 
k nápravě nedostatků. Výzva k nápravě nedostatků obsahuje seznam nedostatků, 
poţadovaný způsob nápravy, termín nápravy a způsob kontroly nápravných opatření. 
Výzvu můţe vedoucí kontrolní skupiny předat kontrolované osobě přímo na místě 
nebo ji následně zašle statutárnímu zástupci a kontaktní osobě kontrolované osoby 
elektronicky. 

Při ukončení kontroly na místě seznámí vedoucí kontrolní skupiny statutárního 
zástupce kontrolované osoby nebo jím pověřenou osobu s výsledkem kontroly na 
místě prostřednictvím Protokolu o výsledku kontroly na místě (v případě, ţe byl 
Protokol o výsledku kontroly na místě vytvořen v průběhu kontroly na místě), 
případně slovně (v případě, ţe bude Protokol o výsledku kontroly na místě 
kontrolované osobě následně zaslán).  

S Protokolem o výsledku kontroly na místě je kontrolovaná osoba seznámena a je 
poučena o právu podat námitky proti Protokolu o výsledku kontroly na místě, resp. 
proti průběhu kontroly ve lhůtě uvedené v Protokolu. Námitky podává písemně a 
zašle je vedoucímu kontrolní skupiny.  
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Kontrolní orgán posoudí předloţené námitky a zašle vyjádření k námitkám 
kontrolované osobě. V případě částečného nebo úplného zamítnutí námitek je 
kontrolované osobě odůvodněno, proč námitkám nebylo vyhověno, nebo bylo 
vyhověno pouze částečně. 

V případě, ţe při kontrole na místě kontrolní skupina identifikovala nedostatky 
v projektu, které není moţné napravit, nebo je kontrolovaná osoba ve stanovené 
lhůtě nenapravila, jsou tato zjištění uvedena v Protokolu o výsledku kontroly na 
místě. 

5.9.2 Práva kontrolované osoby 

Kontrolovaná osoba má právo v souvislosti s prováděním kontrol: 

 Být informována o termínu plánované kontroly minimálně 48 hodin předem 
(v případech, kdy by informování kontrolované osoby předem mohlo vést ke 
zmaření účelu kontroly, nemusí být kontrola oznámena předem); 

 Poţadovat na kontrolní skupině předloţení písemného pověření ke kontrole; 

 Poţadovat na kontrolní skupině předání Protokolu o výsledku kontroly na 
místě; 

 Uplatňovat námitky proti Protokolu o výsledku kontroly na místě, včetně 
návrhu na doplnění kontrolních zjištění; 

 Poţadovat od kontrolních pracovníků Potvrzení o zajištění dokladů při převzetí 
dokladů. 

5.9.3 Povinnosti kontrolované osoby 

 Vytvořit podmínky pro provedení kontroly, osobně se zúčastnit a zdrţet se 
jednání a činností, které by mohly ohrozit její řádný průběh (poskytnout 
součinnost nejsou povinni zaměstnanci kontrolované osoby v případech, kdy 
by poskytnutí mohlo způsobit trestní stíhání jim nebo osobám jim blízkým); 

 V případě, ţe kontrolovaná osoba poţádá o náhradní termín domluvit ve 
spolupráci s kontrolním orgánem nejbliţší moţný termín provedení kontroly; 

 Předloţit doklad o identifikaci kontrolované osoby před začátkem kontroly 
(doklad statutárního zástupce, případně předloţení plné moci určující, kdo je 
oprávněn jednat za kontrolovanou osobu při prováděné kontrole); 

 Seznámit členy kontrolní skupiny s bezpečnostními předpisy, které se vztahují 
ke kontrolovaným objektům a které jsou tyto osoby povinny v průběhu kontroly 
dodrţovat; 

 Předloţit kontrolní skupině na vyţádání dokumenty o veškerých kontrolách, 
které provedly jiné kontrolní orgány a které mají vztah ke kontrole projektu 
financovaného z OP VaVpI; 

 Umoţnit kontrolní skupině vstup do objektů, zařízení a provozů, na pozemky a 
do jiných prostor kontrolované osoby, pokud souvisí s předmětem kontroly; 
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 Umoţnit kontrolní skupině přístup k účetním písemnostem, záznamům a 
informacím na nosičích dat v rozsahu nezbytně nutném pro dosaţení cíle 
kontroly; 

 Poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly 
v nezbytném rozsahu, odpovídajícímu povaze její činnosti a technickému 
vybavení; 

 Vytvořit podmínky pro provedení kontroly oznámené a současně zahájené 
v týţ den, osobně se jí zúčastnit a zdrţet se jednání a činností, které by mohly 
ohrozit její řádný průběh; 

 Předloţit kontrolní skupině ve stanovených lhůtách vyţádané doklady (originál 
a kopii, originál bude po kontrole navrácen) a poskytnout informace 
k předmětu kontroly; 

 Přijmout opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou, a to ve lhůtě 
stanovené kontrolním orgánem; 

 Informovat písemně kontrolní orgán o přijetí opatření k odstranění nedostatků, 
a to ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem. 

 

5.10 Vnitřní kontrolní systém a audit projektu 

Kaţdý projekt, který obdrţí podporu v rámci OP VaVpI, musí být podroben kontrole i 
ze strany samotného příjemce, a to ve formě (i) kontrol a auditů prováděných v rámci 
vnitřního kontrolního systému příjemce a (ii) nezávislého externího auditu.  

Vnitřní kontrolní systém projektu / příjemce (i) vytváří podmínky pro hospodárný, 
efektivní a účelný výkon činností příjemce, (ii) je způsobilý včas zjišťovat, 
vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika vznikající v 
souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů příjemce, (iii) zahrnuje postupy pro 
včasné podávání informací příslušným úrovním řízení o výskytu závaţných 
nedostatků a o přijímaných a plněných opatřeních k jejich nápravě. Vnitřní kontrolní 
systém se zpravidla skládá z řídící kontroly a nezávislého interního auditu. Pro 
vyloučení pochybností se uvádí, ţe příjemci (a jejich partneři), kteří jsou tzv. orgánem 
veřejné správy ve smyslu § 2 písm. a) ZoFK (tj. zejména veřejné vysoké školy, 
veřejné výzkumné instituce, organizační sloţky státu, příspěvkové organizace apod.), 
musí mít vytvořen vnitřní kontrolní systém splňující poţadavky zákona (tj. zejm. dle 
§ 25-31 ZoFK). 

Vnitřní kontrolní systém musí být z hlediska ŘO OP VaVpI funkční a přiměřený, coţ 
si ŘO OP VaVpI, vzhledem k rizikovosti, velikosti a sloţitosti podpořených projektů a 
sankcí hrozících příjemci za nenaplnění účelu projektu řádně a včas, vykládá tak, ţe 
by kaţdý projekt měl být alespoň 1x ročně podroben auditu ze strany interního 
auditu24 příjemce. Interní audit by měl být zaměřen především na ověření, zda jsou 

                                            
24

 Pro vyloučení pochybností se uvádí, ţe ŘO OP VaVpI povaţuje předkládané projekty s ohledem na jejich (i) 
komplexnost a unikátnost v českém prostředí, (ii) sloţitější podmínky realizace s ohledem na zapojení 
strukturálních fondů i (iii) věcné zaměření na výzkum, vývoj a inovace, za poměrně rizikové, a proto podle názoru 
ŘO OP VaVpI nelze na příjemce podpory z OP VaVpI aplikovat výjimku z povinnosti zřídit interní audit dle § 29 
odst. 5 ZoFK, která je podmíněna malou pravděpodobností výskytu nepřiměřených rizik. 
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právní předpisy a podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace příjemcem dodrţovány a 
zda jsou rizika vztahující se k projektu včas rozpoznávána a zda jsou přijímána 
odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění. Rozsah a periodicita interního 
auditu a tedy i kapacita interního auditu musí zaručovat dosaţení výše uvedeného 
minimálního cíle. Výdaje spojené s výkonem interního auditu pro tyto účely nemohou 
být zařazeny mezi způsobilé výdaje projektu. 
 
Externí audit projektu / příjemce je příjemce povinen nechat provést nezávislým 
externím auditorem 1x ročně v období od vydání Rozhodnutí do konce projektu. 
Výdaje spojené s provedením externího auditu projektu mohou být v přiměřené výši 
zařazeny mezi způsobilé výdaje projektu, přičemţ ŘO OP VaVpI doporučuje 
provádět audit projektu za stejné období jako běţný externí audit příjemce tak, aby 
byly minimalizovány dodatečné výdaje související s externím auditem projektu. 

Zpráva vypracovaná externím auditorem musí poskytnout ujištění a informaci 
alespoň o následujících skutečnostech: 

 o správnosti a úplnosti zaúčtování všech výdajů vykázaných za auditované 
období, 

 o tom, ţe všechny vykázané výdaje jsou způsobilé v souladu s Rozhodnutím a 
dalšími pokyny ŘO OP VaVpI (zejm. Příručkou pro příjemce), 

 ţe všechny způsobilé výdaje vykázané za auditované období byly skutečně 
uhrazeny, 

 zhodnocení správnosti postupu při zadávání veřejných zakázek, 

 ověření souladu výdajů s platným rozpočtem projektu, 

 osvědčení skutečných a plánovaných výdajů projektu dle struktury 
odsouhlaseného rozpočtu, 

 zjištěné nesrovnalosti a vyčíslení nezpůsobilých výdajů včetně zdůvodnění, 

 další důleţité skutečnosti zjištěné při auditorském šetření. 

Zpráva vypracovaná externím auditorem musí být dále jasná, srozumitelná a 
dostatečně obsáhlá tak, aby (i) bylo zřejmé, co auditor skutečně ověřil, na jakých 
datech a podle jakých kritérií operace hodnotil, včetně výsledků hodnocení, a aby (ii) 
bylo moţné na základě informací uvedených ve zprávě dospět ke stejným závěrům.  

Zpráva musí být zpracována v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o 
změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, 
zejména co se obsahu a formy týče, a rovněţ i dle příslušných Auditorských směrnic 
Komory auditorů ČR, případně i mezinárodních auditních standardů. 

Výsledky interního auditu a externího auditu projektu jsou předány ŘO a 
Pověřenému subjektu AO.  
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5.11 Ukončení realizace projektu 

Příjemce je povinen ukončit realizaci projektu nejpozději ke dni uvedenému 
v Rozhodnutí jako den ukončení projektu. K datu ukončení projektu bude ŘO 
posuzováno i dosaţení předepsaných výstupů projektu. Změna data ukončení 
projektu na pozdější (zejména pokud se vztahuje k prodlouţení trvání projektu nad 
rámec stanovený Rozhodnutím) je podstatnou změnou projektu a je moţná pouze 
v řádně zdůvodněných případech po schválení této změny ŘO OP VaVpI.  

Po ukončení realizace projektu předkládá příjemce do 2 měsíců od data ukončení 
projektu. Závěrečnou monitorovací zprávu, která bude popisovat celkovou realizaci 
projektu a umoţní vyhodnocení naplnění cílů projektu. Závěrečná monitorovací 
zpráva je předkládána na formuláři uvedeném v Benefit7 dle postupů popsaných 
v kapitole 5.3 Monitorování projektu 

V případě ex-ante financování projektu předloţí příjemce závěrečnou ţádost 
o ex-ante platbu do 2 měsíců od data ukončení projektu. V závěrečné ţádosti o 
platbu příjemce neţádá o poskytnutí další zálohy, ale pouze dokládá PPV pro 
závěrečné vyúčtování projektu. V případě, ţe po kontrole závěrečného vyúčtování 
přiloţeného k poslední ŢOZL bude zjištěno, ţe příjemce v projektu nevyčerpal 
všechny finanční prostředky poskytnuté v zálohových platbách, vyzve ŘO příjemce k 
převedení nevyčerpaných finančních prostředků na určený bankovní účet. 

V případě ex-post financování projektu předloţí příjemce závěrečnou ţádost 
o ex-post platbu nejpozději do 2 měsíců od data ukončení projektu. Platba bude 
příjemci odeslána na účet nejpozději do 35 pracovních dnů od předloţení ŢOPL na 
ŘO, a to za předpokladu, ţe ŢOPL neobsahuje nedostatky, které je nutné napravit. 
Postupy týkající se proplácení projektů jsou podrobněji popsány v kapitole 5 
Proplácení projektu. 

Příjemce je povinen v souvislosti s ukončením projektu především předloţit 
Závěrečnou monitorovací zprávu a závěrečnou ţádost o ex-ante, resp. ex-post 
platbu ve stanovené struktuře a lhůtách. 

5.12 Řešení námitek příjemce 

Bude doplněno při aktualizaci Příručky pro příjemce – doplní právníci ŘO OP VaVpI. 

5.13 Odstoupení od realizace projektu 

Bude doplněno při aktualizaci Příručky pro příjemce – doplní právníci ŘO OP VaVpI. 
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SEZNAM ZKRATEK 

AO  Auditní orgán 
CTT  Centrum pro transfer technologií 
ČR  Česká republika 
ČSÚ  Český statistický úřad 
DPH  Daň z přidané hodnoty 
DZSV  Dlouhodobé základní směry výzkumu 
EIA   Environmental Impact Assessment 
EK  Evropská komise 
ERA  European Research Area 
ERDF  European Regional Development Fund 
ES  Evropské společenství 
ESF Evropský sociální fond 
ESOP  Elektronický systém Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 
ESFRI European Strategy Forum on Research Infrastructures 
EU  Evropská unie 
EUR Euro – evropská měna 
FS (CF) Fond soudrţnosti (Cohesion Fund) 
FTE Full-time equivalent 
HDP Hrubý domácí produkt 
HND Hrubý národní důchod 
IČ  Identifikační číslo 
IPR Intellectual property rights (práva duševního vlastnictví) 
IPRM Integrovaný plán rozvoje města  
LAU Místní administrativní jednotky (okresy, obce) 
MF Ministerstvo financí 
MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MSC2007 Monitorovací systém Central 2007 
MSP Malé a střední podniky 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 
MV Monitorovací výbor 
NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad 
NNO Nestátní neziskové organizace 
NPR Národní program reforem 
NSRR Národní strategický referenční rámec 
NUTS Nomenklatura územních statistických jednotek 
OP Operační program 
OP PI Operační program Podnikání a inovace 
OP VaVpI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 
OP VK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
PAS Pověřený auditní subjekt 
PCO Platební a certifikační orgán 
PO Prioritní osa 
PPV Podklady pro vyúčtování 
PPŢ Příručka pro ţadatele 
RIV Rejstřík informací o výsledcích 
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RVV Rada pro výzkum a vývoj 
ŘO Řídicí orgán 
Sb. Sbírka zákonů 
SF Strukturální fondy 
SFC2007 System for Fund management in the European Community 2007 - 2013 
SR Státní rozpočet 
SOZS  Strategické obecné zásady Společenství, 2007–2013 
ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe 
VaV Výzkum a vývoj 
VŠ Vysoká škola 
VVI Veřejná výzkumná instituce 
ZoFK Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů 

ŢOPL Ţádost o ex-post platbu 
ŢOZL   Ţádost o ex-ante platbu 
ZVZ  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
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SEZNAM SPOLEČNÝCH PŘÍLOH PŘÍRUČEK PRO ŽADATELE A 
PŘÍJEMCE OP VAVPI 

Přílohy vztahující se k Příručce pro příjemce jsou vyznačeny tučně. 

1a) Pravidla způsobilosti výdajů OP VaVpI, výzva 1.2 

1b) Pravidla způsobilosti výdajů OP VaVpI, výzva 1.1 

1c) Pravidla způsobilosti výdajů OP VaVpI, výzva 2.2 

1d) Pravidla způsobilosti výdajů OP VaVpI, výzva 1.4 

2. Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI 

3. Pravidla pro publicitu v rámci OP VaVpI 

4. Seznam povinností příjemce v rámci OP VaVpI 

5. Náleţitosti Projektové ţádosti v rámci OP VaVpI 

6a)  Seznam povinných příloh Projektové ţádosti v rámci OP VaVpI 

6b) Seznam příloh Projektové ţádosti (pro Výzvy v prioritní ose 4) 

7. Struktura podkladů do softwarové aplikace ESOP pro tvorbu studie proveditelnosti a 
analýzu nákladů a přínosů projektů předkládaných do OP VaVpI 

8a) Monitorovací indikátory na úrovni projektů uvedené v rámci PO 1 – Evropská 
centra excelence Operačního programu VaVpI 

8b) Monitorovací indikátory na úrovni projektů uvedené v rámci PO 2 – Regionální 
VaV centra Operačního programu VaVpI 

8c) Monitorovací indikátory na úrovni projektů uvedené v rámci PO 4 – Infrastruktura pro 
výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem 

9. Příručka pro uţivatele webové ţádosti Benefit7 OP VaVpI 

10. Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých 
nákladů v projektech OP VaVpI 

11. Závazná osnova studie proveditelnosti  

12. Teze zacílení podpory Prioritní osa 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách 
spojenou s výzkumem 

13. Tabulka hodnot k výpočtu limitace vysokých škol pro PO 4 OP VaVpI 

14a) Výklad Pravidel způsobilosti výdajů – Prioritní osy 1 a 2 

15. Dokladování způsobilých výdajů pro výzvu 1.2 

16a) Formulář Žádosti o ex-ante platbu 

16b) Formulář Žádosti o ex-post platbu 

16c) Podklady pro vyúčtování 

17a) Monitorovací zpráva o realizaci projektu OP VaVpI 

17b) Doplňující informace k Monitorovací zprávě 

17c) Aktualizovaný rozpočet pro PO 1 a 2  


