
ID Název innosti, milníku, ásti Zajistí Trv. Zahájení Dokon ení

1 Zadávací ízení na generálního projektanta 93 d 13.5. 09 14.8. 09
2 odeslání oznámení o zahájení zadávacího ízení do ISVZ MU 0 d 13.5. 09 13.5. 09
3 dokon ení zadávací dokumentace MU 1 d 13.5. 09 14.5. 09
4 edání zadávací dokumentace M MT MU 1 d 14.5. 09 15.5. 09
5 uve ejn ní oznámení o zahájení zadávacího ízení v ISVZ ISVZ 9 d 13.5. 09 22.5. 09
6 uve ejn ní oznámení o zaháení zadávacího ízení  v TED ISVZ 13 d 13.5. 09 26.5. 09
7 zpracování nabídek UCH 42 d 26.5. 09 7.7. 09
8 posouzení a hodnocení nabídek MU 13 d 7.7. 09 20.7. 09
9 rozhodnutí o výb ru nejvhodn í nabídky MU 1 d 20.7. 09 21.7. 09

10 doru ení rozhodnutí o výb ru nejvhodn í nabídky dodavatel m MU 6 d 21.7. 09 27.7. 09
11 lh ta pro podání námitek UCH 15 d 27.7. 09 11.8. 09
12 uzav ení smlouvy o dílo MU,GP 3 d 11.8. 09 14.8. 09
13

14 Zadávací ízení na mana era projektu 191 d 13.5. 09 20.11. 09
15 rozhodnutí o koncepci ízení projekt  CETOCOEN, CEITEC a BIOREDUC MU 31 d 13.5. 09 13.6. 09
16 zpracování zadávací dokumentace MU 18 d 13.6. 09 1.7. 09
17 odeslání oznámení o zahájení zadávacího ízení do ISVZ MU 6 d 1.7. 09 7.7. 09
18 edání zadávací dokumentace M MT MU 1 d 1.7. 09 2.7. 09
19 uve ejn ní oznámení o zahájení zadávacího ízení v ISVZ ISVZ 3 d 7.7. 09 10.7. 09
20 uve ejn ní oznámení o zaháení zadávacího ízení  v TED TED 6 d 7.7. 09 13.7. 09
21 zpracování nabídek UCH 50 d 13.7. 09 1.9. 09
22 posouzení a hodnocení nabídek MU 13 d 1.9. 09 14.9. 09
23 rozhodnutí o výb ru nejvhodn í nabídky MU 1 d 14.9. 09 15.9. 09
24 doru ení rozhodnutí o výb ru nejvhodn í nabídky dodavatel m MU 7 d 15.9. 09 22.9. 09
25 lh ta pro podání námitek UCH 15 d 22.9. 09 7.10. 09
26 ení námitek MU 29 d 7.10. 09 5.11. 09
27 uzav ení smlouvy o dílo MU,MP 15 d 5.11. 09 20.11. 09
28

29

30 INVESTI NÍ AKCE CETOCOEN 955 d 29.4. 09 10.12. 11
31 Zadání projektu 215 d 29.4. 09 30.11. 09
32 edání návrhu zadání projektu CETOCOEN M MT MU 0 d 29.4. 09 29.4. 09
33 schválení zadání projektu CETOCOEN M MT MT 100 d 22.8. 09 30.11. 09
34

35 Projektová p íprava 473 d 14.8. 09 30.11. 10

13.5.

29.4.

Stav k 1.7.2009
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ID Název innosti, milníku, ásti Zajistí Trv. Zahájení Dokon ení

36 zpracování detailního asového plánu projektové p ípravy GP 2 d 14.8. 09 16.8. 09
37 úprava územn  plánovacích podklad GP 5 d 14.8. 09 19.8. 09
38 dokumentace pro úpravu územního rozhodnutí GP 11 d 14.8. 09 25.8. 09
39 územní ízení SÚ 30 d 25.8. 09 24.9. 09
40 územní rozhodnutí - nabytí právní moci SÚ 16 d 24.9. 09 10.10. 09
41 dokumentace pro úpravu stavebního povolení GP 50 d 14.8. 09 3.10. 09
42 stavební ízení SÚ 30 d 10.10. 09 9.11. 09
43 stavební povolení - nabytí právní moci SÚ 16 d 9.11. 09 25.11. 09
44 dokumentace pro výb r dodavatele stavby GP 35 d 10.10. 09 14.11. 09
45 dokumentace pro výb r dodavatele interiérového vybavení - 1. ást GP 10 d 3.10. 09 13.10. 09
46 dokumentace pro výb r dodavatele interiérového vybavení - 2. ást GP 70 d 21.9. 10 30.11. 10
47 dokumentace pro výb r dodavatele orienta ního systému GP 70 d 21.9. 10 30.11. 10
48

49 Generální dodávka 670 d 30.10. 09 31.8. 11
50 zadávací ízení 156 d 30.10. 09 4.4. 10
51 zpracování zadávací dokumentace MU 20 d 30.10. 09 19.11. 09
52 odeslání oznámení o zahájení zadávacího ízení do ISVZ MU 1 d 30.11. 09 1.12. 09
53 edání zadávací dokumentace M MT MU 1 d 30.11. 09 1.12. 09
54 uve ejn ní oznámení o zahájení zadávacího ízení v ISVZ ISVZ 12 d 1.12. 09 13.12. 09
55 uve ejn ní oznámení o zaháení zadávacího ízení  v TED ISVZ 13 d 1.12. 09 14.12. 09
56 zpracování nabídek UCH 41 d 14.12. 09 24.1. 10
57 posouzení a hodnocení nabídek MU 13 d 24.1. 10 6.2. 10
58 rozhodnutí o výb ru nejvhodn í nabídky MU 1 d 6.2. 10 7.2. 10
59 doru ení rozhodnutí o výb ru nejvhodn í nabídky dodavatel m MU 6 d 7.2. 10 13.2. 10
60 lh ta pro podání námitek UCH 15 d 13.2. 10 28.2. 10
61 ení námitek MU 30 d 28.2. 10 30.3. 10
62 uzav ení smlouvy o dílo MU, GD 5 d 30.3. 10 4.4. 10
63 realizace stavby 514 d 4.4. 10 31.8. 11
64 dokumentace pro realizaci stavby - 1. ást GD 20 d 4.4. 10 24.4. 10
65 dokumentace pro realizaci stavby - 2. ást GD 60 d 24.4. 10 23.6. 10
66 dokumentace pro realizaci stavby - 3. ást GD 170 d 4.4. 10 21.9. 10
67 zakládaní GD 70 d 24.4. 10 3.7. 10
68 nosné konstrukce GD 100 d 3.7. 10 11.10. 10
69 hrubá stavba GD 150 d 11.10. 10 10.3. 11
70 ipravenost pro montá  interiér GD 150 d 10.3. 11 7.8. 11
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ID Název innosti, milníku, ásti Zajistí Trv. Zahájení Dokon ení

71 edání a p evzetí GD, MU 174 d 10.3. 11 31.8. 11
72

73 Dodávka interiérového vybavení 314 d 20.11. 10 30.9. 11
74 zadávací ízení 145 d 20.11. 10 14.4. 11
75 zpracování zadávací dokumentace MU 20 d 20.11. 10 10.12. 10
76 odeslání oznámení o zahájení zadávacího ízení do ISVZ MU 1 d 10.12. 10 11.12. 10
77 edání zadávací dokumentace M MT MU 1 d 10.12. 10 11.12. 10
78 uve ejn ní oznámení o zahájení zadávacího ízení v ISVZ ISVZ 12 d 11.12. 10 23.12. 10
79 uve ejn ní oznámení o zaháení zadávacího ízení  v TED ISVZ 13 d 11.12. 10 24.12. 10
80 zpracování nabídek UCH 41 d 24.12. 10 3.2. 11
81 posouzení a hodnocení nabídek MU 13 d 3.2. 11 16.2. 11
82 rozhodnutí o výb ru nejvhodn í nabídky MU 1 d 16.2. 11 17.2. 11
83 doru ení rozhodnutí o výb ru nejvhodn í nabídky dodavatel m MU 6 d 17.2. 11 23.2. 11
84 lh ta pro podání námitek UCH 15 d 23.2. 11 10.3. 11
85 esení námitek MU 30 d 10.3. 11 9.4. 11
86 uzav ení smlouvy o dílo MU, DI 5 d 9.4. 11 14.4. 11
87 realizace dodávky 169 d 14.4. 11 30.9. 11
88 íprava výroby a výroba DI 140 d 14.4. 11 1.9. 11
89 edání stanovi MU 5 d 7.8. 11 12.8. 11
90 montá  za ízení podmi ujícíh dolad ní VZT DI 15 d 12.8. 11 27.8. 11
91 edání a p evzetí DI, MU 49 d 12.8. 11 30.9. 11
92

93 Dodávka orienta ního systému stavby 329 d 10.11. 10 5.10. 11
94 zadávací ízení 155 d 10.11. 10 14.4. 11
95 zpracování zadávací dokumentace MU 30 d 10.11. 10 10.12. 10
96 odeslání oznámení o zahájení zadávacího ízení do ISVZ MU 1 d 10.12. 10 11.12. 10
97 edání zadávací dokumentace M MT MU 1 d 10.12. 10 11.12. 10
98 uve ejn ní oznámení o zahájení zadávacího ízení v ISVZ ISVZ 12 d 11.12. 10 23.12. 10
99 uve ejn ní oznámení o zaháení zadávacího ízení  v TED ISVZ 13 d 11.12. 10 24.12. 10
100 zpracování nabídek UCH 41 d 24.12. 10 3.2. 11
101 posouzení a hodnocení nabídek MU 13 d 3.2. 11 16.2. 11
102 rozhodnutí o výb ru nejvhodn í nabídky MU 1 d 16.2. 11 17.2. 11
103 doru ení rozhodnutí o výb ru nejvhodn í nabídky dodavatel m MU 6 d 17.2. 11 23.2. 11
104 lh ta pro podání námitek UCH 15 d 23.2. 11 10.3. 11
105 esení námitek MU 30 d 10.3. 11 9.4. 11
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ID Název innosti, milníku, ásti Zajistí Trv. Zahájení Dokon ení

106 uzav ení smlouvy o dílo MU, DOS 5 d 9.4. 11 14.4. 11
107 realizace dodávky 35 d 31.8. 11 5.10. 11
108 edání stanovi MU 5 d 31.8. 11 5.9. 11
109 edání a p evzetí DOS, MU 30 d 5.9. 11 5.10. 11
110

111 Ostatní p ímé dodávky 435 d 21.9. 10 30.11. 11
112 zadávací ízení 190 d 21.9. 10 30.3. 11
113 podklady pro zadání zakázky MU 45 d 21.9. 10 5.11. 10
114 zpracování zadávací dokumentace MU 20 d 5.11. 10 25.11. 10
115 odeslání oznámení o zahájení zadávacího ízení do ISVZ MU 1 d 25.11. 10 26.11. 10
116 edání zadávací dokumentace M MT MU 1 d 25.11. 10 26.11. 10
117 uve ejn ní oznámení o zahájení zadávacího ízení v ISVZ ISVZ 12 d 26.11. 10 8.12. 10
118 uve ejn ní oznámení o zaháení zadávacího ízení  v TED ISVZ 13 d 26.11. 10 9.12. 10
119 zpracování nabídek UCH 41 d 9.12. 10 19.1. 11
120 posouzení a hodnocení nabídek MU 13 d 19.1. 11 1.2. 11
121 rozhodnutí o výb ru nejvhodn í nabídky MU 1 d 1.2. 11 2.2. 11
122 doru ení rozhodnutí o výb ru nejvhodn í nabídky dodavatel m MU 6 d 2.2. 11 8.2. 11
123 lh ta pro podání námitek UCH 15 d 8.2. 11 23.2. 11
124 esení námitek MU 30 d 23.2. 11 25.3. 11
125 uzav ení smlouvy o dílo MU, DPD 5 d 25.3. 11 30.3. 11
126 realizace dodávek 115 d 7.8. 11 30.11. 11
127 edání stanovi MU 5 d 7.8. 11 12.8. 11
128 edání a p evzetí MU,  DPD 110 d 12.8. 11 30.11. 11
129

130 Uvedení do provozu 101 d 31.8. 11 10.12. 11
131 kolauda ní ízení SÚ 30 d 31.8. 11 30.9. 11
132 kolauda ní rozhodnutí - nabytí právní moci SÚ 20 d 30.9. 11 20.10. 11
133 st hování MU 20 d 20.11. 11 10.12. 11
134

135

136 INVESTI NÍ AKCE CEITEC 1513 d 1.5. 09 22.6. 13
137 Zadání projektu 403 d 1.5. 09 8.6. 10
138 návrh projektu CEITEC MU 130 d 1.5. 09 8.9. 09
139 edání návrhu zadání projektu CEITEC M MT MU 0 d 8.9. 09 8.9. 09
140 schválení zadání projektu CEITEC M MT MT 273 d 8.9. 09 8.6. 10

8.9.
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ID Název innosti, milníku, ásti Zajistí Trv. Zahájení Dokon ení

141

142 Projektová p íprava 747 d 22.5. 09 8.6. 11
143 zpracování detailního asového plánu projektové p ípravy GP 7 d 14.8. 09 21.8. 09
144 úprava územn  plánovacích podklad MU 60 d 22.5. 09 21.7. 09
145 dokumentace pro úpravu územního rozhodnutí MU 90 d 22.5. 09 20.8. 09
146 územní ízení MU 60 d 20.8. 09 19.10. 09
147 územní rozhodnutí - nabytí právní moci MU 20 d 19.10. 09 8.11. 09
148 dokumentace pro úpravu stavebního povolení GP 139 d 20.8. 09 6.1. 10
149 stavební ízení SÚ 90 d 6.1. 10 6.4. 10
150 stavební povolení - nabytí právní moci SÚ 40 d 6.4. 10 16.5. 10
151 dokumentace pro výb r dodavatele stavby GP 140 d 6.1. 10 26.5. 10
152 dokumentace pro výb r dodavatele interiérového vybavení - 1. ást GP 30 d 6.1. 10 5.2. 10
153 dokumentace pro výb r dodavatele interiérového vybavení - 2. ást GP 70 d 30.3. 11 8.6. 11
154 dokumentace pro výb r dodavatele orienta ního systému GP 70 d 30.3. 11 8.6. 11
155

156 Generální dodávka 1053 d 11.5. 10 29.3. 13
157 zadávací ízení 153 d 11.5. 10 11.10. 10
158 zpracování zadávací dokumentace MU 20 d 11.5. 10 31.5. 10
159 odeslání oznámení o zahájení zadávacího ízení do ISVZ MU 1 d 8.6. 10 9.6. 10
160 edání zadávací dokumentace M MT MU 1 d 8.6. 10 9.6. 10
161 uve ejn ní oznámení o zahájení zadávacího ízení v ISVZ ISVZ 12 d 9.6. 10 21.6. 10
162 uve ejn ní oznámení o zaháení zadávacího ízení  v TED ISVZ 13 d 9.6. 10 22.6. 10
163 zpracování nabídek UCH 41 d 22.6. 10 2.8. 10
164 posouzení a hodnocení nabídek MU 13 d 2.8. 10 15.8. 10
165 rozhodnutí o výb ru nejvhodn í nabídky MU 1 d 15.8. 10 16.8. 10
166 doru ení rozhodnutí o výb ru nejvhodn í nabídky dodavatel m MU 6 d 16.8. 10 22.8. 10
167 lh ta pro podání námitek UCH 15 d 22.8. 10 6.9. 10
168 ení námitek MU 30 d 6.9. 10 6.10. 10
169 uzav ení smlouvy o dílo MU, GD 5 d 6.10. 10 11.10. 10
170 realizace stavby 900 d 11.10. 10 29.3. 13
171 dokumentace pro realizaci stavby - 1. ást GD 20 d 11.10. 10 31.10. 10
172 dokumentace pro realizaci stavby - 2. ást GD 60 d 31.10. 10 30.12. 10
173 dokumentace pro realizaci stavby - 3. ást GD 170 d 11.10. 10 30.3. 11
174 zakládaní GD 120 d 31.10. 10 28.2. 11
175 nosné konstrukce GD 200 d 28.2. 11 16.9. 11
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ID Název innosti, milníku, ásti Zajistí Trv. Zahájení Dokon ení

176 hrubá stavba GD 300 d 16.9. 11 12.7. 12
177 ipravenost pro montá  interiér GD 210 d 12.7. 12 7.2. 13
178 edání a p evzetí GD, MU 260 d 12.7. 12 29.3. 13
179

180 Dodávka interiérového vybavení 745 d 19.5. 11 2.6. 13
181 zadávací ízení 155 d 19.5. 11 21.10. 11
182 zpracování zadávací dokumentace MU 30 d 19.5. 11 18.6. 11
183 odeslání oznámení o zahájení zadávacího ízení do ISVZ MU 1 d 18.6. 11 19.6. 11
184 edání zadávací dokumentace M MT MU 1 d 18.6. 11 19.6. 11
185 uve ejn ní oznámení o zahájení zadávacího ízení v ISVZ ISVZ 12 d 19.6. 11 1.7. 11
186 uve ejn ní oznámení o zaháení zadávacího ízení  v TED ISVZ 13 d 19.6. 11 2.7. 11
187 zpracování nabídek UCH 41 d 2.7. 11 12.8. 11
188 posouzení a hodnocení nabídek MU 13 d 12.8. 11 25.8. 11
189 rozhodnutí o výb ru nejvhodn í nabídky MU 1 d 25.8. 11 26.8. 11
190 doru ení rozhodnutí o výb ru nejvhodn í nabídky dodavatel m MU 6 d 26.8. 11 1.9. 11
191 lh ta pro podání námitek UCH 15 d 1.9. 11 16.9. 11
192 esení námitek MU 30 d 16.9. 11 16.10. 11
193 uzav ení smlouvy o dílo DI,MU 5 d 16.10. 11 21.10. 11
194 realizace dodávky 590 d 21.10. 11 2.6. 13
195 íprava výroby a výroba DI 140 d 21.10. 11 9.3. 12
196 edání stanovi MU 5 d 7.2. 13 12.2. 13
197 montá  za ízení podmi ujícíh dolad ní VZT DI 15 d 12.2. 13 27.2. 13
198 edání a p evzetí DI, MU 110 d 12.2. 13 2.6. 13
199

200 Dodávka orienta ního systému stavby 715 d 19.5. 11 3.5. 13
201 zadávací ízení 155 d 19.5. 11 21.10. 11
202 zpracování zadávací dokumentace MU 30 d 19.5. 11 18.6. 11
203 odeslání oznámení o zahájení zadávacího ízení do ISVZ MU 1 d 18.6. 11 19.6. 11
204 edání zadávací dokumentace M MT MU 1 d 18.6. 11 19.6. 11
205 uve ejn ní oznámení o zahájení zadávacího ízení v ISVZ ISVZ 12 d 19.6. 11 1.7. 11
206 uve ejn ní oznámení o zaháení zadávacího ízení  v TED ISVZ 13 d 19.6. 11 2.7. 11
207 zpracování nabídek UCH 41 d 2.7. 11 12.8. 11
208 posouzení a hodnocení nabídek MU 13 d 12.8. 11 25.8. 11
209 rozhodnutí o výb ru nejvhodn í nabídky MU 1 d 25.8. 11 26.8. 11
210 doru ení rozhodnutí o výb ru nejvhodn í nabídky dodavatel m MU 6 d 26.8. 11 1.9. 11
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ID Název innosti, milníku, ásti Zajistí Trv. Zahájení Dokon ení

211 lh ta pro podání námitek UCH 15 d 1.9. 11 16.9. 11
212 esení námitek MU 30 d 16.9. 11 16.10. 11
213 uzav ení smlouvy o dílo DOS,MU 5 d 16.10. 11 21.10. 11
214 realizace dodávky 35 d 29.3. 13 3.5. 13
215 edání stanovi 5 d 29.3. 13 3.4. 13
216 edání a p evzetí 30 d 3.4. 13 3.5. 13
217

218 Ostatní p ímé dodávky 795 d 30.3. 11 2.6. 13
219 zadávací ízení 190 d 30.3. 11 6.10. 11
220 podklady pro zadání zakázky MU 45 d 30.3. 11 14.5. 11
221 zpracování zadávací dokumentace MU 20 d 14.5. 11 3.6. 11
222 odeslání oznámení o zahájení zadávacího ízení do ISVZ MU 1 d 3.6. 11 4.6. 11
223 edání zadávací dokumentace M MT MU 1 d 3.6. 11 4.6. 11
224 uve ejn ní oznámení o zahájení zadávacího ízení v ISVZ ISVZ 12 d 4.6. 11 16.6. 11
225 uve ejn ní oznámení o zaháení zadávacího ízení  v TED ISVZ 13 d 4.6. 11 17.6. 11
226 zpracování nabídek UCH 41 d 17.6. 11 28.7. 11
227 posouzení a hodnocení nabídek MU 13 d 28.7. 11 10.8. 11
228 rozhodnutí o výb ru nejvhodn í nabídky MU 1 d 10.8. 11 11.8. 11
229 doru ení rozhodnutí o výb ru nejvhodn í nabídky dodavatel m MU 6 d 11.8. 11 17.8. 11
230 lh ta pro podání námitek UCH 15 d 17.8. 11 1.9. 11
231 esení námitek MU 30 d 1.9. 11 1.10. 11
232 uzav ení smlouvy o dílo MU, DPD 5 d 1.10. 11 6.10. 11
233 realizace dodávek 115 d 7.2. 13 2.6. 13
234 edání stanovi MU 5 d 7.2. 13 12.2. 13
235 edání a p evzetí DPD, MU 110 d 12.2. 13 2.6. 13
236

237 Uvedení do provozu 85 d 29.3. 13 22.6. 13
238 kolauda ní ízení SÚ 30 d 29.3. 13 28.4. 13
239 kolauda ní rozhodnutí - nabytí právní moci SÚ 20 d 28.4. 13 18.5. 13
240 st hování MU 20 d 2.6. 13 22.6. 13
241

242

243

244 INVESTI NÍ AKCE BIOREDUC 1230 d 14.8. 09 26.12. 12
245 Zadání projektu 266 d 7.9. 09 31.5. 10
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ID Název innosti, milníku, ásti Zajistí Trv. Zahájení Dokon ení

246 návrh zadání projektu BIOREDUC MU 100 d 7.9. 09 16.12. 09
247 edání návrhu zadání projektu BIOREDUC M MT MU 0 d 16.12. 09 16.12. 09
248 schválení zadání projektu BIOREDUC M MT MT 166 d 16.12. 09 31.5. 10
249

250 Projektová p íprava 655 d 14.8. 09 31.5. 11
251 zpracování detailního asového plánu projektové p ípravy GP 10 d 14.8. 09 24.8. 09
252 úprava územn  plánovacích podklad GP 20 d 14.8. 09 3.9. 09
253 dokumentace pro úpravu územního rozhodnutí GP 30 d 14.8. 09 13.9. 09
254 územní ízení SÚ 45 d 13.9. 09 28.10. 09
255 územní rozhodnutí - nabytí právní moci SÚ 20 d 28.10. 09 17.11. 09
256 dokumentace pro úpravu stavebního povolení GP 99 d 14.8. 09 21.11. 09
257 stavební ízení SÚ 60 d 21.11. 09 20.1. 10
258 stavební povolení - nabytí právní moci SÚ 20 d 20.1. 10 9.2. 10
259 dokumentace pro výb r dodavatele stavby GP 90 d 21.11. 09 19.2. 10
260 dokumentace pro výb r dodavatele interiérového vybavení - 1. ást GP 30 d 21.11. 09 21.12. 09
261 dokumentace pro výb r dodavatele interiérového vybavení - 2. ást GP 70 d 22.3. 11 31.5. 11
262 dokumentace pro výb r dodavatele orienta ního systému GP 70 d 22.3. 11 31.5. 11
263

264 Generální dodávka 991 d 4.2. 10 22.10. 12
265 zadávací ízení 241 d 4.2. 10 3.10. 10
266 zpracování zadávací dokumentace MU 20 d 4.2. 10 24.2. 10
267 odeslání oznámení o zahájení zadávacího ízení do ISVZ MU 1 d 31.5. 10 1.6. 10
268 edání zadávací dokumentace M MT MU 1 d 31.5. 10 1.6. 10
269 uve ejn ní oznámení o zahájení zadávacího ízení v ISVZ ISVZ 12 d 1.6. 10 13.6. 10
270 uve ejn ní oznámení o zaháení zadávacího ízení  v TED ISVZ 13 d 1.6. 10 14.6. 10
271 zpracování nabídek UCH 41 d 14.6. 10 25.7. 10
272 posouzení a hodnocení nabídek MU 13 d 25.7. 10 7.8. 10
273 rozhodnutí o výb ru nejvhodn í nabídky MU 1 d 7.8. 10 8.8. 10
274 doru ení rozhodnutí o výb ru nejvhodn í nabídky dodavatel m MU 6 d 8.8. 10 14.8. 10
275 lh ta pro podání námitek UCH 15 d 14.8. 10 29.8. 10
276 ení námitek MU 30 d 29.8. 10 28.9. 10
277 uzav ení smlouvy o dílo GD, MU 5 d 28.9. 10 3.10. 10
278 realizace stavby 750 d 3.10. 10 22.10. 12
279 dokumentace pro realizaci stavby - 1. ást GD 20 d 3.10. 10 23.10. 10
280 dokumentace pro realizaci stavby - 2. ást GD 60 d 23.10. 10 22.12. 10

16.12.

IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
tvrt. 2, 2009 tvrt. 3, 2009 tvrt. 4, 2009 tvrt. 1, 2010 tvrt. 2, 2010 tvrt. 3,

ídící harmonogram investi ních akcí v areálu UKB MU Masarykova univerzita
Program V da a výzkum pro inovace

Revize: 1.7. 09 Strana : 8 / 20 Soubor : ridici_hmg_010709

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


ID Název innosti, milníku, ásti Zajistí Trv. Zahájení Dokon ení

281 dokumentace pro realizaci stavby - 3. ást GD 170 d 3.10. 10 22.3. 11
282 zakládaní GD 130 d 23.10. 10 2.3. 11
283 nosné konstrukce GD 200 d 2.3. 11 18.9. 11
284 hrubá stavba GD 250 d 18.9. 11 25.5. 12
285 ipravenost pro montá  interiér GD 110 d 25.5. 12 12.9. 12
286 edání a p evzetí GD, MU 150 d 25.5. 12 22.10. 12
287

288 Dodávka interiérového vybavení 565 d 21.5. 11 6.12. 12
289 zadávací ízení 145 d 21.5. 11 13.10. 11
290 zpracování zadávací dokumentace MU 20 d 21.5. 11 10.6. 11
291 odeslání oznámení o zahájení zadávacího ízení do ISVZ MU 1 d 10.6. 11 11.6. 11
292 edání zadávací dokumentace M MT MU 1 d 10.6. 11 11.6. 11
293 uve ejn ní oznámení o zahájení zadávacího ízení v ISVZ ISVZ 12 d 11.6. 11 23.6. 11
294 uve ejn ní oznámení o zaháení zadávacího ízení  v TED ISVZ 13 d 11.6. 11 24.6. 11
295 zpracování nabídek UCH 41 d 24.6. 11 4.8. 11
296 posouzení a hodnocení nabídek MU 13 d 4.8. 11 17.8. 11
297 rozhodnutí o výb ru nejvhodn í nabídky MU 1 d 17.8. 11 18.8. 11
298 doru ení rozhodnutí o výb ru nejvhodn í nabídky dodavatel m MU 6 d 18.8. 11 24.8. 11
299 lh ta pro podání námitek UCH 15 d 24.8. 11 8.9. 11
300 esení námitek MU 30 d 8.9. 11 8.10. 11
301 uzav ení smlouvy o dílo DI, MU 5 d 8.10. 11 13.10. 11
302 realizace dodávky 420 d 13.10. 11 6.12. 12
303 íprava výroby a výroba DI 100 d 13.10. 11 21.1. 12
304 edání stanovi MU 5 d 12.9. 12 17.9. 12
305 montá  za ízení podmi ujícíh dolad ní VZT DI 15 d 17.9. 12 2.10. 12
306 edání a p evzetí DI, MU 80 d 17.9. 12 6.12. 12
307

308 Dodávka orienta ního systému stavby 565 d 11.5. 11 26.11. 12
309 zadávací ízení 155 d 11.5. 11 13.10. 11
310 zpracování zadávací dokumentace MU 30 d 11.5. 11 10.6. 11
311 odeslání oznámení o zahájení zadávacího ízení do ISVZ MU 1 d 10.6. 11 11.6. 11
312 edání zadávací dokumentace M MT MU 1 d 10.6. 11 11.6. 11
313 uve ejn ní oznámení o zahájení zadávacího ízení v ISVZ ISVZ 12 d 11.6. 11 23.6. 11
314 uve ejn ní oznámení o zaháení zadávacího ízení  v TED ISVZ 13 d 11.6. 11 24.6. 11
315 zpracování nabídek UCH 41 d 24.6. 11 4.8. 11
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ID Název innosti, milníku, ásti Zajistí Trv. Zahájení Dokon ení

316 posouzení a hodnocení nabídek MU 13 d 4.8. 11 17.8. 11
317 rozhodnutí o výb ru nejvhodn í nabídky MU 1 d 17.8. 11 18.8. 11
318 doru ení rozhodnutí o výb ru nejvhodn í nabídky dodavatel m MU 6 d 18.8. 11 24.8. 11
319 lh ta pro podání námitek UCH 15 d 24.8. 11 8.9. 11
320 esení námitek MU 30 d 8.9. 11 8.10. 11
321 uzav ení smlouvy o dílo DOS, MU 5 d 8.10. 11 13.10. 11
322 realizace dodávky 35 d 22.10. 12 26.11. 12
323 edání stanovi MU 5 d 22.10. 12 27.10. 12
324 edání a p evzetí DOS, MU 30 d 27.10. 12 26.11. 12
325

326 Ostatní p ímé dodávky 625 d 22.3. 11 6.12. 12
327 zadávací ízení 190 d 22.3. 11 28.9. 11
328 podklady pro zadání zakázky MU 45 d 22.3. 11 6.5. 11
329 zpracování zadávací dokumentace MU 20 d 6.5. 11 26.5. 11
330 odeslání oznámení o zahájení zadávacího ízení do ISVZ MU 1 d 26.5. 11 27.5. 11
331 edání zadávací dokumentace M MT MU 1 d 26.5. 11 27.5. 11
332 uve ejn ní oznámení o zahájení zadávacího ízení v ISVZ ISVZ 12 d 27.5. 11 8.6. 11
333 uve ejn ní oznámení o zaháení zadávacího ízení  v TED ISVZ 13 d 27.5. 11 9.6. 11
334 zpracování nabídek UCH 41 d 9.6. 11 20.7. 11
335 posouzení a hodnocení nabídek MU 13 d 20.7. 11 2.8. 11
336 rozhodnutí o výb ru nejvhodn í nabídky MU 1 d 2.8. 11 3.8. 11
337 doru ení rozhodnutí o výb ru nejvhodn í nabídky dodavatel m MU 6 d 3.8. 11 9.8. 11
338 lh ta pro podání námitek UCH 15 d 9.8. 11 24.8. 11
339 esení námitek MU 30 d 24.8. 11 23.9. 11
340 uzav ení smlouvy o dílo DOS,MU 5 d 23.9. 11 28.9. 11
341 realizace dodávek 85 d 12.9. 12 6.12. 12
342 edání stanovi MU 5 d 12.9. 12 17.9. 12
343 edání a p evzetí DOS, MU 80 d 17.9. 12 6.12. 12
344

345 Uvedení do provozu 65 d 22.10. 12 26.12. 12
346 kolauda ní ízení SÚ 30 d 22.10. 12 21.11. 12
347 kolauda ní rozhodnutí - nabytí právní moci SÚ 20 d 21.11. 12 11.12. 12
348 st hování MU 20 d 6.12. 12 26.12. 12
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