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Uvod

PfedbéZné podminky jsou ukotveny v obecném nafizeni €. 1303/2013 ze dne 17. prosince
2013 a muzeme je definovat jako kliCovy predpoklad pro u&inné cerpani financénich
prostfedk( z ESI fondu, pfi€emz jsou definovany pro vSechny ESI fondy. Pokud plnéni
predbéznych podminek neni vnimano ze strany Evropské komise jako dostate¢né, miize tato
skute¢nost vést az k pozastaveni prabéznych plateb na dotéené ¢asti program.

Na zakladé pozadavku Evropské komise a s ohledem na vyznam naplfiiovani pfedbéznych
podminek pfipravilo Ministerstvo pro mistni rozvoj — Narodni oran pro koordinaci
ve spolupraci s gestory a spolugestory predb&znych podminek Ctvrtletni zpravu o stavu
naplfiovani predbé&znych podminek za obdobi prosinec 2015 — tnor 2016 (dale ,Ctvrtletni
zprava“), ve které je popsan aktualni stav plnéni pfedbéznych podminek v rozhodném
obdobi, dalSi postup dle pfedem vydefinovaného harmonogramu a zejména identifikace
moznych rizik.

Vramci Ctvrtletni zpravy jsou zachyceny predb&zné podminky, které byly v procesu
schvalovani programu deklarovany jako nesplnéné ¢i ¢aste¢né spinéné.

Jak v pfipadé deklarovaného splnéni ze strany gestora predbézné podminky, tak v pfipadé
posunt v ramci akénich pland, je z hlediska CR podstatna zejména zpétna vazba ze strany
Evropské komise tak, aby bylo mozné bud verifikovat spinéni jednotlivych kritérii &i celé
predb&Zzné podminky, nebo pfipadné dalsi postup navrzeny CR tak, aby dos$lo
k co nejrychlejSimu naplnéni pfedbéznych podminek.

V kapitole 1 je v pfehledové tabulce uveden aktudlni stav plnéni vSech pfedbéznych
podminek, ktery nazorné ukazuje, které predbézné podminky jsou jiz splnéné, které
Castecné splnéné a také je zde uvedena informace o jedné nespinéné pfedbézné podmince.
V dal8i tabulce (kapitola 1.1) jsou uvedeny pocty splnénych opatieni, kritérii a pfedbéznych
podminek za rozhodné obdobi (prosinec 2015 — unor 2016), u kterych probéhla verifikace
EK a nebo je oekavana, v€etné téch za minula obdobi (z&fi — listopad 2015, Cerven — srpen,
bfezen — kvéten 2015). Vyjimku zde tvofi PP 2.1 Digitalni rist a 4.1 Energeticka ucinnost,
které byly verifikovany EK v bfeznu 2016 a s ohledem na dullezitost a komplexnost informaci,
byly do této zpravy téz zahrnuty.

V kapitole 2 je uveden piehled pInéni &asteéné splnénych obecnych predbéznych
podminek, v&etné plnéni na Jurovni Fidicich organd svyhledem na pfisti Ctvrtleti
(bfezen - kvéten 2016).

Kapitola 3 obsahuje prehled pinéni spinénych a &aste¢né spinénych tematickych
predbéznych podminek.

Kapitoly 2 a 3 zaroven obsahuji pfehled pfipadnych zmén v akcnich planech v rozhodném
obdobi, dale jiz zaznamenané zmény a splnéna opatfeni v minulych obdobich
(zafi — listopad 2015 a Cerven — srpen 2015).



Detailngjsi popis pInéni pfedbéznych podminek v&etné spinénych opatfeni a identifikace
posunu v akénich planech je uveden v pfiloze 1 v pfeddefinovanych Sablonach ke kazdému
Z opatfeni.



1. Celkovy

aktualni

podminek

¢ splnéno: 27 prfedbéznych podminek, z toho 22 verifikovano EK

stav

o castecné splnéno: 12 prfedbéznych podminek
e nesplnéno: 1 pfedbézna podminka

V uvedené tabulce je nasledujici barevné odliSeni:
e splnéné PP — zelena

e (Castetné splnéné PP — modra
e nesplnéné PP — Cervena

Zkraceny nazev uplatnénych PP

Stav
plnéni

naplnovani

Stav

plnéni Gestor

Nejzazsi

termin spInéni

predbéznych

Verifikace
EK

T.1.1

Casteéné

(V%)

31. 10. 2016

VaV - inteligentni specializace 50% UV
T.12 | YaV-vicelety plan pro Ano 100% OV |- 7
sestavovani rozpoctu
T.2.1 | Digitalni rast Ano 100% |MPO | v
T 29 Infra’struktura pristupovych siti Ne 0% MPO |30 11.2016
nové generace
T.3.1 |Podpora podnikani (SBA) Casteéné 67% |MSp |1.9.2016
T.4.1 |Energeticka ucinnost Ano 100% | MPO | --- v
T.4.2 |Vyroba tepla a elektfiny Ano 100% | MPO | --- v
T.4.3 | Obnovitelné zdroje energie Ano 100% | MPO | --- v
T.5.1 | Pfedchazeni riziku a jeho fizeni | Ano 100% | MZP | --- (SFC)
T.6.1 | Vodni hospodafstvi Ano 100% mg? (SFC)
T.6.2 | Odpadové hospodarstvi Céasteéné |50% |MZP | 31.12.2016
EZFRV Dopry zemed'elgky a ANoO 100% |MzZe | - v
4.1 environmentalni stav
EZFRV Mlnvlmalnl pozadavky na hnojiva ANoO 100% | MZe | - v
4.2 a pripravky
EZ;RV Jiné pfislusné vnitrostatni normy | Ano 100% |MzZe |--- v
ENRE Vicelety narodni strategicky plan ANoO 100% |MzZe | - v
akvakultury
ENRF | Spravni kapacita rybolovu Ano 100% | MZe | --- v
T.7.1 | Silni¢ni doprava Caste¢né (93% |MD | 30.9.2016
T.7.2 | Zelezni¢ni doprava Céasteéné 83% | MD 30. 9. 2016
T.7.3 | Ostatni doprava Céasteéné | 66% | MD 30. 9. 2016
T.7.4 | Energetické sité Ano 100% | MPO | --- v
T.8.1 | Aktivni politika zaméstnanosti Ano 100% | MPSV | --- v
Tg2 |Samostaina vydéletna Cinnost, | . ioxns 7505 |MSp | 1.9. 2016
podnikani a zakladani firem
T.8.3 | Reforma instituci trhu prace Ano 100% | MPSV | --- v
T.8.5 | Pomoc pracovnikiim, podnikim | Ano 100% | MPSV | --- (SFC)




Nejzazsi Verifikace
termin splnéni EK

Zkraceny nazev uplatnénych PP Gestor

a podnikatelim
T.8.6 |Podpora zaméstnanosti mladych | Ano 100% | MPSV | --- v
T.9.1 | Snizovani chudoby Ano 100% | MPSV | --- v
T.9.2 | Politika za¢lefiovani Romu Casteéné 84% |UV 31. 3. 2016"
T.9.3 |Zdravi Ano 100% | Mzdr | --- (SFC)
T.10.1 | Ukon&ovani Skolni dochazky Ano 100% | MSMT | --- (SFC)
T.10.2 | VysokoSkolské vzdélani Ano 100% | MSMT | --- v
T.10.3 | CeloZivotni ugeni Ano 100% | MSMT | --- v
T.10.4 | Odborné vzdélavani a pfiprava | Ano 100% | MSMT | --- v
T.11 Verfejna sprava Caste¢né |55% | MV 31.12. 2016
0.1 Nediskriminace Ano 100% |UV v
0.2 Rovnost muzi a Zen Ano 100% | UV v
0.3 Zdravotni postizeni Ano 100% | MPSV | --- v
0.4 Vefejné zakazky Caste¢né |70% |MMR |31.12.2016
0.5 Verfejna podpora Céasteéné |66% |MMR | 30.6.2016
0.6 EIA/SEA Ano 100% |MZP | --- v
0.7 f;ifg;‘lfl'je systémy a ukazatele | xsqoxns (6706 |MMR | 30. 6. 2016

! Dle vyjadieni gestora existuje predpoklad, Ze se termin spinéni PP 9.2 posune na kvéten 2016



1.1. Prehled splnénych predbéznych podminek, kritérii a opatfeni na narodni
urovni

Obdobi prosinec 2015 — unor 2016

Solnéna Pocet Pocet
Predbézna podminka pr splnénych splnénych Poznamka
cela PP I . 7,
kritérii opatreni
Obecné predbézné podminky — centralni Uroven
_ . neformalni
4 Vefejné zakazky 3 konzultace s EK
C . neformalné
staf:t?gliﬁ;ézts?y a 1 2 zaslano EK dne
Yy 15. 2. 2016
Celkem splnéno 1 kritérium 5 opatieni k verifikaci EK
Obecné predbézné podminky — Uroven fidicich organu
3 ; neformalné
1 RO OPZP zaslano na EK
21.1.2016
3 neformalné
4 Vefejné zakazky 1 RO OP PIK zaslano na EK
21.1.2016
neformalné
1IROP zaslano na EK
21.1.2016
1 0P PIK
5 Vefejna podpora 10P ZP
1IROP
Celkem splnéno 6 opatieni k verifikaci EK
Tematické predbézné podminky
PP vloZzena do
SFC dne
4.1 Energeticka ucinnost ANO 3 3 8. 1. 2016,
verifikovana EK
1.3.2016
Y . - PP vloZena do
%;onl}iZﬁ?azenl riziku a ANO 3 5 SEC dne
J 5. 2. 2016
PP vloZena do
6.1 Vodni hospodafstvi ANO 2 2 SFC dne
5.2.2016
7.1 Silni¢ni doprava 1
7.2 Zelezni¢ni doprava 1
7.3 Ostatni doprava 1
Celkem splnéno 3 PP 8 kritérii 13 opatieni




2. Obecné predbézné podminky

2.1. Vyvoj za obdobi prosinec 2015 — anor 2016

Aktualné jsou Ctyfi ze sedmi obecnych piredbéznych podminek Evropskou komisi
verifikovany jako splnéné. Ktéto verifikaci doSlo v souladu s nafizenim Evropského
parlamentu a Rady EU ¢&. 1303/2013 (dale jen ,nafizeni 1303/2013%) v ramci procesu
schvalovani programd. Konkrétné se jedna o obecnou predbéznou podminku
Nediskriminace, Rovnost zen a muz(, Zdravotni postizeni a EIA/SEA. Spinéné predbézné
podminky nejsou soucasti Ctvrtletni monitorovaci zpravy, nicméné jejich plnéni stale
kontinualné probiha.

Za Castené spinéné jsou povazovany pfedbézné podminky Vefejna podpora, Vefejné
zakazky a Statistické systémy a ukazatele vysledkl. Gestofi téchto predbéznych podminek
vramci preddefinovanych $ablon popsali nejen prabéh samotného naplhovani,
ale poskytli i dali informace souvisejici s naplnénim opatfeni definovanych akénim planem
a souvisejicimi kroky planovanymi v dalSich mésicich.

V obdobi od prosince 2015 do unora 2016 doSlo ke spinéni pfeddefinovanych opatieni
u predbézné podminky Verfejné zakazky a u predbézné podminky Statistické systémy
a ukazatele vysledk( (podrobnéji popsano v kap. 2.4.1). Dale doSlo ke splnéni opatfeni
na urovni programd, a to u Verejnych zakazek (3 opatfeni) a u Vefejné podpory (3 opatieni)
podrobnéji popsano v kap. 2.5.1. Co se tyka plnéni termin( dle akénich plani k obecnym
pfredbéznym podminkam, plnéni jak na centralni urovni, tak na urovni program( probéhlo
v souladu s akénimi plany.

2.2. Vyhled na obdobi brezen — kvéten 2016

V oblasti Verejné podpory je 2. &tvrtleti roku 2016 planovano X. zasedani Pracovni skupiny
Vefejna podpora atéz aktualizaCni seminaf k Vefejné podpofe se zaméfenim
na modernizovana pravidla vefejné podpory a aktualni vyvoj v této problematice.

V oblasti Vefejnych zakazek probiha a bude i nadale probihat realizace odbornych seminaru
k problematice zadavani vefejnych zakazek, zaroven i €innosti souvisejici s implementaci
novych zadavacich smérnic, tvorbou metodiky k zakonu o vefejnych zakazkach,
elektronizaci vefejnych zakazek (Skoleni NEN) a mnoho dalSich. V pribéhu 2. &tvrtleti 2016
bude viadé prfedlozeno vyhodnoceni Ak&niho planu boje s korupci na rok 2015 spole¢né
s vyhodnocenim protikorupCniho efektu pfijatych norem, rovnéz bude zvefejnéno on-line.
Rovnéz se ofekava intenzivni komunikace s EK ohledné zpusobu naplhovani pfedbézné
podminky.

V oblasti Statistickych systém( a ukazatelt vysledk( bude probihat pfiprava a schvaleni
evaluaCnich plant programi Dohody o partnerstvi & dopracovani monitorovaci systému
zajistujici sbér agregaci dat z operaci (MS 2014+).

2.3 Rizika ohrozujici spInéni obecnych predbéznych podminek

Jednotlivi gestofi rovnéz identifikovali rizika, kterd v ramci svého naplhovani spatfuji.
V pfipadé obecnych pfedbéZnych podminek bylo vramci obecné pfedbézné podminky
Statistické systémy a ukazatele vysledkd s ohledem na nastaveny €asovy harmonogram
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identifikovano riziko moZnosti mirného zpozdéni u opatfeni tykajici se spoluprace s RO OPZ
Pripravit technické feSeni sbéru tdaji o tcastnicich intervenci tzv. IS ESF2014+, které bude
zajistovat automatické provazby na vybrané datové zdroje Ceské spravy socialniho
zabezpedeni a Ufadu prace, které jsou nezbytné pro vyhodnoceni uUspéSnosti ESF
intervenci.

2.4 Prehled pIlnéni obecnych predbéznych podminek na centralni drovni

Tato kapitola struéné uvadi prehled vyvoje v oblasti naplfiovani obecnych pfedbéznych
podminek na centralni Urovni. Popisuje, ktera opatfeni, v€etné jejich poctu, byla spinéna
od prosince 2015, Zzadné Casoveé posuny nejsou identifikovany. Dale je zde informativné
uveden pocet opatfeni, ktera zbyva splnit v nasledujicim ¢tvrtleti (do 31. kvétna 2016).

2.4.1. Prehled splnénych opatieni u ¢aste¢cné splnénych obecnych piedbéznych
podminek na centralni Urovni béhem obdobi prosinec 2015 — tunor 2016 k verifikaci EK

e V obdobi prosinec 2015 - unor 2016 bylo splnéno 5 opatfeni dle preddefinovanych
akénich planl. Jedna se o 3 opatfeni u PP Vefejné zakazky a 2 opatfeni u PP Statistické
systémy a ukazatele vysledkd. U PP Verfejné zakazky bylo jedno opatfeni spinéno dfive,
nez bylo definovano v Akénim planu, rovnéz zde doslo k fadé dalSich splnéni podopatreni
PP Vefejné zakazky. Podrobnéji uvedeno v tabulce nize.

o Daldich 11 opatfeni (Vefejné zakazky - 8, Vefejna podpora - 1, Statistické systémy
a ukazatele vysledkl - 2) zbyva spinit nejpozdéji do 31. prosince 2016 (dle nafizeni
1303/2013)

o Z tohoto celkového poctu nesplnénych opatfeni je v pfistim C&tvrtleti (do 31. kvétna 2016)
planovano splnit 2 opatfeni (Vefejné zakazky — 1, Statistické systémy a ukazatele
vysledkd — 1).

Predbézna Kritérium Opatreni Gestor | Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | Popis
dle AP
4 Vlf’relj(ne (;)vpatr?nl pro Opatieni ke zlepSeni MMR géléz ANO
zakazky ucmnve L. systému Sifeni informaci 1) Spinéno k 31. 12.
uplathovani - X U
. Ke zlepSeni systému Sifeni 2015
predpisu . , o "
Uni informaci a zvySeni - toto opatreni bylo
ve. 0, informovanosti v§ech splnéno tim, ze je
vefejnych C e : ia s P e .
i subjektl v oblasti zadavani nyni mozné v info-féru
zakazkach

prostfednictv
im
odpovidajici
ch
mechanism

budou pfijata nasledujici
opatreni:

1)Technicka uprava Info-féra
na Portalu o vefejnych
zakazkéach a koncesich za
ucelem zlepseni uzivatelské
pFivétivosti a snadného
vyhledavani tykajici dobré a
Spatné praxe pfi pfipraveé a
vedeni zadavaciho fizeni na
zakladé kli€ovych slov.
Portal je vefejné pfistupny

vyhledavat pomoci
klic¢ovych slov.
Zaroven byla
rozSifena moznost
zpusobu hledani na
.jakékoli slovo*,
~presnou frazi“ ¢i
»vSechna slova®“.
Navic, odpovédi jsou
prehledné sefazeny
podle oblasti (dle
jednotlivych €asti
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Predbézna
podminka

Kritérium

Opatieni

Gestor

Termin
splnéni
dle AP

Splnéno v terminu
Popis

pro subjekty implementaéni
struktury i pfijemce
(zadavatele).

2) Rozsifeni databaze
gestora ZVZ (uvedené

v bodé 7 nelegislativnich
opatieni v pfedchozi
tabulce) o dalSi stézejni
Rozhodnuti Ufadu pro
ochranu hospodarské
soutéze, Ceskych soudl a
Soudniho dvora EU a
vybranych
anonymizovanych
nejCastéjSich auditnich
zZjisténi v této oblasti tak aby
databaze tvofila uceleny
ramec pro celou oblast
zadavani.

Z\Z) a vzdy fazeny
od nejnové;si po
nejstarsi, aby bylo
dosazeno nejvyssiho
uZivatelského
komfortu

2) Spinéno k 31. 12.
2015

- soucasti Portalu je
Databaze rozhodnuti,
kde ma uzivatel pfimy
pfistup k rozhodnutim,
které OPVZK
povazuje za stézejni.
Stézejni rozhodnuti
jsou v Databazi
rozhodnuti sefazena
nasledovné:
*Rozhodnuti Soudniho
dvora Evropské unie
*Rozhodnuti soud
Ceské republiky
*Rozhodnuti UOHS

(http://www.portal-
vz.cz/cs/Jak-na-
zadavani-verejnych-
zakazek/Metodiky-
stanoviska/Databaze-
rozhodnuti)

Kromeé vyse
uvedenych
rozhodnuti,
uvefejnénych na
Portale, ma uzivatel
taktéz pristup k
vybranym
anonymizovanym
nejcastéjsim auditnim
zjisténim.
(http://www.portal-
vz.cz/cs/Jak-na-
zadavani-verejnych-
zakazek/Metodiky-
stanoviska/Databaze-
rozhodnuti/Anonymizo
vana-nejcastejsi-
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http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni

Predbézna Kritérium Opatreni Gestor | Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | Popis
dle AP
auditni-zjisteni)
O;);trenl pro Vytvoreni Systému MMR 2(131;,2 ANO, SpIlnéno k 1. 1.
odbornou vzd&lavani 2014-2020, ktery 2016, kdy byla
pFipravu a . oy . o,
R bude vychazet z jiz zahajena fyzicka
_S';em , osvéd&eného Systému realizace projektu.
nformact vzdélavani 2007-2013 a
pro- bude dale inovovan. Moduly
zaméstnanc i .
dileiici vzdélavani v oblasti
€ poatlejici vefejnych zakazek budou:
sena. | 1 Zakladni pojmy ZVZ
provadéni " L
. 2. Pfiprava zadavacich
fondd ESI . ) o
podminek, definovani
pfedmétu vefejné zakazky
3. Hodnotici kritéria
4, Kvalifikaéni
predpoklady
5. Nejcastéjsi chyby
zadavatell v zadavacim
fizeni
6. Vyjimky ze ZVZ
Opatfeni pro C ws . . MMR 31.7. ANO, Splnéno k 31.
Pod dosti k projekt
odbornou oaan! Z.a OSVI . p et 2016 12. 2015
., Akademie vefejného >, . .
pfipravu a . . Zadost k projektu &.
o investovani:
Sifeni CZ.1.08/1.4.00/14.003
informaci (n&plni projektu bude 63
ejména nasleduijici:
pro . zel \ > UJIVI . podana dne 28. 8.
zaméstnanc spoluprace s RO, zadateli a -,
dilejici fijemci pfi pfipravé a 2014, zadost
€ podilejict P J. .p p po schvalena dne
se na realizaci projektt z ESIF,
e S o . 22.9.2014.
provadéni sdileni best practice, Skoleni
fonda ESI realizaniho tymu a tymu

odbornikt, Skoleni Zadatell
a pfijemc, odborné
konference a pracovni
setkani)

Do konce roku 2015
opatfeni vykazovano
jako probihajici, nebot
se Cekalo na fyzickou
realizaci

V Akademii vefejného
investovani probéhl
nakup technického
vybaveni do
zasedacich a
jednacich mistnosti
(8kolicich), z nichz
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http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni

Predbézna Kritérium

podminka

Opatieni

Gestor

Termin
splnéni
dle AP

Splnéno v terminu
Popis

kazda bude pro 15
osob

Nakup vybaveni pro
velky konferencni sal
pro cca 170 osob
Velky konferenéni sal
bude mozno rozdélit
pohyblivou délici
sténou na dva mensi
saly, kazdy pro 60
osob. Kazdy z téchto
sali bude samostatné
funkéni.

Vybaveni mistnosti:
-kancelarsky nabytek
-audio technika
-projekéni technika
-tlumocnicka technika
-osvétlovaci technika

Toto opatfeni ma
vazbu na dalsi
opatfeni v oblasti
vzdélavani vefejnych
zakazek.

Podopatfeni PP Vefejn

é zakazky:

Predbézna Kritérium
podminka

Opatieni

Gestor

Termin
splnéni
dle AP

Spinéno v terminu
Popis

Opatfeni pro
ucinné
uplatfovani
predpisu
Unie o
vefejnych
zakazkach
prostfednictv
im
odpovidajici
ch
mechanism

4 Verejné
zakazky

Bude pripraven zcela novy
zakon o VZ, ktery bude
predstavovat transpozici

novych zadavacich smérnic.

Zakladnimi principy nového

6) na zakladé analyz
rozhodovaci praxe UOHS a
kontrolnich a auditnich
Zjisténi budou zpracovany

31. 12. 2015

navrhy na Upravu legislativy.

MMR

31. 12.
2015

6) Splnéno k 31. 12.
2015

- s ohledem na
schvaleni novych
zadavacich smérnic,
byla navrzena nova
narodni pravni Uprava
tykajici se oblasti
vefejnych zakazek,
ktera rovnéz reflektuje
dosavadni
rozhodovaci praxi.
Diky analyze nize
uvedenych rozhodnuti
si gestor NZVZ
zmapoval, ktera
ustanoveni stavajiciho
Z\/Z jsou v praxi
problematicka a ktera
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Predbézna Kritérium Opatreni Gestor | Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | Popis
dle AP
naopak vykladové
potize necini. Z téchto
zZjisténi pak byly
vyvozeny zavéry, které
vedly k zachovani
stavajici pravni
Upravy, jeji
konkretizaci ¢ zméné
a doplnéni nékterych
institutd a zakonnych
ustanoveni.
4 Verejné Opatfeni pro - . MMR 18. 4. 1) Spinéno k 31. 12.
zakazky ucinné P r.f"’evde,”' serie opatreni, 2016 2015 (viz kapitola
o jejichZ cilem bude
uE)Iatn.O\Q/am sefektivneni dohledové 3.5.1. PR, str. 21)
pre_dp|su ginnosti UOHS - zejména - na tfetim jednani PS
Unvle. o’ s ohledem na zkraceni Ihat k VZ, které se konalo dne
verejnych rozhodovani. 22. kvétna 2015, byli
zakazkach

prostfednict
vim
odpovidajici
ch
mechanism
U

Nelegislativni opatfeni:

1) Standardizace
podnétl k zahajeni fizeni o
prezkoumani ukonu
zadavatele zasilanych RO.
30. 6. 2015

Ucastnici PS VZ
informovani, ze bylo
vydano metodické
stanovisko ministryné
pro mistni rozvoj (€. j.
13127/2015-33) k
Zavaznym postupim
pro zadavani zakazek
spolufinancovanych ze
zdroju Evropské unie,
nespadajicich pod
aplikaci ZvVZ, v
programovém obdobi
2007-2013 (dale jen
.Zavazné postupy®),
konkrétné ke kapitoldam
1.6 a 1.7. Zavazné
postupy byly schvéleny
vladou usnesenim &.
48/2009 a pfimo
zavazuji RO jako
subjekty zodpovédné
za fizeni a provadéni
OP v souladu se
zasadou fadného
finan¢niho fizeni. Vyse
uvedené metodické
stanovisko obsahuje
vzorovy dokument pro
podani podnétu UOHS.
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Predbézna Kritérium Opatreni Gestor | Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | Popis
dle AP

4 Vke’relj(ne (,)Batr?m PO 1 MMR zpracuje kazdy rok MMR 31. 12. Progress report za rok
zakaziy uc:n?ve , , | zpravu o &innosti a pokroku, 2015/ 2015 - Spinéno k 31.

up 2 novant | v, Progress Report, ktery 31.12. | 12.2015 (viz PR)

predprsu bude slouzit jako hlavni 2016

Unie o . - e

Y nastroj identifikace
verejnych e s ,
i nejCastéjSich pochybeni a
zakazkach e e e
tednict problému v ramci zadavani.
pros rednic Po provedeni identifikace
vim P o
.. ., , | problému budou

odpovidajici . . .

ch vydefinovana i opatfeni

mechanism

a
4 Vlf’relj(ne (’)v;:.)atr(’anl pro Zaijisténi souladu nastaveni MMR 31.12. 1) Spinéno k 31. 12.
zakazky “C'I”?ve . . | metodického prostredi 2015/ | 2015 (viz kapitola

UE) a n,O\,/am napfi¢ RO s aplikaéni praxi a 31.12. 3.6.1. PR, str. 25)

predpist P

i relevantni leqgislativou: 2016 . Yo

Unie o Sechny Fidici

vefejnych - dokumentace gestor

sakazkach | L) GestorZVZové ZVZ ovéiil pomoci

prostfednict
vim
odpovidajici
ch
mechanism
U

pomoci pfipravenych
kontrolnich listl, zda kazdy
jeden Fidici organ prevzal
Metodicky pokyn pro oblast
zadavani zakazek pro
programové obdobi 2014-
2020 do sve fizené
dokumentace programu.
31.12. 2015

31.12. 2016

pfipravenych
kontrolnich list{
nadale bude probihat
ovéfeni pomoci
pfipravenych
kontrolnich listl ze
strany gestora ZVZ
vzhledem
k aktualizacim fizenych
dokumentaci programu
nebo Metodického
pokynu pro oblast
zadavani zakazek pro
programové obdobi
2014-2020 (viz
kapitola 3.6.1. PR, str.
25);
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Predbézna Kritérium Opatreni Gestor | Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | Popis
dle AP
4 V:,relj(“e Opalfeni pro | 5 ixini souladu nastaveni | MMR 31.12. | 2) Splnéno k 31. 12.
zakazky “C'I”?? .. | metodického prostredi 2015 | 2015 (viz kapitola
u[) a nIO\O/am napfi¢ RO s aplikaéni praxi a 3.6.2. PR, str. 27)
predpisu .
i relevantni leqgislativou:
Unie o
vere'Jnyt'sh 2) Kazdoro¢né v ramci
zakazkach - )
Y. vySe uvedené Progress
prostfednict
) report bude vyhodnocena
vgn idaiici potfebnost provedeni
ohpow allel | aktualizace Metodického
¢ . pokynu pro oblast zadavani
mechanism e .
X vefejnych zakazek pro
u programové obdobi 2014-
2020. V pfipadég, ze bude
shledana nutnost této
aktualizace, bude provedena
nejpozdéji do péti mésicli od
vydani progress report.
4 Ve’rejne Opatfeni pro Ges'tor ZVZ'vytu?UJe \Y MMR 31. 12. Spinéno k 31. 12.
zakazky novych zadavacich 2015/ : :
odbornou S0 ., 2015 (viz kapitola 5.4.
- smérnicich EU novou pravni 31. 12.
pripravu a . . PR, str. 47)
siteni Upravu, kterou povazuje za 2016
formaci problematickou/rizikovou -V ramci pfipravy
pro (napf. s ohledem na to, ze Z7ZNZ gestor ZVZ
. dfive nebyla pouzivana, vytipoval nékolik
zaméstnanc L Y. , .
oo nebo je vyznamné;i oblasti, které ve
e podilejici L ; L
e na pozménéna oproti vztahu k aplikaci
s predchozimu obdobi), a pfedmé&tného zakona
provadéni . . v il
fondi ESI uskutecni vzdélavaci akce vyhodnotil jako
na toto téma pro subjekty rizikové, pfipadné
implementacni struktury. problematicke
DalSi splnéna opatfeni obecnych predbéznych podminek:
Predbézna Kritérium Opatieni Gestor | Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | Popis
dle AP
7 Sta,t'St'CKe Jsou Dopracovani Narodniho MMR’ sl.12. ANO, Splnéno k 31.
systémy a . . o RO, 2015
vypracovana | Ciselniku indikatora pro . 12. 2015
ukazatele opatfeni pro rogramové obdobi 2014- csu
vysledk P P prog Textace smlouvy byla

v&asny sbér
a agregaci
statistickych
udajd, ktera
obsahuji tyto
prvky:

uréeni zdrojl

2020, ktery zajisti jednotnou
metodickou konstrukci vSech
indikatort pouzivanych
napfi¢ programy ESI fondu.
Nastaveni spoluprace s CSU
pro pravidelné dodavani

potfebnych statistickych dat.

oboustranné
odsouhlasena jiz k
terminu 31. 12. 2015.
K oboustrannému
podepsani doslo 28. 1.
2015.
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Predbézna Kritérium Opatreni Gestor | Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | Popis
dle AP
a o Ve spolup[éci s dotéenymi MVIVIR 31.12. ANO, Spinéno
mechanismu | resorty a Ufadem na ophraqu Ufad 2015 K31 12 2015
pro zajisténi | osobnich  udaja  (UOOU) | viady
statistického | pfipravit a nasledn& UOOU | (Utad Vydani stanoviska bylo
ovérovani schvdlit a vydat vykladové | pro podminéno
stanovisko ke zpracovani | ochranu schvalenim
osobnich Gdaju ugastnikl pfi | osobnic prislusnych
poskytovani finan¢ni podpory | h udajd) legislativnich zmén
z evropského socidlniho | + RO zakon(. Navrh zmén
fondu ESF zakonu byl schvalen
program Senatem 11. 11. 2015
4, které a nasledné podepsan
maji prezidentem 24. 11.
povinno 2015. Navazuijici
st stanovisko UOOU je
monitor pfipraveno k vydani.
ovat Podle vyjadfeni UOOU
Ucastnik bude vydano k 1. 3.
y 2016.
projektl
vV ramci
povinny
ch
spole¢n
ych
indikator
G
(MPSV,
HMP,
MSMT)
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2.4.3. Prehled zmén v akénich planech tykajicich se ¢aste¢né splnénych obecnych
pfredbéznych podminek na centralni urovni

Na centralni urovni doSlo k upfesnéni terminu tykajiciho se opatfeni PP Vefejné zakazky.

BliZze uvedeno v tabulce:

Obecna NesplInéna Opatreni, ktera je Termin Organy Vysvétleni
predbézna | kritéria nutno pfijmout splnéni zodpovédné :
, . . /popis

podminka (datum) za plnéni

4 Verejné | Opatfeni pro Gestor protikorupéni | Pfedpokladany | UV/MMR Z puvodné

zakazky ucinné strategie se zavazuje | termin splnéni uvedeného terminu
uplatiiovani promitnout smérnice | ve 2. Ctvrtleti plnéni, kde bylo
predpist Unie | EU smétujici roku 2016. uvedeno ,Nelze

o vefejnych
zakazkéach
prostfednictvim
odpovidajicich
mechanism

k transparentnosti
zadavani verejnych
zakazek do zavazki
definovanych v
protikorup¢ni
strategii vzdy
bezprostfedné
nasledujici.
Obdobnym
zplsobem budou
vzdy bezprostiedné
po pfijeti relevantni
legislativy
promitnuty, jak
smérnice uvedené
vyse tak ustanoveni
narodni legislativy

s timto souvisejici do
jednotného
metodického
prostifedi pro fondy
ESI. V navaznosti na
aktualni vyvoj

v oblasti pfijimani
legislativy EU budou
promitany nové
zavazky do
aktualnich vydani
protikorupéni
strategie a
jednotného
metodického
prostfedi pro fondy
ESI.

vydefinovat‘ UV
jako spolugestor
PP identifikoval
termin spinéni na
2. Ctvrtleti roku
2016, kdy do 31. 3.
2016 bude vladé
predlozeno
vyhodnoceni
Aké&niho planu boje
s korupci na rok
2015 spole¢né s
vyhodnocenim
protikorupéniho
efektu pfijatych
norem, které bude
zverejnéno on-line
v pribéhu 2.
Ctvrtleti roku 2016.
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2.5 Prehled plnéni obecnych predbéznych podminek na trovni programu

Na urovni programl je rovnéz nutné naplnit néktera z kritérii obecnych predbéznych
podminek. V této souvislosti byl zpracovan pfehled plnéni opatfeni jednotlivych Fidicich
organ, ktery je soucasti prilohy ¢. 1. 2 této informace.

V relevantnim obdobi doslo k naplnéni 6 stanovenych opatieni na Urovni programdu,
a to u predbézné podminky Verfejné zakazky a Vefejna podpora.

Vefejné zakéazky — po 1 splnéném opatieni jednotlivé uvedl RO OPZP, 1 RO OP PIK, 1 RO
IROP, a timto doslo ke spInéni vSech opatfeni na urovni programl v oblasti Vefejnych
zakazek;

Vefejna podpora — rovnéz po 1 splnéném opatieni jednotlivé uvedl RO OP PIK, RO OP ZP
a RO IROP.

PInéni vydefinovanych opatfeni na drovni programl se vztahuje k uvedenym terminim.
Obecné |ze uvést, ze Fidici organy v ramci dalSiho vyhledu naplfovani opatfeni na drovni
programU neidentifikovaly rizika splnéni.

2.5.1. Prehled splnénych opatieni u ¢astecné splnénych obecnych predbéznych
podminek na urovni programu béhem obdobi prosinec 2015 — anor 2016 k verifikaci
EK

e V obdobi prosinec 2015 — unor 2016 bylo splnéno 6 opatfeni dle pFfeddefinovanych
akénich pland z toho 3 v oblasti Vefejnych zakazek (OP ZP, OP PIK, IROP) a 3 v oblasti
Verejné podpory (OP PIK, OPZP, IROP). Podrobnéji uvedeno v tabulce nize.

o Daldich 7 opatfeni zbyva splnit nejpozdéji do 31. prosince 2016 (dle nafizeni
€. 1303/2013)

e Z tohoto celkového poctu dosud nesplnénych opatfeni nejsou zadna opatfeni planovana
ke splnéni v pfidtim obdobi — tedy do 31. kvétna 2016

Predbézna | Kritérium Opatreni Termin | Spilnéno RO Popis splnéni
podminka splnéni | Termin
dle AP
4 Ve’l“'ejné (:)vpatf?ni pro Pra\{id!a Pro 3112 | ANO, RO .| spinéno k 31 12, 2015
zakazky ucinné zadavani 2015 31 12. 2015 OP zP _
uplatiiovani budou T Pravidla pro Zadatele a
predpisu stanovena pFijemce (PPZP)
Unie o v operacnim obsahuji pravidla pro
vefejnych manualu OP zadavani vefejnych
zakazkach ZPa zakazek, a to v souladu
prostfednictvi | v pravidlech s pJatnou legislativou EU
m pro zadatele a CR a s Metodickym
odpovidajicic | a pfijemce. pokynem pro oblast
h Budou pIné zadavani zakazek pro
mechanism0 | respektovat programové obdovb|'
platnou 2014 - 2020. PPZP byla
legislativu schvalena dne 16. 6.
EUaCRa 2015 v ramci 1. MV
Metodicky OPZP 2014 — 2020 a
pokyn pro nasledné byly jednotlivé
oblast aktualizované verze
zadavani uvefejnény na:
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Predbézna
podminka

Kritérium

Opatieni

Termin
splnéni
dle AP

Splnéno
Termin

Popis splnéni

zakazek pro
programové
obdobi 2014-
2020.

http://www.opzp.cz/doku
menty/33-pravidla-pro-
zadatele-a-prijemce-
podpory-z-
opzp?verze=5#?verze=
6

http://www.opzp.cz/o-
programu/aktuality-a-
tiskove-
zpravy/aktualizovali-
jsme-pravidla-pro-
zadatele-a-prijemce-
podpory-verze-6

Operaéni manual jiz
také obsahuje pravidla
pro zadavani vefejnych
zakazek, ktera byla
zkontrolovana gestorem
PP Vefejné zakazky, a
to v souladu s platnou
legislativou EUa CR a's
Metodickym pokynem
pro oblast zadavani
zakazek pro
programové obdobi
2014 - 2020. Dne 18.
12. 2015 byla schvalena
aktualizace vydané Casti
Opera¢niho manualu
pro OPZP 2014 — 2020
a dale byly vydany
zbyvajici dosud
neschvalené kapitoly
OM. Platnost této verze
je k 23.12. 2015.
Vydani Operaéniho
manualu bylo v pfipadé
této predbézné
podminky na urovni
OPZP poslednim
nesplnénym kritériem.

Pracovnici jsou s vySe
uvedenymi materialy
seznadmeni a v ramci
svych innosti je
aplikuji.
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http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6
http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6
http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6
http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6
http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6
http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6

Predbézna | Kritérium Opatreni Termin | Splnéno RO Popis splnéni
podminka splnéni | Termin
dle AP
Opatfenik | Provedeni |31 12 | ANO, RO | spinéno k 31. 12, 2015.
posileni interniho 2015 OPPIK .
spravni vyhodnoceni 31. 12. 2015 Byla.p.rovec.ien'a analyza
kapacity pro | zajisténi admln.|strev1t|.vn’| kapacity
provadéni a | administrativ Obla,St' verejnych
uplatiovani ni kapacity v zakazcvek (V,Z)' .
pravnich oblasti v so.ucl:asng d(?be 1€ .
predpist vefejnych adT|r3|strat|vn| kapacita
Unie o zakazek a zajistena.
vefejnych event. V r. 2015 doslo
zakazkach. doplnéni k navySeni poctu
stavu. systematizovanych mist

na pozici kontrolora
vefejnych
zakazek/vybérovych
fizeni v ramci RO o0 3
pracovniky (k datu 30. 6.
2015 celkem 9
pracovnik(). K 1. 1.
2016 dochazi k dalSimu
navyseni o 4 mista.
Administrativni kapacitu
v oblasti vybérovych
fizeni mimo rezim ZVZ
zajistuje také
Zprostiedkujici subjekt
(kapacita az 89
pracovnik(-projektovych
manazert). DalSich 6
pracovnikll na pozici
pravnik v oddéleni
pravni podpory SF
(vznik k datu 1. 1. 2016)
bude zapojeno do
kontroly VZ dle potfeby.
K datu 1. 1. 2016
dochazi také k dalSimu
navySeni poctu
systematizovanych mist
v oblasti
vefejnospravnich kontrol
na pozici kontrolora —
specialisty na VZ (2
mista).

Administrativni kapacita
bude nadale
vyhodnocovana a dle
potfeb mlze byt
posilena.
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Predbézna | Kritérium Opatreni Termin | Splnéno RO Popis splnéni
podminka splnéni | Termin
dle AP
Opatientk | zajistent 31.12. | ANO, RO Splnéno k 1. 12. 2015
posileni specializovan | og15 1.12. 2015 IROP o o
spravni ych kapacit Ce Vefejnym zakazkam se
kapacity pro | na vénuji celkové 2
provadéni a administraci pracovni pozice na RO
uplatfiovani a kontrolu IROP. Jiz existujici 1
pravnich vefejnych pozice se vénuje
predpisu zakazek metodické podpofe VZ v
Unie o vV ramci IROP. Agenda
vefejnych IROP. vefejnych zakazek je
zakazkach. posilena 1 novou
pracovni pozici na
hlavni pracovni pomér —
plny Gvazek, ktera nese
odpovédnost za
realizaci a kontrolu VZ,
poskytuje pravni
podporu v oblasti VZ a
koordinuje spolupraci s
CRR. Pozice na MMR
CR byla obsazena od 1.
12. 2015.
5 Verejna (’valatF,em’ pro | Zajistit |32 ANO, RO Spinéno k 8. 1. 2016
podpora ucinné zapracovani 2015 8. 1. 2016 OPPIK o ) _
uplatiiovani oblasti VP (v T Opatieni na trovni OP
pravidel Unie | souladu PIK spinéno.
o statnich S pfipravovan Dokumentace byla
podporach. ou zpracovana a vydana

metodikou)
do
dokumentace
k programim
, fj. podrobny
popis
éinnosti,
kterymi bude
zajisténo
dodrzovani
pravidel
kumulace,
principu
Deggendorf,
kontrola a
pfipadné
vymahani
neopravnéné
podpory,
spoluprace

s centralnimi

verze 2 Operacniho
manualu pro OPPIK k 8.
1. 2016. Veskeré
pfipominky gestora PP
VP — odboru rozpoctu
MMR, byly vyporadany
a do manualu
zapracovany. Gestor
PPVP vyslovil se
zpusobem zapracovani
souhlas.
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Predbézna | Kritérium Opatreni Termin | Splnéno RO Popis splnéni
podminka splnéni | Termin
dle AP
koordina&nim
i organy pfi
hlaseni a
oznamovani
podpor apod.
Manual
internich
postupl
bude vydan
k 31.12.
2015
Opatreni pro | MZP zajisti, 31.12. ANO, ROV Spinéno k 18. 12. 2015
ucinné Ze veskera 2015 18.12. 2015 | OPZP | Pravidla pro Zadatele a
uplatiiovani podpora pFijemce (PPZP)
pravidel Unie | poskytnuta obsahuji moznosti
o statnich v OP ZP vyuziti VP v ramci
podporach. bude jednotlivych os,
v souladu v souladu s platnymi
s procedural proceduralnimi a
nimi a vécnymi pravidly. PPZP
vécnymi byla schvalena dne 16.
pravidly 6. 2015 v ramci 1. MV
vefejné OPZP 2014 — 2020 a
podpory nasledné byly jednotlivé
platnymi aktualizované verze
v okamziku, uvefejnény na:
deJ,e ’fakova http://www.opzp.cz/doku
vefejna .
menty/33-pravidla-pro-
podpora N
zadatele-a-prijemce-
poskytnuta.
Do Fidici podpory-z- B
opzp?verze=5#?verze=
dokumentace 6
programu
(Operacni
manual, http://lwww.opzp.cz/o-
Pravidla pro programu/aktuality-a-
zadatele a tiskove-
prijemce) zpravy/aktualizovali-
bude jsme-pravidla-pro-
podrobné zadatele-a-prijemce-
rozpracovan podpory-verze-6
a moznost
Vyu,iit" YP Operacni manual jiz
V ramci

jednotlivych
prioritnich os.
Vyuziti VP

vV ramci je a
bude

také obsahuje pravidla
pro vyuziti vefejné
podpory. Dne 18. 12.
2015 byla schvalena
aktualizace vydané ¢asti
Operaéniho manualu
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http://www.opzp.cz/o-programu/aktuality-a-tiskove-zpravy/aktualizovali-jsme-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-verze-6
http://www.opzp.cz/o-programu/aktuality-a-tiskove-zpravy/aktualizovali-jsme-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-verze-6
http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6
http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6
http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6
http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6
http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6
http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6

Predbézna | Kritérium Opatreni Termin | Splnéno RO Popis splnéni
podminka splnéni | Termin
dle AP
komunikovan pro OPZP 2014 - 2020 a
0s UHOS, a dale byly vydany
dle zbyvajici dosud
relevantnosti neschvalené kapitoly
se zastupci OM. Platnost této verze
EK. je k 23.12. 2015.
Opatfeni pro | Posileni 31.12. ANO, RO Splnéno k 31. 12. 2015
posileni administrativ | 515 31 12, 2015 IROP Na RO IROP je
spravni ni kapacity e zaméstnana 1 osoba na
kapacity pro RO IROP piny tvazek v oddéleni
provadéni a | zabyvajici se metodiky, ktera se
uplatiiovani oblasti vénuje vefejné podpore.
p[avn!cro\ verejne Pro agendu verfejné
Bﬁiplsu podpory. podpory bylo vytvofeno
L, jesté 1 nové
k vefejné . o
. systemizované misto,
podpore.

které bude obsazeno
bé&hem prvniho Ctvrtleti
2016. Timto
povazujeme opatfeni za
splnéné.

Skoleni pro posileni
znalosti administrativni
kapacity v oblasti VP na
arovni RO IROP
probéhlo 20. a 27. 1.
2015.

Dale probéhlo interni
Skoleni CRR, i pro
zaméstnance MMR, 14.
12. 2015.

CRR dale urci
pracovniky vénujici se
problematice VP, ktefi
budou prochazet dalSimi
Skolenimi, a bude
vytvofena komunikacni
linka na sdileni
informaci.
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2.5.3. Prehled zmén v akénich planech u ¢asteé¢né splnénych obecnych predbéznych
podminek na Urovni programu k verifikaci EK

Na drovni RO nedos$lo k zasadnim posundm v akénich planech. Plnéni terminG probiha
v souladu s akénimi plany, v nékterych pfipadech i v dfivéjSich terminech.
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3. Tematické predbézné podminky

3.1. Vyvoj za obdobi prosinec 2015 — anor 2016

V obdobi prosinec 2015 — unor 2016 doslo z hlediska pInéni predbéznych podminek
k velkému naruastu, a to jak na narodni urovni, tak i ze strany EK, kdy doslo k formalni
verifikaci nékolika predbéznych podminek. Aktualné je splnéno 27 predbéznych
podminek ztoho jiz 22 verifikovano Evropskou komisi, 12 pfedbéZznych podminek
je splnéno ¢astecné a 1 predbézna podminka zUstava nesplnéna.

Formalni proces verifikace byl ukon¢en u PP 10.3 Celozivotni uceni oficialnim dopisem EK
dne 26. ledna 2016. Dale u PP 4.1 Energeticka u€innost doslo k celkovému naplnéni vdech
4 kritérii PP a tim tedy i celé PP na narodni urovni k 1. lednu 2016. PP 4.1 byla vloZzena
do systému SFC dne 8. ledna 2016 a nasledné oficialné verifikovana EK dne 1. bfezna 2016.
Rovnéz PP 2.1 Digitalni rust byla oficialné verifikovana dne 9. bfezna 2016. Oficialni
verifikaci ze strany EK povazujeme tyto predbézné podminky za spinéné.

Formalni_proces verifikace stale probihd u PP 9.3 Zdravi, PP 10.1 Ukoncéovani Skolni
dochazky, od 17. prosince 2015 rovnéz u PP 8.5 Pomoc pracovnikiim, podnikiim
a podnikatelim. U vSech téchto predbéznych podminek si EK vyzadala doplhujici
informace. Od 5. Unora 2016 se v systému SFC nachazi dokumenty prokazujici spinéni PP
5.1 Pfedchazeni riziku a jeho fizeni a PP 6.1 Vodni hospodafrstvi.

V pribéhu relevantniho obdobi doslo na zakladé vyjadfeni EK ke zméné stavu predbézné
podminky 1.1 Vyzkum a vyvoj - inteligentni specializace ze ,splnéno na narodni urovni*
na ,Castecné spinéno”.

U PP 7.1 Silni¢éni doprava, 7.2 Zelezni¢ni doprava a 7.3 Ostatni doprava do$lo u kazdé
Z nich ke splnéni jednoho opatfeni.

Spinéni jak celych pfedbéznych podminek, tak kritérii a opatfeni je podrobnéji popsano
v kap. 3.4.1.

Bé&hem obdobi prosinec 2015 — unor 2016 opét doslo k nékolika aktualizacim ak&nich plang.
Jedna se o pfedbéZnou podminku 2.2 Infrastruktura pristupovych siti nové generace,
kde doSlo k dalSimu posunu data spInéni, a to na 30. listopad 2016 (viz pfiloha &. 2.2). Dale
se jedna o PP 3.1 Podpora podnikani (SBA) a 8.2 Samostatna vydéleéna €innost,
podnikani a zakladani firem, kde byl termin splnéni PP posunut na 1. zafi 2016. Evropska
komise byla o této zméné informovana 21. ledna 2016. Dale doSlo k posunu u kritéria PP 7.3
Ostatni doprava tykajici se Koncepce vodni dopravy na 30. ¢ervna 2016. Posun byl také
zaznamenan u PP 1.1 Vyzkum a vyvoj — inteligentni specializace na 31. fijen 2016.
Taktéz doSlo k posunu terminu u 3 dil¢ich opatfeni u pfedbézné podminky 11 Verejna
sprava. K upfesnéni textu Akéniho planu doslo u PP 6.2 Odpadové hospodarstvi
(podrobnéji jsou posuny uvedeny v tabulce v kapitole 3.4.3).
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3.2. Vyhled na obdobi brfezen — kvéten 2016

Gestofi tematickych pfedbéznych podminek detailné u kazdé z jimi gestorovanych oblasti
popsali plan dalSich krokd, podrobnéji jsou tyto kroky uvedeny jednotlivé u kazdého
Z opatfeni v souboru karet pfedbéznych podminek (viz pfiloha €. 1).

Vyzdvihnout Ize zejména nasleduijici:

- Splnéni pfedbézné podminky 9.2 Politika zaclefiovani Romu

3.3. Rizika ohrozujici splnéni tematickych predbéznych podminek

V ramci této kapitoly bylo gestory identifikovano nékolik faktort, které by mohly ohrozit
splnéni predbéznych podminek dle stanovenych harmonogramil. Za spoleény faktor Ize
obecné oznacit zejména riziko nedodrzeni pfednastavenych harmonogramui v ramci akénich
planu, které vyplyva z riznorodych okolnosti, at uz z délky legislativniho procesu, ¢ obecné
na urovni hledani shody v ramci meziresortnich pfipominkovych fizeni apod.

3.4. Prehled plnéni tematickych predbéznych podminek

Tato kapitola struéné uvadi pfehled vyvoje v oblasti naplfovani tematickych prfedbéznych
podminek. Popisuje, ktera opatieni, vCetné jejich poctu, byla splnéna u tematickych
predbé&znych podminek, a u kterych je ofekavan ¢asovy posun. Déle je informativné uveden
pocet opatieni, ktera zbyva splnit v nasledujicim obdobi (do 31. kvétna 2016).

3.4.1. Prehled splnénych opatieni u ¢asteéné spinénych nebo spinénych tematickych
predbéznych podminek za obdobi prosinec 2015 — tunor 2016 k verifikaci EK

e V obdobi prosinec 2015 — unor 2016 bylo splnéno 13 opatfeni dle pfeddefinovanych
ak&nich plana (konkrétné uvedeno v tabulce nize). Na zakladé splnénych opatfeni byly
celkové splnény tfi pfedbézné podminky (4.1 Energeticka ucéinnost, 5.1 Predchazeni
riziku a jeho Fizeni a 6.1 Vodni hospodafrstvi). PP 4.1 Energeticka ucinnost byla jiz dne
1. bfezna verifikovana EK, zbylé dvé PP byly vloZzeny v unoru do systému SFC a ¢ekaji na
vyjadfreni EK.

e DalSich 19 opatfeni (celkovy poCet nezahrnuje specificky systém plnéni podopatfeni u PP
Vefejna sprava, ktera jsou dopocitavana kontinualné) zbyva splnit nejpozdéji
do 31. prosince 2016 (dle nafizeni €. 1303/2013).

e Ztohoto celkového poctu nesplnénych opatfeni je 1 opatfeni planovano splnit v pFistim
Ctvrtleti — tj. nejpozdéji do 31. kvétna 2016.

Predbézna Kritérium Opatreni Gestor Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | Popis
dle AP
4.1 Byla Opatfeni Novela vyhlasky &. 7812013 | MPO ;OE ANO, na narodni
provedena nezbytna pro | Sb., ve znéni pfipravované urovni 1. 12. 2015
op:trenl na zavte’dem novely Verifikace EK 1. 3.
p(’) poru . SYys .e.mu Predlozeno do 2016
nakladové certifikace . .
., ., mezirezortniho . .

efektivniho | energetické " , e Opatreni spinéno

. s % , pfipominkového fizeni T i
zvysovani narocnosti nabytim uc€innosti

05/2015 vyhlasky ¢. 230/2015
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Predbézna Kritérium Opatieni Gestor Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | Popis
dle AP
energetické | budov v . - ., Sb., kterou se méni
G&innostiu | souladu s Projednani v komisich LRV vyhlaska &. 78/2013
koncového | ¢lankem 11 06/2015 Sb., o energetické
uzivatele a smeérnice Prijeti vyhlasky naro¢nosti budov.
nakladové 2010/31/EU, Odkaz:
efektivnich 09/2015 '
investic do Uginnost Vyhlaska ¢&. 230/2015
energetické Sb., kterou se méni
aginnosti pfi 1.12.2015 vyhlagka &. 78/2013
vystavbé a Sb., o energetické
renovaci narocnosti budov.
budov. Po dokonc&eni opatfeni
akéniho planu byla
predbé&zna podminka
odeslana na EK
k formalni verifikaci
spinéni
prostifednictvim
systému SFC dne 8. 1.
2016. Dopisem ze dne
1. 3. 2016 EK oficialné
potvrdila spInéni
predbé&zné podminky.
Novela energetického MPO 1.1. ANO, na narodni
2016 urovni 1. 1. 2016

zakona (zakon €. 458/2000
Sb.)

PfedloZeni navrhu viadé
8/2014

PfedloZeni Parlamentu
10/2014

Projednani v Senatu
05/2015

Podepsano prezidentem CR
21.5. 2015

Uvefejnéno ve Sbirce
zakonu

5.6.2015
Uginnost

1.1.2016

Verifikace EK 1. 3.
2016

Opatfeni spinéno
nabytim Gc€innosti
novely energetického
zakona, (zakon €.
131/2015 Sh., kterym
se méni zakon ¢.
458/2000 Sb., o
podminkach podnikani
a o vykonu statni
spravy v energetickych
odvétvich a o zméné
nékterych zakonu
(energeticky zakon),
ve znéni pozdéjsich
predpisu, a dalsi
souvisejici zakony.

Odkaz:

Zakon €. 131/2015
Sb., kterym se méni
zakon ¢. 458/2000 Sb.,
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http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=95&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=95&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=95&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=95&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=95&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky

Predbézna Kritérium Opatieni Gestor Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | Popis
dle AP
0 podminkach
podnikani a o vykonu
statni spravy
v energetickych
odvétvich a 0 zméné
nékterych zakonu
(energeticky zakon),
ve znéni pozdéjSich
predpisu, a dalsi
souvisejici zakony)
Po dokoné&eni opatfeni
akeéniho planu byla
predbé&zna podminka
odeslana na EK
k formalni verifikaci
spinéni
prostifednictvim
systému SFC dne 8. 1.
2016. Dopisem ze dne
1. 3. 2016 EK oficialné
potvrdila spInéni
predbé&zné podminky.
Opatfeni v Novela energetického MPO ;016 ﬁ:\:snlni nlarzoodlrg
souladu s zakona (zakon ¢. 458/2000 T
Slankem 13 Sb) Verifikace EK 1. 3.
smérnice 2016
. Pfedlozeni navrhu viadé
Evropského L .
parlamentu a | 82014 eyt cimost
;?Easd,y2006/32 Pfedlozeni Parlamentu novely energetického
zajistujici, 10/2014 zakona, (zakon €. ’
aby pokud je | proiednani v Send 131/%01,5 Sb kvterym
. jednani v Senatu se méni zakon &.
to technicky
moné. 05/2015 458/2000 Sb., o
financné Podepsano prezidentem CR podminkach podnikant
4nosné a P P a o vykonu statni
UMErné 21.5. 2015 spravy v energetickych
o Y , odvétvich a 0 zméné
potencialnim | Uvefejnéno ve Sbirce X Ltar) lean
. . i A nékterych zakonu
usporam zakonu ickv z3
energie, byl (energvetllcky z?hc?n),
konedni 5.6.2015 ve znéni pozdéjsich
. . -~ predpis(, a dalSi
zakaznici Ucginnost AN
vybaveni 112016 souvisejici zakony).
individualnim Odkaz:
i Mé&Fici

Zakon €. 131/2015
Sb., kterym se méni
zakon ¢. 458/2000 Sb.,

0 podminkach
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http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky

Predbézna
podminka

Kritérium

Opatieni

Gestor

Termin
splnéni
dle AP

Splnéno v terminu
Popis

podnikani a o vykonu
statni spravy

v energetickych
odvétvich a 0 zméné
nékterych zakonl
(energeticky zakon),
ve znéni pozdéjSich
predpisu, a dalSi
souvisejici zakony.

Po dokoné&eni opatfeni
akéniho planu byla
predbé&zna podminka
odeslana na EK

k formalni verifikaci
spinéni
prostifednictvim
systému SFC dne 8. 1.
2016. Dopisem ze dne
1. 3. 2016 EK oficialné
potvrdila spinéni
predbé&zné podminky.

5.1.
Predchazeni
riziku a jeho
fizeni

Je zavedeno
vnitrostatni
nebo
regionalni
posouzeni
rizik
obsahujici
tyto prvky:

Schvaleni Planl pro zvladani

povodiiovych rizik

MZP a
MZe,
schvalu
je vlada

22.12.
2015

ANO, 21. 12. 2015

Plany pro zvladani
povodniovych rizik byly
schvaleny Vladou CR
dne 21. 12. 2015
usnesenim ¢. 1082.

Plany pro zvladani
povodrniovych rizik jsou
vefejné dostupné v
Povodiiovéem
informacnim systému
(POVIS) - odkazy na
prislusné plany:

Plan pro zvladani
povodrnovych rizik v
povodi Labe

http://www.povis.cz/pdf
[PZPR_labe.pdf

Plan pro zvladani
povodnovych rizik v
povodi Odry

http://www.povis.cz/pdf
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http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://www.povis.cz/pdf/PZPR_labe.pdf
http://www.povis.cz/pdf/PZPR_labe.pdf
http://www.povis.cz/pdf/PZPR_odra.pdf

Predbézna
podminka

Kritérium

Opatieni

Gestor

Termin
splnéni
dle AP

Splnéno v terminu
Popis

[PZPR _odra.pdf

Plan pro zvladani
povodiiovych rizik v
povodi Dunaje

http://www.povis.cz/pdf
/[PZPR_dunaj.pdf

Pfedbézna podminka
byla odeslana na EK

k formalni verifikaci
spinéni
prostfednictvim
systému SFC dne 5. 2.
2016.

Schvaleni aktualizovanych
Plana povodi

MZP a
MZe,
schvalu
je vlada

22.12.
2015

ANO, 21. 12. 2015

Plany povodi byly
schvaleny Vladou CR
dne 21. 12. 2015
usnesenim €. 1083.

Narodni plany povodi
v€etné kapitoly
Ekonomicka analyza
jsou verejné dostupné
na strankach
Ministerstva
zemédélstvi:

Narodni plan povodi
Labe

http://portal.mze.cz/pu
blic/web/mze/voda/pla
novani-v-oblasti-
vod/priprava-planu-
povodi-pro-2-
obdobi/zverejnene-
informace/narodni-
plany-povodi-
1/narodni-plany-
povodi-labe.html

Narodni plan povodi
Dunaje
http://portal.mze.cz/pu
blic/web/mze/voda/pla
novani-v-oblasti-
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http://www.povis.cz/pdf/PZPR_odra.pdf
http://www.povis.cz/pdf/PZPR_dunaj.pdf
http://www.povis.cz/pdf/PZPR_dunaj.pdf
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html

Predbézna
podminka

Kritérium

Opatieni

Gestor

Termin
splnéni
dle AP

Splnéno v terminu
Popis

vod/priprava-planu-
povodi-pro-2-
obdobi/zverejnene-
informace/narodni-
plany-povodi-
1/narodni-plany-
povodi-dunaje.html

Narodni plan povodi
Odry

http://portal.mze.cz/pu
blic/web/mze/voda/pla
novani-v-oblasti-
vod/priprava-planu-
povodi-pro-2-
obdobi/zverejnene-
informace/narodni-
plany-povodi-
1/narodni-plany-
povodi-odry.html

Pfedbézna podminka
byla odeslana na EK

k formalni verifikaci
splnéni
prostifednictvim
systému SFC dne 5. 2.
2016.

Schvaleni aktualizace
Koncepce environmentalni
bezpeclnosti, a to na obdobi
2016 -2020 s vyhledem do
roku 2030 (dale ,Koncepce
environmentalni
bezpecnosti).

MZP,
schvalu
je
Bezpeé
nostni
rada
statu

31. 12.
2015

ANO, 18. 1. 2016

Aktualizovana
Koncepce
environmentalni
bezpecnosti, a to na
obdobi 2016 — 2020
s vyhledem do roku
2030 byla schvalena
Bezpec€nostni radou
statu dne 18. 1. 2016
usnesenim €. 11.

Koncepce
environmentalni
bezpecnosti bude
zvefejnéna na
webovych strankach
MZP.

Pfedbézna podminka

33



http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html

Predbézna Kritérium Opatieni Gestor Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | Popis
dle AP
byla odeslana na EK
k formalni verifikaci
spinéni
prostfednictvim
systému SFC dne 5. 2.
2016.
popis Definovér’n' lfritérii pfo' MZP / 31. 12. ANO. 31. 12. 2015
postupu, stfa\n?vove'\n.l |nvelst|cn|.c.h spolupr 2015 )

. priorit v zavislosti na riziku . enalyza hrozeb pro
metodiky, ace Ceskou republiku byla
metod a MZe, dle pozadavku
jinych nez MV, zpracovana a zaslana
citlivych MPO, Evropské komisi dne
udaju MD, 17.12. 2015 v rdmci
pouzivanych Mzdr odpovédi na
pro ucely ,correspondence slip*
posuzovani ECHO-
rizik, jakoz i A3/AB/wI/Ares(2015).
kritéria pro
stanovovani
investiénich Aktualizace Koncepce
priorit v environmentalni
Zavislosti na bezpeclnosti, a to na
riziku, obdobi 2016-2020

s vyhledem do roku
2030, byla schvalena
usnesenim
Bezpecnostni rady
statu €. 11 ze dne 18.
ledna 2016.

Koncepce
environmentalni
bezpecnosti bude
zvefejnéna na
webovych strankach
MZP.

Definovani kritérii pro
stanovovani
investi€nich priorit v
zavislosti na riziku bylo
dale soucasti projektu
Komplexni studie
dopadd, zranitelnosti a
zdroj rizik
souvisejicich se
zménou klimatu v CR
— jednim z vystupu
projektu je soubor
kritérii pro stanoveni
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Predbézna
podminka

Kritérium

Opatieni

Gestor

Termin
splnéni
dle AP

Splnéno v terminu
Popis

investi¢nich priorit.
Komplexni studie byla
dokoncena a
zvefejnéna 23. 11.
2015.

Komplexni studie je
vefejné dostupna

na adrese:
http://www.mzp.cz/cz/s
tudie_dopadu_zmena
Klimatu

Pfedbézna podminka
byla odeslana na EK

k formalni verifikaci
splnéni
prostfednictvim
systému SFC dne 5. 2.
2016.

pfipadné
zohlednéni
vnitrostatnich
strategii pro
pfizplsobeni
se zméné
klimatu.

Pfipadné zohlednéni
adaptaéni strategie v
odpovidajicich vnitrostatnich
nebo regionalnich
posouzenich rizik.

Navrh adaptacni strategie je
odpovidajicim zpusobem
zohlednovan v
pfipravovanych Planech pro
zvladani povodriovych rizik a
aktualizovanych Planech
povodi a Koncepci
environmentalni bezpec€nosti.
Pfipadné relevantni zmény
adaptaéni strategie (jez
mohou byt vyvolané
procesem SEA nebo MPR)
budou do Planl pro zvladani
povodrovych rizik a Plan(
povodi uplatnény v rdmci
pfipominek vefejnosti (do 22.
6. 2015) a do aktualizace
Koncepce environmentalni
bezpecnosti pred jejim
schvalenim (do 31. 12.
2015). Adaptacni strategie
bude po svém schvaleni
uplatnéna v odpovidajici
krizové dokumentaci

MZP a
prislus
na
ministe
rstva

31. 12.
2015

ANO, 31. 12. 2015

Adaptacni strategie
byla pfipravovana

v 8iroké meziresortni
spolupraci a jeji navrh
byl odpovidajicim
zpusobem zohlednén
v Planech pro zvladani
povodiovych rizik

a aktualizovanych
Planech povodi a
Koncepci
environmentalni
bezpec€nosti 2016-
2020 s vyhledem do
roku 2030 jiz ve fazi
pfipravy téchto
dokumenta.

Uvedené materialy
vznikly v meziresortni
spolupraci a

v sou€asné dobg jsou
schvalené pfislusnymi
schvalujicimi organy.
Pfedbézna podminka
byla odeslana na EK
k formalni verifikaci
splnéni
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http://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu
http://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu
http://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu

Predbézna Kritérium Opatieni Gestor Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | Popis
dle AP
dotéenych resortt do 31. 12. prostfednictvim
2015. systému SFC dne 5. 2.
2016.
6.1 Vodni vy s . L MZP 31.12
L. V odvétvich Provedena ekonomicka ’ e ANO, 21. 12. 2015
hospodafistv , . - N .| Mz 2016
, podporovany | analyza by méla smérovat k: €, .
i h ME Byla zpracovana
¢ Y. - implementaci $irSi definice ekonomicka analyza
prostifedku cw . .
pro vodohospodarské sluzby v ramci narodnich
EFRR, EFRR . C f . 1A .
a zahrnout ji do ekonomické planl povodi (Narodni
a Fondu , . . , . .
. ) analyzy a do uhrad nakladu, plan povodi Labe,
soudrznosti, o . Co .
. . s ohledem na potencialni Narodni plan povodi
Clensky stat veu L . . . . .
. kfizové subvencovani, které Dunaje, Narodni plan
zajistil, aby . , X
) . | by mohlo narusit cenovou povodi Odry), které
se na uhradé . . .
i ) politiku v sektorech, které byly schvaleny
nakladli na . , s
jsou hrazeny z EFRR/FS usnesenim vlady €.
vodohospod
cv 1 . . 1083 ze dne 21. 12.
arské sluzby | - spocitat a zahrnout do
, . . . 2015.
podilely uhrad nakladd ' o ’
riizné environmentalni naklady a Narodni P'?”Y povodi
zpUsoby naklady na vyuzivané zdroje, vetné kapitoly
vyuZivani ale i naklady generované EkOﬂOFTvN(fk’ta analyza ,
vody v bodovymi zdroji a také Jsou verene dostupné
&lenéni podle | difuznimi a plodnymi zdroji na strankach
odvatvi. v Ministerstva
souladu s &l. zemédélstvi:
9 odst. 1 Narodni plan povodi
prvni Labe
odrazkou http://portal.mze.cz/pu
smérnice blic/web/mze/voda/pla
2000/60/ES, novani-v-oblasti-
pfipadné s vod/priprava-planu-
ohledem na povodi-pro-2-
socialni obdobi/zverejnene-
dopad, informace/narodni-
dopad na plany-povodi-
zivotni 1/narodni-plany-
prostfedi a povodi-labe.html
hospodaisky

dopad takové
Uhrady, jakoz
i zemépisné
a klimatické
podminky
dotéeného
regionu i
regionu.

Narodni plan povodi
Dunaje

http://portal.mze.cz/pu
blic/web/mze/voda/pla
novani-v-oblasti-
vod/priprava-planu-
povodi-pro-2-
obdobi/zverejnene-
informace/narodni-

plany-povodi-
1/narodni-plany-
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http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
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Predbézna
podminka

Kritérium

Opatieni

Gestor

Termin
splnéni
dle AP

Splnéno v terminu
Popis

povodi-dunaje.html

Narodni plan povodi
Odry

http://portal.mze.cz/pu
blic/web/mze/voda/pla
novani-v-oblasti-
vod/priprava-planu-
povodi-pro-2-
obdobi/zverejnene-
informace/narodni-
plany-povodi-
1/narodni-plany-
povodi-odry.html

Pfedbézna podminka
byla odeslana na EK

k formalni verifikaci
spinéni
prostifednictvim
systému SFC dne 5. 2.
2016.

Pfijeti planu
povodi pro
oblasti
povodi v
souladu s
¢lankem 13
smérnice
2006/60/ES

Schvaleni aktualizovanych
pland povodi v souladu

s Ramcovou smérnici o
vodach 2000/60/ES.

Soucasti aktualizovanych
planl povodi bude i
aktualizovana ekonomicka
analyza, ktera vzhledem

k prioritam OPZP bude
obsahovat analyzu
navratnosti nakladu na
vodohospodarské sluzby

v podporovanych oblastech.
Schvaleni planud pro zvladani
povodnovych rizik v souladu
se Smérnici 2007/60/ES o
vyhodnocovani a zvladani
povodnovych rizik.
Zpracovani zpravy a pfedani
EK do 22. 3. 2016

MZP,
MZe,

22.12.
2015

ANO, 21. 12. 2015

Plany povodi byly
schvaleny Vladou CR
dne 21. 12. 2015
usnesenim ¢. 1083.

Narodni plany povodi
vCetné kapitoly
Ekonomicka analyza
jsou vefejné dostupné
na strankach
Ministerstva
zemé&d@lstvi:

Narodni plan povodi
Labe

http://portal.mze.cz/pu
blic/web/mze/voda/pla
novani-v-oblasti-
vod/priprava-planu-
povodi-pro-2-
obdobi/zverejnene-
informace/narodni-
plany-povodi-
1/narodni-plany-
povodi-labe.html
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Predbézna
podminka

Kritérium

Opatieni

Gestor

Termin
splnéni
dle AP

Splnéno v terminu
Popis

Narodni plan povodi
Dunaje

http://portal.mze.cz/pu
blic/web/mze/voda/pla
novani-v-oblasti-
vod/priprava-planu-
povodi-pro-2-
obdobi/zverejnene-
informace/narodni-
plany-povodi-
1/narodni-plany-
povodi-dunaje.html

Narodni plan povodi
Odry

http://portal.mze.cz/pu
blic/web/mze/voda/pla
novani-v-oblasti-
vod/priprava-planu-
povodi-pro-2-
obdobi/zverejnene-
informace/narodni-
plany-povodi-
1/narodni-plany-
povodi-odry.html

Plany pro zvladani
povodnovych rizik byly
schvéaleny Vladou CR
dne 21. 12. 2015
usnesenim ¢. 1082.

Plany pro zvladani
povodniovych rizik jsou
vefejné dostupné v
Povodriovéem
informacnim systému
(POVIS) - odkazy na
pfisludné plany:

Plan pro zvladani
povodnovych rizik v
povodi Labe

http://www.povis.cz/pdf
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Predbézna
podminka

Kritérium

Opatieni

Gestor

Termin
splnéni
dle AP

Splnéno v terminu
Popis

[PZPR _labe.pdf

Plan pro zvladani
povodiiovych rizik v
povodi Odry
http://www.povis.cz/pdf
[PZPR _odra.pdf

Plan pro zvladani
povodhovych rizik v
povodi Dunaje

http://www.povis.cz/pdf
/PZPR_dunaj.pdf

Pfedbézna podminka
byla odeslana na EK

k formalni verifikaci
splnéni
prostfednictvim
systému SFC dne 5. 2.
2016.

7.1 Silniéni
doprava

Opatreni k
zajisténi
zpusobilost
i
zprostifedk
ujicich
subjektl a
pfijemct
realizovat
projekt.

Provedeni opatieni k posileni
kapacity hlavnich pfijemcu a
zprostiedkujiciho subjektu
ur€enych v pfiloze akéniho
planu ,Souhrn analyzy
kapacity a navrh opatfeni k
zajisténi zpusobilosti
zprostfedkujicich subjektu a
pfijemci realizovat projekty”

- Zahdjeni posouzeni
kapacity RSD a SZDC
externim konzultantem

MD

31. 10.
2015

ANO, splnéno

k 31. 12. 2015
Externi konzultanti jiz
na posouzeni
administrativni
kapacity RSD a SZDC
pracuji, pribézné
vysledky v pfipadé
SZDC jsou jiz k
dispozici, v pfipadé
RSD jsou o&ekavany v
dubnu.

7.2
Zelezniéni
doprava

Opatfeni k
zajisténi
zpUsobilost
i
zprostifedk
ujicich
subjektl a
pFijemcl
realizovat
projekt.

- Zahajeni posouzeni
kapacity RSD a SZDC
externim konzultantem

MD

31. 10.
2015

ANO, splnéno

k 31. 12. 2015
Externi konzultanti jiz
na posouzeni
administrativni
kapacity RSD a SZDC
pracuji, pribézné
vysledky v pfipadé
SZDC jsou jiz

k dispozici, v pfipadé
RSD jsou oéekavany v
dubnu.
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Predbézna Kritérium Opatieni Gestor Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | Popis
dle AP
7.3 Ostatni Opatfeni k - Zahgjeni posouzeni MD 31. 10. "
M . ANO, splnéno
doprava zajisténi kapacity RSD a SZDC 2015 P
externim konzultantem k 31. 12. 2015

zpUsobilost
i
zprostiedk
ujicich
subjektl a
pfijemcu
realizovat
projekt.

Externi konzultanti jiz
na posouzeni
administrativni
kapacity RSD a SZDC
pracuiji, pribézné
vysledky v pfipadé
SZDC jsou jiz

k dispozici, v pfipadé
RSD jsou oéekavany v
dubnu.

3.4.3. Pfehled zmén v akénich planech tykajici se tematickych predbéznych podminek

Bé&hem obdobi prosinec 2015 — unor 2016 opét doslo k nékolika aktualizacim ak&nich pland.
Jedna se o pfedbéznou podminku 2.2 Infrastruktura pristupovych siti nové generace,
kde doSlo k dalSimu posunu data spInéni, a to na 30. listopad 2016 (viz pfiloha €. 2.2). Dale
se jedna o PP 3.1 Podpora podnikani (SBA) a 8.2 Samostatna vydéleéna cinnost,
podnikani a zakladani firem, kde byl termin splnéni PP posunut na 1. zafi 2016. Evropska
komise byla o této zméné informovana 21. ledna 2016. Dale doSlo k posunu u kritéria PP 7.3
Ostatni doprava tykajici se Koncepce vodni dopravy na 30. ¢ervna 2016. Posun byl také
zaznamenan u PP 1.1 Vyzkum a vyvoj — inteligentni specializace na 31. fijen 2016.
TaktéZz doSlo k posunu terminu u 3 dil€ich opatfeni u pfedbézné podminky 11 Verejna
sprava. K upfesnéni textu Akéniho planu doSlo u 1 opatfeni PP 6.2 Odpadové
hospodarstvi.

Podrobné jsou zmény uvedeny v této tabulce:

Tematickd | Nesplnéna Opatieni, ktera je nutno Termin | Organy | Vysvétleni
predbézna | kritéria pfijmout splnéni | zodpov | /popis
podminka édné

za

pInéni
1.1 V’yzlfum obsahup Dle vyjadFeni EK ze dne 31. 10. uv Narodrn RIS 3 ,Strvateg|e
a vyvoj - | mechanizmu 12.12.2014 kritérium 2016 je nyni neformalné
inteligentni | s sledovani o .y konzultovana s EK. Aby

ol nesplnéno dostateéné. b&hlo iak Eadani

speciafizac Monitorovani Narodni RIS3 probenlo jak vyporadan
e pfipominek EK, tak

strategie je rozpracovano

v subkapitole 7.2 textu
Narodni RIS3, s ddrazem na
monitorovaci zpravy a roli
jednotlivych organt pfi jejich
zpracovani a na ziskavani
vstupl pro monitorovani

Z urovné operacnich

fadné dokonceni
Narodni RIS 3 strategie,
byl upfesnén termin
splnéni PP z 30. 9. 2015
na 31. 10. 2016.
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Tematicka
predbézna
podminka

Nesplnéna
kritéria

Opatieni, ktera je nutno
prijmout

Termin
splnéni

Organy
zodpov
édné
za
pInéni

Vysvétleni
/popis

programd a organu
zodpovédnych za
implementaci narodnich
podpurnych nastroju.
Metodika monitorovani bude
na zakladé pozadavku EK
dopracovana popisem role
krajskych subjekt(l pFi
monitorovani intervenci
RIS3, které jsou realizovany
z krajské urovné jako
soucast intervenci
navrzenych v krajskych
pfilohach Narodni RIS3. Dale
bude také dopracovan a
aktualizovan navrh
monitorovacich indikatort
Narodni RIS3.

Byl pfijat
ramec, ktery
vymezuje
dostupné
rozpoctoveé
zdroje pro
vyzkum a
inovace.

Dle vyjadieni EK ze dne 12.
12. 2014 kritérium nesplnéno
dostate¢né.

Obecny ramec pro vymezeni
dostupnych rozpoc&tovych
zdroju a priorit pro
financovani VaVal obsahuje
NP VaVal (a jeji
Aktualizace). Z ni vychazi
principy pro pfipravu
rozpoctu na VaVal a
nasledné vlastni navrh a
stfednédoby vyhled rozpoctu
na VaVal, zpracovavany
Radou pro vyzkum, vyvoj a
inovace. V pribéhu roku
2015 bude na zakladé
pfipominky EK Ufadem vilady
provedena revize zdrojl
vefejnych rozpocti na
podporu VaVal (narodnich i
krajskych) tak, aby bylo
mozno diferencovat zdroje
ur¢ené na implementaci
RIS3 a zdroje ostatni. Na
zakladé vstupl krajskych
RIS3 manazerl byla v
bfeznu provedena

31. 10.
2016

uv

viz text u pfedchoziho
opatreni
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Tematickd | Nesplnéna Opatieni, ktera je nutno Termin | Organy | Vysvétleni
predbézna | kritéria prijmout splnéni | zodpov | /popis
podminka édné
za
pInéni
kvantifikace pfispévku
krajskych rozpoc¢tl k
implementaci RIS3 pro rok
2015.
Termin 30. 9. 2015 —
pfifazeni narodnich zdroju
financovani k jednotlivym
prioritam (kliCovym oblastem
zmén) RIS3 pro rok 2015 (s
vyhledem na roky 2016 a
2017)
2.2. Je Zpracovani Narodniho planu | 30. 11. MPO Dle ak&niho planu
Infrastruktu | vypracovan rozvoje siti nové generace. 2016 k Narodnimu planu
ra celostatni rozvoje siti nové
pfistupovy | nebo generace jsou nezbytné
ch siti nové | regionalni aktivity ke splnéni PP
generace plan naplanovany do
pfistupovych listopadu 2016.
siti nové
generace,
ktery
obsahuje:
* plan Zpracovani Narodniho planu | 30. 11. MPO Dle ak&niho planu
investic do rozvoje siti nové generace. 2016 k Narodnimu planu
infrastruktury rozvoje siti nové
vychazejici z generace jsou nezbytné
ekonomické aktivity ke spinéni PP
analyzy a naplanovany do
zohlednujici listopadu 2016.
stavajici
infrastrukturu
a planované
investice,
* modely Zpracovani Narodniho planu | 30. 11. MPO Dle ak&niho planu
udrZitelnych rozvoje siti nové generace. 2016 k Narodnimu planu
investic, rozvoje siti nové
které posiluji generace jsou nezbytné
hospodarsko aktivity ke spinéni PP
u soutéz a naplanovany do
zajistuji listopadu 2016.
pfistup k
otevienym,
cenové
dostupnym,
kvalitnim a
progresivnim
infrastruktura
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Tematickd | Nesplnéna Opatieni, ktera je nutno Termin | Organy | Vysvétleni
predbézna | kritéria prijmout splnéni | zodpov | /popis
podminka édné
za
pInéni
m a sluzbam,
. opatf | Zpracovani Narodniho planu | 30. 11. MPO Dle ak&niho planu
eni k rozvoje siti nové generace. 2016 k Narodnimu planu
podniceni rozvoje siti nové
soukromych generace jsou nezbytné
investic aktivity ke splnéni PP
naplanovany do
listopadu 2016.
3.1 Opatieni Navrh legislativniho feSeni 1.9 MSp K posunu terminu z 1. 2.
Podpora zavedena osvobozeni od soudnich 2016 2016 doslo vlivem
podnikani s cilem poplatk( a snizeni odmény legislativniho procesu.
(SBA) zkratit dobu notafe za zakladani podnik Informace s posunem
potfebnou (spolecnosti) terminu spinéni byla
k zalozeni Pfedlozeni navrhu novely neformalné na EK
firmy a snizit | vladé: zaslana 21. 1. 2016.
pfislusné 12/2014
naklady, Nabyti ucinnosti novely:
ktera 10/2015
zohlednuji
cile SBA Podrobnéji viz AkEni plan.
6.2 X Byla pru:flta Ceska republika v sougasné | 31.12. MzpP D,OSIO k up?ra\(e textu na,
Odpadové nezbytna N Y L zakladé vyvoje v oblasti
.. J dobé postupné naplfiuje cile | 2016 , 7 o
hospodafist | opatfeni k N L metodiky vypoc&tu pinéni
, dosazeni dle ¢€l. 11 odst. 2 smérnice 1. Pavodni zndni textu:
Vi f)osazenl 2008/98/ES dle zvolené cila. Ejvo ni ;nenl extu:
cil . . ,Ceska republika v
. metodiky. V ramci bali¢ku k - ) . .
tykajicich se . . v soucasné dobé postupné
. obé&hovému hospodarstvi N N
pfipravy na . L naplfiuje cile dle €&l. 11
. ) bude metodika vypoctu . .
opetovne plnéni cild pro Clenské staty odst. 2 smémice
pouziti a . 2008/98/ES dle zvolené
) sjednocena. : .
recyklaci metodiky. Je zde vSak
odpadu do nejistota spocCivajici v
roku 2020 v Opatfent: ohlasqvane zméné
souladu s €. ; metodiky EK pro pocitani
11 odst. 2 1)V CRje inadale plnéni téchto ciltl (EK jiz
smérnice zahustovana sit pro separaci avizovala zpfisnéni,
2008/98/ES. | odpadu z domacnosti které by méla vydat

a odpadu podobného
odpadim z domacnosti i s
ohledem na smérnici
94/62/ES o obalech a
obalovych odpadech (viz bod
1).

2) Komisi prosazovany
systém PAYT je v CR
zaveden a je jim pokryto
cca 10 — 15% domacnosti.

koncem tohoto roku).
Toto zpfisnéni vypoctu
by mohlo ohrozit pInéni
cile...."
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Tematickd | Nesplnéna Opatieni, ktera je nutno Termin | Organy | Vysvétleni
predbézna | kritéria prijmout splnéni | zodpov | /popis
podminka édné
za
pInéni
3) Ekonomické nastroje jsou
feSeny v zakoné ¢&. 185/2001
Sh., o odpadech (poplatek za
skladkovani, finanéni
rezerva, EPR - roz§ifena
odpovédnost vyrobce,
sankce, poplatek za
nakladani s odpady pro
ob&any, pokuty) a budou
rovnéz dllezitou soucasti
nové pfipravované
legislativy, coz pfispéje
k naplnéni kritéria ¢. 4 AP.
7.3. Ostatni | Existence Predlozeni Koncepce vodni 30. 6. MD Posun terminu z 30. 4.
doprava oddilu dopravy ke schvaleni viadou | 516 2016 na 30. 6. 2016.
vyslovné
vénovaného Na zacatku unora byl
vhitrozemské dokument pfedlozen do
a namorni meziresortniho
lodni pfipominkového fizeni
doprave, s terminem na zaslani
pristavim, pfipominek 22. 2. 2016.
multimodalni Podle sou€asnych
m spojlim a predpokladd bude
letistni dokument na vliadu CR
infrastrukture pfedloZen do konce
v ramci planu Cervna a to vCetné SEA
¢i plant posouzeni.
dopravy
nebo ramce
¢i ramcd
dopravy,
ktery:
spliuje
zdkonné
poZadavky
na
strategické
posouzeni
dopadud na
zivotni
prostiedi;
stanovi
realisticky a
vyspély plan
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Tematickd | Nesplnéna Opatieni, ktera je nutno Termin | Organy | Vysvétleni
predbézna | kritéria prijmout splnéni | zodpov | /popis
podminka édné
za
pInéni
provadéni
projektl
(vCetné
harmonogra
mu a
rozpoctovéh
o ramce);
8.2 Opatieni Navrh legislativniho feSeni 1.9 MSp K posunu terminu z 1. 2.
Samostatn | zavedend osvobozeni od soudnich 2016 2016 doslo vlivem
a s cilem poplatkd a snizeni odmény legislativniho procesu.
vydéleéna zkratit dobu notafe za zakladani podnik Informace s posunem
¢innost, potfebnou (spole¢nosti) terminu spinéni byla
podnikani a | k zaloZeni neformalné na EK
zakladani firmy a snizit | Viz podminka ¢&. 3.1. zaslana 21. 1. 2016.
firem pfislusné
naklady,
ktera
zohlednuji
cile SBA
11 Verejna | Je zaveden a | Aktivity ke splnéni dle 30. 6. MV a Dil&i termin ukonCeni
sprava provadén Implementacniho planu 2016 gestoii | aktivity je posunut
strategicky (ImP) ke strategickému cili relevant | z 2/2016 na obdobi
politicky (StC) 1 Modernizace nich bfezen — kvéten 2016.
ramec pro verejné spravy implem | Bude vykazano v pfisti
zvySovani specificky cil & 1.4: entaéni | Ctvrtletni zprave.
administrativ . . ch
I X - zpracovani analyzy L.
ni ucinnosti . C ey planaq,
Y. moznosti méreni a
vere’Jnoych hodnoceni vykonu VS ( ve
organu 2/2016) spolupr
¢lenskych aci
statd a S uzem
zlepSovani nimi
jejich samosp
dovednosti, a ravnymi
to celky a
nasledujicimi ustredn
prvky: imi
Analyzu a organy
strategické statni
planovani spravy
pravnich, Aktivity ke spInéni dle 30. 6. MV a Provedena zména
organizacnic | Implementaéniho planu 2016 gestoii | terminu z 6/2016 na
h a/nebo (ImP) ke strategickému cili relevant | 10/2016 z dGvodu
proceduralni | (StC) 1 Modernizace nich podani projektové
ch verejné spravy implem | Zzadosti v pozdéjSim
reformnich specificky cil & 1.2: entaéni | terminu nez bylo
ch planovano v
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Tematickd | Nesplnéna Opatieni, ktera je nutno Termin | Organy | Vysvétleni
predbézna | kritéria prijmout splnéni | zodpov | /popis
podminka édné
za
pInéni
opatreni, - zpracovani analyzy pland, Implementaénim planu
soucasného stavu snizovani ve (IP) (prvni projektove
regulatorni zatéze ob¢anl a spolupr | zadosti do vyzvy
verejné spravy v CR aci 03_15_019 OPZ bylo
(10/2016) s uzem | mozné predkladat cca od
nimi poloviny zafi) a tedy
samosp | nezahdjeni vyse
ravhymi | uvedeného projektu v
celky a | predpokladaném
ustfedn | terminu. Z téchto davodu
imi bude vybérové fizeni na
organy | zpracovatele analyzy
statni vyhlaseno nejdfive v
spravy | bfeznu 2016, ¢imz dojde
ke zpozdéni realizace
projektu.
Aktivity ke spInéni dle ImP | 31. 12. MV a Provedena zména
k StC 2 Revize a 2016 gestofi | terminu z 6/2016 na
optimalizace vykonu relevant | 10/2016 z davodu
verejné spravy v uzemi nich podani projektové
specificky cil &. 2.5: implem | Zadosti v pozdé&jSim
- Cpa entaéni | terminu nez bylo
- pfiprava vzdélavacich ) i .
aktivit v oblasti finanéniho Ch, . plaﬁovanc') YlP (pr.'VhI
Fzeni pro predstavitele plana, pl:OJektove Z4adosti do
. . . ve vyzvy 03_15 019 OPZ
Uzemnich samosprav T, )
(10/2016) §p_olupr bylo mozné ;'Jredkllai\,dat
aci cca od poloviny zafi) a
s uzem | tedy nezahajeni vySe
nimi uvedeného projektu v
samosp | predpokladaném
ravnhymi | terminu. Z téchto davodu
celky a | bude vybérové fizeni na
ustfedn | zpracovatele analyzy
imi vyhladeno nejdfive v
organy | bfeznu 2016, ¢imz dojde
statni ke zpozdéni realizace
spravy | projektu.
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4. Prehled splnénych predbéznych podminek, kritérii a opatfeni na
narodni urovni za minula obdobi

4.1 Obdobi zafri - listopad 2015, aktualizace stavu k 29. 2. 2016 - prehled

Predbézna podminka

Spinéna

cela PP

Pocet

splnénych

Pocet
splnénych

Poznamka

kritérii

Obecné predbézné podminky — centralni GUroven

opatreni

_— . neformalni
4 Vefejné zakazky 1 konzultace s EK
7 Statistické systémy a 1 1 neformalni
ukazatele vysledki konzultace s EK
Celkem splnéno 1 kritérium 2 opatieni

Obecné predbézné podminky — uroven fidicich organt

1
4 Vefejné zakazky 2RO IROP
i RO OP PPR
Celkem splnéno 3 opatieni k verifikaci EK
Tematické predbézné podminky
1.1 VaV - inteligentni CASTEC zmena stavu na
specializace NE 1 1 castecne
splnéno z ANO
5.1 Pfedchéazeni riziku a 3 PP vloZena do
jeho fizeni SFC5. 2. 2016
7.1 Silni¢ni doprava 1
7.2 Zelezni¢ni doprava 1
7.3 Ostatni doprava 1
- PP vloZzena do
podikim a pocnikatelom | ANO | 1 1 SFC 17.12.
P P 2015
Celkem splnéno 2 PP 2 kritéria 8 opatieni

4.1.1 Splnéna opatieni u céaste¢né spinénych obecnych piredbéznych podminek
na centralni urovni za obdobi zafi — listopad 2015, ktera zatim nebyla verifikovana EK

Predbézna
podminka

Kritérium

Opatreni

Termin
splnéni
dle AP

Gestor

Spinéno v terminu
Popis
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Predbézna Kritérium Opatreni Gestor | Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | Popis
dle AP
4 Verejné Opatfeni pro | Zpracovani zavérecné MMR 31. 12. ANO, 26. 11. 2015
zakazky oEJI’bornou evalvuz'ac%:‘ S:.ystemu 2015 V obdobi Zafi —
pfipravu a vzdélavani 2007-2013 . ]
ey listopad probihala
Sifeni )
) ] Evaluace Systému
informaci R
vzdélavani
bro st Vv programovém
zamesinanc obdobi 2007-2013,
e podilejici . .
ktera slouzi jako
se na o w .
L zavérecné zhodnoceni
provadeéni . e
fondi ESI Systému vzdélavani
onau 2007-2013 a jako
podklad pro nastaveni
a realizaci Systému
vzdélavani
vV programovém
obdobi 2014-2020.
MMR-NOK ma k
dispozici finalni verzi
zavérecné zpravy
Evaluace Systému
vzdélavani 2007-2013
ode dne 26. 11. 2015
7 Postupy Pfiprava programové MMR, 31. 10. ANO, 31. 10. 2015
Statistické zajistujici, dokumentace (pfirucky pro RO 2015 v obdobi zafi-listopad
systémy aby vSechny | Zzadatele a pfijemce), které byl dokonéen proces
a ukazatele operace budou reflektovat jich schvaleni kompletni
vysledku financované | schvalena zavazna programové
Z programu metodicka pravidla. dokumentace
pouzivaly (operaéni manualy
ucinny a prirucky pro zadatele
systém a pfijemce)
ukazatell

4.1.2 Splnéna opatieni u caste¢né splnénych obecnych predbéznych podminek
na urovni programu za obdobi zafi — listopad 2015, ktera zatim nebyla verifikovana EK

~

Predbézna | Kritérium Opatieni Termin | Splnéno RO Popis splnéni
podminka splnéni | Termin
dle AP
4 Vefejné | Opatfeni pro | V ramci 30.9. | ANO RO Spinéno 13. 10. 2015
zakazky ucinné fidiciho 2015 OP Pravidla pro Zadatele a
L X 13. 10. 2015 - "
uplathovani organu OP PPR pfijemce a Operacni
predpisu PPR jsou od manual, obsahuijici
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Predbézna | Kritérium Opatreni Termin | Splnéno RO Popis splnéni
podminka splnéni | Termin
dle AP

Unie o dubna 2014 souborna pravidla a
vefejnych do 30. 4. principy pro zajisténi
zakazkach 2015 tvofena transparentnich postup
prostfednictvi | Pravidla pro zadavani vefejnych
m Zadatele a zakazek v ramci OP
odpovidajicic | pfijemce a PPR, byly pfedlozeny na
h Operacni 35. zasedani RHMP dne
mechanismUl | manual. Tyto 13. 10. 2015 jako tisk R-

dokumenty 19241 a usnesenim ¢.

budou 2429 byly RHMP

obsahovat schvaleny.

souhrnna

pravidla a

praktické

informace

pro zajisténi

transparentni

ch postupt

zadavani

vefejnych

zakazek v

ramci OP

PPR.
Opatfeni pro | Skoleni 31.12. ANO, RO Spinéno 14. 10. 2015
odbornou zvaméstnancﬂ 2015 14.10. 2015 OoP Dne 14. 10. 2915
pfipravu a RO OP PPR T PPR zaméstnanci RO OP
Sifeni v oblasti PPR absolvovali $koleni
informaci pro | vefejnych S nazvem ,Zadavani
zameéstnance | zakazek dle vefejnych zakazek dle
podilejici se | pfipadnych aktualni pravni apravy
na provadéni | zmén pro potfeby OP Praha —
fondd ESI Vv pravnich pol rastu, Technicka

predpisech a novela zakona o

metodickych vefejnych zakazkach®.

pokynech Ziskané informace jsou

predavany Zadatelim

Know-how prostfednictvim

zaméstnancu seminarl pro zadatele,

ziskané které kopiruji

prostfednictvi vyhlaSovani vyzev OP

m PPR.

vzdélavacich

aktivit je

pfedavano

na Zadatele a

pfijemce

podpory
Opatfeni pro | Zajisténi 31.12. ANO, RO Spinéno 30. 11. 2015
odbornou Znalostni 2015 IROP | Znalostni akademie
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Predbézna | Kritérium Opatreni Termin | Splnéno RO Popis splnéni
podminka splnéni | Termin
dle AP
pfipravu a akademie 30. 11. 2015 IROP je koncipovana
Sifeni IROP jako interni vzdélavani
informaci pro | v oblasti VZ. zaméstnancu
zameéstnance realizované zejména
podilejici se formou predavani
na provadéni informaci, znalosti a
fondl ESI dobré praxe mezi

pracovniky
implementacni struktury
s cilem zajistit prabézné
operativni proskoleni
legislativnich zmén nebo
pracovnich postupt a
udrzovani jednotné
urovné védomosti,
znalosti a praxe v
implementacni struktuie
IROP. Interni vzdélavani
doplfiuje Systém
vzdélavani realizovany
MMR-NOK. Zajistuje ho
koordinator vzdélavani
RO nebo ZS na zakladé
vyuziti odborného
potencialu stavajicich
zaméstnancu. Soucasti
je budovani
informacénich kanall pro
efektivni pfenos
informaci a vytvareni
prostfedi pro motivaci
zameéstnancu ke sdileni
klicového know-how.
Zaméstnanci RO IROP
se prabézné ucastni
Skoleni, relevantnich pro
jejich profesni rozvoj.
Zaroven v ramci RO
IROP probiha vyména
informaci a zkusenosti
formou internich Skoleni
a v rdmci porad RO

4.1.3 Splnéna opatieni u ¢astecné splnénych tematickych predbéznych podminek
v obdobi zarFi — listopad 2015, ktera zatim nebyla verifikovana EK, aktualizace k 29. 2.

2016
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Predbézna Kritérium Opatieni Gestor Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | Popis
dle AP
1.1. Vyzkum | Byl pfijat Dle vyjadfeni EK ze dne 12. uv 30. 9. ANO, 30. 9. 2015
a vyvoj - ramec, 12. 2014 kritérium nesplnéno 2015 Ve stanoveném
inteligentni ktery dostatecné. terminu ke 30.9. 2015
specializace | vymezuje Obecny ramec pro vymezeni byla na z&kladé
dostupné dostupnych rozpoc&tovych Akéniho planu plnéni
rozpoctoveé zdroju a priorit pro pfedbézné podminky
zdroje pro financovani VaVal obsahuje RIS3 provedena revize
vyzkum a NP VaVval (a jeji zdrojli vefejnych
inovace. Aktualizace).). Z ni vychazi rozpoctd na podporu

principy pro pfipravu
rozpoctu na VaVal a
nasledné vlastni navrh a
stfednédoby vyhled rozpo&tu
na VaVal, zpracovavany
Radou pro vyzkum, vyvoj a
inovace. V pribéhu roku
2015 bude na zakladé
pfipominky EK Uradem viady
provedena revize zdroju
vefejnych rozpoctl na
podporu VaVal (narodnich i
krajskych) tak, aby bylo
mozno diferencovat zdroje
ur¢ené na implementaci
RIS3 a zdroje ostatni. Na
zakladé vstupu krajskych
RIS3 manazeru byla v
bfeznu provedena
kvantifikace pFispévku
krajskych rozpoctl k
implementaci RIS3 pro rok
2015.

Termin 30. 9. 2015 —
pfifazeni narodnich zdroji
financovani k jednotlivym
prioritdm (kli€ovym oblastem
zmén) RIS3 pro rok 2015 (s
vyhledem na roky 2016 a
2017)

VaVal (narodnich i
krajskych) a pfifazeny
narodni zdroje
financovani k aktivitam
RIS3 v souhrnné
podobé do roku 2018.
Informace o
disponibilnich
narodnich zdrojich pro
RIS3 byla zafazena do
kapitoly 8 Narodni
RIS3 strategie.
Upravena Narodni
RIS3 strategie byly

v souladu s dohodou
s EK zasldna EK

k neformalnimu
posouzeni. EK
poskytla své
neformalni vyjadreni
k upravené Narodni
RIS3 strategii dne 26.
11. 2015.

Na mésice prosinec
2015 a leden 2016 je
planovana vzajemna
komunikace s EK

k vyfeSeni
pretrvavajicich
problému v Narodni
RIS3 strategii.
Nasledovat by mélo
schvaleni dokumentu
vliadou CR v priibéhu
roku 2016.

Aktualizace k 29. 2.
2016:

Na zakladé vyjadfeni
EK bylo zménéno
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Predbézna Kritérium Opatieni Gestor Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | Popis
dle AP
plnéni PP ze spinéno
na: castecné
splnéno. Rovnéz byl
stanoven novy termin
splnéni PP na 31. 10.
2016. (vice viz karta
PP 1.1, str. 144)
5.1. Je IV. Schvaleni Strategie Koordin | 31. 10. ANO, 26. 10. 2015
Predchazeni | zavedeno pfizpusobeni se zméné uje a 2015 Adaptaclni strategie
riziku ajeho | vnitrostatni klimatu v podminkach CR predkla byla schvalena Vladou
fizeni nebo (adaptaclni strategie) da MZP, CR dne 26. 10. 2015
regionalni schvalu usnesenim ¢. 861.
posouzeni je viada Adaptacni strategie je
rizik vefejné dostupna na
obsahujici adrese:
tyto prvky: http://www.mzp.cz/cz/z
mena_ klimatu adapta
cni_strategie
Aktualizace
k 29.2.2016:
Predbézna podminka
byla odeslana na EK
k formalni verifikaci
splnéni
prostrednictvim
systéemu SFC dne 5. 2.
2016.
popis V. Zpracovani komplexni MZP / 31.12. ANO, 23. 11. 2015
postupu, studie dopad, zranitelnosti a | spolupr | 2015 Komplexni studie
metodiky, zdroju rizik souvisejicich se ace dopadl, zranitelnosti a
metod a zmeénou klimatu pro MZe, zdroju rizik
jinych nez nejohrozengjsi sektory MV, souvisejicich se
citlivych MPO, zménou klimatu v CR
udaju MD, byla dokon¢ena a
pouzivany Mzdr akceptovana 23. 11.
ch pro 2015.
ucely
posuzovan Komplexni studie je
i rizik, vefejné dostupna
jakoz i na adrese:
kritéria pro http://www.mzp.cz/cz/s
stanovova tudie_dopadu_zmena
N Klimatu
investicnic
h priorit v Aktualizace
zavislosti K 29.2.2016:
na riziku, DA S A

Predbézna podminka
byla odeslana na EK
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Predbézna Kritérium Opatieni Gestor Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | Popis
dle AP
k formalni verifikaci
splnéni
prostrednictvim
systému SFC dne 5. 2.
2016.
pfipadné VII. Schvaleni Strategie Koordin | 31. 10. ANO, 26. 10. 2015
zohlednéni pfizplsobeni se zméné uje a 2015 Adaptacni strategie
vnitrostatni klimatu v podminkach v CR predkla byla schvalena Vladou
ch strategii (adaptacni strategie) da MZP, CR dne 26. 10. 2015.
pro schvalu usnesenim ¢&. 861
pfizplsobe je ) Adaptaéni strategie je
ni se vlada. vefejné dostupna na
zméné adrese:
klimatu. http://www.mzp.cz/cz/z
mena_klimatu adapta
cni_strategie
Aktualizace k 29. 2.
2016:
Predbézna podminka
byla odeslana na EK
k formalni verifikaci
splnéni
prostrednictvim
systému SFC dne 5. 2.
2016.
7.1 Silnicni Op.).eitrven’l K Provedeni opatieni k posileni MD ve 30. 9. ANO, 30. 9. 2015
doprava zajisténi . . - . spolupr | 2015 . . .
; ) kapacity hlavnich pfijemcaa | ", Zprava o plnéni
zpusobilost . o . aci e .
. zprostfedkujiciho subjektu ... opatfeni a aktualizace
i . o - S pfijem - .
. uréenych v pfiloze akéniho , cilovych stavt byla
zprostredk . . cia .
L planu ,Souhrn analyzy zpracovana.
ujicich . . . SFDI
o kapacity a navrh opatreni k
subjektd a G e o oo
Kol zajisténi zpusobilosti
P ”e, cu zprostfedkujicich subjektu a
realizovat . 5 . . p
) pfijemcu realizovat projekty
projekt.
- Zprava o plnéni opatieni a
aktualizace cilovych stavu
Z'Z . OPftrven,' K Provedeni opatieni k posileni MD ve 30. 9. ANO, 30.9.2015
Zeleznicni zajisténi . , - . spolupr | 2015 . .
A ) kapacity hlavnich pfijemct a L. Zprava o plnéni
doprava zpusobilost . . . aci . .
) zprostiedkujiciho subjektu - opatfeni a aktualizace
i . o . S pfijem . o
. uréenych v pfiloze akéniho . cilovych stavu byla
zprostfedk . . cia .
L planu ,Souhrn analyzy zpracovana.
ujicich . . . SFDI
N kapacity a navrh opatfeni k
subjektd a Cex o
o R zajisténi zpusobilosti
prljgmcu zprostfedkujicich subjektt a
realizovat - s . : p
. pfijemci realizovat projekty
projekt.
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Predbézna Kritérium Opatieni Gestor Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | Popis
dle AP
- Zprava o plnéni opatfeni a
aktualizace cilovych stavu
7.3 Ostatni Op.)ftrvenJ k Provedeni opatfeni k posileni MD ve 30. 9. ANO, 30. 9. 2015
doprava zajisténi . , - . spolupr | 2015 . . .
; ) kapacity hlavnich pfijemctia | ", Zprava o plnéni
zpusobilost . . . aci . .
. zprostiedkujiciho subjektu " opatieni a aktualizace
i .. o " S pfijem . .
. uréenych v pfiloze akéniho . cilovych stavu byla
zprostfedk . . cia .
. planu ,Souhrn analyzy Zzpracovana.
ujicich . . . SFDI
biekt kapacity a navrh opatfeni k
SUbIeKI @ | 2 ajisteni zpasobilosti
p”’fmcut zprostredkujicich subjekti a
rea.|zova pfijemcl realizovat projekty”
projekt.
- Zprava o plnéni opatieni a
aktualizace cilovych stavl(
8.5. o Isou k \% r(?ce 2916 reahzac.(,a ' MPSV 31. 10. ANO. 31. 10. 2015
Pfizpisobov dispozici projektu implementujiciho do 2015
ani se nésptroje praxe sluzeb zaméstnanosti Pfislusné kritérium
zménam ze Které ' systém predvidani bylo spinéno
strany socialnim kvalifika¢nich potreb. v terminu (v souladu
pracovniki, artnerim a Jednotlivé kroky jiz v roce S popisem opatieni
podnika a gr Anaim 2015 v ramci projektu uvedeném v textu OP
podnikatel(: ve?‘e'né Predvidani kvalifikacnich Zaméstnanost) —
Existence | potfeb (konec 10/2015). realizaci
politik u?noiéu'i Projekt vytvofi zaklad pro aktivit/vystupd v ramci
zaméfenych léne J systém vyhodnocovani a projektu Pfedvidani
na v F;))racovévat predvidani kvalifikacnich kvalifikacnich potfeb
upirednostn aysledovat potfeb v CR. Zkvalitn&ni (PfeKvaP).
O\v/anl’ o proaktivni nastroje k p?rawdelne, o 30. fijna 2015 byly
pred\{ldanl a pFistupy k .dlouhodolbe, tvqrbg, vyu'zwan'l realizatorem zakazky
dotfre’ ' problematice |nvformvaC| C|Iovyrr’1| ,skupl.na’ml, dokongeny veskeré
zvlevzdanl Zmén a Ycetne pc,)skyEoYanl kvalitnich poZadované vystupy
zmén a | restrukturaliz |nfor[naC| sluzpam . projektu Predvidani
rest’ru kturali ace, které z%me’stna?ostl v ot?last| kvalifikaénich potfeb.
zaci. zahrnuji tato ocsakavaneho vyvoje trhu Tyto vystupy byly
opatfeni: prace. Dopotc,ud’pr’m’/eder.\y pfedany v poZzadované
na kroky na regionalni urovnlv, r. kvalité a rozsahu, dle
podporu 2014 - vyhotoven a napinén zadani MPSV, jakoZto
predvidani moqgl prvecllwdamv zadavatele zakazky.
- kvalifikacnich potfeb v MSK. Byl tak vytvoren

Implementace Narodni
soustavy povolani (NSP)
provadéna z rozpoctu MPSV.
V roce 2014 proveden popis
a aktualizace cca 300
jednotek prace/ typovych
pozic se zapojenim
Oborovych tyma (v nich

kvalitni zaklad pro
systém vyhodnocovani
a predvidani
kvalifikacnich potfeb

v CR. Sougasné byly
vytvofeny nastroje,
které socialnim
partnerdm a organim
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Predbézna
podminka

Kritérium

Opatieni

Gestor

Termin
splnéni
dle AP

Splnéno v terminu
Popis

zastupci Sektorovych rad).
Kazdoro€né budou
vy€lefiovany na provoz a
aktualizaci NSP prostfedky z
rozpoc¢tu MPSV. Sprava
provadéna FDV a fizena
fidicimi akty MPSV.

vefejné spravy umozni
Iépe reagovat na
predpokladané zmény
na trhu prace.

Celkem bylo v ramci
projektu vytvofeno 79
obsahlych vystupu,
které jsou dostupné na
odkazech niZe. Jedna
se 0 40 profilt skupin
povolani, 26 studii
vyvoje odveétvi Ceské
ekonomiky, 2 manudly
pro vyuzivani vyse
uvedenych profild
skupin povolani a
odvétvovych studii.
Dale byla vypracovana
1 Studie odhadu
vyvoje zameéstnanosti
v odvétvich Ceské
ekonomiky a 2 Studie
projekci trhu prace

v Ceské republice,
podle skupin povolani
a kvalifikaci. Zaroven
byla dokon¢ena
Metodika pro
zkvalitnéni vystupl
predvidani vyvoje
zaméstnanosti na trhu
prace. Pro vytvorfeni
podminek
systémového
pfedvidani vyvoje na
trhu prace a vyuzivani
vystupl v praxi byly
nastaveny ramcové
dohody o spolupraci
pfi naplfiovani a
vyuzivani systému
predvidani
kvalifikacnich potfeb
s jednotlivymi partnery
(Ministerstvo Skolstvi,
mladeze a
t&lovychovy, Cesky
statisticky ufad).
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Predbézna
podminka

Kritérium

Opatieni

Gestor

Termin
splnéni
dle AP

Splnéno v terminu
Popis

Dulezitym vystupem

k zajisténi
implementace celého
systému je Navrh
odborného pracovisté
MPSV, které se bude
zamérfovat na praci

v oblasti predikci
potfeb trhu prace.
Pracovisté bude hlavni
autoritou zastteSujici
vSechny ¢innosti
potfebné pro
komplexni a kvalitni
monitorovani a
predvidani
kvalifikaénich potfeb
vychazejicich z vyvoje
trhu prace. Cilem
tohoto pracovisté bude
zajistovani, vytvareni
a naplfovani systému
predvidani
kvalifikacnich potreb,
k ¢emuz bude vyuZzivat
potfebna data.

Aktualizace k 29. 2.
2016:

V8echny relevantni
dokumenty prokazujici
plnéni daného kritéria
PP 8.5 byly oficialné
pfedany EK pres SFC
dne 17. 12. 2015.

Zastupci EK dne 26. 1.
2016 prostrednictvim
e-mailové
korespondence
poZadali o doplnéni
informaci — jak je
konkrétné o$etreno
zavedeni vystupt
projektu PfeKvaP do
praxe, jak je
zabezpeclena jejich
implementace apod.
MPSV odeslalo dne 4.
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Predbézna
podminka

Kritérium

Opatieni

Gestor

Termin
splnéni
dle AP

Splnéno v terminu
Popis

2.2016 EK
poZadované informace
obsahujici popis
vyuZziti vystupt
projektu PfekvaP v
praxi, véetné zaméru
vytvofitk 1. 7.
2016podminky v ramci
MPSV pro vytvofeni
vy§e uvedeného
pracovisté
zaméreného na reSeni
problematiky predikci
potreb trhu prace; dale
na zakladé vystupt
projektu PreKvaP,
bude zkvalitnén
monitoring realizovany
Uradem préce (UP)
CR - do konce dubna
2016 UP CR upravi
dotaznik, ktery vyuZiva
v ramci monitoringu
potreb trhu prace pro
zjistovani aktualnich i
budoucich potreb
zaméstnavateld, tak,
aby bylo mozné
vystupy z tohoto
dotazniku lépe vyuZit v
ramci systému
predvidani potfeb trhu
prace a propojit s
informacemi ziskanymi
z jinych zdroji (toto
opatreni také
vyznamné prispéje ke
zkvalitnéni ziskanych
dat a zvySi miru
uspésnosti
vytvafenych predikci).
V prabéhu roku 2016
se predpoklada podpis
Ramcové dohody o
spolupraci pfi
naplriovani a vyuzivani
systému pfedvidani
kvalifikacnich potreb s
MSMT a CSU.
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Predbézna
podminka

Kritérium

Opatieni

Gestor

Termin
splnéni
dle AP

Splnéno v terminu
Popis

Systémové dopady
projektu PfeKvaP,
muze dale vyznamné
podporit zamér MPSV
vyuZzit vystupy projektu
(napf. ukazatel
predikce vykonu
zaméstnanosti, index
vykonnosti) pro
presnéjsi zacileni
podpory pro Zadatele v
ramci OPZ (nastaveni
kritérii pro moznost
Cerpani finanénich
prostredku Zadateli v
ramci OPZ).

Vystupy projektu jsou
JiZz v soucasné dobé
prakticky vyuZivany pri
planovani rozvoje
Narodni soustavy
povolani (NSP).
Podobné se pripravuje
vyuZzit vystupy z tohoto
projektu téz MSMT pfi
néavrhu planu rozvoje
Narodni soustavy
kvalifikaci, ktera je na
NSP tzce navazéana.
S vystupy projektu
Prekvap je provazana
také strategie rozvoje
regionalniho Skolstvi
Zpracovana v ramci
Dlouhodobého zaméru
vzdélavani a rozvoje
vzdélavaci soustavy
Ceské republiky na
obdobi 2015-2020,
kde MSMT deklaruje,
Ze bude v nasledujicim
obdobi prihlizet k
predikci trhu prace
vytvofenou MPSV a
zaméri se na lepSi
soulad struktury
oborovych portfolii
stfednich $kol s
moznostmi uplatnéni
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Predbézna Kritérium Opatieni Gestor Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | Popis
dle AP
jejich absolventi v
praxi.
EK dne 3. 3. 2016
zaslala oficialni dopis
(prostrednictvim SFC),
ve kterém pozZadovala
dalsi
zavazky/informace k
naplnéni
implementace daného
kritéria.
Podopatieni PP Vefejna sprava:
Predbézna Kritérium Opatieni Gestor | Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | Popis
dle AP
11. Vefejna integrovan tvorba koncepéné MV a 31.12. ANO
sprava a opatieni strategického materialu gestofi 2016 (opatfeni splnéno - 2.
pro fizeni investic do ICT relevant 11. 2015)
zjednodu$ (12/2016) nich Odkazy:
eni a impleme
racionaliza ntacnich http://www.mvcr.cz/cla
ci pland, nek/rada-vlady-pro-
spravnich ve informacni-
postupl spolupra spolecnost.aspx
cis
uzemni http://databaze-
mi strategie.cz/cz/mv/strat
samospr egie/strategie-rozvoje-
avnymi ict-sluzeb-verejne-
celky a spravy
ustfedni
mi
organy
statni
spravy
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4.2 Obdobi ¢erven - srpen 2015, aktualizace stavu k 29. 2. 2016 - prehled

Predbézna podminka

Splnéna
cela PP

Pocet

splnénych

kritérii

Pocet
splnénych
opatreni

Poznamka

Obecné predbézné podminky — centralni Uroven

4 Vefejné zakazky 1 2

7 Statistické systémy a 1 1

ukazatele vysledki

Celkem splnéno 2 kritéria 3 opatieni k verifikaci EK

Obecné predbézné podminky — uroven ridicich organt

4 Vefejné zakazky

N

RO OPVVV

N

OPTP

[

RO IROP

1
RO OP PPR

1
RO OPZP

5 Vefejna podpora

2
RO IROP

1
RO OPD

splnéno

v obdobi
brfezen-kvéten
2015

Celkem splnéno

ll_'_l(brezeTkT&Ten)

k verifikaci EK

opatieni
Tematické predbézné podminky
splnéno
1.1 VaV - inteligentni v obdobi
. 1 1 . N
specializace bfezen-kvéten
2015
P, verifikovano EK
2.1 Digitalni rast ANO 2 2 dne 9 3. 2016
C verifikovano EK
4.1 Energeticka ucinnost 4 4 dne 1. 3. 2016
7.2 Zelezni¢ni doprava 1 1
PP vlozena do
9.3 Zdravi ANO 4 4 SFC 12. 11.
2015
10.1 Ukonc¢ovani skolni PP vlozena do
dochazky ANO 4 4 SFC 31.7. 2015
PP vloZzena do
SFC 31.7.
10.3 Celozivotni uceni ANO 3 3 2015,
verifikovana dne
26. 1. 2016
11 Vefejna sprava 1 2
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Predbézna podminka

Pocet

Ziellnie] splnénych

cela PP

Pocet
splnénych

Poznamka

Celkem splnéno

kritérii

19+1 prezen-kveten 20+1 pbrezen-kveten

G AR kritérii

opatreni

opatieni

k verifikaci EK

4.2.1 Splnéna opatieni u céaste€né splnénych obecnych predbéznych podminek
na centralni urovni za obdobi ¢erven - srpen 2015, ktera zatim nebyla verifikovana EK

Predbézna Kritérium Opatieni Gestor | Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | Popis
dle AP
4 Verejné Opatfeni k Prijeti dalSich 4 pracovnik MMR 30. 6. ANO, 30. 6. 2015
zakazky posileni gestorem PP, (nékteré vySe 2015 Gestor pfedbézné
spravni uvedené Cinnosti podminky (PP) posilil
kapacity pro metodického charakteru personalni kapacitu
provadéni a budou zajistovat i dalSi zaméstnancu
uplatiovani pracovnici gestora ZVZ, podilejicich se
pravnich ktefi nejsou pfimo vy€lenéni implementaci ESI
predpisl na agendu ESI fonda, fondu, doslo
Unie o protoze jde o obecnou k pfesunuti 4
vefejnych metodickou &innost, kterou zaméstnancl z tymu,
zakazkach. gestor ZVZ provadi v ramci ktery pfipravoval navrh

své pusobnosti).

nového zakona

0 zadavani verejnych
zakazek v ramci
transpozice novych
zadavacich smérnic
2014/23/EU,
2014/24/EU

a 014/25/EU. K 1. 7.
2015 maji tito
zaméstnanci nové
popisy pracovnich
mist, kde maji
popsany aktivity

v ramci implementace
ESI fondu.

Zaroven byl
naplanovan dalsi
navazujici nabor
pracovnik(, a to na 1.
az 2. Ctvrtleti r. 2016
prostfednictvim
vybérovych Fizeni

s nastavenim vy3Sich
nez béznych
kvalifikaénich
pozadavkul s ohledem
na potifebnou
odbornost a peclivost,
nebot gestor PP
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Predbézna Kritérium Opatreni Gestor | Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | Popis
dle AP
vyhodnotil jako
Zadouci vyclenit pro
plnéni dalSich
oCekavanych
specifickych
pozadavku jak EK, tak
implementacnich
struktur programu, nad
ramec béznych
Cinnosti dalSi
specialisty na
problematiku
vefejného investovani.
Opatfeni pro | Zaijisténi proskoleni vSech MMR, 30. 6. ANO, 30. 6. 2015
odbornou relevantnich zaméstnanci RO 2015 1) Gestor ZVZ vyskolil
pfipravu a RO a ZS zabyvajicich se fidici organy a
Sifeni zadavanim vefejnych zprostredkujici
informaci zakazek v souvislosti subjekty v oblasti
pro s pfijetim nového postupu stanovenych
zaméstnanc Metodického pokynu v Metodickém pokynu
e podilejici k zadavani Vefejnych pro oblast zadavani
se na zakazek: zakazek pro
provadéni 1) Gestor ZVZ proskoli Fidici programové obdobi
fondl ESI organy a zprostredkujici 2014-2020 (prezenéni

subjekty v zadavani
verejnych zakazek podle
postupl stanovenych v ZVZ
a podle postupt
stanovenych v Metodickém
pokynu pro oblast zadavani
zakazek pro programoveé
obdobi 2014-2020
(prezencni vzdélavaci
akce).

2) Ve spolupréaci s NOK a
RO a na jeho Zadost bude
gestor ZVZ stejnym
zpusobem vzdélavat také
pfijemce (zadavatele).

vzdélavaci akce).

Gestor ZVZ vyskoalil
fidici organy na téma
novela ZVZ (zakon ¢.
40/2015 Sb.) na
jednani Pracovni
skupiny Vefejné
zakazky.

Dalsi vzdélavaci akce
jsou planovany

2) Gestor predbézné
podminky podcita s
realizaci vzdélavacich
akci i mimo standardni
systém vzdélavani
Narodniho organu pro
koordinaci. Tyto akce
budou s ohledem na
potfeby fidicich
organda, resp.
pfijemc, realizovany v
pribéhu celého
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Predbézna Kritérium Opatreni Gestor | Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | Popis
dle AP
programového obdobi
2014-2020
7 Uginny Schvaleni programu MMR, 31. 10. ANO, 11. 6. 2015
Statistické systém RO, 2015 Programy pro obdobi
systémy ukazatelt Urad 2014-2020 v rdmci cile
a ukazatele | vysledkd, vlady, Investice pro rust a
vysledkul véetné: EK zaméstnanost byly
vyty€eni cild Evropskou komisi
pro tyto oficiadlné schvéleny do
ukazatele 11. 6. 2015.

4.2.2 Splnéna opatieni u céaste€né splnénych obecnych predbéznych podminek
na urovni_programu za obdobi ¢erven - srpen 2015, ktera zatim nebyla verifikovana

EK:
Predbézna | Kritérium Opatieni Termin | Spilnéno RO Popis splnéni
podminka splnéni | Termin
dle AP
4 Verejné Opatieni pro | MZP 31.8. ANO, ROV Na webovych strankach
zakazky ucinné zpracuje 2015 OPZP | http://www.opzp.cz/obec
uplatiovani analyzu 8.6.2015 ne-pokyny/dokumenty
predpisu nejCastéjSich byla dne 8. 6. 2015
Unie o pochybent, uvefejnéna brozura
vefejnych kterych se v .NejCastéjSi pochybeni
zakazkach oblasti VZ ve vefejnych
prostfednictvi | dopoustéli zakazkach®. Pfedbézné
m zadatelé zavéry této analyzy byly
odpovidaijicic | v OP ZP také prezentovany na
h 2007-2013, 17. jednani
mechanism( | pfedbézné Monitorovaciho vyboru
zaveéry budou 2007 — 2013 dne 18. 6.
prezentovany 2015. Tato brozura byla
na MV OP poskytnuta ¢lenim MV
ZP 2007- jiz v podkladech
2013, v 1été a projednana v bodu
2015. Poté jednani Ruzné (viz zapis
budou tyto Z jednéani z 18. 6. 2015).
informace
uverejnény
MZP na
webovych
strankach
OP ZP.
Opatfeni pro | Pravidla pro 30. 6. ANO, RO Pravidla pro zadatele
ucinné zadavani 2015 OP a prijemce (obecna
uplatfiovani vefejnych 30. 6. 2015 VVV ¢éast) a Operaéni manual
predpisl zakazek OP VVV byly fadné
Unie o (vCetné schvaleny a uvefejnény,
vefejnych pravidel pro pfi¢emz v obou
zakazkach zadavani dat dokumentech jsou
prostfednictvi | do obsazena pravidla pro

m
odpovidajicic

monitorovaci
ho systému)

zadavani verejnych
zakazek, a to v souladu
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http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty%20byla%20dne%208.%206.%202015
http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty%20byla%20dne%208.%206.%202015
http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty%20byla%20dne%208.%206.%202015

Predbézna | Kritérium Opatreni Termin | Splnéno RO Popis splnéni
podminka splnéni | Termin
dle AP

h budou s platnou legislativou EU
mechanismU | stanovena a CR a s Metodickym

v Pravidlech pokynem pro oblast

pro zadatele zadavani zakazek pro

a prijemce a programové obdobi

v operacnim 2014 - 2020. Odkaz:

manualu OP http://www.msmt.cz/stru

VVV a budou kturalni-fondy-

piné 1/dokumenty-pro-

respektovat zadatele-a-prijemce-1

platnou

legislativu

EUaCR

a Metodicky

pokyn pro

oblast

zadavani

zakazek pro

programové

obdobi 2014-

2020.
Opatfenipro | MSMTbude |35 6 | ANO RO Dne 30. 6. 2015 byl na
ucinné zpracovavat | 515 ’ OP webovych strankach OP
uplatiovani analyzu 30. 6. 2015 VVV VVV zfizen odkaz:
predpisu nejCastéjSich http://www.msmt.cz/stru
Unie o pochybent, kturalni-fondy-1/odkazy-
vefejnych kterych se v a-doporuceni-k-
zakézkach oblasti VZ problematice-
prostfednictvi | dopoustéli nejcastejsich-pochybeni-
m pfijemci v OP u
odpovidajicic | VK a OP
h VaVpl 2007-
mechanism( | 2013. Zavéry

budou

uvefejnény

na webovych

strankach

OP VVV.
Opatfeni pro | Zpracovani 30 6. ANO, RO SpInéno. Operaéni
ucinné oblasti VZ do | 5915 IROP | manual IROP byl vydan
uplatiovani Operacniho 30.7.2015 30. 7. 2015 a obsahuje
predpisu manual IROP také oblast VZ v souladu
Unie o v souladu s Metodickym
vefejnych s Metodicky pokyneme pro oblast
zakazkach m pokynem zadavani zakazek pro
prostfednictvi | pro oblast programové obdobi
m zadavani 2014-2020 a platnou
odpovidajicic | zakazek pro legislativu EU a CR.
h programové
mechanism{ | obdobi 2014-

2020 a

platnou

legislativu

EU aCR.
Opatfeni pro | Pravidla pro 30. 6. ANO, RO Veskera pravidla pro VZ
ucinné zadavani VZ OPTP | jsou zapracovana

64



http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/odkazy-a-doporuceni-k-problematice-nejcastejsich-pochybeni-u
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/odkazy-a-doporuceni-k-problematice-nejcastejsich-pochybeni-u
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/odkazy-a-doporuceni-k-problematice-nejcastejsich-pochybeni-u
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/odkazy-a-doporuceni-k-problematice-nejcastejsich-pochybeni-u
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/odkazy-a-doporuceni-k-problematice-nejcastejsich-pochybeni-u
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/odkazy-a-doporuceni-k-problematice-nejcastejsich-pochybeni-u

Predbézna | Kritérium Opatreni Termin | Splnéno RO Popis splnéni
podminka splnéni | Termin
dle AP

uplatiiovani budou 2015 30. 6. 2015 v platnych Pravidlech
predpisu stanovena v pro Zadatele a postupy
Unie o operacnim jsou definovany v OM
vefejnych manualu OPTP.
zakazkach OPTP av
prostfednictvi | Pravidlech http://www.strukturalni-
m pro Zadatele fondy.cz/cs/Microsites/o
odpovidajicic | a pfijemce. p-technicka-
h Budou pIné pomoc/OPTP-2014-
mechanism( | respektovat 2020/Dokumenty.

platnou

legislativu

EUaCRa

Metodicky

pokyn pro

oblast

zadavani

zakazek pro

programové

obdobi 2014-

2020.
Opatfenik | MSMT 30.6. | ANO, RO Dne 31. 3. 2015 byl
posileni zpracovalo 2015 OP vydan Pfikaz ministra €.
spravni Plan 31.3.2015 | wwv | 9/2015, kde je v ramci
kapacity pro | administrativ organizacni zmény
provadéni a nich kapacit deklarovan vznik odd.
uplatiiovani obsahujici vefejnych zakazek.
pravnich analyzu Oddéleni disponuje
predpisl potieb poétem 4 zaméstnancu,
Unie o administrativ do roku 2016 bude tento
vefejnych ni kapacity, stav navySen na
zakazkach. jejiz vysledky nejméné 10.

povedou

k zajisténi,

vy8koleni a

navyseni

odpovidajicih

0 poctu

pracovnikd.
Opatieni k V soucasné 30 6. ANO, RO Obé pracovni mista
posileni dobé je 2015 OPTP | specialistl VZ byla nové
spravni opatreni ze 30. 6. 2015 obsazena k 30. 6. 2015.
kapacity pro | strany RO Misto DPC bude v
provadénia | OPTP rovnéz obdobi 2014-2020 RO
uplatiovani naplfiovano — pozadovat navySeni
pravnich 2 plné 0 jedno prac. misto
predpisu uvazky na v zavislosti na mnozstvi
Unie o kontrolu VZ a VZ k ovéfeni
vefejnych 1DPC, v
zakazkach. budoucnu

bude kromé

jiného ale i

zaviset na

vyvoji a

poctu

vyhlaSovanyc

h vyzev.
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http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020/Dokumenty
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020/Dokumenty
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020/Dokumenty
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020/Dokumenty
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020/Dokumenty

Predbézna
podminka

Kritérium

Opatieni

Termin
splnéni
dle AP

Splnéno
Termin

Popis splnéni

Do
programovéh
0 obdobi
2014-2020 je
poditano s
navySenim
minimalné o
jednoho
pracovnika
na plny
uvazek
idealné s
pravnim
vzdélanim.
Toto
navyseni je
hlavné z
davodu, ze
Ridici organ
OPTP
absorbuje v
ramci
programovéh
0 obdobi
2014-2020 i
ulohu ZS,
kterou v
programové
m obdobi
zajistovalo
CRR.

Opatfeni k
posileni
spravni
kapacity pro
provadéni a
uplatiovani
pravnich
predpisu
Unie o
vefejnych
zakazkach.

Postup dle
Organizagnih
o rfadu
MHMP a
Pravidel pro
zadavani
vefejnych
zakazek

v podminkac
h HMP,

v ramci FON
dle
osvédcéeného
modelu z OP
PA a OP PK.
Podrobnosti
viz Priloha
5b.

30. 6.
2015

ANO,
2.6. 2015

RO
oP
PPR

2.6.2015

Usnesenim RHMP ¢&.
1271 ze dne 2. Eervna
2015 byla schvalena
restrukturalizace FON,
¢imzZ byla zachovéna
kontinuita spravni
kapacity odboru.
Agenda vefejnych
zakazek je téz posilena
pomoci experttl na DPP,
ve slozitéjsich pfipadech
je vyuzivano externich
pravnich a
konzultaénich sluzeb.

Opatfeni pro
odbornou
pfipravu a
Sifeni
informaci pro
zaméstnance
podilejici se
na provadéni

Zaméstnanci
RO OP VVV
zabyvajici se
zadavanim
vefejnych
zakazek
budou
proskoleni

30. 6.
2015

ANO,
30. 6. 2015

RO
OoP
VVV

Vzdélavani/Skoleni je
zajistovano
prostfednictvim
dodavatele (skrze Odbor
technické pomoci) na
zakladé pozadavku
vedoucich pracovnik

v souladu
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Predbézna
podminka

Kritérium

Opatieni

Termin
splnéni
dle AP

Splnéno
Termin

Popis splnéni

fondd ESI

Vv navaznosti
na pfijeti
Metodického
pokynu

k zadavani
vefejnych
zakazek.

s individualnim planem
zameéstnancu, ktery
vychazi z ro€niho
hodnoceni. Pfipadné
ad-hoc poZadavky

v zavislosti na pfip.
legislativni zmény apod.
jsou feSeny operativné.

5. Vefejna
podpora

Opatfeni pro
ucinné
uplatiovani
pravidel Unie
o statnich
podporach.

Zajistit
zapracovani
oblasti
verejné
podpory (v
souladu s
metodickou
priruc¢kou) do
Operacniho
manualu
IROP, tj.
podrobny
popis
Cinnosti,
kterymi bude
zajisténo
dodrzovani
pravidel
kumulace,
principu
Deggendorf,
kontrola a
pfipadné
vymahani
neopravnéné
podpory,
spoluprace

s centralnimi
koordinaénim
i organy pfi
hlaseni a
oznamovani
podpor apod.

30. 6.
2015

ANO,
30. 7. 2015

RO
IROP

Splnéno. Zapracovano
do 1. verze Operacniho
manualu IROP,

vydaném k 30. 7. 2015.

RO zajisti, ze
veSkera
podpora
poskytnuta v
IROP bude
v souladu

s procedural
nimi a
vécnymi
pravidly
verejné
podpory
platnymi

v okamziku,
kdy je takova
vefejna

30. 9.
2015

ANO,
30. 7. 2015

RO
IROP

Splnéno. Podminky
vefejné podpory jsou
uvedeny v OM IROP
(vydany k 30. 7. 2015) a
%

relevantnich pravidlech
pro Zadatele a pfijemce
a v textech vyzev.
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Predbézna | Kritérium Opatreni Termin | Splnéno RO Popis splnéni
podminka splnéni | Termin
dle AP
podpora
poskytnuta.

4.2.3 Splnéna opatieni u castecné splnénych tematickych predbéznych podminek
v obdobi €erven — srpen 2015, ktera zatim nebyla verifikovana EK, aktualizace k 29. 2.

2016
Predbézna Kritérium Opatieni Gestor | Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | popis
dle AP

2.1 Digitalni | V ramci Pfipravuje se ,Strategie MPO 30. 6. ANO, 1. 7. 2015

rast narodni nebo | digitalni gramotnosti CR na 2015 Toto opatieni bylo
regionalni obdobi 2015 — 2020* spInéno schvalenim
strategie pro | (podkladové analyzy, SWOT materialu Strategie
inteligentni analyza, pfiprava navrhu digitalni gramotnosti
specializaci strategie). CR na obdobi 2015 —
je 2020
vypracovan Indikativni HMG: viadou CR dne 1. 7.
napfiklad 2014 - Priprava dokumentu 2015 usnesenim vlady
strategicky (prace na strategii jiz byly ¢. 523.
ramec zahajeny ve spolupraci Dne 28. 7. 2015 byl
politiky pro MPSV s MSMT) tento material
digitalni rast, | Leden 2015: expertni neformalné zaslan na
ktery konzultace k prvni verzi EK v ramci
obsahuije: dokumentu (kulaté stoly) — komunikace ke

pfipominky z vefejného
pfipominkovani byly
vypofradany a zapracovany
do konce ledna 2015

Unor 2015: do konce unora
byla dopracovana Strategie
do druhé verze, ktera se
nasledné predlozi do
mezirezortniho
pfipominkového fizeni.

30. 6. 2015 - Nejzazsi termin
schvaleni Strategie VIadou
CR.

Ctvrtletni monitorovaci
zpravé. Na zakladé
vyjadfeni EK byla
zprava o spinéni
predbézné podminky
dne 18. 11. 2015
odeslana pres systém
SFC s zadosti o
formalni verifikaci
splnéni.

Odkaz na material:
http://www.mpsv.cz/file
s/clanky/21499/Strateg

ie_DG.pdf

Aktualizace k 9. 3.

% respektive k 9. 3. 2016, kdy doslo k verifikaci PP 2.1 Digitalni rust
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http://www.mpsv.cz/files/clanky/21499/Strategie_DG.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/21499/Strategie_DG.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/21499/Strategie_DG.pdf

Predbézna Kritérium Opatieni Gestor Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | popis
dle AP
2016:
Dne 24. 2. 2016
probéhla
videokonference se
zastupci MPSV a EK,
na které bylo
predbézné avizovano,
Ze EK povazuje
opatreni 2.1 Digitalni
rust za radné spinéné.
EK svym dopisem ze
dne 9. 3. 2016
oficialné verifikovala
splnéni PP.
ukazatele Zpracovani ,Strategie MPO 30. 6. ANO, 1. 7. 2015
umoznujici digitalni gramotnosti CR na 2015
méfeni obdobi 2015 — 2020“S, ktera Toto opatieni bylo
pokroku naplfuje opatfeni Digitalniho splnéno schvalenim
zasahu v Ceska 2.0 v kapitole 5.6. materialu Strategie
oblastech, Digitalni gramotnost, digitalni gramotnosti
jako jsou elektronické dovednosti (e- CR na obdobi 2015 —
pocitacova skills). 2020
gramotnost, Strategie digitalni viadou CR dne 1. 7.
digitalni gramotnosti CR na obdobi 2015 usnesenim viady
zaclenéni, 2015 — 2020 vznikne v gesci C. 523.
digitalni MPSV (MSMT bude Dne 28. 7. 2015 byl
pFistupnost a | spolugestorem). Pfipravy tento material
pokrok v byly zahgjeny v prvnim neformalné zaslan na

elektronické
m
zdravotnictvi
v mezich
¢lanku 168
Smlouvy o
fungovani
EU, jez jsou
v souladu se
stavajicimi
pFislusnymi
unijnimi,
vnitrostatnimi
nebo
regionalnimi
strategiemi
pro jednotliva
odvétvi;

kvartalu roku 2014, v lednu
2015 byla dokonc&ena a je
projednavana prvni verze
dokumentu, pficemz
nasledné projednani a
schvaleni je planovano do
konce 2 Q. roku 2015.

Soucasti této strategie budou
ukazatele umoznujici méfeni
pokroku zasahu v oblasti
pocitatové gramotnosti a
digitalniho zaclenéni.

EK v ramci
komunikace ke
Ctvrtletni monitorovaci
zpravé. Na zakladé
vyjadfeni EK byla
zprava o splnéni
predbé&Zné podminky
dne 18. 11. 2015
odeslana pfes systém
SFC s zadosti o
formalni verifikaci
splnéni.

Odkaz na material:
http://www.mpsv.cz/file
s/clanky/21499/Strateq

ie_DG.pdf

Aktualizace k 9. 3.
2016:

Dne 24. 2. 2016
probéhla
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http://www.mpsv.cz/files/clanky/21499/Strategie_DG.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/21499/Strategie_DG.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/21499/Strategie_DG.pdf

Predbézna
podminka

Kritérium

Opatreni

Gestor

Termin
splnéni
dle AP

Splnéno v terminu
popis

videokonference se
zastupci MPSV a EK,
na které bylo
prfedbézné avizovano,
Ze EK povazuje
opatreni 2.1 Digitalni
rust za radné spinéné.
EK svym dopisem ze
dne 9. 3. 2016
oficialné verifikovala
splnéni PP.

4.1.
Energeticka
ucinnost

Opatreni k
zajisténi
minimalnich
pozadavkul
tykajicich se
energetické
naro¢nosti
budov v
souladu s
¢lanky 3, 4 a
5 smérnice
Evropského
parlamentu a
Rady
2010/31/EU,

Novela zakona €. 406/2000
Sb., o hospodafeni s energii
(€. 103/2015 Sh.)

Pfedlozeni navrhu vladé
7/2014

Pfedlozeni Parlamentu
9/2014

Projednani v senatu
04/2015

Podepsano prezidentem CR
04/2015

Uverejnéno ve Shirce
zakonu

4.5.2015
Uginnost

1.7.2015

MPO

1.7.
2015

ANO, 1. 7. 2015

Opatfeni splnéno
nabytim G&innosti
novely zakona ¢€.
406/2000 Sb., o
hospodareni energii
(zakon €. 103/2015
Sh.).

odkaz:

Zakon ¢&. 103/2015
Sb., kterym se méni
zakon €. 406/2000 Sb.,
0 hospodareni enerqii,
ve znéni pozdéjSich
predpisu, a zakon &.
634/2004 Sh., 0
spravnich poplatcich,
ve znéni pozdéjSich
predpisu

Aktualizace k 29. 2.
2016:

Po dokonceni opatfeni
akéniho planu byla
pfedbézna podminka
odeslana na EK

k formalni verifikaci
splnéni
prostrednictvim
systému SFC dne 8. 1.
2016. Dopisem ze dne
1. 3. 2016 EK oficialné
potvrdila spinéni
pfedbézné podminky.

Opatteni
nezbytna pro

Novela zakona €. 406/2000
Sb., o hospodafeni s energii

MPO

1.7.
2015

ANO, 1. 7.2015

Opatteni spinéno
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http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy

Predbézna Kritérium Opatieni Gestor Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | popis
dle AP
zavedeni (€. 103/2015 Sb.) nabytim G&innosti
systému novely zakona €.
certifikace PredloZeni navrhu viadé 406/2000 Sb., 0
energetické hospodareni energii
naroc¢nosti 712014 (zakon ¢. 103/2015
budov v PfedloZeni Parlamentu Sb.).
souladu s )
o, odkaz:
¢lankem 11 9/2014
smérnice Zakon ¢. 103/2015
2010/31/EU, | Projednani v senatu Sb., kterym se méni
zakon €. 406/2000 Sb.,
04/2015 o hospodafeni enerqii,
Podepsano prezidentem CR Ve zném’ pozde€jsich
predpisl, a zakon ¢.
04/2015 634/2004 Sb., o
spravnich poplatcich,
Uverejnéno ve Shirce ve znéni pozdéjsich
zakonu predpisU
4.5. 2015 Aktualizace k 29. 2.
2016:
Uginnost . L
Po dokonceni opatreni
1.7. 2015 akéniho planu byla
pfedbézna podminka
odeslana na EK
k formalni verifikaci
splnéni
prostrednictvim
systému SFC dne 8. 1.
2016. Dopisem ze dne
1. 3. 2016 EK oficialné
potvrdila spinéni
pfedbézné podminky.
Opatfen Novela zakona vc“:. 406/2000” MPO 1.7. ANO. 1. 7. 2015
Kk zaji&téni va., 0 hospodareni s energii 2015
strategického (€. 103/2015 Sb.) Opatfeni splnéno
planovani v Pfedlozeni navrhu viadé nabytim G&innosti
oblasti novely zakona €.
energetické 7/2014 406/2000 Shb., o
ucinnosti hospodareni energii
v souladu Predlozeni Parlamentu (zékon &. 103/2015
s¢l. 3 Sh.).
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http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy

Predbézna Kritérium Opatieni Gestor Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | popis
dle AP
smérnice 9/2014 odkaz:
2012/27/EU® Zakon &. 103/2015

Projednani v senatu Sb.. kterym se méni
zakon ¢&. 406/2000

04/2015 Sb., o hospodareni

Podepsano prezidentem CR energii, ve znéni
pozdéjSich predpisu, a

04/2015 zakon €. 634/2004
Sb., o spravnich

Uverejnéno ve Shirce poplatcich, ve znéni

zakon( pozdéjsich predpisti

4,5, 2015

) Aktualizace k 29. 2.

Ucinnost 2016:

1.7.2015 Po dokonceni opatfeni
akéniho planu byla
predbézna podminka
odeslana na EK
k formalni verifikaci
splnéni
prostrednictvim
systému SFC dne 8.
1. 2016. Dopisem ze
dne 1. 3. 2016 EK
oficialné potvrdila
spinéni predbézné
podminky.

Opatfeni v Novela zakona vc':. 4%06/2000” MPO 1.7. ANO. 1. 7. 2015

souladu s Sb., o hospodareni s energii 2015 o ]

1 (€. 103/2015 Sb.) Opatfeni splnéno

¢lankem 13 - .
. nabytim u€innosti

smernice PredloZeni navrhu viadé novely zakona &.

Evropského

parlamentu a | 7/2014 406/2000 Sb., o

hospodareni energii

Rady2006/32 A Y

[ES, Pfedlozeni Parlamentu (zakon €. 103/2015

zajistujici, Sb.)-

aby pokud je 9/2014 odkaz:

to technicky | projednani v senatu Zakon ¢. 103/2015

mozne, Sb., kterym se méni

finanéné

zakon €. 406/2000

% Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 23. fijna 2012 o energetické ucinnosti, o0 zméné
smérnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zruSeni smérnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (UF. vést. L 315, 14. 11. 2012,

s. 1).
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http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy

Predbézna Kritérium Opatieni Gestor Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | popis
dle AP
unosné 04/2015 Sb., o hospodareni
a umeérné . enerqii, ve znéni
potencialnim | Podepsano prezidentem CR pozdéjSich predpist,
usporém | 0412015 a zakon c“:.’63f1/2004
energie, byli Sb., o spravnich
konecni Uvefejnéno ve Sbirce poplatcich, ve znéni
zakaznici zakon( pozdéjSich predpisu
yyb.a.ven} ] Aktualizace k 29. 2.
!ndly‘!l(iLljaMIm 4.5. 2015 2016:
i mé&Fici
Uginnost Po dokonéeni
opatfeni akéniho
1.7.2015 planu byla predbézna
podminka odeslana
na EK k formalni
verifikaci splnéni
prostrednictvim
systému SFC dne 8.
1. 2016. Dopisem ze
dne 1. 3. 2016 EK
oficialné potvrdila
splnéni predbézné
podminky.
7.2. Existence PtedloZeni Koncepce vefejné | MD 30.6. ANO, 15. 6. 2015
Zelezniéni oddilu dopravy ke schvaleni viadou 2015 Dokument progel
doprava 0 rozvoji standardnim
zeleznicni pfipominkovacim
do;?ravy procesem. Dne 15. 6.
viramel 2015 byla Koncepce
dopravniho vefejné dopravy
planu i schvalena viadou CR.
pland nebo
ramce &i Dne 27. 10. 2015 byla
ramca, jak se Koncepce zaslana EK
uvedeno k neformalnimu
vyse, které posouzeni.
splfiuji pravni Koncepce verejné
pozadavky dopravy véetné
pro tiskové zpravy je
strategicktl’a uveden na odkaze:
posouzeni
dopadti na http:{/wvyw.mdcr.cz/cs/
ivotni Medm/ﬂs_koye zpr_avv/_
prostfedi a Schvale_nl Bile knlh.v i
stanovi e duIeZ|tvm. okam2|ke
realistické m pro_dalsi_vyvoj ver
a vyspélé ejne_dopravy.htm
vypracovani Aktualizace k 29. 2.
projektu 2016:
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http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
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http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/Schvaleni_Bile_knihy_je_dulezitym_okamzikem_pro_dalsi_vyvoj_verejne_dopravy.htm
http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/Schvaleni_Bile_knihy_je_dulezitym_okamzikem_pro_dalsi_vyvoj_verejne_dopravy.htm
http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/Schvaleni_Bile_knihy_je_dulezitym_okamzikem_pro_dalsi_vyvoj_verejne_dopravy.htm
http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/Schvaleni_Bile_knihy_je_dulezitym_okamzikem_pro_dalsi_vyvoj_verejne_dopravy.htm
http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/Schvaleni_Bile_knihy_je_dulezitym_okamzikem_pro_dalsi_vyvoj_verejne_dopravy.htm

Predbézna Kritérium Opatieni Gestor Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | popis
dle AP
(vCetné Anglicka verze
harmonogra L
Koncepce verejné

mu . dopravy byla zaslana
a rozpoctove na EK dne 3. 3. 2016
ho ramce);

9.3 Zdravi koordinova Resi do uréité miry véechny Mzdr 31.7. 20. 8. 2015
na opatreni akéni plany. Nejvice: AP 3 2015 Vlada CR vzala na
ZlepSuijici Dusevni zdravi a AP 8b) védomi akéni plany
pfistup ke ZvySeni dostupnosti navazné k Zdravi 2020 -
kvalitnim péce. V téchto AP Narodni strategii
zdravotnick zohlednéna predevsim ochrany a podpory
ym subkritéria - pfistup, kvalita a zdravi a prevenci
sluzbam, organizace péce. Z dalSich nemoci svym

strategickych dokumentt je
problematika rovnéz feSena
ve Strategii reformy psych.
péce (10.2013)

Zohlednéni dalSich subkritérii
v AP:

«Uzemni pFistup zohlednén
zejména v AP 8 (ZlepSeni
pfistupu a kvality péce v¢.
nasledné a dlouhodobé) &ast
8a) Postakutni Péce

*Pokryti sluzeb zejména v
8a), AP 7 (Screeningy)
eIniciativy pomoci zejména v
AP 4 (Omezeni rizik.
chovani, AP 6 (Zvladani inf.
onemocnéni), AP 2 (Spravna
vyziva, stravovaci navyky),
AP 7 seHealth zejména v AP
11 (Elektronizace
zdravotnictvi) a v Narodni
strategii elektronizaci
zdravotnictvi

*Dalsi opatfeni zejména v AP
2, 4, 5 (Snizovani
zdravotnich rizik z Zivotniho
a zdravotniho prostfedi), 6.

usnesenim ¢&. 671 ze
dne 20. srpna 2015.
Zdrzeni oproti
predpokladanému
terminu bylo
zplGsobeno naroénym
procesem vyporadani
pfipominek, které byly
k dokumentu vzneseny
Vv ramci meziresortniho
pfipominkového fizeni.
Dokument v3ak byl
diky tomu predlozen
bez rozpor( a ve
shodé se viemi
resorty.

Na zakladé dohody
mezi MMR NOK, MZ
CR a fidicimi organy
IROP a OPZ byla
Narodni strategie
ochrany a podpory
zdravi a prevence
nemoci Zdravi 2020 a
jeji akéni plany
zaslana 11. listopadu
2015 RO OPZ

k predlozeni Evropské
komisi k formalnimu
posouzeni a verifikaci.
Prostfednictvim SFC
byl 12. listopadu
dokument Evropské
komisi odeslan.
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Predbézna
podminka

Kritérium

Opatreni

Gestor

Termin
splnéni
dle AP

Splnéno v terminu
popis

AkEni plany pro
implementaci Narodni
strategie Zdravi 2020
(http://www.mzcr.cz/ve
rejne/dokumenty/akcni
-plany-pro-
implementaci-narodni-
strategie-zdravi-

2020 10814 3016 5.
html)

Aktualizace k 29. 2.
2016:

26. unora obdrzelo
MZdr CR reakci
Evropské komise, ve
které EK zada o
zaslani doplriujicich
informaci k akénim
planim 3 a 8.
Odpoveédi, které maji
EK napomoci pfi
hodnoceni kritéria,
budou zpracovany do
konce bifezna 2016.

opatieni na
podporu
ucinnosti ve
zdravotnictvi
zavedenim
modelu
poskytovani
sluzeb a
infrastruktury

Resi véechny akéni plany
Nejvice: AP 3 DusSevni zdravi
a AP 8b) Zvyseni dostupnosti
navazné péce. V téchto AP
zohlednéna pfedevsim
subkritéria modely péce,
infrastruktura, mapovani,
efektivizace péce.

Z dalSich strategickych
dokumentl je problematika
rovnéz fedena ve Strategii
reformy psych. péce
(10.2013)

Zohlednéni dalSich subkritérii
v AP:

* Modely sluzeb - AP 8
(ZlepSeni dostupnosti a
kvality zdravotni péce v¢.
nasledné a dlouhodobé) a
AP 10a) Vzdélavani lékafl a
10 b) Vzdélavani
nelékarskych pracovniku.

* Infrastruktura - AP 8
(Zlep&eni dostupnosti a
kvality zdravotni péce v¢.

MZdr

31.7.
2015

20. 8. 2015

Vlada CR vzala na
védomi akéni plany

k Zdravi 2020 -
Narodni strategii
ochrany a podpory
zdravi a prevenci
nemoci svym
usnesenim ¢. 671 ze
dne 20. srpna 2015.
Zdrzeni oproti
predpokladanému
terminu bylo
zpUsobeno naroénym
procesem vyporadani
pfipominek, které byly
k dokumentu vzneseny
Vv ramci meziresortniho
pfipominkového fizeni.
Dokument vSak byl
diky tomu predlozen
bez rozpor( a ve
shodé se viemi
resorty.

Na zakladé dohody
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Predbézna
podminka

Kritérium

Opatreni

Gestor

Termin
splnéni
dle AP

Splnéno v terminu
popis

nasledné a dlouhodobé)

» Opatieni efektivizace — AP
9 (Kvalita a bezpecnost
zdravotnich sluzeb)

mezi MMR NOK, MZ
CR a fidicimi organy
IROP a OPZ byla
Narodni strategie
ochrany a podpory
zdravi a prevence
nemoci Zdravi 2020 a
jeji akéni plany
zaslana 11. listopadu
2015 RO OPZ

k pfedlozeni Evropské
komisi k formalnimu
posouzeni a verifikaci.
Prostfednictvim SFC
byl 12. listopadu
dokument Evropské
komisi odeslan.

Akéni plany pro
implementaci Narodni
strategie Zdravi 2020
(http://www.mzcr.cz/ve
rejne/dokumenty/akcni
-plany-pro-
implementaci-narodni-
strategie-zdravi-

2020 10814 3016 5.
html)

Aktualizace k 29. 2.
2016:

26. tunora obdrzelo MZ
CR reakci Evropské
komise, ve které EK
Zada o zaslani
doplriujicich informaci
k akénim planim 3 a 8
nebot nesouhlasi s
plnénim kritéria, které
poZaduje uvedeni
,opatfeni na podporu
ucinnosti ve
zdravotnictvi
zavedenim modelti
poskytovani sluZeb a
infrastruktury”,
Odpovédi, které maji
EK napomoci pri
hodnoceni tohoto
kritéria budou
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Predbézna Kritérium Opatieni Gestor Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | popis
dle AP
zpracovany do konce
brezna 2016.
systéem Zpusob monitorovani Mzdr 31.7. 20. 8. 2015
monitorovani | opatfeni, indikatory a jejich 2015 Vlada CR vzala na
a hodnoceni. | cilové hodnoty jsou soucasti védomi akéni plany

jednotlivych akénich plan(i a
jejich logickych ramcu.
Datovému monitoringu je
dale vénovan samostatny
akeni plan AP 13 (Rozvoj
ukazatell zdravotniho stavu
obyvatel).

k Zdravi 2020 -
Narodni strategii
ochrany a podpory
zdravi a prevenci
nemoci svym
usnesenim ¢&. 671 ze
dne 20. srpna 2015.
Zdrzeni oproti
predpokladanému
terminu bylo
zpusobeno naroénym
procesem vyporadani
pfipominek, které byly
k dokumentu vzneseny
vV ramci meziresortniho
pfipominkového fizeni.
Dokument vSak byl
diky tomu predlozen
bez rozpor( a ve
shodé se viemi
resorty.
Na zakladé dohody
mezi MMR NOK, MZ
CR a fidicimi organy
IROP a OPZ byla
Narodni strategie
ochrany a podpory
zdravi a prevence
nemoci Zdravi 2020 a
jeji akéni plany
zaslana 11. listopadu
2015 RO OPZ
k pfedlozeni Evropské
komisi k formalnimu
posouzeni a verifikaci.
Prostfednictvim SFC
byl 12. listopadu
dokument Evropské
komisi odeslan.
AkEni plany pro
implementaci Narodni
strategie Zdravi 2020
(http://www.mzcr.cz/ve
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Predbézna Kritérium Opatieni Gestor Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | popis
dle AP
rejne/dokumenty/akcni
-plany-pro-
implementaci-narodni-
strateqgie-zdravi-
2020 10814 3016 5.
html)
Aktualizace k 29. 2.
2016:
26. unora obdrzelo MZ
CR reakci Evropské
komise, ve které EK
Zada o zaslani
doplriujicich informaci
k akénim planim 3 a
8. Odpovédi, které
maji EK napomoci pri
hodnoceni kritéria,
budou zpracovany do
konce brezna 2016.
Clensky stat | Indikativni ramec prostfedkd | Mzdr 31.7. 20. 8. 2015
nebo region uréenych na zdravotnictvi - 2015 Vlada CR vzala na
pfijal ramec, | uvadén ve ,Stfednédobém védomi akéni plany
ktery vyhledu® statniho rozpoctu k Zdravi 2020 -
orienta¢né dle § 4 zakona 218/2000 Sb. Narodni strategii
vymezuje Vyhled se sestavuje na dobu ochrany a podpory
dostupné dvou let nasledujicich po zdravi a prevenci
rozpoctové roce, na ktery je pfedkladan nemoci svym
prostfedky a | statni rozpoCet. Obsahuje usnesenim &. 671 ze
nakladové indikativni navrh prostfedku dne 20. srpna 2015.
efektivni urcenych v budoucich Zdrzeni oproti
soustfedéni | statnich rozpoctech na pfedpokladanému
prostfedk financovani zdravotni péce terminu bylo
pro potfeby na uroven jednotlivych zpusobeno narocnym
oznacené v kapitol, jejich programi, procesem vyporadani
oblasti projektd. pfipominek, které byly
zdravotni Na stejné obdobi vypracovan k dokumentu vzneseny
jako prioritni. | ,Stfedné&doby vydajovy Vv ramci meziresortniho

ramec” dle § 8a zakona
218/2000 Sb., a to na kazdy
rok stfednédobého vyhledu.
Efektivita vynakladani
prostfedk( uréenych (nejen)
na zdravotnictvi je dana § 14
zakona 219/2000 Sb. V
jednotlivych implementaénich
dokumentech Zdravi 2020,
jdou dale specifikovany
pozadavky na finan¢ni a

pfipominkového fizeni.
Dokument vSak byl
diky tomu predlozen
bez rozporl a ve
shodé se vSemi
resorty.

Na z&kladé dohody
mezi MMR NOK, MZ
CR a fidicimi organy
IROP a OPZ byla
Néarodni strategie
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Predbézna
podminka

Kritérium

Opatreni

Gestor

Termin
splnéni
dle AP

Splnéno v terminu
popis

materialové pokryti nutné
souvisejicich nakladu.

ochrany a podpory
zdravi a prevence
nemoci Zdravi 2020 a
jeji akéni plany
zaslana 11. listopadu
2015 RO OPZ

k pfedlozeni Evropské
komisi k formalnimu
posouzeni a verifikaci.
Prostfednictvim SFC
byl 12. listopadu
dokument Evropské
komisi odeslan.

Akéni plany pro
implementaci Narodni
strategie Zdravi 2020
(http://www.mzcr.cz/ve
rejne/dokumenty/akcni
-plany-pro-
implementaci-narodni-
strategie-zdravi-

2020 10814 3016 5.
html)

Aktualizace k 29. 2.
2016:

26. unora obdrzelo MZ
CR reakci Evropské
komise, ve které EK
Zada o zaslani
doplriujicich informaci
k akénim planim 3 a
8. Odpovedi, které
maji EK napomoci pri
hodnoceni kritéria,
budou zpracovany do
konce bfezna 2016
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Predbézna Kritérium Opatieni Gestor Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | popis

dle AP
10.1 Je Na zakladé Strategie MSMT 30. 6. ANO, 31. 7. 2015
Predcasné zaveden vzdélavaci politiky CR do 2015 Na zakladé vyhovéni
ukon€ovani | strategicky roku 2020 a jejiho EK pozadavku MSMT
Skolni ramec implementacniho planu 0 posunuti terminu
dochazky: politiky Dlouhodobého zaméru schvaleni Akéniho
existence zaméreny vzdélavani a rozvoje planu pro inkluzivni
strategickéh | na feSeni vzdélavaci soustavy v CR na vzdélavani na roky
o ramce problemati obdobi 2016-2018 o mésic,
politiky ky 2015-2020 budou tedy 31. 7. 2015, byl
zamérené pred¢asné zpracovany kratkodobé, tento dokument
na ho zacilené akéni plany schvalen MSMT a
omezovani ukon€ovan (implementacni plany) pro nasledné vzat na
predéasnéh | i Skolni inkluzivni vzdélavani na védomi vladou dne 29.
0 dochazky, obdobi 2016-2018 a dale na 7.2015. Formalné byl
ukonéovani | ktery: obdobi 2019-2020. dokument zaslan EK
Skolni pfes systém SFC dne
dochazky v 31. 7. 2015, tedy
mezich v fadném terminu.
¢lanku 165 V ramci formalni
Smilouvy o verifikace resort
fungovani MSMT obdrzel a
EU. vyporadal v mésici

fijnu Zadost o
upfesnéni informaci ve
vztahu k Akénimu
planu pro inkluzivni
vzdélavani.

http://www.vzdelavani2
020.cz/det/80/akcni-
plan-inkluzivniho-
vzdelavani-byl-vzat-
na-vedomi-vladou.html
Odkaz:
www.vzdelavani2020.c
Z

Aktualizace k 29. 2.
2016:

26. 1. 2016 obdrzelo
MSMT dopis z EK s
poZadavkem na
doplnéni dalSich
informaci k predbézné
podmince 10.1 na
ktery reagovalo spolu
s navrhem aktualizace
APIV dne 12. 2. 2016.
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Predbézna Kritérium Opatieni Gestor Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | popis
dle AP
vychéazi z Informace v ramci prvniho MSMT 30. 6. Informace v ramci
objektivnich kritéria pfedbézné 2015 predchazejiciho
podklad pfipominky 10.1 plati i pro kritéria pfedbézné
toto kritérium. pfipominky 10.1 plati i
pro toto kritérium.
se tyka Na zakladé Strategie MSMT 30. 6. Informace v ramci
vSech vzdélavaci politiky CR do 2015 pfedchazejiciho
pfislusnych roku 2020 a jejiho kritéria pfedbézné
oblasti implementacniho planu pfipominky 10.1 plati i
vzdélavani, Dlouhodobého zaméru pro toto kritérium.
véetné vzdélavani a rozvoje
pfedskolniho, | vzdélavaci soustavy v CR na
a je zameéfen | obdobi 2015-2020 budou
predevsim zpracovany kratkodobé,
na zranitelné | zacilené ak&ni plany
skupiny, (implementacni plany) pro
které jsou inkluzivni vzdélavani na
nejvice obdobi 2016-2018 a dale na
ohrozeny obdobi 2019-2020
pred€asnym
ukon€ovanim
Skolni
dochazky a
mezi které
patfi osoby z
marginalizov
anych
komunit, a
fesi
preventivni,
interven¢ni a
kompenzacéni
opatreni;
zahrnuje Na zakladé Strategie MSMT 30. 6. Informace v rdmci
vSechny vzdélavaci politiky CR do 2015 pfedchazejiciho
oblasti roku 2020 a jejiho kritéria pfedbézné
politiky a implementacniho planu pfipominky 10.1 plati i
zuCastnéné Dlouhodobého zaméru pro toto kritérium.
strany, které | vzdélavani a rozvoje
jsou dulezité | vzdélavaci soustavy v CR na
pro feSeni obdobi 2015-2020 budou
problematiky | zpracovany kratkodobé,
pfedCasného | zacilené akeni plany
ukon&ovani (implementacni plany) pro
Skolni inkluzivni vzdélavani na
dochazky obdobi 2016-2018 a déle na
obdobi 2019-2020
10.3 Je Na zakladé Strategie MSMT 30. 6. ANO, 31. 7. 2015.
Celozivotni vypracovan vzdélavaci politiky CR do
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Predbézna Kritérium Opatieni Gestor Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | popis
dle AP
uceni: vnitrostatni roku 2020 a jejiho 2015 . . -
it b ol ta&niho b2 Na zakladé vyhovéni
eX|_s enc'e ’ ne .0 N implemen a’cm o’pzjmu EK pozadavku MSMT
vnitrostatni regionalni Dlouhodobého zaméru . .
L e . 0 posunuti terminu
ho nebo strategicky vzdélavani a rozvoje It AL %ot
C . e * schvaleni Akéniho
regionalniho | ramec vzdeélavaci soustavy v CR na pldnu pro inkluzivni
strategickéh | politiky obdobi 2015-2020 budou Claeoa
. o . \ . X vzdélavani na roky
o ramce celozivotniho | zpracovany kratkodobé, .
litik Seni. kterv loné akéni pl2 2016-2018 o mésic,
POl l.y . veen, .ery Z.aCI ene a C?I ’paljy tedy do 31. 7. 2015,
celozivotnih | obsahuje: (implementacni plany) pro
. . | . wis o byl tento dokument
o ucéeniv inkluzivni vzdélavani na schvalen M&MT a
mezich obdobi 2016-2018 a dale na nasledné vzat na
¢lanku 165 obdobi 2019-2020, dale: V N oo
N védomi vladou dne 29.
Smlouvy o roce 2014 doslo k A
- R 7.2015. Formalné byl
fungovani vyhodnoceni stavajiciho .
EU Imol taéniho pla dokument zaslan EK
' mplemen %9”' 9 P anvu pro pres systém SFC dne
oblast celoZivotniho uéeni
) .. . 31. 7. 2015, tedy
~Strategie celozivotniho N .
s o v fadném terminu.
u€eni“ jehoz navazujicim
dokumentem se stal V ramci formalni
Dlouhodoby zamér verifikace resort
vzdélavani a vzdélavaci MSMT obdrzel a
soustavy v CR (schvalen vyporadal v mésici
vladou dne 15. 4. 2015 fijnu zadost o
usnesenim vlady ¢. 340/15). upfesnéni informaci ve
vztahu k Akénimu
planu pro inkluzivni
vzdélavani.
http://www.vzdelavani2
020.cz/det/80/akcni-
plan-inkluzivniho-
vzdelavani-byl-vzat-
na-vedomi-viadou.html|
Odkaz:
www.vzdelavani2020.c
Z
Aktualizace k 29. 2.
2016:
26. 1. 2016 obdrzelo
MSMT dopis z EK o
verifikaci pfedbézné
podminky 10.3.
Opatieni k Informace v ramci prvniho MSMT 30. 6. Informace v ramci
zajisténi kritéria pfedbézné 2015 predchazejiciho
rozvoje pfipominky 10.3 plati i pro kritéria predbézné
dovednosti toto kritérium. pfipominky 10.3 plati i
riznych pro toto kritérium.
cilovych
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Predbézna
podminka

Kritérium

Opatreni

Gestor

Termin
splnéni
dle AP

Splnéno v terminu
popis

skupin, které
jsou ve
vnitrostatnich
nebo
regionalnich
strategickych
ramcich
pfislusné
politiky
vymezeny
jako prioritni
(napfiklad
miadi lidé v
odborném
vzdélavani,
dospéli,
rodie
vracejici se
na trh prace,
pracovnici s
nizkou
kvalifikaci a
starsi
pracovnici,
zejména
zdravotné
postizené
osoby,
migranti a
dalSi
znevyhodnén
& skupiny,
zejména
zdravotné
postiZeni),

Opatfeni ke
ZlepSeni
pfiméfenosti
vzdélavani a
odborné
pfipravy z
hlediska trhu
prace a k
jejich
pfizplsobeni
potfebam
uréenych
cilovych
skupin

Informace v ramci prvniho

kritéria pfedbézné

pfipominky 10.3 plati i pro

toto kritérium.

MSMT

30. 6.
2015

Informace v rdmci
pfedchazejiciho
kritéria pfedbézné
pfipominky 10.3 plati i
pro toto kritérium.
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Predbézna Kritérium Opatieni Gestor Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | popis
dle AP
(napfiklad
mladych lidi
U€astnicich
se
odborného
vzdélavani,
dospélych,
rodicl
vracejicich
se natrh
prace,
pracovnik( s
nizkou
kvalifikaci a
starSich
pracovnikd,
migrantd a
jinych
znevyhodnén
ych skupin,
zejména
osob se
zdravotnim
postizenim).
11 Vefejna Rozvoj -V o obsahu, rozsahu utvar 31.7. ANO
spréva dovednosti a dalSich nalezitostech namést | 2015 (opatfeni spInéno - 10.
na v8ech Ufednické zkousky v&etné ka pro 7.2015)
urovnich zplsobu jejiho provedeni statni Odkaz:
profesional a hodnoceni (7/2015) sluzbu http://www.mvcr.cz/slu
ni vV ramci zba/clanek/pravni-
hierarchie MV, ve predpisy.aspx
vefejnych spolupr
organd, - pfiprava na provedeni aci ANO
Ufednickych zkouSek — S uzem (opatfeni spInéno - 5.
obecné ¢asti (6/2015) nimi 8.2015)
samosp Odkaz:
ravnymi http://www.mvcr.cz/slu
celky a zba/clanek/dokumenty
ustiedn -metodicke-pokyny-
imi metodicke-
organy pokyny.aspx
- pfiprava na provedeni statni ANO
zvlastni ¢asti Urednické spravy (opatfeni spinéno - 5.
zkou$ky (6/2015) 8. 2015)
Odkaz:

http://www.mvcr.cz/slu
zba/clanek/dokumenty
-metodicke-pokyny-
metodicke-
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Predbézna Kritérium Opatieni Gestor Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | popis
dle AP
pokyny.aspx
Vedkeré dokumenty
byly zpracovany a
schvaleny v terminu.
Vypracova - nafizeni vlady o pravidlech | utvar 1.1. ANO
ni pro organizaci sl. Grfadu namést | 2016 (opatfeni splnéno - 8.
a provadén (3/2015) ka pro 4, 2015)
i strategii a statni Odkaz:
politik sluzbu http://www.mvcr.cz/slu
v oblasti vV ramci zba/clanek/pravni-
lidskych MV, MV predpisy.aspx
zdroja ve
tykajicich - nafizeni vlady o pravidlech | spolupr ANO
se hlavnich pro ochranu st. zaméstnancu | aci s (opatfeni spInéno - 15.
nedostatkd a vhodnych opatfenich k uzemni 6. 2015)
Zjisténych ochrané téchto mi Odkaz:
v této oznamovatel( (6/2015) samosp http://www.mvcr.cz/slu
oblasti, ravnymi zba/clanek/pravni-
celky a predpisy.aspx
ustredn
- pfedpis o systému sl. imi ANO
hodnoceni st. zaméstnanct a | organy (opatfeni splnéno - 8.
jeho vazbé na motivaéni statni 6. 2015)
slozku platu (7/2015) spravy Odkaz:

- pfiprava navrhu prvni
systematizace spravnich/sl.
Uradd ke schvaleni viadou
CR s Gginnosti od 1. 7. 2015
(6/2015);

- pfiprava metodického
pokynu o pfijimani novych
zameéstnancu a o vybérovych
fizenich po 1. 7. 2015
(6/2015);

- samotny ,pfevod®
zaméstnancu. Metodiky,

http://www.mvcr.cz/slu
zba/clanek/pravni-

predpisy.aspx

ANO

(opatfeni splnéno - 15.
6. 2015)

Odkaz:
https://apps.odok.cz/dj
v-agenda?date=2015-
06-15

ANO

(opatfeni splnéno - 17.
8. 2015)

Odkaz:
http://www.mvcr.cz/slu
zba/clanek/dokumenty
-metodicke-pokyny-
metodicke-
pokyny.aspx

ANO
(opatfeni splnéno - 17.
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Predbézna
podminka

Kritérium

Opatreni

Gestor

Termin
splnéni
dle AP

Splnéno v terminu
popis

vzory rozhodnuti atd.(6/2015)

8. 2015)

Odkaz:
http://www.mvcr.cz/slu
zba/clanek/dokumenty
-metodicke-pokyny-
metodicke-
pokyny.aspx

http://www.mvcr.cz/slu
zba/clanek/vzory-

ukonu.aspx

Vedkeré dokumenty
byly zpracovany
a schvaleny v terminu.

4.3 Obdobi brezen - kvéten 2015, aktualizace stavu k 29. 2. 2016 - prehled

Vzhledem k nizkému poctu splnénych opatfeni v tomto obdobi je pfehled uveden v tabulce za obdobi
Cerven — srpen 2015

4.3.1 Spinéna opatieni u casteéné splnénych obecnych predbéznych podminek
na centralni urovni za obdobi brezen - kvéten 2015, ktera zatim nebyla verifikovana EK

Nejsou identifikovana zadna opatfeni na centralni drovni uréena k verifikaci EK z tohoto obdobi.

4.3.2 Splnéna opatieni u céaste¢né splnénych obecnych predbéznych podminek
na urovni programu za obdobi brezen - kvéten 2015, ktera zatim nebyla verifikovana

EK
Predbézna | Kritérium Opatieni Termin Splnéno | RO Popis splnéni
podminka splnéni Termin
dle AP
5 Verejna | Opatfeni pro Zayistit - 30. 5. ANO, RO Oblast verejné podpory
e zapracovani ;
podpora ucinné Co L ., | 2015 30. 5. OPD byla zapracovana do
N oblasti vefejné . .
uplatriovani odpor 2015 Manualu pracovnich
pravidel Unie ?V sgulgdu S postupl Ridiciho organu
o0 statnich . Operacniho programu
. pfipravovanou o
podporach. metodickou Doprava (konkrétné se
pfiruckou) do jedna o kapitoly E.6
Manualu a E.9.5). Stanovené
pracovnich postupy zajisti,

postupt 0430,
tj. podrobny

Ze vSechny podpory,
které budou v ramci
OPD poskytovany,
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Predbézna
podminka

Kritérium

Termin
splnéni
dle AP

Opatreni

Spinéno

Termin

Popis splnéni

popis ¢innosti,
kterymi bude
zajisténo
dodrzovani
pravidel
kumulace,
principu
Deggendorf,
kontrola

a pfipadné
vymahani
neopravnéné
podpory,
spoluprace

s centralnimi
koordinaénimi
organy pfi
hlaseni a
oznamovani
podpor apod.

RO zajisti, ze
veskera
podpora
poskytnuta

v OP D bude
v souladu s
proceduralnimi
a vécnymi
pravidly
vefejné
podpory
platnymi

v okamziku,
kdy je takova
vefejna
podpora
poskytnuta

budou v souladu

s proceduralnimi

a vécnymi pravidly
vefejné podpory
platnymi v okamZiku
poskytnuti podpory.
Manual pracovnich
postupll je zavazny pro
v8echny pracovniky
Ridiciho organu
Operaéniho programu
Doprava.

4.3.3 SpIlnéna opatreni u ¢astecné splnénych tematickych predbéznych podminek za
obdobi brezen - kvéten 2015, ktera zatim nebyla verifikovana EK, aktualizace k 29. 2.

2016:
Predbézna Kritérium Opatieni Gestor | Termin | Spinéno v terminu
podminka splnéni | Popis
dle AP
1.1. Vyzkum | obsahuje Dle vyjadfeni EK ze dne uv 31. 5. 31.5. 2015
a vyvoj — mechanizmu | 12.12.2014 kritérium 2015 Splnéno dopracovanim
inteligentni | s sledovani nesplnéno dostatecné. Subkapitoly 7.2 Narodni

specializace

Monitorovani Narodni RIS3
strategie je rozpracovano

v subkapitole 7.2 textu
Narodni RIS3, s dlirazem na

RIS3.

Aktualizace k 29. 2.
2016:
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monitorovaci zpravy a roli
jednotlivych organu pfi jejich
zpracovani a na ziskavani
vstupl pro monitorovani

Z urovné operacnich
programd a organu
zodpovédnych za
implementaci narodnich
podpurnych nastroju.
Metodika monitorovani bude
na zakladé pozadavku EK
dopracovana popisem role
krajskych subjektl pfi
monitorovani intervenci
RIS3, které jsou realizovany
z krajské urovné jako
soucast intervenci
navrzenych v krajskych
pfilohach Narodni RIS3. Dale
bude také dopracovan a
aktualizovan navrh
monitorovacich indikatort
Narodni RIS3.

Na zakladé vyjadreni Ek
bylo zménéno plnéni PP
ze splnéno na ¢astecné
splnéno. Rovnéz byl
stanoven novy termin
splnéni PP na 31. 10.
2016. (vice viz karta PP,
str. 144)
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Zaver

Zavérem lze uvést, Ze naprosta vétdina pFedbé&Znych podminek je pInéna
dle pfeddefinovanych akcénich pland. Napliovani prfedbéznych podminek je kontinualné
monitorovano a bude i pfedmétem dalSi diskuse s Evropskou komisi, v€etné nutnych
verifikaci ze strany EK tykajicich se jak deklarovaného splnéni nékterych z opatfeni,
tak i negativnich posunu v akénich planech.
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Seznam zkratek

AP

CR
Csu
CTU
EAC
EFRR
EIA

EK
ENRF
ESF
ESI fondy
EU
EZFRV
FS

IKT
IROP

IS ESF 2014+
MD

MF
MHMP
MLP
MMR-NOK
MPO
MPSV
MS2014+
MSp
MSMT
MV
MVVI
MZdr.
MZe
MZP
NBU
oP
OPD
OP PIK
OP PPR
OPR
OP TP
OP VVV
OoPZ
OP ZP
PO

PP

PR

PRV
RIS3
RO

SC

SFC
SEA
SFDI
TEN-T
UOHS
uv

VP

Akéni plan

Ceska republika

Cesky statisticky urad

Cesky telekomunikaéni ufad

Pfedbézné podminky (Ex ante Conditionalities)

Evropsky fond pro regionalni rozvoj

Hodnoceni vlivu na Zivotni prostfedi (Environmental Impact Assessment)
Evropska komise

Evropsky namofni a rybarsky fond

Evropska socialni fond

Evropské strukturalni a investi¢ni fondy

Evropska unie

Evropsky zemé&délsky fond pro rozvoj venkova

Fond soudrznosti

Informaéni a komunikacni technologie

Integrovany regionalni operacni program

Informacni systém Evropského socialniho fondu v obdobi 2014-2020
Ministerstvo dopravy

Ministerstvo financi

Magistrat hlavniho mésta Prahy

Ministr pro lidska prava

Ministerstvo pro mistni rozvoj - Narodni organ pro koordinaci
Ministerstvo primyslu a obchodu

Ministerstvo prace a socialnich véci

Jednotny monitorovaci systém pro programové obdobi 2014—-2020
Ministerstvo spravedInosti

Ministerstvo Skolstvi, mladeze a télovychovy

Ministerstvo vnitra

Mistopfedseda vlady pro védu, vyzkum a inovace

Ministerstvo zdravotnictvi

Ministerstvo zemédélstvi

Ministerstvo zivotniho prostiedi

Narodni bezpelnostni ufad

Operacni program

OP Doprava

OP Podnikani a inovace pro konkurenceschopnost

OP Praha - pdl ristu CR

OP Rybafstvi

OP Technicka pomoc

OP Vyzkum, vyvoj a vzdélavani

OP Zaméstnanost

OP Zivotni prostredi

Prioritni osa

Pfedbézna podminka

Progress report

Program rozvoje venkova

Strategie inteligentni specializace

Ridici organ

Specificky cil

Spolecny systém pro sdilené fizeni fondl (System for Fund Managament)
Hodnoceni vlivl na Zivotni prostfedi (Strategic Environment Assessment)
Statni fond dopravni infrastruktury

Transevropska dopravni sit' (Trans-European Transport Networks)
Utad na ochranu hospodaiské soutéze

Urad vlady

Vefejna podpora
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1.1. Casteéné splnéné obecné predbézné podminky

Obecna piredbézna podminka 4:,,Verejné zakazky*

- Castecné splnéna obecna pfedbézna podminka
- gestor: Ministerstvo pro mistni rozvoj

Opatreni aktualniho Akéniho planu ke splnéni obecné predbézné podminky 4 — Verejné zakazky:

Nesplnéna nebo

NesplInéna kritéria Opatreni, ktera je nutno pfijmout Termin splnéni Organy Spinéno
castecné splnéna (datum) zodpové | ANO/NE
pouzitelna obecna dné za v terminu
predbézna pInéni
podminka

Bude pfipraven zcela novy zakon o VZ, ktery bude pfedstavovat 31.12. 2016 MMR 1)probiha (viz
transpozici novych zadavacich smérnic_18. 4. 2016 kapitola 3.1. PR,
str. 8)
Zakladni principy nového zakona:
1) transpozice vSech relevantnich (povinnych) ustanoveni,
_ Opatfeni pro G¢inné
4 Existence uplatriovani
opatfeni pro predpist Unie o
ucinné uplatnovani vefejnych 2) obdobny rezim pro podlimitni vz, 31. 12. 2016 MMR 2)probiha (viz
pravnich predpist zakéazkach kapitola 3.1. PR,
Unie o vefejnych prostfednictvim str. 8)
\z/acly(:IZak::?:ondﬁ ES| OdeVI'd.ajI'CI;Ch 3) snizeni administrativni naroénosti zadavani, 31.12. 2016 MMR 3)probiha (viz
mechanism{ kapitola 3.1. PR,
str. 8)
4) zvyseni elektronizace (pouziti elektronickych nastrojd) pfi 31.12.2016 MMR 4)probiha (viz

zadavani bude odpovidat povinnostem uvedenym v novych
smérnicich,

kapitola 3.2. PR,
str. 12)
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NesplInéna nebo NesplInéna kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin splnéni Organy Spinéno
C¢astecné splnéna (datum) zodpové | ANO/NE
pouzitelna obecna dné za v terminu
predbézna pInéni
podminka
x - . . L MMR I
4a) CR k 18. 4. 2016 pfijme zakonnou Upravu o povinném 31.12. 2016 4a) probiha (viz
elektronickém zadavani vz v souladu se smérnicemi 2014/23/ES, kapitola 3.2. PR,
2014/24/ES a 2014/25/ES., Zavedeni elektronizace v terminech str.12)
pozadovanych SM EU 2014/24.
4b) spusténi ostrého provozu Narodniho elektronického nastroje 1.10.2015 MMR 4b) splnéno
(NEN),_ 1. 10. 2015 k 1.8.2015 (viz
kapitola 3.2.1.
PR, str.15)
- od 1. srpna
2015 je NEN
spustén v
rutinnim provozu
4c¢) Vlada CR rozhodne o povinnosti pouzivat NEN pro jednotlivé druhy 81.12. 2016 MMR 4c) probiha (viz
zadavatelt kapitola 3.2. PR,
str.12)
5) zohlednéni zasady proporcionality v zadavacim Fizeni, 31.12.2016 MMR 5)probiha (viz
kapitola 3.3. PR,
str. 16)
6) na zakladé analyz rozhodovaci praxe UOHS a kontrolnich a 31.12.2016 MMR 6)splnéno

auditnich zjiSténi budou zpracovany navrhy na upravu legislativy.31.
12. 2015

k 31.12.2015 (viz
kapitola 3.4. PR,
str. 16)

- s ohledem na
schvaleni novych
zadavacich
smérnic, byla
navrzena nova
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NesplInéna nebo
C¢astecné splnéna

pouzitelna obecna

predbézna
podminka

NesplInéna kritéria

Opatieni, ktera je nutno prijmout

Termin splnéni
(datum)

Organy
zodpové
dné za
pInéni

Spinéno
ANO/NE
v terminu

narodni pravni
Uprava tykajici se
oblasti vefejnych
zakazek, ktera
rovnéz reflektuje
dosavadni
rozhodovaci praxi

- gestor ZVZ
proved!| analyzu
rozhodovaci
praxe UOHS,
narodnich soudd
a rozhodnuti
Soudniho dvora
Evropské unie.
Diky provedené
analyze souc€asné
rozhodovaci
praxe mohly byt
konfrontovany
navrhy nové
pravni upravy s
existujici
rozhodovaci
praxi, coz je velmi
ddlezité zejména
pro pravni jistotu
a kontinuitu
pravni Upravy
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NesplInéna nebo NesplInéna kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin splnéni Organy Spinéno

C¢astecné splnéna (datum) zodpové | ANO/NE

pouzitelna obecna dné za v terminu

predbézna pInéni

podminka
Opatfeni pro Provedeni série opatreni, jejichZ cilem bude zefektivnéni dohledové 18. 4. 2016 MMR, 2) splnéno
G&inné uplatiiovani | ginnosti UOHS - zejména s ohledem na zkraceni Ihit k rozhodovani. UCHS k 31.12.2015 (viz
pfedpisu Unie o kapitola 3.5.1.
vefejnych Nelegislativni opatieni: PR, str. 21)
zakazkach 2) Standardizace podnétd k zahajeni fizeni o pfezkoumani _

Y . o N - na tretim

prostfednictvim ukonl zadavatele zasilanych RO. . L
odpovidajicich 30. 6. 2015 jednani PS V2,

mechanismu

které se konalo
dne 22. kvétna
2015, byli
ucastnici PS VZ
informovani, ze
bylo vydano
metodické
stanovisko
ministryné pro
mistni rozvoj (€. j.
13127/2015-33) k
Zavaznym
postuptim pro
zadavani zakazek
spolufinancovany
ch ze zdroju
Evropskeé unie,
nespadajicich
pod aplikaci ZVZ,
vV programovém
obdobi 2007-
2013 (dale jen
Zavazné
postupy”),
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NesplInéna nebo
C¢astecné splnéna

pouzitelna obecna

predbézna
podminka

NesplInéna kritéria

Opatieni, ktera je nutno prijmout

Termin splnéni
(datum)

Organy
zodpové
dné za
pInéni

Spinéno
ANO/NE
v terminu

konkrétné ke
kapitoldm 1.6 a
1.7. Zavazné
postupy byly
schvaleny vladou
usnesenim ¢.
48/2009 a pfimo
zavazuji RO jako
subjekty
zodpoveédné za
fizeni a
provadéni OP v
souladu se
zasadou fadného
finan€niho Fizeni.
Vyse uvedené
metodické
stanovisko
obsahuje vzorovy
dokument pro
podani podnétu
UOHS.

Legislativni opatreni:

3) Dne 6. 3. 2015 vstoupila v u€innost Technicka novela ZVZ,
ktera upravuje fizeni pfed UOHS. Pfedmétem Upravy je povinnost
Ucastnikd Fizeni predkladat veSkeré navrhy a dukazni prostfedky co
nejdfive, nejpozdeéji do 15 dnu od zahajeni fizeni.

18. 4. 2016

MMR

3) splnéno
k 6.3.2015 (viz
kapitola 3.5.2.
PR, str. 23)

- dne 6. bfezna
2015 vstoupila v
ucéinnost novela,
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NesplInéna nebo
C¢astecné splnéna
pouzitelna obecna
predbézna
podminka

NesplInéna kritéria

Opatieni, ktera je nutno prijmout

Termin splnéni
(datum)

Organy
zodpové
dné za
pInéni

Spinéno
ANO/NE
v terminu

jejimz
prostfednictvim
doslo ke snizeni
administrativnich,
Casovych a
finan¢nich
naklad
Gcastnikd
zadavacich
fizeni.

4) PFi pfipravé nového zakona dojde k dalSimu zvySeni
elektronizace fizeni pfed UOHS (povinnost zasilat dokumentaci
v elektronické podobé) a zefektivnéni ¢innosti UOHS.

18. 4. 2016

18. 4. 2016

MMR

4) probiha
(viz kapitola
3.5.3. PR, str. 24)

- hovela ZVZ
pfinesla mimo
jiné i povinnost
zasilat UOHS
dokumenty také v
elektronické
podobé.
Postupna
elektronizace je
prostfedkem k
Uspore naklad,
zpruznéni a v
neposledni fadé
také zvyseni
uzivatelského
komfortu
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Nesplnéna nebo
C¢astecné splnéna

pouzitelna obecna

predbézna
podminka

NesplInéna kritéria

Opatieni, ktera je nutno prijmout

Termin splnéni
(datum)

Organy
zodpové
dné za
pInéni

Spinéno
ANO/NE
v terminu

Ucastnikd Fizeni
(napf. pfi
nahliZzeni do
spisové
dokumentace
UOHS, ktera
bude nové
umoznéna
Ucastnikam Fizeni
také v
elektronické
podobé)

-od zavedeni
povinnosti
zasilani
elektronické
podoby zadavaci
dokumentace
zadavateli UOHS
Ize oekavat
zejména
zefektivnéni,
zpruznéni a
zkvalitnéni
spravnich Fizeni
ve véci vefejnych
zakazek
vedenych UOHS
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NesplInéna nebo NesplInéna kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin splnéni Organy Spinéno
C¢astecné splnéna (datum) zodpové | ANO/NE
pouzitelna obecna dné za v terminu
predbézna pInéni
podminka
4) MMR predlozi Evropské komisi informaci o pokroku ve véci 30. 6. 2016 MMR, 5) probiha
zpoZzdéni s rozhodovaci innosti UOHS. UCHS
30. 6. 2016 Zprava o pokroku v ramci ¢innosti UOHS zahrnujici body
1), 2)
Opatreni pro | MMR zpracuje kazdy rok zpravu o ¢innosti a pokroku, tzv. Progress 31. 12. 2015/ 31. MMR, RO
i L , rr . o e exixs Progress  report
ucinné uplathovani | Report, ktery bude slouzit jako hlavni nastroj identifikace nej¢astéjSich | 12. 2016 za rok 2015 -
predpisi Unie o | pochybeni a problémi v ramci zadavani. Po provedeni identifikace solnéno
vefejnych problém0 budou vydefinovana i opatfeni k%l 12.2015 (viz
zakazkach 31.12. 2015 PR). ’
prostfednictvim 31.12. 2016
odpovidajicich
mechanismu
Progress report
za rok 2016 -
probiha
Zprava bude obsahovat: , . . . 31. 12. 2015/ 31. MMR, a) splnéno
a) seznam analyzovanych podkladd rozhodnuti UOHS, soudf, y .
. o . Lo . x 12. 2016 RO k 31.12.2015 (viz
Soudniho dvora EU auditnich zprav, které v CR budou provadét .
- . e . L kapitola 3.4.1.
auditofi z EUD a EK, se zaméfenim na analyzu negativnich a
e A PR, str. 18)
pozitivnich zjisténi
RNt TR Y o
P P 9 12. 2016 RO k 31.12.2015 (viz
kapitola 3.6. PR,
str. 25)
c) Vyhodnoceni aplikaéni praxe v oblasti kontrol 31. 12 2015 / 31. MMR, ¢) spinéno
12. 2016 RO k 31.12.2015 (viz

kapitola 3.7. PR,
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NesplInéna nebo NesplInéna kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin splnéni Organy Spinéno
C¢astecné splnéna (datum) zodpové | ANO/NE
pouzitelna obecna dné za v terminu
predbézna pInéni
podminka
str. 28)
d) Vyhodnoceni funkénosti systému prevence 31. 12. 2015 / 31. MMR, d) spinéno
12. 2016 RO k 31.12.2015 (viz
kapitola 3.8. PR,
str. 30)
e Seznam pfijatych opatfeni (zpracovana metodicka
d)oporuc':em' pﬁ'p:drjwé)(]pravp; IegisI;tiF\)/m’ch predpisu ¢i metodik) 81. 12. 2015/ 31. MVMR‘ €) spinéno )
’ 12. 2016 RO k 31.12.2015 (viz
kapitola 3.9. PR,
str. 30)
f) analyzu dopadu pfijatych opatfeni a analyzu pficin chybovosti. 31. 12 2015 / 31. MMR, ) spinéno
12. 2016 RO k 31.12.2015 (viz
kapitola 3.10. PR,
str. 32)
i LR Y P
harmonogramu 12. 2016 RO k 31.12.2015 (viz
kapitola 3.11. PR,
str. 34)
Opatreni pro | Zajiténi souladu nastaveni metodického prosttedi napfi¢ RO 31. 12. 2016 MMR, RO

ucinné uplatiovani
pfedpist  Unie o
vefejnych
zakazkach
prostfednictvim
odpovidajicich
mechanismu

s aplikaéni praxi a relevantni legislativou:

3) Gestor ZVZ ovéfi pomoci pfipravenych kontrolnich listd, zda
kazdy jeden fidici organ pfevzal Metodicky pokyn pro oblast zadavani
zakazek pro programové obdobi 2014-2020 do své fizené
dokumentace programu.

31.12. 2015

1) splnéno k 31.
12. 2015 (viz
kapitola 3.6.1.
PR, str. 25)

- vSechny fidici
dokumentace
gestor ZVZ ovéfil
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NesplInéna nebo
C¢astecné splnéna

pouzitelna obecna

predbézna
podminka

NesplInéna kritéria

Opatieni, ktera je nutno prijmout

Termin splnéni
(datum)

Organy
zodpové
dné za
pInéni

Spinéno
ANO/NE
v terminu

31.12. 2016

pomoci
pfipravenych
kontrolnich lista
-i nadale bude
probihat ovéfeni
pomoci
pfipravenych
kontrolnich lista
ze strany gestora
Z\VZ vzhledem

k aktualizacim
fizenych
dokumentaci
programu nebo
Metodického
pokynu pro oblast
zadavani zakazek
pro programové
obdobi 2014-
2020 (viz
kapitola 3.6.1.
PR, str. 25);

4) Kazdorocné v ramci vySe uvedené Progress report bude
vyhodnocena potfebnost provedeni aktualizace Metodického pokynu
pro oblast zadavani vefejnych zakazek pro programové obdobi 2014-
2020. V pripadé, ze bude shledana nutnost této aktualizace, bude
provedena nejpozdéji do péti mésicl od vydani progress report.

30. 6. 2015

(v navaznosti na schvalovani program( nejpozdéji do 31. 12. 2015)

31. 12. 2015

MMR, RO

2) splnéno

k 31.12.2015 (viz
kapitola 3.6.2.
PR, str. 27)
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NesplInéna nebo NesplInéna kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin splnéni Organy Spinéno
C¢astecné splnéna (datum) zodpové | ANO/NE
pouzitelna obecna dné za v terminu
predbézna pInéni
podminka
Opatreni pro | Sjednoceni a zlepSeni aplikaéni praxe v oblasti kontrol. 31.12.2015/31. | MMR e
i L ] N . - e < . . Probiha (viz
ucinné uplathovani | Na zakladé analyz jednotlivych zjisténi budou vydavana doporuceni 12. 2016 .
N . . ~ . . s .. , kapitola 3.7. PR,
predpisi Unie o | pro RO ve véci kontroly vefejnych zakazek. str. 28)
vefejnych Metodicka doporuc€eni budou projednavana na PS Vefejné zakazky. '
zakazkach Posuny v ramci této oblasti budou souc€asti Progress report. -z davodu
prostfednictvim 31.12. 2015 nedostatku, resp.
odpovidajicich 31.12. 2016 neexistence dat /
mechanismu informaci neni
mozné
vyhodnotit, k datu
vyhotoveni této
Zpravy, aplikaéni
praxi v oblasti
kontrol.
Podrobné;jsi
zhodnoceni je
nicméné
predpokladano v
dalsi zpravé za
rok 2016
Opatreni pro | Vytvoreni efektivniho systému prevence za ucelem ex ante realizace 31.12. 2015 / 31. MMR. RO Probiha (viz
ucinné uplatiovani | preventivnich opatieni. 12. 2016 .
pfedpist  Unie o L , oy X vox By . . kapitola 3.8. PR,
vefejnych 1) PS Vefejné zakazky ze sité expertuvnaprlc RO, ¢leny jsou mimo RO str. 30)
sakéazkach a MMR i experti MF, UOHS a kraju). Cinnost skupiny je pfedevs§im

prostfednictvim
odpovidajicich
mechanism(

preventivni a slouzi jako komunikacni kanal.

Kazdy rok zpracuje MMR zpravu o €innosti skupiny a zejména o
obsahu a zpUsobu realizace jednotlivych doporuceni. Zprava bude
soucasti Progress report

1) spinéno
(viz kapitola
LInformace o
ustaveni PS VZ*
Zpravy o &innosti
PS VZ, str. 2)
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NesplInéna nebo NesplInéna kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin splnéni Organy Spinéno
C¢astecné splnéna (datum) zodpové | ANO/NE
pouzitelna obecna dné za v terminu
predbézna pInéni
podminka
31.12. 2015, 31. 12. 2016
1) 2) V relevantnich pfipadech budou vydavana doporuceni. 31. 12. 2015 / 31. MMR. RO 2) probiha
Doporuceni budou projednavana na PS Vefejné zakazky a 12. 2016 prabézné (viz
formalizovana aktualizaci Metodického pokynu pro oblast zadavani kapitola 3.8. PR,
zakazek pro programové obdobi 2014-2020, ktery je pro RO zavazny. str. 30)
3) Zprostfedkované pfes RO budou vydavana doporudeni pro pfijemce 31. 12. 2015 / 31. MMR. RO 3) probiha
(zadavatele), jak spravné postupovat pfi zadavani VZ a jakych postupd | 12. 2016 prabézné (viz
se naopak vyvarovat. kapitola 3.8. PR,
str. 30)
4) V mezidobi provadéni aktualizaci budou (mohou byt) v urgentnich 31. 12. 2015/ 31. MMR. RO 4)0 - perbl.ha
- . . . L o . prabézné (viz
pfipadech vydavana metodicka stanoviska ministra pro mistni rozvoj, 12. 2016 .
ktera budou pro RO zavazna. kapitola 3.8. PR,
str. 30)
Opatreni pro | Opatreni ke zlep$eni systému Sifeni informaci 31. 12. 2015 MMR 1) splnéno k 31.
ucinné uplatiiovani | Ke zlepseni systému Sifeni informaci a zvySeni informovanosti vSech 12. 2015
predpist  Unie o | subjektl v oblasti zadavani budou pfijata nasledujici opatfeni: - toto opatfeni
verejnych 1)Technicka uprava Info-féra na Portalu o vefejnych zakazkach a bylo splnéno tim,
zakazkach koncesich za u€elem zlep$eni uzivatelské pfivétivosti a snadného Ze je nyni mozné
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NesplInéna nebo NesplInéna kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin splnéni Organy Spinéno
C¢astecné splnéna (datum) zodpové | ANO/NE
pouzitelna obecna dné za v terminu
predbézna pInéni
podminka
prostfednictvim vyhledavani tykajici dobré a Spatné praxe pfi pfipravé a vedeni v info-féru
odpovidajicich zadavaciho fizeni na zakladé klicovych slov. vyhledavat
mechanismu Portal je vefejné pfistupny pro subjekty implementaéni struktury i pomoci kli€ovych
pFijemce (zadavatele). slov. Zaroven

byla rozSifena
moznost zpusobu
hledani na
Jakékoli  slovo®,
.presnou frazi“ Ci
.v8echna slova“.

Navic, odpovédi
jsou  prehledné
sefazeny  podle
oblasti (dle
jednotlivych &asti
ZNVZ) a vzdy
fazeny od
nejnovéjsi po
nejstarsi, aby
bylo dosazeno
nejvyssiho
uzivatelského
komfortu

2) RozSifeni databaze gestora ZVZ (uvedené v bodé 7 nelegislativnich
opatfeni v pfedchozi tabulce) o dalsi stéZejni Rozhodnuti Uradu pro
ochranu hospodarské soutéze, €eskych soudl a Soudniho dvora EU
a vybranych anonymizovanych nej€astéjSich auditnich zjisténi v této
oblasti tak aby databéaze tvofila uceleny ramec pro celou oblast

2) splnéno k 31.
12. 2015

- soucasti Portalu
je Databaze
rozhodnuti, kde
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Nesplnéna nebo
C¢astecné splnéna

pouzitelna obecna

predbézna
podminka

NesplInéna kritéria

Opatieni, ktera je nutno prijmout

Termin splnéni
(datum)

Organy
zodpové
dné za
pInéni

Spinéno
ANO/NE
v terminu

zadavani.

ma uZivatel pfimy
pFistup k
rozhodnutim,
které OPVZK
povazuje za
stézejni. Stézejni
rozhodnuti jsou v
Databazi
rozhodnuti
sefazena
nasledovné:
*Rozhodnuti
Soudniho dvora
Evropské unie
*Rozhodnuti
soudt Ceské
republiky
*Rozhodnuti
UOHS

(http://www.portal
-vz.cz/cslJak-na-

zadavani-
verejnych-
zakazek/Metodiky

stanoviska/Datab
aze-rozhodnuti)
Kromé vyse
uvedenych
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http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti

NesplInéna nebo
C¢astecné splnéna

pouzitelna obecna

predbézna
podminka

NesplInéna kritéria

Opatieni, ktera je nutno prijmout

Termin splnéni
(datum)

Organy
zodpové
dné za
pInéni

Spinéno
ANO/NE
v terminu

rozhodnuti,
uvefejnénych na
Portale, ma
uZivatel taktéz
pFistup k
vybranym
anonymizovanym
nejcastéjSim
auditnim
Zjisténim.
(http://www.portal
-vz.cz/cslJak-na-
zadavani-

verejnych-
zakazek/Metodik

stanoviska/Datab
aze-
rozhodnuti/Anony
mizovana-
nejcastejsi-
auditni-zjisteni)

Opatreni pro
ucinné uplatiiovani
pfedpist  Unie o
vefejnych
zakazkach
prostfednictvim
odpovidajicich

Gestor protikorup&ni strategie se zavazuje promitnout smérnice EU
sméfujici k transparentnosti zadavani vefejnych zakazek do zavazkud

definovanych v protikorupéni strategii vzdy bezprostfedné nasledujici.

Obdobnym zplsobem budou vzdy bezprostiedné po pfijeti relevantni
legislativy promitnuty, jak smérnice uvedené vySe tak ustanoveni
narodni legislativy s timto souvisejici do jednotného metodického
prostiedi pro fondy ESI. V navaznosti na aktualni vyvoj v oblasti

Predpokladany
termin spinéni ve
2. Ctvrtleti roku
2016.

UV/MMR

Castecné
splnéno.
viz vyjadreni
Utadu vlady -
spolugestora PP
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http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni

NesplInéna nebo NesplInéna kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin splnéni Organy Spinéno
C¢astecné splnéna (datum) zodpové | ANO/NE
pouzitelna obecna dné za v terminu
predbézna pInéni
podminka
mechanismu pfijimani legislativy EU budou promitany nové zavazky do aktualnich
vydani protikorup&ni strategie a jednotného metodického prostfedi pro
fondy ESI.
Opatreni k posileni | Pfijeti dalSich 4 pracovnik(l gestorem PP, (nékteré vySe uvedené 30. 6. 2015 MMR .
- . - . L e S - spinéno k 30. 6.
spravni  kapacity | ¢&innosti metodického charakteru budou zajistovat i dalSi pracovnici . .
C e v - s , 2015 (viz kapitola
pro provadéni a | gestora ZVZ, ktefi nejsou pfimo vy¢lenéni na agendu ESI fond, 4 PR, str. 43)
uplathovani protoze jde o obecnou metodickou €innost, kterou gestor ZVZ provadi .
pravnich pfedpisd | v ramci své plsobnosti).
Unie o vefejnych
zakazkach.
Opatreni pro | Zpracovani zavére¢né evaluace Systému vzdélavani 2007-2013 31.12. 2015 MMR Y
odbornou pfipravu spinéno k 26. 11.
ormou pripravi 2015 (viz kapitola
a Sifeni informaci

pro zaméstnance
podilejici se na
provadéni  fondu
ESI

5.1. PR, str. 44)

- v obdobi zafi —
listopad probihala

Evaluace
Systému
vzdélavani Y
programovém
obdobi 2007-
2013, ktera slouzi
jako  zavérectné
zhodnoceni
Systému
vzdélavani 2007-
2013 a jako
podklad pro
nastaveni a
realizaci Systému
vzdélavani Y
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NesplInéna nebo NesplInéna kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin splnéni Organy Spinéno
C¢astecné splnéna (datum) zodpové | ANO/NE
pouzitelna obecna dné za v terminu
predbézna pInéni
podminka
programovém
obdobi 2014-
2020
- MMR-NOK ma k
dispozici  finalni
verzi zavéretné
zpravy Evaluace
Systému
vzdélavani 2007-
2013 ode dne 26.
11. 2015
Opatreni ~ pro Vytv?re:\nl §ystemu 'vzdelavavn’l 2’01’4-2020, ktery bude vy'chgzet zp’z 31 12. 2015 MMR spinéno k 1. 1.
odbornou pfipravu | osvédéeného Systému vzdélavani 2007-2013 a bude dale inovovan.
N . A S, . 2016, kdy byla
a Sifeni informaci | Moduly vzdélavani v oblasti vefejnych zakazek budou: . ey
N . A zahajena fyzicka
pro zaméstnance 6. Zakladni pojmy ZVZ .
S o L . ' R . _— realizace
podilejici se na 7.  Priprava zadavacich podminek, definovani pfedmétu vefejné .
s . . projektu.
provadéni  fondd zakazky
ESI 8.  Hodnatici kritéria
9. Kuvalifikaéni pfedpoklady
10. NejcastgjSi chyby zadavatelll v zadavacim Fizeni
6. Vyjimky ze ZVZ
Opatreni pro | Zajiténi progkoleni véech relevantnich zaméstnancti RO a ZS 30. 6. 2015 MMR, RO 1) splnéno
odbornou pfipravu | zabyvajicich se zadavanim vefejnych zakazek v souvislosti s pfijetim k 30. 6. 2015 (viz
a Sifeni informaci | nového Metodického pokynu k zadavani Vefejnych zakazek: kapitola 5.3.1.
pro zaméstnance PR, str. 45)

podilejici se na
provadéni  fondu
ESI

1) Gestor ZVZ proSkoli Fidici organy a zprostfedkujici subjekty v
zadavani vefejnych zakazek podle postupl stanovenych v ZVZ a
podle postupu stanovenych v Metodickém pokynu pro oblast zadavani
zakazek pro programové obdobi 2014-2020 (prezentni vzdélavaci
akce).

-skoleni pro fidici
organy a
zprostfedkujici
subjekty — gestor
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Nesplnéna nebo
C¢astecné splnéna

pouzitelna obecna

predbézna
podminka

NesplInéna kritéria

Opatieni, ktera je nutno prijmout

Termin splnéni
(datum)

Organy
zodpové
dné za
pInéni

Spinéno
ANO/NE
v terminu

ZVZ proskolil RO
a zprostredkujici
subjekty v
zadavani
vefejnych
zakazek podle
postupt
stanovenych v
ZVZ a podle
postupt
stanovenych v
Metodickém
pokynu pro oblast
zadavani zakazek
pro programoveé
obdobi 2014-
2020

(prezenéni
vzdélavaci akce)

2) Ve spolupraci s NOK a RO a na jeho zadost bude gestor ZVZ
stejnym zplsobem
vzdélavat také pfijemce (zadavatele).

30. 6. 2015

MMR, RO

2) probiha
(viz kapitola
5.3.2. PR, str. 47)

- gestor ZVZ
pocita s realizaci
vzdélavacich akci
i mimo standardni
systém
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NesplInéna nebo
C¢astecné splnéna

pouzitelna obecna

predbézna
podminka

NesplInéna kritéria

Opatieni, ktera je nutno prijmout

Termin splnéni
(datum)

Organy
zodpové
dné za
pInéni

Spinéno
ANO/NE
v terminu

vzdélavani
Narodniho
organu pro
koordinaci

-Skoleni budou s
ohledem na
potfeby Fidicich
organd, resp.
pFijemcu,
realizovany v
pribéhu celého
programového
obdobi 2014-
2020

Opatreni pro
odbornou pfipravu
a Sifeni informaci
pro zaméstnance
podilejici se na
provadéni  fondu
ESI

Gestor ZVZ vytipuje v novych zadavacich smérnicich EU novou pravni
upravu, kterou povazuje za problematickou/rizikovou (napf. s ohledem
na to, Ze dfive nebyla pouzivana, nebo je vyznamnéji pozménéna
oproti pfedchozimu obdobi), a uskuteéni vzdélavaci akce na toto téma
pro subjekty implementacni struktury.

31.12. 2015

31.12. 2016

31.12. 2016

MMR

spinéno k 31. 12.
2015 (viz kapitola
5.4. PR, str. 47)

-v ramci pfipravy
ZZNZ gestor ZVZ
vytipoval nékolik
oblasti, které ve
vztahu k aplikaci
predmétného
zakona vyhodnotil
jako rizikové,
pfipadné
problematické

111




NesplInéna nebo NesplInéna kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin splnéni Organy Spinéno
C¢astecné splnéna (datum) zodpové | ANO/NE
pouzitelna obecna dné za v terminu
predbézna pInéni
podminka

Opatreni pro | Podani Zadosti k projektu Akademie vefejného investovani: 31.7.2016 MMR

odbornou pfipravu
a Sifeni informaci
pro zaméstnance
podilejici se na
provadéni  fondu
ESI

(naplni projektu bude zejména nasleduijici: spoluprace s RO, Zadateli a
pFijemci pfi pfipravé a realizaci projektd z ESIF, sdileni best practice,
Skoleni realiza¢niho tymu a tymu odbornikd, Skoleni zadateld a
pFijemcu, odborné konference a pracovni setkani)

splnéno k 31. 12.
2015;

Zadost k projektu
¢.
CZ.1.08/1.4.00/14
.00363 podana
dne 28. srpna
2014, zadost
schvalena dne
22. zafi 2014.

-do konce roku
2015 opatreni
vykazovano jako
probihajici, nebot
se Cekalo na
fyzickou realizaci

\% Akademii
vefejného
investovani
probéhl
technického
vybaveni do
zasedacich a
jednacich
(8kolicich)
mistnosti z nichz
kazda bude pro
15 osob a nakup
vybaveni pro

nakup
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Nesplnéna nebo
C¢astecné splnéna

pouzitelna obecna

predbézna
podminka

NesplInéna kritéria

Opatieni, ktera je nutno prijmout

Termin splnéni
(datum)

Organy
zodpové
dné za
pInéni

Spinéno
ANO/NE
v terminu

velky konferenéni
sal pro cca 170

osob. Velky
konferenéni  sal
bude mozno
rozdélit

pohyblivou délici
sténou na dva
mensi saly, kazdy
pro 60 osob.
Kazdy z téchto
sald bude
samostatné

funkéni. Vybaveni
mistnosti:

kancelars
ky nabytek
- audio
technika
- projekéni
technika

tlumocnic
ka technika

osvétlova
ci technika
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NesplInéna nebo NesplInéna kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin splnéni Organy Spinéno

C¢astecné splnéna (datum) zodpové | ANO/NE
pouzitelna obecna dné za v terminu
predbézna pInéni

podminka

Toto opatfeni ma
vazbu na dalSi
opatfeni v oblasti
vzdélavani
vefejnych
zakazek.

Udaje vypinéné gestorem — Odbor prava vefejnych zakazek a koncesi (MMR):

1) Popiste aktivity, které byly doposud v ramci pInéni predbézné podminky vyvinuty:

(max. 2000 znaki)

VSechny aktivity, které byly vyvinuty ze strany gestora ZVZ za u¢elem pInéni pfedbézné podminky, jsou souhrnné popsany ve Zpravé o ¢innosti a pokroku
pfi plnéni opatfeni stanovenych za ucelem naplfiovani kritérii obecné pfedbézné podminky &. 4 Vefejné zakazky (tzv. Progress Report) ve stavu k 31. 12.

2015.

2) Popiste aktivity, které byly doposud v ramci pIlnéni predbézné podminky u kazdého z opatieni vyvinuty s diirazem na aktualni ¢tvrtleti (prosinec

2015 - anor 2016):

(max. 2000 znaka)

- pfiprava ZZVZ - dne 27. ledna 2016 proSel navrh zékona druhym &tenim v Poslanecké snémovné Ceské republiky. Dali projednavani je mozné po 23.

unoru 2016;

- pFiprava 8 pravnich pfedpisl k provedeni ZZVZ,

- tvorba metodiky k ZZVZ — vydani metodiky je pfedpokladano v navaznosti na nabyti u¢innosti ZZVZ;

- aktualizace metodiky zadavani vefejnych zakézek, ktera byla publikovana na Portale;

- technicka uprava info-féra - nyni je mozné v info-féru vyhledavat pomoci klicovych slov, zaroven byla rozSifena moznost zpusobu hledani na ,jakékoli
slovo®, ,pfesnou frazi“ &i ,vSechna slova®;

- roz$iteni databaze gestora ZVZ o Rozhodnuti Soudniho dvora Evropské unie, Rozhodnuti soudt Ceské republiky, Rozhodnuti UOHS

- roz8ifeni databaze gestora ZVZ o anonymizovana nejCastéjSi auditni zjisténi

- gestor ZVZ ovéil, zda fidici organy prevzaly MPZ do své fizené dokumentace programu;

- probiha pfipominkové fizeni k MPZ;

- pfiprava 5. jednani PS VZ;

- zpracovani podkladd pro Zpravu o ¢innosti a pokroku pfi pInéni opatfeni stanovenych za Uc¢elem naplfiovani kritérii obecné pfedbézné podminky €. 4
Vefejné zakazky (tzv. Progress Report 2015);
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- zpracovani podkladu pro Zpravu o ¢innosti Pracovni skupiny Verejné zakazky 2015;
- zpracovani aktualni informace o stavu transpozice zaddvacich smérnic EU do narodni legislativy;
- zpracovani odbornych stanovisek pro ministryni pro mistni rozvoj k materialiim, které jsou predkladany viadé Ceské republiky na jednani vlady ze strany
jednotlivych resortd, pfip. jinych instituci;
- prlibézné poskytovani odborného poradenstvi, doporuceni, vykladu k ZVZ a MPZ tazatelim (Ustné i pisemné);
- administrace zadavacich fizeni, jejichz predmétem bylo plnéni poptavané Ministerstvem pro mistni rozvoj a jemu podfizenymi organizacemi;
- Skolici aktivity OPVZK:
- odborné prodkoleni pracovnici ORP na téma ZZVZ (15. 12. 2015);
- odborné proskoleni pracovnici krajského ufadu Olomouc na téma Postup mimo rezim zakona - VZMR + MPZ (19. 1. 2016);
- odborné proskoleni pracovnici Ministerstva financi na téma ZZVZ (3. 2. — 5. 2. 2016);
- odborné proskoleni u€astnici Forum media na téma ZZVZ (26. 1. - 27.1., 2. 2. 2016);
- pfiprava nabidky $koleni ZZVZ pro ministerstva a jim podfizené organizace, nejvysSi kontrolni ifad, mésta, obce;
- Skoleni NEN (zajistuje OEVZK):
- pro uzivatele z MMR (28. 1., 11. 2., 22. 2., 23. 2., 24. 2., 25. 2., 26. 2. 2016),
- pro uzivatele mimo MMR — $koleni pro Ministerstvo kultury - I., Ministerstvo kultury - I, NBU, Ministerstvo obrany, NKU, Justiéni akademie /
Kroméfiz (1.12., 9.12. 16.12. 2015; 20.1., 17. 2., 24. 2. 2016);
- pfiprava projektu Vzdélavani NEN, ktery navaze na stavajici vzdélavaci kampan NEN;
- vlada CR pfijala svym usnesenim z 18. ledna 2016 &. 25 novou Strategii elektronizace vefejnych zakazek 2015-2020
- pfiprava OEVZK na workshop na téma ,Elektronizace vefejnych zakazek a koncesi“ v ramci V4 (Cerven 2016)
- zastoupeni CR / G&ast v pracovnich organech nebo skupinach EU tykajicich se vefejného zadavani;

3) Popiste planované aktivity v pristim ctvrtleti (bfezen - kvéten 2016), které budou korespondovat s plnénim predbézné podminky:
(max. 2000 znak( na kazdé opatreni)

- pfiprava ZZVZ - pokracovani legislativniho procesu;

- pfiprava 8 pravnich predpisu k provedeni ZZVZ,;

- tvorba metodiky k ZZVZ — vydani metodiky pfedpokladame v navaznosti na nabyti u¢innosti ZZVZ;

- pfiprava souladu MPZ s ZZVZ,

- gestor ZVZ bude pokragovat v ovéfovani toho, zda fidici organy pfevzaly MPZ do své fizené dokumentace programu;

- uskute€néni 5. jednani PS VZ;

- pfiprava podkladd do Zpravy o &innosti a pokroku pfi pInéni opatfeni stanovenych za G¢elem naplfiovani kritérii obecné predbézné podminky €. 4 Vefejné
zakazky (tzv. Progress Report 2016);

- pfiprava podkladl do Zpravy o €innosti Pracovni skupiny Vefejné zakazky za rok 2016;

- pokracovani v poskytovani aktualnich informaci o stavu transpozice zadavacich smérnic EU do narodni legislativy;

- pokragovani ve zpracovani odbornych stanovisek pro ministryni pro mistni rozvoj k materialtim, které jsou predkladany viadé Ceské republiky na jednani
vlady ze strany jednotlivych resortd, pfip. jinych instituci;

- pokracovani v administraci zadavacich fizeni, jejichz pfedmeétem je pInéni poptavané Ministerstvem pro mistni rozvoj a jemu podfizenymi organizacemi;
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- praubézné poskytovani odborného poradenstvi, doporuceni, vykladu k ZVZ a MPZ tazatellm (Ustné i pisemné);

- realizace odbornych seminafd k problematice zadavani vefejnych zakazek;

- pokracovani pfipravy projektu Vzdélavani NEN, ktery navaze na stavajici vzdélavaci kampar NEN;

- realizace dalSich Skoleni k NEN pro zadavatele (pfijemce);

- pFiprava podkladd pro zpracovani Zpravy o plnéni Strategie elektronizace zadavani vefejnych zakazek pro obdobi let 2011 az 2015 za rok 2015;
- pfiprava podkladd pro zpracovani Zpravy o fungovani NEN pro zadavani vefejnych zakazek za rok 2015;

- pfiprava podkladd pro zpracovani Zpravy o fungovani elektronickych trzist verejné spravy za rok 2015;

- priprava podkladd pro zpracovani Zpravy o hodnoceni resortnich systému centralizovaného zadavani vefejnych zakazek za rok 2015;

- ptiprava podklad(i pro zpracovani Vyroéni zpravy o stavu vefejnych zakazek v Ceské republice za rok 2015;

4) Prehled aktivit u kazdého z opatieni ke spinéni doposud nespinénych kritérii predbézné podminky véetné harmonogramu kroku s dirazem na
pristi ctvrtleti (bfezen - kvéten 2016):

(max. 2000 znaku na kaZdé opatreni)

V$echna kritéria obecné predbé&zné podminky &. 4 Vefejné zakazky evidujeme jako spinéna nebo &asteéné spinéna. CR neeviduje Zadna nesplnéna kritéria
k této predbé&zné podmince.

Opatreni pro tc¢inné uplatriovani predpisl Unie o verejnych zakazkach prostfednictvim odpovidajicich mechanismd

- pfiprava ZZVZ - pokra€ovani legislativniho procesu;

- pFiprava 8 pravnich pfedpist k provedeni ZZVZ;

- tvorba metodiky k ZZVZ — vydani metodiky pfedpokladame v navaznosti na nabyti u¢innosti ZZVZ;

- pfiprava souladu MPZ s ZZVZ;

- gestor ZVZ bude pokraCovat v ovéfovani toho, zda Fidici organy pfevzaly MPZ do své fizené dokumentace programu;

- uskute¢néni 5. jednani PS VZ;

- pfiprava podkladd do Zpravy o &innosti a pokroku pfi pInéni opatfeni stanovenych za u€elem naplfiovani kritérii obecné pfedbézné podminky ¢&. 4 Vefejné
zakazky (tzv. Progress Report 2016);

- pfiprava podkladt do Zpravy o &innosti Pracovni skupiny Vefejné zakazky za rok 2016;

- pokracovani v poskytovani aktualnich informaci o stavu transpozice zadavacich smérnic EU do narodni legislativy;

- pokradovani ve zpracovani odbornych stanovisek pro ministryni pro mistni rozvoj k materialim, které jsou predkladany viadé Ceské republiky na jednani
vlady ze strany jednotlivych resortd, pfip. jinych instituci;

- pokragovani v administraci zadavacich fizeni, jejichz pfedmétem je pInéni poptdvané Ministerstvem pro mistni rozvoj a jemu podfizenymi organizacemi;

- pribézné poskytovani odborného poradenstvi, doporuéeni, vykladu k ZVZ a MPZ tazatelim (Ustné i pisemné);

- realizace odbornych seminafu k problematice zadavani vefejnych zakazek;

- pokragovani pfipravy projektu Vzdélavani NEN, ktery navazZe na stavajici vzdélavaci kampar NEN;

- realizace dalSich Skoleni k NEN pro zadavatele (pfijemce);

- pfiprava podkladl pro zpracovani Zpravy o pinéni Strategie elektronizace zadavani vefejnych zakazek pro obdobi let 2011 az 2015 za rok 2015;

- pfiprava podkladt pro zpracovani Zpravy o fungovani NEN pro zadavani vefejnych zakazek za rok 2015;

- pfiprava podkladl pro zpracovani Zpravy o fungovani elektronickych trzist' vefejné spravy za rok 2015;

116




- pfiprava podkladu pro zpracovani Zpravy o hodnoceni resortnich systému centralizovaného zadavani vefejnych zakazek za rok 2015;
- pfiprava podklad( pro zpracovani Vyro¢ni zpravy o stavu vefejnych zakazek v Ceské republice za rok 2015;

Opatreni, jeZ zajistuji transparentni postupy zadavani vefejnych zakazek
- pfiprava ZZVZ — pokracovani legislativniho procesu;
- pfiprava 8 pravnich pfedpisl k provedeni ZZVZ;
- tvorba metodiky k ZZVZ — vydani metodiky pfedpokladame v navaznosti na nabyti u¢innosti ZZVZ;
pfiprava a uskute¢néni 5. jednani PS VZ;
- praubézné poskytovani odborného poradenstvi, doporuceni, vykladu k ZVZ a MPZ tazatellm (Ustné i pisemné);

Opatreni pro odbornou pripravu a Sifeni informaci pro zaméstnance podilejici se na provadéni fond( ESI

- realizace odbornych seminard k problematice zadavani vefejnych zakazek;

- realizace dalSich Skoleni k NEN pro zadavatele (pfijemce);

- pokracovani pfipravy projektu Vzdélavani NEN, ktery navaze na stavajici vzdélavaci kampar NEN;

- praibézné poskytovani odborného poradenstvi, doporuceni, vykladu k ZVZ a MPZ tazatelim (Ustné i pisemné);
- tvorba metodiky k ZZVZ — vydani metodiky pfedpokladame v navaznosti na nabyti u¢innosti ZZVZ;

- pFiprava a uskute¢néni 5. jednani PS VZ,;

- pfiprava zadosti k projektu Akademie vefejného investovani;

5) Pokud jako gestor identifikujete rizika, ktera by ohrozovala splnéni predbézné podminky (jak vécna, tak v ramci dodrzeni preddefinovaného
harmonogramu), popiste tato rizika:
(max. 2000 znakd)

- riziko nemoznosti Cerpani a tim i zadavani VZ;
- riziko politické, zejména zmén politickych priorit.

Vypracovano ke dni: 29. 2. 2016

Seznam pouzitych zkratek:

PS VZ — Pracovni skupina Verfejné zakazky,

UOHS - Urad pro ochranu hospodarské soutéze,

OPTP — Operaéni program Technicka pomoc,

ZZVZ - (novy) zakon o zadavani vefejnych zakazek,

Z\NZ — (stary) zakon €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,

MMR CR — Ministerstvo pro mistni rozvoj Ceské republiky,

MPZ — Metodicky pokyn pro oblast zadavani zakazek pro programové obdobi 2014-2020,
OEVZK — Odbor elektronizace vefejnych zakazek a koncesi,

OPVZK — Odbor prava vefejnych zakazek a koncesi,
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NEN — Nérodni elektronicky nastroj (pro elektronické zadavani vefejnych zakazek),
EK — Evropska komise,

CR — Ceska republika,

ZS — zprostfedkujici subjekt.

118



Vyjadreni spolugestorti — Uradu viady a MMR (Odbor Fizeni a koordinace fondii EU - ORKF EU) k uvedenému opatfeni, které je rovnéz uvedeno v Ak&nim

planu vyse:
Nesplnéna nebo | Nesplnéna Opatreni, ktera je nutno prijmout Termin splnéni | Organy Spinéno
castecné splnéna | kritéria (datum) zodpovédné ANO/NE
pouzitelnd obecna za plnéni v terminu
predbézna
podminka
4 Existence | Opatieni pro | Gestor protikorupCni strategie se zavazuje promitnout smérnice EU | Predpokladany UV/IMMR Castetné
opatreni pro | ucinné uplatiiovani | sméfujici k transparentnosti zadavani vefejnych zakazek do zavazkd | termin splnéni ve splnéno.
uc¢inné uplatiiovani | predpisG Unie o | definovanych v protikorupéni strategii vZdy bezprostfedné nasledujici. | 2. C&tvrtleti roku
pravnich predpistl | vefejnych Obdobnym zplsobem budou vzdy bezprostfedné po pfijeti relevantni | 2016.
Unie o verejnych | zakazkach legislativy promitnuty, jak smérnice uvedené vySe tak ustanoveni
zakazkach prostfednictvim narodni legislativy s timto souvisejici do jednotného metodického
v oblasti fonda ESI | odpovidajicich prostfedi pro fondy ESI. V navaznosti na aktualni vyvoj v oblasti
mechanisml pfijimani legislativy EU budou promitany nové zavazky do aktualnich
vydani protikorupéni strategie a jednotného metodického prostfedi pro
fondy ESI.

1) Popiste aktivity, které byly doposud v ramci pInéni predbézné podminky vyvinuty:

(max. 2000 znakd)

Urad vlady:

Navrh zdkona o zadavani vefejnych zakazek, ktery implementuje smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. unora 2014 o zadavani
vefejnych zakazek a o zruSeni smérnice 2004/18/ES, smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. unora 2014 o zadavani zakazek
subjekty plUsobicimi v odvétvi vodniho hospodafstvi, energetiky, dopravy a postovnich sluzeb a o zruSeni smérnice 2004/17/ES a smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. Ginora 2014 o udélovani koncesi, byl vypracovan v souladu s Planem legislativnich praci viady na rok 2015. Ukol
pro zpracovani pravidel pro zadavani vefejnych zakazek je obsaZen ve VIadni koncepci boje s korupci na léta 2015 az 2017 a Akénim planu boje s korupci
na rok 2015 (prioritni oblast Hospodarné nakladani s majetkem statu). Mezirezortni pfipominkové Fizeni navrhu zakona bylo zahajeno dne 22. dubna 2015
a ukon€eno dne 22. kvétna 2015. Navrh zakona byl v prab&hu vypofadavani pfipominek z hlediska souladu s protikorup&nimi opatfenimi obsazenymi
v Akénim planu boje s korupci na rok 2015 dne 22. ¢ervna 2015 projednan Radou vlady pro koordinaci boje s korupci. Rada vlady pro koordinaci boje
s korupci navrh zakona znovu projednavala dne 8. zafi 2015 a upfesnila své stanovisko vzhledem k vypofadani pfipominek v mezirezortnim
pfipominkovém fizeni. Navrh zakona byl projednan Legislativni radou vlady dne 17. zafi. Nasledné byl navrh zakona zafazen na jednani vlady a schvalen
jejim usnesenim ze dne 5. Fijna 2015 &. 782. Poté byl odeslan do Poslanecké snémovny Parlamentu CR, kde byl Organizadnim vyborem dne 12. listopadu
2015 doporucen k projednani jako snémovni tisk €. 637. Prvni ¢teni navrhu zakona bylo zahajeno dne 25. listopadu 2015 na 36. schlzi Poslanecké
snémovny Parlamentu CR, navrh zékona byl nasledné piikazan k projednani vyborim a dne 27. ledna 2016 pro$el rozpravou v ramci 2. &teni a nasledné&
byl pfikazan garanénimu vyboru k posouzeni pozménovacich navrh(.
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MMR (ORKF EU):

V roce 2013 byla pfipravena Strategie pro boj s podvody a korupci v ramci ¢erpani fondd SSR v obdobi 2014 - 2020 (Strategie), ktera vychazi ze snahy
MMR vyuzit zkuSenosti z programového obdobi 2007 - 2013, zabranit zneuziti prostfedkd poskytnutych z fondt EU, pfedchazet dopadim a minimalizovat
dopady takovych jednani. V programovém obdobi 2007 - 2013 byla na zakladé feSeni jednotlivych pfipadu pfijata néktera opatfeni k posileni provadéni
kontrolni ¢innosti a zvySeni transparentnosti procesl, nicméné pro programové obdobi 2014 - 2020 bylo nutné k této oblasti pfistoupit koncepénéji a
definovat a nastavit mechanismy a nastroje zamezujici podvodnému jednani jiz v ramci pfipravy pravidel. V ramci pfipravy programového obdobi
2014-2020 proto byla jako zakladni dokument pro nastaveni pravidel pfipravena Koncepce jednotného metodického prostfedi, v niz jsou stanoveny cile
prostfednictvim standardizace procesu a pravidel dosahnout efektivnosti a hospodarnosti pfi nakladani s finan¢nimi prostfedky z fond EU, transparentnosti
proces(l a prehlednosti pravidel poskytovani podpory, a to vée pfi nizké administrativni zatézi kladené na subjekty implementaé&ni struktury. Rada princip( i
cili Strategie je prostfednictvim dilich opatfeni promitnuta do relevantnich metodickych dokumentt, pro oblast vefejného zadavani je to zejména
Metodicky pokyn pro oblast zadavani zakazek pro programové obdobi 2014-2020 a je tim zajis§téno nastaveni takovych pravidel ¢erpani podpory z fond
EU, které v sobé budou mit zabudovany prvky zamezujici podvodnému a korupénimu jednani. Strategie vychazi ze znalosti a zkusenosti v oblasti podvod
a korupce ve vefejném sektoru i v implementaéni struktufe fondd EU. V pfipadé, Ze dojde k legislativni Upravé v oblasti vefejného zadavani, budou
relevantni zmény neprodlené promitnuty také v ramci jednotného metodického prostfedi v ramci Metodického pokynu pro oblast zadavani zakazek pro
programové obdobi 2014-2020.

2) Popiste aktivity, které byly doposud v ramci plnéni predbézné podminky u kazdého z opatfeni vyvinuty s dirazem na aktudlni étvrtleti
(prosinec 2015 — anor 2016):

(max. 2000 znaku)

Urad viady:

Pozadavky pfedbézné podminky byly zohlednény v ramci VIadni koncepce boje s korupci na léta 2015 az 2017 a specificky v Akénim planu boje s korupci
na rok 2015 schvalenymi usnesenim vilady €. 1057 ze dne 15. prosince 2014 jako specifické Ukoly: ,Novela zakona o stfetu zajmd*“ (gesce: Ministr pro lidska
prava, rovné piileZitosti a legislativu), ,Novy zékon o vefejnych zakazkach® (gesce/spolugesce: Ministerstvo pro mistni rozvoj/Ufad pro ochranu
hospodarské soutéze), ,Strategie pro boj s podvody a korupci pfi Cerpani fondl v rdmci Spole¢ného strategického ramce v obdobi 2014-2020“ (gesce:
Ministerstvo pro mistni rozvoj) a nepfimo rovnéz ,Vzhledem k provazanosti rozkryvani vliastnické struktury obchodnich korporaci s pranim Spinavych penéz
Ize vyuzit zakon €. 253/2008 Sb., o nékterych opatfenich proti legalizaci vynost z trestné Cinnosti, ve znéni pozdéjSich predpisu.” Navazné ukoly jsou
obsazeny v Ak&nim planu boje s korupci na rok 2016 schvaleném usnesenim vlady Ceské republiky ze dne 14. prosince 2015 &. 1033.
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-dokumenty-viady/na-leta-2015-2017/Government-Anti-Corruption-Conception-for-the-Years-2015-t0-2017.pdf
(anglicky)

http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Vladni-koncepce-boje-s-korupci-na-leta-2015-az-2017.pdf (Eesky)
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-dokumenty-vlady/na-leta-2015-2017/The-Anti-Corruption-Action-Plan-for-2015.pdf (anglicky)
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Akcni-plan-boje-s-korupci-na-rok-2015.pdf (Cesky)
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-dokumenty-viady/na-leta-2015-2017/Akcni-plan-boje-s-korupci-na-rok-2016.pdf (prozatim pouze Cesky)
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http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-dokumenty-vlady/na-leta-2015-2017/Government-Anti-Corruption-Conception-for-the-Years-2015-to-2017.pdf
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Vladni-koncepce-boje-s-korupci-na-leta-2015-az-2017.pdf
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-dokumenty-vlady/na-leta-2015-2017/The-Anti-Corruption-Action-Plan-for-2015.pdf
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Akcni-plan-boje-s-korupci-na-rok-2015.pdf
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-dokumenty-vlady/na-leta-2015-2017/Akcni-plan-boje-s-korupci-na-rok-2016.pdf

MMR (ORKF EU):
Na toto obdobi nejsou planovany aktivity vedouci k aktualizaci Strategie, pokud nedojde ke zméné relevantnich pfedpist na narodni ¢i EU drovni, pfipadné
pokud nebudou zjistény nové zkusenosti na zakladé realné implementace programu v programovém obdobi 2014-2020.

3) Popiste planované aktivity v pristim ctvrtleti (bfezen - kvéten 2016), které budou korespondovat s pInénim predbézné podminky:
(max. 2000 znaku)

Urad vlady:
Navrh zakona o zadavani vefejnych zakazek bude projednavan Poslaneckou snémovnou Parlamentu CR a navazné Senatem Parlamentu CR.

MMR (ORKF EU):
Pfipravuje se evaluace Strategie, ktera bude probihat v roce 2016.

4) Prehled aktivit u kazdého z opatieni ke splnéni doposud nesplnénych kritérii predbézné podminky véetné harmonogramu krokt s diirazem na
pristi Ctvrtleti (bfezen - kvéten 2016):

(max. 2000 znaku)

Urad viady:

Do 31. 3. 2016 bude vladé predlozeno vyhodnoceni Akéniho planu boje s korupci na rok 2015 spole¢né s vyhodnocenim protikorupéniho efektu pfijatych
norem, které v sou¢asné dobé prochazi mezirezortnim pfipominkovym Fizenim a které bude zvefejnéno on-line v priibéhu 2. &tvrtleti roku 2016.

MMR (ORKF EU):
Viz vyjadieni MMR vyse.

5) Pokud jako gestor identifikujete rizika, ktera by ohrozovala splnéni predbézné podminky (jak vécna, tak v ramci dodrzeni preddefinovaného

harmonogramu), popiste tato rizika:
(max. 2000 znaku)

Urad vlady:
Zavazna rizika nejsou identifikovana.

MMR (ORKF EU):
Zavazna rizika nejsou identifikovana.

Vypracovano ke dni:
UV: 29. 2. 2016, MMR: 23. 2. 2016
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Obecna predbézna podminka 5: ,,Vefejna podpora“
- Castecné splnéna obecna pfedbézna podminka
- gestor: Ministerstvo pro mistni rozvoj

Opatreni aktualniho Akéniho planu ke splnéni obecné predbézné podminky 5 — Verejna podpora:

Nesplnéna nebo | Nesplnéna Opatieni, ktera je nutno pfijmout Termin splnéni | Organy Spinéno
castecné splnéna | kritéria (datum) zodpovédné ANO/NE
pouzitelnd obecna za plnéni v terminu
predbézna
podminka
5 Existence | Opatfeni pro | Zhodnoceni naplfiovani spravni kapacity pro oblast vefejné podpory a | 30. 6. 2016 MMR, RO
opatreni pro | posileni spravni | pfipadné doplnéni této kapacity.
uc€inné uplatiiovani | kapacity pro
pravnich predpistl | provadéni a
Unie pro vefejnou | uplatriovani
podporu v oblasti | pravnich piedpisl
fondua ESI Unie k vefejné
podpore.

Udaje vypinéné gestorem:

1) Popiste aktivity, které byly doposud v ramci pInéni predbézné podminky (potazmo i opatfeni) vyvinuty s dirazem na aktualni ¢tvrtleti (prosinec
2015 - anor 2016):

(max. 2000 znakd)

Pracovni skupina k problematice verejné podpory (PS VP): IX. zasedani PS VP se konalo dne 22. ledna 2016. Obsahem zasedani bylo informovani ¢lent o
aktualnich legislativnich zménach v oblasti vefejné podpory a dale také o pfipravovanych &innostech v této oblasti v roce 2016 v programovém obdobi 2014
- 2020.

Skoleni v oblasti vefejné podpory:

- MMR-OR ve spolupraci se Svazem mést a obci CR a UOHS usporadalo dne 26. tnora 2016 v Praze seminaf s nazvem ,Modernizovana pravidla
vefejné podpory pro nové programové obdobi 2014-2020“. Hlavnimi tématy seminafe byla podpora kultury a projektll v oblasti kultury na zakladé
obecného nafizeni o blokovych vyjimkach, podpora malého rozsahu (de minimis) a problematika finan¢nich nastroji z pohledu pFijemclt — mést a obci.

-V prosinci 2015 byl schvalen projekt Systém vzdélavani v programovém obdobi 2014-2020. V ramci projektu jsou pfipravovany dvé nadlimitni vefejné
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zakazky na zajisténi odbornych vzdélavacich akci a akci zaméfenych na rozvoj mékkych dovednosti. Zaméry k uvedenym zakazkam byly schvaleny
v unoru 2016. V soucasné dobé jsou zpracovavany zadavaci dokumentace k vefejnym zakazkam. Do doby vybéru nejvhodnéjSich dodavatell jsou
realizovany ad hoc vzdélavaci akce (v€etné akci k obecnym pfedb&znym podminkam) jak formou nabidky ze strany MMR-NOK, tak vybé&rem
vzdélavaci akce z verejné dostupné nabidky vzdélavacich spole¢nosti.

Administrativni kapacita na centralni drovni MMR-NOK: na centralni Urovni je pro sledované obdobi stabilni pocet zaméstnanc, ktefi si prohlubuji své
znalosti v této oblasti U€asti na tuzemskych i zahrani¢nich seminéfich.

Koordinace a spoluprace s RO: MMR-OR se vyjadfuje v ramci pfipominkového fizeni k predkladané fidici dokumentaci programd, &i jejich aktualizaci z
pohledu vefejné podpory, ktera je mu zasilana prostfednictvim MMR-NOK.

2) Popiste planované aktivity, které budou korespondovat s pinénim predbézné podminky véetné harmonogramu kroku v pfistim ctvrtleti (bfezen
- kvéten 2016):

(max. 2000 znaku)

Pracovni skupina k problematice verejné podpory (PS VP): X. zasedani PS VP se planuje na 2. ¢tvrtleti roku 2016. Témata budou upfesnéna nasledné dle
aktualniho vyvoje v oblasti vefejné podpory.

Skoleni v oblasti vefejné podpory: MMR-OR planuje na 2. &tvrtleti roku 2016 aktualizaéni seminaf k modernizovanym pravidliim vefejné podpory pro nové
programové obdobi 2014-2020 se zamé&fenim na aktualni vyvoj v této problematice.

Administrativni kapacita: Na bfezen 2016 je planovano 3. jednani Pracovni skupiny Administrativni kapacita. K dispozici budou informace k zaji$téni agend
vefejné podpory v ramci jednotlivych fidicich organda.

Koordinace a spoluprace s RO: MMR-OR se bude i nadale spolupodilet na pfipominkovém fizeni k predkladané Fidici dokumentaci programd, ¢&i k jejich
aktualizaci z pohledu vefejné podpory, kterd mu je zasilana prostfednictvim MMR-NOK.

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, ktera by ohrozovala splnéni predbézné podminky (jak vécna, tak v ramci dodrzeni preddefinovaného
harmonogramu), popiste tato rizika:

(max. 2000 znaku)

Gestor OPP VP neshledava za centralni droven v souasné dobeg rizika, ktera by ohrozovala splnéni zbyvajiciho 3. kritéria OPP VP.

Vypracovano ke dni: 29. 2. 2016
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Obecna piredbézna podminka 7:,,Statistické systémy a ukazatele vysledki*

- Castecné splnéna obecna pfedbézna podminka

- gestor: Ministerstvo pro mistni rozvoj

Opatieni aktualniho Akéniho planu ke splnéni obecné predbézné podminky 7 — Statistické systémy a ukazatele vysledki:

Nesplnéna nebo Nesplnéna Opatieni, ktera je nutno pfijmout Termin splnéni Organy Splnéno
castecné splnéna kritéria (datum) zodpovédné ANO/NE
pouzitelna obecna za plnéni v terminu
predbézna
podminka
7 Existence Jsou vypracovana Dopracovani Narodniho ¢iselniku indikator( pro programové obdobi 31.12. 2015 MMR RO, ANO
statistického opatfeni pro v€asny | 2014-2020, ktery zajisti jednotnou metodickou konstrukci vech Csu
zakladu sbér a agregaci indikatorti pouzivanych napti¢ programy ESI fondu. 31.12. 2015
nezbytného k statistickych udaju, Nastaveni spoluprace s CSU pro pravidelné dodavani potfebnych
provadéni ktera obsahuji tyto statistickych dat.
hodnoceni za prvky: Ve spolypréqi s dotéenymi resorty a’UFadem na ochranu osobnich 31.12. 2015 MMR, Qfad ANO
ucelem posouzeni ] uréeni udaju (UOOU) pripravit a nasledné UOOU schvalit a vydat vykladové vlady (Ufad pro
L. . o . .. C ey Qoo . 31.12. 2015
ucinnosti a zdroju a stanovisko ke zpracovani osobnich Udajd u€astniku pfi poskytovani ochranu
dopadu programu. mechanism{ pro finanéni podpory z evropského socialniho fondu osobnich
zajisténi udajt) + RO
Existence systému | statistického ESF programd,
ukazateld vysledkl | ovérfovani které maiji
nezbytného k povinnost
vybéru opatreni, monitorovat
jez budou ucastniky
nejucinnéji projekta v
prispivat ramci
k dosahovani povinnych
pozadovanych spole¢nych
vysledki, indikatora
k monitorovani (MPSV, HMP,
pokroku pfi MSMT)
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NesplInéna nebo Nesplnéna Opatreni, ktera je nutno prijmout Termin splnéni Organy Spinéno
C¢astecné splnéna kritéria (datum) zodpovédné ANO/NE
pouzitelna obecna za plnéni v terminu
predbézna
podminka
dosahovani Uginny systém Dopracovani Narodniho €iselniku indikator( pro programové obdobi 30. 6. 2016 MMR, RO
vysledki a ukazatell vysledk(, | 2014-2020.
k provedeni véetné: Dopracovani a schvaleni strategie programi a potfebné navazujici
posouzeni dopadli | = vybéru programové dokumentace
ukazatelll vysledka PFiprava a schvaleni evalua¢nich pland program( a Dohody o
pro kazdy program, | partnerstvi, které budou definovat indikativni harmonogram
jez budou planovanych evaluaénich aktivit programu.
vypovidat o
motivaci k vybéru
strategickych kroku
financovanych z
programu,
Uginny systém Schvaleni program 31.10. 2015 MMR, RO, ANO
ukazatell vysledkd, Urad vlady, EK | 11.6. 2015
véetné:
= vytyCeni
cilt pro tyto
ukazatele
Uginny systém Nastaveni spoluprace s CSU pro pravidelné dodavani potfebnych 31.5.2016 MMR, RO,
ukazatel( vysledka, | statistickych dat. CsU, €ssz,
véetné: Dopracovani monitorovaciho systému zajistujici sbér a agregaci dat z upP

= musi byt
zajistén soulad
kazdého ukazatele
s témito
podminkami:
robustnosti a
statistickou
validaci, jasnym
normativnim
vykladem,

operaci (MS2014+).

Ve spolupraci s RO OPZ piipravit technické fe$eni sbéru dajtl o
Ucastnicich intervenci tzv. IS ESF2014+, které bude zajistovat
automatické provazby na vybrané datové zdroje Ceské spravy
socialniho zabezpe&eni a UFadu prace, které jsou nezbytné pro
vyhodnoceni uspéSnosti ESF intervenci.
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NesplInéna nebo Nesplnéna Opatreni, ktera je nutno prijmout Termin splnéni Organy Spinéno
C¢astecné splnéna kritéria (datum) zodpovédné ANO/NE
pouzitelna obecna za plnéni v terminu
predbézna
podminka

souladem se
strategiemi,
v€asnym sbérem
udaju,

Postupy zajistujici, PFiprava programové dokumentace (pfiruky pro zadatele a pfijemce), | 31.10.2015 MMR, RO ANO

aby vSechny které budou reflektovat jich schvalena zavazna metodicka pravidla. 31.10. 2015
operace
financované

z programu
pouzivaly ucinny
systém ukazatelQ

Udaje vyplnéné gestorem:

1) Popiste aktivity, které byly doposud v ramci plnéni predbézné podminky u kazdého z opatfeni vyvinuty s dirazem na aktualni ctvrtleti
(prosinec 2015 — anor 2016):

(max. 2000 znakt na kazdé opatieni)

- Dopracovani Narodniho ¢iselniku indikator(i pro programové obdobi 2014-2020, ktery zajisti jednotnou metodickou konstrukci vS§ech
_indikatoru pouzivanych napfi¢ programy ESI fondu:
NCI 2014+ byl aktualizovan a byl vydan ve své 12. verzi dne 2. 2. 2016. Nasledné byl publikovan i na webu:
http://dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Indikatory.
Provedené upravy reflektuji rozSifeni indikatorovych soustav o specifické indikatory, které ale nejsou soucasti programovych dokument(. Slouzi pro
interni potfeby monitorovani.

- Nastaveni spoluprace s CSU pro pravidelné dodavani potrebnych statistickych dat:
V obdobi prosinec 2015 — unor 2016 doslo ke splnéni uvedeného opatfeni. Textace smlouvy byla oboustranné odsouhlasena jiz k terminu 31. 12. 2015.

Formalné byla smlouva podepsana dne 28.1.2016.
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- Ve spolupraci s dotéenymi resorty a Uradem na ochranu osobnich udajii (UOOU) pripravit a nasledné UOOU schvalit a vydat vykladové
stanovisko ke zpracovani osobnich udaji ucastnikd pfi poskytovani finanéni podpory z evropského socialniho fondu:
V obdobi prosinec 2015 — unor 2016 doSlo ke spIinéni uvedeného opatfeni. Vydani stanoviska bylo podminéno schvalenim pfislusnych legislativnich

zmén zakonl, které byly schvaleny senatem 11. 11. 2015 a nasledné& podepsany prezidentem 24. 11. 2015. Podle vyjadfeni UOOU bude vykladové
stanovisko formalné vydano zac¢atkem brezna 2016.

- Dopracovani Narodniho éiselniku indikatort pro programové obdobi 2014-2020: viz vySe
- Dopracovani a schvaleni strategie programu a potifebné navazujici programové dokumentace:

Programy byly schvaleny k 11. 6. 2015. Seznam odkazUl na programové dokumenty dostupny zde:
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy.

- Priprava a schvaleni evaluaénich plant programi a Dohody o partnerstvi, které budou definovat indikativni harmonogram planovanych
evaluaénich aktivit programu:

V ramci kritéria ,U¢inny systém ukazatelt vysledku, véetné: vybéru ukazatelt vysledk( pro kaZdy program, jeZ budou vypovidat o motivaci k vybéru
strategickych krok( financovanych z programu” se jedna o posledni opatfeni, které je potfeba k jeho splnéni pfijmout. Za obdobi prosinec 2015 —
unor 2016 byly schvaleny EP PPS CR — PL, OP ZP, OP D a OP TP. Zbyva tedy schvalit posledni EP, a to OP PPR. RO OP PPR piedpoklada
schvaleni EP na jarnim MV (duben 2016).

- Schvaleni programil: viz vy$e komentar u opatfeni Dopracovani a schvaleni strategie programi a potfebné navazujici programové dokumentace

- Nastaveni spoluprace s CSU pro pravidelné dodavani potrebnych statistickych dat: viz vy$e komentaF u opatfeni Nastaveni spoluprace s CSU
pro pravidelné dodavani potfebnych statistickych dat

- Dopracovani monitorovaciho systému zajist'ujici sbér a agregaci dat z operaci (MS2014+):

Realizuje se vyvoj MS2014+ s ohledem na postup implementace. Nastavuji se pravidla specifickych agregaci indikatord pro potfeby zprav, strategického
realizaCniho planu, a sledovani skute¢nosti (zavazkll a dosazenych hodnot) obecné. V souc€asnosti je systém piné funkéni pro sbér dat z arovné
projektl u vyhlaSovanych vyzev. V feSeni je technické provazani MS2014+ a IS ESF 2014+, které je v obdobi prosinec 2015 — inor 2016 podrobeno
testovani.

- Ve spolupraci s RO OPZ pripravit technické feSeni sbéru udaji o uéastnicich intervenci tzv. IS ESF2014+, které bude zajistovat
automatické provazby na vybrané datové zdroje Ceské spravy socialniho zabezpeéeni a Uradu prace, které jsou nezbytné pro vyhodnoceni
uspésnosti ESF intervenci:

Plati to, co u bodu vySe — tj. probiha nastaveni a testovani pfenosli mezi MS2014+ a IS ESF 2014+. Dochazi k zapracovani pozadovanych funkcionalit
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na strané MS2014+. Je zadano k zapracovani vytvofeni provazby na IS ESF portal z prostfedi MS2014+ a tlacitka na pfenos hodnot z IS ESF do
MS2014+ do Zprav o realizaci.

- Priprava programové dokumentace (pfrirucky pro zadatele a prijemce), které budou reflektovat jich schvalena zavazna metodicka pravidla:
Soucasti schvalené programové dokumentace v uvedeném bodé je schvaleni opera¢nich manuall a pfiru¢ek pro zadatele a pfijemce za jednotlivé

OP. Za schvaleni je povazovano odsouhlaseni jejich znéni ze strany MMR-NOK. V tomto ohledu jako gestor PP7 povaZujeme toto opatfeni za
splnénou, rovnéz i kritérium, Ze programy pouzivaji uc¢inny systém ukazatel(. Aktualni znéni Fidici dokumentace je vzdy dostupné na webovych
strankach jednotlivych OP. Kromé& obecnych pravidel jsou pro potfeby vyzev vydavané specifické pravidla, které upfesnuji pravidla nastavené v
obecnych pravidlech. Za splnéni uvedené podminky se ale poklada odsouhlaseni znéni obecnych pravidel na Urovni programu.

2) Prehled aktivit u kazdého z opatieni ke spIlnéni doposud nesplnénych kritérii predbézné podminky véetné harmonogramu kroki s diirazem

na pristi €tvrtleti (bfezen - kvéten 2016):

(max. 2000 znaki na kaZdé opatreni)

- Priprava a schvaleni evaluacnich plani programi a Dohody o partnerstvi, které budou definovat indikativhi harmonogram planovanych
evaluacnich aktivit programu:

V ramci kritéria ,U¢inny systém ukazatel( vysledku, véetné: vybéru ukazatelt vysledki pro kazdy program, jeZz budou vypovidat o motivaci k vybéru
strategickych kroku financovanych z programu® se jedna o posledni opatfeni, které je potfeba k jeho spIinéni pfijmout. Termin spinéni podle Akéniho
planu (30. 6. 2016) je realny z divodu avizovaného jarniho terminu konani MV OP PPR, kdy ma byt schvalen i posledni EP. MV se bude konat 22. 4.
2016.

- Dopracovani monitorovaciho systému zajist'ujici sbér a agregaci dat z operaci (MS2014+)

- Ve spolupraci s RO OPZ pripravit technické feSeni sbéru udaju o ucastnicich intervenci tzv. IS ESF2014+, které bude zajistovat
automatické provazby na vybrané datové zdroje Ceské spravy socialniho zabezpeéeni a Uradu prace, které jsou nezbytné pro vyhodnoceni
uspésnosti ESF intervenci.

U téchto dvou opatfeni evidujeme provazanost. MS2014+ je v sou€asnosti plné funkéni pro sbér dat z irovné projektt u vyhlaSovanych vyzev. Protoze
IS ESF2014+ predstavuje externi systém, ve kterém se sleduji aktivity projektli podpofenych z ESF, pro plnou funkénost zabezpedeni sbéru dat
z operaci v MS2014+ je potfeba dopracovat a zprovoznit jejich propojeni. V obdobi bfezen — kvéten 2016 by mélo dojit k spusténi ostrého provozu
systému IS ESF2014+. Avizovany je termin spusténi k 1. 4. 2016. S tim souvisi vyvoj potfebnych funkcionalit na strané MS2014+, které budou
v uvedeném Ctvrtleti rovnéz jesté testovany. Pfedpokladame, ze termin 31. 5. 2016 je z pohledu uvedeného opatfeni spinitelny.
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3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, ktera by ohrozovala splnéni predbézné podminky (jak vécna, tak v ramci dodrzeni preddefinovaného
harmonogramu), popiste tato rizika:

(max. 2000 znaku)

S ohledem na nastaveny ¢asovy harmonogram, realizované a planované aktivity k naplnéni Pfedbézné podminky €. 7, mozna rizika s plnénim terminu
shledavame u tohoto opatfeni:

- Ve spolupraci s RO OPZ pripravit technické feSeni sbéru udaju o ucastnicich intervenci tzv. IS ESF2014+, které bude zajistovat
automatické provazby na vybrané datové zdroje Ceské spravy socialniho zabezpe€eni a Uradu prace, které jsou nezbytné pro vyhodnoceni
uspésnosti ESF intervenci:

V obdobi prosinec 2015 — unor 2016 doslo k nastaveni systému IS ESF2014+ pro prvotni testovani. Z divodu technickych problém( je umoznéno
testovani pfenost mezi MS2014+ a IS ESF2014+ od konce Unora. Dale bude nutné potfebnou dobu vyélenit na vyladéni obsahu pfenosu (nastaveni
komunikace mezi uvedenymi systémy). V této fazi je primarni otestovat davkové prenosy projektd z MS2014+ do IS ESF2014+ a zpatky. Nasledovat
bude vyvoj v oblasti zapracovani funkénosti (tzv. tlacitka) pro dotazeni hodnot indikatord do Zprav o realizaci. V této oblasti mGze dojit k mirnému
opozdéni s ohledem na potifebu zapracovat dalSi funkcionality na strané MS2014+. Nepfedpokladame ale, Ze by v terminu 31.5.2016 nebyly pfenosy
piné funkéni.

Vypracovano ke dni: 25. 2. 2016
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1.2. Souhrnna tabulka s celkovym prehledem naplnovani ¢aste¢né splnénych obecnych predbéznych
podminek na urovni programu

Nesplnéna/éast | Nesplnéna Opatieni, ktera je nutno pfijmout | Termin Organy SpIlnéno do | V pripadé, ze ANO, uvést struény popis
ecné splnéna kritéria splnéni zodpovédné | 29. 2. 2016 splnéni

pouzitelna (datum) za plnéni ANO/NE | (max. 1000 znakii)

obecna PP

4 Existence Opatfeni pro Pravidla pro zadavani budou | 33 15 2015 | RO OP ZP ANO Pravidla pro Zadatele a pFijemce (PPZP)
opatfeni pro acinné stanovena v operacnim rvnanualu obsahuiji pravidla pro zadavani vefejnych
ucéinné uplatiovani op pr v pravidlech pro zadateltva zakazek, a to v souladu s platnou
uplatiiovéni pfedpist Unie o | @ pfijemce. Bud(?u . plné Iegislati\;ou EU a CR a s Metodickym
pravnich vefejnych re§pektovat pl-atn’ou legislativu EU pokynem pro oblast zadavani zakazek pro
predpistl Unie o | zakazkach a CB e’n I\{Ietodfcky pokyn pro oblas’t programové obdobi 2014 — 2020. PPZP byla
vefejnych prostrednictvim | Zadavani zakazek pro programove schvalena dne 16. 6. 2015 v ramci 1. MV
zakéazkéch odpovidajicich | Obdobi 2014-2020. OPZP 2014 — 2020 a nasledné byly

v oblasti fondu
ESI

mechanismu

jednotlivé aktualizované verze uvefejnény
na:

http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-
pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-
opzp?verze=5#7?verze=6

http://www.opzp.cz/o-programu/aktuality-a-
tiskove-zpravy/aktualizovali-jsme-pravidla-
pro-zadatele-a-prijemce-podpory-verze-6

Operaéni manual jiz také obsahuje pravidla
pro zadavani vefejnych zakazek, ktera byla
zkontrolovana gestorem PP Vefejné
zakazky. Dne 18. 12. 2015 byla schvalena
aktualizace vydané &asti Operaéniho
manualu pro OPZP 2014 — 2020 a dale byly
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Nesplnéna/éast | Nesplnéna Opatieni, ktera je nutno pfijmout | Termin Organy SpIlnéno do | V pripadé, ze ANO, uvést struény popis
ecné splnéna kritéria splnéni zodpovédné | 29. 2. 2016 splnéni
pouzitelna (datum) za plnéni ANO/NE (max. 1000 znaku)
obecna PP
vydany zbyvajici dosud neschvélené
kapitoly OM. Platnost této verze je k 23. 12.
2015. Vydani Opera¢niho manualu bylo v
pfipadé této pfedbézné podminky na arovni
OPZP poslednim nesplné&nym kritériem.
Pracovnici jsou s vySe uvedenymi materialy
seznameni a v ramci svych ¢innosti je
aplikuji.
Opatieni pro MZP zpracuje analyzu 8. 6. 2015 RO OP ZP ANO Na webovych strankach
ucinné nejcastéjSich pochybeni, kterych http://www.opzp.cz/obecne-
uplatiovani sev o?lasti VZ dopoustéli Zadatelé pokyny/dokumenty
pfedpisti Unie o | v OP ZP 2007-2013, pfedbézné . .
vefejnych zavéry budou prezentovany na MV byla dne 8. 6. 2015 uvefejnéna brozura
zakazkach OP ZP 2007-2013, v Iét& 2015. JNejcastéjsi pochybeni ve verejnych
prostfednictvim | Poté budou tyto informace zakazkach®. PredbéZne zavery teto analyzy
odpovidajicich | uvefejnény MZP na webovych byly také prezentovany na 17. jednani
mechanisma strankach OP ZP. Monitorovaciho vyboru 2007 — 2013 dne 18.
6. 2015. Tato brozura byla poskytnuta
¢lenim MV jiz v podkladech a projednana
v bodu jednani RGzné (viz zapis z jednani
z 18. 6. 2015: ttps://www.sfzp.cz/ke-
stazeni/16381/detail/zapis-ze-17-jednani-
monitorovaciho-vyboru/)
Opatfeni pro Pravidia pro zadavani vefejnych | 35 g 5015 RO OPVVV | ANO Pravidla pro Zadatele a pfijemce (obecna

ucinné
uplatiovani
predpisu Unie o
vefejnych
zakazkach
prostfednictvim

zakazek (v€etné pravidel pro
zadavani dat do monitorovaciho
systému) budou stanovena
v Pravidlech pro ZzZadatele a

pfijemce a v operanim manuélu
OP VVV a budou pIné respektovat

¢ast) a Operacni manual OP VVV byly
fadné schvaleny a uvefejnény, pficemz

v obou dokumentech jsou obsazena pravidla
pro zadavani vefejnych zakazek, a to

v souladu s platnou legislativou EU a CR

a s Metodickym pokynem pro oblast
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Nesplnéna/éast | Nesplnéna Opatieni, ktera je nutno pfijmout | Termin Organy SpIlnéno do | V pripadé, ze ANO, uvést struény popis
ecné splnéna kritéria splnéni zodpovédné | 29. 2. 2016 splnéni
pouzitelna (datum) za plnéni ANO/NE (max. 1000 znaka)
obecna PP
odpovidajicich platnou legislatvu EU a CR a zadavani zakazek pro programové obdobi
mechanismu Metodicky pokyn pro oblast 2014 - 2020.
zadavani zakazek pro programoveé Odkaz:
obdobi 2014-2020.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-
1/dokumenty-pro-zadatele-a-prijemce-1
Opatfeni pro MSMT bude zpracovavat analyzu | 3q g 2015 ROOPVW | ANO Dne 30. 6. 2015 byl na webovych strankach
a&inné nejc¢astéjSich pochybeni, kterych OP VWV zfizen odkaz:
uplatiiovani se v oblasti VZ dopoustéli prijemci http:/Avww.msmt.cz/strukturalni-fondy-
pfedpisti Unie o | V OFj VKaoP VaYpI v2007'2013' 1/odkazy-a-doporuceni-k-problematice-
vefejnych Zaveéry budou uverejnény na nejcastejsich-pochybeni-u
zakazkach webovych strankach OP VVV.
prostfednictvim
odpovidajicich
mechanismu
Zpracovani oblasti VZ do 30. 6. 2015 RO IROP ANO SpInéno. Pravidla pro zadatele a pfijemce a

Opatfeni pro
ucinné
uplatiovani
predpist Unie o
vefejnych
zakazkach
prostfednictvim
odpovidajicich
mechanismu

Operaéniho manual IROP

v souladu s Metodickym pokynem
pro oblast zadavani zakazek pro
programové obdobi 2014-2020 a
platnou legislativu EU a CR.

Operac¢ni manual IROP byly vydany
30.7.2015 a upravuji také oblast zadavani a
kontroly zakazek v souladu s Metodickym
pokynem pro oblast zadavani zakazek pro
programové obdobi 2014-2020 a platnou
legislativu EU a CR.

Obecna pravidla pro zadatele a pfijemce,
verze 1.2:
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/12957ad9-
bcac-4ad3-b45d-b46cd68ed5a0/Obecna-
pravidla-IROP_vydani-1-

202112015 _final.pdf?ext=.pdf
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esplnénal/cas esplnéna patieni, ktera je nutno pfijmou ermin rgany plnéno do pripadé, ze , uvést struény popis
Nesplnéna/¢ast | Nesplnéna Opatreni, ktera j t Fij t | Termi Orga Splnéno d V pripadé, ze ANO gst strucny i
ecné splnéna kritéria splnéni zodpovédné | 29. 2. 2016 splnéni
pouiitelné (datum) za plnéni ANO/NE (max. 1000 znaka)
obecna PP
Opatfeni pro Pravidla pro zadavani VZ budou 30. 6. 2015 RO OPTP ANO Veskera pravidla pro VZ jsou zapracovana
adinné stanovena v opera¢nim manualu v platnych Pravidlech pro Zadatele a
uplatiiovani OPTP a v Pravidlech pro zadatele postupy jsou definovany v OM OPTP.
predpisti Unie o | @ pfijemce. Budou pIné
vefejnych respektovat platnou legislativu EU http://www.strukturalni-
zakazkach a CR a Metodicky pokyn pro oblast fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-
prostrednictvim zadavani zakazek pro programové pomoc/OPTP-2014-2020/Dokumenty.
odpovidajicich obdobi 2014-2020.
mechanismu
V réamci fidiciho organu OP PPR 30. 9. 2015 RO OP PPR | ANO Splnéno 13. 10. 2015

Opatreni pro
ucinné
uplathovani
pfedpist Unie o
vefejnych
zakazkach
prostfednictvim
odpovidajicich
mechanismu

jsou od dubna 2014 do 30.4.2015
tvofena Pravidla pro zadatele a
pfijemce a Operacni manual. Tyto
dokumenty budou obsahovat
souhrnna pravidla a praktické
informace pro zajisténi
transparentnich postup(i zadavani
vefejnych zakazek v ramci OP
PPR.

Pravidla pro Zadatele a pfijemce a Operacni

manual, obsahujici souborna pravidla a
principy pro zajisténi transparentnich
postupl  zadavani vefejnych  zakazek

vramci OP PPR, byly pfedlozeny na 35.
zasedani RHMP dne 13.10.2015 jako tisk
R-19241 a usnesenim &. 2429 byly RHMP
schvaleny. Pracovnici FON jsou s témito
materialy sezndmeni a vramci svych
Cinnosti je aplikuji.

Pravidla pro Zadatele a pfijemce:

http://www.prahafondy.eu/cz/opppr/dokume
nty/1339 pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-
op-ppr.html?strana=1

Usneseni RHMP ¢. 2429 ze dne 13. 10.
2015:

http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedus
ndetail.aspx?id=258871
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Nesplnéna/cast
ecné splnéna
pouzitelna
obecna PP

Nesplnéna
kritéria

Opatieni, ktera je nutno pfijmout

Termin
splnéni
(datum)

Organy
zodpovédné
za plnéni

Splnéno do
29. 2. 2016

ANO/NE

V pripadé, ze ANO, uvést struény popis
splnéni

(max. 1000 znaku)

Opatreni k
posileni spravni
kapacity pro
provadéni a
uplatiovani
pravnich
pfedpist Unie o
vefejnych
zakazkach.

Provedeni interniho vyhodnoceni
zajisténi administrativni kapacity v
oblasti vefejnych zakazek a event.
doplnéni stavu.

31.12.2015

RO OP PIK

ANO

Opatteni na Grovni RO OP PIK splnéno
ve stanoveném terminu k 31. 12. 2015.
Byla provedena analyza administrativni
kapacity oblasti vefejnych zakazek (VZ)

V souc€asné dobé je administrativni kapacita
zajisténa.

V r. 2015 doslo k navySeni poctu
systematizovanych mist na pozici kontrolora
vefejnych zakazek/vybérovych Fizeni

v ramci RO o 3 pracovniky (k datu 30. 6.
2015 celkem 9 pracovnik(). K 1. 1. 2016
dochazi k dalSimu navySeni o 4 mista.
Administrativni kapacitu v oblasti
vybérovych fizeni mimo rezim ZVZ zajistuje
také Zprostredkujici subjekt (kapacita az 89
pracovniku-projektovych manazer(). DalSich
6 pracovnikl na pozici pravnik v oddéleni
pravni podpory SF (vznik k datu 1. 1. 2016)
bude zapojeno do kontroly VZ dle potfeby.
K datu 1. 1. 2016 dochazi také k dalSimu
navySeni poc¢tu systematizovanych mist

v oblasti vefejnospravnich kontrol na pozici
kontrolora — specialisty na VZ (2 mista).

Administrativni kapacita bude nadale
vyhodnocovana a dle potfeb mize byt
posilena.

Opatreni k
posileni spravni
kapacity pro

MSMT zpracovalo Plan
administrativnich kapacit
obsahujici analyzu potieb

30. 6. 2015

RO OPVVV

ANO

Dne 27. unora 2015 byl vydan Pfikaz
ministra €. 7/2015, kde je v ramci
organizacni zmény deklarovan vznik
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Nesplnéna/éast | Nesplnéna Opatieni, ktera je nutno pfijmout | Termin Organy SpIlnéno do | V pripadé, ze ANO, uvést struény popis
ecné splnéna kritéria splnéni zodpovédné | 29. 2. 2016 splnéni
pouzitelna (datum) za plnéni ANO/NE (max. 1000 znaku)
obecna PP
provadéni a administrativni kapacity, jejiz oddéleni Vefejnych zakazek v odboru 72 —
uplatfiovani vysledky povedou k zajisténi, Odbor pfipravy realizace OP VVV. Pfikazem
pravnich vyskoleni a navyseni ministra €. 11/2015, zde dne 29. kvétna
predpist Unie o | odpovidajiciho poétu pracovniku. 2015, byl pocet systemizovanych mist
vefejnych navySen na 9. Vynosem ministryné Skolstvi
zakazkach. mladeze a télovychovy €. 9/2015 a sluzebni
predpis statniho tajemnika na ministerstvu
Skolstvi, mladeze a télovychovy &. 22/2015.
se toto oddéleni pfevadi pod odbor kontrol
49 Odbor kontroly OP, s identifikaci 495
Oddéleni kontroly vefejnych zakazek. K 1. 1.
2016 je pocet pracovnikt zabyvaijicich se
kontrolou vefejnych zakazek stanoven na 10
pracovnikd mimo vedouciho pracovnika.
Opatfeni k Zaijisténi specializovanych kapacit | 31.12. 2015 RO IROP ANO Vefejnym zakézkémvse vénuji celkové 2
posileni spravni na administraci a kontrolu pracovni pozice na RO IROP. Jiz existujici 1
kapacity pro vefejnych zakazek v ramci IROP. pozice se vénuje metodické podpofe VZ v
provadéni a IROP. Agenda vefejnych zakazek je
uplatiovani posilena 1 novou pracovni pozici na hlavni
prévnich pracovni pomeér — plny Uvazek, ktera nese
predpisti Unie o odpovédnost za realizaci a kontrolu VZ,
vefejnych poskytuje pravni podporu v oblasti VZ a
zakazkach. koordirJuje spolupraci s CRR. Pozice na
MMR CR byla obsazena od 1. 12. 2015.
Opatfeni k V soucasné dobé je opatfeni ze 30. 6. 2015 RO OPTP ANO Obé pracovni mista specialistd VZ byla nové

posileni spravni
kapacity pro
provadéni a
uplatiiovani
pravnich

strany RO OPTP rovnéz
naplfiovano — 2 plné uvazky na
kontrolu VZ a 1 DPC, v budoucnu
bude kromé jiného ale i zaviset na
vyvoji a pocCtu vyhlasovanych
vyzev.

obsazena k 30.6.2015. Misto DPC bude v
obdobi 2014-2020 RO pozadovat navyseni
0 jedno prac. misto v zavislosti na mnozstvi
VZ k ovéfeni
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Nesplnéna/éast | Nesplnéna Opatieni, ktera je nutno pfijmout | Termin Organy SpIlnéno do | V pripadé, ze ANO, uvést struény popis
ecné splnéna kritéria splnéni zodpovédné | 29. 2. 2016 splnéni
pouzitelna (datum) za plnéni ANO/NE (max. 1000 znaku)
obecna PP
predpisd Unie o | Do programového obdobi 2014-
vefejnych 2020 je pocitano s navySenim
zakazkach. minimalné o jednoho pracovnika
na plny uvazek idealné s pravnim
vzdélanim. Toto navy$eni je
hlavné z ddvodu, Ze Ridici organ
OPTP absorbuje v ramci
programového obdobi 2014-2020 i
ulohu ZS, kterou v programovém
obdobi zajistovalo CRR.
Opatfeni k Postup dle Organiza¢niho fadu 30. 6. 2015 RO OP PPR | ANO Usnesenim RHMP ¢&. 1271 ze dne 2. ¢ervna

posileni spravni
kapacity pro
provadéni a
uplatovani
pravnich
predpist Unie o
vefejnych
zakazkach.

MHMP a Pravidel pro zadavani
vefejnych zakéazek v podminkach
HMP, v ramci FON dle
osvédceného modelu z OP PA a
OP PK.

2015 byla schvalena restrukturalizace FON,
¢imz byla zachovéana kontinuita spravni
kapacity odboru. V ramci reorganizace
odboru FON doslo ke vzniku 5 oddéleni, z
nichz 2 se zabyvaji agendou vefejnych
zakazek. Oddéleni fizeni a koordinace
programu a oddéleni finan¢niho fizeni a
kontrol. V oddéleni fizeni a koordinace
programu se v ramci své pracovni napiné
zabyvaiji agendou vefejnych zakazek 4
pracovni Uvazky — metodik programu,
projektovy konzultant a dvé koordinatorky
technické pomoci. V oddéleni finanéniho
fizeni a kontrol se agendou vefejnych
zakazek zabyva v ramci své pracovni
naplné v8ech 19 pracovnich Uvazku véetné
vedouci oddéleni. Agenda vefejnych
zakazek je téz posilena pomoci expertt na
DPP, ve slozitéjSich pfipadech je vyuzivano
externich pravnich a konzulta¢nich sluzeb.

136




Nesplnéna/éast | Nesplnéna Opatieni, ktera je nutno pfijmout | Termin Organy SpIlnéno do | V pripadé, ze ANO, uvést struény popis
ecné splnéna kritéria splnéni zodpovédné | 29. 2. 2016 splnéni
pouzitelna (datum) za plnéni ANO/NE (max. 1000 znaka)
obecna PP
Usneseni RHMP €. 1271 ze dne 2. 6. 2015
http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedus
ndetail.aspx?id=245996
Opatieni pro Zaméstnanci RO OP VVV 30. 6. 2015 RO OPVVV ANO Vzdélavani/Skoleni je zajistovano
odbornou zabyvajici se zadavanim verfejnych prostfednictvim dodavatele (skrze Odbor
pfipravu a zazek budou proskoleni technické pomoci) na zakladé pozadavku
Sifeni informaci | v navaznosti na pfijeti Metodického vedoucich pracovnik( v souladu
pro pokynu k zadavani vefejnych s individualnim planem zaméstnancu, ktery
zaméstnance zakazek. vychazi z ro€niho hodnoceni. Pfipadné ad-
podilejici se na hoc pozadavky v zavislosti na pfip.
provadéni legislativni zmény apod. jsou fedeny
fondu ESI operativné.
Opatfeni pro Zaijisténi Znalostni akademie IROP | 31. 12. 2015 RO IROP ANO Znalostni akademie IROP je koncipovana
odbornou v oblasti VZ. jako interni vzdélavani zaméstnancu
pFipravu a realizované zejména formou predavani
Sifeni informaci informaci, znalosti a dobré praxe mezi
pro pracovniky implementaéni struktury s cilem
zaméstnance zaijistit prGbézné operativni proskoleni
podilejici se na legislativnich zmén nebo pracovnich
provadéni postupl a udrzovani jednotné Urovné
fondd ESI védomosti, znalosti a praxe v implementaéni

struktufe IROP. Interni vzdélavani doplriiuje
Systém vzdélavani realizovany MMR-NOK.
Zaméstnanci RO IROP absolvovali tfi
Skoleni s nazvem ,Obecné Skoleni v oblasti
vefejnych zakazek® podle aktualni pravni
Upravy pro potfeby IROP a ,Zakazky

v IROP*. Ziskané informace pracovnici
uplatfiuji v ramci svych €innosti a sou€asné
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Nesplnéna/éast | Nesplnéna Opatieni, ktera je nutno pfijmout | Termin Organy SpIlnéno do | V pripadé, ze ANO, uvést struény popis
ecné splnéna kritéria splnéni zodpovédné | 29. 2. 2016 splnéni
pouzitelna (datum) za plnéni ANO/NE (max. 1000 znaku)
obecna PP
jsou informace pfedavany zadatelim
prostfednictvim seminar( pro Zadatele, které
kopiruji vyhlaSovani vyzev IROP.
Obecné 3koleni v oblasti zakazek — 6. 11.
2015, proskoleno 10 zaméstnancu
Zakazky v IROP — 10. 11. 2015, proskoleno
11 zaméstnancl
Zakazky v IROP — 27. 11. 2015, proskoleno
12 zaméstnancu.
Opateni pro Skoleni zaméstnanci RO OP PPR | 31.12.2015 | ROOP PPR | ANO Spinéno 14.10.2015 ]
odbornou v oblasti vefejnych zakazek dle Dne 14. 10. 2015 zaméstnanci RO OP PPR
pFipravu a pfipadnych zmén v pravnich absolvovali Skoleni s nazvem ,Zadavani
Sifeni informaci predpisech a metodickych vefejnych zakazek dle aktualni pravni
pro pokynech Upravy pro potfeby OP Praha — pdl rlistu,
Zaméstnance Know-how zaméstnancu ziskané Technicka novela zakona o vefejnych
podilejici se na prostrednictvim vzdélavacich zakazkach®. Ziskané informace pracovnici
provadéni aktivit je pfedavano na zadatele a FON uplatiuji v ramci svych €innosti a
fond ESI pfijemce podpory soucasné jsou informace predavany
Zadatelim prostfednictvim seminard pro
Zadatele, které kopiruji vyhlaSovani
vyzev OP PPR.
5 Existence Opatfeni pro Zaijistit zapracovani oblasti VP (v 31.12. 2015 RO OP PIK ANO Opatreni na urovni OP PIK spinéno.
opatfeni pro a&inné souladu s pfipravovanou Dokumentace byla zpracovana a vydana
Géinné uplatiovani metodikou) do dokumentace verze 2 Opera¢niho manualu pro OPPIK
uplatiiovani pravidel Unie o k program0m, tj. podrobny popis k 8.1.2016. Veskeré pfipominky gestora PP
pravnich statnich ¢innosti, kterymi bude zajisténo VP — odboru rozpoctu MMR, byly
predpisti Unie podporach. dodrzovani pravidel kumulace, vyporadany a do manualu zapracovany.

pro vefejnou
podporu
v oblasti fondt

principu Deggendorf, kontrola a
pfipadné vymahani neopravnéné
podpory, spoluprace s centralnimi
koordinaénimi organy pfi hlaseni a

Gestor PPVP vyslovil se zplisobem
zapracovani souhlas.
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Nesplnéna/éast | Nesplnéna Opatieni, ktera je nutno pfijmout | Termin Organy SpIlnéno do | V pripadé, ze ANO, uvést struény popis
ecné splnéna kritéria splnéni zodpovédné | 29. 2. 2016 splnéni
pouzitelna (datum) za plnéni ANO/NE (max. 1000 znaku)
obecna PP
ESI oznamovani podpor apod. Manual
internich postupt bude vydan
k 31.12.2015
Opatfeni pro Zajistit soulad programu s pravidly | 30. 6. 2016 RO OP PIK NE Zatim €astecné pInéni. Prvni vyzvy OP PIK
a&inné VP. Do kazdé vyzvy zapracovat byly vyhlaseny 29.5.2015. Dale bude
uplatiiovani pravidla VP. Prdbézné analyzovat opatreni plnéno pribézné, v zavislosti na
pravidel Unie o soulad s pravidly VP pfi tvorbé harmonogramu vyhlasovani vyzev
statnich program(. Pravidla postupné
podporach zapracovat do dokumentace k
vyzvam vzdy pfed jejich
vyhlasenim v souladu s postupy a
Ihatami dle interniho manualu. Plnit
pribézné dle harmonogramu
vyzev, prvni vyzvy do 30. 6. 2015,
dalsi prabézné
Opatfeni pro Zajistit soulad jednotlivych vyzev 30. 6. 2016 RO OP PIK NE Zatim ¢astecné pInéni. Prvni vyzvy OP PIK
a&inné s pravidly pro VP. Prvni vyzvy do byly vyhladeny 29.5.2015. Dale bude
uplatiiovani 30. 6. 2015, dalSi prabézné dle opatreni plnéno priibézné, v zavislosti na
pravidel Unie o harmonogramu harmonogramu vyhlaSovani vyzev.
statnich
podporach.
Opatfeni pro Zajistit prabézné naslednou 31.12. 2016 ROOPPIK | NE
a&inné kontrolu souladu projektd
uplatiiovani s pravidly pro VP
pravidel Unie o
statnich
podporach.
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Nesplnéna/éast | Nesplnéna Opatieni, ktera je nutno pfijmout | Termin Organy SpIlnéno do | V pripadé, ze ANO, uvést struény popis
ecné splnéna kritéria splnéni zodpovédné | 29. 2. 2016 splnéni
pouzitelna (datum) za plnéni ANO/NE (max. 1000 znaka)
obecna PP
Opateni pro MZP zajisti, ze veskera podpora 31.12. 2015 RO OPZP ANO Pravidla pro Zzadatele a pfijemce (PPZP)
adinné poskytnuta v OP ZP bude obsahuji moznosti vyuZziti VP v ramci
uplatiiovani v souladu s proceduralnimi a jednotlivych os, v souladu s platnymi )
pravidel Unie o vécnymi pravidly vefejné podpory proceduralnimi a vécnymi pravidly. PPZP
statnich platnymi v okamzZiku, kdy je takova byla scr]vélena dne 16. 6. 2015 v rdmci 1.
podporach. vefejna podpora poskytnuta. MV OPZP 2014 — 2020 a nasledné byly
Do Fidici dokumentace programu jednotlivé aktualizované verze uverejnény
(Operacni manual, Pravidla pro na:
zadateleva prljemce)’bude . http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-
podrobné rozpracovana moznost ..
vipr e . pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-
vyuziti VP v ramci jednotlivych opzZpverze=5#7verze=6
prioritnich os. Vyuziti VP v ramci je ’ '
a bude komunikovano s UHOS, a
dle relevantnosti se zastupci EK. http://www.opzp.cz/o-programu/aktuality-a-
tiskove-zpravy/aktualizovali-jsme-pravidla-
pro-zadatele-a-prijemce-podpory-verze-6
Operac¢ni manual jiz také obsahuje pravidla
pro vyuziti vefejné podpory. Dne 18. 12.
2015 byla schvalena aktualizace vydané
gasti Operaéniho manuélu pro OPZP 2014 -
2020 a dale byly vydany zbyvajici dosud
neschvalené kapitoly OM. Platnost této
verze je k 23. 12. 2015.
Zajistit zapracovani oblasti vefejné | 30. 5. 2015 RO OPD ANO Oblast vefejné podpory byla zapracovana

Opatreni pro
ucinné
uplatiovani
pravidel Unie o
statnich
podporach.

podpory (v souladu s
pfipravovanou metodickou
pfiru¢kou) do Manualu pracovnich
postupt 0430, tj. podrobny popis
¢innosti, kterymi bude zajisténo

do Manualu pracovnich postupti Ridiciho
organu Operaéniho programu Doprava
(konkrétné se jedna o kapitoly E.6 a E.9.5).
Stanovené postupy zajisti, Ze vSechny
podpory, které budou v ramci OPD
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http://www.opzp.cz/o-programu/aktuality-a-tiskove-zpravy/aktualizovali-jsme-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-verze-6
http://www.opzp.cz/o-programu/aktuality-a-tiskove-zpravy/aktualizovali-jsme-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-verze-6
http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6
http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6
http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6

Nesplnéna/éast | Nesplnéna Opatieni, ktera je nutno pfijmout | Termin Organy SpIlnéno do | V pripadé, ze ANO, uvést struény popis
ecné splnéna kritéria splnéni zodpovédné | 29. 2. 2016 splnéni
pouzitelna (datum) za plnéni ANO/NE (max. 1000 znaku)
obecna PP
dodrzovani pravidel kumulace, poskytovany, budou v souladu s
principu Deggendorf, kontrola a proceduralnimi a vécnymi pravidly vefejné
pfipadné vymahani neopravnéné podpory platnymi v okamziku poskytnuti
podpory, spoluprace s centralnimi podpory. Manual pracovnich postupu je
koordinacnimi organy pfi hlaSeni a zavazny pro vSechny pracovniky Ridiciho
oznamovani podpor apod. organu Operacniho programu Doprava.
RO zajisti, Ze veskera podpora
poskytnuta v OPD bude v souladu
s proceduralnimi a vécnymi
pravidly vefejné podpory platnymi
v okamziku, kdy je takova verfejna
podpora poskytnuta
Opatfeni pro Zaijistit zapracovani oblasti vefejné | 30. 6. 2015 RO IROP ANO SpInéno. Zapracovano do 1. verze
a&inné podpory (v souladu s metodickou Operacniho manualu IROP, vydaném
uplatiovani pfiru¢kou) do Operaéniho manualu k 30.7.2015.
pravidel Unie o IROP, tj. podrobny popis €innosti,
statnich kterymi bude zajisténo dodrzovani
podporach. pravidel kumulace, principu
Deggendorf, kontrola a pfipadné
vymahani neopravnéné podpory,
spoluprace s centralnimi
koordina¢nimi organy pfi hlaSeni a
oznamovani podpor apod.
RO zajisti, Ze veskera podpora 30.9.2015(v | RO IROP ANO SpInéno. Podminky verejné podpory jsou
poskytnuta v IROP bude v souladu | navaznosti na uvedeny v OM IROP (vydany k 30.7.2015) a
s proceduralnimi a vécnymi jednotlivé v relevatnich pravidlech pro zadatele a
pravidly vefejné podpory platnymi vyzvy) pfijemce a v textech vyzev.

v okamziku, kdy je takova vefejna
podpora poskytnuta.
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Nesplnéna/éast | Nesplnéna Opatieni, ktera je nutno pfijmout | Termin Organy SpIlnéno do | V pripadé, ze ANO, uvést struény popis
ecné splnéna kritéria splnéni zodpovédné | 29. 2. 2016 splnéni
pouiitelné (datum) za plnéni ANO/NE (max. 1000 znaku)
obecna PP

Opatfeni pro Prabézné vyhodnocovat spravni 31.12.2016 RO OP PIK NE

posileni spravni kapacitu a jeji pfipadné posileni

kapacity pro dle potfeby

provadéni a

uplatfiovani

pravnich

predpistu Unie

k vefejné

podpore.

Opatfent pro Posileni administrativni kapacity 30. 6. 2016 RO OPZP NE

posileni spravni fidiciho organu a zprostfedkujicich

kapacity pro subjektd o 2,25 pracovniho mista

provadéni a (navySeni 0 50%)

uplathovani

pravnich

predpist Unie

k vefejné

podpore.

Posileni administrativni kapacity 31.12.2015 RO IROP ANO Na RO IROP je zaméstnana 1 osoba na

Opatreni pro
posileni spravni
kapacity pro
provadéni a
uplatiovani
pravnich
predpisu Unie

k vefejné
podpore.

RO IROP zabyvajici se oblasti
verejné podpory.

plny Uvazek v oddéleni metodiky, ktera se
vénuje vefejné podpore.

Pro agendu vefejné podpory bylo vytvofeno
jeSté 1 nové systemizované misto, které
bude obsazeno béhem prvniho Ctvrtleti
2016. Timto povazujeme opatieni za
splnéné.

Skoleni pro posileni znalosti administrativni
kapacity v oblasti VP na tGrovni RO IROP

142




Nesplnéna/éast | Nesplnéna Opatieni, ktera je nutno pfijmout | Termin Organy SpIlnéno do | V pripadé, ze ANO, uvést struény popis
ecné splnéna kritéria splnéni zodpovédné | 29. 2. 2016 splnéni
pouzitelna (datum) za plnéni ANO/NE (max. 1000 znakii)
obecna PP
probéhlo 20. a 27. 1. 2015.
Dale probéhlo interni Skoleni CRR, i pro
zaméstnance MMR, 14. 12. 2015.
CRR dale wur&i pracovniky veénujici se
problematice VP, ktefi budou prochazet
dalSimi  Skolenimi, a bude vytvofena
komunikaéni linka na sdileni informaci.
Opatfeni pro Na zakladé analyzy relevance 31.12.2016 RO OP PPR | NE
posileni spravni temgtickych ob'lastl' podpory vaci
kapacity pro pravidlim vefejné podpory bude
provadéni a zajiéténa aQekvét.nl' administrr—:ltivnl'
uplatiovani kapacita u jednotlivych oblasti
pravnich podpory’swkomp(_atenci pro
predpist Unie kontrolni ¢innosti.
k vefejné
podpore.
7 Existence Uginny systém | U indikatort OP VVV, které v dobé& | 31. 12. 2016 OPVVV NE
statistického ukazatel( schvaleni programu nedisponovaly
zakladu vysledka, moznosti uréeni vychozich a
nezbytného k véetné: cilovych hodnot, tzn. VVV -5 17 15
provadéni = wytygeni Pocet déti a zakd Romu
hodnoceni za cilti pro zaclenénych do vzdélavani, 517
ucelem tyto 10 Pocet déti, zakd a studentt
posouzeni ukazatele Rom( v podpofenych
ucinnosti a organizacich a 5 16 10 Pocet déti
dopadu a zaku s potfebou opatieni
programu. v podporenych organizaci, budou
tyto hodnoty nastaveny
v navaznosti na dalSi kroky
Existence
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Nesplnéna/éast | Nesplnéna Opatieni, ktera je nutno pfijmout | Termin Organy SpIlnéno do | V pripadé, ze ANO, uvést struény popis
ecné splnéna kritéria splnéni zodpovédné | 29. 2. 2016 splnéni

pouzitelna (datum) za plnéni ANO/NE (max. 1000 znakii)

obecna PP

systému souvisejici s vykonem opatieni jim

ukazateld pfislusnych pfedbéznych

vysledki podminek (9.2 a 10.1). Po

nezbytného k
vybéru opatreni,
jez budou
nejucinnéji
prispivat

k dosahovani
pozadovanych
vysledkd,

k monitorovani
pokroku pfi
dosahovani
vysledki a

k provedeni
posouzeni
dopadut

dokonceni metodiky systému
monitoringu dle EAC 9.2, bude do
vykonnostniho rdmce zafazen
indikator tykajici se zaclenéni
Romu do vzdélavani (pro ktery
bude urena vychozi a cilova
hodnota).
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1.3. Nesplnéné a ¢astec¢né splnénéné tematické predbézné podminky

Tematicka predbézna podminka 1.1: ,,Vyzkum a vyvoj - inteligentni specializace*

- Caste¢né splnéna tematicka predbézna podminka
- gestor: Ufrad vlady CR

Opatreni aktualniho Akéniho planu ke splnéni pfedbézné podminky 1.1:

Nesplnéna nebo | Nesplnéna Opatreni, ktera je nutno prijmout Termin splnéni | Organy Spinéno
castve-cne ; splnéna | kritéria (datum) zodpoye’dne ANO/NE
pouzitelna za plnéni
tematicka v terminu:
predbézna
podminka
. obsahuje . . - .
11. Vyzkum a mechanizmus Dle vyjadreni EK ze dne 12.12.2014 kritérium nesplnéno dostatecné. 31.10. 2016 uv
inovace: Existence . L . .
: . v . XIS sledovani Monitorovani Narodni RIS3 strategie je rozpracovano v subkapitole 7.2
narodni nebo . . X . , X - -
S . textu Narodni RIS3, s dirazem na monitorovaci zpravy a roli jednotlivych
regionalni Strategie I, L PR ; . L
ro inteligentni organu pfi jejich zpracovani a na ziskavani vstupd pro monitorovani
P L 9 z Urovné operacnich programud a organl zodpovédnych za implementaci
specializaci v . . . e i . . - . .
narodnich podpurnych nastroju. Metodika monitorovani bude na zékladé
souladu S Y . . s C e
. . pozadavku EK dopracovdna popisem role krajskych subjektd pfi
Narodnim . s , L o S L.
rogramenm monitorovani intervenci RIS3, které jsou realizovany z krajské urovné jako
prog soucast intervenci navrzenych v krajskych pfilohach Narodni RIS3. Dale
reforem na X . o . . T
bude také dopracovan a aktualizovan navrh monitorovacich indikatoru
podporu . .
. R Narodni RIS3.
soukromych vydajut
na vyzkum a | Byl pfijat ramec, | Dle vyjadfeni EK ze dne 12. 12. 2014 kritérium nesplnéno dostatecné. 31.10. 2016 uv

inovace, ktera je v

souladu s rysy
dobfe fungujicich
celostatnich nebo
regionalnich

systému vyzkumu a
inovaci.

ktery vymezuje
dostupné
rozpoctové zdroje
pro vyzkum a
inovace.

Obecny ramec pro vymezeni dostupnych rozpoctovych zdroju a priorit pro
financovani VaVal obsahuje NP VaVal (a jeji Aktualizace). Z ni vychazi
principy pro pfipravu rozpo¢tu na VaVal a nasledné vlastni navrh a
stfednédoby vyhled rozpo&tu na VaVal, zpracovavany Radou pro vyzkum,
vyvoj a inovace. V pribéhu roku 2015 bude na zakladé pfipominky EK
Uradem vlady provedena revize zdroji vefejnych rozpoétd na podporu
VaVal (narodnich i krajskych) tak, aby bylo mozno diferencovat zdroje
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nebo
splnéna

Nesplnéna
castecné
pouzitelna
tematicka
predbézna
podminka

Nesplnéna
kritéria

Opatieni, ktera je nutno prijmout

Termin splnéni
(datum)

Organy
zodpovédné
za plnéni

Spinéno
ANO/NE

v terminu:

uréené na implementaci RIS3 a zdroje ostatni. Na zakladé vstupu
krajskych RIS3 manazerd byla v bfeznu provedena kvantifikace pfispévkl
krajskych rozpoctt k implementaci RIS3 pro rok 2015.

Termin 30. 9. 2015 — pfifazeni narodnich zdroji financovani k jednotlivym
prioritam (kli¢ovym oblastem zmén) RIS3 pro rok 2015 (s vyhledem na
roky 2016 a 2017)

1) Popiste aktivity, které byly doposud v ramci plnéni predbézné podminky u kazdého z opatfeni vyvinuty s dirazem na aktualni étvrtleti
(prosinec 2015 - anor 2016):

e Prosinec 2015 — Leden 2016 oddé&leni S3 UV CR spolu s RO OP PIK a OP VVV vyporadavalo obdrzené pfipominky od EK k aktualizované verzi NRIS3
e 29.01 2016 byly vypofadané pfipominky zaslany EK
e 23. Unora 2016 byla obdrzena stanoviska EK k vypofadani, ktera povedou k zapracovani informaci o priibéhu EDP v ramci NIP a sektorovych skupin a
RIS3 a OP do textu RIS3. Pfedpokladany termin zavrSeni praci je 30.06.2016, vystupy budou obsaZeny v
aktualizované Néarodni RIS3 strategii.
e 10. Unora 2016 se konalo prvni jednani mezirezortni analytické pracovni skupiny zaméfeny na vertikalizaci. Byl nastaven interval 14 dnG pro jednani
této skupiny. Cleny jsou predstavitelé RO OP PIK, OP VVV a OP PPR. Ve vazbé& na &innost NIP bude zpracovavat vystupy vyplyvajici z EDP a
dopliiovat je o dalSi informace tak, aby se staly oporou rovnéZz pro vertikalizované vyzvy.

o jejich sméfovani k vertikalizaci

2) Prehled aktivit u kazdého z opatieni ke splnéni doposud nesplnénych kritérii predbézné podminky véetné harmonogramu krokt s diirazem na

pristi étvrtleti (bfezen - kvéten 2016):

(max. 2000 znaku na opatreni)

Na zakladé komunikace s EK se bude postupné zpfesfiovat text RIS3 v kontextu procesu vertikalizace — pfedpoklada se doplnéni stavajici textu RIS3

s ohledem na vystupy NIP (EDP); navrhy Uprav budou pribézné konzultovany s EK. Podkladové dokumenty budou pribé&zné zpracovany v obdobi bfezen -
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¢erven a stanou se predmétem priibézné debaty s ¢leny NIP, se zastupci fidicich organl programu ESIF a predstavitel(l dot¢enych narodnich program.

V pribéhu bfezna 2016 bude zpracovan Implementacni plan ver. 1 za obdobi 2016-2017, jehoz soucasti bude informace tykajici se reorganizace narodnich
inovaénich platforem a upfesnéni probihajiciho EDPa zptsob promitnuti vyusténi tohoto procesu do textu RIS3. Ve smyslu usneseni viady CR &. 1028 z 8.
prosince 2014 o Narodni RIS3 strategii je mistopfedseda vlady pro védu, vyzkum a inovace povinen Implementaéni pldn Narodni RIS3 kazdoro&né
zpracovat a vladé predlozit pro informaci do 31. bfezna. S ohledem na nastavena vnitini pravidla bude material nejprve pro informaci pfedlozen i RVVI.

Pfifazeni narodnich zdroju financovani k jednotlivym prioritam (kli€ovym oblastem zmén) Narodni RIS3 pro rok 2016 (s vyhledem na roky 2017 a 2018)
bude ze strany Narodniho RIS3 manazera zapracovano v nasledné aktualizaci dokumentu RIS3 strategie, kterd bude obsahovat i finalni informaci o
vysledcich vertikalizace (stanoveni priorit prostfednictvim EDP). Pfedpoklada se vytvoreni konsolidovaného (finalniho) textu RIS3 do konce ¢ervna 2016.

Dalsim krokem bude predloZeni materialu na jednani RVVI a jeho schvaleni viadou CR — predpoklad Fijen 2016.

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, ktera by ohrozovala spilnéni predbézné podminky (jak vécna, tak v ramci dodrzeni preddefinovaného
harmonogramu), popiste tato rizika:

(max. 2000 znaku)

Mozné rozdilné interpretace ze strany poskytovatell prostfedk( do oblasti VaVal pfi identifikaci narodnich zdroju pro RIS 3.

Zpozdéni dopracovani RIS3 a vliv na proces vyhlasovani vyzev. Planované vyzvy by vdak mély reagovat na znalostni domény a oblasti aplikace definované
a odsouhlasené v RIS3, coz bude znamenat vyrazné zlUzeni oproti soucasné praxi, a dale by mély reflektovat vystupy procesu vertikalizace (EDP), coz by
vedlo k dal§imu tematickému zlUzeni.

Neadaptabilni reakce nékterych RO na upfesnéni RIS3 zplisobené obavami, vyvolanymi v minulém programovém obdobi v souvislosti Serpanim
(urychlovani ¢erpani apod.).

Vypracovano ke dni: 29. 2. 2016
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Tematicka predbéZzna podminka 2.2: ,.Infrastruktura pristupovych siti nové generace*

- nesplnéna tematicka predbézna podminka
- gestor: Ministerstvo pramyslu a obchodu

Opatreni aktualniho Akéniho planu ke splnéni pfedbézné podminky 2.2:

Nesplnéna nebo | Nesplnéna Opatreni, ktera je nutno pfijmout Termin splnéni | Organy Splnéno

castecné splnéna | kritéria (datum) zodpovédné ANO/NE

pouzitelna za plnéni .
i v terminu:

tematicka

predbézna

podminka

2.2. Infrastruktura Je vypracovan Zpracovani Narodniho planu rozvoje siti nové generace. 30.11. 2016" MPO

pristupovych siti celostatni nebo

nové generace: regionalni plan

Existence pfistupovych siti

celostatnich nebo nové generace,

regionalnich plant ktery obsahuje:

pristupovych siti

nové generace,

které zohlednuji plan investic do Zpracovani Narodniho planu rozvoje siti nové generace. 30. 11. 2016 MPO

regionalni opatreni
k dosazeni cilil Unie
v oblasti
vysokorychlostniho
pristupu k internetu
se zaméienim na
oblasti, kde trh neni
schopen poskytovat
otevienou

infrastruktury
vychazejici z
ekonomické
analyzy a
zohlednujici
stavajici
infrastrukturu a
planované
investice,

* aktualizovany Akéni plan
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Nesplnéna nebo | Nesplnéna Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin splnéni | Organy Splnéno
castecné  splnéna | kritéria (datum) zodpovédné ANO/NE
pouzitelna za plnéni ¢ —
tematicka v terminu:
predbézna
podminka
ljn;;?jg#gfjuégnzsa modely Zpracovani Narodniho planu rozvoje siti nové generace. 30. 11. 2016 MPO
v odpovidajici gdmtglnych ,
kvalité v souladu s gc:/sellsutjlf ktere
pravdy e o | Mospatersion
soutéz a statni sguttez izaj'StUJ'
odpory, a poskytuji | P'StUp X
5osrup|¥é slrijibyyt : otevfenym,
zranitelnym cenove
skupinam. dost.up'nym,
kvalitnim a
progresivnim
infrastrukturam a
sluzbam,
ggzgignl? Zpracovani Narodniho planu rozvoje siti nové generace. 30. 11. 2016 MPO
soukromych
investic

Udaje vypinéné gestorem:

1) Popiste aktivity, které byly doposud v ramci plnéni predbézné podminky u kazdého z opatfeni vyvinuty s dirazem na aktualni étvrtleti
(prosinec 2015 — unor 2016):

(max. 2000 znaku na kazdé opatreni)

V obdobi od 03.12.2015 — 17.12.2015 probé&hlo mezirezortni pfipominkové fizeni, jehoZ pfedmétem byl ndvrh Narodniho planu rozvoje siti nové generace
(dale Narodni plan). Nasledné byly pfipominky vypofadany a v maximalni mozné mife zohlednény v textu Narodniho planu, Narodni plan byl upraven
v souladu s €asti pfipominek v obdobi 27. 12. 2015 - 27. 01. 2016.
V lednu 2016 na zakladé vyhodnoceni doru€enych pfipominek byla zpracovéna zprava o postupu pfipravy Narodniho planu rozvoje siti nové generace na
jednani vlady, jehoZ soucasti byl Akéni plan (Metodické pokyny k provadéni Narodniho planu rozvoje siti nové generace) s ¢asovym harmonogramem

dalSich krokd.

Vlada usnesenim ze dne 17. Gnora 2016 €. 136 vzala tuto zpravu na védomi. Deklarovanym cilem je pfedlozit Narodni plan rozvoje siti nové generace na
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jednani vlady do konce &ervna 2016.

Dne 24. 2. 2016 probéhla videokonference se zastupci EK, kde byl diskutovan harmonogram pfipravy Narodniho planu, vyzvy v ramci OP PIK a pravidelny
mésicni reporting k pfedbézné podmince 2.2.

Paralelné v obdobi od 15. 01. 2016 — 15. 03. 2016 provadi Cesky telekomunikaéni Ufad on-line sbér dat pro mapovani prostfednictvim webového portalu.
BliZe viz http://www.ctu.cz/elektronicky-sber-dat-esd-elektronicke-komunikace

V unoru dochazi k pfepracovani textu nékterych kapitol Narodniho planu rozvoje siti nové generace na zakladé doru¢enych pfipominek.

2) Prehled aktivit u kazdého z opatieni ke splnéni doposud nesplnénych kritérii predbézné podminky véetné harmonogramu krokt s diirazem na
pristi €tvrtleti (bfezen - kvéten 2016):

(max. 2000 znaku na kaZdé opatreni)

Od bfezna do dubna 2016 se budou zpracovavat relevantni kapitoly Narodniho planu rozvoje siti nové generace, pfi¢emz dochazi k jejich konzultaci s
Ceskym telekomunika&nim Gfadem a odbornou vefejnosti.

V obdobi 15. 3. az 30. 5. 2016 se uskuteéni ovéfeni Uplnosti a konzistence sebranych Gdaj, doplnéni spravnych Gdaju, které si CTU od podnikateld
dodate&né vyzada, a zpracovani primarni verze mapy pokryti CR sitémi pfistupu k internetu, véetné samostatné mapy existujicich siti NGA a mapy
planovanych siti NGA, a vytvofeni databaze, obsahujici data o stavajicich a planovanych sitich, zejména v rozsahu pro kazdou zakladni sidelni jednotku
(ZSJ). Tyto udaje budou pfedpokladem pro zpracovani nékterych kapitol Narodniho planu rozvoje siti nové generace.

Navrh dalSiho postupu:

01.06.2016 — 30.06.2016 statisticka kontrola on-line ziskanych Udajl zaméfena zejména na existenci deklarovanych pfipojek a jejich lokalizaci,
ovéreni deklarované prenosové rychlosti, pfipadné dalSich provoznich parametr(

01.07.2016 — 15.07.2016 vefejna konzultace k mapé pokryti CR sitémi typu NGA — zajistuje CTU

15.06.2016 — 30.06.2016 navrh metodiky vymezeni oblasti intervenovanych bilych mist

16.07.2016 — 31.08.2016 vefejna konzultace na ovéfeni relevance dat a ptipravené mapy CR s barevnym oznadenim oblasti — zajistuje CTU
01.09.2016 — 13.10.2016 vyporadani doslych pfipominek k mapé pokryti — zajistuje CTU

14.10.2016 — 21.10.2016 finalizace barevné mapy — zajistuje CTU

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, ktera by ohrozovala splnéni predbézné podminky (jak vécna, tak v ramci dodrzeni preddefinovaného
harmonogramu), popiste tato rizika:

(max. 2000 znaku)
Relevantnimi riziky jsou:

= proces mapovani, resp. relevance sesbiranych dat, na zadkladé kterych bude Narodni plan dopracovan ve€. investi€¢niho modelu, planu opatfeni a
podkladl pro nastaveni vyzev;

= zdrzeni praci v kontextu diskuse se zastupci odborné vefejnosti a experty k zaméreni Narodniho planu;
= nedodrzeni velmi t&snych termind v ramci dopracovani Narodniho planu.

Vypracovano ke dni: 29. 2. 2016
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Tematicka predbézna podminka 3.1: ,,Podpora podnikani (SBA)*

- CasteCné splnéna tematicka predbézna podminka
- gestor: Ministerstvo spravedinosti

Opatreni aktualniho Akéniho planu ke splnéni pfedbézné podminky 3.1:

Nesplnéna nebo Nesplnéna Opatieni, ktera je nutno pfijmout Termin splnéni Organy Spinéno
Castecné splnéna kritéria (datum) zodpovédné ANO/NE
pouzitelna tematicka za plnéni

predbézna v terminu:
podminka

3.1. Byla realizovana | Opatieni Navrh legislativniho FeSeni osvobozeni od soudnich poplatk(l a snizeni 1. 9. 2016° MSp

zvlastni opatieni k zavedena s cilem | odmény notare za zakladani podniku (spole¢nosti)

zesileni podporovani | zkratit dobu Pfedlozeni navrhu novely viadé:

podnikatelské potfebnou 12/2014

¢innosti v souladu
se Small Business
Act (SBA).

k zalozeni firmy a
snizit pfislusné
naklady, ktera
zohlednvuji cile
SBA

Nabyti ucinnosti novely:
10/2015

Podrobnéji viz Akéni plan.

Udaje vypinéné gestorem:

1) Popiste aktivity, které byly doposud v ramci plnéni predbézné podminky u kazdého z opatfeni vyvinuty s dirazem na aktualni Ctvrtleti
(prosinec 2015 — unor 2016):

(max. 2000 znaku na opatreni)

Ministerstvo spravedinosti vypracovalo navrh zakona, ktery fesi problematiku snizeni naklad nutnych k zalozeni spole¢nosti s ru¢enim omezenym na 100
EUR. Dle komunikace s Evropskou komisi se poZadavek netyka vSech korporaci, ale pouze spoleénosti s ru¢enim omezenym. Ceska republika by tak ve
vysledku méla umoznit rychlé a levné zaloZeni spole€nosti s ruéenim omezenym, pfiCemz Evropska komise nestanovila Zadna dal3i doplfujici kritéria.

® dle Akéniho planu k PP zaslaného na EK 21. ledna 2016
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Navrh zakona se nachazi v legislativnim procesu, konkrétné po druhém ¢&teni v Poslanecké snémovné (tisk ¢. 497). Dne 10. 2. 2016 byl navrh zakona
projednan PSP ve druhém ¢teni, a to na 39. schlizi parlamentu.

Navrh zakona byl taktéZ projednan 18. 2. 2016 Ustavné pravnim vyborem.

2) Prehled aktivit u kazdého z opatieni ke splnéni doposud nesplnénych kritérii predbézné podminky véetné harmonogramu krokt s diirazem na

pristi ¢tvrtleti (bfezen - kvéten 2016):

(max. 2000 znaku na opatfeni)

Organizacni vybor PSP zaradil tisk ¢. 497 na pofad nadchazejici schlize, ktera se bude konat ve stfedu 9. 3. 2016 - pokracovani legislativniho procesu
tfetim ¢tenim v Poslanecké snémovné, poté by mél byt navrh projednan Senatem. Nasledné by mél byt podepsan prezidentem republiky a publikovan ve
Sbhirce zakon, k nabyti Gc¢innosti zakona by teoreticky mohlo dojit v nasledujicich mésicich.

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, ktera by ohrozovala spilnéni predbézné podminky (jak vécna, tak v ramci dodrzeni preddefinovaného
harmonogramu), popiste tato rizika:

(max. 2000 znaku)

V soucasné dobé nejsou identifikovana rizika, ktera by ohrozovala splnéni pfedbézné podminky dle aktualizovaného ak&niho planu.

Vypracovano ke dni: 29. 2. 2016
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Tematicka predbézna podminka 6.2: ,,Odpadové hospodarstvi

- Caste€né splnéna tematicka pfedbézna podminka

- gestor: Ministerstvo Zivotniho prostredi

Opatreni aktualniho Akéniho planu ke splnéni pfedbézné podminky 6.2:

Nesplnéna nebo Nesplnéna kritéria | Opatreni, ktera je nutno prijmout Termin splnéni Organy Splnéno
castecné splnéna (datum) zodpovédné | ANO/NE
pouzitelna za plnéni v terminu:
tematicka

predbézna

podminka

6.2. Odpadové | Existence jednoho Aktualné je schvaleny POH CR na obdobi 2015 — 2024. 30. 6. 2016 MZP

hospodarstvi: nebo vice pland pro | Soucasné jsou pfipravovany krajské POH, které musi byt hotovy do 18 T

podpora investic | nakladani s odpady, | mésict od pfijeti narodniho POH CR.

do odpadového | jak poZaduje ¢lanek | Plany budou zaslany EK, ktera posoudi jejich soulad se smérnici

hospodarstvi 28 smérnice 2008/98/ES, ve vztahu k podpofe vystavby ¢i modernizace zafizeni na

udrzitelnych z | 2008/98/ES; energetické vyuziti odpadu.

hospodarského a

environmentalniho | Byla prijata | Ceska republika v sou¢asné dob& postupné naplfiuje cile dle &l. 11 odst. | 31. 12. 2016 MZP

hlediska, zejména | nezbytna opatfeni k | 2 smérnice 2008/98/ES dle zvolené metodiky. V ramci balicku k

vypracovani planud | dosazeni cill | obéhovému hospodarstvi bude metodika vypoctu plnéni cild pro ¢lenské

pro nakladani s | tykajicich se | staty sjednocena

odpady v souladu | pfipravy na

se smérnici | opétovné pouziti a | Opatfeni:

2008/98/ES 0 | recyklaci odpadl do

odpadech a s
hierarchii zplsobu
nakladani s odpady

roku 2020 v souladu
s Cl. 11 odst. 2
smérnice
2008/98/ES.

1) V CR je i nadale zahustovana sit pro separaci odpadu z doméacnosti
a odpadu podobného odpadim z domacnosti i s ohledem na smérnici
94/62/ES o obalech a obalovych odpadech (viz bod 1).

2) Komisi prosazovany systém PAYT je v CR zaveden a je jim pokryto
cca 10 — 15% domacnosti.

3) Ekonomické nastroje jsou feSeny v zakoné €. 185/2001 Sb., o
odpadech (poplatek za skladkovani, finanéni rezerva, EPR - rozSifena
odpovédnost vyrobce, sankce, poplatek za nakladani s odpady pro
obc&any, pokuty) a budou rovnéz dulezitou soucasti nové pfipravované
legislativy, coZ pfispéje k naplnéni kritéria €. 4 AP.
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Udaje vypinéné gestorem:

a) Existence jednoho nebo vice plant pro nakladani s odpady

1) Popiste aktivity, které byly doposud v ramci plnéni predbézné podminky u kazdého z opatieni vyvinuty s dirazem na aktualni étvrtleti
(prosinec 2015 — unor 2016):

(max. 2000 znaku na kazdé opatreni)

Ze strany MZP byl vytvofen Program na podporu krajskych Plant odpadového hospodarstvi (déle jen ,KPOH*). Cilem programu bylo pfedev§im motivovat
kraje k vypracovani KPOH v kratS§im terminu, nez uklada zdkon o odpadech (do 30. 6. 2016), nejlépe do 31. bfezna 2016. V8echny kraje jiz pfedlozily
oznameni koncepce odboru posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a integrované prevence, byl jim vydan zavér zjiStovaciho Ffizeni, probéhlo verejné
projednani a vSem krajlim bylo vydané souhlasné stanovisko SEA (viz tabulka nize).

Kraj Vydani Zavére¢ného Termin vefejného Stanovisko SEA Schvaleni zastupitelstvem kraje
zjistovaciho Fizeni projednani

Karlovarsky 5. 6. 2015 22.9. 2015 Ano Ano

Liberecky 19. 6. 2015 5. 10. 2015 Ano Ano
Kralovehradecky 13.7.2015 9. 11. 2015 Ano Ano

Pardubicky 17.7. 2015 20. 10. 2015 Ano Ano

Praha 26. 8. 2015 16. 11. 2015 Ano Predpoklad unor/bfezen 2016
StfedoCesky 28.5. 2015 5. 1. 2016 Ano Pfedpoklad duben 2016
Ustecky 25. 6. 2015 22.1. 2016 Ano Ano

Vysod&ina 18. 6. 2015 21.10. 2015 Ano Ano

JihoCesky 8.7.2015 27.11. 2015 Ano Pfedpoklad unor/bfezen 2016
Plzensky 21.7.2015 27.11. 2015 Ano Predpoklad unor/bfezen 2016
Olomoucky 31.7.2015 2.11.2015 Ano Ano
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Zlinsky 21. 8. 2015 7.12. 2015 Ano Predpoklad unor/bfezen 2016

Moravskoslezsky 11. 8.2015 16. 11. 2015 Ano Predpoklad unor/bfezen 2016

Jihomoravsky 11. 6. 2015 3.9.2015 Ano Ano

2) Prehled aktivit u kazdého z opatieni ke splnéni doposud nesplnénych kritérii predbézné podminky véetné harmonogramu krokt s diirazem na

pristi ¢tvrtleti (bfezen - kvéten 2016):

(max. 2000 znaku na kazdé opatreni)

V pribéhu bfezna a dubna se predpoklada schvaleni KPOH zastupitelstvem vSech kraju a nasledné zverejnéni vyhlasky ve véstniku pfislusného kraje. Po
vydani KPOH budou postupné prelozeny do angli¢tiny a zasilany Evropské komisi k posouzeni.

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, ktera by ohrozovala splnéni predbézné podminky (jak vécna, tak v ramci dodrzeni preddefinovaného
harmonogramu), popiste tato rizika:

(max. 2000 znaku)
- Nedodrzeni pfedpokladanych harmonogramd.

- Pozdni schvaleni zastupitelstvem kraje, nevydani vyhlasky o schvaleném KPOH a tedy nedodrzeni terminu pro splnéni podminky ziskani dotace (zavazna
¢ast KPOH ve vyhlasce kraje) do 31. 3. 2016.

b) Dosazeni cilli tykajicich se pripravy na opétovné pouziti a recyklaci odpadti do roku 2020 v souladu s €l. 11 odst. 2 smérnice 2008/98/ES

1) Popiste aktivity, které byly doposud v ramci plnéni predbézné podminky u kazdého z opatfeni vyvinuty s dirazem na aktualni étvrtleti
(prosince 2015 — anor 2016):

(max. 2000 znaku na kazdé opatreni)

1) | nadale probiha zahustovani sité pro separaci odpad(, a to pfedevsim za pfispéni finanénich prostfedkti z Operaéniho programu Zivotni prostfedi 2014
— 2020. Od 1. 1. 2015 maji obce povinnost zavést povinné tfidéni BRKO a kovl dané novelou zakona o odpadech €. 229/2014 Sb. Ke splnéni této
povinnosti mohli obce vyuzit finanénich prostiedkl v ramci 5., 23. a 24. vyzvy OPZP 2014 — 2020. Pfijem zadosti do 5. vyzvy pro prioritni osu 3, specificky
cil 3.2, trval od 14. 8. do 13. 11. 2015. V prioritni ose 3, specificky cil 3.2, bylo v ramci 5. vyzvy pfijato celkem 465 Zadosti za 2,06 mld. KE. PFijem zadosti
v ramci 23. a 24. vyzvy PO3 trval od 15. 10. — 5. 1. 2016.
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2) Obce maji podle navrhu nového zakona o odpadech moznost zavést obéanim systém PAYT. Jedna se o systém poplatki za odpady, kdy je obcanovi
pocitan poplatek za skute¢né vyprodukované mnozstvi odpadu v kilogramech, v litrech nebo v zavislosti na frekvenci svozu a kapacité sbérnych nadob.

3) Ekonomické nastroje jsou feSeny v zakoné &. 185/2001 Sb., o odpadech. Od 1. 1. 2015 bylo zavedeno povinné tfidéni biologicky rozlozitelnych
komunalnich odpadu, kov( a stanoven zakaz skladkovani SKO, recyklovatelnych a vyuzitelnych odpadu od roku 2024 (zékon ¢. 229/2014 Sb.), jako dalSi
z nastroju vedoucich k naplnéni €l. 11 (2) ramcové smérnice o odpadech. Poplatek za skladkovani bude feSen v novém zakoné o odpadech tak, aby doslo
k znevyhodnéni tohoto zplsobu nakladani s odpady oproti jinym zplisoblm nakladani s odpady dle vy$Sich stupil hierarchie, resp. je navrzeno razantni
zvySeni poplatku za ukladani odpadd na skladkach. Dne 18. 5. 2015 byl usnesenim viady ¢. 368/2015 schvalen vécny zamér zakona o odpadech.
Paragrafové znéni zakona o odpadech bylo na konci fijna 2015 rozeslano do vnitfniho pfipominkového fizeni, které bylo ukonéeno dne 23. 11. 2015.
Dne 29. 1. 2016 byl novy zakon o odpadech rozeslan do meziresortniho pfipominkového fizeni, které skoncilo dne 26. 2. 2016.

4) Plan odpadového hospodafstvi 2015 — 2024 obsahuje v analytickych &astech data Ministerstva Zivotniho prostfedi. Také Operacni program Zivotni
prostfedi 2014 — 2020 vychazi z dat Ministerstva Zivotniho prostfedi. Data MZP jsou pouzita také pfi tvorb& vSech krajskych Planti odpadového
hospodafstvi. V této souvislosti se Ministerstvu Zivotniho prostfedi zatim nepodafilo nalézt konsensualni fe$eni s Ceskym statistickym ufadem (CSU) pro
vyuzivani pouze jednoho zdroje dat a jejich vykazovani pro oblast odpadu, ktery by jako jediny zdroj dat byl odsouhlasen Evropskou komisi a pouzity
jako vychozi pro zpracovani Planu odpadového hospodarstvi Ceské republiky pro obdobi 2015 — 2024, navazujicich KPOH a Operaéniho programu Zivotni
prostfedi 2014 — 2020. Tato zalezitost byla rovnéz komunikovana s DG EUROSTAT. Material s blizS§imi informacemi byl po odsouhlaseni Ministerstvem
zahrani€nich véci v fijnu 2015 poskytnut Evropské komisi.

Dne 20. 1. 2016 probéhlo k problematice dvojich dat jednani za udasti ministra Zivotniho prostfedi Richarda Brabce, predsedkyn& CSU lvy Ritschelové a
$éfporadce premiéra Vladimira Spidly. Na jednani byla nalezena ramcova shoda o dal$im postupu sbliZzovani dat za oblast odpadového hospodafstvi, ktera
bude projednavana soubézné s pfipravou nového zakona o odpadech v priibéhu mésice bfezna a dubna 2016.

2) Prehled aktivit u kazdého z opatreni ke spInéni doposud nesplnénych kritérii predbézné podminky véetné harmonogramu krokt s dirazem
na pristi étvrtleti (bfezen 2016 — kvéten 2016):

(max. 2000 znaku na kazdé opatreni)
1) Dal$i vyzvy v rdmci prioritni osy 3 OPZP 2014 — 2020 jsou v planu vyhlasit v prab&hu 3. kvartalu 2016.

2) Obce maji podle navrhu nového zakona o odpadech moznost zavést ob&anim systém PAYT. Jedna se o systém poplatki za odpady, kdy je ob&anovi
pocitan poplatek za skute€né vyprodukované mnozstvi odpadud v kilogramech, v litrech nebo v zavislosti na frekvenci svozu a kapacité sbérnych nadob. O
podobé nového zakona o odpadech se bude vést diskuse v roce 2016.

3) Aktualné probiha vypofadani pfipominek v ramci meziresortniho pfipominkového fizeni k navrhu zakona o odpadech. Po vypofadani pfipominek v ramci
meziresortniho pfipominkového fizeni bude navrh zakona o odpadech predlozen viadé CR do schvalovaciho procesu.
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4) Prabézné je pripravovan material do vlady CR ve véci porovnani postupt MZP a CSU pii zpracovani dat o odpadech v Ceské republice. Tento tkol byl
zadan v ramci schvalovani Programu pfedchazeni vzniku odpadti CR. Termin tkolu byl usnesenim viady &. 497 z 24. 6. 2015 posunut na 30. 9. 2015.
Nasledné bylo ze strany Ministerstva zivotniho prostfedi pozadano o posunuti terminu na 31. 1. 2016 stim, ze material puivodné koncipovany jako
informativni bude doplnén o navrh dal$iho postupu. Dne 1. 2. 2016 byl ze strany Ministerstva Zivotniho prostfedi zaslan dopis na vladu CR se Zadosti o
posunuti terminu predloZeni materialu k porovnani postupd MZP a CSU na &erven 2016. Diskuse o budouci podobé jednotného datového zdroje z CR do
EU mezi MZP a CSU bude probihat spolu s vypofadanim pfipominek k navrhu zakona o odpadech.

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, ktera by ohrozovala splnéni predbézné podminky (jak vécna, tak v ramci dodrzeni preddefinovaného
harmonogramu), popiste tato rizika:

(max. 2000 znakd)
Velké mnozstvi rozport v ramci MPR a nasledné zpozdéni predloZeni navrhu nového zakona o odpadech do viady.

NedoteSeni problematiky dvojich dat o odpadech b&éhem pfipravy nového zakona.

Vypracovano ke dni: 29. 2. 2016

157




Tematicka predbéZzna podminka 7.1: .. Silniéni doprava“

- CasteCné splnéna tematicka predbézna podminka
- gestor: Ministerstvo dopravy

Opatreni aktualniho Akéniho planu ke splnéni pfedbézné podminky 7.1:

Nesplnéna nebo Nesplnéna kritéria | Opatreni, ktera je nutno prijmout Termin splnéni Organy Spinéno
Castecné splnéna (datum) zodpovédné

pouzitelna za plnéni ANO/NE
tematicka v terminu:
predbézna

podminka

7.1 Doprava: | Opatfeni k zajiSténi | Provedeni opatfeni k posileni kapacity hlavnich pfijemct a | 30.9.2015 MD ve | ANO
Existence zpuUsobilosti zprostiedkujiciho subjektu urgenych v pfiloze akéniho planu ,Souhrn spolupraci

komplexniho planu | zprostfedkujicich analyzy kapacity a navrh opatfeni k zaji§téni zpusobilosti S pfijemci  a

¢i komplexnich | subjektt a pfijemct | zprosttedkujicich subjekt a pFijemct realizovat projekty* SFDI

planG nebo ramce | realizovat projekt.

Ci ramcu pro

investice do - Zprava o plnéni opatreni a aktualizace cilovych stavl

dopravy v souladu

s institucionalnim Provedeni opatfeni k posileni kapacity hlavnich prijemcta a | 30.9.2016 MD ve
usporadanim zprostfedkujiciho subjektu uréenych v pfiloze akéniho planu ,Souhrn spolupraci

¢lenskych statu analyzy kapacity a navrh opatfeni k zajiSténi zpUsobilosti s pfilemci a

(véetné verejné zprostiedkujicich subjekt a pfijemcu realizovat projekty” SFDI

dopravy na

regionalni a mistni

arovni), ¢&imZz se - Zprava o realizovanych opatfenich zahrnujici (v pfipadé RSD a SZDC)

podporuje  rozvoj doporuceni na zakladé posouzeni externiho konzultanta a vyhled feSeni

infrastruktury  a pFipadnych zbyvaijicich Gzkych mist

fi‘;\;)sr:{?ni se Provedeni opatfeni k posileni kapacity hlavnich pfijemcd a | 31.10. 2015 MD ANO
obsluznost ve zprostfedkujiciho subjektu uréenych v pfiloze akéniho planu ,Souhrn

vztahu ke analyzy kapacity a navrh opatfeni k zajisténi zpuUsobilosti

globalnim a zprostfedkujicich subjekt a pFijemcu realizovat projekty*

hlavnim sitim TEN-
T.

- Zahéajeni posouzeni kapacity RSD a SZDC externim konzultantem
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Udaje vypinéné gestorem:

1) Popiste aktivity, které byly doposud v ramci pInéni predbézné podminky u _dosud nesplnénych opatieni vyvinuty s diirazem na aktualni
Etvrtleti (prosinec 2015 — unor 2016):

(max. 2000 znakt na kazdé opatreni)

V uplynulém ¢&tvrtleti zapocali praci externi posuzovatelé administrativni kapacity majoritnich pfijemcu (investorskych organizaci). Ministerstvo dopravy v roli
gestora predbézné podminky pribéh praci koordinuje s didrazem na to, aby byly plnény stanovené terminy a aby se posuzovatel drzel stanovené
problematiky. Pribézné byla implementovana opatfeni k posileni kapacity hlavnich pfijemcl a zprostfedkujiciho subjektu uréena v pfiloze akéniho planu
»Souhrn analyzy kapacity a navrh opatfeni k zajisténi zpUsobilosti zprostfedkujicich subjektl a pfijemcu realizovat projekty.

2) Prehled aktivit u_dosud nesplnénych opatieni ke spinéni doposud nesplnénych kritérii predbézné podminky véetné harmonogramu kroku
s dirazem na pristi ¢tvrtleti (bfezen — kvéten 2016), kdy se predpoklada spinéni predbézné podminky:

(max. 2000 znaki na kaZdé opatreni)

V pfistim CEtvrtleti budou prace externich posuzovatelll pokracovat. Ministerstvo dopravy opét bude puUsobit v koordinaéni roli, pfi¢emz u vSech vystupt bude
klast dliraz na jejich realnou proveditelnost a pfinos k zefektivnéni implementace OPD. VSechny vystupy externich posuzovatelt budou predkladany podle
dohodnutého ¢asového harmonogramu a budou pfedmétem pfipominkového Fizeni, do kterého budou zapojeny vSechny relevantni subjekty.

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, ktera by ohrozovala splnéni predbézné podminky (jak vécna, tak v ramci dodrzeni preddefinovaného
harmonogramu), popiste tato rizika:

(max. 2000 znaku)

Hlavnim rizikem zlstava dodrzovani termind stanovenych majoritnimi pfijemci (investorskymi organizacemi) a zajiSténi provazanosti mezi jednotlivymi
dilgimi kroky. Ministerstvo dopravy CR v roli gestora této ptedb&zné podminky bude proto postup majoritnich pfijemcti disledné kontrolovat.

Vypracovano ke dni: 29. 2. 2016
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Tematicka predbézna podminka 7.2: .. Zelezniéni doprava*“

- nesplnéna tematicka predbézna podminka
- gestor: Ministerstvo dopravy

Opatreni aktualniho Akéniho planu ke splnéni pfedbézné podminky 7.2:

Nesplnéna nebo Nesplnéna kritéria | Opatreni, ktera je nutno prijmout Termin splnéni Organy Spinéno
castecné spinéna (datum) zodpovédné ANO/NE
pouzitelna za plnéni v terminu:
tematicka

predbézna

podminka

7.2. 2e|_ezniéni Existgpce voddilqv 0 Predlozeni Koncepce verejné dopravy ke schvaleni viadou 30. 6. 2015 MD ANO
doprava: Existence | rozvoji  Zelezni¢ni

- v ramci | dopravy v ramci

komplexniho dopravniho planu ci

narodniho plant nebo ramce ¢i

dopravniho planu ¢€i | ramcu, jak se

plant nebo ramce ¢€i | uvedeno vyse, které

ramct — specifické | splnuji pravni

kapitoly o rozvoji | pozadavky pro

zelezni€ni dopravy v | strategické

souladu S | posouzeni dopadu

institucionalnim na zivotni prostiedi

usporadanim a stanovi realistické

¢lenskych statd | a vyspélé

(véetné tykajici se | vypracovani

vefejné dopravy na | projektu (vCetné

regionalni a mistni | harmonogramu

urovni), ¢&imZz se | arozpoctového

podporuje rozvoj | ramce);

infrastruktury a | Opatfeni k zajiSténi | Provedeni opatfeni k posileni kapacity hlavnich pfijemcl a 30. 9. 2015 MD ve | ANO
zvySuje se dopravni | zpUsobilosti zprostiedkujiciho subjektu uréenych v pfiloze akéniho planu ,Souhrn spolupraci

obsluznost ve | zprostfedkujicich analyzy kapacity a navrh opatfeni k zajisténi zpUsobilosti s pfijemci a

vztahu ke globalnim | subjektt a pfijemcl | zprostfedkujicich subjekttl a pFijemcu realizovat projekty” SFDI

a hlavnim sitim
TEN-T. Investice se
vztahuji na mobilni

realizovat projekt.

- Zprava o plnéni opatfeni a aktualizace cilovych stavl
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Nesplnéna nebo Nesplnéna kritéria | Opatreni, ktera je nutno prijmout Termin splnéni Organy Spinéno
castecné splnéna (datum) zodpovédné ANO/NE
pouzitelna za plnéni v terminu:
tematicka
predbézna
podminka
majetek, - Zprava o realizovanych opatfenich zahrnujici (v pfipadé RSD a 30. 9. 2016 MD ve
interoperabilitu a SZDC) doporuceni na zakladé posouzeni externiho konzultanta a o spolupraci
budovani kapacit. vyhled FeSeni pfipadnych zbyvajicich uzkych mist s pfijemci a
SFDI
- Zahéjeni posouzeni kapacity RSD a SZDC externim konzultantem 31.10. 2015 MD ANO

Udaje vyplnéné gestorem:

1) Popiste aktivity, které byly doposud v ramci plnéni predbézné podminky u dosud nesplnénych opatreni vyvinuty s ddrazem na aktualni ctvrtleti
(prosinec 2015 — anor 2016):

(max. 2000 znaku na kaZdé opatreni)

V uplynulém ¢tvrtleti zapocali praci externi posuzovatelé administrativni kapacity majoritnich pfijemcl (investorskych organizaci). Ministerstvo dopravy v roli
gestora predbézné podminky prabéh praci koordinuje s dirazem na to, aby byly plnény stanovené terminy a aby se posuzovatel drzel stanovené
problematiky. Priibézné byla implementovana opatfeni k posileni kapacity hlavnich pfijemct a zprostfedkujiciho subjektu uréena v pfiloze akéniho planu
~souhrn analyzy kapacity a navrh opatfeni k zajiSténi zplsobilosti zprostfedkujicich subjektt a pfijemcl realizovat projekty.

2) Prehled aktivit u_dosud nespilnénych opatieni ke spIinéni doposud nesplnénych kritérii predbézné podminky véetné harmonogramu kroku
s dirazem na pristi ¢tvrtleti (brezen - kvéten 2016):

(max. 2000 znaku na kazdé opatreni)

V pristim Ctvrtleti budou prace externich posuzovatelt pokracovat. Ministerstvo dopravy opét bude pulsobit v koordinaéni roli, pfi€emz u vSech vystupl bude
klast diraz na jejich realnou proveditelnost a pfinos k zefektivnéni implementace OPD. VSechny vystupy externich posuzovatell budou pfedkladany podle
dohodnutého €asového harmonogramu a budou pfedmétem pfipominkového fizeni, do kterého budou zapojeny v8echny relevantni subjekty.

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, ktera by ohrozovala splnéni predbézné podminky (jak vécna, tak v ramci dodrzeni preddefinovaného
harmonogramu), popiste tato rizika:

(max. 2000 znaku)
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Hlavnim rizikem zlstava dodrzovani termind stanovenych majoritnimi pfijemci (investorskymi organizacemi) a zajisténi provazanosti mezi jednotlivymi dil¢imi
kroky. Ministerstvo dopravy CR v roli gestora této predb&zné podminky bude proto postup majoritnich pfijemc(i diisledné kontrolovat.

Vypracovano ke dni: 29. 2. 2016
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Tematicka predbézna podminka 7.3: ,,Ostatni doprava“

- Caste€né splnéna tematicka predbézna podminka
- gestor: Ministerstvo dopravy

Opatreni aktualniho Akéniho planu ke splnéni pfedbézné podminky 7.3:

Nesplnéna nebo Nesplnéna kritéria | Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin splnéni | Organy Spinéno
castecné spinéna (datum) zodpovédné ANO/NE
pouzitelna tematicka za plnéni v terminu:
predbézna podminka

7.3. Ostatni zplsoby | Existence oddilu | PfedloZzeni Koncepce vodni dopravy ke schvaleni viadou 30. 6. 2016 MD

dopravy, véetné
vnitrozemské a
namorni lodni
dopravy, pristavq,
multimodalnich spoju
a letistni
infrastruktury:

Existence — v ramci
komplexniho planu ¢i
komplexnich plana
dopravy nebo ramce
¢i ramct dopravy -

oddilu zvilast’
vénovaného

vnitrozemské a
namorni lodni

dopravé, pristaviim,
multimodalnim
spojum a letiStni
infrastrukture, které
prispivaji ke zlepsSeni
dopravni obsluznosti
ve vztahu ke
globalnim a hlavnim
sitim TEN-T a
podporuji udrzitelnou
regionalni a mistni
mobilitu.

vyslovné
vénovaného
vnitrozemské a
namorni lodni
dopraveé, pfistavim,

multimodalnim

spojim a letistni

infrastruktufe v

ramci planu ¢&i plant

dopravy nebo

ramce ¢&i  ramcl

dopravy, ktery:

= spliuje
zdkonné
pozadavky na
strategické
posouzeni
dopadu na
zivotni
prostredi;

= stanovi
realisticky a
vyspély plan
provadéni
projektd
(vCetné
harmonogramu
a rozpoctového
ramce);

163




Nesplnéna nebo Nesplnéna kritéria | Opatreni, ktera je nutno prijmout Termin splnéni | Organy Spinéno

castecné splnéna (datum) zodpovédné ANO/NE
pouzitelna tematicka za plnéni v terminu:
predbézna podminka

Opatfeni k zajisténi | Provedeni opatfeni k posileni kapacity hlavnich pfijemcl a 30.9. 2015 MD ve | ANO

zpUsobilosti zprostiedkujiciho subjektu ur€enych v pfiloze akéniho planu ,Souhrn spolupraci

zprostfedkujicich analyzy kapacity a navrh opatreni k zajisténi zplsobilosti S prijemci a

subjektt a pfijemcl | zprostfedkujicich subjektt a pfijemct realizovat projekty* SFDI

realizovat projekt.
- Zprava o plnéni opatfeni a aktualizace cilovych stava

- Zprava o realizovanych opatfenich zahrnujici (v pfipadé RSD a 30. 9. 2016 MD ve
SZDC) doporuCeni na zakladé posouzeni externiho konzultanta a o spolupraci
vyhled FeSeni pfipadnych zbyvajicich uzkych mist s pfijemci a
SFDI
- Zahéjeni posouzeni kapacity RSD a SZDC externim konzultantem 31.10. 2015 MD ANO

Udaje vyplnéné gestorem:

1) Popiste aktivity, které byly doposud v ramci pInéni predbézné podminky u kazdého z opatieni vyvinuty s dlirazem na aktualni étvrtleti (prosinec
2015 — anor 2016):

(max. 2000 znaku na kaZdé opatreni)

V uplynulém ¢tvrtleti zapocali praci externi posuzovatelé administrativni kapacity majoritnich pfijemcd (investorskych organizaci). Ministerstvo dopravy v roli
gestora predbézné podminky prubéh praci koordinuje s dirazem na to, aby byly plnény stanovené terminy a aby se posuzovatel drzel stanovené
problematiky. Priibézné byla implementovana opatfeni k posileni kapacity hlavnich pfijemct a zprostfedkujiciho subjektu uréena v pfiloze akéniho planu
~souhrn analyzy kapacity a navrh opatfeni k zajisténi zplUsobilosti zprostfedkujicich subjektll a pfijemcu realizovat projekty.

Co se tyka opatfeni ,Predlozeni Koncepce vodni dopravy ke schvaleni vladou®, tak na zaCatku unora byl dokument pfedlozen do meziresortniho
pfipominkového fizeni s terminem na zaslani pfipominek 22. 2. 2016. VSechny do$lé pfipominky se poté zagaly vyporadavat.

2) Piehled aktivit u kazdého z opatreni ke spInéni doposud nesplnénych kritérii predbézné podminky véetné harmonogramu kroku s dirazem na
pristi ¢tvrtleti (bfezen - kvéten 2016):

(max. 2000 znaku na kaZdé opatreni)

V pristim Ctvrtleti budou prace externich posuzovatelt pokraovat. Ministerstvo dopravy opét bude pulsobit v koordinaéni roli, pfi€emz u v8ech vystupl bude
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klast ddraz na jejich realnou proveditelnost a pfinos k zefektivnéni implementace OPD. VSechny vystupy externich posuzovatell budou pfedkladany podle
dohodnutého ¢asového harmonogramu a budou pfedmétem pfipominkového fizeni, do kterého budou zapojeny vSechny relevantni subjekty.

Co se tyka opatfeni ,Pfedlozeni Koncepce vodni dopravy ke schvaleni vladou®, tak po vyporadani pfipominek z meziresortniho pfipominkového Fizeni bude
dokument predloZen k projednani na viadé CR. Vzhledem k tomu, Ze nékteré do$lé pfipominky jsou zasadniho charakteru, tak je mozné, Ze pred jejich
definitivnim vypofadanim budou muset probéhnout jednani, na kterych dojde k vyjasnéni dotéenych pfipominek. Podle sou¢asnych predpoklad(l v§ak bude
dokument na viadu CR predloZen do konce &ervna a to véetn& SEA posouzeni.

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, ktera by ohrozovala spinéni predbézné podminky (jak vécna, tak v ramci dodrzeni preddefinovaného
harmonogramu), popiste tato rizika:

(max. 2000 znaku)

Hlavnim rizikem zlstava dodrzovani termin(i stanovenych majoritnimi pfijemci (investorskymi organizacemi) a zajisténi provazanosti mezi jednotlivymi dil€imi
kroky. Ministerstvo dopravy CR v roli gestora této predb&zné podminky bude proto postup majoritnich pfijemct disledné& kontrolovat.

Vypracovano ke dni: 29. 2. 2016
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Tematicka predbézna podminka 8.2: . Samostatna vydéleéna €innost, podnikani a zakladani firem*

- Caste€né splnéna tematicka pfedbézna podminka
- gestor: Ministerstvo spravedInosti

Opatreni aktualniho Akéniho planu ke splnéni pfedbézné podminky 8.2:

Nesplnéna nebo Nesplnéna kritéria | Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin splnéni | Organy Splnéno
castecné spinéna (datum) zodpovédné ANO/NE
pouzitelna tematicka za plnéni v terminu:
predbézna podminka

8.2. Samostatna Opatfeni zavedena Navrh legislativniho feSeni osvobozeni od soudnich poplatkd a snizeni 1. 9. 2016° MSp

vydéle€na ¢innost,
podnikani a zakladani
firem: existence
strategického ramce
politiky podpory
zacinajicich podniku
prispivajici k zac¢lenéni.

s cilem zkratit dobu
potfebnou

k zalozeni firmy a
snizit pfislusné
naklady, ktera
zohlednu;ji cile SBA

odmény notafe za zakladani podnikll (spole¢nosti)

Viz podminka €. 3.1.

Udaje vypinéné gestorem:

1) Popiste aktivity, které byly doposud v ramci plnéni predbézné podminky u kazdého z opatieni vyvinuty s diirazem na aktualni ¢tvrtleti (prosinec

2015 — anor 2016):

(max. 2000 znaku na opatreni)

Ministerstvo spravedinosti vypracovalo navrh zakona, ktery fesi problematiku snizeni nakladd nutnych k zaloZeni spole¢nosti s ru¢enim omezenym na 100
EUR. Dle komunikace s Evropskou komisi se poZadavek netyka vSech korporaci, ale pouze spoleénosti s ruéenim omezenym. Ceska republika by tak ve
vysledku méla umoznit rychlé a levné zaloZeni spole€nosti s ru€¢enim omezenym, pfi¢emz Evropské komise nestanovila Zadna dalSi doplfiujici kritéria.

Navrh zakona se nachazi v legislativnim procesu, konkrétné po druhém c&teni v Poslanecké snémovné (tisk €. 497). Dne 10. 2. 2016 byl navrh zakona

® dle Akéniho planu k PP zaslaného na EK 21. ledna 2016
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projednan PSP ve druhém ¢teni, a to na 39. schlizi parlamentu.

Navrh zakona byl taktéZ projednan 18. 2. 2016 Ustavné pravnim vyborem.

2) Piehled aktivit u kazdého z opatreni ke spInéni doposud nesplnénych kritérii predbézné podminky véetné harmonogramu kroki s dirazem na
pristi ctvrtleti (bfezen - kvéten 2016):

(max. 2000 znaku na opatfeni)

Organizacni vybor PSP zaradil tisk ¢. 497 na pofad nadchazejici schize, ktera se bude konat ve stfedu 9. 3. 2016 - pokra¢ovani legislativniho procesu tfetim
¢tenim v Poslanecké snémovné, poté by mél byt navrh projednan Senatem. Nasledné by mél byt podepsan prezidentem republiky a publikovan ve Sbirce
zakon(, k nabyti G€innosti zakona by teoreticky mohlo dojit v nasledujicich mésicich.

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, ktera by ohrozovala splnéni predbézné podminky (jak vécna, tak v ramci dodrzeni preddefinovaného
harmonogramu), popiste tato rizika:

(max. 2000 znaku)

V soucasné dobé nejsou identifikovana rizika, ktera by ohroZovala splnéni pfedbézné podminky dle aktualizovaného akéniho planu.

Vypracovano ke dni: 29. 2. 2016
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Tematicka predbézna podminka 9.2: ,,Politika za¢lenovani Romu*

- Caste€né splnéna tematicka pfedbézna podminka
- gestor: Utad viady CR

Opatreni aktualniho Akéniho planu ke splnéni pfedbézné podminky 9.2:

Nesplnéna nebo | Nesplnéna kritéria | Opatreni, ktera je nutno prijmout Termin splnéni | Organy Spinéno
casteéné splnéna (datum) zodpovédné | ANO/NE
pouzitelna za plnéni v terminu:
tematicka

predbézna

podminka

9.2. Je vypracovan | zahrnuje disledné Pfijmout ,Metodiku hodnoceni a monitoringu Strategie romské integrace 31.3.2016 uv

vnitrostatni
strategicky ramec
politiky
zaclenovani Romi

kontrolni metody,
které umozni
hodnoceni dopadu
opatfeni na
integraci Roma, a
pfezkumny
mechanismus pro
upravovani
strategie,

do roku 2020, ktera bude obsahovat opatfeni pro vyhodnocovani
dopadu Strategie romskeé integrace do roku 2020 na situaci Romu
v Ceské republice zaloZené na dostupnych indikatorech plnéni.
Harmonogram plnéni tohoto opatfeni a detailn&jSi popis je uveden
v pfiloze.

Udaje vypinéné gestorem:

1) Popiste aktivity, které byly doposud v ramci pInéni predbézné podminky u kazdého z opatreni vyvinuty s diirazem na aktualni étvrtleti (prosinec

2015 - unor 2016):

(max. 2000 znaku na opatfeni)

Prosinec — pfiprava Metodiky pro sledovani a vyhodnocovani Strategie romské integrace gestorem

Leden — Interni jednani v ramci UVCR/SLP k Metodice sledovani a vyhodnocovani Strategie romské integrace

19.01.2016 — Jednani k moznostem vyuziti expertiz a dat generovanych v ramci Koordinovaného pfistupu k socialné vylou€enym lokalitam pro sledovani
a vyhodnocovani Strategie romské integrace

22.01.2016 — Rozeslani pracovni verze Metodiky pro sledovani a vyhodnocovani Strategie romské integrace odpovédnym resortlim za jednotlivé oblasti
s zadosti o vyjadfeni se k navrzenym indikatorim

23.02.2016 — Predstaveni upraveného znéni Metodiky pro sledovani a vyhodnocovani Strategie romské integrace na zakladé obdrZzenych pfipominek
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25.02.2016 — Predstaveni Metodiky sledovani a vyhodnocovani Strategie romské integrace na Vyboru pro spolupraci se samospravami

26.02.2016 — Jednani pracovni skupiny k finalni verzi Metodiky sledovani a vyhodnocovani Strategie romské integrace (uc¢ast zastupcu MK, MMR, MPSV
(OP Z), MS, MSMT (OP VVV, vécny gestor), MV, zastupci MZ a zastupci MPSV (vécny gestor omluven) byli z jednani omluveni — pfipominky za$lou
dodatecné emailem.

29.2.2016 — Pfipravena verze materialu pro meziresortni pfipominkové fizeni

2) Piehled aktivit u kazdého z opatreni ke spInéni doposud nesplnénych kritérii predbézné podminky véetné harmonogramu krokl s ddrazem na
pristi ¢tvrtleti (bfezen - kvéten 2016):

(max. 2000 znaku na opatreni)

- zacatek bfezna - zaslani Metodiky sledovani a vyhodnocovani Strategie romské integrace Evropské komisi ke konzultaci
- predlozeni materialu do meziresortniho pfipominkového fizeni

- schvaleni materialu vladou

- zaslani schvaleného materialu Evropské komisi

- spInéni kritérii pfedbézné podminky

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, ktera by ohrozovala splnéni predbézné podminky (jak vécna, tak v ramci dodrzeni preddefinovaného
harmonogramu), popiste tato rizika:

(max. 2000 znaku)

Material je k 29.02.2016 ve findlni verzi zpracovani a pfipraven pro meziresortni pfipominkové fizeni. O&ekava se jesté dodatecné vyjadfeni nékterych
z klicovych resort(l, poté bude material zaslan do meziresortniho pfipominkového Fizeni a pfedlozen viadé ke schvaleni. Sou¢asné by gestor rad zaslal
material k vyjadfeni zastupcim Evropské komise, a to jesté pfed pfedloZzenim materialu do meziresortniho pfipominkového Fizeni. Pfedpokladany termin
projednani materialu viadou tak mdze byt s ochledem na navrzeny harmonogram posunut.

Vypracovano ke dni: 29. 2. 2016
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Tematicka predbézna podminka 11: ,,Verejna sprava“

- Caste¢né splnéna tematicka pfedbézna podminka
- gestor: Ministerstvo vnitra

Opatreni aktualizovaného Akéniho planu ke spinéni pfedbézné podminky 11.:

Nesplnéna nebo Nesplnéna kritéria | Opatreni, ktera je nutno prijmout Termin splnéni Organy Splnéno
castecné splnéna (datum) zodpovédné | ANO/NE
pouzitelna za plnéni v terminu:
tematicka
predbézna
podminka
11. Existence Je zaveden a | Aktivity ke spIlnéni dle Implementaéniho planu (ImP) ke | 30.6.2016 MV a gestofi
strategického provadén strategickému cili (StC) 1 Modernizace verejné spravy relevantnich
politického ramce | strategicky politicky | specificky cil &. 1.2: implementac
pro posileni ramec pro . . , . , e L © o iixs nich pland,
aéinnosti vefejné 2vySovani - zpracovani .arjalyzy’/ souCasneho stavu sniZovani regulatorni zatéze ve
spravy ¢lenskych administrativni obcand a vefejné spravy v CR (10/2016) spolupraci
stata, véetné ucinnosti  vefejnych s Uzemnimi
reformy verejné organtl  Clenskych | specificky cil &. 1.3: samospravn
spravy. Jséﬁélrj] :ovﬂgrecs)gri?na: - zpracovani analyzy vyuzivani metod kvality ve VS (6/2016) ﬁ?tlfggrl\lﬁ;?
to nasledujicimi organy statni
prvky: specificky cil €. 1.4: spravy ;
* Analyzua - zpracovani analyzy moznosti méFeni a hodnoceni vykonu VS (2/2016) Castecné
strategické
planovani
pravnich,
organizacnich
a/nebo
proceduralnich
reformnich
opatreni,
= vyvoj systému Aktivity ke splnéni dle ImP k StC 1 Modernizace verejné spravy 31. 12. 2016 MV a gestofi
fizeni jakosti, specificky cil & 1.3: relevantnich
- vypracovani metodického doporuceni k zavadéni/ rozvoji metod Fizeni :]r?é)k:em’e n} ac
' . , e plana,
kvality pro uzemni samospravné celky (12/2016) ve
spolupraci
- zpracovani metodického doporu€eni pro vzdélavani v oblasti fizeni S UZemnimi
samospravn
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Nesplnéna nebo Nesplnéna kritéria | Opatreni, ktera je nutno prijmout Termin splnéni Organy Splnéno
castecné splnéna (datum) zodpovédné | ANO/NE
pouzitelna za plnéni v terminu:
tematicka
predbézna
podminka
kvality zaméstnanct sluzebnich ufadd (12/2016) ymi celky a
ustfednimi
organy statni
spravy
= integrovana Aktivity ke splnéni dle ImP k StC 1 Modernizace verejné spravy 31.12. 2016 MV a gestofi
opatfeni pro specificky cil & 1.1: relevantm’chv
rZé\?:?c?r?z;iuzZi?l al. vypracovani procesnich modell (3 agend) (1-3/2016) Ln;g:e;réennf}?c
spravnich ve
postupt - vytvofeni standardu 3 pilotnich agend (prvni v 12/2015 déle 9-12/2016) spolupraci
s uzemnimi
o samospravn
specificky cil &. 1.2: ymi celky a
- zpracovani Metodiky pro méfeni celkovych nakladd na plnéni povinnosti ustrednimi
vyplyvajicich z regulace (6/2016) organy statni
spravy
Aktivity ke splnéni dle ImP k StC 2 Revize a optimalizace vykonu
verejné spravy v uzemi
specificky cil &. 2.1:
- zpracovani zaméru harmonizace administrativniho ¢lenéni statu a
nejvhodnéjSich variant ke schvaleni viadé a jeho predlozeni na viadu
(12/2016)
Aktivity ke spinéni dle ImP k StC 3 Zvyseni dostupnosti a
transparentnosti  verejné spravy  prostfednictvim  ndstroju
eGovernmentu
specificky cil . 3.1:
- prosazovani principu Open Data — realizace Narodniho katalogu ANO,
otevfenych dat (6-12/2016) 13.7.2015
- tvorba koncepéné strategického materidlu Fizeni investic do ICT ANO,
(12/2016) 2.11.2015
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Nesplnéna nebo Nesplnéna kritéria | Opatreni, ktera je nutno prijmout Termin splnéni Organy Splnéno
castecné splnéna (datum) zodpovédné | ANO/NE
pouzitelna za plnéni v terminu:
tematicka
predbézna
podminka
- zvySeni kybernetické bezpecnosti IKT VS (6/2016)
=  vypracovani a - nafizeni vlady o pravidlech pro organizaci sl. ufadu (3/2015) 1.1.2016 tvar ANO
provadgnl naméstka 8.4.2015
strategii a pro statni
politik v oblasti sluzbu
lidskych zdrojd | - nafizeni vlady o pravidlech pro ochranu st. zaméstnanct a vhodnych v ramei MV ANO,
tykajicich se opatrenich k ochrané téchto oznamovatelt (6/2015) MV ve ’ 15.6.2015
hlavnich spolupraci
nedostatku s Gzemnimi
Zjisténych v samospravn ANO,
této oblasti, - predpis o systému sl. hodnoceni st. zaméstnanci a jeho vazbé na 'mi celky a 8.6.2015
motivaéni slozku platu (7/2015) ymi CelKy ¢
ustfednimi
organy statni
Aktivity ke splInéni: spravy ANO
- pfiprava navrhu prvni systematizace spravnich/sl. afadu ke schvaleni 15.6.’2015
vladou CR s t€innosti od 1.7.2015 (6/2015);
- s v o . , . . ANO,
- pfiprava metodického pokynu o pfijimani novych zaméstnancd a o 17.8.2015
vybérovych fizenich po 1. 7. 2015 (6/2015) e
- samotny ,pfevod“ zaméstnancli. Metodiky, vzory rozhodnuti atd. ANO,
(6/2015) 17.8.2015
= rozvoj -V obsahu, rozsahu a dalSich nalezitostech ufednické zkouSky véetné | 31. 7. 2015 utvar ANO,
dovednosti na zpUsobu jejiho provedeni a hodnoceni (7/2015) naméstka 10.7.2015
vSech urovnich pro statni
Eirgrf:zﬁ?ealm - pfiprava na provedeni ufednickych zkouSek — obecné ¢asti (6/2015) \S;I:Jézr?ql:;i MV, ANO,
vefejnych ve 5.8.2015
organg, - pFiprava na provedeni zvlastni &asti Gfednické zkousky (6/2015) spolupraci
s Uzemnimi ANO,
samospravn | 5.8.2015
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Nesplnéna nebo Nesplnéna kritéria | Opatreni, ktera je nutno prijmout Termin splnéni Organy Splnéno
castecné splnéna (datum) zodpovédné | ANO/NE
pouzitelna za plnéni v terminu:
tematicka
predbézna
podminka
ymi celky a
ustfednimi
organy statni
spravy
Aktivity ke spInéni dle ImP k StC 1 Modernizace verejné spravy 31.12. 2016 MV a gestofi
specificky cil &. 1.3: _relelvantnitchv
- zpracovani metodického doporu€eni pro vzdélavani v oblasti fizeni 'r?;cphegr éennﬂac
kvality zaméstnancl sluzebnich uradd (12/2016) ve ’
spolupraci
- zpracovani metodického doporuéeni pro vzdélavani zaméstnanct USC s Uzemnimi
v oblasti Fizeni kvality (12/2016) samospravn
ymi celky a
. L. . L } ustfednimi
AkEI\{ItY ke ’splner’u dle' ImP k StC 2 Revize a optimalizace vykonu organy statni
verejné spravy v uzemi spravy
specificky cil &. 2.5:
- pfiprava vzdélavacich aktivit v oblasti finanéniho fizeni pro pfedstavitele
uzemnich samosprav (10/2016)

Udaje vyplnéné gestorem:

1) Popiste aktivity, které byly doposud v ramci plnéni predbézné podminky u kazdého z opatfeni vyvinuty s dirazem na aktualni étvrtleti
(prosinec 2015 - anor 2016):

(max. 2000 znaku na kaZdé opatreni)

Termin dvou opatfeni Akcniho planu ke splnéni prfedbézné podminky 11 byl upraven ve formé revizi z divodu nutnosti posunuti terminu pro jejich

vypracovani

a tedy i naplnéni.

Provedené zmény:
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1. zpracovdni analyzy souéasného stavu snizovdni regulatorni zatéze obéant a vefejné spravy v CR
- provedena zména terminu z 6/2016 na 10/2016 z divodu podani projektové Zadosti v pozdéjsim terminu nez bylo planovano v Implementacnim
planu (IP) (prvni projektové Zadosti do vyzvy 03_15 019 OPZ bylo mozné pfedkladat cca od poloviny zari) a tedy nezahajeni vyse uvedeného
projektu v pfedpokiadaném terminu. Z téchto divodu bude vybérové fizeni na zpracovatele analyzy vyhldSeno nejdfive v bfeznu 2016, ¢imz
dojde ke zpozdéni realizace projektu.
2. priprava vzdélavacich aktivit v oblasti finanéniho Fizeni pro predstavitele tizemnich samosprav
- provedena zména terminu z 6/2016 na 10/2016 z duvodu podani projektové Zadosti v pozdéjsSim terminu nez bylo planovano v IP (prvni
projektové Zadosti do vyzvy 03_15_019 OPZ bylo mozné predkladat cca od poloviny zafi) a tedy nezahéjeni vySe uvedeného projektu
v pfedpokladaném terminu. Z téchto ddvodd bude vybérové fizeni na zpracovatele analyzy vyhlaseno nejdfive v bfeznu 2016, ¢imz dojde ke
zZpoZdéni realizace projektu.

Dle schvaleného harmonogramu k IP SRVS CR byly zahdjeny a nadale probihaji do 29. Unora 2016 tyto aktivity uvedené v Akénim planu k PP 11
(ukoncené aktivity jsou obsahem Prehledu splnénych opatieni k pfedbézné podmince &. 11):

Zpracovani analyzy souéasného stavu snizovani requlatorni zatéze obéant a verejné spravy v CR

Projekt ,Zpracovani analytickych podkladd vychazejicich z Implementaénich planti Strategického ramce rozvoje veiejné spravy Ceské republiky pro obdobi
2014 — 2020, v ramci kterého bude realizovana Analyza SC 1.2 (Analyza sou¢asného stavu snizovani regulatorni zatéZze ob¢an( a vefejné spravy) a ktery
byl predloZzen Ridicimi organu (RO) koncem fFijna 2015, byl hodnotici komisi schvélen k podpofe s podminkou dopracovani s reg. &.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000649 (v ramci vyzvy €. 03_15_019 OPZ). Analyza SC 1.2 je klicovou aktivitou projektu ¢. 03.

V souladu se strategickym cilem a jeho specifikaci je hlavnim cilem Analyzy pfedevsim identifikovat aktualni dobrou praxi a v sou¢asnosti existujici stézejni
problémy regulatorni zatéze ob&anu a vefejné spravy (VS) v zahraniéi a v CR. Druhym cilem je pak formulovat a odvodnit konkrétni prakticka doporugeni
legislativni i nelegislativni povahy, ktera snizi regulatorni zatéZ ob&an(i a VS v CR. Doporugeni museji byt v Analyze vyhodnocena z hlediska nakladu a
pfinosU, ¢asové narocnosti, legislativnich zmén a proveditelnosti. Museji byt odivodnéna na zakladé analyzy sekundarnich, ale i primarnich dat.

Od pogatku roku 2016 ptipravuje RO Pravni akt, ve kterém je stvrzeno poskytnuti podpory na realizaci projektu. Ve sledovaném obdobi byla finalizovana
zadavaci dokumentace v&etné véech priloh a dne 16. 2. 2016 prostiednictvim portalu IS KP14+ poskytnuta RO ke kontrole pfed vyhlaenim zadavaciho
fizeni.

Analyza bude po zpracovani projednana nadfizenym kompetentnim organem, tzn. Ridicim vyborem pro optimalizaci vykonu vefejné spravy v Gzemi (RV
pro optimalizaci) / Radou vlady pro vefejnou spravu (RV VS).

Zpracovani analyzy vyuzivani metod kvality ve VS
Usnesenim RV VS €. 11/3 ze dne 29. 5. 2015 bylo schvaleno Zadani analyzy ke specifickému cili 1.3 Analyza vyuzivani metod kvality ve vefejné spravé.

Cilem analyzy je zmapovat zkuSenosti ufadl s metodami kvality/ aplikaci principd TQM, jejich pfinosem pro organizaci, jeji zaméstnance, ob&any/
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zakazniky, podnikatele, dalSi organy VS, resp. dal$i dotené subjekty, dale vymezit provazanost metod kvality na aplikaci a vyuziti principd 3E
(hospodarnost, efektivnost a Uc¢elnost), zhodnotit moznost horizontalniho srovnavani Gfadu a zpracovat variantné moznost dal$iho rozsifovani metod kvality
ve VS.

Na zékladé schvaleného zadani analyzy k SC 1.3 probihd zpracovani Analyzy vyuZivani metod kvality ve vefejné spravé. Analyza je zpracovana ve 2
urovnich VS — na arovni sluzebnich Ufadd, resp. na drovni Uzemni vefejné spravy.

Analyza zastfeSuje nasledujici oblasti:
1. uvod - zdlvodnéni vyznamu vyuzivani metod kvality - zpracovano;
2. prehled metod fizeni kvality — je rozpracovana SWOT analyza jednotlivych metod kvality;
3. analyza metod kvality na Urovni sluZebnich Ufadu — rozpracovano;
4. analyza metod kvality na urovni uzemnich samospravnych celkll — zpracovano:
— v zafi — fijnu 2015 probé&hlo dotaznikové Setfeni v USC — cilem bylo zmapovat rozsiteni metod kvality na Grovni Gzemnich samospravnych
celkil (respondenty byli feditelé KU/ tajemnici ORP);
— na zakladé shromazdénych odpovédi byl v ramci monitorovaného obdobi vyhodnocen stav rozSifeni metod kvality ve VS, shrnuty nazory
respondentd k moznému vyuzivani metod kvality na Urovni Gzemni samospravy, resp. shromazdény podnéty k dalSimu rozvoiji Fizeni kvality
v uzemi;
5. varianty podpory rozsiteni metod kvality v USC — bude zpracovano;
6. zhodnoceni metod Fizeni kvality v zahranici, véetné zjisténi pfiklad( dobré praxe ze zemi EU — v Unoru 2016 zahajeno zpracovani;
7. zavéry — bude zpracovano.

Zpracovani analyzy moznosti méreni a hodnoceni vykonu VS

V predmétném obdobi byla Analyza méfeni a hodnoceni vykonu vefejné spravy v Ceské republice kompletné dopracovéna. Vysledkem analyzy je soubor
doporugeni pro nastaveni systému sledovani vykonu v CR, a to na bazi zhodnoceni mezinarodni zku$enosti, teoretického diskurzu, nastrojd sledovani
vykonu aktualné vyuzivanych v CR, stejné jako pilifového systému sledovani vykonu, ktery byl navrzen ve Strategickém ramci rozvoje vefejné spravy CR
pro obdobi 2014-2020 (SRR VS) a jeho IP.

Vypracovani procesnich modelt (3 agend)

Aktivity spojené s realizaci opatfeni jsou v sou€asnosti omezeny vnitfnimi kapacitami Ministerstva vnitra (MV). Mechanismus, ktery by umoznil realizovat
opatfeni v plné mife, je vazan na projekt financovany z prostfedk EU, u kterého zatim nedoslo k napInéni vS§ech administrativné technickych krokd nutnych
k jeho schvaleni a realizaci. Z tohoto divodu jsou v tomto pfipadé zpracovavané tfi procesni modely vytvareny pouze na zakladé prfedanych analytickych
podkladli gestoriim, jako revize realného stavu oproti pfedchozimu, spole¢né s pfihlédnutim k moznym optimalizacnim opatfenim. Napini se tak procesni
popis stavu agendy a vypracuje se aktualni podoba modelu jako vstup pro vytvofeni standardu.
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Formou sbéru informaci od gestori agend prostfednictvim strukturovaného dotazniku a osobnich jednani bylo dosazeni dohody garanta programu (MV) a
gestorQ prioritnich agend (ostatni resorty a dalSi centralni Ufady) na konkrétnim obsahu a harmonogramu spoluprace. Gestofi agend takto urcili vhodnou
etapu zahajeni dalSich praci, konkrétni parametry dotéenych agend a formu spoluprace s MV véetné odhadu personalniho zajisténi praci.

Vytvoreni standardu 3 pilotnich agend

Obdobné jako v opatfeni spojeném s realizaci procesnich modell, narazi realizace standardd na omezené kapacity MV. Vypracovani standardu je vazano
na vypracovani procesniho modelu agendy, z néhoz vychazi. Proto je okruh vhodnych agend, které by mély zpracovany procesni model, zizeny. Je nutné
vychazet z vystupl pfedchoziho opatfeni, i s témi omezenimi, které jsou popsany. Vnitini tym MV zpracovava vysledky projektu Pilotni ovéfeni
standardizace — Agenda A121: Zivnostenské podnikani pro realizaci standardu agendy A 121 a zéroven hleda jejich mozny presah pro vyuZiti pfi
standardizaci obecné. Postup bude odzkousen na dalSich dvou agendach v gesci MV (z divodu zjednodus$eni realizace). V pfipadé agendy A121 jsou ve
spolupraci s gestorem agendy — Ministerstvem primyslu a obchodu (MPO) - detailné konzultovany mozné parametry standardu agendy. Hledaji se
spole¢né a rozdilné znaky mezi jednotlivymi zivnostenskymi Urady, které by odlivodriovaly rlizné pfistupy v pfipadé uplatnéni ikonového financovani.

Vzhledem k zmifnovanym problémum s realizaci, budou 3 vytvofené standardy vytvofeny ramcoveé a k jejich dopracovani do formy legislativni zavaznosti
bude moci dojit az po posileni kapacit formou projektd financovanych ze zdroji EU (projekt z vyzvy 03_15_019 OPZ).

Zpracovani Metodiky pro méreni celkovych nakladll na plnéni povinnosti vyplyvajicich z requlace

Na zakladé ukolu vyplyvajiciho z PP 11 byla ustanovena pracovni skupina (PS), ktera se zabyva adaptaci Pokynid OECD pro posuzovani nakladu na plnéni
povinnosti vyplyvajicich z regulace v ramci ¢eského pravniho prostfedi. Samotny material OECD byl v rozmezi prosinec 2015 — leden 2016 podroben
prekladu z anglického originalu a sjednocen po formalni strance. Uvedena PS se sklada ze zastupci Ceského statistického ufadu (Sekce obecné metodiky
a registr(l), Ministerstva financi (Centralni harmonizaéni jednotka), MPO (Odbor podnikatelského prostfedi a vnitfniho obchodu) a Uradu viady CR (Odbor
hodnoceni dopad(l regulace).

V pribéhu mésice unora probéhly dvé jednani a aktivni komunikace per rollam. PS projednala Gc¢el zpracovavaného materialu a jeho vazbu na dalsi
metodiky. JelikoZ se skupina shodla, Ze nechce pojmout nové vznikajici dokument &isté formalisticky, bylo dohodnuto, Ze jeho podoba bude odrazet ¢eské
pravni prostfedi bez zev§eobecnujicich pasazi a s dlirazem na praktické pfiklady. Zaroven bylo diskutovano prolnuti materialu a vyvarovani se obsahovych
kolizi s jiz existujicimi metodikami, napf. s Metodikou stanoveni planovanych nakladl na vykon statni spravy z r. 2007, jejimz autorem je MV. Dotéena PS
se rovnéz shodla na navaznosti nové vznikajiciho materialu na dokument MPO - Metodiku méfeni a pfeméfovani administrativni zatéze podnikateld z r.
2013. Vychodiskem PS je tedy terminologické ujednoceni dokumentu a zaroven i logické propojeni/odkazovani na dalSi jiz existujici a v souCasnosti
pouzivané metodiky.

Zpracovani zaméru harmonizace administrativniho ¢lenéni statu a nejvhodnéjsSich variant ke schvaleni viadé a jeho predlozeni na viadu

IP pro SC 2 (schvaleny UV 21/2015, resp. aktualizovany UV 654/2015) zahrnuje v SC 2.1 opatfeni lll. Zpracovani analyzy zaméfené na problematiku
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administrativniho ¢lenéni statu a zhodnoceni soucasného stavu administrativniho ¢lenéni statu, které predchazi hodnocenému opatfeni. Vzhledem
k Sasovym posuniim pii realizaci projektového zaméru doslo k rozdéleni zpracovani zakladniho analytického dokumentu na dvé &asti. Cast vénuijici se
administrativnimu (Gzemné spravnimu) ¢lenéni statu a ¢ast vénujici se dostupnosti a optimalizaci VS v Uzemi. Ve vztahu k PP 11 je relevantni prvni ¢ast.

V souc€asné dobé je zpracovana zakladni analyza jako vstup do diskuse k celé problematice (projednavana na RV VS dne 20. 11. 2015). Rada rozhodla, ze
je potfeba k tématu ustanovit PS, kde budou zastupci jednotlivych dotéenych resortl (véetné Ministerstva pro mistni rozvoj (MMR)). Nové ustavena PS
vznikla jako pomocny organ pro pfipravu fedeni administrativniho &lenéni statu s $ir§im zastoupenim instituci, nez je v RV pro optimalizaci. Za timto G&elem
byly obeslany resorty, Ustfedni spravni Ufady, sdruzeni samosprav a dalsi, kterych se pfedmétna problematika dotyka, aby vyslaly své zastupce do této PS.
Ulohou PS je pfi zachovani zakladniho paradigmatu spojeného modelu rozpracovat varianty fe$eni problematiky administrativniho &lenéni statu (zékon &.
36/1960 Sb.), tedy dvojkolejnosti v dvojim krajském ¢&lenéni, existenci okresl i spravnich obvodl ORP. Tato PS se seSla poprvé v navaznosti na RVVS,
ktera o jejim zfizeni rozhodla, tedy 17. 12. 2015, v tomto roce 3. 2. 2016. Periodicita jednani bude cca mésicni.

V PS byly pfedstaveny 4 mozné varianty ¢lenéni statu
— Nulova varianta
—  Zru$eni kraju z r. 1960, zakladni skladebni prvek kraje (14) a ORP, ponechani okresu
— Zru$eni kraju a okres(li zr. 1960, kraje (14) a ORP jako skladebni prvky, existence specialnich ¢lenéni
— Zru8eni zdkona €. 36/1960 Sb. o uzemnim ¢&lenéni bez nahrady + dilci legislativni zmény

Zvyseni kybernetické bezpecénosti IKT VS

NBU jako narodni gestor kybernetické bezpeé&nosti:

- v prosinci 2015 uzavrel vefejnopravni smlouvu se sdruzenim CZ.NIC, které bude prostfednictvim bezpeénostniho tymu CSIRT.CZ v nasledujicich letech
provozovat Narodni CERT

- v unoru 2016 uzaviel dohodu o spolupraci v kybernetické bezpecénosti se spole€nosti Cisco, ktera zajisti vyménu informaci o aktuélnich bezpeénostnich
trendech, kybernetickych hrozbach a postupech

- pokracoval v ur€ovani Kritické informacni infrastruktury a Vyznamnych informacnich systému podle zakona €. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpecnosti
(ZKB);
k 29. anoru 2016 NBU evidoval 76 prvkd Kritické informaéni infrastruktury a 147 Vyznamnych informaénich systémd

Priprava vzdélavacich aktivit v oblasti financ¢niho frizeni pro predstavitele izemnich samosprav

Projekt ,Zpracovani analytickych podkladt vychézejicich z Implementaénich plant Strategického ramce rozvoje vefejné spravy Ceské republiky pro obdobi
2014 — 2020% v rdmci kterého bude realizovana Analyza SC 2.5 (Analyza vzdélavacich potfeb uzemni samospravy v oblasti finan€niho Fizeni a prevence
proti zadluZovani obci v&etn& navrhu vzdélavacich program(i pro izemni samospravné celky) a ktery byl predlozen RO koncem fijna 2015, byl hodnotici
komisi schvalen k podpofe s podminkou dopracovani s reg. &. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000649 (v ramci Vyzvy pro projekty podporujici implementaci
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SRR VS CR pro obdobi 2014 — 2020). Analyza SC 2.5 je kliovou aktivitou projektu &. 08.

Cilem analyzy je definovat strukturovany soubor znalosti (z oblasti ekonomie, managementu, prava, fizeni, apod.) potfebnych k finanénimu fizeni obce a k
vykonu prevence rizik v oblasti finanéniho fizeni, definovat cilovou skupinu a jeji kvalifikaéni pfedpoklady a strukturu a rozsah cilové skupiny, pfipravit
vzdélavaci programy v oblasti finan¢niho Fizeni pro predstavitele Uzemnich samosprav a pilotni ovéfeni vzdélavacich program( na stanoveném vzorku
respondentd v€. evaluace vzdélavacich programd.

Od pogatku roku 2016 pfipravuje RO Pravni akt, ve kterém je stvrzeno poskytnuti podpory na realizaci projektu. Ve sledovaném obdobi byla finalizovana
zadavaci dokumentace véetné vSech pfiloh a dne 16. 2. 2016 prostfednictvim portalu IS KP14+ poskytnuta RO ke kontrole pted vyhlasenim zadavaciho
fizeni.

Analyza bude po zpracovani projednana nadfizenym kompetentnim organem, tzn. RV pro optimalizaci / RV VS.

2) Prehled aktivit u kazdého z opatreni ke splnéni doposud nesplnénych kritérii predbézné podminky véetné harmonogramu krokl s diirazem na

pristi €tvrtleti (bfezen - kvéten 2016):

(max. 2000 znaku na kaZdé opatreni)

Harmonogram pinéni jednotlivych opatreni se fidi rozpracovanou Hierarchickou strukturou praci pro jednotlivé strategické i specifické cile Implementacnich
plani Strategického ramce rozvoje vefejné spravy CR pro obdobi 2014 — 2020 (SRRVS). Tyto Ize dohledat na webovych strankach MV CR:
http://www.mvcr.cz/clanek/implementacni-plany.aspx

Dle schvaleného harmonogramu k IP SRVS CR budou v obdobi biezen 2016 — kvéten 2016 ukonéeny tyto aktivity uvedené v Akénim planu k PP 11:

Zpracovani analyzy moznosti méreni a hodnoceni vykonu VS

Jelikoz Analyza méreni a hodnoceni vykonu verejné spravy v Ceské republice jiz byla k 29. Gnoru 2016 zpracovana, v nadchazejicim obdobi bude nutné
vystupy této analyzy schvalit. Jak jiz bylo avizovano v pfedchozi monitorovaci zpravé, v bfeznu roku 2015 bude analyza pfedloZena ke schvaleni RV VS
(stanoveno v IP &. 1), a nasledné publikovdna na webovych strankach MV. Lze tedy olekavat, Ze v pfiSti monitorovaci zpravé bude toto opatfeni
deklarovano jako spinéné.

Vypracovani procesnich modell (3 agend)

V souladu s IP realizace tohoto opatfeni dojde v mésici bfeznu k dokonéeni 3 procesnich modeld, tak jak je popsano v realizaci opatfeni v obdobi prosinec
2015 — unor 2016. Ty budou vytvareny pouze na zakladé predanych analytickych podkladd gestorim, jako revize realného stavu oproti pfedchozimu,
spole¢né s pfihlédnutim k moznym optimalizacnim opatfenim budou nedilnym podkladem pro navrzené pilotni standardy.

Pokracovani tvorby procesnich modell agend je vazano na dal$i vyvoj v naplhovani kapacity pro toto opatfeni. Pfi posileni kapacity dojde k realizaci dalSi
procesnich modell ve spolupraci s gestory. Harmonogram bude pfizpusobeny pozadavkim gestord a harmonogramu projektu. V pfipadé, Ze kapacita
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posilena nebude, dojde k revizi tfech procesnich modell s gestory agend a k pozvolnému postupnému modelovani dalSich agend, dle moznosti vnitiniho
tymu, které jsou velmi omezené.

Dle schvaleného harmonogramu k IP SRVS CR budou v obdobi bifezen 2016 — kvéten 2016 pokradovat v realizaci tyto aktivity uvedené v Akénim planu
k PP 11:

Zpracovani analyzy soué¢asného stavu snizovani requlatorni zatéze obéanu a verejné spravy v CR

V prabéhu bfezna 2016 bude vyhlaSeno zadavaci fizeni na zpracovani Analyzy sou¢asného stavu snizovani regulatorni zatéze ob&anl a vefejné spravy v
ramci projektu ,Zpracovani analytickych podkladl vychazejicich z Implementaénich pland Strategického ramce rozvoje vefejné spravy Ceské republiky pro
obdobi 2014 — 2020, reg. ¢. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000649. Vzhledem ke lhdtam stanovenym zakonem o vefejnych zakazkach a metodikami OPZ,
bude zadavaci fizeni probihat v obou sledovanych mésicich (bfezen — kvéten 2016). Lze predpokladat, ze aktivita bude realizovana od ¢ervna 2016 do
poloviny fijna 2016.

Zpracovani analyzy vyuzivani metod kvality ve VS

V néasledujicim obdobi bude analyza dokonéena, nasledné bude predloZena k projednani na Ridici vybor pro modernizaci VS (RV pro modernizaci), resp.
Odborné sekci Kvalita ve vefejné spravé, resp. v ¢ervnu 2016 bude pfedloZzena k projednani a ke schvaleni RV VS. Predpokladany termin dokon&eni
analyzy: 6/2016.

Plan dopracovani analyzy:
1. uvod - zpracovano;
2. prehled metod fizeni kvality — bude dopracovana SWOT analyza jednotlivych metod kvality (z pohledu organizace, resp. zainteresovanych stran,
z&kladni pfedstaveni metody, pouzivané metodiky hodnoceni, informace o pfedpokladdaném vyvoji metody v nasledujicich cca 5 letech;
3. analyza metod kvality na urovni sluzebnich dfadd — rozpracovano (T: 5/2016);
4. analyza metod kvality na urovni uzemnich samospravnych celkd — zpracovano:
5. varianty podpory roz$ifeni metod kvality v USC — budou navrzeny varianty mozného rozsifeni metod kvality, které by mély odrazet pozadavky
uzemnich samospravnych celkl vychazejicich z vystupd dotaznikového Setfeni; varianty budou zhodnoceny z pohledu nakladd, pfinosd/ dopadu
pro Uzemni samospravné celky (T: 5/2016)
6. zhodnoceni metod Fizeni kvality v zahranici, véetné zjisténi pfikladi dobré praxe ze zemi EU (T: 5/2016)
— na zakladé zpracovaného zadani bude zmapovan stav vyuzivani metod kvality ve vefejné spravé (prioritné ve statni sprave, diléim zpusobem i
pro Uzemi) v zahrani&i - hodnoceni bude prioritn& zaméfeno na Slovensko, Polsko, Velka Britanie, Francie, Spanélsko, Svédsko;
— na zakladé sebranych podkladu budou vybrany pfiklady dobré zahraniéni praxe;
— budou zhodnoceny podnéty a podklady mezinarodnich, resp. evropskych organizaci zabyvajicich se fizenim kvality (EIPA — projekt CAF, 1SO,
EFQM, EUPAN/ IPSG, OECD)
7. zavéry — bude zpracovano (T: 5/2016).
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Zpracovani Metodiky pro méfeni celkovych nakladl na plnéni povinnosti vyplyvajicich z requlace

V navaznosti na dosavadni praci PS bude v priibéhu prvni poloviny mésice bfezna dokon¢ena Uprava textu a sjednoceni terminologie a pfislusnych zmén
puvodniho textu. Do konce téhoz mésice budou zpracovany v jiz stanovenych intencich kapitoly 1 a 2 vySe uvedeného dokumentu OECD (Taxonomie
regulac¢nich a kategorie hmotnych nakladd) a dale i kapitola 3 (Postup pfi provadéni hodnoceni nakladd na dodrzovani predpisl). V prabéhu mésice dubna
budou zpracovany priklady vypoctl a nasledné projde takto zkompletovana pracovni verze revizi vSech dotéenych resortd. V kvétnu bude material
predlozen RV pro modernizaci a dle potfeby eventualné upraven. V prib&hu tohoto obdobi se rovnéz predpoklada osloveni zastupcl UGzemnich
samospravnych celkd, coZ vyplynulo nejen z posledniho jednani zmin&ného RV pro modernizaci, ale také z diskuse PS. Jejich zapojeni by mélo
vyznamnou meérou pfispét k celkové prehlednosti a realné vyuZitelnosti zpracovavané metodiky. Dale je pfipravovano osloveni zastupcti OECD, ktefi by
mohli sdilet zkuSenosti s pouzitim ¢i spiSe aplikaci dokumentu OECD do praxe.

Zpracovani zaméru harmonizace administrativnhiho €lenéni statu a nejvhodnéjSich variant ke schvaleni viadé a jeho predlozeni na viadu

V soucCasné dobé je zpracovana zakladni analyza, ktera slouzi jako vstup do diskuse k celé problematice, ta byla projednavana na RV VS dne 20. 11. 2015.
Rada rozhodla, ze je potfeba k tomuto tématu ustanovit PS, kde budou zastupci jednotlivych dotéenych resortt (véetné MMR). MV v navaznosti na
usneseni RV VS v nasledujicim obdobi iniciovalo vytvofeni PS k feSeni harmonizace administrativniho ¢lenéni statu, ktera se vénuje rozpracovani a
ocenéni variant navrzenych ve vySe uvedené analyze a zajiStuje pfipravu materialu, ktery ma byt v souladu s IP pro SC 2 pfedlozen viladé v terminu do
12/2016.¢

Zvyseni kybernetické bezpecénosti IKT VS

NBU bude jako narodni gestor kybernetické bezpe&nosti:
- skrze vladni CERT tym GovCERT.CZ kontinualné informovat odbornou i Sirokou vefejnost o on-line hrozbach a zranitelnostech,

- pokragovat v dal$ich ukolech stanovenych vladou schvalenym Akénim planem k Narodni strategii kybernetické bezpeénosti CR na obdobi let 2015 az
2020.

Priprava vzdélavacich aktivit v oblasti finan¢éniho fizeni pro predstavitele 1zemnich samosprav

V prubéhu bfezna 2016 bude vyhlaSeno zadavaci fizeni na zpracovani Analyzy vzdélavacich potfeb Uzemni samospravy v oblasti finan¢niho Fizeni a
prevence proti zadluzovani obci v€etné navrhu vzdélavacich programu pro Uzemni samospravné celky v ramci projektu ,Zpracovani analytickych podkladu
vychézejicich z Implementaénich plant Strategického ramce rozvoje vefejné spravy Ceské republiky pro obdobi 2014 — 2020, reg. &.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000649. Vzhledem ke IhGitam stanovenym zakonem o vefejnych zakazkach a metodikami OPZ, bude zadavaci fizeni probihat
v obou sledovanych mésicich (bfezen — kvéten 2016). Lze pfedpokladat, ze aktivita bude realizovana od ¢ervna 2016 do poloviny Fijna 2016.

Vytvoreni standardu 3 pilotnich agend
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V souladu s IP tohoto opatfeni budou v mésici bfeznu hotovy tfi pilotni standardy. Vzhledem k popsanému naplfiovani tohoto opatfeni v obdobi prosinec
2015 - unor 2016, budou pilotni standardy pouze ramcové a k jejich dopracovani do formy legislativni zavaznosti bude moci dojit az po posileni kapacit.

Tvorba standardu je principialné provazana s existenci procesnich model(l. Tvorba dalSich standardu je tedy zavisla na postupu tvorby dalSich procesnich
modeld, na které musi navazovat. V pfipadé nenaplnéni kapacit pro realizaci tohoto opatfeni, budou prace na ném v obdobi duben- kvéten 2016 probihat
vV omezeném rozsahu.

Dle schvaleného harmonogramu k IP SRVS CR budou v obdobi biezen 2016 — kvéten 2016 zahajeny tyto aktivity uvedené v Akénim planu k PP 11:

V obdobi bfezen 2016 — kvéten 2016 nebudou zahajeny Zadné z aktivit uvedenych v Akénim planu k PP 11, a to v souladu s harmonogramem pinéni
jednotlivych opatieni, ktery se Fidi rozpracovanou Hierarchickou strukturou praci pro jednotlivé strategické i specifické cile IP SRRVS.

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, ktera by ohrozovala spilnéni predbézné podminky (jak vécna, tak v ramci dodrzeni preddefinovaného
harmonogramu), popiste tato rizika:

(max. 2000 znaku)

Uvedena rizika zahrnuji vSechny IP Strategického ramce rozvoje verejné spravy pro obdobi 2014 — 2020, véetné IP &. 4 Profesionalizace a rozvoj lidskych

zdroja
ve verejné spravé (implementace zakona o statni sluzbé).

Politické riziko: Nedostateéna podpora realizace IP ze strany viady/mozna zména priorit v oblasti rozvoje VS v CR

Personalni fluktuace: Moznost €astych zmén v realiza¢nich tymech, Radé vlady, Fidicich vyborech vedouci k nedostate¢né kontinuité prace, zpozdéni i
méné kvalitnim vystupim

Prosazovani zajmu jednotlivych resorti bez ohledu na jiZ stanovené cile (resortismus): Zainteresované strany prosazuji své zajmy bez ohledu na cile
stanovené SRVS CR, pfipadné bez ochoty ke spolupraci a hledani spoleéného fedeni

Nevhodné nastaveny IP: Nastaveni IP nebo jeho &asti je nevhodné (opomenuty dulezité skutecnosti majici zasadni vliv na realizaci implementace,
zvoleny nevhodné aktivity k dosazeni cild, nastaveni nerealistického harmonogramu, rozpoctu, hraniéni nastaveni termin( apod.)

Prekroc¢eni rozpoctu: Nakladnost realizace IP prevysi jeho pfedpokladanou hodnotu stanovenou v rozpoctu
Nezajisténi financovani: Nezajisténi zdroju na financovani potfebnych pro realizaci IP, coz mize vést k jeho nerealizaci nebo jen ¢astecné realizaci

Nedostatecna personalni kapacita pro realizaci projektu: V disledku G¢innosti a zahajeni aplikace zakona ¢. 234/2014 Sb., o statni sluzbé, ve znéni
pozdéjSich pfedpisU, dochazi ke zpomaleni a prodlouzeni naborového procesu a k redukci zajmu uchaze€u o praci ve statni sluzbé.
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Verifikace EK: vyjadfeni nesouhlasu s éasovym posunem dvou opatfeni Akéniho planu k PP 11 ze strany EK

Vypracovano ke dni: 29. 2. 2016
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2. Aktualizované akéni plany

Obsah:

2.1 Akeni plan naplnéni PP 2.2 Infrastruktura pFistupovych siti nové generace
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2.1 Akéni plan naplnéni PP 2.2 Infrastruktura pristupovych siti nové
generace

AkéEni plan naplnéni predbézné podminky 2.2

Infrastruktura pfistupovych siti nové generace: Existence celostatnich nebo regionalnich
plant siti nové generace, které zohledriuji regionalni opatfeni k dosazeni cilti Unie v oblasti
vysokorychlostniho pfistupu k internetu se zaméienim na oblasti, kde trh neni schopen
poskytovat otevienou infrastrukturu za dostupnou cenu a v odpovidajici kvalité v souladu
s pravidly Unie pro hospodarskou soutéz a statni podpory, a poskytuji dostupné sluzby
zranitelnym skupinam.

Dosavadni pribéh:

e Dne 30. 9. 2014 byl na seminafi MPO predstaven odborné verejnosti pracovni navrh
Narodniho planu rozvoje siti nové generace.

e Vlistopadu 2014 byla dokonCena ucelena pracovni verze Narodniho planu rozvoje
siti nové generace a v obdobi prosinec 2014 — leden 2015 probéhla k této verzi
vefejna konzultace. Dokument byl rovnéz neformalné zaslan Evropské komisi.

e V unoru a bfeznu 2015 probéhlo vyhodnoceni vefejné konzultace.

e Vcervnu 2015 byl Narodni plan rozvoje siti nové generace predlozen
do meziresortniho pfipominkového fizeni.

e \Vzhledem k zahajenym jednanim s Ministerstvem vnitra a vzhledem k dlezitosti
materialu prodlouzilo Ministerstvo primyslu a obchodu termin pro uplatnéni
pfipominek do 31. 7. 2015.

e Dne 31. 7. 2015 pfedlozilo v ramci meziresortniho pfipominkového fizeni Ministerstvo
vnitra vlastni text navrhu Narodniho planu rozvoje siti nové generace. Byla zahajena
nova jednani mezi Ministerstvem pramyslu a obchodu a Ministerstvem vnitra, jejichz
cilem bylo vypracovani kompromisniho navrhu, ktery by navic odrazel vSechny
pfipominky doru¢ené v ramci meziresortniho pfipominkového fizeni.

e Dne 22. 10. 2015 doSlo k dohodé na udrovni pfedsedy vlady stim, Ze opatfeni
k dobudovani siti budou financovana z prostifedkd Operaéniho programu Podnikani
a inovace pro konkurenceschopnost v gesci Ministerstva primyslu a obchodu, fj.
zpusobem plivodné zamysSlenym.

e Dne 3. 12. 2015 bylo zahajeno meziresortni pfipominkové fizeni k Narodnimu planu
rozvoje siti nové generace s terminem pro doru€eni pfipominek do 17. 12. 2015.

e V obdobi od 15. 1. 2016 — 15. 3. 2016 provadi Cesky telekomunikaéni Gfad on-line
sbér dat pro mapovani prostfednictvim webového portalu. Cilem je pak alespon
indikativné zohlednit aktualni data v Narodnim planu rozvoje siti nové generace.

e Vlada usnesenim ze dne 17. 2. 2016 €. 136 vzala na védomi zpravu o postupu
pfipravy Narodniho planu rozvoje siti nové generace. Soucasti viadniho materialu byl
AkEni plan s mj. Casovym harmonogramem dalSich krokd.

e Dne 24. 2. 2016 probéhla videokonference s EK mj. i k problematice naplfiovani
predbézné podminky 2.2.
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Harmonogram dalSich krok:

1. Od bfezna do dubna 2016 se zpracovavaji relevantni kapitoly Narodniho planu
rozvoje siti nové generace, pfi¢emz dochazi kjejich konzultaci s Ceskym
telekomunikaénim ufadem a odbornou verejnosti.

2. V obdobi 15. 3. az 30. 5. 2016 se uskuteéni ovéfeni uplnosti a konzistence sebranych
udajtl, doplnéni spravnych udaiji, které si CTU od podnikatelt dodate¢né vyzada,
a zpracovani primarni verze mapy pokryti CR sitémi pfistupu k internetu, véetné
samostatné mapy existujicich siti NGA a mapy planovanych siti NGA, a vytvofeni
databaze, obsahujici data o stavajicich a planovanych sitich, zejména v rozsahu
pro kazdou zakladni sidelni jednotku (ZSJ). Tyto udaje budou pFedpokladem
pro zpracovani nékterych kapitol Narodniho planu rozvoje siti nové generace.

3. Do konce &ervna 2016 bude pFedloZzen Narodni plan rozvoje siti nové generace
na jednani viady.

4. Do 30. 11. 2016 by méla byt pfedbézna podminka 2.2 splnéna na narodni urovni
a odeslana EK ke schvaleni.

Zaveér
Narodni plan rozvoje siti nové generace bude zohlednovat v nevy8Si mozné mife kritéria

predbézné podminky 2.2 a dalSi aspekty podle Guidance on Ex ante Conditionalities.

Ministerstvo primyslu a obchodu, 14. 3. 2016
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